Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Sustainable Family Farming Modernization Project (P151963) Procurement Plan

Country: Ecuador
Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
Approval Date: 5-May-2015 (original).
General Procurement Notice published on: 4-March-2016

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN **Ecuador : Ecuador - Sustainable Family Farming Modernization Project**

General Information

Country:	Ecuador	**Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:**	2017-03-
		Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if n	2020-11-
Project ID:	P151963	**GPN Date:**	
Project Name:	Ecuador - Sustainable Family Farming Modernization Project		
Loan / Credit No:	IBRD / 85150, COFN / C1410		
Executing Agency(ie	Ministry of Agriculture,Livestock, Aquaculture and Fisheries		

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for		Signed Contract		Contra Comple
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
EC-MAGAP-8176-027 / Asociación de Productores Agrícolas San Rafael	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				253,597.88	287,876.44	Finalizado					2016-10-31	2017-03-29	2016-11-18				2016-12-19	2017-04-27	2017-02-07	2017-05-11	2017-04-01	2017-06-27	2017-07-31
EC-MAGAP-8176-029 / Cooperativa Agropecuaria el Marco, Pintag	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				240,663.07	247,158.58	Finalizado					2016-10-31	2016-11-15	2016-11-18				2016-12-19	2016-12-19	2017-02-02	2017-02-20	2017-03-04	2017-04-28	2017-06-30
EC-MAGAP-8176-030 / Asociación Campesina 15 de Diciembre, Campozano	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				151,237.97	160,946.57	Finalizado					2016-11-11	2016-11-24	2016-11-25				2016-12-23	2016-12-23	2017-02-02	2017-03-14	2017-03-25	2017-04-12	2017-06-30
EC-MAGAP-8176-031 / Directorio de Agua del canal Palo Marcado	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				282,495.04	352,483.50	Finalizado					2016-12-02		2016-12-16				2017-01-16	2017-02-23	2017-02-08	2017-02-23	2017-03-31	2017-03-24	2017-07-31
EC-MAGAP-8176-032 / Inversión - Asociación Santa Cecilia de Pucalpa	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				288,011.72	283,055.88	Finalizado					2016-12-20	2017-03-22	2016-12-30				2017-01-30	2017-04-28	2017-02-13	2017-05-19	2017-03-31	2017-07-19	2017-06-30
EC-MAGAP-8176-033 / Inversión - Asociación de trabajadores agrícolas, autónomos comerciantes, exportadores "Voluntad de Dios"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				537,557.30	769,439.81	Firmado					2016-12-20		2016-12-30				2017-01-30	2017-01-30	2017-02-13	2017-02-22	2017-03-15	2017-03-27	2017-08-31
EC-MAGAP-8176-034 / Inversión - Asociación de desarrollo integral de la comunidad de Cutahua, Simiatug	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				387,514.99	371,209.00	Finalizado					2016-12-20	2016-12-30	2016-12-30				2017-01-30	2017-01-30	2017-02-13	2017-02-17	2017-03-15	2017-04-13	2017-07-31
EC-MAGAP-8176-036 / Inversión - Junta de Regantes del sistema de riego La Era	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				221,582.20	194,445.74	Finalizado					2016-12-02	2016-12-08	2016-12-16				2017-01-16	2017-01-16	2017-02-07	2017-02-23	2017-05-01	2017-03-27	2017-06-30
EC-MAGAP-8176-045 / 1. Readecuación Oficinas	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				66,120.00	65,477.67	Firmado							2016-07-31								2017-01-06	2016-12-19	2017-02-15
EC-MAGAP-8176-035 / Inversión - Tecnificacion del sistema de riego Zhilla San Pedro	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				163,125.09	174,085.22	Finalizado					2016-12-08	2016-12-21	2016-12-23				2017-01-23	2017-01-23	2017-02-06	2017-03-14	2017-05-01	2017-04-25	2017-06-30
EC-MAGAP-8176-028 / Inversión en 11 subproyectos de riego parcelario de la primera convocatoria	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,779,232.60	0.00	Cancelado					2017-06-01		2017-06-06				2017-07-18		2017-08-17		2017-09-01		2018-02-28
EC-MAGAP-8176-038 / Inversión - Asociación Agropecuaria Santa Clara de Tolontag	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				316,415.09	0.00	Cancelado					2017-02-13		2017-02-27				2017-03-30		2017-04-21		2017-05-08		2017-09-30
EC-MAGAP-8176-044 / Inversión en 2 subproyectos de microreservorios primera convocatoria	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,041,398.91	0.00	Cancelado					2017-03-01		2017-03-06				2017-04-17		2017-05-17		2017-05-31		2017-12-31
EC-MAGAP-8176-042 / Inversión - Tecnificación del sistema de riego Luis Cordero Etapa 1	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				395,844.22	0.00	Cancelado					2017-02-13		2017-02-27				2017-03-30		2017-04-21		2017-05-31		2017-11-27
EC-MAGAP-8176-041 / Inversión - Tecnificacion del sistema de riego Putucay	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				476,881.35	0.00	Cancelado					2017-02-13		2017-02-27				2017-03-30		2017-04-21		2017-05-08		2017-08-31
EC-MAGAP-8176-043 / Inversiones en 34 Microreservorios en la parroquia Ingapirca-Coop. Vendeleche	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				254,281.88	0.00	Cancelado					2016-02-13		2016-02-27				2016-03-30		2016-04-21		2016-05-08		2017-10-31
EC-MAGAP-32782-CW-RFQ / Implementación de espacio físico para archivo	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				10,000.00	0.00	Cancelado							2017-11-20								2017-12-09		2018-01-23
EC-MAGAP-37039-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego tecnificado a nivel parcelario del sistema de riego El Verde - Pacayunga.	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				255,018.99	0.00	Cancelado					2018-09-24	2018-10-08	2018-10-04	2018-10-16			2018-11-03		2018-11-18		2018-12-23		2019-04-22
EC-MAGAP-36997-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación del sistema de riego por goteo y aspersión en la Asociación "Un Paso Hacia El Progreso" (Huaquer)	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				181,122.08	0.00	Cancelado					2018-09-03		2018-09-13				2018-10-13		2018-10-28		2018-12-02		2019-04-01
EC-MAGAP-37040-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado por aspersión y goteo para el sistema de riego "Y de El Guineo".	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				515,344.07	0.00	Cancelado					2018-09-17	2018-10-08	2018-09-27				2018-10-27		2018-11-11		2018-12-16		2019-06-14
EC-MAGAP-37050-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Tecnificación de Riego a nivel parcelario por aspersión para la Junta de Riego "Gúlac - Cruz Rumi".	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				304,748.40	0.00	Cancelado					2018-09-10	2018-10-08	2018-09-20	2018-10-17			2018-10-20		2018-11-04		2018-12-09		2019-04-08
EC-MAGAP-37036-CW-RFB / Inversión Tecnificación del Sistema de Riego Luis Cordero	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				451,844.13	0.00	Cancelado					2017-11-24		2017-12-04				2018-01-03		2018-01-18		2018-02-22		2018-08-21
EC-MAGAP-37037-CW-RFB / Inversión - Tecnificación del Sistema de Riego Tolontag	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				343,109.13	0.00	Cancelado					2018-05-01		2018-05-11				2018-06-10		2018-06-25		2018-07-30		2018-11-27
EC-MAGAP-37025-CW-RFB / Inversión Tecnificación del Sistema de Riego Las Mercedes	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,867,958.40	0.00	Cancelado					2018-02-15		2018-02-25				2018-03-27		2018-04-11		2018-05-16		2018-11-12
EC-MAGAP-37051-CW-RFB / Inversión Tecnificación del Sistema de Riego Bolo Dolores	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,638,944.00	0.00	Cancelado					2018-07-01		2018-07-11				2018-08-10		2018-08-25		2018-09-29		2019-07-26
EC-MAGAP-37044-CW-RFB / Inversión Tecnificación del Sistema de Riego Chambitola	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				879,648.00	0.00	Cancelado					2018-05-01		2018-05-11				2018-06-10		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26
EC-MAGAP-37048-CW-RFB / Inversión Tecnificación del Sistema de Riego Jesús María	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				382,905.60	0.00	Cancelado					2018-07-01		2018-07-11				2018-08-10		2018-08-25		2018-09-29		2019-01-27
EC-MAGAP-37346-CW-RFB / Inversión Tecnificación del Sistema de Riego Putucay	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				538,457.85	0.00	Cancelado					2017-11-24		2017-12-04				2018-01-03		2018-01-18		2018-02-22		2018-06-22
EC-MAGAP-37030-CW-RFB / Inversión - Tecnificación del Sistema de Riego Directorio de aguas de la acequia "Mundug Yamate"	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				859,281.16	0.00	Cancelado					2017-12-01		2017-12-11				2018-01-10		2018-01-25		2018-03-01		2018-11-26
EC-MAGAP-37047-CW-RFB / Inversión Tecnificación del Sistema de Riego La Belgica	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				486,393.60	0.00	Cancelado					2018-02-01		2018-02-11				2018-03-13		2018-03-28		2018-05-02		2018-08-30
EC-MAGAP-37053-CW-RFB / Inversión Tecnificación del Sistema de Riego Zhinzhon	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,034,880.00	0.00	Cancelado					2018-06-01		2018-06-11				2018-07-11		2018-07-26		2018-08-30		2019-02-26
EC-MAGAP-37043-CW-RFB / Inversión Tecnificación del Sistema de Riego Milagro	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				289,766.40	0.00	Cancelado					2018-08-01		2018-08-11				2018-09-10		2018-09-25		2018-10-30		2019-02-27
EC-MAGAP-37026-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación del sistema de riego por aspersión en el predio "Santa Ana".	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				394,535.71	0.00	Cancelado					2018-09-03	2018-10-08	2018-09-13	2018-10-16			2018-10-13		2018-10-28		2018-12-02		2019-05-31
EC-MAGAP-37033-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado en 15 módulos del sistema de riego Píllaro Ramal Norte.	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,178,659.32	0.00	Cancelado					2018-09-03	2018-10-08	2018-09-13	2018-10-16			2018-10-13		2018-10-28		2018-12-02		2019-08-29
EC-MAGAP-37029-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Asociación Agropecuaria Sierra Morena"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				290,247.35	369,817.96	Firmado					2018-09-10	2018-10-08	2018-09-20	2018-10-17			2018-10-20	2018-11-13	2018-11-04	2018-11-22	2018-12-09	2018-12-17	2019-05-08
EC-MAGAP-37032-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado, con las familias de usuarios del óvalo Pinguilí de la acequia Mocha Huachi.	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				806,547.88	655,898.73	Firmado					2018-09-03	2018-10-08	2018-09-13	2018-10-19			2018-10-13	2018-11-13	2018-10-28	2018-11-27	2018-12-02	2018-12-28	2019-04-01
EC-MAGAP-37028-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Asociación de productores agropecuarios la Nueva Esperanza".	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				266,172.40	0.00	Cancelado					2018-09-10	2018-10-08	2018-09-20	2018-10-17			2018-10-20		2018-11-04		2018-12-09		2019-05-08
EC-MAGAP-37034-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado en veinte módulos del sistema de riego Píllaro Ramal Sur.	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,398,113.10	0.00	Cancelado					2018-09-10	2018-10-08	2018-09-20				2018-10-20		2018-11-04		2018-12-09		2019-09-05
EC-MAGAP-37038-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Tecnificación de riego parcelario por micro aspersión para la comunidad Estero Piedras.	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				767,833.70	0.00	Cancelado					2018-09-24	2018-10-08	2018-10-04				2018-11-03		2018-11-18		2018-12-23		2019-04-22

EC-MAGAP-37041-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego por aspersión en la Asociación Agropecuaria Manuel Freile Barba "La Magdalena".	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				473,289.39	0.00	Cancelado					2018-09-17	2018-10-08	2018-09-27	2018-10-17			2018-10-27		2018-11-11		2018-12-16		2019-04-15
EC-MAG-74155-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado por aspersión en 152,44 ha para la Junta General de Riego "Canal Central Toacaso"	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				857,261.64	0.00	Cancelado					2018-09-17	2018-10-08	2018-09-27	2018-10-16			2018-10-27		2018-11-11		2018-12-16		2019-07-21
EC-MAGAP-37042-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Comuna Jurídica La Libertad".	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				345,986.16	313,599.73	Finalizado					2018-09-17	2018-10-08	2018-09-27	2018-10-19			2018-10-27	2018-11-13	2018-11-11	2018-11-23	2018-12-16	2018-12-28	2019-05-15
EC-MAG-74161-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado en el predio Sucuso	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				448,238.83	0.00	Cancelado					2018-09-24	2018-10-08	2018-10-04	2018-10-16			2018-11-03		2018-11-18		2018-12-23		2019-05-22
EC-MAGAP-37046-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación del sistema de riego por aspersión en el predio "La Paquita"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,257,417.83	1,119,683.44	Finalizado					2018-09-03	2018-10-19	2018-09-13				2018-10-13	2018-11-22	2018-10-28	2018-12-21	2018-12-02	2018-12-28	2019-04-01
EC-MAG-87856-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Asociación de productores agropecuarios la Nueva Esperanza".	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				266,172.40	319,957.16	Firmado					2018-11-23	2018-11-29	2018-11-24				2018-12-10	2018-12-12	2018-12-13	2018-12-19	2018-12-17	2018-12-26	2019-05-16
EC-MAG-87857-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego por aspersión en la Asociación Agropecuaria Manuel Freile Barba "La Magdalena".	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				473,289.39	445,759.73	Finalizado					2018-11-23	2018-11-29	2018-11-24				2018-12-10	2018-12-12	2018-12-13	2018-12-19	2018-12-17	2018-12-26	2019-04-16
EC-MAG-87859-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Tecnificación de Riego a nivel parcelario por aspersión para la Junta de Riego "Gúlac - Cruz Rumi"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				304,748.40	0.00	En ejecución					2018-11-23	2019-06-24	2018-11-24	2019-03-13			2018-12-10		2018-12-13		2018-12-17		2019-04-16
EC-MAG-87861-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación del sistema de riego por aspersión en el predio "Santa Ana"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				394,535.71	349,855.71	Firmado					2018-11-23	2018-11-29	2018-11-24				2018-12-10	2018-12-12	2018-12-13	2018-12-21	2018-12-17	2018-12-28	2019-06-15
EC-MAG-87862-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Tecnificación de riego parcelario por micro aspersión para la comunidad Estero Piedras	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				767,833.70	721,919.70	Finalizado					2018-11-23	2018-11-29	2018-11-24				2018-12-10	2018-12-12	2018-12-13	2018-12-21	2018-12-17	2019-01-07	2019-04-16
EC-MAG-87863-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado en 15 módulos del sistema de riego Píllaro Ramal Norte	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,178,659.32	1,112,620.01	Firmado					2018-11-23	2018-11-29	2018-11-24				2018-12-10	2018-12-12	2018-12-13	2018-12-21	2018-12-17	2019-02-15	2019-09-13
EC-MAG-87864-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado en veinte módulos del sistema de riego Píllaro Ramal Sur	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,398,113.10	2,185,774.26	Firmado					2018-11-23	2018-11-29	2018-11-24				2018-12-10	2018-12-12	2018-12-13	2018-12-21	2018-12-17	2019-04-04	2019-09-13
EC-MAG-87865-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado por aspersión y goteo para el sistema de riego "Y del Guineo".	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				515,344.07	401,816.49	Firmado					2018-11-23	2018-11-29	2018-11-24				2018-12-10	2018-12-12	2018-12-13	2018-12-28	2018-12-17	2019-02-15	2019-06-15
EC-MAG-87867-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación del sistema de riego por goteo y aspersión en la Asociación "Un Paso Hacia El Progreso" (Huaquer)	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				181,122.08	194,925.18	Firmado					2018-11-23	2018-11-29	2018-11-24				2018-12-10	2018-12-12	2018-12-13	2018-12-18	2018-12-17	2018-12-26	2019-04-16
EC-MAG-87869-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego tecnificado a nivel parcelario del sistema de riego El Verde - Pacayunga	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				255,018.99	0.00	En ejecución					2018-11-23	2018-11-29	2018-11-24				2018-12-10		2018-12-13		2018-12-17		2019-04-16
EC-MAG-87870-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado en el predio Sucuso	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				448,238.83	0.00	En ejecución					2018-11-23	2019-03-12	2018-11-24	2019-04-02			2018-12-10		2018-12-13		2018-12-17		2019-05-16
EC-MAG-87871-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado por aspersión en 152,44 ha para la Junta General de Riego "Canal Central Toacaso"	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				857,261.64	614,999.76	Finalizado					2018-11-23	2018-11-29	2018-11-24				2018-12-10	2018-12-12	2018-12-13	2018-12-17	2018-12-17	2018-12-26	2019-07-22
EC-MAG-94817-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de Riego Tecnificado para la "Asociación 17 de Junio"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,071,772.80	278,279.11	Firmado					2019-07-19	2019-10-01	2019-07-24	2019-10-07			2019-08-23	2019-10-31	2019-09-07	2019-11-11	2019-09-27	2019-11-22	2020-02-24
EC-MAG-94818-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Tecnificación de Riego Parcelario por Microaspersión para el Sistema de Riego Putucay	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				521,781.70	0.00	En ejecución					2019-05-06	2019-05-16	2019-05-13	2019-05-21			2019-06-12		2019-06-27		2019-07-17		2020-01-13
EC-MAG-94819-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de Riego Parcelario Tecnificado Luis Cordero	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				433,490.87	0.00	Cancelado					2019-06-28		2019-07-03				2019-08-02		2019-08-19		2019-09-10		2020-01-08
EC-MAG-94899-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de Sistema de Riego Tecnificado en el Predio "Las Mercedes"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,816,819.83	0.00	En ejecución					2019-06-28	2019-06-07	2019-07-03	2019-06-12			2019-08-02		2019-08-19		2019-09-10		2020-03-08
EC-MAG-94902-CW-RFB / Obra - Subproyecto: Implementación de Riego Parcelario Tecnificado con las familias de usuarios de la Acequia Mundug Yamate	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				983,136.62	0.00	En ejecución					2019-06-28	2019-06-07	2019-07-03	2019-06-12			2019-08-02		2019-08-19		2019-09-10		2020-03-08
EC-MAG-119189-CW-RFB / OBRA: IMPLEMENTACIÓN DE MICRORESERVORIOS CON RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN Y GOTEO EN LA "JUNTA DE AGUAS DE RIEGO DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,054,201.92	0.00	En ejecución					2019-06-14	2019-06-26	2019-06-19				2019-07-19		2019-08-02		2019-08-22		2019-09-03
EC-MAG-119195-CW-RFB / OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MICRORESERVORIOS E IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN CAFETALERA DEL SUR ORIENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA "PROCAFEQ"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				697,836.16	0.00	En ejecución					2019-06-14	2019-06-13	2019-06-26				2019-07-26		2019-08-12		2019-09-03		2020-05-30
EC-MAG-94906-CW-RFB / Obra -Subproyecto: Implementación de Riego Parcelario Tecnificado "Campo Alegre"	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				403,200.00	194,877.48	Firmado					2019-10-07	2019-11-08	2019-10-14	2019-11-09			2019-11-13	2019-11-29	2019-11-28	2019-11-29	2019-12-18	2019-12-11	2020-06-15
EC-MAG-136320-CW-RFB / Obra: Implementación de Riego Tecnificado en el Subproyecto "El Paraíso"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				380,800.00	494,472.78	Firmado					2019-10-07	2019-10-14	2019-10-22	2019-10-15			2019-11-21	2019-11-11	2019-12-05	2019-11-21	2019-12-24	2019-12-11	2020-04-22
EC-MAG-136322-CW-RFB / Obra: Implementación de Riego Tecnificado en el Subproyecto "Guayama San Pedro"	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				752,640.00	0.00	En ejecución					2019-10-07	2019-11-15	2019-10-22	2019-11-18			2019-11-21		2019-12-05		2019-12-24		2020-04-22
EC-MAG-136323-CW-RFB / Obra: Implementación de Riego Tecnificado en el Subproyecto "Limoncillo"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				504,000.00	502,511.04	Firmado					2019-10-07	2019-10-14	2019-10-22	2019-10-21			2019-11-21	2019-11-08	2019-12-05	2019-11-15	2019-12-24	2019-11-19	2020-04-22
EC-MAG-136324-CW-RFB / Obra: Implementación de Riego Tecnificado en el Subproyecto Puruguaypamba	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				361,267.20	245,277.44	Firmado					2019-10-07	2019-10-24	2019-10-22	2019-10-30			2019-11-21	2019-11-14	2019-12-05	2019-11-26	2019-12-24	2019-11-28	2020-04-22
EC-MAG-142622-CW-RFB / Obra Implementación de Riego Tecnificado en el subproyecto: La Playa	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				660,046.04	0.00	En ejecución					2019-10-28	2019-11-26	2019-11-02	2019-12-03			2019-12-02	2019-12-11	2020-01-01		2020-01-11		2020-06-09
EC-MAG-146606-CW-RFB / Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Junta de Riego y Abrevadero de Paquiestancia" de la parroquia Ayora, cantón Cayambe, provincia de Pichincha	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,008,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-11-25		2019-11-30				2019-12-30		2020-01-04		2020-02-06		2020-08-04
EC-MAG-142621-CW-RFB / Obra Implementación de Riego Tecnificado en el Subproyecto: San Francisco de Orongo	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				480,000.00	408,598.85	En ejecución					2019-12-05	2019-12-04	2019-12-07	2019-12-10			2019-12-28	2019-12-18	2020-01-02	2020-01-16	2020-01-12		2020-05-11
EC-MAG-136317-CW-RFB / OBRA DEL SUBPROYECTO CEREZAL BELLAVISTA	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,240,000.00	0.00	En ejecución					2019-10-07	2020-09-23	2019-10-22	2020-09-23			2019-11-21		2019-12-05		2019-12-24		2020-12-18
EC-MAG-94904-CW-RFB / OBRA DEL SUBPROYECTO CHAMBITOLA	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,159,200.00	0.00	En ejecución					2020-09-01	2020-10-28	2020-09-06	2020-10-28			2020-10-06		2020-10-21		2020-11-23		2021-05-22
EC-MAG-189209-CW-RFB / OBRA DEL SUBPROYECTO CHIRIYACU LUCERO	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,643,200.00	0.00	En ejecución					2020-09-01	2020-09-16	2020-09-06	2020-09-17			2020-10-06		2020-10-07		2020-11-09		2021-07-07

EC-MAG-189212-CW-RFB / OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO ARRIAGA	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				672,000.00	0.00	En ejecución					2020-09-01	2020-10-29	2020-09-06	2020-10-29			2020-10-06		2020-10-21		2020-11-23		2021-05-22
EC-MAG-189213-CW-RFB / OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				537,600.00	0.00	En ejecución					2020-09-01	2020-09-17	2020-09-06	2020-09-18			2020-10-06		2020-10-21		2020-11-23		2021-04-22
EC-MAG-189214-CW-RFB / OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO LAS ARDILLAS	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				403,200.00	0.00	En ejecución					2020-09-01	2020-10-29	2020-09-06	2020-10-29			2020-10-06		2020-10-21		2020-11-23		2021-03-23
EC-MAG-189215-CW-RFB / OBRA DEL SUBPROYECTO LA BÉLGICA	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				433,535.61	0.00	En ejecución					2020-09-01	2020-09-17	2020-09-06	2020-09-17			2020-10-06		2020-10-21		2020-11-23		2021-03-23
EC-MAG-189670-CW-RFB / OBRA DEL SUBPROYECTO LOS TINTALES	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				672,524.38	0.00	Cancelado					2020-09-07		2020-09-12				2020-10-12		2020-10-27		2020-11-29		2021-05-28
EC-MAG-189210-CW-RFB / OBRA DEL SUBPROYECTO NUEVA SEMILLA Y 17 DE ABRIL	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				944,160.00	0.00	En ejecución					2020-10-16	2020-10-28	2020-10-16	2020-10-28			2020-11-15		2020-11-30		2021-02-19		2021-07-19
EC-MAG-198832-CW-RFQ / Obra: Repotenciación del Subproyecto El Marco	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,255.66	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-17								2020-11-16		2020-12-16

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-MAGAP-8176-046 / Equipos de cómputo, impresora y proyector UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		44,061.00	37,203.90	Firmado							2016-05-17								2016-09-29	2016-09-29	2016-10-28	
EC-MAGAP-8176-047 / Vehículos (4)	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		182,400.00	144,535.00	Firmado							2016-05-17								2016-10-31	2016-10-31	2016-11-29	
EC-MAGAP-8176-049 / Equipos de cómputo	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,698.00	33,426.62	Firmado							2017-02-15								2017-04-08	2017-05-18	2017-05-08	
EC-MAGAP-32767-GO-RFQ / Mobiliario para oficinas	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		39,566.13	24,074.40	Finalizado							2017-11-03								2017-11-22	2017-12-22	2018-01-06	2017-12-27
EC-MAGAP-32776-GO-RFQ / Materiales de oficina	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,592.00	0.00	Ejecución pendiente							2017-11-06								2017-11-25		2017-12-25	
EC-MAGAP-32778-GO-RFQ / Equipos y suministros informáticos	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		71,548.96	60,858.15	Finalizado							2017-11-06								2017-11-25	2017-12-28	2018-01-09	2017-11-06
EC-MAGAP-8176-050 / Equipo topográfico: GPS Diferencial y Nivel	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,234.40	0.00	Cancelado							2017-02-17								2017-04-23		2017-05-08	
EC-MAGAP-8176-048 / Vehículos	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		228,000.00	0.00	Cancelado					2017-02-13		2017-02-17				2017-03-19		2017-03-29		2017-04-23		2017-05-23	
EC-MAG-74050-GO-RFB / Adquisición de Vehículos para la UGP-PIT	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		170,240.00	143,498.05	Firmado					2018-09-17	2018-11-22	2018-09-22				2018-10-20	2018-12-05	2018-10-25	2018-12-05	2018-11-04	2018-12-13	2018-12-31	
EC-MAGAP-32575-GO-RFQ / Vehículos para Oficinas Técnicas Zonales (3)	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		99,902.88	0.00	Cancelado							2017-10-30								2017-11-18		2017-12-08	
EC-MAGAP-32777-GO-RFQ / Vestuario-Prendas de Proteccion	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		34,720.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-11-08								2018-11-21		2018-12-06	
EC-MAGAP-32781-GO-RFQ / Kits para análisis de campo	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,480.00	0.00	Cancelado							2017-11-13								2017-12-02		2018-01-01	
EC-MAGAP-32779-GO-RFQ / Equipo micromolinete	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,200.00	0.00	Cancelado							2017-11-10								2017-11-29		2017-12-19	
EC-MAG-136326-GO-RFB / Adquisición de Insumos Agropecuarios que coadyuven al fomento productivo, agro transformación básica y comercialización en los subproyectos de tecnificación de riego parcelario localizados en provincias de la Sierra y	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		232,512.00	0.00	En ejecución					2019-10-14	2019-11-06	2019-10-28				2019-11-25		2019-12-09		2019-12-19		2020-02-17	
EC-MAG-205985-GO-RFB / Inversiones en Prevención de contaminación y optimización del uso del recurso hídrico en 14 subproyectos	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,280,272.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-12-01		2020-12-06				2021-01-20		2021-01-27		2021-03-01		2021-06-29	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-MAGAP-8176-026 / Sistema informático MSE Financiero: diseño, capacitación y mantenimiento	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct			8,550.00	8,550.00	Firmado					2016-08-15	2016-08-23	2016-09-22	2016-09-29							2016-11-02	2016-11-01	2016-12-02	
EC-MAGAP-14944-NC-RFQ / EVENTO DE ESCUELA NACIONAL DE IIRIGACIÓN CAMPESINA	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		16,121.24	16,120.00	Firmado							2017-05-12	2017-05-15							2017-05-16	2017-05-17	2017-05-18	
EC-MAGAP-8176-023 / Eventos (Promoción y Difusión)	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,400.00	0.00	Cancelado							2017-04-13								2017-06-30		2017-10-31	
EC-MAGAP-8176-024 / Avisos de prensa (Promoción y Difusión)	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,400.00	0.00	Cancelado							2017-04-13								2017-06-30		2017-10-31	
EC-MAGAP-8176-025 / Pautaje de radio locales cuñas/ spot de television (Promoción y Difusión)	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,250.00	0.00	Cancelado							2017-04-13								2017-06-30		2017-10-31	
EC-MAGAP-8176-020 / Apoyo legal para legalización tenencia de la tierra, organizaciones y concesiones de agua para pequeños reservorios individuales y/o colectivos	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,550.00	0.00	Cancelado							2017-06-13								2017-08-08		2018-02-04	
EC-MAGAP-8176-021 / Apoyo legal para legalización tenencia de la tierra, organizaciones y concesiones de agua para parcelas agrícolas	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,080.00	0.00	Cancelado							2017-06-13								2017-08-02		2018-01-29	
EC-MAGAP-8176-022 / Impresiones (Promoción y Difusión)	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,400.00	0.00	Cancelado							2017-04-13								2017-06-30		2017-10-31	
EC-MAGAP-8176-017 / Asis. Tec. & Cap. de aproximadamente 14 subproyectos de riego parcelario de la primera convocatoria	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		583,121.58	0.00	Cancelado					2017-08-01		2017-08-15				2017-09-12		2017-09-26		2017-10-10		2018-10-05	
EC-MAGAP-8176-011 / Asis. Tec. & Capacitación de riego tecnificado parcelario.	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		515,299.52	0.00	Cancelado					2017-04-01		2017-04-06				2017-05-18		2017-06-17		2017-07-22		2018-01-18	
EC-MAGAP-8176-019 / Asis. Tec. & Cap. de aproximadamente 2 subproyectos de microreservorios primera convocatoria	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,713.35	0.00	Cancelado					2016-05-01		2016-05-15				2016-06-12		2016-06-26		2016-07-10		2017-02-05	
EC-MAG-74026-NC-RFQ / Servicio logístico para realizar talleres de preparación y evaluación, demandadas por la Coordinación del PIT y Dirección Técnica.	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,400.00	0.00	Cancelado							2018-09-19								2018-10-02		2018-12-31	
EC-MAG-74029-NC-RFQ / Servicio logístico para realizar talleres de promoción, demandadas por la Coordinación del PIT y la Dirección Técnica.	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,000.00	0.00	Cancelado							2018-09-19								2018-10-02		2018-12-31	
EC-MAGAP-32577-NC-RFQ / Servicio logístico para el desarrollo de eventos de promoción y difusión de los subproyectos	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelado							2017-10-29								2017-11-09		2017-12-24	
EC-MAGAP-37384-NC-RFQ / Servicio logístico para eventos y talleres	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		72,800.00	0.00	Cancelado							2018-03-03								2018-03-28		2018-12-31	
EC-MAGAP-37385-NC-RFQ / Servicio de publicación en medios escritos	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,000.00	0.00	Cancelado							2018-03-10								2018-04-04		2018-12-31	
EC-MAGAP-37386-NC-RFQ / Servicio de difusión radial y promoción en redes sociales	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,704.00	0.00	Cancelado							2018-03-26								2018-04-20		2018-12-31	
EC-MAGAP-18328-NC-RFQ / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO PIT UGP-PIT	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		17,920.00	0.00	Cancelado							2017-06-16								2017-06-19		2017-12-16	
EC-MAGAP-32784-NC-RFQ / Licencias de software	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,360.00	0.00	Cancelado							2017-11-15								2017-12-04		2017-12-24	
EC-MAG-86481-NC-RFQ / Servicio de topografía (Subproyecto Jima, Paquiestancia y Sanambay)	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,680.00	0.00	Cancelado							2018-11-20								2018-12-10		2019-02-28	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-MAGAP-8176-051 / Auditoría Financiera	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		20,000.00	0.00	En ejecución	2016-07-22	2016-08-17	2016-08-05		2016-09-30	2016-09-23			2016-10-14	2016-10-26	2016-10-21	2016-10-21	2016-10-28	2016-11-21	2016-11-12		2017-05-11	
EC-MAGAP-8176-052 / Sistema informático gerencia de SMM&E	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		102,727.78	102,697.98	Firmado	2016-12-23	2016-11-28	2016-12-28		2017-01-13	2017-01-16			2017-01-15	2017-02-13	2017-02-04	2017-03-09	2017-02-21	2017-03-31	2017-03-19	2017-04-20	2018-03-19	
EC-MAGAP-8176-053 / Estudios de pre-inversión en pequeños reservorios individuales y/o colectivos	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		114,000.00	0.00	Cancelado	2017-02-15		2017-02-20		2017-03-08				2017-03-30		2017-04-09		2017-04-21		2017-05-08		2018-05-08	
EC-MAGAP-8176-054 / Estudios de pre-inversión en las parcelas agrícolas	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		202,759.85	0.00	Cancelado	2017-02-15		2017-02-20		2017-03-08				2017-03-30		2017-04-09		2017-04-21		2017-05-08		2018-05-08	
EC-MAG-74044-CS-LCS / Contratación del Servicio de Auditoria Financiera del Período Fiscal 2018	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		56,000.00	28,198.24	Firmado	2018-09-05	2018-09-30	2018-09-19	2018-10-23	2018-09-25	2018-11-19			2018-10-25	2018-12-05	2018-10-28	2018-12-05	2018-11-03	2018-12-28	2018-11-13	2018-12-28	2019-05-12	
EC-MAG-74052-CS-LCS / Contratación de Servicio de Consultoría para la Implementación de un Software de Gestión Documental en el Área de Tecnología y Desarrollo de la UGP-PIT	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		67,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-28		2018-10-12		2018-10-18				2018-11-17		2018-11-20		2018-11-26		2018-12-06		2019-03-06	
EC-MAG-74058-CS-QCBS / Estudios de factibilidad y diseño definitivos integrales de subproyectos: riego, social y ambiental en las provincias con financiamiento BIRF	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		365,526.99	0.00	Cancelado	2018-10-07		2018-10-21		2018-10-27				2018-11-26		2018-11-29		2018-12-05		2018-12-15		2019-10-21	
EC-MAGAP-37589-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Junta de riego acequia Mocha Huachi - Distribuidor Pinguilí	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		167,357.12	0.00	Cancelado	2018-09-10	2018-11-08	2018-10-10		2018-10-25				2018-11-04		2018-11-14		2018-11-26		2018-12-06		2019-12-01	
EC-MAGAP-37271-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - Bolo Dolores	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		154,224.00	0.00	Cancelado	2018-07-01		2018-07-06		2018-07-24				2018-07-28		2018-08-17		2018-09-03		2018-09-29		2019-07-26	
EC-MAGAP-37612-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Bolo Dolores	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		359,856.00	0.00	Cancelado	2019-04-01		2019-04-13		2019-04-30				2019-05-22		2019-06-01		2019-06-13		2019-06-30		2020-04-25	
EC-MAGAP-37352-CS-QCBS / Estudios de factibilidad y diseño definitivos integrales de subproyectos: riego, social y ambiental - Zona: Costa	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		453,600.00	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-31		2018-03-12				2018-04-06		2018-04-21		2018-05-16		2018-06-09		2018-12-06	
EC-MAGAP-37347-CS-QCBS / Estudios de factibilidad y diseño definitivos integrales de subproyectos: riego, social y ambiental - Zona: Sierra Norte	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		604,800.00	0.00	Cancelado	2017-12-20		2018-01-01		2018-01-18				2018-02-09		2018-02-19		2018-03-03		2018-03-20		2018-09-16	
EC-MAGAP-37351-CS-QCBS / Estudios de factibilidad y diseño definitivos integrales de subproyectos: riego, social y ambiental - Zona: Sierra Centro Sur	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		621,600.00	0.00	Cancelado	2017-12-20		2018-01-01		2018-01-18				2018-02-09		2018-02-19		2018-03-03		2018-03-20		2018-09-16	
EC-MAGAP-37613-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Zhinzhon	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		141,120.00	0.00	Cancelado	2018-11-13		2018-11-25		2018-12-12				2019-01-03		2019-01-13		2019-01-25		2019-02-11		2019-12-08	
EC-MAGAP-37055-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - Las Mercedes	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		109,166.40	0.00	Cancelado	2018-02-15		2018-02-20		2018-03-10				2018-03-14		2018-04-03		2018-04-20		2018-05-16		2018-11-12	
EC-MAGAP-37587-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Directorio de aguas de la acequia "Mundug Yamate"	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		104,428.80	0.00	Cancelado	2018-07-02		2018-07-14		2018-07-31				2018-08-22		2018-09-01		2018-09-13		2018-09-30		2019-07-27	
EC-MAGAP-37580-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Las Mercedes	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		254,721.60	0.00	Cancelado	2018-08-01		2018-08-13		2018-08-30				2018-09-21		2018-10-01		2018-10-13		2018-10-30		2019-08-26	
EC-MAGAP-37272-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - Zhinzhon	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		60,480.00	0.00	Cancelado	2018-06-01		2018-06-21		2018-07-06								2018-07-16		2018-07-31		2019-01-27	
EC-MAGAP-37596-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Tolontag	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		28,224.00	0.00	Cancelado	2018-08-12		2018-09-01		2018-09-16								2018-09-26		2018-10-11		2019-08-07	
EC-MAGAP-37606-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - La Belgica	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		66,326.40	0.00	Cancelado	2018-05-18		2018-06-07		2018-06-22								2018-07-02		2018-07-17		2019-05-13	
EC-MAGAP-37603-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Milagro	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		39,513.60	0.00	Cancelado	2018-11-15		2018-12-05		2018-12-20								2018-12-30		2019-01-14		2019-11-10	
EC-MAGAP-37268-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - Chambitola	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		51,408.00	0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-05-21		2018-06-05								2018-06-15		2018-06-30		2018-12-27	
EC-MAGAP-37608-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Jesús María	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		52,214.40	0.00	Cancelado	2018-10-01		2018-10-21		2018-11-05								2018-11-15		2018-11-30		2019-09-26	
EC-MAGAP-37257-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - Directorio de aguas de la acequia "Mundug Yamate"	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,363.40	0.00	Cancelado	2017-12-11		2017-12-31		2018-01-15								2018-01-25		2018-02-09		2018-11-06	
EC-MAGAP-37593-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Luis Cordero	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		52,637.76	0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-05-21		2018-06-05								2018-06-15		2018-06-30		2019-04-26	
EC-MAGAP-37594-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Putucay	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		88,997.33	0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-05-21		2018-06-05								2018-06-15		2018-06-30		2019-04-26	
EC-MAGAP-37604-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Chambitola	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		119,952.00	0.00	Cancelado	2018-09-20		2018-10-02		2018-10-19				2018-11-10		2018-11-20		2018-12-02		2018-12-19		2019-10-15	
EC-MAGAP-37601-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - La Magdalena	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		70,560.00	0.00	Cancelado	2018-08-10		2018-08-30		2018-09-14								2018-09-24		2018-10-09		2019-08-05	
EC-MAGAP-37583-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Huaquer	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		23,856.34	0.00	Cancelado	2018-04-02		2018-04-22		2018-05-07								2018-05-17		2018-06-01		2019-03-28	
EC-MAGAP-37610-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Chumblin	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		47,980.80	0.00	Cancelado	2018-07-02		2018-07-22		2018-08-06								2018-08-16		2018-08-31		2019-06-27	
EC-MAGAP-37598-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Verde Pacayunga	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		31,752.00	0.00	Cancelado	2018-04-25		2018-05-15		2018-05-30								2018-06-09		2018-06-24		2019-04-20	
EC-MAGAP-37602-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - La Libertad	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		56,448.00	0.00	Cancelado	2018-08-10		2018-08-30		2018-09-14								2018-09-24		2018-10-09		2019-08-05	
EC-MAGAP-37597-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Estero Piedras	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		93,844.80	0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-05-13		2018-05-30				2018-06-21		2018-07-01		2018-07-13		2018-07-30		2019-05-26	
EC-MAGAP-37605-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - La Paquita	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,768.00	0.00	Cancelado	2018-12-20		2019-01-01		2019-01-18				2019-02-09		2019-02-19		2019-03-03		2019-03-20		2020-01-14	
EC-MAGAP-37599-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - La Y del Guineo	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		93,139.20	0.00	Cancelado	2018-07-16		2018-07-28		2018-08-14				2018-09-05		2018-09-15		2018-09-27		2018-10-14		2019-08-10	
EC-MAGAP-37591-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Junta General de Usuarios Pillaro - Ramal Norte (15 módulos)	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		215,208.00	0.00	Cancelado	2018-09-03		2018-09-15		2018-10-02				2018-10-24		2018-11-03		2018-11-15		2018-12-02		2019-09-28	
EC-MAG-74381-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Toacaso	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		201,163.59	0.00	Cancelado	2018-09-10	2018-11-08	2018-09-25		2018-10-10				2018-11-09		2018-11-14		2018-11-27		2018-12-06		2019-12-01	
EC-MAG-74411-CS-CQS / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación de sistema de riego por aspersión en el predio "La Paquita".	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		62,995.48	0.00	En ejecución	2018-10-23	2019-03-26	2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-04-09	
EC-MAG-74409-CS-CQS / Capacitación Técnica Integral para Organizaciones y usuarios/as - productores/as y equipo	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		89,600.00	0.00	Cancelado	2018-10-23		2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-06-08	
EC-MAGAP-37262-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - Junta General de Usuarios Pillaro - Ramal Norte (15 módulos)	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		101,779.31	0.00	Cancelado	2017-12-01		2017-12-06		2017-12-24				2017-12-28		2018-01-17		2018-02-03		2018-03-01		2018-12-26	
EC-MAGAP-37252-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - Santa Ana	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		39,916.80	0.00	Cancelado	2017-12-20		2018-01-09		2018-01-24								2018-02-03		2018-02-18		2018-08-17	
EC-MAGAP-37266-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - Estero Piedras	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		44,217.60	0.00	Cancelado	2017-12-20		2018-01-09		2018-01-24								2018-02-03		2018-02-18		2018-07-18	
EC-MAGAP-37267-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - La Y del Guineo	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		44,352.00	0.00	Cancelado	2018-01-15		2018-02-04		2018-02-19								2018-03-01		2018-03-16		2018-09-12	

EC-MAGAP-37270-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - La Paquita	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		122,472.00	0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-05-06		2018-05-24				2018-05-28		2018-06-17		2018-07-04		2018-07-30		2019-04-26	
EC-MAGAP-37581-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Santa Ana	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		84,672.00	0.00	Cancelado	2018-06-01		2018-06-21		2018-07-06								2018-07-16		2018-07-31		2019-05-27	
EC-MAG-75734-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Ambiental y Productivo - Santa Ana	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		43,974.64	0.00	Cancelado	2018-10-23	2018-11-08	2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-06-08	
EC-MAGAP-37614-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - San Rafael	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		52,012.80	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAG-75756-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - San Rafael	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		52,012.80	46,036.00	Firmado	2018-10-23	2018-10-02	2018-11-07	2018-10-17	2018-11-29	2018-11-20							2018-12-04	2019-06-05	2018-12-10	2019-07-15	2019-06-08	
EC-MAGAP-37615-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - Pucalpa	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		66,206.81	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAG-75759-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Pucalpa	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		66,206.82	66,206.00	Firmado	2018-10-23	2018-10-03	2018-11-07	2018-10-17	2018-11-29	2018-10-30							2018-12-04	2018-12-03	2018-12-10	2019-12-20	2019-06-08	
EC-MAGAP-37617-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - Gral. Plaza	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		69,216.00	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAG-75760-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Gral. Plaza	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		69,216.00	0.00	Cancelado	2018-10-23	2018-11-08	2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-06-08	
EC-MAGAP-37618-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - Palmar Grande	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		52,155.01	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAG-75761-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Palmar Grande	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		52,155.01	52,150.78	Finalizado	2018-10-23	2018-10-10	2018-11-07	2018-10-17	2018-11-29	2018-10-30							2018-12-04	2018-12-20	2018-12-10	2018-12-20	2019-06-08	2019-08-15
EC-MAGAP-37619-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - Cutahua	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		33,787.42	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAG-75762-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Cutahua	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		33,787.43	0.00	Cancelado	2018-10-23		2018-11-07	2018-10-17	2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-06-08	
EC-MAGAP-37620-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - Zhilla	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		27,870.36	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAG-75763-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Zhilla	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		27,870.36	28,884.00	Finalizado	2018-10-23	2018-10-02	2018-11-07	2018-10-12	2018-11-29	2018-11-12							2018-12-04	2018-11-26	2018-12-10	2019-03-27	2019-06-08	2019-11-07
EC-MAGAP-37621-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - La era	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		53,541.68	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAG-75764-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - La Era	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		53,541.69	44,133.60	Finalizado	2018-10-23	2018-10-02	2018-11-07	2018-10-12	2018-11-29	2018-10-29							2018-12-04	2018-11-26	2018-12-10	2018-12-26	2019-06-08	2019-11-27
EC-MAG-75765-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Campozano	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		32,116.64	32,116.00	Finalizado	2018-10-23	2018-10-02	2018-11-07	2018-10-12	2018-11-29	2018-11-12							2018-12-04	2018-11-27	2018-12-10	2018-12-26	2019-06-08	2019-11-27
EC-MAG-75766-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - El Marco	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		33,979.41	0.00	Cancelado	2018-10-23	2018-11-08	2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-06-08	
EC-MAGAP-37623-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - El Marco	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		33,979.40	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAGAP-37624-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - Voluntad de Dios	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		31,264.69	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAG-75767-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Voluntad de Dios	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		31,264.71	0.00	Cancelado	2018-10-23	2018-11-08	2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-06-08	
EC-MAGAP-37625-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - Palo Marcado	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		28,888.55	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAGAP-37622-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo - Campozano	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		32,116.64	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-30		2018-02-14								2018-02-24		2018-03-11		2019-01-05	
EC-MAG-75768-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Palo Marcado	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		28,888.56	28,888.56	Firmado	2018-10-23	2018-10-02	2018-11-07	2018-10-12	2018-11-29	2018-11-07							2018-12-04	2018-11-26	2018-12-10	2018-12-11	2019-06-08	
EC-MAGAP-37585-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Nueva Esperanza	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		33,163.20	0.00	Cancelado	2018-11-15		2018-12-05		2018-12-20								2018-12-30		2019-01-14		2019-11-10	
EC-MAG-75769-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Nueva Esperanza	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		39,860.68	0.00	Cancelado	2018-10-23	2018-11-08	2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-06-08	
EC-MAG-75771-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Sierra Morena	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		30,033.57	0.00	Cancelado	2018-10-23	2018-11-08	2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-06-08	
EC-MAGAP-37586-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Sierra Morena	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		35,251.78	0.00	Cancelado	2018-07-10		2018-07-30		2018-08-14								2018-08-24		2018-09-08		2019-07-05	
EC-MAGAP-37592-CS-QCBS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Pillaro Ramal El Rosario	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		409,248.00	0.00	Cancelado	2018-11-25		2018-12-07		2018-12-24				2019-01-15		2019-01-25		2019-02-06		2019-02-23		2019-12-20	
EC-MAGAP-37260-CS-QCBS / Supervisión de obra de riego - Junta de riego acequia Mocha Huachi - Distribuidor Pinguilí	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		44,732.29	0.00	Cancelado	2017-12-08		2017-12-28		2018-01-12								2018-01-22		2018-02-06		2018-08-05	
EC-MAGAP-37383-CS-QCBS / Auditoría Financiera - Tercer Periodo	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		56,000.00	0.00	Cancelado	2018-09-03		2018-09-23		2018-10-08								2018-10-18		2018-11-02		2019-04-01	
EC-MAG-74363-CS-CQS / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación de riego parcelario tecnificado en 15 módulos del sistema de riego "Píllaro Ramal Norte"	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		70,623.46	0.00	Cancelado	2018-10-23		2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-05-09	
EC-MAG-74649-CS-CQS / Fiscalización de Obra de Riego - Subproyecto: Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Asociación de Productores Agropecuarios La Nueva Esperanza"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		16,853.13	0.00	Cancelado	2018-10-23		2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-05-09	
EC-MAG-74360-CS-CQS / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación del Sistema de riego parcelario por aspersión para la Asociación Agropecuaria "Sierra Morena"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		15,627.84	0.00	Cancelado	2018-10-23		2018-11-07		2018-11-29								2018-12-04		2018-12-10		2019-05-09	
EC-MAGAP-37265-CS-QCBS / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación de riego parcelario tecnificado en veinte módulos del sistema de riego "Píllaro Ramal Sur"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		143,787.32	0.00	Cancelado	2018-09-09		2018-09-14		2018-10-28				2018-11-01		2018-11-15		2018-11-27		2018-12-05		2019-10-31	
EC-MAG-74384-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Sucuso	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		88,248.29	0.00	Cancelado	2018-09-10	2018-11-08	2018-09-20		2018-10-25								2018-11-04		2018-11-14		2019-11-09	
EC-MAG-74057-CS-QCBS / Estudios de factibilidad y diseño definitivos integrales de subproyectos: riego, social y ambiental en las provincias con financiamiento AECID	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		548,622.62	0.00	Cancelado	2018-10-07		2018-10-21		2018-10-27				2018-11-26		2018-11-29		2018-12-05		2018-12-15		2019-08-12	
EC-MAG-87308-CS-CQS / Estudios Subproyecto Sarachupa	COFN / C1410	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		84,000.00	0.00	Cancelado	2018-11-29		2018-12-14		2019-01-05								2019-01-10		2019-01-16		2019-07-15	
EC-MAG-94941-CS-CQS / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación del Sistema de Riego Tecnificado para la Comuna Chambitola	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		72,499.39	0.00	Cancelado	2019-08-13		2019-08-27		2019-09-16								2019-09-19		2019-09-27		2020-02-24	
EC-MAG-94967-CS-LCS / Servicio de Auditoría Financiera del período fiscal 2019	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		56,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-05	2019-11-13	2019-09-19		2019-09-25				2019-10-25		2019-10-28		2019-11-05		2019-11-18		2020-05-16	
EC-MAG-95121-CS-QCBS / Fiscalización - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado en veinte módulos del sistema de riego "Píllaro Ramal Sur"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		143,787.78	154,817.16	Firmado	2019-01-28	2019-03-26	2019-02-11		2019-02-25	2019-05-30			2019-03-04	2019-07-30	2019-03-18	2019-07-26	2019-04-08	2019-09-03	2019-04-16	2019-10-25	2020-01-11	

EC-MAG-95123-CS-CQS / Fiscalización - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado en 15 módulos del sistema de riego Píllaro Ramal Norte	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		70,623.46	70,597.20	Firmado	2019-01-28	2019-03-26	2019-02-12		2019-03-05	2019-06-11							2019-03-11	2019-06-27	2019-03-19	2019-07-04	2019-12-14	
EC-MAG-95187-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Luis Cordero	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		45,358.91	0.00	Cancelado	2019-10-21		2019-11-04		2019-11-25								2019-12-02		2019-12-10		2020-12-04	
EC-MAG-109154-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - General Plaza	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		64,418.09	58,567.90	Firmado	2019-06-17	2019-10-04	2019-07-01	2019-10-07	2019-07-22	2019-11-07							2019-07-29	2019-12-12	2019-08-06	2020-07-01	2020-05-02	
EC-MAG-109173-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Sucuso	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		80,508.46	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-01		2019-07-22								2019-07-29		2019-08-06		2020-05-02	
EC-MAG-109180-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - El Marco	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		39,864.16	39,862.76	Firmado	2019-04-22	2019-07-16	2019-05-06		2019-05-27	2019-10-04							2019-06-03	2019-11-05	2019-06-11	2019-12-10	2019-12-08	
EC-MAG-109182-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Voluntad de Dios	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		41,888.46	0.00	Cancelado	2019-04-22		2019-05-06		2019-05-27								2019-06-03		2019-06-11		2019-12-08	
EC-MAG-109183-CS-CQS / Asistencia Técnica y Capacitación Plan Productivo y Ambiental - Cutahua	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		40,921.01	40,918.08	Firmado	2019-04-22	2019-07-16	2019-05-06		2019-05-27	2019-10-04							2019-06-03	2019-10-31	2019-06-11	2019-12-10	2019-12-08	
EC-MAG-87306-CS-CQS / Estudios Subproyecto Potrerillos	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		93,141.57	93,610.16	Firmado	2019-07-12	2019-08-15	2019-07-27		2019-08-18	2019-09-25							2019-08-23	2019-10-29	2019-08-29	2019-11-21	2020-02-25	
EC-MAG-87312-CS-QCBS / Estudios Subproyecto Cariacu	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		212,678.50	0.00	Cancelado	2019-07-12	2019-10-04	2019-07-27	2019-10-07	2019-08-11	2019-11-26			2019-09-10	2019-12-18	2019-09-15	2019-12-26	2019-09-28	2020-01-02	2019-10-07		2020-02-10	
EC-MAGAP-87307-CS-CQS / Estudios Subproyecto Santa Ana de Cagrin Zula	COFN / C1410	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		92,126.20	112,788.03	Firmado	2019-07-12	2019-08-09	2019-07-27		2019-08-18	2019-09-25							2019-08-23	2019-10-28	2019-08-29	2019-11-28	2020-02-25	
EC-MAG-94915-CS-CQS / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación de Sistema de Riego Tecnificado en el Predio "Las Mercedes"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		78,353.88	0.00	Cancelado	2019-08-02		2019-08-17		2019-09-07								2019-09-13		2019-09-21		2020-02-18	
EC-MAG-136074-CS-CQS / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación del Sistema de Riego Tecnificado en el Predio "Las Mercedes"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		78,384.12	78,111.88	Firmado	2019-10-01	2019-10-08	2019-10-15	2019-10-15	2019-11-05	2019-11-14							2019-11-11	2019-12-19	2019-11-18	2019-12-13	2020-04-16	
EC-MAG-136075-CS-CQS / Fiscalización de Obra: Construcción de Microreservorios e Implementación de Riego Parcelario Tecnificado para la Asociación de Producción Cafetalera del Sur Oriente de la Provincia de Loja "Procafeq"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		62,056.75	0.00	En ejecución	2019-10-01	2019-10-09	2019-10-15	2019-10-15	2019-11-05								2019-11-11		2019-11-18		2020-08-14	
EC-MAG-119871-CS-CQS / Fiscalización - Obra: Construcción de Microreservorios e Implementación de Riego Parcelario Tecnificado para la Asociación de Producción Cafetalera del Sur Oriente de la Provincia de Loja "Procafeq"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		68,262.88	0.00	Cancelado	2019-06-26		2019-07-11		2019-08-01								2019-08-07		2019-08-19		2020-05-15	
EC-MAG-119868-CS-CQS / Fiscalización - Obra: Implementación de Microreservorios con Riego Parcelario Tecnificado por Aspersión y Goteo en la "Junta de Aguas de Riego de la Acequia del Pueblo de Pimampiro"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		61,927.88	0.00	Cancelado	2019-06-26		2019-07-11		2019-08-01								2019-08-07		2019-08-19		2019-12-17	
EC-MAG-94809-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - La Libertad	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		86,927.25	59,985.80	En ejecución	2019-10-10	2019-10-10	2019-10-24	2019-10-18	2019-11-14	2020-01-30							2019-11-21	2020-05-14	2019-12-02		2020-05-30	
EC-MAG-136541-CS-QCBS / Estudios y diseño a nivel definitivo del Subproyecto Tintales	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		243,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-07		2019-10-22		2019-11-05				2019-12-05		2019-12-12		2019-12-26		2020-01-03		2020-07-01	
EC-MAG-87314-CS-QCBS / Estudios y diseños a nivel definitivo del Subproyecto Santiago	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		194,880.00	0.00	Cancelado	2018-11-29	2019-09-30	2018-12-14	2019-10-10	2018-12-29				2019-01-28		2019-02-02		2019-02-15		2019-02-24		2019-08-13	
EC-MAG-136544-CS-QCBS / Estudios y diseño a nivel definitivo Subproyecto San Isidro	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		420,000.00	0.00	En ejecución	2019-10-07	2019-10-23	2019-10-22	2019-10-24	2019-11-05				2019-12-05		2019-12-12		2019-12-26		2020-01-03		2020-07-01	
EC-MAG-136553-CS-QCBS / Estudios y diseños a nivel definitivo del Subproyecto Yacubamba	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		121,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-07		2019-10-22		2019-11-05				2019-12-05		2019-12-12		2019-12-26		2020-01-03		2020-06-21	
EC-MAG-87311-CS-QCBS / Estudios Subproyecto Cebadas	COFN / C1410	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		168,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-24		2020-03-10		2020-03-25				2020-04-24		2020-04-29		2020-05-12		2020-05-21		2020-09-24	
EC-MAG-94800-CS-QCBS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Píllaro Norte	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		141,836.80	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-24		2020-03-10		2020-03-25				2020-04-24		2020-04-29		2020-05-12		2020-05-21		2021-05-16	
EC-MAG-95167-CS-QCBS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Mundug Yamate	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		142,555.84	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-24		2020-03-10		2020-03-25				2020-04-24		2020-04-29		2020-05-12		2020-05-21		2021-05-16	
EC-MAG-94943-CS-QCBS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Las Mercedes	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		106,779.99	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-24		2020-03-10		2020-03-25				2020-04-24		2020-04-29		2020-05-12		2020-05-21		2021-05-16	
EC-MAG-95147-CS-CQS / Capacitación y Asistencia para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Gúalc Cruz Rumi	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		65,548.46	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-02		2020-03-16		2020-04-06								2020-04-13		2020-04-21		2021-04-16	
EC-MAG-95185-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Putucay	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		35,730.24	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-02		2020-03-16		2020-04-06								2020-04-13		2020-04-21		2021-04-16	
EC-MAG-109156-CS-QCBS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Pinguili	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		120,100.00	0.00	En ejecución	2019-10-28	2019-10-30	2019-11-12		2019-11-26				2019-12-26		2020-01-02		2020-01-16		2020-01-24		2020-10-20	
EC-MAG-94811-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Estero Piedras	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		72,800.00	82,669.44	Firmado	2019-10-28	2019-10-29	2019-11-11	2019-11-05	2019-12-16	2019-11-22							2019-12-21	2020-01-06	2019-12-29	2020-06-23	2020-09-24	
EC-MAG-94951-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Huaquer	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		58,900.00	74,048.80	Firmado	2019-06-03	2019-10-29	2019-06-17	2019-11-05	2019-07-23	2019-11-21							2019-07-29	2020-01-06	2019-08-06	2020-07-08	2020-05-02	
EC-MAG-94807-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y ambiental - La Magdalena	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		75,600.00	0.00	En ejecución	2019-03-25	2019-10-29	2019-04-08	2019-11-05	2019-05-13								2019-05-18		2019-05-26		2020-02-20	
EC-MAG-94810-CS-QCBS / Capacitación y Asistencia Técnica , Plan Productivo y Ambiental - La Paquita	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		176,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-04		2019-03-19		2019-04-02				2019-05-02		2019-05-09		2019-05-23		2019-05-31		2020-02-25	
EC-MAG-95151-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Y del Guineo	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		83,600.00	0.00	En ejecución	2019-10-28	2019-10-29	2019-11-11	2019-11-05	2019-12-18								2019-12-25		2020-01-02		2020-09-28	
EC-MAG-109177-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Nueva Esperanza	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		67,900.00	65,303.28	Firmado	2019-10-28	2019-10-29	2019-11-11	2019-11-05	2019-12-18	2019-11-22							2019-12-25	2019-12-12	2020-01-02	2019-12-13	2020-09-28	
EC-MAG-109176-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Santa Ana	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		60,600.00	0.00	Cancelado	2019-10-28	2019-10-29	2019-11-11	2019-11-05	2019-12-18								2019-12-25		2020-01-02		2020-09-28	
EC-MAG-109171-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Sierra Morena	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		57,500.00	53,837.56	Firmado	2019-10-28	2019-10-29	2019-11-11	2019-11-05	2019-12-18	2019-11-13							2019-12-25	2019-12-12	2020-01-02	2019-12-13	2020-09-28	
EC-MAG-109179-CS-QCBS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Toacaso	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		174,900.00	153,765.50	Firmado	2019-10-28	2019-10-29	2019-11-11	2019-11-05	2019-11-25	2019-11-28			2019-12-25	2019-12-13	2020-01-01	2019-12-27	2020-01-15	2020-01-14	2020-01-23	2020-09-21	2020-10-19	
EC-MAG-95155-CS-CQS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - El Verde Pacayunga	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		61,600.00	71,021.44	Firmado	2019-10-28	2019-10-29	2019-11-11	2019-11-05	2019-12-18	2019-11-21							2019-12-25	2020-01-06	2020-01-02	2020-06-23	2020-09-28	

EC-MAG-146609-CS-QCBS / Servicio para el levantamiento topográfico georeferenciado, Catastral y De Infraestructura Hidráulica Existente de los Subproyectos Tintales, Quinsaloma (Gracias a Dios), Unión Carchense, El Timbre, Guanazan	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		224,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-25	2019-12-09	2019-12-10		2020-01-14				2020-01-19		2020-01-24		2020-02-03		2020-03-03		2020-07-31	
EC-MAG-136076-CS-CQS / Fiscalización - Obra: Implementación de Microreservorios con Riego Parcelario Tecnificado por Aspersión y Goteo en la "Junta de Aguas de Riego de la Acequia del Pueblo de Pimampiro	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		61,927.88	0.00	Cancelado	2019-10-01	2019-10-09	2019-10-15	2019-10-15	2019-11-05								2019-11-11		2019-11-18		2020-03-17	
EC-MAG-136530-CS-QCBS / Fiscalización - Obra: Implementación de Riego Tecnificado en el Subproyecto Cerezal - Bellavista	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		120,103.69	0.00	Cancelado	2019-10-07		2019-10-22		2019-10-31				2019-11-30		2019-12-07		2019-12-21		2019-12-29		2020-12-23	
EC-MAG-94802-CS-QCBS / Capacitación y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha, Plan Productivo y Ambiental - Píllaro Sur	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		179,956.00	0.00	Cancelado	2020-02-24		2020-03-10		2020-03-25				2020-04-24		2020-04-29		2020-05-12		2020-05-21		2021-05-16	
EC-MAG-189664-CS-LCS / Servicio de Auditoría Financiera para el ejercicio económico 2020	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		56,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-09	2020-10-21	2020-11-24		2020-12-14				2021-01-13		2021-01-28		2021-02-17		2021-03-22		2021-08-19	
EC-MAG-205987-CS-QCBS / ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DEFINITIVO DEL SUBPROYECTO PÍLLARO SUR	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		560,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-16		2020-12-30				2021-01-27		2021-02-03		2021-02-13		2021-03-18		2021-09-14	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-MAGAP-8176-093 / Supervisión Asociación Campesina 15 de Diciembre, Campozano	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		7,401.36	7,401.36	Firmado	2016-12-09	2016-12-08	2017-02-17	2017-03-16	2017-02-17	2017-03-16	2017-03-04	2017-04-07	2017-07-02	
EC-MAGAP-8176-094 / Supervisión Directorio de Agua del canal Palo Marcado	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		16,630.56	16,630.56	Rescindido	2016-12-23	2017-02-23	2017-02-10	2017-03-16	2017-02-10	2017-04-04	2017-03-10	2017-04-20	2017-07-08	
EC-MAGAP-8176-095 / Supervisión - Asociación Santa Cecilia de Pucalpa	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		16,873.11	16,873.11	Finalizado	2016-12-30	2016-12-30	2017-02-17	2017-04-26	2017-02-17	2017-04-27	2017-03-15	2017-04-27	2017-07-13	2018-12-06
EC-MAGAP-8176-096 / Supervisión - Asociación de trabajadores agrícolas, autónomos comerciantes, exportadores "Voluntad de Dios"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		26,877.86	27,877.86	Firmado	2016-12-30	2016-12-30	2017-02-17	2017-05-16	2017-03-10	2017-03-16	2017-03-15	2017-04-03	2017-09-11	
EC-MAGAP-8176-097 / Supervisión - Asociación de desarrollo integral de la comunidad de Cutahua, Simiatug	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		19,124.88	19,124.88	Finalizado	2016-12-30	2016-12-30	2017-02-17	2017-04-03	2017-03-04	2017-04-04	2017-03-15	2017-04-12	2017-08-12	2018-07-10
EC-MAGAP-8176-098 / Supervisión - Tecnificacion del sistema de riego Zhilla San Pedro	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		10,532.40	10,532.40	Firmado	2016-12-23	2016-12-23	2017-02-10	2017-04-03	2017-02-25	2017-04-04	2017-03-08	2017-04-07	2017-07-06	
EC-MAGAP-8176-099 / Supervisión - Junta de Regantes del sistema de riego La Era	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		12,984.05	12,984.05	Finalizado	2016-12-09	2017-02-23	2017-01-27	2017-03-16	2017-02-21	2017-03-20	2017-03-09	2017-04-05	2017-07-07	2018-08-24
EC-MAGAP-8176-071 / Técnico Hidraúlico Zona 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	28,193.62	En ejecución	2016-11-02	2017-04-19	2017-02-15	2017-05-09	2017-02-28	2017-05-11	2017-02-28	2017-05-15	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-060 / Especialista Ambiental UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		56,329.22	54,908.51	En ejecución	2016-05-25	2016-07-04	2016-07-06	2016-12-01	2016-07-16	2016-12-01	2016-07-21	2016-12-01	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-072 / Técnico Agrícola Zona 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	32,077.05	Firmado	2016-11-02	2016-12-01	2017-02-15	2017-03-29	2017-02-15	2017-03-30	2017-02-28	2017-04-07	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-073 / Técnico Social Zona 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	32,077.05	Firmado	2016-11-02	2016-12-22	2017-02-15	2017-03-29	2017-02-15	2017-03-30	2017-02-28	2017-04-07	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-078 / Técnico Agrícola Zona 4	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	28,193.62	Firmado	2016-11-02	2016-12-22	2017-02-15	2017-05-09	2017-02-15	2017-05-11	2017-02-28	2017-05-15	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-079 / Técnico Social Zona 4	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	17,549.14	Firmado	2016-11-02	2016-12-22	2017-02-15	2017-05-09	2017-02-15	2017-05-11	2017-02-28	2017-05-15	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-081 / Técnico Agrícola Zona 5	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	28,193.62	Firmado	2016-11-02	2016-12-22	2017-02-15	2017-05-09	2017-02-15	2017-05-11	2017-02-28	2017-05-15	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-082 / Técnico Social Zona 5	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	20,210.26	Firmado	2016-11-02	2017-03-09	2017-02-15	2017-05-09	2017-02-15	2017-05-11	2017-02-28	2017-05-15	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-083 / Técnico Hidraúlico Zona 6	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	28,193.62	Firmado	2016-11-02	2016-12-22	2017-02-15	2017-03-29	2017-02-15	2017-03-30	2017-02-28	2017-05-15	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-084 / Técnico Agrícola Zona 6	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	28,193.62	Firmado	2016-11-02	2016-12-22	2017-02-15	2017-03-29	2017-02-15	2017-03-30	2017-02-28	2017-05-15	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-085 / Técnico Social Zona 6	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	12,226.90	Firmado	2016-11-02	2016-12-22	2017-02-15	2017-05-09	2017-02-15	2017-05-11	2017-02-28	2017-05-15	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-086 / Técnico Hidraúlico Zona 7	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	28,193.62	Firmado	2016-11-02	2016-12-22	2017-02-15	2017-05-09	2017-02-15	2017-05-11	2017-02-28	2017-05-15	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-087 / Técnico Agrícola Zona 7	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	28,193.62	Firmado	2016-11-02	2016-12-22	2017-02-15	2017-05-09	2017-02-15	2017-05-11	2017-02-28	2017-05-15	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-088 / Técnico Social Zona 7	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	28,193.62	En ejecución	2016-11-02	2016-12-22	2017-02-15	2017-05-09	2017-02-15	2017-05-11	2017-02-28	2017-05-11	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-055 / 1 Especialista Hidráulico UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		56,329.22	58,981.89	En ejecución	2016-05-25	2016-04-16	2016-07-06	2016-09-01	2016-07-16	2016-09-01	2016-07-21	2016-09-01	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-056 / 1 Especialista Agrícola UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		56,329.22	60,547.05	En ejecución	2016-05-25	2016-07-04	2016-07-06	2016-08-16	2016-07-16	2016-08-16	2016-07-21	2016-08-16	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-057 / 1 Especialista Ambiental UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		56,329.22	54,912.47	En ejecución	2016-05-25	2016-04-20	2016-07-06	2016-08-11	2016-07-16	2016-10-10	2016-07-21	2016-10-10	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-058 / 1 Especialista Social UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		56,329.22	57,471.64	En ejecución	2016-05-25	2016-04-19	2016-07-06	2016-08-16	2016-07-16	2016-08-16	2016-07-21	2016-08-16	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-059 / 1 Especialista en Agronegocios UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		56,329.22	60,547.05	En ejecución	2016-05-25	2016-07-04	2016-07-06	2016-08-16	2016-07-16	2016-08-16	2016-07-21	2016-08-16	2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-090 / Supervisión Asociación de Productores Agrícolas San Rafael	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		14,869.21	14,869.21	Firmado	2016-12-09	2017-02-23	2017-01-27	2017-03-16	2017-01-27	2017-03-20	2017-03-09	2017-04-03	2017-07-07	
EC-MAGAP-8176-092 / Supervisión Cooperativa Agropecuaria el Marco, Pintag	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		14,549.64	14,549.63	Firmado	2016-12-09	2016-12-08	2017-02-17	2017-05-16	2017-02-17	2017-03-20	2017-03-04	2017-04-30	2017-08-11	
EC-MAGAP-8545-CS-INDV / Especialista de Capacitación	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		31,294.03	15,377.05	Firmado	2017-02-26	2017-09-25	2017-03-11	2017-07-17	2017-03-14	2017-10-31	2017-03-15	2017-10-30	2017-12-31	
EC-MAGAP-32740-CS-INDV / Asistencia técnica y capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego - Junta de Aguas de Riego Palmar Grande	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Direct		12,073.88	0.00	Ejecución pendiente	2017-10-27		2017-11-01		2017-11-03		2017-11-06		2018-01-05	
EC-MAGAP-32742-CS-INDV / Asistencia técnica y capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego - Asociación de Productores Agrícolas San Rafael	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Direct		5,521.88	5,521.88	Firmado	2017-10-27	2017-12-15	2017-11-01		2017-11-03	2017-12-18	2017-11-06	2017-12-19	2018-01-05	
EC-MAGAP-32744-CS-INDV / Asistencia técnica y capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego - Asociación Santa Cecilia de Pucalpa	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Direct		11,637.08	11,637.08	Firmado	2017-10-27	2017-12-15	2017-11-01		2017-11-03	2017-12-18	2017-11-06	2017-12-19	2018-01-05	
EC-MAGAP-32746-CS-INDV / Asistencia técnica y capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego - Cooperativa Agropecuaria El Marco, Pintag	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Direct		12,073.88	0.00	En ejecución	2017-10-27	2017-12-15	2017-11-01		2017-11-03	2017-12-18	2017-11-06		2018-01-05	
EC-MAGAP-32747-CS-INDV / Asistencia técnica y capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego - Asociación de desarrollo integral de la comunidad de Cutahua, Simiatug	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Direct		12,073.88	12,073.88	Firmado	2017-10-27	2017-12-15	2017-11-01		2017-11-03	2017-12-18	2017-11-06	2017-12-19	2018-01-05	
EC-MAGAP-32748-CS-INDV / Asistencia técnica y capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego - Asociación de trabajadores agrícolas, autónomos comerciantes, exportadores "Voluntad de Dios"	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Direct		12,292.28	0.00	Ejecución pendiente	2017-10-27		2017-11-01		2017-11-03		2017-11-06		2018-01-05	
EC-MAGAP-32750-CS-INDV / Asistencia técnica y capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego - Asociación Campesina 15 de Diciembre	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Direct		11,637.08	11,637.08	Firmado	2017-10-27	2017-12-15	2017-11-01		2017-11-03	2017-12-18	2017-11-06	2017-12-19	2018-01-05	
EC-MAGAP-32751-CS-INDV / Asistencia técnica y capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego - Zhilla San Pedro	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Direct		11,637.08	11,637.08	Firmado	2017-10-27	2017-12-15	2017-11-01		2017-11-03	2017-12-18	2017-11-06	2017-12-19	2018-01-05	
EC-MAGAP-32753-CS-INDV / Asistencia técnica y capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego - Junta de Regantes del sistema de riego La Era	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Direct		12,073.88	12,073.88	Firmado	2017-10-27	2017-12-15	2017-11-01		2017-11-03	2017-12-18	2017-11-06	2017-12-19	2018-01-05	

EC-MAGAP-32754-CS-INDV / Asistencia técnica y capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego - Directorio de Agua del canal Palo Marcado	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Direct		11,418.68	11,418.68	Firmado	2017-10-27	2017-12-15	2017-11-01		2017-11-03	2017-12-18	2017-11-06	2017-12-19	2018-01-05		
EC-MAGAP-8176-101 / Supervisión - Asociación Agropecuaria Santa Clara de Tolontag	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		19,094.76	0.00	Cancelado	2017-02-23		2017-04-13		2017-04-24		2017-05-08		2017-10-05		
EC-MAGAP-8176-100 / Supervisión - Asociación de Agricultores Huaquer	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		18,400.00	0.00	Cancelado	2017-03-20		2017-05-08		2017-05-19		2017-06-02		2017-11-29		
EC-MAGAP-8176-106 / Supervisiones en 34 Microreservorios en la parroquia Ingapirca-Coop. Vendeleche	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		25,231.95	0.00	Cancelado	2017-02-23		2017-04-13		2017-04-24		2017-05-08		2017-11-04		
EC-MAGAP-8176-107 / Supervisión en microreservorios primera convocatoria	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		60,664.02	0.00	Cancelado	2017-06-15		2017-08-03		2017-08-24		2017-09-07		2018-03-06		
EC-MAGAP-8176-089 / Supervisión de aproximadamente 14 subproyectos de riego parcelario de la primera convocatoria	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		278,401.90	0.00	Cancelado	2017-06-01		2017-08-15		2017-08-15		2017-09-01		2018-02-28		
EC-MAGAP-8176-104 / Supervisión - Tecnificacion del sistema de riego Putucay	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		28,502.01	0.00	Cancelado	2017-02-23		2017-04-13		2017-04-24		2017-05-08		2017-09-05		
EC-MAGAP-8176-105 / Supervisión - Tecnificación del sistema de riego Luis Cordero Etapa 1	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		23,589.12	0.00	Cancelado	2017-02-23		2017-04-13		2017-04-24		2017-05-08		2017-11-04		
EC-MAGAP-32990-CS-CDS / Auditoría Financiera II	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Previa	Selección directa de consultores	Direct		56,000.00	0.00	En ejecución	2017-10-27		2017-11-15	2017-11-29			2017-11-27		2018-03-27		
EC-MAGAP-36882-CS-INDV / Técnico Social Zona 6	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,661.12	10,644.48	Firmado	2017-11-24	2017-10-24	2017-11-28		2017-11-29	2017-11-30	2017-12-01	2017-11-30	2017-12-31		
EC-MAGAP-37387-CS-INDV / Técnico Social - Zona 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	5,622.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37388-CS-INDV / TécnicoAgropecuario y de Comercialización - Zona 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	5,622.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37389-CS-INDV / Técnico Hidráulico - Zona 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	5,622.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37390-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización - Zona 4	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	6,072.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37392-CS-INDV / Técnico Hidráulico - Zona 4	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	6,072.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37393-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización - Zona 5	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	9,108.36	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37396-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización - Zona 6	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	5,922.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37397-CS-INDV / Técnico Hidráulico - Zona 6	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	8,883.36	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37398-CS-INDV / Técnico Social - Zona 6	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	5,922.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37399-CS-INDV / Técnico Social - Zona 7	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	6,072.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37400-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización - Zona 7	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	6,072.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37401-CS-INDV / Técnico Hidráulico - Zona 7	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	6,072.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37402-CS-INDV / Técnico Hidráulico - Zona 1	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	5,622.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37405-CS-INDV / Técnico Hidráulico - Zona 3	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	5,622.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37407-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización - Zona 3	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	5,622.24	Firmado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31		
EC-MAGAP-37408-CS-INDV / Especialista Hidráulico UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		41,126.40	33,753.68	Finalizado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31	2019-02-15	
EC-MAGAP-37409-CS-INDV / Especialista Social UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		41,126.40	0.00	Cancelado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-13	2018-01-01		2018-12-31		
EC-MAGAP-37410-CS-INDV / Especialista Ambiental 1 UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		41,126.40	33,753.68	Finalizado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31	2019-02-15	
EC-MAGAP-37411-CS-INDV / Especialista Agrícola UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		41,126.40	33,753.68	Finalizado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-28	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31	2019-02-15	
EC-MAGAP-37412-CS-INDV / Especialista Ambiental 2 UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		41,126.40	33,753.68	Finalizado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-09	2018-12-31	2019-02-15	
EC-MAGAP-37413-CS-INDV / Especialista en Agronegocios UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		41,126.40	33,753.68	Finalizado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31	2019-02-15	
EC-MAGAP-37414-CS-INDV / Especialista de Capacitación UGP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		41,126.40	33,753.69	Finalizado	2017-11-28	2018-03-28	2017-12-14	2018-03-29	2017-12-19	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-06	2018-12-31	2019-02-15	
EC-MAGAP-53287-CS-INDV / Técnico Hidraúlico Zona 4	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	0.00	Ejecución pendiente	2016-11-02		2017-02-15		2017-02-15		2017-02-28		2017-12-31		
EC-MAG-64103-CS-INDV / CONSULTOR ESPECIALISTA SOCIAL	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Limited		26,252.86	26,252.86	Finalizado	2018-05-25	2018-05-29	2018-05-28	2018-05-29	2018-05-30	2018-06-07	2018-06-01	2018-06-07	2018-12-31	2019-02-15	
EC-MAG-65890-CS-INDV / Técnico Social Carchi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,916.72	11,919.48	Firmado	2018-06-18	2018-06-21	2018-07-09	2018-06-27	2018-07-10	2018-07-02	2018-07-12	2018-07-10	2018-12-31		
EC-MAG-65893-CS-INDV / Técnico Social Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		20,016.72	19,791.72	Firmado	2018-06-18	2018-06-19	2018-07-09	2018-06-27	2018-07-10	2018-07-02	2018-07-12	2018-07-10	2018-12-31		
EC-MAG-65896-CS-INDV / Técnico Social Loja	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		18,336.72	18,051.72	Firmado	2018-06-18	2018-06-21	2018-07-09	2018-06-27	2018-07-10	2018-07-02	2018-07-12	2018-07-10	2018-12-31		
EC-MAG-65897-CS-INDV / Técnico Hidráulico Imbabura	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		19,302.84	19,227.84	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65898-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		19,302.84	19,302.84	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65899-CS-INDV / Técnico Hidráulico Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		19,302.84	19,302.84	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65900-CS-INDV / Técnico Social Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		19,302.84	19,201.84	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65901-CS-INDV / Técnico Hidráulico Cotopaxi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		19,302.84	10,944.48	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65902-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		23,277.84	3,261.12	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65903-CS-INDV / Técnico Hidráulico Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		23,277.84	3,261.12	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65904-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Bolivar	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		19,302.84	19,302.84	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65905-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		21,197.84	21,197.84	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-07-10	2018-12-31		
EC-MAG-65906-CS-INDV / Técnico Hidráulico Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		21,197.84	21,197.84	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65907-CS-INDV / Técnico Social Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		21,197.84	21,197.84	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65908-CS-INDV / Técnico Hidráulico Loja	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		21,297.84	21,297.84	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAG-65909-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización El Oro	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		21,237.84	21,237.84	Firmado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-13	2018-12-31		
EC-MAGAP-37330-CS-INDV / Fiscalización de obra de riego - Subproyecto: Implementación de riego tecnificado a nivel parcelario en el sistema de riego El Verde - Pacayunga.	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		15,182.97	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-04-05		
EC-MAGAP-37276-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación de riego por aspersión en la Asociación Agropecuaria Manuel Freile Barba "La	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		21,073.07	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-04-05		
EC-MAGAP-37332-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Comuna Jurídica La	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		24,191.62	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-05-05		
EC-MAG-74171-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado en el predio Sucuso	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		25,738.66	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-05-05		

EC-MAGAP-37328-CS-INDV / Supervisión de obra de riego - Tolontag	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		20,263.99	0.00	Cancelado	2018-05-30		2018-07-06		2018-07-13		2018-07-29		2018-11-26	
EC-MAGAP-37337-CS-INDV / Supervisión de obra de riego - Jesús María	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		22,377.60	0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-09-06		2018-09-13		2018-09-29		2019-01-27	
EC-MAGAP-37279-CS-INDV / Supervisión de obra de riego - Luis Cordero	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		26,509.07	0.00	Cancelado	2017-12-22		2018-01-28		2018-02-04		2018-02-20		2018-08-19	
EC-MAGAP-37326-CS-INDV / Supervisión de obra de riego - Putucay	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		31,290.36	0.00	Cancelado	2017-12-20		2018-01-26		2018-02-02		2018-02-18		2018-06-18	
EC-MAGAP-37336-CS-INDV / Supervisión de obra de riego - La Belgica	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		28,425.60	0.00	Cancelado	2018-02-15		2018-03-24		2018-03-31		2018-04-16		2018-08-14	
EC-MAGAP-37333-CS-INDV / Supervisión de obra de riego - Milagro	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		16,934.40	0.00	Cancelado	2018-08-30		2018-10-06		2018-10-13		2018-10-29		2019-02-26	
EC-MAGAP-33018-CS-CDS / Estudios de factibilidad y diseños definitivos integrales de subproyectos: riego, social y ambiental para la Provincia de Chimborazo	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Previa	Selección directa de consultores	Direct		72,866.08	0.00	Cancelado	2017-10-27		2017-11-15				2017-11-27		2018-03-27	
EC-MAGAP-33019-CS-CDS / Estudios de factibilidad y diseños definitivos integrales de subproyectos: riego, social y ambiental para las Provincias Cotopaxi y	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Previa	Selección directa de consultores	Direct		95,133.92	0.00	Cancelado	2017-10-27		2017-11-15				2017-11-27		2018-03-27	
EC-MAGAP-37395-CS-INDV / Técnico Hidráulico - Zona 5	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		40,602.24	0.00	Cancelado	2017-11-24		2017-12-20		2017-12-22		2018-01-01		2018-12-31	
EC-MAG-65889-CS-INDV / Técnico Hidráulico Carchi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,916.72	0.00	Cancelado	2018-06-18		2018-07-09		2018-07-10		2018-07-12		2018-12-31	
EC-MAGAP-38879-CS-INDV / Asistente Administrativo Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		733.00	0.00	Cancelado	2017-11-30		2017-11-30		2017-11-30		2017-12-01		2017-12-31	
EC-MAGAP-38881-CS-INDV / Especialista de Procesos y Gestión de Sub-proyectos Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		1,676.00	0.00	Cancelado	2017-11-30		2017-11-30		2017-11-30		2017-12-01		2017-12-31	
EC-MAGAP-8176-080 / Técnico Hidraúlico Zona 5	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		27,086.40	0.00	Cancelado	2016-11-02		2017-02-15		2017-02-15		2017-02-28		2017-12-31	
EC-MAGAP-38872-CS-INDV / Analista Administrativo Financiero Zona 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		817.00	0.00	Cancelado	2017-11-30		2017-11-30		2017-11-30		2017-12-01		2017-12-31	
EC-MAGAP-37394-CS-INDV / Técnico Social - Zona 5	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	0.00	Cancelado	2017-11-28		2017-12-14		2017-12-19		2018-01-01		2018-12-31	
EC-MAGAP-37403-CS-INDV / Técnico Social - Zona 1	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	0.00	Cancelado	2017-11-28		2017-12-14		2017-12-19		2018-01-01		2018-12-31	
EC-MAGAP-37404-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización - Zona 1	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		40,602.24	0.00	Cancelado	2017-11-24		2017-12-20		2017-12-22		2018-01-01		2018-12-31	
EC-MAGAP-37406-CS-INDV / Técnico Social - Zona 3	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,602.24	0.00	Cancelado	2017-11-28		2017-12-14		2017-12-19		2018-01-01		2018-12-31	
EC-MAGAP-38880-CS-INDV / Especialista de Planificación Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		1,676.00	0.00	Cancelado	2017-11-30		2017-11-30		2017-11-30		2017-12-01		2017-12-31	
EC-MAG-65892-CS-INDV / Técnico Hidráulico Chimborazo	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,916.72	0.00	Cancelado	2018-06-18		2018-07-09		2018-07-10		2018-07-12		2018-12-31	
EC-MAGAP-32571-CS-CDS / Ingeniero Civil - Especialista Hidráulico 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		9,407.68	0.00	Cancelado	2017-10-27		2017-11-01		2017-11-03		2017-11-06		2018-01-05	
EC-MAGAP-32574-CS-INDV / Ingeniero Civil - Especialista Hidráulico 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		9,407.68	0.00	Cancelado	2017-10-27		2017-11-01		2017-11-03		2017-11-06		2018-01-05	
EC-MAGAP-37391-CS-INDV / Técnico Social - Zona 4	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		40,602.24	0.00	Cancelado	2017-11-24		2017-12-20		2017-12-22		2018-01-01		2018-12-31	
EC-MAG-65894-CS-INDV / Técnico Hidráulico Guayas	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		20,036.72	0.00	Cancelado	2018-06-18		2018-07-09		2018-07-10		2018-07-12		2018-12-31	
EC-MAG-74340-CS-INDV / Fiscalización de obra de riego - Implementación del sistema de riego por aspersión en el predio "Santa Ana".	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		22,753.95	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-06-04	
EC-MAG-74365-CS-INDV / Fiscalización de Obra de Riego - Tecnificación de riego parcelario por micro aspersión para la Comunidad "Estero Piedras"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		34,469.01	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-04-05	
EC-MAG-74530-CS-INDV / Técnico Social Imbabura	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		13,680.60	0.00	Cancelado	2018-09-03		2018-09-24		2018-09-25		2018-09-27		2018-12-31	
EC-MAG-74532-CS-INDV / Técnico Social Cotopaxi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		13,680.60	0.00	Cancelado	2018-09-03		2018-09-24		2018-09-25		2018-09-27		2018-12-31	
EC-MAG-74533-CS-INDV / Técnico Social Chimborazo	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		14,805.60	0.00	Cancelado	2018-09-03		2018-09-24		2018-09-25		2018-09-27		2018-12-31	
EC-MAG-65895-CS-INDV / Técnico Hidráulico Bolívar	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		13,750.05	0.00	Cancelado	2018-09-03		2018-09-24		2018-09-25		2018-09-27		2018-12-31	
EC-MAGAP-37277-CS-INDV / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Asociación de productores agropecuarios La Nueva Esperanza".	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		16,852.82	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-05-05	
EC-MAGAP-37278-CS-INDV / Fiscalización de obra de riego - Subproyecto: Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Asociación Agropecuaria	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		15,627.85	0.00	Cancelado	2017-12-22		2018-01-28		2018-02-04		2018-02-20		2018-08-19	
EC-MAG-74361-CS-INDV / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación de riego parcelario tecnificado con las familias de usuarios del Óvalo Pinguilí	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		47,892.24	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-04-05	
EC-MAG-74366-CS-INDV / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación de riego parcelario tecnificado por aspersión y goteo para el sistema de riego "Y de El Guineo"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		25,734.88	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-06-04	
EC-MAGAP-37339-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Tecnificación de Riego a nivel parcelario por aspersión para la Junta de Riego "Gúlac - Cruz Rumi" Chumblín.	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		15,142.43	0.00	En ejecución	2018-11-06	2019-04-23	2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-04-05	
EC-MAG-74176-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado por aspersión en 152,44 ha para la Junta General de Riego "Canal Central	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		51,416.79	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-07-11	
EC-MAGAP-37273-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación del sistema de riego por goteo y aspersión en la Asociación "Un Paso Hacia	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		12,377.76	0.00	Cancelado	2018-11-06		2018-11-27		2018-11-30		2018-12-06		2019-04-05	
EC-MAG-77872-CS-INDV / Técnico Hidráulico Bolívar	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		13,750.05	0.00	Cancelado	2018-09-17		2018-10-08		2018-10-09		2018-10-11		2018-12-31	
EC-MAG-65891-CS-INDV / Técnico Hidráulico Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		2,811.12	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-18		2018-07-09		2018-07-10		2018-07-12		2018-12-31	
EC-MAG-84898-CS-CDS / Capacitación en el Método Keyline a Técnicos/as y Usuarios/as a Nivel Nacional	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-31		2018-11-06				2018-11-11		2018-12-31	
EC-MAG-94368-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.43	8,583.36	Firmado	2019-01-10	2019-03-22	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-29	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	
EC-MAG-94370-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Bolívar	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		32,833.43	8,133.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-06	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2020-05-27
EC-MAG-94371-CS-INDV / Especialista en Agronegocios	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.91	7,500.82	Finalizado	2019-01-10	2019-02-20	2019-01-12	2019-02-20	2019-01-13	2019-02-21	2019-01-16	2019-02-21	2019-12-31	2019-05-02
EC-MAG-94372-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		32,833.43	8,133.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-04	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-05-27
EC-MAG-94374-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		39,133.44	9,183.36	Finalizado	2019-01-10	2019-02-23	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-05-27
EC-MAG-94375-CS-INDV / Especialista Ambiental 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.92	7,500.82	Finalizado	2019-01-10	2019-02-20	2019-01-12	2019-02-20	2019-01-13	2019-02-20	2019-01-16	2019-02-21	2019-12-31	2019-04-15
EC-MAG-94377-CS-INDV / Especialista Ambiental 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.92	7,500.82	Finalizado	2019-01-10	2019-02-20	2019-01-12	2019-02-20	2019-01-13	2019-02-21	2019-01-16	2019-02-21	2019-12-31	2019-02-28
EC-MAG-94378-CS-INDV / Especialista de Capacitación	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.92	6,150.82	Finalizado	2019-01-10	2019-02-20	2019-01-12	2019-02-20	2019-01-13	2019-02-21	2019-01-16	2019-02-21	2019-12-31	2019-07-30
EC-MAG-94380-CS-INDV / Especialista Hidráulico	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.92	7,500.82	Finalizado	2019-01-10	2019-02-20	2019-01-12	2019-02-20	2019-01-13	2019-02-21	2019-01-16	2019-02-21	2019-12-31	2019-03-18

EC-MAG-94381-CS-INDV / Técnico Hidráulico Imbabura	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		32,833.43	8,133.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-06	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-04-22
EC-MAG-94383-CS-INDV / Técnico Hidráulico Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	8,133.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-06	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-01-31	2019-09-02
EC-MAG-94385-CS-INDV / Técnico Hidráulico Loja	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.43	8,583.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-04	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-09-03
EC-MAG-94386-CS-INDV / Especialista Social	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.92	7,500.82	Finalizado	2019-01-10	2019-02-20	2019-01-12	2019-02-20	2019-01-13	2019-02-21	2019-01-16	2019-02-21	2019-12-31	2019-03-18
EC-MAG-94387-CS-INDV / Técnico Social Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		39,133.43	9,183.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-06	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-05-02
EC-MAG-94389-CS-INDV / Técnico Social Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	8,583.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-06	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-05-02
EC-MAG-94390-CS-INDV / Técnico Social Loja	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	8,583.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-06	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-07-10
EC-MAG-94391-CS-INDV / Técnico Social Carchi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	8,583.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-06	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-05-02
EC-MAG-94393-CS-INDV / Técnico Hidráulico Cotopaxi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		32,833.43	8,133.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-04	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-04-24
EC-MAG-94395-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización El Oro	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	8,583.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-04	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-04-22
EC-MAG-94396-CS-INDV / Técnico Hidráulico Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		32,833.43	8,133.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-06	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-05-02
EC-MAG-94397-CS-INDV / Especialista Agrícola	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.91	7,500.82	Finalizado	2019-01-10	2019-02-20	2019-01-12	2019-02-20	2019-01-13	2019-02-21	2019-01-16	2019-02-21	2019-12-31	2019-02-28
EC-MAG-94398-CS-INDV / Técnico Social Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		32,833.44	8,133.36	Finalizado	2019-01-10	2019-03-06	2019-01-12	2019-03-22	2019-01-13	2019-03-25	2019-01-16	2019-03-29	2019-12-31	2019-06-10
EC-MAG-94919-CS-INDV / Fiscalización Obra de Riego - Implementación de Riego Parcelario Tecnificado con las familias de usuarios de la Acequia Munduq Yamate	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		45,950.46	45,950.46	Firmado	2019-08-05	2019-08-05	2019-08-29	2019-09-25	2019-09-02	2019-09-26	2019-09-10	2019-09-27	2020-03-08	
EC-MAG-94927-CS-INDV / Fiscalización Obra de Riego - Tecnificación de Riego Parcelario por Microaspersión para el Sistema de Riego Putucay	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		28,445.78	28,001.97	Firmado	2019-06-10	2019-07-31	2019-07-04	2019-09-25	2019-07-09	2019-09-27	2019-07-17	2019-09-27	2020-01-13	
EC-MAG-94935-CS-INDV / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación de Riego Parcelario Tecnificado Luis Cordero	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		26,880.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-06		2019-08-30		2019-09-02		2019-09-10		2020-01-08	
EC-MAG-94938-CS-INDV / Fiscalización de Obra de Riego - Implementación de Riego Parcelario Tecnificado "Campo Alegre"	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		24,192.00	0.00	Cancelado	2019-10-10		2019-11-01		2019-11-04		2019-11-12		2020-03-11	
EC-MAG-94964-CS-INDV / Técnico Hidráulico Chimborazo	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.43	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-21		2019-02-10		2019-02-13		2019-02-19		2019-12-31	
EC-MAG-94965-CS-INDV / Técnico Hidráulico Carchi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-21		2019-02-12		2019-02-15		2019-02-21		2019-12-31	
EC-MAG-94971-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Tecnificación de riego parcelario por micro aspersión para la Comunidad "Estero Piedras"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		34,469.01	0.00	En ejecución	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-15		2019-02-19		2019-02-25		2019-06-25	
EC-MAG-94972-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto - Implementación de riego parcelario tecnificado tecnificado en el predio Sucuso	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		25,738.66	0.00	En ejecución	2019-01-21	2019-04-23	2019-02-14		2019-02-18		2019-02-25		2019-07-25	
EC-MAG-94979-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación del sistema de riego por goteo y aspersión en la Asociación "Un Paso Hacia	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		12,377.76	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-14		2019-02-18		2019-02-25		2019-06-25	
EC-MAG-94981-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado con las familias de usuarios del Óvalo Pinguilí	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		47,892.21	0.00	En ejecución	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-14		2019-02-18		2019-02-25		2019-08-24	
EC-MAG-94983-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Comuna Jurídica La	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		24,191.62	0.00	En ejecución	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-14		2019-02-18		2019-02-25		2019-07-25	
EC-MAG-94985-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación de riego por aspersión en la Asociación Agropecuaria Manuel Freire Barba "La	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		21,073.07	21,073.07	Firmado	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-14	2019-05-07	2019-02-18	2019-05-08	2019-02-25	2019-05-13	2019-06-25	
EC-MAG-94986-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado por aspersión y goteo para el sistema de riego "Y del Guineo"	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		25,734.87	0.00	En ejecución	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-14		2019-02-18		2019-02-25		2019-08-24	
EC-MAG-94987-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación del sistema de riego parcelario por aspersión para la "Asociación de Productores Agropecuarios La Nueva	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		16,852.82	0.00	En ejecución	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-14		2019-02-18		2019-02-25		2019-07-25	
EC-MAG-94988-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación del sistema de riego por aspersión en el predio	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		22,753.96	22,753.96	Firmado	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-14	2019-05-09	2019-02-18	2019-05-10	2019-02-25	2019-05-21	2019-08-24	
EC-MAG-94989-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación del Sistema de riego parcelario por aspersión para la Asociación Agropecuaria	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		15,627.85	15,627.85	Firmado	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-14	2019-05-06	2019-02-18	2019-05-07	2019-02-25	2019-05-13	2019-07-25	
EC-MAG-94991-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación de riego parcelario tecnificado por aspersión en 152.44 ha para la Junta General de Riego "Canal Central	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		51,416.83	0.00	En ejecución	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-14		2019-02-18		2019-02-25		2019-09-30	
EC-MAG-94992-CS-INDV / Fiscalización - Subproyecto: Implementación de riego tecnificado a nivel parcelario en el sistema de riego El Verde Pacayunga	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		15,182.95	0.00	En ejecución	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-14		2019-02-18		2019-02-25		2019-06-25	
EC-MAG-105021-CS-INDV / Especialista en Agronegocios Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,251.23	9,226.22	Finalizado	2019-03-08	2019-03-01	2019-03-12	2019-03-14	2019-03-13	2019-03-18	2019-03-15	2019-03-18	2019-06-13	2019-06-26
EC-MAG-105020-CS-INDV / Especialista Agrícola Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,251.23	9,226.22	Finalizado	2019-03-08	2019-03-11	2019-03-12	2019-03-14	2019-03-13	2019-03-18	2019-03-15	2019-03-18	2019-06-13	2019-06-27
EC-MAG-105024-CS-INDV / Especialista Ambiental 2 Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,251.23	9,226.22	Finalizado	2019-03-08	2019-03-01	2019-03-12	2019-03-14	2019-03-13	2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	2019-06-13	2019-06-26
EC-MAG-105026-CS-INDV / Especialista Ambiental 1 Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,251.23	9,226.22	Firmado	2019-03-08	2019-03-01	2019-03-12	2019-03-14	2019-03-13	2019-03-14	2019-03-15	2019-03-18	2019-06-13	
EC-MAG-105029-CS-INDV / Especialista Hidráulico Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,251.23	0.00	En ejecución	2019-03-08	2019-03-01	2019-03-12	2019-03-14	2019-03-13		2019-03-15		2019-06-13	
EC-MAG-105032-CS-INDV / Especialista Social Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,251.23	9,226.22	Firmado	2019-03-08	2019-03-01	2019-03-12	2019-03-14	2019-03-13	2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	2019-06-13	
EC-MAG-108572-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,961.12	2,661.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-23	2019-04-30	2019-04-24	2020-05-08	2019-04-26	2019-05-16	2019-05-26	2019-06-18
EC-MAG-108573-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Bolívar	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,961.12	2,961.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-10	2019-04-23	2019-04-30	2019-04-24	2019-05-08	2019-04-26	2019-05-16	2019-05-26	2019-07-24
EC-MAG-108574-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		3,261.12	2,661.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-23	2019-04-30	2019-04-24	2020-05-08	2019-04-26	2019-05-16	2019-05-26	2019-06-19
EC-MAG-108577-CS-INDV / Técnico Hidráulico Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,961.12	2,661.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-23	2019-04-30	2019-04-24	2019-05-08	2019-04-26	2019-05-16	2019-05-26	2019-06-24
EC-MAG-108576-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,736.12	2,661.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-23	2019-10-29	2019-04-24	2019-05-08	2019-04-26	2019-05-16	2019-05-26	2019-06-19
EC-MAG-108578-CS-INDV / Técnico Hidráulico Cotopaxi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,736.12	0.00	En ejecución	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-23	2019-04-30	2019-04-24	2019-05-15	2019-04-26		2019-05-26	
EC-MAG-108579-CS-INDV / Técnico Hidráulico Imbabura	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,961.12	2,661.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-20	2019-04-30	2019-04-21	2019-05-08	2019-04-23	2019-05-16	2019-05-23	2019-08-22
EC-MAG-108580-CS-INDV / Técnico Hidráulico Loja	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,961.12	0.00	En ejecución	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-23	2019-04-30	2019-04-24		2019-04-26		2019-05-26	
EC-MAG-108581-CS-INDV / Técnico Hidráulico Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,736.12	0.00	En ejecución	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-20	2019-04-30	2019-04-21		2019-04-23		2019-05-23	
EC-MAG-108584-CS-INDV / Técnico Social Carchi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,961.12	2,961.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-20	2019-04-30	2019-04-21	2019-05-08	2019-04-23	2019-05-16	2019-05-23	2019-07-24

EC-MAG-108587-CS-INDV / Técnico Social Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,961.12	2,661.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-23	2019-04-23	2019-04-30	2019-04-24	2019-05-08	2019-04-26	2019-05-23	2019-05-26	2019-09-04
EC-MAG-108589-CS-INDV / Técnico Social Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		3,261.12	2,661.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-23	2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	2019-05-08	2019-04-26	2019-05-16	2019-05-26	2019-08-06
EC-MAG-108590-CS-INDV / Técnico Social Loja	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,961.12	2,661.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-20	2019-04-30	2019-04-21	2020-05-08	2019-04-23	2019-05-16	2019-05-23	2019-09-13
EC-MAG-108591-CS-INDV / Técnico Social Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,736.12	2,661.12	Finalizado	2019-04-18	2019-04-24	2019-04-20	2019-04-30	2019-04-21	2019-05-08	2019-04-23	2019-05-16	2019-05-23	2019-07-24
EC-MAG-74528-CS-INDV / Técnico Social 1 Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		2,736.12	2,661.12	Firmado	2019-04-18	2019-05-02	2019-04-24	2019-06-26	2019-04-25	2019-06-26	2019-04-29	2019-07-01	2019-05-29	
EC-MAG-118180-CS-INDV / Especialista en Agronegocios Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		15,001.64	12,301.63	Finalizado	2019-06-07	2019-06-12	2019-06-11	2019-06-13	2019-06-12	2019-06-14	2019-06-17	2019-06-17	2019-10-15	2019-07-22
EC-MAG-118182-CS-INDV / Especialista Ambiental Planta Central 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		15,001.64	0.00	Cancelado	2019-06-07		2019-06-11		2019-06-12		2019-06-17		2019-10-15	
EC-MAG-118186-CS-INDV / Especialista Ambiental Planta Central 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		15,001.64	12,301.63	Finalizado	2019-06-07	2019-06-13	2019-06-11	2019-06-13	2019-06-12	2019-06-13	2019-06-17	2019-06-17	2019-10-15	2019-10-22
EC-MAG-105030-CS-INDV / Especialista de Capacitación Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,251.23	0.00	Cancelado	2019-03-08	2019-03-01	2019-03-12	2019-03-14	2019-03-13		2019-03-15		2019-06-13	
EC-MAG-118188-CS-INDV / Especialista de Capacitación Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		15,001.64	0.00	En ejecución	2019-06-10	2019-07-11	2019-07-01		2019-07-04		2019-07-08		2019-11-05	
EC-MAG-118196-CS-INDV / Especialista Hidráulico Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		15,001.64	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-07		2019-06-11		2019-06-12		2019-07-01		2019-10-29	
EC-MAG-118197-CS-INDV / Especialista Social Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		15,001.64	12,301.63	Firmado	2019-06-07	2019-06-13	2019-06-11	2019-06-13	2019-06-12	2019-06-14	2019-06-17	2019-06-17	2019-10-15	
EC-MAG-118198-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,844.48	10,644.48	Firmado	2019-06-07	2019-06-18	2019-06-11	2019-06-21	2019-06-12	2019-06-27	2019-06-17	2019-07-01	2019-10-15	
EC-MAG-118199-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Bolívar	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		13,044.48	10,644.48	Finalizado	2019-06-07	2019-06-18	2019-06-11	2019-06-20	2019-06-12	2019-06-27	2019-06-17	2019-07-01	2019-10-15	2019-08-05
EC-MAG-118200-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,844.48	10,644.48	Finalizado	2019-06-07	2019-06-18	2019-06-11	2019-06-21	2019-06-12	2019-06-27	2019-06-17	2019-07-01	2019-10-15	2019-11-04
EC-MAG-118201-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		13,044.48	10,644.48	Firmado	2019-06-07	2019-07-04	2019-06-11	2019-07-04	2019-06-12	2019-07-25	2019-06-17	2019-08-01	2019-10-15	
EC-MAG-118202-CS-INDV / Técnico Hidráulico Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,844.48	10,644.48	Firmado	2019-06-07	2019-06-18	2019-06-11	2019-06-21	2019-06-12	2019-06-27	2019-06-17	2019-07-01	2019-10-15	
EC-MAG-118204-CS-INDV / Técnico Hidráulico Cotopaxi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,844.48	10,644.48	Firmado	2019-06-07	2019-06-25	2019-06-11	2019-07-01	2019-06-12	2019-07-02	2019-06-17	2019-07-11	2019-10-15	
EC-MAG-118205-CS-INDV / Técnico Hidráulico Imbabura	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,844.48	10,644.48	Firmado	2019-06-07	2019-06-25	2019-06-11	2019-06-25	2019-06-12	2019-07-02	2019-06-17	2019-08-01	2019-10-15	
EC-MAG-118206-CS-INDV / Técnico Social Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,844.48	10,644.48	Firmado	2019-06-07	2019-06-18	2019-06-11	2019-06-20	2019-06-12	2019-06-27	2019-06-17	2019-07-01	2019-10-15	
EC-MAG-118208-CS-INDV / Técnico Social Carchi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,844.48	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-07		2019-06-11		2019-06-12		2019-06-17		2019-10-15	
EC-MAG-118210-CS-INDV / Técnico Hidráulico Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,844.48	10,644.48	Finalizado	2019-06-07	2019-06-27	2019-06-11	2019-06-28	2019-06-12	2019-07-02	2019-06-17	2019-07-11	2019-10-15	2019-12-13
EC-MAG-118211-CS-INDV / Técnico Social Loja	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,844.48	10,644.48	Firmado	2019-06-07	2019-06-18	2019-06-11	2019-06-21	2019-06-12	2019-06-27	2019-06-17	2019-07-01	2019-10-15	
EC-MAG-118212-CS-INDV / Técnico Social Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		13,044.48	10,644.48	Firmado	2019-06-07	2019-06-21	2019-06-11	2019-06-21	2019-06-12	2019-06-27	2019-06-17	2019-07-01	2019-10-15	
EC-MAG-118213-CS-INDV / Técnico Social Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,844.48	10,644.48	Firmado	2019-06-07	2019-06-18	2019-06-11	2019-06-20	2019-06-12	2019-06-27	2019-06-17	2019-07-01	2019-10-15	
EC-MAG-94790-CS-INDV / Técnico Hidráulico Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		2,736.12	0.00	Cancelado	2019-04-18	2019-05-09	2019-04-24		2019-04-25		2019-04-29		2019-05-29	
EC-MAG-118215-CS-INDV / Técnico Hidráulico Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Previa	Individual	Open		14,805.60	0.00	En ejecución	2019-06-10		2019-07-01		2019-07-04		2019-07-08		2019-12-05	
EC-MAG-74526-CS-INDV / Técnico Hidráulico Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		3,261.12	0.00	Cancelado	2019-04-18		2019-04-24		2019-04-25		2019-04-29		2019-05-29	
EC-MAG-118216-CS-INDV / Técnico Hidráulico Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		16,305.60	0.00	En ejecución	2019-06-10	2019-08-07	2019-07-01		2019-07-04		2019-07-08		2019-12-05	
EC-MAG-118217-CS-INDV / Técnico Hidráulico Loja	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		11,844.48	0.00	En ejecución	2019-06-10	2019-08-07	2019-07-01		2019-07-04		2019-07-08		2019-11-05	
EC-MAG-108575-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización El Oro	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		2,961.12	0.00	Cancelado	2019-04-18		2019-04-23		2019-04-24		2019-04-26		2019-05-26	
EC-MAG-118346-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización El Oro	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		11,844.48	10,664.48	Firmado	2019-06-10	2019-09-07	2019-07-01	2019-11-08	2019-07-04	2019-11-08	2019-07-08	2019-12-02	2019-11-05	
EC-MAG-83537-CS-INDV / Técnico Hidráulico 2 Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		33,733.44	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-02-14		2019-02-18		2019-12-31	
EC-MAG-118348-CS-INDV / Técnico Hidráulico 2 Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		11,844.48	0.00	En ejecución	2019-06-10	2019-08-07	2019-07-01		2019-07-04		2019-07-08		2019-11-05	
EC-MAG-83543-CS-INDV / Técnico Ambiental Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		36,433.44	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-02-14		2019-02-18		2019-12-31	
EC-MAG-118350-CS-INDV / Técnico Ambiental Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		11,844.48	10,664.48	Firmado	2019-06-10	2019-07-12	2019-07-01	2019-09-18	2019-07-04	2019-09-18	2019-07-08	2019-09-30	2019-11-05	
EC-MAG-83544-CS-INDV / Técnico Hidráulico 1 Guayas, Los Ríos y Santa Elena	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		2,961.12	0.00	Cancelado	2019-04-18		2019-04-24		2019-04-25		2019-04-29		2019-05-29	
EC-MAG-118355-CS-INDV / Técnico Hidráulico 1 Guayas, Santa Elena, Los Ríos	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		14,805.60	0.00	En ejecución	2019-06-10	2019-07-04	2019-07-01		2019-07-04		2019-07-08		2019-12-05	
EC-MAG-83545-CS-INDV / Técnico Hidráulico 2 Guayas, Los Ríos y Santa Elena.	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		38,353.44	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-02-14		2019-02-18		2019-12-31	
EC-MAG-118356-CS-INDV / Técnico Hidráulico 2 Guayas, Santa Elena, Los Ríos	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		13,044.48	10,644.48	Firmado	2019-06-10	2019-08-07	2019-07-01	2019-08-19	2019-07-04	2019-08-21	2019-07-08	2019-08-28	2019-11-05	
EC-MAG-83546-CS-INDV / Técnico Social Guayas, Santa Elena, Los Ríos.	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		2,961.12	0.00	Cancelado	2019-04-18		2019-04-24		2019-04-25		2019-04-29		2019-05-29	
EC-MAG-118359-CS-INDV / Técnico Social Guayas, Santa Elena, Los Ríos	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		14,805.60	10,644.48	Firmado	2019-06-10	2019-07-12	2019-07-01	2019-09-17	2019-07-04	2019-09-18	2019-07-08	2019-09-19	2019-12-05	
EC-MAG-83547-CS-INDV / Técnico Social 2 Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		33,733.44	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-02-14		2019-02-18		2019-12-31	
EC-MAG-118360-CS-INDV / Técnico Social 2 Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		8,883.36	7,983.36	Firmado	2019-06-10	2019-08-07	2019-07-01	2019-08-30	2019-07-04	2019-09-02	2019-07-08	2019-09-03	2019-10-06	
EC-MAG-86042-CS-INDV / Técnico Hidráulico 2 Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		2,736.12	0.00	Cancelado	2019-04-18		2019-04-24		2019-04-25		2019-04-29		2019-05-29	
EC-MAG-118361-CS-INDV / Técnico Hidráulico 2 Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		14,520.48	0.00	En ejecución	2019-06-10	2019-10-02	2019-07-01		2019-07-04		2019-07-08		2019-12-05	
EC-MAG-118364-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Esmeraldas, Carchi e	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		8,883.36	7,983.36	Finalizado	2019-06-10	2019-08-07	2019-07-01	2019-09-09	2019-07-04	2019-09-10	2019-07-08	2019-09-20	2019-10-06	2019-11-06
EC-MAG-118365-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Chimborazo, Cotopaxi y	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		8,883.36	7,983.36	Firmado	2019-06-10	2019-08-07	2019-07-01	2019-09-06	2019-07-04	2019-09-09	2019-07-08	2019-09-12	2019-10-06	
EC-MAG-118366-CS-INDV / Técnico Ambiental Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		13,044.48	0.00	En ejecución	2019-06-10	2019-08-07	2019-07-01		2019-07-04		2019-07-08		2019-11-05	
EC-MAG-94140-CS-INDV / Especialista Informático 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		4,451.88	4,451.88	Firmado	2019-06-24	2019-08-08	2019-07-19	2019-10-22	2019-07-22	2019-10-23	2019-08-01	2019-10-28	2019-09-30	
EC-MAG-94144-CS-INDV / Especialista Informático 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		4,451.88	4,451.88	Firmado	2019-06-24	2019-08-08	2019-07-19	2019-10-22	2019-07-22	2019-10-23	2019-08-01	2019-11-06	2019-09-30	
EC-MAG-118370-CS-INDV / Técnico Social 1 Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		14,520.48	0.00	Cancelado	2019-06-10		2019-07-01		2019-07-04		2019-07-08		2019-12-05	
EC-MAG-118178-CS-INDV / Especialista Agrícola Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		15,001.64	12,601.63	Firmado	2019-06-07	2019-06-13	2019-06-11	2019-06-10	2019-06-12	2019-06-14	2019-06-17	2019-06-17	2019-10-15	
EC-MAG-123266-CS-INDV / Especialista Ambiental Planta Central 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		15,001.64	0.00	En ejecución	2019-07-22	2019-08-23	2019-09-09		2019-09-30		2019-11-04		2020-03-03	
EC-MAG-125445-CS-INDV / Técnico Social 1 Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		14,520.48	0.00	En ejecución	2019-07-31	2019-08-20	2019-08-10	2019-08-23	2019-08-31		2019-10-05		2020-03-03	
EC-MAG-94146-CS-INDV / Analista de Encuestas 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		3,275.16	3,275.16	Firmado	2019-08-02	2019-05-21	2019-08-24	2019-10-01	2019-08-27	2019-10-01	2019-09-02	2019-10-15	2019-11-01	
EC-MAG-94148-CS-INDV / Analista de Encuestas 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		3,275.16	3,275.16	Finalizado	2019-08-02	2019-05-21	2019-08-24	2019-09-30	2019-08-27	2019-10-01	2019-09-02	2019-10-14	2019-11-01	2019-12-18
EC-MAG-94151-CS-INDV / Supervisor de Encuestas 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		5,042.16	5,042.16	Firmado	2019-08-02	2019-08-14	2019-08-24	2019-09-23	2019-08-27	2019-09-23	2019-09-02	2019-10-16	2019-11-01	
EC-MAG-94150-CS-INDV / Supervisor de Encuestas 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		5,042.16	5,042.16	Finalizado	2019-08-02	2019-08-23	2019-08-24	2019-09-23	2019-08-27	2019-09-23	2019-09-02	2019-10-17	2019-11-01	2019-12-16

EC-MAG-135398-CS-INDV / FISCALIZACIÓN DE OBRA DE RIEGO DEL SUB PROYECTO 17 DE JUNIO	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		17,513.65	0.00	En ejecución	2019-09-24	2019-10-04	2019-10-18		2019-10-19		2019-10-21		2020-02-18	
EC-MAG-136270-CS-INDV / Fiscalización - Obra : Implementación de Riego Parcelario Tecnificado " Campo Alegre"	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		24,192.00	0.00	En ejecución	2019-11-05	2019-11-18	2019-12-10		2019-12-13		2019-12-20		2020-06-17	
EC-MAG-136556-CS-INDV / Fiscalización de Subproyecto El Paraiso	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		20,384.00	20,384.00	Firmado	2019-11-01	2019-10-16	2019-11-25	2019-11-27	2019-11-29	2019-11-29	2019-12-09	2019-12-12	2020-04-07	
EC-MAG-136562-CS-INDV / Fiscalización de Subproyecto Guayama San Pedro	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		45,158.40	0.00	En ejecución	2019-11-05	2019-11-26	2019-12-02		2019-12-05		2019-12-12		2020-04-10	
EC-MAG-136563-CS-INDV / Fiscalización de Subproyecto Limoncillo	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		21,840.00	0.00	En ejecución	2019-11-05	2019-10-24	2019-11-29		2019-12-03		2019-12-13		2020-04-11	
EC-MAG-136564-CS-INDV / Fiscalización de Subproyecto Puruguaypamba	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		21,840.00	0.00	En ejecución	2019-11-01	2019-10-24	2019-11-26		2019-12-02		2019-12-10		2020-04-08	
EC-MAG-136598-CS-INDV / Técnico Social Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.44	26,611.20	Firmado	2019-10-04	2019-10-31	2019-10-21	2020-01-20	2019-10-22	2020-01-30	2019-11-20	2020-01-27	2020-11-14	
EC-MAG-136605-CS-INDV / Técnico Social Pichincha	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.44	0.00	En ejecución	2019-10-04	2019-10-31	2019-10-21		2019-10-22		2019-11-20		2020-11-14	
EC-MAG-136266-CS-INDV / Especialista Social Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.90	36,904.90	Firmado	2019-10-07	2019-10-15	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-24	2019-10-17	2019-10-29	2019-10-18	2020-10-23	
EC-MAG-136261-CS-INDV / Especialista en Agronegocios Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.90	36,904.90	Firmado	2019-10-07	2019-10-15	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-24	2019-10-17	2019-10-29	2019-10-18	2020-10-23	
EC-MAG-136268-CS-INDV / Especialista Agrícola Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.90	36,904.90	Firmado	2019-10-07	2019-10-15	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-24	2019-10-17	2019-10-29	2019-10-18	2020-10-23	
EC-MAG-136264-CS-INDV / Especialista Hidráulico Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.90	36,904.90	Firmado	2019-10-07	2019-10-15	2019-10-09	2019-10-16	2019-10-10	2019-10-17	2019-10-15	2019-10-18	2020-10-09	
EC-MAG-136582-CS-INDV / Técnico Hidráulico Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-04		2019-10-20		2019-10-21		2019-11-19		2020-11-13	
EC-MAG-136587-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	En ejecución	2019-10-04	2019-10-28	2019-10-20	2019-10-29	2019-10-21		2019-11-19		2020-11-13	
EC-MAG-136604-CS-INDV / Técnico Social Carchi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-04		2019-10-20		2019-10-21		2019-11-19		2020-11-13	
EC-MAG-136579-CS-INDV / Técnico Hidráulico Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	31,933.44	Firmado	2019-10-04	2019-10-28	2019-10-20	2019-10-29	2019-10-21	2019-11-11	2019-11-19	2019-11-15	2020-11-13	
EC-MAG-136263-CS-INDV / Especialista Ambiental Planta Central 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.90	36,904.90	Firmado	2019-10-07	2019-10-15	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-24	2019-10-17	2019-10-29	2019-10-18	2020-10-23	
EC-MAG-136577-CS-INDV / Técnico Hidráulico Imbabura	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	31,933.44	Firmado	2019-10-04	2019-11-13	2019-10-20	2019-11-19	2019-10-22	2019-12-02	2019-11-21	2019-12-04	2020-11-15	
EC-MAG-136595-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	31,933.44	Firmado	2019-10-04	2019-10-28	2019-10-20	2019-10-29	2019-10-21	2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	2020-11-13	
EC-MAG-136596-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	En ejecución	2019-10-04	2019-10-28	2019-10-20	2019-10-29	2019-10-21		2019-11-19		2020-11-13	
EC-MAG-136586-CS-INDV / Técnico Hidráulico Cotopaxi	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-04		2019-10-20		2019-10-21		2019-11-19		2020-11-13	
EC-MAG-136600-CS-INDV / Técnico Social Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	En ejecución	2019-10-04	2019-10-28	2019-10-20	2019-10-29	2019-10-21		2019-10-23		2020-10-17	
EC-MAG-136602-CS-INDV / Técnico Social Loja	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	En ejecución	2019-10-04	2019-10-28	2019-10-20	2019-10-29	2019-10-21		2019-11-19		2020-11-13	
EC-MAG-136593-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Bolívar	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-04		2019-10-20		2019-10-21		2019-11-19		2020-11-13	
EC-MAG-142620-CS-INDV / Fiscalización de subproyecto: La Playa	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		39,602.76	0.00	En ejecución	2019-10-28	2019-11-26	2019-11-19		2019-11-24		2019-12-04		2020-05-02	
EC-MAG-142623-CS-INDV / Técnico Hidráulico 2 Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.44	0.00	Cancelado	2019-10-28		2019-11-21		2019-11-26		2019-12-06		2020-11-30	
EC-MAG-142626-CS-INDV / Técnico Hidráulico Loja	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-28		2019-11-17		2019-11-22		2019-12-02		2020-11-26	
EC-MAG-142627-CS-INDV / Técnico Hidráulico Manabí	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	31,933.44	Firmado	2019-10-28	2019-11-29	2019-11-03	2019-12-05	2019-11-08	2019-12-12	2019-12-04	2019-12-13	2020-11-28	
EC-MAG-142629-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Chimborazo, Cotopaxi,	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-28		2019-11-17		2019-11-22		2019-12-02		2020-11-26	
EC-MAG-142630-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Esmeraldas, Carchi,	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-28		2019-11-17		2019-11-22		2019-12-02		2020-11-26	
EC-MAG-142632-CS-INDV / Técnico Social 2 Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-28		2019-11-17		2019-11-22		2019-12-02		2020-11-26	
EC-MAG-142633-CS-INDV / Técnico Social 1 Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	Cancelado	2019-10-28		2019-11-17		2019-11-22		2019-12-02		2020-11-26	
EC-MAG-142635-CS-INDV / Técnico Ambiental Guayas	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.44	0.00	En ejecución	2019-10-28	2019-12-09	2019-11-22		2019-11-27		2019-12-07		2020-12-01	
EC-MAG-142636-CS-INDV / Técnico Ambiental Azuay	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.44	0.00	En ejecución	2019-10-28	2019-12-09	2019-11-22		2019-11-27		2019-12-07		2020-12-01	
EC-MAG-142637-CS-INDV / Técnico Hidráulico El Oro	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		35,533.44	0.00	En ejecución	2019-10-28	2019-12-09	2019-11-17		2019-11-22		2019-12-02		2020-11-26	
EC-MAG-142638-CS-INDV / Técnico Social El Oro	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.44	26,611.20	Firmado	2019-10-28	2019-12-02	2019-11-22	2020-02-03	2019-11-27	2020-02-04	2019-12-07	2020-02-27	2020-12-01	
EC-MAG-142639-CS-INDV / Técnico Supervisor de Procesos Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.44	0.00	En ejecución	2019-10-28	2019-12-09	2019-11-22		2019-11-27		2019-12-07		2020-12-01	
EC-MAG-142640-CS-INDV / Especialista Supervisor de intervenciones territoriales	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		45,004.90	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-28		2019-11-22		2019-11-27		2019-12-07		2020-12-01	
EC-MAG-142641-CS-INDV / Especialista Ambiental Planta Central 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		45,004.90	0.00	Cancelado	2019-10-28		2019-11-22		2019-11-27		2019-12-07		2020-12-01	
EC-MAG-142642-CS-INDV / Especialista en Capacitación Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		45,004.90	0.00	Cancelado	2019-10-28		2019-11-22		2019-11-27		2019-12-07		2020-12-01	
EC-MAG-142643-CS-INDV / Asistencia Técnica y Capacitación para la puesta en marcha del sistema de riego: La Paquita	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		50,000.00	0.00	En ejecución	2019-10-28	2019-11-19	2019-11-17	2019-11-26	2019-11-22		2019-12-02		2020-05-30	
EC-MAG-142644-CS-INDV / Técnico Agropecuario y Comercialización Guayas, Los Ríos, Bolívar, Santa	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.44	26,611.20	Firmado	2019-10-28	2019-11-26	2019-11-22	2020-02-04	2019-11-27	2020-02-06	2019-12-07	2020-02-27	2020-12-01	
EC-MAG-142645-CS-INDV / Especialista Ambiental 2 Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		45,004.90	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-28		2019-11-21		2019-11-26		2019-12-06		2020-11-30	
EC-MAG-142624-CS-INDV / Técnico Hidráulico 2 Guayas, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		39,133.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-25		2019-12-12		2019-12-13		2019-12-19		2020-12-13	
EC-MAG-142625-CS-INDV / Técnico Hidráulico 1 Guayas, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		39,133.44	31,933.44	Firmado	2019-11-25	2019-11-29	2019-12-15	2019-12-05	2019-12-16	2019-12-12	2019-12-22	2019-12-13	2020-12-16	
EC-MAG-146591-CS-INDV / Técnico Social 1 Tungurahua	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		35,533.44	26,611.20	Firmado	2019-11-25	2019-12-02	2019-12-13	2020-01-31	2019-12-14	2020-02-03	2020-01-05	2020-02-26	2020-12-30	
EC-MAG-146596-CS-INDV / Especialista Capacitación Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		45,004.90	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-25		2019-12-11		2019-12-12		2019-12-18		2020-12-12	
EC-MAG-146608-CS-INDV / Fiscalización de la Implementación del Sistema de riego parcelario por aspersión para la "Junta de Riego y Abrevadero de Paquiestancia" de la parroquia Ayora, cantón Cayambe, provincia de Pichincha.	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		50,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-25		2019-12-14		2019-12-15		2019-12-31		2020-06-28	
EC-MAG-142619-CS-INDV / Fiscalización de Subproyecto: San Francisco de Orongo	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		33,000.00	29,123.86	En ejecución	2019-12-05	2019-12-04	2019-12-25	2020-01-10	2019-12-30	2020-01-13	2020-01-09		2020-05-08	
EC-MAG-142628-CS-INDV / Técnico Hidráulico Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		26,650.08	26,611.20	Firmado	2020-02-28	2019-12-02	2020-03-05	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-03	2020-03-12	2020-02-26	2020-12-07	
EC-MAG-159014-CS-INDV / Especialista en Capacitación Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		33,753.67	0.00	Cancelado	2020-02-28		2020-03-05		2020-03-06		2020-03-12		2020-12-07	
EC-MAG-146598-CS-INDV / Especialista Ambiental 1 Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		33,753.67	0.00	En ejecución	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-05	2020-02-28	2020-03-06		2020-03-12		2020-12-07	
EC-MAG-142631-CS-INDV / Técnico Ambiental Pichincha	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		26,650.08	21,288.96	Firmado	2020-02-28	2020-02-27	2020-03-05	2020-02-27	2020-03-06	2020-03-12	2020-03-12	2020-03-16	2020-12-07	
EC-MAG-159045-CS-INDV / Especialista Hidráulico Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		30,003.26	0.00	En ejecución	2020-02-28	2020-07-17	2020-03-27		2020-03-30		2020-04-07		2020-12-03	

EC-MAG-159048-CS-INDV / Especialista Social Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		30,003.26	0.00	Cancelado	2020-02-28		2020-03-27		2020-03-30		2020-04-07		2020-12-03	
EC-MAG-142634-CS-INDV / Técnico Social Guayas, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		26,650.08	21,288.96	Firmado	2020-02-28	2020-02-27	2020-03-23	2020-02-27	2020-03-27	2020-03-04	2020-04-03	2020-03-09	2020-12-29	
EC-MAG-159050-CS-INDV / Técnico Social Esmeraldas	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,766.72	0.00	Cancelado	2020-02-28		2020-03-27		2020-03-30		2020-04-07		2020-10-04	
EC-MAG-146587-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización Guayas, Los Ríos, Bolívar, Santa	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		26,650.08	0.00	En ejecución	2020-02-28	2020-02-26	2020-03-27		2020-03-30		2020-04-07		2020-12-03	
EC-MAG-161963-CS-INDV / Esepcialista Social Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		34,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-27	2020-03-05	2020-03-18	2020-03-05	2020-03-23		2020-04-22		2021-01-17	
EC-MAG-161965-CS-INDV / Especialista en Capacitación Planta Central	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		32,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-28	2020-03-09	2020-03-24		2020-04-08		2020-05-20		2021-01-15	
EC-MAG-161968-CS-INDV / Auxiliar 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		6,320.00	0.00	En ejecución	2020-03-02	2020-07-13	2020-03-27		2020-04-11		2020-05-24		2021-01-19	
EC-MAG-161974-CS-INDV / Auxiliar 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		6,320.00	0.00	En ejecución	2020-03-02	2020-07-13	2020-03-27		2020-04-01		2020-05-04		2020-12-30	
EC-MAG-161976-CS-INDV / Auxiliar 3	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		6,320.00	2,123.52	Firmado	2020-03-02	2020-07-13	2020-03-27	2020-09-11	2020-04-01	2020-09-14	2020-05-04	2020-09-24	2020-12-30	
EC-MAG-161978-CS-INDV / Auxiliar 4	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		6,320.00	2,123.52	En ejecución	2020-03-02	2020-07-13	2020-03-27	2020-09-11	2020-04-01	2020-09-14	2020-05-04		2020-12-30	
EC-MAG-161979-CS-INDV / Conductor 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		10,650.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-02		2020-03-27		2020-04-01		2020-05-04		2020-12-30	
EC-MAG-161980-CS-INDV / Conductor 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		10,650.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-02		2020-03-27		2020-04-01		2020-05-04		2020-12-30	
EC-MAG-165293-CS-INDV / Consultoría para la Evaluación de Infraestructura Primaria, Levantamiento Topográfico y Catastral para el subproyecto "Gracias a Dios" ubicado en el cantón Quinsaloma, provincia de	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		100,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-31		2020-04-22		2020-04-27		2020-05-27		2020-08-10	
EC-MAG-165298-CS-INDV / Consultoría para la Evaluación de Infraestructura Primaria, Levantamiento Topográfico y Catastral para el subproyecto "Guanazán" ubicado en el cantón Zaruma, provincia de El Oro	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		50,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-31		2020-04-22		2020-04-27		2020-05-27		2020-08-10	
EC-MAG-165301-CS-INDV / Plan de Capacitación y Asistencia Técnica para la puesta en marcha del Subproyecto Santa Ana	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		13,440.00	0.00	En ejecución	2020-03-31	2020-05-19	2020-04-22		2020-04-27		2020-05-27		2020-09-24	
EC-MAG-169708-CS-INDV / Técnico Agropecuario y de Comercialización El Oro	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		14,805.60	0.00	En ejecución	2020-04-27	2020-05-15	2020-05-07	2020-05-19	2020-05-12		2020-06-03		2020-10-31	
EC-MAG-159049-CS-INDV / Técnico Hidráulico Esmeraldas	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,766.72	0.00	Cancelado	2020-02-28	2020-02-26	2020-03-27		2020-03-30		2020-04-07		2020-10-04	
EC-MAG-159052-CS-INDV / Técnico Eléctrico	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		26,650.08	0.00	Cancelado	2020-02-28	2020-02-26	2020-03-27		2020-03-30		2020-04-07		2020-12-03	
EC-MAG-165303-CS-INDV / Técnico Hidráulico 2 Tungurahua	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,766.72	0.00	Cancelado	2020-03-31		2020-04-22		2020-04-27		2020-05-27		2020-11-23	
EC-MAG-173946-CS-INDV / Técnico Hidráulico 2 Tungurahua	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,766.72	0.00	Cancelado	2020-06-05	2020-06-04	2020-06-15				2020-07-21		2021-01-17	
EC-MAG-178642-CS-INDV / TÉCNICO ELÉCTRICO	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		12,500.00	0.00	En ejecución	2020-07-06	2020-07-10	2020-07-30		2020-08-01		2020-09-03		2021-01-01	
EC-MAG-165300-CS-INDV / TÉCNICO SOCIAL ESMERALDAS	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		12,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-13		2020-08-03		2020-08-05		2020-09-04		2021-01-02	
EC-MAG-178651-CS-INDV / TÉCNICO AGROPECUARIO Y DE COMERCIALIZACIÓN	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		12,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-13		2020-08-03		2020-08-05		2020-09-04		2021-01-02	
EC-MAG-178653-CS-INDV / TÉCNICO SOCIAL 2 GUAYAS, LOS RÍOS, BOLÍVAR, SANTA ELENA	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		12,500.00	0.00	En ejecución	2020-07-13	2020-09-16	2020-08-03		2020-08-05		2020-09-04		2021-01-02	
EC-MAG-178650-CS-INDV / TÉCNICO HIDRÁULICO ESMERALDAS	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	En ejecución	2020-08-15	2020-09-16	2020-09-05		2020-09-10		2020-10-11		2021-02-08	
EC-MAG-186696-CS-INDV / TÉCNICO SOCIAL GUAYAS, LOS RÍOS Y SANTA ELENA 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-14		2020-09-04		2020-09-06		2020-10-09		2021-02-06	
EC-MAG-189244-CS-INDV / FISCALIZACIÓN DE OBRA DEL SUBPROYECTO LA BÉLGICA	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		15,810.28	0.00	En ejecución	2020-09-07	2020-10-21	2020-10-12		2020-10-17		2020-11-18		2021-03-18	
EC-MAG-189247-CS-INDV / PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO PÍLLARO SUR	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	En ejecución	2020-09-14	2020-09-17	2020-10-19		2020-10-24		2020-11-26		2021-04-25	
EC-MAG-189250-CS-INDV / PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 17 DE JUNIO	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		11,200.00	0.00	En ejecución	2020-09-14	2020-09-18	2020-10-19		2020-10-24		2020-11-26		2021-03-26	
EC-MAG-189216-CS-INDV / FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DEL SUBPROYECTO CEREZAL BELLAVISTA	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		55,027.56	0.00	En ejecución	2020-10-20	2020-10-21	2020-11-13		2020-11-13		2020-11-30		2021-05-29	
EC-MAG-189217-CS-INDV / FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DEL SUBPROYECTO CHAMBITOLA	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		54,624.36	0.00	En ejecución	2020-10-20	2020-10-21	2020-11-13		2020-11-13		2020-11-30		2021-05-29	
EC-MAG-189238-CS-INDV / FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DEL SUBPROYECTO CHIRIYACU LUCERO	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		61,141.73	0.00	En ejecución	2020-10-20	2020-10-21	2020-11-13		2020-11-13		2020-11-30		2021-06-28	
EC-MAG-189239-CS-INDV / FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DEL SUBPROYECTO NUEVA SEMILLA Y 17 DE ABRIL	IBRD / 85150	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		35,643.44	0.00	En ejecución	2020-10-20	2020-10-21	2020-11-13		2020-11-13		2020-11-30		2021-04-29	
EC-MAG-189242-CS-INDV / FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO BELISARIO QUEVEDO	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		25,125.21	0.00	En ejecución	2020-10-20	2020-10-21	2020-11-13		2020-11-13		2020-11-30		2021-03-30	
EC-MAG-189241-CS-INDV / FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO ARRIAGA	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		40,045.96	0.00	En ejecución	2020-10-20	2020-10-21	2020-11-13		2020-11-13		2020-11-30		2021-05-29	
EC-MAG-189243-CS-INDV / FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DEL SUBPROYECTO SISTEMA DE RIEGO LAS ARDILLAS	COFN / C1410	Component 1: Investments for climate-smart sub-projects	Posterior	Individual	Open		22,222.09	0.00	En ejecución	2020-10-20	2020-10-21	2020-11-21		2020-11-21		2020-11-30		2021-03-30	
EC-MAG-205900-CS-INDV / ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADOS DE LOS SUBPROYECTOS PIT	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		5,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-26		2020-12-29		2021-01-31		2021-03-17	
EC-MAG-205901-CS-CDS / ESPECIALISTA AGRÍCOLA PLANTA CENTRAL	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		22,502.46	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205902-CS-CDS / ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 PLANTA CENTRAL	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		22,502.46	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205903-CS-INDV / ESPECIALISTA AMBIENTAL 2 PLANTA CENTRAL	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		22,502.46	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-06-30	
EC-MAG-205904-CS-CDS / ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS PLANTA CENTRAL	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		22,502.46	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205905-CS-CDS / ESPECIALISTA EN CAPACITACION PLANTA CENTRAL	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		22,502.46	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205906-CS-CDS / ESPECIALISTA HIDRÁULICO PLANTA CENTRAL	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		22,502.46	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205907-CS-CDS / ESPECIALISTA SOCIAL PLANTA CENTRAL	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		22,502.46	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205908-CS-CDS / TÉCNICO SUPERVISOR DE PROCESOS PLANTA CENTRAL	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205909-CS-INDV / TÉCNICO AGROPECUARIO Y DE COMERCIALIZACIÓN CHIMBORAZO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-06-30	
EC-MAG-205910-CS-CDS / TÉCNICO AGROPECUARIO Y DE COMERCIALIZACIÓN ESMERALDAS, CARCHI E IMBABURA	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205911-CS-CDS / TÉCNICO AGROPECUARIO Y DE COMERCIALIZACIÓN AZUAY	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,805.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-05-30	
EC-MAG-205912-CS-CDS / TÉCNICO AGROPECUARIO Y DE COMERCIALIZACIÓN EL ORO	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	

EC-MAG-205913-CS-CDS / TÉCNICO AGROPECUARIO Y DE COMERCIALIZACIÓN GUAYAS, LOS RÍOS, BOLÍVAR, SANTA ELENA 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,844.48	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-04-30	
EC-MAG-205914-CS-INDV / TÉCNICO AGROPECUARIO Y DE COMERCIALIZACIÓN GUAYAS, LOS RÍOS. BOLIVAR Y SANTA ELENA 2	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-06-30	
EC-MAG-205915-CS-INDV / TÉCNICO AGROPECUARIO Y DE COMERCIALIZACIÓN	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-10		2021-07-09	
EC-MAG-205916-CS-CDS / TÉCNICO AGROPECUARIO Y DE COMERCIALIZACIÓN PICHINCHA	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,805.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-05-30	
EC-MAG-205917-CS-CDS / TÉCNICO AMBIENTAL AZUAY	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205920-CS-CDS / TÉCNICO AMBIENTAL GUAYAS	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205921-CS-CDS / TÉCNICO AMBIENTAL PICHINCHA	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,805.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-05-30	
EC-MAG-205922-CS-CDS / TÉCNICO ELÉCTRICO	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205923-CS-CDS / TÉCNICO HIDRÁULICO AZUAY	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,805.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-05-30	
EC-MAG-205924-CS-INDV / TÉCNICO HIDRÁULICO EL ORO	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		11,844.48	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-05-01	
EC-MAG-205925-CS-INDV / TÉCNICO HIDRÁULICO GUAYAS, LOS RÍOS, BOLÍVAR, Y SANTA ELENA 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		14,805.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-05-31	
EC-MAG-205926-CS-INDV / TÉCNICO HIDRÁULICO 2 GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR Y SANTA ELENA	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		14,805.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-05-31	
EC-MAG-205927-CS-CDS / TÉCNICO HIDRÁULICO IMBABURA	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-06-29	
EC-MAG-205928-CS-CDS / TÉCNICO HIDRÁULICO LOJA	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,844.48	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-04-30	
EC-MAG-205929-CS-CDS / TÉCNICO HIDRÁULICO MANABÍ	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,844.48	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-04-30	
EC-MAG-205930-CS-CDS / TÉCNICO HIDRÁULICO PICHINCHA	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,844.48	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-04-30	
EC-MAG-205931-CS-CDS / TÉCNICO HIDRÁULICO TUNGURAHUA	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,805.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-05-30	
EC-MAG-205933-CS-INDV / TÉCNICO SOCIAL IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-06-30	
EC-MAG-205939-CS-INDV / TÉCNICO SOCIAL - KICHWA SIERRA NORTE	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-06-30	
EC-MAG-205967-CS-INDV / TÉCNICO SOCIAL - KICHWA SIERRA CENTRAL	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-06-30	
EC-MAG-205972-CS-CDS / TÉCNICO SOCIAL AZUAY	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,805.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-05-30	
EC-MAG-205975-CS-CDS / TÉCNICO SOCIAL EL ORO	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,844.48	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-04-30	
EC-MAG-205977-CS-INDV / TÉCNICO SOCIAL GUAYAS, LOS RÍOS, BOLÍVAR, Y SANTA ELENA 1	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		17,766.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-06-30	
EC-MAG-205978-CS-CDS / TÉCNICO SOCIAL LOJA	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,805.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-05-30	
EC-MAG-205979-CS-CDS / TÉCNICO SOCIAL MANABÍ	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,844.48	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-04-30	
EC-MAG-205980-CS-CDS / TÉCNICO SOCIAL PICHINCHA	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		14,805.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-05-30	
EC-MAG-205981-CS-CDS / TÉCNICO SOCIAL TUNGURAHUA 1	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,844.48	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-04-30	
EC-MAG-205982-CS-CDS / TÉCNICO SOCIAL TUNGURAHUA 2	COFN / C1410	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,844.48	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-07				2020-12-31		2021-04-30	
EC-MAG-205983-CS-INDV / ESPECIALISTA EN GÉNERO PLANTA CENTRAL	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		22,502.46	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-06-30	
EC-MAG-205984-CS-INDV / ACTUALIZACIÓN COMPONENTE SOCIAL DEL MOP	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		6,720.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-03-02	
EC-MAG-205988-CS-INDV / Puesta en Marcha del Subproyecto Gulac - Cruz Rumi	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Open		16,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-24		2021-01-05		2021-04-05	
EC-MAG-205989-CS-INDV / Puesta en Marcha del Subproyecto Sucuso	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-04-01	
EC-MAG-205990-CS-INDV / Puesta en Marcha del Subproyecto Putucay	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Open		22,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-05-01	
EC-MAG-205991-CS-INDV / Puesta en Marcha del Subproyecto Las Mercedes	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-05-31	
EC-MAG-205992-CS-INDV / Puesta en Marcha del Subproyecto Pimampiro	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-05-31	
EC-MAG-205993-CS-INDV / Puesta en Marcha del Subproyecto Procafeq	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-05-31	
EC-MAG-205994-CS-INDV / Puesta en Marcha del Subproyecto El Paraíso	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Open		16,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-04-01	
EC-MAG-205996-CS-INDV / Puesta en Marcha del Subproyecto Campo Alegre	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Open		22,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-04-01	
EC-MAG-205997-CS-INDV / Puesta en Marcha del Subproyecto Limoncillo	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Open		20,160.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-04-01	
EC-MAG-205998-CS-INDV / Puesta en Marcha del Subproyecto Puruhuaypamba	IBRD / 85150	Component 2: Capacity building for institutional stakeholders and beneficiaries' organizations	Posterior	Individual	Open		22,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-05-01	
EC-MAG-205999-CS-INDV / CONSULTORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA EL RESERVORIO DEL SUBPROYECTO "LA PLAYA" DEL CANTON CAÑAR PROVINCIA DEL CAÑAR"	IBRD / 85150	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open		14,967.36	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-01		2020-12-19		2020-12-20		2021-01-01		2021-02-15	