Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

FOREST CONSERVATION AND SUSTAINABILITY IN THE HEART OF THE COLOMBIAN AMAZON PROJECT – TF018478

PROCUREMENT PLAN

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
2. **Date of General Procurement Notice**: *Dec 09, 2015*
3. **Period covered by this procurement plan**: *Until Dec 31, 2017*

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN **Colombia : Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon**

General Information

Country: Colombia — **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-04

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none 2020-11-24

Project ID: P144271 — **GPN Date:**

Project Name: Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon

Loan / Credit No: TF / 18478, TF / A5789, TF / B1287

Executing Agency(ies NATURAL HERITAGE FUND FOR BIODIVERSITY AND AREAS

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CO-PNF-18003-CW-DIR / Construcción Cabaña - Punto de Control en el PNNSCH - Sector el Guamo	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Adquisición directa	Direct					29,200.00	27,614.48	Firmado					2017-06-13		2017-06-27								2017-07-18	2017-06-01	2017-12-30
CO-PNF-17813-CW-RFB / Construcción de un modulo del centro de investigación ubicado en Puerto Abeja - PNN Chiribiquete	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope				208,929.00	181,366.41	Firmado							2018-01-15								2018-02-20	2018-04-04	2018-09-28
CO-PNF-31996-CW-RFB / Adecuación Sede Regional de San José del Guaviare (Se excluye el tramite de licencia de demolición y construcción, estimadas en USD1.5000)	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope				123,963.00	0.00	Cancelado							2017-11-25								2018-01-20		2018-07-19

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-PNF-17981-GO-RFQ / Compra motores fuera de borda PPI - 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		21,482.00	11,124.04	Firmado							2017-03-17								2017-05-24	2017-05-24	2017-12-20	
CO-PNF-17822-GO-RFQ / DC-compra de hadware y software CDS, para el fortalecimiento del sistema de información ambiental	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		88,889.00	92,226.96	Firmado							2017-08-08								2017-09-13	2018-05-07	2017-10-31	
CO-PNF-31988-GO-DIR / Adquisicion Imágenes de SR, equipos, software	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Adquisición directa	Direct			62,963.00	57,631.70	Firmado					2016-12-15		2016-12-16								2017-01-19	2017-01-19	2017-12-20	
CO-PNF-54228-GO-RFQ / adquisición de un GPS	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		150.00	123.46	Firmado							2018-04-30	2018-05-16							2018-06-11	2018-06-29	2018-09-26	
CO-PNF-54329-GO-RFQ / Adquisición de 250 cajas para muestras de 25 x 10 x 5 cms con tapa, en madera.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,570.00	8,368.56	Firmado							2018-04-30	2018-04-02							2018-06-12	2018-04-17	2018-12-31	
CO-PNF-66548-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CÓMPUTO Y PERIFERICOS PARA FORTALECIMIENTO DEL SIG. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CDA	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		88,889.00	48,183.51	Firmado							2018-07-03								2018-08-16	2018-08-22	2018-10-18	
CO-PNF-41763-GO-RFQ / Adquisición de imágenes de sensores remotos (imagines satélitales, fotógrafas aéreas, radar y drones)	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		53,571.00	0.00	Cancelado							2018-01-28								2018-03-25		2018-09-21	
CO-PNF-54230-GO-RFQ / Radio y antena para el Rdo Miriti	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,150.00	0.00	Cancelado							2018-05-01								2018-06-19		2018-10-30	
CO-PNF-17798-GO-RFQ / Adquisición e instalación de equipos para garantizar la radiocomunicación de las Nuevas sedes del PNNSCH	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		5,556.00	0.00	Cancelado							2017-07-26								2017-09-06		2017-10-06	
CO-PNF-17807-GO-RFQ / Adquisición Equipos y Software - 2017 - IDEAM	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		6,926.00	0.00	Cancelado							2017-08-01								2017-09-06		2017-12-05	
CO-PNF-38838-GO-RFQ / Computadores portátiles, grabadoras de voz y cámaras	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		6,071.00	0.00	Cancelado							2018-01-20								2018-03-17		2018-09-13	
CO-PNF-66788-GO-DIR / Adquisición de imágenes satelitales de muy alta resolución de las constelaciones PlanetScope, DigitalGlobe, SkySat y/o RapidEye hasta que se complete el valor total definido en este contrato, con un precio unitario por km2 y por tipo de imagen de acuerdo	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Adquisición directa	Direct			51,724.00	47,379.00	Firmado					2018-07-16		2018-07-21								2018-08-27	2018-08-16	2019-08-26	
CO-PNF-75475-GO-CP / Adquisición de muebles para la exibición de las colecciones de madera con usos pedagogicos en diferentes regiones del país	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Limited	Single Stage - One Envelope		6,071.00	5,398.18	Firmado					2018-09-20		2018-09-25				2018-10-12		2018-10-18		2018-11-01	2018-10-26	2018-12-31	
CO-PNF-78398-GO-CP / 5 kit campo: Carpa, aislante, estufa, linterna, morral, cantimplora, PNN Alto Fragua y SFFPMOIA.	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,571.00	3,586.43	Firmado					2018-10-18	2019-03-26	2018-10-23				2018-11-08	2019-04-08	2018-11-15	2019-04-23	2018-11-27	2019-04-30	2019-01-31	
CO-PNF-78409-GO-RFQ / Adquisición de Bote y motor fuera de borda para 12 personas con Equipo de Salvamento para apoyar las actividades de implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en el departamento de Caquetá - CORPOAMAZONIA	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,000.00	14,376.96	Firmado							2018-10-16								2018-11-27	2019-03-26	2019-01-28	
CO-PNF-81065-GO-CP / Adquisición de reactivos para el procesamiento de muestras biológicas de peces, sangre y cabello (125 muestras de pecese para ser analizadas, 200 muestras de sangre y 200 muestras de cabello), para detectar la presencia de mercurio	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,143.00	6,782.39	Firmado					2018-10-25	2018-11-11	2018-10-30				2018-11-15	2018-12-06	2018-11-21	2019-01-09	2018-12-06	2019-01-18	2019-01-16	
CO-PNF-78414-GO-CP / Adquisición de 3 motocicletas (4 tiempos, cilindraje 125cc, encendido eléctrico y pedal - CDA.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,857.00	6,458.76	Firmado					2018-11-15	2018-10-17	2018-11-20				2018-12-11	2018-12-05	2018-12-18	2019-01-15	2019-01-03	2019-01-24	2019-03-08	
CO-PNF-78379-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES, DE MESA, UPS, DISCOS DUROS EXTERNOS Y UN VIDEO BEAM Y OTROS ELEMENTOS (CAMARAS TV) -PNN PARA CHIBIRIQUETE, LA PAYA Y ALTO FRAGUA, ACILAP Y CHURUMBELOS	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	28,504.48	Firmado							2018-11-27								2019-01-12	2019-02-11	2019-03-15	
CO-PNF-78388-GO-CP / ADQUISICIÓN DE 2 MOTOCICLETAS PNN ALTO FRAGUA	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,143.00	5,783.92	Firmado					2018-11-15	2019-03-13	2018-11-20				2018-12-11	2019-03-29	2018-12-18	2019-04-02	2018-12-26	2019-04-22	2019-02-28	
CO-PNF-81083-GO-CP / Stand para la conservación de las muestras de madera	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,357.00	1,757.46	Firmado					2018-11-22	2019-02-20	2018-11-27				2018-12-13	2019-03-05	2018-12-20	2019-03-13	2019-01-03	2019-03-26	2019-03-05	
CO-PNF-85470-GO-RFQ / Adquisición de sillas y muebles para las salas de reuniones, salas de juntas y auditorio en CORPOAMAZONIA.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,929.00	15,211.10	Firmado							2018-11-27								2019-01-22	2019-04-12	2019-03-30	
CO-PNF-85487-GO-CP / Adquisición de 1 motocicletas PNN Serranía de Churumbelos	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	2,345.79	Firmado					2018-11-22	2018-11-09	2018-11-27				2018-12-18	2018-11-28	2018-12-25	2019-01-16	2019-01-15	2019-03-07	2019-02-28	
CO-PNF-89601-GO-DIR / Adquisición imágenes de Sensores Remotos: Procalculo - Prosis. IDEAM - 2019	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Adquisición directa	Direct			47,464.00	40,000.24	Finalizado					2019-01-28	2018-11-19	2019-02-02	2019-02-07							2019-02-15	2019-03-01	2020-01-15	2019-08-31
CO-PNF-99140-GO-CP / Adquisición de un Motor 4 tiempos de 20 H.P. y 3 Hélices.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,516.00	4,090.64	Firmado					2019-03-01	2019-02-05	2019-03-06				2019-03-22	2019-03-06	2019-03-29	2019-03-18	2019-04-01	2019-03-26	2019-05-15	
CO-PNF-109167-GO-CP / Adquisición equipos implementación estrategia de comunicación y difusión (Cámaras fotográficas, grabadoras de audio, micrófonos semi profesionales y profesionales, trípode profesional, tarjeta de memoria de 128 GB)	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,581.00	17,326.11	Firmado					2019-04-25	2019-05-08	2019-04-30				2019-05-14	2019-05-22	2019-05-21	2019-05-23	2019-05-31	2019-05-28	2019-07-01	
CO-PNF-109168-GO-RFQ / Adquisición de motocicletas como apoyo a las actividades de PVC áreas protegidas nacionales, sedes locales y regionales CDA y CAZ	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,226.00	20,084.33	Finalizado							2019-04-30								2019-06-17	2019-06-07	2019-07-17	2019-06-21
CO-PNF-109172-GO-CP / Adquisición de Drones como instrumentos de registro, control y seguimiento de los recursos Naturales de la RFP y áreas protegidas regionales y nacionales del área del Proyecto.	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,516.00	2,293.05	Firmado					2019-04-25	2019-04-11	2019-04-30				2019-05-14	2019-04-22	2019-05-21	2019-04-12	2019-06-04	2019-05-15	2019-07-04	
CO-PNF-109174-GO-CP / Adquisición e instalación aires acondicionados	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,806.00	2,711.86	Firmado					2019-04-25	2019-04-15	2019-04-30				2019-05-14	2019-05-03	2019-05-21	2019-04-15	2019-05-31	2019-05-14	2019-07-01	
CO-PNF-109327-GO-RFQ / Botes en Aluminio tipo Arawana como apoyo a las actividades de PVC áreas protegidas nacionales, sedes locales y regionales CDA y CAZ y fortalecimiento resguardos del área del Proyecto	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		74,839.00	69,488.64	Firmado							2019-04-30								2019-06-19	2019-05-29	2019-07-19	
CO-PNF-109328-GO-RFQ / Motores fuera de borda Motor Fuera de Borda Pata Corta 40 HP, como apoyo a las actividades de PVC áreas protegidas nacionales, sedes locales y regionales CDA y CAZ, y fortalecimiento resguardos indígenas.	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,677.00	46,121.46	Firmado							2019-04-30								2019-06-17	2019-05-31	2019-07-17	

CO-PNF-109336-GO-RFQ / Kit materiales y bienes de seguridad alimentaria para fortalecimiento de las familias que hacer parte de la Asociación Campesina ACEFIN y conforman el Ramsar EFI, Jaula para aves, malla, palas, machetes, grapas, limas, semillas de pangoger (tomate, cilant	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,258.00	28,751.04	Firmado							2019-04-30								2019-06-18	2019-06-10	2019-07-18	
CO-PNF-109338-GO-CP / Adquisición de herramientas diferenciales que permitan el movimiento de grandes volúmenes y pesos, herramientas de corte de madera de corte fino y combustible para el funcionamiento de las herramientas.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,452.00	1,044.96	Firmado					2019-04-25	2019-05-01	2019-04-30				2019-05-14	2019-05-23	2019-05-21	2019-05-28	2019-05-31	2019-05-29	2019-07-01	
CO-PNF-103496-GO-CP / Adquisición equipos de cómputo e impresoras y licencias	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,397.00	28,304.88	Firmado							2019-04-22								2019-06-15	2019-05-20	2019-08-14	
CO-PNF-109340-GO-CP / Adquisición equipos para el fortalecimiento de la iniciativa de manejo sostenible y transformación de la palma de Asai de la Comunidad Indígena Santa Lucia en Leticia - Amazonas como despulpadoras, licuadores , empacadoras, y demas equipos que se requiere	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,677.00	8,046.32	Firmado					2019-04-25	2019-05-07	2019-04-30				2019-05-14	2019-05-18	2019-05-21	2019-05-29	2019-05-31	2019-06-04	2019-07-01	
CO-PNF-85459-GO-RFQ / Adquisición e instalación de un sistema de video conferencia video-wall, monitor industrial, monitores led, compatible con sistema Lync de Microsoft en Corpoamazonia	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		41,935.00	38,762.25	Firmado							2019-05-11								2019-07-06	2019-05-28	2019-09-12	
CO-PNF-109165-GO-CP / Adquisición de GPS y cámaras trampa	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,484.00	11,136.25	Firmado					2019-04-25	2019-04-25	2019-04-30				2019-05-14	2019-05-08	2019-05-28	2019-05-14	2019-06-07	2019-05-15	2019-07-08	
CO-PNF-109163-GO-RFQ / Adquisición de equipos tecnológicos, licencias y estaciones de trabajo para el fortalecimiento de las sedes administrativas de PNN, Dto de Putumayo Orito, Churumbelos y La paya, Dto Caquetá ,Alto fragua y Serrania Chiribiquete. Adicionalmente regionales	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,065.00	68,848.10	Firmado							2019-04-30								2019-06-14	2019-06-04	2019-07-31	
CO-PNF-123105-GO-CP / Adquisición e instalación de repuestos para el mantenimiento del bote del PNNSCH, como apoyo a la actividades de PVC del Sector dfe Cartagena del Chairá, Caquetá.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,839.00	3,287.66	Firmado					2019-07-26	2019-08-12	2019-07-31				2019-08-14	2019-09-13	2019-08-21	2019-09-17	2019-08-30	2019-09-26	2019-10-29	
CO-PNF-130048-GO-CP / Adquisición de Bote en fibra de vidrio para la Asociación de Cabildos Indígenas del pueblo Siona - ACIPS - APV PNN La paya	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,354.00	4,024.89	Firmado					2019-09-20	2019-10-03	2019-09-25				2019-10-09	2019-10-18	2019-10-16	2019-10-23	2019-10-25	2019-11-12	2019-12-23	
CO-PNF-89870-GO-CP / Adquisición de materiales para la construcción de una balsa flotantes para labores de control y vigilancia en el área del Ramsar.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,929.00	0.00	Cancelado					2019-01-10		2019-01-15				2019-01-29		2019-02-05		2019-02-15		2019-05-16	
CO-PNF-99144-GO-CP / Adquisición de dos computadores portátiles y un computador de escritorio	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,516.00	0.00	Cancelado					2019-03-01		2019-03-06				2019-03-21		2019-03-28		2019-04-05		2019-05-31	
CO-PNF-109339-GO-CP / Adquisición de deshidratador solar para fruta fresca con capacidad de 50 kg, para el fortalecimiento de la iniciativa de manejo sostenible y transformación de la palma de Asai de la Comunidad Indígena Santa Lucia en Leticia -	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,355.00	0.00	Cancelado					2019-04-25		2019-04-30				2019-05-14		2019-05-21		2019-05-31		2019-07-01	
CO-PNF-103501-GO-CP / Compra de teléfonos fijos IP para ser instalados en cada una de las oficina de coordinaciones de áreas y proyectos	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		645.00	0.00	Cancelado					2019-03-15		2019-03-20				2019-04-03		2019-04-10		2019-04-24		2019-08-23	
CO-PNF-109332-GO-RFQ / Adquisición materiales para fortalecimiendo chagras de los grupos de mujeres de los resguardo de Medio y Bajo rio Caquetá. (Costales, cuchillos cocina, metros de angeo, valdes aluminio, timbos para almacenar alimentos, guantes,	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,903.00	0.00	Cancelado					2019-04-25		2019-04-30				2019-05-14		2019-05-21		2019-05-31		2019-07-01	
CO-PNF-109344-GO-CP / Elementos de ferreteria para mantenimiento correctivo de la cubierta y cielo raso de la sede operativa PNN La Paya	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,290.00	0.00	Cancelado					2019-04-25		2019-04-30				2019-05-14		2019-05-21		2019-05-31		2019-09-30	
CO-PNF-109170-GO-RFQ / Kit de campo y kit de herramientas, áreas protegidas del SPNN, APR, Sitios Ramsar y zonas donde se desarrollará inventario forestal.	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,194.00	0.00	Cancelado							2019-04-30								2019-06-17		2019-07-17	
CO-PNF-109334-GO-CP / Adquisición de bienes para fortalecimiendo chagras de los grupos de mujeres de los resguardo de Medio y Bajo rio Caquetá (Tina Grande, Platones grandes de dos orejas, Ollas No. 60 y 40, pailas grandes para fariña, molinos)	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,903.00	0.00	Cancelado					2019-04-25		2019-04-30				2019-05-14		2019-05-21		2019-05-31		2019-07-01	
CO-PNF-137074-GO-RFQ / Adquisición de Kits de agricultura Orgánica para fortalecer a las familias que suscribirán los Acuerdos de Conservación con la CDA en el municipio de San José del Guaviare y Kit de campo y herramientas para los facilitadores locales del PNR Miraflores	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	37,748.53	Firmado							2019-11-04								2019-12-23	2020-01-30	2020-01-22	
CO-PNF-78419-GO-CP / Dotación Sede Mesa Ramsar. (2 computadoras, 1 teléfono, 2 escritorios, 2 estantes, 30 sillas, 1 tablero, 1 video beam y 1	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,786.00	0.00	Cancelado					2018-10-25		2018-10-30				2018-11-14		2018-11-21		2018-11-27		2018-12-27	
CO-PNF-78385-GO-CP / ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DOS GPS PNN- LA PAYA Y ALTO FRAGUA	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,679.00	0.00	Cancelado					2018-10-09		2018-10-14				2018-11-01		2018-11-08		2018-11-22		2019-01-22	
CO-PNF-54229-GO-RFQ / Un agrabadora de voz, tipo periodista, digital, mp3 usb px440 4GB Dos camaras D5500 kit 18-55mm	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,700.00	0.00	Cancelado							2018-05-01	2018-06-05							2018-06-12		2018-10-30	
CO-PNF-54221-GO-RFQ / Un Motor Peque Peque 6,5HP cinco chalecos full thottle, secado rapido 40 por ciento, para adulto.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		900.00	0.00	Cancelado							2018-04-25	2018-06-05							2018-05-29		2018-10-30	
CO-PNF-78408-GO-RFQ / Adquisición de computadores portátiles, computadores de Escritorio + licencias Ofimáticas y de Antivirus, Impresora Multifuncional con tóner de repuestos, Videobeam, GPS y Table - CORPOAMAZONIA y CDA	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,214.00	0.00	Cancelado							2018-11-27								2019-01-11		2019-03-14	
CO-PNF-78416-GO-CP / Elaboración y entrega de 100 kits (Bolsas ecologicas, calendario ambiental, agenda informativa, esfero ecologico, camibuso tipo polo, gorra y capa) para el evento de suscripción de acuerdos de conservación	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,742.00	0.00	Cancelado					2019-10-21		2019-10-26				2019-11-16		2019-11-23		2019-12-06		2020-02-04	
CO-PNF-123099-GO-CP / Adquisición materiales e insumos para la construcción de las cabañas de control y vigilancia en el sitio Ramsar Estrella Fluvial del Inírida - EFI	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,452.00	0.00	Cancelado					2019-07-26		2019-07-31				2019-08-14		2019-08-21		2019-08-30		2019-10-29	
CO-PNF-54227-GO-RFQ / Elementos de ferreteria: Ocho (8) timbos en plástico resistente con tapa, con capacidad de 20 gls para el manejo de gasolina Cinco (5) carpas para lluvia Un kit de herramientas y un kit de repuestos básicos para motor pq pq	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		550.00	0.00	Cancelado							2018-04-29	2018-05-28							2018-06-05		2018-10-30	
CO-PNF-65527-GO-RFQ / Adquisición de canoa de madera.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,100.00	0.00	Cancelado							2018-07-17								2018-08-30		2018-12-14	
CO-PNF-144829-GO-RFQ / Adquisición de Canoas en Aluminio y Motores FB 40 HP como apoyo a las actividades de PVC en áreas protegidas, sedes locales, regionales, CDA, CAZ y RAMSAR y resguardo de Santa Sofía- Leticia para el fortalecimiento de estrategia de monitoreo de recursos	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		64,516.00	63,447.84	Firmado							2019-12-04								2020-01-20	2020-02-12	2020-02-20	
CO-PNF-109313-GO-RFQ / Adquisición equipos fortalecimiento sistema de información ambiental SISA - SIGAE, en la CDA: SERVIDOR NAS HPE StoreEasy 1860, DISCOS DUROS HPE 2.4TB SAS, SWITCH ADMINISTRABLE, COMPUTADOR TIPO PC TODO EN UNO, LICENCIAS, ACD-GOV 1-24 Device 3	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		51,613.00	0.00	Cancelado							2019-04-30								2019-06-27		2019-07-31	

CO-PNF-137116-GO-RFQ / Dotación de equipos de cómputo, almacenamiento y comunicaciones, GPS, y equipos para difusión y comunicación para el desarrollo de las actividades inmersas en los componentes 1, 3 y 4.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,032.00	45,051.32	Firmado							2019-12-04								2020-01-19	2020-01-10	2020-02-18	
CO-PNF-109169-GO-CP / Dotación de muebles de oficina y enseres de las sedes de los parques, sedes CDA y CAZ para el fortalecimiento operativo a nivel local y regional: Muebles, escritorios, sillas ergonómicas y sillas auditorio, Mesas, Estantes, archivos, never	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	16,076.69	Firmado							2019-05-07								2019-07-02	2020-01-31	2019-08-31	
CO-PNF-137112-GO-CP / Compra generador eléctrico para el fortalecimiento de la iniciativa de manejo sostenible del bosque en la comunidad indígena en	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,871.00	0.00	Cancelado					2019-11-29	2019-11-15	2019-12-04				2019-12-17		2019-12-23		2020-01-03		2020-02-02	
CO-PNF-137108-GO-CP / Compra de bienes para el fortalecimiento de la capacidad operativa del PNN la paya: Nevera para refrigeración de elementos perecederos y aire acondicionado, eventos PVC.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,065.00	1,886.90	Firmado					2019-10-30	2019-11-20	2019-11-04				2019-11-18	2019-12-05	2019-11-25	2019-12-10	2019-12-05	2020-01-09	2020-01-03	
CO-PNF-123101-GO-CP / Adquisición de una balsa para labores de control y vigilancia, en el sector de Loretoyacú que contribuya al fortalecimiento de la autoridad ambiental en el área Ramsar Tarapoto, entre Corpoamazonia y autoridades indígenas.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,677.00	0.00	Cancelado					2019-07-26		2019-07-31				2019-08-14		2019-08-21		2019-08-30		2019-11-29	
CO-PNF-147769-GO-CP / Adquisición de Kit de campo, kit de pesca y kit de herramientas para el establecimiento de chagras y de una maloka pequeña en el terriotrio del resguardo indígena de Mesay	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,258.00	4,191.58	Firmado					2019-12-27	2020-02-10	2020-01-01				2020-01-15	2020-02-26	2020-01-22	2020-03-04	2020-01-31	2020-03-10	2020-03-02	
CO-PNF-137126-GO-RFQ / Adquisicion de elementos de construccion y ferreteria para mantenimiento correctivo y preventivo, adecuacion y/o reparacion de la sede del Parque la Paya y sus sedes operativas Laguna la paya y Naranjal en el municipio de leguizamon	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,258.00	0.00	Cancelado							2019-11-04								2019-12-23		2020-02-21	
CO-PNF-144826-GO-CP / Dotación de muebles y enseres para las cabañas de la Estrella Fluvial de Inírida para el fortalecimiento de capacidad operativa sitio Ramsar	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	2,766.63	Firmado					2020-01-13	2020-01-08	2020-01-18				2020-02-01	2020-01-22	2020-02-08	2020-01-31	2020-02-17	2020-02-10	2020-03-19	
CO-PNF-144828-GO-CP / Kit de campo para la dotación de cabañas de la Estrella fluvial de Inírida para el fortalecimiento de capacidad operativa sitio Ramsar	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	3,258.51	Firmado					2020-01-13	2020-01-15	2020-01-18				2020-02-01	2020-01-29	2020-02-08	2020-02-14	2020-02-17	2020-02-27	2020-03-19	
CO-PNF-130046-GO-RFQ / Adquisición de elementos de construcción y ferretería, para el mantenimiento preventivo/correctivo y adecuación del auditorio de la Sede Administrativa ubicada en el Municipio de Leguízamo - la paya	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,355.00	17,571.67	Firmado							2020-01-18								2020-03-08	2020-02-21	2020-04-06	
CO-PNF-150333-GO-CP / Adquisición de cámaras de seguridad para el PNN S Chiribiquete, sedes San José del Guaviare y Calamar	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,129.00	522.86	Firmado					2019-12-30	2020-01-10	2020-01-04				2020-01-18	2020-01-23	2020-01-25	2020-01-28	2020-02-01	2020-01-31	2020-03-02	
CO-PNF-156567-GO-CP / Dotación de muebles de oficina y enseres para la sede del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en Florencia, Caquetá, para su funcionamiento operativo.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,194.00	3,083.66	Firmado					2020-03-30	2020-02-05	2020-04-04				2020-04-18	2020-02-20	2020-04-25	2020-03-09	2020-05-05	2020-03-16	2020-06-04	
CO-PNF-130043-GO-CP / Adquisición de elementos de seguridad y operación para Botes (Botiquín Básico para embarcación, Remo adaptable al tamaño del bote, Caja básica de herramientas (para motor fuera de borda), Extintor para embarcaciones.	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,677.00	3,972.44	Firmado					2019-09-20	2020-06-18	2019-09-25				2019-10-09	2020-07-07	2019-10-16	2020-08-19	2019-10-28	2020-09-04	2019-12-27	
CO-PNF-150329-GO-RFQ / Adquisición de Kits de agricultura orgánica para el fortalecimiento de las familias que hacer parte de la Asociación Campesina ACEFIN y viven en el Sitio Ramsar EFI	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		59,355.00	24,283.91	Firmado							2020-07-05								2020-08-15	2020-08-27	2020-09-14	
CO-PNF-178645-GO-RFQ / Adquisición material vegetal para el establecimiento de sistemas productivos sostenibles para la implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en el departamento de Caquetá - CORPOAMAZONIA	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,277.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-09-05								2020-10-23		2020-12-22	
CO-PNF-178649-GO-RFQ / Adquisición de material vegetal para establecimiento de arreglos agroforestales y protocolos de restauración en el marco de acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en el departamento del Guaviare-CDA	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,065.00	14,148.47	Firmado							2020-09-05								2020-10-23	2020-08-14	2021-05-21	
CO-PNF-178654-GO-CP / Adquisición de Motocicleta, Kits equipos e implementos para desarrollar el trabajo de campo para la implementación de los Acuerdos de Conservación, Restauración y No Deforestación	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,129.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-08-31		2020-09-05				2020-09-19		2020-09-26		2020-10-06		2020-12-05	
CO-PNF-178652-GO-RFB / Adquisición de elementos para alinderamiento y refuerzo perimetral requerido para establecimiento de arreglos agroforestales y protocolos de restauración en el marco de acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en el departamento del Guav	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		261,065.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-08-31		2020-09-05				2020-10-05		2020-10-15		2020-11-12		2021-02-10	
CO-PNF-182725-GO-CP / Adquisición de insumos y herramientas para la producción de material vegetal requerido en el establecimiento de arreglos agroforestales y protocolos de restauración en el marco de acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en el departamen	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,925.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-06-30		2020-07-05				2020-07-19		2020-07-26		2020-08-05		2020-10-04	
CO-PNF-178648-GO-RFQ / Adquisición de materiales, herramientas e insumos para la adecuación del vivero forestal comunitario en la inspección de Remolinos del Caguán para la producción del material vegetal para el establecimiento de los sistemas productivos	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,358.00	0.00	En ejecución							2020-09-05								2020-10-23		2020-12-22	
CO-PNF-194080-GO-CP / Adquirir material vegetal para implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, mediante sistemas productivos orientados a restauración en el núcleo 2 de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,821.00	0.00	En ejecución					2020-12-30	2020-10-05	2021-01-04				2021-01-25	2020-10-20	2021-02-01		2021-02-22		2021-03-24	
CO-PNF-194053-GO-RFQ / Adquisición de elementos para salvaguardar el bienestar de las comunidades beneficiarias del Proyecto GEF CA, que a su vez aportan al fortalecimiento de la soberanía alimentaria	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,866.00	0.00	En ejecución							2021-01-04								2021-02-18		2021-03-20	
CO-PNF-178647-GO-RFB / Adquisición de Kits de campo para el personal que apoyará la implementación de los Acuerdos de Conservación, Restauración y No Deforestación, y Kits de agricultura Orgánica, Kits de insumos agrícolas para sistemas productivos sostenibles, y Kits de cerca	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		543,165.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-12-30		2021-01-04				2021-02-03		2021-02-13		2021-03-13		2021-05-12	
CO-PNF-200271-GO-CP / Adquisición de bienes para el fortalecimiento de la capacidad operativa, la gobernabilidad, en el marco de estrategias complementarias de conservación, para el desarrollo propio de la comunidad interétnica del resguardo indígena Llanos del Yarí - Yaguara	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,284.00	0.00	En ejecución					2020-12-30	2020-10-29	2021-01-04				2021-01-18	2020-11-18	2021-01-25		2021-02-01		2021-03-03	
CO-PNF-204769-GO-CP / Adquisición de insumos y materiales necesarios para la producción de material vegetal de especies forestales protectoras, necesarias para el establecimiento e implementación de los Acuerdos de Conservación, Restauración y No Deforestación	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,120.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-12-30		2021-01-04				2021-01-18		2021-01-28		2021-02-07		2021-03-09	

CO-PNF-200251-GO-RFQ / Adquisición de insumos y materiales necesarios para la producción de material vegetal de especies forestales protectoras, necesarias para el establecimiento e implementación de los Acuerdos de Conservación, Restauración y No Deforestación	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,057.00	0.00	Cancelado							2021-01-04								2021-02-18		2021-03-20	
CO-PNF-200250-GO-CP / Adquisición equipos tecnológicos (Cámara, GPS, video beam, computador, impresora y disco duro) para el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Asociación APKAC, Resguardos Indígenas Cecilia Cocha, Perecera y Paya Indígena.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,133.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-12-30		2021-01-04				2021-01-18		2021-01-25		2021-02-04		2021-02-05	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-PNF-34495-NC-RFQ / Acopio de material audiovisual y reproducción de los videos generados como material de capacitación de los talleres de la propuesta de la Gobernación del Guaviare - Frenar frontera agrícola (Unidades Ambientales para la Paz y la Prestación de	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		3,703.00	3,486.90	Firmado							2017-11-06								2017-11-29	2018-02-28	2017-12-20	
CO-PNF-41744-NC-RFQ / Perfilar, tallar y preparar las muestras de madera provenientes del Amazonas para el desarrollo de las colecciones de madera.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,571.00	0.00	Cancelado							2018-01-03								2018-02-28		2018-08-27	
CO-PNF-41765-NC-RFQ / Prestación de servicios de medios audiovisuales para generación de mensajes a distintos sectores	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		3,571.00	0.00	Cancelado							2018-01-03								2018-02-28		2018-08-27	
CO-PNF-75477-NC-CP / Diagramación e impresión de 500 cuadernillos explicativos del conocimiento local de las maderas que acompaña las diferentes colecciones	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Limited	Single Stage - One Envelope		3,570.00	1,959.26	Firmado					2018-09-20	2019-02-15	2018-09-25	2019-03-12			2018-10-10	2019-03-12	2018-10-17	2019-03-22	2018-11-01	2019-04-04	2018-12-31	
CO-PNF-103502-NC-RFQ / Adquisición de los servicios de digitalización de mas de 2.400.000 folios almacenados en GRM y en el archivo físico de la entidad, y cargue de la información a la nube y/o lugar de repositorio que disponga la entidad.	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		41,935.00	32,014.28	Firmado							2019-03-18								2019-05-01	2019-05-16	2019-11-29	
CO-PNF-109175-NC-CP / ADECUACIÓN CENTRO DE DATOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA CDA EN PUERTO INIRIDA, 50 PUNTOS DE RED DE DATOS CATEGORÍA 6 Y ENERGÍA REGULADA (INSTALADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA CDA EN PUERTO INIRIDA y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,839.00	12,229.16	Firmado					2019-04-25	2019-04-11	2019-04-30				2019-05-14	2019-04-23	2019-05-21	2019-05-03	2019-05-31	2019-05-10	2019-07-01	
CO-PNF-109317-NC-RFQ / Análisis de maderas para definir la trazabilidad del productos promisorios en el sector de Capricho, en el marco del Programa de Foresteria Comunitaria.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,032.00	26,832.74	Firmado							2019-04-30								2019-06-28	2019-06-10	2019-07-31	
CO-PNF-130044-NC-CP / Fortalecimiento institucional mantenimiento y adecuación a todo costo de puntos de red de datos categoría 6 y energía regulada para las oficinas de la Subdirección de administración ambiental de CORPOAMAZONIA."- sede Mocoa	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,452.00	4,931.20	Firmado					2019-09-20	2019-10-21	2019-09-25				2019-10-09	2019-11-12	2019-10-16	2019-11-18	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-24	
CO-PNF-89883-NC-CP / Construcción de una balsa flotante para labores de control y vigilancia en la entrada a Caño Bocón, que permita el fortalecimiento de la autoridad ambiental en el área del Ramsar, entre CDA y acuerdo con las autoridades indígenas de ejercer este control.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,929.00	0.00	Cancelado					2019-01-10		2019-01-24				2019-02-07		2019-02-19		2019-03-01		2019-06-03	
CO-PNF-89855-NC-RFQ / Contratación Transporte Fluvial desplazamiento comunidad EFI.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		18,571.00	0.00	Cancelado							2019-01-15								2019-02-20		2020-02-19	
CO-PNF-137118-NC-CP / Elaboración de mojones para materializar el límite de la RFP Serranía La Lindosa	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,226.00	2,888.19	Firmado					2019-10-21	2019-11-15	2019-10-26				2019-11-08	2019-11-28	2019-11-15	2019-11-29	2019-11-25	2019-12-11	2019-12-25	
CO-PNF-109346-NC-RFQ / Elaboración e impresión de piezas comunicativas, material y actividades de divulgación	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,710.00	10,943.09	Firmado							2019-11-04								2019-12-22	2020-07-28	2020-04-19	
CO-PNF-78417-NC-CP / Elaborar, suministrar, transportar e instalar vallas informativas y de divulgación en el marco de los componentes de gestión del Proyecto GEF CA, en el departamento de Guaviare, a cargo de la Corporación CDA.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,452.00	18,515.81	Firmado							2019-12-04								2020-01-22	2020-01-15	2020-04-21	
CO-PNF-78410-NC-CP / Contratación de actividades de divulgación y comunicación de los avances y resultados (Programas radiales x 15 minutos semanales - 8 capsulas informáticas - elaboración y emisión de 8 cuñas radiales - CORPOAMAZONIA	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Limited	Single Stage - One Envelope		7,143.00	0.00	Cancelado					2018-10-18		2018-10-23				2018-11-08		2018-11-15		2018-11-27		2019-03-29	
CO-PNF-71703-NC-RFQ / Adquisición e instalación de la Red Electrica para la Sede San Jose del Guaviare (centros de transformación de energía eléctrica, tipo poste sobre un apoyo de hormigón de 750 kgf de carga de rotura.	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		16,667.00	0.00	Cancelado							2018-04-29								2018-08-21		2018-11-22	
CO-PNF-17815-NC-RFB / Adquisición e instalación de la Red Electrica para la Sede San Jose del Guaviare (centros de transformación de energía eléctrica, tipo poste sobre un apoyo de hormigón de 750 kgf de carga de rotura y transformador de potencia de 15 , tensiones de 13.2 k)	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		16,667.00	0.00	Cancelado							2017-08-22								2017-09-20		2017-11-20	
CO-PNF-81067-NC-CP / Diagramación e impresión de cartillas sobre recuperación de semillas de las chagras en Mirití	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,857.00	0.00	Cancelado					2018-10-26		2018-10-31				2018-11-15		2018-11-22		2018-12-06		2019-01-08	
CO-PNF-78420-NC-CP / Diseño, impresión de vallas, folletos en las 5 áreas priorizadas por CDA y Mesa Ramsar.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,286.00	0.00	Cancelado					2018-10-22		2018-10-27				2018-11-12		2018-11-19		2018-11-29		2019-01-25	
CO-PNF-144843-NC-RFQ / Desarrollo de actividades de divulgación y comunicación de los avances y resultados en la suscripción e implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación CDA y CORPOAMAZONIA (Programas radiales)	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		27,097.00	14,204.90	Firmado							2019-12-04								2020-01-23	2020-10-01	2020-07-23	
CO-PNF-137114-NC-CP / Sobrevuelos en áreas protegidas del piedemonte amazónico y Parque Chiribiquete para apoyar ejercicios de prevención, vigilancia y control y monitoreo de presiones asociadas con actividades antrópicas	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,871.00	4,988.39	Firmado					2019-11-29	2019-11-15	2019-12-04				2019-12-18	2019-11-28	2019-12-25	2019-12-03	2020-01-04	2019-12-18	2020-07-06	
CO-PNF-109349-NC-CP / Trasmisión de cuñas en programas radiales en el marco de las actividades del Proyecto.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,226.00	3,030.10	Firmado					2019-11-29	2019-11-22	2019-12-04				2019-12-18	2019-12-09	2019-12-25	2019-12-20	2020-01-04	2020-01-07	2020-04-03	
CO-PNF-78415-NC-CP / Desarrollo de actividades de divulgación y comunicación de los avances y resultados en la suscripción e implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación CDA y CORPOAMAZONIA (Programas radiales)	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelado					2019-10-21		2019-10-26				2019-11-10		2019-11-17		2019-11-28		2020-03-29	
CO-PNF-99133-NC-CP / Impresión del Plan de manejo del Ramsar EFI y divulgación a las comunidades locales de la EFI y entidades gubernamentales y ONG vinculadas.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,226.00	0.00	Cancelado					2019-03-01		2019-03-06				2019-03-22		2019-03-29		2019-04-05		2019-07-04	
CO-PNF-145680-NC-CP / Adquisición de un Kit de campo, un kit de pesca y un kit de herramientas para el establecimiento de chagras y de una maloka pequeña en el terriotrio del resguardo indígena de Mesay	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,258.00	0.00	Cancelado					2019-11-29		2019-12-04				2019-12-18		2019-12-25		2020-01-03		2020-02-02	
CO-PNF-144823-NC-CP / Impresión de cartillas sobre el Programa intercambio de conocimiento sobre Manejo Forestal Sostenible - Propiedades técnicas de algunas especies maderables y no maderables de la Amazonia colombiana.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,226.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-01-13		2021-01-18				2021-02-01		2021-02-08		2021-02-17		2021-03-20	

CO-PNF-159310-NC-RFQ / Evento misión de preparación y evaluación de medio término GEF 7	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,968.00	0.00	Cancelado							2020-02-19								2020-03-16		2020-03-17	
CO-PNF-145248-NC-CP / Adecuación balsa del Resguardo Ticoya con la que se apoyará las labores de monitoreo, contro y vigilancia, que contribuya al fortalecimiento de la autoridad ambiental en el área Ramsar Tarapoto, entre Corpoamazonia y autoridades indígenas.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,194.00	2,861.43	Firmado					2020-03-30	2020-08-20	2020-04-04				2020-04-18	2020-09-02	2020-04-25	2020-09-10	2020-05-07	2020-10-01	2020-07-06	
CO-PNF-144824-NC-RFQ / Análisis de laboratorio Fase 2 para definir la trabajabilidad de otras especies maderables en el sector de Capricho, en el marco del Programa de Forestería Comunitaria ASOCAPRICHO	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		58,065.00	0.00	Cancelado							2020-04-04								2020-05-25		2020-07-24	
CO-PNF-89853-NC-CDD / Talleres y reuniones planeación, seguimiento y desarrollo del plan de trabajo y construcción del REM, en el marco de los acuerdos de consulta con el Resguardo Itilla, para la segunda ampliación del PNN SCH.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,643.00	0.00	Cancelado							2019-02-20								2019-04-17		2019-12-31	
CO-PNF-89852-NC-CDD / Talleres institucionales y con ATICOYA, para socialización PM y concertación acciones plan de trabajo, gastos de viaje y desplazamiento Planeación y Seguimiento, proceso de socialización, ajuste e implementación del Plan de Manejo -	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		19,996.00	0.00	Cancelado							2019-02-20								2019-04-17		2019-12-31	
CO-PNF-89851-NC-CDD / Talleres, reuniones, asambleas de resguardos y recorridos, desarrollo planes de trabajo que se convinieron en el marco de la consulta previa de la primera ampliación del PNN SCH con los resguardos del medio río Caquetá.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		37,143.00	0.00	Cancelado							2019-02-20								2019-04-17		2019-12-31	
CO-PNF-89850-NC-CDD / Talleres y reuniones consulta previa comunidades indígenas vecinas del Area Protegida Regional del bajo Caguan - CORPOAMAZONIA.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		53,571.00	0.00	Cancelado							2019-02-20								2019-04-17		2019-12-31	
CO-PNF-89798-NC-CDD / Talleres, reuniones, comités técnicos, operativos y coordinación, recorridos cumplimiento acuerdos de uso y manejo con PNN Paya.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		62,066.00	0.00	Cancelado							2019-02-20								2019-04-17		2019-12-31	
CO-PNF-184051-NC-CP / Adecuación y mantenimiento a la embarcación ubicada en el municipio de Cartagena del Chairá de propiedad de Corpoamazonia en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,985.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-07-30		2020-08-04				2020-08-19		2020-08-26		2020-09-02		2020-11-01	
CO-PNF-161561-NC-RFQ / Realización de estudios anatómicos, propiedades físico mecánicas, trabajabilidad y potencialidad de uso, de las maderas de seis especies forestales establecidas o de vegetación natural del departamento del Guaviare	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		53,731.00	0.00	En ejecución							2020-09-02								2020-10-20		2021-06-17	
CO-PNF-167968-NC-CP / Eventos de socialización GEF7, misiones de negociación y cierre de la etapa de formulación del GEF7. (Alquiler salón de reunión, alojamiento, gastos de desplazamiento y alimentación)	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-12-30		2021-01-04				2021-01-18		2021-01-25		2021-02-04		2021-03-06	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-PNF-17962-CS-LCS / Consultoria que adelante la Auditoría Externa al Proyecto Corazón de la Amazonia - 2017	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		16,667.00	8,938.80	Firmado	2017-08-01	2017-05-31	2017-08-01		2017-08-15	2017-09-25			2017-09-14	2017-09-18	2017-09-15	2017-09-27	2017-09-20	2017-09-27	2017-09-30	2017-10-02	2017-11-29	
CO-PNF-17980-CS-QCBS / Consultoría para analisis económico financiero del PNN Chiribiquete FPN C1	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		111,111.00	0.00	Cancelado	2017-02-15		2017-03-01		2017-03-31				2017-04-30		2017-05-07		2017-05-19		2017-06-10		2018-02-05	
CO-PNF-20949-CS-QCBS / Consultoría para la Identificación de áreas susceptibles para la implementación de compensaciones por pérdida de la biodiversidad en la jurisdicción de CDA.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		111,111.00	0.00	Cancelado	2017-08-30		2017-09-13		2017-09-23				2017-10-23		2017-10-30		2017-11-10		2017-11-21		2018-03-21	
CO-PNF-41773-CS-LCS / Auditoría externa al proyecto año 2018	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		15,714.00	0.00	Cancelado	2018-02-20		2018-03-13		2018-04-26				2018-05-24		2018-06-23		2018-07-28		2018-09-01		2018-11-30	
CO-PNF-17957-CS-LCS / Consultoría para la elaboración de una Guía para el manejo ambiental para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías de	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		92,593.00	0.00	Cancelado	2017-09-01		2017-09-15		2017-09-29				2017-10-30		2017-11-07		2017-11-17		2017-12-01		2018-05-30	
CO-PNF-17956-CS-QCBS / Evaluación ambiental estratégica de iniciativas sectoriales (nacional y territorial) en municipios arco de deforestación.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		103,704.00	0.00	Cancelado	2017-08-15		2017-09-14		2017-09-25				2017-11-09		2017-11-14		2017-11-20		2017-12-04		2018-08-01	
CO-PNF-54338-CS-CQS / CONSULTORÍA PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA REGIONAL DEL ARCO NOROCCIDENTAL	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		250,000.00	241,752.68	Firmado	2018-04-25	2018-04-18	2018-05-16		2018-06-29	2018-05-15							2018-07-29	2018-10-12	2018-09-02	2018-10-12	2019-06-30	
CO-PNF-54334-CS-QCBS / ELABORACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONPES 3857 DE 2016 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA RED TERCIARIA	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		92,595.00	90,019.00	Firmado	2018-05-15	2017-11-09	2018-06-05		2018-06-21	2018-07-03			2018-07-21	2018-07-03	2018-08-01	2018-08-06	2018-08-20	2018-09-18	2018-08-30	2018-10-08	2019-04-30	
CO-PNF-21283-CS-QCBS / Consultoría para fortalecimiento del sistema de información SIGAE	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		111,111.00	0.00	Cancelado	2017-09-04		2017-09-18		2017-11-01				2017-11-29		2017-12-29		2018-02-02		2018-03-09		2018-09-05	
CO-PNF-17816-CS-QCBS / Fortalecimiento del SISA - Monitoreo para la trazabilidad de la madera - Corpoamazonia	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		51,852.00	0.00	Cancelado	2017-08-08		2017-08-23		2017-09-06				2017-10-06		2017-10-11		2017-10-23		2017-11-07		2018-05-06	
CO-PNF-75480-CS-CQS / Desarrollar una expedición científica en la ventana Mesay en el sector sur del Parque. Que a su vez identifique oportunidades y aporte elementos técnicos que fortalezcan las líneas de investigación y el Programa de Monitoreo	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		83,071.00	69,759.36	Firmado	2018-09-20	2018-07-31	2018-10-11		2018-11-23	2018-09-27							2018-12-23	2019-01-31	2019-01-17	2019-02-21	2019-11-20	
CO-PNF-103506-CS-QCBS / Elaboración del modelo de datos para el Sistema Integrado de Gestión.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		137,742.00	0.00	Cancelado	2019-06-14		2019-06-28		2019-07-22				2019-09-06		2019-09-15		2019-10-06		2019-10-26		2020-04-26	
CO-PNF-137107-CS-LCS / Formular el Plan de Manejo del área protegida Natural Regional Miraflores Picachos bajo un esquema de coordinación interinstitucional, participación comunitaria, concertación social y fortamecimiento de capacidades de las partes interesadas	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		129,032.00	0.00	En ejecución	2019-10-30	2019-10-23	2019-11-20		2020-01-03				2020-01-31		2020-03-01		2020-04-05		2020-05-10		2020-11-06	
CO-PNF-137133-CS-CQS / Diseño de un Sistema integrado de gestión administrativa, financiera y técnica para FPN: levantamiento de requerimientos internos y externos.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		17,419.00	0.00	Cancelado	2020-08-31		2020-09-21		2020-11-04								2020-12-04		2021-01-08		2021-09-06	
CO-PNF-178662-CS-CQS / Auditoría de los recursos administrados y pagados por Patrimonio Natural y el Instituto SINCHI bajo el (P158003-TFA5789) de la financiación adicional y GEF PPG No. TF0B1287-CO del Proyecto	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		14,516.00	0.00	En ejecución	2020-07-03	2020-07-02	2020-07-24		2020-09-06								2020-10-06		2020-11-03		2021-02-16	
CO-PNF-184783-CS-CQS / Diagnosticar, definir y diseñar la Arquitectura Empresarial de Patrimonio Natural, evaluar las herramientas tecnológicas actuales, proponer y definir escenarios de integración en un Sistema de Información funcional, seguro y eficiente para el	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,746.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-10-21		2020-12-04								2021-01-03		2021-01-24		2021-07-23	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-PNF-17988-CS-INDV / Profesional para la coordinación y desarrollo de las actividades del resultado 3.2 - 2017	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		26,667.00	25,174.80	Firmado	2017-02-15		2017-02-22		2017-03-01		2017-03-16	2017-03-16	2017-12-20	
CO-PNF-17984-CS-INDV / Consultoria para coordinar la ruta de ampliación de PNN SCH en los departamentos de Guaviare y Caqueta	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		22,407.00	21,264.54	Finalizado	2017-02-15	2017-02-27	2017-02-22		2017-03-01		2017-03-16	2017-03-16	2017-12-20	2017-12-22

CO-PNF-17966-CS-INDV / Consultoría para preparar un documento de caracterización demográfica, económica y del estado legal del territorio para el polígono de intervención del GEF 6.	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		3,704.00	3,580.40	Finalizado	2017-07-19		2017-07-24		2017-07-31		2017-08-11	2016-10-05	2017-09-11	2016-11-07
CO-PNF-17967-CS-INDV / Consultoría para Identificar y definir el esquema conceptual y metodológico necesario para organizar una red de sitios intensivos de monitoreo que genere información científica sobre el papel de los bosques naturales de la Amazonía.	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		3,704.00	3,580.40	Firmado	2017-07-19		2017-07-24		2017-07-31		2017-08-14	2016-11-04	2017-09-13	
CO-PNF-18001-CS-INDV / Interventoria adecuación sede San José del Guaviare	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		12,393.00	11,699.49	Firmado	2017-07-21	2017-01-16	2017-07-26		2017-08-16		2017-09-20	2017-02-20	2017-10-10	
CO-PNF-18004-CS-INDV / Profesionales SIG - CDA Ordenamiento - 2017	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Open		14,815.00	14,038.40	Finalizado	2017-06-13	2017-02-27	2017-08-01		2017-08-22		2017-09-26	2017-03-16	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-21090-CS-INDV / Consultor para la generación de cartografía de las actuaciones adelantadas en el marco de la estrategia integral de control de la deforestación y la implementación de los acuerdos de paz.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		4,074.00	3,337.07	Finalizado	2017-08-01	2017-08-18	2017-08-04		2017-08-11		2017-08-22	2017-08-25	2017-10-21	2017-11-07
CO-PNF-21094-CS-INDV / Profesional para seguimiento de actividades técnicas y ejecución del componente de monitoreo. Segundo semestre.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		8,000.00	22,657.32	Firmado	2017-08-01		2017-08-18		2017-08-25		2017-09-04	2017-11-16	2017-12-28	
CO-PNF-21481-CS-INDV / Consultoría para la generación de la cartografía de las actuaciones adelantadas en el marco de la Estrategia Integral de Control de la Deforestación en el Municipio de Calamar, El Retorno, San Vicente, Solano y Cartagena del	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		4,444.00	4,203.84	Firmado	2017-09-05		2017-09-10		2017-10-01		2017-10-22	2018-05-31	2018-01-20	
CO-PNF-17977-CS-CDS / Profesional en sistema de información geográfica y sensores remotos que adelante el procesamiento de imágenes y reporte de alertas tempranos de deforestacion - Guaviare CDA- 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		18,578.00	3,426.57	Finalizado	2017-02-15	2017-02-13	2017-02-18		2017-02-21		2017-03-04	2017-02-15	2017-12-20	2017-03-31
CO-PNF-17991-CS-CDS / Profesional para coordinación y desarrollo PPI PNN - 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		18,864.00	5,754.08	Finalizado	2017-02-15	2017-03-31	2017-03-11		2017-03-25		2017-04-29	2017-04-03	2017-12-20	2017-05-30
CO-PNF-26455-CS-INDV / Profesional especializado en sistemas de información geográfica, sensores remotos, y monitoreo de recursos naturales encargados en control Temático de Calidad - SYMBC - 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		41,280.00	24,572.67	Finalizado	2017-01-13		2017-01-27		2017-02-03		2017-02-15	2017-03-10	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-26462-CS-INDV / Administración, actualización y operación de la plataforma tecnologica del SMBYC	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		38,400.00	36,441.45	Finalizado	2017-01-09	2017-02-13	2017-01-23		2017-01-30		2017-02-15	2017-02-15	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-26465-CS-INDV / Experto en monitoreo ,reporte y verificación - MVR del SMBYC - 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		36,000.00	34,163.86	Finalizado	2017-01-09	2017-02-13	2017-01-25		2017-02-02		2017-02-15	2017-02-15	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-26466-CS-INDV / Profesional experto en estructurador de Información, que apoyara la generación, estandarización y documentación de la información geográfica de deforestacion a nivel nacional y subnacional -	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		21,778.00	20,512.97	Finalizado	2017-01-09	2017-07-02	2017-01-25		2017-02-02		2017-02-15	2017-02-15	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-26464-CS-INDV / Profesional en ciencias naturales especializado en la Gestión de Áreas Protegidas, como apoyo a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Nor Oriente Amazónico- CDA - 2017	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		20,370.00	19,302.80	Firmado	2017-01-10		2017-01-20		2017-02-10		2017-03-17	2017-03-16	2017-09-13	
CO-PNF-26467-CS-INDV / Profesional en sistema de información geográfica y sensores remotos que adelante el procesamiento de imágenes y reporte de alertas tempranos de deforestacion CORPOAMAZONIA- Caqueta - 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		18,578.00	17,441.13	Finalizado	2017-01-09	2017-02-13	2017-01-25		2017-02-02		2017-02-15	2017-02-15	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-26459-CS-INDV / Lider Temático de Carbono	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		40,889.00	38,745.98	Finalizado	2017-01-09	2017-02-13	2017-01-25		2017-02-02		2017-02-15	2017-02-15	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-26461-CS-INDV / Enlace PNN Serranía de Chiribiquete PNN - 2017	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Direct		30,531.00	28,822.63	Firmado	2017-01-09		2017-01-25		2017-02-02		2017-02-15	2017-02-23	2017-12-20	
CO-PNF-26458-CS-INDV / Profesional seguimiento - 2017	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		40,422.00	38,360.53	Firmado	2017-01-09		2017-01-26		2017-02-03		2017-02-23	2017-02-23	2017-12-20	
CO-PNF-26463-CS-INDV / GEF 6. Consolidación plan de adquisiciones, elaboración manual operativo, borrador acuerdo interinstitucional	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		1,019.00	1,923.08	Firmado	2016-10-01		2016-10-17		2016-10-23		2016-11-02	2017-06-27	2016-12-30	
CO-PNF-31993-CS-INDV / Especialista financiero - 2017 VF	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		27,685.00	26,195.80	Firmado	2017-01-02		2017-01-10		2017-01-15		2017-02-23	2017-02-23	2017-12-20	
CO-PNF-32008-CS-INDV / Profesional para seguimiento de actividades administrativas y financieras del componente de Monitoreo de Bosques y Carbono	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		24,000.00	22,775.90	Finalizado	2017-01-02	2017-02-13	2017-01-12		2017-01-17		2017-02-15	2017-02-15	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-31987-CS-INDV / Coordinador general del proyecto - 2017	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		52,311.00	49,643.04	Finalizado	2017-01-20		2017-01-25		2017-01-30		2017-02-23	2017-02-23	2017-12-02	2017-12-20
CO-PNF-31985-CS-INDV / Asistente administrativo - 2017	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		9,333.00	4,296.36	Firmado	2016-12-29		2016-12-31		2017-01-01		2017-01-04	2015-06-01	2017-12-20	
CO-PNF-31995-CS-INDV / Profesional en ciencias naturales para seguimiento de actividades técnicas y ejecucion del componente de Monitoreo - 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		14,000.00	22,775.90	Firmado	2017-01-02		2017-01-07		2017-01-12		2017-02-15	2017-02-15	2017-12-20	
CO-PNF-31983-CS-INDV / Profesional en sistema de información geográfica y sensores remotos que adelante el procesamiento de imágenes y reporte de alertas tempranos de deforestacion - Guaviare CDA- 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		18,578.00	17,441.13	Finalizado	2017-01-02	2017-02-13	2017-01-07		2017-01-12		2017-01-19	2017-02-15	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-31984-CS-INDV / Profesional acompañamiento resguardos indigenas plan cultural de ordenamiento y manejo y sistematización de chagras 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		11,852.00	11,188.80	Firmado	2017-03-28		2017-04-07		2017-04-12		2017-05-15	2017-05-15	2017-12-20	
CO-PNF-32010-CS-INDV / Profesional Administrativo PNN_DTAM - 2017	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Direct		21,400.00	20,687.55	Firmado	2017-01-01		2017-01-11		2017-01-16		2017-02-15	2017-02-15	2017-12-20	
CO-PNF-34497-CS-INDV / Profesional SIG PNNSCH, Brindar los apoyos técnicos en sistemas de información geográfica para la generación de insumos cartográficos, análisis espaciales y elaboración de aportes técnicos al equipo involucrado en el proyecto GEF y la DTAM	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Direct		8,587.00	21,005.57	Firmado	2017-11-15	2017-11-01	2017-11-19		2017-11-24		2017-12-08	2017-03-16	2018-08-10	
CO-PNF-17963-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones - 2017	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		44,444.00	42,062.40	Firmado	2017-07-26		2017-08-19		2017-08-24		2017-09-01	2018-01-02	2018-09-01	
CO-PNF-17979-CS-INDV / Profesional SIG PNNSCH - 2017	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		22,131.00	20,974.49	Finalizado	2017-02-15	2017-03-16	2017-02-22	2017-01-20	2017-03-01		2017-03-16	2017-03-16	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-34457-CS-INDV / Experto análisis de conectividad ecosistemica-Formular una metodologia homologada para realizar los estudios de conectividad ecológica del paisaje regional , subregional y local.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,778.00	16,984.80	Firmado	2017-11-15		2017-11-30		2017-12-14		2018-01-02	2018-02-28	2018-05-30	
CO-PNF-17997-CS-CDS / Consultoría Generacion de información de campo relacionada con el monitoreo del Carbono	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		83,988.00	81,192.17	Firmado	2017-06-13		2017-07-23				2017-09-03	2017-10-24	2018-01-31	
CO-PNF-26457-CS-INDV / Profesional en ciencias naturales especializado en la Gestión de Áreas Protegidas, como apoyo a Corpoamazonia	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		25,000.00	23,689.80	Finalizado	2017-03-02	2017-04-04	2017-03-18		2017-03-28		2017-04-18	2017-04-18	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-26460-CS-INDV / Profesional especializado en sistema de informacion geográfica, sensores remotos / monitoreo de recursos naturales que lidera el procesamiento digital de imagenes - 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		41,280.00	24,536.32	Finalizado	2017-01-17	2017-02-23	2017-01-31		2017-02-05		2017-02-15	2017-03-10	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-26456-CS-INDV / Experto en Áreas Protegidas PNN - 2017	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		30,531.00	28,822.63	Finalizado	2017-01-09	2017-01-10	2017-01-25		2017-02-02		2017-02-23	2017-02-23	2017-12-20	2017-12-20
CO-PNF-34496-CS-INDV / Interventoria centro de investigación Puerto Abeja	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		21,667.00	20,247.80	Firmado	2017-11-06		2017-11-21		2017-11-26		2017-12-11	2018-04-18	2018-09-07	
CO-PNF-38842-CS-INDV / PNN-Profesional de enlace entre PNN DTAM y áreas protegidas-2018	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Direct		15,750.00	15,419.57	Firmado	2017-11-30		2017-12-10		2017-12-15		2018-01-03	2018-01-02	2018-06-30	
CO-PNF-38845-CS-INDV / Lider junior en procesamiento digital para capacitación y transferencia del SMBYC a autoridades ambientales - 2018	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		26,503.00	25,825.93	Firmado	2017-11-30		2017-12-10		2017-12-15		2018-01-03	2018-01-02	2018-12-20	

CO-PNF-38849-CS-INDV / Profesional especializado en sistema de información geográfica, sensores remotos / monitoreo de recursos naturales que lidera el procesamiento digital de imágenes - 2018	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		42,591.00	41,308.83	Firmado	2017-11-30		2017-12-10		2017-12-15		2018-01-03	2018-01-02	2018-12-20	
CO-PNF-38851-CS-INDV / Experto en Monitoreo, Reporte y Verificación - MVR -2018	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		37,144.00	22,261.68	Firmado	2017-11-30		2017-12-30		2018-01-04		2018-01-21	2018-05-07	2018-12-20	
CO-PNF-38854-CS-INDV / Líder Temático en Carbono-2018	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		39,429.00	38,780.21	Firmado	2017-11-30		2017-12-10		2017-12-15		2018-01-03	2018-01-02	2018-12-20	
CO-PNF-38855-CS-INDV / Profesional especializado en SIG, sensores remotos, y monitoreo de recursos naturales encargados en control Temático de Calidad - SYMBC- 2018-	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		32,057.00	31,462.68	Firmado	2017-11-30		2017-12-10		2017-12-15		2018-01-03	2018-01-02	2018-12-20	
CO-PNF-38857-CS-INDV / COORDINADOR DESARROLLO DE PLANES DE PUEBLOS INDÍGENAS- 2018	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		33,364.00	33,010.89	Firmado	2017-11-30		2017-12-10		2017-12-15		2018-01-03	2018-01-02	2018-12-20	
CO-PNF-38860-CS-INDV / PROFESIONAL FORMULACIÓN PLAN CULTURAL DE MANEJO Y SISTEMATIZACION DE CHAGRAS- 2018	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		19,643.00	19,319.85	Firmado	2017-11-30		2017-12-10		2017-12-15		2018-01-03	2018-01-02	2018-11-20	
CO-PNF-38868-CS-INDV / Consultoría para el diseño del diplomado gobernanza y gobierno propio	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		8,929.00	8,741.25	Firmado	2017-11-30		2017-12-07		2017-12-12		2018-01-02	2018-01-15	2018-05-30	
CO-PNF-38870-CS-INDV / Consultoría para el diseño del componente pedagógico y didáctico de los diplomados para la formación en gobernanza indígena y diálogo de saberes	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		8,929.00	8,758.00	Firmado	2017-11-30		2017-12-10		2017-12-17		2018-01-02	2018-01-05	2018-05-30	
CO-PNF-38986-CS-INDV / Consultoría para el diseño de una plataforma para la formación en gobernanza indígena y gestión del conocimiento de los bosques	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		16,071.00	15,734.25	Firmado	2017-12-01		2017-12-11		2017-12-18		2018-01-02	2018-01-22	2018-04-26	
CO-PNF-38990-CS-INDV / Consultoría para el diseño del diplomado en proyectos productivos y alternativas locales generadoras de ingresos.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		8,929.00	8,741.25	Firmado	2017-12-01		2017-12-11		2017-12-18		2018-01-02	2018-01-04	2018-05-30	
CO-PNF-38991-CS-INDV / Consultoría para el diseño del diplomado en estrategias para la convivencia y el buen vivir.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		8,929.00	8,741.25	Firmado	2017-12-01		2017-12-11		2017-12-18		2018-01-02	2018-01-04	2018-05-30	
CO-PNF-38995-CS-INDV / Profesional CDA Ruta Declaratoria 2018- Liderar en representación de la CDA el proceso de implementación de la ruta declaratoria de nuevas áreas protegidas regionales y la gestión de las prioridades y estrategias de conservación existentes en	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		11,464.00	11,764.65	Firmado	2017-12-01		2017-12-11		2017-12-18		2018-01-02	2018-02-19	2018-12-20	
CO-PNF-39001-CS-INDV / Profesional de apoyo para la implementación de acuerdos con el sector de infraestructura e hidrocarburos	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		33,017.00	32,324.44	Firmado	2017-12-01		2017-12-11		2017-12-18		2018-01-02	2018-01-02	2018-12-20	
CO-PNF-39002-CS-INDV / Consultoria jurídica para la inclusión de corredores de conectividad ecológica como determinante ambiental en evaluación de proyectos	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		42,857.00	41,958.00	Firmado	2017-12-04		2017-12-14		2017-12-21		2018-01-02	2018-01-02	2018-12-20	
CO-PNF-39009-CS-INDV / Profesional de seguimiento y monitoreo- 2018	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		41,704.00	40,829.33	Firmado	2017-12-01		2017-12-11		2017-12-16		2018-01-02	2018-01-02	2018-12-20	
CO-PNF-39010-CS-INDV / Coordinación general del proyecto- 2018	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		57,857.00	56,784.24	Firmado	2017-12-01		2017-12-11		2017-12-16		2018-01-04	2018-01-02	2018-12-20	
CO-PNF-39014-CS-INDV / Especialista financiera-2018	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		32,036.00	31,508.92	Firmado	2017-12-01		2017-12-11		2017-12-16		2018-01-02	2018-01-02	2018-12-20	
CO-PNF-43099-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los procedimientos que le compete adelantar a la CDA, en materia de evaluación y seguimiento ambiental y ejercicio de control y vigilancia de intervención en el Departamento del Guaviare	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,679.00	20,813.94	Firmado	2018-01-16		2018-01-24		2018-02-14		2018-03-21	2018-04-20	2019-02-21	
CO-PNF-43106-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de procedimientos que le compete adelantar a CORMACARENA, en materia de evaluación y seguimiento ambiental y ejercicio de control y vigilancia de intervenciones en infraestructura de transporte en el Departamento Sur del Me	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,679.00	17,491.32	Firmado	2018-01-16		2018-01-24		2018-02-14		2018-03-21	2018-05-10	2019-02-21	
CO-PNF-43111-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de procedimientos que le compete adelantar a CORPOAMAZONIA, en materia de evaluación y seguimiento ambiental y ejercicio de control y vigilancia de intervenciones en infraestructura de transporte en el Departamento Putumayo	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,769.00	20,813.94	Firmado	2018-01-16		2018-01-24		2018-02-14		2018-03-21	2018-04-20	2019-02-21	
CO-PNF-41751-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de un estudio de caracterización del potencial de producción y mercadeo de especies maderables y no maderables de bosque.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		3,571.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-04-29	
CO-PNF-41752-CS-INDV / Consultoría para el diseño del arreglo institucional (roles de autoridades ambientales y territoriales, organizaciones sociales) para el fomento del manejo forestal sostenible	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		3,571.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-04-29	
CO-PNF-41749-CS-INDV / Consultoría para la evaluación de prefactibilidad de una iniciativa de manejo diversificado del bosque	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		6,429.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-17		2018-02-21		2018-05-22	
CO-PNF-55711-CS-INDV / servicios profesionales para realizar la caracterización biofísica de los motores de fragmentación, agentes, causas directas y énfasis en causas subyacentes a nivel regional.	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	10,509.60	Firmado	2018-04-26		2018-05-01		2018-05-22		2018-06-26	2018-05-31	2018-10-26	
CO-PNF-55712-CS-INDV / Realizar la caracterización social de los motores de fragmentación, agentes, causas directas y énfasis en causas subyacentes a nivel regional y la identificación de oportunidades para atenuar los riesgos frente a la fragmentación y potenciar las fortaleza	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	10,509.60	Firmado	2018-04-25		2018-04-30		2018-05-21		2018-06-25	2018-05-31	2018-10-26	
CO-PNF-55713-CS-INDV / Servicios profesionales para aplicar herramientas de análisis espacial e interpretación de coberturas de la tierra, para realizar el control de calidad de la interpretación de coberturas de la tierra según metodología Corine Land Cover, de acuerdo a los p	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	10,509.60	Firmado	2018-04-25		2018-04-30		2018-05-21		2018-06-25	2018-05-31	2018-10-25	
CO-PNF-55714-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales para realizar la gestión, análisis y modelación de la información georreferenciada, para realizar el análisis de conectividad y motores de fragmentación con énfasis en causas subyacentes a	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	10,509.60	Firmado	2018-04-25		2018-04-30		2018-05-21		2018-06-25	2018-05-31	2018-10-25	
CO-PNF-54326-CS-CDS / AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO GEF-CA AÑO 2018	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,600.00	0.00	En ejecución	2018-05-24	2018-05-04	2018-06-03	2018-07-09			2018-08-16		2018-11-30	
CO-PNF-63402-CS-INDV / Coordinar, orientar y liderar la implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación - CORPOAMAZONIA	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		28,965.00	27,140.40	Firmado	2018-07-02		2018-07-07		2018-07-21		2018-08-13	2018-07-26	2019-08-12	
CO-PNF-17965-CS-INDV / Consultoria para realizar la Misión de Evaluación de Medio Término del Proyecto GEF Corazón de la Amazonia	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Open		16,071.00	0.00	Cancelado	2018-04-08		2018-05-04		2018-05-19		2018-06-02		2018-07-02	
CO-PNF-38992-CS-INDV / Coordinación editorial y diseño, edición y diagramación-estructuración de la plataforma intercultural para la formación de gobernanza indígena y diálogo de saberes.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		14,286.00	0.00	Cancelado	2017-12-01		2017-12-07		2017-12-21		2018-01-19		2018-06-19	
CO-PNF-54443-CS-INDV / Profesional en mercadeo, comercio exterior, ciencias económicas o carreras afines que formule la estrategia de mercadeo y de encadenamiento productivo de maderables y no maderables priorizados en el área de jurisdicción de ASOCAPRICHO.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		14,814.00	11,561.20	Finalizado	2018-08-30	2019-01-15	2018-09-04	2019-03-22	2018-09-25	2019-03-22	2018-10-30	2019-03-22	2019-05-01	2019-07-25

CO-PNF-54442-CS-INDV / Profesional en biología o carreras afines que realicela caracterización faunística y sitios de ecoturismo en las veredas de jurisdicción de ASOCAPRICO.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		14,444.00	12,600.90	Firmado	2018-08-16		2018-08-21		2018-09-11		2018-10-16	2018-09-14	2019-04-17	
CO-PNF-55709-CS-INDV / Profesional en comunicación social que genere contenidos para los distintos medios de comunicación, en el marco de la estrategia de comunicación local de Visión Amazonia, que permitan mostrar avances y	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		25,715.00	17,447.40	Firmado	2018-08-16		2018-08-21		2018-08-28		2018-09-13	2018-08-29	2019-08-30	
CO-PNF-55710-CS-INDV / Formulación de escenarios de gobernanza para el manejo integrado de estrategias de conservación y producción sostenible, en el ámbito de los mosaicos Corazón de la Amazonia y Piedemonte, definidos por Herencia Colombia, a partir de la caracterización terr	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		14,285.00	8,829.87	Finalizado	2018-08-15	2018-07-13	2018-08-20	2018-08-15	2018-09-05	2018-12-12	2018-10-03	2018-12-12	2019-05-21	2019-06-30
CO-PNF-41747-CS-INDV / Consultoría para la construcción de criterios ambientales para la elegibilidad y priorización de proyectos de la red básica/modos y logística del Plan Maestro de Transporte Intermodal.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		19,286.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-17		2018-02-21		2019-02-21	
CO-PNF-41748-CS-INDV / Consultoría para la construcción de criterios ambientales para la elegibilidad y priorización de proyectos de la red de integración/modos logística del Plan Maestro de Transporte intermodal.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		19,286.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2019-02-28	
CO-PNF-41755-CS-INDV / Análisis actualizado del estado de la conectividad ecosistémica Andes-Amazonia y Orinoquia, útil para la generación de alertas y la comunicación incidente con autorid	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-06-28	
CO-PNF-21088-CS-INDV / Experto en SIG - Análisis espacial para el ordenamiento ambiental territorial dirigida a prevenir deforestación y aportar a la conectividad ecosistémica. Municipio de Miraflores.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		5,093.00	0.00	Cancelado	2017-08-01		2017-08-08		2017-08-23		2017-09-04		2017-11-18	
CO-PNF-20986-CS-INDV / Profesional en SIG - Interpretación de imágenes satelitales como insumo para el ordenamiento ambiental territorial. Municipio de Miraflores	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		5,093.00	0.00	Cancelado	2017-08-01		2017-08-08		2017-08-23		2017-09-04		2017-11-18	
CO-PNF-41772-CS-INDV / Elaboración de diseños novedosos de ingeniería para pasos de fauna y señalización vial, en red vial de la Amazonia	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		8,036.00	11,844.75	Firmado	2018-08-23		2018-08-28		2018-09-18		2018-10-23	2018-10-05	2019-01-21	
CO-PNF-41771-CS-INDV / Identificación y valoración de impactos, costos y beneficios socio-económicos de las vías priorizadas en los departamentos del Guaviare, Caquetá y sur del	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,393.00	11,842.13	Firmado	2018-08-22		2018-08-27		2018-09-17		2018-10-22	2018-11-16	2019-04-20	
CO-PNF-41770-CS-INDV / Diseño de indicadores para valoración de impactos de la red vial terciaria, formulación de planes de mejoramiento de la conectividad e integridad ecosistémicas y diseño de pasos de fauna y señalética en infraestructura verde	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,393.00	11,907.75	Firmado	2018-08-23		2018-08-28		2018-09-18		2018-10-23	2018-10-08	2019-04-21	
CO-PNF-41768-CS-INDV / Valoración de impactos de proyectos viales (carreteros y fluviales) en la Amazonia colombiana, con énfasis en deforestación, cambios de uso, mercado de tierras y economías locales	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,393.00	11,907.75	Firmado	2018-08-16		2018-08-21		2018-09-11		2018-10-16	2018-10-08	2019-03-15	
CO-PNF-41767-CS-INDV / Análisis espacial de conglomerados viales e impactos ambientales y sociales.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		16,071.00	10,320.05	Firmado	2018-08-23		2018-08-28		2018-09-18		2018-10-23	2018-10-16	2019-04-21	
CO-PNF-41764-CS-INDV / Análisis territorial y ambiental de la inversión pública en vías de segundo y tercer orden, realizada por la nación, el departamento y los municipios, en el sur del Meta y el Departamento del Caquetá, en el periodo 2014-2020	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		8,036.00	11,842.13	Firmado	2018-08-22		2018-08-27		2018-09-17		2018-10-22	2018-11-15	2019-04-20	
CO-PNF-64186-CS-INDV / Liderar la continuidad en la operación del componente de monitoreo del carbono del SMBYC, que permita la generación de información temática de monitoreo de los bosques, estimaciones de contenidos y flujos de carbono y estimaciones de emisiones producto de	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		19,286.00	0.00	Cancelado	2018-07-12		2018-07-17		2018-08-01		2018-08-26		2019-01-26	
CO-PNF-41753-CS-INDV / Diseño y aplicación de una metodología homologada para realizar los estudio de conectividad ecológica el paisaje (tanto estructural como funcional) en tres ámbitos de alcance: regional (Amazonía colombiana), subregional y local.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,143.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-08-27	
CO-PNF-41754-CS-INDV / Caracterización sociocultural de los motores, agentes, causas directas y causas subyacentes de fragmentación de la conectividad ecosistémica, a nivel regional, e identificar oportunidades	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-06-28	
CO-PNF-41743-CS-INDV / Realizar la interlocución con las comunidades indígenas, establecer mecanismos de relacionamiento y realizar el acompañamiento en campo para el desarrollo de las investigaciones locales que darán los insumos para los diplomados	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		5,357.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-13		2018-01-20		2018-02-17		2018-07-17	
CO-PNF-41757-CS-INDV / Caracterización biofísica de los motores de fragmentación, agentes, causas directas y énfasis en causas subyacentes, a nivel regional.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-06-28	
CO-PNF-41766-CS-INDV / Análisis jurídico de los proyectos de construcción,mantenimiento y recuperación y de lso procedimientos de licenciamiento de proyectos viales	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		8,036.00	0.00	Cancelado	2018-01-31		2018-02-05		2018-02-26		2018-04-02		2018-09-29	
CO-PNF-41758-CS-INDV / Control de calidad de la interpretación de coberturas de la tierra, de las áreas priorizadas por la Mesa Técnica Ambiental para la Formulación de Recomendaciones sobre Infraestructura y Actividades Sectoriales en la Amazonia, de acuerdo con los protocolos	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-06-28	
CO-PNF-62962-CS-INDV / Estructurar un Manual Operativo que establezca la gobernanza, procesos y procedimientos de HECO, con base en las condiciones de desembolso, metas e indicadores de desempeño acordados entre los actores de HECO.	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		21,429.00	0.00	Cancelado	2018-10-01		2018-10-06		2018-10-20		2018-11-10		2019-02-08	
CO-PNF-75459-CS-CDS / Profesional para la generación de la versión 1.0 del mapa actualizado de coberturas de la tierra a escala 1:1000.000 - IDEAM - JAVIER ESPEJO	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		7,500.00	6,785.10	Firmado	2018-09-20		2018-09-30				2018-11-01	2018-09-14	2019-01-31	
CO-PNF-75469-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales para realizar la actualización de coberturas de la tierra a escala 1:100.000 para la región de la Amazonia,	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		4,821.00	3,890.57	Finalizado	2018-09-20	2018-10-18	2018-09-25	2018-10-30	2018-10-10	2018-11-15	2018-11-01	2018-11-15	2019-01-31	2019-03-14
CO-PNF-75474-CS-INDV / Intérprete para el análisis multitemporal de accesos terrestres, asentamientos, pistas y aeropuertos en áreas seleccionadas complementarias de los departamentos de Caquetá, Sur del Meta, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía IDEAM	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		6,429.00	7,461.27	Firmado	2018-09-20	2019-03-11	2018-09-25	2019-03-13	2018-10-10	2019-04-22	2018-11-01	2019-04-22	2019-02-28	
CO-PNF-75479-CS-INDV / Diseñar y diagramar los contenidos visuales y las piezas de comunicación y divulgación que se requieran para presentar los informes y resultados que se generen en la implementación del Proyecto.	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		17,143.00	15,241.92	Firmado	2018-09-20		2018-09-25		2018-10-12		2018-11-01	2018-10-16	2019-10-31	
CO-PNF-81059-CS-INDV / Formular un plan de acción para la implementación del Sistema de Información de Seguimiento Ambiental SISA en CDA, con base en el diagnóstico de la infraestructura tecnológica y de los procedimientos de gestión de la información de la entidad	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		3,571.00	2,907.20	Finalizado	2018-10-25	2019-05-20	2018-10-30	2018-12-20	2018-11-14	2019-01-25	2018-12-03	2019-01-25	2019-01-03	2019-03-18

CO-PNF-81061-CS-INDV / Lineamientos de política pública ambiental para la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial, en cumplimiento en cumplimiento de la sentencia 4360 de 2018.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		9,643.00	9,947.39	Firmado	2018-10-25		2018-10-30		2018-11-13		2018-12-05	2018-11-15	2019-03-05	
CO-PNF-81066-CS-INDV / Elaboración de guión, toma de imágenes y edición un video sobre gestión de conocimiento de los bosques	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		2,857.00	2,300.80	Finalizado	2018-10-25	2018-10-04	2018-10-30	2018-11-15	2018-11-15	2019-01-18	2018-12-13	2019-03-01	2019-01-14	2019-03-31
CO-PNF-81062-CS-INDV / Consolidación y actualización del PBOT de San José del Guaviare, de conformidad con los lineamiento definidos por el MADS para el cumplimiento de la STC 4360 de 2018. Deyanira	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		8,750.00	7,130.73	Finalizado	2018-11-14	2018-12-03	2018-11-24	2018-04-16	2018-12-05	2018-12-12	2018-12-24	2018-12-12	2019-07-22	2019-06-30
CO-PNF-81064-CS-INDV / Sistematización de la implementación y los resultados de los Planes de Pueblos Indígenas-KATTERINE BETANCOURT GARCÍA	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		3,786.00	6,218.06	Firmado	2018-11-13	2019-04-05	2018-11-23	2019-04-08	2018-12-04	2019-04-24	2018-12-24	2019-04-24	2019-02-24	
CO-PNF-85473-CS-INDV / Revisión y conceptualización de los planes de ordenamiento territorial (Departamental y municipales), en la etapa de concertación entre la CDA, alcaldías y gobernación del Guavaire.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		16,071.00	16,509.36	Firmado	2018-11-22	2018-09-11	2018-11-27	2019-03-12	2018-12-18	2019-04-17	2019-01-22	2019-04-17	2019-06-21	
CO-PNF-89582-CS-INDV / Coordinación general del proyecto- 2019. Doris Ochoa Jaramillo - Miembro UCP	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		61,329.00	50,693.46	Finalizado	2018-12-14	2018-12-04	2018-12-24	2018-12-07	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-05-27
CO-PNF-89585-CS-INDV / Profesional de seguimiento y monitoreo- 2019. Luz Adriana Rodriguez Porras - Miembro UCP	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		44,209.00	36,318.29	Finalizado	2018-12-14	2018-12-04	2018-12-24	2018-12-04	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-06-28
CO-PNF-89586-CS-INDV / Especialista financiera-2019. Doris Fajardo Rodriguez - Miembro UCP	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		33,958.00	29,709.75	Finalizado	2018-12-14	2018-12-04	2018-12-24	2018-12-09	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-12-31
CO-PNF-89587-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones - 2019. Fredy Mojica - Miembro UCP	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		45,429.00	36,979.58	Finalizado	2018-12-14	2018-12-04	2018-12-24	2018-12-09	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-04-10
CO-PNF-89588-CS-INDV / Consultoría jurídica y gestión interinstitucional de apoyo a los procesos que requieran las entidades SINA en el cumplimiento de la Sentencia y concreción de acuerdos sectoriales. Eugenia Ponce de León - Miembro UCP	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		22,714.00	24,881.17	Firmado	2018-12-14	2018-10-04	2018-12-24	2018-10-05	2018-12-27	2019-01-28	2019-01-02	2019-01-28	2019-07-01	
CO-PNF-89589-CS-INDV / Profesional de Enlace DTAM - 5 áreas protegidas. Maria Cristina Pacheco - Miembro UCP	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		36,429.00	29,659.56	Finalizado	2018-12-14	2018-12-04	2018-12-24	2018-12-11	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2019-01-02	2019-12-31	2019-12-30
CO-PNF-89590-CS-INDV / Profesional de apoyo para la implementación de acuerdos con el sector de infraestructura vial. Camilo Rodríguez Pava - Miembro UCP	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		34,998.00	28,933.76	Finalizado	2018-12-14	2018-12-04	2018-12-24	2018-12-13	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-12-30
CO-PNF-89591-CS-INDV / Profesional que coordine y oriente la implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación en las áreas de intervención priorizadas por la CDA. Gina Fernanda Vera - Miembro UCP	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		23,571.00	18,981.60	Finalizado	2018-12-14	2018-11-30	2018-12-24	2018-11-30	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2019-01-02	2019-12-31	2019-12-31
CO-PNF-89592-CS-INDV / Profesional Especializado Áreas Protegidas de enlace CDA - Mesa Interinstitucional - Comunidades Guaviare. Arelis Arciniegas.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Direct		24,304.00	20,103.24	Finalizado	2018-12-14	2018-12-04	2018-12-24	2018-12-05	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-12-31
CO-PNF-89593-CS-INDV / Profesional para el acompañamiento a los resguardos indígenas en el manejo y sistematización de las iniciativas de Chagras que desarrollen los grupos de mujeres. Katterine Betancourt.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		9,464.00	7,823.07	Finalizado	2018-12-14	2018-12-19	2018-12-24	2018-12-20	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2018-12-31	2019-06-01	2019-05-31
CO-PNF-89594-CS-INDV / Profesional apoyo plan de manejo resguardos del medio Caquetá. Erick López Vanegas	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		4,543.00	7,070.93	Finalizado	2018-12-14	2018-12-19	2018-12-24	2018-12-19	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2018-12-31	2019-04-01	2019-06-30
CO-PNF-89595-CS-INDV / Líder junior en procesamiento digital para capacitación y transferencia del SMBYC a autoridades ambientales - 2019. Juan Carlos Rubiano.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		28,114.00	23,097.24	Finalizado	2018-12-14	2018-11-19	2018-12-24	2018-11-21	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-12-30
CO-PNF-89596-CS-INDV / Profesional especializado en sistema de información geográfica, sensores remotos / monitoreo de recursos naturales que lidera el procesamiento digital de imágenes - 2019. Gustavo Galindo	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		45,171.00	34,664.44	Finalizado	2018-12-14	2017-12-07	2018-12-24	2017-12-12	2018-12-27	2018-01-02	2019-01-02	2018-01-02	2019-12-31	2018-12-19
CO-PNF-89597-CS-INDV / Experto en Monitoreo, Reporte y Verificación - MVR -2019. José Julian González	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		39,000.00	32,040.37	Finalizado	2018-12-14	2018-11-19	2018-12-24	2018-11-20	2018-12-27	2018-12-31	2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-12-31
CO-PNF-89598-CS-INDV / Profesional especializado en SIG, sensores remotos, y monitoreo de recursos naturales encargados en control Temático de Calidad - SYMBC- 2019. Katherine Vergara	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		33,986.00	30,806.15	Finalizado	2018-12-14	2018-11-19	2018-12-24		2018-12-27		2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-12-31
CO-PNF-89599-CS-INDV / Profesional en Manejo de Sistemas de Información que Genere las Alertas Tempranas de Deforestación - PDI 1 - 2019. Cristian Forero.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		23,829.00	21,599.27	Finalizado	2018-12-14	2018-11-19	2018-12-24		2018-12-27		2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-12-31
CO-PNF-89600-CS-INDV / Profesional en Manejo de Sistemas de Información que Genere las Alertas Tempranas de Deforestación - PDI 2 - 2019. Diana Lara.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		23,829.00	21,599.27	Finalizado	2018-12-14	2018-11-19	2018-12-24		2018-12-27		2019-01-02	2018-12-31	2019-12-31	2019-12-31
CO-PNF-89777-CS-INDV / Profesional apoyo adquisiciones	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		21,429.00	0.00	Cancelado	2018-12-14		2018-12-19		2019-01-08		2019-01-16		2020-01-15	
CO-PNF-89782-CS-INDV / Profesional apoyo a la gestión territorial y de seguimiento a la planeación y ejecución operativa regional (Caquetá).	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		21,429.00	20,931.84	Firmado	2018-12-20	2019-02-20	2018-12-25	2019-03-05	2019-01-08	2019-03-22	2019-02-04	2019-03-22	2020-01-31	
CO-PNF-89786-CS-INDV / Profesional que generé información espacial para la implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación - CAZ	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,143.00	13,954.56	Firmado	2018-12-20	2019-03-08	2018-12-25	2019-03-11	2019-01-09	2019-03-29	2019-02-04	2019-03-29	2020-01-31	
CO-PNF-89788-CS-INDV / Profesional para coordinar y facilitar la implementación de los planes de trabajo definidos con los resguardos Indígenas vecinos del PNNSCH y los que suscribieron los acuerdos de voluntades con el PNN	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		27,636.00	25,245.44	Firmado	2018-12-20	2018-12-04	2018-12-25	2018-12-04	2019-01-09	2019-02-11	2019-02-04	2019-02-13	2020-01-31	
CO-PNF-89790-CS-INDV / Profesional para realizar el enlace técnico para la gestión comunitaria del APR Bajo Caguán	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		15,714.00	12,654.40	Finalizado	2018-12-20	2019-03-05	2018-12-25	2019-03-21	2019-01-09	2019-04-17	2019-02-04	2019-04-17	2020-01-02	2019-06-25
CO-PNF-89793-CS-INDV / Profesional Apoyo proceso formulación de plan de manejo de la nueva APR Páramo de Miraflores - Picachos	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		21,429.00	17,604.60	Finalizado	2018-12-20	2018-07-19	2018-12-25	2018-09-12	2019-01-10	2019-03-22	2019-02-04	2018-10-16	2020-01-31	2019-03-22
CO-PNF-99123-CS-INDV / Coordinar el proceso de asesoría técnica a municipios, gobernaciones, CDS y organizaciones de apoyo, para llevar a término el ajuste excepcional de los POT, de conformidad con lo ordenado en la Sentencia STC 4360-2018.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		25,807.00	27,172.48	Firmado	2019-02-18	2019-01-31	2019-02-23	2019-02-22	2019-03-07	2019-03-18	2019-03-20	2019-03-18	2020-01-15	
CO-PNF-99124-CS-INDV / Diseñar e implementar la estrategia de coordinación y concertación con las autoridades territoriales, sectoriales y ambientales, para el ajuste excepcional de los POT de 15 municipios de la Amazonia colombiana. César Augusto Rey Angel	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		25,807.00	27,547.68	Firmado	2019-02-18	2019-01-31	2019-02-28	2019-02-06	2019-03-12	2019-03-12	2019-03-20	2019-03-12	2020-01-20	
CO-PNF-99126-CS-INDV / Profesional Especializado que Lidere el proceso de comunicación y gestión del conocimiento de la Iniciativa GEF Corazón de la Amazonia, entre las entidades socias y actores interesados a nivel nacional y regional . Marcela Rodríguez Salguero	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		34,839.00	31,904.28	Firmado	2019-02-18	2019-01-25	2019-02-28	2019-02-06	2019-03-12	2019-02-27	2019-03-18	2019-02-27	2020-03-17	
CO-PNF-99128-CS-INDV / Diseñar y desarrollar los contenidos gráficos multiformato requeridos para la implementación de la Estrategia de comunicaciones y gestión del conocimiento de la Iniciativa.. Andrés Urquina Sánchez	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		30,968.00	28,167.36	Firmado	2019-02-18	2019-01-25	2019-02-28	2019-02-12	2019-03-12	2019-02-27	2019-03-21	2019-02-27	2020-03-20	

CO-PNF-99135-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales para apoyar la ejecución de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieran de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal de Donación, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y las	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		23,226.00	22,889.52	Firmado	2019-02-15	2019-01-21	2019-02-21		2019-03-01	2019-02-12	2019-03-01	2019-02-14	2020-02-29	
CO-PNF-99138-CS-INDV / Formular recomendaciones respecto de las acciones prioritarias para la prevención y la mitigación de impactos de los proyectos de infraestructura de transporte (vial y fluvial), con base en la parametrización de modelos de deforestación	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,000.00	12,744.34	Firmado	2019-02-15	2019-01-24	2019-02-20	2019-03-01	2019-03-05	2019-03-18	2019-03-15	2019-03-18	2019-06-30	
CO-PNF-103416-CS-INDV / Gestionar información y aportar criterios y documentos técnicos para la incorporación del manejo forestal sostenible y la ordenación forestal de las Corporaciones en los POT de los 15 municipios citados por la Corte en la Sentencia STC 4360.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,613.00	10,465.92	Firmado	2019-03-15	2019-03-21	2019-03-20	2019-03-21	2019-04-03	2019-04-22	2019-04-10	2019-04-22	2019-10-07	
CO-PNF-103421-CS-INDV / Generar y procesar información para análisis asociados a la variabilidad y adaptación al cambio climático para los 15 municipios citados de manera expresa por la Corte en la Sentencia STC 4360.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,548.00	12,184.62	Finalizado	2019-03-15	2019-03-21	2019-03-20	2019-03-22	2019-04-03	2019-04-22	2019-05-01	2019-04-22	2019-10-28	2019-07-16
CO-PNF-103492-CS-INDV / Gestionar información y aportar criterios y documentos técnicos asociados a la consolidacion y manejo de la estructura ecológica principal, manejo adecuado del suelo, restauración y uso de la biodiversidad, para incorporarlos en los POT de los 15 municipi	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,613.00	13,605.84	Firmado	2019-03-15	2019-04-15	2019-03-20	2019-04-15	2019-04-03	2019-05-08	2019-04-15	2019-05-08	2019-08-14	
CO-PNF-103503-CS-INDV / Profesional que generé información espacial para la implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,065.00	11,561.20	Firmado	2019-04-01	2019-07-11	2019-04-06	2019-07-11	2019-04-19	2019-07-29	2019-05-03	2019-07-29	2020-01-31	
CO-PNF-113781-CS-INDV / Profesional que oriente técnicamente los procesos de coordinación institucional y concertación social necesarios para el establecimiento y mantenimiento de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en las áreas definidas por CORPOAMAZ	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		27,097.00	24,369.24	Firmado	2019-05-13	2019-05-31	2019-05-21	2019-05-31	2019-05-31	2019-05-14	2019-06-07	2019-05-14	2020-06-06	
CO-PNF-118099-CS-CDS / Profesional de apoyo CORPOAMAZONIA para la incorporación de criterios ambientales para proyectos de red vial terciarias- Jairo Cárdenas	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		9,232.00	8,322.12	Firmado	2019-06-10	2019-06-21	2019-06-20	2019-06-28			2019-07-23	2019-07-23	2020-01-19	
CO-PNF-118100-CS-CDS / Profesional de apoyo CDA para la incorporación de criterios ambientales para proyectos de red vial terciarias. - Enrique Caballero	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		9,232.00	8,272.04	Firmado	2019-06-10	2019-06-21	2019-06-20	2019-06-28			2019-07-19	2019-07-19	2020-01-15	
CO-PNF-118102-CS-CDS / Coordinación General del proyecto - Luz Adriana Rodriguez	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		54,194.00	21,330.41	Firmado	2019-06-07	2019-06-17	2019-06-17	2019-06-20			2019-07-17	2019-07-02	2020-07-15	
CO-PNF-118103-CS-CDS / Especialista de adquisiciones- Viviana Sánchez Quintero	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		34,839.00	31,215.24	Firmado	2019-06-07	2019-06-21	2019-06-17	2019-06-27			2019-07-17	2019-07-02	2020-07-15	
CO-PNF-118104-CS-INDV / Orientar los procesos de planificación, ordenamiento y gestión de turismo de naturaleza en las áreas seleccionadas de la jurisdicción de la CDA, Guaviare	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,419.00	11,817.90	Firmado	2019-06-14	2019-10-03	2019-06-19	2019-10-11	2019-07-03	2019-10-30	2019-07-19	2019-10-30	2020-07-17	
CO-PNF-118105-CS-INDV / Profesional de seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		38,710.00	32,408.64	Firmado	2019-06-14	2019-09-16	2019-06-19	2019-09-18	2019-07-03	2019-10-30	2019-07-19	2019-10-30	2020-07-17	
CO-PNF-113782-CS-CDS / AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA" BAJO EL (P144271- TF018478) Y FINANCIACIÓN ADICIONAL (P158003-TF0A5789)	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		28,525.00	13,016.08	Firmado	2019-06-03	2019-04-03	2019-07-24	2019-08-02			2019-08-08	2019-09-03	2020-02-04	
CO-PNF-123107-CS-INDV / Realizar la sustentación técnica y apoyo del proceso de construcción y validación social e institucional para la declaratoria de la nueva área protegida regional en el de departamento del Guaviare en Jurisdicción de	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		7,742.00	4,682.29	Finalizado	2019-07-26	2019-07-29	2019-07-31	2019-07-30	2019-08-14	2019-07-29	2019-08-28	2019-08-26	2019-12-27	2019-12-14
CO-PNF-123080-CS-CDS / Coordinar la revisión y ajuste del esquema de ordenamiento del municipio de Miraflores en todos sus componentes conforme con los lineamientos nacionales (MADS), departamentales y determinantes ambientales de la CDA para el cumplimiento de la STC	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,774.00	6,503.18	Firmado	2019-07-26	2019-07-18	2019-08-05	2019-08-08			2019-08-26	2019-09-09	2019-11-22	
CO-PNF-123079-CS-CDS / Profesional que sistematice la experiencia y documente la implementación del proyecto GEF Corazón de la Amazonia y realice seguimiento a la aplicación de los instrumentos de salvaguardas sociales.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		21,290.00	19,075.98	Firmado	2019-07-26	2019-08-05	2019-08-05	2019-08-12			2019-08-26	2019-08-29	2020-08-25	
CO-PNF-130031-CS-INDV / Actualizar el componente ambiental del PDS de la ZRC cuenca del río Pato y valle de Balsillas, y actualización del estudio de sustracción del Bajo Pato.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		7,742.00	10,350.72	Firmado	2019-09-20	2019-10-15	2019-09-27	2019-10-15	2019-10-11	2019-10-18	2019-10-25	2019-11-08	2020-04-22	
CO-PNF-130033-CS-INDV / Generar la base cartográfica para la a actualización del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de la zona de Reserva Campesina (ZRC) cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas, precisión de límites y ampliación de la zona del bajo Pato y el	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		7,742.00	10,045.20	Firmado	2019-09-20	2019-10-15	2019-09-27	2019-10-29	2019-10-11	2019-11-15	2019-10-25	2019-11-15	2020-04-22	
CO-PNF-130035-CS-INDV / Actualizar el componente socioeconómico del PDS de la ZRC de la cuenca del río Pato y Valle de Balsillas, y actualización del estudio de sustracción del Bajo Pato.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		5,161.00	4,555.04	Firmado	2019-09-20	2019-09-19	2019-09-27	2019-09-20	2019-10-11	2019-11-08	2019-10-25	2019-11-08	2020-02-21	
CO-PNF-130038-CS-CDS / Elaborar la cartilla marco de referencia para la toma de decisiones para la implementación de pasos de fauna en proyectos de infraestructura carretera existentes o proyectados en la región amazónica y proveer criterios económicos para la incorporación de	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		7,258.00	6,644.03	Firmado	2019-09-20	2019-08-28	2019-09-30	2019-09-26			2019-10-21	2020-01-09	2020-01-17	
CO-PNF-123077-CS-CDS / Apoyar técnicamente la concertación y formalización de acuerdos en Áreas y temas de Interés común con los resguardos colindantes al Parque Nacional Serranía de Chiribiquete que contribuyan al mejoramiento de la gobernanza ambiental del	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,613.00	10,663.20	Firmado	2019-09-20	2019-09-12	2019-09-30	2019-09-18			2019-10-21	2019-10-16	2020-04-20	
CO-PNF-130041-CS-INDV / Apoyar técnicamente a las autoridades indígenas de los resguardos de Andoque de Aduche, Mirití-Paraná, Monochoa ,Puerto Zábalo los Monos y Nonuya de Villazul en el proceso de incorporación de las áreas de interés común, en los planes culturales de manejo	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		6,452.00	5,805.60	Firmado	2019-09-20	2019-10-03	2019-09-27	2019-10-29	2019-10-11	2019-11-15	2019-10-25	2019-11-15	2020-02-21	
CO-PNF-130032-CS-INDV / Realizar propuesta de ordenamiento productivo y actualización del componente productivo del PDS de la ZRC cuenca del río Pato y valle de Balsillas, y actualización del estudio de sustracción del Bajo Pato.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		7,742.00	10,062.48	Firmado	2019-09-20	2019-09-19	2019-09-27	2019-10-01	2019-10-11	2019-10-25	2019-10-25	2019-10-25	2020-04-22	
CO-PNF-130030-CS-INDV / Coordinar el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina cuenca del río Pato y Valle de Balsillas, la precisión de límites, y actualización del estudio de sustracción del Bajo Pato.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,290.00	10,605.35	Firmado	2019-09-20	2019-09-20	2019-09-27	2019-09-20	2019-10-11	2019-10-30	2019-10-25	2019-10-30	2020-05-25	
CO-PNF-134080-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales para apoyar la ejecución de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieran de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal de Donación, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y las	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		20,516.00	18,804.61	Firmado	2019-09-20	2019-09-11	2019-09-30	2019-09-11			2019-10-23	2019-09-25	2020-10-22	

CO-PNF-81085-CS-INDV / Planificación, ordenamiento y gestión del turismo de naturaleza, en áreas seleccionadas de la jurisdicción de CDA.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,679.00	0.00	Cancelado	2019-06-14		2019-06-19		2019-07-05		2019-07-26		2020-06-19	
CO-PNF-99131-CS-INDV / Experto que facilite los talleres que se definan con ATICOYA, en aspectos legales y normativos, aprovechamiento de recursos naturales y otros temas	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		5,806.00	0.00	Cancelado	2019-02-18		2019-02-23		2019-03-08		2019-03-20		2020-01-15	
CO-PNF-99129-CS-INDV / Experto que facilite los talleres que se definan con la Mesa Ramsar EFI en aspectos legales y normativos, aprovechamiento de recursos naturales y otros	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		3,629.00	0.00	Cancelado	2019-02-18		2019-02-23		2019-03-08		2019-03-20		2020-01-17	
CO-PNF-96464-CS-INDV / Profesional que realice los estudios técnicos para la declaración de reservas naturales de la sociedad civil en el área de amortiguamiento del APR Páramo de Miraflores Picachos	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		9,677.00	0.00	Cancelado	2019-02-15		2019-02-20		2019-03-01		2019-03-08		2019-09-04	
CO-PNF-109350-CS-INDV / Diseño participativo de una estrategia de comunicaciones para ASOCAPRICHO	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Open		4,839.00	0.00	Cancelado	2019-04-25		2019-05-14		2019-05-28		2019-06-14		2019-09-11	
CO-PNF-109352-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones - 2019	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Open		27,355.00	0.00	Cancelado	2019-04-25		2019-05-29		2019-06-19		2019-07-10		2020-03-03	
CO-PNF-96466-CS-INDV / Profesional que incorporé los lineamientos de OT del MADS, la CDA y Gobernación del Guaviare, en los OT municipales de Retorno, Calamar, Miraflores y Depto del Guaviare y complemente planes de acción con acciones de mitigación al cc y control a la defores	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,548.00	0.00	Cancelado	2019-01-29		2019-02-03		2019-02-18		2019-03-01		2019-06-30	
CO-PNF-96467-CS-INDV / Profesional que incorporé los ajustes cartográficos en los OT municipales de Retorno, Calamar, Miraflores y Depto del Guaviare y complemente planes de acción con acciones de mitigación al cc y control a la deforestación, en cumplimiento de la	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,548.00	0.00	Cancelado	2019-01-29		2019-02-03		2019-02-18		2019-03-01		2019-06-30	
CO-PNF-118114-CS-CDS / Consolidación y actualización de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de El Retorno, Calamar y Miraflores, de conformidad con los lineamientos definidos por el MADS para el cumplimiento de la STC 4360 de 2018 y coordinar con las Alcaldías de El	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,097.00	0.00	Cancelado	2019-06-14		2019-06-24				2019-07-24		2019-12-23	
CO-PNF-123084-CS-CDS / Coordinar la revisión y ajuste de los esquemas de ordenamiento de los municipios de El Retorno y Calamar y elaborar el componente general, conforme con los lineamientos nacionales (MADS), departamentales y determinantes ambientales de la CDA para el cumpl	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,774.00	0.00	Cancelado	2019-07-26		2019-08-05				2019-08-26		2019-11-25	
CO-PNF-123086-CS-CDS / Elaborar la revisión y ajuste del componente rural de los esquemas de ordenamiento de los municipios de El Retorno y Calamar conforme con los lineamientos nacionales (MADS), departamentales y determinantes ambientales de la CDA para el cumplimiento de la	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,290.00	0.00	Cancelado	2019-07-26		2019-08-05				2019-08-26		2019-11-25	
CO-PNF-123087-CS-CDS / Realizar la compilación, armonización e integración de todos los documentos que conforman los esquemas de ordenamiento, EOT (General, urbano y rural) de acuerdo a la norma y redacción requerida para los EOTy los requisitos de	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		4,839.00	0.00	Cancelado	2019-07-26		2019-08-05				2019-08-26		2019-11-21	
CO-PNF-123088-CS-CDS / Realizar la revisión y ajuste de los documentos del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial - PDOT, acorde a los lineamientos nacionales (MADS), departamentales y determinantes ambientales de la CDA para el cumplimiento de la STC 4360/2018 y garan	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		4,516.00	0.00	Cancelado	2019-07-26		2019-08-05				2019-08-26		2019-10-25	
CO-PNF-123091-CS-INDV / Liderar y desarrollar el proceso de construcción y validación social, institucional y técnica a nivel local y regional para la declaración del APR Bajo Caguán, y oriente las acciones a desarrollar en el PNR Miraflores Picachos, Caquetá.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		27,097.00	0.00	Cancelado	2019-07-26		2019-07-31		2019-08-15		2019-08-29		2020-08-28	
CO-PNF-130037-CS-INDV / Apoyar la incorporación de la información espacial relacionada con la adaptación al cambio climático en las determinantes ambientales de las corporaciones de la región Amazonía Colombiana, la cual corresponde a 42 subzonas hidrográficas que abarcan	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		5,161.00	0.00	Cancelado	2019-09-20		2019-09-27		2019-10-11		2019-10-25		2020-02-21	
CO-PNF-134917-CS-INDV / Profesional Apoyo proceso formulación de plan de manejo de la nueva APR Páramo de Miraflores - Picachos	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		21,429.00	17,691.00	Firmado	2018-12-20	2019-02-11	2018-12-25	2019-02-21	2019-01-15	2019-03-22	2019-02-19	2019-03-22	2019-08-18	
CO-PNF-137120-CS-INDV / Profesional para consolidación y reporte de información de sistemas agroforestales, plantaciones , movilización y aprovechamiento forestal al SNIF (SIAC)-Corpoamazonia	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,548.00	11,970.42	Firmado	2019-10-21	2019-10-25	2019-10-29	2019-11-18	2019-11-13	2019-11-25	2019-11-29	2019-11-25	2020-11-27	
CO-PNF-137125-CS-INDV / Realizar la preproduccion, produccion y pos produccion de un video en formato HD y registro fotografico profesional que de cuenta de los resultados de GEF CA Financiamiento Original	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		6,452.00	5,708.00	Firmado	2019-10-21	2019-10-28	2019-10-28	2019-11-06	2019-11-11	2019-11-25	2019-12-02	2019-11-25	2020-02-03	
CO-PNF-103505-CS-INDV / Diseño de un Sistema integrado de gestión administrativa, financiera y técnica para FPN: levantamiento de requerimientos internos y externos.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		17,419.00	0.00	Cancelado	2019-03-15		2019-03-29		2019-04-03		2019-04-15		2019-08-14	
CO-PNF-71707-CS-INDV / Estructurar un Manual Operativo que establezca la gobernanza, procesos y procedimientos de HECO, con base en las condiciones de desembolso, metas e indicadores de desempeño acordados entre los actores de HECO.	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		21,429.00	0.00	Cancelado	2018-08-16		2018-08-21		2018-09-11		2018-10-16		2019-02-28	
CO-PNF-62961-CS-INDV / Liderar la implementación de la estrategia de comunicaciones de HERENCIA COLOMBIA como un factor estratégico al momento de consolidad esta iniciativa de país	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		24,643.00	0.00	Cancelado	2018-07-13		2018-07-18		2018-08-01		2018-08-22		2019-07-13	
CO-PNF-78406-CS-INDV / Estudios y documentación técnica de la nueva Área Protegida Regional Bajo Caguán -CORPOAMAZONIA	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		8,571.00	0.00	Cancelado	2018-10-15		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-06		2019-04-08	
CO-PNF-41762-CS-INDV / Diseñar una estrategia de comunicación lúdico-pedagógica y desarrollar herramientas audiovisuales y piezas comunicativas para la difusión de los resultados de los análisis de conectividad y fragmentación de	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		5,357.00	0.00	Cancelado	2018-07-20		2018-07-25		2018-08-15		2018-09-19		2018-12-20	
CO-PNF-78421-CS-INDV / Consultoría en ecoturismo que formule la estrategia de turismo y realice 3 talleres con la comunidad para su concertación. en el marco de la línea sistemas producción no tradicionales (ecoturismo) del Plan de Manejo	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		7,143.00	0.00	Cancelado	2018-10-18		2018-10-23		2018-11-07		2018-11-28		2019-03-29	
CO-PNF-78407-CS-INDV / Estudios y documentación técnica de la nueva Área Protegida Regional Páramo de Miraflores - Picachos - CORPOAMAZONIA	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		12,143.00	0.00	Cancelado	2018-10-15		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-06		2019-04-05	
CO-PNF-89794-CS-INDV / CORPOAMAZONIA: Consultor Asesoría Montaje del modelo integrado de desarrollo forestal.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		42,857.00	0.00	Cancelado	2018-12-20		2018-12-25		2019-01-10		2019-02-04		2020-01-31	
CO-PNF-123093-CS-INDV / Facilitar y gestionar como enlace técnico y operativo local, los procesos que se adelante en la ruta declaratoria del APR de Bajo Caguán, Caquetá, con las comunidades (productores e indígenas) y actores institucionales.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		15,484.00	0.00	Cancelado	2019-07-26		2019-07-31		2019-08-15		2019-08-29		2020-08-28	

CO-PNF-144811-CS-INDV / Profesional que coordine el componente Plan de Acción de Control a la Deforestación y promoción para la incorporación de las determinantes ambientales en los POT en el marco del cumplimiento a la Sentencia Amazonia No. 4360/2018, en la jurisdicción de Cor	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,613.00	10,541.88	Firmado	2019-11-29	2019-11-15	2019-12-04	2019-12-13	2019-12-09	2020-01-22	2019-12-23	2020-01-22	2020-09-23	
CO-PNF-144814-CS-INDV / Profesional que desarrolle de los temas de aprovechamiento forestal, planes de manejo y ordenación forestal, para apoyar la implementación de las acciones a corto plazo en el marco del cumplimiento a la Sentencia Amazonia No. 4360/2018,	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,613.00	10,541.88	Firmado	2019-11-29	2019-11-20	2019-12-04	2019-12-20	2019-12-10	2020-01-22	2019-12-24	2020-01-22	2020-09-21	
CO-PNF-89769-CS-INDV / Profesionales de apoyo al monitoreo de efectividad en la reducción de la deforestación y análisis de conectividad a nivel de paisaje. MDF1	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		24,544.00	0.00	Cancelado	2018-12-27		2019-01-01		2019-01-09		2019-02-04		2020-01-30	
CO-PNF-89775-CS-INDV / Profesionales de apoyo al monitoreo de efectividad en la reducción de la deforestación y análisis de conectividad a nivel de paisaje. MDF2	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		24,544.00	0.00	Cancelado	2018-12-27		2019-01-01		2019-01-03		2019-02-04		2020-01-31	
CO-PNF-89780-CS-INDV / Profesional de seguimiento y apoyo a la planeación y ejecución operativa regional (Guaviare)	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		21,429.00	0.00	Cancelado	2018-12-27		2019-01-01		2019-01-15		2019-02-04		2020-01-31	
CO-PNF-145712-CS-CDS / Realización análisis de cadenas de valor de Productos Maderables y No Maderables del Bosque identificados con potencial comercial para el programa de Forestería Comunitaria de Asocapricho, con el fin de valorar inversiones y acciones estratégicas por real	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,355.00	17,569.80	Firmado	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-23	2019-12-30			2020-01-22	2020-01-14	2020-07-20	
CO-PNF-96470-CS-INDV / Profesional de Apoyo gestión técnica, operativa y comunitaria de actividades de control y vigilancia de Corpoamazonia en Ramsar Tarapoto.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		9,677.00	0.00	Cancelado	2019-01-29		2019-02-03		2019-02-20		2019-03-08		2019-09-04	
CO-PNF-137123-CS-INDV / Coordinar la formulación del plan de manejo del PNN Serranía de Chiribiquete de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos institucionales de Parques Nacionales	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		13,161.00	0.00	Cancelado	2019-10-21		2019-10-29		2019-11-13		2019-11-29		2020-05-27	
CO-PNF-103495-CS-INDV / Apoyar la elaboración de documentos técnicos de las determinantes ambientales asociadas a la reducción a cero deforestación y la adaptación al cambio climático de las Corporaciones y realizar la evaluación de los POT de los municipios del Guaviare, en cu	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		7,742.00	0.00	Cancelado	2019-03-15		2019-03-20		2019-04-02		2019-04-15		2019-08-14	
CO-PNF-63403-CS-INDV / Coordinar, orientar y liderar la implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación - CDA	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,500.00	0.00	Cancelado	2018-07-13		2018-07-18		2018-08-01		2018-08-29		2019-02-25	
CO-PNF-118107-CS-INDV / Construir y desarrollar una guía de investigación preestructurada en educación, gestión y conservación de uso sostenible del territorio siguiendo los lineamientos pedagógicos ONDAS	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		3,871.00	3,219.72	Firmado	2020-02-12	2020-04-23	2020-02-17	2020-04-24	2020-03-02	2020-06-01	2020-03-18	2020-06-12	2020-06-17	
CO-PNF-118108-CS-INDV / Consultor social de la evaluación de medio término de la iniciativa Conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón de la amazonia	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		9,677.00	7,336.80	Firmado	2019-12-18	2020-02-03	2019-12-23	2020-02-03	2020-01-06	2020-03-02	2020-01-22	2020-03-16	2020-04-22	
CO-PNF-123094-CS-INDV / Consultor que lidere la evaluación de medio término de GEF Corazón de la Amazonia.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		15,484.00	14,152.80	Firmado	2019-12-18	2020-01-09	2019-12-23	2020-01-09	2020-01-06	2020-01-28	2020-01-20	2020-02-11	2020-05-20	
CO-PNF-150302-CS-CDS / Coordinación General del Proyecto- 2020.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		50,496.00	46,247.23	Firmado	2019-12-30	2019-12-19	2020-01-09	2020-01-03			2020-01-30	2020-01-16	2021-01-24	
CO-PNF-150304-CS-CDS / Especialista Financiera-2020.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		35,535.00	32,258.15	Firmado	2019-12-30	2019-12-19	2020-01-09	2019-12-30			2020-01-30	2020-01-03	2021-01-24	
CO-PNF-150306-CS-CDS / Coordinación técnica acciones asociadas con la implementación de Herencia Colombia - GEF Corazón Amazonia y la DTAM - PNN y CORPOAMAZONIA y apoyo a la preparación GEF7 CA.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		34,219.00	31,159.94	Firmado	2019-12-30	2019-12-18	2020-01-09	2019-12-30			2020-01-30	2020-01-24	2021-01-24	
CO-PNF-150310-CS-CDS / Profesional de apoyo para la implementación de acuerdos con el sector de infraestructura vial.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,876.00	29,844.06	Firmado	2019-12-30	2019-12-18	2020-01-09	2019-12-30			2020-01-30	2020-01-03	2021-01-24	
CO-PNF-150313-CS-CDS / Profesional apoyo a la CDA en la incorporación de criterios ambientales para proyectos de red vial terciarias - 2020.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,204.00	17,322.52	Firmado	2019-12-30	2019-12-19	2020-01-09	2020-01-27			2020-01-30	2020-02-21	2021-01-24	
CO-PNF-150315-CS-CDS / Profesional apoyo a la Corpoamazonia en la incorporación de criterios ambientales para proyectos de red vial terciarias - 2020.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,204.00	16,998.68	Firmado	2019-12-30	2020-01-15	2020-01-09	2020-01-28			2020-01-30	2020-02-27	2021-01-24	
CO-PNF-150316-CS-CDS / Profesional apoyo a la gestión territorial y de seguimiento a la planeación y ejecución operativa regional (Caquetá - Putumayo) - 2020.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,206.00	29,236.15	Firmado	2019-12-30	2019-12-19	2020-01-09	2020-01-03			2020-01-30	2020-01-22	2021-01-24	
CO-PNF-150321-CS-CDS / Profesional apoyo a la gestión territorial y de seguimiento a la planeación y ejecución operativa regional (Guaviare).	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		27,097.00	24,597.72	Firmado	2019-12-30	2019-12-19	2020-01-09	2019-12-30			2020-01-30	2020-01-09	2021-01-24	
CO-PNF-150322-CS-CDS / Profesional agroforestal implementación de acuerdos de conservación, restauración y no deforestación en las áreas de intervención CDA.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		22,142.00	20,099.85	Firmado	2019-12-30	2019-12-19	2020-01-09	2019-12-30			2020-01-30	2020-01-03	2021-01-24	
CO-PNF-118109-CS-INDV / Consultor financiero de la evaluación de medio término de la Iniciativa Conservación de bosques y sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		9,677.00	7,336.80	Firmado	2020-01-03	2020-02-03	2020-01-08	2020-02-03	2020-01-22	2020-02-10	2020-02-07	2020-03-09	2020-05-08	
CO-PNF-150398-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales para orientar y servir de enlace técnico de CORPOAMAZONIA y el Proyecto "Conservación de bosques y sostenibilidad para la implementación de las líneas de acción de nuevas áreas protegidas, restauración de áreas degradad	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,645.00	37,011.24	Firmado	2020-02-07	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-05			2020-03-09	2020-02-11	2021-03-04	
CO-PNF-161550-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales para orientar el proceso de comunicación y gestión del conocimiento del Proyecto GEF CA que permita posicionar su implementación con actores estratégicos, mostrar y sistematizar avances, resultados y	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		36,232.00	27,829.53	Firmado	2020-03-30	2020-03-17	2020-04-09	2020-03-19			2020-05-07	2020-04-24	2021-05-02	
CO-PNF-161553-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales para Diseñar y desarrollar los contenidos gráficos multiformato requeridos para la implementación de la Estrategia de comunicaciones y gestión del conocimiento de la Iniciativa GEF Corazón de la Amazonia.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,206.00	24,780.29	Firmado	2020-03-30	2020-03-17	2020-04-09	2020-03-19			2020-05-07	2020-04-03	2021-05-02	
CO-PNF-161555-CS-CDS / Prestar los servicios profesionales para brindar el soporte jurídico y político que demande la Unidad de Coordinación del Proyecto para el desarrollo de los componentes del GEF Corazón Amazonia, para el manejo sostenible del paisaje, especialmente en tema	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		42,674.00	32,818.01	Firmado	2020-03-30	2020-03-17	2020-04-09	2020-03-19			2020-05-07	2020-04-20	2021-05-02	
CO-PNF-161564-CS-CDS / Profesional apoyo salvaguardas ambientales y sociales (preparación de documentos)	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		5,000.00	3,723.00	Firmado	2020-03-30	2020-03-17	2020-04-09	2020-03-19			2020-05-07	2020-04-06	2020-10-04	
CO-PNF-75462-CS-INDV / Analista espacial para la revisión, corrección, complementación y unificación de la información de accesibilidad, interpretada en la Amazonia colombiana-IDEAM	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		6,429.00	0.00	Cancelado	2018-09-20		2018-09-25		2018-10-16		2018-11-13		2019-03-15	
CO-PNF-123097-CS-INDV / Construcción Estrategia de difusión y divulgación Sitio Ramsar Estrella Fluvial del Inírida - EFI, con la Mesa Ramsar EFI y articulada a la Estrategia de Comunicaciones de GEF CA.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		6,452.00	5,518.80	Firmado	2020-06-30	2020-05-14	2020-07-05	2020-05-15	2020-07-19	2020-06-09	2020-08-02	2020-07-08	2020-12-30	

CO-PNF-150320-CS-CDS / Profesional que coordine y oriente la implementación de acuerdos de conservación, restauración y no deforestación en las áreas de intervención CDA y demás líneas de acción que adelanta la CDA.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		27,097.00	22,580.88	Firmado	2020-06-30	2020-04-27	2020-07-10	2020-04-28			2020-07-31	2020-05-27	2021-07-26	
CO-PNF-161574-CS-INDV / Consultor para el analisis economico y financiero del proyecto	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		4,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-30		2020-04-07		2020-04-22		2020-05-08		2020-11-04	
CO-PNF-150130-CS-INDV / Coordinador de la PPG	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		36,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-19	2020-01-11	2020-02-19	2020-01-16		2020-01-30		2020-10-26	
CO-PNF-167966-CS-INDV / Profesional enlace de CORPOAMAZONIA en el proceso de concertación comunitaria e institucional, zonificación ambiental y ordenamiento productivo con fines de manejo de la Reserva Forestal de la Amazonia y áreas de sustracción en la zona del Bajo Caguán, de	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		27,097.00	22,580.88	Firmado	2020-06-30	2020-04-14	2020-07-08	2020-04-14	2020-07-23	2020-05-14	2020-08-08	2020-05-27	2021-08-03	
CO-PNF-144816-CS-INDV / Profesional que desarrolle actividades de seguimiento, orientación, articulación y desarrollo de procesos jurídicos y legales, en cumplimiento de la sentencia STC4360-2018, conforme al Plan de Acción para la lucha contra la deforestación en jurisdicción d	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,613.00	0.00	Cancelado	2019-11-29	2020-02-28	2019-12-04		2019-12-09		2019-12-23		2020-09-20	
CO-PNF-167988-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales encaminados en generar acciones para la implementación de actividades en el manejo de las áreas de uso sostenible y en sistemas de producción no tradicionales en los sitios Ramsar Lagos de Tarapoto y Estrella Fluvial In	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		14,516.00	12,073.95	Firmado	2020-06-30	2020-05-07	2020-07-10	2020-05-12	2020-07-17	2020-05-22	2020-07-31	2020-06-03	2021-04-27	
CO-PNF-167972-CS-INDV / Profesionales apoyo técnico a la consolidación de acuerdos en Áreas y temas de Interés común con los resguardos colindantes al Parque Nacional Serranía de Chiribiquete que contribuyan al mejoramiento de la	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		16,462.00	0.00	Cancelado	2020-06-30	2020-04-15	2020-07-10	2020-04-17	2020-07-17		2020-07-31		2021-03-28	
CO-PNF-150327-CS-INDV / Profesional que coordine la implementación de acciones de seguimiento y monitoreo, sostenibilidad financiera y operación técnica, en los mosaicos priorizados para la fase 1 de Herencia Colombia, en el marco de Corazón Amazonia.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		34,839.00	0.00	Cancelado	2019-12-30	2020-04-07	2020-01-07		2020-01-22		2020-02-07		2021-02-01	
CO-PNF-167983-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales para elaborar la estrategia de apoyo al programa de control y vigilancia para el sitio Ramsar Estrella Fluvial Inírida y la estrategia de apoyo al Programa Monitoreo y Vigilancia para el sitio Ramsar Complejo de Humedal	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		14,516.00	12,073.95	Firmado	2020-06-30	2020-05-08	2020-07-10	2020-05-12	2020-07-20	2020-05-22	2020-08-06	2020-06-03	2021-05-03	
CO-PNF-178655-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones proyecto GEF Corazón de la Amazonia.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		36,232.00	30,616.19	Firmado	2020-07-30	2020-06-19	2020-08-09	2020-07-08	2020-08-16	2020-07-10	2020-08-30	2020-07-15	2021-08-25	
CO-PNF-178657-CS-INDV / Profesional armonización del Plan de Desarrollo Departamental - PDD y Plan de Ordenamiento Territorial Departamental - POTD, conforme a la dimensión ambiental (aspectos biofísicos), generando escenarios de planificación territorial estratégica para la ges	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		7,742.00	6,387.60	Firmado	2020-06-30	2020-06-18	2020-07-10	2020-07-06	2020-07-17	2020-07-27	2020-07-31	2020-08-05	2020-10-29	
CO-PNF-178659-CS-INDV / Profesional que generé información espacial para la implementación de los Acuerdos de Conservación, Restauración y no Deforestación, en el Departamento del Guaviare, Jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amaz	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		16,103.00	13,607.19	Firmado	2020-06-30	2020-06-18	2020-07-10	2020-06-23	2020-07-17	2020-07-10	2020-07-31	2020-07-21	2021-07-26	
CO-PNF-178660-CS-INDV / Profesional que oriente y ejecute las acciones programadas por CORPOAMAZONIA para el establecimiento y mantenimiento de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en el municipio de Cartagena del Chairá departamento del Caquetá.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		28,181.00	23,812.59	Firmado	2020-06-30	2020-06-18	2020-07-10	2020-06-26	2020-07-17	2020-07-01	2020-07-31	2020-07-13	2021-07-26	
CO-PNF-178664-CS-INDV / Profesional que elabore la Estrategia y Plan de Adquisiciones, y apoyar la actualización del Manual Operativo del Proyecto con sus respectivos Anexos, en los temas de adquisiciones, en el marco de la formulación del nuevo financiamiento de GEF	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		4,645.00	3,303.99	Firmado	2020-06-30	2020-06-26	2020-07-10	2020-08-18	2020-07-17	2020-08-19	2020-07-31	2020-08-28	2020-10-29	
CO-PNF-182823-CS-INDV / Coordinación concertación y generación de insumos técnicos para la preparación del nuevo financiamiento adicional de GEF Corazón de la Amazonia a través del GEF7 con las entidades socias, las áreas de Patrimonio Natural y el punto focal del GEF en el MADS	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		4,925.00	4,292.15	Firmado	2020-07-30	2020-08-14	2020-08-09	2020-08-21	2020-08-16	2020-08-25	2020-08-30	2020-09-17	2021-01-27	
CO-PNF-182726-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales para realizar los documentos y anexos enfocados a los temas financieros y consolidación de las contrapartidas en especie, en el marco de la formulación del nuevo financiamiento de GEF Corazón de la Amazonia (GEF7).	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		3,582.00	3,121.56	Firmado	2020-07-30	2020-08-14	2020-08-22	2020-08-21	2020-08-30	2020-08-25	2020-09-13	2020-09-17	2021-02-10	
CO-PNF-189685-CS-INDV / Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de formulación del plan de manejo del Parque Natural Regional Miraflores y Picachos y el fortalecimiento de la gobernanza local del área protegida, a través de procesos de articulación y orientación	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		12,418.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-10-08		2020-10-23		2020-11-07		2021-07-05	
CO-PNF-189689-CS-INDV / Sistematizar la experiencia y documentar la implementación del proyecto GEF Corazón de la Amazonia y realizar el seguimiento a la aplicación de los instrumentos de salvaguardas sociales.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		20,490.00	17,855.32	Firmado	2020-09-30	2020-08-27	2020-10-10	2020-09-03	2020-10-17	2020-09-10	2020-10-31	2020-09-29	2021-10-26	
CO-PNF-150129-CS-INDV / Especialista en cadena de valor productiva sostenible PPG.	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-25	2020-01-11		2020-01-16		2020-01-30		2020-05-29	
CO-PNF-150325-CS-INDV / Profesional que defina el plan de negocio y priorización de productos para el encadenamiento productivo	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		19,355.00	0.00	Cancelado	2020-06-30		2020-07-08		2020-07-23		2020-08-07		2021-08-02	
CO-PNF-182722-CS-INDV / Profesional que apoye el desarrollo de la estrategia de difusión y comunicaciones para fortalecer la gobernanza local en la jurisdicción de CDA Guaviare en específico para la declaratoria de nueva área protegida.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		10,449.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-10-08		2020-10-23		2020-11-08		2021-06-06	
CO-PNF-194030-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales para definir e implementar criterios y lineamientos técnicos para realizar el proceso de zonificación ambiental a escala 1:25.000 con fines de manejo de la reserva forestal de la Amazonia y áreas de sustracción	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		12,090.00	0.00	En ejecución	2020-12-30	2020-10-07	2021-01-07	2020-10-08	2021-01-22		2021-02-07		2021-11-04	
CO-PNF-194036-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales para generar y procesar información espacial a escala 1:25.000 orientada a la zonificación ambiental y ordenamiento con fines de manejo de la Reserva Forestal de la Amazonia y áreas de sustracción	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		8,060.00	0.00	En ejecución	2020-12-30	2020-10-07	2021-01-07		2021-01-22		2021-02-07		2021-08-06	
CO-PNF-194040-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales en la elaboración del componente social en el proceso de concertación comunitaria e institucional para la zonificación ambiental y el ordenamiento a escala 1:25.000 en la Reserva Forestal de la Amazonia	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		12,090.00	0.00	En ejecución	2020-12-30	2020-10-07	2021-01-07	2020-10-08	2021-01-22		2021-02-07		2021-11-04	
CO-PNF-170214-CS-INDV / Profesional de Apoyo técnico para los procesos de Adquisiciones y contratación en el departamento del Guaviare-CDA.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		9,677.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-30		2021-01-07		2021-01-22		2021-02-07		2021-08-06	

CO-PNF-197317-CS-INDV	TP / 81789	Component 4 – Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		19,704.00	17,117.16	Firmado	2020-10-30	2020-10-02	2020-11-04	2020-10-05	2020-11-16	2020-10-07	2020-11-30	2020-10-19	2021-11-25	
CO-PNF-198216-CS-INDV	TP / 81789	Component 4 – Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		31,528.00	0.00	En ejecución	2020-12-30	2020-10-24	2021-01-04	2020-12-10	2021-02-16		2021-01-30		2022-02-25	
CO-PNF-198216-CS-INDV	TP / 81789	Component 1 – Poisoned Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Direct		18,376.00	0.00	En ejecución	2020-12-30	2020-10-24	2021-01-04	2020-10-10	2021-01-16		2021-01-30		2022-01-25	
CO-PNF-198219-CS-INDV	TP / 81789	Component 3 – Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		31,150.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-30		2021-01-07		2021-02-22		2021-02-07		2022-07-07	
CO-PNF-171870-CS-INDV	TP / 81287	Component 4 – Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		31,821.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-30		2021-01-07		2021-02-22		2021-02-07		2022-08-22	
CO-PNF-170216-CS-INDV	TP / 81287	Component 4 – Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		2,419.00	0.00	Cancelado	2020-08-30	2020-08-05	2020-07-08		2020-07-21		2020-08-06		2020-08-07	
CO-PNF-168387-CS-INDV	TP / 81287	Component 4 – Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posta	Individual	Limited		5,807.00	0.00	Cancelado	2020-09-30		2020-10-08		2020-10-21		2020-11-14		2021-05-13	
CO-PNF-200215-CS-INDV	TP / 81789	Component 1 – Poisoned Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		17,910.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-30		2021-01-07		2021-01-22		2021-02-07		2021-12-04	
CO-PNF-200215-CS-INDV	TP / 81789	Component 1 – Poisoned Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		15,410.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-30		2021-01-07		2021-01-22		2021-02-07		2021-11-04	
CO-PNF-200216-CS-INDV	TP / 81789	Component 1 – Poisoned Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		12,090.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-30		2021-01-07		2021-01-22		2021-02-07		2021-05-06	
CO-PNF-200766-CS-INDV	TP / 81789	Component 4 – Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		10,798.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-30		2021-01-09		2021-01-16		2021-01-30		2021-07-29	
CO-PNF-200767-CS-INDV	TP / 81789	Component 3 – Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		17,910.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-30		2021-01-09		2021-01-16		2021-01-30		2022-01-25	
CO-PNF-196862-CS-INDV	TP / 81789	Component 1 – Poisoned Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		12,239.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-30		2021-01-07		2021-02-22		2021-02-07		2022-08-07	
CO-PNF-165319-CS-INDV	TP / 81789	Component 4 – Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		10,798.00	0.00	Cancelado	2020-08-30		2020-09-07		2020-09-22		2020-10-14		2021-06-17	
CO-PNF-170213-CS-INDV	TP / 81789	Component 3 – Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		9,677.00	0.00	Cancelado	2020-12-30		2021-01-07		2021-01-22		2021-02-07		2021-08-06	