Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

# Sample Procurement Plan

## I. General

1. **Project Name : Projet d'Appui d'Urgence à l'Education de Base (PAEB)**

2. **Project ID : P160442**
3. **Bank's approval Date of the procurement Plan** : **February 23th , 2018**
2. **Date of General Procurement Notice**: **Sans objet**
3. **Period covered by this procurement plan**: **February 2018 to August 2018**

**PPA (Fonds d'Avance pour la Préparation)**

## II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold**:

| | Procurement Method | Prior Review Threshold US$ | Comments |
|---|---|---|---|
| 1. | ICB and LIB, NCB, Shopping (Goods) | **≥ US$ 2 millions** | **All** |
| 2. | ICB, NCB, Shopping (Works) | **≥ US$ 10 millions** | **All** |

2. **Reference to : PAD et Manuel de procédures du Projet**

3. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness : Sans objet**

4. **Summary of the Procurement Packages**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. No.** | **Description** | **Estimated Cost US$ *1 000** | **, Packages** | **Domestic Preference (yes/no)** | **Review by Bank (Prior / Post)** | **Comments** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Impression et duplication de plan régional de formation (22 régions et 114 CISCO et 25 CRINFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP** | **72.81** | **1** | **No** | **Post** | **Shopping** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. No.** | **Description** | **Estimated Cost US$ *1 000** | **Packages** | **Domestic Preference (yes/no)** | **Review by Bank (Prior / Post)** | **Comments** |
| 2 | **Fournitures et fongibles pour différents ateliers -INFP** | **47.66** | **1** | **No** | **Post** | **Shopping** |
| 3 | **Fourniture et livraison de kits didactiques pour les éducateurs des CAP/EEC (programme, différents guides) (Préscolaire)** | **52.99** | **1** | **No** | **Post** | **Shopping** |
| 4 | **Impression d'outils de sensibilisation des Parents et Communautés pour augmenter la demande (Préscolaire)** | **8.33** | **1** | **No** | **Post** | **Shopping** |
| 5 | **Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise à niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec acheminement vers zone d'intervention (Préscolaire)** | **5.87** | **Several lots** | **No** | **Post** | **Shopping** |
| 6 | **Acquisition de logiciel de gestion comptable configuration (Construction Scolaire)** | **19.2** | **1** | **No** | **Post** | **Direct Selection** |
| 7 | **Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,…) (Construction Scolaire) et outils de sensibilisation (Santé scolaires)** | **16.35** | **1** | **No** | **Post** | **Shopping** |
| 8 | **Achat de FER et FAF (Santé scolaire)** | **44.96** | **2** | **No** | **Post** | **Direct Selection** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **Impression et duplication des outils pour les différents ateliers ainsi que dispaching des supports pour la professionnalisation des fonctions du directeur d'école (DEIPEF)** | **37.03** | **1** | **No** | **Post** | **Shopping** |
| 10 | **Impression de documents pour divers ateliers DCI** | **3.68** | **1** | **No** | **Post** | **Shopping** |
| 11 | **Achat logiciel de base de données géographiques (DPE)** | **11.67** | **1** | **No** | **Post** | **Direct Selection** |
| 12 | **Achat de voiture tout terrain (DPE)** | **56.55** | **1** | **No** | **Post** | **UNOPS** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. No.** | **Description** | **Estimated Cost US$ *1 000** | **Packages** | **Domestic Preference (yes/no)** | **Review by Bank (Prior / Post)** | **Comments** |
| 13 | **Prestation de services groupés pour location de 22 voitures et location de 22 sonorisation pour les 22 régions pour la réalisation des Road-Show et Road-Tour PSE (DTIC) et location de voitures pour les missions de sensibilisation (Santé Scolaire)** | **20.25** | **Several lots** | **No** | **Post** | **Shopping** |
| 14 | **Duplication de plan de déploiement/ redéploiement et manuel de gestion de recrutement et des affectations-(DRH)** | **9.33** | **1** | **No** | **Post** | **Shopping** |
| 15 | **Prestation de services groupés (fournitures, location salle et restauration) pour divers ateliers: DCI, DPE, DRH et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC)** | **23.43** | **Several lots** | **No** | **Post** | **Shopping** |
| 16 | **Achat groupé de matériel informatiques pour la DPFI, DSS et DCI** | **46.41** | **1** | **No** | **Post** | **UNOPS** |
| 17 | **Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSS DEF, DEIPEF et UFP** | **18.29** | **Several lots** | **No** | **Post** | **Shopping** |

## III. Selection of Consultants

### 1. Prior Review Threshold:

| | Selection Method | Prior Review Threshold US$ | Comments |
|---|---|---|---|
| 1. | QCBS, LCS, CQS, Single Source (Consulting Firm) | **≥US$ 1 million** | **All** |
| 2. | ICS, Single Source (Individuals) | **≥US$ 300,000** | **All** |

### 2. Short list comprising entirely of national consultants: Sans objet.

### 3. Any Other Special Selection Arrangements: Sans objet

### 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. No.** | **Description of Assignment** | **Estimated Cost** US$ *1 000 | **Packages** | **Review by Bank (Prior / Post)** | **Comments** |
| 1 | **Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale(INFP)** | **50** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 2 | **Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018-(INFP)** | **15** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 3 | **Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (préscolaire)** | **3.33** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 4 | **Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (préscolaire)** | **2.67** | **1** | **Post** | **ICS** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire) Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire)** | **2.67** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 6 | **Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RRCC) au sein de la DPFI- (Construction scolaire)** | **3** | **1** | **Post** | **ICS** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. No.** | **Description of Assignment** | **Estimated Cost** US$ *1 000 | **Packages** | **Review by Bank (Prior / Post)** | **Comments** |
| 7 | **Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPFI-(Construction scolaire)** | **3** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 8 | **Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFFI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)** | **27** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 9 | **Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISCO et FEFFI -(Construction scolaire)** | **5** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 10 | **Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)** | **6** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 11 | **Recrutement d'une firme pour l'étude d'Avant Projet Détaillé du bâtiment à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe-(Construction scolaire)** | **5** | **1** | **Post** | **QCBS** |
| 12 | **Recrutement d'un consultant international pour le programme Score card pour le feed-back des Communautés-(Construction scolaire)** | **22** | **1** | **Post** | **ICS** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Recrutement d'Agences d'Accompagnement en appui aux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires (*)** | **1 036.8** | **Plusieurs contrat** | **Post** | **QCBS** |
| 14 | **Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF)** | **10.64** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 15 | **Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (DEIPEF)** | **15** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 16 | **Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (DEIPEF)** | **15** | **1** | **Post** | **ICS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Ref. No.** | **Description of Assignment** | **Estimated Cost** US$ *1 000 | **Packages** | **Review by Bank (Prior / Post)** | **Comments** |
| 17 | **Assistance technique pour l'élaboration des programmes d'études des deux premiers sous cycles de l'Education Fondamentale (DCI)** | **14.51** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 18 | **Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer i)la formation sur l'échantillonnage, ii)sur l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et iii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation -(DPE)** | **3.26** | **3** | **Post** | **ICS** |
| 19 | **Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créeant un logiciel performant-(DPE)** | **5.22** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 20 | **Recrutement d'un consultant national pour le suivi de la mise en place du SIG-(DPE)** | **9.57** | **1** | **Post** | **ICS** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **Recrutement de consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif -(DPE)** | **3.26** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 22 | **Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip)-DTIC** | **12** | **1** | **Post** | **QCS** |
| 23 | **Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations-(DRH)** | **33.75** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 24 | **Recrutement consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques-(DRH)** | **18** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 25 | **Cabinet de recrutement de personnel responsable du projet (UFP)** | **16** | **1** | **Post** | **ICS** |
| 26 | **Recrutement de consultants pour assistance technique au projet (UFP)** | **92.06** | **Several contracts** | **Post** | **ICS** |

(*) : *Seul le processus jusqu'à la contractualisation des agences d'accompagnement sera entamé dans le cadre du PPA.*

**PROCUREMENT PLAN** **Madagascar : Madagascar Basic Education Support Project**

## General Information

**Country:** Madagascar

**Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla** 2018-02-28

**Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank** 2022-07-29

**Project ID:** P160442

**GPN Date:**

**Project Name:** Madagascar Basic Education Support Project

**Loan / Credit No:** IDA / 62170, / , IDA / V1510, TF / A7105, TF / B3045, TF / B5990

**Executing Agency(i** Technical Support Unit to the Education for All Program

## WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract C ion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| UFP-T-4421-AMEN-002 / Aménagement nouveau local de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 11,000.00 | 40,395.80 | Signé | | | | | | | 2019-05-18 | 2019-03-26 | | | | | | | 2019-06-10 | 2019-05-28 | 2019-07-10 |
| MG-UFP-DPFI-2021-234700-CW-RFB / Travaux d'installation des 200 points d'eaux (puits) - plusieurs lots | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works (without prequalification) SPD | 1,570,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2021-05-17 | 2021-08-05 | 2021-05-18 | | | | 2021-06-17 | | 2021-07-17 | | 2021-08-21 | | 2021-12-19 |
| MG-UFP-DPFI-2021-234701-CW-RFB / Travaux d'installation des 200 points d'eaux (forage) - plusieurs lots | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works SPD (after prequalification) | 1,647,972.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-17 | | 2021-07-17 | | 2021-07-19 | | 2021-05-18 | | | | 2021-08-18 | | 2021-09-17 | | 2021-10-22 | | 2022-02-19 |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-6-CW-RFQ / Entretien et réparation des bâtiments de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | 9,616.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-06-24 | | | | | | | | 2022-08-19 | | 2022-09-18 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2252-FA-2- CW-RFB / Travaux d'installation de puits répartis en plusieurs lots | TF / A7105 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD | 2,415,301.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-06-23 | | 2022-06-28 | | | | 2022-08-09 | | 2022-09-08 | | 2022-10-13 | | 2023-04-11 |
| MG-UFP-2022-SG-4471-CW-RFQ / Travaux de rénovation de la salle de réunion CCS | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | 7,895.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-07-06 | | | | | | | | 2022-08-31 | | 2023-02-27 |
| MG-UFP-2022-DPE-4269-3-CW-RFQ / Travaux de renforcement et de sécurisation de la salle du serveur | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | 3,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-07-30 | | | | | | | | 2022-09-24 | | 2023-03-23 |
| MG-UFP-2022-DPFI-2252-1-CW-RFB / Travaux d'installation de puits repartis en sept lots | TF / A7105 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD | 700,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-08-22 | | 2022-08-27 | | | | 2022-09-26 | | 2022-10-11 | | 2022-11-15 | | 2023-03-15 |

## GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| MG-UAT-EPT-52040-GO-RFQ / Impression et duplication de plan régional de formation (22 régions et 114 CISCO et 25 CRIMFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP- PPA | IDA / V1510 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 72,809.00 | 1,687.56 | Signé | | | | | | | 2018-08-06 | 2018-10-10 | | | | | | | 2018-09-20 | 2018-10-25 | 2018-12-19 | |
| MG-UAT-EPT-52289-GO-RFQ / Achat de fourniture et fongibles pour différents ateliers INFP | IDA / V1510 | Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 47,660.00 | 131.85 | Signé | | | | | | | 2018-07-14 | 2018-11-28 | | | | | | | 2018-09-11 | 2018-11-28 | 2019-02-08 | |
| MG-UAT-EPT-52291-GO-RFQ / Impression d'outils de sensibilisation des Parents et communautés pour augmenter la demande (Préscolaire) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 8,333.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2018-06-23 | 2018-10-22 | | | | | | | 2018-08-11 | | 2018-09-10 | |
| MG-UAT-EPT-52292-GO-RFQ / Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise a niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec acheminement vers les zones d'intervention (Présc | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 5,866.00 | 7,851.06 | Signé | | | | | | | 2018-06-25 | 2018-12-05 | | | | | | | 2018-08-20 | 2019-02-05 | 2018-09-19 | |
| MG-UAT-EPT-53129-GO-RFQ / Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,...) (Construction scolaires) et outils de sensibilisation (Sante scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 16,350.00 | 3,578.51 | Achevé | | | | | | | 2018-07-16 | 2018-07-20 | | | | | | | 2018-08-30 | 2018-08-08 | 2018-09-29 | 2018-08-24 |
| MG-UAT-EPT-54786-GO-DIR / Achat FER et FAF | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 44,962.00 | 82,295.96 | Signé | | | | | 2018-08-06 | 2018-03-16 | 2018-08-13 | 2018-07-13 | | | | | | | 2018-09-13 | 2018-10-05 | 2018-12-27 | |
| MG-UAT-EPT-62403-GO-RFQ / Impression documents pour divers ateliers DCI | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 7,086.00 | 1,622.10 | Signé | | | | | | | 2018-07-07 | 2018-05-17 | | | | | | | 2018-09-08 | 2018-05-22 | 2019-02-05 | |
| MG-UAT-EPT-62946-GO-RFQ / Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSSDEF, DEIPEF et UFP | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 18,291.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2018-07-07 | 2018-08-10 | | | | | | | 2018-09-01 | | 2018-10-31 | |
| MG-UAT-EPT-62951-GO-DIR / Achat véhicules pour la DPE | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 56,550.00 | 78,071.93 | Signé | | | | | 2018-07-16 | 2018-09-03 | 2018-07-21 | 2018-10-26 | | | | | | | 2018-08-25 | 2018-12-27 | 2019-02-21 | |
| MG-UAT-EPT-63197-GO-RFQ / Prestation de services groupés pour divers ateliers: DCI, DPE, DRH et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC) | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 23,435.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2018-07-30 | 2018-07-17 | | | | | | | 2018-09-24 | | 2018-11-23 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UAT-EPT-73523-GO-DIR / Achat logiciel TOMPRO nouvelle version | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 18,000.00 | 13,059.84 | Signé | | | | | 2018-08-20 | | 2018-08-25 | 2018-11-23 | | | | | | | 2018-09-29 | 2018-12-27 | 2018-11-28 | |
| MG-UAT-EPT-73526-GO-RFQ / Fourniture et livraison de kits didactiques pour les éducateurs des CAP/EEC (programme, différents guides) (Préscolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 53,000.00 | 7,878.87 | Signé | | | | | | | 2018-08-25 | 2019-01-18 | | | | | | | 2018-10-13 | 2019-02-11 | 2018-12-27 | |
| MG-UAT-EPT-73524-GO-UN / Achat groupé de matériels informatiques | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Passation de marchés auprès des agences de l'ONU | Direct | | | 235,000.00 | 230,074.00 | Signé | | | | | 2018-11-29 | | 2018-12-02 | 2018-10-08 | | | | | | | 2018-12-19 | 2018-12-27 | 2019-03-19 | |
| MG-UAT-EPT-95884-GO-RFQ / Impression FPE | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 42,700.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2019-01-23 | 2018-12-28 | | | | | | | 2019-02-16 | | 2019-03-18 | |
| MG-UAT-EPT-96110-GO-RFQ / Achat local équipements informatiques pour les directions (autres que ceux acquis à l'UNOPS) | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2019-01-28 | 2018-12-28 | | | | | | | 2019-03-25 | | 2019-06-23 | |
| DEPA-F2157UN- VEHIC002 / ACHAT VOITURE 4x4 DEPA UNOPS | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marchés auprès des agences de l'ONU | Direct | | | 62,500.00 | 28,245.32 | Signé | | | | | 2019-04-28 | 2019-03-26 | 2019-05-03 | 2019-04-02 | | | | | | | 2019-05-18 | 2019-07-10 | 2019-07-17 | |
| MG-UAT-EPT-118880-GO-RFB / Confection et production de T-shirts à l'effigie du PSE | TF / A7105 | GPE Variable part | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 206,300.00 | 177,961.13 | Signé | | | | | 2019-06-13 | 2019-06-19 | 2019-06-18 | | | | 2019-07-30 | 2019-07-22 | 2019-08-29 | 2019-08-09 | 2019-10-03 | 2019-09-16 | 2020-03-31 | |
| MG-UAT-EPT-119069-GO-RFQ / Achat kits didactiques et apprentissages: livres | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2019-07-02 | 2020-05-05 | | | | | | | 2019-07-24 | | 2019-07-31 | |
| 2112-2134-KDID-AON-0319 / 2112-2134 Acquisition de kits didactiques CAP et EEC | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 66,990.00 | 6,943.53 | Signé | | | | | 2019-07-14 | 2019-06-17 | 2019-07-17 | | | | 2019-08-16 | 2019-07-26 | 2019-08-23 | 2019-09-02 | 2019-09-11 | 2019-11-29 | 2019-10-11 | |
| MG-UAT-EPT-149864-GO-RFB / Fourniture et livraison à Antananarivo les 3030 Unités de SMARTPHONES et 3030 unités de POWERS BANKS SOLAIRES pour la DPE et la DEIPF | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 606,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2019-12-11 | 2020-03-17 | 2019-12-16 | 2020-03-17 | | | 2020-02-14 | 2020-05-04 | 2020-02-24 | 2020-05-05 | 2020-03-30 | | 2020-04-08 | |
| MGA-PAEB-DEF-3112-GO-RFQ / Achat appareil photo et vidéo projecteur (DEF) | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 882.00 | 1,128.92 | Achevé | | | | | | | 2018-09-15 | 2018-10-02 | | | | | | | 2018-11-10 | 2019-11-19 | 2018-11-30 | 2020-01-22 |
| MGA-PAEB-UFP-4412-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques en trois lots:<br>-LOT1: pour diverse direction du ministère<br>-LOT2: pour le fonctionnement de la DPFI<br>-LOT3: pour le fonctionnement de l'UFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 24,020.00 | 13,285.62 | Signé | | | | | | | 2018-08-13 | 2018-09-19 | | | | | | | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-13 | |
| MG-UAT-EPT-63201-GO-RFQ / Prestation groupée pour location de 22 voitures et location de 22 sonorisation pour les 22 régions pour la réalisation des Road-Show et Road-Tour PSE (DTIC) et location voitures pour les missions de sensibilisation (DSS) | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,250.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2018-09-01 | 2018-07-23 | | | | | | | 2018-10-27 | | 2018-12-26 | |
| MG-UAT-EPT-62404-GO-RFQ / Impression et duplication des outils pour les différents ateliers relatifs à la professionalisation des fonctions du directeur d'école (DEIPEF) | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 37,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2019-03-30 | | | | | | | | 2019-05-28 | | 2019-10-25 | |
| MG-UAT-EPT-63203-GO-RFQ / Duplication de plan de déploiement/ redéploiement et manuel de gestion de recrutement et des affectations-(DRH) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 9,334.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2018-09-01 | | | | | | | | 2019-04-11 | | 2019-10-08 | |
| MG-UAT-EPT-214239-GO-RFB / 1297- Acquisition de 2050 tablettes pour la formation des stagiaires FADEP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 343,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2020-10-10 | 2021-06-21 | 2020-10-15 | | | | 2020-10-18 | | 2020-11-17 | | 2020-12-29 | | 2021-02-12 | |
| DEPA-2158-FOURNITURES MISE EN PLACE EEC / Fourniture et fongibles pour les ateliers de mise en place des EEC de la DEPA | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2019-08-06 | | | | | | | | 2019-10-01 | | 2019-10-31 | |
| MG-UFP COVID-207973-GO-RFQ / Acquisition 10 000 tablettes avec kits solaires | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 2,128,226.00 | 2,128,749.00 | Signé | | | | | | | 2021-04-04 | 2020-12-09 | | | | | | | 2021-05-12 | 2021-04-07 | 2021-11-08 | |
| MG-UFP COVID-207985-GO-RFQ / Achat de crédit internet | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 29,384.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-11-25 | | | | | | | | 2021-01-20 | | 2021-03-21 | |
| MG-UFP COVID-207989-GO-RFQ / Achat fournitures de formation (Bloc note, stylos, marker non permanent, etc.) | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 4,418.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-12-02 | | | | | | | | 2021-02-03 | | 2021-02-18 | |
| MG-UAT-EPT-218156-GO-RFB / 12805 - Multiplication de document de formation INFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 190,000.00 | 38,891.90 | Signé | | | | | 2021-02-07 | 2021-06-18 | 2021-02-12 | | | | 2021-03-14 | 2021-07-19 | 2021-04-13 | 2021-08-26 | 2021-05-18 | 2021-09-22 | 2021-05-21 | |
| MG-UAT-EPT-218157-GO-RFQ / 12805 - Fourniture des outils de formation pour les enseignants en 04 lots | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2021-02-11 | | | | | | | | 2021-04-20 | | 2021-07-19 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UFP- INFP- 2020-218914-GO-RFQ / 12805 - Multiplication documents de formation en version électronique | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 15,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2021-02-15 | | | | | | | | 2021-04-12 | | 2021-05-02 | |
| MG-UFP-INFP FADEP-2021-231398-GO-RFB / Acquisition des 2050 tablettes avec accessoires pour le FADEP INFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One Envelope | | 330,000.00 | 452,344.06 | Signé | | | | | 2021-05-20 | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-06-21 | | | 2021-06-11 | 2021-07-21 | 2021-07-11 | 2021-08-16 | 2021-08-01 | 2021-10-27 | 2021-09-15 | |
| MG-UFP COVID-233454-GO-RFQ / Acquisition de matériels audio-visuels pour la Task force | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 5,270.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2021-05-15 | 2021-07-12 | | | | | | | 2021-06-26 | | 2021-07-26 | |
| MG-UFP COVID-233494-GO-RFQ / Achat de consommables informatiques | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 5,700.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2021-05-22 | 2021-07-12 | | | | | | | 2021-06-27 | | 2021-07-27 | |
| MG-UFP DEFPE 2112/34-2021-248766-GO-RFQ / Achat fournitures scolaires pour enfant Kit Pédagogique pour les CAP et EEC (2112 et 2134) | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 82,800.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2021-09-18 | 2021-09-13 | | | | | | | 2021-11-22 | | 2022-01-06 | |
| MG-UFP DEFPE 2112/34-2021-248782-GO-RFQ / Fourniture de lot de peinture et Lokondrofia | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 8,400.00 | 10,575.79 | Signé | | | | | | | 2021-09-18 | 2021-09-29 | | | | | | | 2021-11-06 | 2021-12-10 | 2021-12-06 | |
| MG-UFP DEFPE 2112/34-2021-48792-GO-RFQ / Achat supports Pédagogiques livres et cahiers | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 60,900.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2021-09-05 | 2021-09-13 | | | | | | | 2021-11-08 | | 2021-12-23 | |
| MG-UFP DEFPE 2112/34-2021-248793-GO-RFQ / Fourniture des supports pédagogique en tissus | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 8,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2021-09-08 | 2021-09-29 | | | | | | | 2021-11-03 | | 2021-12-18 | |
| MG-UFP-DEFPE-2153-202125144B-GO-RFQ / Fourniture Matériels Informatiques pour la Coordination et pilotage du Projet au niveau Central | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 55,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2021-09-20 | 2021-09-27 | | | | | | | 2021-11-16 | | 2022-02-14 | |
| MG-UFP-4421-2021-253463-GO-RFQ / Achat de consommables informatiques répartis en trois lots | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 7,650.00 | 5,362.08 | Signé | | | | | | | 2021-09-25 | 2021-10-01 | | | | | | | 2021-11-23 | 2022-01-05 | 2021-12-23 | |
| MG-UFP DEFPE 2112/34-2021-2248783-GO-RFB / Kit pédagogique de la DEFPE reparti en trois lots<br>- Lot 1 : kit pédagogique Jeux en Bois<br>- Lot 2 : Jeux en plastiques<br>- Lot 3 : Radio | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 149,300.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | | | 2021-10-28 | | 2021-11-12 | | 2021-12-17 | | 2022-03-17 | |
| MG-UFP-DPFI-2021- 2237-261438-GO-RFQ / Achat de onze (11) motos | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 23,342.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2021-11-20 | 2021-12-01 | | | | | | | 2022-01-15 | | 2022-03-16 | |
| MG-DLI-INFP-2021-1131-264836-GO-DIR / Acquisition de 2000 Tablettes avec accessoires (Chargeurs solaires et Mini-speakers) | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 461,052.63 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2021-12-15 | | 2021-12-20 | | | | | | | | 2022-01-24 | | 2022-03-25 | |
| MG-UFP-DPE-2022- 4421-264673-GO-RFQ / Fourniture et installation de climatiseur | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 8,632.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2021-12-20 | | | | | | | | 2022-02-14 | | 2022-02-24 | |
| MG-UFP-2022-4421-288259-GO-RFQ / Achat de quatre (04) scanners | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 4,600.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2022-04-17 | 2022-06-24 | | | | | | | 2022-06-12 | | 2022-07-27 | |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-GO-RFQ / Achat de consommables informatiques | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 44,060.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2022-05-13 | 2022-06-24 | | | | | | | 2022-07-08 | | 2022-10-06 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2112 - 2134-1-GO-RFQ / Acquisition de Peinture et Lokondrofia | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 24,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-05-31 | | | | | | | | 2022-07-26 | | 2022-09-09 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2112 - 2134 - 3-GO-RFB / Acquisition des divers jeux pour enfants repartie en deux lots<br>- Lot 1 : jeux en bois<br>- Lot 2 : jeux en plastique | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 545,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-05-16 | | 2022-05-21 | | | | 2022-07-05 | | 2022-07-20 | | 2022-08-24 | | 2022-11-22 | |
| MG-UFP-2022-AG-1X-2X-3X-4X-FA-GO-RFB / Achat de matériels informatiques répartis en plusieurs lots | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 302,522.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-07-25 | | 2022-07-30 | | | | 2022-08-31 | | 2022-09-30 | | 2022-11-04 | | 2022-11-13 | |
| MG-UFP-AG-2022-2235-4421-4471-GO-RFQ / Acquisition de Matériels et Mobiliers de Bureau répartie en plusieurs lots | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 22,342.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2022-07-06 | 2022-07-13 | | | | | | | 2022-08-31 | | 2023-02-27 | |
| MG-UFP-2022-DPE-4269-2-GO-RFQ / Achat de climatiseur | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 6,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-06-25 | | | | | | | | 2022-08-20 | | 2022-09-09 | |
| MG-UFP-2022-UFP-4452-4141-2-GO-RFQ / Acquisition des matériels de contrôle repartie en deux lots. Lot 1: 02 lasers mètre, 02 palmères. Lot 2 : lecteur code barre | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 23,528.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-06-26 | | | | | | | | 2022-08-21 | | 2023-02-17 | |
| MG-UFP-2022-4421**-GO-RFQ / Achat d'accessoires et consommables informatiques | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 44,100.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-07-02 | | | | | | | | 2022-08-21 | | 2022-11-19 | |
| MG-UFP-2022-FRNT ATELIER5*GO-RFQ / Achat de fournitures répartis en plusieurs lots | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 29,447.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-13 | | | | | | | | 2022-10-08 | | 2022-10-28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UFP-2022-DEFPE-2311-GO-DIR / Achat Médicaments FER et FAF et acheminement | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - National | | | 1,367,490.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-08-15 | | 2022-08-20 | | | | | | | | 2022-09-24 | | 2023-12-28 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2112-2134-5-GO-RFQ / Achat de fournitures scolaires réparti en deux lots<br>Lot 1 : Articles en papier<br>Lot 2 : Articles autres que pa | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 94,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-10 | | | | | | | | 2022-10-06 | | 2022-12-05 | |
| MG-UFP-2022 DPE-UFP-4421-42912-GO-RFQ / Achats de logiciels et licences | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 29,632.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-10 | | | | | | | | 2022-10-05 | | 2022-10-20 | |
| MG-UFP-2022-UCOM-43135-GO-DIR / Achat de crédits auprès de Telma, Orange et Airtel pour le suivi post-formation en audio-visuel | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - National | | | 20,563.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-08-15 | | 2022-08-20 | | | | | | | | 2022-09-24 | | 2023-03-23 | |
| MG-UFP-2022-INFP-1162*-GO-RFB / Achat de 2100 tablettes avec accessoires (speakers et chargeurs solaire) | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 480,364.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-06-27 | | 2022-07-02 | | | | 2022-07-05 | | 2022-08-04 | | 2022-09-08 | | 2022-12-07 | |

**NON CONSULTING SERVICES**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| MGA-PAEB-DTIC-4324-NC-RFQ / Impression des outils de communication PSE (photobooth, banderole, roll-up, flyers) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 4,360.00 | 21,936.30 | Signé | | | | | | | 2019-01-28 | 2019-02-05 | | | | | | | 2019-03-25 | 2019-03-18 | 2019-04-04 | |
| MGA-PAEB-2018-DSS-2351-NC-RFQ / Impression des Manuels et guides pour la sensibilisation Fer/Faf (Santé scolaire) | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 6,037.85 | Signé | | | | | | | 2018-04-06 | 2018-10-22 | | | | | | | 2018-06-01 | 2019-03-08 | 2018-11-28 | |
| MGA-PAEB-DCI-4141-NC-RFQ / Edition et du booklet COOCM en version Malagasy et française-DCI | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 2,700.00 | 1,474.49 | Signé | | | | | | | 2018-06-03 | 2018-05-17 | | | | | | | 2018-07-29 | 2018-05-23 | 2018-08-05 | |
| MGA-PAEB-INFP-1115-NC-RFQ / Impression module "Ingenierie de formation"-INFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 19,452.00 | 1,567.77 | Signé | | | | | | | 2018-10-10 | 2018-10-10 | | | | | | | 2018-12-05 | 2018-10-18 | 2018-12-10 | |
| MGA-PAEB-DEPA-2141-NC-RFQ / Impression des outils de formation pour la remise à niveau des formateurs préscolaires | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 1,550.00 | 153.85 | Signé | | | | | | | 2018-08-06 | 2018-08-20 | | | | | | | 2018-10-01 | 2018-08-22 | 2018-10-06 | |
| MGA-PAEB-DEPA-2124-NC-RFQ / Impression de guide EEC | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 1,794.00 | 298.91 | Signé | | | | | | | 2018-11-13 | 2018-11-29 | | | | | | | 2018-12-28 | 2018-12-12 | 2019-01-02 | |
| MG-OTIV ZL-150193-NC-DIR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE - dans la Région d'ANALANJIROFO ( 11 048 USD) et dans la Région ATSINANANA (15 033 USD) Gré à gré avec OTIV ZL | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 26,081.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-12-16 | 2020-03-16 | 2019-12-21 | 2020-05-12 | | | | | | | 2020-01-20 | | 2020-12-31 | |
| MG-PAOMA-149919-NC-DIR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE dans les Régions de ANDROY - ANOSY - ATSIMO-ANDREFANA - DIANA - IHOROMBE - MELAKY<br>Gré à gré avec PAOMA | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 39,839.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-12-12 | 2020-03-16 | 2019-12-17 | | | | | | | | 2020-01-21 | | 2020-12-31 | |
| MG-BNI-149913-NC-DIR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans les Régions de MENABE - VAKINANKARATRA - VATOVAVY FITOVINANY<br>Gré à gré avec la Banque BNI | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 33,821.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-12-12 | 2020-03-16 | 2019-12-17 | | | | | | | | 2020-01-21 | | 2020-12-31 | |
| MG-PAMF-150190-NC-DIR / Prestataire de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région de SOFIA (18 898 USD) et dans la Région de DIANA (2623 USD) Gré à gré avec PAMF | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 21,521.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-12-16 | 2020-03-16 | 2019-12-21 | 2020-03-20 | | | | | | | 2020-01-20 | | 2020-12-31 | |
| MG-OTIV TANA-150198-NC-DIR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE dans la Région d'ANOSY 2700 USD et la Région Analamanga 4819 USD<br>Gré à gré avec OTIV TANA | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 7,519.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-12-16 | 2020-03-16 | 2019-12-21 | 2020-03-20 | | | | | | | 2020-01-20 | | 2020-12-31 | |
| MG-OTIV ALMA-149925-NC-DIR / Prestation de service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région d'ALAOTRA MANGORO<br>Gré à gré avec OTIV ALMA | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 9,908.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-12-12 | 2020-03-16 | 2019-12-17 | | | | | | | | 2020-01-21 | | 2020-12-31 | |
| MG-BOA-149914-NC-DIR / Prestation de Service pour paiement des "CAISSE ECOLE" Caisse école dans les Régions AMORON'I MANIA - ANALAMANGA - ATSIMO-ANDREFANA - ATSIMO-ATSINANANA - BOENY - BONGOLAVA - MENABE - SAVA Gré à gré avec BOA | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 51,514.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-12-12 | 2020-03-16 | 2019-12-17 | | | | | | | | 2020-01-21 | | 2020-12-31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-BAOBAB-149907-NC-DIR / Prestation de Service pour l e paiement des "CAISSE ECO LE" dans la Région de BOENY Gré à gré avec BAOBAB | TF / A7105 | School-based management t o increase learner promotion | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | | | 2,410.00 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | 2019-12-12 | 2020-03-16 | 2019-12-17 | 2020-03-20 | | | | | | | 2020-01-21 | | 2020-12-31 | |
| MG-VOLAMAHASOA-149921-NC-DIR / Prestation de Servic e pour le paiement des "CAIS SE ECOLE" dans les Régions de BETSIBOKA et HAUTE MAT SIATRA Gré à gré avec VOLA MAHASOA | TF / A7105 | School-based management t o increase learner promotion | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | | | 13,912.00 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | 2019-12-12 | 2020-03-16 | 2019-12-17 | | | | | | | | 2020-01-21 | | 2020-12-31 | |
| MG-UFP COVID-207977-NC-R FQ / Conception, production et diffusion d'émissions radio télévisées pour le soutien ps ychologique des élèves et de s parents | TF / B3045 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 66,294.00 | 15,503.72 | Achevé | | | | | | | 2020-12-02 | 2021-07-14 | | | | | | | 2021-01-27 | 2021-10-05 | 2021-07-26 | 2021-11-26 |
| MG-UFP COVID-207978-NC-R FQ / Impression 8 550 affiche s A2 dans le cadre de la cam pagne "back to school" pour l es enseignants, les parents e t la communauté pour la rent rée scolaire 2020-2021 | TF / B3045 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 15,088.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | | | 2020-11-25 | | | | | | | | 2021-01-27 | | 2021-02-26 | |
| MG-UFP COVID-207987-NC-R FQ / Duplication de différente s fiches et documents pour la préparation de la rentrée sco laire face à l'urgence sanitair e (outils, rapports et support de communication) | TF / B3045 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 9,935.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | | | 2020-11-27 | | | | | | | | 2021-01-29 | | 2021-02-28 | |
| MG-UAT-EPT-214245-NC-RFB / 2215 - Edition des guides F GB | IDA / 62170 | Training teachers with a foc us on early grade reading, w riting and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 669,000.00 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | 2020-06-10 | 2020-10-24 | 2020-06-15 | | | | 2020-07-15 | | 2020-08-14 | | 2020-09-25 | | 2020-11-24 | |
| MG-UFP COVID-207986-NC-R FQ / Recrutement d'un presta taire de service pour l'achem inement des tablettes | TF / B3045 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 26,603.00 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | | | 2021-05-06 | 2021-12-14 | | | | | | | 2021-05-21 | | 2021-07-20 | |
| MG-UFP COVID-216084-NC-R FQ / Recrutement de prestat aires de paiement des aides spéciales aux Enseignants FR AM | TF / B3045 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 134,677.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | | | 2020-11-27 | | | | | | | | 2021-01-22 | | 2021-07-21 | |
| MG-UFP COVID-207972-NC-R FQ / Duplication des cahiers pour les élèves : primaires et secondaires | TF / B3045 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A priori | Demande de prix | Open - Internationa l | Single Stage - One E nvelope | | 3,306,870.00 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | | | 2021-05-01 | 2021-08-10 | | | | | | | 2021-05-29 | | 2021-11-25 | |
| MG-UFP COVID-207974-NC-R FQ / Recrutement d'un presta taire de service pour l'achem inement des cahiers | TF / B3045 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 190,390.00 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | | | 2021-05-04 | 2022-06-08 | | | | | | | 2021-06-16 | | 2021-07-16 | |
| MG-UFP COVID-207982-NC-DIR / Envoi de 10 SMS à 10 000 parents par Région répar tis en trois lots | TF / B3045 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | | | 55,047.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2020-11-27 | | 2020-11-30 | | | | | | | | 2021-01-09 | | 2021-02-08 | |
| MG-UFP COVID-207975-NC-R FQ / Organisation de divers a teliers : locations de salle et r estaurations | TF / B3045 | Component 7: Support to ME NETP's education sector CO VID-19 response plan | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 226,124.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | | | 2021-05-11 | | | | | | | | 2021-05-23 | | 2021-06-22 | |
| MG-DLI-INFP-1121-239239-N C-RFB / Démultiplication ave c livraison de manuel, guide et module de formation, répa rties en cinq (05) lots | IDA / 62170 | Training teachers with a foc us on early grade reading, w riting and mathematics | A priori | Appel d'offres | Open - Internationa l | Single Stage - One E nvelope | | 2,223,684.21 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | 2021-06-16 | 2022-01-11 | 2021-06-21 | 2022-05-22 | | | 2021-08-05 | | 2021-09-04 | | 2021-10-09 | | 2021-12-08 | |
| MG-UFP DEFPE 2112/34-202 1-248794-NC-RFQ / Achemin ement kit pédagogique vers l es Régions | IDA / 62170 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 64,400.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | | | 2021-11-07 | | | | | | | | 2022-01-22 | | 2022-04-22 | |
| MG-UFP-DEFPE-2353-2021-2 52323-NC-RFB / Duplication c arnet de suivi de déparasitag e et de supplémentation des élèves | IDA / 62170 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 111,500.00 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | 2021-09-09 | 2021-09-17 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | | | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 2021-11-24 | | 2021-12-24 | |
| MG-UFP-DPE-4264-2021-253 716-NC-RFQ / Impression et duplication FPE | IDA / 62170 | Sector reforms, system build ing and project Implementat ion | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 36,300.00 | 20,238.74 | Signé | | | | | | | 2021-09-25 | 2021-10-01 | | | | | | | 2021-11-23 | 2021-11-22 | 2022-01-07 | |
| MG-UFP-DEFPE-2353-2021-2 52941-NC-RFQ / Acheminem ent des carnets de suivi de d éparasitage et de supplémen tation des élèves vers les 44 CISCOs | IDA / 62170 | Improving attendance and r eadiness to learn through pr eschool, construction and he alth | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 8,100.00 | 8,008.13 | Signé | | | | | | | 2021-12-04 | 2022-01-07 | | | | | | | 2022-01-29 | 2022-02-17 | 2022-07-28 | |
| MG-UFP-1295-2021-256295-NC-RFQ / Acquisition nom de domaine et hebergement de la plateforme Moodle | IDA / 62170 | Training teachers with a foc us on early grade reading, w riting and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 4,500.00 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | | | 2021-10-06 | 2021-11-10 | | | | | | | 2021-11-02 | | 2021-11-09 | |
| MG-UFP-4421-2021-258862-NC-RFQ / Réparation du véhi cule du Projet (remplacemen t du moteur) | TF / A7105 | Sector reforms, system build ing and project Implementat ion | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 5,263.15 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | | | 2021-10-28 | 2021-12-01 | | | | | | | 2021-12-19 | | 2022-01-03 | |
| MG-UFP-2021- 4421- 263369 -NC-RFQ / Acquisition de lice nce et de logiciels de planific ation et de visualisation | TF / A7105 | Sector reforms, system build ing and project Implementat ion | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 3,540.00 | 0.00 | En cours d'ex écution | | | | | | | 2021-12-04 | 2021-12-01 | | | | | | | 2022-01-29 | | 2022-02-28 | |
| MG-DLI-INFP-2021-1131-264 590-NC-DIR / Démultiplicatio n des modules d'autoformati on FADEP | IDA / 62170 | Training teachers with a foc us on early grade reading, w riting and mathematics | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | | | 39,691.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2021-12-15 | | 2021-12-20 | | | | | | | | 2022-01-17 | | 2022-03-18 | |
| MG-UFP-DESIP-2022-268138 -GO-RFB / Duplication des m odules pour les Unités d'étud es 1,2 et 3 | TF / A7105 | School-based management t o increase learner promotion | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nvelope | | 118,095.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2022-04-11 | | 2022-04-16 | | | | 2022-05-16 | | 2022-06-15 | | 2022-07-20 | | 2022-08-19 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UFP-3244-2021-268147-NC-RFQ / Service d'acheminement réparties en deux lots :<br><br>Lot 1 : Téléphones vers les CI SCO<br>Lot 2 : 11 motos pour les ing | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 14,900.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2021-12-25 | | | | | | | | 2022-02-19 | | 2022-03-21 | |
| MG-UFP-2022-ACI-IMP 23X41X-NC-RFB / Travaux d'impression de manuels scolaires et divers documents pour le compte du Projet PAEB répartis en plusieurs lots | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 4,981,346.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-07-04 | | 2022-07-09 | | | | 2022-08-20 | | 2022-09-19 | | 2022-10-24 | | 2023-12-31 | |
| MG-UFP-2022-MC-1218-21-2222-NC-RFB / Recrutement d'une Agence de voyage | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 326,370.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-06-05 | | 2022-06-10 | | | | 2022-07-22 | | 2022-08-21 | | 2022-09-25 | | 2023-03-24 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-21X-23X-NC-RFB / Recrutement de prestataires pour les locations de voitures répartis en plusieurs lots. | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 113,720.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-05-22 | | 2022-05-27 | | | | 2022-07-08 | | 2022-08-07 | | 2022-09-11 | | 2023-12-31 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2112-2134-7-NC-RFQ / Location d'un entrepôt de stockage pour les Fournitures et Kits | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 80,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2022-05-15 | 2022-07-14 | | | | | | | 2022-07-10 | | 2023-12-31 | |
| MG-UFP-2022-UCOM-4321-NC-DIR / Recrutement d'une agence de Communication pour la mise en œuvre du plan de communication pour la réforme | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 80,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-06-18 | | | | | | | | 2022-08-13 | | 2023-12-31 | |
| MG-UFP-2022UFP-4421.5-NC-RFQ / Entretien et maintenance matériels informatiques | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 5,821.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-07-02 | | | | | | | | 2022-08-27 | | 2022-10-26 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2351-NC-RFQ / Location de salles et restauration pour Ateliers de mis à jour et conception des outils de gestion fer et faf et de sensibilisation | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 2,357.89 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-23 | | | | | | | | 2022-08-31 | | 2022-09-05 | |
| MG-UFP-2022-INFP-12202-NC-RFQ / Location de salles et restauration pour Ateliers de réalisation du bilan de compétence des formateurs de l'INFP et CRINFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 23,078.95 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-21 | | | | | | | | 2022-09-07 | | 2022-09-12 | |
| MG-UFP-2022-INFP-1296-2-NC-RFQ / Hébergement de site web | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 7,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-26 | | | | | | | | 2022-10-21 | | 2023-12-30 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE 2112-2134-2-NC-RFQ / Confection de supports pédagogiques en tissus | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-20 | | | | | | | | 2022-10-15 | | 2022-11-29 | |
| MG-UFP-2022-IMP GROUPE-NC-RFB / Impression de divers documents répartie en plusieurs lots | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 1,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-08-21 | | 2022-08-26 | | | | 2022-10-07 | | 2022-11-06 | | 2022-12-11 | | 2023-03-11 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2111-2134-6-NC-RFQ / Mise en carton et acheminement des kit pédagogiques | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 77,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-10 | | | | | | | | 2022-10-05 | | 2022-11-19 | |
| MG-UFP-2022-INFP-UCOM-1296-4342-NC-DIR / Abonnement téléphonique et connexion internet | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - National | | | 159,944.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-08-15 | | 2022-08-20 | | | | | | | | 2022-09-24 | | 2023-09-24 | |
| MG-UFP-2022-UCOM-4342-NC-RFQ / Achat de connexion internet | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 54,670.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-10 | | | | | | | | 2022-10-05 | | 2023-10-05 | |
| MG-UFP-2022-INFP-DPE-1162-4269-NC-RFQ / Achat d'abonnement téléphonique | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 144,625.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-10 | | | | | | | | 2022-10-05 | | 2023-10-05 | |
| MG-UFP-2022-AG IMP-NC-RFQ / Impression de divers supports pour les ateliers du MEN | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 6,157.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-13 | | | | | | | | 2022-10-08 | | 2022-10-15 | |
| MG-UFP-2022- AGSUPCOM 1X 2X-NC-RFQ / Confection de supports visuels pour les besoins des ateliers du MEN | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 3,850.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-08-13 | | | | | | | | 2022-10-08 | | 2022-10-23 | |

**CONSULTING FIRMS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| MG-UAT-EPT-51566-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson embématique PSE (audio et clip )-PPA DTIC | / | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-09 | | | | 2018-04-02 | | | | | | | | 2018-04-24 | | 2018-05-04 | | 2018-05-14 | |
| MG-UAT-EPT-73520-CS-CQS / Recrutement agence de recrutement du personnel de l'UFP | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 16,000.00 | 41,990.99 | Signé | 2018-08-09 | 2018-06-07 | | | 2018-09-08 | 2018-08-03 | | | | | | | 2018-09-23 | 2018-09-07 | 2018-10-05 | 2019-12-12 | 2018-11-19 | |
| MG-UAT-EPT-51879-CS-QCBS / Recrutement d'Agences d'Accompagnement en appui aux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 1,036,800.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-06-27 | | 2018-07-10 | | 2018-08-01 | 2019-01-21 | | | 2018-08-31 | 2019-03-04 | 2018-09-15 | 2019-05-08 | 2018-09-22 | 2019-10-27 | 2018-10-06 | | 2023-03-18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UAT-EPT-95779-CS-QCBS / Recrutement firme Modérateur/Facilitateur de différents atelier PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-01-22 | 2019-01-07 | | | 2019-02-05 | 2019-02-04 | | | | | | | 2019-02-12 | | 2019-03-08 | | 2019-12-23 | |
| MG-UAT-EPT-95879-CS-QCBS / VÉRIFICATION DE L'ATTENTE DES INDICATEURS LIÉS AUX RÉSULTATS | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 13,500.00 | 63,810.12 | Signé | 2019-01-22 | 2018-10-31 | 2019-01-29 | | 2019-02-22 | 2019-01-18 | | | 2019-03-22 | 2019-07-29 | 2019-04-01 | 2019-12-06 | 2019-04-16 | 2019-12-16 | 2019-05-07 | 2020-06-10 | 2019-07-06 | |
| MG-UAT-EPT-95883-CS-LCS / Audit des comptes PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 75,000.00 | 10,551.42 | Signé | 2019-01-22 | 2019-04-16 | 2019-02-05 | | 2019-03-12 | 2019-03-27 | | | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 2019-05-14 | 2019-05-07 | 2019-06-04 | 2019-05-22 | 2022-12-30 | |
| MG-UAT-EPT-52161-CS-INDV / Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip ) DTIC | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-25 | 2019-04-10 | | | 2019-03-11 | 2019-07-04 | | | | | | | 2019-04-10 | 2019-08-23 | 2019-05-15 | | 2019-07-14 | |
| MG-UAT-EPT-118312-CS-CQS / Recrutement des ONG qui seront chargées de la mise en place des EEC dans les Régions de<br>1. AMORON'I MANIA<br>2. DIANA<br>3. ATSIMO Andrefana<br>4. ATSIMO ATSINANANA<br>5. IHOROMBE<br>6. SOFIA<br>7. MENABE<br>8.BETSIBOKA | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 250,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-06-30 | 2019-05-21 | 2019-07-02 | | 2019-08-09 | | | | | | | | 2019-08-14 | | 2019-09-04 | | 2020-03-02 | |
| MGA-PAEB-DPE-429026-CS-QCBS / Recrutement d'une Firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services ( Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation - Fut SDI | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 600,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-10-29 | 2019-11-04 | 2019-11-19 | | 2020-01-02 | 2019-08-07 | | | 2020-01-30 | | 2020-02-29 | | 2020-04-04 | | 2020-05-09 | | 2021-02-03 | |
| MGA-PAEB-INFP-1218-CS / Assistance Technique en charge d'appuyer l'INFP à la mise en œuvre des activités du PAEB | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 600,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-01-14 | 2019-10-09 | 2019-02-04 | | 2019-03-20 | | | | 2019-04-17 | | 2019-05-17 | | 2019-06-21 | | 2019-07-26 | | 2020-07-25 | |
| MGA-PAEB-DPE-429024-CS-QCBS / Mini SDI - Recrutement d'une Firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services (Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 100,000.00 | 72,049.94 | Signé | 2019-10-18 | 2019-10-14 | 2019-11-08 | | 2019-11-28 | 2019-11-15 | | | 2019-12-26 | 2019-10-25 | 2020-01-15 | 2019-12-18 | 2020-02-19 | 2019-12-13 | 2020-03-25 | 2020-02-18 | 2020-09-21 | |
| MG-UAT-EPT-95902-CS-CQS / Partenariat international INFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A priori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 600,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-22 | | | | 2019-02-05 | | | | | | | | 2019-02-26 | | 2019-04-02 | | 2019-09-29 | |
| MG-UAT-EPT-173930-CS-LCS UFP ACT 4434 / Recrutement d'auditeur externe pour l'exercice 2020 - 2021 | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 13,000.00 | 23,517.06 | En cours d'exécution | 2020-06-08 | 2020-07-07 | 2020-06-09 | | 2020-06-11 | 2020-09-01 | | | 2020-07-02 | 2020-09-30 | 2020-07-09 | 2020-12-21 | 2020-07-31 | 2021-02-09 | 2020-08-25 | | 2021-02-21 | |
| MG-UFP-DPFI- 219283-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR REALISER L'AUDIT TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES DU PROJET. | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 147,000.00 | 70,139.29 | Signé | 2021-02-12 | 2021-02-09 | 2021-02-15 | | 2021-03-31 | 2021-09-09 | | | 2021-04-28 | 2021-10-08 | 2021-05-28 | 2021-10-18 | 2021-07-02 | 2022-03-09 | 2021-08-06 | 2022-03-28 | 2022-08-06 | |
| MG-UFP-DPFI-2020-218170-CS-QCBS / MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE POINTS D'EAU REPARTIES EN 10 LOTS | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 290,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-06 | 2021-08-18 | 2021-02-27 | | 2021-04-12 | | | | 2021-05-10 | | 2021-06-09 | | 2021-07-14 | | 2021-08-18 | | 2022-02-14 | |
| MG-INFP-2021-239210-CS-QCBS / Recrutement Organisme externe pour le bilan de compétence des formateurs de l'INFP et des CRINFP<br>AMI N° : 014-21/AMI/UFP/PAE | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 143,157.89 | 9,997.71 | Signé | 2021-06-11 | 2021-02-23 | 2021-07-02 | | 2021-08-15 | 2021-09-02 | | | 2021-09-12 | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 2021-10-22 | 2021-12-21 | 2022-03-24 | 2022-12-21 | |
| MG-UFP COVID-237415-CS-QCBS / Recrutement cabinet spécialisé pour réaliser des sondages :<br>- sur les effectifs des élèves ayant reçus l'enseignement par la radio et la TV<br>- sur les effectifs des élèves et parents ayant reçus un soutien psychologique | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 22,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-07-12 | | 2021-07-19 | | 2021-08-06 | | | | | | | | 2021-08-27 | | 2021-09-03 | | 2021-11-05 | |
| MG-DSI-2021-239417-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet de communication pour le MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 41,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-13 | 2021-12-08 | 2021-06-14 | | 2021-06-28 | | | | 2021-07-28 | | 2021-08-04 | | 2021-08-14 | | 2021-09-02 | | 2022-03-01 | |
| MG-UFP-DCRP-2021-250785-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UNE FIRME NATIONALE POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE SOCIOLINGUISTIQUE AU NIVEAU DES 22 REGIONS | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 80,000.00 | 46,165.00 | Signé | 2021-08-28 | 2021-03-31 | 2021-09-18 | | 2021-11-01 | 2021-09-10 | | | 2021-11-29 | 2021-10-11 | 2021-12-29 | 2021-11-05 | 2022-02-02 | 2021-11-15 | 2022-03-09 | 2022-02-17 | 2023-03-09 | |
| MG-UFP-DPE-2021-4231-250974-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet ou d'une firme pour la mise en place d'un système de Suivi et Évaluation efficace au sein du MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 200,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-09-07 | 2021-08-27 | 2021-09-21 | 2021-10-06 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | | | 2021-11-12 | | 2021-12-02 | | 2022-01-06 | | 2022-01-27 | | 2022-06-26 | |
| MG-DCRP-4127-2021-264453-CS-CQS / Recrutement d'un institut Universitaire privé pour le Renforcement des compétences des équipes à l'utilisation du Photoshop, Illustrator et adobe In Design | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 8,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-12-15 | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 2022-01-15 | 2022-01-18 | 2022-06-20 | | | | | | | 2022-01-25 | | 2022-02-15 | | 2022-03-02 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UCOM-4311-2021-261318-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET DE COMMUNICATION POUR LE MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 41,000.00 | 56,161.34 | Signé | 2021-11-15 | 2021-12-08 | 2021-11-29 | | 2022-01-02 | 2022-04-05 | | | | | | | 2022-01-12 | 2022-04-21 | 2022-02-05 | 2022-06-27 | 2022-02-23 | |
| MG-UFP-2022-FA-DPFI-2251-CS-QCBS / Maîtrise d'œuvre des travaux d'installation de points d'eaux PARENT : 457042 FA : 49132, | TF / B5990 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 506,175.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-06-20 | | 2022-08-03 | | | | 2022-08-31 | | 2022-09-30 | | 2022-11-04 | | 2022-12-09 | | 2023-12-09 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2382-CS-CQS / Recrutement du cabinet de consultance en charge de l'Etude liée à l'éducation et culture inclusives au niveau des sites ayant de nouvelles constructions | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 49,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-06-02 | | 2022-07-16 | | | | | | | | 2022-08-15 | | 2022-09-19 | | 2023-03-18 | |
| MG-UFP-2022-DCRP-413_X9-2-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration de manuels et guide de manuels scolaires | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 245,625.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-16 | | 2022-06-06 | | 2022-07-20 | | | | 2022-08-17 | | 2022-09-16 | | 2022-10-21 | | 2022-11-25 | | 2023-02-23 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2126-CS-SQC / Recrutement d'une firme pour mener une étude sur l'approche communautaire et le système de pérennisation des EEC | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-25 | | 2022-08-15 | | 2022-09-28 | | | | | | | | 2022-10-28 | | 2022-12-02 | | 2023-02-15 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2164-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'Étude budgétaire sur l'inclusion du préscolaire dans la nouvelle loi d'orientation de l'Éducation | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-01 | | 2022-07-22 | | 2022-09-04 | | | | | | | | 2022-10-04 | | 2022-11-08 | | 2022-11-17 | |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-1-2-FA-UFP-CS-LCS / Recrutement Audit externe Audit des comptes 2022 - 2023 et Audit de clôture Fonds du projet PAEB et Fonds Additionnel | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 42,500.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2022-06-24 | 2022-07-27 | 2022-07-15 | | 2022-08-28 | | | | 2022-09-25 | | 2022-10-25 | | 2022-11-29 | | 2023-01-03 | | 2023-03-04 | |
| MG-UFP PAEB-207992-CS-QCBS / Recrutement d'une Agence Fiduciaire pour la Gestion courante du Fonds Additionnel incluant la Composante 7 : « COVID-19 » du Projet PAEB | IDA / 62170 | Component 7: Support to MENETFP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | | | 700,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-20 | | 2020-09-06 | | 2020-10-20 | | | | 2020-11-03 | | 2020-12-03 | | 2020-12-15 | | 2021-01-26 | | 2022-05-21 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2241-QCBS / Mise à jour des plans type des deux salles de classe et des latrines | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-08-30 | | 2022-09-16 | | | | 2022-10-07 | | 2022-11-06 | | 2022-12-11 | | 2023-01-15 | | 2023-03-01 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-DEFPE-2266-2163-CS-CQS / Evaluation des acquis FGB et des enfants EEC | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 49,922.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-09-05 | | 2022-10-19 | | | | | | | | 2022-11-18 | | 2022-12-23 | | 2023-03-23 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-DEFPE-2245-2325-CS-CQS / Mise en oeuvre de la communication sur la gouvernance citoyenne et la campagne de déparasitage | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 53,783.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-09-05 | | 2022-10-19 | | | | | | | | 2022-11-18 | | 2022-12-23 | | 2023-06-21 | |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| MG-UAT-EPT-51541-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'amélioration de plan type de bâtiments scolaires à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe-(PPA-Construction s | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 3,554.91 | Résilié | 2018-03-11 | 2018-04-20 | 2018-03-25 | 2018-05-23 | 2018-04-30 | 2018-05-23 | 2018-05-14 | 2018-06-05 | 2018-08-13 | |
| MG-UAT-EPT-51543-CS-INDV / Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFFI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(PPA-Construction scolaire) | / | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 27,000.00 | 29,550.22 | Signé | 2018-03-08 | 2018-06-25 | 2018-04-11 | 2018-08-03 | 2018-05-08 | 2018-07-10 | 2018-05-18 | 2019-02-15 | 2018-10-15 | |
| MG-UAT-EPT-51545-CS-INDV / Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale(PPA-INFP) | / | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Individuel | Limited | | 50,000.00 | 50,000.00 | Achevé | 2018-03-05 | 2018-02-16 | 2018-04-08 | 2018-03-21 | 2018-05-04 | 2018-06-11 | 2018-05-15 | 2018-07-10 | 2018-06-29 | 2019-01-10 |
| MG-UAT-EPT-51563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018-(PPA-INFP) | / | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Individuel | Limited | | 15,000.00 | 13,198.97 | Signé | 2018-03-06 | 2018-02-12 | 2018-04-09 | 2018-05-14 | 2018-05-06 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-06-19 | 2018-06-30 | |
| MG-UAT-EPT-51827-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (PPA-préscolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 3,333.00 | 3,708.74 | Signé | 2018-06-18 | 2018-06-06 | 2018-07-09 | 2018-07-05 | 2018-07-23 | 2018-09-10 | 2018-08-06 | 2018-10-30 | 2018-09-25 | |
| MG-UAT-EPT-51830-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (PPA préscolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,667.00 | 3,787.12 | Signé | 2018-07-23 | 2018-06-29 | 2018-08-26 | 2018-06-09 | 2018-09-18 | 2018-11-30 | 2018-10-10 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UAT-EPT-51864-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (PPA présolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,667.00 | 3,314.28 | Signé | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-08-19 | 2018-10-08 | 2018-09-10 | 2018-11-26 | 2018-10-05 | 2018-12-05 | 2018-11-05 | |
| MG-UAT-EPT-51865-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RRCC) au sein de la DPFI-(PPA Construction scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 3,000.00 | 2,729.66 | Signé | 2018-06-25 | 2018-06-11 | 2018-08-12 | 2018-10-11 | 2018-09-02 | 2018-10-15 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2019-09-24 | |
| MG-UAT-EPT-51867-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPFI-(PPA Construction scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 3,000.00 | 2,698.56 | Signé | 2018-06-25 | 2018-07-30 | 2018-08-11 | 2018-10-05 | 2018-08-29 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2019-09-17 | |
| MG-UAT-EPT-51868-CS-INDV / Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISCO et FEFI -(Construction scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 7,994.50 | Signé | 2018-07-16 | 2018-10-23 | 2018-07-21 | 2019-02-07 | 2018-08-11 | 2019-03-12 | 2018-09-15 | 2019-07-17 | 2019-03-14 | |
| MG-UAT-EPT-52015-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (PPA-DEIPEF) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 10,000.00 | 8,292.25 | Signé | 2018-06-04 | 2018-05-30 | 2018-07-09 | 2018-08-19 | 2018-07-23 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2019-08-13 | 2018-10-19 | |
| MG-UAT-EPT-52017-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (PPA DEIPEF) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 49,026.39 | Signé | 2018-06-04 | 2018-05-25 | 2018-07-09 | 2018-09-13 | 2018-07-30 | 2018-09-17 | 2018-08-20 | 2018-09-22 | 2018-10-19 | |
| MG-UAT-EPT-52028-CS-INDV / Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer i)la formation sur l'échantillonnage, ii)sur l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et iii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'é | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,439.00 | 2,149.86 | Signé | 2018-08-06 | 2018-06-15 | 2018-08-13 | 2018-07-04 | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 2018-09-17 | 2018-12-20 | 2018-10-27 | |
| MG-UAT-EPT-52030-CS-INDV / ecrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en creeant un logiciel performant-(PPA DPE) | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,220.00 | 14,957.20 | Signé | 2018-06-27 | 2018-06-01 | 2018-07-26 | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 2018-12-07 | 2018-08-30 | 2019-01-29 | 2018-09-29 | |
| MG-UAT-EPT-52037-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise en place du SIG-(DPE) | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 7,830.00 | 10,604.50 | Signé | 2018-06-27 | 2018-05-25 | 2018-07-02 | 2018-06-28 | 2018-07-23 | 2018-07-02 | 2018-08-27 | 2018-08-13 | 2018-10-26 | |
| MG-UAT-EPT-52160-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif DPE | IDA / V1510 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 3,263.00 | 2,987.84 | Achevé | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 2018-08-13 | 2018-07-02 | 2018-09-03 | 2018-07-11 | 2018-10-08 | 2018-08-23 | 2018-12-07 | 2018-10-31 |
| MG-UAT-EPT-52163-CS-INDV / Recrutement consultant interntional pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations DRH | IDA / V1510 | Unallocated | A posteriori | Individuel | Open | | 33,750.00 | 57,703.52 | Signé | 2018-08-06 | 2018-05-30 | 2018-09-24 | 2018-08-27 | 2018-10-15 | 2018-08-28 | 2018-11-05 | 2018-10-23 | 2019-05-04 | |
| MG-UAT-EPT-52164-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques DRH | IDA / V1510 | Unallocated | A posteriori | Individuel | Open | | 18,000.00 | 15,895.08 | Signé | 2018-08-06 | 2018-05-30 | 2018-09-15 | 2018-09-28 | 2018-10-06 | 2018-10-08 | 2018-11-03 | 2018-11-05 | 2019-01-02 | |
| MG-UAT-EPT-63026-CS-INDV / Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,643.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-29 | | 2018-09-12 | | 2018-10-03 | | 2018-11-14 | | 2019-02-12 | |
| MG-UAT-EPT-73515-CS-INDV / étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF) | IDA / V1510 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 10,643.00 | 38,200.00 | Signé | 2018-08-09 | | 2018-09-02 | 2018-10-31 | 2018-09-16 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-12-12 | 2018-12-07 | |
| MG-UAT-EPT-81058-CS-INDV / Recrutement de consultants nationaux pour faire l'expertise de la prémaquette, de la maquette et de l'explicitation et finalisation de programme d'études | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 26,115.02 | Achevé | 2018-10-08 | 2018-09-27 | 2018-11-12 | 2019-01-22 | 2018-11-27 | 2019-09-16 | 2018-12-19 | 2019-09-16 | 2019-03-19 | 2019-10-25 |
| MG-UAT-EPT-95704-CS-INDV / Recrutement consultant individuel pour la conception en version numérique des divers articles pour la petite enfance | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,500.00 | 1,988.78 | Signé | 2019-01-22 | 2018-11-20 | 2019-01-23 | 2018-12-20 | 2019-01-25 | 2018-12-24 | 2019-02-02 | 2019-01-25 | 2019-03-04 | |
| MG-UAT-EPT-98874-CS-INDV / Recrutement Responsable Reporting Communication de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 12,467.52 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2020-02-21 | 2019-02-21 | 2020-03-18 | 2019-03-12 | 2020-03-20 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98880-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Renforcement Institutionnel de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 15,574.20 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2020-02-25 | 2019-02-21 | 2020-03-18 | 2019-03-12 | 2020-05-19 | 2022-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98881-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Planification de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 15,951.00 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2019-01-24 | 2019-02-21 | 2019-04-30 | 2019-03-12 | 2019-05-08 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98882-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Suivi Evaluation de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 15,153.45 | Signé | 2019-02-05 | 2018-07-09 | 2019-02-19 | 2019-06-11 | 2019-02-21 | 2019-07-17 | 2019-03-12 | 2019-07-18 | 2021-03-11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UAT-EPT-98886-CS-INDV / Recrutement d'Assistant Reporting Communication | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 19,100.00 | 10,639.33 | Signé | 2019-02-05 | 2018-05-15 | 2019-02-19 | 2019-05-08 | 2019-02-21 | 2019-05-08 | 2019-03-12 | 2019-05-13 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98887-CS-INDV / Recrutement d'Assistant Financier de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 27,000.00 | 8,727.26 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-03-12 | 2019-02-21 | 2019-03-27 | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98889-CS-INDV / Recrutement d'Assistant de Projet Education de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 1,173.42 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-03-19 | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98890-CS-INDV / Recrutement de Chef Logistique de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 27,000.00 | 5,918.15 | Signé | 2019-02-05 | 2018-06-06 | 2019-02-19 | 2020-02-20 | 2019-02-21 | 2020-03-02 | 2019-03-12 | 2020-03-04 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98893-CS-INDV / Recrutement Assistant Logistique de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 19,100.00 | 3,335.06 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-19 | 2019-09-25 | 2019-02-21 | 2019-09-25 | 2019-03-12 | 2019-09-30 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98907-CS-INDV / Recrutement de Chargé d'Etudes de Marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 24,200.00 | 9,688.30 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-03-18 | 2019-02-21 | 2019-03-26 | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 2020-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98973-CS-INDV / Recrutement Assistant en passation de marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 19,100.00 | 5,234.72 | Signé | 2019-02-05 | 2018-11-05 | 2019-02-19 | 2019-04-01 | 2019-02-21 | 2019-04-02 | 2019-03-12 | 2019-04-03 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99027-CS-INDV / Recrutement de Gestionnaire de contrat de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 27,000.00 | 8,744.23 | Signé | 2019-02-05 | 2018-08-08 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-03-09 | 2019-03-01 | 2021-03-08 | |
| MG-UAT-EPT-99033-CS-INDV / Recrutement Chargé Ressources Humaines et Administration de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 27,000.00 | 9,147.78 | Signé | 2019-02-05 | 2019-02-25 | 2019-02-19 | 2019-01-28 | 2019-02-21 | 2019-02-13 | 2019-03-12 | 2019-02-14 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99048-CS-INDV / Recrutement Assistant Administratif de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 19,100.00 | 5,090.90 | Signé | 2019-02-05 | 2018-11-05 | 2019-02-19 | 2019-03-15 | 2019-02-21 | 2019-03-27 | 2019-03-12 | 2019-04-02 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99052-CS-INDV / Recrutement Gestionnaire Courriers et Accueil de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 9,200.00 | 2,967.42 | Signé | 2019-02-05 | 2019-01-17 | 2019-02-19 | 2019-08-20 | 2019-02-21 | 2019-08-22 | 2019-03-12 | 2019-08-26 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-108626-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le Team Building de la DCI | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 3,300.00 | 535.57 | Signé | 2019-04-02 | 2019-03-07 | 2019-04-07 | 2019-07-31 | 2019-04-28 | 2020-01-24 | 2019-06-02 | 2020-02-07 | 2019-06-17 | |
| MG-UAT-EPT-121646-CS-INDV / Recrutement de deux coachs du staff de la DCI | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 5,903.00 | 5,292.12 | Signé | 2019-06-30 | 2019-03-07 | 2019-07-21 | 2019-07-10 | 2019-08-10 | 2019-11-28 | 2019-08-26 | 2020-01-20 | 2019-09-25 | |
| MG-UAT-EPT-124479-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le renforcement de compétences des cadres de la DPE en matière de méthodes et techniques d'analyse de données quantitatives et qualitatives | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 2,000.00 | 1,910.90 | Signé | 2019-07-24 | 2019-05-19 | 2019-09-11 | 2019-08-09 | 2019-10-02 | 2019-08-07 | 2019-11-06 | 2019-09-27 | 2020-05-04 | |
| MG-UAT-EPT-98879-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Construction Scolaire de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 14,276.52 | Signé | 2019-02-05 | 2018-04-09 | 2019-02-19 | 2019-01-14 | 2019-02-21 | 2019-05-20 | 2019-03-12 | 2019-05-30 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98865-CS-INDV / Recrutement Responsable Audit Interne UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 14,907.78 | Signé | 2019-02-05 | 2018-02-14 | 2019-02-19 | 2020-01-29 | 2019-02-21 | 2020-03-02 | 2019-03-12 | 2020-03-09 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98876-CS-INDV / Recrutement Responsable Passation de Marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 15,604.80 | Signé | 2019-02-05 | 2018-05-29 | 2019-02-19 | 2019-10-31 | 2019-02-21 | 2020-02-17 | 2019-03-12 | 2020-03-03 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99030-CS-INDV / Recrutement de CONCEPTEUR OUTILS DE L'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 27,000.00 | 8,562.28 | Signé | 2019-02-05 | 2018-11-06 | 2019-02-19 | 2019-06-11 | 2019-02-21 | 2019-07-12 | 2019-03-12 | 2019-08-12 | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-51871-CS-INDV / Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(PPA Construction scolaire) | IDA / V1510 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 6,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-03-25 | | 2019-04-28 | | 2019-05-14 | | 2019-06-04 | | 2019-08-04 | |
| MGA-PAEB-DPE-4231-CS-INDV / Consultant national pour la mise en place du mecanisme de suivi évaluation du MEN | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 5,220.00 | 13,855.08 | Signé | 2018-05-22 | 2018-05-08 | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-09-04 | 2019-01-29 | 2018-12-13 | |
| MGA-PAEB-UEAS-4212-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement de compétence en échantillonnage des cadre de l'UEAS | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 1,088.00 | 814.64 | Signé | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-07-13 | 2018-10-02 | 2018-08-03 | 2018-10-25 | 2018-09-07 | 2018-12-20 | 2018-09-12 | |
| MGA-PAEB-DPFI-2223-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Formation et renforcement des capacités des acteurs en gestion environnementale et sociale | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 3,240.00 | 3,625.84 | Signé | 2018-05-04 | 2018-06-11 | 2018-06-22 | 2018-07-25 | 2018-07-13 | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 2018-09-05 | 2018-08-31 | |
| MGA-PAEB-UEAS-4281-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la réorganisation du réseau scolaire (RRS) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 3,263.00 | 2,815.15 | Signé | 2019-05-11 | 2018-05-16 | 2019-06-29 | 2018-06-28 | 2019-07-20 | 2018-08-07 | 2019-08-24 | 2018-08-20 | 2019-10-23 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UAT-EPT-109765-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SDI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'organisation d'enquête qualitative et d'élaboration de questionnaires d'enquête | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 1,000.00 | 906.74 | Signé | 2019-04-09 | 2019-04-08 | 2019-05-18 | 2019-04-29 | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 2019-08-12 | |
| DPFI-C-2233-LOGCOMP-004 / Acquisition d'un logiciel et conception de logiciel de gestion comptable pour la DAAF | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 19,200.00 | 16,613.57 | Signé | 2019-05-15 | 2018-11-27 | 2019-05-25 | 2019-06-14 | | | 2019-06-15 | 2019-10-04 | 2019-12-12 | |
| MG-UAT-EPT-150450-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 13,971.42 | Signé | 2019-12-20 | 2018-02-21 | 2020-02-07 | 2019-01-23 | 2020-02-28 | 2019-02-25 | 2020-04-03 | 2019-04-04 | 2021-03-29 | |
| MGA-PAEB-UFP-4421-CS / Recrutement responsable administratif et financier | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 12,422.40 | Signé | 2019-02-05 | 2018-05-29 | 2019-03-26 | 2019-01-12 | 2019-04-16 | 2019-01-12 | 2019-05-21 | 2019-03-01 | 2020-05-20 | |
| MGA-PAEB-INFP-1124-CS / Recrutement de cabinet pour la conception du module "premiers apprentissages" avec FHI | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 600,000.00 | 641,394.72 | Signé | 2019-01-31 | 2019-01-21 | 2019-02-10 | 2020-05-28 | | | 2019-04-16 | 2019-12-10 | 2019-10-13 | |
| MGA-PAEB-DCI–CS / Recrutement d'un expert international pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 23,840.00 | Signé | 2018-11-19 | 2018-09-11 | 2019-01-07 | 2020-02-19 | 2019-01-28 | 2020-04-10 | 2019-03-04 | 2020-05-04 | 2019-08-31 | |
| MGA-PAEB-UFP-4421-CS-2 / Recrutement des Auditeurs Internes | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | | | 80,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-05 | 2019-03-15 | 2019-03-04 | | 2019-03-14 | | 2019-04-03 | | 2020-04-02 | |
| MG-UAT-EPT-98883-CS-INDV / Recrutement Auditeurs Internes de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A priori | Individuel | Open | | 80,500.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | 2019-11-06 | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-98871-CS-INDV / Recrutement Responsable Administratif et Financier de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A priori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | 2019-11-06 | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 | |
| MGA-PAEB-UFP-4421-COMPTABLE / Recrutement des Comptables pour l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 108,000.00 | 22,220.48 | Signé | 2019-02-05 | 2018-08-02 | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 2019-04-16 | 2019-02-04 | 2019-05-21 | 2019-04-08 | 2020-05-15 | |
| 173929-CS-INDV DPE 42 RENFORCEMENT SDI / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SDI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planificfation en matière d'élaboration de masques de saisie de données | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 1,000.00 | 968.17 | Signé | 2019-05-21 | 2019-03-22 | 2019-07-09 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-07-22 | 2019-09-03 | 2019-09-12 | 2019-10-03 | |
| MG-UAT-EPT-98884-CS-INDV / Recrutement de Comptables de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A priori | Individuel | Open | | 108,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-99206-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A priori | Individuel | Open | | 39,600.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-06 | | 2019-02-20 | | 2019-02-22 | | 2019-03-13 | | 2021-03-12 | |
| MG-UAT-EPT-98895-CS-INDV / Recrutement des Chargés de la Passation de Marchés | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 80,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-05 | | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 | |
| MG-UAT-EPT-95900-CS-CDS / Recrutement de cabinet pour la conception du module " premiers apprentissages " (INFP) | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 600,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-31 | 2019-05-22 | 2019-02-10 | | | | 2019-04-16 | | 2019-10-13 | |
| MG-UAT-EPT-73518-CS-INDV / Expert international pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes d'études (DCI) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A priori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-12-07 | 2019-12-31 | 2019-01-28 | | 2019-02-11 | | 2019-03-08 | | 2019-04-17 | |
| MG-UAT-EPT-95891-CS-CDS / Partenariat national INFP | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-22 | | 2019-02-01 | | | | 2019-04-07 | | 2019-10-04 | |
| MG-UAT-EPT-99057-CS-INDV / Recrutement Aides comptable (non permanent) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,120.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | | 2019-02-07 | | 2019-02-09 | | 2019-02-28 | | 2019-05-29 | |
| MG-UAT-EPT-99040-CS-INDV / Recrutement Assistante de Direction de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 19,100.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-05 | 2018-11-05 | 2019-02-19 | | 2019-02-21 | | 2019-03-12 | | 2021-03-11 | |
| MG-UFP-2021-219078-CS-CDS / Recrutement d'un Graphiste pour la mise à jour des guides illustrés des modules de Formation en Gestion à la Base (FGB) du programme de constructions scolaires du PAE | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 3,670.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-02-11 | | 2021-02-23 | | | | 2021-03-06 | | 2022-03-01 | |
| MG-UFP 2021-219309-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour recruter le Coordonnateur du Projet Education de l'UFP - PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 3,501.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | | | | 2021-02-18 | | 2021-04-19 | |
| MG-UFP-DPFI-2021-219289-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Gouvernance Citoyenne (RGC) | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 9,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-14 | | 2021-05-05 | | 2021-05-12 | | 2021-06-02 | | 2022-05-28 | |
| MG-UFP-DCRP-2021-231393-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant facilitateur Team building DCRP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 1,360.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-28 | | 2021-05-31 | | 2021-06-17 | | 2021-07-17 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UFP-DPFI-2021-231394-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'amélioration du système de renforcement des compétences du comité de gestion de l'école selon l'approche de FORMATION EN GESTION A LA BASE (FGB) | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 12,050.00 | 27,585.74 | Signé | 2021-04-26 | 2021-03-11 | 2021-05-04 | 2021-06-02 | | | 2021-05-16 | 2022-03-01 | 2021-12-12 | |
| MG-UFP CPE-213196-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur p.i de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 16,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-06 | | 2021-05-12 | | | | 2021-05-17 | | 2021-11-13 | |
| MG-UFP-DPFI-2020-219286-CS-INDV / Recrutement de consultants pour la mise en oeuvre du score card communautaire des activités liées à la construction scolaire - Plusieurs consultants seront recrutés | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 104,000.00 | 55,061.99 | Signé | 2021-04-14 | 2020-12-19 | 2021-05-09 | 2021-08-23 | 2021-05-30 | 2021-10-13 | 2021-06-23 | 2021-11-29 | 2021-12-20 | |
| MG-UFP-2021-231396-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 47,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-26 | | 2021-05-28 | | 2021-05-30 | | 2021-06-08 | | 2024-05-23 | |
| MG-UFP-2021-231381-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la préparation de la Revue à mi-parcours du Projet d'appui à l'éducation de base (P160442) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-26 | | 2021-04-27 | | 2021-05-04 | | 2021-05-08 | | 2021-06-27 | |
| MG-UFP-2021-231391-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en cadre de résultats et indicateurs | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 3,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-04-26 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | | | | 2021-05-03 | | 2021-07-02 | |
| MG-UFP-2021-231397-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 47,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-11 | 2021-04-07 | 2021-07-02 | | 2021-07-09 | | 2021-07-26 | | 2024-01-24 | |
| MG-UFP COVID-237407-CS-INDV / Consultant national pour réaliser les études sur la perspective d'une nouvelle approche pédagogique tirant les leçons de la pandémie | TF / B3045 | Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-04 | | 2021-06-27 | | 2021-07-02 | | 2021-07-10 | | 2021-08-21 | |
| MG-DCRP-2021-239214-CS-INDV / Recrutement d'un Expert National pour assurer la rédaction de la carte linguistique de MADAGASCAR | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 27,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-11 | 2021-03-26 | 2021-07-30 | | 2021-08-20 | | 2021-09-24 | | 2022-03-23 | |
| MG-UFP-2021-239418-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés de l'UFP PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-13 | | 2021-07-09 | | 2021-07-14 | | 2021-08-02 | | 2024-01-19 | |
| MG-UFP-2021-239419-CS-INDV / Recrutement de deux (02) Comptables de l'UFP-PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 34,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-13 | | 2021-07-09 | | 2021-07-14 | | 2021-08-02 | | 2024-01-19 | |
| MG-UFP-2021-239420-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Planification de l'UFP-PAEB | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 47,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-16 | 2021-05-31 | 2021-07-12 | | 2021-07-17 | | 2021-08-05 | | 2024-01-22 | |
| MG-UFP-2021-239200-CS-INDV / Recrutement d'un Gestionnaire de Contrats | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-11 | 2022-03-04 | 2021-07-30 | | 2021-08-20 | | 2021-09-24 | | 2024-03-12 | |
| MG-UFP-2021-DPFI-2216-242671-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) en gestion financière Chargé (e) de construction scolaire au niveau de la DAAF | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 4,500.00 | 3,562.13 | Signé | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-08-07 | 2021-09-07 | 2021-08-14 | 2021-10-01 | 2021-09-02 | 2021-10-25 | 2022-08-28 | |
| MG-UFP-2021-DESIP-3265-243051-CS-CDS / Assistance technique pour l'étude de la mise en place de la VAE de recrutement des directeurs d'école de l'enseignement primaire du Ministère de l'Education Nationale | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 170,000.00 | 170,000.00 | Signé | 2021-07-19 | 2021-08-30 | 2021-07-21 | 2021-10-11 | | | 2021-08-19 | 2021-11-08 | 2022-05-16 | |
| MG-UFP-2021-UCOM-4310-243180-CS-INDV / Recrutement d'un modérateur pour l'atelier final de la revue thématique de la revue sectorielle de l'Education en 2021 | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 3,450.00 | 1,639.82 | Signé | 2021-07-12 | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 2021-07-02 | 2021-07-24 | 2021-07-05 | 2021-07-26 | 2021-07-05 | 2021-08-05 | |
| MG-UFP-2021-4421-243503-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Reporting et Communication | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-19 | 2021-07-02 | 2021-08-11 | | 2021-08-14 | | 2021-08-30 | | 2024-01-17 | |
| MG-UFP-2021-4421-243177-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Coach du MEN et de l'UFP - PAEB | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 34,000.00 | 30,978.10 | Achevé | 2021-07-12 | 2021-06-24 | 2021-07-19 | 2021-06-26 | | | 2021-07-24 | 2021-07-13 | 2022-01-20 | 2022-01-09 |
| MG-UFP-DESIP-2021-3263-47535-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour la conception de Modules de formation sur le leadership pédagogique pour les Directeurs d'écoles - DESIP | TF / A7105 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 19,980.00 | Signé | 2021-08-24 | 2021-06-10 | 2021-09-26 | 2022-01-27 | 2021-10-17 | 2022-02-21 | 2021-11-21 | 2022-04-12 | 2022-02-19 | |
| MG-UFP-4421-2021-254490-CS-CDS / Recrutement d'un Expert en recrutement | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 6,400.00 | 3,200.76 | Signé | 2021-09-27 | 2021-09-17 | 2021-09-29 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 2021-10-15 | 2021-11-17 | |
| MG-DPE-4296-2021-258946-CS-CDS / Assistance technique dans le cadre du Sous - Projet d'Appui à la Planification de l'Education et au Système d'Information à Madagascar ( PAPESI) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 2,556,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-10-25 | 2022-01-17 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | | | 2021-12-28 | | 2022-06-26 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UFP-4421-2021-259033-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COMPTABLE DE L'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 14,878.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-10-22 | 2021-12-07 | 2021-11-20 | | 2021-11-30 | | 2021-12-12 | | 2023-12-12 | |
| MG-UFP-4421-2021-259035-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UNE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE DE L'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | | | 8,408.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-10-22 | 2021-12-07 | 2021-11-20 | | 2021-11-30 | | 2021-12-15 | | 2022-02-26 | |
| MG-UFP-4421-2022-281129-CS-CDS / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés Advisor | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 22,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | | 2022-03-04 | | | | 2022-03-09 | | 2023-11-29 | |
| MG-UFP-4421-2022-281137-CS-INDV / Recrutement de 03 Assistant(e)s en Passation de marchés | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A priori | Individuel | Open | | 29,900.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | 2022-04-10 | 2022-04-03 | | 2022-04-06 | | 2022-04-23 | | 2023-12-14 | |
| MG-UFP-4421-2022-281142-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant du Gestionnaire de contrats | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A priori | Individuel | Open | | 9,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-02-28 | | 2022-04-03 | | 2022-04-06 | | 2022-04-23 | | 2023-12-14 | |
| MG-UFP-2022-4421-288000-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2022-04-05 | 2022-07-15 | 2022-04-07 | | 2022-04-10 | | 2022-04-14 | | 2023-12-30 | |
| MG-UFP-2022-4421-288382-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable senior | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-12 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | | 2022-05-21 | | 2022-06-09 | | 2024-01-30 | |
| MG-UFP-2022-FA-DCRP-414-1-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international en matière d'évaluation et au processus de sélection des manuels scolaires | TF / B5990 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 22,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-22 | | 2022-07-10 | | 2022-07-31 | | 2022-09-04 | | 2022-11-03 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-3119-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour réaliser l'évaluation des flux financiers et de dispositif de reporting du paiement des allocation de caisse école pour les établissement scolaires pu | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-30 | 2022-02-21 | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | | 2022-09-12 | | 2023-03-11 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2211-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International Expert en FGB | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | | | 27,013.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | | 2022-09-12 | | 2023-03-11 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-2351-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et conception de l'outil d'étude d'impact de la supplémentation en FER/FAF des élèves | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 6,300.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | | 2022-09-12 | | 2023-03-11 | |
| MG-UFP-2022-DPE-42-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le traitement des informations complémentaires sur les élèves (FPE) | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-16 | | 2022-07-04 | | 2022-07-25 | | 2022-08-29 | | 2022-09-28 | |
| MG-UFP-2022-FA-DCRP-414-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la conception des grilles de suivi et évaluation | TF / B5990 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 22,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-22 | | 2022-07-10 | | 2022-07-31 | | 2022-09-04 | | 2022-12-03 | |
| MG-UFP-2022-SG-4472B-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour coaching de l'équipe du Secrétariat Général | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-29 | | 2022-07-17 | | 2022-08-07 | | 2022-09-11 | | 2023-03-10 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE- 5- 5.1-CS-CDS / Assistance Technique PAM : Intervention d'urgence conditionnelle et Renforcement de la résilience aux risques et vulnérabilités | TF / A7105 | Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-01 | 2022-07-04 | 2022-06-11 | | | | 2022-08-15 | | 2023-12-31 | |
| MG-UFP-2022-SG-4472A-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel en charge de l'assistance technique du Secrétariat Général et de la plateforme du suivi évaluation en coordination, pilotage et su | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-25 | | 2022-09-12 | | 2022-10-03 | | 2022-11-07 | | 2023-01-06 | |
| MG-UFP-2022-MEN-5-5.2-CS-CDS / Assistance Technique UNICEF: Renforcement de la résilience du secteur de l'éducation aux risques et vulnérabilités | TF / A7105 | Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-16 | 2022-07-04 | 2022-05-26 | | | | 2022-07-30 | | 2023-01-26 | |
| MG-UFP-2022-FA-DCRP-414-3-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation des concepteurs de la DCRP en matière de chaîne de manuels scolaires | TF / B5990 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 15,300.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-22 | | 2022-07-10 | | 2022-07-31 | | 2022-09-04 | | 2022-11-03 | |
| MG-UFP-2022-SG-4472-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel en charge du coaching des acteurs du PAE | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-19 | | 2022-08-07 | | 2022-08-28 | | 2022-10-02 | | 2023-03-31 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-3111-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation de la clé de répartition et la mise à jour des dépenses éligible pour la caisse école | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 31,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-30 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | | 2022-09-12 | | 2023-03-11 | |
| MG-UFP-2022-DEFPE-3118-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour réaliser l'Etude d'impact de la caisse école | IDA / 62170 | School-based management to increase learner promotion | A posteriori | Individuel | Open | | 31,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-28 | | 2022-08-01 | | 2022-08-22 | | 2022-09-26 | | 2022-11-10 | |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-4-CS-INDV / Recrutement Responsable Passation de Marchés de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 29,474.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-20 | | 2022-08-08 | | 2022-08-29 | | 2022-10-03 | | 2023-12-31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-UFP-2022-FA-DPFI-2226-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place et la gestion du centre de documentation et d'archivage de la DPFI | TF / B5990 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 8,947.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-23 | | 2022-07-11 | | 2022-08-01 | | 2022-09-05 | | 2023-03-04 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2265-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire l'évaluation sur l'utilisation des sanitaires et des points d'eau du PAUET | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 7,763.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | | 2022-09-12 | | 2023-03-11 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2264-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision de la stratégie de construction | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-30 | | 2022-07-18 | | 2022-08-08 | | 2022-09-12 | | 2023-03-11 | |
| MG-UFP-2022-UCOM-4311-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation des agents de l'UCOM sur le fonctionnement du call center | IDA / 62170 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 4,190.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-20 | | 2022-08-08 | | 2022-08-29 | | 2022-10-03 | | 2022-11-02 | |
| MG-UFP-2022-UFP-4421-1-CS-CDS / Recrutement d'une Agence Fiduciaire pour le Fond Additionnel | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-30 | | 2022-07-10 | | | | 2022-09-13 | | 2023-12-31 | |
| MG-UFP-2022-4421.11-CS-CDS / Appui et accompagnement dans la coordination de l'UFP | TF / A7105 | Sector reforms, system building and project Implementation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 3,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-08-25 | | | | 2022-10-29 | | 2022-11-28 | |
| MG-UFP-2022-FA-INFP-1151-1-CS-CDS / Enquête sur la possession et l'exploitation des technologies par les acteurs de l'éducation | IDA / 62170 | Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | | 86,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-08-25 | | | | 2022-10-15 | | 2023-04-13 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2263-CS-INDV / Vérification des Bilans Technico-Financiers des FEFFI | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open - National | | 2,263.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-10-03 | | 2022-10-24 | | 2022-11-28 | | 2022-12-28 | |
| MG-UFP-2022-DPFI-2225-CS-INDV / Formation en Excel avancé | IDA / 62170 | Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health | A posteriori | Individuel | Open - National | | 1,316.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-05 | | 2022-09-13 | | 2022-09-28 | | 2022-11-01 | | 2022-12-16 | |