Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information:

Country: Bolivia

Project name: Health Service Delivery Network Project

P-number: P164453

Project Implementation Agencies: UGESPRO and AISEM

Date of the Procurement Plan: May 22, 2018

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised in November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures acceptable for the Bank by the may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

a. open advertising of the procurement opportunity at the national level;

b. the procurement is open to eligible firms from any country;

c. the request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights;

d. contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and liabilities;

e. publication of contract award information;

f. rights for the Bank to review procurement documentation and activities;

g. an effective complaints mechanism; and

h. maintenance of records of the Procurement Process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable.*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations: *Not Applicable.*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***: *Not Applicable.*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Not Applicable.

Other Relevant Procurement Information.

Procurement activities will be undertaken by AISEM for Component 1 and part of Component 3; and by the PIU within UGESPRO for Components 2 and part of Component 3.

Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services. According the Project Procurement Strategy for Development (PPSD), the open international competitive bidding approach should be applied when the Procurement Plan establishes it, while for small contracts the open national

competitive bidding approach is supported by the availability of bidders in the local market. Procurement for hospitals to be carried out by AISEM will be under turn-key contracts with functional technical specifications. For Procurement to be carried out by the PIU within UGESPRO the Borrower is able to specify detailed requirements to which bidders respond by offering bids; the Request for Bids or the Request for Quotations would be the selection methods for these contracts.

Procurement of Consulting Services. Technical Assistance, designs, supervision services, and other studies: Considering that these will be small contracts, the suitable market approach would be an open competition in the national market or direct market approach, while the Quality-Cost- Based Selection or the Consultant's Qualification Based Selection (considering the nature of the services and the need to take into account the quality of the proposals based on the evaluation of the different solutions and the cost of the services), or Direct Selection (when a sole firm with needed capabilities is identified and justified) would be the selection methods. For the construction supervision firm contract for the third level hospital in La Paz, the approach would be an open competition in the international market.

Project implementation support personnel. Individuals contracted to support project implementation (project staff), other than individual consulting positions identified in the Legal Agreement, may be selected by the Borrower according to their personnel hiring procedures for such activities, as reviewed and found acceptable by the Bank and described in the POMs.

Individual consultants. Individual consultants will be selected for an assignment for which: (i) a team of experts is not required; (ii) no additional office support is required; and (iii) the experience and qualifications of the individual are of paramount requirement. The evaluation shall be based on the relevant qualifications and experience of the individual consultant in accordance with provision of paragraphs 7.34 to 7.39 of the Procurement Regulations for IPF Borrowers issued in July 2016 and revised in November 2017.

PROCUREMENT PLAN **Bolivia : Health Service Delivery Network Project**

General Information

Country: Bolivia
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-24
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-25
Project ID: P164453
GPN Date: 2019-02-11
Project Name: Health Service Delivery Network Project
Loan / Credit No: / , IBRD / 88680
Executing Agency(ie: Agency of Infrastructure in Health and Medical Equipment

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planne	Actua
BM/AISEM/004 / Construccion y equipamiento Hospital de 3er Nivel de la ciudad de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-04-29		2019-05-09				2019-06-20		2019-08-19		2019-09-23		2023-07-31	
BM/AISEM/007 / Construccion y equipamiento Hospital de 2do Nivel de la Red Caranavi	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-11-11		2019-11-21				2020-01-02		2020-03-02		2020-04-06		2023-07-29	
BM/AISEM/008 / Construccion y equipamiento Hospital de 2do Nivel de la Red Quillacollo	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-11-11		2019-11-21				2020-01-02		2020-03-02		2020-04-06		2023-07-29	
BM/AISEM/009 / Construccion y equipamiento Hospital de 2do Nivel Uncia	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-11-11		2019-11-21				2020-01-02		2020-03-02		2020-04-06		2023-07-29	
BM/AISEM/072 / Construcción de la Unidad de Emergencia del Hospital de Clinicas	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Ejecución pendiente					2019-08-01		2019-08-06				2019-09-05		2019-09-19		2019-10-24		2020-06-20	
BM/AISEM/071 / Construcción del Edificio de Contingencia para la Unidad de Emergencias del Hospital de Clinicas Universitario de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				576,439.23	Firmado					2019-03-25	2019-09-09	2019-03-30				2019-04-29	2019-09-27	2019-05-13	2019-10-08	2019-06-17	2019-11-22	2019-10-15	
BM/AISEM/027/2020 / MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Ejecución pendiente							2020-02-25								2020-04-21		2020-10-18	
BM/AISEM/005 / Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de los Establecimientos de Salud Hospitalarios de 2do Nivel de los Municipios de San Ignacio de Velasco y Warnes del Departamento de Santa Cruz, por Lotes.	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-10-30		2019-11-04				2019-12-16		2020-01-15		2020-02-19		2020-08-17	
BM/AISEM/006 / Diseño, Construccion, Equipamiento y Puesta en Marcha por Lotes de Establecimientos de Salud Hospitalarios de 2do Nivel del Municipio de la Guardia - Municipio de San Julian y Puerto Villarroel	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-10-30		2019-11-04				2019-12-16		2020-01-15		2020-02-19		2020-08-17	
BM/AISEM/030/2020 / Contratacion LLave en Mano (Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en marcha de Dos (2) Establecimientos de Salud Hospitalario de Segundo Nivel San Ignacio de Velasco y San Julián	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Bajo Revision					2020-03-04		2020-03-09				2020-04-20		2020-05-20		2020-06-24		2020-12-21	
BM/AISEM/031/2020 / Contratación Llave en Mano (Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de Dos (2) Establecimientos de Salud Hospitalario de Segundo Nivel La Guardia - Warnes	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2020-03-11		2020-03-16				2020-04-27		2020-05-27		2020-07-01		2020-12-28	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BM/AISEM/059 / Adquisicion de Licencia Sistema Contable	/	Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2018-09-03		2018-09-08								2018-10-13		2019-04-11	
BM/AISEM/060 / Sistema de Gestión de Proyectos	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-04-15		2019-04-20				2019-06-01		2019-07-01		2019-08-05		2020-02-01	
BM/AISEM/065 / Sistema de comunicacion en linea, incluye GPS y sistemas de ubicacion, medicion y otros	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-03-16								2019-05-11		2019-07-10	
BM/AISEM/063 / Servidor	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2018-11-06								2019-01-01		2019-06-30	
BM/AISEM/064 / Impresoras, escaner, plotter, y otros	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2018-09-06								2018-11-01		2019-04-30	
BM/AISEM/066/2019 / ADQUISICION DE MOBILIARIO, ESTANTES Y OTROS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,656.31	Firmado							2019-06-02								2019-07-28	2019-06-28	2019-10-26	
BM/AISEM/066 / Mobiliario, estantes, mesa de reuniones y otros	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2019-03-16								2019-05-11		2019-08-09	
BM/AISEM/062/2019 / Adquisicion de Equipos de Computación, Impresoras y Escaner de Mesa	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,184.38	Firmado							2019-06-05								2019-07-31	2019-06-19	2020-01-27	
BM-AISEM -118/2019 / Adquisición de Equipos de Computación Estacionario tipo II, Impresora láser de Alto Tráfio, Impresora Láser de mediano tráfico, Escáner de mesa de mediano tráfico	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,223.77	Firmado							2019-06-17								2019-08-12	2019-07-08	2020-02-08	
BM-AISEM -119/2019 / Adquisicion de Impresoras y Escaner de Mesa	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,347.79	Firmado							2019-07-06								2019-08-31	2019-08-05	2020-02-27	
BM/AISEM/125/2019 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DOS LOTES - LOTE 1 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y LOTE 2 EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE PARTOS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-10-16		2019-10-21				2019-12-02		2020-01-01		2020-02-05		2020-08-03	
BM/AISEM/124/2019 / Adquisicion de Equipamiento de Imagenologia para Centros de Salud de Primer Nivel del Departamento de La Paz	IBRD / 88680	Project Management	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución					2019-10-28	2020-03-09	2019-11-02				2019-12-14		2020-01-13		2020-02-17		2020-08-15	
BM/AISEM/040/2020 / ADQUISICION DE CAMARAS DE AISLAMIENTO (100) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/039/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILES DE RAYOS "X" (30) Y ULTRASONIDO (100).	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/042/2020 / ADQUISICION DE EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/46/2020 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE RESPALDO DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA (UPSs)	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/050/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO DE INTERNACIÓN (OXÍMETRO DE PULSO (1080), LINTERNA DE OBS. (500) Y OTROS) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/045/2020 / ADQUISICIÓN DE FREZZERS PARA CONSERVACIÓN DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/037/2020 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MONITORIZACION DE SIGNOS VITALES DE PACIENTES EN TERAPIA INTENSIVA (MONITORES MULTIPARAMETRICOS MODULARES (500), CENTRAL DE MONITOREO (125) Y OTROS	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones		Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/038/2020 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA TERAPIA INTENSIVA (ASPIRADORES 1000) BOMBAS DE INFUSION (3500) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/041/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAGE, TERAPIA INTERMEDIA E INTENSIVA (BOLSAS DE REANIMACIÓN (625), ESTETOSCOPIOS (900), VIDEOLARINGOSCOPIOS (100), TENSIÓMETROS (300), Y OTROS) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/043/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (GASOMETRO (125), PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/044/2020 / ADQUISICIÓN DE CAMAS, CAMILLAS Y OTRO EQUIPAMIENTO PARA TERAPIA INTENSIVA (CAMA DE TERAPIA INTENSIVA (500), CAMILLAS DE TRANSPORTE (700), MESA MAYO (1.000), Y OTROS) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	

BM/AISEM/048/2020 / ADQUISICIÓN PARA LA GESTIÓN DE CADAVERES y RESIDUOS HOSPITALARIOS (INCINERADOR DE CADAVERES (5), CAMARAS FRIGORIFICAS (2), ESTERILIZADOR DE RESIDUOS (12) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/049/2020 / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA INTERNACIÓN TERAPIA INTERMEDIA (CAMA DE INTERNACIÓN (1080), MESA DE ALIMENTACIÓN (1080), PORTA SUEROS (1080) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/047/2020 / ADQUISICION DE AUTOCLAVES (100) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-03		2020-04-30	
BM/AISEM/043/2020-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (GASOMETRO (125), PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,176,825.74	Finalizado							2020-04-01	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-13	2020-05-18	2020-06-15
BM/AISEM/042/2020-1 / ADQUISICION DE EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,114,186.55	Finalizado							2020-04-01	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-16	2020-05-18	2020-08-20
BM/AISEM/050/2020-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO DE INTERNACIÓN (OXÍMETRO DE PULSO (1080), LINTERNA DE OBS. (500) Y OTROS) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		373.10	Firmado							2020-04-01	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-13	2020-05-12	2020-07-03
BM/AISEM/048/2020-1 / ADQUISICIÓN PARA LA GESTIÓN DE CADAVERES y RESIDUOS HOSPITALARIOS (INCINERADOR DE CADAVERES (5), CAMARAS FRIGORIFICAS (2), ESTERILIZADOR DE RESIDUOS (12) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,138,467.10	Firmado							2020-04-01	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-21	2020-05-18	2020-06-15
BM/AISEM/047/2020-1 / ADQUISICION DE AUTOCLAVES (100) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,348,517.72	Firmado							2020-04-01	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-13	2020-05-18	2020-06-15
BM/AISEM/041/2020-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAGE, TERAPIA INTERMEDIA E INTENSIVA (BOLSAS DE REANIMACIÓN (625), ESTETOSCOPIOS (900), VIDEOLARINGOSCOPIOS (100), TENSIÓMETROS (300), Y OTROS) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		789,443.24	Finalizado							2020-04-02	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-13	2020-05-18	2020-04-13
BM/AISEM/049/2020-1 / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA INTERNACIÓN TERAPIA INTERMEDIA (CAMA DE INTERNACIÓN (1080), MESA DE ALIMENTACIÓN (1080), PORTA SUEROS (1080) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		816,746.20	Finalizado							2020-04-01	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-21	2020-05-18	2020-06-23
BM/AISEM/045/2020-1 / ADQUISICIÓN DE FREZZERS PARA CONSERVACIÓN DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		20,302.24	Firmado							2020-04-01	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-13	2020-05-18	
BM/AISEM/037/2020-1 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MONITORIZACION DE SIGNOS VITALES DE PACIENTES EN TERAPIA INTENSIVA (MONITORES MULTIPARAMETRICOS MODULARES (500), CENTRAL DE MONITOREO (125) Y OTROS	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		12,386,117.15	Finalizado							2020-04-01	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-13	2020-05-18	2020-06-22
BM/AISEM/038/2020-1 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA TERAPIA INTENSIVA (ASPIRADORES 1000) BOMBAS DE INFUSION (3500) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,644,656.55	Firmado							2020-04-01	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-16	2020-05-18	2020-06-19
BM/AISEM/051/2020 / Adquisición de Equipos de Apoyo para la Atención Medica (Tensiómetro Digital (50), Termómetro Digital (25), Ambu (13) y Otros en pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-05								2020-05-15		2020-05-25	
BM/AISEM/053/2020 / Adquisición de Equipos de Protección Personal (Batas Descartables (15500), Mamelucos (3500) Barbijos N95 (2500) y Otros para la Atención en pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-05								2020-05-15		2020-05-25	
BM/AISEM/054/2020 / Adquisición de Equipo de Flujómetros de Pared (15) para la Atenciónn en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-05								2020-05-15		2020-05-25	
BM/AISEM/055/2020 / Adquisición de Equipos de Curación (6) y Coolers (2) para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-05								2020-05-15		2020-05-25	
BM/AISEM/056/2020 / Adquisición de Equipamiento Medico Bomba de Infusión a Jeringa (24) Ventilador Mecánico con Turbina (6) y Otros para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-05								2020-05-15		2020-05-25	
BM/AISEM/058/2020 / Adquisición de Equipos de Computación (5) Computadora Portátil (1) e Impresoras (3) en apoyo para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2020-05-05								2020-05-15		2020-05-25	
BM/AISEM/057/2020 / Adquisición de Rayos "X" y Ecógrafo para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-05								2020-05-15		2020-05-25	
BM/AISEM/052/2020 / Adquisición de Mesa Mayo (27) y Camas de Transporte (2) para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-05								2020-05-15		2020-05-25	
BM/AISEM/059/2020 / ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION (1000), MONITOR BASICO (480) Y ASPIRADOR DE SECRECIONES (700) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-14								2020-05-26		2020-06-05	
BM/AISEM/064/2020 / ADQUISICION DE CAMARAS FRIGORIFICAS (2) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA COVID - 19	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-14								2020-05-25		2020-06-04	
BM/AISEM/044/2020-1 / ADQUISICIÓN DE CAMAS, CAMILLAS Y OTRO EQUIPAMIENTO PARA TERAPIA INTENSIVA (CAMA DE TERAPIA INTENSIVA (500), CAMILLAS DE TRANSPORTE (700), MESA MAYO (1.000), Y OTROS) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		689,732.47	Finalizado							2020-04-01	2020-04-01							2020-04-13	2020-04-13	2020-06-12	2020-07-20
BM/AISEM/46/2020-1 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE RESPALDO DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA (UPSs)	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-04-01								2020-04-13		2020-05-18	
BM/AISEM/089/2020 / REACTIVOS DE DIAGNOSTICO MOLECULAR COVID - 19	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-13								2020-07-29		2020-09-12	
BM/AISEM/090/2020 / INSUMOS PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR COVID - 19	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-20								2020-07-31		2020-09-14	
BM/AISEM/091/2020 / INSUMOS PARA EQUIPOS PCR 7500 FAST	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-13								2020-07-26		2020-08-25	
BM/AISEM/092/2020 / INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO APOYO A COVID-19	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-15								2020-07-25		2020-08-24	
BM/AISEM/095/2020 / EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 15500 BATAS DESCARTABLES, 3500 MAMELUCOS, 2500 BARBIJOS N9 PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-08								2020-07-23		2020-08-22	
BM/AISEM/097/2020 / ADQUISICION DE SEIS (6) EQUIPOS DE CURACION PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,540.97	Finalizado							2020-07-09								2020-07-23	2020-09-09	2020-08-22	2020-10-09
BM/AISEM/098/2020 / EQUIPAMIENTO MEDICO 24 BOMBA DE INFUSION A JERINGA, 2 VENTILADOR MECANICO CON TURBINA PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,967.39	En ejecución							2020-07-10								2020-07-26	2020-08-13	2020-08-25	2020-09-11
BM/AISEM/099/2020 / EQUIPOS DE COMPUTACION 5 EQUIPO DE COMPUTACION, 1 COMPUTADORA PORTATIL Y 3 IMPRESORAS EN APOYO PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,595.97	Finalizado							2020-07-24								2020-08-10	2020-08-17	2020-08-18	2020-09-07

BM/AISEM/104/2020 / EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN DIAGNOSTICO MOLECULAR COVID - 19 (15)TERMOCICLADOR PCR (6) EQ AUTOM PARA EXTRACC (13) MICROCENTRIF REFRIGERADA (13) MICROCENTRIFUGA (13	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-14								2020-07-27		2020-09-05	
BM/AISEM/105/2020 / EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO EN DIAGNÓSTICO MOLECULAR (9) CABINA DE PCR (7) CABINA DE FLUJO LAMINAR (15) REFRIGERADOR (15) CONGELADOR DE BAJA TEMPERATURA (13) VORTEX DIGITAL	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-12								2020-07-24		2020-09-07	
BM/AISEM/129/2020 / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO AMBULATORIO COVID - 19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		811,457.56	Finalizado							2020-08-05								2020-08-21	2020-09-02	2020-08-26	2020-09-17
BM/AISEM/134/2020 / ADQUISICIÓN KIT SARS-CoV-2 (7000); KIT DE EXTRACCIÓN DE RNA (2688); TERMOCICLADOR PCR EN TIEMPO REAL (15); EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS (15)	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-30								2020-08-19		2020-09-21	
BM/AISEM/135/2020 / ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL UNIVERSAL PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID-19 (6720)	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-08-04								2020-09-29		2021-03-28	
BM/AISEM/145/2020 / ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR (7), CABINA DE PCR (9), CONGELADOR DE BAJA TEMPERATURA (15), REFRIGERADOR TIPO 1 (15), REFRIGERADOR TIPO 2 (15), MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA (13), MICROCENTRIFUGA (13), CENTRIFUGA DE MESA Y VORTEX DIGITAL (13) PARA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2020-08-09								2020-10-04		2021-04-02	
BM/AISEM/158/2020 / ADQUISICIÓN DE DNAZAP (20), RNASA (20), CAJAS DE ALMACENAMIENTO CRIOGÉNICO (1500), TAPAS ÓPTICAS (550) TUBOS EN TIRAS (550), MICROPLACAS ÓPTICAS 96 POCILLOS (500), GUANTES DE NITRILO (12000), PUNTAS CON FILTRO (6200), TUBOS TIPO EPPENDORF (8000).	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-08-25								2020-10-20		2021-04-18	
BM/AISEM/128/2020_ / PROVISIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL (LÍQUIDO CRIOGÉNICO PARA TANQUE Y GASEOSO PARA BOTELLÓN) PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTERMEDIA, INTERNACION Y EMERGENCIAS - HOSPITAL 3ER NIVEL EL ALTO SUR (CONTINGENCIA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		347,242.92	Finalizado							2020-08-24	2020-08-21							2020-09-30	2020-08-27	2021-03-29	2021-01-14
BM/AISEM/160/2020 / ADQUISICIÓN DE ENVASES DE PLÁSTICO PARA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS COVID-19 (150000)	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		23,930.38	Firmado							2020-08-29	2020-08-25							2020-10-24	2020-09-17	2021-04-22	
BM/AISEM/162/2020 / ADQUISICIÓN DE ACETAMINOFEN (2.250.000), ANTIGRIPAL (2.250.000), ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (1.500.000), OMEPRAZOL (3.000.000) Y OMEGA 3 (1.500.000)	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-08-30								2020-10-25		2021-04-23	
BM/AISEM/203/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (3) Y ESCÁNER (1) DE MEDIANO TRAFICO", PARA EL EQUIPO DE APOYO DEL PROYECTO REDES DE SERVICIOS DE SALUD	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2020-12-11								2021-01-15		2021-01-22	
BM/AISEM/061 / Adquisicion de 2 camionetas para el proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-05-20		2019-05-25				2019-07-06		2019-08-05		2019-09-09		2019-11-08	
BM/AISEM/116/2020 / ADQUISICIÓN DE MONITOR DESFIBRILADOR EN APOYO PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-22								2020-08-02		2020-09-01	
BM/AISEM/111/2020 / Adquisición de Equipos de Rayos X Portátil para la Atención de Pandemia a Nivel Nacional	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-17								2020-07-27		2020-08-26	
BM/AISEM/063/2020 / ADQUISICION DE EQUIPO DE RESPALDO DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA COVID - 19 (UPSs)	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-14								2020-05-25		2020-06-04	
BM/AISEM/096/2020 / EQUIPO DE 15 FLUJOMETROS DE PARED PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-06								2020-07-11		2020-08-10	
BM/AISEM/093/2020 / EQUIPOS DE APOYO PARA LA ATENCIÓN MEDICA 10 TENSIOMETRO DIGITAL, 15 TERMÓMETRO DIGITAL, 3 AMBU EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-10								2020-07-28		2020-08-27	
BM/AISEM/061/2020 / ADQUISICION DE CAMAS (1105), MESAS DE ALIMENTACION (1580), CARROS DE TRANSPORTE DE ROPA (1774), VELADOR (1080) CHATAS (500) Y MESA MAYO (124) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-14								2020-05-25		2020-06-04	
BM/AISEM/094/2020 / 25 MESA MAYO Y 2 CAMAS DE TRANSPORTE PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-06								2020-07-14		2020-08-13	
BM/AISEM/163/2020 / ADQUISICIÓN DE ACETAMINOFEN (2.250.000), ANTIGRIPAL (2.250.000), ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (1.500.000), OMEPRAZOL (3.000.000) Y OMEGA 3 (1.500.000)	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-08-31								2020-10-26		2021-04-24	
BM/AISEM/062 / Equipos de computacion, accesorios, servidor, impresoras, escaner y otros	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-03-11		2019-03-16				2019-04-27		2019-05-27		2019-07-01		2019-09-29	
BM/AISEM/065/2020 / ADQUISICION DE FREEZER PARA LABORATORIO (10) Y DESTRUCTOR DE AGUJAS (75) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA COVID - 19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-14								2020-05-25		2020-06-04	
BM/AISEM/115/2020 / ADQUISICIÓN DE LAMPARA GERMICIDA (3), TERMÓMETROS (200) Y MASCARILLAS (100) EN APOYO PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-22								2020-08-02		2020-09-01	
BM/AISEM/060/2020 / ADQUISICION DE BOLSA DE REANIMACION (625), GUIAS DE INTUBACION (124), LARINGOSCOPIOS (134) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA COVID - 19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-05-13								2020-05-25		2020-06-04	
BM / AISEM / 058 / 2021 / PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL (LIQUIDO CRIOGENICO PARA TANQUE Y GASEOSO PARA BOTELLON) PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTERMEDIA , INTERNACION Y EMERGENCIAS - HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR 2021 (CONTINGENCIA COVIT-19)	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2021-02-25								2021-04-03		2021-06-02	
BM / AISEM / 156/2021 / EQUIPO DE SMARTPHONE	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2021-07-04								2021-08-29		2021-09-03	
BM / AISEM / 180/2021 / ADQUISICION DE 13 PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2021-08-14								2021-10-09		2021-12-08	
BM / AISEM / 185/2021 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (5) Y ESCÁNER (1) ", PARA EL EQUIPO DE APOYO DEL PROYECTO REDES DE SERVICIOS DE SALUD	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2021-08-18								2021-09-22		2021-10-22	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BM/AISEM/101/2020 / SERVICIOS DE ALIMENTACION, LAVANDERÍA Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19 EN	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-06								2020-07-18		2020-12-31	
BM/AISEM/109/2020 / RR HH EN SALUD 59 P UTIs 58 P HOSP/URG D HOSP GERM BUSCH RIBER GUAYARAM EX COSSMIL RURRBQUE 4 P LAB, 96 P EL SEDES Y REDES D SALUD Y 30 P EL CEN D AISLAM P FORTALECER RESP DEL SIST SANIT DEL DEPTO DEL BENI ANTE LA EMERG D SALUD PUB POR EL COVID 19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-07-04	2020-07-07	2020-07-06								2020-07-09		2020-10-07	
BM/AISEM/113/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ: 49 PARA UTI Y 9 PARA LABORATORIOS	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			245,347.10	Firmado					2020-07-15	2020-07-13	2020-07-15	2020-07-14							2020-08-03	2020-07-15	2020-10-29	

BM/AISEM/102/2020 / RR.HH. EN SALUD PARA LA PAZ: 51 PARA LA UTI Y 40 PARA HOSPITALIZACION/URGENCIAS DEL HOSPITAL DE 3ER NIVEL EL ALTO NORTE PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPTO DE LA PAZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			248,891.79	Firmado					2020-07-01	2020-06-30	2020-07-06	2020-06-30							2020-07-09	2020-07-07	2020-10-07	
BM/AISEM/106/2020 / RR.HH EN SALUD: 31 P UTIs 76 P HOSP/URG DE HOSP VIRGEN DE CHAGUAYA S ANTONIO Y FRAY QUEBRACHO 4 P LAB 88 P EL SEDES Y REDES DE SALUD Y 31 P EL CENT DE AISLAM P FORT LA RESP DEL SIST SANIT DEL DEPTO D TARIJA ANTE LA EMERG DE SALUD PUB POR EL COVID	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			103,348.04	Firmado					2020-07-04	2020-07-01	2020-07-09	2020-07-01							2020-07-13	2020-07-02	2020-10-11	
BM/AISEM/107/2020 / RR HH EN SALUD 56 PARA UTIs 39 PARA HOSPIT. URGENCIAS DE HOSPITALES DEL SUD, SOLOMON KLEIN Y VIEDMA y 4 PARA LABORATORIOS, PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPTO DE COCHABAMBA ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			390,705.64	Firmado					2020-07-04	2020-07-01	2020-07-20	2020-07-01							2020-07-22	2021-07-02	2020-10-20	
BM/AISEM/108/2020 / RR.HH EN SALUD PARA UTIs, 157 PARA HOSPIT/ URGENCIAS DE LOS HOSPITALES SAN JUAN DE DIOS Y CIESO 2 PARA LABORATORIOS, PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			344,568.25	Firmado					2020-07-04	2020-06-16	2020-07-06	2020-07-01							2020-07-09	2020-07-02	2020-10-07	
BM/AISEM/086/2020 / RR.HH. EN SALUD PARA MONTERO 36 PARA LA UTI HOSPITAL DE MONTERO Y 45 PARA LA RED DE SALUD OBISPO SANTISTEVAN MONTERO PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DTO DE SANTA CRUZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			257,703.10	Firmado					2020-07-01	2020-06-16	2020-07-06	2020-06-30							2020-07-10	2020-07-02	2020-10-08	
BM/AISEM/087/2020 / RR.HH EN SALUD 100 P UTI's 74 P. HOSP URG D HOSP S PEDRO CLAVER, STA BARBARA HOSP DEL NINO MONTEAG Y CAMARGO 16 P EL SEDES Y RED D SALUD Y 4 P CENT D AISLAM, P FORT LA RESP D SIST SANIT DEL DEPTO D CHUQUISACA ANTE LA EMERG DE SALUD PUB X EL COV19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-07-01	2020-07-01	2020-07-06	2020-07-01							2020-07-08		2020-10-06	
BM/AISEM/114/2020 / 2do Requerimiento de RR.HH. en Salud para Cochabamba: 22 para Hospitalización/Urgencias - Licenciadas en Enfermería	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			67,951.62	Firmado					2020-07-15	2020-07-10	2020-07-15	2020-07-13							2020-07-20	2020-07-14	2020-10-18	
BM/AISEM/117/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA CHUQUISACA: 14 PARA UTI, 7 HOSPITALIZACION/URGENCIAS, 8 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 3	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			91,542.76	Firmado					2020-07-22	2020-07-14	2020-07-27	2020-07-14							2020-07-31	2020-07-23	2020-10-29	
BM/AISEM/118/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA TARIJA: 54 PARA UTI, 42 PARA HOSPITALIZACION/URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, 2 PARA LABORATORIO, 42 PARA REDES DE SALUD Y 7 PARA EL CENTRO DE	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			390,086.00	Firmado					2020-07-22	2020-07-22	2020-07-27	2020-07-22							2020-07-31	2020-07-30	2020-10-29	
BM/AISEM/119/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL DEPARTAMENTO DE BENI: 25 PARA EL MONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-07-22		2020-07-27								2020-07-31		2020-10-29	
BM/AISEM/085/2020 / RR.HH. EN SALUD PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA Y EL CENTRO DE AISLAMIENTO DE LA PAZ, PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-07-01	2020-06-30	2020-07-06	2020-06-30							2020-07-10		2020-10-08	
BM/AISEM/121/2020 / CONTRATACIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO TÉCNICO PARA LA CODIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO ADQUIRIDO A NIVEL NACIONAL	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			13,378.24	Firmado					2020-07-23	2020-09-23	2020-07-28	2020-09-23							2020-08-01	2020-10-02	2020-10-30	
BM/AISEM/124/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 24 PARA UTI DEL HOSPITAL JAPONES	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			119,721.48	Firmado					2020-07-24	2020-07-21	2020-07-29	2020-07-24							2020-08-02	2020-07-27	2020-10-31	
BM/AISEM/125/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BENI: 41 PARA UTI, 66 HOSPITALIZACION/URGENCIAS, 7 SEDES Y REDES, 17 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 19 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-07-24		2020-07-29								2020-08-02		2020-10-31	
BM/AISEM/126/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 4 PARA REDES, 108 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 43 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-07-24	2020-06-16	2020-07-29	2020-07-14							2020-08-02		2020-10-31	
BM/AISEM/127/2020 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD POTOSI: 33 PARA UTI, 23 HOSPITALIZACION (CENTRO SEVILLA), 2 LABORATORIO, 20 SEDES Y REDES, 161 MONITOREO Y VIGILANCIA, 33 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-07-24	2020-07-24	2020-07-29	2020-07-27							2020-08-02		2020-10-31	
BM/AISEM/130/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA LA PAZ: 11 PARA LA UTI Y 22 PARA HOSPITALIZACIÓN/URGENCIAS DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			93,053.56	Firmado					2020-07-24	2020-07-24	2020-07-29	2020-07-29							2020-08-02	2020-07-31	2020-10-31	
BM/AISEM/131/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 15 PARA MONITOREO Y VIGILANCIA EQPIDEMIOLOGICA (MONTERO)	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-07-29		2020-08-03								2020-08-07		2020-11-05	
BM/AISEM/132/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PANDO: 71 HOSPITALIZACION/URGENCIAS HOSPITAL HERNAN MESUTI Y 36 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-07-29		2020-08-03								2020-08-07		2020-11-05	
BM/AISEM/122/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL HOSPITAL EL ALTO NORTE - DEPARTAMENTO LA PAZ: 6 PARA UTI, 1 PARA HOSPITALIZACION	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			45,521.70	Firmado					2020-07-23	2020-07-20	2020-07-28	2020-07-15							2020-08-01	2020-07-27	2020-10-30	
BM/AISEM/136/2020 / 6to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 17 PARA UTI HOSPITAL DE MONTERO	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			71,861.24	Firmado					2020-07-30	2020-07-30	2020-08-04	2020-07-30							2020-09-08	2020-07-30	2021-03-07	
BM/AISEM/137/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COCHABAMBA: 9 PARA UTI, 51 HOSPITALIZACION, 1 SEDES Y REDES, 108 MONITOREO Y VIGILANCIA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-07-30		2020-08-04								2020-09-08		2021-03-07	
BM/AISEM/138/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BENI: 10 PARA HOSPITALIZACION (HOSP. SAN BORJA), 1 PARA SEDES Y 91 MONITOREO Y VIGILANCIA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-07-30		2020-08-04								2020-09-08		2021-03-07	
BM/AISEM/139/2020 / 7mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 66 PARA UTI DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			152,521.43	Firmado					2020-08-04	2020-07-30	2020-08-09	2020-08-04							2020-09-13	2020-08-07	2021-03-12	
BM/AISEM/140/2020 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD LA PAZ - SEDES: 6 PARA BRIGADAS DE ACCION RAPIDA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-08-04		2020-08-09								2020-09-13		2021-03-12	
BM/AISEM/141/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BENI: 1 PARA UTI, 19 HOSPITALIZACION Y 60 MONITOREO Y VIGILANCIA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-08-04		2020-08-09								2020-09-13		2021-03-12	
BM/AISEM/142/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PANDO: 79 PARA MONITOREO Y VIGILANCIA DE CASOS SOSPECHOSOS	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			137,942.46	Firmado					2020-08-04	2020-07-31	2020-08-09	2020-08-04							2020-09-13	2020-08-07	2021-03-12	
BM/AISEM/144/2020 / 8vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 15 PARA UTI, 3 HOSPITALIZACION (HOSP. BAJIO) Y 8 SEDES Y REDES	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			111,493.55	Firmado					2020-08-04	2020-07-31	2020-08-09	2020-08-18							2020-09-13	2020-08-18	2021-03-12	
BM/AISEM/146/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD POTOSI: 62 PARA UTI, 55 HOSPITALIZACION (CENTRO SEVILLA), 98 REDES - MONITOREO Y VIGILANCIA, 5 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-08-04	2020-08-05	2020-08-09	2020-08-10							2020-09-13		2021-03-12	
BM/AISEM/147/2020 / 6to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BENI: 15 PARA UTI, 16 HOSPITALIZACION Y 30 MONITOREO Y VIGILANCIA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-08-07		2020-08-12								2020-09-16		2021-03-15	
BM/AISEM/148/2020 / 9no REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 45 PARA UTI, 12 PARA FARMACIA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL NIÑO	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			227,956.76	Firmado					2020-08-07	2020-08-07	2020-08-12	2020-08-18							2020-09-16	2020-08-19	2021-03-15	

BM/AISEM/150/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SEDES LA PAZ: 31 PARA SEDES Y REDES - 479 MONITOREO Y VIGILANCIA, 53 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-08-11	2020-08-10	2020-08-16	2020-08-18							2020-09-20		2021-03-19	
BM/AISEM/151/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COCHABAMBA: 47 PARA UTI, 35 HOSPITALIZACION, 25 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 17 PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			190,941.61	Firmado					2020-08-11	2020-08-10	2020-08-16	2020-08-14							2020-09-20	2020-08-14	2021-03-19	
BM/AISEM/152/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL HOSPITAL EL ALTO NORTE - DEPARTAMENTO LA PAZ: 28 PARA UTI, 12 PARA HOSPITALIZACION	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			122,740.31	Firmado					2020-08-12	2020-08-12	2020-08-17	2020-08-19							2020-09-21	2020-08-19	2021-03-20	
BM/AISEM/154/2020 / 10mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 5 PARA SEDES Y REDES, 270 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 2 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-08-13	2020-08-13	2020-08-18	2020-08-18							2020-09-22		2021-03-21	
BM/AISEM/155/2020 / 11vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 1 PARA MONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			3,000.43	Firmado					2020-08-14	2020-08-14	2020-08-19	2020-08-27							2020-09-23	2020-08-28	2021-03-22	
BM/AISEM/156/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ORURO: 192 PARA MONITOREO Y VIGILANCIA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			250,810.62	Firmado					2020-08-14	2020-08-18	2020-08-19	2020-09-02							2020-09-23	2020-09-17	2021-03-22	
BM/AISEM/157/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA CHUQUISACA: 35 PARA UTI, 25 HOSPITALIZACION/URGENCIAS, 126 MONITOREO Y VIGILANCIA, 1 REDES Y 18 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			87,313.33	En ejecución					2020-08-20	2020-08-18	2020-08-25	2020-08-18							2020-09-29		2021-03-28	
BM/AISEM/159/2020 / 12vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 24 PARA UTI DEL HOSPITAL JAPONES (DOMO 1)	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			109,738.37	Firmado					2020-08-24	2020-08-20	2020-08-29	2020-08-28							2020-10-03	2020-08-28	2021-04-01	
BM/AISEM/143/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA LA PAZ: 2 PARA LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y 2 PARA HOSPITALIZACION/URGENCIAS DEL HOSPITAL DE	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			11,291.82	Firmado					2020-08-04	2020-08-03	2020-08-09	2020-08-26							2020-09-13	2020-08-26	2021-03-12	
BM/AISEM/161/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA CHUQUISACA: 47 PARA UTI, 34 HOSPITALIZACION/URGENCIAS, 52 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 26 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-08-25		2020-08-30								2020-10-04		2021-04-02	
BM/AISEM/164/2020 / 13vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 1 PARA LABORATORIOS	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			4,032.73	Firmado					2020-09-01	2020-09-01	2020-09-06	2020-09-08							2020-10-11	2020-09-10	2021-04-09	
BM/AISEM/165/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD G.A.M.L.P.: 30 PARA UTI, 166 PARA HOSPITALIZACION/URGENCIAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL COTAHUMA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-09-01	2020-09-02	2020-09-06	2020-09-10							2020-10-11		2021-04-09	
BM/AISEM/166/2020 / 7mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BENI: 1PARA EQUIPO DE APOYO AL SEDES BENI	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-09-03	2020-09-02	2020-09-08								2020-10-13		2021-04-11	
BM/AISEM/168/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COCHABAMBA: 11 PARA HOSPITALIZACION HOSP. SOLOMON KLEIN	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			23,192.60	Firmado					2020-09-03	2020-09-03	2020-09-08	2020-09-10							2020-10-13	2020-09-15	2021-04-11	
BM/AISEM/103/2020 / 1ER REQ. DE RR.HH EN SALUD PARA LA PAZ 72 PARA LA UTI Y 135 PARA HOSPITALIZACION/URGENCIAS DEL HOSPITAL DE 3ER NIVEL EL ALTO SUR, PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPTO DE LA PAZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-07-02		2020-07-02								2020-07-07		2020-10-05	
BM/AISEM/169/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDES LP HOSPITAL DE CLÍNICAS LA PAZ: 43 PARA UTI, 46 PARA HOSPITALIZACION	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			331,749.80	Firmado					2020-09-07	2020-09-07	2020-09-12	2020-09-15							2020-10-17	2020-09-19	2021-04-15	
BM/AISEM/170/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PANDO: 84 PARA UTI, 32 HOSPITALIZACION/URGENCIAS, 9 PARA SEDES Y REDES, 17 MONITOREO Y VIGILANCIAS Y 15 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-09-07		2020-09-12								2020-10-17		2021-04-15	
BM/AISEM/171/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ORURO: 36 PARA UTI, 110 PARA HOSPITALIZACION, 16 PARA SEDES Y REDES y 154 PARA CENTROS DE AISLAMIENTO.	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-09-08		2020-09-13								2020-10-18		2021-04-16	
BM/AISEM/167/2020 / 8vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BENI: 2 BIOQUIMICOS PARA LABORATORIO COVID 19 TRINIDAD.	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2020-09-11	2020-09-09	2020-09-16								2020-10-21		2021-04-19	
BM/AISEM/172/2020 / 14vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 18 PARA HOSPITALIZACION (HOSP. BAJIO)	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			62,357.83	Firmado					2020-09-11	2020-09-08	2020-09-16	2020-09-21							2020-10-21	2020-09-21	2021-04-19	
BM/AISEM/173/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD G.A.M.L.P.: 28 PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVID - LA PAZ	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			54,743.39	Firmado					2020-09-15	2020-09-14	2020-09-20	2020-10-02							2020-10-25	2020-10-02	2021-04-23	
BM/AISEM/174/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDES LP INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX LA PAZ: 1 PARA UTI, 79 PARA HOSPITALIZACION, 9 PARA LABORATORIO Y FARMACIA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			277,030.96	Firmado					2020-09-15	2020-09-14	2020-09-20	2020-09-22							2020-10-25	2020-09-24	2021-04-23	
BM/AISEM/175/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDES LP HOSPITAL DE LA MUJER LA PAZ: 3 PARA UTI, 34 PARA HOSPITALIZACION Y 2 PARA LABORATORIO Y FARMACIA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-09-15		2020-09-20								2020-10-25		2021-04-23	
BM/AISEM/177/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA LA PAZ: 10 PARA LA UTI Y 42 PARA HOSPITALIZACION/URGENCIAS DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			135,879.38	Firmado					2020-09-17	2020-09-14	2020-09-22	2020-09-30							2020-10-27	2020-10-01	2021-04-25	
BM/AISEM/178/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL HOSPITAL EL ALTO NORTE - LA PAZ: 36 PARA UTI, 27 PARA HOSPITALIZACION Y 6 PARA LABORATORIO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			149,469.53	Firmado					2020-09-23	2020-09-21	2020-09-28	2020-09-30							2020-11-02	2020-10-01	2021-05-01	
BM/AISEM/179/2020 / 7mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDES LP INAMEN - HEMOCENTRO : 11 PARA HOSPITALIZACION Y 10 PARA LABORATORIO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			57,118.82	Firmado					2020-09-23	2020-09-22	2020-09-28	2020-09-30							2020-11-02	2020-10-01	2021-05-01	
BM/AISEM/180/2020 / 6to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDES LP HOSPITAL MUNICIPAL LOS ANDES - EL ALTO : 11 PARA HOSPITALIZACION	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			26,908.33	Firmado					2020-09-23	2020-09-21	2020-09-28	2020-09-30							2020-11-02	2020-10-01	2021-05-01	
BM/AISEM/181/2020 / 15vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 4 PARA UTI DEL HOSPITAL DEL NIÑO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			17,034.61	Firmado					2020-09-23	2020-09-21	2020-09-28	2020-09-30							2020-11-02	2020-10-01	2021-05-01	
BM/AISEM/182/2020 / 16vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA SANTA CRUZ MUNICIPIO LA GUARDIA: 1 PARA HOSPITALIZACION/URGENCIAS, 36 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			101,173.88	Firmado					2020-09-23	2020-09-22	2020-09-28	2020-09-30							2020-11-02	2020-10-01	2021-05-01	
BM/AISEM/183/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD G.A.M.L.P.: 10 PARA UTI, 55 PARA HOSPITALIZACION Y 5 PARA LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-09-23		2020-09-28								2020-11-02		2021-05-01	
BM/AISEM/184/2020 / SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE PROTOCOLO PARA ABORDAJE DE COVID-19 EN PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS, CAMPESINOS Y AFROBOLIVIANOS	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2020-09-28								2020-11-23		2021-05-22	
BM/AISEM/110/2020 / CONTRATACIÓN DE 1ER REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL DEPARTAMENTO DE PANDO 64 PARA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, 41 PARA HOSPITALIZACIÓN/URGENCIAS DE LOS HOSPITALES HERNAN MESUTI Y PERLA DEL ACRE, 4 PARA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-07-04		2020-07-13								2020-07-15		2020-10-13	
BM/AISEM/188/2020 / ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD.	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2020-10-07								2020-12-02		2021-05-31	

BM/AISEM/189/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ORURO: 18 PARA UTI, 29 PARA HOSPITALIZACION y 8 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2020-10-02		2020-10-07								2020-11-11		2021-05-10	
BM/AISEM/190/2020 / 17vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 30 PARA UTI DEL HOSPITAL JAPONES - EQUIPO 5	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			119,688.12	Firmado					2020-10-02	2020-10-02	2020-10-07	2020-10-20							2020-11-11	2020-10-09	2021-05-10	
BM/AISEM/192/2020 / 8vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDES LP HOSPITAL DE CLINICAS LA PAZ: 2 PARA UTI.	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			8,700.65	Firmado					2020-10-09	2020-10-07	2020-10-13	2020-10-13							2020-10-13	2021-01-13	2020-12-31	
BM/AISEM/193/2020 / 18vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 12 PARA UTI Y 17 HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL PERCY BOLAND	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			91,845.16	Firmado					2020-10-09	2020-10-07	2020-10-13	2020-10-13							2020-10-13	2020-10-13	2020-12-31	
BM/AISEM/194/2020 / 19vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ: 5 PARA REDES, 3 MONITOREO Y VIGILANCIA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			20,204.50	Firmado					2020-10-09	2020-10-07	2020-10-13	2020-10-13							2020-10-13	2020-10-13	2020-12-31	
BM/AISEM/195/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA CHUQUISACA: 32 PARA UTI, 46 HOSPITALIZACION/URGENCIAS, 6 LABORATORIO, 48 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 2 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			325,606.40	Firmado					2020-10-09	2020-10-08	2020-10-13	2020-10-13							2020-10-13	2020-10-13	2020-12-31	
BM/AISEM/196/2020 / 20vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA SANTA CRUZ: 1 PARA UTI, 13 HOSPITALIZACION/URGENCIAS DEL I.O.O.B.	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			53,967.38	Firmado					2020-10-09	2020-10-13	2020-10-13	2020-10-13							2020-10-13	2020-10-13	2020-12-31	
BM/AISEM/197/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD POTOSI: 5 PARA UTI, 11 HOSPITALIZACION (CENTRO SEVILLA), 43 MONITOREO Y VIGILANCIA, 1 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			99,472.76	Firmado					2020-10-12	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-16							2020-10-14	2020-10-19	2020-12-31	
BM/AISEM/123/2020 / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LAVANDERÍA Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVI-19 EN	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-28	2020-08-03							2020-08-09		2020-12-31	
BM/AISEM/100/2020 / SERVICIOS DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19 EN LA PAZ	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-07-06								2020-07-14		2020-12-31	
BM/AISEM/176/2020 / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LAVANDERÍA Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVI-19 EN	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-09-20								2020-11-15		2021-05-14	
BM/AISEM/007/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTERO (56 TERAPIA INTENSIVA, 43 HOSPITALIZACIÓN, 9 IMAGENOLOGÍA, 6 FARMACIA, 19 LABORATORIO, 6 ESTERILIZACIÓN) SANTA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-01-18		2021-01-23								2021-01-27		2021-03-28	
BM/AISEM/008/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL EL SUR DE EL ALTO - LA PAZ 75 TERAPIA INTENSIVA Y 44 EMERGENCIAS - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-01-18		2021-01-23								2021-01-27		2021-03-28	
BM/AISEM/010/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL EL NORTE DE EL ALTO - LA PAZ (45 TERAPIA INTENSIVA 25 EMERGENCIAS, 39 HOSPITALIZACIÓN Y 24 SERVICIOS DE APOYO) -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-01-18		2021-01-23								2021-01-27		2021-03-28	
BM/AISEM/011/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - LA PAZ: 36 TERAPIA INTENSIVA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-01-18		2021-01-23								2021-01-27		2021-03-28	
BM/AISEM/009/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL EL SUR DE EL ALTO - LA PAZ: 56 HOSPITALIZACIÓN Y 39 SERVICIOS DE APOYO -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-01-18		2021-01-23								2021-01-27		2021-03-28	
BM / AISEM / 012 / 2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 COCHABAMBA PARA 29 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL (140 RRHH) - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 013 / 2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 COCHABAMBA PARA HOSPITAL DEL SUD Y HOSPITAL SALOMON KLEIN (108 RRHH) - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 014 / 2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 COCHABAMBA PARA HOSPITAL DEL NORTE Y HOSPITAL VIEDMA (64 RRHH) - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 015 /2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 ORURO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL (150 TERAPIA INTENSIVA) -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 016 / 2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 ORURO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL (85 EMERGENCIAS Y 106 HOSPITALIZACION) - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 017 / 2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 POTOSI ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 018 / 2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 POTOSI ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 019 /2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 TARIJA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 020 /2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 TARIJA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 021 /2021 / 2DO REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 SANTA CRUZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 022 /2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 PANDO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 023 / 2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 PANDO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 024/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 CHUQUISACA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 025/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 CHUQUISACA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 026/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 CHUQUISACA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TECER NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 027/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 BENI ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 028/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 BENI ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 029/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 BENI ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 030/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 LA PAZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 031/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 LA PAZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 032 / 2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 ORURO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 033/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 POTOSÍ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	

BM / AISEM / 034/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 POTOSÍ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 035/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 TARIJA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL –	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 036/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 TARIJA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 037/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 PANDO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 038 /2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 CHUQUISACA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 039/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 CHUQUISACA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 040/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 CHUQUISACA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 041/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 BENI ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 042/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 BENI ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 043/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 BENI ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 044/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 LA PAZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM / AISEM / 045/2021 / 3er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 LA PAZ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL –	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-06								2021-02-10		2021-05-11	
BM /AISEM / 047 / 2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH COVID – (3 UTI, 37 HOSPITALIZACIÓN Y 4 SERVICIOS DE APOYO) HOSPITAL DE LA MUJER – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-09		2021-02-14								2021-02-18		2021-05-19	
BM / AISEM / 048/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COVID – (22 UTI, 5 APOYO DIAGNÓSTICO, 5 OTROS SERVICIOS) INSTITUTO NACIONAL DE TORAX – LA PAZ – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-09		2021-02-14								2021-02-18		2021-05-19	
BM / AISEM / 049/2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS (92 TERAPIA INTENSIVA) LA PAZ – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-09		2021-02-14								2021-02-18		2021-05-19	
BM / AISEM / 050/2021 / 3er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID – 19 PARA EL HOSPITAL BOLIVIANO JAPONES (138 TERAPIA INTENSIVA, 10 CUIDADOS INTERMEDIOS) – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-09		2021-02-14								2021-02-18		2021-05-19	
BM / AISEM / 051/2021 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 84 TERAPIA INTENSIVA, 30 HOSPITALIZACIÓN Y 5 EMERGENCIAS PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – SANTA CRUZ – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-10		2021-02-15								2021-02-19		2021-05-20	
BM / AISEM / 052/2021 / 4TO REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 13 PARA APOYO DIAGNÓSTICO INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR (DIAGNÓSTICO) DEPARTAMENTAL LA PAZ – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-10		2021-02-15								2021-02-19		2021-05-20	
BM / AISEM / 053 / 2021 / 5TO REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 11 PARA HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS LA PAZ BLOQUE ONCOLOGICO – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-10		2021-02-15								2021-02-19		2021-05-20	
BM / AISEM / 054/2021 / 6TO REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 8 PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DEL NIÑO – LA PAZ – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-10		2021-02-15								2021-02-19		2021-05-20	
BM / AISEM / 055 / 2021 / 7mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 6 TERAPIA INTENSIVA, 5 EMERGENCIAS, 17 HOSPITALIZACIÓN Y 7 SERVICOS DE APOYO PARA EL INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES – LA PAZ – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-10		2021-02-15								2021-02-19		2021-05-20	
BM / AISEM / 056 / 2021 / 8VO REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 5 SERVICIO DE APOYO PARA EL HEMOCENTRO-BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL – LA PAZ – 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-10		2021-02-15								2021-02-19		2021-05-20	
BM / AISEM / 057 / 2021 / 9no REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 69 HOSPITALIZACIÓN Y 7 APOYO DIAGNÓSTICO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS – LA PAZ 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-17		2021-02-22								2021-02-26		2021-05-27	
BM / AISEM / 059 / 2021 / 3er REQUERIMIENTO RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 21 SAN IGNACIO, 11 MAGDALENA, 13 HUACARAJE Y 24 BAURES PARA CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL BENI 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-22		2021-02-27								2021-03-03		2021-06-01	
BM / AISEM / 060 / 2021 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 14 SAN JOAQUIN, 17 SAN RAMÓN Y 30 SANTA ANA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL BENI 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-22		2021-02-27								2021-03-03		2021-06-01	
BM / AISEM / 061 / 2021 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 18 REYES, 12 SANTA ROSA, 15 SAN BORJA Y 12 YUCUMO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL BENI 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-22		2021-02-27								2021-03-03		2021-06-01	
BM / AISEM / 062 / 2021 / 6to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 9 HOSPITAL GENERAL RIBERALTA BENI 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-22		2021-02-27								2021-03-03		2021-06-01	
BM / AISEM / 063 / 2021 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 15 ENTRE RÍOS Y 45 CERCADO PARA FORTALECIMIENTO TARIJA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 064 / 2021 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 12 SAN LORENZO, 11 CARAPARÍ, 4 YUNCHARA, 32 YACUIBA Y 7 PADCAYA PARA FORTALECIMIENTO TARIJA 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 065 / 2021 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 11 EL PUENTE, 17 VILLAMONTES, 23 BERMEJO Y 18 URONDO A PARA FORTALECIMIENTO TARIJA 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 066 / 2021 / 7mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 2 PUERTO SILES, 2 SAN JOAQUIN, 9 SANTA ANA, 3 RURREBABAQUE, 3 REYES, 3 SANTA ROSA, 11 RIBERALTA, 7 GUAYARAMERÍN, Y 9 SAN BORJA PARA BRIGADAS BENI 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 067 / 2021 / 8vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 3 SAN ANDRÉS, 35 TRINIDAD, 9 SAN IGNACIO DE MOXOS, 4 BAURES, 4 MAGDALENA PARA FORTALECIMIENTO BENI 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 068 / 2021 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 16 PUERTO VILLARROEL, 12 ENTRE RÍOS, 16 VILLA TUNARI, 20 SACABA Y 4 COLOMI PARA FORTALECIMIENTO COCHABAMBA 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 069 / 2021 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 16 QUILLACOLLO, 8 VINTO, 12 TIQUIPAYA, 10 COLCAPIRHIA, 12 PUNATA Y 8 ARANI PARA FORTALECIMIENTO COCHABAMBA 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID–19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	

BM / AISEM / 070 / 2021 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 10 CLIZA, 8 TARATA, 8 TOCO, 2 BOLIVAR/CARPANI PARA FORTALECIMIENTO COCHABAMBA 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2021-02-23	2021-03-01	2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 071 / 2021 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 54 CERCADO PARA FORTALECIMIENTO ORURO 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 072 / 2021 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 3 ANDAMARCA, 2 BELÉN DE ANDAMARCA, 2 CHOQUECOTA, 3 CORQUE, 4 EL CHORO, 5 TOLEDO, 5 TURCO, 9 SABAYA, 4 HUACHACALLA, 2 CHIPAYA, 2 COIPASA Y 1 BELÉN DE ESMERALDA PARA FORTALECIMIENTO ORURO 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 073 / 2021 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 12 CHALLAPATA, 3 PAZÑA, 4 HUARI, 6 QUILLACAS, 3 SALINAS, 2 PAMPA AULLAGAS, 8 CARACOLLO, 2 EUCALIPTUS, 2 HUAYLLAMARCA, 2 CURAHUARA, 3 SORACACHI Y 3 TOTORAPARA FORTALECIMIENTO ORURO 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 074 / 2021 / 6to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 25 HUANUNI, 8 MACHACAMARCA, 12 POOPO Y 12 ANTEQUERA PARA FORTALECIMIENTO ORURO 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 075 / 2021 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 69 SUCRE PARA FORTALECIMIENTO CHUQUISACA 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 076 / 2021 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 5 ICLA, 7 MOJOCOYA, 5 PRESTO, 6 TARABUCO, 8 YAMPARAÉZ, 4 ZUDAÑEZ, 3 ALCALA, 5 EL VILLAR, 9 PADILLA, 7 TOMINA, 9 VILLA SERRANO PARA FORTALECIMIENTO CHUQUISACA 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 077 / 2021 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 5 SOPACHUY, 5 TARVITA, 5 AZURDUY, 9 MONTEAGUDO, 8 VILLA VACA GUZMÁN, 8 MACHARETÍ, 8 HUACARETA Y 5 HUACAYA PARA FORTALECIMIENTO CHUQUISACA 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 078 / 2021 / 6to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 9 CAMARGO, 1 VILLA ABECIA, 4 LAS CARRERAS, 8 CULPINA, 8 INCAHUASI, 8 VILLA CHARCAS Y 9 SAN LUCAS PARA FORTALECIMIENTO CHUQUISACA 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 079 / 2021 / 7mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 23 SUCRE, 7 YOTALA Y 7 POROMA PARA FORTALECIMIENTO CHUQUISACA 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 080 / 2021 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 76 POTOSÍ Y 4 TUPIZA POTOSÍ 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 081 / 2021 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 15 BETANZOS, 9 COLQUECHACA, 9 CHAYANTA, 18 LLALLAGUA, 15 UNCÍA, 6 POCOATA PARA FORTALECIMIENTO POTOSÍ 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 082 / 2021 / 6to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 51 POTOSÍ, 13 TUPIZA, 15 UYUNI Y VILLAZÓN PARA FORTALECIMIENTO POTOSÍ 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-23		2021-02-28								2021-03-04		2021-06-02	
BM / AISEM / 083 / 2021 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 11 VILLA BUSCH, 9 PETROLERO, 9 COBIJA, 8 MAPAJO, (11) 27 DE MAYO, 8 SANTA CLARA, 12 PORVENIR, 10 FILADELFIA, 6 BOLPEBRA Y 12 BELLA FLOR PARA FORTALECIMIENTO PANDO 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-24		2021-03-01								2021-03-05		2021-06-03	
BM / AISEM / 084 / 2021 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 6 SANTA ROSA, 13 PUERTO RICO, 11 SENA, 8 SAN LORENZO, 2 INGAVI, 10 GONZALO MORENO, 5 SAN PEDRO, 5 VILLANUEVA, 5 SANTOS MERCADO Y 7 NUEVA ESPERANZA PARA FORTALECIMIENTO PANDO 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-02-24		2021-03-01								2021-03-05		2021-06-03	
BM / AISEM / 085 / 2021 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 16 COMARAPA, 4 SAIPINA, 19 PAILON Y 11 HOSPITAL BERNARDINO GIL JULIO PARA FORTALECIMIENTO SANTA CRUZ 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2021-03-01	2020-06-30	2021-03-06								2021-03-10		2021-06-08	
BM / AISEM / 086 / 2021 / 6to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 6 CENTRO DE SALUD GERMAN VACA DIEZ, 8 CENTRO DE SALUD LOS NEGROS, 17 HOSPITAL FLORIDA, 17 CENTRO INTEGRAL DE MAIRANA Y 9 CENTRO DE SALUD QUIRUSILLAS PARA FORTALECIMIENTO SANTA CRUZ 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2021-03-01	2020-06-16	2021-03-06	2020-06-30							2021-03-10		2021-06-08	
BM / AISEM / 087 / 2021 / 7mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 12 SALA DE AISLAMIENTO VILLA OLÍMPICA, 11 CENTRO DE SALUD GUARAYOS, 7 EX CENTRO DE SALUD EL PUENTE, 3 EX CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ Y 3 CENTRO DE SALUD YAGUARU PARA FORTALECIMIENTO SANTA CRUZ 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-03-01		2021-03-06								2021-03-10		2021-06-08	
BM / AISEM / 088 / 2021 / 8vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 40 EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA RED OBISPO SANTIESTEBAN, 11 C.S. HARDEMAN, 5 CENTRO DE SALUD SAN PEDRO, 8 CENTROS DE SALUD INTEGRALES MUNICIPIO DE SAN PEDRO, 8 C.S. SAGRADO CORAZÓN, 14 C.S. VIRGEN DE FATIMA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-03-01		2021-03-06								2021-03-10		2021-06-08	
BM / AISEM / 089/ 2021 / 9no REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 15 HOSP. MAMERTO EGUEZ, 11 C.S.A. VIRGEN DE FATIMA, 11 C.S.I. FRAY DEL PILAR, 4 C.S.I. SAN LUIS, 4 C.S.I. SAN JUAN BAUTISTA 3 C.S.I. FRAY LEON DE BIGIGNNI PARA FORTALECIMIENTO SANTA CRUZ 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-03-01		2021-03-06								2021-03-10		2021-06-08	
BM / AISEM / 090 / 2021 / 10mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 7 C.S.I. GUTIERREZ, 26 HOSP. SEÑOR DE MALTA, 7 C.S. SANTIAGO DE MORO MORO, 7 C.S. TRIGAL, 7 C.S. SAN JUAN DE DIOS DE PUCARA Y 7 C.S. SAN JUAN DE DIOS DE POSTRERVALLE PARA FORTALECIMIENTO SANTA CRUZ 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-03-01		2021-03-06								2021-03-10		2021-06-08	
BM / AISEM / 091 / 2021 / 11vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 16 HOSP. EL TORNO, 70 EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA RED ANDRES IBAÑEZ, 8 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, 20 HOSP. IGNACIO WARNES, SATELITE NORTE, 1 CENTRO DE AISLAMIENTO SAN JORGE, 1 CENTRO DE	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-03-01		2021-03-06								2021-03-10		2021-06-08	
BM / AISEM / 093 / 2021 / 13vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 24 HOSPITAL MUNICIPAL PAMPA DE LA ISLA, 27 HOSPITAL MUNICIPAL BAJIO DEL ORIENTE, 27 HOSPITAL EL TORNO Y 9 HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MANUEL ARAMAYO PARA FORTALECIMIENTO SANTA CRUZ 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-03-01		2021-03-06								2021-03-10		2021-06-08	
BM / AISEM / 094 / 2021 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 12 HOSPITAL CLINICO VIEDMA, 12 HOSPITAL DEL SUD, 13 HOSPITAL DEL NORTE, 16 HOSPITAL SOLOMON KLEIN, 1 HOSPITAL AUGUSTO MORALES AZUA Y 2 CENTRO DE SALUD INTEGRAL VINTO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-03-01		2021-03-06								2021-03-10		2021-06-08	
BM / AISEM / 092 / 2021 / 12vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 23 C.S. YAPACANI, 10 HOSP. PARROQUIAL SAN RAMON, 26 HOSPITAL MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS, 24 EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA CUATRO CAÑADAS Y 14 HOSP. JULIO MANUEL ARAMAYO PARA FORTALECIMIENTO SANTA CRUZ 2021	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-03-01		2021-03-06								2021-03-10		2021-06-08	

384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-02		2021-05-07							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-06		2021-05-11							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-06		2021-05-11							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-02		2021-05-07							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-06		2021-05-11							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-06		2021-05-11							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-06		2021-05-11							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-06		2021-05-11							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-12		2021-05-17							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-12		2021-05-17							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-12		2021-05-17							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-12		2021-05-17							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-24		2021-05-29							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-18		2021-05-21							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-26		2021-05-31							2021-05-31		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-05-27		2021-06-01							2021-06-30		2021-07-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-20		2021-06-10							2021-06-30		2021-07-31	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-27		2021-06-22							2021-06-30		2021-07-31	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-27		2021-06-22							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-27		2021-06-22							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-27		2021-06-22							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-27		2021-06-22							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-28		2021-06-23							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa				0.00	Ejecución pendiente				2021-06-29		2021-06-24							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-29		2021-06-24							2021-06-30		2021-12-31	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-29		2021-06-24							2021-06-30		2021-12-31	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-29		2021-06-24							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-29		2021-06-24							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-29		2021-06-24							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-29		2021-06-24							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-29		2021-06-24							2021-06-30		2021-06-30	
384	400000	2021	2021	0000	0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Recurrent	Adaptación directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2021-06-29		2021-06-24							2021-06-30		2021-06-30	

BM / AISEM / 133/2021 / SERVICIO DE IMPRESION DE GUIA DE MEDICINA TRADICIONAL PARA ABORDAJE DE LA COVIT-19, CARTILLADE PRODUCTOS NATURALES TRADICIONALES REGISTRADOS Y TRIPTICO DE PLANTAS MEDICINALES.	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2021-06-07								2021-06-21		2021-07-01	
BM / AISEM / 019/2021-1 / 1ER REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 TARIJA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL - 2021 PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID - 19	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-10		2021-06-14								2021-06-14		2021-09-01	
BM / AISEM / 020 / 2021-1 / 1ER REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 TARIJA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL - 2021 PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-10		2021-06-14								2021-06-24		2021-09-22	
AISEM / BM / 134/2021 / 6to REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA TARIJA (31 HOSPITALIZACIÓN, 11 EMERGENCIAS, 11 APOYO DIAGNÓSTICO, 34 TERAPIA INTENSIVA) HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TERCERA OLA -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
AISEM / BM / 135/2021 / 7mo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA TARIJA (13 HOSPITALIZACIÓN, 3 EMERGENCIAS, 5 APOYO DIAGNÓSTICO, 13 TERAPIA INTENSIVA) HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA BERMEJO - TERCERA OLA -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
AISEM / BM / 136/2021 / 8vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA TARIJA (15 HOSPITALIZACIÓN, 1 APOYO DIAGNÓSTICO) HOSPITAL SAN ANTONIO - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 137/2021 / 9no REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA TARIJA (38 HOSPITALIZACIÓN, 21 EMERGENCIAS, 9 APOYO DIAGNÓSTICO, 22 TERAPIA INTENSIVA) HOSPITAL FRAY QUEBRACHO YACUIBA - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 138/2021 / 10mo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA TARIJA (15 HOSPITALIZACIÓN, 5 EMERGENCIAS, 4 APOYO DIAGNÓSTICO) HOSPITAL BÁSICO VILLAMONTES - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 139/2021 / 8vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA CHUQUISACA (32 EMERGENCIAS, 2 HOSPITALIZACIÓN, 4 APOYO DIAGNOSTICO) ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL- TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 140/2021 / 9no REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA CHUQUISACA (80 HOSPITALIZACIÓN, 10 TERAPIA INTENSIVA, 19 APOYO DIAGNOSTICO) ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL- TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 141/2021 / 10mo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA CHUQUISACA (153 HOSPITALIZACIÓN, 17 TERAPIA INTENSIVA, 6 APOYO DIAGNOSTICO) ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL- TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 142/2021 / 20vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA LA PAZ (4 HEMOCENTRO, 13 INAMEN) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 143/2021 / 21vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA LA PAZ (37 TERAPIA INTENSIVA) HOSPITAL DE LA PORTADA (34 TERAPIA INTENSIVA) HOSPITAL DE COTAHUMA (66 TERAPIA INTENSIVA, 19 HOSPITALIZACIÓN, 4 APOYO DIAGNÓSTICO) HOSP. DE CLÍNICAS UTI - 8, (2 TERAPIA INTENSIVA)	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 144/2021 / 8vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA POTOSI (46 TERAPIA INTENSIVA, 59 HOSPITALIZACIÓN, 8 APOYO DIAGNÓSTICO) CENTRO COVID SEVILLA - (19 HOSPITALIZACIÓN) CENTRO DE ATENCION PARY ORCKO -TERCERA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 145/2021 / 9no REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA POTOSÍ (27 HOSPITALIZACIÓN, 1 APOYO) HOSPITAL MADRE OBRERA -TERCERA OLA -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 146/2021 / 10mo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA POTOSÍ (16 CENTRO COVID PUEBLOS ORIGINARIOS, 23 HOSPITAL EDUARDO EGUÍA, 25 HOSPITAL JOSE EDUARDO PEREZ)-TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 147/2021 / 6to REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA PANDO (60 HOSP. MESSUTI, 38 HOSP. ROBERTO GALINDO, 17 HOSP. PERLA DEL ACRE) - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 148/2021 / 7mo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA TARIJA (133 HOSPITALIZACIÓN, 85 EMERGENCIAS, 7 APOYO DIAGNÓSTICO, 190 TERAPIA INTENSIVA) HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TERCERA OLA 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-14		2021-06-19								2021-07-24		2021-10-22	
BM / AISEM / 149/2021 / 6to REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA COCHABAMBA (95 HOSPITAL DEL NORTE, 83 HOSPITAL DEL SUD, 104 HOSPITAL SOLOMON KLEIN, 109 HOSPITAL VIEDMA) - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-15		2021-06-20								2021-07-25		2021-10-23	
BM / AISEM/150/2021 / 26vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL EL NORTE DE EL ALTO - LA PAZ (45 TERAPIA INTENSIVA, 55 EMERGENCIAS, 123 HOSPITALIZACIÓN, 5 FARMACIA, 5 NUTRICION Y 8 SERVICIOS DE APOYO) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-24		2021-06-29								2021-08-03		2021-11-01	
BM/AISEM/151/2021 / 27vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA HOSPITAL DE CLINICAS LA PAZ (36 TERAPIA INTENSIVA, 3 PARA HOSPITALIZACION) - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-24		2021-06-29								2021-08-03		2021-11-01	
BM / AISEM / 152/2021 / 22vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD: 124 TERAPIA INTENSIVA, 138 HOSPITALIZACIÓN, 85 EMERGENCIA, 27 APOYO DIAGNOSTICO, 5 NUTRICIÓN, 9 FARMACIA, 3 ESTERILIZACIÓN Y 3 CONSULTA EXTERNA PARA EL HOSPITAL EL SUR DE EL ALTO - LA PAZ - TERCERA OLA -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-24		2021-06-29								2021-08-03		2021-11-01	
BM / AISEM / 153/2021 / 17vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA HOSPITAL GENERAL PDTE. GERMAN BUSCH BENI (10 RRHH PARA UTI) - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-06-24		2021-06-29								2021-08-03		2021-11-01	
BM/AISEM/155/2021 / 21vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19: (56 TERAPIA INTENSIVA, 26 HOSPITALIZACIÓN, 20 APOYO DIAGNÓSTICO, 8 FARMACIA, 6 ESTERILIZACIÓN Y 7 SERVICIO DE TRANSFUSION DE SANGRE) PARA HOSPITAL DE MONTERO SANTA CRUZ TERCERA OLA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-07		2021-07-12								2021-08-16		2021-10-15	
BM / AISEM / 154/2021 / 7mo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA COCHABAMBA (HOSPITALIZACION, APOYO DIAGNOSTICO Y BRIGADAS DE ATENCIÓN RÁIDA) PRIMER NIVEL-TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-07		2021-07-12								2021-08-16		2021-10-15	
BM/AISEM/159/2021 / 22vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA SANTA CRUZ (7 CENETROP, 8 HOSPITAL MUNICIPAL FRANCES Y 14 HOSPITAL MUNICIPAL EL TORNO) - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-09		2021-07-14								2021-08-18		2021-10-17	
BM / AISEM / 160/2021 / 23VO REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID - 19 LA PAZ(115 HOSPITAL DE CLÍNICAS; 53 HOSPITAL DE LA MUJER, 7 HOSPITAL DEL NIÑO, 40 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA BOLIVIANO JAPONÉS, 10 INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD "DR. NESTOR MORALES VI	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-11		2021-07-16								2021-08-20		2021-11-18	
BM/AISEM/161/2021 / 7mo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA PANDO (36 TERAPIA INTENSIVA Y 16 HOSPITALIZACIÓN	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-11		2021-07-16								2021-08-20		2021-11-18	

BM/AISEM/162/2021 / 11vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA TARIJA (37 CERCADO, 32 YACUIBA, 13 VILLAMONTES, 4 YUNCHARA, 12 SAN LORENZO, 11 EL PUENTE, 8 PADCAYA, 15 ENTRE RIOS, 17 URIONDO, 23 BERMEJO, 11 CARAPARI) BRIGADAS DE ATENCION RAPIDA - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-11		2021-07-16								2021-08-20		2021-11-18	
BM/AISEM/163/2021 / 18vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA BENI (20 TRINIDAD, 21 SAN IGNACIO DE MOXOS, 24 BAURES, 13 HUACARAJE, 12 MAGDALENA, 14 SAN JOAQUIN, 17 SAN RAMON, 30 SANTA ANA, 18 REYES, 12 SANTA ROSA Y 28 SAN BORJA) - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-11		2021-07-16								2021-08-20		2021-11-18	
BM/AISEM/164/2021 / 19vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA BENI (12 TRINIDAD, 9 SAN IGNACIO DE MOXOS, 4 BAURES, 4 MAGDALENA, 8 SAN JOAQUIN, 9 SANTA ANA, 3 REYES, 3 RURRENABAQUE, 3 SANTA ROSA, 18 RIBERALTA, 20 GUAYARAMERIN Y 9 SAN BORJA) - BRIGADAS DE ATENCIÓN RÁPIDA TE	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-11		2021-07-16								2021-08-20		2021-11-18	
BM/AISEM/165/2021 / 23vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA SANTA CRUZ (25 TERAPIA INTENSIVA, 1 EMERGENCIAS Y 18 HOSPITALIZACIÓN) PARA INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-19		2021-07-24								2021-08-28		2021-11-26	
BM / AISEM / 166/2021 / 8vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA PANDO (17 APOYO DIAGNÓSTICO Y 1 HOSPITALIZACIÓN) PARA HOSPITAL HERNÁN MESSUTI - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-19		2021-07-24								2021-08-28		2021-11-26	
BM / AISEM / 167/2021 / 8vo REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA ORURO (14 RED OCCIDENTE Y 81 RED URBANA) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-21		2021-07-26								2021-08-30		2021-11-28	
BM / AISEM / 168/2021 / 9no REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA ORURO (37 RED AZANAKE, 10 RED CUENCA POOPÓ, 40 RED MINERA Y 18 RED NORTE) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-21		2021-07-26								2021-08-30		2021-11-28	
BM / AISEM / 170/2021 / 12vo REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA CHUQUISACA (15 RED IV AZURDUY, 36 RED V MONTEAGUDO, 47 RED VI CAMARGO Y 37 RED VII OROPEZA) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-22		2021-07-27								2021-08-31		2021-11-29	
BM / AISEM / 169 /2021 / 11vo REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA CHUQUISACA (71 RED I SUCRE, 35 RED II TARABUCO Y 33 RED III PADILLA) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-22		2021-07-27								2021-08-31		2021-11-29	
AISEM/BM/171/2021 / 11vo REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA POTOSÍ (15 BETANZOS, 9 CHAYANTA, 9 COLQUECHACA, 18 LLALLAGUA, 6 POCOATA, 13 TUPIZA, 13 UYUNI, 18 VILLAZÓN Y 38 POTOSÍ URBANO) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-27		2021-08-01								2021-09-05		2021-12-04	
BM/AISEM/172/2021 / 12vo REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA POTOSÍ (18 POTOSÍ, 3 VILLAZÓN, 7 LLALLAGUA, 2 TUPIZA Y 18 UNCÍA) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-27		2021-08-01								2021-09-05		2021-12-04	
BM / AISEM / 173/2021 / 24VO REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID - 19 LA PAZ (18 HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES, 13 HOSPITAL MUNICIPAL MODELO BOLIVIANO JAPONES, 18 HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA Y 20 HOSPITAL LOS ANDES) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-29		2021-08-03								2021-09-07		2021-12-06	
BM / AISEM / 174/2021 / 8vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA COCHABAMBA (9 INSTITUTO GASTROENTEROLÓGICO BOLIVIANO JAPONÉS, 20 HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA Y 74 HOSPITAL DEL NORTE) - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-30		2021-08-04								2021-09-08		2021-12-07	
BM / AISEM / 175/2021 / 9no REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA COCHABAMBA (54 HOSPITAL DEL SUD, 12 HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMAN URQUIDI, 12 HOSPITAL MANUEL ASCENCIA VILLARROEL (PEDIATRICO), 25 HOSPITAL PUNATA, 9 HOSPITAL CUSHERI Y 21HOSPITAL SOLOMON KLEIN) - TERCERA OLA -	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-30		2021-08-04								2021-09-08		2021-12-07	
BM / AISEM / 176/2021 / 10mo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA COCHABAMBA (7 ARANI, 2 CAPINOTA, 12 PUNATA, 16 VILLA TUNARI, 28 IVIRGARZAMA, 45 QUILLACOLLO, 23 SACABA Y 26 TARATA) - TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-07-30		2021-08-04								2021-09-08		2021-12-07	
BM / AISEM / 177/2021 / 9no REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA PANDO (9 CENTRO DE SALUD 27 DE MAYO, 11 CENTRO DE SALUD BELLA FLOR, 5 CENTRO DE SALUD BOLPEBRA, 10 CENTRO DE SALUD COBIJA, 10 CENTRO DE SALUD FILADELFIA, 10 CENTRO DE SALUD GONZALO MORENO, 5	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-08-02		2021-08-07								2021-09-11		2021-12-10	
BM / AISEM / 178/2021 / 25vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA LA PAZ (6 HOSPITAL ACHACACHI, 10 CENTRO DE SALUD INTEGRAL APOLO, 9 C.S.I. CAJUATA, 15 HOSPITAL MUNICIPAL CARANAVI, 10 HOSPITAL CHULUMANI, 6 C.S.I. DESAGUADERO, 8 HOSPITAL ESCOMA, 7 CENTRO DE SALUD INTEGRAL GUANAY	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-08-02		2021-08-07								2021-09-11		2021-12-10	
BM / AISEM / 179/2021 / 28vo REQUERIMIENTO DE RRHH COVID - 19 PARA LA PAZ (5 C.S. MERCEDARIO, 6 C.S.I. 1RO DE MAYO, 22 C.S.I. CHACALTAYA, 5 C.S.I. SAN JOSÉ DE CHARAPAQUI II, 10 C.S.I. CHASQUIPAMPA, 10 C.S.I. EL TEJAR, 14 C.S.I. HUAYNA POTOSI, 5 C.S. MATERNO INFANTIL BAJO PAMPAHA	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-08-02		2021-08-07								2021-09-11		2021-12-10	
BM / AISEM / 181/2021 / 24vo REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA SANTA CRUZ (26 COTOCA, 21 EL TORNO, 14 LA GUARDIA, 8 PORONGO, 43 REMANZO, 6 ROBORE, 10 SAN JOSE DE CHIQUITOS) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-08-05		2021-08-10								2021-09-14		2021-12-13	
BM / AISEM / 182/2021 / 25vo REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA SANTA CRUZ (10 MAIRANA, 8 PAMPAGRANDE, 9 QUIRUSILLAS, 10 SAMAIPATA, 2 YAPACANI, 7 COMPARAPA, 4 SAIPINA, 6 4 CAÑADAS, 9 CONCEPCION, 24 SAN JULIAN, 5 FERNANDEZ ALONSO, 6 SAAVEDRA, 15 SAN PEDRO, 2 MINE	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-08-05		2021-08-10								2021-09-14		2021-12-13	
BM / AISEM / 183/2021 / 26vo REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA SANTA CRUZ (39 RED DE SALUD ANDRES IBAÑEZ, 1 RED DE SALUD CHIQUITOS, 57 RED DE SALUD CORDILLERA, 14 RED DE SALUD FLORIDA, 35 RED DE SALUD GUARAYOS Y 23 RED DE SALUD ICHILO) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-08-05		2021-08-10								2021-09-14		2021-12-13	
BM / AISEM / 184/2021 / 27vo REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE RRHH COVID-19 PARA SANTA CRUZ (9 RED DE SALUD MARIA MANUEL CABALLERO, 38 RED ÑUFLO DE CHAVEZ, 76 RED DE SALUD OBISPO SANTISTEVAN, 13 RED DE SALUD VALLEGRANDE Y 19 RED DE SALUD WARNES) TERCERA OLA - 2021	IBRD / 88680	Strenthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2021-08-05		2021-08-10								2021-09-14		2021-12-13	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BM/AISEM/003 / Estudio de Condiciones Previas Ampliado Construccion y Equipamiento Hospitales de Segundo Nivel Region 3	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2018-08-01		2018-08-22		2018-10-05				2018-11-02		2018-12-02		2019-01-06		2019-02-10		2020-02-10	
BM/AISEM/001 / Estudio de Condiciones Previas Ampliado Construccion y Equipamiento Hospitales de Segundo Nivel Region 1	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2018-08-01		2018-08-22		2018-10-05				2018-11-02		2018-12-02		2019-01-06		2019-02-10		2020-02-10	
BM/AISEM/002 / Estudio de Condiciones Previas Ampliado Construccion y Equipamiento Hospitales de Segundo Nivel Region 2	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2018-08-01		2018-08-22		2018-10-05				2018-11-02		2018-12-02		2019-01-06		2019-02-10		2020-02-10	
BM/AISEM/010 / Supervision de la Construccion y equipamiento Hospital Universitario de 3er Nivel de la ciudad de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2019-04-08		2019-04-29		2019-05-27				2019-06-24		2019-07-15		2019-08-19		2019-09-23		2023-07-31	

BM/AISEM/013 / Supervision de la Construccion y equipamiento Hospital de 2do Nivel de la Red	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-10-14		2019-11-04		2019-12-02				2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24		2020-03-30		2023-07-31	
BM/AISEM/014 / Supervision de la Construccion y equipamiento Hospital de 2do Nivel de la Red	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2019-10-14		2019-11-04		2019-12-02				2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24		2020-03-30		2023-07-30	
BM/AISEM/015 / Supervision de la Construccion y equipamiento Hospital de 2do Nivel Uncia	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2019-10-14		2019-11-04		2019-12-02				2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24		2020-03-30		2023-07-31	
BM/AISEM/011 / Supervisión del Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de los Hospitales de 2do Nivel de los Municipios San Ignacio de Velasco y Warnes del Departamento de Santa Cruz	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2018-12-24		2019-01-14		2019-02-27				2019-03-27		2019-04-26		2019-05-31		2019-07-05		2020-07-04	
BM/AISEM/012 / Supervision de la Construccion y equipamiento Hospitales de 2do Nivel del Municipio de la Guardia, Red Andres Ibanez - Municipio de San Julian, Red Nuflo de Chavez - Puerto Villarroel	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2019-04-22		2019-05-13		2019-06-10				2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2019-10-07		2023-03-20	
BM/AISEM/033/2020 / Supervisión de las Fases de Preinversión, Inversión y Puesta en Marcha para la complementación de Dos (2) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo Nivel en los Municipios de San Ignacio de Velasco y San Julian del Departamento de Santa Cruz	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	En ejecución	2020-03-04		2020-03-25		2020-04-22				2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03		2020-09-07		2024-01-08	
BM/AISEM/032/2020 / Supervisión de las Fases de Preinversión, Inversión y Puesta en Marcha para la Implementación de dos (2) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo Nivel en los Municipios de La Guardia y Warnes del Departamento de Santa Cruz	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	En ejecución	2020-03-03		2020-03-24		2020-04-21				2020-06-02		2020-06-23		2020-07-28		2020-09-01		2024-01-02	
BM/AISEM/205/2020 / SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE CONTINGENCIA Y DISEÑO, SUPERVISION Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA UNIDAD DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2020-12-08		2020-12-14		2021-01-11				2021-02-08		2021-02-12		2021-03-02		2021-03-12		2021-07-10	
BM/AISEM/204/2020 / AUDITORÍA EXTERNA AL PROYECTO "REDES DE SERVICIOS DE SALUD" BAJO EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8868 Y CONVENIO DE FINANCIAMIENTO N° 6842 CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL COMPRENDIDO EN EL PERIODO 1 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 1° DE ENE	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Cancelado	2020-12-08		2020-12-11		2021-01-08				2021-02-05		2021-02-15		2021-03-01		2021-04-10		2021-06-09	
BM/AISEM/067 / Auditoria Financiera	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-23				2020-01-20		2020-02-03		2020-03-09		2020-04-13		2020-06-12	
BM/AISEM/046/2021 / SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONTINGENCIA PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS UNIVERSITARIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		0.00	En ejecución	2021-02-08	2021-03-02			2021-02-18								2021-03-20		2021-04-24		2021-09-21	
BM / AISEM / 108 / 2021 / Servicio de auditoria financiera por el periodo comprendido entre el 21 de marzo al 31 de diciembre de 2019 y 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 de los créditos 6248/BO y 8868-BO AISEM	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	En ejecución	2021-03-24		2021-03-24		2021-03-25				2021-04-14		2021-04-24		2021-04-30		2021-05-09		2021-06-15	
BM / AISEM / 188/2021 / SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE CONTINGENCIA Y DISEÑO, SUPERVISION Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA UNIDAD DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2021-08-24		2021-09-14		2021-10-28				2021-11-25		2021-12-25		2022-01-29		2022-03-05		2024-01-24	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BM/AISEM/058 / Consultorias especializadas para el hospital de tercer nivel	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-01-02		2019-02-20		2019-03-13		2019-04-17		2019-10-14	
BM/AISEM/017 / Profesional en Comunicacion Social	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		10,793.23	Firmado	2019-04-01	2019-03-29	2019-04-17	2019-04-01	2019-04-22	2019-05-08	2019-05-27	2019-05-10	2023-07-31	
BM/AISEM/018 / Profesional en Gestion Social	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		41,254.52	Firmado	2019-02-26	2019-03-08	2019-03-14	2019-04-10	2019-03-19	2019-04-11	2019-04-23	2019-04-18	2023-02-28	
BM/AISEM/019 / Profesional Legal	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		37,604.00	Firmado	2019-04-01	2019-03-29	2019-04-17	2019-04-26	2019-04-22	2019-04-30	2019-05-27	2019-05-20	2023-07-31	
BM/AISEM/022 / Profesional Financiero Contador	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		28,720.98	Firmado	2019-04-01	2019-03-29	2019-04-17	2019-05-03	2019-04-22	2019-05-07	2019-05-27	2019-05-08	2023-07-31	
BM/AISEM/024 / Tecnico en Archivo y Documentacion del Proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Ejecución pendiente	2019-09-12		2019-09-28		2019-10-03		2019-11-07		2023-07-31	
BM/AISEM/020 / Asistente de Oficina - Secretaria	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		6,084.58	Firmado	2019-02-26	2019-03-17	2019-03-14	2019-04-16	2019-03-19	2019-04-18	2019-04-23	2019-04-18	2023-07-31	
BM/AISEM/021 / Profesional Financiero	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		15,709.33	Firmado	2019-02-26	2019-03-10	2019-03-14	2019-05-09	2019-03-19	2019-05-17	2019-04-23	2019-05-20	2023-07-31	
BM/AISEM/023 / Profesional de Adquisiciones	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-02-26		2019-03-14		2019-03-19		2019-04-23		2023-07-31	
BM/AISEM/036 / Profesional Medico Salubrista	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-02-26		2019-03-14		2019-03-19		2019-04-23		2023-04-30	
BM/AISEM/039 / Profesional en Infraestructura Ingenieria Electrica	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		39,928.94	Firmado	2019-03-11	2019-03-22	2019-03-27	2019-05-03	2019-04-01	2019-05-06	2019-05-06	2019-05-10	2023-02-28	
BM/AISEM/047 / Profesional en Infraestructura	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		29,782.33	Firmado	2020-02-03	2019-09-27	2020-02-19	2019-10-16	2020-02-24	2019-10-18	2020-03-30	2019-10-18	2023-07-31	
BM/AISEM/050 / Profesional en Equipamiento Medico	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-03		2020-02-19		2020-02-24		2020-03-30		2023-07-31	
BM/AISEM/068 / Profesional de Sistemas Informáticos y Tecnología	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Direct		64,847.32	Firmado	2019-02-26	2019-03-11	2019-03-08	2019-03-19	2019-03-13	2019-03-19	2019-04-17	2019-03-19	2023-07-31	
BM/AISEM/069 / Profesional en Monitoreo y Evaluación	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Direct		17,570.19	Firmado	2019-02-26	2019-03-09	2019-03-08	2019-03-11	2019-03-13	2019-03-14	2019-04-17	2019-03-15	2023-07-31	
BM/AISEM/077 / Profesional de Adquisiciones	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		47,164.57	Firmado	2019-04-09	2019-04-10	2019-04-25	2019-04-25	2019-04-30	2019-04-25	2019-06-04	2019-04-25	2023-07-31	
BM/AISEM/040 / Profesional en Gestión Ambiental	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-03-11		2019-03-27		2019-04-01		2019-05-06		2023-07-31	
BM/AISEM/040-2 / Profesional ambiental	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		34,923.65	Firmado	2019-05-12	2019-06-24	2019-05-28	2019-08-02	2019-06-02	2019-08-07	2019-07-07	2019-08-07	2023-10-01	
BM/AISEM/041-2 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA COSTOS Y PRESUPUESTOS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-05-22	2019-06-24	2019-06-07		2019-06-12		2019-07-17		2023-05-24	
BM/AISEM/049-1 / PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		36,073.18	Firmado	2019-05-22	2019-06-24	2019-06-07	2019-08-12	2019-06-12	2019-08-12	2019-07-17	2019-08-12	2023-01-14	
BM/AISEM/049 / Profesional en Equipamiento Medico	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-06-08		2019-06-24		2019-06-29		2019-08-03		2023-01-31	
BM/AISEM/041 / Profesional en Infraestructura Costos y Presupuestos	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-02-26	2019-03-20	2019-03-14		2019-03-19		2019-04-23		2023-02-28	
BM/AISEM/037 / Profesional en Gestion Hospitalaria	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-02-26		2019-03-14		2019-03-19		2019-04-23		2023-07-31	
BM/AISEM/038-1 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERO SANITARIO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-05-21	2019-06-24	2019-06-06		2019-06-11		2019-07-16		2023-05-10	
BM/AISEM/038 / Profesional en Infraestructura Ingeniero Sanitario	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-03-11		2019-03-27		2019-04-01		2019-05-06		2023-02-28	
BM/AISEM/CI/120/2019 / Contratacion de Profesional Medico Salubrista	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,665.48	Firmado	2019-07-01	2019-07-12	2019-07-17	2019-08-01	2019-07-22	2019-08-01	2019-08-26	2019-08-16	2023-09-02	
BM/AISEM/073/2019 / SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE CONTINGENCIA Y DISEÑO, SUPERVISION Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA UNIDAD DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección directa de consultores	Direct		0.00	Cancelado	2019-09-30		2019-10-05				2019-12-09		2020-06-06	
BM/AISEM/070 / Diseño, supervisión y puesta en marcha de la Unidad de Emergencia del Hospital de Clínicas	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección directa de consultores	Direct		0.00	Cancelado	2019-03-27		2019-04-15				2019-05-31		2020-07-24	
BM/AISEM/081/2019 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERO SANITARIO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		263,790.10	Firmado	2019-10-01	2019-09-27	2019-10-17	2019-10-15	2019-10-22	2019-10-16	2019-11-26	2019-10-16	2023-09-20	
BM/AISEM/079/2019 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA COSTOS Y PRESUPUESTOS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		50,947.63	Firmado	2019-10-03	2019-09-27	2019-10-19	2019-10-17	2019-10-24	2019-10-21	2019-11-28	2019-10-25	2023-09-22	
BM/AISEM/080/2019 / PROFESIONAL EN GESTION HOSPITALARIA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		28,903.28	Firmado	2019-10-07	2019-09-27	2019-10-23	2019-10-14	2019-10-28	2019-10-15	2019-12-02	2019-10-31	2024-03-10	
BM/AISEM/074/2019 / PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO I PARA EL PROYECTO REDES DE SALUD	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Cancelado	2019-10-02	2019-10-02	2019-10-12		2019-11-02		2019-12-07		2020-06-04	
BM/AISEM/075/2019 / PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO II PARA EL PROYECTO DE REDES DE SALUD	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Cancelado	2019-10-07	2019-11-06	2019-10-17	2019-10-24	2019-11-07		2019-12-12		2020-06-09	
BM/AISEM/001/20 / PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		17,065.60	Finalizado	2019-12-25	2019-12-27	2020-02-12	2020-01-16	2020-03-04	2020-01-16	2020-04-08	2020-01-16	2020-10-05	2020-12-31

BM/AISEM/002/20 / PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-04-24	
BM/AISEM/04/20 / ASISTENTE DE OFICINA - SECRETARIA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		18,493.11	Firmado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10	2020-01-13	2020-01-15	2020-01-16	2020-02-19	2020-01-16	2024-04-24	
BM/AISEM/009/20 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERO SANITARIO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2023-12-14	
BM/AISEM/010/20 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERIA ELECTRICA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2023-12-14	
BM/AISEM/011/20 / PROFESIONAL EN GESTION AMBIENTAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2023-12-14	
BM/AISEM/012/20 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA COSTOS Y PRESUPUESTOS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2023-12-14	
BM/AISEM/014/20 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA ARQUITECTO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2023-12-14	
BM/AISEM/013/20 / PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05	
BM/AISEM/006/20 / PROFESIONAL EN ADQUISICIONES	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-04-24	
BM/AISEM/008/20 / PROFESIONAL EN GESTION HOSPITALARIA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-05-28	
BM/AISEM/03/20 / PROFESIONAL LEGAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-04-24	
BM/AISEM/005/20 / PROFESIONAL FINANCIERO - CONTADOR	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-04-24	
BM/AISEM/015/20 / PROFESIONAL EN SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05	
BM/AISEM/025/20 / COORDINADOR DEL PROYECTO - CONTRATO DE PRESTAMO N° 8868-BO BANCO MUNDIAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-01-29		2020-03-18		2020-04-08		2020-05-13		2020-11-09	
BM/AISEM/016/20 / PROFESIONAL EN MONITOREO Y EVALUACION	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-30	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05	
BM/AISEM/026/2020 / COORDINADOR DE PROYECTO - CONTRATO DE PRESTAMO N° 8868-BO BANCO MUNDIAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Direct		22,059.67	Firmado	2020-02-14	2020-02-19	2020-02-24	2020-02-21	2020-02-29	2020-03-02	2020-04-04	2020-03-05	2024-07-18	
BM/AISEM/028/2020 / SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL MUNICIPIO LA PAZ (CENTROS DE SALUD EL ROSAL Y MALLASA)	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Ejecución pendiente	2020-03-04		2020-04-22		2020-05-13		2020-06-17		2020-12-14	
BM/AISEM/029/2020 / SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL MUNICIPIO LA PAZ (CENTROS DE SALUD ACHACHICALA Y VILLA ARMONIA)	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Ejecución pendiente	2020-03-10		2020-04-28		2020-05-19		2020-06-23		2020-12-20	
BM/AISEM/020-1 / Asistente de Oficina - Secretaria	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Individual	Direct		4,392.44	Firmado	2019-07-05	2019-03-09	2019-07-15	2019-07-10	2019-08-05	2019-07-12	2019-09-09	2019-07-15	2020-03-07	
BM/AISEM/034/2020 / PROFESIONAL EN MONITOREO Y EVALUACION	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		38,865.28	Firmado	2020-03-20	2020-04-03	2020-05-08	2020-04-20	2020-05-29	2020-04-20	2020-07-03	2020-04-21	2020-12-30	
BM/AISEM/035/2020 / PROFESIONAL LEGAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		17,803.05	Finalizado	2020-03-23	2020-04-01	2020-04-08	2020-04-17	2020-04-13	2020-05-12	2020-05-18	2020-06-02	2024-07-22	2020-12-31
BM/AISEM/037-1 / PROFESIONAL GESTION HOSPITALARIA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-05-22	2019-06-24	2019-06-07		2019-06-12		2019-07-17		2023-10-24	
BM/AISEM/007/20 / MEDICO SALUBRISTA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-05-28	
BM/AISEM/078/2020 / Profesional Medico Salubrista	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Bajo Revision	2020-06-26	2020-07-03	2020-07-10		2020-07-11		2020-07-14		2021-01-01	
BM/AISEM/077/2020 / Profesional de Adquisiciones	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		5,782.89	Firmado	2020-06-30	2020-07-03	2020-07-15	2020-08-26	2020-07-17	2020-08-26	2020-07-20	2020-08-27	2020-12-31	
BM/AISEM/079/2020 / Consultor Tecnico en Adquisiciones I	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		4,740.33	Firmado	2020-07-06	2020-07-01	2020-07-19	2020-08-10	2020-07-21	2020-08-10	2020-07-24	2020-08-19	2021-01-04	
BM/AISEM/080/2020 / Consultor Técnico en Adquisiciones II	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2020-07-06	2020-07-06	2020-07-14		2020-07-16		2020-07-19		2020-12-30	
BM/AISEM/081/2020 / Consultor Tecnico en Equipamiento Medico	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Ejecución pendiente	2020-07-06		2020-07-14		2020-07-16		2020-07-19		2020-12-30	
BM/AISEM/082/2020 / Consultor Profesional Legal	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		5,469.62	Firmado	2020-07-06	2020-07-06	2020-07-15	2020-08-05	2020-07-17	2020-08-20	2020-08-10	2020-08-25	2020-12-31	
BM/AISEM/083/2020 / Consultor Tecnico Financiero I	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		1,185.08	Firmado	2020-07-07	2020-07-01	2020-07-19	2020-07-15	2020-07-21	2020-08-13	2020-07-24	2020-08-14	2020-12-31	
BM/AISEM/084/2020 / Consultor Técnico Financiero II	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2020-07-07	2020-09-25	2020-07-14		2020-07-17		2020-07-20		2020-12-31	
BM/AISEM/120/2020 / PROFESIONAL MÉDICO SALUBRISTA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		14,895.04	Finalizado	2020-07-22	2020-07-27	2020-08-06	2020-08-17	2020-08-08	2020-08-18	2020-08-11	2020-09-03	2020-12-31	2020-12-31
BM/AISEM/133/2020 / Profesional de Adquisiciones II	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Ejecución pendiente	2020-07-30		2020-09-17		2020-10-08		2020-11-12		2021-05-11	
BM/AISEM/076/2020 / Profesional Financiero Contador	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-06-26	2020-07-03	2020-07-10		2020-07-11		2020-08-16		2021-01-02	
BM/AISEM/153/2020 / PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MÉDICO II	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		0.00	Ejecución pendiente	2020-08-12		2020-08-22				2020-10-26		2021-04-24	
BM/AISEM/075/2020 / PROFESIONAL FINANCIERO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-06-26	2020-07-03	2020-07-05		2020-07-10		2020-08-15		2020-12-28	
BM/AISEM/187/2020 / Consultor Técnico Financiero III	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2020-09-25		2020-11-13		2020-12-04		2021-01-08		2021-07-07	
BM/AISEM/186/2020 / Consultor Técnico en Adquisiciones III	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2020-09-25	2020-09-25	2020-11-13		2020-12-04		2021-01-08		2021-07-07	
BM/AISEM/191/2020 / PROFESIONAL FINANCIERO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2020-10-09	2020-10-12	2020-10-18		2020-10-26		2020-10-30		2020-12-31	
BM/AISEM/035 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-01-15		2020-01-31		2020-02-05		2020-03-11		2023-03-31	
BM/AISEM/045 / Profesional en Proyectos de Infraestructura	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-06-10		2019-06-26		2019-07-01		2019-08-05		2023-01-31	
BM/AISEM/017/20 / PROFESIONAL FINANCIERO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-04-24	
BM/AISEM/051 / Profesional en Ingenieria Biomedica	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-03		2020-02-19		2020-02-24		2020-03-30		2023-02-28	
BM/AISEM/185/2020 / PROFESIONAL FINANCIERO CONTADOR	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-09-25		2020-11-13		2020-12-04		2021-01-08		2021-07-07	
BM/AISEM/031 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-09-16		2019-10-02		2019-10-07		2019-11-11		2023-07-31	
BM/AISEM/056 / Asesor en Urologia	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-03		2020-03-23		2020-04-13		2020-05-18		2022-12-31	
BM/AISEM/055 / Asesor en Medico Vascular	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-03		2020-03-23		2020-04-13		2020-05-18		2022-12-31	
BM/AISEM/057 / 5 Consultores Individuales Expertos para Capacitacion en Temas de Tecnologia Especializada	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-03		2020-03-23		2020-04-13		2020-05-18		2020-12-31	
BM/AISEM/034 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-01-15		2020-01-31		2020-02-05		2020-03-11		2023-03-31	
BM/AISEM/048 / Profesional en Infraestructura	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-03		2020-02-19		2020-02-24		2020-03-30		2023-07-31	
BM/AISEM/052 / Asesor en Nefrologia	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-03		2020-03-23		2020-04-13		2020-05-18		2022-12-31	
BM/AISEM/030 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-09-16		2019-10-02		2019-10-07		2019-11-11		2023-07-31	
BM/AISEM/054 / Asesor en Cardiologia	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-03		2020-03-23		2020-04-13		2020-05-18		2022-12-31	
BM/AISEM/032 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-09-16		2019-10-02		2019-10-07		2019-11-11		2023-07-31	
BM/AISEM/149/2020 / PROFESIONAL FINANCIERO CONTADOR	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2020-08-07		2020-08-12		2020-09-02		2020-10-07		2021-04-05	
BM/AISEM/088/2020 / CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-07-01		2020-07-28		2020-07-31		2020-08-04		2020-12-31	
BM/AISEM/033 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-01-15		2020-01-31		2020-02-05		2020-03-11		2023-03-31	
BM/AISEM/046 / Profesional en Infraestructura para remodelacion de obra	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-06-10		2019-06-26		2019-07-01		2019-08-05		2023-01-31	
BM/AISEM/027 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-08-15		2019-08-31		2019-09-05		2019-10-10		2023-07-31	
BM/AISEM/042 / Profesional en Estructuras	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-06-03		2019-06-19		2019-06-24		2019-07-29		2023-02-28	
BM/AISEM/026 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-07-15		2019-07-31		2019-08-05		2019-09-09		2023-07-31	

INA/ASRM/162 / Profesional en Cuentas Nacionales	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-08-09		2019-08-24		2020-07-29		2021-07-31	
INA/ASRM/159 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-08-15		2019-08-31		2019-09-05		2020-12-04		2021-07-31	
INA/ASRM/159 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-08-15		2019-08-31		2019-09-05		2020-12-04		2021-07-31	
INA/ASRM/164 / Profesional en Ingeniería Electromecánica - Electromecánica	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-08-01		2019-08-16		2019-08-24		2020-07-29		2021-07-31	
INA/ASRM/161 / Asesor en Tecnología	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-10		2020-03-23		2020-03-27		2020-05-18		2021-12-31	
INA/ASRM/190/2020 / PROFESIONAL FINANCIERO CONTADOR	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Direct		20,055.36	Firmado	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-18	2020-12-23	2020-12-28		2021-03-07	2021-03-01	2021-12-31	
INA/ASRM/181/2021 / PROFESIONAL EN ARQUIVOLOGIA	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		22,002.58	Firmado	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-24	2021-01-13	2021-01-28	2021-05-28	2021-07-20	2021-01-18	2021-12-31	
INA/ASRM/182/2021 / PROFESIONAL LEGAL	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	Bajo Revision	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25		2021-01-27		2021-02-09		2021-12-31	
INA/ASRM/183/2021 / PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25		2021-01-27		2021-02-04		2021-12-31	
INA/ASRM/184/2021 / PROFESIONAL EN GESTIÓN HOSPITALARIA	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25		2021-01-27		2021-02-09		2021-12-31	
INA/ASRM/185/2021 / PROFESIONAL MÉDICO CIRUJANO/TA	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	Bajo Revision	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25		2021-01-27		2021-02-02		2021-12-31	
INA/ASRM/186/2021 / PROFESIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		15,947.74	Firmado	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25	2021-01-06	2021-01-27	2021-05-12	2021-02-10	2021-01-13	2021-12-27	
INA / ASRM / 186/2021 / Auditor Financiero	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	Ejecución pendiente	2021-01-11		2021-01-18		2021-01-01		2021-02-14		2021-12-31	
INA / ASRM / 15 /2021 / TÉCNICO DE REGISTRO EN SISTEMA ERP/I	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2021-04-26	2021-04-28	2021-05-24		2021-05-31		2021-06-24		2021-09-30	
INA / ASRM / 12 /2021 / TÉCNICO DE REGISTRO EN SISTEMA ERP/II	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2021-04-10	2021-04-26	2021-05-24		2021-05-31		2021-06-24		2021-09-30	
INA / ASRM / 13 /2021 / TÉCNICO DE REGISTRO EN SISTEMA ERP/III	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Limited		0.00	Ejecución pendiente	2021-04-20		2021-04-29		2021-05-16		2021-06-29		2021-11-17	
INA / ASRM / 14/2021 / PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS ADQUIRIDOS POR EL ASRM, SEDE HERIDA, TARIJA Y CHIQUISACA	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	Bajo Revision	2021-06-20	2021-06-20	2021-06-08		2021-06-29		2021-08-03		2021-09-17	
INA / ASRM / 15/2021 / PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS ADQUIRIDOS POR EL ASRM, SEDE SANTA CRUZ, BENI Y PANDO	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2021-06-20	2021-06-20	2021-06-08		2021-06-29		2021-08-03		2021-09-17	
INA / ASRM / 16/2021 / PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS ADQUIRIDOS POR EL ASRM, SEDE LA PAZ, ORURO Y POTOSÍ	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	Bajo Revision	2021-06-20	2021-06-19	2021-06-08		2021-06-29		2021-08-03		2021-09-17	
INA / ASRM / 17/2021 / PROFESIONAL BIOMÉDICO PARA ACOMPAÑAMIENTO A CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS ADQUIRIDOS POR EL ASRM, SEDE LAPAZ, ORURO Y POTOSÍ	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2021-06-20	2021-06-20	2021-06-08		2021-06-29		2021-08-03		2021-09-17	
INA / ASRM / 18/2021 / PROFESIONAL BIOMÉDICO PARA ACOMPAÑAMIENTO A CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS ADQUIRIDOS POR EL ASRM, SEDE COCHABAMBA, TARIJA Y CHIQUISACA	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2021-06-20	2021-06-20	2021-06-08		2021-06-29		2021-08-03		2021-09-17	
INA / ASRM / 19/2021 / PROFESIONAL BIOMÉDICO PARA ACOMPAÑAMIENTO A CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS ADQUIRIDOS POR EL ASRM, SEDE SANTA CRUZ, BENI Y PANDO	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2021-06-20	2021-06-19	2021-06-08		2021-06-29		2021-08-03		2021-09-17	
INA / ASRM / 17/2021 / TÉCNICO FINANCIERO I	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2021-06-29	2021-07-08	2021-07-04		2021-07-25		2021-08-29		2021-12-16	
INA / ASRM / 18/2021 / TÉCNICO FINANCIERO II	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Limited		0.00	Bajo Revision	2021-06-29	2021-07-08	2021-07-04		2021-07-25		2021-08-29		2021-12-17	
INA / ASRM / 18/2021 / Técnico en Adquisiciones I	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Limited		0.00	Ejecución pendiente	2021-08-23		2021-08-18		2021-08-08		2021-10-11		2022-02-24	
INA/ASRM/187/2021 / Técnico en Adquisiciones II	000 / 00000	Project Management	Pacterior	Individual	Limited		0.00	Ejecución pendiente	2021-08-23		2021-08-18		2021-08-08		2021-10-11		2022-02-24	