Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN
PERU INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT IN TEN BASINS PROJECT
P151851

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan**: Original, February 23, 2017
2. **Date of General Procurement Notice**: February 23, 2017
3. **Period covered by this procurement plan**: *all the procurement process planned*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold**: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement*:*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	*Above US$ 2 million*	*All*
2.	NCB (Goods)	*Below US$ 2 million*	*None*
3.	ICB (Works)	*Above US$ 10 million*	*All*
4.	NCB (Works)	*Below US$ 10 million*	*None*

2. **Project Operational/Procurement Manual:** Procurement implementation details activities will be outlined in the Project Operational Manual (POM)

3. **Any Other Special Procurement Arrangements**: None

4. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6
Description	**Estimated Cost US$ million**	**Packages**	**Domestic Preference (yes/no)**	**Review by Bank (Prior / Post)**	**Comments**
Summary of the ICB (Goods)	*25.2*	*5*	*No*	*Prior*	
Summary of the NCB (Works)	*9.28*	*5*	*No*	*Post*	
Summary of the NCB (Goods)	*3.16*	*4*	*No*	*Post*	

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold**: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US$ 350,000	All
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Key personnel	All

2. **Short list comprising entirely of national consultants**: Short list of consultants for services, estimated to cost less than US$ *350,000* equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: *None*

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	**2**	**3**	**4**	**5**
Description of Assignment	**Estimated Cost** US$ million	**Packages**	**Review by Bank (Prior / Post)**	**Comments**
Summary of number of contracts that will be let under QCBS > US$ 350 mil	*15.95*	*10*	*Prior*	
Summary of number of contracts that will be let under QCBS < US$ 350 mil	*1.20*	*5*	*Post*	

PROCUREMENT
T PLAN

Peru : Integrated Water Resources Management in Tres Ríos

General Information

Country Peru

Project ID: P151631

Project Name Integrated Water Resources Management in Tres Ríos

Loan / Credit No IBRD / 87,920

Borrowing Agency(ies) National Water Authority of the Ministry of Agriculture - Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Date Approval Date of the Original Procurement Plan 2018-03-28

Revised Plan Date(s) (some delineated, have blank if n 2020-10-28

GPN Date

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalifiedn e (Y/N)	High HIGHN Risk	Procurement Structure Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
LPN 001-2018-ANA-PLANI-BM / CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 50 PIEZOMÉTROS EN LOS ACUÍFEROS DE CAL Y TACNA, LOTE 01 (CAL Y TACNA, LOTE 01 (CAL Y TACNA)	IBRD / 87920	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selected de obras	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,600,000.00	3,600	En ejecución							2018-07-30	2018-08-06	2018-07-30				2018-08-20	2018-08-20	2018-08-27	2018-08-27	2018-08-06	2018-11-30
LPN 002-2018-ANA-PLANI-BM / PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE 50 PIEZÓMETROS EN LOS ACUÍFEROS DE CAL Y TACNA, LOTE 1 (CAL Y TACNA, LOTE 1 (CAL Y TACNA) (Lote 1 (CAL Y TACNA) (Lote 1 (CAL Y TACNA) (Lote

LPI 003 2018 ANA PGIRH / SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,786,425.49	7,338,345.74	Firmado					2018-07-06	2019-05-30	2018-07-11	2019-06-03			2018-09-13	2019-09-30	2018-09-23	2019-10-28	2018-10-25	2019-11-13	2019-01-03	
LPI 004 2018 ANA PGIRH / SUMINISTRO , INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,418,283.54	0.00	Cancelado					2018-07-09		2018-07-14				2018-09-16		2018-09-26		2018-10-28		2019-01-11	
LPN 001 2018 ANA PGIRH / SUMINISTRO, INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA ADQUISICIÓN, DECODIFICACIÓN, INTEGRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DATOS DE LAS ESTACIONES AUTOMATICAS CON TELEMETRIA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,250.00	0.00	En ejecución					2018-07-09	2018-08-05	2018-07-14	2018-10-11			2018-09-16	2018-10-05	2018-09-26	2018-10-31	2022-08-25		2022-10-24	
LPN 002 2018 ANA PGIRH BM / ADQUISICIÓN DE CATORCE (14) VEHÍCULOS PARA LA SUPERVISIÓN, SEDE CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENCAS DEL	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		592,732.00	0.00	En ejecución					2018-07-26	2018-08-22	2018-07-31				2018-08-31	2018-09-17	2018-09-05	2018-09-25	2018-09-20		2018-10-20	
LPN 004 2018 ANA PGIRH BM / SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE 141 SENSORES CON SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA PIEZÓMETROS EN ICA Y	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		564,000.00	0.00	Cancelado					2018-07-31		2018-08-06				2018-09-05		2018-09-17		2018-10-04		2019-01-02	
LPI 005 2018 ANA PGIRH BM / SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE PRESAS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,200,000.00	0.00	En ejecución					2018-07-26	2018-09-07	2018-07-31	2018-09-07			2018-09-14	2018-11-22	2018-09-19	2018-12-14	2018-10-04		2018-12-28	
LPN 006 2018 ANA PGIRH BM / SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE PIEZOMETROS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		645,577.00	0.30	Firmado					2018-09-13	2018-10-12	2018-09-18	2018-10-12			2018-10-18	2018-12-03	2018-10-21	2019-01-03	2018-11-13	2019-03-25	2019-02-11	
CP 010 2018 ANA PGIRH BM / ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS PERIFERICOS PARA LAS COORDINACIONES	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		45,151.52	6,737.05	Finalizado							2018-10-21	2018-11-16							2018-11-06	2018-11-19	2018-12-21	2018-12-13
CP 011 2018 ANA PGIRH BM / ADQUISICION DE LAP TOP PARA LA SEDE CENTRAL	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,470.00	16,425.03	Finalizado							2018-10-21	2018-11-23							2018-11-06	2018-12-06	2018-12-21	2018-12-28
LPN 002 2019 ANA PGIRH BM2 / ADQUISICIÓN DE CORRENTOMETROS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		55,000.00	46,967.58	Firmado					2019-02-08	2019-02-25	2019-02-13	2019-02-26			2019-03-15	2019-03-28	2019-03-25	2019-04-03	2019-04-29	2019-04-24	2019-06-13	
LPI 001 2019 ANA PGIRH BM / SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE OCHO PRESAS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,200,000.00	2,709,756.00	Firmado					2019-02-24	2019-03-01	2019-03-01	2019-03-01			2019-04-17	2019-04-29	2019-04-24	2019-06-06	2019-06-06	2019-07-12	2020-06-05	
CP 010 B 2018 ANA PGRIH BM / Equipos Informaticos y Accesorios Perifericos para las Coordinaciones Tecnicas de Cuenca.	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		20,121.00	19,216.27	Finalizado							2018-11-16	2018-11-16							2018-12-04	2018-12-04	2018-12-24	2019-01-15
LPN 009 2018 ANA PGIRH / ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE TELEMETRIA PARA ESTRUCTURAS DE MEDICION DE AGUA CON SENSORES PARA LAS ADMINISTRACIONES DE LOCAL DE AGUA DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AREQUIPA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		147,962.00	0.00	Cancelado					2019-02-22	2019-03-08	2019-02-26	2019-03-12			2019-03-28		2019-04-02		2019-04-20		2019-05-20	
PE-ANA-116125-GO-RFB / SUMINISTRO , INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	2,473,511.86	Firmado					2019-05-27	2019-05-30	2019-06-01	2019-06-03			2019-07-13	2019-08-26	2019-08-12	2019-09-20	2019-09-16	2019-09-27	2020-01-14	
LPI 006 2018 ANA PGIRH BM / ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE AGUA Y TRANSMISIÓN DE DATOS EN LAS CAPTACIONES Y BLOQUES DE RIEGO SELECCIONADOS EN	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,480,149.89	0.00	Cancelado					2018-09-10		2018-09-15				2018-10-15	2018-09-17	2018-10-25		2018-11-19		2020-08-10	
PE-ANA-116523-GO-RFB / SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE 153 ESTACIONES HIDROLÓGICAS CON 33 EHCA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,874,768.00	0.00	Bajo Revisión					2019-10-10	2020-06-26	2019-10-19	2020-08-26			2019-11-23	2020-10-05	2019-12-08		2020-01-04		2022-01-03	
LPI 001 ANA PGIRH / SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE 153 ESTACIONES HIDROLÓGICAS CON 33 EHCA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,874,768.00	0.00	Cancelado					2019-04-05		2019-04-14				2019-06-16		2019-07-07		2019-08-31		2020-08-30	
PE-ANA-121041-GO-RFP / ADQUISICIÓN DE PLOTTERS E IMPRESORAS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,882.35	0.00	Ejecución pendiente							2019-10-06								2019-11-18		2019-12-18	
LPN 005 2018 ANA PGIRH BM / SUMINISTRO , INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,418,283.54	0.00	Cancelado					2019-03-01		2019-03-02				2019-04-02		2019-04-13		2019-05-03		2019-07-02	
LPN 001 2019 ANA PGIRH BM / EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALAS DE MONITOREO HÍDRICO EN LOS COORDINACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		850,000.00	0.00	En ejecución					2019-10-01	2020-07-24	2019-10-09				2019-11-25	2020-09-04	2019-12-05		2020-01-06		2020-03-06	
PE-ANA-134184-GO-RFQ / ADQUISICION DE SOFTWARE (INC. LICENCIA) DISEÑO DE PROCESOS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		32,613.00	37,219.02	Firmado							2019-09-18	2019-11-25							2019-10-07	2019-12-20	2019-10-22	
PE-ANA-155600-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEMOSTRATIVOS: CUATRO DE MEDICIÓN DE AGUA Y CUATRO DE TRANSMISIÓN DE DATOS.	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,134.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-01-28								2020-02-04		2020-03-05	

PE-ANA-158249-GO-RFB / SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL AGUA EN LAS CAPTACIONES Y BLOQUES DE RIEGO EN LA COSTA DEL PERÚ	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,822,975.00	0.00	En ejecución					2020-03-17	2020-10-20	2020-03-22				2020-05-06		2020-05-26		2020-06-30		2021-10-23	
PE-ANA-155601-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CORRENTOMETROS ELECTROMAGNÉTICOS (BARRA CONCENTRICA HERES)	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,970.00	0.00	En ejecución							2020-01-28	2020-03-12							2020-02-04		2020-04-06	
LPI 002 ANA PGIRH / SUMINISTRO INSTALACION PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DE 110 SISTEMA MECANIZADOS DE AFOROS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,190,000.00	0.00	Cancelado					2019-04-05		2019-04-19				2019-06-20		2019-07-06		2019-07-21		2020-07-20	
PE-ANA-161081-GO-RFQ / SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE 121 SISTEMAS MECANIZADOS DE AFOROS, 05 PASARELAS METÁLICAS PARA AFOROS Y WINCHES PARA AFOROS EN SECCIONES DE CONTROL DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS PARA FINES DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,500,000.00	0.00	Bajo Revision					2020-03-16	2020-07-15	2020-03-21	2020-07-16			2020-05-02	2020-10-23	2020-06-01		2020-07-06		2021-12-28	
PE-ANA-161126-GO-RFQ / SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 90 CAUDALIMETROS Y SISTEMA DE TELEMETRIA EN EL ACUÍFERO CAPLINA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		456,716.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-03-12		2020-03-17				2020-04-28		2020-05-28		2020-07-02		2020-12-29	
PE-ANA-164500-GO-RFQ / compra de flujometros ultrasonicos portátiles	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-03-27								2020-04-03		2020-06-04	
PE-ANA-164501-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE UNA COMPRESORA PARA MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-06								2020-04-20		2020-05-30	
PE-ANA-165163-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL PGIRH	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-19								2020-05-14		2020-05-29	
PE-ANA-165181-GO-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ANALISIS HIDROBIOLOGICO EN LAS CUATRO CUENCAS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		23,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-06-19								2020-08-14		2021-02-10	
PE-ANA-165894-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE 03 NIVELES DE INGENIERO, INCLUIDO ACCESORIOS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,687.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-22								2020-05-08		2020-07-07	
PE-ANA-161084-GO-RFQ / SUMINISTRO Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN HIDROLÓGICA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-04-17		2020-04-22				2020-06-03		2020-06-23		2020-07-28		2020-11-05	
PE-ANA-186823-GO-RFQ / ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BASES ANTI SÍSMICAS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE DATOS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-09-18								2020-10-06		2020-12-05	
PE-ANA-116126-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LAS CAPTACIONES Y BLOQUES DE RIEGO	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,822,971.00	0.00	Cancelado					2019-05-27		2019-06-01				2019-07-13		2019-08-12		2019-09-16		2020-06-12	
PE-ANA-164478-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL - TIPO ADCP	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		247,100.00	0.00	Cancelado					2020-04-20		2020-04-25				2020-06-06		2020-07-06		2020-08-10		2021-02-06	
PE-ANA-167427-GO-RFQ / Adquisición de equipos de medición de caudal y medición de calidad de agua en campo	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		37,500.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-15								2020-05-05		2020-06-19	
PE-ANA-163933-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MULTIPARÁMETROS PORTÁTILES PARA MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		755,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-04-01		2020-04-06				2020-05-18		2020-06-17		2020-07-22		2020-09-20	
PE-ANA-190562-GO-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPOS DE MUESTREO Y EQUIPOS MULTIPARAMETROS PARA AGUAS SUBTERRANEAS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		38,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-02								2020-10-26		2020-12-25	
PE-ANA-190602-GO-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROSPECCION GEOFISICA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		43,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-09-29								2020-10-29		2020-12-28	
PE-ANA-190604-GO-RFQ / ADQUISICION DE SONDA DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-09-30								2020-10-26		2020-12-25	
PE-ANA-190605-GO-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PERFILAJE GEOFISICO Y DE CAUDAL DE POZOS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-09-30								2020-11-04		2021-01-03	
PE-ANA-190607-GO-RFQ / ADQUISICION DE SOFTWARE DE MODELAMIENTO HIDROGEOLOGICO	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-02								2020-11-10		2021-01-09	
PE-ANA-190610-GO-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMA CMT PARA SEIS PIEZOMETROS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-09-29								2020-11-03		2021-01-02	
PE-ANA-194534-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION - EQUIPO TECNICO COORDINADO DE EHA- SMA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		183,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-10-12		2020-10-17				2020-11-28		2020-12-08		2021-01-05		2021-02-04	
PE-ANA-199721-GO-RFQ / Impresoras Multifuncional Monocromática para la Implementación de las Salas de Monitoreo Hídrico en las Coordinaciones de Recursos Hídricos de las Cuencas de la Vertiente	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-18								2020-10-28		2021-02-25	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CP 004 2018 ANA PGIRH BM / SERVICIO DE NIVELACION Y MONUMENTACION ICA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		38,044.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-12-23								2019-01-17		2019-03-03	
CP 005 2018 ANA PGIRH BM / SERVICIO DE NIVELACION Y MONUMENTACION TACNA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		40,760.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-12-22								2019-01-16		2019-03-02	
CP 008 2018 ANA PGIRH BM / ADQUISICION DE DOS CAUDALIMETROS ULTRASONICOS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		29,892.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-10-21								2018-11-06		2018-12-21	

CP 009 2018 ANA PGIRH BM / ADQUISICION DE UNA CAMARA DE INSPECCION DE POZOS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		29,629.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-10-21								2018-11-06		2018-12-21	
CP 014 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DE LOS VALLES DE ALGARROBO - VALLE HERMOSO - HUALTACO I - II - IV - SOMATE ALTO - SOMATE BAJO - VALLE LOS INCAS -	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		28,528.00	129,635.34	En ejecución							2018-10-28	2018-11-19							2018-11-20		2018-12-14	
CP 015 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DE LOS VALLES DE QUIROZ PAMPAS-SAN ISIDRO I-II-TEJEDORES-TG-MALINGAS-YUSCAY-	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		25,934.00	207,452.42	Firmado							2018-10-28	2018-11-19							2018-11-20	2019-01-16	2018-12-13	
CP 016 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DE LOS VALLES DE PRAXADES-SANTA MARCELA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		12,550.00	57,574.33	Firmado							2018-11-02	2018-11-21							2018-11-25	2019-01-16	2018-12-07	
CP 017 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE CASCAJAL-ANITAS-	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		28,485.00	26,918.23	Firmado							2018-11-02	2018-11-12							2018-11-25	2019-01-16	2018-12-18	
CP 018 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE MARGEN DERECHA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		25,990.00	131,662.63	Firmado							2018-10-28	2018-11-12							2018-11-20	2019-01-16	2018-12-10	
CP 019 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE MIGUEL CHECA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		23,103.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-10-28								2018-11-20		2018-12-06	
CP 020 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE CASARANA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		25,636.00	20,942.09	Firmado							2018-10-28	2018-11-12							2018-11-20	2019-01-16	2018-12-10	
CP 021 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE SAN ANDRES	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		19,167.00	14,735.72	Firmado							2018-10-28	2018-12-13							2018-11-20	2019-01-17	2018-12-03	
CP 022 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DE LOS VALLES DE CAPOTE-LA RAMADA-CHONGOYAOPE-	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		42,727.00	0.00	En ejecución							2018-11-02	2019-01-09							2018-11-25		2018-12-28	
CP 023 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DE LOS VALLES DE PUCALA TUMAN-POMALCA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		28,485.00	85,114.40	En ejecución							2018-11-02	2019-01-09							2018-11-25		2018-12-18	
CP 024 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE LAMBAYEQUE	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		19,939.00	66,347.73	Firmado							2018-11-02	2019-01-15							2018-11-25	2019-02-01	2018-12-10	
CP 025 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE TALAMBO	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		37,030.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-11-02								2018-11-25		2018-12-19	
CP 013 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		39,879.00	20,893.44	Firmado							2018-10-28	2018-11-23							2018-11-20	2019-01-16	2018-12-20	
CP 026 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE SAN PEDRO	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		42,342.00	0.00	En ejecución							2018-11-02	2019-01-07							2018-11-25		2018-12-28	
CP 027 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE SAN JOSÉ	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		36,697.00	0.00	En ejecución							2018-11-02	2019-01-07							2018-11-25		2018-12-19	
CP 028 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE SAN MIGUEL	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,243.00	0.00	Cancelado							2018-11-02								2018-11-25		2018-12-07	
CP 029 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE SAYAN	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		29,940.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-11-02								2018-11-25		2018-12-10	
CP 030 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE LLAMACHUPAN	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		28,485.00	83,611.18	Firmado							2018-11-02	2018-12-05							2018-11-25	2019-01-16	2018-12-18	
CP 031 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE HUARICANGA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		25,636.00	0.00	Cancelado							2018-11-02								2018-11-25		2018-12-15	
CP 032 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE NARANJAL	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		22,788.00	0.00	Cancelado							2018-11-02								2018-11-25		2018-12-13	
CP 033 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DE LOS VALLES DE MACASH-	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		28,485.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-11-02								2018-12-05		2018-12-28	
CP 034 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DEL VALLE DE RINCONADA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,546.00	0.00	Cancelado							2018-11-02								2018-11-25		2018-12-04	
CP 035 2018 ANA PGIRH BM / ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO DE LOS VALLES DE LATERAL 4,	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		17,091.00	0.00	Cancelado							2018-11-02								2018-11-25		2018-12-08	

CP 280 MOD AÉA PLUMS SRA / ABRICADIGM DEMOLICIÓN DE MÓDULOS DE MÓDULOS DE AÉA DE BAÑQUÉS DE DÉBIL DEL LAGAR DE EL CERAJAÑOS	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		17,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-11-05								2020-12-30	2020-12-30	
CP 280 MOD AÉA PLUMS SRA / ABRICADIGM DEMOLICIÓN DE MÓDULOS DE AÉA DE BAÑQUÉS DE DÉBIL DEL LAGAR DE EL ACEBEÑO/PRIMAÑÑA	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		20,700.00	20,200.00	Finiado							2020-10-05	2020-11-05							2020-12-30	2020-12-30	
CP 280 MOD AÉA PLUMS SRA / ABRICADIGM DE SUMINISTRO Y MONTAMIENTOS DE ESTRUCTURA DEL STAND AÉA CONTROL CÁMARA, ALA, AAA, SONIDO	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		10,270.00	0.00	Finalizado							2020-10-05								2020-10-30	2020-10-30	
CP 280 MOD AÉA PLUMS SRA - SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MONTAMIENTOSDEL STAND AÉA CONTROL CÁMARA, ALA, AAA, SONIDO	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		10,197.00	0.00	Finalizado							2020-10-05								2020-10-30	2020-10-30	
CP 280 MOD AÉA PLUMS SRA / CONTRAMAÑÓN DE ABRIDA PARA PUBLICACIÓN DE ANDAMIO DE MAMOOD	SEMA / STAMI	Compañía Y General Project Administration	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		20,000.00	0.00	Finalizado							2020-10-05								2020-10-30	2020-10-30	
CP 280 MOD AÉA PLUMS SRA / ABRICADIGM DEMOLICIÓN DE MÓDULOS DE MÓDULOS DE AÉA DE BAÑQUÉS DE DÉBIL DE LAS CALAR DE MORO	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		17,000.00	0.00	Finalizado							2020-11-05								2020-12-30	2020-12-30	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ABRICADIGM DE ABRIR PRUEBAS DE BOMBEO EN PERGAMÓNTEO CRO.ANOS EN EL ACCÉDEMO CAPLÁLA	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Open - Natural	Single Stage - Con Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-11-05								2020-12-30	2020-12-30	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL DEL STAMI ABRICADIGM DE MÓDULOS DE AÉA DE BAÑQUÉS DE DÉBIL EN LA ZONA ÉCH DE LA CAÑÑA	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-05								2020-10-27	2020-10-30	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CAÑÑA, ALAMÓN	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-11-05								2020-12-30	2020-12-30	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CAÑÑA, ALAMÓN	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-05								2020-11-13	2020-11-13	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CAÑÑA, ALAMÓN, LAS LAGUNE	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		14,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-05								2020-11-13	2020-11-13	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CAÑÑA, ALAMÓN, CRC, CÁMA.	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		14,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-05								2020-11-13	2020-11-13	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CÁMARA, CÁMA, LCÁMA, CAÑÑÓN	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-05								2020-11-13	2020-11-13	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CAÑÑA.	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-05								2020-11-13	2020-11-13	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CÁMARA, ALA, LA, LAGUNE	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-05								2020-11-13	2020-11-13	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CAÑÑA, ALAÑÓ, ÉCA, ÉCA, ÉCA, LA, ÉCA.	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-05								2020-11-13	2020-11-13	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CAÑÑA, ÉCA, ÉCA, ÉCA, ÉCA, ÉCA, ÉCA, ÉCA,	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-05								2020-11-13	2020-11-13	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CAÑÑA, ÉCA, ÉCA, LA, ÉCA, ÉCA, ÉCA, ÉCA,	SEMA / STAMI	Compañía Y Consultoría Jefes de Ser. Natural Local	Posterior	Referral de estructura	Limited	Single Stage - Con Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-10-05								2020-11-13	2020-11-13	
PR.AÉA.SMMO.SC.2020/ ADQUIRIR DE ABRICADIGM DE LOS EXPENDEDORES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MÓDULOS LAGUNA DE MÓDULOS DE ABRICADIGM CAÑÑA, ÉCA, ÉCA, ÉC

PE.ANA.0000-SC.SER.1-ADQUISICIÓN DE SERRÍCITÓRAS DE MEDICIÓN DE ACÍA, DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO DE DA, SECTOR HIDRÁLICO MÉDIOR IRRIGACIÓN MAÑÉ, VALLE DE MAÑÉ, CARAVÁ.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Limited	Single Stage - Ope. Envelope		10,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2022-11-10 00									2022-11-17		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-ADQUISICIÓN DE SERRÍCITÓRAS DE MEDICIÓN DE ACÍA, DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO DE DA, SECTOR HIDRÁLICO MÉDIOR LA JÓYA, CHILA BRÍGLAÑO Y CHILA DEL MÁGLAÑO.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Limited	Single Stage - Ope. Envelope		20,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2022-11-10 00									2022-11-17		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-ADQUISICIÓN DE SERRÍCITÓRAS DE MEDICIÓN DE ACÍA, DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO DE DA, SECTOR HIDRÁLICO MÉDIOR IRRIGACIÓN ZONHIANA-MÓCHA, VALLE DE MÓCHA Y PARTE DE HUAMBÓ.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Limited	Single Stage - Ope. Envelope		10,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2022-11-10 00									2022-11-17		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-ADQUISICIÓN DE SERRÍCITÓRAS DE MEDICIÓN DE ACÍA, DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO DE LOS SECTORES HIDRÁLICOS MÉDIOR MEQUÉNCA, LOCTÁMBA, CHÍRA, CHÍRA-CHÍRA Y CORDILLERA.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Limited	Single Stage - Ope. Envelope		10,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2022-11-10 00									2022-11-17		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-ADQUISICIÓN DE SERRÍCITÓRAS DE MEDICIÓN DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO DO EL SECTOR HIDRÁLICO MÉDIOR IRRIGACIÓN CHIRA-SULLANA.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Limited	Single Stage - Ope. Envelope		10,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2022-11-10 00									2022-11-17		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO PARA SUBASTAS Y PERÍFLAÑO.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Open - Natonat	Single Stage - Ope. Envelope		20,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2022-11-10 00									2022-11-10		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO PARA LA ORDNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CARÍTAS DEL PARRÓLAMAT TACÑA.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Open - Natonat	Single Stage - Ope. Envelope		10,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2022-11-10 00									2022-11-10		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO PARA LA ORDNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CARÍTAS DEL PARRÓLAMAT ICA.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Open - Natonat	Single Stage - Ope. Envelope		10,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2022-11-10 00									2022-11-10		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO DE ADAPTACIÓN, MEJORAMIÉNTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 PÓRTICOS TÍPOMÉRTRICOS EN ÓPTIMAS UTILIÓRÁNEÓ Y 4 DE ÓPTIMO MÉTRICOS EN ÁCIÓNES DE ICA, CALLAÓTÓN Y LAMÓRMAÑ.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Open - Natonat	Single Stage - Ope. Envelope		20,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2022-11-10 00									2022-11-10		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO DE ALMACÉNAMÉNTO, ALMACÉNÉRÍA, INFRAÉSTRÚCTURA TECNOLÓGICA DE DATA CÉNTER.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Limited	Single Stage - Ope. Envelope		10,000.00	USD	Re. ejecutes							2022-11-10 00	2022-11-11								2000-00-00		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO DE ASESORÍAS DE ALMACÉNÉRÍA PARA LOS PÁRÉCIÓNÁRÉOS DE ÁCIÓNES DE ICA, CAPACITACIÓN PARA ESPECIALÍSTAS DE CALIDAD DE SÉCTORES ÉMÁRCIÓS.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Limited	Single Stage - Ope. Envelope		10,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2022-11-10 00									2022-11-10		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIOS DE ESTUDIÓS BÁSICÓS DE MÉCÁNICA DE SUÉLÓS PARA ELABÓRACIÓN DE EXPÉDIÉNTÉS TÉCNICÓS PARA LA CÓNSTRUCCIÓN DE ESTRÚCTÚRAS DE MÉDICIÓN DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO EN LÓS SÉCTÓRÉS HIDRÁLÍCÓS VALLÉ DE MAÑÉ Y VALLÉ TÉMBÉ QÉÑÁCA.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Open - Natonat	Single Stage - Ope. Envelope		8,000.00	USD	Re. ejecutes							2022-11-10 00									2000-00-00		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO DE ESTUDIÓS BÁSICÓS DE MÉCÁNICA DE SUÉLÓS PARA ELABÓRACIÓN DE EXPÉDIÉNTÉS TÉCNICÓS PARA LA CÓNSTRUCCIÓN DE ESTRÚCTÚRAS DE MÉDICIÓN DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO EN LÓS SÉCTÓRÉS HIDRÁLÍCÓS MÉDIÓR LA JÓYA.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Open - Natonat	Single Stage - Ope. Envelope		8,000.00	USD	Re. ejecutes							2022-11-10 00									2000-00-00		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO DE ESTUDIÓS BÁSICÓS DE MÉCÁNICA DE SUÉLÓS PARA ELABÓRACIÓN DE EXPÉDIÉNTÉS TÉCNICÓS PARA LA CÓNSTRUCCIÓN DE ESTRÚCTÚRAS DE MÉDICIÓN DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO EN LÓS SÉCTÓRÉS HIDRÁLÍCÓS MÉDIÓR CHÍRA-CHÍRA Y CORDILLÉRA.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Open - Natonat	Single Stage - Ope. Envelope		8,000.00	USD	Re. ejecutes							2022-11-10 00									2000-00-00		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO DE ESTUDIÓS BÁSICÓS DE MÉCÁNICA DE SUÉLÓS PARA ELABÓRACIÓN DE EXPÉDIÉNTÉS TÉCNICÓS PARA LA CÓNSTRUCCIÓN DE ESTRÚCTÚRAS DE MÉDICIÓN DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO EN LÓS SÉCTÓRÉS HIDRÁLÍCÓS MÉDIÓR SÁÑA, ÍMÁGÓÑÓÑÁQÚÍ.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Open - Natonat	Single Stage - Ope. Envelope		8,000.00	USD	Re. ejecutes							2022-11-10 00									2000-00-00		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO DE ESTUDIÓS BÁSICÓS DE MÉCÁNICA DE SUÉLÓS PARA ELABÓRACIÓN DE EXPÉDIÉNTÉS TÉCNICÓS PARA LA CÓNSTRUCCIÓN DE ESTRÚCTÚRAS DE MÉDICIÓN DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO EN LÓS SÉCTÓRÉS HIDRÁLÍCÓS CHILÁ BRÍGLAÑÓ Y CHILÁ MÁGLAÑÓ.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Open - Natonat	Single Stage - Ope. Envelope		8,000.00	USD	Re. ejecutes							2022-11-10 00									2000-00-00		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-SERVICIO DE ESTUDIÓS BÁSICÓS DE MÉCÁNICA DE SUÉLÓS PARA ELABÓRACIÓN DE EXPÉDIÉNTÉS TÉCNICÓS PARA LA CÓNSTRUCCIÓN DE ESTRÚCTÚRAS DE MÉDICIÓN DE ACÍA EN BOMQÍN DE DÍRIO EN LÓS SÉCTÓRÉS HIDRÁLÍCÓS PAÚRA, PAÚRA, ÁÑÁÑ, ÁÑÁÑ-CAÚÑ, CHÁÑÁÑÁ, Y CAÚÑÁÑ.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Open - Natonat	Single Stage - Ope. Envelope		8,000.00	USD	Re. ejecutes							2022-11-10 00									2000-00-00		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-Alquiler de camiones tod para las actividades de Supervisión, del Saneamiento, Servicios, Puesto en Funcionamiento y Cogeneración de la Funcionamiento para la Supervisión y Control de la Seguridad de las plantas del Sur Condoroma, El Pirqui, Panamá y Punta Grande.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Limited	Single Stage - Ope. Envelope		10,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2000-00-00									2000-00-00		2000-12-31 00	
PE.ANA.0000-SC.SER.1-Alquiler de camiones tod para las actividades de Supervisión, del Saneamiento, Servicios, Puesto en Funcionamiento y Cogeneración de la Funcionamiento para la Supervisión y Control de la Seguridad de las plantas del Sur Condoroma, El Pirqui, Panamá y Punta Grande.	2022 - 0100	Congresset C Consultoring INTER al Re. Natonat Level	Preserve	Selected de estimations	Limited	Single Stage - Ope. Envelope		10,000.00	USD	Ejecutes pendiente							2000-00-00									2000-00-00		2000-12-31 00	

PE-ANA-159315-NC-RFQ / SERVICIO DE LIMPIEZA, TALA Y DESBROCE, Y TRASLADO DE MATERIAL ELIMINADO EN LA PRESA POECHOS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		23,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-02-21								2020-02-28		2020-03-30	
PE-ANA-161087-NC-RFQ / SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y SALAS EQUIPADAS PARA EL TALLER NACIONAL: FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS USUARIAS Y SU ROL EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En ejecución							2020-03-02	2020-01-13							2020-03-05		2020-03-07	
PE-ANA-161131-NC-RFQ / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ADAPTACIÓN DE 15 POZOS UBICADO EN LOS ACUÍFEROS DE ICA, VILLACURI Y	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,925.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-03-18								2020-04-04		2020-07-03	
PE-ANA-161129-NC-RFQ / SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN 90 POZOS UBICADOS EN EL ACUÍFERO CAPLINA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		94,030.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-03-11		2020-03-16				2020-04-27		2020-05-27		2020-07-01		2020-12-28	
PE-ANA-164268-NC-DIR / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2 PARA EL PROYECTO GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS EN DIEZ CUENCAS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Adquisición directa	Direct			84,500.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-03-23		2020-03-30								2020-04-01		2022-12-31	
PE-ANA-164313-NC-RFQ / SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CARTELES DE IDENTIFICACIÓN POZOS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,448.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-03-31								2020-05-26		2020-11-22	
PE-ANA-164550-NC-RFQ / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES Y INTERNACIONALES	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,851.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-13								2020-05-04		2021-01-12	
PE-ANA-164552-NC-RFQ / SERVICIO DE PUBLICIDAD DE AVISOS RELACIONADOS A LAS CONVOCATORIAS DEL PROYECTO	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,910.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-13								2020-05-04		2021-01-12	
PE-ANA-164965-NC-DIR / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL PGIRH DE LA UNIDAD EJECUTORA N°002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Adquisición directa	Direct			239,415.00	0.00	En ejecución					2020-03-18	2020-03-27	2020-03-25								2020-04-05		2022-12-31	
PE-ANA-165161-NC-RFQ / SERVICIO DE CABLEADO DE VOZ Y DATA PARA LOCAL DEL PGIRH	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-16								2020-04-26		2020-05-11	
PE-ANA-165867-NC-RFB / CULMINACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LOS SECTORES HIDRÁULICOS MENORES COMPRENDIDOS DESDE CHICAMA HASTA SANTA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		42,728.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-25								2020-06-20		2020-09-18	
PE-ANA-165868-NC-RFB / CULMINACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LOS SECTORES HIDRÁULICOS MENORES COMPRENDIDOS DESDE FORTALEZA HASTA LURÍN	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		26,192.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-25								2020-06-20		2020-08-19	
PE-ANA-165877-NC-RFQ / ALQUILER DE CAMIONETA PARA VERIFICACIÓN DE COBERTURA DE TRANSMISIÓN	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,242.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-21								2020-04-30		2020-06-29	
PE-ANA-165652-GO-RFB / CULMINACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LOS SECTORES HIDRÁULICOS MENORES COMPRENDIDOS DESDE TUMBES HASTA JEQUETEPEQUE	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,401.14	0.00	Ejecución pendiente					2020-06-15		2020-06-20				2020-08-01		2020-08-21		2020-09-25		2020-12-24	
PE-ANA-187094-NC-RFQ / SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS EN DIEZ CUENCAS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-09-17								2020-10-01		2021-10-01	
PE-ANA-187470-NC-RFQ / ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO - PMA.	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-09-17								2020-10-08		2021-03-07	
PE-ANA-164575-NC-RFB / SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA MUESTRAS DE AGUA NATURAL	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		477,650.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-04-06		2020-04-11				2020-05-23		2020-06-22		2020-07-27		2020-12-24	
PE-ANA-165874-NC-RFB / ELABORAR E IMPLEMENTAR ONCE (11) PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO-PMA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		59,702.00	0.00	Cancelado					2020-04-30		2020-05-05				2020-06-16		2020-07-16		2020-08-20		2021-01-17	
PE-ANA-191481-NC-RFQ / SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-09-17								2020-10-01		2021-01-29	
PE-ANA-187303-NC-RFQ / SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL PROYECTO PGIRH	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		32,500.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-09-27								2020-10-22		2021-10-22	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SBCC 002 ANA MGRH / CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PAQUETE DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA CONSTRUCCION DE 200 ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO EN DIECIOCHO SECTORES HIDRAULICO DE LA ZONA CENTRO DE LA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		125,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-01	2018-06-13	2018-06-08	2018-06-18	2018-06-23	2018-08-10			2018-07-08	2018-10-12	2018-07-11	2018-10-26	2018-07-13		2018-07-31		2018-10-14	
SBCC 003 2018 ANA PGIRH / CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PAQUETE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 274 ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO EN DOCE (12) SECTORES HIDRÁULICOS DE LA ZONA NORTE DE LA COSTA DEL PERÚ	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		148,931.00	0.00	Cancelado	2018-06-15	2018-06-25	2018-06-20		2018-07-23				2018-08-07		2018-08-16		2018-10-29		2018-11-16		2019-02-14	
SBCC 001 ANA PGIRH / FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS EN CUATRO CUENCAS	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		5,955,217.00	0.00	Cancelado	2018-06-01	2018-06-08	2018-06-06		2018-07-11				2018-10-08		2018-10-19		2018-10-26		2018-11-27		2020-11-26	

SBCC 004 2018 ANA PGIRH / CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PAQUETE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 337 ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN BLOQUES DE RIEGO EN TREINTA (30) SECTORES HIDRÁULICOS DE LA ZONA SUR DE LA COSTA DEL PERÚ	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		155,680.00	0.00	Cancelado	2018-07-05	2018-07-17	2018-07-11	2018-08-08	2018-08-15				2018-09-12		2018-09-19		2018-09-27		2018-10-05		2019-01-03	
SBC 001 2018 ANA PGIRH BM / ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL PIP 302961 GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN DIEZ CUENCAS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National		88,459.00	0.00	En ejecución	2018-07-23	2018-08-08	2018-07-25		2018-08-12	2018-08-22			2018-09-11	2018-09-24	2018-09-14	2018-10-05	2018-09-17	2018-10-18	2018-09-28		2018-12-27	
SBCC 005 2018 ANA PGIRH BM / FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍ DRICOS EN DOS CUENCAS PILOTO DE LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO: MAYO Y MANTARO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,809,400.00	2,537,766.50	Firmado	2018-08-22	2018-10-03	2018-09-06	2018-10-11	2018-09-16	2019-03-06			2018-10-16	2019-04-08	2018-10-21	2019-05-09	2018-10-24	2019-07-24	2018-11-13	2019-07-26	2020-11-02	
SBCC 006 2018 ANA PGIRH BM / FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS EN DOS CUENCAS PILOTO DE LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO: PAMPAS-APURIMAC Y URUBAMBA-VILCANOTA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,151,920.00	0.00	En ejecución	2018-08-22	2018-10-03	2018-09-06	2018-10-11	2018-09-16	2019-03-06			2018-10-16	2019-04-08	2018-10-21	2019-05-09	2018-10-24	2019-07-24	2018-11-13		2020-05-06	
SBCC 007 2018 ANA PGIRH BM / SUPERVISIÓN DE LA PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE 58 PIEZOMETROS EN LOS ACUIFEROS DE ICA Y TACNA: LOTE 01 ICA Y LOTE 02 TACNA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		236,142.00	0.00	Cancelado	2018-09-07		2018-09-08	2018-10-12	2018-09-25				2018-10-23		2018-10-26		2018-10-30		2018-11-15		2019-03-14	
SCC 001 2018 ANA PGIRH BM / SERVICIO DE ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PERFORACIONES EN LA REGIÓN DE ICA Y TACNA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		190,000.00	0.00	Cancelado	2019-01-04				2019-01-18								2019-02-17		2019-03-24		2019-05-08	
SBCC 001 2019 ANA PGIRH BM / SUPERVISION PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE OCHO PRESAS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		326,071.00	0.00	En ejecución	2019-02-11	2019-04-05	2019-02-16	2019-04-05	2019-03-31	2019-07-03			2019-04-28	2019-08-02	2019-05-08	2019-08-09	2019-05-18	2019-08-19	2019-06-13		2020-01-09	
SBCC 002 2019 ANA PGIRH BM / SUPERVISIÓN PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE 153 ESTACIONES HIDROLÓGICAS CON 33 EHCA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		629,981.44	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-22		2019-02-27		2019-04-08				2019-05-08		2019-05-13		2019-06-05		2019-07-06		2021-01-03	
SCC 001 2019 ANA PGIRH BM / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		164,180.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-05		2019-04-26		2019-06-09								2019-07-09		2019-08-13		2020-08-12	
SBCC 003 2019 ANA PGIRH BM / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FASE 0 - GOBIERNO DE DATOS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		126,453.73	0.00	En ejecución	2019-04-01	2019-04-17	2019-04-15		2019-05-06				2019-05-27		2019-06-11		2019-06-25		2019-07-17		2019-11-14	
PE-ANA-121030-CS-QCBS / SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		1,399,406.25	0.00	En ejecución	2019-09-19	2019-09-20	2019-09-24		2019-10-21				2019-11-20		2019-11-29		2019-12-13		2019-12-23		2022-03-12	
PE-ANA-161068-CS-QCBS / SUPERVISION DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS MECANIZADOS DE AFOROS, PASARELAS DE AFOROS Y WINCHAS DE AFOROS	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-12		2020-05-03		2020-06-16				2020-07-14		2020-08-13		2020-09-17		2020-10-22		2021-10-22	
PE-ANA-165654-CS-CQS / SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 131 ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LA REGIÓN PIURA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		80,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-02		2020-11-23		2021-01-06								2021-02-05		2021-03-12		2021-08-09	
PE-ANA-165655-CS-CQS / SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 95 ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		58,449.43	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-01		2020-06-22		2020-08-05								2020-09-04		2020-10-09		2021-03-08	
PE-ANA-165656-CS-CQS / SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 80 ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		49,220.57	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-01		2020-06-22		2020-08-05								2020-09-04		2020-10-09		2021-03-08	
PE-ANA-165657-CS-CQS / SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 73 ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LA REGIÓN ANCASH	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		44,913.77	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-01		2020-05-22		2020-07-05								2020-08-04		2020-09-08		2021-02-05	
PE-ANA-165658-CS-CQS / SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 73 ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LA REGIÓN ANCASH	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		44,913.77	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-01		2020-05-22		2020-07-05								2020-08-04		2020-09-08		2021-02-05	
PE-ANA-165659-CS-CQS / SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 87 ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LA REGIÓN LIMA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		53,527.37	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-01		2020-05-22		2020-07-05								2020-08-04		2020-09-08		2021-02-05	
PE-ANA-165660-CS-CQS / SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 107 ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LA REGIÓN ICA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		65,832.51	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-02		2020-11-23		2021-01-06								2021-02-05		2021-03-12		2021-08-09	
PE-ANA-165661-CS-CQS / SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 190 ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN DE AGUA EN LA REGIÓN AREQUIPA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		116,898.86	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-02		2020-11-23		2021-01-06								2021-02-05		2021-03-12		2021-09-08	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SCI-001 / III Administración General del Proyecto III.a Director Ejecutivo	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Previa	Individual	Open		360,000.00	324,000.00	Firmado	2017-12-28	2018-03-31	2018-03-12	2018-03-12	2018-03-15	2018-04-24	2018-04-18	2018-04-06	2018-10-15	
SCI 003 ANA PGIRH / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Previa	Individual	Limited		202,500.00	0.00	Cancelado	2018-05-22	2018-05-30	2018-05-23		2018-05-29		2018-05-31		2022-11-06	
SCI 004 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS - COORDINADOR DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Previa	Individual	Limited		192,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-25		2018-06-01		2018-06-08		2018-06-12		2022-05-22	
SCI 005 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN AGUA SUBTERRÁNEAS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		192,000.00	0.00	En ejecución	2018-05-28		2018-06-04		2018-06-11		2018-06-13		2022-05-23	
SCI 009 ANA PGIRH / GEOGRAFO - SIG	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		72,000.00	0.00	En ejecución	2018-05-28	2018-08-09	2018-06-04		2018-06-11		2018-06-13		2021-05-28	

SCI 010 ANA PGIRH / ASISTENTE TECNICO TALLERES	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		71,460.00	5,955.00	Firmado	2018-05-25		2018-06-01	2018-09-26	2018-06-08	2018-10-01	2018-06-12	2018-10-01	2021-05-27	
SCI 011 ANA PGIRH / COORDINADOR TECNICO CUENCA PILOTO URUBAMBA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		184,140.00	29,664.33	Firmado	2018-05-28	2018-06-15	2018-06-04	2018-06-18	2018-06-11	2018-07-06	2018-06-13	2018-07-06	2022-05-23	
SCI 012 ANA PGIRH / COORDINADOR TECNICO CUENCA PILOTO MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		184,140.00	29,664.33	Finalizado	2018-05-28	2018-06-15	2018-06-04	2018-06-18	2018-06-11	2018-07-06	2018-06-13	2018-07-06	2022-05-23	2018-10-04
SCI 013 ANA PGIRH / COORDINADOR TECNICO CUENCA PILOTO PAMPAS	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		184,140.00	0.00	En ejecución	2018-05-28		2018-06-04	2018-06-18	2018-06-11	2018-07-30	2018-06-13		2022-11-19	
SCI 014 ANA PGIRH / COORDINADOR TECNICO CUENCA PILOTO MANTARO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		184,140.00	0.00	En ejecución	2018-05-28		2018-06-04		2018-06-11		2018-06-13		2022-05-23	
SCI 017 ANA PGIRH / ASISTENTE TECNICO DE RECURSOS HIDRICOS CUENCA PILOTO MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-04		2018-06-11		2018-06-19		2018-06-22		2022-06-01	
SCI 016 ANA PGIRH / ASISTENTE TECNICO DE RECURSOS HIDRICOS CUENCA PILOTO PAMPAS	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		96,000.00	0.00	En ejecución	2018-06-04	2018-02-16	2018-06-11		2018-06-19		2018-06-22		2022-06-01	
SCI 018 ANA PGIRH / ASISTENTE TECNICO DE RECURSOS HIDRICOS CUENCA PILOTO MANTARO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-04		2018-06-11		2018-06-19		2018-06-22		2022-06-01	
SCI 024 ANA PGIRH / ESPECIALISTA SOCIAL AMBIENTAL CUENCA PILOTO MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		151,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-04		2018-06-11		2018-06-19		2018-06-22		2022-11-28	
SCI 025 ANA PGIRH / ESPECIALISTA SOCIAL AMBIENTAL CUENCA PILOTO PAMPAS	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		151,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-04		2018-06-11		2018-06-19		2018-06-22		2022-11-28	
SCI 026 ANA PGIRH / ESPECIALISTA SOCIAL AMBIENTAL CUENCA PILOTO MANTARO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		151,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-04		2018-06-11		2018-06-19		2018-06-22		2022-11-28	
SCI 027 ANA PGIRH / ASESOR EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		286,200.00	0.00	Cancelado	2018-05-25		2018-06-01		2018-06-08		2018-06-12		2022-11-18	
SCI 029 ANA PGIRH / SECRETARIA DE LA JEFATURA	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		64,800.00	0.00	En ejecución	2018-05-29	2018-07-29	2018-06-06		2018-06-13		2018-06-15		2022-11-21	
SCI 031 ANA PGIRH / CHOFER DE JEFATURA	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		54,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-29		2018-06-06		2018-06-13		2018-06-15		2022-11-21	
SCI 035 ANA PGIRH / ASISTENTE SOPORTE TECNICO	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-29		2018-06-06		2018-06-13		2018-06-15		2021-05-30	
SCI 036 ANA PGIRH / SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		54,000.00	0.00	En ejecución	2018-05-29	2018-09-20	2018-06-06		2018-06-13		2018-06-15		2022-11-21	
SCI 037 ANA PGIRH / CHOFER DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		48,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-29		2018-06-06		2018-06-13		2018-06-15		2022-11-21	
SCI 038 ANA PGIRH / ASISTENTE DE ADQUISICIONES 1	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		103,500.00	8,625.00	Firmado	2018-05-29	2018-05-29	2018-06-06	2018-09-26	2018-06-13	2018-10-01	2018-06-15	2018-10-01	2021-05-30	
SCI 040 ANA PGIRH / CHOFER DE ADQUISICIONES	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		48,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-29		2018-06-06		2018-06-13		2018-06-15		2022-11-21	
SCI 041 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		194,076.00	0.00	En ejecución	2018-05-28		2018-06-04		2018-06-11		2018-06-13		2022-11-19	
SCI 042 ANA PGIRH / ASISTENTE DE CONTABILIDAD	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		67,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-28		2018-06-04		2018-06-11		2018-06-13		2021-05-28	
SCI 043 ANA PGIRH / ESPECIALISTA FINANCIERO	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		155,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-28		2018-06-04		2018-06-11		2018-06-13		2022-11-19	
SCI 044 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN TESORERIA	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		194,076.00	0.00	En ejecución	2018-05-28		2018-06-04		2018-06-11		2018-06-13		2022-11-19	
SCI 045 ANA PGIRH / ASISTENTE DE TESORERIA	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		67,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-29		2018-06-06		2018-06-13		2018-06-15		2021-05-30	
SCI 033 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		155,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-04		2018-06-11		2018-06-18		2018-06-22		2022-11-28	
SCI 002 ANA PGIRH / Especialista en Administración y Finanzas	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Previa	Individual	Limited		243,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-22	2018-05-29	2018-05-23		2018-05-29		2018-05-31		2018-11-09	
SCI 053 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Previa	Individual	Open		243,000.00	13,500.00	Firmado	2018-06-14	2018-06-21	2018-07-02	2018-08-22	2018-07-02	2018-10-09	2018-07-03	2018-10-10	2022-12-30	
SCI 054 2018 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Previa	Individual	Open		202,500.00	9,125.00	Firmado	2018-06-14	2018-06-21	2018-07-02	2018-08-03	2018-07-02	2018-10-22	2018-07-03	2018-10-22	2022-12-30	
SCI 007-ANA-PGIRH / ESPECIALISTA AMBIENTAL	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Direct		192,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-25		2018-06-04		2018-06-06		2018-06-08		2022-05-18	
SCI 028 2018 ANA PGIRH BM / ESPECIALISTA AMBIENTAL	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		192,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-19		2018-07-20		2018-07-30		2018-07-31		2022-12-30	
SCI 030 2018 ANA PGIRH BM / ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS - COORDINADOR DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		192,000.00	32,000.00	Firmado	2018-07-19		2018-07-20	2018-09-25	2018-07-30	2018-10-01	2018-07-31	2018-10-01	2022-12-30	
SCI 006 2018 ANA PGIRH BM / ASESOR EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Previa	Individual	Limited		286,200.00	0.00	En ejecución	2018-07-19	2018-08-02	2018-07-20	2018-08-07	2018-07-30	2018-10-03	2018-07-31		2022-12-30	
SCI 008 2018 ANA PGIRH BM / ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		192,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-19		2018-07-20		2018-07-30		2018-07-31		2022-12-30	
SCI 060 2018 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUENCA PILOTO MANTARO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		151,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-19		2018-07-20		2018-07-30		2018-07-31		2022-12-30	
SCI 061 2018 ANA PGIRH BM / ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUENCA PILOTO PAMPAS	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		151,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-19		2018-07-20		2018-07-30		2018-07-31		2022-12-30	
SCI 062 2018 ANA PGIRH BM / ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUENCA PILOTO MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		151,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-19		2018-07-20		2018-07-30		2018-07-31		2022-12-30	
SCI 063 2018 ANA PGIRH BM / ASISTENTE TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUENCA PILOTO URUBAMBA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		96,000.00	0.00	En ejecución	2018-07-19	2020-02-18	2018-07-20	2020-02-25	2018-07-30	2020-02-27	2018-07-31		2022-12-30	
SCI 064 2018 ANA PGIRH BM / ASISTENTE TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUENCA PILOTO MANTARO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-19		2018-07-20		2018-07-30		2018-07-31		2022-12-30	
SCI 065 2018 ANA PGIRH BM / ASISTENTE TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUENCA PILOTO MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-19		2018-07-20		2018-07-30		2018-07-31		2022-12-30	

SCI 034 2018 ANA PGIRH BM / ASISTENTE TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUENCA PILOTO PAMPAS	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-19		2018-07-20		2018-07-30		2018-07-31		2022-12-30	
SBCC 066 2018 ANA PGIRH 2018 / ESPECIALISTA EN HIDROMETRIA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Individual	Limited		192,000.00	12,000.00	Bajo Revision	2018-08-28	2018-08-28	2018-08-30	2018-09-07	2018-09-01	2018-09-28	2018-09-05	2018-09-28	2022-12-30	
SCI 015 ANA PGIRH / ASISTENTE TECNICO DE RECURSOS HIDRICOS CUENCA PILOTO URUBAMBA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		16,119.48	0.00	En ejecución	2019-02-08	2020-02-20	2019-02-15	2020-02-24	2019-02-20		2019-02-28		2020-02-28	
SCI 039 ANA PGIRH / ASISTENTE DE ADQUISICIONES 2	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		34,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-08		2019-02-15		2019-02-20		2019-02-28		2020-02-28	
SCI 056 2018 ANA PGIRH BM / COORDINADOR TECNICO CUENCA URUBAMBA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		40,920.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-08		2019-02-15		2019-02-20		2019-02-28		2020-02-28	
SCI 057 2018 ANA PGIRH BM / COORDINADOR TÉCNICO CUENCA MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		40,920.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-08		2019-02-15		2019-02-20		2019-02-28		2020-02-28	
SCI 023 ANA PGIRH / ESPECIALISTA SOCIAL AMBIENTAL CUENCA PILOTO URUBAMBA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		33,600.00	0.00	En ejecución	2019-04-05	2020-02-18	2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 032 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		48,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 046 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		34,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 055 2018 ANA PGIRH BM / ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Previa	Individual	Open		54,000.00	0.00	Bajo Revision	2019-04-05	2019-09-20	2019-05-15		2019-05-20		2019-05-31		2020-05-24	
SCI 068 2018 ANA PGIRH BM / ASESOR LEGAL	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 071 2018 ANA PGIRH BM / JEFE DE PROYECTO	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Previa	Individual	Open		55,880.63	0.00	Bajo Revision	2019-04-05	2019-09-20	2019-05-20		2019-05-25		2019-06-09		2020-06-08	
SCI 059 2018 ANA PGIRH / ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUENCA PILOTO URUBAMBA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		33,600.00	0.00	En ejecución	2019-04-05	2020-02-17	2019-04-20		2019-04-25		2019-05-05		2020-05-04	
SCI 058 2018 ANA PGIRH BM / CONSULTOR EN SEGURIDAD DE PRESAS -SALVAGUARDAS BANCO MUNDIAL	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Individual	Limited		6,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2019-05-30	
PE-ANA-116127-CS-INDV / ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE DE TELECOMUNICACIONES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE 396 PUNTOS DE MEDICIÓN DE NIVEL EN BLOQUES DE RIEGO	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Individual	Open		13,433.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-31		2019-07-19		2019-08-09		2019-09-13		2019-12-12	
PE-ANA-121010-CS-INDV / SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN - OBRAS CIVILES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DATOS, LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CENTRO DE MONITOREO Y MODELAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	IBRD / 87400	Component 1: Consolidating IWRM at the National Level	Posterior	Individual	Open		23,880.00	0.00	En ejecución	2019-10-01	2020-02-04	2019-11-20		2019-11-25		2019-12-05		2020-06-02	
PE-ANA-122155-CS-INDV / ASISTENTE DE COMUNICACIONES CUENCA URUBAMBA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En ejecución	2019-10-01	2020-02-17	2019-10-06	2020-02-20	2019-10-21	2020-02-27	2019-10-31		2020-10-30	
PE-ANA-122156-CS-INDV / ASISTENTE DE COMUNICACIONES CUENCA MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En ejecución	2019-10-01	2020-02-18	2019-10-06		2019-10-21		2019-10-31		2020-10-30	
PE-ANA-122157-CS-INDV / ESPECIALISTA SOCIAL AMBIENTAL CUENCA MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		33,600.00	0.00	Bajo Revision	2019-10-01	2020-02-18	2019-10-06		2019-10-21		2019-10-31		2020-10-30	
PE-ANA-122158-CS-INDV / ESPECIALISTA SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENCA MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		33,600.00	0.00	En ejecución	2019-10-01	2020-02-18	2019-10-06		2019-10-21		2019-10-31		2020-10-30	
PE-ANA-122159-CS-INDV / ASISTENTE DE COMUNICACIÓN CUENCA PAMPAS	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En ejecución	2019-10-01	2020-02-18	2019-10-06		2019-10-21		2019-10-31		2020-10-30	
PE-ANA-122160-CS-INDV / COORDINADOR TÉCNICO CUENCA MANTARO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		134,220.00	0.00	En ejecución	2019-10-01	2020-02-18	2019-10-06		2019-10-21		2019-10-31		2020-10-30	
PE-ANA-122161-CS-INDV / ASISTENTE DE COMUNICACIÓN CUENCA MANTARO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En ejecución	2019-10-01	2020-02-18	2019-10-06		2019-10-21		2019-10-31		2020-10-30	
PE-ANA-122162-CS-INDV / ASISTENTE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		28,656.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-06		2019-10-21		2019-10-31		2020-10-30	
PE-ANA-122163-CS-INDV / ASISTENTE DE CONTABILIDAD	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		23,280.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-16		2019-10-21		2019-10-31		2020-10-30	
SCI 047 ANA PGIRH / TECNICO DE ARCHIVO	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		13,500.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 048 ANA PGIRH / ASISTENTE EN SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		13,500.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 069 2018 ANA PGIRH BM / TECNICO ADMINISTRATIVO DE JEFATURA	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		8,400.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 049 ANA PGIRH / ASISTENTE ADMINISTRATIVO CUENCA PILOTO URUBAMBA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		16,119.48	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 050 ANA PGIRH / ASISTENTE ADMINISTRATIVO CUENCA PILOTO MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		16,119.48	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 051 ANA PGIRH / ASISTENTE ADMINISTRATIVO CUENCA PILOTO PAMPAS	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		16,119.48	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 052 ANA PGIRH / ASISTENTE ADMINISTRATIVO CUENCA PILOTO MANTARO	IBRD / 87400	Component 3: General Project Adminstration	Posterior	Individual	Limited		16,119.48	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 020 ANA PGIRH / ASISTENTE TECNICO CULTURA DEL AGUA CUENCA PILOTO MAYO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 021 ANA PGIRH / ASISTENTE TÉCNICO CULTURA DEL AGUA CUENCA PILOTO PAMPAS	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 019 ANA PGIRH / ASISTENTE TECNICO CULTURA DEL AGUA CUENCA PILOTO URUBAMBA	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	
SCI 022 ANA PGIRH / ASISTENTE TECNICO CULTURA DEL AGUA CUENCA PILOTO MANTARO	IBRD / 87400	Component 2: Improving WRM in Selected Pilot River Basins	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-15		2019-04-20		2019-04-30		2020-04-29	

315 000 000 ADA PLUSS SM / ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA	SEM - 0340	Component 0 General Project Administration	Reserve	Individual	Limited			34,000.00	USD	Consulado	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / ESPECIALISTA EN DEFENSA DE INFORMACIÓN	SEM - 0340	Component 0 General Project Administration	Reserve	Individual	Limited			34,000.00	USD	Operación Académica	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
315 000 000 ADA PLUSS SM / Supervisor de la Contraparte Obras Civiles para la Implementación de Cuatro (4) Data, Laboratorio de Instrumentación, Centro de Monitoreo Y Mantenimiento, Reserva Hídrica de la Autoridad Nacional del Agua	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Limited			33,000.00	USD	Consulado	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / SUPERVISOR DE DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Limited			14,000.00	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / SUPERVISOR DE DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Limited			14,000.00	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / SUPERVISOR DE DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Limited			14,000.00	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			30,000.71	USD	Exp. Revisar	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			40,997.17	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			40,997.17	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			30,748.67	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			34,000.00	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT, PARTIDA, PUPI, PRIMA, CIR, SUAMA	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			30,000.71	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT, CAÑAÑA, SIMAC, CUMA, CARPÍN	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			11,000.00	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA CAPTA DEL, SEAT, PÍRIO	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			40,997.17	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA, LA, ALTÍMARA	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			34,000.00	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA, ALTÍMARA, CAMARÓN	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			30,000.71	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES - GRUPO 01 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTRUCTURAS DE MEMORIA DE ACÍA DE LOS MOTORES, ESTRUCTURA DE LA, PA, PA, Rosario, Mayapo, Tocra, Cocoila, Tuna,	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			34,000.00	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / ESPECIALISTA EN DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 01	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Limited			14,000.00	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / ESPECIALISTA EN DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 01	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Limited			14,000.00	USD	En ejecución	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / ESPECIALISTA EN DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 01	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			14,000.00	USD	Consulado	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		
PE.ATA.0000.01.0007 / ESPECIALISTA EN DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 01	SEM - 0340	Component 0 Consultancy SEIM at Sec. National Level	Reserve	Individual	Open			14,000.00	USD	Consulado	2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		2019-01-01		

PR.ANA.OBRAS.19.2021 / CONSULTORÍAS INSPECCIÓN, GRUPO IV PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DECORO REHABILITACIÓN DEBIL, CIRC. CÍRCULO, CALLE DE MADRID, LA ATA, CIRCULO, CIRC. CÍRCULO, VIÑAS.	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Open		46.987,17	0,00	Sin ejecutar	2019-06-28	2020-12-30 00	2019-06-30 00		2019-06-30 00		2019-06-30 00		2020-12-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / CONSULTORÍAS INSPECCIÓN, GRUPO IV PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DECORO REHABILITACIÓN MOTOR, CIRC. CÍRCULO, CÍRCULO,PRIMO	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Open		46.987,17	0,00	Sin ejecutar	2019-06-28	2020-12-30 00	2019-06-30 00		2019-06-30 00		2019-06-30 00		2020-12-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / CONSULTORÍAS INSPECCIÓN, GRUPO IV PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DECORO REHABILITACIÓN, SANTA, ANDREA, MAYOR	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Open		32,000,71	0,00	Sin ejecutar	2019-06-28	2020-12-30 00	2019-06-30 00		2019-06-30 00		2019-06-30 00		2020-12-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / REPOSICIÓN DE ARQUEOSONDEOS	BBBB / STAND	Compromiso Y General Project Administration	Mixta	Individual	Open		22,000,00	0,00	Sup. Revisada	2019-06-28		2019-06-30 00		2019-06-30 00		2019-06-30 00		2020-12-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / Contratación de Consultor Internacional para apoyo Asesor al Taller modelos de Bikes. Taller Implantación de la gestión Pública	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		11,000,00	11,000,00	Pedaleada	2019-10-28	2020-05-31 00	2019-11-01 00	2020-05-31 00	2019-11-01 00	2020-05-31 00	2020-05-31 00	2020-05-31 00	2019-11-01 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / CONSULTORÍAS INSPECCIÓN, GRUPO IV PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DE ACEA DE SAN JUAN REHABILITACIÓN MEDIOA VALLE DE MADRID Y VALLE MEDIOA QUTAÑA	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		32,000,00	0,00	Sup. Revisada	2020-01-01	2020-05-31 00	2020-01-01 00		2020-01-01 07		2020-05-31 07		2020-05-31 00	
PR.ANA.OTROS.19.2021 / Contratación de un Experiodista Internacional para el diagnóstico de riesgos y análisis de la seguridad de la prensa. Fiscalía Anicetta, Amarro y Ronda del cantón	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		38,000,00	38,000,00	Sin ejecutar	2020-01-01	2020-05-31 00	2020-05-31 00	2020-05-31 00	2020-05-31 00	2020-05-31 00	2020-05-31 00	2020-05-31 00	2020-05-31 17	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / REPOSICIÓN DE DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DE ACEA DE SAN JUAN REHABILITACIÓN DE LA CORTA DEL DEBI	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		7,000,00	0,00	Sup. Revisada	2020-10-28	2020-05-31 00	2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / REPOSICIÓN DE LOS ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DE ACEA DE LOS MOTORES REHABILITACIÓN CIRLI NO REGULARY Y CIRLI REGULARY	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		32,000,00	0,00	Sup. Revisada	2020-10-28	2020-05-31 00	2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / REPOSICIÓN DE LOS ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DE ACEA DE LOS MOTORES REHABILITACIÓN SAÑA Y ARQUEOSONDEO	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		32,000,00	0,00	Sup. Revisada	2020-10-28	2020-05-31 00	2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / GRUPO IV , PARA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DE ACEA	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		32,000,00	0,00	Sup. Revisada	2020-10-28	2020-05-31 00	2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / GRUPO IV PARA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DE ACEA	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		32,000,00	0,00	Sup. Revisada	2020-10-28	2020-05-31 00	2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / REPOSICIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DE ACEA DE LOS MOTORES REHABILITACIÓN CIRLI NO REGULARY Y CIRLI REGULARY	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		32,000,00	0,00	Sup. Revisada	2020-10-28	2020-05-31 00	2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / ARQUEÓLOGO AD ARCHIVAM LA GRUPO IV PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHBILITACIÓN DE MEMORIA DE ACEA DE LOS MOTORES REHABILITACIÓN SAÑA Y ARQUEOSONDEO	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		32,000,00	0,00	Sup. Revisada	2020-10-28	2020-05-31 00	2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / REPOSICIÓN, PETIOA, AMBIENTAL CIÓRICA PARDIAC	BBBB / STAND	Compromiso Y Impartiendo SCBB de Selected Plus Ser Remote	Presencial	Individual	Limited		32,170,00	0,00	Sup. Revisada	2020-10-28	2020-05-31 00	2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 07		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / ASESORÍA DE HISTORIA REHABILIAD CÍRICA PARDIAC	BBBB / STAND	Compromiso Y Impartiendo SCBB de Selected Plus Ser Remote	Presencial	Individual	Limited		32,170,00	0,00	Ejecución académica	2020-10-28		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 07		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / COORDINADOR TÉCNICO, CÍRICA CÍRCIRAÑO	BBBB / STAND	Compromiso Y Impartiendo SCBB de Selected Plus Ser Remote	Presencial	Individual	Limited		112,000,00	0,00	Ejecución académica	2020-10-28		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / REPOSICIÓN PARA LA ABRIZAÇÃO DE REHBILITÁRIAS DE MEMORIA DE ACEA DE SAN JUAN ARQUEÓLOGO DE ÁREAS DE LOS DECORAR REHABILITACIÓN MEDIOA CÍA, PAÑA, MARIA, ACAÑÓ Y ÁREAS CÍRÍÑA	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Limited		4,770,00	0,00	Ejecución académica	2020-10-28		2020-05-31 17		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / REPOSICIÓN PARA LA ABRIZAÇÃO DE REHBILITÁRIAS DE MEMORIA DE ACEA DE SAN JUAN ARQUEÓLOGO DE ÁREAS DE LOS DECORAR REHABILITACIÓN MEDIOA ÁREAÑÓN MAYOR, CÍRICA CÍRÍÑA, CALLE DE MADRID, CÍRÍÑA	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Limited		5,070,00	0,00	Sin ejecutar	2020-10-28	2020-05-31 17	2020-05-31 17		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / REPOSICIÓN DE LA ARQUEÓLOGO DE LA MEMORIA DE LA PEÑA PORCINOS ANTEMURAL DURANTÓN EL LAGRANO DEL PARRAIÑ	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Direct		2,700,00	0,00	Ejecución académica	2020-10-28		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / SERVICIO DE COORDINADOR DE CALIDAD DE ARCHIVOS ÁREAÑÓN PARDO	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Limited		32,000,00	0,00	Ejecución académica	2020-10-28		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / SERVICIO DE ARQUEÓLOGO DE CALIDAD DE ACEA SUPERIORAL CÍRICA CÍRÍÑAÑÓ	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Limited		32,000,00	0,00	Sup. Revisada	2020-10-28	2020-05-31 00	2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	
PR.ANA.OBRAS.19.2021 / SERVICIO DE ARQUEÓLOGO DE CALIDAD DE ACEA SUPERIORAL CÍRICA PARDIAC	BBBB / STAND	Compromiso Y Consultoría, SCCOM de Ser Personal Local	Presencial	Individual	Limited		32,000,00	0,00	Sup. Revisada	2020-10-28	2020-05-31 00	2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 00		2020-05-31 23	

PS.ADA.0809.05.2023 - SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CALIDAD DE AGUA. NUNGENERAL CONCA MAPO	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		10,000.00	USD	Exp. Servicos	2023-01-02	2023-01-02	2023-12-31		2023-12-31		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - SERVICIO DE APOYO EN CALIDAD DE DATOS DE SERVICIOS. CONCA MAPUHO	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		10,000.00	USD	Exp. Servicos	2023-01-02	2023-01-02	2023-12-31		2023-12-31		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - SERVICIO DE APOYO EN PROGRAMADOR DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DE AGUA. COMUNIDADES DE CALIDAD DE DATOSDEL SERVICIOS DE LA CONCA MAPUHO	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		10,000.00	USD	Ejecución académica	2023-01-01		2023-12-31		2023-12-31		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - SERVICIO DE APOYO EN GESTIÓNES Y MONITOREO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS. COMUNIDADES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS HÍDRICOS PLUMO	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		11,000.00	USD	En ejecución	2023-01-01	2023-12-31	2023-12-31		2023-12-31		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - SUPERVISIÓN PARA LA ABRICATACIÓN DE HIDROCÚTICAS DE MEDIDORES DE NIVEL DE AGUA EN MAQUÍNA DE HIRAI EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS MÉRIDA CONCA, CONCA CUTI, CONCA MAPUHO Y DRIAA CHAÑO	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		5,000.00	USD	En ejecución	2023-01-02	2023-12-31	2023-01-01		2023-01-02		2023-12-31		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - SUPERVISIÓN PARA LA ABRICATACIÓN DE HIDROCÚTICAS DE MEDIDORES DE NIVEL DE AGUA EN MAQUÍNA DE HIRAI EN EL SISTEM HIDRAULICO MÉRIDA CONCA MAPUHO, MAÑÉ , CALLE DE MAÑÉ, CARACÓ	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		7,000.00	USD	Ejecución académica	2023-01-02		2023-12-31		2023-12-31		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - SUPERVISIÓN PARA LA ABRICATACIÓN DE HIDROCÚTICAS DE MEDIDORES DE NIVEL DE AGUA EN MAQUÍNA DE HIRAI EN EL SISTEM HIDRAULICO MÉRIDA CALLE DIVA, CÍRCULO TRIANGULAR Y CÍRCULO DEL SINGULAR	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		7,000.00	USD	En ejecución	2023-01-02	2023-12-31	2023-01-01		2023-12-31		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - SUPERVISIÓN PARA LA ABRICATACIÓN DE HIDROCÚTICAS DE MEDIDORES DE NIVEL DE AGUA EN MAQUÍNA DE HIRAI EN EL SISTEM HIDRAULICO MÉRIDA HIDRAULICO, HIDRAULICO TERRAZAS, DR. RAMÓN MAQUÍNA, LOTÓRÍA, IAMA Y RAIO CIRÚCTIAL	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		5,000.00	USD	Ejecución académica	2023-01-02		2023-01-01		2023-12-31		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - DIPLOMADO Y IMPLEMENTACIÓN DE CURSO VIRTUAL MÉRIDEÑO DEL AGUA EN MATERIAS HIDRAULICAS CONCMÉR	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		9,000.00	USD	Ejecución académica	2023-01-02		2023-01-01		2023-12-31		2023-01-02		2023-11-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - BACHILLER EN TÍTULO TRABAJAR DE HIDROCÚTICAS DE MEDIDORE DE AGUA, EN LA CUENCA DEL CHIO	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		10,000.00	USD	Ejecución académica	2023-01-01		2023-01-01		2023-12-31		2023-01-02		2023-11-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - BACHILLER EN TÍTULO TRABAJAR DE HIDROMÉTRIA EN HIDROCÚTICAS DE MEDIDORE DE AGUA, EN LA CUENCA DEL CHIO	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		10,000.00	USD	Ejecución académica	2023-01-01		2023-01-01		2023-12-31		2023-01-02		2023-11-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA ABRICATACIÓN DE HIDROCÚTICAS DE MEDIDORE DE AGUA	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		60,000.00	USD	Exp. Servicos	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-01		2023-01-02		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - TÉCNICO EN HIDROMEDIACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS HIDRAULICOS CONCMÉR DE LA CUENCA	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		14,000.00	USD	Ejecución académica	2023-01-02		2023-01-01		2023-01-02		2023-01-01		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - TÉCNICO EN HIDROMEDIACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS HIDRAULICOS CONCMÉR DE LA CUENCA	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		14,000.00	USD	Ejecución académica	2023-01-02		2023-01-01		2023-01-02		2023-01-01		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - TÉCNICO DE MEDIÁGRÁFICO, CORTO Y PRESCRIPTOR DE PARA SEMANIMAGRÁFICO Y HIDRAULICOS DE EXPRESSIÓNPRO	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		2,000.00	USD	En ejecución	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-01		2023-01-02		2023-01-01		2023-01-01	
PS.ADA.0809.05.2023 - TÉCNICO DE MEDIÁGRÁFICO, CORTO Y PRESCRIPTOR DE PARA SEMANIMAGRÁFICO Y HIDRAULICOS DE EXPRESSIÓNPRO	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		2,000.00	USD	En ejecución	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-01		2023-01-02		2023-01-01		2023-01-01	
PS.ADA.0809.05.2023 - PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE HIDROCÚTICAS DE MEDIDORE DE AGUA.	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		31,000.00	USD	En ejecución	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-01		2023-01-02		2023-01-02		2023-01-01	
PS.ADA.0809.05.2023 - PROFESIONAL ASESORÍA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE HIDROCÚTICAS DE MEDIDORE DE AGUA.	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		32,000.00	USD	En ejecución	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-01		2023-01-02		2023-01-02		2023-01-01	
PS.ADA.0809.05.2023 - SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROCÚTICAS DE MEDIDORE DE AGUA EN LA MEGÍO TÉMBRE	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		11,000.00	USD	En ejecución	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-01		2023-12-31		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROCÚTICAS DE MEDIDORE DE AGUA EN LA MEGÍO ARQUÍTECA	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		7,000.00	USD	En ejecución	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-01		2023-01-02		2023-01-02		2023-01-01	
PS.ADA.0809.05.2023 - SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROCÚTICAS DE MEDIDORE DE AGUA EN LA MEGÍO TACÚA	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		9,000.00	USD	En ejecución	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-01		2023-01-02		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - SUPERVISIÓN PARA LA ABRICATACIÓN DE HIDROCÚTICAS DE MEDIDORE DE NIVEL DE AGUA EN MAQUÍNA DE HIRAI EN EL SISTEM HIDRAULICO MÉRIDA FÍSICO	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		5,000.00	USD	En ejecución	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-01		2023-01-02		2023-01-02		2023-12-31	
PS.ADA.0809.05.2023 - SUPERVISIÓN PARA LA CIÚBRÁCIÓN DE LA ABRICATACIÓN DE HIDROCÚTICAS DE MEDIDORE DE AGUA EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS MÉRIDÉ TÉMBRE MAÑÉ, ARQUÍTEPAQUÍ	2023 / 2025	Compromiso Y Consultoría, SCCM de Sv. Natural Local	Presencial	Individual	Contrato		3,000.00	USD	Ejecución académica	2023-01-02		2023-01-01		2023-01-02		2023-01-02		2023-12-31	

PE-ATA-000800-CS-2023 / SUPERVISIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASEITACIÓN DE ARBOLEDAS EN MEDIANA DE ALTA DE LOS SECTORES SEMALLAUCH DESDE CIRCUNA HASTA HASTA	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			5,000.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-12-31 23	
PE-ATA-000800-CS-2023 / SUPERVISIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASEITACIÓN DE ARBOLEDAS EN MEDIANA DE ALTA DE LOS SECTORES SEMALLAUCH DESDE PUMAQUEN HASTA LIMÁN	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			5,000.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-12-31 23	
PE-ATA-000800-CS-2023 / TÉCNICO DE PARA SUPERVISIÓN DEL ENSAMBLAJE, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA MEDICIÓN	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			20,270.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-12-31 23	
PE-ATA-000800-CS-2023 / TÉCNICO DE PARA SUPERVISIÓN DEL ENSAMBLAJE, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA MEDICIÓN	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			20,270.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-12-31 23	
PE-ATA-000800-CS-2023 / TÉCNICO EN ACÚSTICAS DE PARA ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANOS	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			4,000.00	cost	En ejecución	2023-12-31	2026-12-31 00	2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-12-31 23	
PE-ATA-000800-CS-2023 / TÉCNICO EN ACÚSTICAS DE PARA ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANOS	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			4,000.00	cost	En ejecución	2023-12-31	2026-12-31 00	2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-12-31 23	
PE-ATA-000800-CS-2023 / TÉCNICO EN ACÚSTICAS DE PARA ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANOS	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			4,000.00	cost	En ejecución	2023-12-31	2026-12-31 00	2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-12-31 23	
PE-ATA-000800-CS-2023 / PROFESIONAL DE PARA TRABAJOS DE HIDROMETRÍA EN MÉRIDA-CITRAM DE MÉRIDIOS DE ALTA, EN LA CUENCA DEL PALO	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			72,000.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 12		2023-12-31 00		2026-01-01 12		2026-11-01 47	
PE-ATA-000800-CS-2023 / PROFESIONAL DE PARA TRABAJOS DE HIDROMETRÍA EN MÉRIDA-CITRAM DE MÉRIDIOS DE ALTA, EN LA CUENCA DEL PALO	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			72,000.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 12		2023-12-31 00		2026-01-01 12		2026-11-01 47	
PE-ATA-000800-CS-2023 / PROFESIONAL DE PARA ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ENSAMBLAJES MÉRIDA	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			2,000.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 12		2023-12-31 00		2026-01-01 12		2026-12-31 23	
PE-ATA-000800-CS-2023 / PROFESIONAL DE PARA ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ENSAMBLAJES MÉRIDA	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			2,000.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 12		2023-12-31 00		2026-01-01 12		2026-12-31 23	
PE-ATA-000800-CS-2023 / PROFESIONAL DESDE PARA ACTUALIZAR LA POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Other			10,000.00	cost	En ejecución	2023-12-31	2026-12-31 00	2023-01-01 00		2023-12-31 07		2026-01-01 00		2026-11-01 11	
PE-ATA-000800-CS-2023 / ESPECIALISTA NACIONAL AMBIENTAL CIÓNICA ALAVI - PLIEGO	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al Impulsing ENR en Natural Plan Bear Banks	Preserve	Individual	Contract			72,000.00	cost	En ejecución	2023-12-31	2026-12-31 00	2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-11-01 11	
PE-ATA-000800-SC-2023 / Estudio Geológico del acuífero Jaqueo	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			30,000.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-11-01 00	
PE-ATA-000800-SC-2023 / Estudio de prospección geofísica subterránea operacional	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			12,000.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-11-01 00	
PE-ATA-000800-SC-2023 / Estudio Geológico de los acuíferos de los Villacarri y Lumbre	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			30,000.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 00		2023-12-31 00		2026-01-01 00		2026-11-01 00	
PE-ATA-000700-CS-2023 / Profesional capacitado para la implementación de los sistemas de Medidas de ajuste en Mínimo de riego	2023 - 2025	Congresos y Consultoría INTRA al No Normal Local	Preserve	Individual	Contract			72,000.00	cost	Ejecución académica	2023-12-31		2023-01-01 00		2023-12-31 07		2026-01-01 00		2026-11-01 11	