Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

A. Plan de Adquisiciones

29. El gobierno presentó la versión final del Plan de Adquisiciones que regirá los primeros 18 meses de implementación antes de las negociaciones, creando la base para los métodos que se aplicarán al Proyecto. El Plan de Adquisiciones se publicará en la base de datos del Proyecto y en la página web externa del Banco Mundial. Según lo acordado con el grupo de trabajo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones deberá actualizarse cada año o según sea necesario para que refleje con fidelidad las necesidades, mejoras y capacidad institucional del Proyecto.

D. Detalles de los métodos de adquisiciones mediante licitaciones públicas internacionales

30. Bienes y Servicios de No Consultoría:

Descripción del contrato	Costo estimado (US$)	Método de adquisición	P-Q	Preferencia nacional	Revisión del Banco Mundial (Previa/Posterior)	Fecha apertura de sobres
1. Adquisición de herramientas especializadas para los CODEM	US$ 200,000.	LPI – Bienes	No	No	Previa	
2. Compra de vehículos	.	LPI – Bienes	No	No	Previa	
3. Imágenes satelitales, fotografía aérea		LPI – Servicios de No Consultoría	No	No	Previa	

E. Resumen de los Paquetes de Contratos de Consultorías para los primeros 18 meses de ejecución

31. Paquetes de Contratos de Consultorías:

Descripción del contrato	Costo estimado (US$)	Método de adquisición	Revisión del Banco Mundial (PreviaPosterios)	Fecha estimada de recepción de propuestas	Fecha esperada de firma del contrato	Comentarios
Estudio de caracterización &	US$ 500,000	SBCC	Previa	Julio 2014	Sept. 2014	

Planificación territorial						
Diseño de Obras Estructurales y Medidas No Estructurales	US$ 79,600	SCC	Previa	Abril 2013	Mayo 2013	

32. Todas las capacitaciones y términos de referencia de los contratos con costos estimados en más de US$ 100,000, así como las enmiendas de los contratos que eleven el valor inicial del contrato en más de un 15% o más allá de los umbrales establecidos en la revisión previa, estarán sujetos a la revisión previa por parte del Banco Mundial. Todos los contratos no sujetos a dicha revisión deberán estar disponibles para una revisión posterior del Banco Mundial, de conformidad con las estipulaciones del párrafo 4 del Anexo 1 de las Normas de Adquisición y Consultorías

PROCUREMENT PLAN **Honduras : Disaster Risk Management Project**

General Information

Country: Honduras

Project ID: P131094

Project Name: Disaster Risk Management Project

Loan / Credit No: IDA / 51900, /

Executing Agency(ies) COPECO

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-07-17

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-05-09

GPN Date:

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PGRD-01-LPN-O-2014 / Construcci n de la Obras de reducci n del riesgo en el Negrito-Yoro	IDA / 51900		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		194,121.18	Firmado																		
HN-DRM-197-O-LPN / 3.2.Construcción de Obras pequeñas con medidas de mitigación en Santa Rita, departamento de Yoro	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Cancelado					2017-08-10		2017-08-11				2017-09-11		2017-09-18		2017-09-20		2018-02-23	
HN-DRM-196-O-LPN / 3.2. Construcción de Obras Pequeñas con medidas de mitigación, para reducir la vulnerabilidad en varios municipios El Progreso-Yoro, Las Vegas, S.B. y Omoa-Cortés de la Región No.1 Valle de Sula.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			177,389.17	Firmado					2017-04-27		2017-04-27				2017-05-29		2017-06-13		2017-06-15		2017-11-13	
HN-COPEC-49667-CW-RFB / 3.2. Construcción de Obra pequeña en Quimistán, Santa Bárbara.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		129,953.59	Firmado					2018-03-05		2018-03-12				2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01	
HN-COPEC-49668-CW-RFB / 3.2. Construccion de Obra pequeña con medidas de mitigación en Villanueva, Cortés.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		135,630.50	Firmado					2018-03-05		2018-03-12				2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01	
HN-COPEC-49669-CW-RFB / 3.2.Construcción de Obras pequeñas con medidas de mitigación en Potrerillos, Cortés.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		255,745.67	Finalizado					2018-03-07		2018-03-12				2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01	
HN-COPEC-49670-CW-RFB / 3.2. Construcción de Obras pequeñas con medidas de mitigación en San Francisco de Yojoa, Cortés.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		121,868.99	Finalizado					2018-03-07		2018-03-12				2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01	
HN-COPEC-52074-CW-RFB / 3.2. Construcción de Obras de mitigación en Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		339,617.84	Finalizado					2018-03-07		2018-03-12				2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01	

HN-COPEC-63419-CW-RFB / 3.2. Obra pequeña con medidas de Mitigación "Canalización de Aguas Pluviales para reducción del riesgo en los Barrios Lara, Independencia y Subirana, en el municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro"	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		316,084.73	Finalizado					2018-05-31		2018-06-04				2018-07-04		2018-07-16		2018-07-18		2018-12-17	
HN-COPEC-98125-CW-RFB / 3.2.1. Protección de Margen Derecho y Construcción de Puente Peatonal sobre la Quebrada El Sauce en la Colonia Los Ángeles en el municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-04-29		2019-05-06				2019-06-05		2019-06-20		2019-07-15		2019-12-13	
HN-COPEC-98126-CW-RFB / 3.2.1. Construcción de Colector y Caja puente para reducir el riesgo en barrio San Martín en Pinalejo del municipio de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-05-27		2019-06-06				2019-07-06		2019-07-21		2019-08-15		2020-01-13	
HN-COPEC-98128-CW-RFB / 3.2.1. Construcción de Caja Puente sobre rio Toloa, en la Comunidad de Toloa, Municipio de Tela, Departamento de Atlántida.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-05-02		2019-05-06				2019-06-05		2019-06-20		2019-07-15		2019-12-12	
HN-COPEC-98129-CW-RFB / 3.2.1. Canalización de Aguas Pluviales en km 86 en colonia Suyapa del municipio del Pimienta, Departamento de Cortés.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-05-27		2019-06-06				2019-07-06		2019-07-21		2019-08-15		2020-01-13	
HN-COPEC-98130-CW-RFB / 3.2.1 Caja puente y protección de margen izquierdo en colonia Belén del municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-05-27		2019-06-06				2019-07-06		2019-07-21		2019-08-15		2020-01-13	
HN-COPEC-98318-CW-RFB / 1.2.5.Construcción de Edificio y Oficinas del CENAOS - COPECO	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-08-28		2019-09-02				2019-10-02		2019-10-30		2019-11-15		2020-04-15	
HN-COPEC-98335-CW-RFB / 3.2.1. Protección de Márgenes de la quebrada Intersindical para reducir el riesgo en la colonia Sitratelh en el municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-05-02		2019-05-06				2019-06-05		2019-06-20		2019-07-15		2019-12-12	
HN-DRM-170-O-CP / 1.4.1. Construcción de (3) Tres Casetas para la Red de Monitoreo Sísmico.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-08-10								2017-08-21		2017-11-21	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PGRD-02-LPN-B-2013 / Proceso de Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Equipo de Informática para SEPLAN y la UCP	IDA / 51900		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		127,062.64	Firmado																		
PGRD-01-LPI-SNC-2013 / Adquisición de Modelo de Elevación Digital de Terreno	IDA / 51900		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		980,998.00	Firmado																		
PGRD-01-LPI-B-2013 / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EMERGENCIA (CODEMs)	IDA / 51900		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		497,001.62	Firmado																		
Solicitud NO Cont. Directa Emp. Milano / Compra e instalación de mobiliario complementario	IDA / 51900		Previa	Adquisición directa	Direct			1,235.64	Firmado																		
HN-DRM-178-B-CP / 1.2.4 Compra de Equipo de Computo, comunicaciones y otros.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			7,897.34	Finalizado							2017-04-05								2017-05-05		2017-06-05	
HN-DRM-179-B-CP / 1.2.4. Compra de mobiliario y otros para la UCP	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			4,515.49	Finalizado							2017-04-04								2017-05-05		2017-06-05	
HN-COPEC-24860-GO-DIR / 1.2.4. Adquisición Equipo para reparación de Estaciones Telemétricas para fortalecimiento de CENAOS.- (Dos transmisores SATLINK V2 y Dos Data Logger 9210 XLITE). El Proveedor es SUTRON.	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2017-08-25		2017-09-01								2017-09-19		2017-11-18	
HN-COPEC-24916-GO-RFQ / 1.2.4. Compra de Kit de Herramientas generales para el fortalecimiento de CENAOS.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-09-02								2017-10-02		2017-11-16	
HN-COPEC-24900-GO-RFQ / 1.2.4. Compra de 20 baterías de libre mantenimiento para fortalecimiento del CENAOS.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-09-04								2017-09-29		2017-11-13	
HN-DRM-180-B-CP / 1.4.1.Compra de Equipo para Monitoreo Sísmico (Baterías de 125 V., Herramientas varias, gabinetes metálicos y otros.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-09-20								2017-10-11		2017-11-10	
HN-COPEC-24914-GO-RFQ / 1.2.4. Compra de Equipo de Computo, UPS y Otros para el fortalecimiento de CENAOS.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,659.74	Firmado							2017-09-04								2017-10-03		2017-11-17	

HN-COPEC-51571-GO-RFQ / 3.3. Elaboración e instalación de Basureros metálicos rotulados para exteriores.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,501.35	Finalizado							2018-04-24								2018-05-07		2018-07-06	
HN-COPEC-51777-GO-RFQ / 1.4.1. Adquisición de equipos para las estaciones de monitoreo sísmico	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2018-06-15								2018-07-24		2018-08-23	
HN-COPEC-51779-GO-RFQ / 1.4.2. Adquisición de sensores, casetas de abrigo Meteorológico, termometros de maxima y minima, y otros equipos para rehabilitación de las 15 estaciones convencionales en la Región No. 1 del Valle de Sula.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,929.60	Finalizado							2018-07-18								2018-08-20		2018-10-19	
HN-COPEC-52079-GO-RFQ / 1.1. Adquisición de equipo de computo y accesorios para Ordenamiento Territorial, (se comprara una computadora de escritorio y un Data Show).	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,241.40	Finalizado							2018-07-16								2018-08-15		2018-09-17	
HN-COPEC-52080-GO-DIR / 1.1.1 Compra de equipo, software y capacitación para Ordenamiento Territorial.	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2018-07-11		2018-07-16								2018-08-02		2018-09-16	
HN-COPEC-77304-GO-RFQ / 1.1.1. Adquisición de un Proyector (data Show) para la Dirección de Ordenamiento Territorial DGOT. Este proceso es de REVISIÓN POSTERIOR.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		666.80	Finalizado							2018-09-24								2018-09-27		2018-11-11	
HN-COPEC-77313-GO-DIR / 1.2.4. Adquisición Dispositivo LNB para antena estación terrena (recepción de datos GOES 16) y componentes, las estaciones son SUTRON. La adquisición directa se fundamenta en el numeral 3.7, incisos b) y c) de la normas de adquisiciones 2011.	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2018-09-17		2018-10-01								2018-10-02		2018-12-31	
HN-COPEC-77314-GO-DIR / 1.2.4. Adquisición de SERVO DRIVE sistema de control para Radar banda X ubicado en La Ceiba-Atlántida, el radar es marca Selex ES, y la casa Selex ES de Alemania, proveedor original. Se aplica numeral 3.7, inciso b) dela norma para A.Directa.	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			4,038.00	Finalizado					2018-09-17		2018-10-01								2018-10-02		2018-12-31	

HN-COPEC-77318-GO-DIR / 1.2.4. Adquisición estaciones meteorológicas con su instalación, marca ADCON transmisión GPRS, que sean compatibles con el servidor ADCON existente en CENAOS. La adquisición directa se fundamenta en numeral 3.7, incisos b) de la normas enero 2011	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			30,340.87	Finalizado					2018-09-17		2018-10-01								2018-10-02		2018-12-31	
HN-COPEC-51740-GO-RFQ / 1.2.4. Equipo de cómputo, y otros (mobiliario) para el funcionamiento efectivo de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) para 2018.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,136.02	Finalizado							2018-06-04								2018-06-28		2018-08-27	
HN-COPEC-86172-GO-RFQ / 1.2.4. Adquisición de drones (sistema aéreo no tripulado), para ser utilizados en PGRD y COPECO.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,904.87	Finalizado							2018-11-15								2018-12-07		2019-01-08	
HN-COPEC-86336-GO-DIR / 1.2.4. Actualización del Software 2met DCP_SW 2.4, de la versión 1.5 a la versión 2met DCP_SW 2.4 y 4 horas de soporte. Estos cambios permitirán a CENAOS descargar datos en tiempo real de las 68 estaciones automáticas.	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			5,880.00	Rescindido					2018-11-09		2018-11-14								2018-11-22		2019-01-21	
HN-COPEC-86369-GO-DIR / 1.2.4. Adquisición de tarjetas SW Board del sistema banda S, marca Selex Gematronik. El radar es de la marca SELEX, por lo que las tarjetas deben comprarse a la empresa SELEX ES GmbH de Alemania.	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			14,600.00	Finalizado					2018-11-12		2018-11-15								2018-11-22		2019-01-21	
HN-COPEC-86480-GO-RFQ / 1.2.4. Provisión de equipo de cómputo, oficina, mobiliario, comunicaciones, vehículos, red de datos y otros para el funcionamiento efectivo de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP).	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,946.36	Finalizado							2018-11-09								2018-11-19		2018-12-24	
HN-COPEC-86367-GO-DIR / 1.2.4. Adquisición de Dispositivo LNB Block Downconverter ESD/G2-DCS 1679-85-140.95, este aparato conectara la estación terrena con el satélite del NOAA, por el cambio reciente del NOAA y NASA de USA del satélite geoestacionario meteorológico al GOES 16	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2018-11-12		2018-11-15								2018-11-21		2019-01-20	
HN-COPEC-98094-GO-RFQ / 1.2.4.Adquisición de Equipo de Computo para la UCP-PGRD	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-06-02								2019-07-01		2019-07-31	

HN-COPEC-98096-GO-RFQ / 1.2.4.Adquisición de Software para GPS YUMA/JUMO en fortalecimiento de COPECO	IDA / 51900		Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-05-05								2019-06-03		2019-07-02	
HN-COPEC-98105-GO-RFQ / 1.2.4.Adquisición de Equipo de Computo y repuestos para equipos de análisis geotecnico para Fortalecimiento de Dirección de Prevención-COPECO	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-05-03								2019-06-01		2019-08-01	
HN-COPEC-98135-GO-RFQ / 3.3.1. Elaboración e instalación de al menos (40) Basureros Metálicos para exterior en los 20 municipios.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-05-07								2019-08-08		2019-10-31	
HN-COPEC-98324-GO-RFQ / 1.2.5.Adquisición de Estación terrena de acceso al satélite GOES 16 para el CENAOS-COPECO	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-05-02								2019-06-01		2019-07-15	
HN-COPEC-98387-GO-RFQ / 1.4.1.Adquisición de equipamiento para la Red Nacional de Monitoreo Sismico (Router Industrial)	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-05-05								2019-06-10		2019-09-10	
HN-COPEC-98421-GO-RFQ / 1.4.1. Adquisición de casetas prefabricadas para monitoreo sísmico	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-06-02								2019-07-01		2019-09-01	
HN-COPEC-104404-GO-RFB / 1.2.4.Adquisición paneles solares y su instalación para Parque Solar para COPECO Central	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-09-11		2019-09-16				2019-10-16		2019-11-08		2019-11-15		2020-04-15	
HN-COPEC-105985-GO-DIR / 1.4.1. Adquisición de tarjetas para reparar equipos de monitoreo sísmico a la empresa SARA electronic instruments s.r.l. (Italia) el equipo fue comprado en 2017 a esta empresa. Aplica Norma Adquisiciones capítulo 3, numeral 3.7 inciso b.	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2019-05-02		2019-05-03								2019-05-20		2019-07-20	
HN-COPEC-107961-GO-RFQ / 3.3.1 Compra de Herramientas menores para implementación proyecto piloto de medidas de conservación y reforestación de micro cuencas (atraves de viveros, reforestación de zonas y otras).	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-05-06								2019-08-01		2019-10-31	
HN-COPEC-98344-GO-RFB / 1.2.5.Adquisición de Estaciones Telemétricas para CENAOS-COPECO	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-05-15		2019-05-17				2019-06-17		2019-07-17		2019-08-01		2019-11-01	

HN-COPEC-98097-GO-RFQ / 1.2.4.Adquisición de Software para equipo de análisis geotécnico para fortalecimiento Dirección de Prevención-COPECO, Sólo hay dos proveedores autorizados en Honduras, la Comparación de precios se realizara con 2 cotizaciones y publicará en Honducompras	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-05-13								2019-06-01		2019-07-01	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
N/A / Contrataci n Directa para la continuidad de los servicios para Seguro Colectivo para Automotores	IDA / 51900		Previa	Adquisición directa	Direct			5,172.85	Firmado																		
Contratacion Directa de Hotel Palma Real / Contratacion Hotel Palma Real para realizar el II Taller de Alcaldes del Proyecto Gestiion de Riesgos de Desastres	IDA / 51900		Previa	Adquisición directa	Direct			12,743.01	Firmado																		
HN-DRM-199-S-CP / 1.1.3 Reproducción de Guía Metodológica para elaborar planes Municipales de Ordenamiento territorial (PMOT) y La Ley de Ordenamiento Territorial	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución							2017-08-23								2017-09-06		2017-11-21	
HN-DRM-184-S-CP / 1.2.2.Diseño y reproducción de cuadernillos y material de Ficciones de Gestión de Riesgos.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-09-29								2017-10-13		2017-12-15	
HN-DRM-182-S-CP / 1.2.1 Reproducción de Cartillas de Gestión de Riesgo para el Sector Educación.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado							2017-09-28								2017-10-19		2017-12-04	
HN-DRM-181-S-CP / 1.2.1. Reproducción de Plan Nacional de Gestión de Riesgo.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado							2017-09-28								2017-10-19		2017-12-04	
HN-DRM-186-S-CP / 1.2.1. Producción y Edición de Videos de Ficción de Gestión de Riesgos.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National	Single Stage - One Envelope		14,265.86	Finalizado							2017-08-11								2017-08-11		2017-10-20	
HN-COPEC-24357-NC-RFQ / 1.2.2 Material Promocional para el Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicación	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-09-21								2017-10-05		2017-11-19	

HN-DRM-172-S-CP / 1.3.4.Diseño y Reproducción de cuadernillos de Cambio Climático, Género y Gestión de Riesgo.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-08-23								2017-09-11		2017-11-22	
HN-COPEC-37415-NC-RFQ / 1.2.2 Implementación de Estrategia de Comunicación.- Spot de TV y radio	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		26,426.82	Finalizado							2017-08-21								2017-09-04		2017-11-03	
HN-COPEC-24483-NC-RFQ / 1.2.2 Diseño página web del PGRD, este no es un servicio intelectual y la selección se basará en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y precio.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,147.83	Finalizado							2017-09-06								2017-09-21		2017-12-05	
HN-COPEC-51336-NC-RFQ / 1.2.2. Implementación de Estrategia de Comunicación. Pauta en medios spots acerca de caracterización producidos en 2016. Tres versiones de spots para televisión pautados durante un mes, en las televisoras con mayor rating, cobertura y menor costo.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2018-08-17								2018-09-01		2018-10-01	
HN-COPEC-51551-NC-RFQ / 1.2.2 Material Promocional para el Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicación	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,802.42	Finalizado							2018-03-07								2018-03-16		2018-05-15	
HN-COPEC-51327-NC-RFB / 1.2.1 Edición de testimonios acerca de satisfacción con las obras de mitigación.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,270.17	Finalizado							2018-05-18								2018-06-01		2018-08-31	
HN-COPEC-51570-NC-RFQ / 1.2.2. Recontratación para el Mantenimiento de Sitio web, por ocho meses. (Se recontratará a la misma persona que diseñó la Página Web para que haga el mantenimiento de la misma, como ampliación de servicios adicionales de carácter similar, 3.7 a) Normas	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			2,598.72	Finalizado					2018-03-12		2018-03-16								2018-04-02		2018-12-31	
HN-COPEC-77323-NC-RFQ / 1.2.1. Reproducción de la Ley del SINAGER en versión original y versión popular.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,993.85	Finalizado							2018-09-18								2018-09-27		2018-10-27	
HN-COPEC-77324-NC-RFQ / 3.1. Pruebas de suelos elaboradas para diseñar el reforzamiento de la medida estructural construida en Col. Venecia, Tela	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,277.41	Finalizado							2018-10-01								2018-10-25		2018-12-09	

HN-COPEC-77325-NC-RFQ / 1.2.4. Edición de testimonios acerca de Mitch +20 sobre lo acontecido durante el paso del Huracán Mitch en Honduras en 1998.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,952.49	Finalizado							2018-09-18								2018-09-27		2018-10-22	
HN-COPEC-77322-NC-RFQ / 1.2.2. Implementación de Estrategia de Comunicación. Pautas acerca de caracterización. Spots en televisión y salas cinematográficas, con mayor rating, cobertura, menor costo en los municipios del Valle de Sula.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,253.45	Firmado							2018-09-22								2018-10-02		2018-12-01	
HN-COPEC-86470-NC-RFQ / 1.3.1 Reproducción de Manual de Buenas Prácticas Ambientales ($ 3,000) 1.3.2 Reproducción de Manual Operacional para la Construcción ($2,000) 2.1.1.Reproducción de Guía de conformación de CODEM y CODEL ($6,000)	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,816.42	Finalizado							2018-11-13								2018-11-23		2018-12-13	
HN-COPEC-86370-NC-DIR / 1.2.4. Soporte Técnico, orientación del LNB al nuevo satélite GOES 16, y calibración de la recepción de los datos de las estaciones telemétricas. Este servicio lo dara SUTRON CORPORATION, ellos instalaron la estación terrena recepción GOES en Copeco	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2018-11-12		2018-11-15								2018-11-26		2019-01-25	
HN-COPEC-97674-NC-RFQ / 1.2.2.Edición de testimonios acerca de satisfacción con las obras de mitigación	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-05-05								2019-06-01		2019-08-31	
HN-COPEC-97998-NC-DIR / 1.2.2.Recontratación para el Mantenimiento de Sitio web (Se recontratará a la misma persona que diseñó la Página Web para que haga el mantenimiento de la misma, como ampliación de servicios adicionales de carácter similar, 3.7 a) Normas de Adq BM	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2019-04-29		2019-04-30								2019-05-02		2019-12-15	
HN-COPEC-98001-NC-RFQ / 1.2.2.mplementación de Estrategia de Comunicación para cultura prevención de riesgos de desastres	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-06-29								2019-08-01		2019-09-30	
HN-COPEC-98010-NC-RFQ / 1.2.2 Implementación de Estrategia de Comunicación para cultura prevención de riesgos de desastres	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-06-29								2019-08-01		2019-09-30	

HN-COPEC-98016-NC-RFQ / 1.2.2.Impresiones de Materiales Promocionales del proyecto	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-07-01								2019-08-01		2019-10-15	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PGRD-SBCC-003-2015. / Sol. No Objection al Informe de Evaluaci n Combinado y borrador del Contrato negociado con la firma ASP Consultores	IDA / 51900		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		265,242.03	Firmado																		
PGRD-SBCC-002-2015 / Elaboracion y/o Actualizacion de Planificacion Territorial con enfoque en Gestion de Riesgos para (5) cinco municipios - GRUPO 2	IDA / 51900		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		200,688.10	Firmado																		
PGRD-SBCC-001-2015 / Actualizacion de Planificacion Territorial con enfoque en Gestion de Riesgos para (7) siete municipios - GRUPO 1	IDA / 51900		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		231,922.35	Firmado																		
DRM-3-SBMC-CF / Consult. para el desarrollo de la Auditoria Financiera del Proyecto	IDA / 51900		Previa	Selección basada en el menor costo	Open - International		40,543.77	Firmado																		
HN-DRM-144-CF-SCC / 1.3.4.Consultoria sobre estudios del cambio climático.	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2016-04-04												2016-07-01		2016-09-30	
HN-DRM-139-CF-SBCC / 4.1.2. Auditoria Financiera del Proyecto	IDA / 51900		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución			1901-01-01								2016-08-22		2016-10-06		2017-01-02		2019-08-30	
HN-DRM-192-CF-SCC / 1.2.3. Auditorias Sociales	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Cancelado			2017-07-05												2017-09-01		2017-11-30	
HN-COPEC-47835-CS-CQS / Consultoria Supervisión puntual de Obra de mitigación en Santa Rita-Yoro, la supervision permanente en campo.	IDA / 51900		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Cancelado	2018-02-15		2018-02-22		2018-03-02								2018-03-05		2018-03-05		2018-08-02	
HN-COPEC-49309-CS-CQS / 3.2. Consultoria de Firma para la Supervisión de 5 Obras de mitigación (San Francisco de Yojoa, Quimistán, Potrerillos, Villanueva y Santa Cruz de Yojoa).	IDA / 51900		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución	2018-03-15		2018-04-05		2018-04-23								2018-05-08		2018-05-10		2018-10-07	

HN-COPEC-98132-CS-CQS / 3.1.1. Elaboración de Nuevos Diseños de Medidas Estructurales, se incluye Tela.	IDA / 51900		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-29		2019-05-01		2019-05-30								2019-06-09		2019-07-26		2019-10-25	
HN-COPEC-98133-CS-CQS / 3.2.1. Contratación Firma Consultora Supervisión de (6) Seis Obras de mitigación-2019.	IDA / 51900		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-05-13		2019-05-27		2019-06-26								2019-07-01		2019-07-01		2020-02-28	
HN-COPEC-98289-CS-CQS / 1.2.5.Diseño de Edificio y oficinas del CENAOS	IDA / 51900		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-05-03		2019-05-17		2019-06-10								2019-06-14		2019-06-15		2019-09-16	
HN-COPEC-107956-CS-CQS / 3.2.1. Firma consultora para Supervision de obras del 2020.	IDA / 51900		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-09-16		2019-10-07		2019-11-05								2019-12-05		2019-12-16		2020-05-15	

INDIVIDUAL CONSULTANTS