
PROCUREMENT PLAN 

Project information: Colombia Sustainable Low Carbon Development 
In Orinoquía Region Project P160680 
Project Implementation agency: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural -MADR-
Date of the Procurement Plan: 02/06/2019
Period covered by this Procurement Plan: 02/06/2019 – 12/31/2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously 
approved with the Bank will be used. 
Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables “Not Applicable” 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). 

Goods: Is not applicable; 
Works: Is not applicable
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PROCUREMENT
PLAN Colombia : Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project
General Information
Country: Colombia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-02-13

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2024-02-08
Project ID: P160680 GPN Date: 2019-02-13
Project Name: Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project
Loan / Credit No: TF / A6377, TF / A6376
Executing Agency(ies):Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pr

ocess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement

Document Typ
e

Estimated
Amount (U

S$)

Actual A
mount (U

S$)
Process S

tatus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Eval

uation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Repor
t and Recommendati

on for Award
Signed Contract Contract Comple

tion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pr

ocess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amoun

t (US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Eval

uation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Repor
t and Recommendati

on for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-MADR-149145-GO-RFQ /
Adquirir Equipos de computo,
cámara, software licenciado ,
ayudas tecnologicas audiovis
ulaes  y de telecomunicacion
para apoyar la gestión del Pr
oyecto Fondo biocarbono .

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 25,000.00 20,492.96 Finalizado 2020-02-23 2020-04-19 2020-03-06 2020-06-03 2020-06-07

 CO-MADR-177410-GO-RFQ /
Adquirir Equipos de cómputo,
software licenciado y accesor
ios para apoyar la gestión del
Proyecto Fondo biocarbono

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 61,200.00 0.00 Cancelado 2020-06-20 2020-08-15 2020-10-14

 CO-MADR-205824-GO-RFB /
Adquirir Equipos de cómputo,
software licenciado y accesor
ios para apoyar la gestión del
Proyecto Fondo biocarbono

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 231,158.77 148,408.08 Firmado 2020-11-27 2020-12-29 2020-12-02 2021-02-08 2021-01-13 2021-02-18 2021-02-12 2021-04-09 2021-03-19 2021-06-23 2021-09-15

 CO-MADR-222435-GO-RFQ /
Adquisición de equipos acces
orios para la operación del Pr
oyecto Biocarbono Orinoquia
y la Dirección de Innovación

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 36,084.00 0.00 Cancelado 2021-03-20 2021-05-15 2021-11-11

 CO-MADR-261844-GO-RFQ /
Adquisición de equipos de co
mputo y telecomunicaciones
para el proyecto BIOCARBON
O

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 36,082.00 31,078.46 Firmado 2021-11-17 2022-01-12 2022-03-28 2022-07-11

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pr

ocess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amoun

t (US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Eval

uation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Repor
t and Recommendati

on for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-MADR-125771-NC-RFQ /
SUMINISTRO DE TIQUETES AÉ
REOS AL PROYECTO: DESARR
OLLO SOSTENIBLE BAJO EN C
ARBONO EN LA REGIÓN DE L
A ORINOQUIA, ASÍ COMO LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS D
E AGENCIA DE VIAJES -AÑO 1
-COMPONENTE 4

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 20,000.00 17,788.20 Firmado 2019-09-05 2019-10-09 2019-10-18 2020-10-08

 CO-MADR-132942-NC-RFQ /
Taller  de socializacion y arra
nque  Fondo Biocarbono  Sep
tiembre 2019

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 4,000.00 0.00 Cancelado 2019-09-05 2019-09-20 2019-09-30

 CO-MADR-163819-NC-RFQ /
Prestar los servicios logístico
s (alimentación, salón y ayud
as audiovisuales) para los asi
stentes a la primera Mesa Té
cnica Intercomponentes para
el proyecto, “DESARROLLO S
OSTENIBLE BAJO EN CARBON
O EN LA REGIÓN DE LA ORIN
OQUIA”

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open Single Stage - One E

nvelope 8,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-09 2020-03-21 2020-04-20

 CO-MADR-197658-NC-RFB / I
mplementar la actualización
catastral con enfoque multipr
opósito para el municipio de
Arauquita, en el departament
o de Arauca, en el marco del
Proyecto Desarrollo Sostenibl
e Bajo en Carbono para la Ori
noquia.

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,500,000.00 1,180,395.29 Firmado 2020-11-06 2020-11-20 2020-11-11 2020-11-20 2020-12-08 2021-02-14 2021-12-08

 CO-MADR-201158-NC-RFB / I
nventario Forestal de la regió
n de la Orinoquía, dentro del
Componente 3: Preparación d
el Programa de Reducción de
Emisiones y del MRV

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 941,000.00 0.00 Cancelado 2020-11-17 2020-11-19 2020-11-22 2020-11-21 2021-01-03 2021-02-02 2021-03-09 2021-09-05

 CO-MADR-211404-NC-RFB /
Elaborar el inventario forestal
de la región Orinoquia siguie
ndo los parámetros estableci
dos en el Documento Marco
Rector, el marco estadístico y
geoestadístico, los procedimi
entos, metodologías y protoc
olos técnicos definidos por el
IDEAM para la impleme

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 941,000.00 764,771.05 Firmado 2020-12-28 2020-12-28 2021-01-02 2021-01-04 2021-01-19 2021-02-03 2021-01-19 2021-03-10 2021-04-09 2021-09-06

 CO-MADR-218458-NC-RFB /
Prestar servicios como Opera
dor logístico para la puesta e
n marcha de las diferentes ac
tividades y estrategias del pr
oyecto BIOCARBONO

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 194,750.00 0.00 Firmado 2021-04-22 2021-04-14 2021-04-27 2021-06-08 2021-05-18 2021-07-08 2021-06-03 2021-08-12 2021-07-31 2022-02-08

 CO-MADR-218263-NC-RFB /
Formular un plan de ordenam
iento social de la propiedad r
ural en un municipio prioriza
do por el Proyecto, con base
en los lineamientos de la ANT

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-22 2021-02-27 2021-04-10 2021-05-10 2021-06-14 2021-12-11

 CO-MADR-218264-NC-RFB /
Formular dos (2) planes de or
denación forestal, con base e
n los lineamientos de las Cor
poraciones y MADS

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-22 2021-02-27 2021-04-10 2021-05-10 2021-06-14 2021-12-11

 CO-MADR-231937-NC-DIR / S
uministro de tiquetes aéreos
de pasajeros en rutas nacion
ales o internacionales para el
desarrollo del Proyecto BIOC
ARBONO - ORINOQUIA

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Adquisición direct
a Direct 45,714.00 41,656.00 Firmado 2021-04-30 2021-04-30 2021-05-05 2021-05-24 2021-06-09 2021-07-13 2021-12-06

 CO-MADR-222433-NC-RFQ /
Prestar el servicio de diseño
e impresión de afiches, follet
os, cartillas, u otras publicaci
ones a demanda, impresas o
digitales, hacer las respectiva
s gestiones para la adquisició
n del ISBN para las publicacio
nes que lo requieran, realizar
la producción

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 30,312.00 0.00 Cancelado 2021-03-20 2021-05-15 2021-11-11

 CO-MADR-218245-NC-RFB /
Establecer factores de emisió
n para los usos del suelo disti
ntos a bosque y los cambios
de uso del suelo de la Orinoq
uia

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,070,000.00 0.00 Cancelado 2021-09-01 2021-09-06 2021-10-18 2021-11-17 2021-12-22 2022-06-20

 CO-MADR-224155-NC-RFQ /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa, para la grab
ación, edición, animación y e
ntrega de videos y fotografía
s para el Proyecto Desarrollo
Sostenible bajo en carbono e
n la región de la Orinoquia

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 18,187.00 0.00 Cancelado 2021-11-14 2022-01-09 2022-05-09

 CO-MADR-283510-NC-RFB / I
nventario No Bosque TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 668,035.00 0.00 Firmado 2022-03-30 2022-05-19 2022-04-04 2022-05-16 2022-06-28 2022-06-15 2022-08-29 2022-07-20 2022-11-01 2023-05-16
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 CO-MADR-313815-NC-RFQ /
Adquirir créditos de servicios
de nube pública, licencias de
Power BI incluyendo servicios
de soporte especializado par
a desarrollar procesos de ges
tión de información para la i
mplementación de la Infraest
ructura de Datos Espaciales d
e la Orinoquía

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 83,410.00 0.00 Cancelado 2022-10-22 2022-12-17 2023-08-14

 CO-MADR-367455-NC-RFQ /
Producción de material audio
visual como parte de la estra
tegia de video marketing del
Proyecto BIOCARBONO ORIN
OQUIA

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 12,222.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2023-07-05 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-407097-NC-DIR / P
RESTAR EL SERVICIO DE OPE
RACIÓN LOGÍSTICA PARA EL
CABAL CUMPLIMIENTO DE LA
S ACTIVIDADES QUE SE REALI
CEN EN EL MARCO DEL PROY
ECTO DE DESARROLO SOSTE
NIBLE BAJO EN CARBONO EN
LA REGION ORINOQUIA

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Adquisición direct
a Direct - National 102,564.00 0.00 Ejecución pe

ndiente 2024-02-06 2024-02-11 2024-03-17 2024-06-29

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amoun

t (US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interes
t Notice

Short List and Draft
Request for Proposal

s
Request for Proposal

s as Issued
Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Techni
cal Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-MADR-172824-CS-QCBS /
“Elaborar los lineamientos y
criterios técnicos establecido
s en la Ley 1776 "por la cual
se crean y se desarrollan las
zonas de interés de desarroll
o rural, económico y social, Z
IDRES"; definiendo las condic
iones de presentación, evalu
ación elegibilidad,

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 72,750.00 69,472.22 Firmado 2020-05-08 2020-06-08 2020-05-22 2020-07-05 2020-10-09 2020-07-19 2020-11-27 2020-07-24 2021-01-25 2020-08-13 2021-01-15 2020-09-10 2021-05-01 2021-01-08

 CO-MADR-182002-CS-QBS /
“Consultoría para la gestión d
e agroecosistemas ganadero
s sostenibles bajos en carbon
o en paisajes priorizados de l
a Orinoquia”

TF / A6377 Sustainable Land- Use Mana
gement Previa Selección basada

en calidad
Open - Internationa
l 1,000,000.00 1,330,912.34 Firmado 2020-06-30 2020-07-30 2020-07-21 2020-08-12 2020-08-19 2020-12-23 2020-09-03 2021-02-09 2020-09-13 2021-03-23 2020-09-23 2021-08-24 2020-10-21 2021-10-16 2021-12-15

 CO-MADR-183810-CS-QCBS /
“Apoyar la estructuración de
programas y proyectos de Pa
gos por Servicios Ambientale
s

TF / A6377 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National 181,667.00 163,459.11 Firmado 2020-07-13 2020-07-16 2020-07-28 2020-09-26 2020-10-05 2020-10-11 2020-11-20 2020-10-21 2020-12-23 2020-11-15 2020-12-23 2020-12-20 2021-04-06 2021-09-16

 CO-MADR-196095-CS-QBS /
Consultoría para identificar, v
alidar y socializar modelos pr
oductivos sostenibles bajos e
n carbono para el cultivo de a
rroz en Arauca (Arauca), Paz
de Ariporo (Casanare), Villavi
cencio, Puerto López y Puerto
Gaitán (Meta).

TF / A6377 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección basada

en calidad
Open - Internationa
l 600,000.00 368,742.33 Firmado 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-21 2020-10-30 2020-11-19 2020-12-10 2021-01-03 2021-01-12 2021-01-18 2021-01-29 2021-02-02 2021-01-29 2021-03-02 2021-05-03 2022-03-02

 CO-MADR-197663-CS-CQS / I
dentificar, documentar, anali
zar y validar los factores de e
misión para plantaciones fore
stales de Colombia y en parti
cular de la región Orinoquia,
como insumo del sistema nac
ional de MRV para AFOLU y a
través de un ejercicio concert
ado entre las entidad

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior
Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - National 74,538.00 58,176.38 Firmado 2020-10-09 2020-10-09 2020-10-13 2020-12-16 2020-12-27 2021-01-25 2021-01-01 2021-03-23 2021-01-25 2021-06-08 2021-07-24

 CO-MADR-178416-CS-QCBS /
Actualizar el inventario de Ga
ses Efecto Invernadero (GEI)
de la región de la Orinoquía c
on variables representativas
(proxy) a escala municipal.

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 85,000.00 0.00 Cancelado 2020-06-12 2020-06-10 2020-06-26 2020-08-09 2020-08-23 2020-08-28 2020-09-17 2020-10-15 2020-12-14

 CO-MADR-194714-CS-QCBS /
Inventario Forestal de la regi
ón de la Orinoquía, dentro de
l Componente 3: Preparación
del Programa de Reducción d
e Emisiones y del MRV

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección basada
en calidad y costo

Open - Internationa
l 941,000.00 0.00 Cancelado 2020-09-24 2020-09-23 2020-10-14 2020-09-25 2020-12-13 2020-12-27 2021-01-01 2021-02-05 2021-03-06 2022-03-06

 CO-MADR-201847-CS-QCBS /
Caracterizar, validar y sociali
zar sistemas agroforestales (
SAF) bajos en carbono para e
l cultivo de cacao en las subr
egiones del Sarare (Arauca) y
la cuenca alta y media del río
Ariari (Meta), en la Orinoquia
colombiana

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National 383,000.00 0.00 Cancelado 2020-11-09 2021-06-11 2020-11-30 2021-01-13 2021-02-10 2021-03-12 2021-04-16 2021-05-21 2022-05-21

 CO-MADR-204779-CS-LCS / R
ealizar la auditoria externa al
proyecto Desarrollo Sostenibl
e Bajo en Carbono para la Ori
noquia , para el periodo com
prendido entre el 1 de junio d
el 2019 y hasta el 31 de dicie
mbre de 2020

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National 37,651.00 7,615.24 Finalizado 2020-11-27 2021-01-28 2020-12-18 2021-01-31 2021-02-04 2021-02-28 2021-03-04 2021-03-30 2021-04-07 2021-05-04 2021-04-06 2021-06-08 2021-06-09 2021-12-05 2021-10-18

 CO-MADR-218250-CS-LCS /
Diseñar el Plan de financiació
n para la implementación de
las acciones e intervenciones
previstas del ERPD

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National 80,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-19 2021-03-12 2021-04-25 2021-05-23 2021-06-22 2021-07-27 2021-08-31 2022-02-27

 CO-MADR-218252-CS-LCS / I
mplementar las salvaguardas
establecidas a nivel nacional,
con las comunidades de la re
gión, y desarrollar los reporte
s de dichas actividades de ac
uerdo con los lineamientos n
acionales  (MGAS, PPI, MP)

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National 75,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-26 2021-04-16 2021-05-30 2021-06-27 2021-07-27 2021-08-31 2021-10-05 2022-04-03

 CO-MADR-218269-CS-QCBS /
Desarrollo de un modelo de n
egocios para la consolidación
de la producción de aceite de
palma sostenible en paisajes
palmeros priorizados a partir
de la realización de análisis c
osto - beneficio de mejores pr
ácticas bajas en carbono y el
diseño de herrami

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National 300,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-15 2021-04-05 2021-05-19 2021-06-16 2021-07-16 2021-08-20 2021-09-24 2022-09-24

 CO-MADR-218270-CS-CQS / I
dentificar especies vegetales,
desarrollar protocolos y fortal
ecer capacidades para proce
sos de reconversión, restaura
ción y fomento de SAF en pai
sajes priorizados

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior

Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - National 150,000.00 0.00 Cancelado 2021-04-30 2021-10-26 2021-05-21 2021-07-04 2021-08-03 2021-09-07 2022-03-06

 CO-MADR-218271-CS-QCBS /
Definir e implementar mesas
técnicas agroclimáticas en la
Orinoquia

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National 300,000.00 0.00 En ejecución 2021-03-01 2021-11-05 2021-03-22 2021-05-05 2021-11-12 2021-06-02 2021-12-16 2021-07-02 2022-02-25 2021-08-06 2022-08-31 2021-09-10 2022-09-10

 CO-MADR-199060-CS-QCBS /
Diseñar, apoyar y hacer reco
mendaciones a la implement
ación de acciones dirigidas a
la reducción de la deforestaci
ón, la promoción de la legalid
ad de la cadena forestal y la
conservación de los bosques
en la región de la Orinoquia

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo

Open - Internationa
l 550,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-20 2020-11-12 2020-11-03 2020-12-20 2020-12-28 2021-01-05 2021-01-21 2021-02-14 2022-02-14

 CO-MADR-218256-CS-QCBS /
Actualizar y socializar el MOT
RO con el gobierno regional a
ctual

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 200,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-31 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CO-MADR-233553-CS-QCBS /
Preparar un plan de financiac
ión y un plan de distribución
de beneficios para el Progra
ma de Reducción de Emision
es de la región de la Orinoqui
a en Colombia, a partir de un
a evaluación de costos y ben
eficios

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 160,000.00 137,118.44 Firmado 2021-05-10 2021-05-27 2021-05-31 2021-07-14 2021-10-15 2021-08-11 2021-11-16 2021-09-10 2022-01-24 2021-10-15 2022-02-14 2021-11-19 2022-04-05 2022-03-19

 CO-MADR-218457-CS-QCBS /
Diseñar e implementar un pr
ograma de formación de for
madores en planificación terr
itorial enfocado a bajo carbon
o, hacedores de política, orga
nizaciones, EPSEAS  y demás
temas relacionados con los c
omponentes 1 y 2 del Proyec
to BIOCARBONO

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 392,440.00 0.00 Cancelado 2021-08-02 2021-08-23 2021-10-06 2021-11-03 2021-12-03 2022-01-07 2022-02-11 2022-11-08
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 CO-MADR-218257-CS-CQS /
Realizar acompañamiento téc
nico y jurídico para la adopci
ón de las determinantes amb
ientales regionales en las cor
poraciones (CORPORINOQUIA
y CORMACARENA)

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior
Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - National 120,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-31 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-03 2021-10-08 2022-04-06

 CO-MADR-218259-CS-CQS / I
mplementar en los POT de lo
s municipios priorizados del V
ichada, acciones de gestión d
e cambio climático basado en
EEP

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior
Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - National 150,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-31 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-03 2021-10-08 2022-04-06

 CO-MADR-240660-CS-QCBS /
Incorporar la gestión del cam
bio climático en las determin
antes ambientales (CORPORI
NOQUIA - CORMACARENA) y
desarrollar un piloto a escala
local a través del modelo de
estructura ecológica principal

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 270,000.00 0.00 En ejecución 2021-07-12 2022-01-20 2021-08-02 2021-09-15 2022-03-23 2021-10-13 2022-04-28 2021-11-12 2022-07-06 2021-12-17 2022-08-31 2022-01-21 2023-01-21

 CO-MADR-218273-CS-QCBS /
Diseñar la estrategia de gesti
ón del conocimiento para el d
esarrollo regional bajo en car
bono de la Orinoquia y la con
solidación de circuitos cortos
bajos en carbono

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National 80,000.00 0.00 Cancelado 2021-04-30 2021-05-21 2021-07-04 2021-08-01 2021-08-31 2021-10-05 2021-11-09 2022-11-09

 CO-MADR-218251-CS-LCS / C
onstruir propuestas de articul
ación en áreas de traslape

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National 60,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-26 2021-04-16 2021-05-30 2021-06-27 2021-07-27 2021-08-31 2021-10-05 2022-04-03

 CO-MADR-218253-CS-LCS /
Diseñar el Plan de distribució
n de beneficios del Programa
de Reducción de Emisiones d
e la Orinoquia

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National 80,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-26 2021-04-16 2021-05-30 2021-06-27 2021-07-27 2021-08-31 2021-10-05 2022-04-03

 CO-MADR-218254-CS-CQS /
Realizar el proceso de mejora
miento de información y de l
os sistemas de información r
elacionados con tierras forest
ales (SNIF)

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior
Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - National 60,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-26 2021-03-19 2021-05-02 2021-06-01 2021-07-06 2022-01-02

 CO-MADR-218275-CS-QCBS /
Ajustar los instrumentos de fi
nanciamiento e incentivos for
estales y de bosques de cons
ervación y evaluar y/o diseña
r instrumentos regulatorios

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National 200,000.00 0.00 Cancelado 2021-08-16 2021-09-06 2021-10-20 2021-11-17 2021-12-17 2022-01-21 2022-02-25 2023-02-25

 CO-MADR-243539-CS-QCBS /
Diseñar  y validar una metod
ología para la valoración eco
nómica de predios con atribu
tos ambientales

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 100,000.00 59,199.45 Firmado 2021-08-16 2021-09-29 2021-09-06 2021-10-20 2022-01-11 2021-11-17 2022-02-11 2021-12-17 2022-05-10 2022-01-21 2022-07-29 2022-02-25 2022-09-21 2022-08-24

 CO-MADR-201848-CS-QCBS /
Caracterizar, validar y sociali
zar modelos de producción -
conservación para el cultivo
de marañón bajo en carbono
a escala de paisaje en la altill
anura colombiana

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National 200,000.00 0.00 Cancelado 2021-08-16 2021-09-06 2021-10-20 2021-11-17 2021-12-17 2022-01-21 2022-02-25 2023-02-25

 CO-MADR-218246-CS-QCBS /
Generar factores de emisión
Tir2 para arroz de secano y g
anadería de cría en la región
de la Orinoquía

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 353,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-26 2021-04-27 2021-03-19 2021-05-02 2021-05-30 2021-06-29 2021-08-03 2021-09-07 2022-09-07

 CO-MADR-259587-CS-CQS /
Ajustar los instrumentos de fi
nanciamiento e incentivos for
estales y de bosques de cons
ervación y evaluar y/o diseña
r instrumentos regulatorios  (
Forestal comercial)

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior

Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - National 250,000.00 228,482.43 Firmado 2021-11-05 2021-12-20 2021-11-26 2022-01-09 2022-03-09 2022-02-08 2022-05-10 2022-03-15 2022-09-06 2023-03-15

 CO-MADR-218266-CS-QCBS /
Construir el plan de acción pa
ra la implementación de la es
trategia integral de control d
e la deforestación y propuest
a de fortalecimiento de capac
idades e involucramiento de
actores, con énfasis en las au
toridades ambientales y muni
cipales

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 150,000.00 0.00 En ejecución 2021-11-15 2022-02-24 2021-12-06 2022-01-19 2022-05-02 2022-02-16 2022-05-31 2022-03-18 2022-07-22 2022-04-22 2022-08-22 2022-05-27 2023-05-27

 CO-MADR-222428-CS-QCBS /
Prestar sus servicios como ce
ntral de medios o agencia de
medios para el diseño, ejecuc
ión y seguimiento de un plan
de medios que acompañe la
estrategia de comunicacione
s y participación del Proyecto
Desarrollo Sostenible bajo en
carbono en la región de l

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National 87,853.00 0.00 Cancelado 2021-12-06 2021-12-27 2022-02-09 2022-03-09 2022-04-08 2022-05-13 2022-06-17 2022-12-14

 CO-MADR-222430-CS-LCS /
Diseñar un Protocolo con guí
as de actuación en situacione
s de riesgo, crisis comunicati
va y reputacional, socializarlo
y capacitar a los  voceros del
Proyecto Desarrollo Sostenibl
e bajo en carbono en la regió
n de la Orinoquia, en acuerdo
con lo establecid

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National 18,826.00 0.00 Cancelado 2021-12-13 2022-01-03 2022-02-16 2022-03-16 2022-04-15 2022-05-20 2022-06-24 2022-10-22

 CO-MADR-222431-CS-CQS /
Prestar servicios de monitore
o de medios de comunicación
nacionales, regionales y muni
cipales (prensa escrita, radio,
televisión, internet y redes so
ciales) en temas de interés d
el proyecto Biocarbono Orino
quia

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior
Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Limited 10,609.00 0.00 Cancelado 2021-12-13 2021-12-27 2022-01-26 2022-03-02 2022-12-31

 CO-MADR-263396-CS-CQS /
Crear condiciones habilitante
s para el desarrollo de agroec
osistemas sostenibles bajos e
n carbono para el cultivo del
marañón en la altillanura colo
mbiana

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior

Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - National 250,000.00 0.00 Firmado 2021-11-22 2022-03-11 2021-12-13 2022-01-26 2022-04-25 2022-02-25 2022-07-21 2022-04-01 2022-10-07 2023-04-01

 CO-MADR-269695-CS-QCBS /
Formular una estrategia para
el escalamiento de sistemas
agroforestales (SAF) bajos en
carbono para el cultivo del ca
cao en núcleos productivos d
e Arauca y del Meta

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National 549,080.00 0.00 Firmado 2022-01-14 2022-01-13 2022-02-04 2022-03-20 2022-02-28 2022-04-17 2022-04-04 2022-05-17 2022-04-21 2022-06-21 2022-04-21 2022-07-26 2022-10-17 2023-07-26

 CO-MADR-280413-CS-QCBS /
Consultoría para la Formulaci
ón del Plan de Ordenación Fo
restal (POF) de la subzona hi
drográfica del río Bita en el d
epartamento del Vichada, juri
sdicción de la Corporación Au
tónoma Regional de la Orinoq
uia (CORPORINOQUIA)

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 400,000.00 0.00 En ejecución 2022-02-28 2022-03-01 2022-03-21 2022-05-04 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-05 2022-09-09 2023-09-09

 CO-MADR-283505-CS-QCBS /
Estructurar proyectos de fore
stería comunitaria, bajo el en
foque de los clústeres foresta
les para la región de la Orino
quia

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 900,000.00 0.00 En ejecución 2022-03-30 2022-06-06 2022-04-20 2022-06-03 2022-05-17 2022-07-01 2022-06-22 2022-07-31 2022-09-06 2022-09-04 2022-10-09 2023-10-09

 CO-MADR-283506-CS-QCBS /
Realizar un pilotaje para el d
esarrollo de acuerdos cero de
forestación en zonas estratég
icas de la Orinoquia para la r
educción de la deforestación
y el fomento de la producción
sostenible de cadenas prioriz
adas por el proyecto

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 120,000.00 0.00 Cancelado 2022-03-30 2022-04-20 2022-06-03 2022-07-01 2022-07-31 2022-09-04 2022-10-09 2023-10-09

 CO-MADR-283509-CS-CQS /
Estrategia para impulsar la c
ontribución de la cadena de l
a palma a la reducción de ga
ses efecto invernadero en el
marco del Programa de Redu
cción de Emisiones PRE

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior

Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - National 100,000.00 0.00 Cancelado 2022-06-22 2022-07-13 2022-08-26 2022-09-25 2022-10-30 2023-04-28

 CO-MADR-291071-CS-QCBS /
Estrategia producción materi
al vegetal nativo direccionad
o a la restauración de paisaje
productivos y SAF bajos en c
arbono en paisajes de la Orin
oquia

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National 150,000.00 0.00 Cancelado 2022-05-02 2022-11-30 2022-05-23 2022-07-06 2022-12-14 2022-08-03 2023-01-12 2022-09-02 2023-03-22 2022-10-07 2023-04-03 2022-11-11 2024-01-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amoun

t (US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to Identifie
d/Selected Consultan

t
Draft Negotiated Con

tract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 CO-MADR-99638-CS-INDV / P
rofesional de adquisiciones p
ara la UIP del proyecto

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 24,500.00 55,379.34 Finalizado 2019-02-11 2019-02-26 2019-02-21 2019-04-10 2019-02-22 2019-04-19 2019-03-01 2019-06-11 2020-03-01 2020-02-28

 CO-MADR-99663-CS-INDV / P
rofesional financiero  para el
apoyo en la UIP

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 24,500.00 79,748.06 Firmado 2019-02-11 2019-02-26 2019-02-19 2019-04-10 2019-02-20 2019-04-19 2019-03-01 2019-06-20 2019-08-28

 CO-MADR-99665-CS-INDV / C
oordinador general para la U
PI

TF / A6377 Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 45,000.00 79,276.45 Finalizado 2019-02-11 2019-02-13 2019-02-19 2019-04-10 2019-02-22 2019-04-19 2019-03-01 2019-06-17 2019-08-28 2020-04-20

 CO-MADR-99654-CS-INDV / A
sistente administrativo y ope
rativo para apoyar al IDEAM
en la coordinación de las acci
ones de gestión del program
a

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 48,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-15 2019-05-06 2019-06-10 2019-12-07

 CO-MADR-99650-CS-INDV / S
eis consultores que obtengan
los insumos para la elaboraci
ón del ER-Programa desde la
s instituciones gubernamenta
les (MADS, MADR, UPRA, DNP
, FINAGRO, PRICCO)

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 210,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-18 2019-04-08 2019-04-29 2019-06-03 2019-11-30

 CO-MADR-107364-CS-INDV /
Apoyo Administrativo a la Uni
dad de Implementación del p
royecto

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 17,000.00 52,197.85 Finalizado 2019-04-05 2019-06-25 2019-04-19 2019-08-06 2019-04-23 2019-09-02 2019-05-01 2019-09-18 2019-12-31 2022-01-07

 CO-MADR-107357-CS-INDV /
Líder Especialista en Planifica
ción y Políticas Públicas en la
Unidad de Implementación d
el Proyecto

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 23,900.00 71,015.17 Firmado 2019-04-05 2019-06-18 2019-04-22 2019-08-13 2019-04-25 2019-09-13 2019-05-01 2019-10-31 2019-12-31

 CO-MADR-107358-CS-INDV /
Líder Especialista en Monitor
eo de la Unidad de Implemen
tación del Proyecto MADR

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 28,120.00 77,730.73 Firmado 2019-04-05 2019-06-18 2019-04-22 2019-08-02 2019-04-25 2019-08-28 2019-05-01 2019-10-31 2019-12-31

 CO-MADR-107362-CS-INDV /
Asesor de Comunicaciones y
Participación de la Unidad de
Implementación del Proyecto
MADR

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 23,900.00 45,256.30 Finalizado 2019-04-05 2019-06-25 2019-04-22 2019-08-09 2019-04-25 2019-08-02 2019-05-01 2019-09-15 2019-12-31 2020-04-10

 CO-MADR-107363-CS-INDV /
Líder Especialista en Desarrol
lo Rural de Bajas Emisiones d
e la Unidad de Implementaci
ón del proyecto MADR

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 28,000.00 77,121.93 Firmado 2019-04-05 2019-06-18 2019-04-22 2019-08-02 2019-04-25 2019-08-28 2019-05-01 2019-10-31 2019-12-31

 CO-MADR-132927-CS-INDV /
Apoyo  Departamental Arauc
a  - Primer (1)año

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 10,833.00 47,908.82 Firmado 2019-09-05 2019-08-01 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-10-18 2019-09-12 2019-11-22 2019-12-31

 CO-MADR-132931-CS-INDV /
Apoyo Departamental Casan
are  (1) primer año

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 10,833.00 48,320.94 Firmado 2019-09-05 2019-08-01 2019-09-05 2019-10-18 2019-09-05 2019-10-17 2019-09-12 2019-12-02 2019-12-31

 CO-MADR-132935-CS-INDV /
Apoyo Departamental Meta  -
Primer (1)año

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 10,833.00 48,997.23 Firmado 2019-09-05 2019-08-01 2019-09-05 2019-10-08 2019-09-05 2019-10-18 2019-09-12 2019-11-24 2019-12-31

 CO-MADR-132937-CS-INDV /
Apoyo Departamental Vichad
a - Primer (1) año

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 10,833.00 25,176.86 Firmado 2019-09-05 2019-08-01 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-12 2019-12-09 2019-12-31

 CO-MADR-153426-CS-CDS /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
apoyando a la Subdirección d
e Estudios Ambientales del el
Instituto de Hidrología, Meteo
rología y Estudios Ambientale
s IDEAM, como profesional ex
perto en los análisis espacial
es y estructuración de

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 34,320.00 44,887.56 Firmado 2020-02-06 2020-02-11 2020-02-27 2020-02-13 2020-03-03 2020-02-13 2020-03-13 2020-03-16 2021-03-13

 CO-MADR-143405-CS-INDV /
Especialista en comunicación
Digital

TF / A6377 Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 28,000.00 41,902.77 Firmado 2019-10-29 2019-10-30 2019-11-06 2020-01-28 2019-11-27 2020-02-04 2020-02-18 2020-03-10 2020-08-16

 CO-MADR-143406-CS-INDV /
Profesional en medios  e Iden
tidad Grafica

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 2,000.00 1,484.04 Firmado 2019-10-29 2019-10-30 2019-11-06 2020-01-31 2019-11-26 2020-02-07 2020-02-24 2020-03-10 2020-05-08

 CO-MADR-148038-CS-INDV /
Gestor Técnico, para la imple
mentación y seguimiento téc
nico del componente 1 del Pr
oyecto: Desarrollo Sostenible
bajo en carbono en la región
de la Orinoquia, específicame
nte apoyando el desarrollo d
e la arquitecturafuncional y d
e componentes del sistema

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 34,000.00 25,368.42 Finalizado 2020-02-24 2020-03-12 2020-03-21 2020-05-29 2020-03-26 2020-04-23 2020-04-09 2020-05-07 2021-04-09 2020-05-07

 CO-MADR-153424-CS-CDS /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica,
apoyando a la Subdirección d
e Estudios Ambientales del el
Instituto de Hidrología, Meteo
rología y Estudios Ambientale
s IDEAM, como profesional ag
ropecuario para la caracteriz
ación y seguimiento de

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 34,320.00 45,020.23 Firmado 2020-02-06 2020-02-11 2020-02-27 2020-02-13 2020-03-03 2020-02-13 2020-03-13 2020-03-12 2021-03-13

 CO-MADR-132919-CS-INDV /
Especialista  Sector privado  -
año 1

TF / A6377 Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 12,500.00 57,141.44 Firmado 2019-09-05 2019-08-01 2019-09-05 2019-09-30 2019-09-05 2019-09-30 2019-09-12 2019-12-03 2020-07-26

 CO-MADR-153423-CS-CDS /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica,
apoyando a la Subdirección d
e Estudios Ambientales del el
Instituto de Hidrología, Meteo
rología y Estudios Ambientale
s IDEAM, como profesional ex
perto en análisis espaciales p
ara la recopilación,

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 34,320.00 45,154.83 Firmado 2020-02-06 2020-02-11 2020-02-27 2020-04-13 2020-03-03 2020-02-13 2020-03-13 2020-03-12 2021-03-13

 CO-MADR-153429-CS-CDS /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
apoyando a la Subdirección d
e Estudios Ambientales del el
Instituto de Hidrología, Meteo
rología y Estudios Ambientale
s IDEAM,  liderando la articul
ación de los procesos de Mon
itoreo Comunitario Par

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 31,680.00 36,105.46 Firmado 2020-02-06 2020-02-11 2020-02-27 2020-06-08 2020-03-03 2020-06-08 2020-03-13 2020-07-21 2021-03-13

 CO-MADR-132940-CS-INDV /
Coordinador Regional  - Prim
er (1) año

TF / A6377 Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 38,000.00 55,531.53 Firmado 2020-09-06 2020-01-08 2020-09-06 2020-02-07 2020-09-06 2020-03-03 2020-09-13 2020-03-12 2021-01-01

 CO-MADR-153428-CS-CDS /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
apoyando a la Subdirección d
e Estudios Ambientales del el
Instituto de Hidrología, Meteo
rología y Estudios Ambientale
s IDEAM, asesorando estadíst
icamente los procesos neces
arios para el levantamien

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 37,180.00 48,917.74 Firmado 2020-02-06 2020-02-11 2020-02-27 2020-02-13 2020-03-03 2020-02-13 2020-03-13 2020-03-12 2021-03-13

 CO-MADR-142886-CS-INDV /
GESTOR TECNICO DNP TF / A6377

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 34,000.00 47,973.58 Firmado 2020-02-20 2019-12-05 2020-03-16 2020-02-18 2020-03-21 2020-03-16 2020-04-06 2020-03-30 2021-04-06

 CO-MADR-146069-CS-INDV /
PROFESIONAL ZIDRES 4 TF / A6377

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 6,000.00 4,476.78 Firmado 2020-02-20 2019-12-05 2020-03-06 2020-02-27 2020-03-14 2020-02-27 2020-03-27 2020-04-08 2020-07-25

 CO-MADR-146065-CS-INDV /
PROFESIONAL ZIDRES  1 TF / A6377

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 6,000.00 4,526.46 Firmado 2020-02-27 2019-12-05 2020-02-28 2020-02-27 2020-02-28 2020-02-27 2020-03-09 2020-04-07 2020-07-07

 CO-MADR-146066-CS-INDV /
PROFESIONAL ZIDRES 2 TF / A6377

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 6,000.00 4,476.78 Firmado 2020-02-20 2019-12-05 2020-03-06 2020-02-27 2020-03-14 2020-02-27 2020-03-23 2020-04-08 2020-07-21

 CO-MADR-146068-CS-INDV /
PROFESIONAL ZIDRES 3 TF / A6377

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 6,000.00 4,476.78 Firmado 2020-02-20 2019-12-05 2020-03-06 2020-02-27 2020-03-14 2020-02-27 2020-03-27 2020-04-08 2020-07-25
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 CO-MADR-159519-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales como consultor SOCIAL
de salvaguardas con autono
mía técnica y administrativa,
apoyando a la Unidad Imple
mentadora del Proyecto, UIP,
al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, bajo la orien
tación del Ministerio de

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 34,000.00 25,121.58 Finalizado 2020-02-20 2020-02-13 2020-03-25 2020-03-09 2020-03-30 2020-04-11 2020-04-10 2020-04-06 2021-04-10 2020-08-01

 CO-MADR-159520-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales como consultor AMBIEN
TAL de salvaguardas con aut
onomía técnica y administrati
va, apoyando a la Unidad Im
plementadora del Proyecto UI
P: Desarrollo sostenible bajo
en carbono en la región de la
Orinoquia, al Ministerio de

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 34,000.00 46,261.99 Firmado 2020-02-20 2020-02-13 2020-03-25 2020-03-09 2020-03-30 2020-03-11 2020-04-15 2020-04-06 2021-04-15

 CO-MADR-159522-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales, con autonomía técnica
y administrativa, apoyando a
la Dirección de Innovación, D
esarrollo Tecnológico y Prote
cción Sanitaria del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo R
ural, en  la realización de los
procesos de adqui

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 34,000.00 31,046.40 Firmado 2020-02-20 2020-03-04 2020-03-25 2020-06-23 2020-03-30 2020-06-23 2020-04-14 2022-09-12 2021-04-14

 CO-MADR-151449-CS-INDV /
Profesional Programador  sen
ior

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 26,667.00 0.00 Cancelado 2020-01-13 2020-01-13 2020-01-13 2020-02-17 2021-02-17

 CO-MADR-99651-CS-INDV / U
n consultor para implementar
una plataforma de gestión de
l conocimiento y experiencias
en el diseño e implementació
n de ER-Program

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 35,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-15 2019-05-06 2019-06-10 2019-12-07

 CO-MADR-99659-CS-INDV / L
íder técnico especialista en u
so y cambios de uso del suel
o de apoyo al IDEAM en la est
imación y el reporte de emisi
ones y remociones de GEI pa
ra el sector AFOLU

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 72,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-15 2019-05-06 2019-06-10 2019-12-07

 CO-MADR-151447-CS-INDV /
Profesional Interprete 1 (junio
r)

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 20,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-17 2020-02-21 2020-11-04

 CO-MADR-151444-CS-INDV /
Profesional experto tematico
para fortalecer capacidades d
el ideam en analisis de cambi
o de uso del suelo , en las cat
eforias claves a ser incluidas
en la estimacion de liena bas
e , escenario de referencia y l
os reportes del PRE

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 26,667.00 0.00 Cancelado 2020-01-10 2020-01-20 2020-02-10 2020-03-16 2021-03-16

 CO-MADR-99656-CS-INDV /
Dos analistas de datos que fo
rtalezcan las capacidades del
IDEAM de estimación y report
e de emisiones y remociones
de GEI para el sector AFOLU

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 96,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-15 2019-05-06 2019-06-10 2019-12-07

 CO-MADR-99653-CS-INDV / C
onsultor senior para la consol
idación coordinada del ER-Pr
ogram a partir de insumos té
cnicos específicos generados.

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 100,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-15 2019-05-06 2019-06-10 2019-12-07

 CO-MADR-99657-CS-INDV / L
íder técnico especialista en A
ctividades agrícolas que forta
lezca las capacidades del IDE
AM de estimación y reporte,
de emisiones y remociones d
e GEI para el sector AFOLU

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 72,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-15 2019-05-06 2019-06-10 2019-12-07

 CO-MADR-157971-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa, apoyando a
la Dirección de Innovación, D
esarrollo Tecnológico y Prote
cción Sanitaria del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo R
ural como profesional de apo
yo para la formulación

TF / A6377 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Open 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-06 2020-03-11 2020-03-18 2020-04-01 2020-11-02

 CO-MADR-162169-CS-INDV /
Profesional  Pdeas meta TF / A6377 Sustainable Land- Use Mana

gement Posterior Individual Open 19,500.00 32,470.39 Firmado 2020-02-28 2020-02-19 2020-03-23 2020-04-16 2020-03-23 2020-04-21 2020-04-10 2020-06-15 2020-08-08

 CO-MADR-158772-CS-INDV /
Profesional   P DEAs  vichada TF / A6377 Sustainable Land- Use Mana

gement Posterior Individual Open 19,500.00 32,470.39 Firmado 2020-02-28 2020-02-29 2020-03-23 2020-04-16 2020-03-23 2020-04-16 2020-04-10 2020-06-15 2020-08-08

 CO-MADR-162170-CS-INDV /
Profesional P DEAs  Casanare TF / A6377 Sustainable Land- Use Mana

gement Posterior Individual Open 19,500.00 14,549.54 Firmado 2020-02-28 2020-03-19 2020-03-23 2020-04-17 2020-03-23 2020-04-23 2020-04-10 2020-06-15 2020-08-08

 CO-MADR-162171-CS-INDV /
Profesional P DEAS ARAUCA TF / A6377 Sustainable Land- Use Mana

gement Posterior Individual Open 19,500.00 32,470.39 Firmado 2020-02-28 2020-02-19 2020-03-23 2020-04-21 2020-03-23 2020-04-21 2020-04-10 2020-06-15 2020-08-08

 CO-MADR-143404-CS-INDV /
Apoyo Administrativo - IDEA
M - Primer año

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 11,000.00 25,445.05 Firmado 2019-10-29 2019-11-29 2019-11-05 2020-04-25 2020-02-14 2020-01-31 2020-02-19 2020-03-05 2020-08-17

 CO-MADR-156564-CS-INDV /
profesional ambiental-salvag
uardas

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 34,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-20 2020-03-30 2020-04-20 2020-04-30 2021-04-30

 CO-MADR-156563-CS-INDV /
profesional  social -salvaguar
das

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 34,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-20 2020-03-30 2020-04-20 2020-04-30 2021-04-30

 CO-MADR-163818-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales como coordinador  del
proceso del estimación y rep
orte de emisiones y remocion
es de GI para AFOLU en la Ori
noquía, en las categorías rela
cionadas con actividades agrí
colas y su inclusión en el MR
V del proyecto

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección directa
de consultores Direct 46,000.00 45,112.50 Firmado 2020-04-14 2020-04-16 2020-04-24 2020-04-20 2020-05-16 2020-06-16 2021-05-16

 CO-MADR-163817-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales, como coordinador del
proceso de estimación y repo
rte de emisiones y remocione
s de GEI para el sector AFOLU
de la región de la Orinoquía,
en las categorías relacionada
s con uso y cambios de uso d
e la tierra

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección directa
de consultores Direct 46,000.00 27,353.81 Firmado 2020-04-14 2020-04-16 2020-04-24 2020-04-20 2020-05-16 2020-06-16 2021-05-16

 CO-MADR-168115-CS-INDV /
Coordinador General del Proy
ecto

TF / A6377 Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 70,000.00 124,136.18 Firmado 2020-04-15 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-13 2020-05-11 2020-05-13 2020-05-21 2020-06-18 2020-12-31

 CO-MADR-149179-CS-INDV /
Profesional de Comunicación
e intercambio de información
de los resultados del proyect
o

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 18,750.00 0.00 Cancelado 2020-02-11 2020-03-31 2020-03-31 2020-05-05 2020-12-25

 CO-MADR-172096-CS-INDV /
Consultor modelamiento del r
iesgo SMByC

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 21,243.00 21,626.94 Firmado 2020-05-04 2020-05-06 2020-05-28 2020-07-10 2020-06-02 2020-07-17 2020-06-17 2020-09-02 2021-06-17

 CO-MADR-172097-CS-INDV /
Experto encargado de la coor
dinación para elaboración del
ERPD para la Orinoquia

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 22,449.00 32,232.00 Finalizado 2020-05-04 2020-10-07 2020-05-28 2020-10-28 2020-06-02 2020-10-30 2020-06-17 2021-01-21 2021-06-17 2021-08-13

 CO-MADR-172098-CS-INDV /
Intérpretes de imágenes sate
litales para el Cubo de datos
de IDEAM (x2)

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 48,000.00 19,476.72 Finalizado 2020-05-04 2020-05-06 2020-05-28 2020-07-16 2020-06-02 2020-07-17 2020-06-17 2020-09-02 2021-06-17 2021-06-02

 CO-MADR-172808-CS-CDS /
Consultor junior en suelos ge
stionados : Prestar sus servici
os profesionales apoyando a l
a Subdirección del IDEAM, en
el proceso de incorporación d
e las metodologías paraa esti
mación de las emisiones asoc
iadas a los suelos gestionado
s en el sector AFOLU

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 26,000.00 30,527.90 Firmado 2020-06-02 2020-06-02 2020-06-12 2020-06-03 2020-06-17 2020-06-03 2020-07-11 2020-07-28 2021-07-11



Page 6

 CO-MADR-172107-CS-CDS /
Líder temático del Cubo de d
atos de IDEAM

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 35,200.00 37,572.80 Firmado 2020-06-02 2020-06-02 2020-06-12 2020-06-03 2020-06-17 2020-06-03 2020-07-11 2020-07-28 2021-07-11

 CO-MADR-172800-CS-CDS /
Consultor junior para el secto
r de uso y cambio de uso de l
a tierra:  Hidrología, Meteorol
ogía y Estudios Ambientales I
DEAM, en el proceso de esti
mación y reporte de emision
es y remociones de GEI para
el sector AFOLU de la región
de la Orinoquía, en las c

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 26,000.00 32,876.20 Firmado 2020-06-02 2020-06-02 2020-06-12 2020-06-03 2020-06-17 2020-06-03 2020-07-11 2020-07-28 2021-07-11

 CO-MADR-172806-CS-CDS /
Consultor temático en ganad
ería: Prestar sus servicios pro
fesionales apoyando a la Sub
dirección de Estudios Ambien
tales del Instituto de Hidrolog
ía, Meteorología y Estudios A
mbientales IDEAM, en el proc
eso de ajuste de las metodol
ogías para la estimación

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 26,000.00 30,527.90 Firmado 2020-06-02 2020-06-02 2020-06-12 2020-06-03 2020-06-17 2020-06-03 2020-07-11 2020-07-28 2021-07-11

 CO-MADR-172796-CS-CDS /
Consultor junior en actividad
es agrícolas: Prestar sus servi
cios profesionales apoyando
a la Subdirección de Estudios
Ambientales del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Es
tudios Ambientales IDEAM, e
n el proceso de estimación y
reporte de emisiones y

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 26,000.00 32,876.20 Firmado 2020-06-02 2020-06-02 2020-06-12 2020-06-03 2020-06-17 2020-06-03 2020-07-11 2020-07-28 2021-07-11

 CO-MADR-178996-CS-INDV /
Apoyo Administrativo Cartas
del paisaje UIP-UPRA

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 4,970.00 10,564.23 Firmado 2020-06-10 2020-06-12 2020-07-04 2020-10-09 2020-07-09 2020-10-13 2020-08-06 2020-11-26 2021-01-03

 CO-MADR-178997-CS-INDV /
Profesional en análisis de sist
emas productivos agrícolas d
el paisaje agropecuario

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 10,833.00 24,918.73 Firmado 2020-06-10 2020-06-12 2020-07-04 2020-07-29 2020-07-09 2020-08-19 2020-08-06 2020-09-29 2021-01-03

 CO-MADR-178999-CS-INDV /
Profesional en análisis ambie
ntal y Ecológico del paisaje a
gropecuario

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 12,008.00 23,519.47 Finalizado 2020-06-10 2020-06-12 2020-07-04 2020-08-05 2020-07-09 2020-08-06 2020-07-24 2020-10-10 2020-12-21 2021-03-15

 CO-MADR-179001-CS-INDV /
Profesional en comunicación
social para el desarrollo del p
aisaje agropecuario

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 10,833.00 23,461.89 Firmado 2020-06-10 2020-06-12 2020-07-04 2020-07-29 2020-07-09 2020-08-05 2020-08-06 2020-11-18 2021-01-03

 CO-MADR-179002-CS-INDV /
Profesional en análisis econó
mico del paisaje agropecuari
o

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 12,008.00 29,122.91 Firmado 2020-06-10 2020-06-12 2020-07-04 2020-08-03 2020-07-09 2020-08-19 2020-08-06 2020-09-29 2021-01-03

 CO-MADR-179003-CS-INDV /
Profesional en Ordenamiento
territorial y prospectiva

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 14,355.00 11,258.91 Firmado 2020-06-10 2020-06-12 2020-07-04 2020-07-27 2020-07-09 2020-07-28 2020-08-06 2020-09-29 2021-01-03

 CO-MADR-179004-CS-INDV /
Profesional en análisis de sist
emas productivos pecuarios
del paisaje agropecuario

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 10,833.00 24,692.98 Firmado 2020-06-10 2020-06-12 2020-07-04 2020-07-29 2020-07-09 2020-07-29 2020-08-06 2020-10-10 2021-01-03

 CO-MADR-181730-CS-INDV /
Gestor Técnico  gestión de la
información apoyando al Dep
artamento Nacional de Plane
ación, DNP para la implement
ación y seguimiento técnico
del componente 1

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct 34,000.00 0.00 Cancelado 2020-06-24 2020-06-29 2020-07-04 2020-07-19 2021-07-19

 CO-MADR-181986-CS-INDV /
Consultor técnico de cambio
climático para el MADS

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 32,728.00 28,674.00 Firmado 2020-06-25 2020-06-26 2020-07-24 2020-08-26 2020-07-29 2020-08-26 2020-08-20 2020-10-13 2021-08-20

 CO-MADR-181989-CS-INDV /
Asesor jurídico y legal TF / A6377

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 32,728.00 35,606.14 Firmado 2020-06-25 2020-06-26 2020-07-24 2020-08-26 2020-07-29 2020-09-02 2020-08-20 2020-10-12 2021-08-20

 CO-MADR-182723-CS-INDV /
Gestor Técnico gestión de la i
nformación apoyando al Dep
artamento Nacional de Plane
ación, DNP para la implement
ación y seguimiento técnico
del componente 1

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct 34,000.00 41,126.07 Firmado 2020-06-30 2020-03-12 2020-07-10 2020-05-29 2020-07-15 2020-05-29 2020-08-04 2020-07-27 2021-08-04

 CO-MADR-182724-CS-INDV /
Profesional experto en desarr
ollo sostenible bajo en carbo
no

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 13,388.00 26,658.52 Firmado 2020-07-03 2020-07-16 2020-08-01 2020-09-21 2020-08-06 2020-09-24 2020-08-30 2021-01-01 2021-01-27

 CO-MADR-184009-CS-INDV /
Profesional ecología del paisa
je y sensoramiento remoto

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct 13,388.33 35,168.98 Firmado 2020-07-15 2020-07-16 2020-07-25 2020-08-14 2020-07-30 2020-08-19 2020-08-23 2020-09-17 2021-01-20

 CO-MADR-190104-CS-CDS /
Actualización de los inventari
os de GEI con proxys para los
59 municipios de la región de
la Orinoquía, dentro del Com
ponente 3: Preparación del Pr
ograma de Reducción de Emi
siones y del MRV

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección directa
de consultores Direct 85,000.00 84,982.67 Firmado 2020-08-24 2020-08-25 2020-09-24 2020-09-28 2020-10-28 2021-02-06 2020-12-27

 CO-MADR-190915-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales como consultor SOCIAL
de salvaguardas con autono
mía técnica apoyando a la Un
idad Implementadora del Pro
yecto, UIP, al Ministerio de Ag
ricultura y Desarrollo Rural, b
ajo la orientación del Minister
io de Ambiente y Desarr

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 34,000.00 34,811.85 Firmado 2020-08-27 2020-08-31 2020-08-29 2020-08-27 2020-09-03 2020-08-27 2020-10-01 2020-10-02 2021-10-01

 CO-MADR-194082-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales en  la realización de los
procesos de adquisiciones y c
ontrataciones que se requier
an, de acuerdo con lo estable
cido en el Acuerdo Legal, el
Manual Operativo del Proyect
o, el Plan de Adquisiciones y l
as Regulaciones de

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Direct 47,287.00 50,851.48 Firmado 2020-09-17 2020-09-18 2020-09-21 2020-09-16 2020-09-23 2020-09-16 2020-10-12 2020-10-25 2021-10-12

 CO-MADR-197661-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica,
apoyando a la Subdirección d
e Estudios Ambientales del ID
EAM como profesional expert
o para realizar la descarga y
procesamiento de imágenes,
interpretación digital, validaci
ón, reporte y ajustes n

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 21,825.00 0.00 Cancelado 2020-10-21 2020-11-17 2020-11-20 2020-11-30 2020-11-20 2020-12-09 2021-12-09

 CO-MADR-199053-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales apoyando a la Secretari
a técnica del Nodo Regional d
e Cambio Climático de la Orin
oquia – NORECCO (CORMACA
RENA), como consultor de ap
oyo para orientar, implement
ar y hacer seguimiento a la e
strategia de Fortalecimiento
d

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 28,991.00 27,892.92 Firmado 2020-10-14 2020-12-29 2020-11-14 2021-01-19 2020-11-16 2021-04-10 2020-12-05 2021-05-08 2021-12-05

 CO-MADR-199054-CS-INDV /
consultor de apoyo técnico p
ara la implementación y segu
imiento de medidas de cambi
o climático territoriales, con u
n enfoque al ordenamiento te
rritorial y el fomento de un d
esarrollo sostenible bajo en c
arbono (4)

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 100,905.00 85,326.92 Firmado 2020-10-14 2021-01-18 2020-11-14 2021-01-21 2020-11-16 2021-04-12 2020-12-05 2021-05-17 2021-12-05

 CO-MADR-199055-CS-INDV /
facilitador para preparar el di
seño metodológico, realizar l
a moderación, desarrollar, an
alizar, documentar y sistemat
izar los espacios de participa
ción y para la socio construcc
ión del conocimiento

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 25,226.00 21,480.47 Firmado 2020-10-14 2020-12-29 2020-11-14 2021-02-08 2020-11-16 2021-04-06 2020-12-05 2021-05-21 2021-12-05

 CO-MADR-199058-CS-INDV /
consultor de apoyo técnico p
ara la implementación y segu
imiento de medidas de cambi
o climático en el ordenamient
o territorial, en el cumplimien
to de los PIGCCT y como enla
ce de NORECCO en jurisdicci
ón de CORPORINOQUIA,

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 25,226.00 21,480.47 Firmado 2020-10-14 2020-12-29 2020-11-14 2021-02-08 2020-11-16 2021-04-08 2020-12-05 2021-05-21 2021-12-05
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 CO-MADR-199069-CS-INDV /
Prestar sus servicios como el
Profesional en análisis socio-c
ultural del paisaje agropecua
rio, para desarrollar el compo
nente socio-cultural de la for
mulación de las Cartas del pa
isaje agropecuario.

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct 10,197.00 21,444.87 Firmado 2020-10-09 2020-10-16 2020-10-17 2020-10-13 2020-10-20 2020-10-19 2020-11-08 2020-11-24 2021-04-07

 CO-MADR-197659-CS-INDV /
Consultor Temático forestal q
uien prestara sus servicios pr
ofesionales en el análisis de
bases de datos de actividad a
lfanuméricos y geográficos re
queridos para la estimación y
el reporte de emisiones y re
mociones de GEI del sector  A
FOLU

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 25,462.00 0.00 Cancelado 2020-10-09 2020-10-16 2020-11-12 2020-11-12 2020-12-01 2021-12-01

 CO-MADR-201159-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa, apoyando a
la UIP y a la Dirección de Inno
vación, Desarrollo Tecnológic
o y Protección Sanitaria  del
MADR como Asesor (a) de Co
municaciones y Participacion

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Direct 34,781.00 32,009.76 Firmado 2020-10-22 2020-11-03 2020-11-01 2020-10-22 2020-11-22 2020-11-25 2020-12-27 2020-12-01 2021-06-25

 CO-MADR-200275-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica,
como ingeniero de sistemas
generando los desarrollos tec
nológicos necesarios para la
captura, almacenamiento, pr
ocesamiento, análisis y divul
gación de la información del I
FN

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 30,121.00 27,234.24 Firmado 2020-11-03 2020-11-03 2020-11-09 2020-11-04 2020-11-12 2020-11-04 2020-12-01 2020-12-07 2021-12-01

 CO-MADR-200277-CS-INDV /
Profesional de Calidad Opera
ción estadística Inventario Fo
restal Nacional, para la imple
mentación de las operacione
s estadísticas de USO DE LOS
RECURSOS FORESTALES- URF
N, y de INVENTARIO FORESTA
L NACIONAL-IFN, y de los pro
cesos para la interoperabilida
d

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 30,121.00 26,402.88 Firmado 2020-11-03 2020-11-03 2020-11-09 2020-11-03 2020-11-12 2020-11-03 2020-12-01 2020-12-06 2021-12-01

 CO-MADR-179000-CS-INDV /
Profesional en análisis socio-c
ultural del paisaje agropecua
rio

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 10,833.00 0.00 Cancelado 2020-06-10 2020-08-20 2020-07-04 2020-07-09 2020-08-06 2021-01-03

 CO-MADR-99660-CS-INDV / L
íder técnico de apoyo  para la
estimación y el reporte de e
misiones y remociones de GE
I para el sector AFOLU

TF / A6377
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 78,000.00 0.00 Cancelado 2019-04-25 2019-05-14 2019-05-21 2019-06-02 2019-11-29

 CO-MADR-200276-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales como consultor experto
coordinando la caracterizació
n de las causas y agentes de
la transformación del bosque
y sus emisiones asociadas, lo
s procesos de modelación y e
l monitoreo comunitario parti
cipativo

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 37,021.00 33,143.39 Firmado 2020-11-19 2020-11-20 2020-11-25 2020-11-03 2020-11-28 2020-12-17 2020-12-17 2020-12-22 2021-12-17

 CO-MADR-201844-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales apoyando a la Subdirec
ción de Estudios Ambientales
del Instituto de Hidrología, M
eteorología y Estudios Ambie
ntales IDEAM,  en el proceso
de incorporación y generació
n de propuesta metodológica
y seguimiento de acciones

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 25,462.00 23,102.52 Firmado 2020-11-19 2020-11-20 2020-11-29 2020-11-20 2020-12-20 2020-11-20 2021-01-24 2020-12-21 2021-07-23

 CO-MADR-178998-CS-INDV /
Profesional en análisis socio-c
ultural del paisaje agropecua
rio

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 10,833.00 0.00 Cancelado 2020-06-10 2020-08-20 2020-07-04 2020-07-09 2020-08-06 2021-01-03

 CO-MADR-205823-CS-CDS /
Prestar sus servicios como el
Profesional en análisis socioc
ultural del paisaje agropecua
rio, para desarrollar el compo
nente sociocultural de la for
mulación de las Cartas del pa
isaje agropecuario

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct 10,833.00 18,312.01 Firmado 2020-11-27 2020-11-23 2020-12-07 2020-11-23 2020-12-28 2020-11-23 2021-02-01 2021-01-21 2021-07-31

 CO-MADR-208056-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales apoyando a la Subdirec
ción de Estudios Ambientales
del Instituto de Hidrología, M
eteorología y Estudios Ambie
ntales IDEAM, en el análisis d
e bases de datos de actividad
alfanuméricos y geográficos r
equeridos para la est

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 25,462.00 23,599.80 Firmado 2020-12-10 2020-12-07 2020-12-15 2020-12-15 2021-01-05 2021-01-21 2021-02-09 2021-03-03 2021-08-08

 CO-MADR-209804-CS-INDV /
Prestar sus servicios como el
Profesional en Ordenamiento
territorial y prospectiva del p
aisaje agropecuario, para apo
yar la coordinación de la for
mulación de la Carta del pais
aje agropecuario, brindado el
enfoque de ordenamiento ter
ritorial en todo el pr

TF / A6377
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct 26,107.00 24,198.22 Finalizado 2020-12-22 2020-12-16 2021-01-01 2020-12-16 2021-01-22 2020-12-17 2021-02-26 2021-01-20 2022-02-26 2021-10-08

 CO-MADR-197660-CS-INDV /
Prestar servicios profesionale
s para el el control de calidad
de datos de campo del invent
ario forestal de la Orinoquia (
x5)

TF / A6377
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 164,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-12 2020-11-20 2020-11-11 2020-11-11 2020-11-30 2021-11-30

 CO-MADR-211405-CS-INDV /
Apoyar al especialista de adq
uisiciones en  la realización d
e los procesos de adquisicion
es y contrataciones que se re
quieran, de acuerdo con lo es
tablecido en el Acuerdo Legal
, el Manual Operativo del Pro
yecto, el Plan de Adquisicione
s y las Regulaciones

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Direct 23,576.00 21,110.86 Firmado 2021-02-08 2021-02-05 2021-02-18 2021-02-05 2021-03-11 2021-02-09 2021-04-15 2021-02-20 2021-10-12

 CO-MADR-215613-CS-INDV /
Apoyar al especialista financi
ero del Proyecto BIOCARBON
O en  la gestión financiera de
l proyecto, de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo Le
gal, el Manual Operativo del
Proyecto y el Plan de Adquisi
ciones

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Direct 23,576.00 21,110.86 Firmado 2021-02-08 2021-02-05 2021-02-18 2021-02-05 2021-03-11 2021-02-05 2021-04-15 2021-02-20 2021-10-12

 CO-MADR-217660-CS-INDV /
Prestar sus servicios personal
es apoyando a la Unidad de I
mplementación del Proyecto
(UIP) en la implementación d
e los procesos de gestión de
conocimiento a partir de la in
formación sobre las prácticas
bajas en carbono para las ca
denas priorizadas y las p

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 2,000.00 1,665.34 Firmado 2021-02-15 2021-02-03 2021-02-20 2021-03-01 2021-03-13 2021-03-08 2021-04-17 2021-04-18 2021-10-14

 CO-MADR-217665-CS-INDV /
Apoyar a la Subdirección de
Ecosistemas e Información A
mbiental del Instituto de Hidr
ología, Meteorología y Estudi
os Ambientales IDEAM, en la
verificación de las actividade
s que adelanten las brigadas
en campo para el levantamie
nto de los conglomerados, d

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 50,832.00 21,088.35 Firmado 2021-02-22 2021-02-16 2021-04-12 2021-03-15 2021-05-03 2021-04-30 2021-06-07 2021-05-25 2021-12-04

 CO-MADR-217669-CS-INDV /
Realizar el análisis de inform
ación a través de SIG para el
soporte al marco geoestadísti
co como apoyo a la operació
n en campo y la generación d
e cartografía relacionada con
la implementación del IFN en
la región de la Orinoquia

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 54,000.00 16,402.05 Firmado 2021-02-22 2021-02-16 2021-02-27 2021-03-03 2021-03-20 2021-05-04 2021-04-24 2021-05-25 2021-10-21

 CO-MADR-217672-CS-INDV /
Apoyar los procesos de capac
itación en los procedimientos
metodológicos del IFN, el aná
lisis de la información, el seg
uimiento a las actividades de
campo y al aseguramiento, c
ontrol de calidad y crítica de l
os procesos de supervisión pr
opios del IFN

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 24,161.00 18,050.20 Firmado 2021-02-22 2021-02-16 2021-04-12 2021-03-15 2021-05-03 2021-07-14 2021-06-07 2021-08-02 2021-12-04
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 CO-MADR-217673-CS-INDV /
Consultor desarrollador para
consolidar la nueva plataform
a informática que permite la
captura y administración de
datos del Inventario Forestal
Nacional -  IFN

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 18,826.00 0.00 Cancelado 2021-02-22 2021-03-15 2021-04-12 2021-05-03 2021-06-07 2021-12-04

 CO-MADR-218247-CS-INDV /
Fortalecer las capacidades de
la Dirección de Cambio Climá
tico y Gestión del Riesgo (DC
CGR) del MADS para la formu
lación, cuantificación, reporte
y registro de iniciativas de mi
tigación de GEI

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 36,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-12 2021-03-17 2021-04-07 2021-05-12 2021-11-08

 CO-MADR-218248-CS-INDV /
Realizar el diseño, validación
metodológica e implementaci
ón del sistema de monitoreo,
reporte y verificación del sect
or AFOLU e n la Orinoquia

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 35,000.00 18,224.50 Firmado 2021-02-15 2021-04-05 2021-02-20 2021-04-27 2021-03-13 2021-06-01 2021-04-17 2021-07-05 2021-10-14

 CO-MADR-218249-CS-INDV /
Realizar la identificación de B
eneficios No carbono del ERP
D

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 35,000.00 15,957.00 Firmado 2021-02-15 2021-04-05 2021-02-20 2021-04-22 2021-03-13 2021-06-17 2021-04-17 2021-07-12 2021-10-14

 CO-MADR-218255-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica,
apoyando a la Subdirección d
e Estudios Ambientales del In
stituto de Hidrología, Meteoro
logía y Estudios Ambientales
IDEAM, en el diseño y validac
ión metodológica del sistema
de monitoreo, reporte

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 30,191.00 0.00 Cancelado 2021-02-19 2021-02-24 2021-03-17 2021-04-21 2021-10-18

 CO-MADR-199085-CS-INDV /
Diseñar la estrategia de inter
operabilidad para recopilar y
procesar  información espaci
al y geográfica del área de in
tervención del Proyecto Bioca
rbono y entidades beneficiari
as

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 33,886.00 0.00 Cancelado 2021-02-22 2021-03-25 2021-03-27 2021-04-15 2022-04-15

 CO-MADR-218260-CS-INDV /
Apoyar la recopilación y proc
esamiento de información es
pacial y geográfica del área d
e intervención del Proyecto B
iocarbono,  y Minagricultura

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 23,340.00 0.00 Cancelado 2021-02-25 2021-04-15 2021-05-06 2021-06-10 2021-12-07

 CO-MADR-201950-CS-INDV /
Apoyar la formulación, imple
mentación y seguimiento de
estrategias asociadas al forta
lecimiento institucional de las
mesas de ganadería sostenibl
e de la Orinoquia y su desarr
ollo sostenible bajo en carbo
no

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Open 36,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-22 2021-03-23 2021-04-02 2021-05-07 2022-05-07

 CO-MADR-201953-CS-INDV /
Apoyar el fortalecimiento de l
as mesas de ganadería soste
nible departamentales de la
Orinoquia (Meta, Casanare, A
rauca y Vichada) y el desarrol
lo regional sostenible bajo en
carbono

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Open 94,000.00 53,382.42 Firmado 2021-02-22 2021-03-25 2021-03-23 2021-03-29 2021-04-02 2021-06-18 2021-05-07 2021-07-13 2022-05-07

 CO-MADR-218459-CS-INDV /
Fortalecer la institucionalidad
regional del SNIA (Sistemas T
erritoriales Innovación, mesa
s departamentales de C&T, in
novación, actualización PECTI
A, C&T regalías, supervisión
apoyos profesionales PDEA)

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 25,000.00 22,049.00 Firmado 2021-03-01 2021-02-24 2021-03-06 2021-05-18 2021-03-27 2021-07-06 2021-05-01 2021-07-15 2021-10-28

 CO-MADR-218460-CS-INDV /
Apoyo para la puesta en mar
cha y el seguimiento del PIGC
C sector agropecuario / NDC
2020 por parte del MADR

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 25,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-01 2021-03-06 2021-03-27 2021-05-01 2021-10-28

 CO-MADR-218461-CS-INDV /
Apoyo seguimiento y supervi
sión del proyecto BIOCARBO
NO ORINOQUIA por parte de l
a DIDTPS

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 25,000.00 22,709.45 Firmado 2021-03-01 2021-02-24 2021-03-06 2021-03-02 2021-03-27 2021-04-13 2021-05-01 2021-04-25 2021-10-28

 CO-MADR-222427-CS-INDV /
Prestar servicios profesionale
s como apoyo administrativo
regional

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Limited 6,903.00 7,300.16 Firmado 2021-03-29 2021-05-26 2021-04-03 2021-05-31 2021-04-24 2021-07-01 2021-05-29 2021-07-28 2021-11-25

 CO-MADR-223832-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa, apoyando a
la Dirección de Innovación, D
esarrollo Tecnológico y Prote
cción Sanitaria del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo R
ural, como apoyo departame
ntal del Proyecto Biocar

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Limited 21,964.00 0.00 Cancelado 2021-03-15 2021-03-17 2021-03-20 2021-04-12 2021-04-10 2021-05-15 2021-11-11

 CO-MADR-223836-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa, apoyando a
la Dirección de Innovación, D
esarrollo Tecnológico y Prote
cción Sanitaria del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo R
ural como profesional de apo
yo para la formulación

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 20,803.00 17,768.89 Firmado 2021-03-15 2021-03-10 2021-03-20 2021-03-12 2021-04-10 2021-04-27 2021-05-15 2021-05-26 2021-11-11

 CO-MADR-222434-CS-INDV /
Realizar el análisis del cambi
o de uso del suelo en las cate
gorías clave a ser incluidas e
n la estimación de línea base,
escenario de referencia y los
reportes del programa de red
ucción de emisiones consider
ando usos forestales, agrícola
s y otros tipos de

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 3,187.00 0.00 Cancelado 2021-03-15 2021-03-09 2021-03-25 2021-04-15 2021-05-20 2021-11-16

 CO-MADR-224148-CS-INDV /
Realizar el análisis del cambi
o de uso del suelo en las cate
gorías clave a ser incluidas e
n la estimación de línea base,
escenario de referencia y los
reportes del programa de red
ucción de emisiones consider
ando usos forestales, agrícola
s y otros tipos de

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 13,179.00 10,934.70 Firmado 2021-03-15 2021-03-10 2021-03-25 2021-03-12 2021-04-15 2021-04-07 2021-05-20 2021-04-21 2021-11-16

 CO-MADR-228016-CS-INDV /
Análisis del cambio de uso de
l suelo en las categorías clav
e a ser incluidas en la estima
ción de línea base, escenario
de referencia y los reportes d
el programa de reducción de
emisiones considerando usos
forestales, agrícolas y otros ti
pos de cobertura v

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 19,906.00 18,745.20 Firmado 2021-04-12 2021-04-15 2021-04-22 2021-04-22 2021-04-27 2021-05-03 2021-06-01 2021-05-22 2021-11-28

 CO-MADR-230636-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa para apoyar
a la Unidad Implementadora
del Proyecto Biocarbono UIP
en la formulación y seguimie
nto de iniciativas relacionada
s con la validación de modelo
s productivos sostenibles

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Direct 36,000.00 32,804.10 Firmado 2021-04-23 2021-04-26 2021-05-03 2021-04-22 2021-05-24 2021-05-07 2021-06-28 2021-05-14 2021-12-25

 CO-MADR-218262-CS-INDV /
Apoyar la recopilación y proc
esamiento de información es
pacial y geográfica del área d
e intervención para la región

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 23,340.00 0.00 Cancelado 2021-02-25 2021-04-15 2021-05-06 2021-06-10 2021-12-07

 CO-MADR-218267-CS-INDV /
Asesorar la implementación d
e estrategia de gobernanza y
control de la deforestación

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 31,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-15 2021-05-03 2021-05-24 2021-06-28 2021-12-25

 CO-MADR-218268-CS-INDV /
Apoyar la Implementación de
la estrategia de control a la d
eforestación (uno por foco de
deforestación)

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 24,371.00 0.00 Cancelado 2021-04-15 2021-06-03 2021-06-24 2021-07-29 2022-01-25
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 CO-MADR-231537-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa apoyando al
Ministerio de Agricultura y De
sarrollo Rural (Min agricultura
) y a la Unidad Implementado
ra del Proyecto Biocarbono e
n la gestión y procesamiento
de la información espa

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 33,886.00 22,216.32 Firmado 2021-04-30 2021-05-04 2021-05-05 2021-06-02 2021-05-26 2021-09-17 2021-06-30 2021-10-01 2021-12-27

 CO-MADR-231548-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa apoyando al
Ministerio de Agricultura y De
sarrollo Rural (Minagricultura
) y la Unidad Implementadora
del Proyecto Biocarbono UIP
como gestor  para el desarrol
lo la estrategia de fo

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 23,340.00 31,878.00 Firmado 2021-04-30 2021-05-04 2021-05-05 2021-06-02 2021-05-26 2021-10-05 2021-06-30 2021-10-15 2021-12-27

 CO-MADR-230654-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa apoyando al
Ministerio de Agricultura y De
sarrollo Rural (Min agricultura
) desde CORPORINOQUIA y o
CORMACARENA como apoyo
técnico para la implementaci
ón del Sistema de Informació
n

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 42,000.00 14,757.68 Firmado 2021-04-26 2021-05-04 2021-05-01 2021-07-28 2021-05-22 2021-12-27 2021-06-26 2022-02-23 2021-12-23

 CO-MADR-230658-CS-INDV /
Prestar sus servicios como G
estor técnico de gobernanza
y control a la deforestación, d
esde la Dirección de Bosques
, Biodiversidad y Servicios Ec
osistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sosten
ible, para la formulación, seg
uimiento y cumplimient

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 31,000.00 18,657.36 Firmado 2021-04-30 2021-05-04 2021-05-05 2021-06-09 2021-05-26 2021-07-14 2021-06-30 2021-08-03 2021-12-27

 CO-MADR-230661-CS-INDV /
Apoyar a la Dirección de Bos
ques, Biodiversidad y Servici
os Ecosistémicos del Ministeri
o de Ambiente y Desarrollo S
ostenible, a la Unidad implem
entadora del Proyecto, y a los
respectivos Departamentos e
n  la planeación, programació
n, ejecución, monitoreo

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 37,371.00 29,850.24 Firmado 2021-04-30 2021-05-04 2021-05-05 2021-08-27 2021-05-26 2022-01-21 2021-06-30 2022-03-09 2021-12-27

 CO-MADR-231771-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa a la Direcció
n de Innovación, Desarrollo T
ecnológico y Protección Sanit
aria del Ministerio de Agricult
ura y Desarrollo Rural como a
poyo operativo para el segui
miento del Proyecto B

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 10,971.00 10,212.48 Firmado 2021-04-30 2021-05-05 2021-05-05 2021-05-07 2021-05-26 2021-06-02 2021-06-30 2021-06-12 2021-12-27

 CO-MADR-232603-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales apoyando a la Unidad I
mplementadora del Proyecto
UIP, para la construcción del
Marco de Gestión Ambiental
y Social del Programa de Red
ucción de Emisiones para la
Orinoquia, de acuerdo con lo
s lineamientos de la Iniciati

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 22,857.00 0.00 Cancelado 2021-05-07 2021-05-04 2021-06-25 2021-07-16 2021-08-20 2022-02-16

 CO-MADR-232604-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica,
apoyando a la Dirección de C
ambio Climático y Gestión de
l Riesgo del Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sostenibl
e (MADS), en el seguimiento
de las acciones y políticas de
reducción a la deforest

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 22,286.00 0.00 Cancelado 2021-05-07 2021-05-31 2021-06-25 2021-07-16 2021-08-20 2022-02-16

 CO-MADR-232605-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa para apoyar
al MADR – Dirección de Innov
ación, Desarrollo Tecnológico
y Protección Sanitaria en el d
esarrollo de agroecosistemas
ganaderos sostenibles bajos
en carbono en la Orinoq

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 24,286.00 23,180.52 Firmado 2021-05-07 2021-07-28 2021-05-12 2022-02-28 2021-06-02 2022-06-14 2021-07-07 2022-07-13 2022-01-03

 CO-MADR-234657-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales como Gestor Senior par
a el seguimiento y monitoreo
del proyecto Desarrollo Soste
nible Bajo en Carbono en la R
egión de la Orinoquia

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct 24,000.00 22,991.64 Firmado 2021-05-19 2021-05-22 2021-05-22 2021-05-26 2021-05-25 2021-05-26 2021-06-04 2021-06-05 2021-12-31

 CO-MADR-235332-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa apoyando al
Ministerio de Agricultura y De
sarrollo Rural (Min agricultura
) y específicamente a la Unid
ad de Planificación Rural Agr
opecuaria (UPRA) y a la Unid
ad Implementadora del

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 10,293.00 5,642.81 Firmado 2021-05-24 2021-05-28 2021-05-29 2021-06-15 2021-06-19 2021-08-31 2021-07-24 2021-09-05 2022-01-20

 CO-MADR-234498-CS-INDV /
Prestar sus servicios como el
Profesional en Ordenamiento
territorial y prospectiva del p
aisaje agropecuario, para apo
yar la coordinación de la for
mulación de la Carta del pais
aje agropecuario, brindado el
enfoque de ordenamiento ter
ritorial en todo el pr

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct 13,535.00 14,402.39 Firmado 2021-05-21 2021-05-22 2021-05-31 2021-05-12 2021-06-21 2021-06-03 2021-07-26 2021-06-25 2022-01-22

 CO-MADR-237680-CS-INDV /
Profesional análisis distribuci
ón de la propiedad en la Orin
oquia

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 12,641.00 11,701.65 Firmado 2021-06-04 2021-07-14 2021-06-09 2021-07-23 2021-06-30 2021-09-17 2021-08-04 2021-10-05 2022-01-31

 CO-MADR-237682-CS-INDV /
Prestar servicios como Profes
ional para el diagnóstico de l
a tenencia de la tierra en la O
rinoquía

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 12,641.00 11,701.65 Firmado 2021-06-04 2021-07-14 2021-06-09 2021-07-23 2021-06-30 2021-09-27 2021-08-04 2021-10-15 2022-01-31

 CO-MADR-237683-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa, apoyando a
la Dirección de Innovación, D
esarrollo Tecnológico y Prote
cción Sanitaria del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo R
ural, como apoyo departame
ntal del Proyecto Biocar

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Limited 20,000.00 18,174.80 Firmado 2021-06-04 2021-06-11 2021-06-09 2021-06-24 2021-06-30 2021-08-04 2021-08-04 2021-08-10 2022-01-31

 CO-MADR-240007-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica,
apoyando a la Dirección de C
ambio Climático y Gestión de
l Riesgo del Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sostenibl
e (MADS), en el seguimiento
de las acciones y políticas de
reducción a la deforest

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 24,474.00 20,362.68 Firmado 2021-06-18 2021-06-16 2021-06-23 2021-06-17 2021-07-14 2021-09-02 2021-08-18 2021-09-17 2022-08-18

 CO-MADR-240822-CS-INDV /
Coordinador infraestructura d
e datos MADR-UPRA

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 39,663.00 33,713.01 Firmado 2021-06-28 2021-11-19 2021-07-03 2022-01-21 2021-07-24 2022-03-28 2021-08-28 2022-04-25 2022-08-28

 CO-MADR-240877-CS-INDV /
Consultor mapas biomasa TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 13,714.00 12,530.88 Firmado 2021-06-22 2021-06-23 2021-07-02 2021-06-24 2021-07-23 2021-06-24 2021-08-27 2021-08-06 2022-02-23

 CO-MADR-218462-CS-INDV /
Apoyo encadenamientos pro
ductivos y circuitos cortos baj
os en carbono & negocios ver
des

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 25,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-01 2021-03-06 2021-03-27 2021-05-01 2021-10-28

 CO-MADR-218276-CS-INDV /
Evaluar y consolidar propuest
a de turismo sostenible asoci
ado al sector AFOLU

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Open 55,000.00 0.00 Cancelado 2021-04-30 2021-06-18 2021-07-09 2021-08-13 2022-02-09

 CO-MADR-218241-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales como intérprete junior
1 para análisis de cambio de
uso del suelo en el cubo de d
atos del Sistema de Monitore
o de Bosques y Carbono (SM
ByC) del IDEAM

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 11,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-15 2021-02-20 2021-03-13 2021-04-17 2021-10-14
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 CO-MADR-218242-CS-INDV /
Consultor individual par el an
álisis de incertidumbre de dat
os de actividad en el grupo d
e Procesamiento Digital de I
mágenes del Sistema de Mon
itoreo de Bosques y Carbono
(SMByC) del IDEAM

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 25,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-26 2021-03-03 2021-03-24 2021-04-28 2021-10-25

 CO-MADR-218243-CS-INDV /
Consultor desarrollador para
análisis de cambio de uso del
suelo en el grupo de Procesa
miento Digital de Imágenes d
el Sistema de Monitoreo de B
osques y Carbono (SMByC) d
el IDEAM

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 28,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-26 2021-03-03 2021-03-24 2021-04-28 2021-10-25

 CO-MADR-241138-CS-INDV /
Profesional apoyo cambio cli
matico- NORECCO - Vichada

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 25,227.00 20,895.96 Firmado 2021-06-28 2021-06-29 2021-07-03 2021-07-01 2021-07-24 2021-07-30 2021-08-28 2021-08-13 2022-08-28

 CO-MADR-241139-CS-INDV /
Apoyo MGS Vichada TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana

gement Posterior Individual Limited 21,415.00 17,960.67 Firmado 2021-06-28 2021-06-29 2021-07-03 2021-07-07 2021-07-24 2021-08-26 2021-08-28 2021-08-30 2022-05-25

 CO-MADR-242940-CS-INDV /
Profesional Analista de infor
mación infraestructura de dat
os

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 6,611.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-15 2021-12-14

 CO-MADR-242941-CS-INDV /
Líder monitoreo cultivos infra
estructura de datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 35,451.00 25,812.77 Firmado 2021-07-16 2021-11-19 2021-07-21 2022-01-21 2021-08-11 2022-05-09 2021-09-15 2022-05-18 2022-08-11

 CO-MADR-242942-CS-INDV /
Analista software calidad infr
aestructura de datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 13,222.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-19 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-15 2022-03-14

 CO-MADR-242944-CS-INDV /
Apoyo técnico SIG monitoreo
cultivos infraestructura de da
tos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 14,875.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2022-11-25 2021-07-21 2022-03-24 2021-08-11 2021-09-15 2022-03-14

 CO-MADR-242945-CS-INDV /
Arquitecto solución infraestru
ctura de datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 20,714.00 18,720.49 Firmado 2021-07-16 2021-11-19 2021-07-21 2022-05-19 2021-08-11 2022-08-29 2021-09-15 2022-10-02 2022-05-13

 CO-MADR-242946-CS-INDV /
Desarrollador servicios web i
nteroperabilidad infraestruct
ura de datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 6,611.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-15 2021-12-14

 CO-MADR-242947-CS-INDV /
Desarrollador software funcio
nalidad UPRA

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 15,536.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-19 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-15 2022-03-14

 CO-MADR-242948-CS-INDV /
Desarrollador software tabler
o infraestructura de datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 15,536.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-19 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-15 2022-03-14

 CO-MADR-242949-CS-INDV /
Diseñador gráfico infraestruct
ura de datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 10,357.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-19 2021-07-21 2022-07-15 2021-08-11 2022-12-23 2021-09-15 2022-05-13

 CO-MADR-242950-CS-INDV /
Profesional estandarización d
e la información infraestructu
ra de datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 6,611.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-15 2021-12-14

 CO-MADR-242951-CS-INDV /
Gestion del conocimiento, us
o y apropiación infraestructur
a de datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 22,036.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-15 2022-07-12

 CO-MADR-242952-CS-INDV /
Profesional en pruebas de cal
idad servicios web infraestruc
tura de datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 5,288.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-15 2021-12-14

 CO-MADR-242953-CS-INDV /
Profesional tipificación TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 25,000.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-15 2022-03-14

 CO-MADR-242986-CS-INDV /
Profesional ciencia política re
gularización de la propiedad

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 14,875.00 11,993.72 Firmado 2021-07-16 2021-08-24 2021-07-21 2021-09-09 2021-08-11 2022-01-21 2021-09-15 2022-02-08 2022-03-14

 CO-MADR-242987-CS-INDV /
Jurídico estrategia regularizac
ión de la propiedad

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 13,883.00 11,193.73 Firmado 2021-07-16 2021-08-24 2021-07-21 2021-09-09 2021-08-11 2021-11-17 2021-09-15 2022-02-12 2022-03-14

 CO-MADR-242996-CS-INDV /
Supervisor local IFN TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 25,416.00 21,136.95 Firmado 2021-07-16 2021-07-19 2021-09-03 2021-08-05 2021-09-24 2021-10-12 2021-10-29 2021-10-24 2022-04-27

 CO-MADR-242999-CS-INDV /
Implementar las salvaguarda
s establecidas a nivel nacion
al, con las comunidades de la
región, y desarrollar los repor
tes de dichas actividades de
acuerdo con los lineamientos
nacionales (MGAS, PPI, MP)

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 25,102.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-09-03 2021-09-24 2021-10-29 2022-04-27

 CO-MADR-243540-CS-INDV /
Ingeniero de sistemas AFOLU TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 15,000.00 0.00 Cancelado 2021-08-02 2021-08-02 2021-08-07 2021-08-28 2021-10-02 2022-03-31

 CO-MADR-243541-CS-INDV /
Consultor MGAS TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 25,157.00 20,160.80 Firmado 2021-07-31 2021-07-19 2021-09-18 2021-07-22 2021-10-09 2021-10-15 2021-11-13 2021-11-06 2022-07-11

 CO-MADR-243542-CS-INDV /
Profesional intérprete de imá
genes cubo de datos IDEAM

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 15,061.00 12,462.72 Firmado 2021-07-16 2021-07-19 2021-07-26 2021-07-21 2021-08-16 2021-07-21 2021-09-20 2021-08-21 2022-01-18

 CO-MADR-244991-CS-INDV /
Escritor principal ERPD TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 47,066.00 39,672.00 Firmado 2021-07-30 2021-07-30 2021-08-04 2021-08-02 2021-08-25 2021-09-13 2021-09-29 2021-10-04 2022-09-29

 CO-MADR-245000-CS-INDV /
Profesional distribución y ten
encia de la tierra

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 12,727.00 10,064.56 Firmado 2021-08-16 2021-08-25 2021-08-21 2021-09-21 2021-09-11 2022-04-07 2021-10-16 2022-06-21 2022-04-14

 CO-MADR-245002-CS-INDV /
Profesional con Experticia en
Ordenamiento Social de La Pr
opiedad Rural

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 12,727.00 10,760.16 Firmado 2021-08-16 2021-08-25 2021-08-21 2021-11-19 2021-09-11 2022-02-17 2021-10-16 2022-03-10 2022-04-14

 CO-MADR-248589-CS-INDV /
Apoyos técnicos y administra
tivos componente 2

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 64,007.00 54,033.48 Firmado 2021-09-10 2021-09-02 2021-09-15 2021-10-21 2021-10-06 2022-05-25 2021-11-10 2022-06-14 2022-11-10

 CO-MADR-243001-CS-INDV /
Prestar servicios personales a
poyando el desarrollo de la n
ueva plataforma del IFN

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 3,822.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-09-10 2021-09-03 2021-09-24 2021-10-29 2022-04-27

 CO-MADR-253208-CS-INDV /
Apoyo Mesas Ganadería Sost
enible Arauca

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 14,990.00 0.00 Cancelado 2021-09-20 2021-10-01 2021-09-25 2021-10-20 2021-10-16 2021-11-20 2022-06-18

 CO-MADR-254109-CS-INDV /
Ingeniero de sistemas AFOLU TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 15,000.00 11,993.40 Firmado 2021-09-27 2021-09-24 2021-11-15 2021-09-30 2021-12-06 2022-01-20 2022-01-10 2022-02-20 2022-07-09

 CO-MADR-257398-CS-INDV /
Intérprete imágenes IDEAM TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 11,860.00 0.00 Cancelado 2021-10-15 2021-10-15 2021-12-03 2021-12-24 2022-01-28 2022-07-27

 CO-MADR-259592-CS-INDV /
Apoyo Administrativo para lo
s proyectos: regularización d
e la tenencia de la tierra y m
apas de precios comerciales
de la tierra rural de la Orinoq
uia, con estrategias coordina
das UIP-UPRA

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Open 12,378.00 5,869.38 Firmado 2021-11-05 2021-11-16 2021-12-24 2022-01-06 2022-01-14 2022-05-27 2022-02-18 2022-06-23 2023-02-18

 CO-MADR-261839-CS-CDS /
Generar factores de emisión
Tier2 para arroz de secano y
ganadería de cría en la regió
n de la Orinoquía

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Selección directa
de consultores Direct 524,246.00 281,823.75 Firmado 2021-11-10 2021-11-15 2021-11-20 2021-09-20 2022-01-24 2022-05-09 2023-01-24

 CO-MADR-263307-CS-INDV /
Apoyo temático SIG monitore
o cultivos infraestructura de
datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 28,482.00 20,628.84 Firmado 2021-11-22 2021-11-26 2021-11-27 2022-03-24 2021-12-18 2022-07-05 2022-01-22 2022-07-16 2022-12-18
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 CO-MADR-263308-CS-INDV /
Apoyo SIG especialista monit
oreo cultivos 2

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 24,482.00 20,628.84 Firmado 2021-11-22 2021-11-26 2021-11-27 2022-03-24 2021-12-18 2022-07-12 2022-01-22 2022-07-17 2022-12-18

 CO-MADR-263309-CS-INDV /
Apoyo SIG especialista monit
oreo cultivos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 28,482.00 20,785.88 Firmado 2021-11-22 2021-11-26 2021-11-27 2022-03-24 2021-12-18 2022-08-11 2022-01-22 2022-08-30 2022-12-18

 CO-MADR-263310-CS-INDV /
Apoyo SIG especialista monit
oreo cultivos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 28,482.00 20,813.11 Firmado 2021-11-22 2021-11-26 2021-11-27 2022-03-24 2021-12-18 2022-07-16 2022-01-22 2022-07-25 2022-12-18

 CO-MADR-263311-CS-INDV /
Cientifico de Datos ID TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 20,714.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-26 2021-11-27 2022-08-16 2021-12-18 2022-01-22 2022-09-19

 CO-MADR-263312-CS-INDV /
Cientifico de Datos 2 ID TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 20,714.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-26 2021-11-27 2022-08-16 2021-12-18 2022-01-22 2022-09-19

 CO-MADR-263313-CS-INDV /
Administrador Base de datos
ID

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 20,714.00 0.00 Firmado 2021-11-22 2021-11-26 2021-11-27 2022-07-15 2021-12-18 2022-09-26 2022-01-22 2022-11-02 2022-09-19

 CO-MADR-263314-CS-INDV /
Analista información ID TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 17,629.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-26 2021-11-27 2021-12-18 2022-01-22 2022-09-19

 CO-MADR-263315-CS-INDV /
gestión conocimiento ID TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 28,482.00 20,256.68 Firmado 2021-11-22 2021-11-26 2021-11-27 2022-02-23 2021-12-18 2022-05-09 2022-01-22 2022-05-24 2022-12-18

 CO-MADR-261426-CS-INDV /
Consultor Contabilidad RENA
RE

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 15,000.00 10,052.68 Firmado 2021-12-03 2021-12-14 2021-12-08 2022-01-11 2021-12-29 2022-05-06 2022-02-02 2022-05-25 2022-09-30

 CO-MADR-272057-CS-INDV /
Consultor cooperación intern
acional - IDEAM

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 28,238.00 0.00 Cancelado 2022-01-17 2022-01-22 2022-02-12 2022-03-19 2023-03-19

 CO-MADR-272060-CS-INDV /
Apoyo administrativo infraest
ructura de datos espaciales

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 13,178.00 9,595.74 Firmado 2022-01-24 2022-01-12 2022-01-29 2022-02-01 2022-02-19 2022-05-10 2022-03-26 2022-05-24 2023-03-26

 CO-MADR-257698-CS-INDV /
Consultores apoyo precios co
merciales de la tierra

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 104,119.00 0.00 Cancelado 2021-10-18 2021-10-23 2021-11-13 2021-12-18 2022-06-16

 CO-MADR-273600-CS-INDV /
Especialista para la recolecci
ón, tratamiento y análisis de i
nformación requerida para la
elaboración de los mapas de
precios comerciales de la tier
ra rural de la Orinoquia, a esc
ala 1:100.000

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Open 89,245.00 64,985.10 Firmado 2022-01-31 2022-01-31 2022-03-21 2022-02-01 2022-04-11 2022-03-17 2022-05-16 2022-06-17 2022-11-12

 CO-MADR-273601-CS-INDV /
Especialista para la recolecci
ón, tratamiento y análisis de i
nformación requerida para la
elaboración de los mapas de
precios comerciales de la tier
ra rural de la Orinoquia, a esc
ala 1:100.000, con énfasis en
el Departamento del Meta, e
n el marco del Proy

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Open 14,874.00 10,830.85 Finalizado 2022-01-31 2022-01-31 2022-03-21 2022-02-01 2022-04-11 2022-05-07 2022-05-16 2022-06-17 2022-11-12

 CO-MADR-272059-CS-INDV /
Apoyo técnico control defores
tacion Meta

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 19,767.00 0.00 Cancelado 2022-01-24 2022-01-29 2022-02-19 2022-03-26 2022-11-21

 CO-MADR-273611-CS-INDV /
Apoyar a la Dirección de Bos
ques, Biodiversidad y Servici
os Ecosistémicos del Ministeri
o de Ambiente y Desarrollo S
ostenible, a la Unidad implem
entadora del Proyecto, y al D
epartamento del Meta

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 19,767.00 0.00 En ejecución 2022-01-31 2022-08-11 2022-03-21 2022-04-11 2022-05-16 2023-01-11

 CO-MADR-273655-CS-INDV /
Prestar servicios profesionale
s en el área de cooperación y
asuntos internacionales de la
dirección general del Institut
o de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales-IDEA
M

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 28,238.00 20,449.80 Firmado 2022-01-31 2022-02-11 2022-02-05 2022-03-22 2022-02-26 2022-05-10 2022-04-02 2022-05-28 2023-04-02

 CO-MADR-273775-CS-INDV /
Prestar sus servicios apoyand
o a la Unidad de Implementa
ción del Proyecto en los proc
esos de gestión de conocimie
nto  sobre las prácticas bajas
en carbono para las cadenas
priorizadas y las propuestas
de acciones y/o medidas de
mitigación para el PRE

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 9,695.00 8,235.47 Firmado 2022-01-27 2022-01-31 2022-02-06 2022-02-03 2022-02-27 2022-02-03 2022-04-03 2022-02-22 2023-02-27

 CO-MADR-273777-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica,
apoyando al IDEAM, coordina
ndo la caracterización de las
causas y agentes de la transf
ormación del bosque y sus e
misiones asociadas, los proce
sos de modelación y el monit
oreo comunitario participa

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 35,734.00 30,353.92 Firmado 2022-01-27 2022-01-31 2022-02-06 2022-01-12 2022-02-27 2022-02-16 2022-04-03 2022-03-06 2023-01-28

 CO-MADR-273783-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales apoyando a la Subdirec
ción de Estudios Ambientales
del IDEAM,  en el proceso de i
mplementación de metodolo
gía y seguimiento de accione
s para la  estimación de carb
ono en categorías No bosque
asociadas a los suelos gesti

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 25,440.00 21,609.71 Firmado 2022-01-27 2022-01-31 2022-02-06 2022-01-12 2022-02-27 2022-02-22 2022-04-03 2022-03-12 2023-02-27

 CO-MADR-242943-CS-INDV /
Apoyo gestión proyectos infr
aestructura de datos

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,255.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-11-19 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-15 2022-09-15

 CO-MADR-276193-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales como Especialista Ambi
ental del Proyecto “Desarroll
o sostenible bajo en carbono
en la región de la Orinoquia”,
con autonomía técnica y bajo
la orientación de la Unidad I
mplementadora del Proyecto
(UIP) y las entidades

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 32,436.00 26,138.16 Firmado 2022-02-07 2022-02-01 2022-02-12 2022-02-02 2022-03-05 2022-03-02 2022-04-09 2022-03-26 2022-11-30

 CO-MADR-279192-CS-INDV /
Consultor actividades agrícol
as y forestales AFOLU

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 16,943.00 0.00 Cancelado 2022-02-21 2022-02-16 2022-02-26 2022-03-19 2022-04-23 2023-01-18

 CO-MADR-279195-CS-INDV /
Profesional Calidad Operació
n Estadística IFN

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 16,316.00 11,815.44 Firmado 2022-03-01 2022-03-01 2022-04-19 2022-03-15 2022-05-10 2022-05-09 2022-06-14 2022-05-24 2023-02-09

 CO-MADR-279205-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica
y administrativa, como Apoyo
Administrativo a la UIP del Pr
oyecto: Desarrollo Sostenible
bajo en carbono en la región
de la Orinoquia

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Limited 22,569.00 16,346.91 Firmado 2022-02-21 2022-02-21 2022-02-26 2022-03-28 2022-03-19 2022-06-06 2022-04-23 2022-06-26 2022-11-30

 CO-MADR-280423-CS-CDS /
Auditoria de los Recursos Ad
ministrados durante el period
o comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre d
el 2021 por el MADR bajo el p
royecto Desarrollo Sostenible
bajo en carbono en la región
de la Orinoquia

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Selección directa
de consultores Direct 9,774.00 10,036.71 Firmado 2022-02-28 2022-02-24 2022-03-10 2022-03-03 2022-05-14 2022-05-19 2022-09-11

 CO-MADR-283512-CS-INDV /
Consultor SIG RENARE TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 20,394.00 14,229.43 Firmado 2022-03-28 2022-05-19 2022-05-16 2022-06-13 2022-06-06 2022-07-21 2022-07-11 2022-08-06 2023-01-07

 CO-MADR-283513-CS-INDV /
Profesional de apoyo para la i
mplementación de la estrate
gia del sector privado region
al en el marco de las activida
des del componente 3 del Pro
yecto Biocarbono Orinoquia

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 21,964.00 0.00 En ejecución 2022-03-28 2022-06-29 2022-04-02 2022-04-23 2022-05-28 2022-11-30
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 CO-MADR-283515-CS-INDV /
Desarrollador IFN TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 20,081.00 0.00 Cancelado 2022-03-28 2022-05-19 2022-05-16 2022-06-06 2022-07-11 2023-03-08

 CO-MADR-283604-CS-INDV /
Consultor para costo de oport
unidad

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 25,101.00 0.00 Cancelado 2022-03-28 2022-04-02 2022-04-23 2022-05-28 2022-06-21

 CO-MADR-283610-CS-INDV /
Prestar servicios profesionale
s como Coordinador Regional
de la Unidad Implementadora
del proyecto de Desarrollo So
stenible Bajo en Carbono en l
a región de la Orinoquia

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Open 41,416.00 0.00 Cancelado 2022-03-31 2022-03-23 2022-05-19 2022-06-09 2022-07-14 2023-07-14

 CO-MADR-283612-CS-INDV /
Apoyar a la UIP en la implem
entación del sistema de moni
toreo y seguimiento, mediant
e la implementación de base
s de datos, la realización de a
nálisis y reportes para la anal
ítica y demás módulos del po
rtal de gestión del conocimim
iento

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Limited 26,356.00 0.00 En ejecución 2022-03-31 2022-06-22 2022-04-05 2022-04-26 2022-05-31 2023-05-31

 CO-MADR-283613-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales como Asesor de Comun
icaciones y Participación del
Proyecto BIOCARBONO ORIN
OQUIA

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Limited 75,302.00 54,112.80 Firmado 2022-03-31 2022-04-22 2022-04-05 2022-05-10 2022-04-26 2022-07-08 2022-05-31 2022-08-01 2023-05-31

 CO-MADR-283614-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales como Especialista en C
omunicación Digital del PROY
ECTO BIOCARBONO ORINOQ
UIA

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Limited 25,885.00 21,725.76 Firmado 2022-03-31 2022-04-22 2022-04-05 2022-05-10 2022-04-26 2022-07-14 2022-05-31 2022-08-01 2023-05-31

 CO-MADR-286393-CS-INDV /
Profesional intérprete degrad
acion forestal IDEAM x 2

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 34,451.00 0.00 En ejecución 2022-03-31 2022-06-06 2022-05-19 2022-06-09 2022-07-14 2023-04-10

 CO-MADR-286507-CS-INDV /
Consultor actividades agrícol
as y forestales-  AFOLU

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 16,943.00 11,857.86 Firmado 2022-03-31 2022-03-25 2022-05-19 2022-05-13 2022-06-09 2022-07-14 2022-07-14 2022-08-24 2023-04-10

 CO-MADR-286845-CS-INDV /
Profesional apoyo cambio cli
mático NORECCO -Arauca

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open 16,818.00 7,356.27 Firmado 2022-04-01 2022-05-19 2022-05-20 2022-05-20 2022-06-10 2022-07-22 2022-07-15 2022-09-01 2022-12-31

 CO-MADR-272061-CS-INDV /
Apoyo técnico SIG Corporinoq
uia

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 17,571.00 12,704.16 Firmado 2022-05-02 2022-06-21 2022-05-07 2022-07-12 2022-05-28 2022-08-10 2022-07-02 2022-09-09 2023-01-28

 CO-MADR-283611-CS-INDV /
Apoyar a la UIP en la implem
entación del sistema de moni
toreo y seguimiento, mediant
e el análisis de documentos t
écnicos y la consolidación de
información para las etapas d
e generación y transferencia
de conocimiento

TF / A6376
Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Limited 26,356.00 0.00 Firmado 2022-05-16 2022-06-22 2022-05-21 2022-07-01 2022-06-11 2022-09-28 2022-07-16 2022-11-09 2023-07-16

 CO-MADR-283511-CS-INDV /
Realizar el proceso de mejora
miento de información y de l
os sistemas de información r
elacionados con tierras forest
ales (SNIF)

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 59,614.00 0.00 Cancelado 2022-03-31 2022-05-19 2022-06-09 2022-07-14 2023-07-14

 CO-MADR-296237-CS-INDV /
Apoyo jurídico SNIF TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 20,081.00 0.00 Cancelado 2022-06-01 2022-07-07 2022-07-20 2022-08-10 2022-09-14 2023-05-12

 CO-MADR-296238-CS-INDV /
Contratación de 2 consultore
s para apoyar la consolidació
n de la información técnica S
NIF

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 21,963.00 0.00 En ejecución 2022-06-01 2022-07-26 2022-07-20 2022-08-10 2022-09-14 2023-04-12

 CO-MADR-283507-CS-INDV /
Gestor técnico tierras ANT TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 32,004.00 0.00 Cancelado 2022-03-30 2022-04-04 2022-04-25 2022-05-30 2023-05-30

 CO-MADR-283508-CS-INDV /
Prestar servicios profesionale
s como apoyo técnico  al DNP
en los temas relacionados co
n el catastro multipropósito

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 13,178.00 0.00 Cancelado 2022-03-30 2022-04-04 2022-04-25 2022-05-30 2022-11-26

 CO-MADR-294021-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales en el liderazgo y articul
ación de los procesos de Mon
itoreo Comunitario Participati
vo con el Sistema de Monitor
eo Reporte y Verificación de
Colombia

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open 22,480.00 21,671.52 Firmado 2022-06-06 2022-06-10 2022-07-25 2022-06-13 2022-08-15 2022-08-10 2022-09-19 2022-09-18 2023-01-21

 CO-MADR-296240-CS-INDV /
Consultor consolidación map
as biomasa

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 15,859.00 11,453.90 Firmado 2022-06-06 2022-05-31 2022-06-16 2022-06-06 2022-07-07 2022-06-06 2022-08-11 2022-06-25 2023-02-07

 CO-MADR-296232-CS-INDV /
Lider Tecnico Reglamentacio
n SNIF

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 19,444.00 16,079.00 Firmado 2022-07-11 2022-06-15 2022-07-21 2022-06-21 2022-08-11 2022-06-22 2022-09-15 2022-07-29 2023-04-13

 CO-MADR-299368-CS-INDV /
Consultor para el análisis de i
ncertidumbre de datos de act
ividad en el grupo de Procesa
miento Digital de Imágenes d
el Sistema de Monitoreo de B
osques y Carbono (SMByC) d
el IDEAM

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 18,000.00 14,726.45 Firmado 2022-07-11 2022-06-15 2022-07-21 2022-06-15 2022-08-11 2022-06-15 2022-09-15 2022-07-01 2023-06-12

 CO-MADR-300821-CS-INDV /
Prestar sus servicios profesio
nales con autonomía técnica,
apoyando a la Unidad Imple
mentadora del Proyecto (UIP)
Desarrollo Sostenible Bajo en
Carbono para la Orinoquia y
en articulación con la UPRA,
en la consolidación del docu
mento final para el anális

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct 4,097.00 3,351.63 Firmado 2022-07-15 2022-06-28 2022-07-25 2022-07-05 2022-08-15 2022-07-05 2022-09-19 2022-07-09 2022-11-18

 CO-MADR-300822-CS-INDV /
Editor de contenidos ordena
miento territorial

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 14,889.00 0.00 En ejecución 2022-08-01 2022-09-12 2022-08-06 2022-08-27 2022-10-01 2023-05-29

 CO-MADR-306669-CS-INDV /
Profesional Apoyo al pacto po
r la madera en el Departame
nto del Meta

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 15,789.00 0.00 En ejecución 2022-08-31 2022-09-14 2022-09-05 2022-09-26 2022-10-31 2023-06-28

 CO-MADR-306673-CS-INDV /
Profesional de apoyo, Control
y vigilancia madera legal

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 11,842.00 0.00 En ejecución 2022-08-31 2022-09-05 2022-09-05 2022-09-26 2022-10-31 2023-04-29

 CO-MADR-307390-CS-INDV /
Apoyo control deforestación
Arauca

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Open - National 16,579.00 0.00 En ejecución 2022-08-31 2022-08-04 2022-10-19 2022-08-19 2022-11-09 2022-10-22 2022-12-14 2023-09-10

 CO-MADR-312208-CS-INDV /
Profesional intérprete de imá
genes IDEAM

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 22,105.00 0.00 En ejecución 2022-09-30 2022-09-09 2022-11-18 2022-12-09 2023-01-13 2023-11-30

 CO-MADR-319077-CS-INDV /
Abogado SNIF TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 6,579.00 0.00 En ejecución 2022-10-17 2022-10-11 2022-12-05 2022-12-26 2023-01-30 2023-07-29

 CO-MADR-320857-CS-CDS /
Fortalecer la extensión de me
jores prácticas bajas en carb
ono en la cadena de la palma
de aceite en la Orinoquia y d
esarrollo de casos de negocio
s sostenibles

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 526,316.00 0.00 Cancelado 2022-11-30 2022-11-22 2022-12-10 2023-02-13 2024-02-13

 CO-MADR-328169-CS-CDS /
Fortalecer capacidades para l
a extensión de buenas prácti
cas sostenibles bajas en carb
ono en la cadena de la palma
de aceite en la Orinoquia y pr
omover el desarrollo de caso
s de negocios sostenibles

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 416,667.00 0.00 En ejecución 2022-12-05 2022-11-24 2022-12-15 2023-02-18 2024-02-18

 CO-MADR-328172-CS-INDV /
Consultor RENARE - ERPA TF / A6376

Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 27,500.00 0.00 Cancelado 2022-12-12 2023-01-30 2023-02-20 2023-03-27 2023-11-30
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 CO-MADR-337588-CS-INDV /
Apoyar a la UIP en  los proces
os de gestión de conocimient
o  sobre las prácticas bajas e
n carbono para las cadenas p
riorizadas y las propuestas d
e acciones y/o medidas de mi
tigación

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct - National 10,293.00 0.00 Firmado 2023-01-27 2023-01-24 2023-02-06 2023-01-24 2023-02-27 2023-01-24 2023-04-03 2023-02-06 2023-11-30

 CO-MADR-340849-CS-INDV /
Consultor de Apoyo Gestión I
nformación Dirección Bosque
s

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 15,556.00 0.00 En ejecución 2023-02-20 2023-02-20 2023-02-25 2023-02-22 2023-03-18 2023-04-22 2023-12-29

 CO-MADR-340852-CS-INDV /
Consultor gestor técnico de ti
erras

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 21,111.00 0.00 En ejecución 2023-02-20 2023-02-23 2023-02-25 2023-02-28 2023-03-18 2023-04-25 2023-04-22 2023-12-29

 CO-MADR-338216-CS-INDV /
Consultor para finalizar el Do
cumento del Programa de Re
ducción de Emisiones para la
Orinoquía, registrarlo en REN
ARE y apoyar las Negociacion
es del Acuerdo de Compra de
Reducción de Emisiones

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct - National 31,111.00 0.00 En ejecución 2023-02-27 2023-02-20 2023-03-09 2023-02-21 2023-03-30 2023-02-21 2023-05-04 2023-12-29

 CO-MADR-343187-CS-INDV /
Consultor técnico de salvagu
ardas Minambiente

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 12,444.00 0.00 Cancelado 2023-03-06 2023-04-26 2023-04-24 2023-05-15 2023-06-19 2024-02-14

 CO-MADR-343190-CS-INDV /
Consultor jurídico de salvagu
ardas Minambiente

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 12,444.00 0.00 En ejecución 2023-03-06 2023-04-26 2023-04-24 2023-05-15 2023-06-19 2024-02-14

 CO-MADR-344169-CS-INDV /
Consultor forestal Dirección d
e Cambio Climático y Gestión
del Riesgo en MinAmbiente

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 15,556.00 0.00 En ejecución 2023-03-06 2023-02-23 2023-04-24 2023-05-15 2023-06-19 2023-11-30

 CO-MADR-344173-CS-INDV /
Experto reglamentación merc
ados de carbono

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 18,667.00 0.00 En ejecución 2023-03-13 2023-03-09 2023-03-18 2023-04-08 2023-05-13 2023-11-09

 CO-MADR-346101-CS-INDV /
PROFESIONAL GESTION DEL
CONOCIMIENTO IDE

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,169.00 0.00 En ejecución 2023-03-17 2023-03-02 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-17 2023-10-14

 CO-MADR-351907-CS-CDS /
Auditoria al proyecto vigenci
a 2022

TF / A6376 Project Coordination, Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 10,333.00 0.00 En ejecución 2023-04-03 2023-03-28 2023-04-13 2023-03-30 2023-06-17 2023-10-15

 CO-MADR-353047-CS-INDV /
Profesional de apoyo adminis
trativo y operativo a la imple
mentación del Componente 2

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Direct - National 11,267.00 0.00 En ejecución 2023-04-03 2023-03-28 2023-04-13 2023-05-04 2023-06-08 2023-11-30

 CO-MADR-354041-CS-INDV /
Profesional Análisis de Incerti
dumbre IDEAM

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 14,464.00 0.00 En ejecución 2023-04-10 2023-04-20 2023-04-15 2023-05-06 2023-06-10 2023-11-30

 CO-MADR-354049-CS-INDV /
Contratación de un Profesion
al Experto en Uso y cambio d
el suelo

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 16,953.00 0.00 En ejecución 2023-04-10 2023-04-21 2023-05-29 2023-06-19 2023-07-24 2023-11-30

 CO-MADR-356609-CS-INDV /
Supervisor del Inventario For
estal Nacional (IFN) y el Inve
ntario No Bosque

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 9,444.00 0.00 Cancelado 2023-04-24 2023-04-29 2023-05-20 2023-06-24 2023-11-21

 CO-MADR-356611-CS-INDV /
Consultor MRV y RENARE - Su
bdirección de Estudios Ambie
ntales de IDEAM

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 12,000.00 0.00 En ejecución 2023-04-24 2023-06-30 2023-04-29 2023-05-20 2023-06-24 2023-11-30

 CO-MADR-357385-CS-INDV /
Líder monitoreo cultivos IDE TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct - National 8,293.00 0.00 En ejecución 2023-04-24 2023-04-19 2023-05-04 2023-04-18 2023-05-25 2023-04-19 2023-06-29 2023-07-31

 CO-MADR-358995-CS-INDV /
Profesional estadístico del Inv
entario Forestal Nacional (IFN
) y el Inventario No Bosque

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 10,070.00 0.00 Cancelado 2023-05-15 2023-05-17 2023-05-20 2023-06-10 2023-07-15 2023-11-30

 CO-MADR-358996-CS-INDV /
Consultor jurídico Socio Ejecu
tor

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 12,000.00 0.00 En ejecución 2023-05-15 2023-06-13 2023-07-03 2023-07-24 2023-08-28 2023-11-30

 CO-MADR-358997-CS-INDV /
Consultor técnico Socio Ejecu
tor

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 12,000.00 0.00 En ejecución 2023-05-15 2023-05-18 2023-07-03 2023-07-24 2023-08-28 2023-11-30

 CO-MADR-361176-CS-INDV /
Lider componente 2 TF / A6376 Project Coordination, Manag

ement, Monitoring and Evalu
ation

Posterior Individual Limited 21,999.00 0.00 En ejecución 2023-05-22 2023-05-15 2023-05-27 2023-06-17 2023-07-22 2023-12-29

 CO-MADR-364419-CS-INDV /
Coordinador Tierras TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 13,772.00 0.00 En ejecución 2023-06-09 2023-06-08 2023-06-14 2023-07-05 2023-08-09 2023-12-15

 CO-MADR-364420-CS-INDV /
Líder técnico Tierras TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 12,278.00 0.00 En ejecución 2023-06-09 2023-06-08 2023-06-14 2023-07-05 2023-08-09 2023-12-15

 CO-MADR-364421-CS-INDV /
Líder jurídico de tierras TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 12,278.00 0.00 En ejecución 2023-06-09 2023-06-08 2023-06-14 2023-07-05 2023-08-09 2023-12-15

 CO-MADR-364639-CS-INDV /
Gestor social de tierras TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-12 2023-06-08 2023-06-17 2023-07-08 2023-08-12 2023-12-15

 CO-MADR-364640-CS-INDV /
Profesional técnico de tierras TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-12 2023-06-08 2023-06-17 2023-07-08 2023-08-12 2023-12-15

 CO-MADR-364641-CS-INDV /
Profesional juridico de tierras TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-12 2023-06-08 2023-06-17 2023-07-08 2023-08-12 2023-12-15

 CO-MADR-364642-CS-INDV /
Apoyo administrativo tierras TF / A6376

Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 7,944.00 0.00 En ejecución 2023-06-12 2023-06-08 2023-06-17 2023-07-08 2023-08-12 2023-12-15

 CO-MADR-364644-CS-INDV /
Líder SNIA TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana

gement Posterior Individual Direct - National 17,333.00 0.00 En ejecución 2023-06-09 2023-06-02 2023-06-19 2023-07-10 2023-08-14 2023-12-15

 CO-MADR-364660-CS-INDV /
Contratación de los 4 apoyos
SNIAS: 1 por departamento

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Direct - National 47,378.00 0.00 En ejecución 2023-06-12 2023-06-02 2023-06-22 2023-07-13 2023-08-17 2023-12-15

 CO-MADR-365909-CS-INDV /
Consultores redes de provee
duria bajas en carbono

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Open - National 22,222.00 0.00 En ejecución 2023-06-14 2023-06-08 2023-08-02 2023-08-23 2023-09-27 2023-11-30

 CO-MADR-366178-CS-INDV /
Profesional adopción incentiv
os financieros y no financiero
s en lo forestal comercial

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Direct - National 13,333.00 0.00 En ejecución 2023-06-15 2023-06-15 2023-06-25 2023-07-16 2023-08-20 2023-11-30

 CO-MADR-366211-CS-INDV /
Supervisor del Inventario For
estal Nacional (IFN) y el Inve
ntario No Bosque

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 9,444.00 0.00 En ejecución 2023-06-22 2023-06-13 2023-08-10 2023-08-31 2023-10-05 2024-03-03

 CO-MADR-366215-CS-INDV /
Profesional estadístico del Inv
entario Forestal Nacional (IFN
) y el Inventario No Bosque

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 10,070.00 0.00 En ejecución 2023-06-22 2023-06-13 2023-08-10 2023-08-31 2023-10-05 2023-11-30

 CO-MADR-367416-CS-INDV /
Consultor redes proveeduría
siete cueros

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Open - National 21,111.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-07-04 2023-08-18 2023-09-08 2023-10-13 2024-11-30

 CO-MADR-367441-CS-INDV /
Profesional técnico de tierras
2

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367452-CS-INDV /
Profesional juridico de tierras
6

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367449-CS-INDV /
Profesional juridico de tierras
3

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15
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 CO-MADR-367447-CS-INDV /
Profesional Técnico de Tierra
s 8

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367453-CS-INDV /
Profesional juridico de tierras
7

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367450-CS-INDV /
Profesional juridico de tierras
4

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367451-CS-INDV /
Profesional juridico de tierras
5

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367443-CS-INDV /
Profesional Técnico de Tierra
s 4

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367445-CS-INDV /
Profesional Técnico de Tierra
s 6

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367448-CS-INDV /
Profesional juridico de tierras
2

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367444-CS-INDV /
Profesional Técnico de Tierra
s 5

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367446-CS-INDV /
Profesional Técnico de Tierra
s 7

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-367442-CS-INDV /
Profesional técnico de tierras
3

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Limited 9,389.00 0.00 En ejecución 2023-06-30 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-30 2023-12-15

 CO-MADR-371136-CS-INDV /
Consultor apoyo restauracion
ecológica ONVS MADS

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Limited 13,333.00 0.00 En ejecución 2023-07-21 2023-07-12 2023-07-26 2023-08-16 2023-09-20 2023-12-15

 CO-MADR-356607-CS-INDV /
Consultor de análisis de dato
s del IFN y el Inventario No B
osque

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 12,000.00 0.00 Cancelado 2023-04-24 2023-06-13 2023-04-29 2023-05-20 2023-06-24 2023-11-30

 CO-MADR-372857-CS-INDV /
Consultor Técnico Salvaguard
as

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 6,222.00 0.00 En ejecución 2023-08-21 2023-08-17 2023-08-26 2023-09-16 2023-10-21 2023-12-20

 CO-MADR-383482-CS-INDV /
Editor de contenidos ordena
miento territorial

TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana
gement Posterior Individual Direct - National 8,421.00 0.00 En ejecución 2023-09-30 2023-09-22 2023-10-10 2023-10-31 2023-12-05 2023-12-29

 CO-MADR-371135-CS-INDV /
Apoyo ONDV predial MADS TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana

gement Posterior Individual Limited 13,333.00 0.00 Cancelado 2023-07-21 2023-07-12 2023-07-26 2023-08-16 2023-09-20 2023-12-15

 CO-MADR-358994-CS-INDV /
Profesional de calidad del Inv
entario Forestal Nacional (IFN
) y el Inventario No Bosque)

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 9,333.00 0.00 Cancelado 2023-05-15 2023-06-21 2023-05-20 2023-06-10 2023-07-15 2023-11-30

 CO-MADR-375206-CS-INDV /
Consultor de análisis de dato
s del IFN y el Inventario No B
osque

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Open - National 8,000.00 0.00 Cancelado 2023-08-14 2023-10-02 2023-10-23 2023-11-27 2023-12-15

 CO-MADR-386929-CS-INDV /
Apoyo estrategia sector priva
do PRE

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Direct - National 7,500.00 0.00 En ejecución 2023-10-22 2023-10-20 2023-11-01 2023-11-22 2023-12-27 2023-12-29

 CO-MADR-384813-CS-INDV /
Experto en Desarrollo de Estr
ategias de Política Pública y F
ortalecimiento del Ordenamie
nto Territorial y Ambiental

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct - National 18,000.00 0.00 En ejecución 2023-10-23 2023-10-20 2023-11-02 2023-11-23 2023-12-28 2023-12-29

 CO-MADR-389261-CS-INDV /
Apoyo temático SIG monitore
o cultivos IDE

TF / A6376
Integrated Land- Use Plannin
g and Improved Governance
for Deforestation Control

Posterior Individual Direct - National 5,728.00 0.00 En ejecución 2023-11-06 2023-11-07 2023-11-06 2023-11-07 2023-11-15 2023-12-20

 CO-MADR-407137-CS-INDV /
Asesor sector privado PRE (2) TF / A6376 Sustainable Land- Use Mana

gement Posterior Individual Limited 5,769.00 0.00 Ejecución pendie
nte 2024-02-12 2024-02-17 2024-03-09 2024-04-13 2024-05-31

 CO-MADR-407143-CS-INDV /
Profesional operaciones esta
dísticas IDEAM

TF / A6376
Definition of Emission Reduc
tion Program and Monitoring
, Reporting and Verification

Posterior Individual Limited 5,231.00 0.00 Ejecución pendie
nte 2024-02-12 2024-02-17 2024-03-09 2024-04-13 2024-05-31


