
PROCUREMENT PLAN 

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project
Region Project P162594 
Project Implementation agency: 

1. “DNP" means Departamento Nacional de Planeacion , the 
Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 
1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.

2. "ANT" means Agencia Nacional de Tierras, the Borrower's 
National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015

3. "SNR" means Superintendencia de Notariado y Registro, the 
Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created 
by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 
1962.

4. "IGAC" means lnstituto Geografico Agustin Codazzi, the 
Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 
1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019
Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 – 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016, revised November 2017) (“Procurement 
Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  
(STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans 
and conduct all procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.
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National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously 
approved with the Bank will be used. 
Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables “Not Applicable” 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). 

Goods: Is not applicable; 
Works: Is not applicable
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PROCUREMENT
PLAN Colombia : Multipurpose Cadaster Project
General Information
Country: Colombia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-11-26

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2024-07-08
Project ID: P162594 GPN Date: 2019-09-10
Project Name: Multipurpose Cadaster Project
Loan / Credit No: IBRD / 89370, TF / B4816
Executing Agency(ies):National Land Agency

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-ANT-221945-GO-RFQ / A
dquisición de computadores
portátiles con su respectivo
morral y mouse inalámbrico
para la Subdirección de Plan
eación Operativa de la Agenc
ia Nacional de Tierras

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 15,774.65 0.00 Cancelado 2021-04-05 2021-05-31 2021-11-27

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-ANT-166540-NC-DIR / Lo
gistica formulación POSPR - P
roveer servicios logísticos

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 13,581.00 0.00 Cancelado 2020-08-04 2020-09-29 2021-03-28

 CO-ANT-190920-NC-RFQ / A
dquisición de los servicios de
nube pública (Azure).

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Limited Single Stage - One E

nvelope 360,937.00 415,913.41 Finalizado 2020-09-05 2020-10-07 2020-10-31 2020-10-28 2020-12-31 2021-01-04

 CO-ANT-177691-NC-RFB / Fá
brica de Software IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 246,824.00 0.00 Cancelado 2020-08-14 2020-08-20 2020-09-17 2020-09-24 2020-10-29 2022-01-30

 CO-ANT-203592-NC-RFQ / A
DQUISICIÓN DE SERVICIOS P
ARA EL DESARROLLO DE CO
MPONENTE BASADOS EN AR
CGIS

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Limited Single Stage - One E

nvelope 133,362.00 128,637.75 Finalizado 2020-11-17 2020-11-30 2020-11-20 2020-12-18 2020-11-20 2020-12-22

 CO-ANT-211377-NC-RFB / Co
ntratación de la fábrica de so
ftware

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 651,239.43 641,667.85 Finalizado 2021-01-28 2021-01-27 2021-02-02 2021-03-16 2021-02-25 2021-04-15 2021-03-26 2021-05-20 2021-05-23 2021-12-17 2022-01-05

 CO-ANT-230987-NC-RFB / LE
VANTAMIENTO CATASTRAL A
NT e IGAC + Preclasificación
+ FISO jurídico

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Previa Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 6,093,050.05 0.00 Cancelado 2021-06-30 2021-09-16 2021-10-29 2021-11-23 2021-12-23 2022-11-18

 CO-ANT-260691-NC-DIR / Ad
quisición de tiquetes aéreos IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Adquisición direct
a Direct 30,555.56 0.00 Cancelado 2021-11-10 2021-11-13 2021-11-21 2021-12-31

 CO-ANT-266101-NC-RFB / O
perador BPM San Onofre, Za
mbrano - BM (Preclasif+FISO)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 723,388.00 0.00 Cancelado 2022-04-14 2022-04-19 2022-05-31 2022-06-30 2022-08-04 2023-04-11

 CO-ANT-266286-NC-RFB / O
perador BPM  Mahates, Maria
La Baja, San Juan Nepomuce
no, Palmito y Mercaderes - B
M (Sin componente económic
o +preclasificación + FISO)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Previa Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 4,358,635.00 0.00 Cancelado 2022-06-03 2022-06-08 2022-07-20 2022-08-19 2022-09-23 2023-07-20

 CO-ANT-270856-NC-DIR / Fá
brica de Software IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Adquisición direct
a Direct 584,993.00 601,073.81 Finalizado 2021-12-27 2021-12-27 2022-01-02 2022-01-11 2022-01-27 2022-02-23 2022-12-31 2022-12-23

 CO-ANT-295847-NC-RFQ / A
dquisición de los servicios de
Nube Pública (Azure)

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Limited Single Stage - One E

nvelope 267,094.00 219,237.32 Firmado 2022-07-06 2022-07-08 2022-08-01 2022-08-19 2022-12-31 2022-09-18

 CO-ANT-391555-NC-RFQ / A
dquirir los servicios de nube
publica para la Agencia Nacio
nal de Tierras

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Limited Single Stage - One E

nvelope 713,288.00 0.00 Cancelado 2023-12-15 2023-12-22 2023-12-31

 CO-ANT-391557-NC-DIR / Ad
quirir servicios basados en la
s herramientas ArcGIS para i
ncorporar nuevas funcionalid
ades frente a las necesidade
s de la Agencia Nacional de T
ierras para la gestión de las s
oluciones Geoespaciales y el
levantamiento de informació
n en campo por parte

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Adquisición direct
a Direct - National 149,755.00 0.00 Ejecución pe

ndiente 2023-12-11 2023-12-15 2023-12-22 2024-01-02

 CO-ANT-427699-NC-RFQ / A
dquirir los servicios de nube
publica para la Agencia Nacio
nal de Tierras 2024

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Limited - National Single Stage - One E

nvelope 230,404.39 0.00 Ejecución pe
ndiente 2024-06-25 2024-08-20 2025-02-16

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion
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Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-ANT-166493-CS-QCBS / S
ervicio de Fábrica de Softwar
e - Gestionar el proceso de c
onstrucción de software enca
minado a la actualización del
sistema de información.

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 258,065.00 0.00 Cancelado 2020-05-08 2020-05-18 2020-06-05 2020-06-19 2020-07-06 2020-08-05 2020-09-02 2020-12-31

 CO-ANT-166491-CS-QCBS / F
irma Consultora - Revisar y aj
ustar el modelo de atención (
nacional y territorial) de la A
NT para el desarrollo de los p
rocesos de ordenamiento soc
ial de la propiedad.

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National 293,976.00 0.00 Cancelado 2020-06-30 2020-07-14 2020-07-21 2020-07-25 2020-07-31 2020-08-14 2020-10-06 2021-03-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-ANT-145491-CS-INDV / A
poyo a la ANT en la planificac
ión, seguimiento y monitoreo
de la ejecución del préstamo
(Especialista en planificación,
seguimiento y monitoreo)

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 54,194.00 44,315.86 Rescindido 2019-11-29 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-11 2019-12-20 2020-01-13 2020-01-13 2020-02-21 2020-12-30

 CO-ANT-145497-CS-INDV / A
poyo a la ANT en las activida
des financieras necesarias pa
ra la ejecución del préstamo
(Especialista financiero).

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 58,065.00 41,235.86 Rescindido 2019-11-29 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-11 2019-12-20 2020-01-13 2020-01-13 2020-02-22 2020-12-30

 CO-ANT-145496-CS-INDV / A
poyo a la ANT en las activida
des de adquisiciones necesar
ias para la ejecución del prés
tamo (Especialista en adquisi
ciones).

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 58,065.00 47,481.28 Rescindido 2019-12-09 2019-12-09 2019-12-12 2019-12-11 2020-01-09 2020-01-13 2020-01-21 2020-02-19 2020-12-31

 CO-ANT-166131-CS-INDV / E
specialista en Salvaguardas
Ambientales

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 18,290.00 5,955.87 Rescindido 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-07 2020-04-17 2020-04-13 2020-05-07 2020-04-21 2020-06-07 2020-12-18

 CO-ANT-166423-CS-CDS / Es
pecialista en Planificación, Se
guimiento y Monitoreo

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 43,806.00 32,748.10 Finalizado 2020-04-02 2019-12-06 2020-04-02 2019-12-11 2020-04-02 2020-01-13 2020-04-02 2020-04-13 2020-12-30 2021-01-16

 CO-ANT-166494-CS-INDV / A
nalista de Requerimientos y
Pruebas 1

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 15,742.00 8,036.57 Finalizado 2020-04-06 2020-05-12 2020-04-27 2020-07-07 2020-04-29 2020-07-09 2020-05-05 2020-08-06 2020-12-18 2021-01-04

 CO-ANT-166497-CS-INDV / A
nalista de Requerimientos y
Pruebas 2

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 15,742.00 8,036.57 Finalizado 2020-04-06 2020-05-12 2020-04-27 2020-07-09 2020-04-29 2020-07-14 2020-05-05 2020-08-06 2020-12-18 2021-01-04

 CO-ANT-166498-CS-INDV / A
nalista de Requerimientos y
Pruebas 3

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 15,742.00 8,036.57 Finalizado 2020-04-06 2020-05-12 2020-04-27 2020-07-07 2020-04-29 2020-07-14 2020-05-05 2020-08-06 2020-12-18 2021-01-04

 CO-ANT-166499-CS-INDV / D
esarrollador Senior 1 IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 16,935.00 8,284.69 Finalizado 2020-05-05 2020-05-12 2020-05-26 2020-07-24 2020-05-28 2020-08-14 2020-06-09 2020-08-27 2020-12-18 2021-01-04

 CO-ANT-166502-CS-INDV / D
esarrollador Senior 2 IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 16,935.00 8,284.69 Finalizado 2020-05-05 2020-05-12 2020-05-26 2020-07-24 2020-05-28 2020-08-14 2020-06-09 2020-08-27 2020-12-18 2021-01-04

 CO-ANT-166503-CS-INDV / D
esarrollador Senior 3 IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 16,935.00 6,008.29 Finalizado 2020-05-05 2020-05-12 2020-05-26 2020-08-13 2020-05-28 2020-08-27 2020-06-09 2020-09-30 2020-12-18 2021-01-04

 CO-ANT-166517-CS-INDV / P
rofesional Bases de Datos Se
nior 2

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 19,355.00 9,881.03 Finalizado 2020-04-06 2020-05-12 2020-04-27 2020-07-09 2020-04-29 2020-07-09 2020-05-11 2020-08-05 2020-12-18 2021-01-02

 CO-ANT-166834-CS-INDV / G
estor Territorial 1 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 14,219.00 0.00 Cancelado 2020-04-08 2020-06-11 2020-04-13 2020-06-12 2020-04-16 2020-05-05 2020-12-18

 CO-ANT-166835-CS-INDV / T
emático Social Transversal 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 11,768.00 4,277.54 Finalizado 2020-04-08 2020-06-11 2020-04-14 2020-06-12 2020-04-17 2020-09-11 2020-05-05 2020-09-27 2020-12-18 2020-12-23

 CO-ANT-145510-CS-INDV / E
specialista en Salvaguardas
Sociales

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 18,290.00 0.00 Cancelado 2019-12-20 2020-03-31 2020-01-20 2020-01-31 2020-02-16 2020-12-30

 CO-ANT-145508-CS-INDV / A
poyo a la ANT en la coordina
ción de gestión operativa de
la ejecución del préstamo (C
oordinador de gestión operat
iva de proyecto-ANT).

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 61,935.00 0.00 Cancelado 2019-11-29 2019-12-06 2019-12-20 2020-01-13 2020-12-30

 CO-ANT-145501-CS-INDV / A
poyo a la ANT en la gestión d
e operaciones monetarias de
la ejecución del préstamo (Pr
ofesional de tesorería).

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 15,242.00 0.00 Cancelado 2019-12-16 2020-01-17 2020-01-31 2020-02-16 2020-12-30

 CO-ANT-145500-CS-INDV / A
poyo a la ANT en la gestión c
ontable de la ejecución del pr
éstamo (Profesional contable
).

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 15,242.00 0.00 Cancelado 2019-12-16 2020-01-17 2020-01-31 2020-02-16 2020-12-30

 CO-ANT-166531-CS-INDV / E
specialista de Adquisiciones -
Bertha Lucía Cordero Otero

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 44,694.00 34,762.03 Finalizado 2020-04-08 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-21 2020-04-16 2020-04-22 2020-04-20 2020-05-21 2020-12-30 2021-01-16

 CO-ANT-174190-CS-CDS / Es
pecialista Financiero - Germá
n Jiménez

IBRD / 89370 Project Management Posterior Selección directa
de consultores Direct 32,941.00 26,475.68 Finalizado 2020-05-20 2020-05-20 2020-05-22 2020-05-21 2020-05-27 2020-06-13 2020-12-30 2021-01-14
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 CO-ANT-174397-CS-INDV / T
emático Jurídico IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 14,344.00 5,482.45 Finalizado 2020-05-21 2020-06-11 2020-05-24 2020-06-12 2020-05-26 2020-09-11 2020-06-01 2020-09-24 2020-12-18 2020-12-26

 CO-ANT-174404-CS-INDV / T
emático Ordenamiento Territ
orial

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 13,933.00 4,559.33 Finalizado 2020-05-21 2020-06-11 2020-05-24 2020-06-12 2020-05-26 2020-09-25 2020-06-01 2020-10-08 2020-12-18 2020-12-26

 CO-ANT-166532-CS-INDV / E
specialista Financiero - Mario
de Milleri Bonilla

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 38,387.00 0.00 Cancelado 2020-04-08 2020-04-14 2020-04-14 2020-04-22 2020-04-16 2020-04-20 2020-12-30

 CO-ANT-166535-CS-INDV / T
emático Catastral 1 - Juan Ca
rlos Fajardo

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 14,258.00 12,349.95 Finalizado 2020-06-09 2020-06-09 2020-06-10 2020-06-10 2020-06-10 2020-06-10 2020-06-12 2020-07-03 2020-12-18 2021-01-04

 CO-ANT-145503-CS-INDV / A
poyo a la ANT en la coordina
ción técnica de la ejecución d
el préstamo (Coordinador téc
nico del proyecto-ANT).

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 38,387.00 0.00 Cancelado 2020-06-30 2020-07-07 2020-07-21 2020-08-14 2021-08-01

 CO-ANT-181975-CS-INDV / C
oordinador de Gestión Opera
tiva - Karen Godoy

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 27,353.00 20,060.67 Finalizado 2020-07-31 2020-07-24 2020-08-02 2020-07-21 2020-08-03 2020-07-22 2020-08-25 2020-08-18 2020-12-30 2021-01-16

 CO-ANT-181974-CS-INDV / C
oordinador Técnico del Proye
cto - Juan Rodrigo Higuera

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 28,765.00 21,155.17 Finalizado 2020-07-31 2020-07-24 2020-08-02 2020-07-21 2020-08-03 2020-07-21 2020-08-25 2020-08-19 2020-12-30 2021-01-16

 CO-ANT-145510-CS-INDV-2 /
Consultor Salvaguardas Soci
ales

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 12,353.00 5,884.82 Finalizado 2020-07-31 2020-07-24 2020-08-31 2020-07-28 2020-09-11 2020-07-30 2020-09-27 2020-09-30 2020-12-30 2021-01-04

 CO-ANT-177458-CS-INDV / P
rofesional Senior de la Direcc
ión de Gestión Jurídica de Tie
rras

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 14,824.00 0.00 Cancelado 2020-07-31 2020-08-05 2020-08-07 2020-08-28 2021-02-14

 CO-ANT-177456-CS-INDV / G
estor de proyecto para el co
mponente tecnológico

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,706.00 8,832.59 Finalizado 2020-06-29 2020-07-24 2020-07-04 2020-08-03 2020-07-06 2020-09-10 2020-08-03 2020-09-30 2020-12-18 2021-01-14

 CO-ANT-185312-CS-INDV / A
poyar a la ANT, como Gestor
Territorial en la formulación
de POSPR contribuyendo en
el análisis territorial mediant
e el establecimiento de un di
álogo institucional y comunit
ario en los municipios focaliz
ados

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 8,529.00 3,585.82 Finalizado 2020-07-26 2020-07-24 2020-07-27 2020-07-28 2020-08-17 2020-10-01 2020-08-29 2020-10-14 2020-12-18 2020-12-26

 CO-ANT-166518-CS-INDV / P
rofesional Bases de Datos Se
nior 1

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 19,355.00 0.00 Cancelado 2020-04-06 2020-05-12 2020-04-27 2020-04-29 2020-05-11 2020-12-18

 CO-ANT-166511-CS-INDV / D
esarrollador Junior 1 IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 13,774.00 0.00 Cancelado 2020-05-05 2020-05-12 2020-05-26 2020-07-21 2020-05-28 2020-06-09 2020-12-18

 CO-ANT-166512-CS-INDV / D
esarrollador Junior 2 IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 13,774.00 0.00 Cancelado 2020-05-05 2020-05-12 2020-05-26 2020-07-21 2020-05-28 2020-06-02 2020-12-18

 CO-ANT-166510-CS-INDV / D
esarrollador Senior 7 IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 16,935.00 0.00 Cancelado 2020-05-05 2020-05-12 2020-05-26 2020-07-23 2020-05-28 2020-06-09 2020-12-18

 CO-ANT-166509-CS-INDV / D
esarrollador Senior 6 IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 16,935.00 0.00 Cancelado 2020-05-05 2020-05-12 2020-05-26 2020-07-23 2020-05-28 2020-06-09 2020-12-18

 CO-ANT-166508-CS-INDV / D
esarrollador Senior 5 IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 16,935.00 0.00 Cancelado 2020-05-05 2020-05-12 2020-05-26 2020-07-23 2020-05-28 2020-06-09 2020-12-18

 CO-ANT-166506-CS-INDV / D
esarrollador Senior 4 IBRD / 89370

ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Open 16,935.00 0.00 Cancelado 2020-05-05 2020-05-12 2020-05-26 2020-07-23 2020-05-28 2020-06-09 2020-12-18

 CO-ANT-189894-CS-INDV / A
poyar a la Agencia Nacional
de Tierras (ANT) como Especi
alista de Salvaguardas Ambie
ntales de las actividades pre
vistas para los componentes
y subcomponentes del Proye
cto denominado “Programa p
ara la adopción e implement
ación de un Catastro Multipro
pósit

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 6,862.75 5,182.45 Finalizado 2020-08-24 2020-08-28 2020-08-29 2020-04-17 2020-09-04 2020-09-18 2020-09-09 2020-09-28 2020-12-18 2020-12-23

 CO-ANT-190917-CS-INDV / D
esarrollador Senior - Leonard
Alfonso Rozo Hartley

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 7,941.18 5,422.20 Finalizado 2020-08-31 2020-09-02 2020-09-10 2020-09-28 2020-09-10 2020-09-15 2020-09-10 2020-10-09 2020-12-18 2021-01-04

 CO-ANT-190919-CS-INDV / D
esarrollador Senior - Wilson A
lberto Guasca Rojas

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 7,941.18 0.00 Cancelado 2020-08-31 2020-09-02 2020-09-10 2020-09-10 2020-09-10 2020-12-18

 CO-ANT-191651-CS-INDV / P
rofesional Bases de Datos Se
nior -  Nelson Ricardo Restre
po Ramírez

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 7,942.00 5,402.46 Finalizado 2020-09-10 2020-09-07 2020-09-10 2020-09-03 2020-09-15 2020-09-18 2020-09-18 2020-10-07 2020-12-18 2021-01-02

 CO-ANT-195908-CS-INDV / P
rofesional Senior de la Direcc
ión de Gestión Jurídica de Tie
rras - Miguel Andrés Martínez
Toro

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 14,824.00 4,908.71 Finalizado 2020-09-28 2020-09-25 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-01 2020-10-01 2020-10-30 2020-12-18 2020-12-24

 CO-ANT-196375-CS-INDV / D
esarrolladora Senior - Rosa P
atricia García Polo

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 5,736.00 3,979.67 Finalizado 2020-09-30 2020-09-25 2020-09-30 2020-09-25 2020-10-07 2020-10-14 2020-10-12 2020-11-02 2020-12-18 2021-01-04

 CO-ANT-196376-CS-INDV / D
esarrolladora Senior - Elsa Vi
viana López Charry

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 5,736.00 3,856.24 Finalizado 2020-09-30 2020-09-25 2020-09-30 2020-09-25 2020-10-07 2020-10-07 2020-10-12 2020-11-03 2020-12-18 2021-01-04
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 CO-ANT-190918-CS-INDV / D
esarrollador Senior - William J
avier Barreto Parra

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 7,941.18 0.00 Cancelado 2020-08-31 2020-09-02 2020-09-10 2020-08-28 2020-09-10 2020-09-10 2020-12-18

 CO-ANT-198876-CS-INDV / D
esarrollador Senior - John Jair
o Betancourt Arango

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 3,530.00 2,607.37 Finalizado 2020-10-13 2020-10-15 2020-10-13 2020-10-16 2020-10-27 2020-10-23 2020-11-09 2020-11-16 2020-12-18 2020-12-23

 CO-ANT-191648-CS-INDV / P
rofesional Bases de Datos Se
nior - John Jairo Moreno Bohó
rquez -

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 7,942.00 0.00 Cancelado 2020-09-10 2020-09-07 2020-09-10 2020-09-15 2020-09-18 2020-12-18

 CO-ANT-201300-CS-INDV / D
esarrollador Junior - Miguel A
ntonio Posada Osorio

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 2,871.00 0.00 Cancelado 2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 2020-10-30 2020-11-05 2020-12-18

 CO-ANT-177457-CS-INDV / P
rofesional Senior de la Direcc
ión de Acceso a Tierras

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 14,824.00 0.00 Cancelado 2020-07-31 2020-10-26 2020-08-05 2020-08-07 2020-08-28 2021-01-26

 CO-ANT-177460-CS-INDV / P
rofesional Senior de contrato
s de uso de la Dirección de A
cceso a Tierras

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 14,824.00 0.00 Cancelado 2020-07-31 2020-10-26 2020-08-05 2020-08-07 2020-08-28 2021-02-14

 CO-ANT-145499-CS-INDV / P
rofesional Financiero IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 12,135.00 0.00 Cancelado 2020-07-31 2020-09-16 2020-09-01 2020-09-22 2020-10-08 2021-08-21

 CO-ANT-210868-CS-INDV / P
rofesional de apoyo financier
o

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 17,034.17 16,930.15 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-20 2021-01-22 2021-02-06 2021-02-02 2021-02-16 2021-02-24 2021-12-24 2022-01-05

 CO-ANT-210869-CS-INDV / P
rofesional Senior DAT Contra
tos de Uso

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 26,896.06 25,525.91 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-20 2021-02-08 2021-02-06 2021-02-08 2021-02-16 2021-03-16 2021-12-24 2022-01-05

 CO-ANT-210870-CS-INDV / P
rofesional Senior DAT Adjudic
ación de Baldíos

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 26,896.06 25,525.91 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-20 2021-02-08 2021-02-06 2021-02-08 2021-02-16 2021-03-10 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-210871-CS-INDV / P
rofesional Junior DAT IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 17,930.70 17,046.95 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-20 2021-02-08 2021-02-06 2021-02-08 2021-02-16 2021-03-16 2021-12-24 2022-01-05

 CO-ANT-207581-CS-INDV / E
specialista Financiero del Pro
yecto - Germán Jiménez - Re
contratación

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 46,848.08 47,968.99 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-18 2021-01-20 2021-01-18 2021-01-20 2021-01-18 2021-01-25 2021-12-24 2022-01-01

 CO-ANT-207579-CS-INDV / E
specialista Planeación Monito
reo y Seguimiento - Paola Go
nzález - Recontratación

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 46,848.08 47,968.99 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-18 2021-01-20 2021-01-18 2021-01-20 2021-01-18 2021-01-25 2021-12-24 2022-01-01

 CO-ANT-207577-CS-INDV / C
oordinador Técnico - Juan Ro
drigo Higuera - Recontratació
n

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 52,955.87 54,222.92 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-18 2021-01-20 2021-01-18 2021-01-20 2021-01-18 2021-01-26 2021-12-24 2022-01-02

 CO-ANT-207575-CS-INDV / G
estor de Proyecto Fortalecimi
ento Tecnológico - Luz Adrian
a García Arce - Recontratació
n

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 32,882.63 32,831.25 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-18 2021-01-21 2021-01-18 2021-01-27 2021-01-24 2021-02-08 2021-12-24 2022-01-08

 CO-ANT-207583-CS-INDV / P
rofesional Senior de la Direcc
ión de Gestión Jurídica de Tie
rras DGJT - Miguel Andrés Ma
rtínez Toro - Recontratación

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 29,768.45 29,721.94 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-18 2021-01-27 2021-01-18 2021-01-27 2021-01-18 2021-02-13 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-207578-CS-INDV / C
oordinadora de Gestión Oper
ativa - Karen Godoy Caicedo
- Recontratación

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 51,867.51 53,108.52 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-18 2021-01-20 2021-01-18 2021-01-20 2021-01-18 2021-01-28 2021-12-24 2021-06-25

 CO-ANT-207582-CS-INDV / E
specialista en Adquisiciones -
Bertha Lucía Cordero - Recon
tratación

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 52,955.87 54,596.86 Finalizado 2020-12-24 2020-12-23 2021-01-18 2021-01-19 2021-01-18 2021-01-19 2021-01-18 2021-01-24 2021-12-24 2022-01-06

 CO-ANT-215922-CS-INDV / T
emático Catastral Juan Carlos
Fajardo - Recontratación 202
1. Apoyar a la Agencia Nacio
nal de Tierras (ANT), como T
emático Catastral, en la form
ulación de Planes de Ordena
miento Social de la Propieda
d Rural (POSPR)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 15,983.13 18,488.88 Finalizado 2021-02-12 2021-02-08 2021-02-15 2021-01-25 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-22 2021-03-08 2021-09-30 2021-12-02

 CO-ANT-215929-CS-INDV / T
emático Social, recontratació
n 2021 Diana Castro - Apoyar
a la Agencia Nacional de Tier
ras (ANT), como Temático So
cial en la formulación de Plan
es de Ordenamiento Social d
e la Propiedad Rural (POSPR)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 12,621.13 12,544.06 Finalizado 2021-02-12 2021-02-08 2021-02-15 2021-01-25 2021-02-15 2021-02-19 2021-02-22 2021-03-08 2021-09-30 2021-04-20

 CO-ANT-216796-CS-INDV / T
emático Jurídico CD Claudia E
scorcia. Apoyar a la Agencia
Nacional de Tierras (ANT), co
mo Temático Jurídico en la fo
rmulación de Planes de Orde
namiento Social de la Propie
dad Rural (POSPR)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 15,232.39 17,127.41 Finalizado 2021-02-12 2021-02-08 2021-02-16 2021-02-02 2021-02-16 2021-02-24 2021-02-22 2021-03-01 2021-10-06 2021-11-20

 CO-ANT-217729-CS-INDV / T
emático de Ordenamiento Te
rritorial Competitivo 2021

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 15,783.66 0.00 Cancelado 2021-02-18 2021-02-08 2021-02-21 2021-02-23 2021-03-01 2021-10-30

 CO-ANT-221938-CS-INDV / G
estor territorial por recontrat
ación Felenix Serpa

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,747.75 8,725.69 Finalizado 2021-03-05 2021-03-01 2021-03-05 2021-03-03 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-08 2021-03-29 2021-09-07 2021-09-07

 CO-ANT-221941-CS-INDV / G
estor Territorial Competitivo IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 8,747.75 8,557.07 Finalizado 2021-03-11 2021-03-01 2021-03-15 2021-03-03 2021-03-19 2021-03-03 2021-04-01 2021-04-23 2021-09-28 2021-05-20

 CO-ANT-221943-CS-INDV / G
estor Territorial competitivo IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 8,747.75 10,179.81 Finalizado 2021-03-11 2021-03-01 2021-03-15 2021-03-03 2021-03-19 2021-03-03 2021-04-01 2021-04-23 2021-09-28 2021-12-02



Page 5

 CO-ANT-230189-CS-INDV / T
emático de Ordenamiento Te
rritorial esta linea reemplaza
la que se cancela  por cambi
o de perfil en los TDR

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 13,618.88 10,335.07 Finalizado 2021-04-26 2021-04-28 2021-05-03 2021-05-06 2021-05-21 2021-07-14 2021-05-28 2021-07-19 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-230190-CS-INDV / T
emático Social Competitivo 2
021

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 9,680.09 9,694.81 Finalizado 2021-04-26 2021-04-28 2021-05-03 2021-05-10 2021-05-21 2021-05-19 2021-05-28 2021-06-05 2021-11-24 2021-07-13

 CO-ANT-236626-CS-INDV / P
rofesional jurídico universitar
io 2. Juan Carlos García Baró
n

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 3,785.64 3,601.55 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-04 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-09-09 2021-09-14

 CO-ANT-236628-CS-INDV / P
rofesional jurídico universitar
io 2. Adriana Constanza Fajar
do Aguirre

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 3,785.64 3,601.55 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-04 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-09-09 2021-10-01

 CO-ANT-236629-CS-INDV / P
rofesional jurídico universitar
io 3.  Omar Jeisson Bravo

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,606.89 2,480.12 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-04 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-09-09 2021-10-01

 CO-ANT-236631-CS-INDV / P
rofesional jurídico universitar
io 3. LAURA MILENA AVENDA
ÑO BAUTISTA

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,606.89 2,480.12 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-04 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-09-09 2021-10-01

 CO-ANT-236632-CS-INDV / P
rofesional jurídico universitar
io 3. ORLANDO PEÑA MARTIN
EZ

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,606.89 2,480.12 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-04 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-09-09 2021-10-01

 CO-ANT-236633-CS-INDV / P
rofesional jurídico universitar
io 3. MARTHA YANETH RODRI
GUEZ MELO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,606.89 2,419.97 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-04 2021-06-07 2021-06-10 2021-06-11 2021-07-08 2021-09-09 2021-10-07

 CO-ANT-236638-CS-INDV / P
rofesional jurídico especializa
do. NELSON ENRIQUE DAZA L
ADINO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 13,484.42 13,018.02 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-03 2021-12-08 2022-01-16

 CO-ANT-236640-CS-INDV / P
rofesional jurídico especializa
do. ANTONIO DAVID ROYET D
IAZ

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 13,484.42 13,018.02 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-30 2021-12-08 2022-01-03

 CO-ANT-236641-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1. NELSON VESGA TERRAZ
A

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-12-08 2022-01-01

 CO-ANT-236643-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1. ANA DUBIEY MONTAÑA
ROSAS

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-12-08 2022-01-01

 CO-ANT-236645-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1. GINA MARCELA MESTRE
DURAN

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-12-08 2022-01-01

 CO-ANT-236647-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1. LUZ MARY MARTINEZ G
ALINDO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-03 2021-12-08 2021-12-16

 CO-ANT-236648-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1. CLAUDIA VANESSA REN
GIFO ZUÑIGA

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-03 2021-12-08 2021-12-16

 CO-ANT-236649-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1. LAURA ANGELICA BAUTI
STA BARON

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-03 2021-12-08 2021-12-16

 CO-ANT-236650-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1.  MAOMAR MONTES MER
CADO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Firmado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-03 2021-12-08 2022-01-09

 CO-ANT-236651-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1. MARIA TERESA GONZAL
EZ VERGARA

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,327.89 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-30 2021-12-08 2021-10-08

 CO-ANT-236652-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1. BRAYAN FELIPE RIVERA
TAPIAS

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,327.89 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-30 2021-12-08 2022-01-03

 CO-ANT-236653-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1. NANCY ROCIO LOPEZ M
ESA

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-12-08 2022-01-03

 CO-ANT-236655-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io 1. JESUS DAVID PACHECO
SARMIENTO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,327.89 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-30 2021-12-08 2022-01-03

 CO-ANT-236657-CS-INDV / P
rofesional Catastral Especiali
zado. NUBIA ALEXANDRA BO
HORQUEZ CASTILLO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 13,484.42 13,018.02 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-30 2021-12-08 2022-01-03

 CO-ANT-236659-CS-INDV / P
rofesional Catastral Especiali
zado. BRYAN FABIAN BONILL
A SANCHEZ

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 13,484.42 12,828.70 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-12-08 2022-01-01

 CO-ANT-236661-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario. NURY GONZALEZ AVILA

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-12-08 2022-01-01

 CO-ANT-236663-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario. LEIDY ANDREA RAMOS
QUIVANO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-07-02 2021-12-08 2022-01-01

 CO-ANT-236669-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario. ANDRES MAURICIO ART
UNDUAGA SANTOS

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-30 2021-12-08 2021-12-31

 CO-ANT-236670-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario. CESAR AUGUSTO SANC
HEZ BARRERO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-30 2021-12-08 2021-12-31
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 CO-ANT-236672-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario.  WILSON OSWALDO RA
MOS TOCARRUNCHO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-30 2021-12-08 2021-12-31

 CO-ANT-236675-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario.  LEIDY KATHERINE SÁNC
HEZ

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 8,206.77 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-30 2021-12-08 2021-12-31

 CO-ANT-236678-CS-INDV / G
estor Documental -  JAIR ALF
REDO PEÑALOZA PEÑALOZA

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 5,484.75 5,218.04 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-30 2021-12-08 2021-12-30

 CO-ANT-236681-CS-INDV / A
uxiliar Administrativo DGJT-
MARÍA JOSÉ DÍAZ

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 1,854.89 1,749.13 Finalizado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-03 2021-06-07 2021-07-01 2021-06-11 2021-07-18 2021-09-09 2022-01-18

 CO-ANT-236889-CS-INDV / P
rofesional de Apoyo PMS IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 10,274.25 5,386.17 Finalizado 2021-06-05 2021-05-31 2021-06-10 2021-06-24 2021-06-20 2021-06-24 2021-06-22 2021-09-24 2021-12-24 2021-12-08

 CO-ANT-236894-CS-INDV / P
rofesional de Apoyo en Adqui
siciones Competitivo

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 10,274.25 5,012.32 Finalizado 2021-06-04 2021-05-31 2021-06-09 2021-08-19 2021-06-19 2021-08-19 2021-06-22 2021-10-06 2021-12-24 2022-01-17

 CO-ANT-239710-CS-INDV / G
estor Territorial (Reemplazo
de Catherine Ruiz Chacón). A
dquisición relacionada con C
O-ANT-221941-CS-INDV. Seg
undo en orden de elegibilida
d proceso competitivo.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 7,188.54 6,218.84 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-17 2021-06-13 2021-07-20 2021-06-13 2021-07-25 2021-08-09 2021-12-22 2021-12-29

 CO-ANT-236623-CS-INDV / A
uxiliar Administrativo DAT . I
vonne Alejandra López Asenc
io

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 1,854.89 0.00 Cancelado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-07 2021-06-11 2021-09-09

 CO-ANT-236682-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario. LIZ YORLENY RODRIGUE
Z GOMEZ

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 5,750.83 0.00 Cancelado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-08 2021-06-07 2021-06-11 2021-10-09

 CO-ANT-236665-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario. NERY CATALINA VASQU
EZ CASTRO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 0.00 Cancelado 2021-05-31 2021-05-31 2021-06-06 2021-06-04 2021-06-07 2021-06-11 2021-12-08

 CO-ANT-242733-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario. Luis Darío Castro Pedroz
o.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,626.25 6,276.77 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-17 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-242734-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario. Luis Carlos Fernández G
ordillo.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 5,750.83 6,165.81 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-17 2021-11-27 2022-01-10

 CO-ANT-242735-CS-INDV / G
estor Documental. Sandra Lili
ana Salamanca Parra

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,570.62 0.00 Cancelado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-23 2021-07-30 2021-12-24

 CO-ANT-242736-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 1 DAT. Juan Sebastián Gar
zón Verano.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 6,276.77 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-17 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-242737-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 1 DAT. Carolina Rivera Daz
a.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 6,276.77 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-13 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-242738-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 1. Heidy Tatiana Gómez M
olina

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 6,384.32 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-13 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-242739-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 3. Zulma Esperanza Mejía
Alfonso.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,172.41 2,003.74 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-17 2021-10-13 2021-11-02

 CO-ANT-242740-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 3. Jessika Nathalia Castella
nos Vega.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,172.41 2,003.74 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-17 2021-10-13 2021-11-02

 CO-ANT-242741-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 3. Kathy Stefany Ramos Pe
ña.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,172.41 2,003.74 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-17 2021-10-13 2021-11-02

 CO-ANT-242742-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 3. Ana Milena Pinzón Pinzó
n.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,606.89 0.00 Cancelado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-23 2021-07-30 2021-10-28

 CO-ANT-242904-CS-INDV / P
rofesional Catastral Especiali
zado. Carlos Humberto Arias
Duarte.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 11,237.01 8,712.95 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-09 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-242905-CS-INDV / P
rofesional Historiador Especi
alizado. Fernando Humberto
Mayorga García.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 6,742.20 6,218.72 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-07 2021-10-28 2021-11-06

 CO-ANT-242906-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Especializa
do. Sandra Bibiana Flautero P
eña.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 11,237.01 9,811.75 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-07 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-242907-CS-INDV / P
rofesional SIG Especializado.
Camilo Alberto Artunduaga S
antos.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 11,237.01 9,811.75 Finalizado 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-19 2021-07-16 2021-07-23 2021-07-22 2021-07-30 2021-08-07 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-244367-CS-INDV / T
emático social. María Camila
Sandoval. Ocupó segundo lu
gar en orden de elegibilidad
en proceso CO-ANT-230190-
CS-INDV. Reemplaza a Diego
Fidel Quiroga quien terminó
anticipadamente su contrato.

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 7,522.80 0.00 Cancelado 2021-07-23 2021-07-26 2021-07-26 2021-08-04 2021-08-13 2021-12-24

 CO-ANT-244590-CS-INDV / A
uxiliar Administrativo - Neilan
Jeanneth Paez

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 1,854.89 1,726.49 Finalizado 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-30 2021-07-28 2021-08-03 2021-07-28 2021-08-10 2021-09-06 2021-11-08 2021-12-08
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 CO-ANT-244592-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario - Duberney Martin Herre
ño

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 0.00 Cancelado 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-30 2021-08-03 2021-08-10 2021-12-24

 CO-ANT-244593-CS-INDV / P
ROFESIONAL CATASTRAL - JU
LIO HERNAN DURAN RODRIG
UEZ

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 5,441.97 Finalizado 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-30 2021-07-28 2021-08-03 2021-07-28 2021-08-10 2021-09-06 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-244595-CS-INDV / P
rofesional jurídico universitar
io 1 DAT - Yasmin Sanchez A
gudelo

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 5,441.97 Finalizado 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-30 2021-07-28 2021-08-03 2021-07-28 2021-08-10 2021-09-06 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-244596-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 1 DAT - Edgardo Segundo
Arrieta Diaz

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 0.00 Cancelado 2021-07-26 2021-07-28 2021-07-30 2021-08-03 2021-08-10 2021-12-24

 CO-ANT-244597-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 1 - Alejandro Jose Escamill
a Soto

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 5,441.97 Finalizado 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-30 2021-07-28 2021-08-03 2021-07-28 2021-08-10 2021-09-06 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-244598-CS-INDV / P
rofesional en sistemas - Mab
el Rocio Bravo León

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 0.00 Cancelado 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-30 2021-08-03 2021-08-10 2021-12-24

 CO-ANT-242744-CS-INDV / C
oordinador Gestión Operativa
. Reemplaza a Karen Godoy,
quien terminó contrato antici
padamente.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 22,173.61 18,975.46 Finalizado 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-30 2021-07-28 2021-08-03 2021-07-28 2021-08-10 2021-08-25 2021-12-27 2022-01-13

 CO-ANT-246645-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario - Camilo Santiago Salced
o Patarroyo

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 6,690.95 Finalizado 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-13 2021-08-05 2021-08-17 2021-08-09 2021-08-24 2021-09-03 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-246646-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario - Joan Andres Alvarado O
rdoñez

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 5,116.98 Finalizado 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-13 2021-08-05 2021-08-17 2021-08-09 2021-08-24 2021-09-15 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-246647-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 3 - Ana Anyi Dayana Garcí
a Millán

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,606.89 2,426.44 Finalizado 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-13 2021-08-05 2021-08-17 2021-08-09 2021-08-24 2021-09-09 2021-11-22 2021-12-12

 CO-ANT-246648-CS-INDV / G
estor Documental - Nelson O
swaldo Rodriguez Chaparro

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,570.62 3,025.17 Finalizado 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-13 2021-08-05 2021-08-17 2021-08-09 2021-08-24 2021-09-23 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-246717-CS-INDV / P
rofesional Agronómico - Jose
Miguel Payares

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 5,386.30 Finalizado 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-13 2021-08-05 2021-08-17 2021-08-09 2021-08-24 2021-09-04 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-246718-CS-INDV / P
rofesional Agronómico Especi
alizado - Jorge Luis Cabrales

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 11,237.01 8,297.62 Finalizado 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-13 2021-08-05 2021-08-17 2021-08-05 2021-08-24 2021-09-09 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-246719-CS-INDV / P
rofesional social universitario
- Ana Catalina Salazar Silva

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 5,397.37 Finalizado 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-13 2021-08-05 2021-08-17 2021-08-09 2021-08-24 2021-09-07 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-246720-CS-INDV / P
rofesional Social Universitari
o - Irina Isabel Alvarez Correa

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 7,188.54 5,308.15 Finalizado 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-13 2021-08-05 2021-08-17 2021-08-05 2021-08-24 2021-09-09 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-246736-CS-INDV / G
estor Documental - Elsa Yura
ni Rodriguez

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,570.62 3,253.49 Finalizado 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-13 2021-08-05 2021-08-17 2021-08-09 2021-08-24 2021-09-15 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-249829-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 1 - SULMA JUDITH RAMOS
FAYAD

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 5,750.83 4,496.00 Finalizado 2021-08-30 2021-09-07 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-07 2021-09-13 2021-09-14 2021-09-29 2021-12-24 2022-01-10

 CO-ANT-253043-CS-INDV / P
rofesional en Sistemas - Fred
y Alexander Bejarano Gambo
a

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 5,750.83 0.00 Cancelado 2021-09-17 2021-09-21 2021-09-25 2021-10-02 2021-12-24

 CO-ANT-253044-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Especializa
do - Jonatan David Mercado V
ega

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,989.61 0.00 Cancelado 2021-09-17 2021-09-21 2021-09-25 2021-10-02 2021-12-24

 CO-ANT-253045-CS-INDV / P
rofesional Agronómico - Hern
an Enrique Julio Gonzalez

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 5,750.83 0.00 Cancelado 2021-09-17 2021-09-21 2021-09-25 2021-10-02 2021-12-24

 CO-ANT-256760-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario - Luisa Fernanda Santan
a Callejas

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,313.12 0.00 Cancelado 2021-10-12 2021-10-16 2021-10-20 2021-10-27 2021-12-24

 CO-ANT-256761-CS-INDV / P
rofesional catastral Universit
ario - Juan Pablo Castro Loza
no

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,313.12 2,504.71 Finalizado 2021-10-12 2021-10-13 2021-10-16 2021-10-19 2021-10-20 2021-10-22 2021-10-27 2021-10-31 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-256766-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario - Jefferson Pulido Sáenz

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,313.12 2,257.18 Finalizado 2021-10-12 2021-10-14 2021-10-16 2021-10-19 2021-10-20 2021-10-22 2021-10-27 2021-11-07 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-256768-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario - Carlos Mauricio Benítez
Varón

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,313.12 2,504.71 Finalizado 2021-10-12 2021-10-13 2021-10-16 2021-10-19 2021-10-20 2021-10-22 2021-10-27 2021-10-31 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-256769-CS-INDV / Lí
der de Gestión Documental -
Melissa Andrea Tolosa Carvaj
al

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 3,776.77 2,155.37 Finalizado 2021-10-12 2021-10-13 2021-10-16 2021-10-19 2021-10-20 2021-10-22 2021-10-27 2021-11-01 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-258551-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 1 - Rolando Javier Stevens
on Monroy

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,875.42 1,909.92 Finalizado 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 2021-10-23 2021-10-28 2021-10-26 2021-11-03 2021-11-16 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-259467-CS-INDV / P
rofesional Agronómico - HER
NAN ENRIQUE JULIO GONZAL
EZ

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,875.41 2,210.16 Finalizado 2021-10-29 2021-10-26 2021-11-02 2021-10-26 2021-11-06 2021-10-28 2021-11-13 2021-11-08 2021-12-24 2021-12-29
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 CO-ANT-259469-CS-INDV / P
rofesional Agronómico - Migu
el de Jesús Vanegas Zambra
no

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,875.41 2,253.50 Finalizado 2021-10-29 2021-10-26 2021-11-02 2021-10-26 2021-11-06 2021-10-28 2021-11-13 2021-11-07 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-259471-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Especializa
do - INGRID SOFIA RAMIREZ
MIUSKUS

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,494.80 3,522.64 Finalizado 2021-10-29 2021-10-26 2021-11-02 2021-10-26 2021-11-06 2021-10-28 2021-11-13 2021-11-07 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-259472-CS-INDV / P
rofesional jurídico Universitar
io I - RAFAEL EDUARDO ORTI
Z SALCEDO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,875.41 2,007.67 Finalizado 2021-10-29 2021-10-26 2021-11-02 2021-10-26 2021-11-06 2021-10-28 2021-11-13 2021-11-15 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-259473-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Especializa
do - YOMEIDA ELJAUDUE ISAZ
A

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,494.80 3,454.89 Finalizado 2021-10-29 2021-10-26 2021-11-02 2021-10-26 2021-11-06 2021-10-28 2021-11-13 2021-11-08 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-259474-CS-INDV / P
rofesional catastral Especializ
ado - LEIDY CAROLINA CASTI
BLANCO FRANCO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,494.80 3,138.36 Finalizado 2021-10-29 2021-10-26 2021-11-02 2021-10-26 2021-11-06 2021-10-28 2021-11-13 2021-11-15 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-260261-CS-INDV / P
rofesional Catastral Especiali
zado - MAYRA YULIANA DIAZ
AVENDAÑO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,494.80 2,506.49 Finalizado 2021-11-03 2021-11-03 2021-11-07 2021-11-07 2021-11-11 2021-11-11 2021-11-18 2021-11-23 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-259468-CS-INDV / P
rofesional Agronómico - Alfre
do Chávez Gonzalez

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,875.41 0.00 Cancelado 2021-10-29 2021-11-02 2021-11-06 2021-11-13 2021-12-24

 CO-ANT-261550-CS-INDV / P
rofesional Agronómico - MARI
A JOSE PATERNINA AMADOR

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,875.41 1,597.84 Finalizado 2021-11-10 2021-11-09 2021-11-14 2021-11-15 2021-11-18 2021-11-17 2021-11-25 2021-11-23 2021-12-24 2021-12-29

 CO-ANT-266045-CS-INDV / G
estor de Proyecto Fortalecimi
ento tecnológico - Luz Adrian
a García

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 32,775.00 31,223.75 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-11 2021-12-10 2022-01-11 2022-01-13 2022-01-11 2022-01-29 2022-12-27 2022-12-27

 CO-ANT-266047-CS-INDV / C
oordinador Técnico - Juan Ro
drigo Higuera

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 52,316.00 49,361.62 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-11 2021-12-10 2022-01-11 2022-01-11 2022-01-11 2022-01-27 2022-12-31 2022-12-31

 CO-ANT-266049-CS-INDV / A
poyo a la supervisión de cont
ratos tercerizados Senior

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 12,971.00 0.00 Cancelado 2022-08-05 2022-08-10 2022-08-20 2022-08-30 2022-12-31

 CO-ANT-266053-CS-INDV / P
rofesional financiero - Laura
Chia

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 18,843.00 17,748.23 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-11 2021-12-20 2022-01-11 2022-01-12 2022-01-11 2022-01-28 2022-12-31 2022-12-31

 CO-ANT-266054-CS-INDV / E
specialista Financiero - Germ
an Jimenez

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 46,575.00 41,138.53 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-11 2021-12-17 2022-01-11 2022-01-25 2022-01-11 2022-02-11 2022-12-30 2022-12-31

 CO-ANT-266057-CS-INDV / P
rofesional Senior DGJT - Migu
el Andres Martinez

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 29,753.00 28,013.49 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-11 2021-12-21 2022-01-11 2022-01-11 2022-01-11 2022-01-27 2022-12-31 2022-12-31

 CO-ANT-266058-CS-INDV / P
rofesional Senior DAT - Gina
Cristina Castro (Recontrataci
ón)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 29,753.00 28,013.49 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-11 2021-12-13 2022-01-11 2022-01-14 2022-01-11 2022-01-30 2022-12-31 2022-12-31

 CO-ANT-266059-CS-INDV / P
rofesional Senior Contratos d
e Uso - Nancy Julieta Camelo
(Recontratación)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 29,753.00 28,013.49 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-11 2021-12-14 2022-01-11 2022-01-15 2022-01-11 2022-01-31 2022-12-31 2022-12-31

 CO-ANT-266060-CS-INDV / P
rofesional Junior DAT - Lina M
aria Peña (Recontratación)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 19,835.00 18,682.34 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-11 2021-12-29 2022-01-11 2022-01-14 2022-01-11 2022-01-30 2022-12-31 2022-12-31

 CO-ANT-266061-CS-INDV / C
oordinador de Gestión Opera
tiva - Fredy Alexander Casta
ñeda (Recontratación)

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 51,241.00 48,245.45 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-11 2021-12-10 2022-01-11 2022-01-11 2022-01-11 2022-01-27 2022-12-31 2022-12-31

 CO-ANT-266062-CS-INDV / E
specialista PMS - Paola Andre
a Gonzalez

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 46,575.00 43,592.13 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-11 2021-12-16 2022-01-11 2022-01-12 2022-01-11 2022-01-28 2022-12-31 2022-12-31

 CO-ANT-266063-CS-INDV / P
rofesional Adquisiciones - Pol
iana Grajales (Recontratación
)

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 19,274.00 17,136.56 Finalizado 2021-12-10 2021-12-09 2022-01-03 2022-01-10 2022-01-03 2022-01-10 2022-01-03 2022-01-27 2022-12-31 2022-12-31

 CO-ANT-266065-CS-INDV / E
specialista en Adquisiciones -
Bertha Lucia Cordero (Recont
ratación)

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 53,512.00 49,361.62 Finalizado 2021-12-10 2021-12-07 2022-01-03 2022-01-07 2022-01-03 2022-01-11 2022-01-03 2022-01-27 2022-12-31 2022-12-31

 CO-ANT-236899-CS-INDV / P
rofesional de Apoyo Abogado
GIGT

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 12,444.44 0.00 Cancelado 2021-06-04 2021-05-31 2021-06-09 2021-06-19 2021-06-22 2021-12-24

 CO-ANT-266104-CS-INDV / C
alidad Enrutamiento San Ono
fre, Zambrano - BM (apoyo a
la supervisión)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 4,456.00 0.00 Cancelado 2022-09-01 2022-09-11 2022-09-21 2022-10-11 2022-12-23

 CO-ANT-266107-CS-INDV / C
alidad Enrutamiento San Ono
fre, Zambrano - BM (apoyo a
la supervisión)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 4,456.00 0.00 Cancelado 2022-09-01 2022-09-11 2022-09-21 2022-10-11 2022-12-23

 CO-ANT-266108-CS-INDV / C
alidad Enrutamiento San Ono
fre, Zambrano - BM (apoyo a
la supervisión)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 4,456.00 0.00 Cancelado 2022-09-01 2022-09-11 2022-09-21 2022-10-11 2022-12-23

 CO-ANT-266110-CS-INDV / C
alidad Enrutamiento San Ono
fre, Zambrano - BM (apoyo a
la supervisión)

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 4,456.00 0.00 Cancelado 2022-09-01 2022-09-11 2022-09-21 2022-10-11 2022-12-23

 CO-ANT-259470-CS-INDV / P
rofesional Agronómico - WILL
IAM ALBERTO ACUÑA OCHOA

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,875.41 0.00 Cancelado 2021-10-29 2021-11-02 2021-11-06 2021-11-13 2021-12-24
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 CO-ANT-260689-CS-CDS / Co
nvenio de Asistencia Técnica
en el marco del Convenio sus
crito entre el Banco Mundial
y la FAO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Previa Selección directa
de consultores Direct 1,153,733.00 0.00 Cancelado 2021-11-10 2021-11-15 2021-12-06 2022-07-31

 CO-ANT-258544-CS-INDV / P
rofesional Catastral Universit
ario - Diego Fernando Limas

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,875.42 0.00 Cancelado 2021-10-22 2021-10-26 2021-10-28 2021-11-03 2021-12-24

 CO-ANT-258550-CS-INDV / P
rofesional Jurídico Universitar
io 1 - Miguel Gustavo Elián S
alom Borré

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 2,875.42 0.00 Cancelado 2021-10-22 2021-10-26 2021-10-28 2021-11-03 2021-12-24

 CO-ANT-249828-CS-INDV / P
rofesional Catastral Especiali
zado - DIEGO FERNANDO SA
NCHEZ VARGAS

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 8,989.61 0.00 Cancelado 2021-08-30 2021-09-07 2021-09-03 2021-09-07 2021-09-14 2021-12-24

 CO-ANT-266358-CS-INDV / P
rofesional de apoyo PMS IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 18,843.00 0.00 Cancelado 2022-03-10 2022-02-22 2022-03-15 2022-03-25 2022-04-01 2022-12-31

 CO-ANT-270860-CS-INDV / A
uxiliar Administrativo - Maria
Jose Diaz

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct 4,695.00 4,381.80 Finalizado 2022-01-07 2021-12-30 2022-01-13 2022-01-04 2022-01-14 2022-01-18 2022-01-18 2022-02-15 2022-09-07 2022-09-30

 CO-ANT-266300-CS-CDS / Co
nvenio de Asistencia Técnica
en el marco del Convenio sus
crito entre el Banco Mundial
y la FAO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Selección directa
de consultores Direct 995,363.00 948,016.31 Firmado 2021-12-15 2022-01-24 2022-01-03 2022-01-25 2022-01-24 2022-02-25 2022-07-30

 CO-ANT-330017-CS-INDV / A
poyar a la Agencia Nacional
de Tierras como Profesional
OSPR Jurídico Senior, en las a
ctividades técnicas y operati
vas necesarias para la plane
ación e implementación de la
s diferentes etapas de la Rut
a de Ordenamiento Social de
la Propiedad Rural...

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 28,369.00 0.00 Cancelado 2023-01-24 2023-01-30 2023-02-06 2023-02-15 2023-12-31

 CO-ANT-335070-CS-INDV / C
oordinador de Gestión Opera
tiva Eduardo Medina Sánchez

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 35,647.00 0.00 Cancelado 2023-01-23 2023-01-25 2023-01-27 2023-01-13 2023-01-28 2023-01-31 2023-07-30

 CO-ANT-335794-CS-INDV / E
specialista Financiero Germá
n Enrique Jiménez Gaitán

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 5,756.00 0.00 Finalizado 2023-01-11 2023-01-25 2023-01-11 2022-12-12 2023-01-11 2023-01-27 2023-01-13 2023-02-07 2023-02-27 2023-02-15

 CO-ANT-335795-CS-INDV / E
specialista en Planificación, S
eguimiento y Monitoreo Paol
a Andrea González Torres

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 5,756.00 0.00 Finalizado 2023-01-11 2023-01-25 2023-01-11 2023-01-04 2023-01-11 2023-01-20 2023-01-13 2023-02-07 2023-02-27 2023-03-10

 CO-ANT-335793-CS-INDV / E
specialista en Adquisiciones
de Banca Multilateral, Bertha
Lucía Cordero Otero

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 26,026.00 0.00 Finalizado 2023-01-11 2023-01-25 2023-01-11 2022-12-27 2023-01-11 2023-01-20 2023-01-13 2023-02-07 2023-07-12 2023-06-30

 CO-ANT-335060-CS-INDV / P
rofesional de Apoyo a la impl
ementación del Procedimient
o único de Ordenamiento Soc
ial de la Propiedad Rural Lina
María Peña Morales

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 21,842.00 0.00 Finalizado 2023-01-23 2023-01-25 2023-01-26 2023-01-26 2023-01-26 2023-01-30 2023-01-29 2023-02-17 2023-12-31 2023-12-31

 CO-ANT-334985-CS-INDV / G
estor Administrativo en territ
orio María José Díaz Vargas

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 9,974.00 0.00 Finalizado 2023-01-23 2023-01-25 2023-01-26 2023-01-26 2023-01-26 2023-01-26 2023-01-29 2023-03-22 2023-12-31 2023-12-31

 CO-ANT-339628-CS-INDV / C
oordinadora Técnica del Prog
rama - Alba Liliana Martínez
Zárate

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 26,026.00 0.00 Finalizado 2023-01-31 2023-01-31 2023-01-31 2023-01-13 2023-01-31 2023-02-06 2023-02-03 2023-02-23 2023-08-02 2023-12-31

 CO-ANT-331265-CS-CDS / Co
nvenio de Asistencia Técnica
con Organismo de Naciones
Unidas en el marco del conve
nio suscrito entre el Banco M
undial y OIM

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Previa Selección directa
de consultores

Direct - Internation
al 1,867,252.00 0.00 Cancelado 2022-12-13 2022-12-14 2022-12-13 2022-12-28 2022-12-15 2023-12-15

 CO-ANT-330014-CS-CDS / Co
nvenio de Asistencia Técnica
con un Organismo de Nacion
es Unidas

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Previa Selección directa
de consultores

Direct - Internation
al 2,961,227.00 0.00 Firmado 2023-02-10 2023-02-14 2023-02-17 2023-03-09 2023-02-27 2023-04-25 2024-01-26

 CO-ANT-343116-CS-INDV / C
oordinador de Gestión Opera
tiva del Programa - Carlos Ro
drigo Vera Zapata

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 65,351.97 0.00 Finalizado 2023-02-17 2023-02-16 2023-02-17 2023-02-09 2023-02-17 2023-02-17 2023-02-20 2023-03-06 2023-12-31 2023-12-31

 CO-ANT-343119-CS-INDV / P
rofesional de Apoyo Financier
o - Laura Constanza Chía Mel
o - Recontratación

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 17,185.87 0.00 Finalizado 2023-02-17 2023-02-16 2023-02-17 2023-02-07 2023-02-17 2023-02-20 2023-02-20 2023-03-06 2023-12-31 2023-08-12

 CO-ANT-343121-CS-INDV / E
specialista Financiero - Germ
án Enrique Jiménez Gaitán -
Recontratación

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 40,292.22 0.00 Rescindido 2023-02-17 2023-02-16 2023-02-17 2023-02-07 2023-02-17 2023-02-17 2023-02-20 2023-03-07 2023-12-31

 CO-ANT-343125-CS-INDV / E
specialista en Planeación Seg
uimiento y Monitoreo - Paola
Andrea González - Recontrat
ación

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 40,292.22 0.00 Rescindido 2023-02-17 2023-02-16 2023-02-17 2023-02-07 2023-02-17 2023-02-17 2023-02-20 2023-03-07 2023-12-31

 CO-ANT-348166-CS-CDS / Es
pecialista en desarrollo y ad
ministración de bases de dat
os - Diego Avella

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 16,658.00 0.00 Finalizado 2023-03-13 2023-03-21 2023-03-13 2023-02-14 2023-03-13 2023-03-24 2023-03-15 2023-04-04 2023-12-31 2023-11-30

 CO-ANT-348168-CS-CDS / Es
pecialista en desarrollo y ad
ministración de bases de dat
os - Remy Galan

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 16,658.00 0.00 Cancelado 2023-03-13 2023-03-13 2023-03-13 2023-03-15 2023-12-31
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 CO-ANT-348170-CS-CDS / Es
pecialista en desarrollo y ad
ministración de bases de dat
os - Leonardo Rodriguez

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 16,658.00 0.00 Cancelado 2023-03-13 2023-03-13 2023-03-13 2023-03-15 2023-12-31

 CO-ANT-348174-CS-CDS / Es
pecialista agrotécnico - Ernes
to Sierra

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 16,338.00 0.00 Finalizado 2023-03-13 2023-03-21 2023-03-13 2023-02-28 2023-03-13 2023-03-24 2023-03-15 2023-04-05 2023-12-31 2023-11-30

 CO-ANT-348469-CS-INDV / E
specialista agrotécnico - Dani
Lopez

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 16,338.00 0.00 Rescindido 2023-03-13 2023-03-21 2023-03-13 2023-02-28 2023-03-13 2023-03-24 2023-03-15 2023-04-04 2023-12-31

 CO-ANT-348470-CS-INDV / E
specialista agrotécnico - Walt
er Leon

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 16,338.00 0.00 Finalizado 2023-03-13 2023-03-21 2023-03-13 2023-03-02 2023-03-13 2023-03-24 2023-03-15 2023-04-04 2023-12-31 2023-11-30

 CO-ANT-348478-CS-INDV / P
rofesional Técnico Senior - N
estor Lagos

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 24,669.00 0.00 En ejecución 2023-03-17 2023-03-17 2023-03-17 2023-03-20 2023-03-17 2023-05-25 2023-03-19 2023-12-31

 CO-ANT-348471-CS-INDV / E
specialista agroforestal - Jim
my Chavez

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 9,161.00 0.00 Finalizado 2023-03-13 2023-03-22 2023-03-13 2023-02-28 2023-03-13 2023-03-24 2023-03-24 2023-04-05 2023-09-12 2023-09-12

 CO-ANT-348164-CS-CDS / Es
pecialista en desarrollo y ad
ministración de bases de dat
os - Andres Vera

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 16,658.00 0.00 Finalizado 2023-03-13 2023-03-22 2023-03-13 2023-02-10 2023-03-13 2023-03-24 2023-03-24 2023-04-05 2023-12-31 2023-12-31

 CO-ANT-357042-CS-INDV / P
rofesional Comunicaciones U
GT - Bolívar -  PATRICIA DEL
CARMEN DIAZ CASTRO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 11,383.00 0.00 Cancelado 2023-04-28 2023-05-04 2023-04-28 2023-03-23 2023-04-30 2023-05-02 2023-12-31

 CO-ANT-357043-CS-INDV / P
rofesional Abogado UGT - Bol
ívar - OSIRIS XIOMAR MARTIN
EZ FUENTES

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 11,383.00 0.00 Cancelado 2023-04-28 2023-05-04 2023-04-28 2023-03-23 2023-04-30 2023-05-02 2023-12-31

 CO-ANT-357044-CS-INDV / P
rofesional de Apoyo Administ
rativo UGT Bolívar -  ALCIDES
JOSE MERIÑO RODRIGUEZ

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 11,383.00 0.00 Cancelado 2023-04-28 2023-05-04 2023-04-28 2023-03-23 2023-04-30 2023-05-02 2023-12-31

 CO-ANT-357791-CS-INDV / P
rofesional de Seguimiento y
Control de Bases de Datos - J
ose Luis Morales Castro

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 12,581.00 0.00 Cancelado 2023-04-28 2023-05-04 2023-04-28 2023-03-23 2023-04-30 2023-05-02 2023-12-31

 CO-ANT-358427-CS-INDV / P
rofesional Diferencial y de gé
nero UGT Bolivar  DINAY PAT
RICIA TEHERAN

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 11,383.00 0.00 Cancelado 2023-04-28 2023-05-04 2023-04-28 2023-04-05 2023-04-30 2023-05-02 2023-12-31

 CO-ANT-358760-CS-INDV / P
rofesional Historiador Especi
alizado - ADRIANA MARIA CA
STAÑEDA RODRIGUEZ

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 18,452.00 0.00 Cancelado 2023-04-28 2023-05-04 2023-04-28 2023-03-16 2023-04-30 2023-05-02 2023-12-31

 CO-ANT-358764-CS-INDV / P
rofesional social universitario
 - SANDRA MILENA DIAZ CUE
RVO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 10,646.00 0.00 Cancelado 2023-04-28 2023-05-04 2023-04-28 2023-03-08 2023-04-30 2023-05-02 2023-12-31

 CO-ANT-360956-CS-INDV / P
ecuario junior territorial UAF -
 ANDRES FELIPE GUTIERREZ
ARANGO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 10,984.00 0.00 Cancelado 2023-05-12 2023-05-22 2023-05-12 2023-05-12 2023-05-15 2023-12-31

 CO-ANT-361390-CS-INDV / P
rofesional en Planeación para
la UGT Bolívar - Pedro Herazo

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 10,671.00 0.00 Cancelado 2023-05-15 2023-05-22 2023-05-15 2023-05-15 2023-05-16 2023-12-31

 CO-ANT-361393-CS-INDV / A
rquitecto Senior Geoespacial
- Comparación Hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 27,436.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361394-CS-INDV / A
rquitecto Senior Soluciones e
n la nube - Comparación Hoj
as de Vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 27,436.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361395-CS-INDV / A
rquitecto Senior de Infraestru
ctura de TI - Comparación Ho
jas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 27,436.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361396-CS-INDV / Lí
der Senior de Desarrollo - Co
mparación Hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 27,436.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361399-CS-INDV / A
rquitecto Senior de Software
- Comparación hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 27,436.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361405-CS-INDV / Lí
der Senior de Requerimiento
s y QA - Comparación de hoja
s de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 18,558.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361406-CS-INDV / A
nalista de Requerimientos - C
omparación de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 16,116.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361407-CS-INDV / D
esarrollador Senior - Compar
ación de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 16,116.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361408-CS-INDV / D
esarrollador Senior - Compar
ación de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 16,116.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361409-CS-INDV / D
esarrollador Senior - Compar
ación de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 16,116.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31
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 CO-ANT-361410-CS-INDV / D
esarrollador Senior - Compar
ación de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 16,116.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361411-CS-INDV / In
geniero SIG y Catastral - Com
paración de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,025.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361412-CS-INDV / In
geniero de Pruebas y Calidad
- Comparación de hojas de vi
da

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,025.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361413-CS-INDV / In
geniero de Pruebas y Calidad
- Comparación de hojas de vi
da

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,025.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361414-CS-INDV / E
specialista BD Senior - Comp
aración de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 18,558.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361415-CS-INDV / E
specialista BD Senior - Comp
aración de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 18,558.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361416-CS-INDV / D
esarrollador Junior - Compara
ción de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 13,089.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361417-CS-INDV / D
esarrollador Junior - Compara
ción de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 13,089.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361418-CS-INDV / D
esarrollador Junior - Compara
ción de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 13,089.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361419-CS-INDV / D
esarrollador Junior - Compara
ción de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 13,089.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361420-CS-INDV / D
esarrollador Junior - Compara
ción de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 13,089.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361421-CS-INDV / D
esarrollador Junior - Compara
ción de hojas de vida

IBRD / 89370
ICT Development and Streng
thening of the National Spati
al Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 13,089.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-29 2023-06-15 2023-12-31

 CO-ANT-361559-CS-INDV / P
rofesional Social Junior de At
ención en Campo - María Isa
bel Pinto Fernández

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 7,252.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-22 2023-05-24 2023-05-31 2023-06-09 2023-12-31

 CO-ANT-361561-CS-INDV / P
rofesional Social Junior de At
encion en Campo - Carolina I
sabel Galvis

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 7,252.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-22 2023-05-24 2023-05-31 2023-06-09 2023-12-31

 CO-ANT-361564-CS-INDV / Fi
nanciero UGT Bolívar -  EDUA
RDO HERRERA

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 10,671.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-22 2023-05-24 2023-05-31 2023-06-09 2023-12-31

 CO-ANT-361565-CS-INDV / SI
T-TICS UGT Bolívar  - GUILLIB
ALDO OLIER CASTRO

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 10,671.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-22 2023-05-24 2023-05-31 2023-06-09 2023-12-31

 CO-ANT-361883-CS-INDV / P
rofesional Historiador Univers
itario - Luis Enrique Rodrígue
z Angulo

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 9,315.00 0.00 Cancelado 2023-05-19 2023-05-22 2023-05-24 2023-05-31 2023-06-09 2023-12-31

 CO-ANT-367263-CS-INDV / P
rofesional Apoyo a la  imple
mentación del Procedimiento
Único del ordenamiento soci
al de la propiedad rural - Lau
ra Sofia Mejía

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 12,481.00 0.00 Cancelado 2023-06-16 2023-06-16 2023-06-20 2023-06-22 2023-12-31

 CO-ANT-367288-CS-INDV / P
rofesional de Apoyo en Adqui
siciones - Selección por 3CV

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 13,480.00 0.00 Cancelado 2023-06-16 2023-06-20 2023-06-28 2023-07-12 2023-12-31

 CO-ANT-372056-CS-INDV / A
poyar a la ANT, como Especi
alista en Adquisiciones de Ba
nca Multilateral, en los proce
sos de selección y contrataci
ón de bienes y servicios de c
onsultoría y no consultoría q
ue deba realizar la entidad.

IBRD / 89370 Project Management Previa Individual Open - National 21,688.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-15 2023-08-23 2023-08-25 2023-08-30 2023-12-31

 CO-ANT-367284-CS-INDV / E
specialista financiero por 3C
V

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 19,187.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-07-26 2023-08-12 2023-07-28 2023-08-17 2023-08-26 2023-12-31

 CO-ANT-367285-CS-INDV / E
specialista en Planeación Seg
uimiento y Monitoreo - Contr
atación por proceso de 3CV

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 19,187.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-07-24 2023-08-15 2023-07-28 2023-08-19 2023-08-31 2023-12-31

 CO-ANT-372528-CS-INDV / SI
G SENIOR UAF - Nini Johanna
Marín Guerrero

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 9,611.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-03 2023-08-20 2023-09-10 2023-10-15 2023-12-31

 CO-ANT-372523-CS-INDV / P
rofesional Pecuario Junior Ter
ritorial UAF - Andrés Felipe Fi
gueroa Arrigui

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-03 2023-08-20 2023-09-10 2023-10-15 2023-12-31

 CO-ANT-372526-CS-INDV / P
rofesional Agronómico Junior
Territorial UAF - Martín Rafae
l Martínez - Monteria

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-07-31 2023-08-20 2023-09-10 2023-10-15 2023-12-31
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 CO-ANT-372524-CS-INDV / P
rofesional Pecuario Junior Ter
ritorial UAF - William Niño Na
vas

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-03 2023-08-20 2023-09-10 2023-10-15 2023-12-31

 CO-ANT-372525-CS-INDV / P
rofesional Agronómico Junior
Territorial UAF -  Mónica Andr
ea Coral Dulce

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-03 2023-08-20 2023-09-10 2023-10-15 2023-12-31

 CO-ANT-372522-CS-INDV / P
rofesional Agronómico Junior
Territorial UAF -  Maribel Xio
mara Toro

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-03 2023-08-20 2023-09-10 2023-10-02 2023-12-18

 CO-ANT-372527-CS-INDV / P
rofesional Pecuario Junior Ter
ritorial UAF - Diana Carolina
Ceballos Sánchez

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Direct - National 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-03 2023-08-20 2023-09-10 2023-10-15 2023-12-31

 CO-ANT-375049-CS-INDV / E
conomista junior UAF 1 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-18 2023-08-15 2023-09-05 2023-10-10 2023-12-31

 CO-ANT-375050-CS-INDV / E
conomista Junior UAF 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-18 2023-08-15 2023-09-05 2023-12-31 2023-12-31

 CO-ANT-375052-CS-INDV / E
conomista Junior UAF 3 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-18 2023-08-15 2023-09-05 2023-10-10 2023-12-31

 CO-ANT-375053-CS-INDV / P
rofesional Pecuario Junior Ter
ritorial UAF 1

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-18 2023-08-15 2023-09-05 2023-10-10 2023-12-31

 CO-ANT-375055-CS-INDV / P
rofesional Pecuario Junior Ter
ritorial UAF 2

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-18 2023-08-15 2023-09-05 2023-10-10 2023-12-31

 CO-ANT-375057-CS-INDV / A
grícola territorial UAF 1 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-18 2023-08-15 2023-09-05 2023-10-10 2023-12-31

 CO-ANT-375058-CS-INDV / A
grícola territorial UAF 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-18 2023-08-15 2023-09-05 2023-10-10 2023-12-31

 CO-ANT-375059-CS-INDV / A
grícola territorial UAF 3 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,865.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-18 2023-08-15 2023-09-05 2023-10-10 2023-12-31

 CO-ANT-375060-CS-INDV / SI
G SENIOR UAF 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 9,611.00 0.00 Cancelado 2023-08-10 2023-08-18 2023-08-15 2023-09-05 2023-10-10 2023-12-31

 CO-ANT-376814-CS-INDV / P
ERFIL ECONÓMICO ZRC 1 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-23 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376815-CS-INDV / P
ERFIL ECONÓMICO ZRC 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-23 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376820-CS-INDV / P
ERFIL EXPERTO CAMPESINO
ZRC 2

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 2,996.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376821-CS-INDV / P
ERFIL PRODUCTIVO ZRC 1 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-23 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376822-CS-INDV / P
ERFIL PRODUCTIVO ZRC 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376823-CS-INDV / P
ERFIL AMBIENTAL ZRC 1 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376824-CS-INDV / P
ERFIL AMBIENTAL ZRC 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376828-CS-INDV / P
ERFIL JURÍDICO ZRC 1 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-23 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376838-CS-INDV / P
ERFIL JURÍDICO ZRC 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-23 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376846-CS-INDV / P
ERFIL SIG ZRC 1 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376847-CS-INDV / P
ERFIL SIG ZRC 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-22 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376848-CS-INDV / P
ERFIL SOCIAL ZRC 1 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376849-CS-INDV / P
ERFIL SOCIAL ZRC 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 6,490.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376852-CS-INDV / P
ERFIL TECNICO GB ZRC 1 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 3,994.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-376853-CS-INDV / P
ERFIL TECNICO GB ZRC 2 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 3,994.00 0.00 Cancelado 2023-08-22 2023-08-27 2023-09-17 2023-10-22 2023-12-31

 CO-ANT-382743-CS-INDV / P
rofesional Agronómico Junior
Territorial UAF

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 5,492.00 0.00 Cancelado 2023-09-25 2023-09-27 2023-09-30 2023-10-21 2023-11-25 2024-05-23

 CO-ANT-383257-CS-INDV / E
specialista en Adquisiciones
de Banca Multilateral

IBRD / 89370 Project Management Previa Individual Limited 21,688.00 0.00 En ejecución 2023-08-11 2023-10-02 2023-08-16 2023-10-03 2023-09-06 2024-05-23 2023-09-29 2023-12-31

 CO-ANT-376817-CS-INDV / P
ERFIL EXPERTO CAMPESINO IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 38,942.00 0.00 Cancelado 2023-10-11 2023-10-16 2023-11-06 2023-12-11 2024-06-08

 CO-ANT-384667-CS-CQS / D
OS (2) PERFIL JURÍDICO ZRC
3

TF / B4816 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 8,711.00 0.00 Cancelado 2023-10-11 2023-10-10 2023-10-16 2023-11-06 2023-12-11 2024-06-08
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 CO-ANT-384669-CS-CQS / D
OS (2) PERFIL PRODUCTIVO Z
RC 3

IBRD / 89370 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 8,711.00 0.00 Cancelado 2023-10-11 2023-10-10 2023-10-16 2023-11-06 2023-12-11 2024-06-08

 CO-ANT-384670-CS-CQS / D
OS (2) PERFIL ECONÓMICO Z
RC 3

TF / B4816 Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 8,711.00 0.00 Cancelado 2023-10-11 2023-10-10 2023-10-16 2023-11-06 2023-12-11 2024-06-08

 CO-ANT-384802-CS-CQS / D
OS (2) PERFIL AMBIENTAL ZR
C 3

IBRD / 89370
Multipurpose Cadaster in En
vironmental and Protected A
reas to Strengthened Sustai
nable Management

Posterior Individual Limited 8,711.00 0.00 Cancelado 2023-10-11 2023-10-10 2023-10-16 2023-11-06 2023-12-11 2024-06-08

 CO-ANT-384812-CS-CQS / D
OS (2) PERFIL SIG ZRC 3 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 8,711.00 0.00 Cancelado 2023-10-11 2023-10-10 2023-10-16 2023-11-06 2023-12-11 2024-06-08

 CO-ANT-384814-CS-CQS / D
OS (2) SOCIAL ZRC 3 IBRD / 89370 Implementation and Mainten

ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 8,711.00 0.00 Cancelado 2023-10-11 2023-10-10 2023-10-16 2023-11-06 2023-12-11 2024-06-08

 CO-ANT-384815-CS-CQS / D
OS (2) TECNICO GB ZRC 3 IBRD / 89370

Multipurpose Cadaster in En
vironmental and Protected A
reas to Strengthened Sustai
nable Management

Posterior Individual Limited 5,070.00 0.00 Cancelado 2023-10-11 2023-10-10 2023-10-16 2023-11-06 2023-12-11 2024-06-08

 CO-ANT-384817-CS-CQS / Pr
ofesional Apoyo Esp. Financi
ero

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 5,610.00 0.00 Cancelado 2023-10-11 2023-10-16 2023-11-06 2023-12-11 2024-06-08

 CO-ANT-396101-CS-CDS / Ap
oyar a la Agencia Nacional d
e Tierras (ANT), como coordi
nador técnico de las activida
des previstas para los compo
nentes y subcomponentes de
l proyecto denominado “Prog
rama para la adopción e impl
ementación de un Catastro M
ultipropósito Rural – Urbano”

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 27,132.00 0.00 En ejecución 2023-12-14 2023-12-14 2023-12-22 2023-12-18 2023-12-28 2024-02-22 2024-01-09 2024-06-30

 CO-ANT-396106-CS-INDV / A
poyar a la Agencia Nacional
de Tierras como Profesional T
écnico Senior, en las activida
des técnicas y operativas nec
esarias para la ruta de Orden
amiento Social de la Propied
ad Rural en el Proyecto deno
minado “Programa para la ad
opción e implementación

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 15,430.00 0.00 Cancelado 2023-12-14 2023-12-14 2023-12-22 2023-12-28 2024-01-09 2024-06-30

 CO-ANT-396107-CS-INDV / A
poyar a la Agencia Nacional
de Tierras como Especialista
en Planificación, Seguimiento
y Monitoreo de las actividade
s previstas para el Proyecto d
enominado “Programa para l
a adopción e implementación
de un Catastro Multipropósito
Urbano – Rural”.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 24,003.00 0.00 Cancelado 2023-12-14 2023-12-14 2023-12-22 2023-12-19 2023-12-28 2024-01-09 2024-06-30

 CO-ANT-396108-CS-INDV / A
poyar a la Agencia Nacional
de Tierras (ANT), como Espec
ialista Financiero, en la planif
icación, ejecución, seguimien
to y control financiero y cont
able de los recursos y compr
omisos adquiridos con el Pro
yecto denominado “Program
a para la adopción e imple

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 24,980.00 0.00 Cancelado 2023-12-14 2023-12-14 2023-12-22 2023-12-28 2024-01-02 2024-06-30

 CO-ANT-396104-CS-INDV / A
poyar a la Agencia Nacional
de Tierras (ANT) como Coordi
nador de Gestión Operativa e
n las actividades de Coordina
ción General del Proyecto de
nominado “Programa para la
adopción e implementación d
e un Catastro Multipropósito
Rural – Urbano”, en el marco

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 38,674.00 0.00 En ejecución 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-25 2023-12-21 2023-12-26 2024-02-06 2024-01-09 2024-06-30

 CO-ANT-396109-CS-INDV / P
restar sus servicios profesion
ales a la Subdirección de Acc
eso a Tierras en Zonas Focali
zadas SATZF - como Profesio
nal de Apoyo a la implement
ación del Procedimiento únic
o de Ordenamiento Social de
la Propiedad Rural

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 16,598.00 0.00 En ejecución 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-25 2023-12-21 2023-12-31 2024-02-06 2024-01-09 2024-06-30

 CO-ANT-398017-CS-INDV / P
restar sus servicios profesion
ales a la Subdirección de Acc
eso a Tierras en Zonas Focali
zadas SATZF - como Profesio
nal de Apoyo a la implement
ación del Procedimiento únic
o de Ordenamiento Social de
la Propiedad Rural para la adj
udicación de predios y la

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 16,598.00 0.00 En ejecución 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-25 2023-12-21 2023-12-28 2024-02-07 2024-01-09 2024-06-30

 CO-ANT-398379-CS-INDV / A
poyar a la Agencia Nacional
de Tierras (ANT) como Especi
alista de Salvaguardas Ambie
ntales de las actividades pre
vistas para los componentes
del Proyecto denominado “Pr
ograma para la adopción e i
mplementación de un Catast
ro Multipropósito Urbano – R
ural”

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 12,023.00 0.00 Firmado 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-25 2024-02-20 2023-12-27 2024-02-20 2024-01-09 2024-06-30

 CO-ANT-398380-CS-INDV / A
poyar a la Agencia Nacional
de Tierras como Líder de Imp
lementación en las actividad
es de planeación, definición t
écnica de la necesidad, estru
cturación, seguimiento, contr
ol y monitoreo de la contrata
ción a suscribirse con tercero
s para desarrollar

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 19,620.00 0.00 En ejecución 2023-12-28 2023-12-18 2024-01-09 2024-01-25 2024-01-30 2024-06-30
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 CO-ANT-398381-CS-INDV / A
poyar al área contable de la
Subdirección Administrativa
Financiera de la ANT en las a
ctividades contables y de eje
cución financiera de los proy
ectos financiados con recurs
os de los créditos de la Banc
a Multilateral en el marco de
los Contratos de Présta

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 12,941.00 0.00 Cancelado 2023-12-20 2023-12-18 2023-12-28 2023-12-29 2024-01-09 2024-06-30

 CO-ANT-398382-CS-INDV / P
restar sus servicios profesion
ales a la Subdirección de Acc
eso a Tierras en Zonas Focali
zadas SATZF - como Profesio
nal de Apoyo a la implement
ación del Procedimiento únic
o de Ordenamiento Social de
la Propiedad Rural para la adj
udicación de predios y la

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 16,598.00 0.00 En ejecución 2023-12-21 2023-12-18 2023-12-27 2023-12-22 2023-12-28 2024-02-19 2024-01-09 2024-06-30

 CO-ANT-399957-CS-INDV / A
poyar a la Agencia Nacional
de Tierras (ANT), como Espec
ialista en Adquisiciones de B
anca Multilateral, en los proc
esos de selección y contratac
ión de bienes y servicios de c
onsultoría y no consultoría q
ue deba realizar la entidad p
ara cumplir los compro

IBRD / 89370 Project Management Previa Individual Limited 28,236.00 0.00 En ejecución 2024-01-12 2024-01-05 2024-01-17 2024-05-14 2024-02-01 2024-06-19 2024-02-09 2024-06-30

 CO-ANT-404317-CS-CQS / Es
pecialista Financiero en Banc
a Multilateral

IBRD / 89370
Implementation and Mainten
ance of the Multipurpose Ca
dastre

Posterior Individual Limited 20,932.00 0.00 Cancelado 2024-01-29 2024-02-03 2024-02-24 2024-03-30 2024-06-30

 CO-ANT-412099-CS-INDV / E
specialista de Adquisiciones
Banca Multilateral 2024

IBRD / 89370 Project Management Previa Individual Direct - National 25,013.00 0.00 Cancelado 2024-03-05 2024-03-15 2024-04-05 2024-05-10 2024-11-06

 CO-ANT-427730-CS-INDV / E
specialista en Salvaguardas
Sociales 2024

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited - National 14,679.21 0.00 Ejecución pendien
te 2024-05-24 2024-05-29 2024-06-19 2024-07-24 2025-01-20

 CO-ANT-427734-CS-INDV / P
rofesional de Apoyo en Adqui
siciones 2024

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited - National 14,328.51 0.00 Ejecución pendien
te 2024-05-24 2024-05-29 2024-06-19 2024-07-24 2025-01-20

 CO-ANT-429018-CS-INDV / P
rofesional de Apoyo Financier
o 2024

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited - National 14,328.51 0.00 Ejecución pendien
te 2024-05-24 2024-05-29 2024-06-19 2024-07-24 2025-01-20

 CO-ANT-429516-CS-INDV / E
specialista Financiero, en la p
lanificación, ejecución, segui
miento y control financiero y
contable

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited - National 39,940.09 0.00 Bajo Revision 2024-06-20 2024-06-24 2024-06-25 2024-07-16 2024-08-20 2025-02-16

 CO-ANT-435588-CS-INDV / E
specialista en Planificación, S
eguimiento y Monitoreo  202
4

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited - National 29,955.07 0.00 Bajo Revision 2024-07-08 2024-06-24 2024-07-13 2024-08-03 2024-09-07 2025-03-06

 CO-ANT-435609-CS-INDV / C
ilzania Cardenas: Profesional
de Apoyo 1 a la implementac
ión del Procedimiento único d
e OSPR a la SATZF

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 15,601.60 0.00 Ejecución pendien
te 2024-07-12 2024-07-22 2024-08-12 2024-09-16 2025-03-15

 CO-ANT-435607-CS-INDV / F
redy Vásquez Ballestero: Prof
esional de Apoyo 2 a la imple
mentación del Procedimiento
único de OSPR a la SATZF

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 15,601.60 0.00 Ejecución pendien
te 2024-07-12 2024-07-22 2024-08-12 2024-09-16 2025-03-15

 CO-ANT-435606-CS-INDV / Jo
sé Boada: Profesional de Apo
yo 3 a la implementación del
Procedimiento único de OSPR
a la SATZF

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 15,601.60 0.00 Ejecución pendien
te 2024-07-12 2024-07-22 2024-08-12 2024-09-16 2025-03-15


