
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Côte d’Ivoire – Projet d’Appui au Plan 
national de riposte contre la maladie à Coronavirus (COVID-19)
Agence d’exécution du Projet : UCP Santé – Banque mondiale
Date du plan de passation des marchés : 1er Mai 2020
Période couverte par ce plan de passation des marchés : 
1er/05/2020 – 31/07/2020
Niveau de risque évalué : Modéré

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 révisé en novembre 2017 et en août 
2018) (“Règlement de Passation des Marchés”) 

le Système électronique de la Banque de suivi systématique des 
transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé  pour préparer, valider 
et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les 
transactions liées à la passation des marchés du projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les 
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de 
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de 
passation des marchés sont énoncés dans STEP. 

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque 
devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence 
internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette 
obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des 
marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de 
STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays 
considéré pourront être utilisées. 
Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de 
Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats 
indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »
Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du 
Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués 
comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »
Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du 
Règlement de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : ne s’applique pas 
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PROCUREMENT
PLAN Cote d'Ivoire : Cote d'Ivoire COVID-19 Strategic Preparedness and  Response Project (SPRP)
General Information
Country: Cote d'Ivoire Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-05-11

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-10-27
Project ID: P173813 GPN Date: 2020-11-24
Project Name: Cote d'Ivoire COVID-19 Strategic Preparedness and  Response Project (SPRP)
Loan / Credit No: IDA / 66520, IDA / 68690, IDA / 70950, COFN / C2140
Executing Agency(ies):Project Implementation Unit for Health Systems Strengthening and Ebola Preparadness

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process S

tatus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendatio

n for Award
Signed Contract Contract Comple

tion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 CI-CEP-SPRP-232719-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
des chambres froides de la
DC PEV et de l'INHP dans les
régions d'Abengourou et Bo
ndoukou

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

170,000.00 178,908.02 Signé 2021-08-04 2021-11-30 2021-09-29 2022-01-25 2022-03-2
8

 CI-CEP-SPRP-232741-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
des chambres froides de la
DC PEV et de L'INHP dans le
s régions de Yamoussokro, B
ouaké, Odiéné et Korhogo

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

170,000.00 170,975.62 Signé 2021-07-20 2021-12-01 2021-09-14 2022-01-18 2022-03-1
3

 CI-CEP-SPRP-232754-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
des chambres froides de la
DC PEV et de l'INHP dans les
régions d'Abidjan, Gagnoa et
San-Pedro

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

170,000.00 0.00 Annulé 2021-08-15 2021-10-10 2022-04-0
8

 CI-CEP-SPRP-232761-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
des chambres froides de la
DC PEV et de l'INHP dans les
régions de Daloa et Man

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

170,000.00 176,504.86 Signé 2021-08-23 2021-09-24 2021-10-18 2021-12-20 2022-04-1
6

 CI-CEP-SPRP-322803-CW-RF
Q / Travaux de câblage rése
au informatique et électriqu
e pour le déploiement du DP
I dans les hôpitaux de la zon
e 1 (DIVO, SASSANDRA, GAG
NOA, SOUBRE et TABOU)

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

1,500,000.0
0 0.00 En attente

d'exécution 2023-04-02 2023-05-28 2023-11-2
4

 CI-CEP-SPRP-322797-CW-RF
Q / Travaux de câblage rése
au informatique et électriqu
e pour le déploiement du DP
I dans les hôpitaux de la zon
e 2 (GUIGLO, KOUIBLY, ODIE
NNE, BOUNDIALI et TOUBA)

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

1,500,000.0
0 0.00 En attente

d'exécution 2023-03-15 2023-05-10 2023-11-0
6

 CI-CEP-SPRP-322796-CW-RF
Q / Travaux de câblage rése
au informatique et électriqu
e pour le déploiement du DP
I dans les hôpitaux de la zon
e 3 (BEOUMI, KATIOLA, FERK
ESSEDOUGOU, ABENGOURO
U et BOUNA)

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

1,500,000.0
0 0.00 En attente

d'exécution 2023-03-25 2023-05-20 2023-11-1
6

 CI-CEP-SPRP-325612-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
complémentaires du magasi
n de stockage de la DC PEV
Abidjan

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

60,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-01-21 2023-03-18 2023-09-1

4

 CI-CEP-SPRP-347719-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
du bureau des entrées de l'H
ôpital Général (HG) de Didié
vi

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

133,333.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-05-22 2023-07-17 2024-01-1

3

 CI-CEP-SPRP-347721-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
du CSR N’ZANFOUENOU‐KOT
OBI (ARRAH)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

166,666.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-05-28 2023-07-23 2024-01-1

9

 CI-CEP-SPRP-347723-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
du CSR N’GOHINOU (M'BATT
O)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

166,666.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-05-21 2023-07-16 2024-01-1

2

 CI-CEP-SPRP-347710-CW-RF
Q / Travaux de Réhabilitatio
n des dépôts régionaux de l
a DC-PEV  d'Odienné

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

210,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-05-15 2023-07-10 2024-01-0

6

 CI-CEP-SPRP-349215-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
des CSR de Zérégbo et Abou
dé et du CSU d'Eticon

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope

Demande d'offre
s - DTPM Petits tr
avaux - (Processu
s à 1 enveloppe)

820,000.00 0.00 En cours d'
exécution 2023-05-16 2023-06-12 2023-05-31 2023-06-13 2023-07-15 2023-08-14 2023-09-18 2024-03-1

6

 CI-CEP-SPRP-347712-CW-RF
Q / Travaux de Réhabilitatio
n de l'antenne INHP de Boun
a

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

210,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-05-13 2023-07-08 2024-01-0

4

 CI-CEP-SPRP-347705-CW-RF
Q / Travaux de Réhabilitatio
n des dépôts régionaux DC-
PEV San Pédro

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

210,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-05-20 2023-07-15 2024-01-1

1

 CI-CEP-SPRP-347706-CW-RF
Q / Travaux de Réhabilitatio
n des dépôts régionaux de l
a DC-PEV de Bondoukou

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

210,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-05-09 2023-07-04 2023-12-3

1

 CI-CEP-SPRP-347713-CW-RF
Q / Travaux de Réhabilitatio
n de l'antenne INHP de Odie
nne

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

210,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-05-15 2023-07-10 2024-01-0

6

 CI-CEP-SPRP-347716-CW-RF
Q / Travaux de Réhabilitatio
n des bureaux de l'antenne I
NHP de Yamoussoukro

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

210,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-05-23 2023-07-18 2024-01-1

4

 CI-CEP-PRSSE-358728-CW-R
FB / Travaux d'installation d
es dépôts préfabriqués en c
ontainers de la Nouvelle PSP
dans les CHR d'Agboville et
Adzopé

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope

Demande d'offre
s - DTPM Petits tr
avaux - (Processu
s à 1 enveloppe)

670,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-06-12 2023-06-17 2023-07-29 2023-08-28 2023-10-02 2024-03-3

0

 CI-CEP-SPRP-370298-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
et d'aménagement de la sall
e de Cryobiologie de l'Institu
t Pasteur de Côte d'Ivoire (IP
CI)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

300,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-08-15 2023-10-10 2024-01-0

8

 CI-CEP-SPRP-307361-CW-RF
Q / Travaux d'installation de
bureaux préfabriqués pour l'
INFAS (Amphithéâtre des CH
R Bouaké et Agboville et 3 s
alles de simulation)

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

2,000,000.0
0 0.00 Annulé 2022-11-20 2023-01-15 2023-07-1

4
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 CI-CEP-SPRP-370364-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
des locaux devant abriter le
s Centre d'Opérations d'Urg
ence de Santé Publique (CO
USP) régionaux d'ABOISSO S
AN PEDRO

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

650,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-09-02 2023-10-28 2024-04-2

5

 CI-CEP-SPRP-370367-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
 des locaux devant abriter le
s Centre d'Opérations d'Urg
ence de Santé Publique (CO
USP) régionaux d'ABENGOU
ROU et de BONDOUKOU

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

650,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-08-28 2023-10-23 2024-04-2

0

 CI-CEP-SPRP-370369-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
 des locaux devant abriter le
s Centre d'Opérations d'Urg
ence de Santé Publique (CO
USP) régionaux de BOUAKE
et YAMOUSSOUKRO

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

650,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-08-28 2023-10-23 2024-04-2

0

 CI-CEP-SPRP-370371-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
 des locaux devant abriter le
s Centre d'Opérations d'Urg
ence de Santé Publique (CO
USP) régionaux de DALOA et
MAN

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

650,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-08-28 2023-10-23 2024-04-2

0

 CI-CEP-SPRP-370372-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
 des locaux devant abriter le
s Centre d'Opérations d'Urg
ence de Santé Publique (CO
USP) régionaux de KORHOG
O et FERKE

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

650,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-08-30 2023-10-25 2024-04-2

2

 CI-CEP-SPRP-370381-CW-RF
Q / Travaux de rehabilitation
du centre d'hémodialsye de
YOPOUGON

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

400,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-09-11 2023-11-06 2024-03-0

5

 CI-CEP-SPRP-370403-CW-RF
Q / Travaux d'installation de
s dépôts préfabriqués de la
NPSP dans les CHR de San-P
edro et Daloa

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

1,000,000.0
0 0.00 En attente

d'exécution 2023-09-19 2023-11-14 2024-05-1
2

 CI-CEP-SPRP-370404-CW-RF
Q / Travaux d'installation de
des dépôts préfabriqués de
NPSP dans les CHR d'Agbovil
le et Adzopé

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

650,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-09-13 2023-11-08 2024-05-0

6

 CI-CEP-SPRP-374981-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
et d’aménagement du bloc o
pératoire d'urgence, des bât
iments de réanimation, d'ho
spitalisation et de l'abri visit
eurs du centre de prise en c
harge des malades Covid 19
du CHU de Yopougon

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

1,300,000.0
0 0.00 En attente

d'exécution 2023-09-03 2023-10-29 2024-04-2
6

 CI-CEP-SPRP-374988-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
et d’aménagement du bloc o
pératoire d'urgence, des bât
iments de réanimation, d'ho
spitalisation et de l'abri visit
eur du centre de prise en ch
arge des malades Covid 19 
de l'HG d'Anyama

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

1,500,000.0
0 0.00 En attente

d'exécution 2023-09-12 2023-11-07 2024-05-0
5

 CI-CEP-SPRP-375410-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
du centre des grandes endé
mies d'Adzopé

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

445,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-09-18 2023-11-13 2024-06-1

0

 CI-CEP-SPRP-387931-CW-RF
Q / Travaux de mise en conf
ormité du système électriqu
e des sites (CHU Cocody, Tre
ichville et Angré) pour l'insta
llation des IRM y compris fou
rniture de groupes électrogè
nes et onduleurs pour les IR
M.

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de l
a Banque)

500,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-11-04 2023-12-30 2024-02-2

8

 CI-CEP-SPRP-388172-CW-RF
Q / Travaux complémentaire
s de réhabilitation des cham
bres froides de l'antenne de
l'INHP d'Odienné

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

220,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-11-07 2024-01-02 2024-05-0

1

 CI-CEP-SPRP-388177-CW-RF
Q / Travaux complémentaire
s de réhabilitation des cham
bres froides de l'antenne de
l'INHP de Bouna

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

220,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-11-12 2024-01-07 2024-05-0

6

 CI-CEP-SPRP-388178-CW-RF
Q / Travaux complémentaire
s de réhabilitation des cham
bres froides des antennes d
e la DCPEV et l'INHP de san-
Pedro

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

350,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-11-11 2024-01-06 2024-05-0

5

 CI-CEP-SPRP-388181-CW-RF
Q / Travaux complémentaire
s de réhabilitation des cham
bres froides de l'antenne de
la DCPEV de Bondoukou

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

220,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-11-08 2024-01-03 2024-05-0

2

 CI-CEP-SPRP-388747-CW-RF
Q / Travaux de réhabilitation
du laboratoire de l'INHP

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

650,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2023-11-07 2024-01-02 2024-05-0

1

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendatio

n for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CI-CEP-SPRP-172364-GO-RF
Q / Acquisition de 10 véhicul
es

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 700,000.00 326,406.78 Achevé 2020-05-20 2020-05-04 2020-07-15 2020-05-13 2021-01-11 2020-05-17

 CI-CEP-SPRP-172436-GO-DI
R / Acquisition de carburant
(Entente Directe TOTAL CI)

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 90,000.00 80,953.65 Signé 2020-05-20 2020-09-03 2020-05-25 2020-08-27 2020-06-29 2020-11-05 2021-06-29

 CI-CEP-SPRP-172437-GO-RF
Q / Acquisition de groupes él
ectrogènes et équipements
électriques

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 65,000.00 0.00 Annulé 2020-06-02 2020-07-28 2021-01-24

 CI-CEP-SPRP-180740-GO-DI
R / Entente Directe avec REP
ARCI SARL pour la fourniture
de produits barrières à la NP
SP dans le cadre de la ripost
e contre la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 1,120,000.00 966,616.00 Achevé 2020-07-16 2020-07-02 2020-07-21 2020-07-06 2020-08-25 2020-07-19 2021-02-21 2020-07-19
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 CI-CEP-SPRP-180761-GO-DI
R / Entente Directe avec SO
UAD DISTRIBUTION pour la f
ourniture de produits barrièr
es à la NPSP dans le cadre d
e la riposte contre la COVID-
19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A priori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 7,600,000.00 6,853,888.30 Achevé 2020-07-15 2020-10-05 2020-07-20 2020-10-12 2020-08-24 2020-11-29 2021-02-20 2020-12-29

 CI-CEP-SPRP-180765-GO-DI
R / Entente Directe avec YAR
ORA pour la fourniture de m
édicaments à la NPSP dans l
e cadre de la riposte contre l
a COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 59,000.00 51,515.38 Signé 2020-07-21 2020-07-02 2020-07-26 2020-09-01 2020-08-30 2020-12-25 2021-02-26

 CI-CEP-SPRP-180834-GO-DI
R / Entente directe avec ABB
BATMED SERVICES pour la f
ourniture d'équipements de
soins à la DIEM dans le cadr
e de la riposte contre la COV
ID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 1,000,000.00 777,497.64 Achevé 2020-06-30 2020-06-23 2020-07-05 2020-07-06 2020-08-09 2020-09-25 2021-02-05 2021-04-22

 CI-CEP-SPRP-180843-GO-DI
R / Entente directe avec IDD
pour la fourniture d'équipem
ents de soins à la DIEM dans
le cadre de la riposte contre
la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 1,400,000.00 978,011.70 Achevé 2020-07-01 2020-06-23 2020-07-06 2020-07-06 2020-08-10 2020-07-25 2021-02-06 2021-04-22

 CI-CEP-SPRP-180844-GO-DI
R / Entente directe avec TYM
MEDICAL pour la fourniture
d'équipements de soins à la
DIEM dans le cadre de la rip
oste contre la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 1,100,000.00 782,276.45 Achevé 2020-07-02 2020-06-23 2020-07-07 2020-07-06 2020-08-11 2020-07-25 2021-02-07 2021-03-04

 CI-CEP-SPRP-180848-GO-DI
R / Entente directe avec IRM
pour la fourniture d'équipem
ents de soins à la DIEM dans
le cadre de la riposte contre
la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 400,000.00 339,845.61 Achevé 2020-07-03 2020-06-23 2020-07-08 2020-07-06 2020-08-12 2020-07-25 2021-02-08 2021-06-11

 CI-CEP-SPRP-180851-GO-DI
R / Entente directe avec TM
H pour la fourniture d'équipe
ments de soins à la DIEM da
ns le cadre de la riposte con
tre la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 65,000.00 55,842.10 Signé 2020-07-03 2020-06-23 2020-07-08 2020-07-06 2020-08-12 2020-07-25 2021-02-08

 CI-CEP-SPRP-180852-GO-DI
R / Entente directe avec AS I
NTERNATIONAL pour la four
niture d'équipements à la DI
EM dans le cadre de la ripost
e contre la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 3,500,000.00 2,830.79 Achevé 2020-07-06 2020-06-23 2020-07-11 2020-07-06 2020-08-15 2020-07-30 2021-02-11 2021-01-04

 CI-CEP-SPRP-180854-GO-DI
R / Entente directe avec SO
MED pour la fourniture d'équ
ipements et mobiliers biomé
dicaux à la DIEM dans le cad
re de la riposte contre la CO
VID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 400,000.00 549,085.55 Achevé 2020-07-07 2020-06-23 2020-07-12 2020-07-06 2020-08-16 2020-07-25 2021-02-12 2021-03-16

 CI-CEP-SPRP-180855-GO-DI
R / Entente directe avec ME
DIBAT pour la fourniture d'é
quipements et mobiliers bio
médicaux à la DIEM dans le
cadre de la riposte contre la
COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 60,000.00 103,476.74 Achevé 2020-07-08 2020-06-23 2020-07-13 2020-07-06 2020-08-17 2020-07-25 2021-02-13 2021-02-23

 CI-CEP-SPRP-180856-GO-DI
R / Entente directe avec AUT
OZONE CI pour la fourniture
de mobiliers de bureau à la
DIEM dans le cadre de la rip
oste contre la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 40,000.00 33,155.53 Achevé 2020-07-09 2020-06-23 2020-07-14 2020-07-06 2020-08-18 2020-07-25 2021-02-14 2021-03-17

 CI-CEP-SPRP-181094-GO-RF
Q / Acquisition de 5 véhicule
s 4X4 supplementaires pour
les EIR

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 350,000.00 166,410.01 Signé 2020-07-06 2020-07-29 2020-08-31 2020-09-19 2021-02-27

 CI-CEP-SPRP-187155-GO-RF
Q / Acquisition de médicame
nts pour la NPSP-CI dans le c
adre de la riposte contre la
COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,050,000.00 0.00 Annulé 2020-09-01 2020-10-27 2021-04-25

 CI-CEP-SPRP-187157-GO-RF
Q / Acquisition de consomm
ables de laboratoire pour la
NPSP-CI dans le cadre de la r
iposte à la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 420,000.00 163,872.18 Signé 2020-09-22 2020-10-20 2020-11-17 2021-01-12 2021-05-16

 CI-CEP-SPRP-187170-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s de protection individuelle
pour la NPSP-CI dans le cadr
e de la riposte à la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,005,000.00 570,105.75 Signé 2020-10-05 2020-10-20 2020-11-30 2021-01-12 2021-05-29

 CI-CEP-SPRP-187176-GO-RF
Q / Acquisition de produits d
ésinfectants pour la NPSP-CI

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 56,000.00 0.00 Annulé 2020-10-05 2020-11-30 2021-05-29

 CI-CEP-SPRP-187288-GO-DI
R / Entente Directe avec BIO
CARE pour la fourniture de r
éactifs à la NPSP-CI dans le c
adre de la riposte à la COVID
-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 120,000.00 66,924.66 Signé 2020-08-31 2020-07-02 2020-09-05 2020-09-01 2020-10-10 2020-10-27 2021-04-08

 CI-CEP-SPRP-187289-GO-DI
R / Entente Directe avec CO
MPTOIR DES ARTISANS pour
la fourniture de masques de
protection non sanitaire à la
NPSP-CI dans le cadre de la r
iposte contre la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 46,000.00 0.00 Annulé 2020-08-31 2020-09-05 2020-10-10 2021-04-08

 CI-CEP-SPRP-187294-GO-DI
R / Entente Directe avec DEF
I HOLDING pour la fourniture
de consommables médicaux
à la NPSP-CI dans le cadre d
e la riposte à la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 96,000.00 42,285.03 Signé 2020-09-30 2020-07-02 2020-10-05 2020-09-01 2020-11-09 2020-10-25 2021-05-08

 CI-CEP-SPRP-187298-GO-DI
R / Entente Directe avec WA
TEC pour la fourniture de ré
actifs à la NPSP-CI dans  le c
adre la riposte à la COVID-1
9

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 360,000.00 318,735.36 Signé 2020-09-23 2020-07-02 2020-09-28 2020-09-01 2020-11-02 2020-10-25 2021-05-01

 CI-CEP-SPRP-187299-GO-DI
R / Entente Directe avec ZR
MED pour la fourniture de co
nsommables médicaux à la
NPSP-CI dans le cadre de la r
iposte contre la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 110,000.00 48,909.50 Signé 2020-09-30 2020-07-02 2020-10-05 2020-09-01 2020-11-09 2020-10-25 2021-05-08

 CI-CEP-SPRP-187300-GO-DI
R / Entente Directe avec PH
ARMACIE MODERNE MAZUET
pour la fourniture de masqu
es chirurgicaux à la NPSP-CI
dans le cadre de la riposte à
la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 3,200,000.00 1,988,212.80 Achevé 2020-09-30 2020-07-02 2020-10-05 2020-09-01 2020-11-09 2020-10-29 2021-05-08 2020-12-05
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 CI-CEP-PRSSE-187302-GO-D
IR / Entente Directe avec SA
VE INC pour la fourniture de
consommables médicaux à l
a NPSP-CI dans le cadre de l
a riposte à la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 550,000.00 147,888.59 Achevé 2020-09-30 2020-07-02 2020-10-05 2020-09-01 2020-11-09 2020-10-25 2021-05-08 2021-03-06

 CI-CEP-SPRP-203221-GO-RF
Q / Acquisition de pistolets i
nfrarouges pour les cités uni
versitaires

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 30,000.00 9,309.37 Signé 2020-12-28 2020-11-19 2021-02-22 2021-01-08 2021-08-21

 CI-CEP-SPRP-203232-GO-RF
Q / Acquisition de matériels
et équipements pour la gesti
on des déchets biomédicaux

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 600,000.00 443,644.43 Signé 2021-01-25 2021-01-25 2021-03-22 2021-03-20 2022-03-22

 CI-CEP-SPRP-203235-GO-RF
Q / Acquisition de 2 véhicule
s spécialisés pour le transpo
rt des déchets sanitaires CO
VID-19 vers les sites d'inciné
rations

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 170,000.00 238,925.50 Signé 2021-01-26 2020-12-03 2021-03-23 2021-02-19 2021-09-19

 CI-CEP-SPRP-203371-GO-RF
Q / Acquisition et installation
d'équipements de Visio conf
érence pour le COUSP et la
DPPS

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 130,000.00 43,804.59 Signé 2021-02-08 2020-12-02 2021-04-05 2021-02-25 2021-10-02

 CI-CEP-SPRP-203381-GO-RF
Q / Acquisition de masques
de protection jetables pour l
es universités, pour les étud
es et pour l'UCPS-BM

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,500,000.00 142,034.65 Signé 2021-02-23 2020-11-25 2021-04-20 2021-01-17 2021-10-17

 CI-CEP-SPRP-203383-GO-RF
Q / Acquisition de masques
de protection réutilisables p
our les cités universitaires, l
es études et pour l'UCPS-BM

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,500,000.00 1,406,477.05 Signé 2021-02-23 2021-02-10 2021-04-20 2021-03-10 2021-10-17

 CI-CEP-SPARK-203593-GO-R
FQ / Acquisition d'équipeme
nts  informatiques et logiciel
s pour les 13 nouvelles direc
tions de la santé

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 40,000.00 61,886.78 Signé 2021-02-21 2020-12-01 2021-04-18 2021-03-21 2021-10-15

 CI-CEP-SPRP-209120-GO-RF
Q / Acquisition de gels et sol
ution Hydro-alcoolique pour
la NPSP-CI

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 600,000.00 706,559.98 Achevé 2021-03-02 2021-01-18 2021-04-27 2021-03-15 2021-07-26 2021-06-11

 CI-CEP-SPRP-209123-GO-RF
Q / Acquisition de dispositifs
de lavage de mains pour les
écoles

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,000,000.00 1,078,191.84 Signé 2021-03-01 2021-01-11 2021-04-26 2021-03-20 2021-07-25

 CI-CEP-SPRP-209127-GO-RF
Q / Acquisition de produits b
arrières pour la NPSP-CI et p
our les écoles

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,800,000.00 1,755,071.58 Achevé 2021-03-03 2021-02-10 2021-04-28 2021-03-16 2021-07-27 2021-05-21

 CI-CEP-SPRP-220650-GO-RF
Q / Acquisition de masques j
etables pour les universités
publiques

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 200,000.00 144,176.96 Achevé 2021-04-04 2020-11-25 2021-05-30 2021-01-26 2021-06-29 2021-03-17

 CI-CEP-SPRP-226209-GO-RF
Q / Acquisition de 800 tablet
tes (y compris connexion int
ernet mobile) pour la collect
e routinière des données  da
ns le cadre de la mise en oe
uvre de la campagne de vac
cination  contre la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 400,000.00 366,224.89 Signé 2021-05-23 2021-04-23 2021-07-18 2021-06-10 2022-01-14

 CI-CEP-SPRP-226214-GO-RF
Q / Acquisition de 226 trouss
es médicales pour la prise e
n charge des MAPI aux poste
s de vaccination

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 140,000.00 249,930.97 Achevé 2021-05-31 2021-04-23 2021-07-26 2021-06-17 2022-01-22 2021-12-12

 CI-CEP-SPRP-220647-GO-RF
Q / Acquisition de thermomè
tres infrarouges à trépied po
ur les universités et de bala
nces électroniques pour la p
esée des déchets sanitaires
sur les sites d'incinérations

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 100,000.00 111,144.91 Signé 2021-06-29 2021-03-08 2021-08-24 2021-04-29 2021-10-23

 CI-CEP-SPRP-203480-GO-DI
R / Entente Directe avec TO
TAL CI pour la mise en oeuvr
e des activités de l'UCPS-BM
dans le cadre de la riposte à
la COVID-19

IDA / 66520
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 90,000.00 0.00 En cours d'e

xécution 2021-01-20 2021-03-30 2021-01-25 2021-03-30 2021-03-01 2022-03-01

 CI-CEP-SPRP-237911-GO-DI
R / Entente Directe avec UNI
CEF pour la fourniture d'équi
pements de la chaine de froi
d et la logistique liée à la livr
aison

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A priori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 21,000,000.00 11,376,475.00 Signé 2021-06-30 2021-06-08 2021-07-05 2021-08-09 2021-08-09 2021-09-17 2022-08-09

 CI-CEP-SPRP-237914-GO-DI
R / Sélection Directe avec AL
LIANCE MEDICAL SUPPLIER p
our l'acquisition de 2 000 00
0 de doses du vaccin ASTRA
ZENECA

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A priori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 40,000,000.00 0.00 Annulé 2021-06-30 2021-07-05 2021-08-09 2022-02-05

 CI-CEP-SPRP-245021-GO-DI
R / Entente directe avec UNI
CEF pour l'acquisition de vac
cins et accessoires dans le c
adre du mécanisme AVATT

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A priori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 35,000,000.00 43,634,983.46 Signé 2021-08-02 2021-08-04 2021-08-07 2021-08-04 2021-09-11 2021-08-16 2022-03-10

 CI-CEP-SPRP-250574-GO-DI
R / Sélection Directe avec U
NICEF pour l'acquisition de v
accins SINOPHARM dans le c
adre de la lutte contre la CO
VID-19

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A priori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 15,000,000.00 13,129,246.98 Signé 2021-09-13 2021-09-02 2021-09-18 2021-09-02 2021-10-23 2021-09-25 2022-10-23

 CI-CEP-SPRP-254672-GO-RF
Q / Acquisition de 500 tablet
tes (y compris connexion int
ernet mobile) pour la digitali
sation et la collecte des don
nées de vaccination contre l
a COVID-19

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 250,000.00 0.00 Annulé 2021-11-30 2022-01-25 2022-07-24

 CI-CEP-SPRP-254674-GO-RF
Q / Acquisition de 600 impri
mantes à code pour renforc
er les capacités des équipes
de vaccination contre la CO
VID-19

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 420,000.00 0.00 Annulé 2021-11-29 2022-01-24 2022-07-23

 CI-CEP-SPARK-254681-GO-R
FQ / Acquisition de bâches p
our l'organisation des camp
agnes de vaccination en stra
tégie avancée et mobile

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 200,000.00 139,983.93 Signé 2022-01-03 2021-11-10 2022-02-28 2021-12-11 2022-08-27

 CI-CEP-SPRP-266721-GO-RF
Q / Acquisition de 1600 tensi
omètres pour les campagne
s de dépistage dans les sites
de vaccination contre la CO
VID

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 192,000.00 162,687.07 Signé 2022-03-28 2022-02-14 2022-05-23 2022-04-01 2022-11-19
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 CI-CEP-SPRP-266724-GO-RF
Q / Acquisition de fourniture
s et consommables ( 1600 le
cteurs de glycémie, 44000 b
oites de 50 bandelettes réac
tives, 11000 boites de 200 l
ancettes) pour les tests de d
épistage du diabète dans les
centres de vaccination COVI
D

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,265,000.00 1,187,643.95 Signé 2022-03-28 2022-01-11 2022-05-23 2022-02-26 2022-11-19

 CI-CEP-SPRP-266726-GO-RF
Q / Sélection Directe avec T
OTAL-CI pour la fourniture d
e carburant pour les mission
s de l'UCPS-BM dans le cadr
e de la COVID-19 et pour les
UMM (Unités Médicales Mobi
les)

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 Annulé 2022-03-27 2022-05-22 2022-11-18

 CI-CEP-SPRP-281970-GO-DI
R / Sélection Directe avec T
OTAL-CI pour la fourniture d
e carburant pour la mise en
oeuvre des activités du proj
et PA-COVID

IDA / 68690
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 100,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-04-11 2022-04-16 2022-05-21 2023-05-21

 CI-CEP-SPRP-281999-GO-RF
Q / Acquisition de 700 tablet
tes pour la numérisation des
données de vaccination.

IDA / 68690
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 315,000.00 0.00 En cours d'e

xécution 2022-05-21 2022-04-06 2022-07-16 2023-01-12

 CI-CEP-SPRP-291848-GO-RF
Q / Acquisition de produits b
arrières et produits de désin
fection dans le cadre de l'ap
pui à l'organisation de la CO
P 15

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 70,000.00 0.00 En cours d'e
xécution 2022-05-14 2022-04-27 2022-07-09 2023-01-05

 CI-CEP-SPRP-291850-GO-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la location et l'ent
retien de toilettes mobiles et
équipements de désinfectio
n dans le cadre de l'appui à l
'organisation de la COP 15

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 300,000.00 266,336.14 Signé 2022-05-14 2022-04-27 2022-07-09 2022-05-09 2023-01-05

 CI-CEP-SPRP-291853-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s d'hygiène dans le cadre l'a
ppui à l'organisation de la C
OP 15

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 60,000.00 0.00 Signé 2022-05-14 2022-04-27 2022-07-09 2022-05-13 2023-01-05

 CI-CEP-SPRP-291854-GO-RF
Q / Acquisition de gadgets p
romotionnels dans le cadre
de l'appui à l'organisation de
la COP 15

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 70,000.00 0.00 En cours d'e
xécution 2022-05-15 2022-07-10 2023-01-06

 CI-CEP-SPRP-291857-GO-RF
Q / Acquisition de médicame
nts et de thermomètres dan
s le cadre de l'appui à l'orga
nisation de la COP 15

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 60,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2022-05-15 2022-07-10 2023-01-06

 CI-CEP-SPRP-304411-GO-RF
Q / Acquisition et installation
des équipements de chaine
de froid et groupes électrog
ènes dans les dépôts région
aux et antennes de INHP et l
a DCPEV

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 3,000,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2022-10-19 2022-11-23 2023-05-22

 CI-CEP-SPRP-304419-GO-RF
Q / Acquisition et installation
des équipements de systèm
es de sécurité incendie (alar
me et détecteurs de fumée)
pour la DCPEV

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,400,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2022-10-25 2022-12-20 2023-06-18

 CI-CEP-SPRP-304421-GO-RF
Q / Acquisition de camions u
tilitaires de 10 Tonnes (INHP
et DCPEV) et  de camions fri
gorifiques(DCPEV) pour le tr
ansport des vaccins et conso
mmables d'injection

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,000,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2022-11-08 2023-01-03 2023-07-02

 CI-CEP-SPRP-304423-GO-RF
Q / Acquisition du matériel d
e gestion de déchets pour le
s structures sanitaires et clin
iques mobiles pour la collect
e des déchets sanitaires pou
r la DHPSE

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 600,000.00 0.00 En cours d'e
xécution 2022-12-10 2022-08-17 2023-02-04 2023-08-03

 CI-CEP-SPRP-304427-GO-DI
R / Sélection directe avec TO
TAL pour la fourniture de car
burant pour l'UCPS-BM, les u
nités mobiles, les véhicules
de distribution des vaccins e
t consommables, et motos p
our mener les actions de dé
ploiement de vaccin

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 1,000,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2022-12-05 2022-12-10 2023-01-14 2023-07-13

 CI-CEP-SPRP-304431-GO-RF
Q / Acquisition de coton, seri
ngues, et boites de sécurité
pour la NPSP (DCPEV)

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,420,000.00 0.00 Signé 2022-12-19 2022-09-30 2023-02-13 2022-11-24 2023-08-12

 CI-CEP-SPRP-304432-GO-RF
Q / Achat de bâches, chaises
et tables pour  les sites de v
accination en stratégie avan
cée pour la DCPEV

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 260,000.00 0.00 Signé 2022-12-12 2022-12-06 2023-02-06 2023-01-31 2023-08-05

 CI-CEP-SPRP-304433-GO-RF
Q / Acquisition d'unités mobi
les (y compris la maintenanc
e) pour les stratégies avanc
ées de vaccination dans les
pôles régionaux d'excellenc
e

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,600,000.00 0.00 Signé 2022-12-10 2022-11-29 2023-02-04 2023-02-25 2023-08-03

 CI-CEP-SPRP-304436-GO-RF
Q / Acquisition de motos pou
r  les missions de Stratégies
avancées en appui à la cam
pagne vaccinale
 ( DCPEV/DIEM )

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,500,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2022-12-24 2023-02-18 2023-08-17

 CI-CEP-SPRP-304439-GO-RF
Q / Acquisition de  tensiomèt
res à brassard pour les sites
de vaccination (DCPEV)

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 360,000.00 0.00 Signé 2023-01-04 2022-11-08 2023-03-01 2022-12-13 2023-08-28

 CI-CEP-SPRP-304438-GO-RF
Q / Acquisition de lecteurs d
e glycémie et de réactifs po
ur les tests glycémiques pou
r  le PNLMM

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 3,000,000.00 0.00 En cours d'e
xécution 2022-12-27 2022-08-30 2023-02-21 2023-08-20

 CI-CEP-SPRP-304445-GO-RF
Q / Acquisition  de Kits infor
matiques (ordinateurs porta
bles, imprimantes,clés USB,.
..) pour le service S&E de la
DCPEV

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 90,000.00 0.00 Signé 2022-12-26 2022-09-16 2023-02-20 2022-10-20 2023-08-19

 CI-CEP-SPRP-304448-GO-RF
Q / Aquisition de consomma
bles informatiques pour l'UC
PS et les agences d'exécutio
n du projet

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 160,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-01-03 2023-02-28 2024-02-28
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 CI-CEP-SPRP-304702-GO-RF
Q / Acquisition de supports d
e communication pour les ac
tivités de sensibilisation sur l
a vaccination

IDA / 70950
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 200,000.00 0.00 En cours d'e

xécution 2022-10-29 2022-09-22 2022-12-24 2023-06-22

 CI-CEP-SPRP-307363-GO-RF
Q / Acquisition de 21 Pick-UP
et 9 véhicules 4x4 tout terra
in pour le renforcement des
districts et structures de san
té dans la gestion des épidé
mies

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,800,000.00 0.00 Signé 2022-11-19 2022-08-24 2023-01-14 2022-10-20 2023-07-13

 CI-CEP-SPRP-322802-GO-RF
Q / Acquisition et installation
d'équipements informatique
s, bureautiques et technique
s dans le cadre du déploiem
ent du Dossier Patient Infor
matique (DPI) dans la zone 1
(DIVO, SASSANDRA, GAGNO
A, SOUBRE et TABOU)

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 1,400,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-14 2023-05-09 2023-11-05

 CI-CEP-SPRP-322794-GO-RF
Q / Acquisition et installation
d'équipements informatique
s, bureautiques et technique
s dans le cadre du déploiem
ent du Dossier Patient Infor
matisé (DPI) dans la zone 2
GUIGLO, KOUIBLY, ODIENNE,
BOUNDIALI et TOUBA)

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 1,400,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-12 2023-05-07 2023-11-03

 CI-CEP-SPRP-322795-GO-RF
Q / Acquisition et installation
d'équipements informatique
s, bureautiques et technique
s dans le cadre du déploiem
ent du Dossier Patient Infor
matique (DPI) dans la zone 3
(BEOUMI, KATIOLA, FERKESS
EDOUGOU, ABENGOUROU et
BOUNA)

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 1,400,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-15 2023-05-10 2023-11-06

 CI-CEP-SPRP-322903-GO-RF
Q / Acquisition de mobiliers
de bureau pour l'UCPS-BM

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 90,000.00 0.00 En cours d'e

xécution 2023-01-10 2023-02-07 2023-03-07 2023-09-03

 CI-CEP-SPRP-325621-GO-RF
Q / Acquisition et installation
de matériels, équipements i
nformatiques et logiciels da
ns le cadre du déploiement
du DPI dans les Etablisseme
nts de Santé Communautair
es

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 1,000,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-01-28 2023-03-25 2023-09-21

 CI-CEP-SPRP-354714-GO-RF
B / Acquisition  de  matériels
de production audio-visiuels
pour renforcer les capacités
opérationnelles des acteurs
de communication

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 250,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-05-09 2023-05-24 2023-07-08 2023-08-07 2023-09-11 2024-03-09

 CI-CEP-SPRP-354089-GO-RF
Q / Acquisition de mobiliers
pour les dépôts régionaux d
e la NPSP d'Agboville et d'Ad
zopé

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 70,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-06-05 2023-07-31 2024-01-27

 CI-CEP-SPRP-370222-GO-DI
R / Sélection directe avec l'e
ntreprise BIOLAB pour l'acqu
isition d'un analyseur spécifi
que de biochimie , d'un auto
mate PCR et des réactifs et
consommables de l'équipem
ent COBAS pour le Laboratoi
re National de Santé Publiqu
e (LNSP)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 600,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-04 2023-08-09 2023-09-13 2024-03-11

 CI-CEP-SPRP-370224-GO-DI
R / Sélection directe avec l'e
ntreprise TYM MEDICAL pour
l'acquisition d'un système d'
électrophorèse capillaire, d'
automates de bactériologie
et d'étuves de type Memmer
t pour le Laboratoire Nationa
l de Santé Publique (LNSP)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 400,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-10 2023-08-15 2023-09-19 2024-03-17

 CI-CEP-SPRP-370225-GO-DI
R / Sélection directe avec l'e
ntreprise ALLIANCE OVERSE
A pour l'acquisition d'analys
eurs d'hématologie pour le L
aboratoire National de Santé
Publique (LNSP)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 170,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-07-10 2023-07-15 2023-08-19 2024-02-15

 CI-CEP-SPRP-370226-GO-DI
R / Sélection directe avec l'e
ntreprise LABOSERVICE  pou
r l'acquisition d'un immunoa
nalyseur d'hématologie pour
le Laboratoire National de S
anté Publique (LNSP)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 150,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-10 2023-08-15 2023-09-19 2024-03-17

 CI-CEP-SPRP-370254-GO-DI
R / Sélection directe avec l'e
ntreprise BIOLAB pour l'acqu
isition d'équipement spécifiq
ue de biologie moléculaire p
our le laboratoire du Centre
d'Entomologie Médicale et V
étérinaire (CEMV)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 350,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-14 2023-08-19 2023-09-23 2024-03-21

 CI-CEP-SPRP-370257-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s pour le Laboratoire Nation
al de Santé Publique (LNSP)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 900,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-20 2023-10-15 2024-04-12

 CI-CEP-SPRP-370268-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s classiques pour le laborato
ire de biologie moléculaire d
u Centre d'Entomologie Médi
cale et Vétérinaire (CEMV)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 400,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-22 2023-10-17 2024-04-14

 CI-CEP-SPRP-370275-GO-RF
Q / Acquisition de consomm
ables de biologie moléculair
e pour le laboratoire du Cent
re d'Entomologie Médicale e
t Vétérinaire (CEMV)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-23 2023-10-18 2024-04-15

 CI-CEP-SPRP-370278-GO-DI
R / Sélection directe avec l'e
ntreprise BIOLAB pour l'acqu
isition de réactifs  spécifique
s du séquenceur NextSeq 50
0 Illumina de l' Institut Paste
ur de Côte d'Ivoire (IPCI) pou
r la surveillance des variants
de la Covid-19

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 450,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-08 2023-08-13 2023-09-17 2024-03-15

 CI-CEP-SPRP-370284-GO-DI
R / Sélection directe avec l'e
ntreprise  AFRICAN BIO EXPE
RTISE (ABS) pour l'acquisitio
n de réactifs de l'analyseur
de fragments du modèle 54
0 de l' IPCI pour la surveillan
ce des variants de la Covid-1
9

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 150,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-11 2023-08-16 2023-09-20 2024-03-18



Page 7

 CI-CEP-SPRP-370289-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s et consommables pour l'in
sectarium du CEMV pour l'ét
ude des vecteurs de maladie
s

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 150,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-27 2023-10-22 2024-04-19

 CI-CEP-SPRP-370291-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s, de produits chimiques, de
reactifs et consommables po
ur le laboratoire de séquenç
age à haut débit  et le labor
atoire de métrologie  de    l'
IPCI ainsi que le contrôle qu
alité des test réalisés

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,000,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-28 2023-10-23 2024-04-20

 CI-CEP-SPRP-370296-GO-RF
Q / Acquisition de congélate
urs, onduleurs et stabilisate
ur pour l'Institut Pasteur de
Côte d'Ivoire (IPCI)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 150,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-30 2023-10-25 2024-04-22

 CI-CEP-SPRP-370297-GO-DI
R / Sélection directe avec l'e
ntreprise Air Liquide pour l'a
cquisition d'équipements de
conservation des échantillon
s nasopharyngés de la Covid
-19 pour l'nstitut Pasteur de
Côte d'Ivoire (IPCI)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 500,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-23 2023-08-28 2023-10-02 2024-03-30

 CI-CEP-SPRP-370300-GO-RF
Q / Acquisition de 03 IRM da
ns le cadre du renforcement
du système pour le suivi opti
mal des patients dans les C
HU

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A priori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 6,500,000.00 0.00 En cours d'e
xécution 2023-08-06 2023-10-01 2023-12-30

 CI-CEP-SPRP-304420-GO-RF
Q / Acquisition et installation
(y compris formation) d'exti
ncteurs pour les 113 district
s sanitaires)  et extincteurs
pour les véhicules utilisés po
ur l'approvisionnement des
vaccins et consommables (
DCPEV)

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,400,000.00 0.00 Annulé 2022-11-12 2023-01-07 2023-07-06

 CI-CEP-SPRP-301644-GO-RF
Q / Acquisition de 2 camions
frigorifiques pour le transpor
t des vaccins et d'un camion
pour le transport du matériel
d'injection

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 405,000.00 0.00 Annulé 2022-10-26 2022-12-21 2023-06-19

 CI-CEP-SPRP-370382-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'équipements pour le centr
e d'hémodialyse de YOPOUG
ON

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,500,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-05 2023-10-31 2024-04-28

 CI-CEP-SPRP-370383-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'équipements pour  le centr
e d'hémodialyse de SAN-PED
RO

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 750,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-13 2023-11-08 2024-05-06

 CI-CEP-SPRP-370384-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'équipements pour le centr
e d'hémodialyse d'ABENGOU
ROU

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 650,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-12 2023-11-07 2024-05-05

 CI-CEP-SPRP-370385-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'équipements pour  le centr
e d'hémodialyse de YAMOUS
SOUKRO

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 800,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-11 2023-11-06 2024-05-04

 CI-CEP-SPRP-370386-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'équipements pour  le centr
e d'hémodialyse de Daloa

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 600,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-11 2023-11-06 2024-05-04

 CI-CEP-SPRP-370387-GO-RF
Q / Fourniture et Installation
une unité de production d'ox
ygène (générateurs d'oxygè
ne et autres équipements…)
pour le site de Daloa

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,200,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-17 2023-11-12 2024-05-10

 CI-CEP-SPRP-370391-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'une unité de production d'
oxygène (générateurs d'oxy
gène et autres équipements
…) pour le site de Korhogo

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,200,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-11 2023-11-06 2024-05-04

 CI-CEP-SPRP-370392-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'une unité de production d'
oxygène (générateurs d'oxy
gène et autres équipements
…) pour le CHU Cocody

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,200,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-13 2023-11-08 2024-05-06

 CI-CEP-SPRP-370393-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'une unité de production d'
oxygène (générateurs d'oxy
gène et autres équipements
…) pour le site d'Aboisso

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,200,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-16 2023-11-11 2024-05-09

 CI-CEP-SPRP-370394-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'une unité de production d'
oxygène (générateurs d'oxy
gène et autres équipements
…) pour le site de Dabou

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,200,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-16 2023-11-11 2024-05-09

 CI-CEP-SPRP-370396-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'une unité de production d'
oxygène (générateurs d'oxy
gène et autres équipements
…) pour le site de Dimbokro

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,200,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-16 2023-11-11 2024-05-09

 CI-CEP-SPRP-370397-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'une unité de production d'
oxygène (générateurs d'oxy
gène et autres équipements
…) pour le site de Divo

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,200,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-09 2023-11-04 2024-05-02

 CI-CEP-SPRP-370398-GO-RF
Q / Fourniture et installation
d'une unité de production d'
oxygène (générateurs d'oxy
gène et autres équipements
…) pour le site de Gagnoa

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,200,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-13 2023-11-08 2024-05-06

 CI-CEP-SPRP-347819-GO-RF
Q / Acquisition de matériels i
nformatiques et de matériel
s bureautiques pour le renfo
rcement des capacités du C
all Center du Ministère de la
Santé de l'Hygiène Publique
et de la Couverture Maladie
Universelle

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 170,000.00 0.00 Annulé 2023-05-26 2023-05-31 2023-07-12 2023-08-11 2023-09-15 2024-03-13

 CI-CEP-SPRP-304422-GO-RF
Q / Acquisition de transpalet
tes, d'échelles et de fourche
ttes pour l'INHP et et les dép
ôts de la DCPEV

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 40,000.00 0.00 Annulé 2022-11-19 2023-01-14 2023-07-13
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 CI-CEP-SPRP-370399-GO-RF
Q / Acquisition de matériels i
nformatiques et matériels d
e bureautiques pour le renfo
rcement des capacités du ca
ll center du MSHPCMU

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-30 2023-10-25 2024-02-22

 CI-CEP-SPRP-370400-GO-RF
Q / Acquisition de transpalet
tes, échelles et fourchettes
pour l'INHP et la DC PEV

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 75,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-20 2023-11-15 2024-05-13

 CI-CEP-PRSSE-358722-GO-R
FB / Acquisition et installatio
n de matériels, équipements
informatiques et logiciels da
ns le cadre du déploiement
du DPI dans 20 Établisseme
nts de Santé Communautair
es.

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 1,000,000.00 0.00 Annulé 2023-05-24 2023-06-08 2023-07-23 2023-08-22 2023-09-26 2024-03-24

 CI-CEP-SPRP-375194-GO-RF
Q / Acquisition de fourniture
s de bureau pour l'UCPS-BM

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 90,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-09-19 2023-11-14 2024-05-12

 CI-CEP-SPRP-387929-GO-RF
Q / Acquisition de motos pou
r l'INHP et les COUSPR

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 140,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-18 2024-01-13 2024-04-12

 CI-CEP-SPRP-387938-GO-RF
Q / Fourniture et installation
de centrales d'électrification
solaires pour l'alimentation
des réfrigérateurs électrique
s dans 150 centres de santé
sans électricité

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 750,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-12 2024-01-07 2024-05-06

 CI-CEP-SPRP-387941-GO-RF
Q / Acquisition de 4 scanner
s pour les CHU de Cocody et
Bouaké, le CHR de Dimbokro
, HG de Gagnoa

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 3,500,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-05 2023-12-31 2024-06-28

 CI-CEP-SPRP-387942-GO-RF
Q / Acquisition et installation
de serveurs et accessoires (
PACS) pour les IRM des sites
de San-Pedro,Yamoussoukro
, Daloa, Korhogo et Bouaké
pour la digitalisation des rés
ultats d'imagerie et une assi
stance technique continue a
u personnel de santé

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,250,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-13 2024-01-08 2024-05-07

 CI-CEP-SPRP-387957-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s informatiques pour le dépl
oiement du M vaccin dans 6
2 districts sanitaires

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,250,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-15 2024-01-10 2024-04-09

 CI-CEP-PRSSE-358720-GO-R
FB / Acquisition de 53 group
es électrogènes pour les hôp
itaux de référence

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 3,500,000.00 0.00 Annulé 2023-05-17 2023-05-22 2023-07-03 2023-08-02 2023-09-06 2024-03-04

 CI-CEP-SPRP-304410-GO-RF
Q / Acquisition de 90 réfrigér
ateurs à énergie solaire pour
les structures de santé non
électrifiées (DCPEV)

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 800,000.00 0.00 Annulé 2022-10-08 2022-12-03 2023-06-01

 CI-CEP-SPRP-388018-GO-DI
R / Sélection directe avec BI
OMERIEUX pour l'acquisition
d'équipements automatisés
de laboratoires pour l'IPCI

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré
Direct - Internation
al 600,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-11-16 2023-11-21 2023-12-26 2024-04-24

 CI-CEP-SPRP-304425-GO-RF
Q / Achat de fourniture de b
ureau pour les comités de g
estion de plainte (UCPS-BM)

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 170,000.00 0.00 Annulé 2022-12-17 2023-02-11 2023-08-10

 CI-CEP-SPRP-370283-GO-DI
R / Sélection directe avec l'e
ntreprise BECKMAN COULTE
R pour l'acquisition de réacti
fs spécifiques de séquençag
e pour l' Institut Pasteur de
Côte d'Ivoire (IPCI) pour la s
urveillance des variants de l
a Covid-19

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 350,000.00 0.00 Annulé 2023-08-17 2023-08-22 2023-09-26 2024-03-24

 CI-CEP-SPRP-304417-GO-RF
Q / Acquisition de Régulateu
rs de Tension pour les équip
ements de chaine de froid

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 30,000.00 0.00 Annulé 2022-11-09 2023-01-04 2023-07-03

 CI-CEP-SPRP-371336-GO-RF
Q / Acquisition et installation
de matériels, équipements i
nformatiques et logiciels po
ur le déploiement du DPI da
ns 20 établissements de san
té communautaire

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 1,000,000.00 0.00 Annulé 2023-09-10 2023-11-05 2024-05-03

 CI-CEP-PRSSE-358725-GO-R
FB / Acquisition de consomm
ables médicaux pour les éta
blissements de prise en char
ge

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 130,000.00 0.00 Annulé 2023-06-13 2023-06-18 2023-07-30 2023-08-29 2023-10-03 2024-03-31

 CI-CEP-SPRP-388446-GO-DI
R / Sélection directe avec BI
OMEDICALIS pour l'acquisitio
n de réactifs  spécifiques de
séquençage pour la surveilla
nce des variants de la covid
19 pour l'IPCI

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré
Direct - Internation
al 1,200,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-11-09 2023-11-15 2023-12-20 2024-04-18

 CI-CEP-SPRP-375415-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s médicaux et techniques po
ur le centre des grandes end
émies d'Adzopé

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 300,000.00 0.00 Annulé 2023-09-17 2023-11-12 2024-05-10

 CI-CEP-SPRP-388749-GO-RF
Q / Acquisition d'intrants po
ur le laboratoire de l'INHP

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,000,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-12 2024-01-07 2024-05-06

 CI-CEP-SPRP-388750-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s pour le laboratoire de l'INH
P

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,000,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-14 2024-01-09 2024-05-08

 CI-CEP-SPRP-388751-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s pour les centres covid réa
ménagés d'Anyama et de Yo
pougon

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,000,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-19 2024-01-14 2024-05-13

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendatio

n for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 CI-CEP-SPRP-172439-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la flotte mobile (fo
rfait communication+téléph
ones portables) des équipes
de traceurs

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 930,000.00 0.00 Annulé 2020-06-03 2020-07-29 2021-01-25

 CI-CEP-SPRP-172454-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la géolocalisation
des véhicules

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 30,000.00 3,016.40 Signé 2020-06-10 2020-05-12 2020-08-05 2020-06-13 2021-08-05

 CI-CEP-SPRP-178134-NC-DI
R / Convention avec la comp
agnie de transfert mobil WIZ
ALL pour le transfert monéta
ire aux personnes infectées
et affectées par la COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 160,000.00 0.00 Annulé 2020-06-30 2020-07-05 2020-08-09 2021-08-09

 CI-CEP-SPRP-178918-NC-DI
R / Convention avec ALLIAN
CE CI pour la mise en oeuvre
d'un paquet d'activités en lie
n avec la risposte à la COVID
-19 dans 113 districts sanitai
res.

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 900,000.00 878,431.27 Signé 2020-07-31 2020-08-31 2020-08-05 2020-09-02 2020-09-09 2020-09-23 2021-09-09

 CI-CEP-SPRP-187062-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la conception  et l'
impression de supports print
s dans le cadre de la riposte
à la COVID-19

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 90,000.00 99,593.34 Signé 2020-08-29 2020-10-05 2020-10-24 2020-12-02 2021-04-22

 CI-CEP-SPRP-187068-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la conception, la r
éalisation et la production d'
une série télévisée éducativ
e

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 140,000.00 127,196.00 Achevé 2020-09-05 2020-09-07 2020-10-31 2020-10-19 2021-04-29 2021-07-01

 CI-CEP-SPRP-187071-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la conception, la r
éalisation et la production d
e 180 capsules d'informatio
n du MSHP

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 90,000.00 48,634.02 Signé 2020-09-12 2020-09-01 2020-11-07 2020-10-19 2021-05-06

 CI-CEP-SPRP-187074-NC-RF
Q / Recrutement d'une agen
ce de marketing digital pour
une campagne de communi
cation sur les réseaux socia
ux

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 90,000.00 0.00 Annulé 2020-09-20 2020-11-15 2021-05-14

 CI-CEP-SPRP-203225-NC-DI
R / Convention avec la POST
E DE CI pour le transport des
échantillons des districts ver
s le laboratoire de L'IPCI

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 35,000.00 0.00 Annulé 2020-12-30 2021-01-04 2021-02-08 2022-02-08

 CI-CEP-SPRP-203374-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la location de véhi
cules pour les 4 recherches
opérationnelles sur les perce
ptions, connaissances, attitu
des et pratiques de la popul
ation sur la COVID-19

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 90,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2021-02-02 2021-03-30 2021-09-26

 CI-CEP-SPRP-226222-NC-DI
R / Entente Directe avec SA
H ANALYTICS pour la mise e
n place d'une plateforme nu
mérique pour la gestion des
doses de vaccin ANTI-COVID
et le suivi des personnes vac
cinées

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 200,000.00 790,298.95 Signé 2021-05-25 2021-04-19 2021-05-30 2021-09-01 2021-07-04 2021-10-02 2021-12-31

 CI-CEP-SPRP-226518-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire la conception et la prod
uction de supports prints (bâ
ches) pour la mise en oeuvr
e du plan de communication
de la campagne de vaccinati
on ANTI-COVID

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 140,000.00 153,844.53 Signé 2021-05-30 2021-04-30 2021-07-25 2021-06-14 2022-01-21

 CI-CEP-SPRP-220651-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la collecte des dé
chets sanitaires dans les cen
tres de dépistage et de prise
en charge de COVID-19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 130,000.00 753,860.91 Signé 2021-06-28 2021-03-18 2021-08-23 2021-06-17 2022-02-19

 CI-CEP-SPRP-231973-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la production de s
upports promotionnels et pri
nt pour accompagner la cam
pagne de vaccination décent
ralisée

IDA / 68690
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 400,000.00 590,751.50 Signé 2021-06-27 2021-05-17 2021-08-22 2021-07-02 2022-02-18

 CI-CEP-SPRP-237920-NC-RF
Q / Reproduction d'un presta
taire pour la reproduction de
s cartes de vaccination et de
s outils de vaccination

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 400,000.00 281,937.51 Achevé 2021-07-27 2021-06-07 2021-09-21 2021-07-03 2022-03-20 2021-09-11

 CI-CEP-SPRP-254677-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la reprographie de
s outils et supports de collec
te de données de la vaccinat
ion contre la COVID-19

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 200,000.00 549,468.48 Signé 2021-12-27 2021-10-07 2022-02-21 2021-11-18 2022-08-20

 CI-CEP-SPRP-266720-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la reproduction de
s outils de données de la  va
ccination

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 2,000,000.00 1,455,753.60 Signé 2022-02-20 2021-12-15 2022-04-17 2022-02-07 2022-10-14

 CI-CEP-SPRP-287866-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la collecte, le tran
sport et l'élimination des dé
chets sanitaires à risque sur
les sites COVID-19 et les cen
tres de vaccination des distri
cts sanitaires d'Abidjan 1, A
bidjan 2 et du Sud-Comoé

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,150,000.00 0.00 Signé 2022-05-14 2022-07-27 2022-07-09 2022-09-14 2023-07-09

 CI-CEP-SPRP-287877-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la collecte, le tran
sport et l'élimination des dé
chets sanitaires à risques de
s sites COVID-19 et des cent
res de vaccination des distri
cts sanitaires du Gbéké et d
u Bélier

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 610,000.00 0.00 Signé 2022-05-21 2022-11-11 2022-07-16 2023-02-04 2023-07-16

 CI-CEP-SPRP-287878-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la collecte, le tran
sport et l'élimination des dé
chets de vaccination COVID-
19 dans les districts sanitair
es de l'Agnéby-Tiassa, de la
Mé et des Grands Ponts

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 520,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2022-05-28 2022-07-23 2023-07-23

 CI-CEP-SPRP-287879-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la collecte, le tran
sport et l'élimination des dé
chets de vaccination COVID-
19 des districts sanitaires du
Tchologo, du Port et de la Ba
goué

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 590,000.00 0.00 Signé 2022-06-18 2023-01-23 2022-08-13 2023-04-18 2023-08-13
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 CI-CEP-SPRP-289277-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour le renforcement d
u réseau LAN et sécurité de l
'UCP-BM

IDA / 68690
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 150,000.00 0.00 En cours d'e

xécution 2022-07-02 2023-01-19 2022-08-27 2023-02-23

 CI-CEP-SPRP-289413-NC-DI
R / Convention de partenaria
t avec la chaine A+ IVOIRE p
our la diffusion de la série té
lévisée et le clip officiel de s
ensibilisation à la vaccinatio
n contre la Covid-19

IDA / 68690
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 90,000.00 0.00 Signé 2022-07-28 2022-04-22 2022-08-02 2022-04-26 2022-09-06 2022-06-01 2023-09-06

 CI-CEP-SPRP-289416-NC-DI
R / Convention de partenaria
t avec AL BAYANE TV pour la
diffusion de la série télé de s
ensibilisation à la campagne
de vaccination contre la Cov
id-19

IDA / 68690
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 60,000.00 0.00 En cours d'e

xécution 2022-08-08 2022-08-13 2022-09-17 2023-09-17

 CI-CEP-SPRP-289420-NC-DI
R / Convention de partenaria
t avec la chaine de télé LMT
V pour la diffusion de la séri
e de sensibilisation à la vacc
ination contre la Covid-19

IDA / 68690
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 60,000.00 0.00 Signé 2022-08-16 2022-04-22 2022-08-21 2022-04-26 2022-09-25 2022-06-01 2023-09-25

 CI-CEP-SPRS-289423-NC-DI
R / Convention de partenaria
t avec LIFE TV pour la diffusi
on de la série télé et le clip o
fficiel de sensibilisation à la
vaccination contre la Covid-
19

IDA / 68690
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 140,000.00 0.00 Signé 2022-09-05 2022-04-22 2022-09-10 2022-04-26 2022-10-15 2022-06-02 2023-10-15

 CI-CEP-SPRP-289425-NC-DI
R / Convention de partenaria
t avec la RTI pour la diffusio
n de la série télé et le clip of
ficiel de sensibilisation à la v
accination contre la Covid-1
9

IDA / 68690
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 170,000.00 0.00 Signé 2022-08-22 2022-04-20 2022-08-27 2022-04-26 2022-10-01 2022-07-06 2023-10-01

 CI-CEP-SPRP-304444-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la Reprographie d
es cartes de vaccination et d
es outils de données de vacc
ination (DCPEV/INHP)

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,700,000.00 0.00 Signé 2023-01-04 2022-10-28 2023-03-01 2022-12-07 2023-08-28

 CI-CEP-SPRP-304701-NC-DI
R / Sélection Directe avec T
RACE TV en vue de la promo
tion de la vaccination contre
la COVID-19 à travers des év
ènements sportifs dédiés à l
a jeunesse dans les districts
sanitaires à faible taux de co
uverture vaccinale

IDA / 68690
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 465,000.00 0.00 Signé 2022-09-26 2022-07-29 2022-10-01 2022-08-02 2022-11-05 2022-08-30 2023-11-05

 CI-CEP-SPRP-304846-NC-DI
R / Sélection Directe avec la
RTI pour la mise en œuvre d
e Variétoscope spécial vacci
nation covid-19

IDA / 70950
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 320,000.00 0.00 Signé 2022-10-03 2022-07-29 2022-10-08 2022-08-02 2022-11-12 2022-09-05 2023-05-11

 CI-CEP-SPRP-305812-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour l'assurance des vé
hicules, motos et ambulance
s acquis dans le cadre du pr
ojet PA-COVID

IDA / 70950
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 90,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-12-10 2023-02-04 2024-02-04

 CI-CEP-SPRP-305813-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour l'installation et la
maintenance d'équipements
de géolocalisation sur les vé
hicules acquis dans le cadre
du projet PA-COVID

IDA / 70950
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 70,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-11-29 2023-01-24 2024-01-24

 CI-CEP-SPRP-317026-NC-DI
R / Reconduction du contrat
ASCOMA CI pour la fournitur
e d’une assurance santé et i
ndividuelle accident pour le
personnel de l’UCPS-BM

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 160,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-10-28 2022-11-02 2022-12-07 2023-12-07

 CI-CEP-SPRP-317031-NC-DI
R / Reconduction du contrat
de SANLAM pour l'assurance
multirisque professionnelle 
des locaux de l’UCPS-BM et
de la CTN-PBF

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 11,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-11-21 2022-11-26 2022-12-31 2023-12-31

 CI-CEP-SPRP-317037-NC-DI
R / Reconduction du contrat
de SANLAM pour la fournitur
e d’une assurance des véhic
ules de l’UCPS-BM

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 70,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-12-15 2022-12-20 2023-01-24 2024-01-24

 CI-CEP-SPRP-317039-NC-DI
R / Reconduction du contrat
de SAESEM pour la fournitur
e d’un service de gardienna
ge des locaux de l’UCPS-BM

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 34,000.00 0.00 Signé 2022-12-14 2023-01-10 2022-12-19 2023-01-17 2023-01-23 2023-03-20 2024-01-23

 CI-CEP-SPRP-317040-NC-DI
R / Reconduction du contrat
de GOLD SECURITY pour la f
ourniture d’un service de ga
rdiennage des locaux de la
CTN-PBF

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 17,000.00 0.00 Signé 2022-12-14 2023-01-10 2022-12-19 2023-01-17 2023-01-23 2023-03-20 2024-01-23

 CI-CEP-SPRP-317041-NC-DI
R / Reconduction du contrat
de KLEEN IT pour l’entretien
des locaux de l’UCPS-BM

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 91,200.00 0.00 Signé 2022-12-20 2023-01-10 2022-12-25 2023-01-17 2023-01-29 2023-02-08 2024-01-29

 CI-CEP-SPRP-317042-NC-DI
R / Reconduction du contrat
de BATINET PRO pour l’entre
tien des locaux de la CTN-PB
F

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 36,000.00 0.00 Signé 2022-12-12 2023-01-10 2022-12-17 2023-01-17 2023-01-21 2023-02-08 2024-01-21

 CI-CEP-SPRP-317046-NC-RF
Q / Recrutement d’un presta
taire pour la maintenance d
es installations électriques e
t du système de sécurisation
des locaux de l'UCPS-BM

IDA / 70950
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 90,000.00 0.00 En cours d'e

xécution 2022-10-15 2022-12-28 2022-12-10 2023-12-10

 CI-CEP-SPRP-322613-NC-DI
R / Reconduction du contrat
de MTSA GARAGE pour l’entr
etien des véhicules de l’UCP
S-BM

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 80,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-12-08 2022-12-13 2023-01-17 2024-01-17

 CI-CEP-SPRP-299248-NC-DI
R / Sélection Directe avec M
OOV CI pour le paiement via
Mobile Money des frais opér
ationnels des activités de dé
pistage et de vaccination.

IDA / 70950
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 12,000.00 0.00 Annulé 2022-10-17 2022-10-22 2022-11-26 2023-11-26

 CI-CEP-SPRP-299246-NC-DI
R / Sélection Directe avec O
RANGE CI pour le paiement
via Mobile Money des frais o
pérationnels des activités de
dépistage et de vaccination.

IDA / 70950
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 72,000.00 0.00 Annulé 2022-10-18 2022-10-23 2022-11-27 2023-11-27
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 CI-CEP-SPRP-299250-NC-DI
R / Sélection Directe avec M
TN CI pour le paiement via
Mobile Money des frais opér
ationnels des activités de dé
pistage et de vaccination

IDA / 70950
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 72,000.00 0.00 Annulé 2022-10-20 2022-10-25 2022-11-29 2023-11-29

 CI-CEP-SPRP-317023-NC-DI
R / Reconduction du contrat
d’ORANGE CI pour la fournit
ure d’une flotte téléphoniqu
e mobile pour le personnel d
e l’UCPS-BM

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 60,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-11-14 2022-11-19 2022-12-24 2023-12-24

 CI-CEP-SPRP-322525-NC-DI
R / Entente directe avec AG
OSOFT pour la migration du
logiciel vers TOM2PRO Full
Web y compris hébergemen
t et infogérance

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 70,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-12-21 2022-12-26 2023-01-30 2024-01-30

 CI-CEP-SPRP-354718-NC-RF
B / Recrutement  d'un presta
taire de production audiovis
uelle pour la réalisation de p
roduits d'information et de c
ommunication audiOvisuels
en appui à la vaccination ant
i covid 19

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 195,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-05-25 2023-06-09 2023-07-24 2023-08-23 2023-09-27 2024-03-25

 CI-CEP-SPRP-354575-NC-DI
R / Convention de partenaria
t avec la radiodiffusion Télév
ision Ivoirienne pour la diffus
ion des produits d’informatio
n et de communication sur l
a vaccination Covid-19

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 670,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-05-18 2023-05-23 2023-06-27 2023-12-24

 CI-CEP-SPRP-354576-NC-DI
R / Sélection directe avec Lif
e TV et Life Radio pour la dif
fusion des produits d’inform
ation et de communication s
ur la vaccination Covid-19

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 125,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-06-13 2023-06-18 2023-07-23 2024-01-19

 CI-CEP-SPRP-354577-NC-DI
R / Sélection directe avec Al
Bayane pour la diffusion des
produits d’information et de
communication sur la vaccin
ation Covid-19

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 100,000.00 0.00 Signé 2023-06-12 2022-04-22 2023-06-17 2022-04-26 2023-07-22 2022-05-31 2024-01-18

 CI-CEP-SPRP-354578-NC-DI
R / Sélection directe avec l'U
nion des Radios de Proximit
é de Côte d'Ivoire pour la dif
fusion des produits d’inform
ation et de communication s
ur la vaccination Covid-19

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 145,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-06-06 2023-06-11 2023-07-16 2024-01-12

 CI-CEP-SPRP-354097-NC-RF
B / Recrutement d’un presta
taire pour les opérations de
collecte, transport et élimina
tion des déchets sanitaires à
risques issus des activités d
e vaccination des régions sa
nitaires du Gbokle, Goh, Hau
t Sassandra, Loh-Djiboua, M
arahoué, Nawa, San-Pedro

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 860,000.00 0.00 Annulé 2023-05-22 2023-06-06 2023-07-21 2023-08-20 2023-09-24 2024-03-22

 CI-CEP-SPRP-354093-NC-RF
B / Recrutement d’un presta
taire pour les opérations de
collecte, transport et élimina
tion des déchets sanitaires à
risques issus des activités d
e vaccination des régions sa
nitaires du Bafing, Kabadoug
ou, Béré, Cavally, Folon, Gué
mon, Tonkpi, Worodougou

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 930,000.00 0.00 Annulé 2023-05-22 2023-06-06 2023-07-21 2023-08-20 2023-09-24 2024-03-22

 CI-CEP-SPRP-354096-NC-RF
B / Recrutement d’un presta
taire pour les opérations de
collecte, transport et élimina
tion des déchets sanitaires à
risques issus des activités d
e vaccination des régions sa
nitaires du Bounkani, Gonto
ugo, Hambol, Iffou, Indénié-
Djuablin, Moronou, N’zi

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 1,000,000.00 0.00 Annulé 2023-05-22 2023-06-06 2023-07-21 2023-08-20 2023-09-24 2024-03-22

 CI-CEP-SPRP-370342-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour les opérations de
collecte, de transport et d'éli
mination des déchets sanitai
res à risques issus des activi
tés de vaccination des régio
ns du Gbokle, Goh, Haut Sas
sandra, Loh-Djiboua, Maraho
ué, Nawa, San-Pedro

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 850,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-29 2023-10-24 2024-06-20

 CI-CEP-SPRP-370345-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour les opérations de
collecte, transport et élimina
tion des déchets sanitaires à
risques issus des activités d
e vaccination des régions sa
nitaires du Bafing, Kabadoug
ou, Béré, Cavally, Folon, Gué
mon, Tonkpi, Worodougou

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 900,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-26 2023-10-21 2024-06-17

 CI-CEP-SPRP-370347-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour les opérations de
collecte, transport et élimina
tion des déchets sanitaires à
risques issus des activités d
e vaccination des régions sa
nitaires du Bounkani, Gonto
ugo, Hambol, Iffou, Indénié-
Djuablin, Moronou, N'zi

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,000,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-21 2023-10-16 2024-06-12

 CI-CEP-SPRP-370349-NC-RF
Q / Maintenance des équipe
ments médicaux et des pan
neaux solaires dans les amb
ulances acquises dans le ca
dre du sous projet SEE YOUR
BABY

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 40,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-08-20 2023-10-15 2024-06-11

 CI-CEP-SPRP-289422-NC-DI
R / Convention de partenaria
t avec CANAL+ pour la diffus
ion de la série télé et le clip
officiel de sensibilisation à la
vaccination contre la Covid-
19

IDA / 68690
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct 80,000.00 0.00 Annulé 2022-09-01 2022-09-06 2022-10-11 2023-10-11

 CI-CEP-SPRP-370452-NC-DI
R / Reconduction du contrat
de l'entreprise ELSTON pour
la collecte, le transport et l’é
limination des déchets sanit
aires à risque des sites COVI
D-19 et des centres de vacci
nation de la zone 2 (Régions
sanitaires de la ME, l’Agneby
-Tiassa et des Grands Ponts)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 600,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-05 2023-09-10 2023-10-15 2024-10-14
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 CI-CEP-SPRP-370464-NC-DI
R / Reconduction du contrat
de l'entreprise 2KEMED pour
la collecte, le transport et l’é
limination des déchets sanit
aires à risque des sites COVI
D-19 et des centres de vacci
nation de la zone 1 (Régions
sanitaires d’Abidjan 1 et 2 et
du Sud-Comoe)

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 900,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-12 2023-09-17 2023-10-22 2024-10-21

 CI-CEP-SPRP-371317-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la capitalisation a
udiovisuelle des activités du
projet

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 160,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-09-25 2023-11-20 2024-02-18

 CI-CEP-SPRP-375160-NC-DI
R / Reconduction du contrat
de Wise Security pour la fou
rniture, l'installation et la ma
intenance d'équipements de
géolocalisation  des véhicule
s de l'UCPS-BM

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 40,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-09-01 2023-09-06 2023-10-11 2024-07-07

 CI-CEP-SPRP-371313-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour la conception et la
production d'une revue scie
ntifique pour le compte du M
SHPCMU

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 95,000.00 0.00 Annulé 2023-09-16 2023-11-11 2023-11-20

 CI-CEP-SPRP-281991-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire  pour l'entretien des ca
mions mobiles de campagne
avancée de vaccination anti-
COVID

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 92,000.00 0.00 Annulé 2022-05-14 2022-07-09 2023-07-09

 CI-CEP-SPRP-289283-NC-RF
Q / Recrutement d'un presta
taire pour le renforcement d
e l'infrastructure informatiqu
e (serveur, contrôleur de do
maines, logiciels,...) pour am
éliorer la productivité de l'U
CP-BM

IDA / 68690
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 300,000.00 0.00 Annulé 2022-08-20 2022-10-15 2023-04-13

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amoun

t (US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Techni
cal Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CI-CEP-SPRP-187219-CS-CQ
S / Recrutement d'une agen
ce pour l'élaboration, la prod
uction et la diffusion dans 1
20 radios de proximité, de s
upports et programmes de f
ormation dans le cadre de la
riposte à la COVID-19

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori
Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consultan
ts

Limited 400,000.00 560,977.88 Signé 2020-09-25 2020-11-05 2020-10-09 2020-12-02 2020-11-08 2021-01-21 2020-12-13 2021-02-22 2021-06-11

 CI-CEP-SPRP-203253-CS-CQ
S / Recruter un cabinet pour
un CIES sur les sites COVID-
19

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consultan
ts

Limited 60,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-02-17 2020-11-24 2021-03-03 2021-04-02 2021-05-07 2022-05-07

 CI-CEP-SPRP-203370-CS-LC
S / Recrutement d'un cabine
t pour la conduite de l'audit
environnemental et social d
e la collecte des déchets sur
les sites COVID-19 et du fon
ctionnement des incinérateu
rs de 13 sites

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 60,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-01-26 2020-12-21 2021-02-16 2021-01-07 2021-04-01 2021-04-29 2021-05-29 2021-07-03 2021-08-07 2022-02-03

 CI-CEP-SPRP-226215-CS-CQ
S / Recrutement d'un cabine
t pour la production des sup
ports de communication dan
s le cadre de la mise en oeu
vre de la stratégie de comm
unication du plan de vaccina
tion ANTI-COVID

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consultan
ts

Limited 500,000.00 559,768.22 Achevé 2021-05-31 2021-04-28 2021-06-14 2021-06-08 2021-07-14 2021-07-08 2021-08-18 2021-09-10 2022-02-14 2021-11-22

 CI-CEP-SPRP-226309-CS-CQ
S / Recrutement d'un consul
tant cabinet pour la diffusion
des supports de communica
tion dans le cadre de la mise
en oeuvre de la stratégie de
communication de la vaccin
ation ANTI-COVID

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori
Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consultan
ts

Limited 500,000.00 482,055.71 Achevé 2021-05-25 2021-04-28 2021-06-08 2021-06-08 2021-07-08 2021-07-07 2021-08-12 2021-09-10 2022-02-08 2021-11-21

 CI-CEP-SPRP-262294-CS-QB
S / Recrutement d'un consul
tant cabinet pour la réalisati
on de l'évaluation de la couv
erture des interventions de c
ommunication et de mobilis
ation sociale dans le cadre d
e la lutte contre la COVID-19

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Sélection fondée
sur la qualité Open - National 100,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-03-29 2022-03-22 2022-04-19 2022-06-02 2022-06-30 2022-07-30 2022-08-29 2022-10-03 2023-04-01

 CI-CEP-SPRP-289274-CS-QB
S / Recrutement d'un cabine
t pour assurer une assistanc
e à l'UCPS-BM dans la mise
en oeuvre et le suivi des me
sures de sauvegardes enviro
nnementales et sociales.

IDA / 68690
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Sélection fondée
sur la qualité Open - National 300,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-07-28 2022-07-25 2022-08-18 2022-10-01 2022-10-29 2022-11-28 2022-12-28 2023-02-01 2024-02-01

 CI-CEP-SPRP-304426-CS-QB
S / Recrutement d'un Cabine
t d'études pour établir le pro
fil pays des maladies liées a
ux facteurs environnementa
ux en Côte d'Ivoire et accom
pagner la mise en place du s
ystème de veille sanitaire du
binôme santé -Environneme
nt

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Sélection fondée

sur la qualité Open - National 200,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-12-08 2022-12-29 2023-02-11 2023-03-11 2023-04-10 2023-05-10 2023-06-14 2023-12-11

 CI-CEP-SPRP-354098-CS-QB
S / Recrutement d'un  cabin
et pour la conception et le d
éploiement d'un logiciel de g
estion des urgences sanitair
es pour le COUSP

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Sélection fondée

sur la qualité Open - National 250,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-05-23 2023-07-25 2023-06-22 2023-08-05 2023-09-04 2023-10-04 2023-11-03 2023-12-08 2024-06-05

 CI-CEP-SPRP-370249-CS-CQ
S / Recrutement d'un cabine
t pour l'élaboration du cahie
r de charge des circuits élec
triques des équipements d'i
magerie et groupes électrog
ènes

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consultan
ts

Limited 250,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-08-02 2023-08-17 2023-08-16 2023-09-15 2023-10-20 2024-04-17

 CI-CEP-SPRP-304415-CS-CQ
S / Recrutement d'un consul
tant cabinet pour la concepti
on d'un logiciel de gestion d
es urgences sanitaires pour l
e COUSP

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consultan
ts

Limited 60,000.00 0.00 Annulé 2022-11-08 2022-11-22 2022-12-22 2023-01-26 2023-07-25

 CI-CEP-SPRP-304687-CS-CQ
S / Recrutement d'un cabine
t pour la mise en œuvre d'u
n programme de formation e
n vue du renforcement des c
apacités des acteurs clés de
la communication dans le ca
dre de la vaccination contre
la COVID-19.

IDA / 70950
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori
Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consultan
ts

Limited 120,000.00 0.00 Annulé 2022-12-12 2022-12-26 2023-01-25 2023-03-01 2023-08-28
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 CI-CEP-SPRP-354579-NC-RF
B / Recrutement  d'une agen
ce de communication pour l'
organisation de campagnes
nationale d'IEC/CCC/CCSC p
our la vaccination COVID de
s jeunes de 12-17 ans, des f
emmes enceintes et allaitan
tes et des malades chroniqu
es

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Sélection fondée
sur la qualité Open - National 590,000.00 0.00 Annulé 2023-05-19 2023-05-16 2023-06-09 2023-07-23 2023-08-20 2023-09-19 2023-10-19 2023-11-23 2023-12-11

 CI-CEP-SPRP-371312-CS-CQ
S / Recrutement d’un consul
tant cabinet pour l’élaborati
on d’une stratégie globale d
e génération et de promotio
n de la demande en appui a
ux interventions de santé

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori
Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consultan
ts

Open - National 150,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-09-13 2023-09-14 2023-10-04 2023-11-17 2023-12-17 2024-01-21 2024-07-19

 CI-CEP-SPRP-304442-CS-QC
BS / Recrutement d'un Cons
ultant Cabinet d'Etudes pour
établir le profil pays des mal
adies liées aux facteurs envi
ronnementaux en Côte d'Ivo
ire et accompagner la mise
en place du système de veill
e sanitaire du binôme santé
environnement

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National 200,000.00 0.00 Annulé 2022-11-22 2023-04-14 2022-12-13 2023-01-26 2023-02-23 2023-03-25 2023-04-29 2023-06-03 2023-11-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amoun

t (US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to Identifie
d/Selected Consultan

t
Draft Negotiated Con

tract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CI-CEP-SPRP-172458-CS-IN
DV / Recrutement d'un char
gé de projet

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 40,800.00 3,219.50 Signé 2020-05-15 2020-05-13 2020-05-20 2020-08-25 2020-06-10 2020-09-28 2020-07-15 2020-10-15 2021-07-15

 CI-CEP-SPRP-172460-CS-IN
DV / Recrutement d'un spéci
aliste en passation des marc
hés

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 40,800.00 0.00 Annulé 2020-05-15 2020-05-13 2020-05-20 2020-06-10 2020-07-15 2021-07-15

 CI-CEP-SPRP-172461-CS-IN
DV / Recrutement d'un com
ptable

IDA / 66520
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Individuel Limited 24,000.00 19,334.27 Signé 2020-05-15 2020-05-13 2020-05-20 2020-07-01 2020-06-10 2020-07-07 2020-07-15 2020-07-27 2021-07-15

 CI-CEP-SPRP-172462-CS-IN
DV / Recrutement d'un assis
tant comptable

IDA / 66520
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Individuel Limited 16,800.00 15,037.76 Signé 2020-05-15 2020-05-13 2020-05-20 2020-08-10 2020-06-10 2020-08-26 2020-07-15 2020-09-28 2021-07-15

 CI-CEP-SPRP-172471-CS-CD
S / recrutement d'un cabinet
d'audit externe (sélection dir
ecte avec CE2C/PANAUDIT)

IDA / 66520
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,000.00 14,387.58 Signé 2020-05-15 2020-11-25 2020-05-25 2020-11-23 2020-07-29 2021-03-31 2021-07-29

 CI-CEP-SPRP-178124-CS-CD
S / Recrutement d'un coordo
nateur opérationnel auprès
du Comité de Suivi Opératio
nnel du plan de riposte contr
e la COVID-19

IDA / 66520
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 48,000.00 48,199.86 Signé 2020-06-15 2020-06-10 2020-06-25 2020-06-10 2020-08-29 2020-06-26 2021-02-25

 CI-CEP-SPRP-203377-CS-IN
DV / Recrutement de 3 cons
ultants statisticiens en appui
aux études recherches opér
ationnelles sur les perceptio
ns, connaissances, attitudes
et pratiques de la population
sur la COVID-19

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Individuel Limited 22,000.00 19,290.10 Signé 2021-02-11 2020-11-30 2021-02-16 2021-02-02 2021-03-09 2021-04-22 2021-04-13 2021-05-10 2021-10-10 2021-12-13

 CI-CEP-SPRP-203380-CS-IN
DV / Recrutement de deux c
onsultants psychologues en
appui aux études recherche
s opérationnelles sur les per
ceptions, connaissances, atti
tudes et pratiques de la pop
ulation sur la COVID-19

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 11,307.95 Signé 2021-02-19 2020-11-23 2021-02-24 2021-01-19 2021-03-17 2021-04-22 2021-04-21 2021-06-27 2021-10-18

 CI-CEP-SPRP-213491-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'évaluation et la
préparation à l'introduction
du vaccin COVID-19 en CI

IDA / 66520 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 40,000.00 135,769.40 Signé 2021-02-15 2021-01-13 2021-02-20 2021-01-11 2021-03-13 2021-01-14 2021-04-17 2021-02-01 2021-07-16

 CI-CEP-SPRP-203379-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant analyste de données
qualitatives en appui aux ét
udes recherches opérationn
elles sur les perceptions, co
nnaissances, attitudes et pr
atiques de la population sur
la COVID-19

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 Annulé 2021-06-10 2021-06-15 2021-07-06 2021-08-10 2022-02-06

 CI-CEP-SPRP-226229-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel pour la for
mation des membres des co
mités de gestion des plainte
s

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Individuel Limited 80,000.00 0.00 Annulé 2021-06-09 2021-06-14 2021-07-05 2021-08-09 2022-02-05

 CI-CEP-SPRP-203376-CS-IN
DV / Recrutement de 4 cons
ultants épidémiologistes en
appui aux études recherche
s opérationnelles sur les per
ceptions, connaissances, atti
tudes et pratiques de la pop
ulation sur la COVID-19

IDA / 66520
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 Annulé 2021-07-14 2021-07-19 2021-08-09 2021-09-13 2022-03-12

 CI-CEP-SPRP-254678-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel pour la con
ception et la production d'un
e série télévisée de sensibili
sation de 26 épisodes de typ
e "Faut pas fâcher"

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 160,000.00 148,737.60 Signé 2021-11-25 2021-10-11 2021-11-30 2021-10-27 2021-12-21 2021-11-02 2022-01-25 2021-12-03 2022-07-24

 CI-CEP-SPRP-262244-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel Internation
al pour la conception du mo
dèle d'indemnisation sans fa
ute des cas de MAPI ( Manife
stations Post-vacinales) grav
es

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 80,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-02-14 2021-11-19 2022-02-19 2022-03-12 2022-04-16 2022-10-13

 CI-CEP-SPRP-231981-CS-IN
DV / Recrutement d'un assis
tant projet en appui à l'UCPS
-BM

IDA / 66520
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Individuel Limited 19,200.00 0.00 Annulé 2021-06-29 2021-05-21 2021-07-04 2021-07-25 2021-08-29 2022-08-29

 CI-CEP-SPRP-287864-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant spécialiste en Violenc
es Basées sur le Genre en a
ppui à l'UCPS-BM

IDA / 68690
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Individuel Limited 38,400.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-04-30 2022-04-13 2022-05-05 2022-05-06 2022-05-26 2022-07-13 2022-06-30 2023-06-30

 CI-CEP-SPRP-304849-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel pour la diss
émination et capitalisation d
es travaux de recherche en l
ien avec la covid-19

IDA / 70950
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Individuel Open - National 140,000.00 0.00 En cours d'exam
en 2023-01-02 2023-10-19 2023-02-20 2023-03-13 2023-04-17 2023-10-14
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 CI-CEP-SPRP-304424-CS-CD
S / Sélection Directe avec le
Professeur TOURE HARVEY p
our la DCPEV et l'INHP, en a
ppui au plan de deploiement
de la vaccination

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 240,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-12-09 2022-09-01 2022-12-19 2023-02-22 2025-02-21

 CI-CEP-SPRP-281984-CS-CD
S / Sélection Directe avec l'e
ntreprise SAH ANALYTICS  p
our l'amélioration de la plate
forme digitale de vaccinatio
n

COFN / C2140
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 1,800,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-10-31 2022-11-29 2022-11-10 2023-01-14 2024-01-14

 CI-CEP-SPRP-347801-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant Suivi-Evaluation pour l
a DC PEV

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-05-26 2023-05-09 2023-05-31 2023-06-21 2023-07-26 2024-07-25

 CI-CEP-SPRP-347821-CS-IN
DV / Recrutement d'un desig
ner graphique (Consultant in
dividuel) pour illustrer sous f
orme de bande déssinée le
Guide pratique de gestion d
es Plaintes à l'usage des act
eurs communautaires

COFN / C2140
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Individuel Limited 83,400.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-06-21 2023-05-09 2023-06-26 2023-07-17 2023-08-21 2024-02-17

 CI-CEP-SPRP-370228-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel pour l'élabo
ration des cahiers de charge
s pour l'acquisition des IRM
et SCANNERS pour le renforc
ement du système de santé

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-08-08 2023-08-17 2023-08-13 2023-09-03 2023-10-08 2024-04-05

 CI-CEP-SPRP-370252-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel Ingénieur bi
omédical pour assistance te
chnique à l'UCPS BM

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 25,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-08-16 2023-08-21 2023-09-11 2023-10-16 2024-06-12

 CI-CEP-SPRP-304434-CS-IN
DV / Recrutement d'un expe
rt vaccinologue pour la DCP
EV et l'INHP, en appui au pla
n de deploiement de la vacci
nation

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Open - National 100,000.00 0.00 Annulé 2022-12-02 2023-01-20 2023-02-10 2023-03-17 2023-09-13

 CI-CEP-SPRP-304443-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel en appui à l
a DCPEV pour les aspects lo
gistiques (N°01)

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Open - National 36,000.00 0.00 Annulé 2022-12-13 2023-01-31 2023-02-21 2023-03-28 2024-03-28

 CI-CEP-SPRP-304446-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel en appui à l
a DCPEV pour les aspects lo
gistiques (N°02)

IDA / 70950 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Open - National 36,000.00 0.00 Annulé 2022-12-07 2023-01-25 2023-02-15 2023-03-22 2024-03-22

 CI-CEP-SPRP-304703-CS-IN
DV / Recrutement de 4 agen
ts bilingues (anglais français
) pour le call center du MSH
PCMU

IDA / 70950
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Individuel Open - National 40,000.00 0.00 Annulé 2022-12-05 2023-01-23 2023-02-13 2023-03-20 2023-09-16

 CI-CEP-SPRP-304696-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel pour le dév
eloppement d'une applicatio
n on-line et off-line pour la di
ffusion en temps réel de l'inf
ormation sur la vaccination
et la gestion des rumeurs et
des plaintes

IDA / 70950
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori Individuel Open - National 180,000.00 0.00 Annulé 2023-01-02 2023-02-20 2023-03-13 2023-04-17 2023-10-14

 CI-CEP-SPRP-231970-CS-CD
S / Entente Directe avec l'en
treprise WIZALL pour le paie
ment via mobile money des
frais opérationnels des activi
tés de dépistage et de vacci
nation

IDA / 68690
Component 2: Health Com
munication and Community
Engagement

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 140,000.00 0.00 Annulé 2021-06-15 2021-06-25 2021-08-29 2022-08-29

 CI-CEP-SPRP-262255-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel national en
appui à la conception du mo
dèle d'indemnisation sans fa
ute des cas de MAPI graves

IDA / 68690 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 40,000.00 0.00 Annulé 2022-02-18 2021-11-22 2022-02-23 2022-03-16 2022-04-20 2022-10-17

 CI-CEP-SPRP-172467-CS-IN
DV / Recrutement d'un expe
rt en gestion financière en a
ppui

IDA / 66520
Component 3:  Project impl
ementation management a
nd monitoring and evaluatio
n

A posteriori Individuel Limited 40,800.00 0.00 Annulé 2020-05-15 2020-10-21 2020-05-20 2020-06-10 2020-07-15 2021-07-15

 CI-CEP-SPRP-370377-CS-IN
DV / Recrutement d'un Cons
ultant Individuel pour l'élabo
ration du cahier de charges
pour l'installation des unités
de production d'oxygène

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 25,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-09-04 2023-09-09 2023-09-30 2023-11-04 2024-01-03

 CI-CEP-SPRP-370250-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel, Ingénieur I
nfrastructure, pour la réalisa
tion des études techniques d
es sites à réhabiliter

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 13,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-08-14 2023-09-21 2023-08-19 2023-09-09 2023-10-14 2024-04-11

 CI-CEP-SPRP-374979-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel, Assistant I
nfrastructure, pour la réalisa
tion des études techniques d
es sites à réhabiliter

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-08-23 2023-09-21 2023-08-28 2023-09-18 2023-10-23 2024-04-20

 CI-CEP-SPRP-387967-CS-CD
S / Sélection directe avec GI
NGER INTERNATIONAL pour l
a réalisation de l'audit des d
onnées digitalisées

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 700,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-11-08 2023-11-18 2024-01-22 2024-05-21

 CI-CEP-SPRP-354091-CS-IN
DV / Recrutement d'un cons
ultant individuel pour la réali
sation de l'étude Évaluation
Post introduction de la vacci
nation contre la covid-19

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 85,000.00 0.00 Annulé 2023-05-25 2023-05-30 2023-06-20 2023-07-25 2024-01-21

 CI-CEP-SPRP-370473-CS-IN
DV / Recrutement d'un Cons
eiller technique en appui au
MSHPCMU pour les question
s de ressources humaines d
e santé

COFN / C2140 Component 1: Emergency C
OVID-19 response A posteriori Individuel Limited 60,000.00 0.00 Annulé 2023-08-09 2023-08-14 2023-09-04 2023-10-09 2024-08-04


