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Information sur le Projet : 

Pays : République du Tchad;
Nom du Projet : Projet de Développement Local et d’Adaptation aux 
changements climatiques (ALBIA)
Numéro d’Identification du projet : P171611
Agence d’exécution du Projet : Projet de Renforcement de la Résilience 
Climatique et de la Productivité Agricole Durable (ProPAD)
Date du plan de passation des marchés : Septembre 2019
Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2019- 
Septembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” 
(Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique 
de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) 
sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des 
marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du 
projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans 
STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions 
suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de 
passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés 
tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont 
énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque 
devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence 
internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation 
telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), 
les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront 
être utilisées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert 
telles qu’énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 
portant Code des Marches Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux 
dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux 
conditions suivantes : 

PROJET DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET D’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (ALBIA)

___________________________________________________________

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES (PPM) – SEPTEMBRE  2019 
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a) Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
b) Le dossier d’appel d’offres/a propositions oblige le 

Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à 
déposer un agreement signe, qui sera joint à tout contrat éventuel, 
pour confirmer qu’il applique et respecte les Directives de la Banque 
pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de 
la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l’inspection 
et l’audit ;

c) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des 
attributions, risques et responsabilités ;

d) Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, 
convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate 
les risques et impacts environnementales, sociaux (y compris 
l’exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), 
l’hygiène et la sécurité (« EHS ») 

e) La publication des informations relatives à l’attribution du marché ;
f) Le droit de la Banque d’examiner le dossier et les activités de 

passation des marchés ;
g) L’existence d’un mécanisme efficace d’examen des plaintes ; et 
h) La gestion et l’archivage des dossiers relatifs au Processus de 

passation des marchés. 

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national 
ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du 
paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation 
des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme 
tel dans le Plan de passation des marchés : « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11du Règlement 
de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans 
le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de 
Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).
Fournitures : ne s’applique pas
Travaux ne s’applique pas

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans 
Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de 
passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du 
marché :
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PROCUREMENT
PLAN Chad : Chad Local Development and Adaptation Project
General Information
Country: Chad Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-02-03

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2022-09-23
Project ID: P171611 GPN Date: 2021-01-14
Project Name: Chad Local Development and Adaptation Project
Loan / Credit No: IDA / D6730
Executing Agency(ies):SOS SAHEL International France

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 TD-SOSSIF-316282-CW-RFQ
/ Réalisation des 6 forages m
oins profonds pour la petite ir
rigation et l'agroforesterie su
r les sites de kouba et Djeda
a

IDA / D6730
Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope

Request for Quota
tions - Small Work
s (Emergency) SP
D -Competitive

90,000.00 0.00 En attente d
'exécution 2022-10-17 2022-12-12 2023-06-1

0

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 TD-SOSSIF-276125-GO-RFQ /
Acquisition d'un véhicule 4X4
et d'un véhicule Berline

IDA / D6730
Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 68,469.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-02-23 2022-02-22 2022-03-24 2022-04-07

 TD-SOSSIF-276124-GO-RFQ /
Acquisition motos IDA / D6730

Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 5,586.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-02-17 2022-02-16 2022-03-18 2022-03-25

 TD-SOSSIF-276122-GO-RFQ /
Acquisition matériels informa
tiques

IDA / D6730
Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 10,811.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-02-13 2022-02-11 2022-03-14 2022-03-21

 TD-SOSSIF-316273-GO-RFQ /
Equipement du bureau Arada IDA / D6730

Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,182.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-10-02 2022-11-27 2023-05-26

 TD-SOSSIF-316275-GO-RFB /
Fourniture, équipement et in
stallation des mini systèmes
d'irrigation pour les champs-
école de kouba et Djedaa

IDA / D6730
Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 192,727.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-12-14 2022-12-19 2023-01-30 2023-03-01 2023-04-05 2023-10-02

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 TD-SOSSIF-279824-CS-CDS /
Sélection d’un cabinet pour l
e recrutement du personnel

IDA / D6730
Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 4,364.00 0.00 En cours d'exame
n 2022-09-22 2022-02-07 2022-10-12 2022-11-25 2022-12-25 2023-01-29 2023-07-28

 TD-SOSSIF-316295-CS-CQS /
Evaluation des ONG locales, l
es organisations communaut
aires de base et les organisat
ions socioprofessionnelles et
bureau d'études dans la zone
d'intervention

IDA / D6730
Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 80,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-10-12 2022-11-02 2022-12-16 2023-01-15 2023-02-19 2023-08-18

 TD-SOSSIF-316296-CS-CQS /
Réalisation d'une étude Agro-
pédologique des sites à koub
a et Djedaa

IDA / D6730
Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 36,363.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-10-12 2022-11-02 2022-12-16 2023-01-15 2023-02-19 2023-08-18

 TD-SOSSIF-316300-CS-CQS /
Réalisation de l'Etude de Fais
abilité technique de clôture d
u site, de construction du ce
ntre de formation, du magasi
n et d'un locale du gardien à
kouba et Djedaa

IDA / D6730
Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 54,545.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-10-12 2022-11-02 2022-12-16 2023-01-15 2023-02-19 2023-08-18

 TD-SOSSIF-316303-CS-CQS /
Réalisation de l'Etude d'impa
ct socio-environnementale su
r les sites de kouba et Djeda
a

IDA / D6730
Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 36,363.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-10-14 2022-11-04 2022-12-18 2023-01-17 2023-02-21 2023-08-20

 TD-SOSSIF-316292-CS-CDS /
Réalisation de l'étude sur les
filières porteuses dans les 5
hotspots

IDA / D6730
Component 2. Promoting Div
ersified, Resilient, Sustainabl
e Livelihoods

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 68,181.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-10-12 2022-11-02 2022-12-16 2023-01-15 2023-02-19 2023-08-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual


