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PROCUREMENT
PLAN Nicaragua : NI - INTEGRATED PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE SERVICES
General Information
Country: Nicaragua Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-17

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2022-08-23
Project ID: P164452 GPN Date:
Project Name: NI - INTEGRATED PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE SERVICES
Loan / Credit No: IDA / 61990
Executing Agency(ies):Ministry of Health

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 NI-MINSA-70255-CW-RFQ / H
abilitación de la sala virtual p
ara el seguimiento, monitore
o y actualización permanente
del Sistema de Registro Naci
onal de paciente con enferm
edades crónicas

IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 30,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-03 2018-11-28 2019-01-2
8

 NI-MINSA-109142-CW-RFB /
Rehabilitación de laboratorio
de biología molecular de ent
omología en el CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 201,840.00 0.00 Cancelado 2019-04-29 2019-06-07 2019-05-01 2019-05-21 2019-06-28 2019-06-20 2019-07-18 2019-07-25 2019-11-2
2

 NI-MINSA-68266-CW-RFB / H
abilitacion de laboratorios pa
ra aguas residuales

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 26,223.02 19,780.23 Firmado 2019-04-22 2018-12-07 2019-04-27 2019-05-27 2019-01-09 2019-06-26 2019-01-30 2019-07-31 2019-02-26 2020-07-2
4

 NI-MINSA-133309-CW-RFB /
Rehabilitación de 10 unidade
s de entomología (Puerto Ca
beza, Siuna, Nueva Segovia,
Carazo, Granada, Boaco, Cho
ntales, Jinotega, Managua y
Chinandega)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 85,000.00 0.00 Cancelado 2019-10-14 2019-10-17 2019-11-06 2019-12-06 2020-01-10 2020-04-0
9

 NI-MINSA-139195-CW-RFB /
Habilitación del área de trab
ajo del grupo regional de ma
ntenimiento SILAIS Managua

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 55,000.00 42,871.31 Firmado 2019-10-28 2019-12-10 2019-11-02 2019-11-22 2020-01-10 2019-12-22 2020-02-10 2020-01-15 2020-02-26 2020-07-1
3

 NI-MINSA-146450-CW-RFB /
Remodelación de contenedor
48-53 pies para acondiciona
miento de Clínica Odontológi
cas y Ginecológica

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 255,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-07 2020-02-12 2020-03-25 2020-04-24 2020-05-29 2020-11-2
5

 NI-MINSA-171723-CW-RFB /
Mejoramiento de Laboratorio
de Virología Tuberculosis del
Centro Nacional de Diagnósti
co y Referencia en Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 500,000.00 851,436.75 Firmado 2020-05-18 2020-05-21 2020-05-23 2020-06-13 2020-06-10 2020-07-13 2020-08-05 2020-08-17 2020-08-18 2021-02-1
3

 NI-MINSA-179926-CW-RFB /
REHABILITACIONDE LABORAT
ORIO DE BIOLOGIA MOLECUL
AR DE ENTOMOLOGIA EN EL
CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 201,840.00 0.00 Ejecución p
endiente 2019-04-29 2019-05-04 2019-06-15 2019-07-15 2019-08-19 2020-02-1

5

 NI-MINSA-183126-CW-RFB /
Habilitación de SEROTECA de
l Centro Nacional de Diagnos
tico y Referencia

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 948,575.69 948,575.69 Firmado 2020-07-16 2020-08-07 2020-07-21 2020-07-31 2020-08-27 2020-08-30 2020-10-15 2020-10-04 2020-11-05 2021-06-0
1

 NI-MINSA-186382-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital Manolo Mo
rales, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 9,847.00 0.00 Cancelado 2020-08-22 2020-10-17 2021-01-1
5

 NI-MINSA-186384-CW-RFB /
Habilitación de espacio de do
cencia hospital Alemán Nicar
agüense, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 52,986.32 0.00 Cancelado 2020-08-24 2020-09-11 2020-08-29 2020-10-10 2020-10-13 2020-11-09 2020-12-14 2021-03-1
4

 NI-MINSA-186386-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital José Dolore
s Fletes, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 10,932.65 10,932.65 Finalizado 2020-08-22 2020-10-17 2021-01-25 2021-01-1
5

 NI-MINSA-186387-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital Antonio Le
nin Fonseca, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 8,446.02 8,446.02 Finalizado 2020-08-29 2020-10-24 2021-01-25 2021-01-2
2

 NI-MINSA-186388-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital Manuel de
Jesús Rivera "La Mascota", M
anagua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 926.40 946.29 Finalizado 2020-09-06 2020-11-01 2020-11-27 2021-01-3
0

 NI-MINSA-186389-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Centro Nacional
Dermatológico, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 14,077.06 0.00 Cancelado 2020-09-12 2020-11-07 2021-02-0
5

 NI-MINSA-186390-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Hospital Aldo C
havarría, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,262.49 2,262.49 Finalizado 2020-09-12 2020-11-07 2020-12-18 2021-02-0
5

 NI-MINSA-186393-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Centro Nacional
Ofalmológico, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 3,187.68 3,187.68 Finalizado 2020-09-12 2020-11-07 2021-04-06 2021-02-0
5

 NI-MINSA-186395-CW-RFB /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Complejo Nacio
nal de Salud "Concepción Pal
acios" y el Instituto Nacional
de la Salud, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 62,366.27 62,366.27 Finalizado 2020-08-31 2020-09-11 2020-09-05 2020-10-17 2020-10-13 2020-11-16 2020-12-04 2020-12-21 2021-01-25 2021-03-2
1
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 NI-MINSA-186403-CW-RFQ /
Rehabilitación de laboratorio
de entomología SILAIS Mana
gua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 10,000.00 7,627.77 Finalizado 2020-08-19 2020-10-14 2021-06-04 2020-11-1
3

 NI-MINSA-186416-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Hospital Region
al San Juan de Dios, Estelí

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 20,198.86 20,198.86 Finalizado 2020-09-05 2020-10-31 2020-12-18 2021-01-2
9

 NI-MINSA-186417-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Hospital Jun Ant
onio Brenes, Madriz

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 15,321.46 15,321.45 Firmado 2020-08-22 2020-10-17 2020-11-27 2021-01-1
5

 NI-MINSA-186418-CW-RFB /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Hospital Region
al Santiago, Carazo

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 81,844.81 81,844.81 Finalizado 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-05 2020-10-17 2020-10-12 2020-11-16 2020-11-19 2020-12-21 2020-12-18 2021-03-2
1

 NI-MINSA-150347-GO-RFB /
Habilitación de los espacios d
e docencia de la Dirección G
eneral de Docencia e Institut
o Tecnológico de la Salud  y
de los Hospitales de Managu
a, Madriz, Carazo y Estelí,

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,345.35 0.00 Cancelado 2020-08-24 2020-08-29 2020-09-28 2020-10-28 2020-12-02 2021-05-3
1

 NI-MINSA-70257-CW-RFB / H
abilitación del Laboratorio de
Entomología del nivel central

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - Two E

nvelope 219,000.00 219,000.00 En ejecució
n 2020-09-07 2020-10-08 2020-09-09 2020-09-29 2020-10-30 2020-11-12 2021-01-20 2020-12-08 2021-02-0

6

 NI-MINSA-203553-CW-RFB /
Mejoramiento del Área de em
ergencia del Hospital Depart
amental Gaspar García Lavia
na en Rivas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,604,100.00 1,604,100.0
0 Firmado 2020-11-20 2020-12-18 2020-11-24 2020-12-24 2021-01-29 2021-01-23 2021-04-09 2021-02-27 2021-05-06 2021-10-2

5

 NI-MINSA-203554-CW-RFB /
Mejoramiento del Hospital De
partamental Luis Felipe Monc
ada en Rio San Juan

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,486,500.00 0.00 Cancelado 2021-02-01 2021-02-12 2021-02-06 2021-02-27 2021-03-09 2021-03-29 2021-05-03 2021-11-2
9

 NI-MINSA-216437-CW-RFB /
Mejoramiento del bloque quir
úrgico del Hospital Regional
Ernesto Sequeira en Blufields

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,300,000.00 1,200,000.0
0 Firmado 2021-02-08 2021-03-09 2021-02-13 2021-03-06 2021-04-06 2021-04-05 2021-05-10 2021-05-10 2021-06-07 2022-01-0

5

 NI-MINSA-220250-CW-RFB /
Habilitación del Centro de Ma
ntenimiento de Equipos en M
anagua (CEMED).

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,200,000.00 0.00 Ejecución p
endiente 2021-04-15 2021-04-20 2021-05-03 2021-06-02 2021-07-07 2022-04-0

3

 NI-MINSA-226110-CW-RFB /
Mejoramiento del Hospital De
partamental Luis Felipe Monc
ada en Rio San Juan

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,486,500.00 1,560,040.6
2 Firmado 2021-04-20 2021-04-30 2021-04-21 2021-05-04 2021-05-28 2021-06-03 2022-07-30 2021-07-08 2021-10-01 2022-03-0

5

 NI-MINSA-228145-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital Manolo Mo
rales, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 9,847.00 7,947.09 Firmado 2021-05-08 2021-07-04 2021-08-19 2021-10-0
2

 NI-MINSA-228146-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Centro Nacional
Dermatológico, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 14,077.06 11,674.43 Firmado 2021-05-22 2021-05-20 2021-07-17 2021-07-28 2022-01-1
3

 NI-MINSA-228148-CW-RFB /
Habilitación del Laboratorio d
e Entomología del Nivel Cent
ral

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 222,134.87 210,281.14 Firmado 2021-05-10 2021-05-05 2021-05-15 2021-06-26 2021-05-25 2021-07-26 2021-06-23 2021-08-30 2021-07-23 2022-02-2
6

 NI-MINSA-245248-CW-RFB /
Rehabilitación del laboratorio
epidemiológico del SILAIS Ma
nagua (área de (i)recepción y
toma de muestras y (ii) labor
atorio de tuberculosis.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 156,000.00 0.00 Cancelado 2021-07-26 2021-11-16 2021-07-31 2021-08-20 2021-12-16 2021-09-19 2022-02-15 2021-10-24 2022-02-2

1

 NI-MINSA-255627-CW-RFQ /
Rehabilitación Hidrosanitaria
en los hospital de Boaco, Zel
aya Central, Somoto, Rio Coc
o, Pueblo Nuevo y  el Centro
de Salud Leonel Rugama  - E
stelí

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 85,020.00 0.00 En ejecució

n 2021-11-24 2021-12-17 2021-11-29 2021-12-24 2022-01-23 2022-02-27 2022-08-2
6

 NI-MINSA-264270-CW-RFB /
Habilitación del Centro de Ma
ntenimiento de Equipos Médi
cos de Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

1,872,995.33 0.00 Cancelado 2021-12-03 2021-12-14 2021-12-08 2022-01-08 2022-01-24 2022-02-07 2022-02-15 2022-03-14 2022-12-0
9

 NI-MINSA-273676-CW-RFB /
Habilitación  de Entomología
del Nivel Central

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 219,000.00 0.00 Ejecución p

endiente 2022-02-01 2022-02-06 2022-02-27 2022-03-29 2022-05-03 2022-10-3
0

 NI-MINSA-277582-CW-RFQ /
Habilitación de sala virtual p
ara el seguimiento de indicad
ores de calidad.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 43,000.00 0.00 Cancelado 2022-03-08 2022-05-04 2022-10-3

1

 NI-MINSA-280771-CW-RFB /
Habilitación del Centro de Ma
ntenimiento de Equipos Médi
cos de Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 1,872,995.33 0.00 Cancelado 2022-03-04 2022-03-24 2022-03-09 2022-04-08 2022-05-12 2022-05-08 2022-06-02 2022-06-12 2022-12-0

9

 NI-MINSA-282141-CW-RFB /
Rehabilitación del Laboratori
o epidemiológico del SILAIS
Managua( áreas de (i) Recep
ción y toma de muestras y (ii
)laboratorio de tuberculosis)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 156,000.00 0.00 Cancelado 2022-03-23 2022-04-11 2022-03-28 2022-04-18 2022-05-10 2022-05-18 2022-06-03 2022-06-22 2022-12-1

9

 NI-MINSA-285926-CW-RFQ /
Habilitación del área de capa
citación  (Docencia) para Ent
omología en CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

86,092.00 0.00 Ejecución p
endiente 2022-04-24 2022-06-19 2022-12-1

6
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 NI-MINSA-159252-GO-RFB /
Habilitación del área de trab
ajo del grupo Regional de Ma
ntenimiento del SILAIS Rivas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 190,000.00 0.00 Ejecución p

endiente 2022-06-13 2022-06-18 2022-07-08 2022-08-07 2022-09-11 2023-03-1
0

 NI-MINSA-302415-CW-RFB /
Rehabilitación Hidrosanitaria
en los hospitales de La Trinid
ad, El Sauce y San Carlos

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

110,800.00 0.00 Ejecución p
endiente 2022-07-20 2022-07-25 2022-08-15 2022-09-14 2022-10-19 2023-04-1

7

 NI-MINSA-303449-CW-RFQ /
Rehabilitación de áreas y cli
matización del laboratorio de
agua de Jinotega.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 41,441.57 0.00 Ejecución p

endiente 2022-08-27 2022-10-22 2023-04-2
0

 NI-MINSA-303450-CW-RFB /
Habilitación del Centro de Ma
ntenimiento de Equipos Médi
cos de Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 2,358,658.68 0.00 En ejecució

n 2022-07-26 2022-08-05 2022-07-31 2022-08-30 2022-09-29 2022-11-03 2023-05-0
2

 NI-MINSA-303620-CW-RFB /
Rehabilitación del Espacio de
Docencia del Hospital Alemá
n Nicaragüense

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

125,000.00 0.00 Ejecución p
endiente 2022-08-29 2022-09-03 2022-09-23 2022-10-23 2022-11-27 2023-05-2

6

 NI-MINSA-307646-CW-RFB /
Rehabilitación de ducteria de
l sistema de climatización del
nivel II del CNDR (Virología, b
acteriología, microbiología de
aguas y alimentos)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

280,000.00 0.00 Ejecución p
endiente 2022-08-15 2022-08-20 2022-09-09 2022-10-09 2022-11-13 2023-05-1

2

 NI-MINSA-307647-CW-RFB /
Rehabilitación del Laboratori
o epidemiológico del SILAIS
Managua( áreas de (i) Recep
ción y toma de muestras y (ii
)laboratorio de tuberculosis)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

210,000.00 0.00 Ejecución p
endiente 2022-08-29 2022-09-03 2022-09-23 2022-10-23 2022-11-27 2023-05-2

6

 NI-MINSA-310177-CW-RFQ /
Remodelación y acondiciona
miento de clínicas móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 250,000.00 0.00 Ejecución p

endiente 2022-08-27 2022-10-22 2023-04-2
0

 NI-MINSA-310262-CW-RFB /
Habilitación de sala virtual p
ara el seguimiento de indicad
ores de calidad.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

56,333.00 0.00 Ejecución p
endiente 2022-09-22 2022-09-27 2022-10-17 2022-11-16 2022-12-21 2023-06-1

9

 NI-MINSA-310263-CW-RFB /
Rehabilitación del taller Regi
onal de del SILAIS Chontales

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

263,000.00 0.00 Ejecución p
endiente 2022-09-28 2022-10-03 2022-10-23 2022-11-22 2022-12-27 2023-06-2

5

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 NI-MINSA-68259-GO-RFB / A
dquisición de equipos y sumi
nistros para el manejo de des
echos hospitalarios e higiene

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,500,000.00 1,499,999.93 Finalizado 2018-08-06 2018-11-28 2018-08-11 2018-12-06 2018-09-22 2019-01-25 2018-10-22 2019-03-11 2018-11-26 2019-05-17 2019-03-25 2019-09-13

 NI-MINSA-68271-GO-DIR / ad
quisicion de vacunas IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Adquisición direct
a Direct 3,200,000.00 0.00 Ejecución pe

ndiente 2018-06-28 2018-07-03 2018-08-07 2023-01-30

 NI-MINSA-68277-GO-RFB / A
dquisición de Equipos para el
área de Entomologia

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-15 2018-10-20 2018-11-09 2018-12-09 2019-01-13 2019-07-12

 NI-MINSA-69423-GO-RFB / A
dquisición de sofware especi
alizado para replica de centr
os de datos

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 150,000.00 0.00 Cancelado 2019-03-04 2019-03-07 2019-03-27 2019-04-11 2019-05-06 2019-06-05

 NI-MINSA-69424-GO-RFB / A
dquisición de computadoras
con sus accesorios para unid
ades de salud

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Previa Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 960,000.00 0.00 Cancelado 2019-04-22 2019-04-25 2019-06-10 2019-07-10 2019-08-14 2019-10-14

 NI-MINSA-70258-GO-RFQ / A
dquisición de reactivos para l
a vigilancia molecular de arb
ovirosis

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 10,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-05 2018-10-08 2018-12-07

 NI-MINSA-71006-GO-RFB / A
dquisición de repuestos para
equipos de fumigación de los
19 SILAIS

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 264,980.05 Finalizado 2018-09-10 2019-11-28 2018-09-13 2018-10-15 2020-01-10 2018-11-14 2020-01-21 2018-12-14 2020-02-11 2019-03-14 2020-02-27

 NI-MINSA-71225-GO-RFB / A
dquisición de equipamiento p
ara el análisis bacteriológico
del agua

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 150,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-29 2018-11-01 2018-12-03 2019-01-02 2019-02-06 2019-05-07

 NI-MINSA-71493-GO-RFB / A
dquisición de un microbus IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 60,000.00 32,084.00 Firmado 2018-09-24 2019-09-05 2018-09-27 2018-10-29 2019-09-25 2018-11-28 2019-10-11 2018-12-24 2019-11-12 2019-01-23

 NI-MINSA-76520-GO-RFB / D
otación de equipamiento mé
dico (ultrasonido, silla odonto
lógica fija) y no médico para
10 clínicas móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Previa Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 500,000.00 0.00 Cancelado 2018-11-05 2018-11-10 2018-12-22 2019-01-21 2019-02-25 2019-08-24

 NI-MINSA-68275-GO-DIR / Ad
quisición de equipos para la
cadena de frio

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Previa Adquisición direct
a Direct 800,000.00 0.00 Cancelado 2018-06-28 2018-07-03 2018-08-07 2019-02-03
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 NI-MINSA-68263-GO-RFB / A
dquisicion de autoclave con t
riturador

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Previa Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,500,000.00 0.00 Cancelado 2018-08-08 2019-03-07 2018-08-13 2018-09-24 2018-10-24 2018-11-28 2019-05-27

 NI-MINSA-71227-GO-RFB / A
dquisición de equipos inform
áticos para las clínicas de me
dicina natural

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 52,000.00 35,877.40 Firmado 2019-07-08 2019-07-18 2019-07-13 2019-08-02 2019-08-07 2019-09-01 2019-09-02 2019-10-06 2019-10-04 2019-12-05

 NI-MINSA-128004-GO-RFB /
Adquisición de Equipos Médic
os y No Médicos para Clínicas
Móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 185,450.91 159,551.50 Firmado 2019-09-09 2019-10-03 2019-09-14 2019-10-14 2019-11-04 2019-11-13 2019-12-03 2019-12-09 2020-02-04 2020-06-06

 NI-MINSA-121553-GO-RFQ /
Compra de utensilios para fili
ales y clínicas de medicina n
atural

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,000.00 2,822.13 Finalizado 2019-09-07 2019-10-05 2019-11-20 2019-11-04 2019-12-03

 NI-MINSA-114192-GO-RFQ /
Equipos de climatización y ex
tintores para habilitación de
Laboratorio de Aguas Residu
ales

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 8,963.75 5,560.71 Finalizado 2019-10-02 2019-10-26 2020-03-18 2020-04-23 2020-05-28

 NI-MINSA-114676-GO-RFB /
Adquisición de autoclave con
triturador

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Previa Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,500,000.00 1,486,851.00 Firmado 2019-10-01 2019-10-04 2019-10-04 2019-11-18 2019-11-18 2020-02-28 2019-12-18 2020-05-18 2020-01-22 2020-06-29 2020-07-20

 NI-MINSA-71220-GO-RFB / A
dquisición de 22 máquinas d
e fumigación

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 264,000.00 305,580.00 Finalizado 2019-09-12 2019-09-27 2019-09-14 2019-10-14 2019-10-28 2019-11-13 2019-12-05 2019-12-18 2020-01-07 2020-02-20 2020-03-06

 NI-MINSA-68810-GO-RFB / A
dquisición de servidores para
los 19 SILAIS

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 60,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-10 2020-02-12 2020-03-03 2020-03-18 2020-04-13 2020-06-15

 NI-MINSA-71226-GO-RFB / A
dquisición de equipo médico
y no médico para las clínicas
de medicina natural

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-29 2018-11-01 2018-12-03 2019-01-02 2019-02-06 2019-05-07

 NI-MINSA-139696-GO-RFQ /
Equipos de aires acondiciona
dos

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 18,298.58 17,522.02 Finalizado 2019-10-30 2019-11-20 2020-06-25 2020-01-04 2020-07-10

 NI-MINSA-139700-GO-RFQ /
Adquisición Equipos de Infor
mática

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 23,214.00 21,561.31 Firmado 2019-11-02 2019-12-26 2019-11-24 2020-02-14 2020-01-08

 NI-MINSA-69408-GO-RFB / A
dquisición de Insumos para c
uidados paliativos

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 24,133.20 Firmado 2019-01-07 2019-11-21 2019-01-12 2019-11-22 2019-02-11 2020-01-08 2019-03-13 2020-02-10 2019-04-05 2020-03-17 2019-10-02

 NI-MINSA-139711-GO-RFQ /
Equipos de climatización y ex
tintores para laboratorio de b
iológica molecular de entomo
logía

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 8,852.65 0.00 Cancelado 2019-11-09 2019-12-06 2020-02-04

 NI-MINSA-109144-GO-RFB /
Adquisición de equipos de cli
matización y extinguidores p
ara laboratorio de biología m
olecular de entomología

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 45,552.65 0.00 Cancelado 2019-12-02 2020-02-26 2019-12-07 2019-12-27 2020-03-25 2020-01-26 2020-05-08 2020-03-01 2020-04-30

 NI-MINSA-68809-GO-RFQ / Al
macenamiento para servidor
es virtuales

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 30,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-15 2020-04-11 2020-06-10

 NI-MINSA-69421-GO-RFB / A
dquisición de servidores y eq
uipos de red para sitios secu
ndarios

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 0.00 Cancelado 2019-10-01 2019-10-04 2019-11-05 2019-12-05 2019-12-28 2020-02-26

 NI-MINSA-69419-GO-RFB / A
dquisición de contenedor IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 250,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-02 2020-02-05 2020-03-08 2020-04-07 2020-04-30 2020-07-29

 NI-MINSA-146901-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
médico para unidades de sal
ud del primer nivel y fortaleci
miento de la ruta crítica

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Previa Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 2,950,000.00 2,598,946.54 Firmado 2019-12-13 2020-01-12 2019-12-18 2020-01-22 2020-02-01 2020-03-02 2020-03-02 2020-06-07 2020-04-06 2020-07-29 2020-10-03

 NI-MINSA-146905-GO-RFB /
Adquisición de instrumental
médico básico para sectores
a nivel nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 400,000.00 398,922.11 Firmado 2020-03-23 2020-10-08 2020-03-28 2020-05-12 2020-11-09 2020-06-11 2021-02-08 2020-07-16 2021-03-25 2021-01-12

 NI-MINSA-147784-GO-RFB /
Adquisición de material de re
posición periódica para exám
enes de laboratorio a utilizar
se en la encuesta nacional so
bre enfermedades cardiovas
culares y diabéticas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 32,615.59 32,611.61 Finalizado 2019-12-16 2020-02-05 2019-12-21 2020-02-26 2020-01-10 2020-02-24 2020-02-09 2020-06-01 2020-03-15 2020-07-29 2020-09-11 2020-09-03

 NI-MINSA-121549-GO-RFB /
Adquisición de equipo especi
alizado y dataschow

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - Two E

nvelope 38,000.00 0.00 Cancelado 2019-09-09 2019-09-14 2019-10-04 2019-12-17 2020-01-21 2020-03-21

 NI-MINSA-71224-GO-RFB / A
dquisición de equipos de prot
ección para personal de ETV
de los 19 SILAIS

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 38,420.00 8,017.18 Finalizado 2020-01-06 2020-03-26 2020-01-08 2020-04-24 2020-01-28 2020-04-24 2020-02-28 2020-05-26 2020-04-03 2020-07-17 2020-07-02 2020-09-15

 NI-MINSA-150345-GO-RFB /
Adquisición de mobiliario de
oficina

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 233,393.00 149,974.24 Finalizado 2020-04-27 2020-08-20 2020-05-02 2021-05-12 2020-06-01 2020-09-23 2020-07-01 2020-12-09 2020-08-05 2021-03-08 2021-02-01 2021-06-08

 NI-MINSA-150354-GO-RFB /
Compra de termonebulizador
as

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 360,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-27 2020-02-21 2020-02-01 2020-03-02 2020-03-24 2020-04-01 2020-04-27 2020-05-06 2020-11-02
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 NI-MINSA-150357-GO-RFB /
Reproducción de materiales
de promoción

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 40,000.00 19,125.10 Finalizado 2020-02-10 2020-03-05 2020-02-15 2020-03-06 2020-04-01 2020-04-05 2020-04-06 2020-05-10 2020-05-07 2020-07-09 2020-05-29

 NI-MINSA-150359-GO-RFB /
Compra de insumos para clas
es prácticas de cursos, taller
es y diplomados del Instituto
de Medicina Natural y Terapi
as complementarias

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 109,725.00 124,836.77 Firmado 2020-01-20 2020-02-17 2020-01-25 2020-02-24 2020-03-20 2020-03-25 2020-03-31 2020-04-29 2020-04-23 2020-10-26

 NI-MINSA-146903-GO-RFB /
Adquisición de chasis para at
ender 16 equipos de digitaliz
adores de unidades de salud
a nivel nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 148,000.00 308,746.20 Finalizado 2020-01-20 2020-03-17 2020-01-25 2020-04-24 2020-02-24 2020-04-24 2020-03-25 2020-05-22 2020-04-29 2020-07-21 2020-10-26 2020-08-14

 NI-MINSA-151100-GO-RFB /
Adquisición de ambulancias
acuáticas y motores fuera de
borda

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 281,150.00 142,713.04 Finalizado 2020-03-02 2020-04-23 2020-03-07 2020-04-06 2020-05-26 2020-05-06 2020-07-14 2020-06-10 2020-08-13 2020-12-07 2020-09-25

 NI-MINSA-151102-GO-RFQ /
Compra de botes IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 24,000.00 26,678.52 Finalizado 2020-03-14 2020-05-09 2020-04-24 2020-11-05 2020-06-27

 NI-MINSA-151103-GO-RFB /
Compra de equipos médicos
y materiales para las ambula
ncias acuaticas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 49,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2020-03-02 2020-03-07 2020-04-18 2020-05-18 2020-06-22 2020-12-19

 NI-MINSA-151107-GO-RFQ /
Compra de refrigerador y ter
mos

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 15,000.00 5,589.00 Firmado 2020-03-21 2020-05-16 2020-04-28 2020-11-12

 NI-MINSA-146073-GO-RFQ /
Compra e instalación de tanq
ue de almacenamiento de ag
ua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 20,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2020-02-01 2020-03-28 2020-04-03

 NI-MINSA-147782-GO-RFQ /
Adquisición de tensiómetro d
igital (PA y FC) para la Encue
sta Nacional sobre enfermed
ades cardiovasculares y diab
etes

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 21,360.00 7,342.50 Finalizado 2020-03-07 2020-05-02 2020-02-06 2020-06-01 2020-02-07

 NI-MINSA-147785-GO-RFQ /
Adquisición de licencia para l
ector de encuestas (remark o
ffice) para la Encuesta Nacio
nal sobre enfermedades card
iovasculares y diabetes

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,500.00 0.00 Cancelado 2020-01-29 2020-03-25 2020-09-21

 NI-MINSA-153820-GO-RFB /
Adquisición de computadoras
y accesorios para el Galeno

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 149,800.89 131,150.00 Finalizado 2020-02-24 2020-05-06 2020-02-29 2020-03-30 2020-06-05 2020-04-29 2020-07-10 2020-06-03 2020-08-21 2020-11-30 2020-10-02

 NI-MINSA-150344-GO-RFB /
Adquisición de equipos infor
máticos y audiovisuales

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 301,250.00 602,500.00 Finalizado 2020-04-27 2020-05-25 2020-05-02 2020-06-01 2020-06-25 2020-07-01 2020-07-21 2020-08-05 2020-08-17 2020-10-04 2020-11-20

 NI-MINSA-146902-GO-RFB /
Adquisición de herramientas
y accesorios para dotación d
e las clínicas móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 32,522.00 195,132.00 Finalizado 2020-02-07 2020-02-27 2020-02-12 2020-03-04 2020-03-18 2020-04-03 2020-03-27 2020-05-08 2020-05-11 2020-11-04 2020-06-11

 NI-MINSA-156569-GO-DIR / A
dquisición de repuestos para
equipos de fumigación de los
19 SILAIS (Tubos refrigerador
)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 35,013.71 35,012.50 Finalizado 2020-02-18 2020-04-17 2020-02-23 2020-04-23 2020-03-29 2020-06-10 2020-05-28 2020-06-11

 NI-MINSA-156961-GO-RFQ /
Adquisición de tubos con fluo
ruro para toma de muestra s
anguínea para realizar glice
mia en participantes de la en
cuesta sobre enfermedades c
ardiovasculars

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,238.26 1,145.31 Finalizado 2020-02-22 2020-04-18 2020-05-25 2020-05-18 2020-07-09

 NI-MINSA-158764-GO-RFQ /
Compra de equipo de cómpu
to del área de trabajo del gru
po regional de mantenimient
o SILAIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 7,800.00 35,237.63 Finalizado 2020-03-07 2020-11-20 2020-05-02 2020-09-08 2020-07-01 2020-09-23

 NI-MINSA-158765-GO-RFQ /
Compra de herramientas par
a el área de trabajo del grup
o regional de mantenimiento
SILAIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,600.00 1,600.00 Finalizado 2020-03-14 2020-05-09 2020-10-20 2020-07-08 2020-10-23

 NI-MINSA-158767-GO-RFQ /
Suministro e instalación de e
quipos de climatización para
el área de trabajo del grupo r
egional de mantenimiento SI
LAIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 6,000.00 6,000.00 Finalizado 2020-03-21 2020-05-16 2020-09-30 2020-11-12 2020-10-06

 NI-MINSA-158768-GO-RFQ /
Compra de mobiliario para el
área de trabajo del grupo reg
ional de mantenimiento SILAI
S Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 11,000.00 11,000.00 Finalizado 2020-03-28 2020-05-23 2020-10-13 2020-08-21 2020-12-02

 NI-MINSA-146071-GO-RFQ /
Compra de materiales de rep
osición periódica para clases
prácticas del curso de terapi
a neural

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 12,946.00 12,946.00 Finalizado 2020-02-29 2020-04-25 2020-04-21 2020-06-24 2020-05-06

 NI-MINSA-146072-GO-RFB /
Compra de material ferretero
para realiza mantenimiento p
reventivo y correctivo a equi
pos médicos y no médicos

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 157,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-23 2020-04-24 2020-03-28 2020-04-24 2020-04-27 2020-06-04 2020-05-27 2020-07-30 2020-07-01 2020-12-28

 NI-MINSA-159727-GO-RFB /
Adquisición de Insumos para
cuidados paliativos

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 275,866.80 265,131.20 Firmado 2020-03-23 2020-03-24 2020-03-28 2020-04-27 2020-04-24 2020-05-27 2020-04-24 2020-07-01 2020-05-18 2020-12-28

 NI-MINSA-159746-GO-RFB /
Equipamiento del bloque quir
urgico del hospital regional E
rnesto Sequerira en Bluefield
s

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 464,770.00 0.00 En ejecución 2020-07-06 2020-09-25 2020-07-11 2020-08-10 2020-10-27 2020-09-09 2020-10-14 2021-04-12
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 NI-MINSA-160265-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
médico para hospitales prim
arios, departamentales y de r
eferencia nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Previa Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 700,000.00 2,800,000.00 Firmado 2020-03-09 2020-04-28 2020-03-14 2020-05-08 2020-04-28 2020-06-16 2020-05-28 2020-08-11 2020-07-02 2020-09-28 2020-12-29

 NI-MINSA-68268-GO-RFB / A
dquisición de equipos de lab
oratorio para aguas residuale
s

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 75,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-01 2018-10-06 2018-10-26 2018-11-25 2018-12-24 2019-04-23

 NI-MINSA-164473-GO-RFQ /
Suministro e instalación de e
quipo de bombeo sumergible
hospital España Chinandega.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 7,000.00 4,942.20 Finalizado 2020-03-28 2020-05-16 2020-04-01 2020-07-15 2020-08-04

 NI-MINSA-169232-GO-RFB /
Adquisición de aires acondici
onados para espacios de doc
entes

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 105,000.00 89,686.70 Firmado 2020-05-11 2021-01-27 2020-05-16 2020-06-15 2021-03-12 2020-07-15 2021-06-14 2020-08-19 2021-08-09 2021-02-15

 NI-MINSA-174508-GO-RFB /
Compra de computadoras po
rtátiles, proyectores, multim
edia y repicadores de puerto
s (docking stations)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 48,700.00 48,700.00 En ejecución 2020-06-01 2020-08-04 2020-06-22 2020-07-12 2020-08-24 2020-08-11 2020-10-21 2020-09-15 2020-11-30 2020-11-14 2021-02-23

 NI-MINSA-182840-GO-RFQ /
Adquisición de material de re
posición periódica para exám
enes de laboratorio a utilizar
se en la encuesta nacional so
bre enfermedades cardiovas
culares y diabéticas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 6,493.00 6,528.04 Finalizado 2020-08-25 2020-10-22 2020-09-15 2020-10-30 2021-03-14 2020-11-29

 NI-MINSA-182842-GO-RFQ /
Compra de termos para trans
porte de muestras de agua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 21,304.35 15,223.25 Finalizado 2020-07-31 2020-10-23 2020-08-19 2020-11-24 2020-09-18 2021-03-15

 NI-MINSA-183121-GO-RFQ /
Compra de kit para arsenator IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 3,188.41 2,934.40 Finalizado 2020-07-31 2020-10-22 2020-08-21 2020-10-01 2020-10-20 2020-11-26

 NI-MINSA-186385-GO-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital Bertha Cal
derón Roque, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 17,948.33 17,948.33 Finalizado 2020-09-05 2020-10-31 2020-11-27 2021-01-29 2021-03-02

 NI-MINSA-191478-GO-RFQ /
Compra de insumos para clas
es prácticas de Terapia Neur
al

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 12,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-02 2020-10-26 2020-12-25

 NI-MINSA-191479-GO-RFB /
Adquisición de Equipos de cli
matización y extintores para
laboratorio de biología molec
ular de entomología

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 45,552.65 122,744.17 Firmado 2020-09-22 2021-01-22 2020-09-23 2021-01-27 2020-10-03 2021-02-19 2020-11-02 2021-05-17 2020-11-24 2021-06-25 2021-05-23

 NI-MINSA-193382-GO-RFB /
Equipamiento del área de em
ergencia del Hospital departa
mental Gaspar García Lavian
a - Rivas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 384,154.00 124,573.25 En ejecución 2020-12-07 2021-01-14 2020-12-08 2021-01-07 2021-02-16 2021-02-06 2021-05-10 2021-03-13 2021-09-09

 NI-MINSA-193392-GO-RFQ / I
nsumos paras clases práctica
s de Terapia Neural

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 12,000.00 5,731.14 Firmado 2020-09-29 2020-11-18 2020-12-02 2021-05-17

 NI-MINSA-197240-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
para el Laboratorio Epidemiol
ógico Regional en Estelí

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,332,000.00 0.00 Cancelado 2021-01-29 2021-01-30 2021-03-16 2021-04-15 2021-05-20 2021-12-16

 NI-MINSA-198847-GO-RFB /
Adquisición de equipos de pr
otección para el manejo de d
esechos hospitalarios

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 33,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-28 2020-11-02 2020-11-22 2020-12-22 2021-01-26 2021-03-17

 NI-MINSA-203268-GO-RFB /
Adquisición de insumos para
el manejo de desechos hospi
talarios

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 967,046.00 714,688.50 Firmado 2020-11-16 2021-02-03 2020-11-21 2021-04-12 2021-01-05 2021-04-28 2021-02-04 2021-07-13 2021-03-11 2021-09-24 2021-09-07

 NI-MINSA-203552-GO-RFB /
Adquisición de ultrasonidos p
ara Clínicas Materno Fetal

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 713,974.12 0.00 Cancelado 2020-11-23 2021-02-07 2020-11-28 2021-02-16 2021-01-12 2021-03-26 2021-02-11 2021-05-04 2021-03-18 2021-06-01

 NI-MINSA-69410-GO-RFB / A
dquisición de material de rep
osición períodica para citolog
ía y patología

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 400,000.00 0.00 Cancelado 2021-07-01 2021-07-06 2021-08-05 2021-09-04 2021-09-27 2022-03-26

 NI-MINSA-198845-GO-RFQ /
Adquisición de insumos para
el manejo de desechos hospi
talarios

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Previa Solicitud de cotiza
ciones

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 967,046.00 0.00 Cancelado 2020-10-29 2021-02-17 2021-05-28

 NI-MINSA-204411-GO-RFQ /
Adquisición de Aires Acondici
onados para la División Gene
ral de Adquisiciones

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 5,700.00 6,001.38 Finalizado 2021-01-16 2021-05-21 2021-02-04 2021-04-14 2021-04-05 2021-04-23

 NI-MINSA-205420-GO-RFB /
Adquisición de Computadora
s e impresoras para la imple
mentación de Sistema Hospit
alario en 25 Hospitales del Pa
ís

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 325,000.00 975,000.00 Firmado 2020-12-11 2021-03-26 2020-12-16 2021-01-05 2021-05-11 2021-02-04 2021-05-28 2021-03-11 2021-06-21 2021-09-07

 NI-MINSA-183123-GO-RFQ /
Adquisición de equipo de pro
tección para inspectores sani
tarios

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 17,391.30 0.00 Cancelado 2020-08-04 2020-10-23 2020-08-23 2021-02-19

 NI-MINSA-206811-GO-RFQ /
Compra de radios y accesori
os de comunicación, para mo
nitoreo de 176 ambulancias

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 23,238.54 23,165.58 Finalizado 2020-12-17 2021-05-21 2021-02-18 2021-03-05 2021-03-10 2021-04-10

 NI-MINSA-182841-GO-RFQ /
Adquisición de Televisor Para
Video Conferencia

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,760.96 0.00 Cancelado 2020-07-21 2020-08-07 2020-08-10
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 NI-MINSA-204413-GO-RFB /
Adquisición de Archivos para
la División General de Adquis
iciones y mobiliario de oficin
a para la DTIC y espacios de
docencia.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 65,294.91 23,623.38 Firmado 2021-01-25 2021-03-08 2021-01-30 2021-06-16 2021-03-13 2021-04-07 2021-04-12 2021-05-13 2021-05-17 2021-06-25 2021-07-16

 NI-MINSA-206812-GO-RFQ /
Adquisición de Licencia para
soporte de infraestructura de
l Centro de Datos del Nivel C
entral y HOM

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 70,000.00 66,950.00 Finalizado 2021-01-11 2021-02-08 2021-01-25 2021-02-19 2021-03-02 2021-03-05 2021-04-01 2021-04-02

 NI-MINSA-216222-GO-RFQ /
Adquisición de Fotocopiadora
/impresora con sus accesorio
s

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 15,000.00 14,941.62 Finalizado 2021-02-27 2021-06-25 2021-04-24 2021-03-29 2021-06-03 2021-05-31

 NI-MINSA-216226-GO-RFQ /
Compra de Desmalezadora y
Podadora

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,190.00 1,535.73 Firmado 2021-02-27 2021-06-23 2021-04-24 2021-05-10 2021-05-24

 NI-MINSA-220479-GO-RFB /
Adquisición de almacenamie
nto para servidores, equipos
de red y licencias de antiviru
s

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 250,000.00 135,269.27 Finalizado 2021-03-22 2021-04-30 2021-03-27 2021-04-27 2021-06-01 2021-05-27 2021-06-16 2021-07-01 2021-07-08 2021-12-28 2021-07-30

 NI-MINSA-220669-GO-RFB /
Adquisición de computadoras
para fortalecer los procesos
de apoyo a unidades de salu
d desde el Nivel Central

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 131,500.00 0.00 En ejecución 2021-03-15 2021-05-11 2021-03-20 2021-04-21 2021-06-10 2021-05-21 2021-06-25 2021-12-22

 NI-MINSA-220670-GO-RFQ /
Adquisición de refrigeradores
verticales (tipo exhibidor) par
a laboratorios de agua depar
tamentales) y CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 4,500.00 3,830.30 Finalizado 2021-04-03 2021-06-14 2021-05-29 2021-06-01 2021-11-25 2021-08-31

 NI-MINSA-220671-GO-RFB /
Adquisición de bomba de pre
sión de vacío  y kit para medi
r la calidad del agua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 44,600.00 418,400.00 Firmado 2021-03-29 2021-09-30 2021-04-03 2021-04-23 2021-10-29 2021-05-23 2022-01-25 2021-06-27 2022-02-23 2021-12-24

 NI-MINSA-220682-GO-RFB /
Compra de Insumos de terapi
a para  Clínicas de Medicina
Natural

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 140,000.00 138,162.84 Firmado 2021-03-17 2021-04-21 2021-03-22 2021-05-28 2021-05-03 2021-05-25 2021-06-02 2021-06-04 2021-07-07 2021-06-24 2021-09-06

 NI-MINSA-220683-GO-RFQ /
Compra de Insumos Médicos
de Terapia Neural  para Clíni
cas del  Dolor

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 34,000.00 7,106.40 Firmado 2021-03-15 2021-05-03 2021-03-20 2021-06-04 2021-05-01 2021-06-03 2021-05-31 2021-06-18 2021-07-05 2021-07-08 2021-10-03

 NI-MINSA-220684-GO-RFB /
Compra de Equipamiento y M
obiliario para Clínicas e Instit
uto de Medicina Natural

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 98,810.00 95,595.50 Firmado 2021-03-29 2021-04-30 2021-04-03 2021-05-03 2021-05-25 2021-06-02 2021-07-05 2021-07-07 2021-08-25 2021-10-05

 NI-MINSA-220685-GO-RFB /
Compra de repuestos, filtros,
Hepas para aires

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 52,500.00 52,500.00 Firmado 2021-03-29 2021-06-14 2021-04-03 2021-04-23 2021-07-16 2021-05-23 2021-08-18 2021-06-27 2021-09-20 2021-12-24

 NI-MINSA-220687-GO-RFB /
Adquisición de equipos infor
mático para el personal de m
antenimiento

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 53,740.00 46,970.60 Firmado 2021-03-22 2021-07-01 2021-03-27 2021-04-16 2021-07-23 2021-05-16 2021-08-26 2021-06-20 2021-09-28 2021-09-18

 NI-MINSA-229331-GO-RFB /
Adquisición de stock de repu
estos e insumos  para equipo
s Electromecánicos, para brin
dar mantenimiento a nivel N
acional

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 40,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-10 2021-07-09 2021-05-15 2021-06-14 2021-08-03 2021-07-14 2021-08-18 2022-02-14

 NI-MINSA-229345-GO-RFB /
Adquisición de transductores
para equipos de ultrasonido
a Nivel Nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 142,910.00 142,909.88 Firmado 2021-05-03 2021-07-13 2021-05-08 2021-06-07 2021-08-17 2021-07-07 2021-09-08 2021-08-11 2021-10-11 2021-12-09

 NI-MINSA-229349-GO-RFB /
Compra de Insumos  y repue
stos para brindar mantenimi
ento a equipos de climatizaci
ón a Nivel Nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 0.00 En ejecución 2021-05-10 2021-07-12 2021-05-15 2021-06-04 2021-08-03 2021-07-04 2021-08-08 2022-02-04

 NI-MINSA-229381-GO-RFB /
Adquisición de repuestos par
a equipos de  ventiladores  a
Nivel Nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 77,825.00 Firmado 2021-05-03 2021-08-23 2021-05-08 2021-06-07 2021-09-22 2021-07-07 2021-10-08 2021-08-11 2021-11-10 2022-02-07

 NI-MINSA-229383-GO-RFB /
Adquisición de repuestos par
a Maquinas de Anestesia a Ni
vel Nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 0.00 En ejecución 2021-05-03 2021-08-11 2021-05-08 2021-08-12 2021-06-07 2021-09-01 2021-07-07 2021-08-11 2022-02-07

 NI-MINSA-234418-GO-RFB /
Dotación de equipamiento m
édico (ultrasonido, silla odont
ológica fija, otros) y no médic
o para un estimado de 10 Clí
nicas Móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 59,491.11 45,714.29 Firmado 2021-06-15 2021-08-31 2021-06-20 2021-07-10 2021-09-24 2021-08-09 2021-11-11 2021-09-13 2021-12-15 2022-03-12

 NI-MINSA-241314-GO-RFB /
Adquisición de material de re
posición periódica para citolo
gía y patología

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 364,000.00 0.00 En ejecución 2021-07-28 2021-07-29 2021-08-02 2021-08-05 2021-09-01 2021-08-30 2021-10-01 2021-11-12 2022-02-10

 NI-MINSA-245296-GO-RFB /
Adquisición de planta eléctric
a de 300KVA con sus paneles
y acometidas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 150,000.00 98,700.00 Firmado 2021-08-16 2021-11-16 2021-08-21 2021-09-20 2021-12-16 2021-10-20 2022-02-10 2021-11-24 2022-03-07 2022-05-23

 NI-MINSA-158770-GO-DIR / C
ompra de materiales y consu
mible para rehabilitación de
caja grafica e instrumentales

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 751,357.50 751,285.08 Firmado 2020-06-15 2021-08-06 2020-06-20 2021-08-18 2020-07-25 2021-10-18 2021-01-21

 NI-MINSA-245297-GO-RFB /
Compra de equipo de poder
y fresas flexibles universales

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 140,643.00 0.00 Cancelado 2021-08-16 2021-08-20 2021-08-21 2021-09-20 2021-09-21 2021-10-20 2021-10-08 2021-11-24 2022-05-23

 NI-MINSA-247103-GO-RFB /
Compra de Insumos  y repue
stos para brindar mantenimi
ento a equipos de climatizaci
ón a Nivel Nacional.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 0.00 En ejecución 2021-08-23 2021-09-30 2021-08-25 2021-10-01 2021-09-16 2021-10-16 2021-11-20 2022-03-21
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 NI-MINSA-247108-GO-RFB /
Adquisición de stock de repu
estos e insumos  para equipo
s Electromecánicos, para brin
dar mantenimiento a nivel N
acional.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 40,000.00 0.00 En ejecución 2021-08-16 2021-09-28 2021-08-20 2021-09-09 2021-10-09 2021-11-13 2022-05-12

 NI-MINSA-242227-GO-RFB /
Segundo  proceso de Adquisi
ción de ultrasonidos para Clí
nicas Materno Fetal

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 585,000.00 720,228.06 Firmado 2021-07-15 2021-08-20 2021-07-20 2021-09-03 2021-10-06 2021-10-03 2021-10-28 2021-11-07 2021-12-07 2022-05-06

 NI-MINSA-247719-GO-RFB /
Adquisición de Ultrasonido p
ara Cirugía y Medicina Mater
no Fetal

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 128,974.12 0.00 Cancelado 2021-08-30 2021-09-04 2021-10-04 2021-11-03 2021-12-08 2022-06-06

 NI-MINSA-250111-GO-RFQ /
Adquisición de podadora de
Cesped (Desbrozadora) para
limpieza en hospitales

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 16,441.00 16,441.00 Firmado 2021-09-09 2021-10-21 2021-11-10 2022-04-19

 NI-MINSA-250793-GO-RFB /
Adquisición de planta de pro
ducción de nitrógeno líquido
para seroteca

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 500,000.00 500,000.00 Firmado 2021-09-27 2021-12-16 2021-10-02 2021-12-16 2021-11-16 2022-02-15 2021-12-16 2022-03-09 2022-01-20 2022-05-09 2022-07-19

 NI-MINSA-250816-GO-RFQ /
Adquisición de equipos de inf
ormática para el laboratorio
epidemiológico del SILAIS Ma
nagua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 6,200.00 0.00 Cancelado 2021-10-02 2021-11-14 2022-05-13

 NI-MINSA-250819-GO-RFB /
Adquisición de equipos para l
aboratorio epidemiológico de
l SILAIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 33,800.00 0.00 Cancelado 2021-10-04 2021-12-17 2021-10-09 2021-10-29 2022-01-25 2021-11-28 2022-02-15 2022-01-02 2022-07-01

 NI-MINSA-250889-GO-RFQ /
Adquisición de 10 congelador
es para SEROTECA

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 180,000.00 139,000.00 Firmado 2021-09-27 2021-12-09 2021-10-02 2021-11-01 2022-01-21 2021-12-01 2022-02-18 2022-01-05 2022-04-08 2022-07-04

 NI-MINSA-255635-GO-RFQ /
Compra de Procaina para Ter
apias Neurofocal para Clínica
s holísticas del  Dolor”

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 26,890.00 15,666.66 Firmado 2021-10-30 2021-12-02 2022-05-17 2022-05-31

 NI-MINSA-258241-GO-RFB /
Compra de equipos informáti
cos para el componente de a
tención al adolescente

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 63,615.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2021-11-08 2021-11-13 2021-12-25 2022-01-24 2022-02-28 2022-04-29

 NI-MINSA-258243-GO-RFB /
Compra de equipo de Poder
y Fresas flexibles universales

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 140,643.00 168,216.51 Firmado 2021-10-25 2021-12-13 2021-10-30 2021-11-29 2022-01-18 2021-12-29 2022-03-11 2022-02-02 2022-04-25 2022-08-01

 NI-MINSA-247971-GO-RFB /
Adquisición de ambulancias
acuáticas equipadas (Silais Bi
lwi, Bluefields, Rio San Juan, J
inotega)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 280,834.00 0.00 En ejecución 2021-12-15 2022-05-11 2021-12-20 2021-12-23 2022-01-22 2022-02-26 2022-08-25

 NI-MINSA-272034-GO-RFQ /
Adquisición de equipos de inf
ormática para laboratorio epi
demiológico del SILAI Manag
ua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 6,200.00 0.00 En ejecución 2022-01-25 2022-03-22 2022-09-18

 NI-MINSA-70256-GO-RFB / E
quipamiento de Sala virtual p
ara el seguimiento, monitore
o y actualización permanente
del sistema de registro nacio
nal de pacientes con enferm
edades crónicas

IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 150,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-03-14 2022-03-16 2022-04-05 2022-04-21 2022-05-17 2022-07-15

 NI-MINSA-266591-GO-RFB /
Adquisición de stop de repue
stos e insumos para equipos
electromecánicos, para brind
ar mantenimiento a nivel nac
ional

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 40,000.00 20,684.87 Firmado 2022-02-03 2022-02-28 2022-02-08 2022-02-28 2022-03-22 2022-03-30 2022-05-16 2022-05-04 2022-06-20 2022-10-31

 NI-MINSA-274109-GO-RFB /
Adquisición de Materiales de
LAE - entomología

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 53,850.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-02-07 2022-02-12 2022-03-04 2022-04-03 2022-05-08 2022-11-04

 NI-MINSA-274110-GO-RFB /
Adquisición de Termo nebuliz
adoras

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 285,000.00 283,580.00 Firmado 2022-02-07 2022-03-04 2022-02-12 2022-03-14 2022-04-06 2022-04-13 2022-05-03 2022-05-18 2022-06-01 2022-11-14

 NI-MINSA-274113-GO-RFB /
Adquisición de repuestos par
a termo nebulizadoras

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 300,000.00 Firmado 2022-02-07 2022-03-08 2022-02-12 2022-03-14 2022-04-08 2022-04-13 2022-05-04 2022-05-18 2022-06-01 2022-11-14

 NI-MINSA-277579-GO-RFQ /
Adquisición de Mobiliario par
a 20 áreas de Entomología

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 29,165.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-03-02 2022-04-28 2022-07-27

 NI-MINSA-277580-GO-RFQ /
Adquisición de Equipos de Inf
ormática para 20 áreas de En
tomología

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 25,500.00 0.00 En ejecución 2022-03-02 2022-04-28 2022-07-27

 NI-MINSA-273846-GO-RFB /
Compra de aspiradora de mo
squitos (entomología)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 11,400.00 0.00 En ejecución 2022-02-22 2022-04-29 2022-10-26

 NI-MINSA-266526-GO-RFB /
Equipamiento del Hospital D
epartamental Luis Felipe Mon
cada en Rio San Juan

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 323,597.35 0.00 En ejecución 2021-12-15 2022-03-21 2021-12-20 2022-01-31 2022-04-25 2022-03-02 2022-04-06 2022-10-03

 NI-MINSA-283027-GO-RFB /
Adquisición de equipos para l
aboratorio epidemiológico de
l Silaís Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 33,800.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-03-28 2022-04-02 2022-04-23 2022-05-23 2022-06-27 2022-12-24
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 NI-MINSA-285064-GO-RFB /
Equipamiento de sala virtual
para el seguimiento de indica
dores de calidad.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 31,142.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-04-04 2022-04-09 2022-04-29 2022-05-29 2022-07-03 2022-12-30

 NI-MINSA-285891-GO-RFQ /
Compra de Equipos informáti
cos para el fortalecimiento d
e la UGA

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 12,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-04-23 2022-06-18 2022-08-17

 NI-MINSA-285927-GO-RFQ /
Equipos informáticos y mobili
ario para el área de capacita
ción  (Docencia) para Entomo
logía en CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 27,528.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-04-24 2022-06-19 2022-08-18

 NI-MINSA-68806-GO-RFQ / A
dquisición de equipos activos
de red

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 30,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2019-03-05 2019-04-08 2019-05-23

 NI-MINSA-286702-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
para Terapias completarías y
Mobiliario, para la atención a
clínicas y el Instituto de Medi
cina Natural

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 210,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-05-27 2022-06-01 2022-07-01 2022-07-31 2022-09-04 2023-03-03

 NI-MINSA-286895-GO-RFB /
Adquisición de equipos de en
tomología (microscopios, est
ereoscopios, cámara para mi
croscopio y estereoscopio, te
rmo para transporte de mues
tras, termómetros)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - Two E

nvelope 74,470.26 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-04-20 2022-04-25 2022-05-16 2022-07-29 2022-09-02 2023-03-01

 NI-MINSA-287648-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
informático para el fortaleci
miento de las áreas fiduciaria
s del proyecto (DGA, DCE, D
GAF)

IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 65,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-04-25 2022-04-30 2022-05-20 2022-06-19 2022-07-24 2023-01-20

 NI-MINSA-288817-GO-RFQ /
Adquisición de aires acondici
onados para DGAF

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 11,200.00 0.00 En ejecución 2022-05-13 2022-07-15 2022-08-15

 NI-MINSA-302418-GO-RFQ /
Compra de Ron Etílico para r
eplica de esencias florales de
Bach

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 3,200.00 0.00 Ejecución pe

ndiente 2022-07-25 2022-07-30 2022-09-03 2023-03-02

 NI-MINSA-302419-GO-RFB / I
nsumos de terapias complem
entarias para clínicas, IMNTC
y CAPS

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 352,800.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-16 2022-08-21 2022-09-20 2022-10-20 2022-11-24 2023-05-23

 NI-MINSA-303443-GO-RFQ /
Adquisición de Equipamiento
y mobiliario para el centro de
capacitación tecnológica del
Sistema Integrado de Admini
stración Financiera (SIAFI)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 9,552.90 0.00 En ejecución 2022-07-30 2022-09-24 2023-03-23

 NI-MINSA-303445-GO-RFQ /
Adquisición de switch para el
fortalecimiento de la red par
a sede SILAIS, unidades de S
alud (stock de emergencia)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 29,718.63 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-07-30 2022-09-24 2023-03-23

 NI-MINSA-303447-GO-RFB /
Adquisición de equipos para l
aboratorios de agua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 55,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-07-25 2022-07-30 2022-08-29 2022-09-28 2022-11-02 2023-05-01

 NI-MINSA-303448-GO-RFQ /
Adquisición de refrigeradoras
para laboratorios de agua  y 
DSA Nivel Central

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 6,076.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-03 2022-09-28 2023-03-27

 NI-MINSA-273096-GO-RFB /
Servicio de instalación y equi
pamiento de plataforma Hipe
rconvergente para centro de
datos alterno

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,500,000.00 0.00 Cancelado 2022-03-21 2022-03-26 2022-05-10 2022-06-09 2022-07-14 2023-01-10

 NI-MINSA-303636-GO-RFB /
Adquisición de equipos infor
máticos y Audiovisuales para
SILAIS, CNS y CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 634,678.46 0.00 Ejecución pe

ndiente 2022-08-22 2022-08-24 2022-10-10 2022-11-09 2022-12-14 2023-04-13

 NI-MINSA-307634-GO-RFQ /
Equipamiento y mobiliario de
l área de capacitación  (Doce
ncia) para Entomología en C
NDR

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 27,528.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-27 2022-10-15 2023-04-13

 NI-MINSA-307643-GO-RFB /
Adquisición de equipos para l
aboratorio epidemiológico de
l SILAIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 33,800.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-15 2022-08-20 2022-09-09 2022-10-09 2022-11-13 2023-05-12

 NI-MINSA-307645-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
para el fortalecimiento de lab
oratorios microbiología

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 60,797.53 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-15 2022-08-20 2022-09-09 2022-10-09 2022-11-13 2023-05-12

 NI-MINSA-307983-GO-RFB /
Adquisición de material de re
posición periódica para citolo
gía y patología

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 188,978.39 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-23 2022-08-28 2022-09-29 2022-10-29 2022-12-03 2023-06-01

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 NI-MINSA-109184-NC-DIR / C
ontratación de docente para i
mpartir curso de Terapia Flor
al de Bach

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,824.00 1,828.00 Firmado 2019-04-22 2019-06-04 2019-04-24 2019-06-12 2019-05-18 2019-06-26 2019-06-17
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 NI-MINSA-114181-NC-RFB / S
ervicio de alimentación para
Diplomados, talleres y cursos
de Medicina Natural y Terapi
as Complementarias

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - Two E

nvelope 37,709.00 32,157.10 Firmado 2019-06-03 2019-06-28 2019-06-05 2020-02-13 2019-07-05 2019-07-22 2019-07-25 2019-07-24 2019-08-29 2019-08-30 2020-08-28

 NI-MINSA-128006-NC-RFB / I
nstalación de cableado Estru
cturado para Voz y Datos del
Hospital Yolanda Mayorga de
Tipitapa

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 80,000.00 102,071.44 Finalizado 2019-09-16 2020-02-21 2019-09-21 2019-10-21 2020-03-31 2019-11-20 2020-05-29 2019-12-25 2020-07-06 2020-02-08 2020-09-03

 NI-MINSA-114191-NC-DIR / C
urso Planes de Gestión de Ri
ego Asociado al Agua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 20,000.00 20,000.00 Firmado 2019-09-23 2019-08-09 2019-09-28 2020-01-06 2019-11-02 2020-01-23 2020-04-30

 NI-MINSA-143398-NC-DIR / C
ontratación de docente para i
mpartir el Curso de Terapia N
eural

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,160.00 1,158.83 Firmado 2019-11-11 2019-10-29 2019-11-16 2019-11-20 2019-12-03 2019-11-26 2020-01-02

 NI-MINSA-146904-NC-RFQ /
Curso de inglés comunicativo IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 35,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-08 2020-04-12 2021-04-12

 NI-MINSA-146074-NC-RFB /
Rotulación de furgón para clí
nicas móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 31,170.00 19,555.05 Finalizado 2020-01-29 2020-02-27 2020-02-03 2020-02-06 2020-03-18 2020-03-07 2020-03-26 2020-04-11 2020-04-30 2020-04-17 2020-08-28

 NI-MINSA-151105-CW-RFQ /
Reactivación de ambulancia
acuática del SILAIS RACCS

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 6,000.00 5,937.23 Finalizado 2020-02-29 2020-04-25 2020-08-13 2020-10-22 2020-10-09

 NI-MINSA-139728-CS-CQS /
Estudios de pre inversión (to
pografía y geotecnia) para ha
bilitación y equipamiento del
Centro de Mantenimiento de
Equipos

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 4,200.00 0.00 Cancelado 2020-02-29 2020-04-25 2020-06-09

 NI-MINSA-158759-NC-RFQ /
Estudio de Pre Inversión (Top
ografía y Geotecnia) para la
Rehabilitación  de la Serotec
a del Centro Nacional de Dia
gnostico y Referencia (CNDR)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 3,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-29 2020-04-25 2020-06-09

 NI-MINSA-162626-NC-RFQ /
Remodelación de contenedor
48-53 pies para acondiciona
miento de Clínica Odontológi
cas y Ginecológica

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 255,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-09 2020-03-09 2020-03-14 2020-04-13 2020-04-17 2020-05-13 2020-06-17 2020-12-14

 NI-MINSA-162895-NC-RFB / E
studios de Factibilidad Técnic
a-Económica del Proyecto de
construcción y equipamiento
del Hospital departamental C
arlos Centeno de Siuna

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Previa Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,000,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-23 2020-03-28 2020-05-09 2020-06-08 2020-07-13 2021-01-09

 NI-MINSA-169230-NC-RFB /
Contratación del Servicio de
GPS para las ambulancias de
hospitales y centros de salud
de todo el país

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 180,000.00 156,761.46 Firmado 2020-05-04 2020-05-19 2020-05-09 2020-05-22 2020-06-08 2020-06-18 2020-07-08 2020-06-24 2020-08-12 2020-07-27 2023-08-12

 NI-MINSA-179008-NC-DIR / C
ontratación de docente para
de Armonización Cuerpo-Men
te-Espíritu

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,200.00 1,200.00 Firmado 2020-07-13 2020-08-13 2020-07-18 2020-08-17 2020-08-22 2020-09-09 2021-02-18

 NI-MINSA-182837-NC-DIR / C
urso de Taichí básico IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,000.00 1,000.00 Firmado 2020-07-13 2020-08-13 2020-07-18 2020-08-17 2020-08-22 2020-09-30 2021-02-18

 NI-MINSA-182838-NC-DIR / C
urso de terapia neural IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 4,667.00 4,670.00 Firmado 2020-07-20 2020-08-13 2020-07-25 2020-08-17 2020-08-29 2020-09-29 2021-02-25

 NI-MINSA-182839-NC-DIR / C
urso de terapia floral de bach IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,840.00 1,840.00 Finalizado 2020-07-27 2020-08-13 2020-08-01 2020-08-17 2020-08-30 2020-09-28 2021-02-26 2020-12-04

 NI-MINSA-198858-NC-RFB /
Remodelación de contenedor
48-53 pies para acondiciona
miento de Clínicas Odontológ
icas y Ginecológicas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 255,000.00 0.00 Cancelado 2020-11-03 2020-12-01 2020-11-08 2020-12-08 2021-01-22 2021-01-07 2021-02-15 2021-02-11 2021-08-10

 NI-MINSA-182836-NC-DIR / F
abricación de lanchas acuátic
as para ambulancias

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 132,400.00 0.00 Cancelado 2020-08-03 2020-08-24 2020-08-06 2020-08-27 2020-09-09 2021-03-08

 NI-MINSA-220482-NC-RFB / I
nstalación de cableado estru
cturado para voz y datos del
Hospital Regional Cesar Ama
dor Molina de Matagalpa

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 0.00 Cancelado 2021-06-07 2021-06-12 2021-07-12 2021-08-11 2021-09-15 2022-03-14

 NI-MINSA-220487-NC-RFB /
Adquisición de equipamiento
y Servicio de instalación para
centro de datos alterno

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 930,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-10 2021-05-15 2021-06-26 2021-07-26 2021-08-30 2022-02-26

 NI-MINSA-221671-NC-DIR / C
urso Armonización
Cuerpo-Mente-Espíritu

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,136.00 1,136.00 Firmado 2021-04-14 2021-05-20 2021-04-19 2021-05-24 2021-04-30 2021-06-21 2021-05-30

 NI-MINSA-221672-NC-DIR / C
urso de Abordaje Holístico en
Salud Mental, medicina natur
al y terapias complementaria
s

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 2,194.00 2,194.00 Firmado 2021-04-20 2021-05-20 2021-04-25 2021-05-24 2021-05-06 2021-06-21 2021-10-03

 NI-MINSA-221673-NC-DIR / T
alleres Holísticos para el auto
cuidado del cuerpo, mente y
espíritu

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 3,122.00 3,122.00 Firmado 2021-04-07 2021-05-20 2021-04-12 2021-05-24 2021-04-23 2021-06-21 2021-12-30

 NI-MINSA-221677-NC-DIR / C
urso de Especialización de Ac
upuntura en enfermedades C
rónicas no trasmisibles

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 15,600.00 15,600.00 Firmado 2021-04-07 2021-05-20 2021-04-12 2021-05-24 2021-05-06 2021-07-01 2021-12-30
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 NI-MINSA-221678-NC-DIR / C
urso de Especialización de Ac
upuntura para Rehabilitación

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 14,400.00 14,400.00 Firmado 2021-04-12 2021-04-15 2021-04-17 2021-05-25 2021-05-04 2021-07-01 2021-12-30

 NI-MINSA-220484-NC-DIR / S
ervicio de mensajería de text
o para notificación de citas m
édicas y procesos hospitalari
os

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 192,400.00 180,000.00 Firmado 2021-04-19 2021-04-13 2021-04-24 2021-04-20 2021-05-30 2021-05-25 2022-05-30

 NI-MINSA-234419-NC-RFB /
Remodelación y acondiciona
miento de clínicas móviles (e
stimado de 10 clínicas móvile
s)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 250,000.00 0.00 Cancelado 2021-06-01 2021-07-29 2021-06-06 2021-07-06 2021-08-30 2021-08-05 2021-09-24 2021-09-09 2022-03-08

 NI-MINSA-273097-NC-RFB /
Remodelación y acondiciona
miento de clínicas móviles (e
stimado de 10 clínicas móvile
s)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 255,000.00 0.00 Cancelado 2022-02-14 2022-03-25 2022-02-19 2022-03-21 2022-05-04 2022-04-20 2022-05-31 2022-05-25 2022-11-21

 NI-MINSA-285887-NC-DIR / C
ontratación de docente para i
mpartir los cursos de Taichi B
ásico, Qi Gong Médico y el Ta
ller Holístico para el autocuid
ado del cuerpo, mente y espí
ritu.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 3,180.00 0.00 En ejecución 2022-05-09 2022-05-09 2022-05-14 2022-06-02 2022-06-18 2023-06-30

 NI-MINSA-285890-NC-DIR / C
ontratación de docente para i
mpartir los cursos de “Armon
ización cuerpo, mente y espír
itu, Salud Mental  y Energía d
e las emociones y Talleres de
Conocimiento Holísticos para
personal IMNTC

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 4,000.00 0.00 Ejecución pe

ndiente 2022-05-16 2022-05-21 2022-06-25 2023-06-30

 NI-MINSA-302416-NC-RFB / S
ervicio de Alimentación para
Talleres, cursos, diplomados

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-07-28 2022-08-02 2022-08-22 2022-09-21 2022-10-26 2023-10-26

 NI-MINSA-302422-NC-RFB /
Reproducción de materiales
para capacitaciones de Terap
ias Complementarias

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 56,064.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-07-27 2022-08-01 2022-08-22 2022-09-21 2022-10-26 2023-04-24

 NI-MINSA-302423-NC-RFB /
Reproducción de materiales 
para Medicina Tradicional An
cestral de pueblos Originario
s

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 78,627.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-08 2022-08-13 2022-09-02 2022-10-02 2022-11-06 2023-05-05

 NI-MINSA-302425-NC-RFB / S
ervicio de hospedajes y alim
entación para actividades ac
adémicas del IMNTC

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-07-26 2022-07-31 2022-08-30 2022-09-29 2022-11-03 2023-05-02

 NI-MINSA-303412-NC-DIR / P
lan de formación a recursos
y profesionales de la salud e
n cursos, diplomado y maestr
ía

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 91,155.10 0.00 Ejecución pe

ndiente 2022-08-25 2022-08-30 2022-10-04 2023-04-02

 NI-MINSA-303446-NC-RFQ /
Edición e impresión de docu
mento para entrega de result
ados de la Encuesta sobre En
fermedades Cardiovasculare
s y Diabetes.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,613.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-13 2022-10-08 2023-04-06

 NI-MINSA-303444-GO-RFB / I
nstalación del cableado estru
cturado de los módulos Admi
nistrativo, Financiero, Recurs
os Humanos y Recursos físic
os para la salud del complejo
Nacional de Salud.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 175,011.80 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-02 2022-08-07 2022-09-06 2022-10-06 2022-11-10 2023-05-09

 NI-MINSA-306271-NC-RFB / S
ervicio de instalación y equip
amiento de plataforma Hiper
convergente para centro de
datos alterno

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de oferta
s

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,500,000.00 0.00 En ejecución 2022-08-02 2022-08-16 2022-08-07 2022-08-16 2022-09-21 2022-10-21 2022-11-25 2023-05-24

 NI-MINSA-306880-NC-RFQ /
Reproducción de la guía para
la Atención Integral del Pie Di
abético en el Primer Nivel de
Atención (Normativa 205)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 3,200.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-26 2022-10-21 2023-04-19

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 NI-MINSA-90977-CS-QCBS /
Auditoria Financiera Externa IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National 160,000.00 79,294.00 Firmado 2019-04-22 2019-05-16 2019-05-13 2019-06-26 2019-07-15 2019-07-24 2019-08-15 2019-08-23 2019-09-05 2019-09-27 2019-10-03 2019-11-01 2019-12-10 2023-09-09

 NI-MINSA-129857-CS-QCBS /
Estudios de Factibilidad Técni
ca-Económica del Proyecto d
e construcción y equipamient
o del Hospital departamental
Carlos Centeno de Siuna

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Previa Selección basada
en calidad y costo

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 Cancelado 2019-09-30 2019-11-05 2019-10-30 2020-02-04 2019-12-13 2019-12-28 2020-01-27 2020-03-02 2020-04-06 2021-04-06

 NI-MINSA-122319-CS-CQS /
Estudio de Pre Inversión (Top
ografía y Geotecnia) para la
Rehabilitación de la Seroteca
del Centro Nacional de Diagn
óstico y Referencia (CNDR)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior
Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - National 3,000.00 0.00 Cancelado 2019-09-16 2019-10-10 2019-10-07 2019-11-20 2019-12-20 2020-01-24 2020-03-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 NI-MINSA-76230-CS-CDS / M
onitoreo y acompañamiento
del plan de acción para la apl
icación de salvaguardas amb
ientales (PAASA)

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 28,800.00 0.00 Cancelado 2019-06-03 2019-06-13 2019-07-01 2020-06-30

 NI-MINSA-76212-CS-CDS / Es
pecialista Financiero IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 18,000.00 18,000.00 Firmado 2018-09-17 2019-04-24 2018-09-27 2019-05-20 2018-10-18 2019-06-01 2019-10-18

 NI-MINSA-76240-CS-CDS / D
os Especialista de Adquisicio
nes - Renovación de Contrato

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 36,000.00 33,600.00 Firmado 2018-11-01 2019-04-24 2018-11-11 2019-06-04 2019-01-30 2019-07-01 2020-02-29

 NI-MINSA-114530-CS-CDS /
Coordinador de la Implement
ación del proceso de acompa
ñamiento técnico y monitore
o de la calidad e integración
de los servicios públicos de s
alud

IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 19,200.00 0.00 Cancelado 2019-05-13 2019-05-19 2019-06-01 2020-05-31

 NI-MINSA-114190-CS-INDV /
Contratación de dos Analista
s Financieros

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Individual Open 31,200.00 15,600.00 Firmado 2019-05-20 2019-04-24 2019-06-25 2019-05-21 2019-06-29 2019-09-02 2019-07-08 2019-09-02 2020-07-07

 NI-MINSA-76219-CS-CDS / D
os Analistas Financieros IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 31,200.00 0.00 Cancelado 2018-09-17 2018-10-15 2018-11-01 2019-11-01

 NI-MINSA-121539-CS-CDS /
Contratación de un Analista d
e Adquisiciones y Contratacio
nes

IDA / 61990 Project management Posterior Selección directa
de consultores Direct 15,600.00 15,600.00 Firmado 2019-06-28 2019-05-21 2019-07-01 2019-06-14 2019-07-02 2019-07-01 2020-07-01

 NI-MINSA-121545-CS-CDS /
Contratación de un Analista d
e Adquisiciones y Contratacio
nes

IDA / 61990 Project management Posterior Selección directa
de consultores Direct 15,600.00 12,000.00 Firmado 2019-06-28 2019-06-13 2019-07-31 2019-08-26 2019-08-01 2019-09-12 2020-07-31

 NI-MINSA-121552-CS-CDS /
Contratación de docente par
a cursos de Qi gong básico

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 2,396.00 2,394.07 Firmado 2019-06-28 2019-07-08 2019-07-08 2019-07-11 2019-09-11 2019-08-05 2020-03-09

 NI-MINSA-76260-CS-INDV / A
sesoría técnica en salud sexu
al y reproductiva para el com
ponente de adolescentes

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Individual Open 12,000.00 0.00 Cancelado 2020-07-01 2020-08-19 2020-08-19 2020-09-10 2021-09-10

 NI-MINSA-129856-CS-INDV /
Coordinador de la Implement
ación del proceso de acompa
ñamiento técnico y monitore
o de la calidad e integración
de los servicios públicos de s
alud

IDA / 61990 Project management Posterior Individual Open 19,200.00 19,200.00 Firmado 2019-09-09 2019-09-30 2019-10-09 2019-11-04 2019-10-11 2019-12-05 2019-10-20 2019-12-05 2020-10-19

 NI-MINSA-121042-CS-CDS /
Consultoría para el monitore
o y acompañamiento del pla
n de acción para la aplicació
n de salvaguardas ambiental
es (PAASA) SILAIS Bilwi y Las
Minas

IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of healt
h care services to the poore
st 66 muni cipalities

Posterior Selección directa
de consultores Direct 13,200.00 13,200.00 Firmado 2019-09-07 2019-08-08 2019-09-11 2019-08-21 2019-09-22 2019-09-02 2020-09-21

 NI-MINSA-147779-CS-INDV /
Contratación de un digitador
para ingresar datos de la Enc
uesta nacional sobre enferm
edades cardiovasculares y di
abéticas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 1,500.00 1,500.00 Firmado 2020-02-03 2020-02-06 2020-03-23 2020-03-23 2020-04-13 2020-10-01 2020-05-18 2020-10-01 2020-11-14 2021-02-28

 NI-MINSA-147781-CS-INDV /
Contratación de un digitador
para escanear la documenta
ción generada de la encuesta
nacional sobre enfermedade
s cardiovasculares y diabetes

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 3,000.00 3,000.00 Finalizado 2020-02-03 2020-02-05 2020-03-23 2020-03-16 2020-04-13 2020-05-12 2020-05-18 2020-05-12 2020-11-14 2021-02-28

 NI-MINSA-76235-CS-INDV /
Monitoreo y acompañamient
o del plan de acción para la a
plicación de salvaguardas a
mbientales (PAASA)

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Individual Open 14,400.00 0.00 Cancelado 2018-09-17 2018-11-20 2018-11-05 2018-11-26 2018-12-03 2019-12-03

 NI-MINSA-122318-CS-INDV /
Contratación de tres consulto
res para el desarrollo de la C
onsultoría para el Monitoreo
y acompañamiento del Plan
de Acción para la aplicación
de Salvaguardas Ambientale
s (PAASA),  en los SILAIS de C
hinandega, Estelí y Zelaya C
entral

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 39,600.00 0.00 En ejecución 2019-08-02 2020-03-27 2019-09-20 2019-10-11 2019-11-15 2020-11-14

 NI-MINSA-160236-CS-INDV /
Contratación de un analista d
e adquisiciones y contratacio
nes

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Previa Selección directa
de consultores Direct 52,000.00 15,600.00 Firmado 2020-03-23 2020-04-21 2020-04-02 2020-03-16 2020-04-16 2020-04-20 2023-08-31

 NI-MINSA-68812-CS-INDV / C
onsultoría especializada en r
edes y para seguridad inform
ática

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 22,000.00 0.00 Cancelado 2020-07-20 2020-09-07 2020-09-10 2020-09-15 2021-09-15

 NI-MINSA-167543-CS-CDS /
Desarrollador de Sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 76,800.00 18,000.00 Firmado 2020-04-20 2020-03-31 2020-04-30 2020-05-05 2020-07-04 2020-05-08 2022-07-04

 NI-MINSA-174506-CS-INDV /
Desarrollador de Sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 19,200.00 19,200.00 Firmado 2020-05-25 2020-06-10 2020-07-13 2020-06-25 2020-08-03 2020-08-17 2020-09-07 2020-08-17 2021-09-07

 NI-MINSA-178483-CS-CDS /
Asesoría técnica en salud sex
ual y reproductiva para el co
mponente de adolescentes

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 12,000.00 12,000.00 Firmado 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-19 2020-06-29 2020-06-29 2020-07-21 2021-06-29
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 NI-MINSA-183122-CS-INDV /
Consultoría para actualizació
n de la Norma de Vigilancia d
e la calidad del agua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 6,086.96 6,086.96 Finalizado 2020-07-22 2020-08-13 2020-08-17 2020-09-29 2020-08-17 2020-11-28 2020-08-26 2020-11-25 2021-02-22 2021-04-23

 NI-MINSA-191455-CS-CDS / “
Consultor en Gestión Logístic
a de Insumos Médicos” (2)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 48,000.00 24,000.00 Firmado 2020-09-09 2020-09-10 2020-09-13 2020-09-21 2020-09-30 2020-10-01 2021-09-30

 NI-MINSA-191466-CS-CDS /
Gestor para el fortalecimient
o de la gestión logística y uso
racional de insumos de labor
atorio

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 24,000.00 12,000.00 Firmado 2020-09-09 2020-09-10 2020-09-13 2020-09-25 2020-09-30 2020-10-01 2021-09-30

 NI-MINSA-191464-CS-CDS /
Consultoría para el Fortaleci
miento al sistema de compra
s de Material de Reposición P
eriódica y material de osteosí
ntesis (2)

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 24,000.00 0.00 En ejecución 2020-09-09 2020-09-10 2020-09-13 2020-09-30 2021-09-30

 NI-MINSA-191469-CS-CDS /
Gestor del seguimiento de os
teosíntesis e insumos de cuid
ados paliativos

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 24,000.00 18,000.00 Firmado 2020-09-09 2020-09-10 2020-09-13 2020-09-21 2020-09-30 2020-10-01 2021-09-30

 NI-MINSA-191475-CS-INDV /
Elaboración de diagnostico a
las áreas de mantenimiento
hospitalario en el Ministerio d
e salud (MINSA) - Nicaragua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-09-21 2020-11-02 2020-11-10 2020-11-20 2021-05-19

 NI-MINSA-193381-CS-CDS /
Desarrollador de sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 57,600.00 19,200.00 Firmado 2020-09-21 2020-08-13 2020-09-23 2020-09-25 2020-10-05 2020-10-01 2021-10-05

 NI-MINSA-147790-CS-CDS /
Consultoría para el acompañ
amiento de la encuesta nacio
nal sobre enfermedades card
iovasculares y diabeticas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 14,400.00 0.00 Cancelado 2019-12-16 2019-12-26 2020-02-29 2020-02-29

 NI-MINSA-220242-CS-INDV /
Supervisión del Mejoramient
o del área de emergencia del
Hospital Departamental Gasp
ar García Laviana en Rivas

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 11,700.00 0.00 En ejecución 2021-03-01 2021-07-14 2021-04-05 2021-04-12 2021-04-15 2022-01-10

 NI-MINSA-220248-CS-INDV /
Supervisión del Mejoramient
o del Bloque Quirúrgico del H
ospital Regional Ernesto Seq
ueira en Bluefields

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 13,500.00 0.00 En ejecución 2021-04-07 2021-04-21 2021-05-05 2021-05-05 2021-05-14 2022-02-08

 NI-MINSA-220488-CS-INDV /
Contratación de analistas (2)
para implementación de sist
emas de información en salu
d

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 60,000.00 30,000.00 Firmado 2021-03-11 2021-06-17 2021-04-25 2021-07-07 2021-05-16 2021-09-08 2021-06-20 2021-09-08 2022-06-20

 NI-MINSA-221298-CS-INDV /
Asistencia Técnica a impleme
ntación de encuesta de facto
res de riesgo

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 14,400.00 0.00 En ejecución 2021-03-22 2021-04-16 2021-05-06 2021-05-27 2021-07-01 2022-07-01

 NI-MINSA-228488-CS-INDV /
Asistencia técnica intercultur
al y estudio sobre arte de los
sobadores y compone hueso
s en pueblos originarios y afr
odescendientes de Nicaragua

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 50,000.00 0.00 Cancelado 2021-04-26 2021-04-14 2021-06-14 2021-07-05 2021-08-09 2022-08-09

 NI-MINSA-76222-CS-CDS / M
onitoreo y Evaluación del For
talecimiento de la Calidad y l
a Oferta de los Servicios de S
alud

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 67,200.00 0.00 En ejecución 2021-06-15 2019-04-24 2021-06-20 2021-06-29 2022-06-29

 NI-MINSA-239709-CS-CDS /
Digitador para escanear la do
cumentación generada de la
encuesta nacional de enferm
edades Cardiovasculares y di
abetes

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 1,500.00 1,500.00 Firmado 2021-07-09 2020-02-11 2021-07-13 2021-07-08 2021-07-20 2021-07-20 2021-10-18

 NI-MINSA-241852-CS-INDV /
Asistencia técnica intercultur
al e Investigaciones, elabora
ción de materiales intercultur
ales, didácticos, Guías para f
ortalecer la articulación de la
Medicina Tradicional Ancestr
al con el MOSAFC

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 40,000.00 40,000.00 Firmado 2021-07-02 2021-06-30 2021-08-16 2021-07-20 2021-09-06 2021-10-01 2021-10-11 2021-10-01 2022-04-09

 NI-MINSA-239711-CS-INDV /
Desarrollador de Sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 38,400.00 0.00 Cancelado 2021-07-01 2020-05-19 2021-07-31 2021-08-21 2021-09-25 2023-08-26

 NI-MINSA-220247-CS-INDV /
Supervisión del mejoramient
o del Hospital Departamental
Luis Felipe Moncada en Rio S
an Juan.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 13,500.00 0.00 Cancelado 2021-03-10 2021-05-24 2021-04-09 2021-04-19 2021-05-10 2022-02-04

 NI-MINSA-273098-CS-INDV /
Supervisión del mejoramient
o del Hospital Departamental
Luis Felipe Moncada en Rio S
an Juan.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 11,503.62 0.00 En ejecución 2022-01-31 2021-06-30 2022-03-17 2022-04-07 2022-05-12 2022-11-08

 NI-MINSA-273845-CS-INDV /
Desarrollador de Sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 28,800.00 0.00 En ejecución 2022-02-01 2022-02-17 2022-03-22 2022-04-12 2022-05-17 2023-11-08

 NI-MINSA-291671-CS-INDV /
Contratación de un Analista d
e Adquisiciones y Contratacio
nes

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Individual Open 19,500.00 0.00 En ejecución 2022-05-03 2022-05-06 2022-06-17 2022-07-08 2022-08-12 2023-08-31
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 NI-MINSA-302417-CS-INDV /
Asistencia técnica intercultur
al para desarrollo de investig
aciones, material didáctico in
tercultural y estudio sobre ar
te de abordar enfermedades
del alma en pueblos originari
os y afrodescendientes de Ni
caragua.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open 50,000.00 0.00 Ejecución pendien
te 2022-11-03 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2023-08-12

 NI-MINSA-303604-CS-INDV /
Supervisión de Habilitación d
el Centro de mantenimiento
de equipos médicos en Mana
gua.

IDA / 61990
Provision of contingency fina
ncing in the case of a Public
Health Alert, or a Public Heal
th Emergency

Posterior Individual Open - National 11,500.00 0.00 Ejecución pendien
te 2022-08-02 2022-09-01 2022-09-02 2022-10-07 2023-07-31

 NI-MINSA-303609-CS-INDV /
Analista Financiero IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Individual Open - National 16,250.00 0.00 Ejecución pendien
te 2022-07-30 2022-08-28 2022-09-18 2022-10-23 2023-08-30


