
PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: Dominican Republic, Integrated Social  
Protection and Promotion Project ,  P147213
Project Implementation agency: Gabinete de Coordinación de 
Política Sociales (GCPS)
Date of the Procurement Plan: 11/19/2018
Period covered by this Procurement Plan: 18 MONTHS

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. i

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 

When the Borrower uses its own national open competitive procurement 
arrangements as set forth in  Not Applicable such arrangements shall 
be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the 
following conditions. 

Not Applicable

When other national procurement arrangements other than national open 
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, 
such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.



Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables “Not Applicable” 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). Specify for each

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables]; “Not Applicable”
Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables] “Not Applicable”

 

Other Relevant Procurement Information. 
We have other procedures that we are using that were established in the 
Operational Manual, for the selection of training providers, under 
subcomponent 1.3, following the procedures in point 3.19 of the Bank's 
procurement rules.

Likewise, the Operative Manual establishes the contracting of minor works of 
subcomponent 1.2, where non-governmental organizations (NGOs) will be 
convened, using an approach of Community Participation in Contracting (PCC 
or CDD), following the provisions of the Bank's procurement rules.

i Rules Acquisitions Of Goods, Works And Services Different From The Consultants With 
Loans
Of The IBRD, Ida Credits And Donations By Bank World Borrowers January 2011 Revised In 
July 2014
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PROCUREMENT
PLAN Dominican Republic : INTEGRATED SOCIAL PROTECTION AND PROMOTION PROJECT
General Information
Country: Dominican Republic Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-04-

24Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-11-
25Project ID: P147213 GPN Date:

Project Name: INTEGRATED SOCIAL PROTECTION AND PROMOTION PROJECT
Loan / Credit No: IBRD / 84790
Executing Agency(ies):Social Policy Coordination Cabinet

WORKS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement
Document

Type

Estimate
d

Amount
(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planne
d

 DO-GCPS-80213-CW-RFB
/ (Act. 1.2.2.1.2)
Contratación de obras  para
la rehabilitación de pisos de
tierra por cemento de
viviendas
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Previa Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope

7,169,295.
82

240,446.6
1 Firmado 2018-10-

01
2019-04-

12
2018-10-

11
2019-04-

12
2018-11-

26
2018-12-

21
2019-01-

07
2019-05-

07
2019-02-

13
2019-06-

15
2020-05-

01

 PSIP5AESPCDD / (Act.
1.2.1.1) Subproyectos
ejecutados por ONG para la
adecuación (pisos de tierra
por cemento) de las
viviendas en las provincias
seleccionadas
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior
Participación de
la comunidad en
las
adquisiciones

Open - National
 

3,250,000.
00 0.00 En

ejecución
2017-09-

25
2017-09-

30
2017-11-

11
2016-12-

20
2017-12-

11
2018-01-

15
2018-07-

14

 PSIP-10-LPI-OC / (Act.
1.2.2.1) Contratación de
contratistas privados para
la rehabilitación de pisos de
tierra por cemento de
viviendas
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
ofertas

Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope

3,430,704.
00 0.00 En

ejecución
2019-02-

01
2019-02-

06
2019-03-

20
2017-11-

21
2019-04-

19
2019-05-

24
2019-11-

20

 DO-GCPS-128159-CW-
RFQ / (Act. 1.2.2.1) Lote 31-
(214 viviendas) - Fase IV
"Sustitución de Piso de
tierra por pisos de
cemento", Provincia: Azua,
Municipios: (Estebania, Las
Charcas, Peralta, Pueblo
Viejo, Sabana Yegua, Tabara
Arriba, Guayabal)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 319,288.00 228,721.6

5 Firmado 2019-09-
07

2019-11-
02

2020-06-
01

2020-04-
30

 DO-GCPS-128162-CW-
RFQ / (Act. 1.2.2.1) Lote 32
- (212 viviendas) - Fase IV
"Sustitución de Piso de
tierra por pisos de
cemento", Provincia: San
Juan de la Maguana,
Municipios: (El Cercado,
Sección, El pinar)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 316,304.00 216,766.7

1 Firmado 2019-09-
07

2019-11-
14

2019-11-
02

2020-03-
15

2020-04-
30

 DO-GCPS-128163-CW-
RFQ / (Act. 1.2.2.1) Lote 33
- (219 viviendas) - Fase IV
"Sustitución de Piso de
tierra por pisos de
cemento", Provincia: Elias
Piña, Municipios:
(Comendador (Urbano y
rural), Juan Santiago)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 326,748.00 246,460.7

9 Firmado 2019-09-
07

2019-11-
02

2020-03-
15

2020-04-
30

 DO-GCPS-156826-CW-
RFQ / (Act. 3.3.9.8.3)
Readecuación de las
Oficinas del Programa de
Cultura Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,169.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-02-

15
2020-04-

11
2020-09-

30

 DO-GCPS-157803-CW-
RFQ / (Act. 1.2.2.1) Lote 34
Fase V "Sustitución de Piso
de Tierra por Piso de
Cemento"  Provincia Elías
Piña (180 viviendas)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 268,560.00 260,031.3

0 Firmado 2020-02-
22

2020-03-
09

2020-04-
18

2020-08-
01

2020-09-
30

 DO-GCPS-228343-CW-
RFQ / (Act. 1.2.2.1) Lote 1
Fase V "Sustitución de pisos
de tierra por pisos de
cementos", Provincia San
Juan: Juan Herrera-Sabaneta
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 341,103.33 0.00 Ejecución

pendiente
2021-04-

12
2021-06-

07
2021-12-

04

 DO-GCPS-228345-CW-
RFQ / (Act. 1.2.2.1) Lote 27
Fase V "Sustitución de pisos
de tierra por pisos de
cementos", Provincia
Santiago
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 343,649.11 0.00 Ejecución

pendiente
2021-04-

12
2021-06-

07
2021-12-

04

 DO-GCPS-228346-CW-
RFQ / (Act. 1.2.2.1) Lote 35
Fase V "Sustitución de pisos
de tierra por pisos de
cementos", Provincia
Barahona: Bombita-Cabral-
Canoa-Jaquimeyes-Las
Cienega-Salinas
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 344,388.67 0.00 Ejecución

pendiente
2021-04-

12
2021-06-

07
2021-12-

04

 DO-GCPS-228348-CW-
RFQ / (Act. 1.2.2.1) Lote 36
Fase V "Sustitución de pisos
de tierra por pisos de
cementos", Provincia Azua
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 333,387.07 0.00 Ejecución

pendiente
2021-04-

26
2021-05-

01
2021-06-

12
2021-07-

12
2021-08-

16
2022-02-

12

 DO-GCPS-257732-CW-
RFQ / (Act. 1.2.2.1) Lote 37-
(135 viviendas) - Fase 5B
"Sustitución de Piso de
tierra por pisos de
cemento", Provincia:
Provincia Elias Piña
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope

Request for
Quotations (Non
Bank-SPD)

265,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-10-
14

2021-11-
18

2022-03-
18

 DO-GCPS-263294-CW-
RFQ / (3.2.3.8)
Readecaución y
equipamientos del
Observatorio y las  Areas
Administrativas  del
Gabinetes de Politica Social.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope

Request for
Quotations (Non
Bank-SPD)

70,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-11-
21

2021-12-
19

2022-03-
19

GOODS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated
Amount

(US$)
Actual

Amount (US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PIPPS - 197- 2016 /
Proceso Adquisicion de
Vehiculos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Previa Solicitud de
cotizaciones

Open -
International
 

60,000.00 38,500.00 Firmado 2016-09-
22

 DO-GCPS-78735-GO-RFB
/ (Act. 2.2.1.1.4.5)
Uniformes de
Encuestadores
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 372.74 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-78829-GO-RFB
/ (Act. 3.2.2.3.2)
Adquisición de equipos
para la implementación de
la segunda fase del SIME
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 200,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-09-

28
2018-10-

03
2018-11-

14
2018-12-

14
2019-01-

18
2019-07-

17

 DO-GCPS-79030-GO-RFB
/ (Act. 3.4.2.1.2)  Software
y Digitalización
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 45,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-79035-GO-RFB
/ (Act. 3.4.2.1.4)
Adquisición de Equipos
para adecuación de Salón
de Conferencias UTP,
equipos de comunicación.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-10-

03
2018-11-

28
2019-05-

27

 DO-GCPS-79038-GO-RFB
/ (Act. 3.4.2.1.5)  Aumento
Capacidad de
Almacenamientos
Servidores
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-80975-GO-RFQ
/ (Act. 3.4.2.1.1)
Adquisición de Equipos y
Software para la UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 45,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 PSIP-285-LPN-B / (Act.
2.1.3.5) Motocicletas para
coordinadores municipales
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 235,238.00 0.00 Ejecución

pendiente
2017-01-

07
2017-03-

04
2017-08-

31

 PSIP-87-CP-B / (Act.
3.1.1.1.1) Adquisición de
almacenamiento para las
bases de datos 1er, 2do,
3er ESH, Base de datos
maestras y adicionales.
SIUBEN
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 58,906.00 0.00 Ejecución

pendiente
2016-07-

13
2016-09-

07
2017-03-

06

 PSIP-250-CP-B /
(Act.3.1.1.1.8)  Vestimenta-
Piloto Estudio
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,761.00 0.00 Ejecución

pendiente
2017-01-

25
2017-03-

22
2017-09-

18

 PSIP-286-CP-B / (Act.
3.1.1.2.2.2.1) Adquisicion
de equipo para la
Preparación y distribución
de la cartografía (420.000
mapas para distribución del
trabajo)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,561.00 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

17
2017-08-

12
2018-02-

08

 PSIP-287-CP-B / (Act.
3.1.1.2.2.2.2) Adquisición
de Equipo Drone para la
ejecución del ESH
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,678.00 0.00 Ejecución

pendiente
2016-11-

26
2017-01-

21
2017-07-

20

 DO-GCPS-97727-GO-RFQ
/ (Act. 3.3.9.8)
Readecuación de oficinas
del proyecto Cultura
Ciudadana.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,884.06 0.00 Ejecución

pendiente
2019-02-

05
2019-04-

02
2019-09-

29

 DO-GCPS-78783-GO-RFB
/ (Act. 2.2.2.3.1)
Automatización del
mecanismo mediante la
adquisión de tabletas para
el Feedback de los Reportes
Comunitarios en los puntos
solidarios o colmados
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 38,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-78788-GO-RFB
/ (Act. 2.2.3.9) Adquisición
de Mobiliario y Equipos
Informáticos para los
Reportes Comunitarios.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,592.97 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 PSIP-187-CP-B / (Act.
2.1.3.2.3.2.1) Material
Gastable para la imrpesion
de la Ficha del
levantamiento
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,991.66 0.00 Ejecución

pendiente
2016-03-

21
2016-05-

16
2016-11-

12

 PSIP-313-CP-B / (Act.
2.1.4.3) Adquisición de
equipos informáticos para
capacitación y operación de
los Comites Provinciales y
Regionales en la
implementacion sobre la
estrategia Progresando
Unidos (Laptop, impresoras,
Camaras Digitales, Scanner,
Proyectores, etc.)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 54,965.49 0.00 Ejecución

pendiente
2017-05-

07
2017-07-

02
2017-12-

29

 PSIP-296-CP-B / (Act.
2.2.1.1.3) Adquisición de
Equipos Informáticos para
la expansión de puntos
solidarios (PC, Printers,
Scanners, UPS y Routers
para servicios telefónicos y
conectividad)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 61,294.97 0.00 Ejecución

pendiente
2016-11-

06
2017-01-

01
2017-06-

30

 PSIP-288-CP-B / (Act.
2.2.1.1.5) Adquisición de
Uniformes para oficiales de
servicios de PS
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,473.17 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-289-CP-B / (Act.
2.2.1.1.7) Adquisicion de
mobiliario para los puntos
solidarios
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,500.12 0.00 Ejecución

pendiente
2016-11-

06
2017-01-

01
2017-06-

30

 PSIP-57-CP-SGO / (Act.
2.2.3.2) Material gastable
para para la
Implementacion de los 5
ciclos de Reportes
Comunitarios en las 14
provincias seleccionadas
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,052.98 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-194-CP-B / (Act.
2.3.2.2.1) Adquisición de
equipos de tecnologia
(desktop, laptop,
multimedia, software y
equipos de backup y
almacenamiento, Swich)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 22,784.06 0.00 Ejecución

pendiente
2017-02-

06
2017-04-

03
2017-09-

30

 PSIP-193-CD-S / (Act.
2.3.2.2.2) Actualizacion de
licencias del sistema de
mensajeria y correo
electronico para apoyar la
plataforma Punto Solidario.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 54,841.70 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-74-CP-B / (Act.
2.3.2.3)  Adquisción de
herramientas de seguridad
(Licencias de Antivirus)
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,080.01 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-77-CD-B /
(Act.2.3.5.1) Adquisicion de
la Base de Datos de
Ciudadanos de la JCE y sus
actualizaciones por un
perido de 4 años
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Adquisición
directa Direct

 
15,132.85 0.00 Ejecución

pendiente
2016-05-

13
2016-05-

18
2016-06-

22
2016-12-

19

 PSIP-274-CP-B / (Act.
3.2.3.2)  Adquisición
equipo informatico para
implementación del
Observatorio de Políticas
Sociales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,122.57 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03
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 PSIP-006-CP-B / (Act.
3.3.8.5) Equipos de
Cómputos (Computadores
de escritorio, Impresoras,
UPS)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,823.70 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-005-CP-B / (Act.
3.3.8.6) Materiales y
Suministros (material
gastable de oficina y bultos
para cargar material de
trabajo)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,944.81 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-004-CP-B / (Act.
3.3.8.8) Adquisición de
prendas de vestir
(Camisetas para personal
de documentación)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,531.56 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-015-CP-B / (Act.
3.4.2.1.6) Equipos de
informatíca para la UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 60,981.91 0.00 Ejecución

pendiente
2018-06-

20
2018-08-

15
2019-02-

11

 PSIP-016-CP-B /
(Act.3.4.2.2) Adquisicion
Equipos y mobiliarios de
oficina UTP (varios procesos
de adq.)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 28,526.55 0.00 Ejecución

pendiente
2018-01-

13
2018-03-

10
2018-09-

06

 PSPI-017-CP-B /
(Act.3.4.2.4) Material
Gastable (suministro
operativos oficina,
papeleria, carpetas, papel
bond, material de oficina)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 37,827.03 0.00 Ejecución

pendiente
2016-06-

08
2016-08-

03
2017-01-

30

 DO-GCPS-77676-GO-RFB
/ (Act. 2.2.1.1.1)
Adquisición de 2 Unidades
Móviles para Brindar los
Servicios de Puntos
Solidarios
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 490,000.00 345,550.18 Finalizado 2018-09-

28
2018-11-

26
2018-10-

03
2018-11-

14
2019-01-

29
2018-12-

14
2019-04-

12
2019-01-

18
2019-05-

10
2019-07-

17
2020-03-

11

 DO-GCPS-78807-GO-RFB
/ (Act. 2.3.7.1) Adquisición
de equipo y servidores para
apoyo de bases de datos
intermediarios y servicios
de web para intercambio de
data entre aplicaciones
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 211,627.93 0.00 Ejecución

pendiente
2018-09-

28
2018-10-

03
2018-11-

14
2018-12-

14
2019-01-

18
2019-07-

17

 DO-GCPS-104154-GO-
RFQ / (Act. 2.3.8)
Adquisición de Licencias
para Equipos Informáticos
para el monitoreo del Data
Center.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 8,300.00 4,650.90 Finalizado 2019-04-

03
2019-05-

05
2019-06-

06
2019-06-

04
2019-08-

09

 DO-GCPS-104192-GO-
RFQ / (Act. 2.1.3.3.2)
Camisetas para
Supervisores Enlaces
Progreando Unidos
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,118.12 0.00 Ejecución

pendiente
2019-04-

03
2019-05-

29
2019-11-

25

 DO-GCPS-104885-GO-
RFQ / (Act. 3.2.5.4)
Adquisición de Hardware y
Software
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,000.00 14,785.08 Finalizado 2019-04-

05
2019-05-

09
2019-05-

31
2019-07-

16
2019-11-

27
2019-08-

12

 DO-GCPS-104887-GO-
RFQ / (Act. 3.2.5.5)
Adquisición de mobiliario
de oficina
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-04-

05
2019-05-

31
2019-11-

27

 DO-GCPS-105069-GO-
RFQ / (Act. 2.2.1.1.7)
Adquisición de mobiliario
para los puntos solidarios
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,542.18 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

05
2019-06-

30
2019-12-

27

 DO-GCPS-105070-GO-
RFQ / (Act. 2.3.2.2.1)
Adquisición de equipos de
tecnología
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 22,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

05
2019-06-

30
2019-12-

27

 DO-GCPS-77484-GO-RFB
/ (Act. 1.3.2.6.5) Equipos y
Materiales para las
actividades del
Subcomponentes
(Adquisición de Tabletas
para Supervisión de cursos)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,494.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-119186-GO-
RFQ / (Act. 1.2.1.9)
Adquisición de Equipos
Informáticos para el Depto.
de Infraestructura
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 18,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-06-

19
2019-08-

14
2020-02-

10

 DO-GCPS-119188-GO-
RFQ / (Act. 1.2.1.9
Adquisición  de Laptop para
el Depto. de Infraestructura)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 1,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-06-

19
2019-08-

14
2020-02-

10

 DO-GCPS-119190-GO-
RFQ / (Ac.t. 2.3.8
Adquisición de Switches y
Disco Duros para el Data
Center)
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 17,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-06-

19
2019-08-

14
2020-02-

10

 DO-GCPS-80781-GO-RFQ
/ (Act. 2.2.1.4)  Habilitación
de Punto Solidario
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 45,000.00 0.00 Cancelado 2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-98430-GO-RFQ
/ (Act.2.3.7.1.2.3)
Adquisición de  Licencias y
Servidores para el Data
Center
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 73,374.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-03-

05
2019-04-

30
2019-10-

27

 DO-GCPS-121823-GO-RFB
/ (Act. 3.3.17) Adquisición
de Vehículos para
Monitoreo y Evaluación de
los Trabajos de campo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 250,000.00 69,268.47 Firmado 2019-07-

31
2019-10-

15
2019-08-

10
2019-11-

13
2019-09-

09
2019-11-

21
2019-10-

09
2020-01-

29
2019-11-

13
2020-02-

14
2020-05-

11

 DO-GCPS-134510-NC-
RFQ / (Act. 2.3.8) Central
Telefónica para el Gabinete
de Coordinación de Política
Social
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 46,000.00 36,905.29 Finalizado 2019-10-

05
2019-11-

07
2019-11-

30
2019-12-

02
2020-05-

28
2020-07-

02

 DO-GCPS-141407-GO-
RFQ / (Act. 2.2.4.1) Equipos
para Talleres de Ebanistería
para CTC Makers
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 88,252.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-11-

05
2019-12-

31
2020-06-

28

 DO-GCPS-141409-GO-
RFQ / (Act. 2.2.4.1.1)
Equipos  y materiales
Eléctricos para Talleres de
Robotica para CTC Makers
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 96,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-11-

05
2019-12-

31
2020-06-

28

 DO-GCPS-141411-GO-
RFQ / (Act. 2.2.4.1.2)
Equipos para Talleres Textil
para CTC Makers
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 61,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-11-

05
2019-12-

31
2020-06-

28

 DO-GCPS-144626-GO-
RFQ / (Act. 3.3.9.10)
Adquisición de Equipos
Tecnológicos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,746.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-12-

04
2020-01-

29
2020-07-

27

 DO-GCPS-145729-GO-
RFQ / Vestimenta e
Identificación para el  el
personal del  Levantamiento
de Reportes Comunitarios
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,717.00 2,071.32 Finalizado 2019-12-

04
2019-12-

05
2020-01-

13
2019-12-

10
2020-07-

11
2020-01-

17

 DO-GCPS-147989-GO-
RFQ / (Act. 2.3.8.7)
Adquisición de Equipos
Informáticos para Punto
Solidario y SIME
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 46,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-12-

13
2020-02-

07
2020-08-

05

 DO-GCPS-147990-GO-
RFQ / (Act. 2.3.8.7)
Adquisición de Equipos
Componentes para el Data
Center
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 65,516.43 0.00 Ejecución

pendiente
2019-12-

13
2020-02-

07
2020-08-

05

 DO-GCPS-156822-GO-
RFQ / (Act. 3.3.9.8.2)
Adquisición de Central
Telefónica
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,115.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-02-

15
2020-04-

11
2020-09-

30

 DO-GCPS-159528-GO-
RFQ / (Act. 1.3.2.6.5.2)
Adquisición de Artículos
Promocionales
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

05
2020-04-

14
2020-09-

30

 DO-GCPS-159529-GO-
RFQ / (Act. 2.2.3.13)
Adquisición de Equipos
Informáticos
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 28,301.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

04
2020-04-

15
2020-09-

30

 DO-GCPS-160705-GO-
RFQ / (Act. 1.3.2.6.5)
Adquisición de Equipos
Informáticos para la
supervisión de acciones
formativas
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

04
2020-03-

28
2020-09-

30

 DO-GCPS-160706-GO-
RFQ / (Act. 3.3.8.5)
Adquisición de Equipos
Informáticos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

04
2020-04-

03
2020-09-

30

 DO-GCPS-160707-GO-
RFQ / (Act. 3.3.8.5)
Adquisición de Material
Gastable de Oficina
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

04
2020-04-

03
2020-09-

30

 DO-GCPS-160849-GO-
RFQ / (Act. 1.3.6.2)
Adquisición de Equipos
Informáticos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

04
2020-04-

03
2020-09-

30

 DO-GCPS-160852-GO-
RFQ / (Act. 1.3.6.2)
Adquisición de Mobiliarios
de Oficinas
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

04
2020-04-

03
2020-09-

30

 DO-GCPS-161326-GO-
RFQ / (Act. 3.3.17)
Adquisición de dos (2)
vehículos para Monitoreo y
Evaluación de Trabajos de
campo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 98,000.00 100,063.85 Finalizado 2020-03-

10
2020-05-

28
2020-04-

03
2020-07-

02
2020-09-

30
2020-07-

10

 DO-GCPS-161327-GO-
RFQ / (Act. 3.3.17)
Adquisición de vehículo
para Monitore y Evaluación
de Trabajos de campo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 75,000.00 65,001.71 Finalizado 2020-03-

10
2020-06-

02
2020-04-

03
2020-07-

06
2020-09-

30
2020-07-

10

 DO-GCPS-173749-GO-
RFQ / (Act. 3.4.2.1.1)
Adquisición de Equipos
Informáticos para la UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,860.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-05-

22
2020-06-

09
2020-09-

30

 DO-GCPS-173762-GO-
RFQ / (Act. 3.2.5.4)
Adquisición de Software
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,296.40 0.00 Ejecución

pendiente
2020-05-

25
2020-06-

29
2020-09-

30

 DO-GCPS-174880-GO-
RFQ / (Act. 2.3.8.7)
Adquisición de Licencias
para Teléfonos
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,000.00 4,501.14 Finalizado 2020-05-

30
2020-06-

17
2020-06-

18
2020-07-

17
2020-09-

30
2020-10-

02

 DO-GCPS-178638-GO-
RFQ / (Act. 3.3.9.20)
Adquisición equipos
tecnológicos para el
Programa Cultura
Ciudadana.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,984.20 0.00 Ejecución

pendiente
2020-06-

17
2020-08-

12
2021-02-

08

 DO-GCPS-181939-GO-
RFQ / (Act. 3.4.2.4) Material
Gastable para la UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

04
2020-07-

19
2020-09-

30

 DO-GCPS-181945-GO-
RFQ / (Act. 3.3.9.15.7)
Adquisición de Material
Gastable y Promocional
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,947.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

04
2020-07-

19
2020-09-

30

 DO-GCPS-183754-GO-
RFQ / (Act. 2.2.1.1.9)
Equipos y Materiales de
Protección
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

20
2020-08-

05
2020-09-

30

 DO-GCPS-183757-GO-
RFQ / (Act. 2.2.1.1.3)
Adquisición de Tabletas
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

20
2020-08-

05
2020-09-

30

 DO-GCPS-183761-GO-
RFQ / (Act. 2.2.1.17)
Adquisición de Mobiliarios
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,650.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

20
2020-08-

05
2020-09-

30

 DO-GCPS-183765-GO-
RFQ / (Act. 2.3.8.8) Sistema
de Replica y Respaldo desde
el Data Center a un Site
Interno
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 56,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

18
2020-08-

22
2020-09-

30

 DO-GCPS-198020-GO-
RFQ / (Act. 3.4.2.4)
Adquisición de Material de
Protección  para prevención
y cuidado del contagio del
COVID -19
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,000.00 7,660.22 Finalizado 2020-10-

11
2020-12-

22
2020-11-

02
2020-12-

28
2020-11-

30
2021-01-

12

 DO-GCPS-208456-GO-
RFQ / (Act. 1.3.2.6.5)
Adquisición de Equipos
Tecnológicos para la
Dirección de Innovación y
Cooperación Internacional
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,650.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

02
2021-01-

21
2021-07-

20

 DO-GCPS-208470-GO-
RFQ / (Act. 2.3.8.1)
Certificado Multi-dominio
de Validación Extendida SSL
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

28
2021-01-

02
2021-02-

13
2021-03-

15
2021-04-

19
2021-10-

16

 DO-GCPS-208748-GO-
RFQ / (Act. 2.2.1.1.9)
Servicio de retiro de
rotulación existente,
impresión e instalación de
rotulación del interior y
exterior de dos (2) unidades
móviles de Punto Solidario
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

13
2021-02-

07
2021-08-

06

 DO-GCPS-209783-GO-
RFQ / Adquisición
Certificado SSL Wildcard
para proteger los portales y
sub-dominios de Punto
Solidario
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

05
2021-03-

02
2021-08-

29
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 DO-GCPS-211877-GO-
RFQ / (Act. 1.2.1.9)
Adquisición de Equipos
Informáticos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,650.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

05
2021-01-

27
2021-07-

26

 DO-GCPS-219692-GO-
RFQ / (Act. 3.3.8.6)
Materiales y Suministros
(material gastable de oficina
y bultos para cargar
material de trabajo)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

20
2021-04-

17
2021-10-

14

 DO-GCPS-219701-GO-
RFQ / (Act. 1.3.2.6.5.3)
Materiales para las
actividades de Capacitación
del Sub-componente 1.3
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,911.11 0.00 En

ejecución
2021-02-

20
2021-03-

05
2021-04-

17
2021-10-

14

 DO-GCPS-221523-GO-DIR
/ (Act. 2.1.2.2.3)
Adquisición de Licencia
Zoom Pro
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Adquisición
directa Direct

 
800.00 0.00 En

ejecución
2021-02-

24
2021-04-

01
2021-03-

01
2021-04-

05
2021-10-

02

 DO-GCPS-221550-GO-
RFQ / (Act. 3.4.2.4)
Adquisición de Tarjetas de
presentación
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 260.00 0.00 En

ejecución
2021-03-

01
2021-02-

24
2021-04-

26
2021-10-

23

 DO-GCPS-223812-GO-
RFQ / (Act.3.3.8.7) Tickets
de combustible para el
equipo de gestores del
Subcomponente de
dotación de documentos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,241.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

14
2021-05-

09
2021-11-

05

 DO-GCPS-226700-GO-
RFQ / (Act.3.4.2.4)
Adquisición materiales
protección prevención y
ciudado contagio COVID-19
Unidad Técnica de
Proyectos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

31
2021-05-

26
2021-11-

22

 DO-GCPS-226704-GO-
RFQ / (Act.3.2.5.4)
Renovación licencia de
SurveyCTO para los
subcomponentes 1.2
(Mejoramiento de pisos) y
1.3 (Capacitación).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

31
2021-05-

26
2021-11-

22

 DO-GCPS-226705-GO-
RFQ / (Act.2.1.2.2.2)
Impresión de manuales de
capacitación de los Comités
Intersectoriales.
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,334.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

31
2021-05-

26
2021-11-

22

 DO-GCPS-226706-GO-
RFQ / (Act.2.2.3.4.6)
Adquisición de 700 kits de
higiene para ser utilizados
en la ejecución del 3re. y
4to. Ciclo de Reportes
Comunitarios
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,105.00 0.00 En

ejecución
2021-03-

31
2021-04-

23
2021-05-

26
2021-11-

22

 DO-GCPS-226708-GO-
RFQ / (Act.2.2.3.2.6)
Adquisición de tóners para
Reportes Comunitarios
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

31
2021-05-

26
2021-11-

22

 DO-GCPS-228947-GO-
RFQ / (Act.3.1.9.2)
Adquisición de
Datawarehouse para el
SIUBEN
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 386,216.96 0.00 En

ejecución
2021-04-

19
2021-06-

14
2021-04-

24
2021-06-

05
2021-07-

05
2021-08-

09
2022-02-

05

 DO-GCPS-231343-GO-
RFQ / (Act.3.4.2.4)
Adquisición de materiales e
insumos gastables para
Progresando Unidos.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,000.00 6,358.73 Firmado 2021-05-

01
2021-04-

16
2021-06-

26
2021-04-

21
2021-12-

23

 DO-GCPS-231344-GO-
RFQ / (Act.3.3.9.15.7)
Impresión de 1000
unidades del Manual de los
Buenos Modales Tratos
Docentes de Cultura
Ciudadana.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,719.29 0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

01
2021-06-

26
2021-12-

23

 DO-GCPS-232390-GO-
RFQ / (Act.1.2.1.9)
Adquisición casco de
seguridad, botas, chalecos
reflectivos y lentes de
seguridad
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,228.07 0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

05
2021-06-

30
2021-12-

27

 DO-GCPS-181942-GO-
RFQ / (Act. 3.2.3.7.6)
Adquisición de Equipos
Tecnológicos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,000.00 0.00 Cancelado 2020-07-

04
2020-07-

19
2020-09-

30

 DO-GCPS-237064-GO-
RFQ / (Act. 2.2.1.1.3)
Adquisición de Equipos
Informáticos de las oficinas
de Punto Solidario.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

02
2021-07-

28
2022-01-

24

 DO-GCPS-237079-GO-
RFQ / (Act.3.2.1.2.4.5.1)
Alquiler de dos (2)
vehículos para el
levantamiento en campo de
la línea de seguimiento de
la Evaluación de Impacto
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,108.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

02
2021-07-

28
2022-01-

24

 DO-GCPS-237100-GO-
RFQ / (Act.1.3.2.6.7)
Adquisición de servicios
hospedajes y alquiler de
salón de eventos. Taller de
capacitación
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

02
2021-07-

28
2022-01-

24

 DO-GCPS-237105-GO-
RFQ / (Act. 2.2.1.1.7)
Adquisición de Stand de
servicios
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,150.00 4,619.49 Firmado 2021-06-

02
2021-06-

24
2021-07-

28
2021-07-

01
2022-01-

24

 DO-GCPS-237434-GO-
RFQ / (Act. 3.3.9.20)
Adquisición de equipos y
mobiliarios de oficina
Cultura Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,601.14 0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

05
2021-07-

31
2022-01-

27

 DO-GCPS-223863-GO-
RFQ / (Act.3.4.2.4) Material
gastable y toner para la UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 19,000.00 19,327.06 Finalizado 2021-03-

14
2021-03-

26
2021-05-

09
2021-04-

15
2021-11-

05
2021-06-

14

 DO-GCPS-241412-GO-
RFQ / (Act. 2.2.1.6.2)
Adquisición de equipos
tecnológicos para ser
utilizados en los diferentes
stands de los puntos
flexibles del Programa
Supérate.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 35,927.49 0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

30
2021-08-

25
2022-02-

21

 DO-GCPS-241416-GO-
RFQ / (Act.3.2.1.2.7.1)
Alquiler de tres (3)
vehículos para
levantamiento en campo de
Evaluación de Impacto al
Subcomponente 1.3
(Capacitación).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

30
2021-08-

25
2022-02-

21

 DO-GCPS-241417-GO-
RFQ / (Act. 2.1.5.5) Alquiler
de 16 vehículos para ser
utilizados para el
acompañamiento socio
familiar y visitas
domiciliarias para continuar
con las labores operativas
del Programa Progresando
Unidos.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 92,587.72 0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

30
2021-08-

25
2022-02-

21

 DO-GCPS-241420-GO-
RFQ / (Act, 3.2.3.3.3)
Impresión de labels y
stickers para ser utilizados
en las carpetas de colección
de los boletines para la
Coordinación del
Observatorio de Políticas
Sociales y Desarrollo.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 192.37 0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

30
2021-08-

25
2022-02-

21

 DO-GCPS-242169-GO-
RFQ / (Act.2.2.1.6.2)
Adquisición de 20 stands
para ser colocados en los
diferentes puntos flexibles
del Programa Supérate.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,300.00 0.00 En

ejecución
2021-07-

04
2021-07-

15
2021-08-

29
2022-02-

25

 DO-GCPS-242173-GO-
RFQ / (Act.3.4.2.4)
Adquisición de equipos
informáticos para la Unidad
de Auditoría Interna del
GPS.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,271.80 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

04
2021-08-

29
2022-02-

25

 DO-GCPS-242377-GO-
RFQ / (Act. 2.3.8.13)
Adquisición de Servidores
de Aplicaciones y Base de
Datos y Servidor repositorio
de documentos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,160.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

05
2021-08-

30
2022-02-

26

 DO-GCPS-242388-GO-
RFQ / (Act.2.3.8.13.1)
Adquisición de un (1)
sistema de Gestión
Documental.
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 60,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

05
2021-08-

30
2022-02-

26

 DO-GCPS-242438-GO-
RFQ / (Act. 2.3.8.13.4)
Adquisición e
implementación de la
CiberSeguridad de la Nueva
Plataforma para el Gabinete
Social
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 37,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

05
2021-08-

30
2022-02-

26

 DO-GCPS-244560-GO-
RFQ / (Act.2.1.2.3)
Adquisición de almuerzos y
refrigerios reunión y
talleres de los comités
seguimiento provincial del
Proyecto Progresando
Unidos (CPPU).
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,263.16 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

24
2021-09-

18
2022-03-

17

 DO-GCPS-244561-GO-
RFQ / (Act.3.3.9.15.7)
Adquisición de sellos
institucionales para la
Dirección de Innovación y
Cooperación Internacional y
el Programa de Cultura
Ciudadana.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 105.27 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

24
2021-09-

18
2022-03-

17

 DO-GCPS-244562-GO-
RFQ / (Act.3.2.5.4)
Adquisición de equipos
tecnológicos para la
Dirección de Monitoreo y
Evaluación.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,322.96 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

24
2021-09-

18
2022-03-

17

 DO-GCPS-244563-GO-
RFQ / (Act.3.2.1.3.8.1)
Adquisición de combustible
para el levantamiento de
información de campo de
las Evaluaciones de Impacto
del Subcomponente 1.2
(Vivienda)(.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,387.99 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

24
2021-09-

18
2022-03-

17

 DO-GCPS-244663-GO-
RFQ / (Act.1.3.6.4.3)
Producción de campaña de
comunicación Supérate
(Producción fotográfica,
Producción musical,
Locuciones y Supervisión de
producción)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 70,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

25
2021-09-

19
2022-03-

18

 DO-GCPS-244664-GO-
RFQ / (Act.1.3.1.1.7.2)
Servicios de refrigerios y
almuerzos para los talleres
de capacitación de procesos
de operaciones marco de
operaciones Progresando
Unidos.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,385.97 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

25
2021-09-

19
2022-03-

18

 DO-GCPS-245858-GO-
RFQ / (Act.1.3.2.6.5.1.9)
Adquisición equipos
tecnológicos para la
ejecución del
subcomponente 1.3
(Capacitación) SUPERATE.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 99,029.40 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

01
2021-09-

26
2022-03-

25

 DO-GCPS-245866-GO-
RFQ / (Act. 2.2.4.1)
Equipamiento mobiliario del
Centro de Capacitación y
Producción Progresando
(CCPP) - Sede Santiago,
para el fortalecimiento de
las actividades
implementadas por
Progresando Unidos.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 43,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

01
2021-09-

26
2022-03-

25

 DO-GCPS-245867-GO-
RFQ / (Act. 2.2.4.1)
Equipamiento mobiliario del
Centro de Capacitación y
Producción Progresando
(CCPP) - Sede Barahona,
para el fortalecimiento de
las actividades
implementadas por
Progresando Unidos.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 97,379.15 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

01
2021-09-

26
2022-03-

25

 DO-GCPS-245868-GO-
RFQ / (Act. 1.3.6.2)
Equipamiento mobiliario del
Centro de Santo Domingo,
para el fortalecimiento de
las actividades
implementadas por
Progresando Unidos.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 72,381.53 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

01
2021-09-

26
2022-03-

25

 DO-GCPS-245955-GO-RFB
/ (Act- 1.3.10) Adquisición
de equipos data center
Superate
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 650,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

27
2021-08-

01
2021-09-

12
2021-10-

12
2021-11-

16
2022-05-

15

 DO-GCPS-245959-GO-
RFQ / (Act. 2.2.5.2.3)
Adquisicion de Equipos
Informaticos (ADESS)
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 95,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

04
2021-09-

29
2022-03-

28

 DO-GCPS-245960-GO-
RFQ / (Act. 2.2.5.3)
Adquisicion de Software
(ADESS)
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 31,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

08
2021-10-

03
2022-04-

01

 DO-GCPS-249395-GO-
RFQ / (Act. 3.3)
Contratacion servicios de
Hoteles, para Taller de
Trabajo para el Desarrollo
del Manual Operativoo del
Programa Supérate
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

24
2021-10-

19
2022-04-

17



Page 4

 DO-GCPS-250394-GO-
RFQ / (Act.3.4) Adquisición
de equipos / licencias para
la Unidad Técnica de
Proyectos (UTP)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

18
2021-11-

13
2022-05-

12

 DO-GCPS-250585-GO-
RFQ / (Act.3.4) Adquisición
de Equipos informáticos y
licencias para la Unidad
Técnica de Proyectos (UTP).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

31
2021-10-

26
2022-04-

24

 DO-GCPS-250587-GO-
RFQ / (Act.2.1.2.3) Servicios
de almuerzos para las
reuniones de los Comités
de Seguimiento Provincial
Progresando Unidos (CPPU).
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,000.00 0.00 En

ejecución
2021-08-

31
2021-10-

26
2022-04-

24

 DO-GCPS-250588-GO-
RFQ / (Act.3.1.9.1)
Adquisición de combustible
para las actividades de
campo relativas al
levantamiento por etapa de
Quédate en Casa y Punto
Solidario.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,653.85 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

31
2021-10-

26
2022-04-

24

 DO-GCPS-250592-NC-
RFQ / (Act.3.3.9.15.7.1)
Servicios de hotel,
audiovisuales y transporte
para el Taller Trabajo para
el Desarrollo del Manual
Operativo del Programa
Supérate.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

31
2021-10-

26
2022-04-

24

 DO-GCPS-250600-GO-
RFQ / (Act.3.4.2.4)
Adquisición de equipos
informáticos para el área de
Consultoría Jurídica del
Gabinete de Política Social
(GPS).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 En

ejecución
2021-08-

31
2021-10-

08
2021-10-

26
2022-04-

24

 DO-GCPS-250604-GO-
RFQ / (Act. 2.2.3.14)
Alquiler de 11 vehículos
para la ejecución de los
Reportes Comunitarios.
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 51,371.93 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

31
2021-10-

26
2022-04-

24

 DO-GCPS-250606-GO-
RFQ / (Act.3.3.922.3)
Adquisición de equipos
tecnológicos  para
SUPERATE.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,540.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

31
2021-10-

26
2022-04-

24

 DO-GCPS-250780-GO-
RFQ / (Act.3.2.3.7)
Servicios de catering  para
el Taller de Formación del
POA 2022, dirigido al
personal directivo y puntos
focales de planificación del
Gabinete de Política Social
(GPS).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

01
2021-10-

27
2022-04-

25

 DO-GCPS-252596-GO-
RFQ / (1.3.6.3.2)
Adqusicion de Mobiliarios
para el Piloto de Inserción
Laboral
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

20
2021-11-

15
2022-05-

14

 DO-GCPS-252597-GO-
RFQ / (1.3.6.3.2)
Adquisición de telefonos
inteligentes para el piloto
de inserción  laboral
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,405.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

20
2021-11-

15
2022-05-

14

 DO-GCPS-252598-GO-
RFQ / (1.3.6.3.2)
Adquisicion de equipos
informaticos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,750.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

21
2021-11-

16
2022-05-

15

 DO-GCPS-252599-GO-
RFQ / (1.3.6.4.2)  Impresión
de materiales promocinales
del SENAF
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 84,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

21
2021-11-

16
2022-05-

15

 DO-GCPS-252602-GO-
RFQ / (3.3.9.15.7)
Adquisición de camisas y T-
shirts  de Cultura
Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,084.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

22
2021-11-

17
2022-05-

16

 DO-GCPS-252603-GO-
RFQ / (3.3.9.23)
Adquisicion de una plancha
de diseño y 141 fundas
sello t impresa para cafe
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 31,612.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

21
2021-11-

16
2022-05-

15

 DO-GCPS-252606-GO-
RFQ / (2.2.3.9) Adquisicion
equipos informaticos para
reporte comunitarios
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,546.61 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

22
2021-11-

17
2022-05-

16

 DO-GCPS-252608-GO-
RFQ / (3.3.6.4.6)
Adquisicion equipos
tecnologicos y licencia
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,765.81 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

22
2021-11-

17
2022-05-

16

 DO-GCPS-252609-GO-
RFQ / (3.1.10) Adquisicion
Tablet Moviles para
fortalecer el levantamiento
datos SIUBEN
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 64,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

25
2021-11-

20
2022-05-

19

 DO-GCPS-252610-GO-
RFQ / ( 3.2.3.7)
Adquisicion equipos
tecnologicos area de
planficacion GPS
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 En

ejecución
2021-09-

27
2021-11-

17
2021-11-

22
2022-05-

21

 DO-GCPS-252630-GO-
RFQ / (2.2.1.1.8)
Adquisicion Nuevas Linea
Graficas Puntos Solidarios
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 22,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

28
2021-11-

23
2022-05-

22

 DO-GCPS-252632-GO-
RFQ / (2.2.1.1.3)
Adquisicione equipos
informaticos de las Oficinas
Punto Solidario
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 63,500.00 0.00 En

ejecución
2021-10-

05
2021-11-

10
2021-11-

30
2022-05-

29

 DO-GCPS-252780-GO-
RFQ / (Act.3.3.9.15.3)
Logística y ejecución de
Foros Multidisciplinarios.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

05
2021-11-

30
2022-05-

29

 DO-GCPS-252787-GO-
RFQ / (3.1.9.1)
Contratación de servicios
de alquiler de 15 vehículos
(SIUBEN)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

05
2021-11-

30
2022-05-

29

 DO-GCPS-252825-GO-
RFQ / (Act.1.3.15) Alquiler
de 7 vehículos para el
Programa Progresando
Unidos.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

05
2021-11-

30
2022-05-

29

 DO-GCPS-257496-GO-
RFQ / Constratacion de
servicios de catering
(Refrigerios y almuerzo)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,250.00 1,628.16 En

ejecución
2021-10-

14
2021-10-

18
2021-11-

17
2022-05-

16

 DO-GCPS-257498-GO-
RFQ / Adquisicion de
equipos tecnologicos
(Impresoras Multifuncional
y Una impresora)
Fotocopiadora)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

17
2021-11-

11
2021-12-

11

 DO-GCPS-257693-GO-
RFQ / Material Gastables
para la UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,736.84 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

14
2021-10-

27
2021-11-

24

 DO-GCPS-257697-GO-
RFQ / Adquisicion de dos
Balanzas digitales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 347.79 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

13
2021-10-

23
2021-11-

18

 DO-GCPS-257702-GO-
RFQ / (3.1.3) Adquisición
de combustibles para la
estrategia Reporte
Comunitario
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,350.88 0.00 En

ejecución
2021-10-

15
2021-10-

14
2021-10-

25
2021-11-

24

 DO-GCPS-257705-GO-
RFQ / (3.1.3) Constratación
de servicios de catering
(Refrigerios y almuerzo),
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,857.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

14
2021-10-

28
2021-11-

27

 DO-GCPS-257709-GO-
RFQ / (3.1.3 y 3.3.9)
Adquisicion equipos de
proteccion COVI,
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,870.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

14
2021-10-

27
2021-11-

26

 DO-GCPS-257710-GO-
RFQ / (3.3.1) Adquisición T-
Shirt, Gorra y Mochila para
la Fese II Reporte
Comunitario
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,779.13 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

14
2021-10-

27
2021-11-

26

 DO-GCPS-257715-GO-
RFQ / (2.2.3.14)
Adquisición de poloshirt,
camisas y bultos
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,956.39 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

14
2021-10-

27
2021-11-

26

 DO-GCPS-257722-GO-
RFQ / (3.3.15.7)
Adquisicion de Material
Gastable e impresiones
para el programa cultura
Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,788.77 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

14
2021-10-

27
2021-11-

26

 DO-GCPS-257741-GO-
RFQ / (3.4.2.4) Adquisicion
de artículos de proteccion
COVI,  para ser utilizada por
el personal UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

17
2021-12-

12
2022-01-

11

 DO-GCPS-257744-GO-DIR
/ (Act. 3.1.10.1)
Adquisición de Licencias
para la WEB Mappign
(SIUBEN)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Adquisición
directa Direct

 
15,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

12
2021-10-

17
2021-11-

02
2021-11-

05

 DO-GCPS-257747-GO-
RFQ / (2.1.2.3)  Servicios de
almuerzo para talleres con
Directores Regionales
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 711.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

14
2021-10-

25
2021-11-

24

 DO-GCPS-261407-GO-
RFQ / Contratación de
servicios de refrigerio
Dotación de Documentos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,323.30 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

10
2021-11-

23
2022-02-

21

 DO-GCPS-261408-GO-
RFQ / Adquision de toner
de impresoras
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

14
2021-11-

28
2022-02-

26

 DO-GCPS-261413-GO-
RFQ / (1.3.2.6.4)
Adquisición de combustiles
para actividades operativas
superate
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 35,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

10
2021-11-

20
2022-02-

18

 DO-GCPS-261414-GO-
RFQ / (1.3.2.6.5)
Adquisición Mobiliarios de
oficina
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

14
2021-12-

10
2022-03-

10

 DO-GCPS-261415-GO-
RFQ / (Act. 1.3.2.6.5)
Adquisición de Material
gastable  para Supérate
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

11
2021-12-

03
2022-03-

03

 DO-GCPS-261417-GO-
RFQ / (Act. 2.1.2.3.3)
Servicios de contratación de
almuerzo y refrigerios para
reuniones de directores
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,900.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

11
2021-11-

22
2021-12-

22

 DO-GCPS-261418-GO-
RFQ / (Act. 1.3..1.1.)
Servicios de Alquiler de
equipos de sonidos e
iluminación y refrigerios
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 70,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

14
2021-12-

22
2022-03-

22

 DO-GCPS-261420-GO-
RFQ / (Act. 1.3.10.2)
Aduisición de Licencias
Microsoft-Office 365 para
uso de tecnologia súperate
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

14
2021-12-

03
2022-03-

03

 DO-GCPS-261552-GO-
RFQ / (Act. 2.2.6)
Contratación de servicios
de hoteles para la actividad
del POA 2022 Súperate,
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

16
2021-12-

17
2022-03-

17

 DO-GCPS-261556-GO-
RFQ / (Act. 1.3.2.6.5)
Adquisicion material de
Limpieza Súperate
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

11
2021-11-

24
2022-02-

22

 DO-GCPS-261559-GO-
RFQ / (Act. 1.3.1.1.7.2.1)
Montaje de Visitas
Regionales de Supervision y
Cierre de Cursos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

14
2021-12-

22
2022-03-

22

 DO-GCPS-261565-GO-
RFQ / (Act. 3.1.9.1)
Adqusición de combustible
SIUBEN
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 33,157.00 0.00 En

ejecución
2021-11-

14
2021-11-

17
2021-12-

17
2022-03-

17

 DO-GCPS-261568-GO-
RFQ / (Act. 3.3.9.15.2)
Adquisicion de servicios de
catering
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,228.07 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

11
2021-11-

22
2021-12-

22

 DO-GCPS-261578-GO-
RFQ / (Act. 2.2.1.1.5)
Adquisicion de uniformes
para los oficiales de
atencion a ciudadano Punto
Solidario
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

14
2021-12-

31
2022-03-

31

 DO-GCPS-261579-GO-
RFQ / (Act. 3.3.9.15.4)
Adquisicion servicios de
refrigerios y almuerzo)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 877.19 0.00 En

ejecución
2021-11-

11
2021-11-

19
2021-11-

22
2021-12-

22

 DO-GCPS-261607-GO-
RFQ / (Act. 1.3.10.2)
Adquisicion de equipos de
telecomunicaciones de
Súperate
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

14
2022-01-

09
2022-01-

18
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 PSIP-282-CP-B /
(Act.2.3.5.1.2) Adquirir el
Certificado para apoyar el
intercambio de datos de la
JCE e interoperatividad
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,519.00 0.00 Cancelado 2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 DO-GCPS-245082-GO-
RFQ / (Act. 3.1.10.1)
Adquisición de licencias
para la Web Mapping
(SIUBEN).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 Cancelado 2021-07-

27
2021-09-

21
2022-03-

20

 DO-GCPS-263277-GO-
RFQ / Servicios de
Instalacion del Call Center
del SIUBEN
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 52,052.63 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

22
2021-12-

09
2022-03-

09

 DO-GCPS-263279-GO-
RFQ / Adquisicion de
Servidores en la Nube
Microsft Azure
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

21
2021-12-

10
2022-03-

10

 DO-GCPS-263284-GO-
RFQ / Adquisicion de
Licencias Microsft 365  y
SQL, para el Gabinete de
Políctica Social
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 98,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

21
2021-12-

10
2022-03-

10

 DO-GCPS-263288-GO-
RFQ / (3.3.9.20.1)
Adquisicion de Mobiliarios
Cultura Ciudadana Superate
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,957.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

21
2021-12-

17
2022-03-

17

 DO-GCPS-263301-GO-
RFQ / (3.3.9.15.3)
Contratación Servicios de
Hoteles Para Foro  Sistema
de Cuidado
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,247.15 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

22
2021-12-

16
2022-03-

16

 DO-GCPS-264487-GO-
RFQ / (Act. 3.4.2.1)
Adquisicion de accesorios
de computadoras
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

30
2021-12-

28
2022-02-

26

 DO-GCPS-264699-GO-
RFQ / (Act. 2.2.1.3)
Contratación de hotel para
estadía para ofrecer
capacitacion a los oficiales
de Puntos Solidarios,
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

30
2021-12-

23
2022-02-

21

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated
Amount

(US$)
Actual

Amount (US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 DO-GCPS-78740-NC-RFB
/ (Act. 2.2.1.1.4.6)
Reproducción de Materiales
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,627.24 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-78982-NC-RFB
/ (Act. 3.3.4.4)
Reproducción de
documento de
sistematizacion de buenas
practicas en la protección
social del país
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 37,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-79020-NC-RFB
/ (Act. 3.3.9.11)
Contratación de firma para
la realización de un
audiovisual  educativo para
las charlas universitarias
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-79029-NC-RFB
/ (Act. 3.3.9.12) Impresión
de volantes, carpetas y
creación del contenido para
los mismos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 PSIP-37-CP-S /
(Act.2.1.5.1) Reproduccion
de Materiales para cambio
de comportamiento y
Escuela de Familia
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-248-CP-SNC /
(Act.3.1.1.1.6) Alquiler de
Vehiculos- Piloto Estudio
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,760.00 0.00 Ejecución

pendiente
2017-01-

25
2017-03-

22
2017-09-

18

 DO-GCPS-97705-NC-RFQ
/ (Act. 2.1.3.1.3) Apoyo al
monitoreo y seguimiento
del cumplimiento de las
corresponsabilidades de
salud y educación
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,099.61 0.00 Ejecución

pendiente
2019-02-

05
2019-03-

28
2019-09-

24

 DO-GCPS-80502-NC-RFQ
/ (Act. 2.2.1.1.2)
Mantenimiento de las
Unidades Móviles
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Adquisición
directa Direct

 
40,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-07-

31
2019-08-

05
2019-09-

09
2020-03-

07

 DO-GCPS-78747-NC-RFB
/ (Act.  2.2.1.1.4.8) Alquiler
de Vehiculos
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,725.41 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 PSIP-254-CP-S / (Act.
(1.3.1.1.3) Seguro Contra
Accidentes a Jovenes
durante la Fase de Pasantia
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2016-06-

06
2016-08-

01
2017-01-

28

 PSIP-CP-SC / (Act.
2.1.3.2.3.3.2) Reproducción
de rotafolios de educación
financiera a ser utilizados
en la capacitación de las
familias beneficiarias de la
14 provincias priorizadas
del proyecto Progresando
Unidos. Y notarizacion de
documento
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,646.92 0.00 Ejecución

pendiente
2016-08-

27
2016-10-

22
2017-04-

20

 PSIP-45-CP-S / (Act.
2.2.1.1.8) Materiales
impresos (Brochures,
letreros)
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,068.06 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

06
2017-08-

01
2018-01-

28

 PSIP-270-CP-S / (Act.
2.2.3.10) Reproduccion de
guias, cuestionarios y
manuales para la
Implementation de los 5
ciclos de los Reportes
Comunitarios
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,893.57 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-005-SC / (Act.
3.3.2.4) Asistencia técnica
para la formulación y
seguimiento a la política de
reducción de embrazo en
adolescentes y desigualdad
de género
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,171.77 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 DO-GCPS-87346-NC-RFQ
/ (Act. 3.3.3.1) Experto para
la definición y aplicación de
la metodología de la
construcción de una Política
Publica de Vivienda para
Grupos Vulnerables. (pago
de pasajes y viátios)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,565.65 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-001-SC / (Act.
3.3.9.2) Pago de 8 boletos
aéreos de asesores
internacionales para el
diseño de la medición y
talleres de transferencia
metodológica
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,218.58 0.00 Ejecución

pendiente
2018-08-

14
2018-10-

09
2019-04-

07

 PSIP-019-CP-SNC /
(Act.3.4.2.16) Transporte y
almacenaje
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,258.04 0.00 Ejecución

pendiente
2018-01-

13
2018-03-

10
2018-09-

06

 DO-GCPS-98409-NC-CDD
/ (Act. 1.3.1.1.1) 3ra..
Contratación de los Centros
Operativos del Sistema
(COS) para capacitación en
competencias básicas y
habilidades técnicas
dirigidos a los jóvenes
beneficiarios del Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior
Participación de
la comunidad en
las
adquisiciones

Open - National
 

2,700,000.00 1,174,444.05 Firmado 2019-02-
28

2018-12-
05

2019-03-
05

2019-04-
16

2019-02-
04

2019-05-
16

2019-06-
11

2019-06-
20

2019-06-
21

2019-12-
17

 PSIP-111-PS-CDD / (Act.
1.3.1.1.1) 2da. Contratación
de los Centros Operativos
del Sistema (COS) para
capacitación en
competencias básicas y
habilidades técnicas
dirigidos a los jóvenes
beneficiarios del Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Previa
Participación de
la comunidad en
las
adquisiciones

Open - National
 

3,431,183.00 0.00 En
ejecución

2017-12-
15

2017-12-
20

2018-01-
31

2018-01-
31

2018-03-
02

2018-04-
06

2018-10-
03

 DO-GCPS-104210-NC-
RFQ / Servicios de Alquiler
de Vehículos para
continuidad del
Levantamiento del  3ESH
(Regional Distrito Nacional,
Santo Domingo y Este)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 76,800.00 68,896.18 Finalizado 2019-03-

09
2019-02-

26
2019-03-

25
2019-03-

04
2019-09-

21
2019-05-

20

 DO-GCPS-104211-NC-
RFQ / Servicios de Alquiler
de Vehículos para la
realización de la
continuidad del
Levantamiento del 3ESH
(Regional: Nordeste,
Central, Norcentral y
Noroeste)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 77,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-03-

09
2019-03-

25
2019-09-

21

 DO-GCPS-104212-NC-
RFQ / Servicios de
Vehículos para la
realización de la
continuidad del
Levantamiento del 3ESH
(Regional: El Valle,
Enriquillo y Valdesia)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-03-

09
2019-03-

25
2019-09-

21

 DO-GCPS-104847-NC-
RFQ / (Act. 3.2.1.2.4.3.1)
Alquiler de vehículo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 43,333.33 0.00 Ejecución

pendiente
2019-04-

05
2019-05-

31
2019-11-

27

 DO-GCPS-105067-NC-
RFQ / (Act. 2.2.1.1.5)
Adquisición de Uniformes
para oficiales de servicios
de PS
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

05
2019-06-

30
2019-12-

27

 PSIP-11-PS-CDD / (Act.
1.3.1.1.1) 1ra. Contratación
de los Centros Operativos
del Sistema (COS) para
capacitación en
competencias básicas y
habilidades técnicas
dirigidos a los jóvenes
beneficiarios del Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior
Participación de
la comunidad en
las
adquisiciones

Open - National
 

505,236.83 0.00 Ejecución
pendiente

2016-06-
01

2016-06-
06

2016-07-
18

2016-08-
17

2016-09-
21

2017-03-
20

 DO-GCPS-107009-NC-RFB
/ (Act. 2.1.3.6.1)
Capacitación Personal
Operativo de PROSOLI en la
Estrategia de Cambio de
Comportamiento en Higiene
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Cancelado 2019-03-

31
2019-04-

05
2019-05-

17
2019-06-

16
2019-07-

21
2020-01-

17

 DO-GCPS-116959-NC-
RFQ / (Act. 3.2.1.2.3)
Levantamiento de Linea de
Base para la Evaluación del
Impacto del
subcomponente 1.2 (Mejora
de Vivienda)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-06-

05
2019-07-

31
2020-01-

27

 DO-GCPS-106709-NC-RFP
/ (Act. 3.2.1.2.3)
Levantamiento de Linea de
Base para la  Evaluación del
Impacto del
subcomponente 1.2 (Mejora
de Vivienda)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Pedido de
propuestas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Cancelado 2019-03-

31
2019-04-

05
2019-05-

17
2019-06-

16
2019-07-

21
2020-01-

17

 DO-GCPS-116962-NC-
RFQ / (Act. 3.2.1.3.2)
Levantamiento de Linea
Base  para la Evaluación
Subcomponente 1.3
(Capacitación
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-06-

05
2019-07-

31
2020-01-

27

 DO-GCPS-106713-NC-RFP
/ (Act. 3.2.1.3.2)
Levantamiento   de la Linea
Base para la  Evaluación del
Subcomponente 1.3
(Capacitación)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Pedido de
propuestas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Cancelado 2019-03-

31
2019-04-

05
2019-05-

17
2019-06-

16
2019-07-

21
2020-01-

17

 DO-GCPS-119196-NC-DIR
/ (Act. 2.2.1.3.1) Curso
Certificación Servicio al
Cliente
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Adquisición
directa Direct

 
2,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-06-

16
2019-06-

17
2019-06-

27
2019-12-

24

 DO-GCPS-119197-NC-DIR
/ (Act. 2.3.6.3) Curso
Certificación en Servicio al
Cliente
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Adquisición
directa Direct

 
2,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-06-

14
2019-06-

15
2019-06-

25
2019-12-

22

 DO-GCPS-119238-NC-DIR
/ (Act. 3.3.2.6) Diplomado
en Análisis y Diseño de
Políticas Públicas
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Adquisición
directa Direct

 
2,770.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-06-

14
2019-06-

19
2019-07-

24
2020-01-

20

 DO-GCPS-119441-NC-
RFQ / (Act. 2.1.2.2.2)
Impresiones de Manuales
para la capacitación de los
Comités Provinciales y
Regionales
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,665.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-11-

05
2019-12-

31
2020-06-

28

 DO-GCPS-77489-NC-RFB
/ (Act. 2.1.2.2)
Diagramación, Revisión e
Impresión manuales para la
creación de los comités y
capacitación de la
estrategia Progresando
Unidos y del
funcionamiento de los
comités
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 19,665.00 0.00 Cancelado 2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-121889-NC-DIR
/ (Act. 2.2.1.4) Habilitación
de Punto Solidario en el
Centro de Atención
Presidencial para el
Ciudadano, Punto GOB
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Adquisición
directa Direct

 
45,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-07-

31
2019-08-

05
2019-09-

09
2020-03-

07
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 DO-GCPS-78787-NC-RFB
/ (Act. 2.2.3.8)  Publicación
de los resultados de los
Reportes Comunitarios
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,667.00 0.00 Cancelado 2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 DO-GCPS-122288-NC-
RFQ / (Act. 3.2.3.3.3)
Impresión de Publicaciones
del Observatorio de
Políticas Sociales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-07-

15
2019-09-

09
2020-03-

07

 DO-GCPS-127345-NC-
CDD / (Act. 1.3.1.1.1) 4Ta
Licitación - Contratación de
los Centros Operativos del
Sistema (COS, para la
capacitación en
competencias básicas y
habilidades técnicas
dirigidas a los jóvenes
beneficiarios del Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior
Participación de
la comunidad en
las
adquisiciones

Open - National
 

2,670,000.00 0.00 En
ejecución

2019-08-
15

2019-10-
11

2019-09-
02

2019-10-
02

2019-11-
01

2019-12-
06

2020-06-
03

 DO-GCPS-133697-NC-
RFQ / Alquiler de Vehículos
para las actividades del
Levantamiento  dela
evaluación de Impacto de la
Linea de base del
subcomponente 1.2
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,685.15 0.00 Ejecución

pendiente
2019-10-

05
2019-11-

30
2020-05-

28

 DO-GCPS-145725-NC-
RFQ / Alquiler de vehículos
para el Levantamiento  de
Reportes Comunitarios
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 33,067.16 0.00 Ejecución

pendiente
2019-12-

04
2020-01-

29
2020-07-

27

 DO-GCPS-145726-NC-DIR
/ Seguro de vida y contra
accidente personal de
campo para el
Levantamiento  de Reportes
Comunitarios
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Adquisición
directa Direct

 
273.19 0.00 Ejecución

pendiente
2019-11-

29
2019-12-

04
2019-12-

14
2020-06-

11

 DO-GCPS-145727-NC-
RFQ / Alquiler de GPS para
ser utilizados en los
vehículos para el
Levantamiento  de Reportes
Comunitarios
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 410.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-12-

04
2020-01-

13
2020-07-

11

 DO-GCPS-145728-NC-DIR
/ Data para Dispositivos
móviles para el
Levantamiento  de Reportes
Comunitarios
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Adquisición
directa Direct

 
1,879.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-11-

29
2019-12-

04
2019-12-

30
2020-06-

27

 DO-GCPS-151913-NC-
RFQ / (Act. 3.2.1.2.4.4)
Levantamiento de
Información de la Linea
Final de la Evaluación de
Impacto del
subcomponente 1.2 (Mejora
de Viviendas) del Proyecto
Progresando Unidos.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-02-

04
2020-03-

31
2020-09-

27

 DO-GCPS-159527-NC-
RFQ / (Act. 1.3.6.2)
Servicios de Impresión de
Manuales Técnicas para la
búsqueda de Empleo
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

04
2020-04-

13
2020-09-

14

 DO-GCPS-160711-NC-
RFQ / (Act. 2.2.1.1.5)
Adquisición de Uniformes
para Oficiales de Atención
de Punto Solidario.
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

04
2020-04-

03
2020-09-

30

 DO-GCPS-160858-NC-
RFQ / (Act. 1.3.6.2) Alquiler
de Vehículos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 32,310.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

04
2020-04-

03
2020-09-

30

 DO-GCPS-165578-NC-
RFQ / (Act. 3.1.8) Alquiler
de Vehículos para el
Levantamiento de Punto
Solidario.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 45,715.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

24
2020-04-

03
2020-09-

30

 DO-GCPS-165579-NC-
RFQ / (Act. 3.1.8)
Combustible para
Levantamiento de Punto
Solidario
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,580.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-03-

24
2020-04-

03
2020-09-

30

 DO-GCPS-178629-NC-DIR
/ (Act. 3.4.2.13) Curso
Regional de Especialización
en Análisis Demográfico
para el Desarrollo
Sostenible
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Adquisición
directa Direct

 
2,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-06-

12
2020-06-

14
2020-06-

19
2020-09-

30

 DO-GCPS-178639-NC-
RFQ / (Act. 3.2.1.2.4.4)
Levantamiento de Linea
Intermedia para la
Evaluación de Impacto del
Subcomponente de
Mejoramientos de Pisos
(1.2) del Proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,942.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-06-

17
2020-07-

18
2020-09-

30

 DO-GCPS-178978-NC-DIR
/ (Act. 3.3.9.22.4)
Modificación Diseño de la
campaña Cultura Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Adquisición
directa Direct

 
2,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-06-

12
2020-06-

17
2020-06-

29
2020-09-

30

 DO-GCPS-181947-NC-DIR
/ (Act. 3.3.9.22.1)
Difunsión  de Mini mensajes
promocionales de la Linea
de la Felicidad de Cultura
Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Adquisición
directa Direct

 
17,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-06-

29
2020-07-

04
2020-07-

15
2020-09-

30

 DO-GCPS-182501-NC-DIR
/ (Act. 1.3.6.2) Servicios de
Data Móvil y Plan de Flotas
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Adquisición
directa Direct

 
7,960.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-06-

29
2020-06-

30
2020-07-

12
2020-09-

29

 DO-GCPS-208463-NC-DIR
/ (Act. 2.2.1.1.9) Servicios
de Flotas para la Dirección
Técnica
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Adquisición
directa Direct

 
6,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

28
2021-01-

02
2021-02-

06
2021-08-

05

 DO-GCPS-208917-NC-
RFQ / (Act. 2.2.1.1.9)
Impresión de Brochures de
las Informaciones de Punto
Solidarios.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,000.00 613.20 Finalizado 2020-12-

16
2020-12-

23
2021-01-

07
2020-12-

29
2021-07-

06
2021-02-

08

 DO-GCPS-208922-NC-DIR
/ (Act. 2.2.1.1.10)
Adquisición de Servicios de
Canal de WhatsApp para
Punto Solidario.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Adquisición
directa Direct

 
10,000.00 9,630.00 Finalizado 2020-12-

21
2020-11-

20
2020-12-

26
2020-12-

29
2021-01-

30
2020-12-

31
2021-07-

29
2021-01-

20

 DO-GCPS-210050-NC-
RFQ / (Act. 3.1.9) Servicios
de Alimentación para
Estrategia de Validación de
Beneficiarios de QEQ y
Pilotaje de la Nueva
Estrategia de
Levantamiento¨
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 23,923.73 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

26
2021-01-

13
2021-07-

12

 DO-GCPS-210064-NC-
RFQ / (Act. 3.1.9) Alquiler
de Vehículos para Estrategia
de Validación de
Beneficiarios de QEQ y
Pilotaje de la Nueva
Estrategia de
Levantamiento¨
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 38,644.07 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

26
2021-01-

13
2021-07-

12

 DO-GCPS-210065-NC-
RFQ / (Act. 3.1.9)
Combustible para Estrategia
de Validación de
Beneficiarios de QEQ y
Pilotaje de la Nueva
Estrategia de
Levantamiento¨
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,389.83 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

26
2021-01-

13
2021-07-

12

 DO-GCPS-210080-NC-
RFQ / (Act. 2.1.3.3.4)
Alquiler de vehículos
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2020-12-

31
2021-06-

29

 DO-GCPS-219670-NC-
RFQ / (Act. 1.3.15) Alquiler
de Vehículos para las
operaciones y Supervisión
del componente 1.3
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

16
2021-03-

08
2021-09-

04

 DO-GCPS-219681-NC-
CDD / (Act. 1.3.1.1.1) 5ta.
Contratación de los Centros
Operativos del Sistema
(COS) para capacitación en
competencias básicas y
habilidades técnicas
dirigidos a los jóvenes
beneficiarios del Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior
Participación de
la comunidad en
las
adquisiciones

Limited
 

1,548,620.69 0.00 Cancelado 2021-02-
15

2021-04-
14

2021-03-
01

2021-04-
12

2021-05-
12

2021-06-
16

2021-12-
13

 DO-GCPS-219721-NC-
RFQ / (Act.1.3.2.6.4)
Alquiler de nueve (9)
vehículos para el
acompañamiento socio
familiar y visitas
domiciliarias
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 57,780.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

16
2021-03-

08
2021-09-

04

 DO-GCPS-223588-NC-
RFQ / (Act.3.3.8.8) 64
Poloshirts y 20 camisas
para el equipo de Dotación
de Documentos.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

13
2021-05-

08
2021-11-

04

 DO-GCPS-232013-NC-RFP
/ (Act.3.2.1.2.4.4)  Firma
encuestadora para el
levantamiento de la línea
final de Evaluación de
Impacto al Subcomponente
1.2 (Mejoramiento de Pisos)
del Proyecto Progresando
Unidos.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Pedido de
propuestas Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 En

ejecución
2021-04-

28
2021-05-

20
2021-05-

03
2021-06-

14
2021-07-

14
2021-08-

18
2022-02-

14

 DO-GCPS-245951-NC-
RFQ / (Act. 3.2.3.7.2.6)
Contratacion de Impresión
del Documento de Evaluacin
PEI 2017-2020 y el PEI
2021-2021
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

01
2021-09-

26
2022-03-

25

 DO-GCPS-245952-NC-
RFQ / (Act. 3.2.3.7.2.5)
Contratación y ejecución
de Diagramacion del
Documento de Evaluación
de PEI 2017-2020 y el PEI
2021-2024
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

01
2021-09-

26
2022-03-

25

 DO-GCPS-250591-NC-
RFQ / (Act.3.2.3.7.3.4)
Servicios de capacitación al
personal que forma parte
del fortalecimiento
institucional y planificación
estratégica del Gabinete de
Política Social (GPS).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

31
2021-10-

26
2022-04-

24

 DO-GCPS-250594-NC-
RFQ / (Act.3.2.3.7) Servicios
de coach motivación para el
taller formación del POA
2022 dirigido al personal
directivo y puntos focales
de planificación de las áreas
del Gabinete de Política
Social (GPS).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

31
2021-10-

26
2022-04-

24

 DO-GCPS-257708-NC-
RFQ / (3.1.3.1)Alquiler de
vehiculo para ser utilizado
para la estrategia de
levantamiento Reporte
Comunitario
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 33,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

14
2021-10-

27
2021-11-

26

 DO-GCPS-257735-NC-
RFQ / Contratacion de
servicios de Miniserie (Real
Cariño)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,289.47 0.00 En

ejecución
2021-10-

14
2021-11-

05
2021-11-

02
2021-12-

02

 DO-GCPS-257736-NC-
RFQ / (3.3.9.15
Contratacion de servicios
de Grabación Foro
Multidiciplinario de Cultura
Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,692.99 0.00 En

ejecución
2021-10-

14
2021-11-

05
2021-11-

02
2021-12-

02

 DO-GCPS-257783-NC-
RFQ / (3.3.2)  Servicios de
Impresión, corrección de
estilos y edición de
documento
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,838.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

18
2021-12-

13
2022-02-

11

 DO-GCPS-261410-NC-
RFQ / (1.3.2.6.4.3) Alquiler
de vehiculos para activiades
operativas superate
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 En

ejecución
2021-11-

11
2021-11-

17
2021-11-

24
2022-02-

22

 PSIP-SNC-002 / (Act.
2.1.3.2.3.4.1) Seminario
introductorio para COS
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,000.00 0.00 Cancelado 2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 PSIP-SNC-001 / (Act.
2.1.3.2.3.4.1) Seminario
introductorio a equipo
SENASA (gerentes
regionales y encargados de
afiliaciones) y de INFOTEP
(asesores y coordinadores
de oficina) a realizarse en 4
regionales
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,000.00 0.00 Cancelado 2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03

 DO-GCPS-78750-NC-RFB
/ (Act. 2.2.1.1.4.10) Mesa
de Ayuda
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,587.08 0.00 Cancelado 2018-11-

04
2018-12-

30
2019-06-

28

 PSIP-195-CP-S / (Act.
2.1.3.2.2) Diagramacion y
Reproduccion de los
Manuales (material de
apoyo)
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 55,832.00 0.00 Cancelado 2017-12-

09
2018-02-

03
2018-08-

02

 PSIP-28-CP-SGO / (Act.
2.1.2.3) Logística para la
Creación de los Comites
Provinciales y capacitación
de la estrategia
Progresando Unidos y del
funcionamiento de los
comites
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 29,701.00 0.00 Cancelado 2017-06-

12
2017-08-

07
2018-02-

03
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 DO-GCPS-116956-NC-
RFQ / (Act. 2.1.3.6.1)
Capacitación Personal
Operativo de PROSOLI en la
Estrategia de Cambio de
Comportamiento en Higiene
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 70,000.00 0.00 Cancelado 2019-07-

05
2019-08-

30
2020-02-

26

 DO-GCPS-263286-NC-
RFQ / (3.1.3) Alquiler de
Vehiculo  SIUBEN
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 33,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

20
2021-12-

03
2022-03-

03

 DO-GCPS-264707-NC-DIR
/ (2.2.1.10) Contratación
del Canal de Whatsapp de
los Puntos Solidarios,
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Adquisición
directa Direct

 
17,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

30
2021-12-

02
2021-12-

08
2022-03-

08

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount
(US$)

Process
Status Terms of Reference Expression of

Interest Notice
Short List and Draft

Request for
Proposals

Request for
Proposals as Issued

Opening of
Technical Proposals

/ Minutes
 Evaluation of

Technical Proposal
Combined

Evaluation Report
and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PIPPS-163-2016 /
PROCESO DE AGENTE
VERIFICADOR
INDEPENDIENTE
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Previa
Selección
basada en
calidad

Open -
International
 

197,810.00 197,810.00 Cancelado 2016-08-
05

 DO-GCPS-78790-CS-QCBS
/ (Act. 2.3.1.2)
Contratación de Firma
Consultora para mejorar la
plataforma Punto Solidario
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

226,666.67 194,693.55 Firmado 2018-09-
28

2018-01-
19

2018-10-
19

2018-12-
02

2018-08-
18

2018-12-
30

2018-09-
26

2019-01-
29

2018-11-
01

2019-03-
05

2019-01-
11

2019-04-
09

2019-03-
19

2020-04-
08

 DO-GCPS-78953-CS-QCBS
/ (Act. 3.3.2.2.5) Diseño de
la campaña de educación
ciudadana par la inclusión
laboral de personas con
discapacidad.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

80,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-10-
30

2018-11-
20

2019-01-
03

2019-01-
31

2019-03-
02

2019-04-
06

2019-05-
11

2020-05-
10

 DO-GCPS-85684-CS-QCBS
/ (Act. 2.3.2.1) dquisición e
Implantación de una
solución tipo IVR para
enviar SMS a los
Beneficiarios, realizar
encuestas de satisfacción,
como también permitir que
los ciudadanos puedan
consultar el estatus de sus
trámites, quejas, reclamos y
solicitudes
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

210,120.00 0.00 En ejecución 2018-11-
30

2018-11-
02

2018-12-
21

2019-02-
03

2019-03-
03

2019-04-
02

2019-05-
07

2019-06-
11

2020-06-
10

 DO-GCPS-78802-CS-QCBS
/ (Act. 2.3.6.2) Implementar
un Sistema de
DataWarehouse para
manejo de indicadores y
cuadro de mando integral
basado en la plataforma de
intercambio de datos
interinstitucional
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

190,100.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
31

2019-02-
21

2019-04-
06

2019-05-
04

2019-06-
03

2019-07-
08

2019-08-
12

2020-08-
11

 DO-GCPS-80902-CS-QCBS
/ (Act. 3.2.1.2.4)   Realizar
la Intervención y Monitoreo
de Intervención
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

307,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
31

2019-02-
21

2019-04-
06

2019-05-
04

2019-06-
03

2019-07-
08

2019-08-
12

2020-08-
11

 PSIP-182-SBCC-SC /
(Act.3.4.3.1) Auditoria
financiera externa fondos
del Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

32,051.33 0.00 Bajo Revision 2016-01-
03

2019-09-
10

2016-01-
24

2016-03-
08

2016-04-
05

2016-05-
05

2016-06-
09

2016-07-
14

2017-07-
14

 PSIP-183-SCC-SC / (Act.
3.4.3.2) Agente Verificador
Indpendiente de los fondos
componente 1.1 del
Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

199,971.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-01-
03

2016-01-
24

2016-03-
08

2016-04-
05

2016-05-
05

2016-06-
09

2016-07-
14

2017-07-
14

 DO-GCPS-117424-CS-CQS
/ (Act. 3.3.2.9.1)
Consultoría para
Elaboración del Diseño
Curricular para Clases de
Competencia comunicativas
de Español a Inmigrantes
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

55,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-05-
31

2019-06-
21

2019-08-
04

2019-09-
03

2019-10-
08

2020-04-
05

 DO-GCPS-117426-CS-CQS
/ (Act. 3.3.2.9.2)
Consultoría para la
Implementación de Clases
de Competencias
Comunicativas de Español a
Inmigrantes
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

55,000.00 0.00 Cancelado 2019-05-
31

2019-06-
21

2019-08-
04

2019-09-
03

2019-10-
08

2020-04-
05

 DO-GCPS-77504-CS-QCBS
/ (Act. 2.1.3.4) Consultoría
para la Revisión de los
procesos transversales y
descentralizados de
PROSOLI
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

35,204.96 0.00 Cancelado 2018-09-
28

2018-10-
19

2018-12-
02

2018-12-
30

2019-01-
29

2019-03-
05

2019-04-
09

2020-04-
08

 DO-GCPS-122267-CS-
QCBS / (Act. 3.2.1.3.3)
Realizar la Intervención y
Monitoreo de Intervención
Subcomponente 1.3
(Capacitación)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

241,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-07-
31

2019-08-
21

2019-10-
04

2019-11-
01

2019-12-
01

2020-01-
05

2020-02-
09

2021-02-
08

 DO-GCPS-80931-CS-QCBS
/ (Act. 3.2.2.3.3)
Desarrollo de la Plataforma
Informática del SIME
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

130,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
31

2019-02-
21

2019-04-
06

2019-05-
04

2019-06-
03

2019-07-
08

2019-08-
12

2020-08-
11

 DO-GCPS-78799-CS-QCBS
/ (Act. 2.3.5.3)
Implantación de un Sistema
de administración de data
interinstitucional (SIUBEN,
ADESS, SENASA, TSS,
Prosoli, INFOTEP,
MINERD,MSP, MM, DT)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

586,230.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-08-
22

2019-09-
12

2019-10-
26

2019-11-
23

2019-12-
23

2020-01-
27

2020-03-
02

2021-03-
02

 DO-GCPS-165137-CS-
QCBS / (Act. 2.3.8.12)
Consultoría para Prueba de
Seguridad (PEN TESTING)
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

20,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-03-
20

2020-04-
03

2020-04-
15

2020-04-
22

2020-04-
27

2020-05-
04

2020-06-
04

2020-09-
30

 DO-GCPS-178633-CS-
QCBS / (Act. 3.2.2.5)
Consultoria para el
Desarrollo de la Interface,
Módulos y Dashboard del
Sistema Integrado de
Monitoreo y Evaluación
(SIME)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

100,000.00 0.00 En ejecución 2020-06-
12

2021-03-
19

2020-06-
26

2020-07-
24

2020-07-
25

2020-07-
30

2020-08-
09

2020-08-
15

2020-09-
30

 DO-GCPS-208484-CS-
QCBS / (Act. 3.1.1.2.7)
Certificación de las Bases
de Datos del Primer,
segundo y Tercer Estudio
Socio-económico de
Hogares
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

20,000.00 0.00 Cancelado 2020-12-
28

2021-01-
20

2021-01-
11

2021-02-
15

2021-02-
20

2021-03-
07

2021-04-
07

2021-05-
02

2022-05-
02

 DO-GCPS-257743-CS-CQS
/ (Act. 3.1.1.2.7)
Certificacion de las Base de
Datos del Primer, Segundo y
Tercer estudio Socio
Economino  SIUBEN
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2021-10-
12

2021-10-
18

2021-10-
26

2021-11-
06

2021-11-
21

2021-12-
14

2022-02-
12

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount
(US$)

Process
Status Terms of Reference

Invitation to
Identified/Selected

Consultant
Draft Negotiated

Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PIPPS-125-2017 /
Recontratacion directa del
Personal de la Unidad
Tecnica del Proyecto (UTP) -
Gavino Severino Berroa
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Previa Selección directa
de consultores Direct

 
0.00 49,734.34 Firmado 2017-04-

04

 PIPPS-083-2016 /
Recontratacion de
Digitadores
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Previa Selección directa
de consultores Direct

 
0.00 2,977.13 Cancelado

 PIPPS-061-2016 /
Recontratacion de Personal
de la UTP
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Previa Selección directa
de consultores Direct

 
0.00 158,693.42 Firmado 2016-05-

01

 PIPPS-694-2017 /
Contratacion directa y
recontratacion del personal
de la Unidad Tecnica del
Proyecto UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Previa Selección directa
de consultores Direct

 
145,659.45 189,769.00 Firmado 2018-01-

01

 DO-GCPS-77454-CS-INDV
/ (Act. 1.3.2.5) Consultoría
Individual para Revisión y
Adecuación de la Oferta
Curricular del INFOTEP para
grupos vulnerables
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

40,000.46 0.00 Ejecución
pendiente

2018-09-
28

2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 DO-GCPS-77458-CS-INDV
/ (Act.  1.3.2.6.2)
Consultoría para la
Implementación de Mejoras
al sistema Informático de
PROSOLI. Modulo
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

20,210.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-09-
28

2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 DO-GCPS-77485-CS-INDV
/ (Act. 1.3.3.1) Diagnóstico
sobre mejores prácticas
internacionales autoempleo
para la definición de una
estrategia de micro
emprendimiento
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

35,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-09-
28

2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 DO-GCPS-78713-CS-INDV
/ (Act. 1.3.2.6.6.1)
Asistente Contable 1  para
apoyo a la Dirección de
Capacitación de PROSOLI
para gestión de pagos a
jóvenes de los Centros
Operativos del Sistema
(COS)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

20,800.00 13,452.00 Finalizado 2018-09-
28

2018-04-
26

2018-11-
16

2018-09-
28

2018-12-
07

2018-10-
19

2019-01-
11

2018-10-
22

2019-07-
10

2020-09-
23

 DO-GCPS-78714-CS-INDV
/ (Act. 1.3.2.6.6.2)
Asistente Contable 2 para
apoyo a la Dirección de
Capacitación de PROSOLI
para gestión de pagos a
jóvenes de los Centros
Operativos del Sistema
(COS)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

20,800.00 13,452.00 Rescindido 2018-09-
28

2018-04-
26

2018-11-
16

2018-09-
28

2018-12-
07

2018-10-
19

2019-01-
11

2018-10-
22

2019-07-
10

 DO-GCPS-78720-CS-INDV
/ (Act. 1.3.3.2.4) Apoyo
Soporte Técnico para Enlace
Operativo de Santo
Domingo y el Distrito
Nacional para la
implementación de proceso
de capacitación.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

20,000.00 0.00 En ejecución 2018-09-
28

2020-03-
17

2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 DO-GCPS-78766-CS-INDV
/ (Act. 2.2.2.2.1) Apoyo
Técnico para la
digitalización y la
sistematización de data.
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

50,000.00 6,406.74 Firmado 2018-10-
10

2019-06-
25

2018-11-
28

2019-12-
12

2018-12-
19

2019-12-
12

2019-01-
23

2020-01-
15

2019-07-
22

 DO-GCPS-78782-CS-INDV
/ (Act. 2.2.2.2.5)Desarrollo
e Implementación Piloto de
Reportes Comunitarios
vinculados a Puntos
Solidarios
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

7,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-09-
28

2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 DO-GCPS-78826-CS-INDV
/ (Act. 3.2.2.1)
Actualización del inventario
de los programas de
protección social.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

50,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-09-
28

2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 DO-GCPS-78828-CS-INDV
/ (Act. 3.2.2.3.1) Diseño
conceptual de la segunda
fase del SIME (tablero de
control, 9 entidades
adscritas)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

40,000.00 40,000.00 Finalizado 2018-09-
28

2018-03-
02

2018-11-
16

2019-04-
02

2018-12-
07

2019-04-
24

2019-01-
11

2019-05-
01

2019-07-
10

2020-09-
30

 DO-GCPS-78833-CS-INDV
/ (Act. 3.3.1.1)
Fortalecimiento de la
Institucionalidad social.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

40,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-09-
28

2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 DO-GCPS-78837-CS-INDV
/ (Act. 3.3.1.2) Facilitador
proceso consulta para la
reformas en protección
social
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

40,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
08

2019-03-
29

2019-04-
19

2019-05-
24

2019-11-
20

 DO-GCPS-78838-CS-INDV
/ (Act. 3.3.1.3) Consultores
Individuales para el
fortalecimiento de la
implementacion de la
estrategia integral de
Protección Social.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

50,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-10-
29

2018-12-
17

2019-01-
07

2019-02-
11

2019-08-
10

 DO-GCPS-78839-CS-INDV
/ (Act. 3.3.1.4) Diseño e
implementación la
plataforma virtual del
inventario nacional de
programas sociales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

25,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-10-
30

2018-12-
18

2019-01-
08

2019-02-
12

2019-08-
11

 DO-GCPS-78967-CS-INDV
/ (Act. 3.3.2.6)  Asistencia
Técnica para formulación y
seguimiento de políticas
para cerrar brechas
sociales, desigualdad de
genero e iniquidad de
derechos humanos.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

55,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-10-
30

2018-12-
18

2019-01-
08

2019-02-
12

2019-08-
11

 DO-GCPS-78969-CS-CDS
/ (Act. 3.3.2.7)  Taller Sobre
Teoría de Cambio
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
45,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-09-

28
2018-10-

08
2018-12-

12
2019-06-

10

 DO-GCPS-78974-CS-INDV
/ (Act. 3.3.4.3)  Definición
de metodología para
identificación y
sistematización de buenas
practicas en la protección
social del país
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

50,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-10-
30

2018-12-
18

2019-01-
08

2019-02-
12

2019-08-
11

 DO-GCPS-78994-CS-INDV
/ (Act. 3.3.9.5) Contratación
de consultoría para
implementación de
evaluación (sociólogo)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

31,512.61 27,913.22 Finalizado 2018-10-
30

2018-11-
02

2018-12-
18

2018-12-
18

2019-01-
08

2018-12-
18

2019-02-
12

2019-01-
01

2019-08-
11

2020-09-
15
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 DO-GCPS-78996-CS-INDV
/ (Act. 3.3.9.6) Contratación
de consultoría para
implementación de
evaluación (psicólogo)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

31,512.60 27,907.95 Finalizado 2018-10-
30

2018-11-
02

2018-12-
18

2018-12-
18

2019-01-
08

2018-12-
18

2019-02-
12

2019-01-
01

2019-08-
11

2020-10-
12

 DO-GCPS-80719-CS-INDV
/ (Act. 1.3.2.6.3)
Consultoría para la
Vinculación Empresarial de
PROSOLI
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

24,700.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-10-
30

2018-12-
18

2019-01-
08

2019-02-
12

2019-08-
11

 DO-GCPS-80928-CS-INDV
/ (Act. 3.2.3.3.4)
Consultoría Individual De
Apoyo Técnico de
Investigación al
Observatorio de Políticas
Sociales del GCPS
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

20,000.00 34,065.39 Finalizado 2018-10-
30

2017-06-
27

2018-12-
18

2018-07-
09

2019-01-
08

2018-07-
09

2019-02-
12

2018-08-
13

2019-08-
11

2020-09-
30

 DO-GCPS-81089-CS-INDV
/ (Act.  3.3.2.2.2) Apoyo al
desarrollo de políticas
sectoriales de la Agenda de
Discapacidad
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

20,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-10-
30

2018-12-
18

2019-01-
08

2019-02-
12

2019-08-
11

 PSIP-3CV-CI / (Act.1.2.1.5)
Encargados Regionales de
Apoyo a la Unidad de
Infraestructura Social (6
encargados - todos los
lotes -empresas y ONGs
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

248,145.00 0.00 En ejecución 2016-01-
06

2016-02-
24

2017-08-
24

2016-03-
16

2016-04-
20

2016-10-
17

 PSIP-257-3CV-CI / (Act.
2.1.2.1)  Actualización del
Reglamento de
Funcionamiento de los
Comités Regionales y
Municipales del Prosoli y
Elaboración del Contenido
de Manuales de
Capacitación para los
Comités
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

10,011.00 7,869.57 Finalizado 2015-12-
03

2015-12-
22

2015-12-
08

2016-04-
14

2015-12-
29

2016-04-
14

2016-02-
02

2016-07-
01

2016-07-
31

2017-09-
15

 PSIP-186-3CV-CI / (Act.
2.1.3.2.1)  Actualización y
elaboración del material de
apoyo y la guía del
facilitador, para la
implementación de la
capacitación operativa del
personal de campo en las
provincias del Proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 15,631.03 Finalizado 2016-02-
03

2016-02-
03

2016-02-
08

2016-02-
17

2016-02-
29

2016-02-
17

2016-04-
04

2016-03-
21

2016-10-
01

2016-06-
21

 PSIP-192-3CV-CI / (Act.
2.1.3.2.3.3.4) Contratacion
de 14 digitadores para el
Procesamiento de la
informacion obtenida de la
ficha y alimentacion de la
Base de datos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

3,231.00 0.00 Ejecución
pendiente

2017-06-
07

2017-06-
12

2017-07-
03

2017-08-
07

2018-02-
03

 PSIP-292-3CV-CI / (Act.
2.1.3.2.4.2) Consultor
Individual Senior para
Monitoreo y Seguimiento al
proceso de Capacitacion
Operativa al personal de
Campo Supervisores
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 16,241.53 Finalizado 2017-07-
03

2017-05-
11

2017-07-
08

2017-06-
06

2017-07-
29

2017-06-
06

2017-09-
02

2017-07-
03

2018-03-
01

2018-05-
30

 PSIP-293-3CV-CI /
(Act.2.1.3.2.4.3) Consultor
Individual Junior para
Monitoreo y Seguimiento al
proceso de Capacitacion
Operativa al personal de
Campo Supervisores
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

10,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2017-08-
01

2017-08-
06

2017-08-
27

2017-10-
01

2018-03-
30

 PSIP-040-3CV-CI / (Act.
2.2.1.3.2) Implementacion
de plataforma de educacion
virtual para la capacitacion,
seguimiento y desarrollo de
habilidades de los
representantes de servicio
al cliente, personal soporte
de los Puntos Solidarios
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 18,845.30 Finalizado 2017-09-
01

2017-07-
20

2017-09-
06

2017-08-
02

2017-09-
27

2017-08-
02

2017-11-
01

2017-09-
01

2018-04-
30

2018-06-
30

 PSIP-315-3CV-CI / (Act.
3.1.1.1.5)  Pago aplicacion
fichas - Piloto Estudio
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

7,865.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
26

2016-08-
31

2016-09-
21

2016-10-
26

2017-04-
24

 PSIP-276-3CV-CI / (Act.
3.1.1.2.2.4.1) Consultor
para el diseno del Plan de
Medios de la Campana de
Comunicaciones ESH2017
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

2,974.00 2,416.87 Finalizado 2017-02-
20

2016-12-
22

2017-02-
25

2017-02-
02

2017-03-
18

2017-02-
02

2017-04-
22

2017-02-
20

2017-10-
19

2017-09-
28

 PSIP-227-3CV-CI / (Act.
3.2.3.1.1) Consultoria
individual No.1 para el
diseño e implementación
del portal WEB del
Observatorio de Políticas
Sociales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

29,418.00 0.00 Ejecución
pendiente

2017-06-
07

2017-06-
12

2017-07-
03

2017-08-
07

2018-02-
03

 PSIP-025-CD-SC / (Act.
3.3.4.6.1 ) Asesoria Tecnica
para la Implemntacion y
Configuracion de Dspace
como Plataforma
Tecnologica para la
Creacion del Repositorio
Institucional (RI) INTEC
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-05-

01
2018-05-

11
2018-07-

15
2019-01-

11

 PSIP-026-3CV-CI / (Act.
3.3.4.6.2) Consultoria
Individual Nacional de
Apoyo Informatico para el
DIseño e Implementacion
del Repositorio
Institucioinal
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

4,660.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-06-
30

2018-08-
18

2018-09-
08

2018-10-
13

2019-04-
11

 PSIP-027-3CV-CI / (Act.
3.3.5.1.1) Consultoría para
el diseño e inventario inicial
del Centro de
Documentación de Políticas
Sociales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

8,700.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-06-
01

2016-06-
06

2016-06-
27

2016-08-
01

2017-01-
28

 PSIP-002-3CV-CI / (Act.
3.3.9.4) Contratación de
consultoría para la
aplicación de la línea base.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

38,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-08-
28

2018-09-
02

2018-09-
23

2018-10-
28

2019-04-
26

 PSIP-199-CD-CI /
(Act.3.4.1.3)  Especialista
Financiero
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
88,274.00 214,112.68 Finalizado 2017-01-

01
2020-06-

24
2017-01-

11
2016-04-

28
2017-03-

17
2016-05-

01
2017-09-

13
2021-02-

28

 PSIP-208-CD-CI / (Act.
3.4.1.8) Apoyo Logistico de
Oficina/Asistente Financiero
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
13,332.00 0.00 En ejecución 2017-01-

01
2016-04-

28
2017-01-

11
2017-03-

17
2017-09-

13

 PSIP-010-CD-CI / (Act.
3.4.1.18)  Oficial de
Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
27,160.00 84,220.04 Firmado 2018-04-

01
2020-05-

04
2018-04-

11
2018-04-

19
2018-06-

15
2018-05-

01
2018-12-

12

 DO-GCPS-77448-CS-INDV
/ (Act. 1.3.2.1.4)
Consultoría Individual
Internacional para
Asistencia Técnica al
INFOTEP para Estudio de
Demanda Laboral
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

60,000.00 40,862.24 Finalizado 2018-09-
27

2018-05-
23

2018-11-
15

2018-12-
27

2018-12-
06

2018-12-
27

2019-01-
10

2019-01-
15

2019-07-
09

2019-07-
31

 DO-GCPS-80896-CS-INDV
/ (Act. 3.2.1.1) Evaluación
de Procesos de las
Intervenciones de la
Estrategia territoral
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

11,250.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-10-
30

2018-12-
18

2019-01-
08

2019-02-
12

2019-08-
11

 DO-GCPS-80724-CS-INDV
/ (Act. 1.3.3.2.5) Apoyo
Soporte Técnico para Enlace
Operativo en la Región Sur
para la implementación de
proceso de capacitacion
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

15,000.00 0.00 En ejecución 2018-10-
30

2020-03-
17

2018-12-
18

2019-01-
08

2019-02-
12

2019-08-
11

 PSIP-6-3CV-CI / (Act.
1.2.1.2.1) Supervisores de
obra en apoyo a la a Unidad
de Infr. Social (30
supervisores)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

128,142.13 0.00 En ejecución 2017-01-
06

2017-02-
24

2017-03-
17

2017-04-
21

2017-10-
18

 DO-GCPS-87196-CS-INDV
/ (Act. 1.3.2.3) Coordinador
Técnico para el Monitoreo y
Seguimiento de las
Actividades de capacitación
del Subcomponente
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

24,870.92 94,205.53 Firmado 2016-06-
01

2016-03-
04

2016-07-
20

2016-05-
25

2016-08-
10

2016-05-
25

2016-09-
14

2016-06-
01

2017-03-
13

 PSIP-232-3CV-CI / (Act.
1.3.3.2.2) Apoyo Tec.
Operativo a PROSOLI para la
imp. Del proceso de
capacitacion en la Regional
Sto Dgo y D.N.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

15,821.53 35,381.73 Firmado 2016-10-
11

2016-10-
11

2016-11-
29

2018-01-
17

2016-12-
20

2018-02-
26

2017-01-
24

2018-03-
20

2017-07-
23

 PSIP-233-3CV-CI / (Act.
1.3.3.2.3) Apoyo Soporte
Técnico para Enlace
Operativo en las gerencias
del INFOTEP de la Regiion
Sur para la implementacion
del proceso de capacitacion
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

16,420.29 64,730.36 Firmado 2016-10-
11

2016-10-
12

2016-11-
29

2017-01-
20

2016-12-
20

2017-04-
17

2017-01-
24

2017-06-
01

2017-07-
23

 PSIP- 3CV-CI / (Act.
2.1.3.1.4) Consultoria
Individual Coordinadora
para el Seguimiento de las
Operaciones de
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

31,158.69 19,770.63 Finalizado 2017-10-
12

2017-10-
12

2017-10-
17

2019-09-
09

2017-11-
07

2019-09-
09

2017-12-
12

2019-12-
01

2018-06-
10

2020-09-
25

 PSIP-29-3CV-CI / (Act.
2.2.1.1.4.11) Consultoria
Analista de Informacion
para Punto Solidario
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

8,215.09 23,870.65 Finalizado 2018-03-
05

2017-12-
13

2018-04-
23

2018-01-
05

2018-05-
14

2018-02-
21

2018-06-
18

2018-03-
05

2018-12-
15

2020-09-
30

 PSIP-022-3CV-CI / (Act.
2.2.2.1.1) Consultoria
Indvidual para el Apoyo
técnico a la coordinación de
Actividades de la Dirección
de Vinculación
Interinstitucional en el
marco del Proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

19,548.47 0.00 Ejecución
pendiente

2015-12-
23

2015-12-
28

2016-01-
18

2016-02-
22

2016-08-
20

 PSIP-225-3CV-CI / (Act.
2.2.2.2.4) Diseño
Conceptual y Desarrollo de
la Plataforma Informática
para la recopilación,
análisis y publicación de
Reportes Comunitarios
Digitales.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

13,912.28 0.00 Ejecución
pendiente

2017-11-
01

2017-12-
20

2018-01-
10

2018-02-
14

2018-08-
13

 PSIP-56-3CV-CI / (Act.
2.2.3.1) Apoyo Técnico
Administrativo -- (Apoyo
Técnico y Administrativo en
Actividades de Dirección de
Vinculación
Interinstitucional del Prosoli
en el marco del Proyecto
Progresando Unidos)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

15,700.00 65,374.42 Finalizado 2016-06-
01

2015-12-
23

2016-06-
06

2016-04-
12

2016-06-
27

2016-05-
23

2016-08-
01

2016-06-
01

2017-01-
28

2020-12-
28

 PSIP-58-3CV-CI / (Act.
2.2.3.3) Contratación
consultores de Campo para
el apoyo técnico a la
implementación de los
Reportes Comunitarios,
Distrito Nacional - Santo
Domingo
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

17,165.77 7,604.56 Finalizado 2017-06-
07

2017-03-
29

2017-07-
26

2019-05-
07

2017-08-
16

2019-05-
07

2017-09-
20

2019-06-
04

2018-03-
19

2019-12-
04

 PSIP-030-3CV-CI / (Act.
2.3.1.1.1) consultoria para
elaboracion de Protocolos,
Politicas, Convenios y
Colaboracion
Interinstitucional que
regiran la Interoperabilidad
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

20,576.40 0.00 Ejecución
pendiente

2016-04-
01

2016-05-
20

2016-06-
10

2016-07-
15

2017-01-
11

 PSIP-71-3CV-CI / (Act.
2.3.1.3.3)  Contratación de
consultor administrador de
proyectos.
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

28,263.39 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-08-
06

2016-08-
27

2016-10-
01

2017-03-
30

 PSIP-71A-3CV-CI / (Act.
2.3.1.3.4) Contratación de
consultor administrador de
proyectos.
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

26,313.93 53,378.36 Finalizado 2017-12-
28

2017-12-
28

2018-01-
02

2018-01-
23

2018-01-
23

2018-02-
20

2018-02-
27

2018-04-
16

2018-08-
26

2020-08-
17

 PSIP-035-3CV-CI / (Act.
3.1.1.2.2.5.5) Honorarios
personal revisores
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

276,105.50 0.00 Ejecución
pendiente

2018-01-
10

2018-01-
15

2018-02-
05

2018-03-
12

2018-09-
08

 PSIP-036-3CV-CI /
(Act.3.1.1.2.2.5.6)
Honorarios Personal
Encargado Supervisores
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

1,336.24 0.00 Ejecución
pendiente

2018-01-
10

2018-01-
15

2018-02-
05

2018-03-
12

2018-09-
08

 PSIP-037-3CV-CI / (Act.
3.1.1.2.2.5.7) Personal de
Apoyo Administrativo y
Tecnico del 3ESH
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

54,239.17 0.00 Ejecución
pendiente

2018-01-
10

2018-01-
15

2018-02-
05

2018-03-
12

2018-09-
08

 PSIP-129-3CV-CI / (Act.
3.2.2.3.4) Consultoria
Individual para la
Optimización el Sistema
Informático del Módulo
Operativo del SIME
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

34,494.48 0.00 Ejecución
pendiente

2017-06-
07

2017-06-
12

2017-07-
03

2017-08-
07

2018-02-
03

 PSIP-228-3CV-CI / (Act.
3.2.3.1.2) Consultoria
individual No.2 para el
diseño gráfico de elementos
contenidos en actividades
del Observatorio de
Políticas Sociales, así como
manejo de las redes
sociales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

15,383.74 15,579.53 Rescindido 2017-06-
07

2016-07-
22

2017-06-
12

2016-09-
09

2017-07-
03

2016-09-
09

2017-08-
07

2016-09-
23

2018-02-
03

 PSIP-230-3CV-CI /
(Act.3.2.3.3.1) Consultoría
individual No.1 Cualitativa:
nacional para la
implementación y
funcionamiento del
Observatorio de Políticas
Sociales.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

24,007.54 79,009.88 Rescindido 2017-06-
07

2016-03-
16

2017-06-
12

2016-06-
29

2017-07-
03

2016-07-
20

2017-08-
07

2016-08-
08

2018-02-
03
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 PSIP-229-3CV-CI /
(Act.3.2.3.3.2) Consultoría
individual No.2
Cuantitativa: nacional para
la implementación y
funcionamiento del
Observatorio de Políticas
Sociales.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

23,573.38 15,455.95 Finalizado 2016-08-
22

2017-06-
23

2016-10-
10

2019-09-
09

2016-10-
31

2019-10-
17

2016-12-
05

2019-11-
05

2017-06-
03

2020-09-
05

 PSIP-028-3CV-CI / (Act.
3.3.6.1) Analista
documental para
implementación del centro
de documentación de
políticas sociales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

10,275.82 51,364.25 Firmado 2017-06-
07

2016-10-
03

2017-06-
12

2016-10-
19

2017-07-
03

2016-10-
19

2017-08-
07

2016-12-
01

2018-02-
03

 PSIP-001-3CV-CI / (Act.
3.3.9.13) Creacion de
Metodologia e Instrumentos
de Actuacion de las
Acciones de Innovacion
Institucional del Programa
de Prevencion
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

39,659.89 38,907.52 Firmado 2018-07-
30

2018-05-
30

2018-09-
17

2018-07-
13

2018-10-
08

2018-07-
30

2018-11-
12

2018-07-
30

2019-05-
11

 PSIP-207-CD-CI / (Act.
3.4.1.4) Analista de
Registro y Reportes del
Proyecto (Contador)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

45,959.31 0.00 Ejecución
pendiente

2017-01-
01

2017-01-
06

2017-01-
27

2017-03-
03

2017-08-
30

 PSIP-222-3V-CI /
(Act.3.4.1.5) Asistente
Financiero del Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

32,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2017-01-
01

2017-01-
06

2017-01-
27

2017-03-
03

2017-08-
30

 PSIP-202-CD-CI / (Act.
3.4.1.9) Conserje
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
8,057.00 21,472.42 Firmado 2017-01-

01
2016-04-

28
2017-01-

11
2016-04-

28
2017-03-

17
2016-05-

01
2017-09-

13

 PSIP-160-3CV-CI / (Act.
3.4.1.10) Asistente
Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

24,968.77 34,385.81 Finalizado 2017-01-
01

2018-03-
29

2017-01-
06

2018-04-
20

2017-01-
27

2018-05-
03

2017-03-
03

2018-05-
14

2017-08-
30

2020-09-
30

 PSIP-203-CD-CI / (Act.
3.4.1.11) Mensajeria
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
6,181.00 13,420.22 Firmado 2017-06-

07
2016-04-

28
2017-06-

17
2016-04-

28
2017-08-

21
2016-05-

01
2018-02-

17

 PSIP-306-3CV-CI / (Act.
3.4.1.14) Chofer UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
21,043.00 0.00 En ejecución 2017-06-

07
2016-12-

02
2017-06-

17
2017-08-

21
2018-02-

17

 PSIP-209-3CV-CI / (Act.
3.4.1.16) Enlace Operativo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

96,673.37 0.00 Ejecución
pendiente

2017-06-
07

2017-06-
12

2017-07-
03

2017-08-
07

2018-02-
03

 PSIP-011-3CV-CI / (Act.
3.4.1.19)  Analista de
Contratos 1
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

13,268.75 43,614.71 Firmado 2018-01-
01

2017-12-
21

2018-01-
06

2018-01-
04

2018-01-
27

2018-02-
01

2018-03-
03

2018-02-
01

2018-08-
30

 PSIP-012-3CV-CI / (Act.
3.4.1.21) Auxiliar de
Gestion de contratos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

6,697.70 0.00 Ejecución
pendiente

2018-01-
01

2018-01-
06

2018-01-
27

2018-03-
03

2018-08-
30

 PSIP-0001-3CV-CI / (Act.
3.4.1.23.1)  Auxiliar
Contable 1
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

6,592.72 26,724.58 Firmado 2018-01-
01

2017-12-
21

2018-01-
06

2018-01-
08

2018-01-
27

2018-01-
08

2018-03-
03

2018-01-
08

2018-08-
30

 PSIP-0002-3CV-CI / (Act.
3.4.1.23.2)  Auxiliar
Contable 2
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

6,592.72 20,008.56 Finalizado 2018-01-
01

2017-12-
21

2018-01-
06

2018-01-
08

2018-01-
27

2018-01-
08

2018-03-
03

2018-01-
08

2018-08-
30

2020-12-
31

 PSIP-003-3CV-CI / (Act.
3.4.1.23.3)  Auxiliar
Contable 3
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

6,077.82 0.00 Ejecución
pendiente

2018-01-
01

2018-01-
06

2018-01-
27

2018-03-
03

2018-08-
30

 PSIP-004-3CV-CI / (Act.
3.4.1.23.4)  Auxiliar
Contable 4
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

6,077.82 26,168.83 Firmado 2018-01-
01

2017-12-
21

2018-01-
06

2018-02-
01

2018-01-
27

2018-02-
01

2018-03-
03

2018-02-
01

2018-08-
30

 PSIP-005-3CV-CI / (Act.
3.4.1.23.5)  Auxiliar
Contable 5
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

6,077.82 0.00 Ejecución
pendiente

2018-01-
01

2018-01-
06

2018-01-
27

2018-03-
03

2018-08-
30

 PSIP-006-3CV-CI / (Act.
3.4.1.23.6)  Auxiliar
Contable 6
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

6,077.82 0.00 Ejecución
pendiente

2018-01-
01

2018-01-
06

2018-01-
27

2018-03-
03

2018-08-
30

 PSIP-007-3CV-CI / (Act.
3.4.1.24) Asistente Tecnico
(a) Coordinador de Enlace
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

11,825.55 57,540.86 Firmado 2018-03-
01

2017-12-
21

2018-04-
19

2018-02-
01

2018-05-
10

2018-02-
19

2018-06-
14

2018-03-
01

2018-12-
11

 PSIP-0009-3CV-CI / (Act.
3.4.1.26) Auxiliar de
Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

7,961.25 0.00 Ejecución
pendiente

2018-01-
08

2018-01-
13

2018-02-
03

2018-03-
10

2018-09-
06

 DO-GCPS-77507-CS-INDV
/ (Act. 2.1.4.1) Desarrollo e
Implementación del sistema
de seguimiento de comités
Municipales y Regionales
(desarrollo informático)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

9,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-09-
28

2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 PSIP-7-3CV-CI / (Act.
1.2.1.2.2) Encargados
Regionales de Apoyo  a la a
Unidad de Infr. Social (6
Encargados Regionales)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

36,283.55 0.00 Ejecución
pendiente

2017-01-
06

2017-02-
24

2017-03-
17

2017-04-
21

2017-10-
18

 PSIP-581-3CV-CI / (Act.
2.2.3.3) Contratación
consultores de Campo para
el apoyo tecnico a la
implementación de los
Reportes Comunitarios
Regional El Valle, Enriquillo
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

15,736.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-01-
23

2018-01-
28

2018-02-
18

2018-03-
25

2018-09-
21

 PSIP-582-3CV-CI / (Act.
2.2.3.3) Contratación
consultores de Campo para
el apoyo tecnico a la
implementación de los
Reportes Comunitarios
Regional Noroeste,
Norcentral
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

15,735.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-02-
15

2018-04-
05

2018-04-
26

2018-05-
31

2018-11-
27

 PSIP-583-3CV-CI / (Act.
2.2.3.3) Contratación
consultores de Campo para
el apoyo tecnico a la
implementación de los
Reportes Comunitarios
Regional Este, Valdesia
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

16,863.00 50,996.83 Firmado 2018-09-
10

2017-03-
29

2018-09-
15

2018-04-
12

2018-10-
06

2018-08-
08

2018-11-
10

2018-09-
10

2019-05-
09

 PSIP-2091-3CV-CI / (Act.
3.4.1.16) Enlace Operativo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

47,095.00 103,336.78 Finalizado 2018-06-
01

2016-03-
15

2018-06-
06

2018-05-
18

2018-06-
27

2018-05-
18

2018-08-
01

2018-06-
01

2019-01-
28

2020-09-
30

 PSIP-021-3CV-CI / (Act.
3.3.8.1)
Consultora/Encargada del
Area de Documentación de
PROSOLI
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Direct
 

23,044.02 0.00 Ejecución
pendiente

2017-06-
07

2017-06-
17

2017-07-
08

2017-08-
12

2018-02-
08

 PSIP-240-CD-CI /
(Act.3.4.1.12)  Asistente
Administrativo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
42,406.22 80,521.43 Firmado 2017-06-

07
2016-04-

28
2017-06-

17
2016-04-

28
2017-08-

21
2016-05-

01
2018-02-

17

 DO-GCPS-80704-CS-QCBS
/ (Act. 1.2.2.2)   Supervisión
de la rehabilitación de
viviendas, cambio de piso
de tierra por cemento
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

50,198.01 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
03

2019-03-
24

2019-04-
14

2019-05-
19

2019-11-
15

 PSIP-1601-3CV-CI / (Act.
3.4.1.10) Asistente
Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

16,900.00 0.00 En ejecución 2018-05-
14

2016-05-
18

2018-05-
19

2016-05-
19

2018-06-
09

2018-05-
11

2018-07-
14

2019-01-
10

 PSIP-2071-3CV-CI / (Act.
3.4.1.4) Analista de
Registro y Reportes del
Proyecto (Contador)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

32,772.00 77,888.20 Rescindido 2018-03-
12

2016-12-
02

2018-03-
17

2018-02-
28

2018-04-
07

2018-03-
12

2018-05-
12

2018-03-
12

2018-11-
08

 PSIP-1981-3CV-CI / (Act.
3.4.1.2) Especialista en
Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

39,303.00 133,242.37 Firmado 2018-04-
16

2016-12-
02

2018-04-
21

2018-04-
05

2018-05-
12

2018-04-
13

2018-06-
16

2018-04-
16

2018-12-
13

 DO-GCPS-78985-CS-INDV
/ (Act. 3.3.6.2) Gestor de
Proyectos Sociales.
Asistencias técnicas a ser
identificadas para la
innovación y creación de
nuevas políticas publicas.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

20,800.00 18,938.07 Rescindido 2018-11-
21

2018-11-
21

2019-01-
09

2019-01-
30

2019-01-
30

2019-01-
30

2019-03-
06

2019-02-
15

2019-09-
02

 PSIP-0221-3CV-CI / (Act.
2.2.2.1.1) Consultoria
Indvidual para el Apoyo
técnico a la coordinación de
Actividades de la Dirección
de Vinculación
Interinstitucional en el
marco del Proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

22,728.00 66,813.03 Firmado 2018-10-
23

2015-12-
24

2018-10-
28

2018-09-
01

2018-11-
18

2018-10-
19

2018-12-
23

2018-10-
23

2019-06-
21

 PSIP-2281-3CV-CI / (Act.
3.2.3.1.2) Consultoria
individual No.2 para el
diseño gráfico de elementos
contenidos en actividades
del Observatorio de
Políticas Sociales, así como
manejo de las redes
sociales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

30,428.00 42,250.19 Finalizado 2017-07-
24

2017-06-
23

2017-07-
29

2017-07-
03

2017-08-
19

2017-07-
03

2017-09-
23

2017-07-
24

2018-03-
22

2020-12-
16

 DO-GCPS-789851-CS-
INDV / (Act. 3.3.6.2)
Especialista para el Analisis
y Formulacion de Politicas
Publicas en el Sector Social.
Asistencias técnicas a ser
identificadas para la
innovación y creación de
nuevas políticas publicas.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

28,600.00 26,089.90 Firmado 2018-11-
21

2018-11-
21

2019-01-
09

2019-03-
14

2019-01-
30

2019-03-
14

2019-03-
06

2019-04-
01

2019-09-
02

 DO-GCPS-104161-CS-
INDV / (Act. 3.2.1.3.3.1)
Asistente de Investigación
para el Diseño e
Implementación de la
Evaluación de Impacto del
subcomponente 1.3
(Capacitación)  del Proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

29,150.00 64,597.71 Firmado 2019-03-
29

2019-02-
12

2019-05-
02

2019-05-
27

2019-05-
12

2019-05-
27

2019-06-
07

2019-06-
19

2019-12-
04

 DO-GCPS-104165-CS-
INDV / (Act. 3.2.1.2.4.1)
Asistente de Investigación
para el diseño e
implementación de la
Evaluación de Impacto al
Subcomponente 1.2 (Mejora
de Vivienda) del proyecto
Progresando Unidos.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

29,150.00 66,690.89 Firmado 2019-03-
29

2019-02-
19

2019-05-
02

2019-05-
16

2019-05-
12

2019-05-
16

2019-06-
07

2019-05-
16

2019-12-
04

 DO-GCPS-104167-CS-
INDV / (Act. 2.2.1.3.2)
Consultoría Ampliación del
Alcance de la Plataforma de
Educación Virtual.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

12,052.16 10,950.63 Finalizado 2019-03-
29

2019-04-
01

2019-05-
02

2019-05-
29

2019-05-
12

2019-05-
29

2019-06-
07

2019-07-
01

2019-12-
04

2020-03-
24

 PSIP-13114-3CV-CI / (Act.
1.3.1.1.4) Apoyo Técnico
Operativo a PROSOLI para la
implementación del proceso
de Capacitación en la
Regional Norcentral.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

15,833.00 32,027.74 Firmado 2019-02-
11

2018-12-
14

2019-03-
20

2019-08-
02

2019-03-
30

2019-08-
02

2019-04-
25

2019-08-
26

2019-10-
22

 PSIP-13115-3CV-CI / (Act.
1.3.1.1.5)  Apoyo Técnico
Operativo a PROSOLI para la
implementación del proceso
de Capacitación en la
Regional Distrito Nacional.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

15,833.00 14,122.76 Finalizado 2019-02-
11

2018-12-
14

2019-03-
20

2019-08-
02

2019-03-
30

2019-08-
02

2019-04-
25

2019-09-
02

2019-10-
22

2020-09-
02

 PSIP-13116-3CV-CI /
(Act.1.3.1.1.6) Apoyo
Técnico Operativo a
PROSOLI para la
implementación del proceso
de Capacitación en la
Regional Enriquillo.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

15,833.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
11

2019-03-
20

2019-03-
30

2019-04-
25

2019-10-
22

 DO-GCPS-104832-CS-
INDV / (Act. 2.1.3.6.2)
Consultorías para Apoyo
Técnico de Seguimiento a la
Implementación del Cambio
de Comportamiento
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

10,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-03-
31

2019-04-
14

2019-04-
29

2019-05-
25

2019-11-
21

 DO-GCPS-104849-CS-
INDV / (Act.
3.2.1.2.4.3.3)contratación
de Chofer
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

4,950.00 15,677.56 Firmado 2019-03-
31

2019-05-
21

2019-04-
05

2019-07-
16

2019-04-
26

2019-08-
08

2019-05-
31

2019-08-
19

2019-11-
27

 DO-GCPS-104851-CS-
INDV / (Act.  3.2.1.3.3.2)
Analista Junior para Gestión
de la Evaluación del
impacto del Sub-
componente 1.3
(Capacitación) del  Proyecto
Progresando Unidos.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

20,900.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-03-
31

2019-05-
04

2019-05-
14

2019-06-
09

2019-12-
06

 DO-GCPS-104853-CS-
INDV / (Act. 3.2.2.4.1)
Consultoría de apoyo y
mantenimiento a la
plataforma informática del
SIME
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

24,750.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-03-
31

2019-05-
04

2019-05-
14

2019-06-
09

2019-12-
06

 DO-GCPS-104854-CS-
INDV / (Act. 3.2.2.4.2)
Analista de Monitoreo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

24,750.00 48,022.04 Firmado 2019-03-
31

2019-05-
21

2019-05-
04

2019-08-
01

2019-05-
14

2019-08-
21

2019-06-
09

2019-09-
23

2019-12-
06

 DO-GCPS-104855-CS-
INDV / (Act. 3.2.2.4.3)
Gestora Administrativa de
Proyectos Sociales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

22,000.00 46,645.43 Firmado 2019-03-
31

2019-10-
31

2019-05-
04

2019-11-
14

2019-05-
14

2019-11-
14

2019-06-
09

2019-11-
14

2019-12-
06

 DO-GCPS-104880-CS-
INDV / (Act.3.2.5.1)
Consultoría para
elaboración de Manual
Operativo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

27,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-03-
31

2019-05-
04

2019-05-
14

2019-06-
09

2019-12-
06

 DO-GCPS-104882-CS-
INDV / (Act. 3.2.5.2)
Consultoría para
elaboración de Agenda
Anual de Evaluación
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

22,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-03-
31

2019-05-
04

2019-05-
14

2019-06-
09

2019-12-
06
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 DO-GCPS-104883-CS-
INDV / (Act. 3.2.5.3)
Consultoría de
acompañamiento técnico y
gestión del Laboratorio de
Evidencias
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

20,900.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-03-
31

2019-05-
04

2019-05-
14

2019-06-
09

2019-12-
06

 DO-GCPS-104900-CS-
INDV / (Act. 3.3.6.3)
Consultoria Individual de
Auxiliar Documental para el
Centro de Documentacion y
Repositorio Institucional del
GCPS
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

7,850.00 12,291.63 Finalizado 2019-03-
08

2018-11-
26

2019-03-
13

2018-11-
29

2019-04-
03

2019-01-
01

2019-05-
08

2019-01-
01

2019-11-
04

2020-10-
13

 DO-GCPS-105012-CS-
INDV / (Act. 3.3.14)
Consultoría Seguimiento a
la Capacitación Cambio de
Comportamiento Senior
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

7,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-04-
30

2019-06-
03

2019-06-
13

2019-07-
09

2020-01-
05

 DO-GCPS-105013-CS-
INDV / (Act. 3.3.15)
Consultorias  Seguimiento a
la Capacitación Cambio de
Comportamiento Junior.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

3,205.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-04-
30

2019-06-
03

2019-06-
13

2019-07-
09

2020-01-
05

 DO-GCPS-105387-CS-CDS
/ (Act. 2.2.1.1.10)
Realización e Encuestas de
Satisfacción de los Servicios
de Punto Solidario.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
4,900.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-03-

11
2019-03-

19
2019-04-

14
2019-05-

14

 DO-GCPS-109644-CS-CDS
/ (Act. 3.2.2.3.3.1)
Consultoría Individual para
Acompañar el Proceso de
Implementación da la 2da.
fase del Sistema Integrado
de Monitoreo y Evaluación
(SIME)".
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
45,000.00 42,159.84 Finalizado 2019-04-

30
2019-02-

22
2019-05-

10
2019-04-

30
2019-07-

14
2019-05-

01
2020-01-

10
2020-09-

15

 DO-GCPS-116966-CS-
INDV / (Act. 2.1.3.7)
Consultoría Individual
Coordinador Operativo para
el Enlace de las operaciones
del Proyecto Progresando
Unidos, Provincias
Independencia, Barahona,
Pedernales y Bahoruco.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2019-05-
31

2021-03-
03

2019-06-
05

2019-06-
26

2019-07-
31

2020-01-
27

 DO-GCPS-117428-CS-
INDV / (Act. 3.3.2.9.3)
Consultoría Individual de
Monitoreo y Evaluación de
las Clases de Competencia
Comunicativa de Español a
Inmigrantes
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

30,000.00 27,134.60 Firmado 2019-05-
31

2019-04-
18

2019-07-
19

2019-07-
23

2019-08-
09

2019-07-
23

2019-09-
13

2019-08-
15

2020-03-
11

 DO-GCPS-118056-CS-
INDV / (Act. 3.3.2.4.1)
Analista para la
Coordinación, monitoreo y
seguimiento a la
implementación del Plan de
Reducción de Embarazos en
adolescentes.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

25,000.00 0.00 Cancelado 2019-07-
31

2020-02-
05

2019-09-
18

2019-10-
09

2019-11-
13

2020-05-
11

 DO-GCPS-119438-CS-
INDV / (Act. 2.1.2.2.1)
Consultoría para Diseño,
Revisión y Diagramación de
Manuales para la creación
de los comités y
capacitación de la
estrategia Progresando
Unidos y del
Funcionamiento de los
Comités.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

18,000.00 16,450.69 Finalizado 2019-07-
01

2019-08-
06

2019-07-
06

2020-01-
08

2019-07-
27

2020-01-
15

2019-08-
31

2020-02-
10

2020-02-
27

2020-12-
10

 DO-GCPS-104843-CS-
INDV / (Act. 3.2.1.2.4.2)
Analista Junior para Gestión
de la Evaluación del
Impacto al Sub-Componete
1.2 (Mejora de Vivienda) del
Proyecto Progresando
Unidos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

17,100.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-07-
31

2019-09-
03

2019-09-
13

2019-10-
09

2020-04-
06

 DO-GCPS-121826-CS-
INDV / (Act. 3.2.1.2.4.3.5)
Monitores Locales para la
Evaluación de impacto del
Subcomponente de Mejora
de Vivienda del Proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

20,900.00 2,265.81 Firmado 2019-07-
31

2019-07-
27

2019-08-
05

2019-09-
10

2019-08-
26

2019-10-
07

2019-09-
30

2019-11-
01

2020-03-
28

 DO-GCPS-121835-CS-
INDV / (Act. 2.2.3.3)
Consultoría de Campo para
el Apoyo Técnico y
Operativo a la
Implementación de los
Reportes Comunitarios en
el PROSOLI, Regionales
Noroeste y Norcentral
(Provincias Santiago y
Monte cristi)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

16,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-07-
31

2019-09-
18

2019-10-
09

2019-11-
13

2020-05-
11

 DO-GCPS-77490-CS-INDV
/ (Act. 2.1.3.1.1)
Consultoría individual de un
Coordinador Operativo para
el enlace de las operaciones
de Progresando Unido
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

53,000.00 48,649.64 Finalizado 2018-09-
28

2018-05-
25

2018-11-
16

2018-09-
20

2018-12-
07

2018-09-
20

2019-01-
11

2018-10-
15

2019-07-
10

2020-09-
16

 DO-GCPS-78768-CS-INDV
/ (Act. 2.2.2.2.2) Analista
para aplicación de Minería
de Datos y Comunicación
Social de Reportes
Comunitarios
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

12,382.56 0.00 Ejecución
pendiente

2019-07-
31

2019-09-
18

2019-10-
09

2019-11-
13

2020-05-
11

 DO-GCPS-77488-CS-INDV
/ (Act. 2.1.1.1) Diseño del
instrumento del
levantamiento de la oferta
de servicios y compilación
de la información.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

14,782.44 12,654.39 Finalizado 2018-09-
28

2017-08-
02

2018-11-
16

2017-12-
21

2018-12-
07

2017-12-
21

2019-01-
11

2018-07-
02

2019-07-
10

2019-02-
28

 DO-GCPS-80911-CS-INDV
/ (Act. 3.2.1.3.3)
Levantamiento de Linea de
Base  para la Evaluación del
impacto de la estrategia
territorial integral del
proyecto.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

100,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-
30

2018-12-
18

2019-01-
08

2019-02-
12

2019-08-
11

 DO-GCPS-128164-CS-
INDV / (Act. 1.2.2.2) Lote
31, Fase IV "Supervisión de
pisos de tierra por pisos de
cemento", Provincia: Azua
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

12,996.69 11,280.69 Firmado 2019-09-
02

2016-07-
22

2019-10-
21

2019-12-
30

2019-11-
11

2020-01-
22

2019-12-
16

2020-06-
01

2020-06-
13

 DO-GCPS-128165-CS-
INDV / (Act. 1.2.2.2) Lote
32, Fase IV "Supervisión de
pisos de tierra por pisos de
cemento", Provincia: San
Juan de la Maguana
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

12,880.45 11,179.80 Firmado 2019-09-
02

2016-07-
22

2019-10-
21

2019-12-
30

2019-11-
11

2020-01-
22

2019-12-
16

2020-03-
15

2020-06-
13

 DO-GCPS-128167-CS-
INDV / (Act. 1.2.2.2) Lote
33, Fase IV "Supervisión de
pisos de tierra por pisos de
cemento", Provincia: Elias
piña
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

13,623.15 11,824.44 Rescindido 2019-09-
02

2016-07-
22

2019-10-
21

2019-12-
30

2019-11-
11

2020-01-
22

2019-12-
16

2020-03-
15

2020-06-
13

 DO-GCPS-78789-CS-INDV
/ (Act. 2.2.3.11)
Consultoría Individual para
Sistematización del proceso
de Institucionalización de
los Reportes Comunitarios
en el PROSOLI y
contribución de los Planes
de Acción a la mejora de los
servicios sociales básicos
que reciben los hogares".
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

17,000.00 0.00 En ejecución 2018-09-
28

2019-10-
17

2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 DO-GCPS-133696-CS-CDS
/ Contratación Directa del
Personal para la Evaluación
de Impacto Linea de Base
del sucomponente 1.2
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
16,713.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-09-

30
2019-10-

10
2019-12-

14
2020-06-

11

 DO-GCPS-134186-CS-
INDV / (Act. 3.3.6.2.1)
Consultoría Individual
Analista Gestor /a
Administrativo de Proyectos
Sociales
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

15,000.00 9,977.83 Finalizado 2019-09-
30

2019-10-
04

2019-11-
18

2019-12-
16

2019-12-
09

2019-12-
18

2020-01-
13

2020-01-
15

2020-07-
11

2020-09-
30

 DO-GCPS-134188-CS-
INDV / (Act. 3.3.2.8.1)
Consultoría Individual para
la Elaboración del Perfil
psicosocial de hogares e
incidencia de la violencia de
Género
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

25,000.00 33,230.19 Firmado 2019-09-
30

2019-10-
04

2019-11-
18

2019-12-
20

2019-12-
09

2019-12-
26

2020-01-
13

2020-01-
20

2020-07-
11

 DO-GCPS-134507-CS-
INDV / (Act. 3.3.2.4.2)
Consultoría Individual
Asistencia Técnica para
Monitoreo, seguimiento y
evaluación de la política de
Reducción de Embarazo en
Adolescentes y Desigualdad
de Género".
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

26,218.10 13,431.06 Firmado 2019-09-
30

2019-10-
04

2019-11-
18

2020-01-
29

2019-12-
09

2020-02-
11

2020-01-
13

2020-03-
02

2020-07-
11

 DO-GCPS-136071-CS-
INDV / (Act. 2.3.1.2.2)
Consultoría Individual
analista de Sistema  de
Plataforma WEB de Punto
Solidario
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

21,000.00 41,453.37 Firmado 2019-09-
30

2019-10-
04

2019-11-
18

2019-10-
28

2019-12-
09

2019-10-
28

2020-01-
13

2019-11-
06

2020-07-
11

 DO-GCPS-136069-CS-
INDV / (Act. 2.3.8.1)
Consultoría Individual
Desarrollador para
aplicaciones WEB y Móviles
requeridas en el Sistema de
Información Progresando
con Solidaridad (SIPS)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

40,000.00 20,542.92 Finalizado 2019-09-
30

2019-10-
23

2019-11-
18

2019-10-
28

2019-12-
09

2019-10-
29

2020-01-
13

2019-11-
20

2020-07-
11

2020-07-
31

 DO-GCPS-139676-CS-
INDV / (Act. 2.2.2.2.4)
Diseño Conceptual y
Desarrollo de la Plataforma
Informática para la Gestión
del Proceso de Reportes
Comunitarios (RC)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

12,000.00 4,387.22 Firmado 2019-10-
21

2019-10-
23

2019-11-
16

2020-03-
03

2019-12-
07

2020-03-
03

2020-01-
11

2020-06-
20

2020-07-
09

 DO-GCPS-141388-CS-CDS
/ (Act. 3.4.3.1) Auditoria
Externa del Proyecto,
Periodo del 1ro. de enero al
31 de diciembre  2019 y del
1ro. de Enero al 30 de
septiembre 2020.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
38,700.00 68,387.80 Firmado 2019-10-

21
2019-10-

23
2019-10-

28
2019-10-

29
2019-11-

21
2019-11-

05
2020-12-

31

 DO-GCPS-141403-CS-
INDV / (Act. 2.3.8.3)
Asistencia Técnica para
Desarrollo de aplicaciones
Móviles
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

21,000.00 0.00 En ejecución 2019-10-
21

2019-10-
25

2019-12-
09

2019-12-
30

2020-02-
03

2020-08-
01

 DO-GCPS-141405-CS-
INDV / (Act. 2.3.8.4)
Asistencia Técnica para
Desarrollo de Aplicaciones
WEB
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

21,000.00 0.00 En ejecución 2019-10-
21

2019-10-
25

2019-12-
09

2019-12-
30

2020-02-
03

2020-08-
01

 DO-GCPS-141406-CS-
INDV / (Act. 2.3.8.5) Gestor
de Proyectos TIC.
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Open
 

20,000.00 0.00 En ejecución 2019-10-
21

2019-10-
25

2019-12-
09

2019-12-
30

2020-02-
03

2020-08-
01

 DO-GCPS-145733-CS-
INDV / (Act. 2.2.1.5.2)
Consultoría Individual
Analista de Proyectos de
Punto Solidario
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

18,000.00 11,892.09 Finalizado 2019-11-
29

2019-11-
28

2019-12-
04

2019-12-
20

2019-12-
11

2020-01-
13

2019-12-
28

2020-01-
24

2020-06-
25

2020-09-
30

 DO-GCPS-145734-CS-
INDV / (Act. 2.2.1.5.3)
Consultoría Individual Ofial
de Atención Ciudadano /a
de Punto Solidario
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 8,814.18 Finalizado 2019-11-
29

2019-11-
28

2019-12-
04

2020-03-
16

2019-12-
08

2020-03-
16

2020-01-
03

2020-07-
01

2020-07-
01

2020-09-
30

 DO-GCPS-145731-CS-CDS
/ Contratación del personal
de campo (pago de ficha a
Entrevistadores y
Supervisores) para el
Levantamiento  de Reportes
Comunitarios
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
33,292.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-11-

29
2019-12-

09
2020-01-

23
2020-07-

21

 DO-GCPS-147963-CS-
INDV / (Act. 2.2.1.5.1)
Consultoría Individual
Analista de Servicios de
Punto Solidario.
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

17,000.00 8,587.41 Finalizado 2019-12-
08

2020-02-
26

2019-12-
13

2020-02-
28

2019-12-
20

2020-02-
28

2020-01-
06

2020-03-
02

2020-07-
04

2020-09-
30

 DO-GCPS-147965-CS-
INDV / (Act. 2.2.1.5)
Consultoría Chóferes para
las Unidades Móviles
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

7,000.00 0.00 En ejecución 2019-12-
08

2020-01-
28

2019-12-
13

2019-12-
20

2020-01-
06

2020-07-
04

 DO-GCPS-147977-CS-CDS
/ (Act. 3.3.2.9.2)
Consultoría para la
Implementación de Clases
de Competencias
Comunicativas de Español a
Inmigrantes
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
55,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-12-

08
2019-12-

18
2020-01-

25
2020-07-

23

 DO-GCPS-149762-CS-
INDV / (Act. 2.1.3.8.1)
Consultoría Individual
Especialista para
seguimiento y monitoreo
del Proyecto Progresando
Unidos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 19,418.79 Finalizado 2019-12-
29

2020-01-
20

2020-01-
03

2020-01-
20

2020-01-
10

2020-01-
20

2020-01-
27

2020-01-
20

2020-07-
25

2020-09-
30

 DO-GCPS-149764-CS-
INDV / (Act. 2.1.3.8.2)
Consultoría Individual
Especialista para
Planificación departamental
y seguimiento de
Progresado Unidos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 19,104.14 Firmado 2019-12-
29

2020-01-
20

2020-01-
03

2020-01-
20

2020-01-
10

2020-01-
20

2020-01-
27

2020-01-
20

2020-07-
25

 DO-GCPS-149766-CS-
INDV / (Act. 2.1.3.8.3)
Consultoría Individual de
Análisis Estadísticos del
Proyecto Progresando
Unidos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 22,066.81 Finalizado 2019-12-
29

2020-01-
20

2020-01-
03

2020-01-
20

2020-01-
10

2020-01-
20

2020-01-
27

2020-01-
20

2020-07-
25

2020-09-
30

 DO-GCPS-150810-CS-CDS
/ (Act. 3.4.1.27) Consultoría
Individual Coordinación de
la Unidad Técnica de
Proyectos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
63,000.00 95,699.43 Firmado 2019-12-

23
2020-03-

11
2019-12-

25
2020-03-

11
2020-01-

17
2020-04-

01
2020-09-

30



Page 11

 DO-GCPS-150813-CS-CDS
/ (Act. 3.4.1.28) Consultoría
Individual Encargada
Departamento de
Planificación
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
42,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-01-

19
2020-01-

27
2020-04-

01
2020-09-

28

 DO-GCPS-150814-CS-CDS
/ (Act. 3.4.1.29) Consultoría
Individual Analista Técnico
Planificación y Monitoreo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
32,000.00 44,616.56 Firmado 2019-12-

23
2019-12-

31
2019-12-

25
2019-12-

31
2020-01-

17
2020-01-

01
2020-09-

30

 DO-GCPS-150815-CS-CDS
/ (Act. 3.4.1.30) Consultoría
Individual Auxiliar
Planificación
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
14,000.00 21,490.88 Firmado 2019-12-

23
2020-03-

05
2019-12-

25
2020-03-

05
2020-01-

17
2020-04-

01
2020-09-

30

 DO-GCPS-152001-CS-
INDV / (Act. 2.2.3.3.6)
Consultoría Individual
Apoyo Técnico Operativo
Regiones Santo Domingo y
Distrito Nacional
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

12,115.00 0.00 En ejecución 2020-01-
01

2020-02-
26

2020-01-
06

2020-01-
27

2020-03-
02

2020-09-
30

 DO-GCPS-152003-CS-
INDV / (Act. 2.2.3.3.3)
Consultoría Individual
Apoyo Técnico Operativo
Regiones El Valle y
Enriquillo
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

12,115.00 0.00 En ejecución 2020-01-
01

2020-02-
26

2020-01-
06

2020-01-
27

2020-03-
02

2020-09-
30

 DO-GCPS-152004-CS-
INDV / (Act. 2.2.3.3.5)
Consultoría Individual
Apoyo Técnico Operativo
Regionales Valdesia y Este II
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

12,115.00 0.00 En ejecución 2020-01-
01

2020-02-
26

2020-01-
06

2020-01-
27

2020-03-
02

2020-09-
30

 DO-GCPS-156560-CS-
INDV / (Act. 2.1.3.8.5)
Consultoría Individual
Técnico Soporte Estadístico
I del Proyecto Progresado
Unidos del Programa
Progresando con
Solidaridad.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

10,000.00 25,884.57 Firmado 2020-02-
02

2020-02-
26

2020-02-
07

2020-03-
04

2020-02-
28

2020-03-
04

2020-04-
03

2020-03-
04

2020-09-
30

 DO-GCPS-156561-CS-
INDV / (Act. 2.1.3.8.6)
Consultoría Individual
Técnico  Soporte Estadístico
II del Proyecto Progresando
Unidos del Programa
Progresando con
Solidaridad.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

10,000.00 6,024.70 Firmado 2020-02-
02

2020-02-
26

2020-02-
07

2020-03-
06

2020-02-
28

2020-03-
06

2020-04-
03

2020-03-
15

2020-09-
30

 DO-GCPS-156566-CS-
INDV / (Act. 3.3.9.13)
Creación de Metodología e
instrumentos de actuación
de las Acciones de
Innovación Institucional de
la Estrategia de Innovación
para la Prevención de la
Violencia  Basada en Género
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

32,000.00 0.00 En ejecución 2020-02-
03

2020-02-
10

2020-02-
08

2020-02-
29

2020-04-
04

2020-09-
30

 DO-GCPS-156568-CS-
INDV / (Act. 1.2.1.5)
Encargados Regionales de
Seguimiento a la Ejecución
y supervisión de las obras
del  Proyecto de
Mejoramiento de Viviendas
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

24,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-02-
02

2020-02-
07

2020-02-
28

2020-04-
03

2020-09-
30

 DO-GCPS-156994-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.1)
Consultoría Individual
Coordinador Técnico y
Administrativo del Proyecto
Piloto Inserción Laboral
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

13,200.00 6,165.44 Firmado 2020-02-
17

2020-03-
04

2020-02-
22

2020-03-
11

2020-02-
27

2020-03-
11

2020-03-
18

2020-03-
17

2020-09-
30

 DO-GCPS-156995-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.2)
Consultaría Individual
Especialista de Inserción
Laboral
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

11,000.00 5,137.86 Firmado 2020-02-
17

2020-03-
04

2020-02-
22

2020-03-
11

2020-02-
27

2020-03-
11

2020-03-
18

2020-03-
17

2020-09-
30

 DO-GCPS-156996-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.3)
Consultorías  (4) Analistas
Inserción Laboral
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

30,800.00 7,186.84 Firmado 2020-02-
17

2020-03-
04

2020-02-
22

2020-03-
04

2020-02-
27

2020-06-
18

2020-03-
18

2020-06-
18

2020-09-
30

 DO-GCPS-156997-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.4)
Consultoría Individual (4)
Gestores de Vinculación
Empresarial
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

26,400.00 10,789.52 Firmado 2020-02-
17

2020-03-
04

2020-02-
22

2020-03-
11

2020-02-
27

2020-03-
13

2020-03-
18

2020-03-
17

2020-09-
30

 DO-GCPS-156998-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.5)
Consultoría  Individual (7)
Chóferes
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

37,730.00 0.00 En ejecución 2020-02-
17

2020-03-
04

2020-02-
22

2020-02-
27

2020-03-
18

2020-09-
30

 DO-GCPS-156999-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.6)
Consultorías (5)
Orientadores Ocupacionales
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

40,425.00 15,302.02 Firmado 2020-02-
17

2020-03-
04

2020-02-
22

2020-03-
11

2020-02-
27

2020-03-
11

2020-03-
18

2020-04-
03

2020-09-
30

 DO-GCPS-157000-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.7)
Consultorías (5) Asesores
Empresariales
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

40,425.00 12,896.83 Firmado 2020-02-
17

2020-03-
04

2020-02-
22

2020-03-
11

2020-02-
27

2020-03-
11

2020-03-
18

2020-04-
01

2020-09-
30

 DO-GCPS-160477-CS-
INDV / (Act. 3.3.2.4.1)
Consultoría Individual para
la Coordinación, monitoreo
y seguimiento a la
Implementación del Plan de
Reducción de Embarazos en
Adolescentes.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

22,100.00 7,239.12 Firmado 2020-03-
01

2020-03-
04

2020-03-
06

2020-03-
09

2020-03-
08

2020-03-
16

2020-03-
22

2020-04-
15

2020-09-
30

 DO-GCPS-160712-CS-CDS
/ (Act. 3.4.1.26.1.3)
Auxiliar de Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
9,000.00 5,563.16 Finalizado 2020-02-

28
2020-03-

17
2020-03-

03
2020-04-

01
2020-03-

17
2020-04-

01
2020-09-

30
2020-09-

30

 DO-GCPS-160716-CS-CDS
/ (Act. 3.4.1.6.1.5) Analista
de Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
10,000.00 29,307.17 Firmado 2020-02-

28
2020-03-

17
2020-03-

04
2020-04-

01
2020-03-

17
2020-04-

01
2020-09-

30

 DO-GCPS-160718-CS-CDS
/ (Act. 3.4.1.15.1.1)
Gestora de Contratos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
13,000.00 34,798.57 Firmado 2020-02-

28
2020-03-

17
2020-03-

04
2020-04-

01
2020-03-

17
2020-04-

01
2020-09-

30

 DO-GCPS-161062-CS-
INDV / (Act. 3.3.2.8.2)
Consultoría Individual
Asistencia Técnica de
apoyo al GCPS  en la
coordinación estratégica de
la Subcomisión Personas
(ODS1 al 5) en el Marco de
la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 0.00 En ejecución 2020-02-
28

2020-03-
04

2020-03-
09

2020-03-
16

2020-04-
03

2020-09-
30

 DO-GCPS-161107-CS-
INDV / (Act. 3.2.4.1)
Consultoría Individual para
la Evaluación de los
procesos e implementación
del "Programa Piloto para
Aplicación del Protocolo
Nacional de actuación del
GCPS frente  a choques
Climáticos", en el Seibo y
Montecristi
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 0.00 En ejecución 2020-02-
28

2020-03-
09

2020-03-
09

2020-03-
16

2020-04-
03

2020-09-
30

 DO-GCPS-161330-CS-CDS
/ (Act. 1.3.2.6.6) Auxiliar
Contable 3
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
6,000.00 14,136.71 Firmado 2020-02-

28
2020-03-

31
2020-03-

03
2020-03-

31
2020-03-

15
2020-04-

01
2020-09-

30

 DO-GCPS-163464-CS-CDS
/ (Act. 1.2.1.4) Consultoría
Individual Coordinador
General de Proyectos de
Infraestructura
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
27,500.00 24,473.74 Finalizado 2020-03-

22
2020-03-

06
2020-03-

25
2020-03-

06
2020-04-

01
2020-04-

01
2020-09-

30
2020-09-

30

 DO-GCPS-165095-CS-
INDV / (Act. 1.3.2.6.4)
Asistente Contable 4 para el
Apoyo a la gestión de pagos
de la Dirección de
Capacitación de PROSOLI
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-03-
20

2020-03-
22

2020-03-
27

2020-04-
03

2020-09-
30

 DO-GCPS-165100-CS-
INDV / (Act. 1.3.2.6.5)
Asistente Contable 5 para el
Apoyo a la gestión de pagos
de la Dirección de
Capacitación de PROSOLI
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-03-
20

2020-03-
22

2020-03-
27

2020-04-
03

2020-09-
30

 DO-GCPS-165103-CS-
INDV / (Act. 1.3.2.6.6)
Asistente Contable 6 para el
Apoyo a la gestión de pagos
de la Dirección de
Capacitación de PROSOLI
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 En ejecución 2020-03-
20

2020-12-
23

2020-03-
22

2020-03-
27

2020-04-
03

2020-09-
30

 DO-GCPS-165110-CS-
INDV / (Act. 1.3.1.1.6)
Apoyo Técnico Operativo a
PROSOLI para la
Implementación del proceso
de Capacitación Región Sur
(Enriquillo)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

9,000.00 0.00 En ejecución 2020-03-
20

2020-12-
23

2020-03-
23

2020-03-
25

2020-04-
03

2020-09-
30

 DO-GCPS-165135-CS-
INDV / (Act. 1.3.2.8.1)
Consultoría Adopción del
Proyecto de Inteligencia de
Información para: Dirección
de Capacitación y
Desarrollo Familiar,
Dirección de operaciones y
Estadísticas.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-03-
20

2020-03-
23

2020-03-
25

2020-04-
03

2020-09-
30

 DO-GCPS-165136-CS-
INDV / (Act. 1.3.2.8.2)
Consultoría Soporte Técnico
para desarrollo de
Aplicaciones Móviles
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-03-
20

2020-03-
23

2020-03-
25

2020-04-
03

2020-09-
30

 DO-GCPS-171221-CS-CDS
/ (Act. 2.2.3.3) Consultor
Apoyo Técnico y Operativo
a la Implementación de los
Reportes comunitarios  en
el Programa Progresando
Unidos en las Regionales El
Valle y Enriquillo
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
4,038.46 3,593.43 Finalizado 2020-04-

30
2020-05-

11
2020-05-

04
2020-05-

18
2020-05-

09
2020-06-

08
2020-09-

30
2020-07-

29

 DO-GCPS-171231-CS-CDS
/ (Act. 2.2.3.3) Consultor de
Campo para Apoyo Técnico
y Operativo a la
Implementación del Proceso
de monitoreo Participativo
de servicios sociales
mediante RC en el PROSOLI
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
1,325.31 1,197.81 Finalizado 2020-04-

30
2020-05-

11
2020-05-

04
2020-05-

18
2020-05-

09
2020-06-

08
2020-09-

30
2020-07-

24

 DO-GCPS-173747-CS-
INDV / (Act. 3.2.1.2.4.5)
Monitores Locales para la
Evaluación de impacto del
Subcomponente de Mejora
de Vivienda del Proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

6,500.00 3,547.82 Firmado 2020-05-
24

2020-05-
25

2020-05-
29

2020-06-
08

2020-06-
03

2020-06-
08

2020-06-
12

2020-07-
06

2020-09-
30

 DO-GCPS-173753-CS-
INDV / (Act. 3.3.9.15.2)
Implementación de
Formación en Terapia
Narrativa con cuentistas a
Equipo de Cultura
Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

7,448.79 0.00 En ejecución 2020-05-
21

2020-05-
25

2020-05-
26

2020-05-
29

2020-06-
07

2020-09-
30

 DO-GCPS-181944-CS-
INDV / (Act. 3.3.9.22.5)
Consultoría Individual
Diseñador Gráfico para el
Programa de Cultura
Ciudadana"
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

9,454.54 0.00 En ejecución 2020-06-
29

2020-07-
15

2020-07-
04

2020-07-
08

2020-07-
18

2020-09-
30

 DO-GCPS-193364-CS-
INDV / Supervisor de
Campo para la Sustitución
de Piso de Tierra por Piso
de Cemento, Lote 24
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

3,350.00 0.00 En ejecución 2020-09-
14

2016-07-
22

2020-09-
17

2020-09-
19

2020-09-
26

2020-09-
30

 PSIP-201-CD-CI / (Act.
3.4.1.7) Consultor en
Tecnologia
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
43,274.00 0.00 Ejecución

pendiente
2017-01-

01
2017-01-

11
2017-03-

17
2017-09-

13

 PSIP-206-CD-CI / (Act.
3.4.1.13) Analista
Financiero
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
43,271.00 0.00 En ejecución 2017-06-

07
2016-04-

26
2017-06-

17
2017-08-

21
2018-02-

17

 PSIP-8-3CV-CI / (Act.
1.2.1.3) Apoyo a la
Coordinacion Tecnica del
Proyecto de Mejoramiento
de Viviendas (cambio piso
tierra por cemento) de los
Hogares en Extrema
Pobreza en la Republica
Dominicana
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

113,092.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-01-
01

2016-01-
06

2016-01-
27

2016-03-
02

2016-08-
29

 DO-GCPS-102454-CS-CDS
/ Contratación del personal
de campo (pago de ficha a
Entrevistadores y
Supervisores) de la
continuidad del
Levantamiento del 3ESH
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Previa Individual Direct
 

779,377.20 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
21

2019-03-
03

2019-03-
24

2019-04-
28

2019-10-
25

 PSIP-280-CD-CI /
(Act.3.3.2.1) Diseño y
Elaboración del Manual
Operativo para el proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
43,250.00 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

07
2017-06-

17
2017-08-

21
2018-02-

17

 PSIP-235-3V-CI / (Act.
3.4.1.6) Analista
Adquisiciones 2
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

20,712.65 0.00 Ejecución
pendiente

2017-01-
01

2017-01-
06

2017-01-
27

2017-03-
03

2017-08-
30

 PSIP-198-CD-CI / (Act.
3.4.1.2) Especialista en
Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
80,256.30 0.00 Ejecución

pendiente
2017-01-

01
2017-01-

11
2017-03-

17
2017-09-

13

 PSIP-008-CD-CI / (Act.
3.4.1.25) Asesora de
Adquisiciones BM
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
12,474.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-03-

01
2018-03-

11
2018-05-

15
2018-11-

11

 DO-GCPS-199075-CS-
INDV / (Act. 3.3.9.15)
Consultoría Individual
Psicólogo del Programa
Cultura Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

3,363.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-10-
12

2020-10-
17

2020-10-
19

2020-10-
26

2020-12-
31
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 DO-GCPS-210067-CS-CDS
/ (Act. 3.1.9) Encuestadores
para Estrategia de
Validación de Beneficiarios
de QEQ y Pilotaje de la
Nueva Estrategia de
Levantamiento¨
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
216,094.90 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

21
2020-12-

31
2021-03-

06
2021-09-

02

 DO-GCPS-210070-CS-CDS
/ (Act. 3.1.9) Supervisores
para Estrategia de
Validación de Beneficiarios
de QEQ y Pilotaje de la
Nueva Estrategia de
Levantamiento¨
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
43,796.61 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

21
2020-12-

31
2021-03-

06
2021-09-

02

 DO-GCPS-210075-CS-
INDV / (Act. 3.1.9) Chóferes
para Estrategia de
Validación de Beneficiarios
de QEQ y Pilotaje de la
Nueva Estrategia de
Levantamiento¨
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

3,813.56 0.00 Ejecución
pendiente

2020-12-
21

2020-12-
26

2021-01-
16

2021-02-
20

2021-08-
19

 DO-GCPS-210352-CS-
INDV / (Act. 3.2.1.2.4.3.5)
Tres (3) Monitores Locales
para la Evaluación de
Impacto del
Subcomponente de Mejora
de Vivienda del Proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

2,469.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-12-
16

2020-12-
21

2021-01-
11

2021-02-
15

2021-08-
14

 DO-GCPS-216162-CS-CDS
/ (Act. 1.3.3.2.2) Apoyo
Técnico Operativo a
PROSOLI para la
Implementación  del
proceso de Capacitación en
la Regional Sto. Dgo. y
Distrito Nacional
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
14,794.00 0.00 En ejecución 2021-01-

29
2021-02-

16
2021-02-

01
2021-02-

17
2021-03-

06
2021-09-

02

 DO-GCPS-219667-CS-
INDV / (Act. 1.3.1.1.5)
Consultoría Individual
Apoyo Técnico Operativo a
PROSOLI para la
Implementación del proceso
de Capacitación en la
Regional Distrito Nacional
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 0.00 En ejecución 2021-02-
15

2021-05-
11

2021-02-
20

2021-02-
25

2021-03-
11

2021-09-
07

 DO-GCPS-219675-CS-
INDV / (Act. 1.3.14)  Siete
(7) Consultorías
Individuales para la
Supervisión de Cursos
impartidos por PROSOLI
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

60,000.00 0.00 En ejecución 2021-02-
15

2021-03-
03

2021-02-
20

2021-02-
25

2021-03-
11

2021-09-
07

 DO-GCPS-219709-CS-
INDV / (Act. 1.3.13)
Consultoría Individual
Coordinación de Acciones
Claves para el Desarrollo de
Progresando Unidos.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

11,000.00 0.00 En ejecución 2021-02-
15

2021-03-
03

2021-02-
20

2021-03-
13

2021-04-
17

2021-10-
14

 DO-GCPS-219715-CS-
INDV / (Act. 1.3.12)
Consultoría Individual
Apoyo Técnico, Financiero y
Operativo del
Subcomponente 1.3
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

28,000.00 0.00 En ejecución 2021-02-
15

2021-03-
03

2021-02-
20

2021-03-
13

2021-04-
17

2021-10-
14

 DO-GCPS-219752-CS-
INDV / (Act. 3.2.3.9)
Consultoría Individual de
Especialista en Gestión de
Programas y Proyectos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

25,600.00 0.00 En ejecución 2021-02-
15

2021-03-
03

2021-02-
20

2021-03-
13

2021-04-
17

2021-10-
14

 DO-GCPS-221527-CS-CDS
/ (Act. 3.4.1.18.5.1) Oficial
de Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
27,160.00 17,090.27 Firmado 2021-02-

24
2021-02-

26
2021-03-

06
2021-03-

31
2021-05-

10
2021-04-

01
2021-11-

06

 DO-GCPS-221545-CS-
INDV / (Act. 3.4.1.12.2)
Chófer de la UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

7,000.00 0.00 En ejecución 2021-02-
24

2021-02-
26

2021-03-
01

2021-03-
22

2021-04-
26

2021-10-
23

 DO-GCPS-223864-CS-
INDV / (Act.3.2.2.3.3.3)
Consultoría de
acompañamiento técnico al
desarrollo del Sistema
Integrado de Monitoreo y
Evaluación (SIME)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

21,209.28 0.00 En ejecución 2021-03-
09

2021-04-
05

2021-03-
14

2021-04-
04

2021-05-
09

2021-11-
05

 DO-GCPS-228141-CS-
INDV / (Act. 2.2.1.5.1)
Consultoría Analista de
Servicios de Punto Solidario
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

17,000.00 0.00 En ejecución 2021-04-
06

2021-04-
23

2021-04-
11

2021-05-
02

2021-06-
06

2021-12-
03

 DO-GCPS-228147-CS-
INDV / (Act. 2.2.1.5.2)
Analista de Proyectos de
Punto Solidario
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

18,000.00 0.00 En ejecución 2021-04-
06

2021-04-
23

2021-04-
11

2021-05-
02

2021-06-
06

2021-12-
03

 DO-GCPS-228151-CS-
INDV / (Act. 2.2.3.1) Apoyo
Técnico y Administrativo en
actividades de Dirección de
Vinculación Institucional del
PROSOLI en el marco del
Proyecto Progresando
Unidos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

15,700.00 0.00 En ejecución 2021-04-
06

2021-04-
23

2021-04-
11

2021-05-
02

2021-06-
06

2021-12-
03

 DO-GCPS-228157-CS-
INDV / (Act.2.2.3.3)
Consultoría Apoyo Técnico
y Operativo a la
Implementación de los
Reportes Comunitarios en
PROSOLI (Gran Santo
Domingo - Norte,  Este y
Oeste)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

15,700.00 11,333.12 En ejecución 2021-04-
06

2021-04-
23

2021-04-
11

2021-05-
07

2021-05-
02

2021-06-
10

2021-06-
06

2021-12-
03

 DO-GCPS-228158-CS-
INDV / (Act.2.2.3.3)
Consultoría Apoyo Técnico
y Operativo a la
Implementación de los
Reportes Comunitarios en
PROSOLI (Región El Valle y
Enriquillo)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

15,700.00 0.00 En ejecución 2021-04-
06

2021-04-
23

2021-04-
11

2021-05-
02

2021-06-
06

2021-12-
03

 DO-GCPS-228159-CS-
INDV / (Act.2.2.3.3)
Consultoría Apoyo Técnico
y Operativo a la
Implementación de los
Reportes Comunitarios en
PROSOLI (Distrito Nacional)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

15,700.00 0.00 En ejecución 2021-04-
06

2021-04-
23

2021-04-
11

2021-05-
02

2021-06-
06

2021-12-
03

 DO-GCPS-228160-CS-
INDV / (Act.2.2.3.3)
Consultoría Apoyo Técnico
y Operativo a la
Implementación de los
Reportes Comunitarios en
PROSOLI (Regional
Norcentral y Noroeste
(Santiago y Montecristi)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

15,700.00 0.00 En ejecución 2021-04-
06

2021-04-
23

2021-04-
11

2021-05-
02

2021-06-
06

2021-12-
03

 DO-GCPS-228162-CS-
INDV / (Act.2.2.2.4)
Consultoría de un
desarrollado para Mejora y
Actualización SARC para
concluir el 3er. y 4to. Ciclo
de Reportes Comunitarios
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

40,000.00 0.00 En ejecución 2021-04-
06

2021-04-
23

2021-04-
11

2021-05-
02

2021-06-
06

2021-12-
03

 DO-GCPS-228326-CS-
INDV / (Act. 1.2.2.1)  Lote 1
Fase V "Supervisión de piso
de tierra por pisos de
cemento", Provincia San
Juan: Juan de Herrera
Sabaneta
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

13,644.13 0.00 Ejecución
pendiente

2021-04-
07

2021-05-
26

2021-06-
16

2021-07-
21

2022-01-
17

 DO-GCPS-228330-CS-
INDV / (Act. 1.2.2.1)
Supervisor de Obra Lote 27
Fase V "Supervisión de piso
de tierra por pisos de
cementos", Provincia
Santiago
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

13,745.96 0.00 En ejecución 2021-04-
07

2021-11-
15

2021-05-
26

2021-06-
16

2021-07-
21

2022-01-
17

 DO-GCPS-228331-CS-
INDV / (Act. 1.2.2.1)
supervisor  Lote 35 Fase V
"Sustitución de pisos de
tierra por pisos de
cementos", Provincia
Barahona: Bombita-Cabral-
Canoa-Jaquimeyes-Las
Cienega-Salinas
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

13,775.55 0.00 En ejecución 2021-04-
07

2021-11-
15

2021-05-
26

2021-06-
16

2021-07-
21

2022-01-
17

 DO-GCPS-228335-CS-
INDV / (Act. 1.2.2.1)
Supervisor de Obras para el
Lote 36 Fase V "Sustitución
de pisos de tierra por pisos
de cementos", Provincia
Azua
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

13,335.48 0.00 En ejecución 2021-04-
07

2021-11-
15

2021-05-
26

2021-06-
16

2021-07-
21

2022-01-
17

 DO-GCPS-228474-CS-
INDV / (Act. 3.2.1.3.6)
Contratación de
Encuestadores para
desarrollar la línea de
seguimiento de la
Evaluación de Impacto al
Subcomponente 1.3
(Capacitación) del Proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

26,000.00 0.00 En ejecución 2021-04-
08

2021-04-
23

2021-04-
13

2021-05-
04

2021-06-
08

2021-12-
05

 DO-GCPS-228486-CS-
INDV / (Act.3.2.1.3.6)
Contratación Supervisor
para el levantamiento de
línea de seguimiento para la
Evaluación de Impacto del
Subcomponente 1.3
(Capacitación) del Proyecto
Progresando Unidos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

6,000.00 0.00 En ejecución 2021-04-
08

2021-04-
23

2021-04-
13

2021-05-
04

2021-06-
08

2021-12-
05

 DO-GCPS-228945-CS-
INDV / (Act. 3.3.8.13.2)
Contratación 5 Gestores
provinciales para
seguimiento de Procesos
Operativos del
Subcomponente 3.3.8
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

20,405.00 0.00 En ejecución 2021-04-
12

2021-04-
23

2021-05-
31

2021-06-
21

2021-07-
26

2022-01-
22

 DO-GCPS-228946-CS-
INDV / (Act. 3.3.8.13.3)
Consultoría Auxiliar para
Seguimiento de Procesos
Operativos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

6,153.00 0.00 En ejecución 2021-04-
12

2021-04-
23

2021-05-
31

2021-06-
21

2021-07-
26

2022-01-
22

 DO-GCPS-227343-CS-
QCBS / (Act.3.3.19)
Consultoria Individualpara
el Diseño de Estrategia de
Comunicación de Misión
Social
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

70,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-04-
30

2021-05-
05

2021-05-
26

2021-06-
30

2021-12-
27

 DO-GCPS-231583-CS-
INDV / (Act.3.4.1.3)
Especialista financiero
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

34,928.16 0.00 Ejecución
pendiente

2021-04-
26

2021-05-
01

2021-05-
22

2021-06-
26

2021-12-
23

 DO-GCPS-232011-CS-
INDV / (Act.3.3.19) Diseño
de Estrategia de
Comunicación de Misión
Social
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

70,000.00 0.00 En ejecución 2021-04-
28

2021-05-
20

2021-05-
03

2021-05-
24

2021-06-
28

2021-12-
25

 DO-GCPS-232367-CS-
INDV / (Act.1.3.3.2.6)
Consultoría Apoyo Soporte
Técnico Regional El Valle
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

24,710.00 0.00 En ejecución 2021-04-
30

2021-05-
20

2021-05-
05

2021-05-
26

2021-06-
30

2021-12-
27

 DO-GCPS-232371-CS-
INDV / (Act.1.3.3.2.7)
Consultoría Apoyo Soporte
Técnico Regional Valdesia
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

24,710.00 0.00 En ejecución 2021-04-
30

2021-05-
20

2021-05-
05

2021-05-
26

2021-06-
30

2021-12-
27

 DO-GCPS-232372-CS-
INDV / (Act.1.3.8.5)
Consultoría Especialista
para Planificación y
Monitoreo
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

21,900.00 0.00 En ejecución 2021-04-
30

2021-05-
20

2021-05-
05

2021-05-
26

2021-06-
30

2021-12-
27

 DO-GCPS-232373-CS-
INDV / (Act.1.3.3.2.8)
Consultoría Encargado (a) a
Supervisión e
Implementación de
Acciones Regionales
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

33,830.00 0.00 En ejecución 2021-04-
30

2021-05-
20

2021-05-
05

2021-05-
26

2021-06-
30

2021-12-
27

 DO-GCPS-232374-CS-
INDV / (Act.3.3.9.17)
Consultoría Psicólogo Junior
del Programa Cultura
Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

8,204.00 0.00 En ejecución 2021-04-
30

2021-05-
20

2021-05-
05

2021-05-
26

2021-06-
30

2021-12-
27

 DO-GCPS-232375-CS-
INDV / (Act1.3.8.4)
Consultoría Encargado (a)
de Coordinación e
Implementación del Piloto
de Emprendimiento
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

26,700.00 0.00 En ejecución 2021-04-
30

2021-05-
20

2021-05-
05

2021-05-
26

2021-06-
30

2021-12-
27

 DO-GCPS-232381-CS-
INDV / (Act.3.3.9.17)
Consultoría Encargado (a)
del Programa Cultura
Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

34,312.00 0.00 En ejecución 2021-04-
30

2021-05-
20

2021-05-
05

2021-05-
26

2021-06-
30

2021-12-
27

 DO-GCPS-232383-CS-
INDV / (Act.3.3.9.17)
Consultoría Coordinador (a)
del Programa Cultura
Ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

24,039.00 0.00 En ejecución 2021-04-
30

2021-05-
20

2021-05-
05

2021-05-
26

2021-06-
30

2021-12-
27

 DO-GCPS-128168-CS-
INDV / (Act. 3.2.3.6.1) CI-
Acompañamiento técnico
en la actualización del Plan
Estratégico Sectorial para la
Inclusión Social y
Económica (PEISE)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

20,000.00 0.00 Cancelado 2019-09-
02

2019-09-
10

2019-10-
21

2019-11-
11

2019-12-
16

2020-06-
13

 DO-GCPS-178632-CS-
INDV / (Act.3.2.3.7.1)
Consultoría individual
formulación del Plan
Estratégico Institucional
2021-2024
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

20,700.00 0.00 Cancelado 2020-06-
09

2021-01-
18

2020-06-
14

2020-07-
05

2020-08-
09

2020-09-
30

 DO-GCPS-237042-CS-
INDV / Act.(3.3.8.1)
Encargado (a) de la
Coordinación Componente
de Acompañamiento para el
Acceso a Documentos de
Identidad.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

21,856.73 0.00 En ejecución 2021-05-
28

2021-06-
25

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 DO-GCPS-237053-CS-
INDV / (Act.3.2.3.3.1)
Apoyo con orientación
cualitativa a la
implementación y
consolidación del
Observatorio de Políticas
Sociales para la inclusión
Social y Económica (OPSISE)
del Gabinete.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

9,473.68 0.00 En ejecución 2021-05-
28

2021-06-
21

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24
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 DO-GCPS-237056-CS-
INDV / (Act.3.2.3.1.2)
Apoyo en el diseño y
elaboración gráfica de los
elementos contenidos en
las diferentes actividades a
desarrollar por
Observatorio de Políticas
Sociales para la Inclusión
Social y Económica
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

8,421.00 0.00 En ejecución 2021-05-
28

2021-06-
22

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 DO-GCPS-237084-CS-CDS
/ (Act.3.3.9.5) Consultoría
para la Implementación de
Evaluación, para apoyar las
acciones del programa
cultura ciudadana
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
1,293.19 0.00 En ejecución 2021-05-

28
2021-06-

29
2021-06-

07
2021-08-

11
2022-02-

07

 DO-GCPS-237086-CS-
INDV / (Act.3.3.18.1)
Consultoría asesoría
especializada para el
fortalecimiento del sistema
estadístico del Progresando
Unidos.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

15,000.00 0.00 En ejecución 2021-05-
28

2021-06-
29

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 DO-GCPS-237088-CS-CDS
/ (Act. 2.2.1.6.1)
Contratación de dos (2)
oficiales de Atención al
Ciudadano Punto Solidario
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
2,631.58 0.00 En ejecución 2021-05-

28
2021-06-

29
2021-06-

07
2021-08-

11
2022-02-

07

 DO-GCPS-237090-CS-CDS
/ (Act.3.4.1.23.1)
Consultoría Auxiliar
Financiero
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
9,502.92 0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

28
2021-06-

07
2021-08-

11
2022-02-

07

 DO-GCPS-237095-CS-
INDV / (Act.3.4.1.13)
Consultoría Analista
Financiero de la Unidad
Técnica de Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

7,000.00 0.00 En ejecución 2021-05-
28

2021-05-
28

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 DO-GCPS-237098-CS-
INDV / (Act.3.4.1.31)
Consultoría Asistente de
Planificación Unidad
Técnica de Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

7,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-05-
28

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 DO-GCPS-237099-CS-
INDV / (Act. 3.3.2.13.1)
Consultoría Asistencia
técnica para la
identificación y diseño de
proyectos pilotos inclusivos
basados estrategias de
economía naranja, en el
marco del programa de
Cultura Ciudadana.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

28,000.00 0.00 En ejecución 2021-05-
28

2021-06-
21

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 DO-GCPS-237109-CS-
INDV / (Act.1.3.16.1)
Consultoría de Asesoría en
Programa de Artes
Culinarias y Hotelería
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

19,649.12 0.00 En ejecución 2021-05-
28

2021-06-
25

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 DO-GCPS-237111-CS-
INDV / (Act. 1.3.16.4)
Consultoría Apoyo
Operativo para los Centros
Gastronómicos de PROSOLI
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

11,405.00 0.00 En ejecución 2021-05-
28

2021-06-
25

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 DO-GCPS-237112-CS-
INDV / (Act. 1.3.16.2)
Consultoría de Docente
Profesional en Temas de
Gastronomía y Hotelería.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

16,140.35 0.00 En ejecución 2021-05-
28

2021-06-
25

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 DO-GCPS-237438-CS-
INDV / (Act.3.4.1.6.1.7)
Analista de adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

9,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-05-
31

2021-06-
05

2021-06-
26

2021-07-
31

2022-01-
27

 DO-GCPS-237448-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.7.7.1)
Consultoría Coordinador
técnico y administrativo del
Proyecto Piloto Inserción
Laboral
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

12,000.00 0.00 En ejecución 2021-05-
31

2021-06-
29

2021-06-
05

2021-06-
26

2021-07-
31

2022-01-
27

 DO-GCPS-237449-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.7.7.2)
Consultoría  (5) Asesor (a)
Empresarial,  para el piloto
de Inserción Laboral
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

40,000.00 0.00 En ejecución 2021-05-
31

2021-06-
29

2021-06-
05

2021-06-
26

2021-07-
31

2022-01-
27

 DO-GCPS-237451-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.7.7.3)
Consultoría (5) Orientador
(a) Ocupacional Regional,
piloto inserción laboral
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

40,000.00 0.00 En ejecución 2021-05-
31

2021-06-
29

2021-06-
05

2021-06-
26

2021-07-
31

2022-01-
27

 DO-GCPS-238756-CS-
INDV / (Act. 1.3.16)
Contratación Especialista de
gestión financiera de los
centros gastronómicos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

18,245.61 0.00 En ejecución 2021-06-
08

2021-06-
29

2021-06-
13

2021-07-
04

2021-08-
08

2022-02-
04

 DO-GCPS-238794-CS-
INDV / (Act.1.2.1.1.3)
Contratación Coordinador
Técnico para la Dirección de
Infraestructura del Gabinete
de Política Social
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

38,000.00 0.00 En ejecución 2021-06-
08

2021-06-
29

2021-06-
13

2021-07-
04

2021-08-
08

2022-02-
04

 DO-GCPS-241419-CS-
INDV / (Act. 3.3.20)
Consultoría para el
levantamiento de
necesidades relacionadas
con la igualdad y
equipamiento de género.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 0.00 En ejecución 2021-06-
25

2021-07-
15

2021-06-
30

2021-07-
21

2021-08-
25

2022-02-
21

 DO-GCPS-241426-CS-
INDV / (Act. 3.2.2.2)
Consultoría para la
elaboración de los
instrumentos de recolección
de Registros
Administrativos en el marco
del Sistema Integrado de
Monitoreo y Evaluación
(SIME).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 0.00 En ejecución 2021-06-
25

2021-07-
19

2021-06-
30

2021-07-
21

2021-08-
25

2022-02-
21

 DO-GCPS-242435-CS-
INDV / (Act.2.3.1.4)
Consultoría Administrador
de Proyectos para Apoyo
del Desarrollo e
Implementación  de las
Plataformas Informáticas en
el Departamento de
Tecnología del Gabinete.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

33,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-06-
30

2021-07-
05

2021-07-
26

2021-08-
30

2022-02-
26

 DO-GCPS-242436-CS-
INDV / (Act. 2.3.1.3)
Administrador de Proyectos
para apoyar el desarrollo e
implementación de las
distintas soluciones
tecnológicas en el Gabinete
Social en el marco del
programa Progresando
Unidos
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

33,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-06-
30

2021-07-
05

2021-07-
26

2021-08-
30

2022-02-
26

 DO-GCPS-244225-CS-
INDV / (Act. 1.3.8.5)
Consultoría de Apoyo
Técnico Territorial al Piloto
de Emprendimiento para la
Dirección de Agricultura
Familiar - PROSOLI
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

5,990.00 0.00 En ejecución 2021-07-
15

2021-08-
20

2021-07-
20

2021-08-
10

2021-09-
14

2022-03-
13

 DO-GCPS-244499-CS-
INDV / (Act. 1.3.2.9)
Consultoría en Gestión de
Proyectos para la
Sostenibilidad de Programa
Unidos en Supérate.
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

22,808.00 0.00 En ejecución 2021-07-
19

2021-08-
20

2021-07-
24

2021-08-
14

2021-09-
18

2022-03-
17

 DO-GCPS-244564-CS-
INDV / (Act. 2.2.2.2.4.5)
Consultoría para el diseño,
análisis, codificación,
desarrollo, documentación
y mantenimiento de los
sistemas informáticos y
aplicaciones requeridas
para la ejecución de
interoperabilidad.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

11,973.69 0.00 En ejecución 2021-07-
19

2021-08-
20

2021-07-
24

2021-08-
14

2021-09-
18

2022-03-
17

 DO-GCPS-242441-CS-
INDV / (Act. 2.3.8.13.5.2)
Consultorías de Expertos en
Implementación de
Sistemas de Gestión de
Seguridad de la información
para el Gabinete de Política
Social.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

17,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-06-
30

2021-07-
05

2021-07-
26

2021-08-
30

2022-02-
26

 DO-GCPS-242439-CS-
INDV / (Act. 2.3.8.13.5.1)
Consultorías de Expertos en
proceso de Transformación
Digital, Cloud Computing
para el Gabinete de Política
Social.
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

17,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-06-
30

2021-07-
05

2021-07-
26

2021-08-
30

2022-02-
26

 DO-GCPS-244665-CS-
INDV / (Act.3.3.9.22.5)
Consultoría Diseñador
Gráfico del Programa
Cultura Ciudadana.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

12,924.00 0.00 En ejecución 2021-07-
20

2021-08-
20

2021-07-
25

2021-08-
15

2021-09-
19

2022-03-
18

 DO-GCPS-245921-CS-
INDV / (Act.3.2.2.3.3.3)
Consultoría de
acompañamiento técnico al
desarrollo del Sistema
Integrado de Monitoreo y
Evaluación (SIME).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Direct
 

21,209.28 0.00 En ejecución 2021-07-
27

2021-09-
01

2021-08-
06

2021-08-
27

2021-10-
01

2022-03-
30

 DO-GCPS-245946-CS-
INDV / (Act. 3.2.3.7.2.3)
Consultoria  Individual
Analista Senior en Gestion
de Programas y Proyectos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

13,000.00 0.00 En ejecución 2021-07-
27

2021-11-
04

2021-08-
01

2021-08-
22

2021-09-
26

2022-03-
25

 DO-GCPS-245948-CS-
INDV / (Act. 3.2.3.7.2.3)
Consultoria Analista Senior
en Desarrollo Organizacinal
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

13,000.00 0.00 En ejecución 2021-07-
27

2021-11-
04

2021-08-
01

2021-08-
22

2021-09-
26

2022-03-
25

 DO-GCPS-245949-CS-
INDV / (Act. 1.2.1.3.8.2)
Auxiliar de Ingenieria
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

7,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-07-
27

2021-08-
01

2021-08-
22

2021-09-
26

2022-03-
25

 DO-GCPS-245956-CS-
INDV / (Act. 2.2.5.1)
Consultoria Para
Adecuación  y
Documentación  de los
procesos operativos de la
Administradora de
Subsidios Sociales (ADESS)
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

10,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-07-
27

2021-08-
01

2021-08-
22

2021-09-
26

2022-03-
25

 DO-GCPS-237452-CS-
INDV / (Act. 1.3.6.1.7.7.4)
Contratación (5) Chofer,
Piloto de inserción laboral
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-
31

2021-06-
29

2021-06-
05

2021-06-
26

2021-07-
31

2022-01-
27

 DO-GCPS-250602-CS-
INDV / (Act. 1.3.3.2)
Consultoría Apoyo Técnico
Operativo a Supérate para
la Implementación del
Proceso de Capacitación
(Región Sur).
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

8,780.00 0.00 En ejecución 2021-08-
26

2021-09-
22

2021-08-
31

2021-09-
21

2021-10-
26

2022-04-
24

 DO-GCPS-252611-CS-
INDV / (1.3.3.2.5)
Consultoria Individual
Apoyo Soporte Técnico
Region Sur
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

7,983.00 0.00 En ejecución 2021-09-
30

2021-09-
22

2021-10-
05

2021-10-
26

2021-11-
30

2022-05-
29

 DO-GCPS-252612-CS-
INDV / (1.3.3.2) Consultoria
apoyo Administrativo
Superate
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

11,708.00 0.00 En ejecución 2021-09-
30

2021-09-
22

2021-10-
05

2021-10-
26

2021-11-
30

2022-05-
29

 DO-GCPS-252613-CS-
INDV / (3.3.2.8.3.1)
Consultoría Asistencia
Técnica para correcion de
estilo
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

2,838.78 0.00 Ejecución
pendiente

2021-09-
30

2021-10-
05

2021-10-
26

2021-11-
30

2022-05-
29

 DO-GCPS-252774-CS-
INDV / (Act.1.3.3.2.6)
Apoyo Soporte Técnico
Regional El Valle
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

9,122.80 0.00 En ejecución 2021-09-
09

2021-09-
22

2021-09-
14

2021-10-
05

2021-11-
09

2022-05-
08

 DO-GCPS-252822-CS-
INDV / (Act.3.2.3.3.2)
Apoyo orientación
cuantitativa implementación
y consolidación OPSISE.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

10,200.00 0.00 En ejecución 2021-09-
30

2021-09-
22

2021-10-
05

2021-10-
26

2021-11-
30

2022-05-
29

 DO-GCPS-252826-CS-
INDV / (Act.3.1.10)
Consultoría Desarrollo
mapeo de base de datos
(SIUBEN).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2021-10-
15

2021-09-
22

2021-10-
20

2021-11-
10

2021-12-
15

2022-06-
13

 DO-GCPS-252830-CS-
INDV / (Act.3.2.3.1.2)
Consultoría Apoyo diseño
elaboración gráfica
diferentes actividades
(OPS).
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

8,421.05 0.00 Ejecución
pendiente

2021-10-
15

2021-10-
20

2021-11-
10

2021-12-
15

2022-06-
13

 DO-GCPS-252833-CS-
INDV / (Act.3.3.8.1.3.4)
Consultoría dos (2) choferes
para Dotación de
Documentos.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

3,684.21 0.00 Ejecución
pendiente

2021-10-
15

2021-10-
20

2021-11-
10

2021-12-
15

2022-06-
13

 DO-GCPS-252838-CS-
INDV / (Act.3.3.9.17.4)
Consultoría Aplicación
Línea de Base para Cultura
Ciudadana.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

7,500.00 0.00 En ejecución 2021-10-
15

2021-09-
22

2021-10-
20

2021-11-
10

2021-12-
15

2022-06-
13

 DO-GCPS-254454-CS-CDS
/ (Act. 3.3.6.5.6.1)
Coordinación Políticas
Públicas.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
14,035.09 0.00 En ejecución 2021-09-

30
2021-09-

29
2021-10-

02
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-254457-CS-CDS
/ (Act.3.3.6.5.6.3)
Encargado Innovación
Políticas Públicas.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
10,526.32 0.00 En ejecución 2021-09-

30
2021-09-

29
2021-10-

02
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-254463-CS-CDS
/ (Act. 3.3.6.5.6.4) Analista
Sector Social Políticas
Públicas.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
10,526.32 0.00 En ejecución 2021-09-

28
2021-09-

29
2021-09-

30
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-254464-CS-CDS
/ (Act. 3.3.6.5.6.6) Analista
Junior Políticas Públicas.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
5,263.16 0.00 En ejecución 2021-09-

30
2021-09-

29
2021-10-

02
2021-10-

05
2022-03-

04
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 DO-GCPS-254465-CS-CDS
/ (Act.3.2.2.4.5)
Coordinadora Monitoreo y
Evaluación.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
14,035.09 0.00 En ejecución 2021-09-

30
2021-09-

29
2021-10-

02
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-254467-CS-CDS
/ (Act. 3.3.54)
Coordinadora Observatorio
Políticas Sociales.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
14,035.09 0.00 En ejecución 2021-09-

30
2021-09-

29
2021-10-

02
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-254469-CS-CDS
/ (Act. 3.3.5.6) Apoyo
Técnico Investigación del
Observatorio.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
6,578.95 0.00 En ejecución 2021-09-

30
2021-09-

29
2021-10-

02
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-254471-CS-CDS
/ (Act. 3.2.3.7.2.1)
Coordinación General
Planificación y Desarrollo.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
14,473.68 0.00 En ejecución 2021-09-

30
2021-09-

29
2021-10-

02
2021-09-

29
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-254474-CS-CDS
/ (Act. 2.3.1.3.3.4)
Encargado Operaciones
Tecnología (TIC).
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
8,771.93 0.00 En ejecución 2021-09-

30
2021-09-

29
2021-10-

02
2021-09-

29
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-254475-CS-CDS
/ (Act. 2.3.1.3.6) Facilitador
Seguridad de la
información.
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
10,087.72 0.00 En ejecución 2021-09-

30
2021-09-

29
2021-10-

02
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-254468-CS-CDS
/ (Act.3.3.5.5)  Analista
Senior de Planificación de la
Dirección Técnica Del
Gabinete De Política Social
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
7,017.54 0.00 En ejecución 2021-09-

30
2021-09-

30
2021-10-

02
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-257739-CS-
INDV / (3.3.2.8.3.4)
Consultoria para el diseño
de  Infografia animada
estudio de politicas
públicas
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

12,000.00 0.00 En ejecución 2021-10-
15

2021-10-
18

2021-10-
20

2021-10-
25

2021-11-
17

2021-12-
17

 DO-GCPS-257757-CS-
INDV / (2.2.1.1.9)
Consultoria Administración
base de datos Punto
Solidario
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

8,100.00 0.00 Bajo Revision 2021-10-
13

2021-11-
16

2021-10-
14

2021-10-
21

2021-10-
25

2022-02-
22

 DO-GCPS-257761-CS-CDS
/ (3.4.3.2.3) Act. 3.4.3.2)
Agente Verificador
Indpendiente de los fondos
componente 1.1 del
Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
11,105.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

13
2021-10-

23
2021-11-

30
2022-05-

29

 DO-GCPS-257762-CS-
INDV / (3.4.1.23)
Contratacion personal de
apoyo  para cierre del
proyecto  UTP (12 Personas)
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

9,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-10-
12

2021-10-
19

2021-10-
21

2021-11-
08

2022-02-
06

 DO-GCPS-257772-CS-
INDV / (3.4.1) Gerente de
Planificacion UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

13,157.00 0.00 En ejecución 2021-10-
12

2021-10-
18

2021-10-
17

2021-10-
19

2021-11-
12

2022-03-
12

 DO-GCPS-257773-CS-
INDV / (3.4.1) Asistente
Adquisiciones de Unidad
Técnica de Proyecto
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

5,701.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-10-
12

2021-10-
17

2021-10-
19

2021-10-
23

2022-02-
20

 DO-GCPS-257775-CS-
INDV / (Act. 1.2.2)
Supervisor Lote 37 Fase 5b,
"Sustitución de Pisos de
Tierrea Por Cemento"
Provincia Elias Piña
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

10,500.00 0.00 En ejecución 2021-10-
13

2021-11-
15

2021-10-
18

2021-10-
21

2021-11-
16

2022-03-
16

 DO-GCPS-258739-CS-CDS
/ (2.2.1.5.6) Coordinador
de Punto Solidario
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
10,527.00 0.00 En ejecución 2021-10-

18
2021-10-

29
2021-10-

20
2021-10-

23
2021-10-

23

 DO-GCPS-258768-CS-
INDV / (3.4.1.4) Contador
área financiea UTP
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

9,503.00 0.00 En ejecución 2021-10-
20

2021-11-
08

2021-10-
25

2021-10-
28

2021-11-
01

2022-03-
01

 DO-GCPS-258770-CS-
INDV / (3.4.1.6) Analista de
Finanza
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

5,702.00 0.00 En ejecución 2021-10-
20

2021-11-
09

2021-10-
25

2021-10-
28

2021-11-
05

2022-03-
05

 DO-GCPS-258771-CS-
INDV / (3.4.1.29) Analista
Monitoreo y Planfiicación
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

4,562.00 0.00 En ejecución 2021-10-
20

2021-11-
08

2021-10-
25

2021-10-
28

2021-11-
05

2022-03-
05

 DO-GCPS-258772-CS-
INDV / (3.4.1.6) Analista de
Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

4,942.00 0.00 En ejecución 2021-10-
20

2021-11-
08

2021-10-
25

2021-10-
28

2021-11-
05

2022-03-
05

 DO-GCPS-258773-CS-
INDV / (3.4.1.18) Oficial de
Adquisiciones
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

7,602.00 0.00 Bajo Revision 2021-10-
20

2021-11-
08

2021-10-
25

2021-10-
28

2021-11-
05

2022-03-
05

 DO-GCPS-260426-CS-
INDV / (Act.2.2.1.7) Apoyo
Desarrollo Supérate (Gestor
TI).
 

IBRD / 84790
Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

24,120.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-10-
28

2021-10-
29

2021-10-
30

2021-11-
03

2022-03-
03

 DO-GCPS-261416-CS-
INDV / (Act. 1.3.2.7)
Consultoria Individual para
Sistematización de Procesos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

35,059.77 0.00 Bajo Revision 2021-11-
08

2021-11-
25

2021-11-
11

2021-11-
16

2021-11-
26

2022-02-
24

 DO-GCPS-261549-CS-
INDV / Cosultoria Individual
para la revision de las
acciones formativas en lo
Centros Gastronómicos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-11-
09

2021-11-
12

2021-11-
17

2021-11-
27

2022-02-
25

 DO-GCPS-261551-CS-
INDV / Consultoria
Individual para la
Elaboracion de los Manual
Operativo de los Centros de
Capacitacion
Gastronómicos
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-11-
09

2021-11-
12

2021-11-
17

2021-11-
27

2022-02-
25

 DO-GCPS-261580-CS-
INDV / (Act, 2.1.5.4)
Contratacion supervisores
de campos para la
implementacion de los
procesos de capacitación
 

IBRD / 84790

Component 2.
Strengthening of the
PROSOLI CCT Program and
Support to Targeted
Households

Posterior Individual Limited
 

73,173.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-11-
08

2021-11-
11

2021-11-
16

2021-11-
26

2022-02-
24

 DO-GCPS-261582-CS-
INDV / (Act. 3.1.10.2.2)
Consultoria para la
construcción de un sistema
de autodeclaración de la
información
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 0.00 En ejecución 2021-11-
08

2021-11-
24

2021-11-
11

2021-11-
16

2021-11-
26

2022-02-
24

 DO-GCPS-261611-CS-
INDV / (Act. 1.3.3.2.12)
Consultoria para Asesoria
de Capacitación Súperate
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Limited
 

15,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-11-
08

2021-11-
13

2021-11-
18

2021-12-
05

2022-03-
05

 PSIP-013-CD-CI / (Act.
3.4.1.22)  Analista
Financiero 2
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
19,015.00 0.00 Cancelado 2018-01-

01
2017-12-

21
2018-01-

11
2018-03-

17
2018-09-

13

 PSIP-22-3CV-CI / (Act.
1.3.3.2.1) Apoyo Técnico
Administrativo a PROSOLI
para la implementacion del
proceso de capacitacion
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

47,265.00 0.00 Cancelado 2016-03-
01

2016-03-
03

2016-04-
19

2016-05-
10

2016-06-
14

2016-12-
11

 DO-GCPS-254456-CS-CDS
/ (Act.3.3.6.5.6.2) Analista
Administrativo Políticas.
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
5,263.16 0.00 Cancelado 2021-09-

30
2021-09-

29
2021-10-

02
2021-10-

05
2022-03-

04

 DO-GCPS-245953-CS-
INDV / (Act. 3.2.3.7.2.4)
Contratación de consultoría
para la evaluación del Plan
Estratégico Institucional
2017-2020 y formulación
del PEI 2021-2024
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

30,000.00 0.00 Cancelado 2021-07-
27

2021-09-
14

2021-10-
05

2021-11-
09

2022-05-
08

 DO-GCPS-136072-CS-
INDV / (Act. 3.1.1.2.7)
Consultoría Individual para
Base de Datos
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2019-09-
30

2019-10-
07

2019-11-
18

2019-12-
09

2020-01-
13

2020-07-
11

 DO-GCPS-77451-CS-INDV
/ (Act. 1.3.2.1.5)
Consultoría Individual para
Adecuación de Cursos de
Capacitación de acuerdo a
las familias ocupacionales
con mayor demanda de
capacitacion (en base al
estudio de Demanda
Laboral)
 

IBRD / 84790
Component 1. Integrated
Area-Based Social
Protection and Pro-poor
Service Delivery

Posterior Individual Open
 

40,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-
28

2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 DO-GCPS-264502-CS-CDS
/ (Act. 3.4.3.2) Contratación
de la firma Idea
International, que es el
Agente Verificador de los
Fondos Componente 1.1
 

IBRD / 84790
Component 3. Enhancing
Equity and Results-
orientation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
42,739.72 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

23
2021-12-

03
2021-12-

18
2022-03-

18


