
July 9, 2010

FOREST CONSERVATION AND SUSTAINABILITY IN THE HEART OF THE 
COLOMBIAN AMAZON PROJECT – TF018478

PROCUREMENT PLAN

I. General

1. Bank’s approval Date of the procurement Plan 
2. Date of General Procurement Notice: Dec 09, 2015
3. Period covered by this procurement plan: Until Dec 31, 2017
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PROCUREMENT
PLAN Colombia : Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon
General Information
Country: Colombia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-

04Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-12-
20Project ID: P144271 GPN Date:

Project Name: Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon
Loan / Credit No: TF / 18478, TF / A5789, TF / B1287
Executing Agency(ies):NATURAL HERITAGE FUND FOR BIODIVERSITY AND AREAS

WORKS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement
Document

Type

Estimate
d

Amount
(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal

Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planne
d

 CO-PNF-18003-CW-DIR /
Construcción Cabaña -
Punto de Control en el
PNNSCH - Sector el Guamo
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Adquisición
directa Direct

 
29,200.00 27,614.48 Finalizado 2017-06-

13
2017-06-

27
2017-07-

18
2017-06-

01
2017-
12-30

 CO-PNF-17813-CW-RFB /
Construcción de un modulo
del centro de investigación
ubicado en Puerto Abeja -
PNN Chiribiquete
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope

208,929.0
0

181,366.4
1 Finalizado 2018-01-

15
2018-02-

20
2018-04-

04
2018-
09-28

 CO-PNF-31996-CW-RFB /
Adecuación Sede Regional
de San José del Guaviare (Se
excluye el tramite de
licencia de demolición y
construcción, estimadas en
USD1.5000)
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope

123,963.0
0 0.00 Cancelado 2017-11-

25
2018-01-

20
2018-
07-19

GOODS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal

Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-PNF-17981-GO-RFQ /
Compra motores fuera de
borda PPI - 2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 21,482.00 11,124.04 Finalizado 2017-03-

17
2017-05-

24
2017-05-

24
2017-12-

20
2017-07-

29

 CO-PNF-17822-GO-RFQ /
DC-compra de hadware y
software CDS, para el
fortalecimiento del sistema
de información ambiental
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 88,889.00 92,226.96 Finalizado 2017-08-

08
2017-09-

13
2018-05-

07
2017-10-

31
2018-06-

20

 CO-PNF-31988-GO-DIR /
Adquisicion Imágenes de
SR, equipos, software
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Adquisición
directa Direct

 
62,963.00 57,631.70 Finalizado 2016-12-

15
2016-12-

16
2017-01-

19
2017-01-

19
2017-12-

20
2018-12-

29

 CO-PNF-54228-GO-RFQ /
adquisición de un GPS
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 150.00 123.46 Finalizado 2018-04-

30
2018-05-

16
2018-06-

11
2018-06-

29
2018-09-

26
2018-06-

29

 CO-PNF-54329-GO-RFQ /
Adquisición de 250 cajas
para muestras de 25 x 10 x
5 cms con tapa, en madera.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,570.00 8,368.56 Finalizado 2018-04-

30
2018-04-

02
2018-06-

12
2018-04-

17
2018-12-

31
2018-07-

16

 CO-PNF-66548-GO-RFQ /
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
CÓMPUTO Y PERIFERICOS
PARA FORTALECIMIENTO
DEL SIG. CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL NORTE Y
ORIENTE AMAZÓNICO -
CDA
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 88,889.00 48,183.51 Finalizado 2018-07-

03
2018-08-

16
2018-08-

22
2018-10-

18
2018-10-

21

 CO-PNF-41763-GO-RFQ /
Adquisición de imágenes de
sensores remotos (imagines
satélitales, fotógrafas
aéreas, radar y drones)
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,571.00 0.00 Cancelado 2018-01-

28
2018-03-

25
2018-09-

21

 CO-PNF-54230-GO-RFQ /
Radio y antena para el Rdo
Mirití
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,150.00 0.00 Cancelado 2018-05-

01
2018-06-

19
2018-10-

30

 CO-PNF-17798-GO-RFQ /
Adquisición e instalación de
equipos para garantizar la
radiocomunicación de las
Nuevas sedes del PNNSCH
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,556.00 0.00 Cancelado 2017-07-

26
2017-09-

06
2017-10-

06

 CO-PNF-17807-GO-RFQ /
Adquisición Equipos y
Software - 2017 - IDEAM
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,926.00 0.00 Cancelado 2017-08-

01
2017-09-

06
2017-12-

05

 CO-PNF-38838-GO-RFQ /
Computadores portátiles,
grabadoras de voz y
cámaras
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,071.00 0.00 Cancelado 2018-01-

20
2018-03-

17
2018-09-

13

 CO-PNF-66788-GO-DIR /
Adquisición de imágenes
satelitales de muy alta
resolución de las
constelaciones PlanetScope,
DigitalGlobe, SkySat y/o
RapidEye hasta que se
complete el valor total
definido en este contrato,
con un precio unitario por
km2 y por tipo de imagen
de acuerdo
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Adquisición
directa Direct

 
51,724.00 47,379.00 Finalizado 2018-07-

16
2018-07-

21
2018-08-

27
2018-08-

16
2019-08-

26
2019-08-

15

 CO-PNF-75475-GO-CP /
Adquisición de muebles
para la exibición de las
colecciones de madera con
usos pedagogicos en
diferentes regiones del país
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,071.00 5,398.18 Finalizado 2018-09-

20
2018-09-

25
2018-10-

12
2018-10-

18
2018-11-

01
2018-10-

26
2018-12-

31
2018-11-

25

 CO-PNF-78398-GO-CP / 5
kit campo: Carpa, aislante,
estufa, linterna, morral,
cantimplora, PNN Alto
Fragua y SFFPMOIA.
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 3,571.00 3,586.43 Finalizado 2018-10-

18
2019-03-

26
2018-10-

23
2018-11-

08
2019-04-

08
2018-11-

15
2019-04-

23
2018-11-

27
2019-04-

30
2019-01-

31
2019-06-

14

 CO-PNF-78409-GO-RFQ /
Adquisición de Bote y motor
fuera de borda para 12
personas con Equipo de
Salvamento para apoyar las
actividades de
implementación de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación, en el
departamento de Caquetá -
CORPOAMAZONIA
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 18,000.00 14,376.96 Finalizado 2018-10-

16
2018-11-

27
2019-03-

26
2019-01-

28
2019-06-

13

 CO-PNF-81065-GO-CP /
Adquisición de reactivos
para el procesamiento de
muestras biológicas de
peces, sangre y cabello (125
muestras de pecese para
ser analizadas, 200
muestras de sangre y 200
muestras de cabello), para
detectar la presencia de
mercurio
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 7,143.00 6,782.39 Finalizado 2018-10-

25
2018-11-

11
2018-10-

30
2018-11-

15
2018-12-

06
2018-11-

21
2019-01-

09
2018-12-

06
2019-01-

18
2019-01-

16
2019-02-

13

 CO-PNF-78414-GO-CP /
Adquisición de 3
motocicletas (4 tiempos,
cilindraje 125cc, encendido
eléctrico y pedal - CDA.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 12,857.00 6,458.76 Finalizado 2018-11-

15
2018-10-

17
2018-11-

20
2018-12-

11
2018-12-

05
2018-12-

18
2019-01-

15
2019-01-

03
2019-01-

24
2019-03-

08
2019-04-

10

 CO-PNF-78379-GO-RFQ /
ADQUISICIÓN DE
COMPUTADORES
PORTATILES, DE MESA, UPS,
DISCOS DUROS EXTERNOS Y
UN VIDEO BEAM Y OTROS
ELEMENTOS (CAMARAS TV)
-PNN PARA CHIBIRIQUETE,
LA PAYA Y ALTO FRAGUA,
ACILAP Y CHURUMBELOS
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 35,000.00 28,504.48 Finalizado 2018-11-

27
2019-01-

12
2019-02-

11
2019-03-

15
2019-04-

12

 CO-PNF-78388-GO-CP /
ADQUISICIÓN DE 2
MOTOCICLETAS PNN ALTO
FRAGUA
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 7,143.00 5,783.92 Finalizado 2018-11-

15
2019-03-

13
2018-11-

20
2018-12-

11
2019-03-

29
2018-12-

18
2019-04-

02
2018-12-

26
2019-04-

22
2019-02-

28
2019-07-

02

 CO-PNF-81083-GO-CP /
Stand para la conservación
de las muestras de madera
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,357.00 1,757.46 Finalizado 2018-11-

22
2019-02-

20
2018-11-

27
2018-12-

13
2019-03-

05
2018-12-

20
2019-03-

13
2019-01-

03
2019-03-

26
2019-03-

05
2019-06-

13

 CO-PNF-85470-GO-RFQ /
Adquisición de sillas y
muebles para las salas de
reuniones, salas de juntas y
auditorio en
CORPOAMAZONIA.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 18,929.00 15,211.10 Finalizado 2018-11-

27
2019-01-

22
2019-04-

12
2019-03-

30
2019-06-

17

 CO-PNF-85487-GO-CP /
Adquisición de 1
motocicletas PNN Serranía
de Churumbelos
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 2,000.00 2,345.79 Finalizado 2018-11-

22
2018-11-

09
2018-11-

27
2018-12-

18
2018-11-

28
2018-12-

25
2019-01-

16
2019-01-

15
2019-03-

07
2019-02-

28
2019-03-

27

 CO-PNF-89601-GO-DIR /
Adquisición imágenes de
Sensores Remotos:
Procalculo - Prosis. IDEAM -
2019
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Adquisición
directa Direct

 
47,464.00 40,000.24 Finalizado 2019-01-

28
2018-11-

19
2019-02-

02
2019-02-

07
2019-02-

15
2019-03-

01
2020-01-

15
2019-08-

31

 CO-PNF-99140-GO-CP /
Adquisición de un Motor 4
tiempos de 20 H.P.  y 3
Hélices.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,516.00 4,090.64 Finalizado 2019-03-

01
2019-02-

05
2019-03-

06
2019-03-

22
2019-03-

06
2019-03-

29
2019-03-

18
2019-04-

01
2019-03-

26
2019-05-

15
2019-04-

30

 CO-PNF-109167-GO-CP /
Adquisición equipos
implementación estrategia
de comunicación y difusión
(Cámaras fotográficas,
grabadoras de audio,
micrófonos semi
profesionales y
profesionales, tripode
profesional, tarjeta de
memoria de 128 GB)
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 17,581.00 17,326.11 Finalizado 2019-04-

25
2019-05-

08
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-05-

22
2019-05-

21
2019-05-

23
2019-05-

31
2019-05-

28
2019-07-

01
2019-07-

04

 CO-PNF-109168-GO-RFQ
/ Adquisición de
motocicletas como apoyo a
las actividades de PVC áreas
protegidas nacionales,
sedes locales y regionales
CDA y CAZ
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 23,226.00 20,084.33 Finalizado 2019-04-

30
2019-06-

17
2019-06-

07
2019-07-

17
2019-06-

21

 CO-PNF-109172-GO-CP /
Adquisición de Drones
como instrumentos de
registro, control y
seguimiento de los recursos
Naturales de la RFP y áreas
protegidas regionales y
nacionales del área del
Proyecto.
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,516.00 2,293.05 Finalizado 2019-04-

25
2019-04-

11
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-04-

22
2019-05-

21
2019-04-

12
2019-06-

04
2019-05-

15
2019-07-

04
2019-06-

25

 CO-PNF-109174-GO-CP /
Adquisición e instalación
aires acondicionados
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,806.00 2,711.86 Finalizado 2019-04-

25
2019-04-

15
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-05-

03
2019-05-

21
2019-04-

15
2019-05-

31
2019-05-

14
2019-07-

01
2019-06-

13

 CO-PNF-109327-GO-RFQ
/ Botes en Aluminio tipo
Arawana como apoyo a las
actividades de PVC áreas
protegidas nacionales,
sedes locales y regionales
CDA y CAZ y fortalecimiento
resguardos del área del
Proyecto
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 74,839.00 69,488.64 Finalizado 2019-04-

30
2019-06-

19
2019-05-

29
2019-07-

19
2019-06-

14

 CO-PNF-109328-GO-RFQ
/ Motores fuera de borda
Motor Fuera de Borda Pata
Corta 40 HP, como apoyo a
las actividades de PVC áreas
protegidas nacionales,
sedes locales y regionales
CDA y CAZ, y
fortalecimiento resguardos
indígenas.
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 49,677.00 46,121.46 Finalizado 2019-04-

30
2019-06-

17
2019-05-

31
2019-07-

17
2019-06-

14

 CO-PNF-109336-GO-RFQ
/ Kit materiales y bienes de
seguridad alimentaria para
fortalecimiento de las
familias que hacer parte de
la Asociación Campesina
ACEFIN y conforman el
Ramsar EFI, Jaula para aves,
malla, palas, machetes,
grapas, limas, semillas de
pangoger (tomate, cilant
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 32,258.00 28,751.04 Finalizado 2019-04-

30
2019-06-

18
2019-06-

10
2019-07-

18
2019-06-

21

 CO-PNF-109338-GO-CP /
Adquisición de
herramientas diferenciales
que permitan el movimiento
de grandes volúmenes y
pesos, herramientas de
corte de madera de corte
fino y combustible para el
funcionamiento de las
herramientas.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 6,452.00 1,044.96 Finalizado 2019-04-

25
2019-05-

01
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-05-

23
2019-05-

21
2019-05-

28
2019-05-

31
2019-05-

29
2019-07-

01
2019-07-

04

 CO-PNF-103496-GO-CP /
Adquisición equipos de
cómputo e impresoras y
licencias
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 48,397.00 28,304.88 Finalizado 2019-04-

22
2019-06-

15
2019-05-

20
2019-08-

14
2019-06-

14

 CO-PNF-109340-GO-CP /
Adquisición equipos para el
fortalecimiento de la
iniciativa de manejo
sostenible y transformación
de la palma de Asai de la
Comunidad Indígena Santa
Lucia en Leticia - Amazonas
como despulpadoras,
licuadores , empacadoras, y
demas equipos que se
requiere
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 9,677.00 8,046.32 Finalizado 2019-04-

25
2019-05-

07
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-05-

18
2019-05-

21
2019-05-

29
2019-05-

31
2019-06-

04
2019-07-

01
2019-07-

25

 CO-PNF-85459-GO-RFQ /
Adquisición e instalación de
un sistema de video
conferencia video-wall,
monitor industrial,
monitores led, compatible
con sistema Lync de
Microsoft en
Corpoamazonia
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 41,935.00 38,762.25 Finalizado 2019-05-

11
2019-07-

06
2019-05-

28
2019-09-

12
2019-07-

04

 CO-PNF-109165-GO-CP /
Adquisición de GPS y
cámaras trampa
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 15,484.00 11,136.25 Finalizado 2019-04-

25
2019-04-

25
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-05-

08
2019-05-

28
2019-05-

14
2019-06-

07
2019-05-

15
2019-07-

08
2019-06-

13

 CO-PNF-109163-GO-RFQ
/ Adquisición de equipos
tecnológicos, licencias y
estaciones de trabajo para
el fortalecimiento de las
sedes administrativas de
PNN, Dto de Putumayo
Orito, Churumbelos y La
paya, Dto Caquetá ,Alto
fragua y Serrania
Chiribiquete.
Adicionalmente regionales
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 92,065.00 84,691.58 Finalizado 2019-04-

30
2019-06-

14
2019-06-

04
2019-07-

31
2019-08-

08

 CO-PNF-123105-GO-CP /
Adquisición e instalación de
repuestos para el
mantenimiento del bote del
PNNSCH, como apoyo a la
actividades de PVC del
Sector dfe Cartagena del
Chairá, Caquetá.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,839.00 3,287.66 Finalizado 2019-07-

26
2019-08-

12
2019-07-

31
2019-08-

14
2019-09-

13
2019-08-

21
2019-09-

17
2019-08-

30
2019-09-

26
2019-10-

29
2019-10-

25



Page 2

 CO-PNF-130048-GO-CP /
Adquisición de Bote en fibra
de vidrio para la Asociación
de Cabildos Indígenas del
pueblo Siona - ACIPS - APV
PNN La paya
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,354.00 4,024.89 Finalizado 2019-09-

20
2019-10-

03
2019-09-

25
2019-10-

09
2019-10-

18
2019-10-

16
2019-10-

23
2019-10-

25
2019-11-

12
2019-12-

23
2019-12-

20

 CO-PNF-89870-GO-CP /
Adquisición de materiales
para la construcción de una
balsa flotantes  para labores
de control y vigilancia en el
área del Ramsar.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 8,929.00 0.00 Cancelado 2019-01-

10
2019-01-

15
2019-01-

29
2019-02-

05
2019-02-

15
2019-05-

16

 CO-PNF-99144-GO-CP /
Adquisición de dos
computadores portátiles y
un computador de
escritorio
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,516.00 0.00 Cancelado 2019-03-

01
2019-03-

06
2019-03-

21
2019-03-

28
2019-04-

05
2019-05-

31

 CO-PNF-109339-GO-CP /
Adquisición de
deshidratador solar para
fruta fresca con capacidad
de 50 kg, para el
fortalecimiento de la
iniciativa de manejo
sostenible y transformación
de la palma de Asai de la
Comunidad Indígena Santa
Lucia en Leticia -
Amazonas.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 19,355.00 0.00 Cancelado 2019-04-

25
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-05-

21
2019-05-

31
2019-07-

01

 CO-PNF-103501-GO-CP /
Compra de teléfonos fijos IP
para ser instalados en cada
una de las oficina de
coordinaciones de áreas y
proyectos
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 645.00 0.00 Cancelado 2019-03-

15
2019-03-

20
2019-04-

03
2019-04-

10
2019-04-

24
2019-08-

23

 CO-PNF-109332-GO-RFQ
/ Adquisición materiales
para fortalecimiendo
chagras de los grupos de
mujeres de los resguardo
de Medio y Bajo rio
Caquetá. (Costales,
cuchillos cocina, metros de
angeo, valdes aluminio,
timbos para almacenar
alimentos, guantes,
tapabocas, machetes
mediano
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 12,903.00 0.00 Cancelado 2019-04-

25
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-05-

21
2019-05-

31
2019-07-

01

 CO-PNF-109344-GO-CP /
Elementos de ferreteria para
mantenimiento correctivo
de la cubierta y cielo raso
de la sede operativa PNN La
Paya
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 11,290.00 0.00 Cancelado 2019-04-

25
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-05-

21
2019-05-

31
2019-09-

30

 CO-PNF-109170-GO-RFQ
/ Kit de campo y kit de
herramientas, áreas
protegidas del SPNN, APR,
Sitios Ramsar y zonas
donde se desarrollará
inventario forestal.
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 24,194.00 0.00 Cancelado 2019-04-

30
2019-06-

17
2019-07-

17

 CO-PNF-109334-GO-CP /
Adquisición de bienes para
fortalecimiendo chagras de
los grupos de mujeres de
los resguardo de Medio y
Bajo rio Caquetá (Tina
Grande, Platones grandes
de dos orejas, Ollas No. 60
y 40, pailas grandes para
fariña, molinos)
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 12,903.00 0.00 Cancelado 2019-04-

25
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-05-

21
2019-05-

31
2019-07-

01

 CO-PNF-137074-GO-RFQ
/ Adquisición de  Kits de
agricultura Orgánica para
fortalecer a las familias que
suscribirán los Acuerdos de
Conservación con la CDA en
el municipio de San José del
Guaviare y Kit de campo y
herramientas para los
facilitadores locales del PNR
Miraflores
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 45,000.00 37,748.53 Finalizado 2019-11-

04
2019-12-

23
2020-01-

30
2020-01-

22
2020-02-

27

 CO-PNF-78419-GO-CP /
Dotación Sede Mesa
Ramsar.
(2 computadoras, 1
teléfono, 2 escritorios, 2
estantes, 30 sillas, 1
tablero, 1 video beam y 1
impresora)
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 3,786.00 0.00 Cancelado 2018-10-

25
2018-10-

30
2018-11-

14
2018-11-

21
2018-11-

27
2018-12-

27

 CO-PNF-78385-GO-CP /
ADQUISICIÓN DE CAMARAS
FOTOGRAFICAS Y DOS GPS
PNN- LA PAYA Y ALTO
FRAGUA
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 3,679.00 0.00 Cancelado 2018-10-

09
2018-10-

14
2018-11-

01
2018-11-

08
2018-11-

22
2019-01-

22

 CO-PNF-54229-GO-RFQ /
Un agrabadora de voz, tipo
periodista, digital, mp3  usb
px440 4GB
Dos  camaras D5500 kit 18-
55mm
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,700.00 0.00 Cancelado 2018-05-

01
2018-06-

05
2018-06-

12
2018-10-

30

 CO-PNF-54221-GO-RFQ /
Un  Motor Peque Peque
6,5HP cinco chalecos full
thottle, secado rapido 40
por ciento, para adulto.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 900.00 0.00 Cancelado 2018-04-

25
2018-06-

05
2018-05-

29
2018-10-

30

 CO-PNF-78408-GO-RFQ /
Adquisición de
computadores portátiles,
computadores de Escritorio
+ licencias Ofimáticas y de
Antivirus, Impresora
Multifuncional con  tóner de
repuestos,  Videobeam, GPS
y Table - CORPOAMAZONIA
y CDA
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 28,214.00 0.00 Cancelado 2018-11-

27
2019-01-

11
2019-03-

14

 CO-PNF-78416-GO-CP /
Elaboración y entrega  de
100 kits (Bolsas ecologicas,
calendario ambiental,
agenda informativa, esfero
ecologico, camibuso tipo
polo, gorra y capa) para el
evento de suscripción de
acuerdos de conservación
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 7,742.00 0.00 Cancelado 2019-10-

21
2019-10-

26
2019-11-

16
2019-11-

23
2019-12-

06
2020-02-

04

 CO-PNF-123099-GO-CP /
Adquisición materiales e
insumos para la
construcción de las cabañas
de control y vigilancia en el
sitio Ramsar Estrella Fluvial
del Inírida - EFI
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 6,452.00 0.00 Cancelado 2019-07-

26
2019-07-

31
2019-08-

14
2019-08-

21
2019-08-

30
2019-10-

29

 CO-PNF-54227-GO-RFQ /
Elementos de ferreteria:
Ocho (8) timbos en plástico
resistente con tapa, con
capacidad de 20 gls para el
manejo de gasolina
Cinco (5) carpas para lluvia
Un kit de herramientas y un
kit de repuestos básicos
para motor pq pq
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 550.00 0.00 Cancelado 2018-04-

29
2018-05-

28
2018-06-

05
2018-10-

30

 CO-PNF-65527-GO-RFQ /
Adquisición de canoa de
madera.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,100.00 0.00 Cancelado 2018-07-

17
2018-08-

30
2018-12-

14

 CO-PNF-144829-GO-RFQ
/ Adquisición de Canoas en
Aluminio y Motores FB 40
HP como apoyo a las
actividades de PVC en áreas
protegidas, sedes locales,
regionales, CDA, CAZ y
RAMSAR  y resguardo de
Santa Sofía- Leticia  para el
fortalecimiento de
estrategia de monitoreo de
recursos
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 64,516.00 63,447.84 Finalizado 2019-12-

04
2020-01-

20
2020-02-

12
2020-02-

20
2020-08-

26

 CO-PNF-109313-GO-RFQ
/ Adquisición equipos
fortalecimiento sistema de
información ambiental SISA
- SIGAE, en la CDA:
SERVIDOR NAS HPE
StoreEasy 1860, DISCOS
DUROS HPE 2.4TB SAS,
SWITCH ADMINISTRABLE,
COMPUTADOR TIPO PC
TODO EN UNO, LICENCIAS,
ACD-GOV 1-24 Device 3 YR
Initial S
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 51,613.00 0.00 Cancelado 2019-04-

30
2019-06-

27
2019-07-

31

 CO-PNF-137116-GO-RFQ
/ Dotación de equipos de
cómputo, almacenamiento y
comunicaciones, GPS,  y
equipos para difusión y
comunicación para el
desarrollo de las actividades
inmersas en los
componentes 1, 3 y 4.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 49,032.00 45,051.32 Finalizado 2019-12-

04
2020-01-

19
2020-01-

10
2020-02-

18
2020-04-

01

 CO-PNF-109169-GO-CP /
Dotación de muebles de
oficina y enseres de las
sedes de los parques, sedes
CDA y CAZ  para el
fortalecimiento operativo a
nivel local y regional:
Muebles, escritorios, sillas
ergonómicas y sillas
auditorio, Mesas, Estantes,
archivos, never
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 16,076.69 Finalizado 2019-05-

07
2019-07-

02
2020-01-

31
2019-08-

31
2020-06-

29

 CO-PNF-137112-GO-CP /
Compra  generador
eléctrico para el
fortalecimiento  de la
iniciativa de manejo
sostenible del bosque en la
comunidad indígena en
Leticia
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 3,871.00 0.00 Cancelado 2019-11-

29
2019-11-

15
2019-12-

04
2019-12-

17
2019-12-

23
2020-01-

03
2020-02-

02

 CO-PNF-137108-GO-CP /
Compra de bienes para el
fortalecimiento de la
capacidad operativa del PNN
la paya:  Nevera para
refrigeración de elementos
perecederos y aire
acondicionado, eventos
PVC.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 2,065.00 1,886.90 Finalizado 2019-10-

30
2019-11-

20
2019-11-

04
2019-11-

18
2019-12-

05
2019-11-

25
2019-12-

10
2019-12-

05
2020-01-

09
2020-01-

03
2020-03-

18

 CO-PNF-123101-GO-CP /
Adquisición de una balsa
para labores de control y
vigilancia, en el sector de
Loretoyacú que  contribuya
al fortalecimiento de la
autoridad ambiental en el
área Ramsar Tarapoto, entre
Corpoamazonia y
autoridades indígenas.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 9,677.00 0.00 Cancelado 2019-07-

26
2019-07-

31
2019-08-

14
2019-08-

21
2019-08-

30
2019-11-

29

 CO-PNF-147769-GO-CP /
Adquisición de Kit de
campo,  kit de pesca y  kit
de herramientas para el
establecimiento de chagras
y de una maloka pequeña
en el terriotrio del
resguardo indígena de
Mesay
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 12,258.00 4,191.58 Finalizado 2019-12-

27
2020-02-

10
2020-01-

01
2020-01-

15
2020-02-

26
2020-01-

22
2020-03-

04
2020-01-

31
2020-03-

10
2020-03-

02
2020-06-

30

 CO-PNF-137126-GO-RFQ
/ Adquisicion de elementos
de construccion y ferreteria
para mantenimiento
correctivo y preventivo,
adecuacion y/o reparacion
de la sede del Parque la
Paya y sus sedes operativas
Laguna la paya y Naranjal
en el municipio de
leguizamon
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 32,258.00 0.00 Cancelado 2019-11-

04
2019-12-

23
2020-02-

21

 CO-PNF-144826-GO-CP /
Dotación  de muebles y
enseres para las cabañas de
la Estrella Fluvial de Inírida
para   el fortalecimiento de
capacidad operativa sitio
Ramsar
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 3,000.00 2,766.63 Finalizado 2020-01-

13
2020-01-

08
2020-01-

18
2020-02-

01
2020-01-

22
2020-02-

08
2020-01-

31
2020-02-

17
2020-02-

10
2020-03-

19
2020-09-

23

 CO-PNF-144828-GO-CP /
Kit de campo para la
dotación de cabañas de la
Estrella fluvial de Inírida
para el fortalecimiento de
capacidad operativa sitio
Ramsar
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 6,000.00 3,258.51 Finalizado 2020-01-

13
2020-01-

15
2020-01-

18
2020-02-

01
2020-01-

29
2020-02-

08
2020-02-

14
2020-02-

17
2020-02-

27
2020-03-

19
2020-04-

18

 CO-PNF-130046-GO-RFQ
/ Adquisición de elementos
de construcción y ferretería,
para el mantenimiento
preventivo/correctivo y
adecuación del auditorio de
la Sede Administrativa
ubicada en el Municipio de
Leguízamo - la paya
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 19,355.00 17,571.67 Finalizado 2020-01-

18
2020-03-

08
2020-02-

21
2020-04-

06
2020-04-

01

 CO-PNF-150333-GO-CP /
Adquisición de cámaras de
seguridad para el PNN S
Chiribiquete, sedes San José
del Guaviare y Calamar
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 1,129.00 522.86 Finalizado 2019-12-

30
2020-01-

10
2020-01-

04
2020-01-

18
2020-01-

23
2020-01-

25
2020-01-

28
2020-02-

01
2020-01-

31
2020-03-

02
2020-02-

27

 CO-PNF-156567-GO-CP /
Dotación de muebles de
oficina y enseres para la
sede del Parque Nacional
Natural Serranía de
Chiribiquete en Florencia,
Caquetá, para su
funcionamiento operativo.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,194.00 3,083.66 Finalizado 2020-03-

30
2020-02-

05
2020-04-

04
2020-04-

18
2020-02-

20
2020-04-

25
2020-03-

09
2020-05-

05
2020-03-

16
2020-06-

04
2020-06-

19

 CO-PNF-130043-GO-CP /
Adquisición de elementos
de seguridad y operación
para Botes ( Botiquín Básico
para embarcación, Remo
adaptable al tamaño del
bote, Caja básica de
herramientas (para motor
fuera de borda), Extintor
para embarcaciones.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 9,677.00 3,972.44 Finalizado 2019-09-

20
2020-06-

18
2019-09-

25
2019-10-

09
2020-07-

07
2019-10-

16
2020-08-

19
2019-10-

28
2020-09-

04
2019-12-

27
2020-11-

06

 CO-PNF-150329-GO-RFQ
/ Adquisición de Kits de
agricultura orgánica para el
fortalecimiento de las
familias que hacer parte de
la Asociación Campesina
ACEFIN y viven en el Sitio
Ramsar EFI
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 59,355.00 24,283.91 Finalizado 2020-07-

05
2020-08-

15
2020-08-

27
2020-09-

14
2020-09-

27

 CO-PNF-178649-GO-RFQ
/ Adquisición de material
vegetal para
establecimiento de arreglos
agroforestales y protocolos
de restauración en el marco
de acuerdos de
conservación, restauración y
no deforestación, en el
departamento del Guaviare-
CDA
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 25,065.00 14,148.47 Finalizado 2020-09-

05
2020-10-

23
2020-08-

14
2021-05-

21
2020-10-

23

 CO-PNF-178654-GO-CP /
Adquisición de Motocicleta,
Kits equipos e implementos
para desarrollar el trabajo
de campo para la
implementación de los
Acuerdos de Conservación,
Restauración y No
Deforestación
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 16,129.00 18,263.97 Finalizado 2020-08-

31
2020-10-

26
2020-09-

05
2020-09-

19
2020-11-

23
2020-09-

26
2020-12-

15
2020-10-

06
2020-12-

23
2020-12-

05
2021-03-

03
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 CO-PNF-178652-GO-RFB /
Adquisición de elementos
para alinderamiento y
refuerzo perimetral
requerido para
establecimiento de arreglos
agroforestales y protocolos
de restauración en el marco
de acuerdos de
conservación, restauración y
no deforestación, en el
departamento del Guav
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 261,065.00 241,233.31 Finalizado 2020-08-

31
2020-11-

19
2020-09-

05
2020-10-

05
2020-12-

18
2020-10-

15
2020-12-

23
2020-11-

12
2021-05-

19
2021-02-

10
2021-08-

13

 CO-PNF-178648-GO-RFQ
/ Adquisición de materiales,
herramientas e insumos
para la adecuación del
vivero forestal comunitario
en la inspección de
Remolinos del Caguán para
la producción del material
vegetal para el
establecimiento de los
sistemas productivos
sostenibles
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 28,358.00 21,390.20 Finalizado 2020-09-

05
2020-10-

23
2020-10-

02
2020-12-

22
2020-12-

21

 CO-PNF-194080-GO-CP /
Adquirir material vegetal
para implementación de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación, mediante
sistemas productivos
orientados a restauración
en el núcleo 2 de Cartagena
del Chairá, departamento
del Caquetá
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,821.00 5,818.35 Finalizado 2020-12-

30
2020-10-

05
2021-01-

04
2021-01-

25
2020-10-

20
2021-02-

01
2020-11-

13
2021-02-

22
2020-11-

24
2021-03-

24
2021-02-

23

 CO-PNF-194053-GO-RFQ
/ Adquisición de elementos
para salvaguardar el
bienestar de las
comunidades beneficiarias
del Proyecto GEF CA, que a
su vez aportan al
fortalecimiento de la
soberanía alimentaria
indígena
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 26,866.00 24,716.69 Finalizado 2021-01-

04
2021-02-

18
2020-11-

25
2021-03-

20
2020-12-

21

 CO-PNF-178647-GO-RFB /
Adquisición de Kits de
campo para el personal que
apoyará la implementación
de los Acuerdos de
Conservación, Restauración
y No Deforestación, y Kits
de agricultura Orgánica,
Kits de insumos agrícolas
para sistemas productivos
sostenibles, y Kits de cerca
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 543,165.00 0.00 Cancelado 2020-12-

30
2020-12-

21
2021-01-

04
2021-02-

03
2021-01-

25
2021-02-

13
2021-03-

13
2021-05-

12

 CO-PNF-200271-GO-CP /
Adquisición de bienes para
el fortalecimiento de la
capacidad operativa, la
gobernabilidad, en el marco
de estrategias
complementarias de
conservación, para el
desarrollo propio de la
comunidad interétnica del
resguardo indígena Llanos
del Yarí – Yaguara
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 7,284.00 4,813.71 Finalizado 2020-12-

30
2020-10-

29
2021-01-

04
2021-01-

18
2021-01-

29
2021-01-

25
2021-01-

15
2021-02-

01
2021-02-

16
2021-03-

03
2021-03-

24

 CO-PNF-200251-GO-RFQ
/ Adquisición de insumos y
materiales necesarios para
la producción de material
vegetal de especies
forestales protectoras,
necesarias para el
establecimiento e
implementación de los
Acuerdos de Conservación,
Restauración y No
Deforestación
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 12,057.00 0.00 Cancelado 2021-01-

04
2021-02-

18
2021-03-

20

 CO-PNF-200250-GO-CP /
Adquisición equipos
tecnológicos (Cámara, GPS,
video beam, computador,
impresora y disco duro)
para el fortalecimiento de la
capacidad operativa de la
Asociación APKAC,
Resguardos Indígenas
Cecilia Cocha, Perecera y
Paya Indígena.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 8,133.00 6,304.28 Finalizado 2020-12-

30
2020-10-

30
2021-01-

04
2021-01-

18
2020-11-

18
2021-01-

25
2020-12-

07
2021-02-

04
2020-12-

17
2021-02-

05
2021-01-

28

 CO-PNF-204769-GO-CP /
Adquisición de insumos y
materiales necesarios para
la producción de material
vegetal de especies
forestales protectoras,
necesarias para el
establecimiento e
implementación de los
Acuerdos de Conservación,
Restauración y No
Deforestación
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 12,018.00 10,403.25 Finalizado 2020-12-

30
2020-12-

03
2021-01-

04
2021-01-

18
2020-12-

23
2021-01-

28
2021-01-

22
2021-02-

07
2021-02-

03
2021-03-

09
2021-03-

12

 CO-PNF-178645-GO-RFQ
/ Adquisición material
vegetal para el
establecimiento de sistemas
productivos sostenibles
para la implementación de
los acuerdos de
conservación, restauración y
no deforestación, en el
departamento de Caquetá -
CORPOAMAZONIA
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 22,277.00 0.00 Cancelado 2021-01-

04
2021-02-

21
2021-04-

22

 CO-PNF-223622-GO-CP /
Adquirir papelería y útiles
de oficina, para facilitar la
labor del equipo técnico en
campo en función de las
actividades programadas
con los beneficiarios que
suscribieron acuerdos de
conservación, restauración y
no deforestación.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,422.00 3,314.41 Firmado 2021-06-

30
2021-03-

26
2021-07-

05
2021-07-

19
2021-06-

03
2021-07-

26
2021-07-

15
2021-08-

05
2021-07-

30
2021-09-

04

 CO-PNF-223143-GO-CP /
Adquisición de equipos de
equipos computo,
memorias extraíbles, Discos
duros solidos, eleva
pantallas, descansa pies y
kits de mouse y teclado
para el fortalecimiento
institucional y aumento en
la capacidad operativa del
proyecto.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,593.00 4,153.10 Finalizado 2021-06-

30
2021-03-

26
2021-07-

05
2021-07-

19
2021-04-

21
2021-07-

26
2021-05-

04
2021-08-

05
2021-05-

19
2021-09-

04
2021-06-

25

 CO-PNF-182725-GO-CP /
Adquisición de insumos y
herramientas para la
producción de material
vegetal requerido en el
establecimiento de arreglos
agroforestales y protocolos
de restauración en el marco
de acuerdos de
conservación, restauración y
no deforestación, en el
departamen
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 14,925.00 0.00 Cancelado 2021-07-

14
2021-09-

07
2021-10-

07

 CO-PNF-234244-GO-RFQ
/ Adquirir semillas sexuales
pregerminadas de especies
agroforestales maderables y
frutales amazónicos para la
implementación sistemas
contemplados en las
Herramientas de Manejo del
Paisaje HMP, orientados a la
restauración ecológica.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 6,031.00 5,200.97 Finalizado 2021-07-

05
2021-09-

02
2021-07-

16
2021-10-

02
2021-10-

04

 CO-PNF-239248-GO-RFB /
Adquirir materiales,
insumos y accesorios para
el aislamiento eléctrico de
áreas con paneles solares,
estantillos de madera
plástica e insumos
agrícolas, con el fin de
apoyar la implementación
de conservación,
restauración y no
deforestación.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 293,411.00 196,674.00 En

ejecución
2021-09-

30
2021-07-

02
2021-10-

05
2021-11-

04
2021-09-

06
2021-11-

14
2021-10-

21
2021-12-

12
2022-02-

10

 CO-PNF-247137-GO-RFQ
/ Adquisición de elementos
de bioseguridad para
salvaguardar el bienestar de
los delegados de las
comunidades beneficiarias y
del equipo del Proyecto GEF
CA en el marco de los
encuentros realizados fuera
de los territorios indígenas.
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 7,373.00 0.00 Cancelado 2021-10-

05
2021-11-

25
2021-12-

25

 CO-PNF-255217-GO-RFQ
/ Adquirir de Kits de
seguridad náutica para
dotar las canoas en
Duraluminio adquiridas a
través el proyecto GEF
Corazón Amazonia, para las
entidades socias
CORPOAMAZONIA y la
Corporación para el
Desarrollo Sostenible del
Norte y el Oriente
Amazónico-CDA.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 11,826.00 0.00 En

ejecución
2022-01-

04
2022-02-

18
2022-04-

19

 CO-PNF-253889-GO-DIR /
Suministrar y entregar
material vegetal certificado
de especies forestales
maderables y especies
frutales en los predios de
los usuarios del proyecto,
para el establecimiento e
implementación de los
Acuerdos de Conservación,
Restauración y No
Deforestació
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Adquisición
directa Direct

 
33,029.00 28,779.68 En

ejecución
2021-12-

30
2021-11-

29
2022-01-

07
2021-12-

03
2022-01-

25
2022-08-

23

 CO-PNF-255219-GO-DIR /
Suministrar y entregar
equipos de aserrío y de
transformación de madera y
las herramientas y
accesorios, incluido el
servicio de instalación,
montaje y entrenamiento
para el manejo en el
funcionamiento y medidas
de seguridad.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Adquisición
directa Direct

 
43,707.00 0.00 En

ejecución
2021-12-

30
2021-11-

29
2022-01-

07
2022-01-

26
2022-05-

26

 CO-PNF-268535-GO-RFQ
/ Adquisición de alambre de
púas y grapas requeridos
para alinderamiento y
refuerzo perimetral, para el
establecimiento e
implementación de los
Acuerdos de Conservación,
Restauración y No
Deforestación en las áreas
priorizadas por la CDA
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 81,590.00 0.00 Ejecución

pendiente
2022-01-

04
2022-02-

21
2022-04-

22

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal

Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-PNF-34495-NC-RFQ /
Acopio de material
audiovisual  y reproducción
de los vídeos generados
como material de
capacitación de los talleres
de la propuesta de la
Gobernación del Guaviare  -
Frenar frontera agrícola
(Unidades Ambientales para
la Paz y la Prestación de
servicio)
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,703.00 3,486.90 Finalizado 2017-11-

06
2017-11-

29
2018-02-

28
2017-12-

20
2018-03-

16

 CO-PNF-41744-NC-RFQ /
Perfilar, tallar y preparar las
muestras de madera
provenientes del Amazonas
para el desarrollo de las
colecciones de madera.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,571.00 0.00 Cancelado 2018-01-

03
2018-02-

28
2018-08-

27

 CO-PNF-41765-NC-RFQ /
Prestación de servicios de
medios audiovisuales para
generación de mensajes a
distintos sectores
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,571.00 0.00 Cancelado 2018-01-

03
2018-02-

28
2018-08-

27

 CO-PNF-75477-NC-CP /
Diagramación e impresión
de 500 cuadernillos
explicativos del
conocimiento local de las
maderas que acompaña las
diferentes colecciones
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,570.00 1,959.26 Finalizado 2018-09-

20
2019-02-

15
2018-09-

25
2019-03-

12
2018-10-

10
2019-03-

12
2018-10-

17
2019-03-

22
2018-11-

01
2019-04-

04
2018-12-

31
2019-07-

08

 CO-PNF-103502-NC-RFQ
/ Adquisición de los
servicios de digitalización
de mas de 2.400.000 folios
almacenados en GRM y en
el archivo físico de la
entidad, y cargue de la
información a la nube y/o
lugar de repositorio que
disponga la entidad.
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 41,935.00 32,014.28 Finalizado 2019-03-

18
2019-05-

01
2019-05-

16
2019-11-

29
2019-09-

19

 CO-PNF-109175-NC-CP /
ADECUACIÓN CENTRO DE
DATOS EN LA SEDE
CENTRAL DE LA CDA EN
PUERTO INIRIDA, 50
PUNTOS DE RED DE DATOS
CATEGORÍA 6 Y ENERGÍA
REGULADA (INSTALADOS EN
LA SEDE CENTRAL DE LA
CDA EN PUERTO INIRIDA y
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO 24.000
BTU
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 14,839.00 12,229.16 Finalizado 2019-04-

25
2019-04-

11
2019-04-

30
2019-05-

14
2019-04-

23
2019-05-

21
2019-05-

03
2019-05-

31
2019-05-

10
2019-07-

01
2019-06-

14

 CO-PNF-109317-NC-RFQ
/ Análisis de maderas para
definir la trazabilidad del
productos promisorios en el
sector de Capricho, en el
marco del Programa de
Foresteria Comunitaria.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 29,032.00 26,832.74 Finalizado 2019-04-

30
2019-06-

28
2019-06-

10
2019-07-

31
2019-07-

08

 CO-PNF-130044-NC-CP /
Fortalecimiento institucional
mantenimiento y
adecuación a todo costo de
puntos de red de datos
categoría 6 y energía
regulada para las oficinas
de la Subdirección de
administración ambiental de
CORPOAMAZONIA."- sede
Mocoa
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 6,452.00 4,931.20 Finalizado 2019-09-

20
2019-10-

21
2019-09-

25
2019-10-

09
2019-11-

12
2019-10-

16
2019-11-

18
2019-10-

25
2019-11-

29
2020-01-

24
2020-05-

19

 CO-PNF-89883-NC-CP /
Construcción de una balsa
flotante para labores de
control y vigilancia en la
entrada a Caño Bocón, que
permita el fortalecimiento
de la autoridad ambiental
en el área del Ramsar, entre
CDA y acuerdo con las
autoridades indígenas de
ejercer este control.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 8,929.00 0.00 Cancelado 2019-01-

10
2019-01-

24
2019-02-

07
2019-02-

19
2019-03-

01
2019-06-

03

 CO-PNF-89855-NC-RFQ /
Contratación Transporte
Fluvial desplazamiento
comunidad EFI.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,571.00 0.00 Cancelado 2019-01-

15
2019-02-

20
2020-02-

19
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 CO-PNF-137118-NC-CP /
Elaboración de mojones
para materializar el límite
de la RFP Serranía La
Lindosa
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 3,226.00 2,888.19 Finalizado 2019-10-

21
2019-11-

15
2019-10-

26
2019-11-

08
2019-11-

28
2019-11-

15
2019-11-

29
2019-11-

25
2019-12-

11
2019-12-

25
2020-02-

26

 CO-PNF-109346-NC-RFQ
/ Elaboración e impresión
de piezas comunicativas,
material y actividades de
divulgación
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 38,710.00 10,943.09 Finalizado 2019-11-

04
2019-12-

22
2020-07-

28
2020-04-

19
2021-03-

12

 CO-PNF-78417-NC-CP /
Elaborar, suministrar,
transportar e instalar vallas
informativas y de
divulgación en el marco de
los componentes de gestión
del Proyecto GEF CA, en el
departamento de Guaviare,
a cargo de la Corporación
CDA.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 26,452.00 18,515.81 Finalizado 2019-12-

04
2020-01-

22
2020-01-

15
2020-04-

21
2020-08-

25

 CO-PNF-78410-NC-CP /
Contratación de actividades
de divulgación y
comunicación de los
avances y resultados
(Programas radiales x 15
minutos semanales  - 8
capsulas informáticas -
elaboración y emisión de 8
cuñas radiales -
CORPOAMAZONIA
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,143.00 0.00 Cancelado 2018-10-

18
2018-10-

23
2018-11-

08
2018-11-

15
2018-11-

27
2019-03-

29

 CO-PNF-71703-NC-RFQ /
Adquisición e instalación de
la Red Electrica para la Sede
San Jose del Guaviare
(centros de transformación
de energía eléctrica, tipo
poste sobre un apoyo de
hormigón de 750 kgf de
carga de rotura.
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,667.00 0.00 Cancelado 2018-04-

29
2018-08-

21
2018-11-

22

 CO-PNF-17815-NC-RFB /
Adquisición e instalación de
la Red Electrica para la Sede
San Jose del Guaviare
(centros de transformación
de energía eléctrica, tipo
poste sobre
un apoyo de hormigón de
750 kgf de carga de rotura
y transformador de potencia
de 15 ,
tensiones de 13.2 k)
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,667.00 0.00 Cancelado 2017-08-

22
2017-09-

20
2017-11-

20

 CO-PNF-81067-NC-CP /
Diagramación e impresión
de cartillas sobre
recuperación de semillas de
las chagras en Mirití
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 17,857.00 0.00 Cancelado 2018-10-

26
2018-10-

31
2018-11-

15
2018-11-

22
2018-12-

06
2019-01-

08

 CO-PNF-78420-NC-CP /
Diseño, impresión de vallas,
folletos en las 5 áreas
priorizadas por CDA y Mesa
Ramsar.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 7,286.00 0.00 Cancelado 2018-10-

22
2018-10-

27
2018-11-

12
2018-11-

19
2018-11-

29
2019-01-

25

 CO-PNF-144843-NC-RFQ
/ Desarrollo de actividades
de divulgación y
comunicación de los
avances y resultados en la
suscripción e
implementación de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación CDA y
CORPOAMAZONIA (
Programas radiales)
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 27,097.00 14,204.90 Finalizado 2019-12-

04
2020-01-

23
2020-10-

01
2020-07-

23
2021-06-

15

 CO-PNF-137114-NC-CP /
Sobrevuelos en áreas
protegidas del piedemonte
amazónico y Parque
Chiribiquete para apoyar
ejercicios de prevención,
vigilancia y control y
monitoreo de presiones
asociadas con actividades
antrópicas
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 8,871.00 4,988.39 Finalizado 2019-11-

29
2019-11-

15
2019-12-

04
2019-12-

18
2019-11-

28
2019-12-

25
2019-12-

03
2020-01-

04
2019-12-

18
2020-07-

06
2020-01-

27

 CO-PNF-109349-NC-CP /
Trasmisión de cuñas en
programas radiales en el
marco de las actividades del
Proyecto.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 3,226.00 3,030.10 Finalizado 2019-11-

29
2019-11-

22
2019-12-

04
2019-12-

18
2019-12-

09
2019-12-

25
2019-12-

20
2020-01-

04
2020-01-

07
2020-04-

03
2020-05-

29

 CO-PNF-78415-NC-CP /
Desarrollo de actividades de
divulgación y comunicación
de los avances y resultados
en la suscripción e
implementación de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación CDA y
CORPOAMAZONIA (
Programas radiales)
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 Cancelado 2019-10-

21
2019-10-

26
2019-11-

10
2019-11-

17
2019-11-

28
2020-03-

29

 CO-PNF-99133-NC-CP /
Impresión del Plan de
manejo del Ramsar EFI y
divulgación a las
comunidades locales de la
EFI y entidades
gubernamentales y ONG
vinculadas.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 13,226.00 0.00 Cancelado 2019-03-

01
2019-03-

06
2019-03-

22
2019-03-

29
2019-04-

05
2019-07-

04

 CO-PNF-145680-NC-CP /
Adquisición de un Kit de
campo, un kit de pesca y un
kit de herramientas para el
establecimiento de chagras
y de una maloka pequeña
en el terriotrio del
resguardo indígena de
Mesay
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 12,258.00 0.00 Cancelado 2019-11-

29
2019-12-

04
2019-12-

18
2019-12-

25
2020-01-

03
2020-02-

02

 CO-PNF-159310-NC-RFQ
/ Evento misión de
preparación y evaluación de
medio término  GEF 7
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 20,968.00 0.00 Cancelado 2020-02-

19
2020-03-

16
2020-03-

17

 CO-PNF-145248-NC-CP /
Adecuación balsa del
Resguardo Ticoya con la
que se apoyará las labores
de monitoreo, contro y
vigilancia, que  contribuya
al fortalecimiento de la
autoridad ambiental en el
área Ramsar Tarapoto, entre
Corpoamazonia y
autoridades indígenas.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,194.00 2,861.43 Finalizado 2020-03-

30
2020-08-

20
2020-04-

04
2020-04-

18
2020-09-

02
2020-04-

25
2020-09-

10
2020-05-

07
2020-10-

01
2020-07-

06
2020-11-

30

 CO-PNF-144824-NC-RFQ
/ Análisis de laboratorio
Fase 2 para definir la
trabajabilidad de otras
especies maderables en el
sector de Capricho, en el
marco del Programa de
Forestería Comunitaria
ASOCAPRICHO
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 58,065.00 0.00 Cancelado 2020-04-

04
2020-05-

25
2020-07-

24

 CO-PNF-89853-NC-CDD /
Talleres y reuniones
planeación, seguimiento  y
desarrollo del plan de
trabajo y construcción del
REM, en el marco de los
acuerdos de consulta con el
Resguardo Itilla, para la
segunda ampliación del
PNN SCH.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,643.00 0.00 Cancelado 2019-02-

20
2019-04-

17
2019-12-

31

 CO-PNF-89852-NC-CDD /
Talleres institucionales y
con ATICOYA, para
socialización PM y
concertación acciones plan
de trabajo, gastos de viaje y
desplazamiento Planeación
y Seguimiento, proceso de
socialización, ajuste e
implementación del Plan de
Manejo  - Tarapoto.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 19,996.00 0.00 Cancelado 2019-02-

20
2019-04-

17
2019-12-

31

 CO-PNF-89851-NC-CDD /
Talleres, reuniones,
asambleas de resguardos y
recorridos, desarrollo
planes de trabajo que se
convinieron en el marco de
la consulta previa de la
primera ampliación del PNN
SCH con los resguardos del
medio río Caquetá.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 37,143.00 0.00 Cancelado 2019-02-

20
2019-04-

17
2019-12-

31

 CO-PNF-89850-NC-CDD /
Talleres y reuniones
consulta previa
comunidades indígenas
vecinas del Area Protegida
Regional del bajo Caguan -
CORPOAMAZONIA.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,571.00 0.00 Cancelado 2019-02-

20
2019-04-

17
2019-12-

31

 CO-PNF-89798-NC-CDD /
Talleres, reuniones, comités
técnicos, operativos y
coordinación, recorridos
cumplimiento acuerdos de
uso y manejo con PNN Paya.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 62,066.00 0.00 Cancelado 2019-02-

20
2019-04-

17
2019-12-

31

 CO-PNF-161561-NC-RFQ
/ Realización de estudios
anatómicos, propiedades
físico mecánicas,
trabajabilidad y
potencialidad de uso, de las
maderas de seis especies
forestales establecidas o de
vegetación natural del
departamento del Guaviare
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 53,731.00 52,592.57 Finalizado 2020-09-

02
2020-10-

20
2020-11-

23
2021-06-

17
2021-08-

11

 CO-PNF-184051-NC-CP /
Adecuación y
mantenimiento a la
embarcación ubicada en el
municipio de Cartagena del
Chairá de propiedad de
Corpoamazonia en el marco
del proyecto “Conservación
de Bosques y Sostenibilidad
en el Corazón de la
Amazonia”
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 2,985.00 0.00 Cancelado 2021-06-

30
2021-07-

05
2021-07-

20
2021-07-

27
2021-08-

03
2021-10-

02

 CO-PNF-144823-NC-CP /
Impresión de cartillas sobre
el Programa intercambio de
conocimiento sobre Manejo
Forestal Sostenible -
Propiedades técnicas de
algunas especies
maderables y no
maderables de la Amazonia
colombiana.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Prácticas
comerciales Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 3,226.00 0.00 Cancelado 2021-01-

13
2021-01-

18
2021-02-

01
2021-02-

08
2021-02-

17
2021-03-

20

 CO-PNF-167968-NC-CP /
Eventos de socialización
GEF7, misiones de
negociación y cierre de la
etapa de formulación del
GEF7. (Alquiler salón de
reunión, alojamiento,
gastos de desplazamiento y
alimentación)
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 Cancelado 2021-07-

05
2021-09-

09
2021-10-

09

 CO-PNF-242156-NC-RFQ
/ Contratar el servicio de
impresión del libro
enmarcado en el plan de
Manejo del sitio Ramsar EFI
con el fin de realizar la
socialización de las
diferentes líneas
estratégicas y avances en su
implementación.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 12,822.00 11,238.23 Firmado 2021-10-

05
2021-12-

03
2021-09-

20
2022-02-

01

 CO-PNF-247135-NC-RFQ
/ Contratar el servicio de
sobrevuelo en áreas
protegidas del piedemonte
amazónico (Parques
Nacionales Naturales Alto
Fragua Indi Wasi, Serranía
de los Churumbelos, La
Paya y Santuario de Flora
Plantas Medicinales Orito
Ingi Ande)
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 6,164.00 5,334.31 Firmado 2021-10-

05
2021-11-

25
2021-10-

06
2021-12-

25

 CO-PNF-247136-NC-RFQ
/ Servicio de impresión de
material divulgativo del
Parque Nacional Natural
Alto Fragua Indi Wasi, con
forme a los diseños
entregados y aprobados.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 3,267.00 2,519.79 Firmado 2021-10-

05
2021-11-

25
2021-10-

26
2022-05-

24

 CO-PNF-247138-NC-DIR /
Suministro de combustible
en Puerto Santander, para
garantizar el transporte
fluvial de los Resguardos
Indígenas en el sector del
Medio Caquetá- Luis
Hernando Plazas
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Adquisición
directa Direct

 
3,700.00 3,224.81 Firmado 2021-09-

30
2021-08-

25
2021-10-

05
2021-09-

03
2021-10-

30
2021-10-

05
2021-12-

10

 CO-PNF-247139-NC-DIR /
Suministro de combustible y
lubricantes en el
Corregimiento de La
Pedrera, que garanticen el
transporte fluvial de las
comunidades de Mirití y
permitan la realización de
las actividades
programadas, reuniones
preparatorias y de
socialización de Gef 7.
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Adquisición
directa Direct

 
5,970.00 5,242.40 Firmado 2021-09-

30
2021-08-

25
2021-10-

05
2021-09-

02
2021-10-

30
2021-10-

01
2021-12-

10

 CO-PNF-247140-NC-RFQ
/ Contratar los servicios de
Alojamiento en San José del
Guaviare para los
participantes a la reunión
de socialización de GEF7
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 10,531.00 6,605.11 Firmado 2021-10-

05
2021-11-

25
2021-10-

19
2021-12-

25

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount
(US$)

Process
Status Terms of Reference Expression of

Interest Notice
Short List and Draft

Request for
Proposals

Request for
Proposals as Issued

Opening of
Technical Proposals

/ Minutes
 Evaluation of

Technical Proposal
Combined

Evaluation Report
and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-PNF-17962-CS-LCS /
Consultoria que adelante la
Auditoría Externa al
Proyecto Corazón de la
Amazonia - 2017
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior
Selección
basada en el
menor costo

Open - National
 

16,667.00 8,938.80 Finalizado 2017-08-
01

2017-05-
31

2017-08-
01

2017-08-
15

2017-09-
25

2017-09-
14

2017-09-
18

2017-09-
15

2017-09-
27

2017-09-
20

2017-09-
27

2017-09-
30

2017-10-
02

2017-11-
29

2017-12-
02

 CO-PNF-17980-CS-QCBS /
Consultoría para analisis
económico financiero del
PNN Chiribiquete FPN C1
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

111,111.00 0.00 Cancelado 2017-02-
15

2017-03-
01

2017-03-
31

2017-04-
30

2017-05-
07

2017-05-
19

2017-06-
10

2018-02-
05

 CO-PNF-20949-CS-QCBS /
Consultoría para la
Identificación de áreas
susceptibles para la
implementación  de
compensaciones por
pérdida de la biodiversidad
en la jurisdicción de CDA.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

111,111.00 0.00 Cancelado 2017-08-
30

2017-09-
13

2017-09-
23

2017-10-
23

2017-10-
30

2017-11-
10

2017-11-
21

2018-03-
21

 CO-PNF-41773-CS-LCS /
Auditoría externa al
proyecto año 2018
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior
Selección
basada en el
menor costo

Open - National
 

15,714.00 0.00 Cancelado 2018-02-
20

2018-03-
13

2018-04-
26

2018-05-
24

2018-06-
23

2018-07-
28

2018-09-
01

2018-11-
30
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 CO-PNF-17957-CS-LCS /
Consultoría para la
elaboración de una Guía
para el manejo ambiental
para la construcción,
mantenimiento,
rehabilitación y
mejoramiento de vías de
tercer orden.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior
Selección
basada en el
menor costo

Open - National
 

92,593.00 0.00 Cancelado 2017-09-
01

2017-09-
15

2017-09-
29

2017-10-
30

2017-11-
07

2017-11-
17

2017-12-
01

2018-05-
30

 CO-PNF-17956-CS-QCBS /
Evaluación ambiental
estratégica de iniciativas
sectoriales (nacional y
territorial) en municipios
arco de deforestación.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

103,704.00 0.00 Cancelado 2017-08-
15

2017-09-
14

2017-09-
25

2017-11-
09

2017-11-
14

2017-11-
20

2017-12-
04

2018-08-
01

 CO-PNF-54338-CS-CQS /
CONSULTORÍA PARA LLEVAR
A CABO LA ELABORACIÓN
DE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA
REGIONAL DEL ARCO
NOROCCIDENTAL
AMAZÓNICO"
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

250,000.00 241,752.68 Finalizado 2018-04-
25

2018-04-
18

2018-05-
16

2018-06-
29

2018-05-
15

2018-07-
29

2018-10-
12

2018-09-
02

2018-10-
12

2019-06-
30

2019-01-
31

 CO-PNF-54334-CS-QCBS /
ELABORACIÓN DE LA GUÍA
AMBIENTAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
CONPES 3857 DE 2016
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
PARA LA GESTIÓN DE LA
RED TERCIARIA
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

92,595.00 90,019.00 Finalizado 2018-05-
15

2017-11-
09

2018-06-
05

2018-06-
21

2018-07-
03

2018-07-
21

2018-07-
03

2018-08-
01

2018-08-
06

2018-08-
20

2018-09-
18

2018-08-
30

2018-10-
08

2019-04-
30

2019-06-
07

 CO-PNF-21283-CS-QCBS /
Consultoría para
fortalecimiento del sistema
de información SIGAE
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

111,111.00 0.00 Cancelado 2017-09-
04

2017-09-
18

2017-11-
01

2017-11-
29

2017-12-
29

2018-02-
02

2018-03-
09

2018-09-
05

 CO-PNF-17816-CS-QCBS /
Fortalecimiento del SISA -
Monitoreo para la
trazabilidad de la madera -
Corpoamazonia
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

51,852.00 0.00 Cancelado 2017-08-
08

2017-08-
23

2017-09-
06

2017-10-
06

2017-10-
11

2017-10-
23

2017-11-
07

2018-05-
06

 CO-PNF-75480-CS-CQS /
Desarrollar una expedición
científica en la ventana
Mesay en el sector sur del
Parque. Que a su vez
identifique oportunidades y
aporte elementos técnicos
que fortalezcan las líneas
de investigación y el
Programa de Monitoreo
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

83,071.00 69,759.36 Finalizado 2018-09-
20

2018-07-
31

2018-10-
11

2018-11-
23

2018-09-
27

2018-12-
23

2019-01-
31

2019-01-
17

2019-02-
21

2019-11-
20

2019-07-
08

 CO-PNF-103506-CS-QCBS
/ Elaboración del modelo de
datos para el Sistema
Integrado de Gestión.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

137,742.00 0.00 Cancelado 2019-06-
14

2019-06-
28

2019-07-
22

2019-09-
06

2019-09-
15

2019-10-
06

2019-10-
26

2020-04-
26

 CO-PNF-137107-CS-LCS /
Formular el Plan de Manejo
del área protegida Natural
Regional Miraflores
Picachos bajo un esquema
de coordinación
interinstitucional,
participación comunitaria,
concertación social y
fortamecimiento de
capacidades de las partes
interesadas
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior
Selección
basada en el
menor costo

Open - National
 

129,032.00 105,050.14 Firmado 2019-10-
30

2019-10-
23

2019-11-
20

2020-01-
03

2020-10-
22

2020-01-
31

2020-11-
23

2020-03-
01

2021-03-
31

2020-04-
05

2021-05-
11

2020-05-
10

2021-06-
15

2020-11-
06

 CO-PNF-137133-CS-CQS /
Diseño de un Sistema
integrado de gestión
administrativa, financiera y
técnica para FPN:
levantamiento de
requerimientos internos y
externos.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

17,419.00 0.00 Cancelado 2020-08-
31

2020-09-
21

2020-11-
04

2020-12-
04

2021-01-
08

2021-09-
06

 CO-PNF-178662-CS-CQS /
Auditoría de los recursos
administrados y pagados
por Patrimonio Natural y el
Instituto SINCHI bajo el
(P158003-TFA5789) de la
financiación adicional y GEF
PPG No. TF0B1287-CO del
Proyecto
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

14,516.00 11,658.40 Finalizado 2020-07-
03

2020-07-
02

2020-07-
24

2020-09-
06

2020-09-
23

2020-10-
06

2020-11-
13

2020-11-
03

2020-11-
27

2021-02-
16

2021-02-
25

 CO-PNF-184783-CS-CQS /
Diagnosticar, definir y
diseñar la Arquitectura
Empresarial de Patrimonio
Natural, evaluar las
herramientas tecnológicas
actuales, proponer y definir
escenarios de integración
en un Sistema de
Información funcional,
seguro y eficiente para el
procesamient
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

50,746.00 0.00 En ejecución 2020-09-
30

2021-05-
28

2020-10-
21

2020-12-
04

2021-01-
03

2021-01-
24

2021-07-
23

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount
(US$)

Process
Status Terms of Reference

Invitation to
Identified/Selected

Consultant
Draft Negotiated

Contract Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-PNF-17988-CS-INDV /
Profesional para la
coordinación y desarrollo de
las actividades del resultado
3.2 - 2017
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

26,667.00 25,174.80 Finalizado 2017-02-
15

2017-02-
22

2017-03-
01

2017-03-
16

2017-03-
16

2017-12-
20

2018-01-
15

 CO-PNF-17984-CS-INDV /
Consultoria para coordinar
la ruta de ampliación de
PNN SCH en los
departamentos de Guaviare
y Caqueta
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

22,407.00 21,264.54 Finalizado 2017-02-
15

2017-02-
27

2017-02-
22

2017-03-
01

2017-03-
16

2017-03-
16

2017-12-
20

2017-12-
22

 CO-PNF-17966-CS-INDV /
Consultoría para preparar
un documento de
caracterización
demográfica, económica y
del estado legal del
territorio para el polígono
de intervención del GEF 6.
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

3,704.00 3,580.40 Finalizado 2017-07-
19

2017-07-
24

2017-07-
31

2017-08-
11

2016-10-
05

2017-09-
11

2016-11-
07

 CO-PNF-17967-CS-INDV /
Consultoría para Identificar
y definir el esquema
conceptual y metodológico
necesario para organizar
una red de sitios intensivos
de monitoreo que genere
información científica sobre
el papel de los bosques
naturales de la Amazonía.
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

3,704.00 3,580.40 Finalizado 2017-07-
19

2017-07-
24

2017-07-
31

2017-08-
14

2016-11-
04

2017-09-
13

2016-12-
03

 CO-PNF-18001-CS-INDV /
Interventoria adecuación
sede San José del Guaviare
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

12,393.00 11,699.49 Finalizado 2017-07-
21

2017-01-
16

2017-07-
26

2017-08-
16

2017-09-
20

2017-02-
20

2017-10-
10

2017-08-
19

 CO-PNF-18004-CS-INDV /
Profesionales SIG - CDA
Ordenamiento - 2017
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Open
 

14,815.00 14,038.40 Finalizado 2017-06-
13

2017-02-
27

2017-08-
01

2017-08-
22

2017-09-
26

2017-03-
16

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-21090-CS-INDV /
Consultor para la
generación de cartografía
de las actuaciones
adelantadas en el marco de
la estrategia integral de
control de la deforestación
y la implementación de los
acuerdos de paz.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

4,074.00 3,337.07 Finalizado 2017-08-
01

2017-08-
18

2017-08-
04

2017-08-
11

2017-08-
22

2017-08-
25

2017-10-
21

2017-11-
07

 CO-PNF-21094-CS-INDV /
Profesional para
seguimiento de actividades
técnicas y ejecución del
componente de monitoreo.
Segundo semestre.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Open
 

8,000.00 22,657.32 Finalizado 2017-08-
01

2017-08-
18

2017-08-
25

2017-09-
04

2017-11-
16

2017-12-
28

2018-11-
15

 CO-PNF-21481-CS-INDV /
Consultoría para la
generación de la cartografía
de las actuaciones
adelantadas en el marco de
la Estrategia Integral de
Control de la Deforestación
en el Municipio de Calamar,
El Retorno, San Vicente,
Solano y Cartagena del
Chairá.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

4,444.00 4,203.84 Finalizado 2017-09-
05

2017-09-
10

2017-10-
01

2017-10-
22

2018-05-
31

2018-01-
20

2019-01-
19

 CO-PNF-17977-CS-CDS /
Profesional en sistema de
información geográfica y
sensores remotos que
adelante el procesamiento
de imágenes y reporte de
alertas tempranos de
deforestacion - Guaviare
CDA- 2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

18,578.00 3,426.57 Finalizado 2017-02-
15

2017-02-
13

2017-02-
18

2017-02-
21

2017-03-
04

2017-02-
15

2017-12-
20

2017-03-
31

 CO-PNF-17991-CS-CDS /
Profesional para
coordinación y desarrollo
PPI PNN - 2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

18,864.00 5,754.08 Finalizado 2017-02-
15

2017-03-
31

2017-03-
11

2017-03-
25

2017-04-
29

2017-04-
03

2017-12-
20

2017-05-
30

 CO-PNF-26455-CS-INDV /
Profesional especializado en
sistemas de información
geográfica, sensores
remotos, y monitoreo de
recursos naturales
encargados en control
Temático de Calidad -
SYMBC - 2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

41,280.00 24,572.67 Finalizado 2017-01-
13

2017-01-
27

2017-02-
03

2017-02-
15

2017-03-
10

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-26462-CS-INDV /
Administración,
actualización y operación de
la plataforma tecnologica
del SMBYC
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

38,400.00 36,441.45 Finalizado 2017-01-
09

2017-02-
13

2017-01-
23

2017-01-
30

2017-02-
15

2017-02-
15

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-26465-CS-INDV /
Experto en monitoreo
,reporte y verificación -
MVR del SMBYC - 2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

36,000.00 34,163.86 Finalizado 2017-01-
09

2017-02-
13

2017-01-
25

2017-02-
02

2017-02-
15

2017-02-
15

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-26466-CS-INDV /
Profesional experto en
estructurador de
Información, que apoyara la
generación, estandarización
y documentación de la
información geográfica de
deforestacion a nivel
nacional y subnacional -
2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

21,778.00 20,512.97 Finalizado 2017-01-
09

2017-07-
02

2017-01-
25

2017-02-
02

2017-02-
15

2017-02-
15

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-26464-CS-INDV /
Profesional en ciencias
naturales especializado en
la Gestión de Áreas
Protegidas, como apoyo a la
Corporación para el
Desarrollo Sostenible del
Nor Oriente Amazónico-
CDA - 2017
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

20,370.00 19,302.80 Finalizado 2017-01-
10

2017-01-
20

2017-02-
10

2017-03-
17

2017-03-
16

2017-09-
13

2018-01-
15

 CO-PNF-26467-CS-INDV /
Profesional en sistema de
información geográfica y
sensores remotos que
adelante el procesamiento
de imágenes y reporte de
alertas tempranos de
deforestacion
CORPOAMAZONIA- Caqueta
- 2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

18,578.00 17,441.13 Finalizado 2017-01-
09

2017-02-
13

2017-01-
25

2017-02-
02

2017-02-
15

2017-02-
15

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-26459-CS-INDV /
Lider Temático de Carbono
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

40,889.00 38,745.98 Finalizado 2017-01-
09

2017-02-
13

2017-01-
25

2017-02-
02

2017-02-
15

2017-02-
15

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-26461-CS-INDV /
Enlace PNN Serranía de
Chiribiquete PNN - 2017
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

30,531.00 28,822.63 Finalizado 2017-01-
09

2017-01-
25

2017-02-
02

2017-02-
15

2017-02-
23

2017-12-
20

2017-12-
22

 CO-PNF-26458-CS-INDV /
Profesional seguimiento -
2017
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

40,422.00 38,360.53 Finalizado 2017-01-
09

2017-01-
26

2017-02-
03

2017-02-
23

2017-02-
23

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-26463-CS-INDV /
GEF 6.  Consolidación plan
de adquisiciones,
elaboración manual
operativo, borrador acuerdo
interinstitucional
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

1,019.00 1,923.08 Finalizado 2016-10-
01

2016-10-
17

2016-10-
23

2016-11-
02

2017-06-
27

2016-12-
30

2017-08-
26

 CO-PNF-31993-CS-INDV /
Especialista financiero -
2017 VF
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

27,685.00 26,195.80 Finalizado 2017-01-
02

2017-01-
10

2017-01-
15

2017-02-
23

2017-02-
23

2017-12-
20

2017-12-
22

 CO-PNF-32008-CS-INDV /
Profesional para
seguimiento de actividades
administrativas y
financieras del componente
de Monitoreo de Bosques y
Carbono
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

24,000.00 22,775.90 Finalizado 2017-01-
02

2017-02-
13

2017-01-
12

2017-01-
17

2017-02-
15

2017-02-
15

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-31987-CS-INDV /
Coordinador general del
proyecto - 2017
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

52,311.00 49,643.04 Finalizado 2017-01-
20

2017-01-
25

2017-01-
30

2017-02-
23

2017-02-
23

2017-12-
02

2017-12-
20

 CO-PNF-31985-CS-INDV /
Asistente administrativo -
2017
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

9,333.00 4,296.36 Finalizado 2016-12-
29

2016-12-
31

2017-01-
01

2017-01-
04

2015-06-
01

2017-12-
20

2019-05-
30

 CO-PNF-31995-CS-INDV /
Profesional en ciencias
naturales para seguimiento
de actividades técnicas y
ejecucion del componente
de Monitoreo - 2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

14,000.00 22,775.90 Finalizado 2017-01-
02

2017-01-
07

2017-01-
12

2017-02-
15

2017-02-
15

2017-12-
20

2018-01-
14

 CO-PNF-31983-CS-INDV /
Profesional en sistema de
información geográfica y
sensores remotos que
adelante el procesamiento
de imágenes y reporte de
alertas tempranos de
deforestacion - Guaviare
CDA- 2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

18,578.00 17,441.13 Finalizado 2017-01-
02

2017-02-
13

2017-01-
07

2017-01-
12

2017-01-
19

2017-02-
15

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-31984-CS-INDV /
Profesional
acompañamiento
resguardos indigenas plan
cultural de ordenamiento y
manejo y sistematización de
chagras 2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

11,852.00 11,188.80 Finalizado 2017-03-
28

2017-04-
07

2017-04-
12

2017-05-
15

2017-05-
15

2017-12-
20

2018-01-
14

 CO-PNF-32010-CS-INDV /
Profesional Administrativo
PNN_DTAM - 2017
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

21,400.00 20,687.55 Finalizado 2017-01-
01

2017-01-
11

2017-01-
16

2017-02-
15

2017-02-
15

2017-12-
20

2018-01-
14

 CO-PNF-34497-CS-INDV /
Profesional SIG PNNSCH,
Brindar los apoyos técnicos
en sistemas de información
geográfica para la
generación de insumos
cartográficos, análisis
espaciales y elaboración de
aportes técnicos al equipo
involucrado en el proyecto
GEF y la DTAM
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

8,587.00 21,005.57 Finalizado 2017-11-
15

2017-11-
01

2017-11-
19

2017-11-
24

2017-12-
08

2017-03-
16

2018-08-
10

2018-01-
15

 CO-PNF-17963-CS-INDV /
Especialista de
Adquisiciones - 2017
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

44,444.00 42,062.40 Finalizado 2017-07-
26

2017-08-
19

2017-08-
24

2017-09-
01

2018-01-
02

2018-09-
01

2018-12-
28
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 CO-PNF-17979-CS-INDV /
Profesional SIG PNNSCH -
2017
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

22,131.00 20,974.49 Finalizado 2017-02-
15

2017-03-
16

2017-02-
22

2017-01-
20

2017-03-
01

2017-03-
16

2017-03-
16

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-34457-CS-INDV /
Experto análisis de
conectividad ecosístemica-
Formular una metodología
homologada para realizar
los estudios de conectividad
ecológica del paisaje
regional , subregional y
local.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

17,778.00 16,984.80 Finalizado 2017-11-
15

2017-11-
30

2017-12-
14

2018-01-
02

2018-02-
28

2018-05-
30

2018-08-
27

 CO-PNF-17997-CS-CDS /
Consultoria Generacion de
información de campo
relacionada con el
monitoreo del Carbono
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
83,988.00 81,192.17 Finalizado 2017-06-

13
2017-07-

23
2017-09-

03
2017-10-

24
2018-01-

31
2018-03-

23

 CO-PNF-26457-CS-INDV /
Profesional en ciencias
naturales especializado en
la Gestión de Áreas
Protegidas, como apoyo a
Corpoamazonía
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

25,000.00 23,689.80 Finalizado 2017-03-
02

2017-04-
04

2017-03-
18

2017-03-
28

2017-04-
18

2017-04-
18

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-26460-CS-INDV /
Profesional especializado en
sistema de informacion
geográfica, sensores
remotos / monitoreo de
recursos naturales que
lidera el procesamiento
digital de imagenes - 2017
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

41,280.00 24,536.32 Finalizado 2017-01-
17

2017-02-
23

2017-01-
31

2017-02-
05

2017-02-
15

2017-03-
10

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-26456-CS-INDV /
Experto en Áreas Protegidas
PNN - 2017
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

30,531.00 28,822.63 Finalizado 2017-01-
09

2017-01-
10

2017-01-
25

2017-02-
02

2017-02-
23

2017-02-
23

2017-12-
20

2017-12-
20

 CO-PNF-34496-CS-INDV /
Interventoria centro de
investigación Puerto Abeja
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

21,667.00 20,247.80 Finalizado 2017-11-
06

2017-11-
21

2017-11-
26

2017-12-
11

2018-04-
18

2018-09-
07

2018-12-
29

 CO-PNF-38842-CS-INDV /
PNN-Profesional de enlace
entre PNN DTAM y áreas
protegidas-2018
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

15,750.00 15,419.57 Finalizado 2017-11-
30

2017-12-
10

2017-12-
15

2018-01-
03

2018-01-
02

2018-06-
30

2018-12-
28

 CO-PNF-38845-CS-INDV /
Líder junior en
procesamiento digital para
capacitación y transferencia
del SMBYC a autoridades
ambientales - 2018
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

26,503.00 25,825.93 Finalizado 2017-11-
30

2017-12-
10

2017-12-
15

2018-01-
03

2018-01-
02

2018-12-
20

2018-11-
30

 CO-PNF-38849-CS-INDV /
Profesional especializado en
sistema de información
geográfica, sensores
remotos / monitoreo de
recursos naturales que
lidera el procesamiento
digital de imágenes - 2018
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

42,591.00 41,308.83 Finalizado 2017-11-
30

2017-12-
10

2017-12-
15

2018-01-
03

2018-01-
02

2018-12-
20

2018-12-
20

 CO-PNF-38851-CS-INDV /
Experto en Monitoreo,
Reporte y Verificación -
MVR -2018
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

37,144.00 22,261.68 Finalizado 2017-11-
30

2017-12-
30

2018-01-
04

2018-01-
21

2018-05-
07

2018-12-
20

2018-12-
06

 CO-PNF-38854-CS-INDV /
Líder Temático en Carbono-
2018
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

39,429.00 38,780.21 Finalizado 2017-11-
30

2017-12-
10

2017-12-
15

2018-01-
03

2018-01-
02

2018-12-
20

2018-12-
20

 CO-PNF-38855-CS-INDV /
Profesional especializado en
SIG, sensores remotos, y
monitoreo de recursos
naturales encargados en
control Temático de Calidad
- SYMBC- 2018-
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

32,057.00 31,462.68 Finalizado 2017-11-
30

2017-12-
10

2017-12-
15

2018-01-
03

2018-01-
02

2018-12-
20

2018-12-
20

 CO-PNF-38857-CS-INDV /
COORDINADOR
DESARROLLO DE PLANES DE
PUEBLOS INDÍGENAS- 2018
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

33,364.00 33,010.89 Finalizado 2017-11-
30

2017-12-
10

2017-12-
15

2018-01-
03

2018-01-
02

2018-12-
20

2018-12-
28

 CO-PNF-38860-CS-INDV /
PROFESIONAL
FORMULACIÓN PLAN
CULTURAL DE MANEJO Y
SISTEMATIZACION DE
CHAGRAS- 2018
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

19,643.00 19,319.85 Finalizado 2017-11-
30

2017-12-
10

2017-12-
15

2018-01-
03

2018-01-
02

2018-11-
20

2018-12-
20

 CO-PNF-38868-CS-INDV /
Consultoría para el diseño
del diplomado gobernanza
y gobierno propio
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

8,929.00 8,741.25 Finalizado 2017-11-
30

2017-12-
07

2017-12-
12

2018-01-
02

2018-01-
15

2018-05-
30

2018-06-
14

 CO-PNF-38870-CS-INDV /
Consultoría para el diseño
del componente pedagógico
y didáctico de los
diplomados para la
formación en gobernanza
indígena y diálogo de
saberes
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

8,929.00 8,758.00 Finalizado 2017-11-
30

2017-12-
10

2017-12-
17

2018-01-
02

2018-01-
05

2018-05-
30

2018-06-
04

 CO-PNF-38986-CS-INDV /
Consultoría  para el diseño
de una plataforma para  la
formación en gobernanza
indígena  y gestión del
conocimiento de los
bosques
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

16,071.00 15,734.25 Finalizado 2017-12-
01

2017-12-
11

2017-12-
18

2018-01-
02

2018-01-
22

2018-04-
26

2018-06-
21

 CO-PNF-38990-CS-INDV /
Consultoria para el diseño
del diplomado en proyectos
productivos y alternativas
locales generadoras de
ingresos.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

8,929.00 8,741.25 Finalizado 2017-12-
01

2017-12-
11

2017-12-
18

2018-01-
02

2018-01-
04

2018-05-
30

2018-06-
03

 CO-PNF-38991-CS-INDV /
Consultoría para el diseño
del diplomado en
estrategias para la
convivencia y el buen vivir.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

8,929.00 8,741.25 Finalizado 2017-12-
01

2017-12-
11

2017-12-
18

2018-01-
02

2018-01-
04

2018-05-
30

2018-05-
30

 CO-PNF-38995-CS-INDV /
Profesional CDA Ruta
Declaratoria 2018- Liderar
en representación de la CDA
el proceso de
implementación de la ruta
declaratoria de nuevas
áreas protegidas regionales
y la gestión de las
prioridades y estrategias de
conservación existentes en
el departame
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

11,464.00 11,764.65 Finalizado 2017-12-
01

2017-12-
11

2017-12-
18

2018-01-
02

2018-02-
19

2018-12-
20

2018-08-
18

 CO-PNF-39001-CS-INDV /
Profesional de apoyo  para
la implementación de
acuerdos con el sector de
infraestructura e
hidrocarburos
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

33,017.00 32,324.44 Finalizado 2017-12-
01

2017-12-
11

2017-12-
18

2018-01-
02

2018-01-
02

2018-12-
20

2018-12-
20

 CO-PNF-39002-CS-INDV /
Consultoria jurídica para la
inclusión de corredores de
conectividad ecológica
como determinante
ambiental en evaluación de
proyectos
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

42,857.00 41,958.00 Finalizado 2017-12-
04

2017-12-
14

2017-12-
21

2018-01-
02

2018-01-
02

2018-12-
20

2018-12-
20

 CO-PNF-39009-CS-INDV /
Profesional de seguimiento
y monitoreo- 2018
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

41,704.00 40,829.33 Finalizado 2017-12-
01

2017-12-
11

2017-12-
16

2018-01-
02

2018-01-
02

2018-12-
20

2018-12-
20

 CO-PNF-39010-CS-INDV /
Coordinación general del
proyecto- 2018
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

57,857.00 56,784.24 Finalizado 2017-12-
01

2017-12-
11

2017-12-
16

2018-01-
04

2018-01-
02

2018-12-
20

2018-12-
28

 CO-PNF-39014-CS-INDV /
Especialista financiera-
2018
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

32,036.00 31,508.92 Finalizado 2017-12-
01

2017-12-
11

2017-12-
16

2018-01-
02

2018-01-
02

2018-12-
20

2018-12-
20

 CO-PNF-43099-CS-INDV /
Consultoría para la
elaboración de los
procedimientos que le
compete adelantar a la CDA,
en materia de evaluación y
seguimiento ambiental y
ejercicio de control y
vigilancia de intervención en
el Departamento del
Guaviare
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

17,679.00 20,813.94 Finalizado 2018-01-
16

2018-01-
24

2018-02-
14

2018-03-
21

2018-04-
20

2019-02-
21

2019-04-
19

 CO-PNF-43106-CS-INDV /
Consultoría para la
elaboración de
procedimientos que le
compete adelantar a
CORMACARENA, en materia
de evaluación y seguimiento
ambiental y ejercicio de
control y vigilancia de
intervenciones en
infraestructura de
transporte en el
Departamento Sur del Me
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

17,679.00 17,491.32 Finalizado 2018-01-
16

2018-01-
24

2018-02-
14

2018-03-
21

2018-05-
10

2019-02-
21

2019-04-
09

 CO-PNF-43111-CS-INDV /
Consultoría para la
elaboración de
procedimientos que le
compete adelantar a
CORPOAMAZONIA, en
materia de evaluación y
seguimiento ambiental y
ejercicio de control y
vigilancia de intervenciones
en infraestructura de
transporte en el
Departamento Putumayo
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

17,769.00 20,813.94 Finalizado 2018-01-
16

2018-01-
24

2018-02-
14

2018-03-
21

2018-04-
20

2019-02-
21

2019-06-
24

 CO-PNF-41751-CS-INDV /
Consultoría para la
elaboración de un estudio
de caracterización del
potencial de producción y
mercadeo de especies
maderables y no
maderables de bosque.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

3,571.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
03

2018-01-
24

2018-02-
28

2018-04-
29

 CO-PNF-41752-CS-INDV /
Consultoría para el diseño
del arreglo institucional
(roles de autoridades
ambientales y territoriales,
organizaciones sociales)
para el fomento del manejo
forestal sostenible
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

3,571.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
03

2018-01-
24

2018-02-
28

2018-04-
29

 CO-PNF-41749-CS-INDV /
Consultoría para la
evaluación de
prefactibilidad de una
iniciativa de manejo
diversificado del bosque
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

6,429.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
03

2018-01-
17

2018-02-
21

2018-05-
22

 CO-PNF-55711-CS-INDV /
servicios profesionales para
realizar la caracterización
biofísica  de los motores de
fragmentación, agentes,
causas directas y énfasis en
causas subyacentes a nivel
regional.
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

10,714.00 10,509.60 Finalizado 2018-04-
26

2018-05-
01

2018-05-
22

2018-06-
26

2018-05-
31

2018-10-
26

2018-09-
30

 CO-PNF-55712-CS-INDV /
Realizar la caracterización
social de los motores de
fragmentación, agentes,
causas directas y énfasis en
causas subyacentes a nivel
regional y la identificación
de oportunidades para
atenuar los riesgos frente a
la fragmentación y
potenciar las fortaleza
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

10,714.00 10,509.60 Finalizado 2018-04-
25

2018-04-
30

2018-05-
21

2018-06-
25

2018-05-
31

2018-10-
26

2018-09-
30

 CO-PNF-55713-CS-INDV /
Servicios profesionales para
aplicar herramientas de
análisis espacial e
interpretación de coberturas
de la tierra, para realizar el
control de calidad de la
interpretación de coberturas
de la tierra según
metodología Corine Land
Cover, de acuerdo a los p
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

10,714.00 10,509.60 Finalizado 2018-04-
25

2018-04-
30

2018-05-
21

2018-06-
25

2018-05-
31

2018-10-
25

2018-09-
30

 CO-PNF-55714-CS-INDV /
Prestar los servicios
profesionales para realizar
la gestión, análisis y
modelación de la
información
georreferenciada, para
realizar el análisis de
conectividad y motores de
fragmentación con énfasis
en causas subyacentes a
nivel regional.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

10,714.00 10,509.60 Finalizado 2018-04-
25

2018-04-
30

2018-05-
21

2018-06-
25

2018-05-
31

2018-10-
25

2018-09-
30

 CO-PNF-54326-CS-CDS /
AUDITORIA EXTERNA PARA
EL PROYECTO GEF-CA  AÑO
2018
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
12,600.00 9,340.80 Finalizado 2018-05-

24
2018-05-

04
2018-06-

03
2018-07-

09
2018-08-

16
2018-09-

04
2018-11-

30
2018-11-

30

 CO-PNF-63402-CS-INDV /
Coordinar, orientar y liderar
la implementación de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación -
CORPOAMAZONIA
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

28,965.00 27,140.40 Finalizado 2018-07-
02

2018-07-
07

2018-07-
21

2018-08-
13

2018-07-
26

2019-08-
12

2019-07-
31

 CO-PNF-17965-CS-INDV /
Consultoria para realizar la
Misión de Evaluación de
Medio Término del Proyecto
GEF Corazón de la
Amazonia
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Open
 

16,071.00 0.00 Cancelado 2018-04-
08

2018-05-
04

2018-05-
19

2018-06-
02

2018-07-
02

 CO-PNF-38992-CS-INDV /
Coordinación editorial y
diseño, edición y
diagramación-
estructuración de la
plataforma intercultural
para la formación de
gobernanza indígena y
diálogo de saberes.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

14,286.00 0.00 Cancelado 2017-12-
01

2017-12-
07

2017-12-
21

2018-01-
19

2018-06-
19

 CO-PNF-54443-CS-INDV /
Profesional en mercadeo,
comercio exterior, ciencias
económicas o carreras
afines que formule la
estrategia de mercadeo y de
encadenamiento productivo
de maderables y no
maderables priorizados en
el área de jurisdicción de
ASOCAPRICHO.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

14,814.00 11,561.20 Finalizado 2018-08-
30

2019-01-
15

2018-09-
04

2019-03-
22

2018-09-
25

2019-03-
22

2018-10-
30

2019-03-
22

2019-05-
01

2019-07-
25

 CO-PNF-54442-CS-INDV /
Profesional en biólogía o
carreras afines que realicela
caracterización faunística y
sitios de ecoturismo en las
veredas de jurisdicción de
ASOCAPRICO.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

14,444.00 12,600.90 Finalizado 2018-08-
16

2018-08-
21

2018-09-
11

2018-10-
16

2018-09-
14

2019-04-
17

2019-04-
24

 CO-PNF-55709-CS-INDV /
Profesional en
comunicación social que
genere contenidos para los
distintos medios de
comunicación, en el marco
de la estrategia de
comunicación local de
Visión Amazonia,  que
permitan mostrar avances y
resultados del Proyecto.
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

25,715.00 17,447.40 Finalizado 2018-08-
16

2018-08-
21

2018-08-
28

2018-09-
13

2018-08-
29

2019-08-
30

2019-08-
20
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 CO-PNF-55710-CS-INDV /
Formulación de escenarios
de gobernanza para el
manejo integrado de
estrategias de conservación
y producción sostenible, en
el ámbito de los mosaicos
Corazón de la Amazonia y
Piedemonte, definidos por
Herencia Colombia, a partir
de la caracterización terr
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

14,285.00 8,829.87 Finalizado 2018-08-
15

2018-07-
13

2018-08-
20

2018-08-
15

2018-09-
05

2018-12-
12

2018-10-
03

2018-12-
12

2019-05-
21

2019-06-
30

 CO-PNF-41747-CS-INDV /
Consultoría para la
construcción de criterios
ambientales para la
elegibilidad y priorización
de proyectos de la red
básica/modos y logística
del Plan Maestro de
Transporte Intermodal.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

19,286.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
03

2018-01-
17

2018-02-
21

2019-02-
21

 CO-PNF-41748-CS-INDV /
Consultoría para la
construcción de criterios
ambientales para la
elegibilidad y priorización
de proyectos de la red de
integración/modos logística
del Plan Maestro de
Transporte intermodal.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

19,286.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
03

2018-01-
24

2018-02-
28

2019-02-
28

 CO-PNF-41755-CS-INDV /
Análisis actualizado del
estado de la conectividad
ecosistémica Andes-
Amazonia y Orinoquia, útil
para la generación de
alertas y la comunicación
incidente con autorid
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

10,714.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
03

2018-01-
24

2018-02-
28

2018-06-
28

 CO-PNF-21088-CS-INDV /
Experto en SIG - Análisis
espacial para el
ordenamiento ambiental
territorial dirigida a prevenir
deforestación y aportar a la
conectividad ecosistémica.
Municipio de Miraflores.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

5,093.00 0.00 Cancelado 2017-08-
01

2017-08-
08

2017-08-
23

2017-09-
04

2017-11-
18

 CO-PNF-20986-CS-INDV /
Profesional en SIG -
Interpretación de imágenes
satelitales como insumo
para el ordenamiento
ambiental territorial.
Municipio de Miraflores
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

5,093.00 0.00 Cancelado 2017-08-
01

2017-08-
08

2017-08-
23

2017-09-
04

2017-11-
18

 CO-PNF-41772-CS-INDV /
Elaboración de diseños
novedosos de ingeniería
para pasos de fauna y
señalización vial, en red vial
de la Amazonia
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

8,036.00 11,844.75 Finalizado 2018-08-
23

2018-08-
28

2018-09-
18

2018-10-
23

2018-10-
05

2019-01-
21

2019-02-
28

 CO-PNF-41771-CS-INDV /
Identificación y valoración
de impactos, costos y
beneficios socio-
económicos de las vías
priorizadas en los
departamentos del
Guaviare, Caquetá y sur del
Meta.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

13,393.00 11,842.13 Finalizado 2018-08-
22

2018-08-
27

2018-09-
17

2018-10-
22

2018-11-
16

2019-04-
20

2019-04-
19

 CO-PNF-41770-CS-INDV /
Diseño de indicadores para
valoración de impactos de
la red vial terciaria,
formulación de planes de
mejoramiento de la
conectividad e integridad
ecosistémicas y diseño de
pasos de fauna y señalética
en infraestructura verde
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

13,393.00 11,907.75 Finalizado 2018-08-
23

2018-08-
28

2018-09-
18

2018-10-
23

2018-10-
08

2019-04-
21

2019-03-
29

 CO-PNF-41768-CS-INDV /
Valoración de impactos de
proyectos viales (carreteros
y fluviales) en la Amazonia
colombiana, con énfasis en
deforestación, cambios de
uso, mercado de tierras y
economías locales
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

13,393.00 11,907.75 Finalizado 2018-08-
16

2018-08-
21

2018-09-
11

2018-10-
16

2018-10-
08

2019-03-
15

2019-03-
07

 CO-PNF-41767-CS-INDV /
Análisis espacial de
conglomerados viales e
impactos ambientales y
sociales.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

16,071.00 10,320.05 Finalizado 2018-08-
23

2018-08-
28

2018-09-
18

2018-10-
23

2018-10-
16

2019-04-
21

2019-04-
26

 CO-PNF-41764-CS-INDV /
Análisis territorial y
ambiental de la inversión
pública en vías de segundo
y tercer orden, realizada por
la nación, el departamento y
los municipios, en el sur del
Meta y el Departamento del
Caquetá, en el periodo
2014-2020
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

8,036.00 11,842.13 Finalizado 2018-08-
22

2018-08-
27

2018-09-
17

2018-10-
22

2018-11-
15

2019-04-
20

2019-04-
30

 CO-PNF-64186-CS-INDV /
Liderar la continuidad en la
operación del componente
de monitoreo del carbono
del SMBYC, que permita la
generación de información
temática de monitoreo de
los bosques, estimaciones
de contenidos y flujos de
carbono y estimaciones de
emisiones producto de
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

19,286.00 0.00 Cancelado 2018-07-
12

2018-07-
17

2018-08-
01

2018-08-
26

2019-01-
26

 CO-PNF-41753-CS-INDV /
Diseño y aplicación de una
metodología homologada
para realizar los estudio de
conectividad ecológica el
paisaje (tanto estructural
como funcional) en tres
ámbitos de alcance:
regional (Amazonía
colombiana), subregional y
local.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

17,143.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
03

2018-01-
24

2018-02-
28

2018-08-
27

 CO-PNF-41754-CS-INDV /
Caracterización
sociocultural de los
motores, agentes, causas
directas y causas
subyacentes de
fragmentación de la
conectividad ecosistémica, a
nivel regional, e identificar
oportunidades par
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

10,714.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
03

2018-01-
24

2018-02-
28

2018-06-
28

 CO-PNF-41743-CS-INDV /
Realizar la interlocución con
las comunidades indígenas,
establecer mecanismos de
relacionamiento  y realizar
el acompañamiento en
campo para el desarrollo de
las investigaciones locales
que darán los insumos para
los diplomados
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

5,357.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
13

2018-01-
20

2018-02-
17

2018-07-
17

 CO-PNF-41757-CS-INDV /
Caracterización biofísica  de
los motores de
fragmentación, agentes,
causas directas y énfasis en
causas subyacentes, a nivel
regional.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

10,714.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
03

2018-01-
24

2018-02-
28

2018-06-
28

 CO-PNF-41766-CS-INDV /
Análisis jurídico de los
proyectos de
construcción,mantenimient
o y recuperación y de lso
procedimientos de
licenciamiento de proyectos
viales
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

8,036.00 0.00 Cancelado 2018-01-
31

2018-02-
05

2018-02-
26

2018-04-
02

2018-09-
29

 CO-PNF-41758-CS-INDV /
Control de calidad de la
interpretación de coberturas
de la tierra, de las áreas
priorizadas por la Mesa
Técnica Ambiental para la
Formulación de
Recomendaciones sobre
Infraestructura y
Actividades Sectoriales en la
Amazonia, de acuerdo con
los protocolos
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

10,714.00 0.00 Cancelado 2017-12-
29

2018-01-
03

2018-01-
24

2018-02-
28

2018-06-
28

 CO-PNF-62962-CS-INDV /
Estructurar un Manual
Operativo que establezca la
gobernanza, procesos y
procedimientos de HECO,
con base en las condiciones
de desembolso, metas e
indicadores de desempeño
acordados entre los actores
de HECO.
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

21,429.00 0.00 Cancelado 2018-10-
01

2018-10-
06

2018-10-
20

2018-11-
10

2019-02-
08

 CO-PNF-75459-CS-CDS /
Profesional para la
generación de la versión 1.0
del mapa actualizado de
coberturas de la tierra a
escala 1:1000.000 - IDEAM
- JAVIER ESPEJO
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
7,500.00 6,785.10 Finalizado 2018-09-

20
2018-09-

30
2018-11-

01
2018-09-

14
2019-01-

31
2019-12-

30

 CO-PNF-75469-CS-INDV /
Prestar los servicios
profesionales para realizar
la actualización de
coberturas de la tierra a
escala 1:100.000 para la
región de la Amazonia,
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

4,821.00 3,890.57 Finalizado 2018-09-
20

2018-10-
18

2018-09-
25

2018-10-
30

2018-10-
10

2018-11-
15

2018-11-
01

2018-11-
15

2019-01-
31

2019-03-
14

 CO-PNF-75474-CS-INDV /
Intérprete para el análisis
multitemporal de accesos
terrestres, asentamientos,
pistas y aeropuertos en
áreas seleccionadas
complementarias de los
departamentos de Caquetá,
Sur del Meta, Guaviare,
Putumayo, Amazonas,
Vaupés y Guainía IDEAM
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

6,429.00 7,461.27 Finalizado 2018-09-
20

2019-03-
11

2018-09-
25

2019-03-
13

2018-10-
10

2019-04-
22

2018-11-
01

2019-04-
22

2019-02-
28

2019-11-
28

 CO-PNF-75479-CS-INDV /
Diseñar y diagramar los
contenidos visuales y las
piezas de comunicación y
divulgación que se
requieran para presentar los
informes y resultados que
se generen en la
implementación del
Proyecto.
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

17,143.00 15,241.92 Finalizado 2018-09-
20

2018-09-
25

2018-10-
12

2018-11-
01

2018-10-
16

2019-10-
31

2019-10-
14

 CO-PNF-81059-CS-INDV /
Formular un plan de acción
para la implementación del
Sistema de Información de
Seguimiento Ambiental SISA
en CDA, con base en el
diagnóstico de la
infraestructura tecnológica
y de los procedimientos de
gestión de la información
de la entidad
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

3,571.00 2,907.20 Finalizado 2018-10-
25

2019-05-
20

2018-10-
30

2018-12-
20

2018-11-
14

2019-01-
25

2018-12-
03

2019-01-
25

2019-01-
03

2019-03-
18

 CO-PNF-81061-CS-INDV /
Lineamientos de política
pública ambiental para la
actualización de los
instrumentos de
ordenamiento territorial, en
cumplimiento en
cumplimiento de la
sentencia 4360 de 2018.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

9,643.00 9,947.39 Finalizado 2018-10-
25

2018-10-
30

2018-11-
13

2018-12-
05

2018-11-
15

2019-03-
05

2019-02-
14

 CO-PNF-81066-CS-INDV /
Elaboración de guión, toma
de imágenes y edición un
video sobre gestión de
conocimiento de los
bosques
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

2,857.00 2,300.80 Finalizado 2018-10-
25

2018-10-
04

2018-10-
30

2018-11-
15

2018-11-
15

2019-01-
18

2018-12-
13

2019-03-
01

2019-01-
14

2019-03-
31

 CO-PNF-81062-CS-INDV /
Consolidación y
actualización del PBOT de
San José del Guaviare, de
conformidad con los
lineamiento definidos por el
MADS para el cumplimiento
de la STC 4360 de 2018.
Deyanira Vanegas
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

8,750.00 7,130.73 Finalizado 2018-11-
14

2018-12-
03

2018-11-
24

2018-04-
16

2018-12-
05

2018-12-
12

2018-12-
24

2018-12-
12

2019-07-
22

2019-06-
30

 CO-PNF-81064-CS-INDV /
Sistematización de la
implementación y los
resultados de los Planes de
Pueblos Indígenas-
KATTERINE BETANCOURT
GARCÍA
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

3,786.00 6,218.06 Finalizado 2018-11-
13

2019-04-
05

2018-11-
23

2019-04-
08

2018-12-
04

2019-04-
24

2018-12-
24

2019-04-
24

2019-02-
24

2019-11-
11

 CO-PNF-85473-CS-INDV /
Revisión y
conceptualización de los
planes de ordenamiento
territorial (Departamental y
municipales), en la etapa de
concertación entre la CDA,
alcaldias y gobernación del
Guavaire.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

16,071.00 16,509.36 Finalizado 2018-11-
22

2018-09-
11

2018-11-
27

2019-03-
12

2018-12-
18

2019-04-
17

2019-01-
22

2019-04-
17

2019-06-
21

2020-03-
30

 CO-PNF-89582-CS-INDV /
Coordinación general del
proyecto- 2019. Doris
Ochoa Jaramillo - Miembro
UCP
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

61,329.00 50,693.46 Finalizado 2018-12-
14

2018-12-
04

2018-12-
24

2018-12-
07

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-05-
27

 CO-PNF-89585-CS-INDV /
Profesional de seguimiento
y monitoreo- 2019. Luz
Adriana Rodriguez Porras -
Miembro UCP
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

44,209.00 36,318.29 Finalizado 2018-12-
14

2018-12-
04

2018-12-
24

2018-12-
04

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-06-
28

 CO-PNF-89586-CS-INDV /
Especialista financiera-
2019. Doris Fajardo
Rodriguez - Miembro UCP
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

33,958.00 29,709.75 Finalizado 2018-12-
14

2018-12-
04

2018-12-
24

2018-12-
09

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-12-
31

 CO-PNF-89587-CS-INDV /
Especialista de
Adquisiciones - 2019. Fredy
Mojica - Miembro UCP
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

45,429.00 36,979.58 Finalizado 2018-12-
14

2018-12-
04

2018-12-
24

2018-12-
09

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-04-
10

 CO-PNF-89588-CS-INDV /
Consultoría jurídica y
gestión interinstitucional de
apoyo a los procesos que
requieran las entidades
SINA en el cumplimiento de
la Sentencia y concreción de
acuerdos sectoriales.
Eugenia Ponce de León -
Miembro UCP
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

22,714.00 37,183.53 Finalizado 2018-12-
14

2018-10-
04

2018-12-
24

2018-10-
05

2018-12-
27

2019-01-
28

2019-01-
02

2019-01-
28

2019-07-
01

2020-02-
27

 CO-PNF-89589-CS-INDV /
Profesional de Enlace DTAM
- 5 áreas protegidas. Maria
Cristina Pacheco - Miembro
UCP
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

36,429.00 29,659.56 Finalizado 2018-12-
14

2018-12-
04

2018-12-
24

2018-12-
11

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2019-01-
02

2019-12-
31

2019-12-
30

 CO-PNF-89590-CS-INDV /
Profesional de apoyo  para
la implementación de
acuerdos con el sector de
infraestructura vial. Camilo
Rodríguez Pava - Miembro
UCP
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

34,998.00 28,933.76 Finalizado 2018-12-
14

2018-12-
04

2018-12-
24

2018-12-
13

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-12-
30
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 CO-PNF-89591-CS-INDV /
Profesional que coordine y
oriente la implementación
de los acuerdos de
conservación, restauración y
no deforestación en las
áreas de intervención
priorizadas por la CDA.
Gina Fernanda Vera -
Miembro UCP
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

23,571.00 18,981.60 Finalizado 2018-12-
14

2018-11-
30

2018-12-
24

2018-11-
30

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2019-01-
02

2019-12-
31

2019-12-
31

 CO-PNF-89592-CS-INDV /
Profesional Especializado
Áreas Protegidas de enlace
CDA - Mesa
Interinstitucional -
Comunidades Guaviare.
Arelis Arciniegas.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

24,304.00 20,103.24 Finalizado 2018-12-
14

2018-12-
04

2018-12-
24

2018-12-
05

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-12-
31

 CO-PNF-89593-CS-INDV /
Profesional para el
acompañamiento a los
resguardos indígenas en el
manejo y sistematización de
las iniciativas de Chagras
que desarrollen los grupos
de mujeres. Katterine
Betancourt.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

9,464.00 7,823.07 Finalizado 2018-12-
14

2018-12-
19

2018-12-
24

2018-12-
20

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-06-
01

2019-05-
31

 CO-PNF-89594-CS-INDV /
Profesional apoyo plan de
manejo resguardos del
medio Caquetá. Erick López
Vanegas
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

4,543.00 7,070.93 Finalizado 2018-12-
14

2018-12-
19

2018-12-
24

2018-12-
19

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-04-
01

2019-06-
30

 CO-PNF-89595-CS-INDV /
Líder junior en
procesamiento digital para
capacitación y transferencia
del SMBYC a autoridades
ambientales - 2019. Juan
Carlos Rubiano.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

28,114.00 23,097.24 Finalizado 2018-12-
14

2018-11-
19

2018-12-
24

2018-11-
21

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-12-
30

 CO-PNF-89596-CS-INDV /
Profesional especializado en
sistema de información
geográfica, sensores
remotos / monitoreo de
recursos naturales que
lidera el procesamiento
digital de imágenes - 2019.
Gustavo Galindo
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

45,171.00 34,664.44 Finalizado 2018-12-
14

2017-12-
07

2018-12-
24

2017-12-
12

2018-12-
27

2018-01-
02

2019-01-
02

2018-01-
02

2019-12-
31

2018-12-
19

 CO-PNF-89597-CS-INDV /
Experto en Monitoreo,
Reporte y Verificación -
MVR -2019. José Julian
González
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

39,000.00 32,040.37 Finalizado 2018-12-
14

2018-11-
19

2018-12-
24

2018-11-
20

2018-12-
27

2018-12-
31

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-12-
31

 CO-PNF-89598-CS-INDV /
Profesional especializado en
SIG, sensores remotos, y
monitoreo de recursos
naturales encargados en
control Temático de Calidad
- SYMBC- 2019. Katherine
Vergara
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

33,986.00 30,806.15 Finalizado 2018-12-
14

2018-11-
19

2018-12-
24

2018-12-
27

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-12-
31

 CO-PNF-89599-CS-INDV /
Profesional en Manejo de
Sistemas de Información
que Genere las Alertas
Tempranas de
Deforestación - PDI 1 -
2019. Cristian Forero.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

23,829.00 21,599.27 Finalizado 2018-12-
14

2018-11-
19

2018-12-
24

2018-12-
27

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-12-
31

 CO-PNF-89600-CS-INDV /
Profesional en Manejo de
Sistemas de Información
que Genere las Alertas
Tempranas de
Deforestación - PDI 2 -
2019. Diana Lara.
 

TF / 18478
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

23,829.00 21,599.27 Finalizado 2018-12-
14

2018-11-
19

2018-12-
24

2018-12-
27

2019-01-
02

2018-12-
31

2019-12-
31

2019-12-
31

 CO-PNF-89777-CS-INDV /
Profesional apoyo
adquisiciones
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

21,429.00 0.00 Cancelado 2018-12-
14

2018-12-
19

2019-01-
08

2019-01-
16

2020-01-
15

 CO-PNF-89782-CS-INDV /
Profesional apoyo a la
gestión territorial y de
seguimiento a la planeación
y ejecución operativa
regional (Caquetá).
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

21,429.00 20,931.84 Finalizado 2018-12-
20

2019-02-
20

2018-12-
25

2019-03-
05

2019-01-
08

2019-03-
22

2019-02-
04

2019-03-
22

2020-01-
31

2019-12-
25

 CO-PNF-89786-CS-INDV /
Profesional que generé
información espacial para la
implementación de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación  - CAZ
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

17,143.00 13,954.56 Finalizado 2018-12-
20

2019-03-
08

2018-12-
25

2019-03-
11

2019-01-
09

2019-03-
29

2019-02-
04

2019-03-
29

2020-01-
31

2020-07-
20

 CO-PNF-89788-CS-INDV /
Profesional para coordinar y
facilitar la implementación
de los planes de trabajo
definidos con los
resguardos Indígenas
vecinos del PNNSCH y los
que suscribieron los
acuerdos de voluntades con
el PNN La Paya.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

27,636.00 25,245.44 Finalizado 2018-12-
20

2018-12-
04

2018-12-
25

2018-12-
04

2019-01-
09

2019-02-
11

2019-02-
04

2019-02-
13

2020-01-
31

2020-04-
06

 CO-PNF-89790-CS-INDV /
Profesional para realizar el
enlace técnico para la
gestión comunitaria del APR
Bajo Caguán
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

15,714.00 12,654.40 Finalizado 2018-12-
20

2019-03-
05

2018-12-
25

2019-03-
21

2019-01-
09

2019-04-
17

2019-02-
04

2019-04-
17

2020-01-
02

2019-06-
25

 CO-PNF-89793-CS-INDV /
Profesional Apoyo proceso
formulación de plan de
manejo de la nueva APR
Páramo de Miraflores -
Picachos
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

21,429.00 17,604.60 Finalizado 2018-12-
20

2018-07-
19

2018-12-
25

2018-09-
12

2019-01-
10

2019-03-
22

2019-02-
04

2018-10-
16

2020-01-
31

2019-03-
22

 CO-PNF-99123-CS-INDV /
Coordinar el proceso de
asesoría técnica a
municipios, gobernaciones,
CDS y organizaciones de
apoyo, para llevar a término
el ajuste excepcional de los
POT, de conformidad con lo
ordenado en la Sentencia
STC 4360-2018.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

25,807.00 27,172.48 Finalizado 2019-02-
18

2019-01-
31

2019-02-
23

2019-02-
22

2019-03-
07

2019-03-
18

2019-03-
20

2019-03-
18

2020-01-
15

2020-04-
19

 CO-PNF-99124-CS-INDV /
Diseñar e implementar la
estrategia de coordinación y
concertación con las
autoridades territoriales,
sectoriales y ambientales,
para el ajuste excepcional
de los POT de 15
municipios de la Amazonia
colombiana.
César Augusto Rey Angel
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

25,807.00 27,547.68 Finalizado 2019-02-
18

2019-01-
31

2019-02-
28

2019-02-
06

2019-03-
12

2019-03-
12

2019-03-
20

2019-03-
12

2020-01-
20

2020-03-
25

 CO-PNF-99126-CS-INDV /
Profesional Especializado
que Lidere el proceso de
comunicación y gestión del
conocimiento de la Iniciativa
GEF Corazón de la
Amazonia, entre las
entidades socias y actores
interesados a nivel nacional
y regional .
Marcela Rodríguez Salguero
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

34,839.00 31,904.28 Finalizado 2019-02-
18

2019-01-
25

2019-02-
28

2019-02-
06

2019-03-
12

2019-02-
27

2019-03-
18

2019-02-
27

2020-03-
17

2020-03-
30

 CO-PNF-99128-CS-INDV /
Diseñar y desarrollar los
contenidos gráficos
multiformato requeridos
para la implementación de
la  Estrategia de
comunicaciones y gestión
del conocimiento de la
Iniciativa..
Andrés Urquina Sánchez
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

30,968.00 28,167.36 Finalizado 2019-02-
18

2019-01-
25

2019-02-
28

2019-02-
12

2019-03-
12

2019-02-
27

2019-03-
21

2019-02-
27

2020-03-
20

2020-02-
27

 CO-PNF-99135-CS-INDV /
Prestar sus servicios
profesionales para apoyar la
ejecución de los procesos
de adquisiciones y
contrataciones que se
requieran de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo
Legal de Donación, el
Manual Operativo del
Proyecto, el Plan de
Adquisiciones y las
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

23,226.00 22,889.52 Finalizado 2019-02-
15

2019-01-
21

2019-02-
21

2019-03-
01

2019-02-
12

2019-03-
01

2019-02-
14

2020-02-
29

2019-06-
28

 CO-PNF-99138-CS-INDV /
Formular recomendaciones
respecto de las acciones
prioritarias para la
prevención y la mitigación
de impactos de los
proyectos de infraestructura
de transporte (vial y fluvial),
con base en la
parametrización de
modelos de deforestación
en áreas seleccion
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

10,000.00 12,744.34 Finalizado 2019-02-
15

2019-01-
24

2019-02-
20

2019-03-
01

2019-03-
05

2019-03-
18

2019-03-
15

2019-03-
18

2019-06-
30

2019-12-
30

 CO-PNF-103416-CS-INDV
/ Gestionar información y
aportar criterios y
documentos técnicos para
la incorporación del manejo
forestal sostenible y  la
ordenación forestal de las
Corporaciones en los POT
de los 15 municipios
citados por la Corte en la
Sentencia STC 4360.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

11,613.00 10,465.92 Finalizado 2019-03-
15

2019-03-
21

2019-03-
20

2019-03-
21

2019-04-
03

2019-04-
22

2019-04-
10

2019-04-
22

2019-10-
07

2019-12-
18

 CO-PNF-103421-CS-INDV
/ Generar y procesar
información para análisis
asociados a la variabilidad y
adaptación al cambio
climático para los 15
municipios citados de
manera expresa por la
Corte en la Sentencia STC
4360.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

13,548.00 12,184.62 Finalizado 2019-03-
15

2019-03-
21

2019-03-
20

2019-03-
22

2019-04-
03

2019-04-
22

2019-05-
01

2019-04-
22

2019-10-
28

2019-07-
16

 CO-PNF-103492-CS-INDV
/ Gestionar información y
aportar criterios y
documentos técnicos
asociados a la consolidacion
y manejo de la estructura
ecológica principal, manejo
adecuado del suelo,
restauración y uso de la
biodiversidad, para
incorporarlos en los POT de
los 15 municipi
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

11,613.00 13,605.84 Finalizado 2019-03-
15

2019-04-
15

2019-03-
20

2019-04-
15

2019-04-
03

2019-05-
08

2019-04-
15

2019-05-
08

2019-08-
14

2020-04-
21

 CO-PNF-103503-CS-INDV
/ Profesional que generé
información espacial para la
implementación de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

13,065.00 11,561.20 Finalizado 2019-04-
01

2019-07-
11

2019-04-
06

2019-07-
11

2019-04-
19

2019-07-
29

2019-05-
03

2019-07-
29

2020-01-
31

2020-06-
23

 CO-PNF-113781-CS-INDV
/ Profesional que oriente
técnicamente los procesos
de coordinación
institucional y concertación
social necesarios para el
establecimiento y
mantenimiento de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación, en las áreas
definidas por CORPOAMAZ
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

27,097.00 24,369.24 Finalizado 2019-05-
13

2019-05-
31

2019-05-
21

2019-05-
31

2019-05-
31

2019-05-
14

2019-06-
07

2019-05-
14

2020-06-
06

2020-06-
30

 CO-PNF-118099-CS-CDS /
Profesional de apoyo
CORPOAMAZONIA  para la
incorporación de criterios
ambientales para proyectos
de red vial terciarias- Jairo
Cárdenas
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
9,232.00 8,322.12 Finalizado 2019-06-

10
2019-06-

21
2019-06-

20
2019-06-

28
2019-07-

23
2019-07-

23
2020-01-

19
2020-01-

24

 CO-PNF-118100-CS-CDS /
Profesional de apoyo CDA
para la incorporación de
criterios ambientales para
proyectos de red vial
terciarias. - Enrique
Caballero
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
9,232.00 8,272.04 Finalizado 2019-06-

10
2019-06-

21
2019-06-

20
2019-06-

28
2019-07-

19
2019-07-

19
2020-01-

15
2020-01-

24

 CO-PNF-118102-CS-CDS /
Coordinación General del
proyecto - Luz Adriana
Rodríguez
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
54,194.00 21,330.41 Finalizado 2019-06-

07
2019-06-

17
2019-06-

17
2019-06-

20
2019-07-

17
2019-07-

02
2020-07-

15
2020-01-

09

 CO-PNF-118103-CS-CDS /
Especialista de
adquisiciones- Viviana
Sánchez Quintero
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
34,839.00 31,215.24 Finalizado 2019-06-

07
2019-06-

21
2019-06-

17
2019-06-

27
2019-07-

17
2019-07-

02
2020-07-

15
2020-07-

08

 CO-PNF-118104-CS-INDV
/ Orientar los procesos de
planificación, ordenamiento
y gestión de turismo de
naturaleza en las áreas
seleccionadas de la
jurisdicción de la CDA,
Guaviare
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

17,419.00 11,817.90 Finalizado 2019-06-
14

2019-10-
03

2019-06-
19

2019-10-
11

2019-07-
03

2019-10-
30

2019-07-
19

2019-10-
30

2020-07-
17

2020-11-
26

 CO-PNF-118105-CS-INDV
/ Profesional de
seguimiento, monitoreo y
evaluación del proyecto
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

38,710.00 32,408.64 Finalizado 2019-06-
14

2019-09-
16

2019-06-
19

2019-09-
18

2019-07-
03

2019-10-
30

2019-07-
19

2019-10-
30

2020-07-
17

2020-11-
26

 CO-PNF-113782-CS-CDS /
AUDITORIA EXTERNA DEL
PROYECTO "CONSERVACIÓN
DE BOSQUES Y
SOSTENIBILIDAD EN EL
CORAZÓN DE LA
AMAZONIA" BAJO EL
(P144271- TF018478) Y
FINANCIACIÓN ADICIONAL
(P158003-TF0A5789)
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
28,525.00 13,016.08 Finalizado 2019-06-

03
2019-04-

03
2019-07-

24
2019-08-

02
2019-08-

08
2019-09-

03
2020-02-

04
2019-12-

18

 CO-PNF-123107-CS-INDV
/ Realizar la sustentación
técnica y apoyo del proceso
de construcción y validación
social  e institucional para
la declaratoria de la nueva
área protegida regional en
el de departamento del
Guaviare en Jurisdicción de
la CDA.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

7,742.00 4,682.29 Finalizado 2019-07-
26

2019-07-
29

2019-07-
31

2019-07-
30

2019-08-
14

2019-07-
29

2019-08-
28

2019-08-
26

2019-12-
27

2019-12-
14

 CO-PNF-123080-CS-CDS /
Coordinar la revisión y
ajuste del esquema de
ordenamiento del municipio
de Miraflores en todos sus
componentes conforme con
los lineamientos nacionales
(MADS), departamentales y
determinantes ambientales
de la CDA para el
cumplimiento de la STC
4360/2018
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
6,774.00 6,503.18 Finalizado 2019-07-

26
2019-07-

18
2019-08-

05
2019-08-

08
2019-08-

26
2019-09-

09
2019-11-

22
2019-12-

31

 CO-PNF-123079-CS-CDS /
Profesional que sistematice
la experiencia y documente
la implementación del
proyecto GEF Corazón de la
Amazonia y realice
seguimiento a la aplicación
de los instrumentos de
salvaguardas sociales.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
21,290.00 19,075.98 Finalizado 2019-07-

26
2019-08-

05
2019-08-

05
2019-08-

12
2019-08-

26
2019-08-

29
2020-08-

25
2020-08-

28
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 CO-PNF-130031-CS-INDV
/ Actualizar el componente
ambiental del PDS de la ZRC
cuenca del río Pato y valle
de Balsillas, y actualización
del estudio de sustracción
del Bajo Pato.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

7,742.00 10,350.72 Finalizado 2019-09-
20

2019-10-
15

2019-09-
27

2019-10-
15

2019-10-
11

2019-10-
18

2019-10-
25

2019-11-
08

2020-04-
22

2020-12-
21

 CO-PNF-130033-CS-INDV
/ Generar la base
cartográfica para la a
actualización del Plan de
Desarrollo Sostenible (PDS)
de la zona de Reserva
Campesina (ZRC) cuenca del
Río Pato y Valle de Balsillas,
precisión de límites y
ampliación de la zona del
bajo Pato y el estudio para
sustr
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

7,742.00 10,045.20 Finalizado 2019-09-
20

2019-10-
15

2019-09-
27

2019-10-
29

2019-10-
11

2019-11-
15

2019-10-
25

2019-11-
15

2020-04-
22

2020-12-
17

 CO-PNF-130035-CS-INDV
/ Actualizar el componente
socioeconómico del PDS de
la ZRC de la cuenca del río
Pato y Valle de Balsillas, y
actualización del estudio de
sustracción del Bajo Pato.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

5,161.00 4,555.04 Finalizado 2019-09-
20

2019-09-
19

2019-09-
27

2019-09-
20

2019-10-
11

2019-11-
08

2019-10-
25

2019-11-
08

2020-02-
21

2021-06-
26

 CO-PNF-130038-CS-CDS /
Elaborar la cartilla marco de
referencia para la toma de
decisiones para la
implementación de pasos
de fauna en proyectos de
infraestructura carretera
existentes o proyectados en
la región amazónica y
proveer criterios
económicos para la
incorporación de
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
7,258.00 6,644.03 Finalizado 2019-09-

20
2019-08-

28
2019-09-

30
2019-09-

26
2019-10-

21
2020-01-

09
2020-01-

17
2020-07-

17

 CO-PNF-123077-CS-CDS /
Apoyar técnicamente la
concertación y
formalización de acuerdos
en Áreas y temas de Interés
común  con los resguardos
colindantes al Parque
Nacional Serranía de
Chiribiquete que
contribuyan al
mejoramiento de la
gobernanza ambiental del
territorio.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
11,613.00 10,663.20 Finalizado 2019-09-

20
2019-09-

12
2019-09-

30
2019-09-

18
2019-10-

21
2019-10-

16
2020-04-

20
2020-05-

22

 CO-PNF-130041-CS-INDV
/ Apoyar técnicamente a las
autoridades indígenas de
los resguardos de Andoque
de Aduche, Miriti-Paraná,
Monochoa ,Puerto Zábalo
los Monos y Nonuya de
Villazul en el proceso de
incorporación de las áreas
de interés común, en los
planes culturales de manejo
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

6,452.00 5,805.60 Finalizado 2019-09-
20

2019-10-
03

2019-09-
27

2019-10-
29

2019-10-
11

2019-11-
15

2019-10-
25

2019-11-
15

2020-02-
21

2020-03-
27

 CO-PNF-130032-CS-INDV
/ Realizar propuesta de
ordenamiento productivo y
actualización del
componente productivo  del
PDS de la ZRC cuenca del
río Pato y valle de Balsillas,
y actualización del estudio
de sustracción del Bajo
Pato.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

7,742.00 10,062.48 Finalizado 2019-09-
20

2019-09-
19

2019-09-
27

2019-10-
01

2019-10-
11

2019-10-
25

2019-10-
25

2019-10-
25

2020-04-
22

2020-12-
18

 CO-PNF-130030-CS-INDV
/ Coordinar el proceso de
actualización del Plan de
Desarrollo Sostenible de la
Zona de Reserva Campesina
cuenca del río Pato y Valle
de Balsillas, la precisión de
límites, y actualización del
estudio de sustracción del
Bajo Pato.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

11,290.00 14,638.85 Finalizado 2019-09-
20

2019-09-
20

2019-09-
27

2019-09-
20

2019-10-
11

2019-10-
30

2019-10-
25

2019-10-
30

2020-05-
25

2020-12-
21

 CO-PNF-134080-CS-CDS /
Prestar sus servicios
profesionales para apoyar la
ejecución de los procesos
de adquisiciones y
contrataciones que se
requieran de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo
Legal de Donación, el
Manual Operativo del
Proyecto, el Plan de
Adquisiciones y las
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
20,516.00 18,804.61 Finalizado 2019-09-

20
2019-09-

11
2019-09-

30
2019-09-

11
2019-10-

23
2019-09-

25
2020-10-

22
2020-10-

07

 CO-PNF-81085-CS-INDV /
Planificación, ordenamiento
y gestión del turismo de
naturaleza, en áreas
seleccionadas de la
jurisdicción de CDA.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

17,679.00 0.00 Cancelado 2019-06-
14

2019-06-
19

2019-07-
05

2019-07-
26

2020-06-
19

 CO-PNF-99131-CS-INDV /
Experto que facilite  los
talleres que se definan con
ATICOYA, en aspectos
legales y normativos,
aprovechamiento de
recursos naturales y otros
temas
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

5,806.00 0.00 Cancelado 2019-02-
18

2019-02-
23

2019-03-
08

2019-03-
20

2020-01-
15

 CO-PNF-99129-CS-INDV /
Experto que facilite los
talleres que se definan con
la Mesa Ramsar EFI en
aspectos legales y
normativos,
aprovechamiento de
recursos naturales y otros
temas
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

3,629.00 0.00 Cancelado 2019-02-
18

2019-02-
23

2019-03-
08

2019-03-
20

2020-01-
17

 CO-PNF-96464-CS-INDV /
Profesional que realice los
estudios técnicos para la
declaración de reservas
naturales de la sociedad
civil en el área de
amortiguamiento del APR
Páramo de Mirafores
Picachos
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

9,677.00 0.00 Cancelado 2019-02-
15

2019-02-
20

2019-03-
01

2019-03-
08

2019-09-
04

 CO-PNF-109350-CS-INDV
/ Diseño participativo de
una estrategia de
comunicaciones para
ASOCAPRICHO
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Open
 

4,839.00 0.00 Cancelado 2019-04-
25

2019-05-
14

2019-05-
28

2019-06-
14

2019-09-
11

 CO-PNF-109352-CS-INDV
/ Especialista de
Adquisiciones - 2019
 

TF / 18478
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Open
 

27,355.00 0.00 Cancelado 2019-04-
25

2019-05-
29

2019-06-
19

2019-07-
10

2020-03-
03

 CO-PNF-96466-CS-INDV /
Profesional que incorporé
los lineamientos de OT del
MADS, la CDA y
Gobernación del Guaviare,
en los OT municipales de
Retorno, Calamar,
Miraflores y Depto del
Guaviare y complemente
planes de acción con
acciones de mitigación al cc
y control a la defores
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

13,548.00 0.00 Cancelado 2019-01-
29

2019-02-
03

2019-02-
18

2019-03-
01

2019-06-
30

 CO-PNF-96467-CS-INDV /
Profesional que incorporé
los ajustes cartográficos en
los OT municipales de
Retorno, Calamar,
Miraflores y Depto del
Guaviare y complemente
planes de acción con
acciones de mitigación al cc
y control a la deforestación,
en cumplimiento de la
Sentencia.
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

13,548.00 0.00 Cancelado 2019-01-
29

2019-02-
03

2019-02-
18

2019-03-
01

2019-06-
30

 CO-PNF-118114-CS-CDS /
Consolidación y
actualización de los
Esquemas de Ordenamiento
Territorial de El Retorno,
Calamar y Miraflores, de
conformidad con los
lineamientos definidos por
el MADS para el
cumplimiento de la STC
4360 de 2018 y coordinar
con las Alcaldías de El
Retorn
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
12,097.00 0.00 Cancelado 2019-06-

14
2019-06-

24
2019-07-

24
2019-12-

23

 CO-PNF-123084-CS-CDS /
Coordinar la revisión y
ajuste de los esquemas de
ordenamiento de los
municipios de El Retorno y
Calamar y elaborar el
componente general,
conforme con los
lineamientos nacionales
(MADS), departamentales y
determinantes ambientales
de la CDA para el cumpl
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
6,774.00 0.00 Cancelado 2019-07-

26
2019-08-

05
2019-08-

26
2019-11-

25

 CO-PNF-123086-CS-CDS /
Elaborar la revisión y ajuste
del componente rural de los
esquemas de ordenamiento
de los municipios de El
Retorno y Calamar
conforme con los
lineamientos nacionales
(MADS), departamentales y
determinantes ambientales
de la CDA para el
cumplimiento de la
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
6,290.00 0.00 Cancelado 2019-07-

26
2019-08-

05
2019-08-

26
2019-11-

25

 CO-PNF-123087-CS-CDS /
Realizar la compilación,
armonización e integración
de todos los documentos
que conforman los
esquemas de ordenamiento,
EOT (General, urbano y
rural) de acuerdo a la norma
y redacción requerida para
los EOTy los requisitos de la
CDA. Leidy Bernal Vargas
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
4,839.00 0.00 Cancelado 2019-07-

26
2019-08-

05
2019-08-

26
2019-11-

21

 CO-PNF-123088-CS-CDS /
Realizar la revisión y ajuste
de los documentos del Plan
Departamental de
Ordenamiento Territorial -
PDOT, acorde a los
lineamientos nacionales
(MADS), departamentales y
determinantes ambientales
de la CDA para el
cumplimiento de la  STC
4360/2018 y garan
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
4,516.00 0.00 Cancelado 2019-07-

26
2019-08-

05
2019-08-

26
2019-10-

25

 CO-PNF-123091-CS-INDV
/ Liderar y desarrollar el
proceso de construcción y
validación social,
institucional y técnica a
nivel local y regional para la
declaración del APR Bajo
Caguán, y oriente las
acciones a desarrollar en el
PNR Miraflores Picachos,
Caquetá.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

27,097.00 0.00 Cancelado 2019-07-
26

2019-07-
31

2019-08-
15

2019-08-
29

2020-08-
28

 CO-PNF-130037-CS-INDV
/ Apoyar la incorporación
de la información espacial
relacionada con la
adaptación al cambio
climático en las
determinantes ambientales
de las corporaciones de la
región Amazonía
Colombiana, la cual
corresponde a 42 subzonas
hidrográficas que abarcan
los 15
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

5,161.00 0.00 Cancelado 2019-09-
20

2019-09-
27

2019-10-
11

2019-10-
25

2020-02-
21

 CO-PNF-134917-CS-INDV
/ Profesional Apoyo proceso
formulación de plan de
manejo de la nueva APR
Páramo de Miraflores -
Picachos
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

21,429.00 17,691.00 Finalizado 2018-12-
20

2019-02-
11

2018-12-
25

2019-02-
21

2019-01-
15

2019-03-
22

2019-02-
19

2019-03-
22

2019-08-
18

2020-06-
26

 CO-PNF-137120-CS-INDV
/ Profesional  para
consolidación y reporte de
información de  sistemas
agroforestales, plantaciones
, movilización  y
aprovechamiento forestal al
SNIF (SIAC)- Corpoamazonia
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

13,548.00 11,970.42 Finalizado 2019-10-
21

2019-10-
25

2019-10-
29

2019-11-
18

2019-11-
13

2019-11-
25

2019-11-
29

2019-11-
25

2020-11-
27

2020-12-
17

 CO-PNF-137125-CS-INDV
/ Realizar la preproduccion,
produccion y pos
produccion de un video en
formato HD y registro
fotografico profesional que
de cuenta de los resultados
de GEF CA Financiamiento
Original
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

6,452.00 5,708.00 Finalizado 2019-10-
21

2019-10-
28

2019-10-
28

2019-11-
06

2019-11-
11

2019-11-
25

2019-12-
02

2019-11-
25

2020-02-
03

2020-03-
18

 CO-PNF-103505-CS-INDV
/ Diseño de un Sistema
integrado de gestión
administrativa, financiera y
técnica para FPN:
levantamiento de
requerimientos internos y
externos.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

17,419.00 0.00 Cancelado 2019-03-
15

2019-03-
29

2019-04-
03

2019-04-
15

2019-08-
14

 CO-PNF-71707-CS-INDV /
Estructurar un Manual
Operativo que establezca la
gobernanza, procesos y
procedimientos de HECO,
con base en las condiciones
de desembolso, metas e
indicadores de desempeño
acordados entre los actores
de HECO.
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

21,429.00 0.00 Cancelado 2018-08-
16

2018-08-
21

2018-09-
11

2018-10-
16

2019-02-
28

 CO-PNF-62961-CS-INDV /
Liderar la implementación
de la estrategia de
comunicaciones de
HERENCIA COLOMBIA como
un factor estratégico al
momento de consolidad
esta iniciativa de país
 

TF / 18478
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

24,643.00 0.00 Cancelado 2018-07-
13

2018-07-
18

2018-08-
01

2018-08-
22

2019-07-
13

 CO-PNF-78406-CS-INDV /
Estudios y documentación
técnica de la nueva Área
Protegida Regional Bajo
Caguán -CORPOAMAZONIA
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

8,571.00 0.00 Cancelado 2018-10-
15

2018-10-
20

2018-11-
10

2018-12-
06

2019-04-
08

 CO-PNF-41762-CS-INDV /
Diseñar una estrategia de
comunicación lúdico-
pedagógica y desarrollar
herramientas audiovisuales
y piezas comunicativas para
la difusión de los resultados
de los análisis de
conectividad y
fragmentación de
ecosistemas
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

5,357.00 0.00 Cancelado 2018-07-
20

2018-07-
25

2018-08-
15

2018-09-
19

2018-12-
20

 CO-PNF-78421-CS-INDV /
Consultoría en ecoturismo
que formule la estrategia de
turismo y realice 3 talleres
con la comunidad para su
concertación. en el marco
de la línea sistemas
producción no tradicionales
(ecoturismo) del Plan de
Manejo
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

7,143.00 0.00 Cancelado 2018-10-
18

2018-10-
23

2018-11-
07

2018-11-
28

2019-03-
29

 CO-PNF-78407-CS-INDV /
Estudios y documentación
técnica de la nueva Área
Protegida Regional Páramo
de Miraflores - Picachos -
CORPOAMAZONIA
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

12,143.00 0.00 Cancelado 2018-10-
15

2018-10-
20

2018-11-
10

2018-12-
06

2019-04-
05
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 CO-PNF-89794-CS-INDV /
CORPOAMAZONIA:
Consultor Asesoría Montaje
del modelo integrado de
desarrollo forestal.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

42,857.00 0.00 Cancelado 2018-12-
20

2018-12-
25

2019-01-
10

2019-02-
04

2020-01-
31

 CO-PNF-123093-CS-INDV
/ Facilitar y gestionar como
enlace técnico y operativo
local, los procesos que se
adelante en la ruta
declaratoria del APR de Bajo
Caguán, Caquetá, con las
comunidades (productores
e indígenas) y actores
institucionales.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

15,484.00 0.00 Cancelado 2019-07-
26

2019-07-
31

2019-08-
15

2019-08-
29

2020-08-
28

 CO-PNF-144811-CS-INDV
/ Profesional que coordine
el componente Plan de
Acción de Control a la
Deforestación y promoción
para la incorporación de las
determinantes ambientales
en los POT en el marco del
cumplimiento a la Sentencia
Amazonia No. 4360/2018,
en la jurisdicción de Cor
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

11,613.00 10,541.88 Finalizado 2019-11-
29

2019-11-
15

2019-12-
04

2019-12-
13

2019-12-
09

2020-01-
22

2019-12-
23

2020-01-
22

2020-09-
23

2020-10-
27

 CO-PNF-144814-CS-INDV
/ Profesional que desarrolle
de los temas de
aprovechamiento forestal,
planes de manejo y
ordenación forestal, para
apoyar la implementación
de las acciones a corto
plazo en el marco del
cumplimiento a la Sentencia
Amazonia No. 4360/2018,
en la jurisdicción
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

11,613.00 10,541.88 Finalizado 2019-11-
29

2019-11-
20

2019-12-
04

2019-12-
20

2019-12-
10

2020-01-
22

2019-12-
24

2020-01-
22

2020-09-
21

2020-10-
28

 CO-PNF-89769-CS-INDV /
Profesionales de apoyo al
monitoreo de efectividad en
la reducción de la
deforestación y análisis de
conectividad a nivel de
paisaje. MDF1
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

24,544.00 0.00 Cancelado 2018-12-
27

2019-01-
01

2019-01-
09

2019-02-
04

2020-01-
30

 CO-PNF-89775-CS-INDV /
Profesionales de apoyo al
monitoreo de efectividad en
la reducción de la
deforestación y análisis de
conectividad a nivel de
paisaje. MDF2
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

24,544.00 0.00 Cancelado 2018-12-
27

2019-01-
01

2019-01-
03

2019-02-
04

2020-01-
31

 CO-PNF-89780-CS-INDV /
Profesional de seguimiento
y apoyo a la planeación y
ejecución operativa regional
(Guaviare)
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

21,429.00 0.00 Cancelado 2018-12-
27

2019-01-
01

2019-01-
15

2019-02-
04

2020-01-
31

 CO-PNF-145712-CS-CDS /
Realización análisis de
cadenas de valor de
Productos Maderables y No
Maderables del Bosque
identificados con potencial
comercial para el programa
de Forestería Comunitaria
de Asocapricho, con el fin
de valorar inversiones y
acciones estratégicas por
real
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
19,355.00 17,569.80 Finalizado 2019-12-

13
2019-12-

23
2019-12-

23
2019-12-

30
2020-01-

22
2020-01-

14
2020-07-

20
2020-08-

28

 CO-PNF-96470-CS-INDV /
Profesional de Apoyo
gestión técnica, operativa y
comunitaria de actividades
de control y vigilancia de
Corpoamazonia en Ramsar
Tarapoto.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

9,677.00 0.00 Cancelado 2019-01-
29

2019-02-
03

2019-02-
20

2019-03-
08

2019-09-
04

 CO-PNF-137123-CS-INDV
/ Coordinar la formulación
del plan de manejo del PNN
Serrania de Chiribiquete de
manera participativa y de
acuerdo a los lineamientos
institucionales de Parques
Nacionales
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

13,161.00 0.00 Cancelado 2019-10-
21

2019-10-
29

2019-11-
13

2019-11-
29

2020-05-
27

 CO-PNF-103495-CS-INDV
/ Apoyar la elaboración de
documentos técnicos de las
determinantes ambientales
asociadas a la reducción a
cero deforestación y la
adaptación al cambio
climático de las
Corporaciones  y realizar la
evaluación de los POT de
los municipios del Guaviare,
en cu
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

7,742.00 0.00 Cancelado 2019-03-
15

2019-03-
20

2019-04-
02

2019-04-
15

2019-08-
14

 CO-PNF-63403-CS-INDV /
Coordinar, orientar y liderar
la implementación de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación - CDA
 

TF / 18478
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

17,500.00 0.00 Cancelado 2018-07-
13

2018-07-
18

2018-08-
01

2018-08-
29

2019-02-
25

 CO-PNF-118107-CS-INDV
/ Construir y desarrollar
una guía de investigación
preestructurada en
educación, gestión y
conservación de uso
sostenible del territorio
siguiendo los lineamientos
pedagógicos  ONDAS
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

3,871.00 3,219.72 Finalizado 2020-02-
12

2020-04-
23

2020-02-
17

2020-04-
24

2020-03-
02

2020-06-
01

2020-03-
18

2020-06-
12

2020-06-
17

2020-11-
26

 CO-PNF-118108-CS-INDV
/ Consultor social de la
evaluación de medio
término de la iniciativa
Conservación de bosques y
sostenibilidad en el corazón
de la amazonia
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

9,677.00 7,336.80 Finalizado 2019-12-
18

2020-02-
03

2019-12-
23

2020-02-
03

2020-01-
06

2020-03-
02

2020-01-
22

2020-03-
16

2020-04-
22

2020-07-
24

 CO-PNF-123094-CS-INDV
/ Consultor que lidere la
evaluación de medio
término de GEF Corazón de
la Amazonia.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

15,484.00 14,152.80 Finalizado 2019-12-
18

2020-01-
09

2019-12-
23

2020-01-
09

2020-01-
06

2020-01-
28

2020-01-
20

2020-02-
11

2020-05-
20

2020-08-
26

 CO-PNF-150302-CS-CDS /
Coordinación General del
Proyecto- 2020.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
50,496.00 46,247.23 Finalizado 2019-12-

30
2019-12-

19
2020-01-

09
2020-01-

03
2020-01-

30
2020-01-

16
2021-01-

24
2021-01-

12

 CO-PNF-150304-CS-CDS /
Especialista Financiera-
2020.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
35,535.00 32,258.15 Finalizado 2019-12-

30
2019-12-

19
2020-01-

09
2019-12-

30
2020-01-

30
2020-01-

03
2021-01-

24
2020-12-

16

 CO-PNF-150306-CS-CDS /
Coordinación técnica
acciones asociadas con la
implementación de Herencia
Colombia - GEF Corazón
Amazonia y la DTAM - PNN
y CORPOAMAZONIA y apoyo
a la preparación GEF7 CA.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
34,219.00 31,159.94 Finalizado 2019-12-

30
2019-12-

18
2020-01-

09
2019-12-

30
2020-01-

30
2020-01-

24
2021-01-

24
2021-01-

13

 CO-PNF-150310-CS-CDS /
Profesional de apoyo para la
implementación de
acuerdos con el sector de
infraestructura vial.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
32,876.00 29,844.06 Finalizado 2019-12-

30
2019-12-

18
2020-01-

09
2019-12-

30
2020-01-

30
2020-01-

03
2021-01-

24
2020-12-

18

 CO-PNF-150313-CS-CDS /
Profesional apoyo a la CDA
en la incorporación de
criterios ambientales para
proyectos de red vial
terciarias - 2020.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
19,204.00 17,322.52 Finalizado 2019-12-

30
2019-12-

19
2020-01-

09
2020-01-

27
2020-01-

30
2020-02-

21
2021-01-

24
2021-04-

22

 CO-PNF-150315-CS-CDS /
Profesional apoyo a la
Corpoamazonia en la
incorporación de criterios
ambientales para proyectos
de red vial terciarias -
2020.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
19,204.00 16,998.68 Finalizado 2019-12-

30
2020-01-

15
2020-01-

09
2020-01-

28
2020-01-

30
2020-02-

27
2021-01-

24
2021-04-

23

 CO-PNF-150316-CS-CDS /
Profesional apoyo a la
gestión territorial y de
seguimiento a la planeación
y ejecución operativa
regional (Caquetá -
Putumayo) - 2020.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
32,206.00 29,236.15 Finalizado 2019-12-

30
2019-12-

19
2020-01-

09
2020-01-

03
2020-01-

30
2020-01-

22
2021-01-

24
2021-01-

15

 CO-PNF-150321-CS-CDS /
Profesional apoyo a la
gestión territorial y de
seguimiento a la planeación
y ejecución operativa
regional (Guaviare).
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
27,097.00 24,597.72 Finalizado 2019-12-

30
2019-12-

19
2020-01-

09
2019-12-

30
2020-01-

30
2020-01-

09
2021-01-

24
2020-12-

21

 CO-PNF-150322-CS-CDS /
Profesional agroforestal
implementación de
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación en las áreas
de intervención CDA.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
22,142.00 20,099.85 Finalizado 2019-12-

30
2019-12-

19
2020-01-

09
2019-12-

30
2020-01-

30
2020-01-

03
2021-01-

24
2020-12-

16

 CO-PNF-118109-CS-INDV
/ Consultor financiero de la
evaluación de medio
término de la Iniciativa
Conservación de bosques  y
sostenibilidad en el Corazón
de la Amazonia
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

9,677.00 7,336.80 Finalizado 2020-01-
03

2020-02-
03

2020-01-
08

2020-02-
03

2020-01-
22

2020-02-
10

2020-02-
07

2020-03-
09

2020-05-
08

2020-07-
22

 CO-PNF-150398-CS-CDS /
Prestar sus servicios
profesionales para orientar
y servir de enlace técnico de
CORPOAMAZONIA y el
Proyecto “Conservación de
bosques y sostenibilidad
para la implementación de
las líneas de acción de
nuevas áreas protegidas,
restauración de áreas
degradad
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
40,645.00 37,011.24 Finalizado 2020-02-

07
2020-02-

04
2020-02-

17
2020-02-

05
2020-03-

09
2020-02-

11
2021-03-

04
2021-01-

19

 CO-PNF-161550-CS-CDS /
Prestar sus servicios
profesionales para orientar
el proceso de comunicación
y gestión del conocimiento
del Proyecto GEF CA que
permita posicionar su
implementación con actores
estratégicos, mostrar y
sistematizar avances,
resultados y logros.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
36,232.00 27,829.53 Finalizado 2020-03-

30
2020-03-

17
2020-04-

09
2020-03-

19
2020-05-

07
2020-04-

24
2021-05-

02
2021-05-

10

 CO-PNF-161553-CS-CDS /
Prestar sus servicios
profesionales para Diseñar y
desarrollar los contenidos
gráficos multiformato
requeridos para la
implementación de la
Estrategia de
comunicaciones y gestión
del conocimiento de la
Iniciativa GEF Corazón de la
Amazonia.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
32,206.00 24,780.29 Finalizado 2020-03-

30
2020-03-

17
2020-04-

09
2020-03-

19
2020-05-

07
2020-04-

03
2021-05-

02
2021-04-

13

 CO-PNF-161555-CS-CDS /
Prestar los servicios
profesionales para brindar
el soporte jurídico y político
que demande la Unidad de
Coordinación del Proyecto
para el desarrollo de los
componentes del GEF
Corazón Amazonía, para el
manejo sostenible del
paisaje, especialmente en
tema
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
42,674.00 32,818.01 Finalizado 2020-03-

30
2020-03-

17
2020-04-

09
2020-03-

19
2020-05-

07
2020-04-

20
2021-05-

02
2021-05-

07

 CO-PNF-161564-CS-CDS /
Profesional apoyo
salvaguardas ambientales y
sociales (preparación de
documentos)
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
5,000.00 3,723.00 Finalizado 2020-03-

30
2020-03-

17
2020-04-

09
2020-03-

19
2020-05-

07
2020-04-

06
2020-10-

04
2020-12-

16

 CO-PNF-75462-CS-INDV /
Analista espacial para la
revisión, corrección,
complementación y
unificación de la
información de
accesibilidad, interpretada
en la Amazonía colombiana-
IDEAM
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

6,429.00 0.00 Cancelado 2018-09-
20

2018-09-
25

2018-10-
16

2018-11-
13

2019-03-
15

 CO-PNF-123097-CS-INDV
/ Construcción Estrategia
de difusión y divulgación
Sitio Ramsar Estrella Fluvial
del Inírida - EFI, con la Mesa
Ramsar EFI y articulada a la
Estrategia de
Comunicaciones de GEF CA.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

6,452.00 5,518.80 Finalizado 2020-06-
30

2020-05-
14

2020-07-
05

2020-05-
15

2020-07-
19

2020-06-
09

2020-08-
02

2020-07-
08

2020-12-
30

2021-01-
06

 CO-PNF-150320-CS-CDS /
Profesional que coordine y
oriente la implementación
de acuerdos de
conservación, restauración y
no deforestación en las
áreas de intervención CDA y
demás líneas de acción que
adelanta la CDA.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
27,097.00 22,580.88 Finalizado 2020-06-

30
2020-04-

27
2020-07-

10
2020-04-

28
2020-07-

31
2020-05-

27
2021-07-

26
2021-05-

27

 CO-PNF-161574-CS-INDV
/ Consultor para el analisis
economico y financiero del
proyecto
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-
30

2020-04-
07

2020-04-
22

2020-05-
08

2020-11-
04

 CO-PNF-150130-CS-INDV
/ Coordinador de la PPG
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

36,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
06

2020-02-
19

2020-01-
11

2020-02-
19

2020-01-
16

2020-01-
30

2020-10-
26

 CO-PNF-167966-CS-INDV
/ Profesional enlace de
CORPOAMAZONIA en el
proceso de concertación
comunitaria e institucional,
zonificación ambiental y
ordenamiento productivo
con fines de manejo de la
Reserva Forestal de la
Amazonia y áreas de
sustracción en la zona del
Bajo Caguán, de
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

27,097.00 22,580.88 Finalizado 2020-06-
30

2020-04-
14

2020-07-
08

2020-04-
14

2020-07-
23

2020-05-
14

2020-08-
08

2020-05-
27

2021-08-
03

2021-05-
07

 CO-PNF-144816-CS-INDV
/ Profesional que desarrolle
actividades de seguimiento,
orientación, articulación y
desarrollo de procesos
jurídicos y legales, en
cumplimiento de la
sentencia STC4360-2018,
conforme al Plan de Acción
para la lucha contra la
deforestación en
jurisdicción d
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

11,613.00 0.00 Cancelado 2019-11-
29

2020-02-
28

2019-12-
04

2019-12-
09

2019-12-
23

2020-09-
20

 CO-PNF-167988-CS-INDV
/ Prestar los servicios
profesionales encaminados
en generar acciones para la
implementación de
actividades en el manejo de
las áreas de uso sostenible
y en sistemas de
producción no tradicionales
en los sitios Ramsar Lagos
de Tarapoto y Estrella
Fluvial In
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

14,516.00 12,073.95 Finalizado 2020-06-
30

2020-05-
07

2020-07-
10

2020-05-
12

2020-07-
17

2020-05-
22

2020-07-
31

2020-06-
03

2021-04-
27

2021-02-
27
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 CO-PNF-167972-CS-INDV
/ Profesionales apoyo
técnico a la consolidación
de acuerdos en Áreas y
temas de Interés común con
los resguardos colindantes
al Parque Nacional Serranía
de Chiribiquete que
contribuyan al
mejoramiento de la
gobernanza ambiental del
territorio.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

16,462.00 0.00 Cancelado 2020-06-
30

2020-04-
15

2020-07-
10

2020-04-
17

2020-07-
17

2020-07-
31

2021-03-
28

 CO-PNF-150327-CS-INDV
/ Profesional que coordine
la implementación de
acciones de seguimiento y
monitoreo, sostenibilidad
financiera y operación
técnica, en los mosaicos
priorizados para la fase 1
de Herencia Colombia, en el
marco de Corazón
Amazonia.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

34,839.00 0.00 Cancelado 2019-12-
30

2020-04-
07

2020-01-
07

2020-01-
22

2020-02-
07

2021-02-
01

 CO-PNF-167983-CS-INDV
/ Prestar los servicios
profesionales para elaborar
la estrategia de apoyo al
programa de control y
vigilancia para el sitio
Ramsar Estrella Fluvial
Inírida y la estrategia de
apoyo al Programa
Monitoreo y Vigilancia para
el sitio Ramsar Complejo de
Humedal
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

14,516.00 16,302.75 Finalizado 2020-06-
30

2020-05-
08

2020-07-
10

2020-05-
12

2020-07-
20

2020-05-
22

2020-08-
06

2020-06-
03

2021-05-
03

2021-08-
27

 CO-PNF-178655-CS-INDV
/ Especialista en
Adquisiciones proyecto GEF
Corazón de la Amazonia.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

36,232.00 30,616.19 Finalizado 2020-07-
30

2020-06-
19

2020-08-
09

2020-07-
08

2020-08-
16

2020-07-
10

2020-08-
30

2020-07-
15

2021-08-
25

2021-07-
07

 CO-PNF-178657-CS-INDV
/ Profesional armonización
del Plan de Desarrollo
Departamental - PDD y Plan
de Ordenamiento Territorial
Departamental – POTD,
conforme a la dimensión
ambiental (aspectos
biofísicos), generando
escenarios de planificación
territorial estratégica para la
ges
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

7,742.00 6,387.60 Finalizado 2020-06-
30

2020-06-
18

2020-07-
10

2020-07-
06

2020-07-
17

2020-07-
27

2020-07-
31

2020-08-
05

2020-10-
29

2020-11-
30

 CO-PNF-178659-CS-INDV
/ Profesional que generé
información espacial para la
implementación de los
Acuerdos de Conservación,
Restauración y no
Deforestación, en el
Departamento del Guaviare,
Jurisdicción de la
Corporación para el
Desarrollo Sostenible del
Norte y del Oriente Amaz
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

16,103.00 13,607.19 Finalizado 2020-06-
30

2020-06-
18

2020-07-
10

2020-06-
23

2020-07-
17

2020-07-
10

2020-07-
31

2020-07-
21

2021-07-
26

2021-08-
11

 CO-PNF-178660-CS-INDV
/ Profesional que oriente y
ejecute las acciones
programadas por
CORPOAMAZONIA para el
establecimiento y
mantenimiento de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación, en el
municipio de Cartagena del
Chairá departamento del
Caquetá.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

28,181.00 23,812.59 Finalizado 2020-06-
30

2020-06-
18

2020-07-
10

2020-06-
26

2020-07-
17

2020-07-
01

2020-07-
31

2020-07-
13

2021-07-
26

2021-08-
06

 CO-PNF-178664-CS-INDV
/ Profesional  que  elabore
la Estrategia y Plan de
Adquisiciones, y apoyar la
actualización del Manual
Operativo del Proyecto con
sus respectivos Anexos, en
los temas de adquisiciones,
en el marco de la
formulación del nuevo
financiamiento de GEF
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

4,645.00 3,303.99 Finalizado 2020-06-
30

2020-06-
26

2020-07-
10

2020-08-
18

2020-07-
17

2020-08-
19

2020-07-
31

2020-08-
28

2020-10-
29

2021-01-
26

 CO-PNF-182823-CS-INDV
/ Coordinación concertación
y generación de insumos
técnicos para la preparación
del nuevo financiamiento
adicional de GEF Corazón
de la Amazonia a través del
GEF7 con las entidades
socias, las áreas de
Patrimonio Natural y el
punto focal del GEF en el
MADS
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

4,925.00 4,292.15 Finalizado 2020-07-
30

2020-08-
14

2020-08-
09

2020-08-
21

2020-08-
16

2020-08-
25

2020-08-
30

2020-09-
17

2021-01-
27

2021-02-
26

 CO-PNF-182726-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para realizar
los documentos y anexos
enfocados a los temas
financieros y consolidación
de las contrapartidas en
especie, en el marco de la
formulación del nuevo
financiamiento de GEF
Corazón de la Amazonia
(GEF7).
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

3,582.00 3,121.56 Finalizado 2020-07-
30

2020-08-
14

2020-08-
22

2020-08-
21

2020-08-
30

2020-08-
25

2020-09-
13

2020-09-
17

2021-02-
10

2021-02-
25

 CO-PNF-189689-CS-INDV
/ Sistematizar la
experiencia y documentar la
implementación del
proyecto GEF Corazón de la
Amazonia y realizar el
seguimiento a la aplicación
de los instrumentos de
salvaguardas sociales.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

20,490.00 17,855.32 Firmado 2020-09-
30

2020-08-
27

2020-10-
10

2020-09-
03

2020-10-
17

2020-09-
10

2020-10-
31

2020-09-
29

2021-10-
26

 CO-PNF-150129-CS-INDV
/ Especialista en cadena de
valor productiva sostenible
PPG.
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
06

2020-02-
25

2020-01-
11

2020-01-
16

2020-01-
30

2020-05-
29

 CO-PNF-150325-CS-INDV
/ Profesional que defina el
plan de negocio y
priorización de productos
para el encadenamiento
productivo
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

19,355.00 0.00 Cancelado 2020-06-
30

2020-07-
08

2020-07-
23

2020-08-
07

2021-08-
02

 CO-PNF-194030-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para definir e
implementar criterios y
lineamientos técnicos para
realizar el proceso de
zonificación ambiental a
escala 1:25.000 con fines
de manejo de la reserva
forestal de la Amazonia y
áreas de sustracción
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

12,090.00 15,358.28 Firmado 2020-12-
30

2020-10-
07

2021-01-
07

2020-10-
08

2021-01-
22

2020-11-
12

2021-02-
07

2020-11-
24

2021-11-
04

 CO-PNF-194036-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para generar
y procesar información
espacial a escala 1:25.000
orientada a la zonificación
ambiental y ordenamiento
con fines de manejo de la
Reserva Forestal de la
Amazonia y áreas de
sustracción
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

8,060.00 13,342.01 Firmado 2020-12-
30

2020-12-
03

2021-01-
07

2020-12-
10

2021-01-
22

2021-01-
13

2021-02-
07

2021-01-
26

2021-08-
06

 CO-PNF-194040-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales en la
elaboración del componente
social en el proceso de
concertación comunitaria e
institucional para la
zonificación ambiental y el
ordenamiento a escala
1:25.000 en la Reserva
Forestal de la Amazonia
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

12,090.00 15,358.28 Firmado 2020-12-
30

2020-10-
07

2021-01-
07

2020-10-
08

2021-01-
22

2020-11-
09

2021-02-
07

2020-11-
24

2021-11-
04

 CO-PNF-197247-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para apoyar la
realización de procesos de
adquisiciones y
contrataciones que se
requieran de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo
Legal de Donación, el
Manual Operativo del
Proyecto, el Plan de
Adquisiciones
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

19,744.00 17,317.16 Finalizado 2020-10-
30

2020-10-
02

2020-11-
09

2020-10-
05

2020-11-
16

2020-10-
07

2020-11-
30

2020-10-
19

2021-11-
25

2020-12-
28

 CO-PNF-200244-CS-INDV
/ Apoyar a la Coordinación
General del Proyecto
“Conservación de Bosques y
Sostenibilidad en el
Corazón de la Amazonía”,
en el seguimiento y
documentación de los
procesos de programación,
ejecución y evaluación de la
iniciativa.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

33,528.00 32,836.75 Firmado 2020-12-
30

2020-10-
29

2021-01-
09

2020-11-
10

2021-01-
16

2020-12-
04

2021-01-
30

2020-12-
14

2022-01-
25

 CO-PNF-200246-CS-INDV
/ Orientar y acompañar los
procesos de concertación y
fortalecimiento de
capacidades con las
comunidades y
organizaciones sociales
para el desarrollo de la ruta
de declaratoria de un área
protegida regional, la
gestión de estrategias
complementarias
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

18,376.00 17,997.07 Firmado 2020-12-
30

2020-10-
29

2021-01-
09

2020-10-
30

2021-01-
16

2020-11-
17

2021-01-
30

2020-11-
26

2022-01-
25

 CO-PNF-170216-CS-INDV
/ Profesional en el área de
comunicación, que realicer
la preproducción,
producción y posproducción
de un vídeo que brinde
información de GEF
Corazón de la Amazonia -
GEF 7 de animación digital
de tres (3) minutos de
duración en formato HD y
optimizado para
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

2,419.00 0.00 Cancelado 2020-06-
30

2020-08-
05

2020-07-
08

2020-07-
23

2020-08-
08

2020-09-
07

 CO-PNF-161567-CS-INDV
/ Asistente técnico para la
preparación del proyecto
corazón de la Amazonía GEF
7
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Previa Individual Limited
 

5,807.00 0.00 Cancelado 2020-09-
30

2020-10-
08

2020-10-
23

2020-11-
14

2021-05-
13

 CO-PNF-204767-CS-INDV
/ Profesional de Apoyo
técnico para los procesos
de Adquisiciones y
contratación en los
departamentos del Caquetá
y Putumayo
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

17,910.00 17,546.40 Firmado 2020-12-
30

2020-11-
24

2021-01-
09

2020-11-
26

2021-01-
16

2020-12-
14

2021-01-
30

2020-12-
21

2022-01-
25

 CO-PNF-161559-CS-INDV
/ Profesional de apoyo para
el seguimiento,
consolidación y análisis de
información de las
iniciativas del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial
orientadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

10,746.00 0.00 Cancelado 2020-08-
30

2020-09-
07

2020-09-
22

2020-10-
14

2021-04-
12

 CO-PNF-170213-CS-INDV
/ Profesional de apoyo en
adquisiciones para la CAZ,
sede Florencia, caqueta.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

9,677.00 0.00 Cancelado 2020-12-
30

2021-01-
07

2021-01-
22

2021-02-
07

2021-08-
06

 CO-PNF-200248-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales de apoyo en
el componente de
ordenamiento a escala
1:25.000 con fines de
manejo de la Reserva
Forestal de la Amazonia y
áreas de sustracción en la
zona del Bajo Caguán,
departamento del Caquetá,
como estrategia
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

12,090.00 11,583.00 Firmado 2020-12-
30

2020-12-
03

2021-01-
07

2020-12-
04

2021-01-
22

2021-01-
13

2021-02-
07

2021-02-
11

2021-11-
04

 CO-PNF-171670-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con el fin de
realizar la preproducción,
producción y posproducción
de piezas comunicativas
multimedia en formato
digital con el fin de facilitar
la distribución  y
divulgación de los avances
en la implementación
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

15,821.00 0.00 Cancelado 2020-12-
30

2021-01-
07

2021-01-
22

2021-02-
07

2021-06-
07

 CO-PNF-170214-CS-INDV
/ Profesional de Apoyo
técnico para los procesos
de Adquisiciones y
contratación en el
departamento del Guaviare-
CDA.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

9,677.00 0.00 Cancelado 2020-12-
30

2021-01-
07

2021-01-
22

2021-02-
07

2021-08-
06

 CO-PNF-210770-CS-INDV
/ Ejercer la coordinación
general del Proyecto
“Conservación de Bosques y
Sostenibilidad en el
Corazón de la Amazonia”,
de conformidad con los
lineamientos establecidos
en el Acuerdo
Interinstitucional y el
Manual Operativo.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

49,028.00 47,238.22 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
29

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
05

2021-04-
30

2021-01-
05

2022-04-
10

 CO-PNF-210776-CS-INDV
/ Prestar servicios
profesionales como
Especialista financiero del
Proyecto y orientar a las
entidades socias en los
procedimientos fiduciarios
de conformidad con las
directrices financieras del
Banco Mundial y
procedimientos de
Patrimonio Natural.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

34,199.00 32,950.44 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
28

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
05

2021-04-
30

2021-01-
12

2022-04-
10

 CO-PNF-210779-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para apoyar a
la coordinación general del
proyecto “Conservación y
Sostenibilidad de Bosques
en el Corazón de la
Amazonia” como enlace
regional que facilite la
gestión territorial.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

30,995.00 29,906.15 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
29

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
12

2021-04-
30

2021-01-
12

2022-04-
10

 CO-PNF-210781-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para apoyar a
la Coordinación General del
proyecto “Conservación y
Sostenibilidad de Bosques
en el Corazón de la
Amazonia” como enlace
regional que facilite la
gestión territorial.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

26,078.00 25,090.67 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
28

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
15

2021-04-
30

2021-01-
21

2022-04-
10

 CO-PNF-210786-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para el
diseño, implementación y
validación del sistema de
control de calidad del
Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono a nivel
nacional y/o regional.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

32,239.00 29,950.56 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
28

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
15

2021-04-
30

2021-01-
26

2022-04-
10
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 CO-PNF-210794-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para apoyar
en el seguimiento técnico y
operativo de las actividades
relacionadas con la
continuidad en la operación
del Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono para
Colombia – SMBYC.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

25,075.00 23,679.60 Firmado 2021-03-
30

2021-02-
03

2021-04-
09

2021-02-
03

2021-04-
16

2021-02-
10

2021-04-
30

2021-02-
17

2022-04-
10

 CO-PNF-210797-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para generar
Alertas Tempranas de
Deforestación e información
temática de monitoreo de la
superficie de bosque y
deforestación a nivel
nacional y/o regional, con
especial dedicación al
Componente 2.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

22,997.00 21,838.53 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
29

2021-04-
09

2021-01-
06

2021-04-
16

2021-01-
18

2021-04-
30

2021-01-
25

2022-04-
10

 CO-PNF-210799-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para generar
la información de Alertas
Tempranas de
Deforestación, así como en
la generación de
información temática de
monitoreo de la superficie
de bosque y deforestación a
nivel nacional y/o regional.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

22,997.00 21,364.73 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
29

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
18

2021-04-
30

2021-01-
25

2022-04-
10

 CO-PNF-210802-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para apoyar la
generación de información
temática de monitoreo de
alertas tempranas de
deforestación y minería
ilegal en áreas de interés de
la Dirección Territorial
Amazonia -DTAM.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

21,493.00 19,967.04 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
29

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
15

2021-04-
30

2021-01-
26

2022-04-
10

 CO-PNF-210804-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para
desarrollar las acciones de
comunicación, coordinación
y orientación técnica
necesarias para asegurar la
articulación entre los
niveles local (6 áreas
priorizadas), regional
(DTAM) y nacional de PNN.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

32,932.00 31,685.93 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
28

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
15

2021-04-
30

2021-01-
21

2022-04-
10

 CO-PNF-210806-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con el fin de
coordinar el apoyo técnico
para la consolidación e
implementación de los
acuerdos en áreas y temas
de Interés común con los
resguardos colindantes al
Parque Nacional Serranía de
Chiribiquete.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

18,627.00 16,951.58 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
28

2021-04-
09

2021-02-
04

2021-04-
16

2021-02-
16

2021-04-
30

2021-03-
02

2022-02-
24

 CO-PNF-210809-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para realizar
las acciones encaminadas a
la formulación de
recomendaciones técnicas
ambientales, brindando la
asesoría necesaria para su
incorporación en
lineamientos técnicos.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

31,640.00 29,080.24 Firmado 2021-03-
30

2021-02-
03

2021-04-
09

2021-02-
04

2021-04-
16

2021-02-
12

2021-04-
30

2021-02-
19

2022-04-
10

 CO-PNF-210813-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para
coordinar, impulsar,
acompañar la gestión
interinstitucional y adopción
de acuerdos, criterios y
herramientas de planeación
y gestión ambiental
sostenible.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

37,161.00 35,095.66 Firmado 2021-03-
30

2021-02-
23

2021-04-
09

2021-02-
24

2021-04-
16

2021-02-
10

2021-04-
30

2021-03-
12

2022-04-
10

 CO-PNF-210814-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para liderar y
orientar las actividades de
consolidación,
establecimiento y
evaluación de los acuerdos
de conservación,
restauración y no
deforestación, en las áreas
priorizadas por la
Corporación.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

21,309.00 20,416.28 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
29

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
15

2021-04-
30

2021-01-
25

2022-04-
10

 CO-PNF-210815-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para servir de
enlace entre
Corpoamazonia y el
Proyecto “Conservación de
bosques y sostenibilidad en
el Corazón de la Amazonia”
para la implementación de
las líneas de acción de áreas
protegidas.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

39,116.00 37,477.44 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
28

2021-04-
09

2021-01-
14

2021-04-
16

2021-01-
28

2021-04-
30

2021-02-
02

2022-04-
10

 CO-PNF-210818-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para liderar y
orientar la implementación
de la ruta de declaratoria de
área protegida regional y la
gestión de estrategias
complementarias de
conservación, mediante
proceso de construcción.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

17,910.00 16,969.80 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
29

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
15

2021-04-
30

2021-01-
29

2022-02-
24

 CO-PNF-210789-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para apoyar a
la coordinación del SMBYC y
a la Subdirección de
Ecosistemas e Información
Ambiental del IDEAM en las
actividades de seguimiento
y monitoreo administrativo,
financiero y de planeación.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

25,075.00 24,125.64 Firmado 2021-03-
30

2020-12-
30

2021-04-
09

2021-01-
04

2021-04-
16

2021-01-
18

2021-04-
30

2021-01-
25

2022-04-
10

 CO-PNF-210783-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para liderar la
continuidad en la operación
del componente técnico de
Monitoreo de la
deforestación y/o
degradación forestal del
Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono
(SMBYC).
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

39,403.00 37,752.00 Firmado 2021-03-
30

2021-01-
05

2021-04-
09

2021-01-
06

2021-04-
16

2021-01-
28

2021-04-
30

2021-02-
02

2022-04-
10

 CO-PNF-223118-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para  brindar
orientación técnica a los
análisis especializados y
articular los lineamientos y
recomendaciones en
materia de gobernanza
territorial e instrumentos
económico-financieros.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

26,119.00 23,572.50 Firmado 2021-06-
30

2021-03-
25

2021-07-
10

2021-03-
26

2021-07-
17

2021-04-
08

2021-07-
31

2021-04-
15

2022-02-
26

 CO-PNF-223130-CS-INDV
/ Realizar el análisis
económico de estrategias
de manejo sostenible del
paisaje, a partir de la
valoración económica y
análisis costo beneficio
privado y ambiental de
acciones de transición
productiva, restauración
ecológica y abatimiento de
carbono.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

16,299.00 14,776.94 Firmado 2021-06-
30

2021-03-
25

2021-07-
10

2021-03-
25

2021-07-
17

2021-04-
12

2021-07-
31

2021-04-
23

2022-01-
27

 CO-PNF-223133-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como experto
en análisis y modelación de
datos espaciales para la
generación de insumos que
contribuyan en el análisis
de los beneficios
económicos de la
restauración y la evaluación
de la viabilidad de
proyectos REDD+
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

12,537.00 11,314.80 Finalizado 2021-06-
30

2021-04-
07

2021-07-
08

2021-04-
21

2021-07-
23

2021-04-
30

2021-08-
08

2021-05-
07

2022-02-
04

2021-07-
13

 CO-PNF-223135-CS-INDV
/ Profesional de apoyo para
el seguimiento,
consolidación y análisis de
información de las
iniciativas del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial
orientadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

10,746.00 9,416.16 Firmado 2021-06-
30

2021-05-
13

2021-07-
08

2021-05-
18

2021-07-
23

2021-06-
03

2021-08-
08

2021-06-
21

2022-02-
04

 CO-PNF-223138-CS-INDV
/ Prestar los servicios
profesionales y apoyo a la
gestión del Grupo de
Comunicaciones del
Minambiente, a través del
diseño, producción y
edición de contenidos
periodísticos, piezas
gráficas y audiovisuales,
para la divulgación y
difusión de los programas.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Limited
 

25,705.00 23,367.94 Firmado 2021-06-
30

2021-03-
03

2021-07-
08

2021-03-
26

2021-07-
23

2021-05-
06

2021-08-
08

2021-05-
19

2022-08-
03

 CO-PNF-223140-CS-INDV
/ Prestar sus servicios para
realizar bajo las
condicionantes técnicas e
instrumentos determinados
por la Agencia Nacional de
Tierras, el estudio y
levantamiento topográfico
de los predios de los
beneficiarios del pilotaje de
acceso a tierras.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Open
 

33,134.00 29,033.16 Finalizado 2021-06-
30

2021-05-
12

2021-08-
07

2021-05-
18

2021-08-
15

2021-06-
09

2021-09-
05

2021-06-
21

2022-02-
02

2021-08-
30

 CO-PNF-204766-CS-INDV
/ Profesional de apoyo para
el seguimiento,
consolidación y análisis de
información de las
iniciativas del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial
orientadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

10,746.00 0.00 Cancelado 2020-12-
30

2021-01-
20

2021-01-
09

2021-01-
16

2021-01-
30

2021-07-
29

 CO-PNF-194042-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para diseñar,
estructurar y formular el
Manual Operativo del
Programa Herencia
Colombia, que contenga los
arreglos institucionales,
instancias para la toma de
decisiones, herramientas de
gestión
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

12,239.00 0.00 Cancelado 2020-12-
30

2020-11-
24

2021-01-
07

2020-12-
15

2021-01-
22

2021-02-
07

2021-06-
07

 CO-PNF-200249-CS-INDV
/ Realizar bajo las
condicionantes técnicas e
instrumentos determinados
por la Agencia Nacional de
Tierras, el estudio y
levantamiento topográfico
de los predios de los
beneficiarios del pilotaje de
acceso a tierras para el
departamento del Guaviare.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

33,134.00 0.00 Cancelado 2020-12-
30

2020-12-
03

2021-01-
07

2020-12-
14

2021-01-
22

2021-02-
07

2021-07-
07

 CO-PNF-223122-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para generar
lineamientos y
recomendaciones para la
proyección estratégica del
Fondo Patrimonio Natural,
en lo relacionado con el
escalamiento de la
gobernanza territorial
ambiental a nivel nacional.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

20,896.00 18,858.00 Firmado 2021-06-
30

2021-03-
26

2021-07-
10

2021-03-
26

2021-07-
17

2021-04-
09

2021-07-
31

2021-04-
19

2022-02-
26

 CO-PNF-223153-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para dar
soporte, apoyar y
acompañar la realización de
procesos de adquisiciones y
contrataciones que se
requieran de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo
Legal de Donación, el
Manual Operativo del
Proyecto.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

18,627.00 16,810.56 Firmado 2021-06-
30

2021-03-
25

2021-07-
10

2021-03-
25

2021-07-
17

2021-04-
06

2021-07-
31

2021-04-
12

2022-07-
26

 CO-PNF-223182-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para dar
soporte, apoyar, acompañar
la realización de procesos y
brindar apoyo jurídico en
las adquisiciones y
contrataciones que se
requieran, de acuerdo con
lo establecido en el Acuerdo
Legal de Donación, el MO.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

16,119.00 14,547.60 Firmado 2021-06-
30

2021-03-
25

2021-07-
10

2021-03-
25

2021-07-
17

2021-04-
06

2021-07-
31

2021-04-
12

2022-07-
26

 CO-PNF-223128-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para generar
lineamientos y
recomendaciones
enmarcadas a la proyección
estratégica del Fondo
Patrimonio Natural y su
contribución a la primera
fase del Programa HeCO, en
cuanto al desarrollo y
aplicación eficiente y efe
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

22,985.00 20,530.51 Finalizado 2021-06-
30

2021-03-
25

2021-07-
10

2021-03-
29

2021-07-
17

2021-04-
06

2022-02-
19

2021-04-
23

2022-09-
17

2021-06-
24

 CO-PNF-223111-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para
desarrollar e implementar
un pilotaje de la guía de
investigación para la
conservación de uso
sostenible del territorio,
siguiendo los lineamientos
pedagógicos del programa
ONDAS.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

5,970.00 5,388.00 Firmado 2021-06-
30

2021-03-
25

2021-07-
10

2021-03-
29

2021-07-
17

2021-04-
19

2021-07-
31

2021-05-
07

2021-11-
28

 CO-PNF-182722-CS-INDV
/ Profesional que apoye el
desarrollo de la estrategia
de difusión y
comunicaciones para
fortalecer la gobernanza
local en la jurisdicción de
CDA Guaviare en específico
para la declaratoria de
nueva área protegida.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

8,358.00 7,621.04 Firmado 2021-06-
30

2021-04-
29

2021-07-
08

2021-04-
30

2021-07-
23

2021-05-
20

2021-08-
08

2021-06-
02

2022-03-
06

 CO-PNF-223137-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para diseñar,
estructurar y formular el
Manual Operativo del
Programa Herencia
Colombia, que contenga los
arreglos institucionales,
instancias para la toma de
decisiones, herramientas de
gestión.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual 12,239.00 10,727.24 Finalizado 2021-06-
30

2021-04-
29

2021-08-
07

2021-05-
14

2021-08-
15

2021-06-
10

2021-09-
05

2021-06-
30

2022-01-
03

2021-07-
02

 CO-PNF-223141-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para realizar
la preproducción,
producción y posproducción
de una serie radial con
información del GEF 7 en
formato waw y mp3 y
optimizados para fácil
distribución.
 

TF / B1287
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Open
 

15,821.00 13,866.92 Firmado 2021-06-
30

2021-04-
29

2021-07-
31

2021-05-
04

2021-08-
08

2021-05-
24

2021-09-
05

2021-06-
21

2021-12-
04
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 CO-PNF-230168-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para diseñar y
desarrollar los contenidos
gráficos multiformato
requeridos para la
implementación de la
estrategia de
comunicaciones y gestión
del conocimiento de la
iniciativa GEF Corazón de la
Amazonia.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

30,996.00 27,549.77 Firmado 2021-06-
30

2021-04-
23

2021-07-
10

2021-04-
23

2021-07-
17

2021-05-
25

2021-07-
31

2021-06-
02

2022-07-
11

 CO-PNF-230172-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para orientar
el proceso de comunicación
y gestión del conocimiento
del Proyecto GEF Corazón
de la Amazonia que permita
posicionar su
implementación con actores
estratégicos, mostrar y
sistematizar avances,
resultados.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

34,199.00 30,396.65 Firmado 2021-06-
30

2021-04-
23

2021-07-
10

2021-04-
26

2021-07-
17

2021-05-
25

2021-07-
31

2021-06-
02

2022-07-
11

 CO-PNF-189685-CS-INDV
/ Prestar servicios
profesionales para apoyar el
proceso de formulación del
plan de manejo del Parque
Natural Regional Miraflores
y Picachos y el
fortalecimiento de la
gobernanza local del área
protegida, a través de
procesos de articulación y
orientación
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

21,493.00 0.00 Cancelado 2021-06-
30

2021-07-
08

2021-07-
23

2021-08-
08

2022-08-
03

 CO-PNF-200255-CS-INDV
/ Realizar la sustentación
técnica en aspectos
biofísicos de la ruta
declaratoria de área
protegida regional y apoyar
el proceso de construcción,
validación y concertación
con actores comunitarios e
institucionales en áreas
priorizadas por la
Corporación
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

13,433.00 0.00 Cancelado 2020-12-
30

2021-01-
07

2021-01-
22

2021-02-
07

2021-11-
04

 CO-PNF-210816-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para apoyar la
generación y evaluación de
ATD y/o extracción ilícita
de minerales a través del
procesamiento digital de
imágenes de sensores
remotos en la jurisdicción
de CORPOAMAZONIA en
conjunto con el IDEAM.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Limited
 

14,776.00 0.00 Cancelado 2021-03-
30

2021-04-
04

2021-04-
11

2021-04-
25

2022-03-
21

 CO-PNF-200254-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para liderar y
orientar la implementación
de la ruta de declaratoria de
un área protegida regional y
la gestión de estrategias
complementarias de
conservación, mediante
procesos de construcción,
validación
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

17,910.00 0.00 Cancelado 2021-03-
30

2021-04-
07

2021-04-
22

2021-05-
08

2022-03-
04

 CO-PNF-230181-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para orientar
los procesos de
planificación, ordenamiento
ambiental y gestión del
turismo de naturaleza en
áreas seleccionadas de la
jurisdicción de la
Corporación para el
Desarrollo Sostenible del
Norte y el Oriente
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Limited
 

10,746.00 9,433.80 Firmado 2021-06-
30

2021-05-
14

2021-07-
08

2021-06-
10

2021-07-
23

2021-06-
28

2021-08-
08

2021-07-
12

2022-04-
05

 CO-PNF-230173-CS-INDV
/ Brindar el soporte jurídico
y político que demande la
Unidad de Coordinación del
Proyecto para el desarrollo
de los componentes del GEF
Corazón Amazonía, para el
manejo sostenible del
paisaje, especialmente en
temas relacionados con
áreas protegidas.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

41,069.00 37,335.08 Firmado 2021-06-
30

2021-04-
28

2021-07-
10

2021-04-
29

2021-07-
31

2021-05-
07

2021-08-
14

2021-05-
14

2022-08-
09

 CO-PNF-234243-CS-INDV
/ Prestar servicios
profesionales para orientar
la gestión y aumento en la
efectividad del manejo del
Parque Natural Regional
Miraflores y Picachos en el
departamento de Caquetá, a
través del fortalecimiento
de la gobernanza local del
área protegida.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Open
 

21,493.00 18,676.80 Firmado 2021-06-
30

2021-05-
12

2021-07-
24

2021-05-
27

2021-08-
01

2021-06-
28

2021-08-
22

2021-07-
13

2022-08-
17

 CO-PNF-237044-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como enlace
técnico y jurisdiccional en la
Corporación para el
Desarrollo Sostenible del
Norte y el Oriente
Amazónico - CDA para el
acompañamiento técnico al
seguimiento y
documentación de los
procesos de planeación
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

26,078.00 22,849.88 Firmado 2021-09-
30

2021-06-
09

2021-10-
10

2021-06-
09

2021-10-
17

2021-06-
21

2021-10-
31

2021-06-
21

2022-10-
26

 CO-PNF-237047-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para
consolidar la estrategia de
gestión de riesgos del
proyecto GEF Corazón
Amazonia bajo los
lineamientos de Unidad de
Coordinación y de la
Coordinación General del
Proyecto, e impulsar y
orientar su implementación,
e
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Open
 

22,388.00 18,905.25 Firmado 2021-09-
30

2021-06-
18

2021-10-
25

2021-07-
06

2021-11-
01

2021-08-
05

2021-11-
15

2021-08-
27

2022-09-
11

 CO-PNF-237075-CS-INDV
/ Prestar servicios
profesionales con el fin de
orientar el proceso de
ordenamiento de la Reserva
Forestal de la Amazonia en
la zona del Bajo Caguán,
departamento del Caquetá,
como estrategia para
identificar alternativas de
comanejo.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

13,039.00 11,172.03 Firmado 2021-09-
30

2021-06-
28

2021-10-
10

2021-06-
29

2021-10-
17

2021-07-
16

2021-10-
31

2021-07-
26

2022-04-
29

 CO-PNF-239250-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para
promover la
implementación de
actividades de manejo de
las áreas de uso sostenible
con sistemas de producción
no tradicionales en el sitio
Ramsar Estrella Fluvial
Inírida en el marco del
Proyecto Conservación.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Open
 

7,164.00 6,245.04 Firmado 2021-09-
30

2021-08-
02

2021-11-
07

2021-08-
02

2021-11-
15

2021-09-
21

2021-12-
06

2021-10-
04

2022-06-
04

 CO-PNF-241450-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como
especialista en
adquisiciones, para la
realización de los procesos
de adquisiciones y
contrataciones que se
requieran de acuerdo con lo
establecido en los Acuerdos
Legales de Donación (PPG,
AF y nuevo AF).
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

37,110.00 32,527.08 Firmado 2021-07-
15

2021-06-
28

2021-07-
25

2021-07-
06

2021-08-
01

2021-07-
07

2021-08-
15

2021-07-
08

2022-08-
15

 CO-PNF-237057-CS-CDS /
Auditoría de los recursos
administrados y pagados
por Patrimonio Natural y el
Instituto SINCHI bajo el
(TFA5789) de la
financiación adicional y GEF
PPG No. TF0B1287-CO del
Proyecto  “Conservación de
Bosques y Sostenibilidad en
el Corazón de la Amazonía
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
11,940.00 10,658.00 Firmado 2021-09-

30
2021-07-

22
2021-11-

07
2021-09-

13
2021-11-

22
2021-10-

15
2022-02-

20

 CO-PNF-242157-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para apoyar el
desarrollo y consolidación
de criterios
socioeconómicos y análisis
estratégico bajo los
lineamientos técnicos que
establece el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

4,925.00 4,159.16 Firmado 2021-09-
30

2021-07-
15

2021-10-
10

2021-07-
15

2021-10-
17

2021-08-
09

2021-10-
31

2021-08-
23

2022-01-
29

 CO-PNF-242159-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales
especializados en la
orientación y ejecución de
acciones programadas por
CORPOAMAZONIA para el
establecimiento y
mantenimiento de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

22,601.00 19,084.72 Firmado 2021-09-
30

2021-07-
14

2021-10-
10

2021-07-
19

2021-10-
17

2021-08-
05

2021-10-
31

2021-08-
18

2022-08-
27

 CO-PNF-242161-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para generar
lineamientos y
recomendaciones
enmarcadas a la proyección
estratégica del Fondo
Patrimonio Natural y su
contribución a la primera
fase del Programa HeCO, en
cuanto al desarrollo y
aplicación eficiente
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

19,701.00 17,102.58 Firmado 2021-09-
30

2021-07-
26

2021-10-
08

2021-07-
29

2021-10-
23

2021-08-
12

2021-11-
08

2021-08-
23

2022-05-
07

 CO-PNF-242168-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para el
análisis de instrumentos y
mecanismos financieros
enfocado a los mercados
financieros y de carbono, y
orientado a la sostenibilidad
y escalamiento de la
restauración el marco del
Programa Herencia
Colombia.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Open
 

15,224.00 13,563.96 Firmado 2021-09-
30

2021-08-
30

2021-11-
07

2021-09-
15

2021-11-
15

2021-10-
29

2021-12-
06

2021-11-
09

2022-06-
04

 CO-PNF-242177-CS-INDV
/ Generar la propuesta
temática y técnica para el
desarrollo de una solución
web informática
interoperable y fortalecer
los espacios de intercambio
de información entre el
SIATAC, corporaciones
autónomas y de desarrollo
sostenible y entidades del
SINA
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Open
 

6,567.00 5,814.82 Firmado 2021-09-
30

2021-08-
19

2021-11-
07

2021-08-
24

2021-11-
15

2021-10-
05

2021-12-
06

2021-10-
20

2022-04-
05

 CO-PNF-242174-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para la
realización de estudios de
mercado de interés para el
diseño de estrategias de
restauración y rehabilitación
ecológicas, y para proyectos
REDD+  en el marco del
Programa Herencia
Colombia para el Mosaico
Corazón
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Open
 

15,224.00 13,534.89 Firmado 2021-09-
30

2021-08-
30

2021-11-
07

2021-09-
15

2021-11-
15

2021-10-
20

2021-12-
06

2021-11-
10

2022-06-
04

 CO-PNF-247131-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para generar
información y análisis
espaciales requeridos para
la implementación de los
acuerdos de conservación,
restauración y no
deforestación y el proceso
de ruta de declaratoria del
área protegida regional.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

11,623.00 10,206.32 Firmado 2021-09-
30

2021-08-
25

2021-10-
10

2021-09-
08

2021-10-
17

2021-09-
16

2021-10-
31

2021-09-
27

2022-07-
28

 CO-PNF-247132-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para diseñar,
estructurar y formular el
Manual Operativo del
Programa Herencia
Colombia, que contenga los
arreglos institucionales,
instancias para la toma de
decisiones.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Open
 

12,239.00 10,836.71 Firmado 2021-09-
30

2021-08-
30

2021-11-
07

2021-09-
15

2021-11-
15

2021-10-
05

2021-12-
06

2021-10-
22

2022-04-
05

 CO-PNF-247133-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para la
generación de alianzas con
espacios, canales y eventos
virtuales de la Amazonia en
articulación con la
Estrategia de
Comunicaciones del
Proyecto teniendo en cuenta
los avances.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Open
 

6,000.00 5,243.89 Firmado 2021-09-
30

2021-08-
30

2021-11-
07

2021-09-
15

2021-11-
15

2021-09-
23

2021-12-
06

2021-10-
11

2022-03-
06

 CO-PNF-247134-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales de apoyo en
el proceso de consolidación
de una propuesta de
ordenamiento y zonificación
para el manejo de la
Reserva Forestal de la
Amazonia creada por la Ley
2 de 1959 en la zona del
Bajo Caguán.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Limited
 

6,716.00 5,893.88 Firmado 2021-09-
30

2021-08-
25

2021-10-
08

2021-08-
27

2021-10-
23

2021-09-
08

2021-11-
08

2021-09-
16

2022-04-
07

 CO-PNF-247358-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para realizar
el proceso de socialización,
seguimiento y ajuste de las
estrategias de apoyo al
monitoreo, control y
vigilancia, para los sitios
Ramsar Estrella Fluvial
Inírida y Complejo de
Humedales Lagos de
Tarapoto.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

13,970.00 12,086.57 Firmado 2021-09-
30

2021-08-
25

2021-10-
10

2021-10-
06

2021-10-
17

2021-11-
02

2021-11-
10

2021-11-
23

2022-08-
07

 CO-PNF-253880-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para
sistematizar la experiencia y
documentar la
implementación del
proyecto GEF Corazón de la
Amazonia y realizar el
seguimiento a la aplicación
de los instrumentos de
salvaguardas sociales.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

13,595.00 12,623.56 Firmado 2021-12-
30

2021-10-
08

2022-01-
09

2021-10-
11

2022-01-
16

2021-10-
15

2022-01-
30

2021-10-
22

2022-09-
27

 CO-PNF-253881-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para realizar
el control de calidad y
realizar el acompañamiento
técnico para la
implementación de
protocolos y metodologías
desarrolladas por el SMByC
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

18,514.00 17,197.27 Firmado 2021-12-
30

2021-10-
08

2022-01-
09

2021-10-
13

2022-01-
16

2021-10-
20

2022-01-
30

2021-10-
27

2022-09-
27

 CO-PNF-253883-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para
implementar el mecanismo
de interoperabilidad que
responda a los
requerimientos de
seguimiento del estado de
los recursos naturales de la
Amazonia colombiana entre
el Sistema de información
Ambiental Territorial
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Open
 

13,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-12-
30

2022-01-
30

2022-02-
07

2022-02-
28

2022-09-
26
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 CO-PNF-255209-CS-INDV
/ Prestar sus servicios para
realizar bajo las
condicionantes técnicas e
instrumentos determinados
por la Agencia Nacional de
Tierras, el estudio y
levantamiento topográfico
de los predios de los
beneficiarios del pilotaje de
acceso a tierras.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

33,756.00 30,469.60 Firmado 2021-12-
30

2021-10-
21

2022-01-
09

2021-10-
26

2022-01-
16

2021-11-
09

2022-01-
30

2021-11-
25

2022-05-
30

 CO-PNF-261626-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para
adelantar el diagnóstico
técnico y el diseño
especializado del sistema
eléctrico e infraestructura
de red de voz y datos de la
sede administrativa del PNN
Alto Fragua Indi Wasi.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Open
 

833.00 0.00 En ejecución 2021-12-
30

2021-12-
15

2022-01-
30

2022-02-
07

2022-02-
28

2022-03-
30

 CO-PNF-261628-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para apoyar a
la Coordinación General del
Proyecto “Conservación e
Bosques y Sostenibilidad en
el Corazón de la Amazonía”,
en el seguimiento y
documentación de los
procesos de programación,
ejecución y evaluación.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

29,744.00 26,997.68 Firmado 2021-12-
30

2021-11-
17

2022-01-
09

2021-11-
18

2022-01-
16

2021-12-
03

2022-01-
30

2021-12-
15

2022-12-
26

 CO-PNF-261629-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales en el análisis
y generación de
información cartografía y
análisis de datos espaciales
requeridos en la
implementación del
proyecto de GEF
Conservación de Bosques y
Sostenibilidad en el
Corazón de la Amazonia.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

9,100.00 8,151.67 En ejecución 2021-12-
30

2021-11-
17

2022-01-
09

2021-11-
23

2022-01-
16

2021-12-
15

2022-01-
30

2022-06-
29

 CO-PNF-261631-CS-INDV
/ Prestar los servicios
profesionales para orientar
los procesos de planeación,
técnicos y operativos para la
finalización del pilotaje de
Contratos de Uso en los
departamentos de Caquetá
y Guaviare, en el marco del
Convenio No 1268.
 

TF / A5789
Component 3 - Sectoral
Programs for Sustainable
Landscape Management

Posterior Individual Direct
 

18,056.00 16,173.95 En ejecución 2021-12-
30

2021-11-
17

2022-01-
09

2021-11-
19

2022-01-
16

2021-12-
15

2022-01-
30

2022-06-
29

 CO-PNF-242182-CS-INDV
/ Crear los contenidos y el
material audiovisual y
proponga e implemente los
escenarios y mecanismos
para la socialización de
resultados y el proceso de
transferencia tecnológica
con las entidades del SINA y
la comunidad en general.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Open
 

3,284.00 0.00 Ejecución
pendiente

2022-03-
30

2022-05-
18

2022-06-
08

2022-06-
25

2022-12-
22

 CO-PNF-268539-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para orientar
y liderar la gestión de los
procesos de concertación y
fortalecimiento de
capacidades con las
comunidades y
organizaciones sociales
para el desarrollo de la ruta
de declaratoria de un área
protegida
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

12,028.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-12-
30

2022-01-
09

2022-01-
16

2022-01-
30

2022-08-
28

 CO-PNF-268541-CS-INDV
/ Prestar los servicios
profesionales para realizar
la Coordinación General del
Proyecto “Conservación de
Bosques y Sostenibilidad en
el Corazón de la Amazonia”,
tanto de los aspectos
técnicos, operativos,
administrativos, como de
seguimiento & monitoreo.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

26,667.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-12-
30

2022-01-
09

2022-01-
16

2022-01-
30

2022-07-
29

 CO-PNF-268544-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para orientar
a las entidades socias en los
procedimientos financieros
y fiduciarios de
conformidad con las
directrices financieras del
Banco Mundial y
procedimientos de
Patrimonio Natural.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

20,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-12-
30

2022-01-
09

2022-01-
16

2022-01-
30

2022-07-
29

 CO-PNF-268545-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como enlace
regional para apoyar a la
coordinación general del
proyecto “Conservación y
Sostenibilidad de Bosques
en el Corazón de la
Amazonia” en facilitar la
gestión territorial, el
seguimiento a la planeación
técnica
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

14,167.00 0.00 Ejecución
pendiente

2022-03-
30

2022-04-
09

2022-04-
16

2022-04-
30

2022-10-
27

 CO-PNF-268548-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales apoyando a la
coordinación general del
proyecto “Conservación y
Sostenibilidad de Bosques
en el Corazón de la
Amazonia” como gestora
territorial que facilite la
interlocución con entidades
socias.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

15,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2022-03-
30

2022-04-
09

2022-04-
16

2022-04-
30

2022-10-
27

 CO-PNF-268550-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales en la
asistencia técnica y
elaboración de los
diferentes documentos
técnicos que soportan los
procesos de adquisiciones y
contrataciones, de acuerdo
con los procedimientos
requeridos por el proyecto.
 

TF / A5789
Component 4 - Project
Coordination,
Management, Monitoring
and Evaluation (M&E)

Posterior Individual Direct
 

8,667.00 0.00 Ejecución
pendiente

2022-03-
30

2022-04-
09

2022-04-
16

2022-04-
30

2022-10-
27

 CO-PNF-268555-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para liderar y
consolidar los resultados
temáticos del proceso de
generación de cifras
oficiales de monitoreo de la
superficie de bosque, la
deforestación y/o la
degradación forestal a nivel
nacional y/o regional.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

38,133.00 0.00 Ejecución
pendiente

2022-03-
30

2022-04-
09

2022-04-
16

2022-04-
30

2023-04-
25

 CO-PNF-268560-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales (PDI1) para
generar información
temática de monitoreo de la
superficie de bosque, la
deforestación y alertas
tempranas de deforestación
como insumo para la
consolidación de cifras
oficiales a nivel nacional y/o
regional
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

22,256.00 0.00 Ejecución
pendiente

2022-03-
30

2022-04-
09

2022-04-
16

2022-04-
30

2023-04-
25

 CO-PNF-268561-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales (PDI2) para
generar información
temática de monitoreo de la
superficie de bosque, la
deforestación y alertas
tempranas de deforestación
como insumo para la
consolidación de cifras
oficiales a nivel nacional y/o
regional
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

22,256.00 0.00 Ejecución
pendiente

2022-03-
30

2022-04-
09

2022-04-
16

2022-04-
30

2023-04-
25

 CO-PNF-268568-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para generar
información temática de
monitoreo de la superficie
de bosque, la deforestación
y minería ilegal como
insumo para la
consolidación de cifras
oficiales a nivel regional en
áreas de interés de la
Dirección.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

20,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2022-03-
30

2022-04-
09

2022-04-
16

2022-04-
30

2023-04-
25

 CO-PNF-268570-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para realizar
las actividades
administrativas, financieras
y de planeación para el
Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono en
Colombia SMByC y la
Subdirección de
Ecosistemas e Información
Ambiental (SEIA) del IDEAM.
 

TF / A5789
Component 2 - Forest
Governance, Management
and Monitoring

Posterior Individual Direct
 

24,267.00 0.00 Ejecución
pendiente

2022-03-
30

2022-04-
09

2022-04-
16

2022-04-
30

2023-04-
25

 CO-PNF-268571-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para orientar
técnicamente y facilitar la
articulación y
complementariedad de
acciones entre los niveles
local (6 áreas protegidas
priorizadas), regional y
nacional de PNN, con otras
entidades socias
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Direct
 

15,937.00 0.00 Ejecución
pendiente

2022-03-
30

2022-04-
09

2022-04-
16

2022-04-
30

2022-10-
27

 CO-PNF-242166-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para realizar
el análisis, actualización y
generación de información
geoespacial para los
corredores y mosaicos del
Programa Herencia
Colombia con especial
referencia al Corredor
Macarena-Chiribiquete.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Open
 

21,493.00 0.00 Cancelado 2021-09-
30

2021-07-
14

2021-11-
07

2021-11-
15

2021-12-
06

2022-09-
02

 CO-PNF-242162-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales para orientar
la implementación de
acciones de seguimiento,
monitoreo, sostenibilidad
financiera y operación
técnica en el Mosaico
Corazón de la Amazonía y
el corredor de conservación
“Macarena-Chiribiquete”.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Open
 

22,836.00 0.00 Cancelado 2021-09-
30

2021-07-
14

2021-10-
24

2021-11-
01

2021-11-
22

2022-08-
19

 CO-PNF-242171-CS-INDV
/ Prestar los servicios
profesionales para apoyar el
seguimiento y monitoreo
del Plan de Conservación
del Programa Herencia
Colombia, con énfasis en el
Mosaico Corazón de la
Amazonía y el corredor de
conservación “Macarena-
Chiribiquete”.
 

TF / A5789
Component 1  - Protected
Areas Management and
Financial Sustainability

Posterior Individual Open
 

22,836.00 0.00 Cancelado 2021-09-
30

2021-07-
28

2021-11-
07

2021-11-
15

2021-12-
06

2022-09-
02


