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PROCUREMENT PLAN

Project information: Democratic Republic of Congo - DRC COVID-19
STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROJECT (SPRP)(P17382)

Project Implementation agency: Ministry of Public Health - PDSS
Date of the Procurement Plan: March 2020
Period covered by this Procurement Plan : March 2020 - Sept 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all
procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement
Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all
contracts subject to international competitive procurement and those
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own
procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement
arrangements as set forth in the DRC Procurement code of April 27, 2010,
such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement
Regulations and the following conditions.

(a) Standard Bidding Documents. All Standard Bidding
Documents to be used for the

project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before

their use during the implementation of the project.

(b) Eligibility. Eligibility of bidders and acceptability of their goods and
services shall not be based on their nationality and/or their origin, and
association with a national firm shall



not be a condition for participation in a bidding process. Therefore,
except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i)
and 1.10(a) (ii) of the

Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely
on their

qualification, experience, and capacity to carry out the contract related
to the specific

bidding process.

(c) Advertising and bid preparation time. Bidding opportunities shall
be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on
the website of the Recipient’s Procurement Regulator (Autorité de
Régulation des Marchés Publics), and bidders should be given at least 30
days from the date of invitation to bid or the date of availability of the
bidding documents, whichever is later.

(d) Criteria for qualification of bidders. Qualification criteria shall
only concern the bidder’s capability and resources to perform the
contract, taking into account objective and measurable factors. Such
criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the
bidding documents.

(e) Evaluation and contract award. A contract shall be awarded to
the substantially

responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets
the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring
system shall be allowed for the evaluation of bids, and no ‘blanket’
limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall
apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions
shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) Preferences. No preference shall be given to domestic/regional
bidders, to domestically/regionally manufactured goods, and to bidders
forming a joint venture with a national firm or proposing national
subcontractors or carrying out economic activities in the territory of the
recipient.

(g) Publication of contract award. Information on all contract awards
shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or
in the Recipient’s Procurement Regulator (Autorité de Régulation des
Marchés Publics) website.

(h) Fraud and corruption. In accordance with the Procurement
Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions
stating the World Bank’s policy to sanction firms or individuals found to
have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement
Guidelines.



(i) Inspection and audit rights. In accordance with the Procurement
Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions
stating the World Bank’s policy with respect to inspection and audit of
accounts, records, and other documents relating to the bid submission
and contract performance.

(j) Requirement for administrative documents and/or tax
clearance certificate. The bidding documents shall not require foreign
bidders to produce any administrative or tax-related certificates before
confirmation of awarding a contract.

(k) Modifications of a signed contract. Any change in the contract
amount which, singly or combined with all previous changes, increases
the original contract amount by 15 percent or more must be done
through an amendment to the signed contract instead of signing a new
contract.

When other national procurement arrangements other than national open
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,
such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement
Regulations: “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of
the Procurement Regulations - “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement
Regulations (Goods and Works).

Goods: is not applicable

Works: is not applicable
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WORKS
- - " Estimated | Actual Am P N " ¥ . - TBid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component. Review Type Method f Amount (U | ount (US$ . ke : aren : ! and Recommendation|  Signed Contract i
o. h cess. (Y/N) isk ocument Type ol ) atus ation Report ent / Justification Notice / Invitation Opening / Minutes Tor Awerd ion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned
ZR-DRC-MSP-208738-CW-RF Component 1: Emergency C
Q/ réhabilitation du Bureau d OVID-19 Response, National Single Stage - One E En attente d 2021-081
u Secrétaire Général du Minis | '/ P6020 and Sub-national Prevention [ POSteriort Demande de prix | Limited nvelope 50.000.00 000 |exécution 202012:26 2021-02:20 9
tére de la Santé Publique and Preparedness
GOODS
Activity Reference No. / . —— N 5 —— . = o N Bid Evaluation Report
. u T I i | T r -qualifi lificati i Procure i .
Dezeripion Loan / Credit N Component Review Type Method Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St |Draft Pre-qualification Prequa_ ification Evalu | Draft Bi ddlﬂg Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Subrv_\lss\on 1/ ) R T ETsE e Signed Contract Contract Completion
0. h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus ocuments ation Report ent / Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes o A
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
ZR-DRC-MSP-166438-GO-RF
Q/ Réhabiliter les structures Component 1: Emergency C
de soins ciblées a Kinshasa e OVID-19 Response, National Single Stage - One E
foeibbitiiviiindd B e et | & posteriori Demande de prix | Limited e 1,509,330.00 0.00 | Annuié 2020-04-06 2020-06-01 2020-11-28
t équipements (Lits, Bulles, O and Preparedness
xymétres, Thermofiash, Gluc
ometres)
ZR-DRC-MSP-166439-GO-DI Component 1: Emergency C
R/ Doter les structures cliblé OVID-19 Response, National Passation de marc
o Kinsnasa + provinces enk | / G e arionay | A priori e S [oirect 7.500,000.00 0.00 | Annulé 2020-04-01 2020-04-06 2020-05-11 2020-11-07
its de médicaments (MES-CO and Preparedness
VID-19)
ZR-DRC-MSP-166443-GO-DI
R/ Doter I"INRB en Kits basiq
yes e réactis et consomma VD15 Response, Nalona Passation de marc
:lzzgee«:w‘a"qt:::g:d:nme:gx#:; / G e ationay | A priori e S [oirect 1,932,180.00 0.00 [Annulé 2020-04-01 2020-04-06 2020-05-11 2020-11-07
ic de Covid-18 et en équipem and Preparedness
ents, consommables et réacti
s
ZR-DRC-MSP-166446-GO-RF < - ¢
Q/ Doter les PoE en caméras VI 36 Responee. Nations! Single s oneE
thermiques, en Thermoflash, | / 19 Response, National |, posteriori Demande de prix | Limited ingle Stage - One 712,400.00 0.00 | Annulé 2020-04-06 2020-06-01 2020-11-28
o tablettes et Approvisionne and Sub-national Prevention nvelope
 en intrants (oxygéne)-Kin [ and Preparedness
C d'oxygene]
Component 1: Emergency C
ZR-DRC-MSP-166454-GO-DI
R Renforcer o2 mesures de | / OVID 19 Resporse. National | pocreo possation de marc | oo 250000.00 0.00 |Annute 20200001 20200405 20200511 20201107
e and Sub-national Prevention é de gré a gré
and Preparedness
ZR-DRC-MSP-166461-GO-DI Component 1: Emergency C
R/ Produire des solutions hy OVID-19 Response, National |, g Passation de marc | 5oy 1,800,000.00 0.00 | Annulé 2020-04-01 2020-04-06 2020-05-11 2020-11-07
droalcoolique et de I'eau de | and Sub-national Prevention hé de gré  gré
avel and Preparedness
ZR-DRC-MSP-166462-GO-RF Component 1: Emergency C
Q/ Doter les outils de surveill OVID-19 Response, National Single Stage - One E :
e lemdiran 80000 fiehee s | / oo | A posteriori Demande de prix | Limited e 80,000.00 0.00 | Annulé 2020-04-06 2020-06-01 2020-11-28
anitaire de voyageurs par jou and Preparedness
)
ZR-DRC-MSP-174597-GO-DI
R / Contractualisation en Ent
ente Directe avec la Société Component 1: Emergency C
PRODIMPEX S.A. basée a Kin OVID-19 Response, National passation de marc .
Chasa pour Ia fourniture et iv | DA/ D020 e oo | A posteriori Mo aeordagre | Direct 116,250.00 112,500.00 | Achevé 2020-05-20 [ 2020-05-20 | 2020-05-25 | 2020-05-20 2020-06-29 | 2020-05-22 | 2020-12-26 | 2020-05-22
raison en urgence de Trente and Preparedness
(30) Motos YAMAHA DT 125 ¢
t des Casques de protection
pour la riposte contre le COVI
ZR-DRC-MSP-174615-GO-RF < 1E c
QFourniture en urgence d'é Component 1: Emergency ¢ St Stage . One £
quipements, matérics, dspo [ IDA /D600 | OVID:19 Response, National [, .o Demande de prix |Limitea ingl Stage - One 7.300224.00 0.00 [anne 20200525 2020.07-20 20210116
sitifs médicaux et consomma -
bles pour la riposte contre C and Preparedness
VID-19
ZR-DRC-MSP-180176-GO-RF
Q1 Acquiston des Glucomat OVI16 Response, Nalona Single Stage - One €
res, Boites de Bandettes Gluc | IDA / D6020 o national | A posteriori Demande de prix | Limited e 28,000.00 28,000.00 [ Achevé 20200629 [ 2020-06-11 2020-08-24 | 2020-07-15 | 2021-02-20 | 2020-07-17
osides, Boites de Lancettes s
tériles et Saturometres and Preparedness
ZR-DRC-MSP-184863-GO-RF Component 1: Emergency C
Q/ Acquisition des matériels OVID-19 Response, National Single Stage - One E .
o daupements informatique | DA/ 6020 e o | A posteriori Demande de prix | Limited e 36,000.00 28,184.00 [ Achevé 2020-07-25 | 2020-08-05 2020-09-19 | 2020-10-21 | 2021-03-18 | 2021-05-05
s en faveur des Zones de San and Preparedness
t6 de Kinshasa
ZR-DRC-MSP-184864-GO-RF < - c
Q/ Fournitures des matériels IS8 Rasmome ety & Single Stage - One £
et consommables de bureau |IDA / D6020 o Submational Prevention | A posteriori Demande de prix | Limited nvetope e 4,803.00 5.976.35 | Achevé 2020-07-25 | 2020-07-29 2020-09-19 | 2020-08-17 | 2021-03-18 | 2020-08-20
pour les commissions et le S
ecrétariat Technique de la Ri and Preparedness
poste COVID-19
ZR-DRC-MSP-184866-GO-RF < 1k c
Q1 Acauisiton de Dix (10) vé OVID.1S Response, Nationsl Singe Stage - One &
hicules de terrain 4x4 pour 1 | IDA / D6020 i S, nauina\ Brevention | A posteriori Demande de prix | Limited W:‘m 0 500,000.00 428,560.00 | Achevé 2020-07-27 | 2020-08-04 2020-09-21 | 2020-10-28 | 2021-03-20 | 2021-02-23
0 Zones de santé de Kinshas .
a en appui 4 la Riposte COVI and Preparedness
9
ZR-DRC-MSP-184867-GO-RF Component 1: Emergency C
Q/ Acquisition en urgence de | r,,  pgop0 OVID-19 Response, National | oqyeriri Demande de prix [Limited Single Stage - One £ 384,600.00 421,000.00 [ Achevé 2020.07-26 | 2020-07-28 2020-09-20 | 2020-09-02 | 2021-03-19 | 2020-09-12

s intrants de laboratoire COD
1V-19 de I'INRB,

and Sub-national Prevention
and Preparedness

nvelope
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ZR-DRC-MSP-185818-GO-RF
Q/ Acquisition des médicam

Component 1: Emergency C
OVID-19 Response, National

ents pour traitement des Co | IDA / 66010 ot e Apriori Demande de prix | Limited Sngle tage - One & 300000000 [ 2,396,182.40 | Signé 2020-07-31 | 2020-10-27 2020-09-25 | 2020-12-14 | 2021-03-24

morbidités dans Ie cacre de | 2nd sub-natonal revention nvelope

a riposte contre le COVID-19 and Preparedness

ZR-DRC-MSP-184865-GO-RF Component 1: Emergency C

Q/ Acquisition des réactifs et 0OVID-19 Response, National Single Stage - One E En cours d'ex

oyt o L sborata | DA 106020 o Subnation prevantion |A priori Demande de prix | Limited nvelope 1,500,000.00 0.00 | go e 2020-08-11 | 2020-10-27 2020-10-06 2021-04-04

e pour les analyses CODIV-19 and Preparedness

ZR-DRC-MSP-174600-CS-CD

-2 / Contractualisation par e Component 1: Emergency C

ntente directe avec UNICEF p OVID-19 Response, National Passation de marc .

our I'Appui 3 I'opération d'ur IDA / D6020 and Sub-national Prevention |4 PrioTi hé de gré & gré Direct 1,112,964.00 1,112,964.00 | Signé 2020-09-08 | 2020-09-25 | 2020-09-13 | 2020-09-28 2020-10-18 | 2020-03-03 | 2021-04-16

gence en réponse a I'épidémi and Preparedness.

e de COVID-19 en Républiqu

eDé

ZR-DRC-MSP-204682-GO-RF

Q/ Fourniture en urgence de Component 1: Emergency C

Douze (12) ambulances médi OVID-19 Response, National Single Stage - One E

calisées, type 4x4 TOYOTA L IDA / D6020 and Sub-national Prevention | A Posterior Demande de prix | Limited nvelope 669,000.00 667,800.00 | Achevé 2020-11-18 | 2020-03-23 2021-01-13 | 2020-04-03 | 2021-07-12 | 2020-06-16

and Cruiser HZJ78L - RKMNS and Preparedness

V. pour la riposte contre le C

oVID-19

ZR-DRC-MSP-208736-GO-RF Component 1: Emergency C

Q/ Acquisition en urgence de OVID-19 Response, National Single Stage - One £ En cours d'ex 12 " .y 08

Foxygane pour 1a Division pr_|'PA/ D6020 o St el Prevention | A posteriori Demande de prix | Limited Avelope 353,250.00 0.00 [ 5o 2020-12-14 | 2020-12-16 2021-02-08 2021-08-07

ovinciale de la Santé (DPS) d and Preparedness.

e Kinshasa

ZR-DRC-MSP-210986-GO-RF Component 1: Emergency C

Q/ Acquisition en Trois (3) Lo OVID-19 Response, National Single Stage - One E

5 distincts des réactifs et co | IDA/D6020 e aoray | A priori Demande de prix | Limited e 1550000000 [ 1,135,097.49 [ signé 20210125 | 2020-12-28 2021-03-22 | 2021-05-14 | 2021-09-18

nsommables de Laboratoire and Preparedness.

pour les analyses CODIV-19 P

ZR-DRC-MSP-216658-GO-RF Component 1: Emergency C

Q/ Fourniture de 300.000 Te OVID-19 Response, National Single Stage - One E .

s individuels de diagnostic | DA/ 66010 O et avantion | priori Demande de prix | Limited Sveiops 1,500,000.00 0.00 |Annuié 2021-02-26 2021-04-23 2021-10-20

rapide and Preparedness

SARS-2 COVID-19 Antigéne

ZR-DRC-MSP-217580-GO-DI

R / Contractualisation par ent Component 1: Emergency C

ente directe avec Penlon Me 0OVID-19 Response, National Passation de marc. &

Gita) Systema pour 1 fournie | IDA /06020 e ooy | priori P S [orect 5119.768.00 |  5119,768.00 | Signé 2021-02-24 [ 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-02-24 2021-04-05 | 2021-02-25 | 2021-10-02

ure de 400 Respirateurs d'Ur and Preparedness

gence (Ventilateurs d’urgenc

e ESO2 et Trolley Iso / NIST)

ZR-DRC-MSP-217583-GO-DI

R/ Contractualisation par ent

ente avec GE MEDICAL SYST < e c

EM pour la Fourniture des éq VI 36 Respomes, Nationsl passation d

uipements médicaux Mac 60 [IDA / D6020 19 Response, National | 5 priori ssation de Marc | pirect 3,197,200.00 3,197,200.00 | Achevé 2021-03-01 | 2021-02-15 | 2021-03-06 | 2021-02-16 2021-04-10 | 2021-02-24 | 2021-10-07 | 2021-09-27
and Sub-national Prevention hé de gré a gré

0 ECG et Mobile X-Ray Brivo d Pr d

XR115/Definium XR120 et ac and Preparedness

cessoires pour la réponse |

a COVID-19 en République D

du Congo

ZR-DRC-MSP-217586-GO-DI

R/ Contractualisation par ent < L ¢

R Global (HK) Limited pour la | IDA / D6020 e A priori E o ore s e |irect 1,872,180.00 1,872,180.00 |Signé 2021-03-10 | 2021-02-23 | 2021-03-15 | 2021-02-24 2021-04-19 | 2021-02-25 | 2021-10-16
and Sub-national Prevention hé de gré a gré

Fourniture de 400 Moniteurs < Subnatie

de patient, 2.400 oxymétres. and Preparedness

d'impulsion, 80 défibrillateur

simoniteur

ZR-DRC-MSP-217588-GO-DI I 1 E c

R/ Contractualisation par ent omponent 1: Emergency
OVID-19 Response, National Passation de marc

ente directe avec Sinoventur |IDA / D6020 A priori " Direct 1,425,290.00 1,425,290.00 | Signé 2021-03-08 | 2021-02-24 | 2021-03-13 | 2021-02-25 2021-04-17 | 2021-02-25 | 2021-10-14

g and Sub-national Prevention hé de gré a gré

pour Fourniture de 800 Con 4 sub-natie

centrateurs d'Oxygene CP50 and Preparedness

1

ZR-DRC-MSP-217589-GO-DI

R/ Contractualisation par ent Component 1: Emergency C

ente directe avec Laerdal Me 0VID-19 Response, National Passation de marc &

Gical Systeme Fourniture de | IDA/D6020 o Submationat Prevention | A priri hedegreagre - |oirect 633,813.00 633,813.00 [ Acheve 2021-03-16 [ 2021-02-23 | 2021-03-21 | 2021-02-24 2021-04-25 | 2021-02-24 | 2021-10-22 | 2021-09-07

1.600 réanimateurs réutilisab and Preparedness

ies pour Adulte , avec conso

mmables et piéces de rechan

ZR-DRC-MSP-218297-GO-RF

Q/ SELECTION D'UN PRESTA

TAIRE CHARGE D'ASSURER L Component 1: Emergency C

£ STOCKAGE ET LA GESTION OVID-19 Response, National Single Stage - One £ En cours drex

DES MATERIELS MEDICAUX E | DA/ D6020 and Sub-national Prevention | A Posteriori Demande de prix | Open - National nvelope 500,000.00 0.00 é&cution 2021-04-27 2021-06-22 2021-12-19

T MEDICAMENTS ACQUIS PAR and Preparedness.

LE PDSS DANS LE CADRE DE

L'/APPUI A LA REPONSE A LA

covip-19.

ZR-DRC-MSP-218872-GO-RF

Q/ Acquisition et installation

de sept unités complétes de

al pour mes Provinces de Kin | IDA / D6020 19 Response. National 1 priori Demande de prix | Open - National ingle Stage - One 2,250,000.00 0.00 [En 2ttente 2021-03-29 2021-05-24 2021-11-20
and Sub-national Prevention nvelope exécution

shasa (2), Kongo-Central (1), \d Pr d

Haut-Katanga (1), Nord-Kivu and Preparedness

(1) et Sud-Kivu (2), et d'un sy,

steme complémentaire de re

mplissage sous haute pressio

ZR-DRC-MSP-218883-GO-DI

R/ Contractualisation par ent

ente directe avec IEtablisse < e c

ment PHATKIN pour la finalis VI 36 Respones, Nations! passation d

ation des prestations non ach | IDA / 66010 19 Response, National | A priori gssation ge mare | pirect 1,500,000.00 484,872.37 | Signé 20210323 | 2021-04-16 | 2021-03-28 | 2021-10-27 2021-05-02 | 2021-07-30 | 2021-10-29

evées du contrat initial et Ac and Sub-national Prevention hé de gré a gré

heminement et distribution d and Preparedness

es médicaments et consomm

ables médicaux dans les FOS

A des Provinces affectées po

ZR-DRC-MSP-219262-GO-RF Component 1: Emergency C

Q/ Acquisition des mobiliers OVID-19 Response, National Single Stage - One | En attente d'

pour le bureau du Secrétaire |'PA/ 06020 and Sub-national Prevention | A Posteriori Demande de prix | Limited nvelope 18,000.00 0.00 | exécution 2021-03-31 2021-05-26 2021-11-22

Général du Ministére de la Sa and Preparedness.

nté Publique

ZR-DRC-MSP-225927-GO-RF c t1: E c

Q/Acquisition des thermos fI VI 36 Responee, Nations! Single Stage - One £

ash et caméras thermiques p | IDA / D6020 -19 Response, National |, ,reriori Demande de prix | Limited ingle Stage - One 180,000.00 113,000.00 | Signé 2021-04-04 | 2021-07-05 2021-05-30 | 2021-09-29 | 2021-11-26

our le compte du secrétariat
technique de la Riposte contr
e COVID-19

and Sub-national Prevention
and Preparedness

nvelope
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ZR-DRC-MSP-227059-GO-DI
R/ Contractualisation en Ent
ente Directe avec la SOGEQ

Component 1: Emergency C
OVID-19 Response, National

Passation de marc

ol pourla fourniure de 16 104 06020 OVID-19 Response. National | 5 posteriori passaton 98 |oiect 255,000.00 255,000.00 [ signé 2021.04-20 [ 2021-04-01 | 2021.04-25 | 2021.08-16 2021.05-30 | 2021-04-19 | 20211126
jtres dHelium liquide pou
'appareil d'1RM de la Clinig and Preparedness
ue Ngaliema , son remplissag
e dans a cage de aimant et
ZR-DRC-MSP-229646.GO-RF Component 1: Emergency C
S e o0 [1oarpsoz0 [ QVIRELS Response, Nationa! | a priori Demande de prix. [Limited e Stage -one & 1,500,000.00 [ 1,856,250.00 | signé 2021.05.03 | 2021.06-13 20210628 | 20210423 | 2021-12:25
rapide SARS-2 COVID-19 Anti and Preparecness
gene
ZR-DRC-MSP-234183-GO-DI
R/ Contractualisation par ent
ente avec GE MEDICAL SYST B N
EM pour la Fourniture des éq o i mergeney < Passation d
pements metave mac 69 |1on. 06020 119 Respnse, Naton! . assaton e marc oo 319720000 | 327693000 [signe 20210531 | 20210811 | 2021.06.05 | 20210825 20210710 | 20210224 | 20220108
e o ey e and Sub-national Prevention hé de gré a gré
XRL15 / Definium XR120 et a and Preparedness
ccessaires pour la réponse &
12 COVID-19 en République D
émocratique du Congo
ZR-DRC-MSP-234184-GO-DI
R/ Contractualisation par ent Component 1: Emergency C
ente directe avec Laerdal Me 0VID-19 Response, National Passation de marc .
e e e el 1o [10a 1 6020 OVID- 10 Response, Natlanal | a posteriori pean e pirect 633,813.00 633,813.00 [ signe 20210531 [ 2021-02-12 | 2021.06-05 | 2021.02-12 2021.07-10 | 2021-01-01 | 2022-01-06
1600 réanimateurs réutilisab and Preparedness
Ies pour Adulte, avec consom
mables et piéces de rechang
ZR-DRC-MSP-234185-GO-DI
R/ Contractualisation par ent Companent 1: Emergency C
0VID-19 Response, National Passation de marc :
ente directe avec Sinoventur [IDA / D020 A posteriori Direct 1,425290.00 [ 1.441,200.00 [ Acheve 2021-05-31 [ 2021-02-12 | 2021.06-05 | 2021.02-:12 2021.07-10 | 2021-01-01 | 2022-01-06 | 2022-04-26
e e ot oao e and Sub-national Prevention hé de gré a gré
. d Preparedness
centrateurs d'Oxygéne CPS0 and Prep
1
ZR-DRC-MSP-234186.G0-DI
R/ Contractualisation par ent
ente directe avec Mindray, M Companent 1: Emergency C
R Global (HK) Limited pour la [IDA / D6020 OVID-19 Response, National |, oo Passation de marc | pirect 187218000 | 1,872.180.00 | Achevé 2021-05-31 [ 2021-08-11 | 2021-06-05 | 2021-08-25 2021-07-10 | 2021-02-25 | 2022-01-06 | 2021-06-25
d Sub-national Prevention hé de oré & gré 872 872,
fourniture de 400 moniteurs an areag
de patient, 2.400 oxymétres and Preparedness
dimpuision, 80 defibrillateur
s/ moniteur
ZR-DRC-MSP-234188-GO-DI
R/ Contractualisation par ent Component 1: Emergency C
te dvecte avec Peion Me |, gz | QVID19 Response, Natol [ passation ge mar o sat07600 | 51976800 [sgne 20210531 | 202108111 | 2021.08.05 | 20210825 20210710 2021.0225 | 20220105
ure de 400 Respirateurs d'Ur and Preparedness
gence (Ventilateurs d'urgenc
< ESO2 et Trolley Iso / NIST)
ZR-DRC-MSP-234192-GO-DI
R/ Contractualisation par ent Component 1: Emergency C
ente directe avec Hilrom pou 0VID-19 Response, National Passation de marc .
e e 00 e how | 1DA / D020 OVID- 10 Response, Natlonal |a posteriori e e [pirect 117243200 [ 1.145.412.00 [ Acheve 2021-05-31 [ 20210223 | 2021.06-05 | 2021.02-23 2021.07-10 | 2021-04-30 | 2022-01-06 | 2021-08-16
éanimation dans le cadre du and Preparedness
BFP (Livraison par vole marit
me)
ZR-DRC-MSP-234193-GO-DI
R/ Contractualisation par ent Component 1: Emergency C
e e e N amr [1DA /D020 QVID-LY Response, National | a posteriori P e pirect 234,805.00 127.136.00 | Achevé 2021-05-31 [ 2021-02-23 | 2021-06-05 | 2021-02-23 2021-07-10 | 2021-04-30 | 2022-01-06 | 2021-08-16
pes et 400 laryngoscopes da and Prepareciness
ns le cadre du BFP (lvraison
par voie aérienne)
ZR-DRC-MSP-234194-GO-DI
R/ Contractualisation par ent Companent 1: Emergency C
VID-19 Response, National Passation de marc
ente directe avec Medtronix [IDA / D020 /1D-10 Response, Notional | posteriori Passation de marc | pirect 760,000.00 595,850.00 [ signé 2021.05-31 [ 2021.02.23 | 20210605 | 2021.02.23 2021.07-10 | 2021.05-10 | 2022-01.06
pour a fourniture des canule and Sub-national Prevention édegréagre
s et masques respiratoires da and Preparedness
ns e cadre du BFP
ZR-DRC-MSP-234195-GO-DI
R/ Contractualisation par ent
ente directe avec e Groupe Component 1; Emergency C .
et DGPONED & AGToRA |ioa/Doaz0 | OVIDTS Resporse. Natonal | o possaton de more 25000000 I 201050 20210605 20210710 20220006
: p and Sub-national Prevention hé de oré a gré exécution

pour acquisition du complé
ment d'équipements et autre and Preparedness
s accessoires des 2 unités de
Ia Ciinique Ngaliema
ZR-DRC-MSP-234196-GO-DI
R/ Contractualisation par ent
ente directe avec AutomedX Companent 1: Emergency C
pour la fourniture de 80 appa | IDA / 06020 OVID-19 Response, National | 5 pocteriori Passation de marc | ey 440,000.00 607,916.00 [ signé 2021.05-31 [ 2021-02-13 | 2021.06-05 | 2021.02:13 2021.07-10 | 2021.03-01 | 2022.01.06

) and Sub-national Prevention hé de gré a gré
reils de réanimation + acces
soires, et 160 bouteilles (vide and Preparedness
<) dloxygene dans le cadre d
uBFP,
ZR-DRC.MSP-234453.GO-RF Component 1: Emergency C
Q/ Acquisition en urgence de .
R0 506 Tems R ARG o |ioA 1Ds0z0 | OVIDS Response. Notonai | ... Demande ce pri [open - Natonal | 91 Stage - One € toeu00n oo |natentea 2010627 20210822 2020018
100 000 Tests PoR ShRSCO and Sub-national Prevention nvelope exécution
& cadre de lutte contre la CO and Preparedness
ZR-DRC-MSP-238579-GO-DI
R/ Contractualisation en Ent
ente Directe (ED) avec la Soc Component 1: Emergency C
e earons o |10/ D020 OV at Response. National | A posteriori Pt e pirect 100,800.00 114,800.00 | signé 2021-06-24 [ 2021-06-07 | 2021-06-29 | 2021-06-07 2021-08-03 | 2021-06-07 | 2022-01-30
approvisionnement en urgen and Preparedness
ce en Oxygéne médical de H
uit (8) Centre de Traitement
COVID-19 dans Ia Ville de_ki
ZR-DRCMSP-247189-GO-RF
Q Fourniture, livraison, mon
tage et installation et mise e Component 1: Emergency C
D senice de Kt (@ Unte 1, gy | VD19 Response, Natoal |, amande de i |open - atanst | S1leStage -One € 235000000 | 3am000.00 [Encoursaex 2021082 | 20211027 20211018 | 20211123 | 2022001
al pour les Formations Sanita and Preparedness
ires dans la vile de Kinshasa
et dans les provinces du Hau
tKatanga, Kongo Central, No
ZR-DRC-MSP-227068-GO-RF
Q1 Fourniture, livaison, mon
tage et installation et mise e Component 1: Emergency C
n service de Hult (8) Unité 9e | pa / g0z OVID-L9 Response, National | » priori Demande de prix [Open-National | PIndle Ste0e -One 2,350,000.00 0.00 [Annule 20210426 20210621 20211218

production d'oxygéne médic
al pour les Formations Sanita
ires dans la ville de Kinshasa
et dans les provinces du Hau
t-Katanga, Kongo Central. No

and Sub-national Prevention
and Preparedness
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ZR-DRC-MSP-250026-GO-DI
R / Contractualisation par ent
ente Directe avec I'UNICEF p Component 1: Emergency C
o OVID-19 Response, National Passation de marc 5
ur la fourniture du Vaccin Jo | IDA / D6020 e aon | A priori PR 9e 2 | pirect 89,519,966.92 |  89,519,966.92 |Signé 2021-09-29 | 2021-09-10 | 2021-10-04 | 2021-09-30 2021-11-08 | 2021-09-24 | 2022-05-07
e o and Sub-national Prevention & de oré 5 gré
vernement de la RDC dans le and Preparedness
cadre du Financement additi
onnel COVID-19
ZR-DRC-MSP-259234-GO-RF
Q/ Contractualisation par gré|
& gré avec la maison SHEKIN Component 2: Communicati
A pour I'impression et reprod on campaign, Community En Passation de marc "
o oo muracoace | 10A /69620 o oty | posterion passaton 90 e |oiect 100,000.00 100,000.00 | Signé 2021-11-11 [ 2021-11-04 | 2021-11-16 | 2021-11-04 2021-12-21 | 2021-11-04 | 2022-06-19
titulé "L'essentiel sur la vacci
nation contre la COVID-19" d
ans le cadre de 'appui au Pro
gramme Elargi de Vaccinatio
ZR-DRC-MSP-267694-GO-DI Component 1: Emergency C
R/ Contractualisation par ent OVID-19 Response, National Passation de marc .
o antszton ot s [ 1oa s ps0z0 OVID-19 Response, National | a priori et e [pirect 43,846,345.00 | 43,384,654.33 [ igné 2022-01-28 | 2022-02-01 | 2022:02-02 | 2022.03-18 2022-03-09 | 2022:05-31 | 2022.09-05
isition des éléments de la Ch and Preparedness
aine de froid
ZR-DRC-MSP-221256-GO-DI I t1: E c
R/ Contractualisation par ent U‘\’/"'l‘)”‘]’;e; "‘e'gez“y 1 passation d
ente directe avec Medtronix |IDA / D6020 Lo Response, National | A posteriori o 92 2" | Direct 760,000.00 0.00 | Annulé 20210325 | 2021-02-24 | 2021-03-30 2021-05-04 20211031
pout 12 fourniture des cantre and Sub-national Prevention hé de gré a gré
s et masques respiratoires da and Preparedness
ns le cadre du BFP
ZR-DRC-MSP-221252-GO-DI
R/ Contractualisation par ent
g e
?:.72;12;’:',:‘“;2::522&& IDA / D6020 and Sub-national Prevention A posteriori hé de gré  gré Direct 440,000.00 0.00 | Annulé 2021-03-24 | 2021-02-24 | 2021-03-29 | 2021-04-16 2021-05-03 2021-10-30
soirs, et 160 bouteilles (vides and Preparedness
) d’oxygéne dans le cadre du
BrP
ZR-DRC-MSP-221262-GO-DI
R / Contractualisation par ent Component 1: Emergency C
ente directe avec Hilrom pou OVID-19 Response, National Passation de marc .
r la fourniture de 400 lits de r | 'PA/ D6020 and Sub-national Prevention A posteriori hé de gré & gré Direct 1,172,432.00 0.00 | Annulé 2021-03-25 | 2021-02-24 | 2021-03-30 2021-05-04 2021-10-31
éanimation dans le cadre du and Preparedness.
BFP (Livraison par voie mariti
me)
ZR-DRC-MSP-221260-GO-DI
R/ Contractualisation par ent Component 1: Emergency C
ente directe avec Hilrom pou OVID-19 Response, National Passation de marc 6
£ 1o fourniture de 200 otosco. | DA/ 06020 o Submational Provention | A posteriori hedegreagre - |oirect 234,805.00 0.00 | Annuié 2021-03-24 | 2021-02-24 | 2021-03-29 2021-05-03 2021-10-30
pes et 400 laryngoscopes da and Preparedness
ns le cadre du BFP (livraison
par voie aérienne)
ZR-DRC-MSP-166441-GO-RF Component 1: Emergency C
Q/ Prépositionner les intrant OVID-19 Response, National | pogeerior; Demande de prix | Limited Single Stage - One £ 1,250,000.00 0.00 | Annulé 2020-04-06 20200601 2020-11-28
s de prévention et de prise e and Sub-national Prevention nvelope
n charge des cas (Kit PEC) and Preparedness
ZR-DRC-MSP-194297-GO-RF 12 1 E c
Q/ Acquisition des matériels O‘\’/"‘l‘]p‘l’ge; me’ge?‘y 1 Single St one £
et équipements médicaux po | IDA / 66010 d; esponse. National | » ojorj Demande de prix | Limited ingle Stage - One 15,000,000.00 0.00 | Annulé 2020-09-19 2020-11-14 2021-05-13
e &quipements médicaux po and Sub-national Prevention nvelope
e prise en charge des malade| and Preparedness
s Covid-1¢
ZR-DRC-MSP-218895-GO-DI
R / Contractualisation par ent . re N
ente directe avec le Groupe o‘\’/"‘l‘f‘;ge; '"E'ﬁez“y d passation d
ment DISPOMED & ASTORIA [ 1DA / D6020 19 Response. National | 5 osteriori assation de Marc | pirect 250,000.00 0.00 | Annulé 2021-04-22 2021-04-27 2021-06-01 20211128
pour 'acquisition du complé and Sub-national Prevention hé de gré a gré
ment d'équipements et autre and Preparedness
s accessolres des 2 unités de
la Clinique Ngaliema.
ZR-DRC-MSP-204680-GO-RF
Q/ Acquisition des besoins pr
ioritaires composés des Masq
yes chirurgicaux, des Tenues VIB33 Response, Nations! Single Stage - One €
de protection et gants pour | |IDA / D6020 o A posteriori Demande de prix | Limited gle Stas 15,000.00 0.00 | Annulé 20201121 2021-01-16 20210715
e corps médical et des mtran and Sub-national Prevention nvelope
ts pour la production des sol and Preparedness
utions hydroalcooliques et de
I'eau de javel pour la riposte
contre la COVID19
ZR-DRC-MSP-303059-GO-RF Component 1: Emergency C
Q1 Travaux de réhabiltaton |1, ogpg | VD19 Response,Notional | oy Demonde de i [Lmited Singe stage -One & 5750000 000 [ ncous dex 20220919 | 20220905 20221114 20230513
des bureaux de la coordinati and Sub-national Prevention nvelope &cution
on vaccination covid au PEV and Preparedness
ZR-DRC-MSP-316833 GO-RF Component 1: Emergency C
Q/ Acquisition de 7 véhicules .
it paur e o cemtol ([ 1on /6620 | OVIB3 Response, Natonal | o Demande de pri [ Lmitd Singe Sage -One & 45000000 o0 [ntentea 20221200 20230129 20230728
CT-CMR, PEV/CNTV) et pour | and Sub-national revention nvelope exécution
UG PDSS ( Projet Covid et R and Preparedness
EDISSE IV)
NON CONSULTING SERVICES
Py Re’?’f,"ce No. /1 6an / Credit N Component Review Type Method | Market Approac | Procurement pro Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / :r"% i‘ﬁ;::gnzea‘:f’o"" Signed Contract | Contract Compietion
FEAER o. P P h cess ount (USS) (US$) atus nts ation Report ent / Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes e mward 9 P
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
ZR-DRC-MSP-223714-NC-RF
Q / SELECTION D'UN PRESTA
TAIRE CHARGE D'ASSURER L Component 1: Emergency C
E STOCKAGE ET LA GESTION OVID-19 Response, National Single Stage - One E
Do MAEAIELS MEDICAUX £ | DA/ D6020 e momoral | & posteriori Demande de prix | Open - National e 500,000.00 0.00 | Annulé 2021-03-14 2021-05-09 2021-11-05
T MEDICAMENTS ACQUIS PAR and Preparedness
LE PDSS DANS LE CADRE DE
L'APPUI A LA REPONSE A LA
covip-19.
ZR-DRC-MSP-227651-NC-DIR
/ Contractualisation en Enten B e .
te Directe (ED) avec une Fir 0‘\’/";"‘;25; '"E'ge("y d passation d
me chargée assurer la forma | IDA / D6020 19 Response. National | 5 osteriori ssation de Marc | pirect 369,000.00 486,850.30 | Signé 2021-04-27 | 2021-08-26 | 2021-05-02 | 2021-10-26 2021-06-06 | 2021-10-29 | 2021-12-03
tion et I'accompagnement de and Sub-national Prevention hé de gré a gré
s maintenanciers de ces Unit and Preparedness
és de production dans les 8 S
ites installation.
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ZR-DRC-MSP-232830-NC-DIR
/ Contractualisation par ente
nte directe avec WAGENIA, p
restataire chargé d'assurer le

Component 1: Emergency C
OVID-19 Response, National

Passation de marc .
oot ossure ¢ 1oa s D6020 OVID:19 Response: National | priori passation de merc | pirect 378531080 | 3.967,170.43 | signé 2021:05-31 [ 2021-06-15 | 2021.06-05 | 20211027 2021:07-10 | 2021-0513 | 2022-01-06
atériels médicaux et médica and Preparedness
ments acquis par le PDSS da
ns le cadre de I'appui a la rip
oste & la COVID-19 (BFP)
ZR-DRC-MSP-244166-NC-DIR
 Contractualisation en Enten
te Directe (ED) avec les Etabl c 1 E c
issements PHATKIN Consulta O%"'l‘]p?ge; merﬁe?cy 1 passation d
e charge pour a prise ench [ A /66010 | OVID-19 Response, National | o passationde marc | o s00.00000 | 48487237 [sane 2021.08.27 | 20210714 | 2021.09.01 | 2022.07.15 2021:10.06 | 20210730 | 2022.04.04
arge sur financement COVID- o . gréag
19 des colts logistiques pour and Preparedness
I'acheminement des médica
ments dans 38 Formations S
anitaires ciblées 16 Province
ZR-DRC-MSP-247190-NC-RF . ¢ 2: Communicat
9 senvice de production et on cambatgn, Communty En Single tage - One € n attente &
S'IEC:‘D;;::: ‘:,:;indn::::;b?\ IDA / D6020 gagement and Behavior cha A posteriori Demande de prix | Open - National nvelope 298,733.00 0.00 exécution 2021-08-24 2021-10-19 2022-04-17
isation a la campagne de vac
cination au COVID-19
ZRDRCMSP-267598-CW-DI
R / Contractualisation par ent Component 1: Emergency C
ente directe avec UNICEF po OVID-19 Response, National Passation de marc &
ur I'Assistance technique de | IDA / D6020 and Sub-national Prevention A priori hé de gré a gré Direct 6,006,600.00 6,006,600.00 | Signé 2022-01-28 | 2022-01-05 | 2022-02-02 | 2022-03-28 2022-03-09 | 2022-06-02 | 2022-09-05
UNICEF a la réalisation des t and Preparedness
ravaux de construction du Hu
b de Lubumbashi
ZR-DRC-MSP-272446-NC-DIR
 Contractualisation par ente Component 1: Emergency C
nte directe avec OMS pour le OVID-19 Response, National Passation de marc s
e At |IDA/D6020 OVID-19 Response, National | 5 priori passation de mrc | prect 3,347,586.00 | 3,347,586.00 | Signé 2022.02-28 [ 2022.02:23 | 2022.03.05 | 2022.03.09 2022-04-09 | 2022-06-28 | 2022-10-06
nt de la vaccination contre la and Preparedness
COVID-19 de la phase Il en R
DC
ZR-DRC-MSP-303064-NC-RF Component 1: Emergency C
Q/ MISE EN PLACE DU CALL OVID-19 Response, National . Single Stage - One E| En attente d
CENTER COMME MECANISME IDA / D6020 and Sub-national Prevention A posteriori Appel d'offres Limited nvelope 435,100.00 0.00 exécution 2022-10-24 2022-10-29 2022-12-10 2023-01-09 2023-02-13 2023-08-12
DE GESTION DE PLAINTES and Preparedness
CONSULTING FIRMS
‘Activity Reference No. / - - - - - [ Combined Evaluation
Loan / Credit N ) Market Approac Estimated Amo | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft R | Request for Proposals | Opening of Technical | Evaluation of Technic
Description e Component Review Type Method 2! PP Canfieinf | ERIEEATD &l AMOUNT | process Status | Terms of Reference prieed e e iliesy | Sie L @ eques oposals | Qpening of Tec aluation o Report and Draft Neg |  Signed Contract | Contract Completion
o. h unt (USS) (Us$) Notice equest for Proposals as Issued Proposals / Minutes al Proposal P nted Contract
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
ZR-DRC-MSP-220525-CS-QC
BS / Recrutement d'un consul c 3: Impl Sél fondé
tant (cabinet) chargé de I'au omponent 3: Implementati €lection fondée s En cours d'exécut
it extarne de UG ppss (b | 1DA/ 66010 on r\gzgag‘ement and Monitor | A posteriori urla qualité et le [ Open - National 400,000.00 0.00 |0 2021-03-18 | 2021-03-08 | 2021-04-08 | 2021-03-12 | 2021-05-22 2021-06-19 2021-07-19 2021-08-23 2021-09-27 2022-00-27
SS, REDISSE, PMNS et COVID ing valuation out
-19) pour les exercices 2020,
2021 et 2022
ZR-DRC-MSP-265616-CS-QC
BS / Recrutement d'un Consu
Itant (Firme ou Bureau dEtu Component 1: Emergency C sétection fondée s
des) chargé dappuyerie D |1 gy [ VD19 Respanse,Nationl [ e ' aualté etle”[open - National %0,000.00 0.00 [ Amue 20220127 | 20212208 | 20220217 20220002 20220030 2022.05.30 2022.07.04 2022.08.08 20230808
ier technique et du devis des and Preparedness ott
travaux ainsi que de la super
vision et contréle technique
des travaux de réamé
INDIVIDUAL CONSULTANTS
"Activity Reference No. / - - o ”
Loan / Credit N ) Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie |Draft Negotiated Cont| . .
i Component Review Type Method Process Status | Terms of Reference Signed Contract | Contract Completion
Description o P P 3 unt (US$) (US$) d/Selected Consultant ract 9 B
Planned | _Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
2R ORCMSP166434.C5CD Gampanent 1 Emergency C Sétection e cons
S / Recrutement d'un Consult | IDA / 66010 o Sub-nationa preventian | A posteriori ultants par entent | Direct 20,000.00 21,000.00 | Signé 2020-03-27 | 2020-04-21 | 2020-04-06 | 2021-05-14 2020-06-10 | 2021-05-18 | 2020-12-07
ant en communication and Preparedness e directe
ZRDRCMSP-166451-C5-CD B . N
S brestataite Oxfam on WA Component 1: Emergency C Sétection de cons
SH and community engagem | IDA / 66010 4 Sub. [" = brovention | A priori ultants par entent | Direct 5,000,000.00 4,955,429.00 | Signé 2020-03-30 | 2020-04-20 | 2020-04-09 | 2020-05-18 2020-06-13 | 2020-06-04 | 2020-12-10
ent/communication for Kinsh a"d P“ -na :na revention e directe
asa, Bas Congo, Kwango, Kiw and Preparedness
Iu'for 12 months
ZR-DRC-MSP-174600-CS-CD
S / Contractualisation en ent Component 1: Emergency C
' Sélection de cons

e directeavec TNICEF |1,y | OV Response Notionl | rissipbaby f-. 326831300 00 [amnue 2020051 | 20200731 [ 2020053 20200804 wnora
n national de réponse contre and Preparedness e directe
I'épidémie au COVID-19 en R
oc
ZRDRCMSP-185810-C5-CD
S / Contractualisation en Ent
et Direts dun contat oo Componnt 4: ontingency Stection e cons
e Focal pour 1a prajet d-Urge | DA/ 66010 Emergency Response Comp |A posteriori ultants par entent | Direct 40,000.00 50,800.00 [ Signé 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 2020-07-27 2020-10-10 | 2020-08-31 | 2021-04-08
nce en appui & la Riposte et onent (CERC) e directe
Préparation de la COVID-19 e
n RDC, avec Monsieur Jean Pi
erre LOKONGA NZEYABE
ZRDRC-MSP-186024-C5-CD
S Contractualisation en ent
e auec Honsieur LELO 1O Companent 4 Coningency Sétectonde cons
rgé d'assistance technique & IDA / 66010 Emergency Response Comp | A posteriori ultants par entent | Direct 20,000.00 0.00 | Annulé 2020-07-31 2020-08-10 2020-10-14 2021-04-12
la finalisation, le suivi de I'uti onent (CERC) e directe
lisation de la base de donnée
s unifiée et la formation des
utilisateurs
ZR-DRC-MSP-189970-CS-CD
S/ Contractualisation par ent Component 1: Emergency C Sélection de cons
gnte directe avec lafirme S |ioasps020 OVID-L9 Response, National | g ultants par entent | Direct 500,000.00 0.00 | En cours diexécut | 500.05.25 2020-09-04 2020-11-08 2021-05-07

HIPPING GREAT LAKE DRC po

ur la mission d'appui technig

ue a la gestion d'urgence CO
9

and Sub-national Prevention
and Preparedness

e directe
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ZR-DRC-MSP-207704-C5-CD
5/ Recrutement d'un Archite
cte pour élaborer le devis tec

Component 1: Emergency C
OVID-19 Response, National

Sélection de cons

Aigue des travaux et acquisi| DA/ D6020 e oo | A posteriori ultants par entent | Direct 3,500.00 0.0 |En attente dexéc | 50201214 2020-12-24 2021-02-27 20210826
tion des fournitures pour la r and Preparedness e directe
éhabiltation du bureau du S
ZR-DRC-MSP-218274-C5-CD
5/ Contractualisation par ent
ente directe avec Monsieur Je < e c
an-Trésor NZALI BOSUA Cons. IS8 Raspomee ety & Sélection de cons
ndividuel chargé de la | 1DA / D6020 o Subntional Prevention | A posteriori ultants par entent | Direct 50,000.00 69,773.00 [ Signé 2021-03-17 [ 2021-02-15 | 2021-03-27 | 2021-02-12 2021.05-31 | 2021-02-19 | 2021-11-27
ice 3 jour s pln déngage and Sub-national Preventio <lrecte
ment environnemental et soc and Preparedness
ial et du cadre e Gestion En
vironnemental et social du Pr
ojet d'Urgence en appui a la
ZR-DRC-MSP-232814-C5-CD
5/ Contractualisation par ent
ente directe avec Health Car Component 1: Emergency C Sélection de cons
clogy (USA) pour AChat Sun | o oo [ OVIDES Respanse,Nationl [, o Gtants par enent | orect 36.357.00 o0 [Enattente exéc | 50310531 20210610 20210814 2022:02:10
n de la numérisation des don and Preparedness e directe
nées (Health Carology) et po
ur la Formation des Prestatai
res et Membres de I'Equipe C
ZR-DRC-MSP-244267-C5-CD
S/ Contractualisation par ent Component 1: Emergency C Sélection de cons
o ponloea(eory [10a 7 66010 Q2 Response, National | a posteriori ultants par entent | Direct 73,694.00 73,694.00 Signé 20210817 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-10-18 20211031 | 2021-05-01 [ 2022-04-20
FBP KINHSASA pour la missio and Preparedness e directe
n d'Agence d'Achat Stratégiq
ue COVID-19
ZR-DRC-MSP-245799-CS-IND Component 1: Emergency C
V1 Contractuatisation par ent Component 1 Emergency
ente directe avec Monsieur | | IDA /66010 ond Suh—natlgnal Brovention | A Priori Individuel Direct 204,000.00 95,150.00 | Signé 2021-08-19 | 2021-09-11 | 2021-08-29 | 2021-10-01 | 2021-09-19 | 2021-10-06 | 2021-10-24 | 2021-09-30 | 2022-04-22
tchi Gnon AYINDO, Spécialist R
& en Passation des Marchés P
ZR.DRC-MSP-239855-C5-IND
V/ Contractualisation par ent < ne c
ente diecte avec Monsieur P Component 1: Emergency C
erre K. BWALE Assistant Tec | IDA/D6020 o Nomona! [ posteriori Individuel Direct 72,000.00 62,400.00 | Signé 20210831 | 2021-08-03 | 2021-09-10 | 2021-08-10 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-11-05 | 2021-09-27 | 2022-05-04
niaue en appui au Program and Subnatinal Prevention
me Elargie de Vaccination (P and Preparedness
EV) dans le cadre du Finance
ment additionnel du Projet C
ZR-DRC-MSP-259014-CS-IND
V/ Contractualisation par Ent Component 2: Communicati
ente Directe (E0) avec vons! [1a/ ss010 o oty [ posterion Individuel Direct 57,000.00 56,400.00 | Signé 20211103 | 2021-11:01 | 20211113 | 20211119 | 2021-12-04 | 20211119 | 2022-01-08 | 20211129 | 20220707
Itant spécialiste en Violence nge
Basée sur le Genre (VBG) en
appui au Projet COVID-19.
ZR-DRC-MSP-265617-CS-IND
V/ Contractualisation par ent
ente directe avec Monsieur
amuelson LUKIMUENA KUBA, Component 3: Implementati
consultant chargé de Iélabor | IDA / 66010 on Management and Monitr | A posteriori Individuel Direct 14,000.00 9,850.00 | Signé 20220127 | 2021-12-08 | 2022-02-06 | 2022-03-09 | 2022-02-27 | 2022-03-09 | 2022-04-03 | 2022-03-09 | 2022-09-30
ation d'un manuel simplifié d ing & Evaluation
es opérations pour une interv
ention d'urgence pour la prév
ention contre le Coronavirus
Disease 2019-Covid-19
ZR-DRC-MSP-267565-GO-DI
R / Contractualisation par Ent Component 1: Emergency C Sélection de cons
e e e LN [ 10a/ De020 Q2 Response, National |a priori ultants par entent | Direct 25,646,782.88 | 24,964,282.88 |Signé 20220127 | 2022-02-01 | 2022-02-06 | 2022-03-01 2022-04-12 [ 2022-06-02 [ 2022-10-09
vités programmatiques en ap and Preparedness e directe
pui au déploiement de la vac
cination contre la COVID-19
ZR-DRC-MSP-232828-CS-IND
V/ Recrutement d'un Consult < LE c
ant National en Communicati U‘\’/"'l‘)p?ge'{“ e
on pour appuyer les préparat | IDA / 6020 G Subnational Prevention | A posteriori Individuel Limited 57,600.00 0.00 | Annulé 2021-05-31 2021-06-05 2021-06-26 2021-07-31 2022-01-27
ifs et la mise en ceuvre du Pl B P eventio
an dintroduction du Vaccin ¢ and Preparedness
ontre la COVID-19 dans le vol
et
ZR-DRC-MSP-275987-C5-CD
S/ Contractualisation avec M Component 1: Emergency C Sélection de cons
TSyl YUMA RBMAZAN € | 1o 5o [ OVID-1S Respanse,National [ o Gtants par enent | orect 75,000.00 0.00 [amue 2022011 2022021 20220427 20230022
e Stratégique Sénior du Minis and Preparedness e directe
tre de la Santé, Hygiéne et Pr
évention
ZR-DRC-MSP-228785-CS-CD Component 1: Emergency C
S / Contractualisation par ent ViDL 26 Responee, aticnal Sélection de cons
ente directe avec CREDES po | IDA / D6020 ond Suh—nat|§nal Brovention | A Priori ultants par entent | Direct 2,400,000.00 0.00 [Annulé 2021-04-30 | 2021-06-22 | 2021-05-10 | 2021-11-01 2021-07-14 2022-01-10
ur le Monitoring externe pour R e directe
Ia vaccination COVID-19 P
ZR-DRC-MSP-280949-CS-CD
S/ Contractualisation avec C Component 1: Emergency C Sélection de cons
ARITAS CONGO ASBL par et |5 gz | OVID19 Response, Natonl [ Shori par encent | Drct 100000000 | 1,000,000 signe 20220224 | 20220310 | 2022.03.05 | 2022.03:20 20220510 | 2022.0707 | 20221208
nication et a vaccination con and Preparedness e directe
tre le COVID19 dans la Ville P
rovince de Kinshasa
ZR-DRC-MSP-280883-CS-CD Component 1: Emergency C
S / Contractualisation par ent VID 16 Responee. Ratichal Sélection de cons
ente directe avec CREDES po | IDA / D6020 ond Sub'naugnal Brovention | A Priori ultants par entent | Direct 4,000,000.00 4,000,000.00 |Signé 2022-03-02 | 2022-03-09 | 2022-03-12 | 2022-03-10 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2023-11-07
ur le Monitoring externe pour I e e directe
Ia vaccination COVID-19 P
ZR-DRC-MSP-284976-C5-CD
S/ Contractualisation par ent
ente directe pour la mission Component 1: Emergency C
d'accompagnement techniqu P gener S Sélection de cons
e de la mise en place de Hult | DA / D6020 19 Response, National |, posteriori ultants par entent | Direct 365,991.60 365.991.60 [Signé 20220510 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-04-28 202207-24 | 2022-05-04 [ 20230120

(®)
Unités de production d'oxygé
ne dans les 5 Provinces les pl

us
Affectées par COVID-19 en R

and Sub-national Prevention
and Preparedness

e directe
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ZR-DRC-MSP-287491-CS-IND
V/ Contractualisation par ent Component 3: Implementati

ente directe avec Mme. NGE | IDA /D6020 on Management and Monitor | A posteriori Individuel Direct 145,000.80 67,200.00 [Signé 2022-04-08 | 2022-04-07 | 2022-04-18 [ 2022-04-19 [ 2022-05-09 [ 2022-04-21 [ 2022-06-13 | 2022-04-22 | 2024-06-30
NDE LIONZO Philomene au P ing & Evaluation

oste de Specialiste en Passati

on des Marchés

ZR-DRC-MSP-291531-C5-CO

S Contractualisation par ent Component 1; Emergency C Sélection de cons

ente directe avec OMS pour | | IDA / D6020 OVID-19 Response, National |, 5 yeiori ultants par entent [ Direct 875,000.00 0.00 | Annuié 2022-06-23 | 2022:05-14 | 2022-07-03 2022-09-06 2023-03-05
2 mission de renforcement d and sub-national Prevention e directe

uTriage et isolement dans 5 and Preparedness

CTCO Cibles

ZR-DRC-MSP-293808-CS-IND

V/ Renouvellement du contr Component 3: Implementati

at avec le Point Focal pour P [IDA/ D6020 on Management and Monitor | A posteriori Individuel Direct 78,000.00 78,000.00 [Signé 2022:05-20 | 2022:05-11 [ 2022:05-30 [ 2022-05-13 [ 2022-06-20 [ 2022-05-20 [ 2022-07-25 | 2022-05-20 | 2023-04-30
rojet d'Urgence en appui 3 la ing & Evaluation

Riposte et Préparation de la

COVID-19 en RDC

ZR-DRC-MSP-295895-CS-CD

S / Contractualisation par Ent

ente directe avec OMS pour . LE N

Shouyer e PS5 dans e rent Compenent : Emergency C Setection g cons e cours sonte

orcement des services de tri | IDA / D6020 w10 Response, National | A priori ultants par entent | Direct 3,000,000.00 0.00 [0 cours FEXEUT] 2022.08-30 | 2022-08-09 | 2022-09-09 [ 2022-08-18 2022-11-13 2023-05-12
age et diisolement des 5 CTC and sub-national Prevention e directe fo

O ciblés et de Formation de 4 and Preparedness

30 prestataires et cadres du

minisanté aux soins intensifs

et de réanimation d'urgences

ZR-DRC-MSP-313680-CS-IND

V/ Recrutement d'un Consult Component 1: Emergency C

R e fumie [10a 1 69620 O at Response. National | A posteriori Individuel pen - Internationa 142,600.00 0.0 | cours dexeeut | 50551124 | 20220905 | 20230112 2023-02-02 2023-03-09 20230905
de Gestion du Programme de and Preparedness

Développement du Secteur d

€ la Santé (UG-PDSS)
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