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PROCUREMENT
PLAN Argentina : Argentina Second Rural Education Improvement Project - PROMER-II
General Information
Country: Argentina Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-02-

11Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-01-
26Project ID: P133195 GPN Date:

Project Name: Argentina Second Rural Education Improvement Project - PROMER-II
Loan / Credit No: IBRD / 84520,  / 
Executing Agency(ies):Ministry of Education

WORKS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificati

on (Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement
Document

Type

Estimate
d

Amount
(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal

Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planne
d

 AR-NA-270-O-#TIT_LPN#-
ST / Sgo del Estero:
ESCUELA SECUNDARIA
86150 SEDE
AGRUPAMIENTO ESC. 748.
VILLA ATAMISQUI,
ATAMISQUI
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,193,407.
00

1,755,48
5.37 Firmado 2016-08-

01
2016-10-

12
2016-08-

21
2016-09-

20
2017-04-

11
2016-10-

10
2017-06-

26
2016-10-

30
2017-10-

12
2017-
05-01

 AR-NA-271-O-#TIT_LPN#-
TU / Tucuman: ESCUELA
SECUNDARIA 285
FRANCISCO ISAURO
ARANSIB. MONTEROS
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,367,010.

00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-08-
14

2016-09-
13

2016-10-
14

2016-11-
14

2017-
08-18

 AR-NA-273-O-#TIT_LPN#-
TU / Tucumán ESCUELA
SECUNDARIA 273 CORONEL
JUAN LARRABURE.
MANCOPA, LEALES
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
568,244.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-09-
20

2016-10-
20

2016-11-
19

2017-01-
18

2017-
08-01

 AR-NA-276-O-#TIT_LPN#-
TU / Tucumán: ESCUELA
SECUNDARIA 19 DR. JAVIER
FRIAS. EL MOLINO,
CHICLIGASTA.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,496,499.
00

747,904.
03 Firmado 2016-08-

01
2016-08-

14
2016-09-

13
2016-10-

14
2016-11-

14
2016-11-

22
2017-
08-01

 AR-NA-4-O-#TIT_LPN#-
CHA / 36 E.G.B.    1 DE
MAYO    COLONIA AMADEO
_x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
463,510.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
01

2015-08-
15

2015-09-
14

2015-10-
14

2015-11-
13

2016-
05-11

 AR-NA-518-O-#TIT_LPN#-
MI / Misiones: UGL 3113,
CAPIOVI, Sustitución, CUE
540184702
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

369,690.0
0

307,298.
64 Firmado 2016-07-

05
2016-08-

04
2016-09-

03
2017-05-

16
2016-09-

13
2017-05-

19
2016-11-

12
2017-07-

03
2017-
05-11

 AR-NA-519-O-#TIT_LPN#-
MI / Misiones: BOP 56,
Paraje Siete Estrellas,
Sustitución, CUE 540163500
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

808,825.0
0

1,022,24
6.18 Firmado 2016-07-

01
2016-07-

31
2016-08-

30
2017-05-

16
2016-09-

09
2017-05-

23
2016-10-

09
2017-07-

10
2017-
04-07

 AR-NA-520-O-#TIT_LPN#-
MI / Misiones: CEP 14, 25
de Mayo. ampliación y
refacción CUE 540076400
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

868,705.0
0

588,054.
54 Firmado 2016-07-

01
2016-07-

31
2016-08-

30
2016-05-

16
2016-09-

09
2017-05-

22
2016-10-

09
2017-07-

03
2017-
04-07

 AR-NA-528-O-#TIT_LPN#-
MI / Misiones: BOP 111
TEKOA FORTÍN MBORORÉ,
Puerto Iguazú
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
405,910.0

0
418,305.

91 Firmado 2016-10-
20

2016-11-
19

2016-12-
19

2016-09-
26

2017-01-
03

2016-10-
03

2017-02-
17

2017-05-
23

2017-
10-16

 AR-NA-529-O-#TIT_LPN#-
FOR / Formosa: Escuela
secundaria 21 'Gral. Julio
Argentino Roca', Tres
Lagunas, Pilagas
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,480,000.

00
1,490,87

5.66 Firmado 2016-08-
03

2016-09-
02

2016-10-
02

2016-10-
12

2016-10-
17

2016-10-
18

2016-12-
01

2016-11-
16

2017-
12-01

 AR-NA-533-O-#TIT_LPN#-
BA / Buenos Aires: Esc
secundaria 7 ( ex ESB 5),
Loc. Chacabuco, Dto
Chacabuco
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

785,000.0
0

545,985.
70 Firmado 2016-10-

01
2016-10-

21
2016-11-

20
2017-05-

22
2016-12-

05
2017-01-

04
2017-12-

28
2018-
01-04

 AR-NA-534-O-#TIT_LPN#-
BA / Buenos Aires: Escuela
secundaria 4, Loc.
Florentino Ameghino
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
420,000.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-10-
03

2016-11-
02

2016-12-
02

2016-12-
12

2017-01-
11

2017-
07-10

 AR-NA-535-O-#TIT_LPN#-
BA / Buenos Aires: Escuela
secundaria 13. Tandil
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
2,195,000.

00 0.00 En
ejecución

2016-10-
15

2018-01-
17

2016-11-
14

2016-12-
14

2016-12-
24

2017-01-
23

2018-
01-23

 AR-NA-538-O-#TIT_LPN#-
CHA / Chaco: Esc.
secundaria 126 Loc.
Machagai, Dto 25 de mayo;
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,552,573.
00

1,921,31
4.52 Firmado 2016-09-

07
2016-07-

05
2016-10-

07
2016-11-

06
2016-10-

18
2016-11-

11
2016-12-

11
2016-11-

21
2018-
02-04

 AR-NA-539-O-#TIT_LPN#-
CHA / 162 - E.E.S. Nº 162 -
PAMPA DEL INDIO -
LIBERTADOR G. SAN MARTÍN
- Sustitución  - 2202140-
00
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,196,820.
00

825,959.
09 Firmado 2016-09-

30
2016-10-

01
2016-10-

31
2017-03-

03
2016-11-

01
2017-03-

30
2016-11-

02
2017-05-

17
2017-
09-30

 AR-NA-540-O-#TIT_LPN#-
CHA / 158 E.E.S. - Loc:
PAMPA DEL INDIO - Dpto:
LIBERTADOR G. SAN MARTÍN
- OBRA: SUSTITUCIÓN - CUE
N° 2202136-00
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,423,911.
00

1,280,31
6.80 Firmado 2016-09-

30
2016-10-

01
2016-10-

31
2017-04-

28
2016-11-

01
2017-05-

10
2016-11-

02
2017-06-

12
2017-
09-30

 AR-NA-541-O-#TIT_LPN#-
CHA / 133 E.E.S. (ANEXO I) -
Loc: MIRAFLORES - Dpto:
GENERAL GÜEMES - OBRA:
SUSTITUCIÓN - CUE N°
2202106-01
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

838,636.0
0

597,731.
84 Firmado 2016-09-

30
2016-10-

01
2016-10-

31
2017-03-

03
2016-11-

01
2017-04-

12
2016-11-

02
2017-05-

17
2017-
09-30

 AR-NA-277-O-#TIT_LPN#-
TU / Tucumán: ESCUELA
SECUNDARIA 158. LA
PALOMA, GRANEROS.
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
757,504.0

0
846,503.

40 Firmado 2016-08-
01

2016-09-
30

2016-10-
30

2016-09-
02

2016-11-
29

2016-10-
18

2017-01-
28

2016-12-
20

2017-
08-01

 AR-NA-278-O-#TIT_LPN#-
TU / Tucumán: ESCUELA
SECUNDARIA VIRGEN
GENERALA. VILLA
BELGRANO, JUAN B. ALBERDI
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
853,810.0

0
1,464,65

9.34 Firmado 2016-08-
01

2016-08-
14

2016-09-
13

2016-08-
10

2016-10-
14

2016-08-
22

2016-11-
14

2016-10-
20

2017-
08-01

 AR-NA-279-O-#TIT_LPN#-
TU / Tucumán: ESCUELA
SECUNDARIA  ESC. MEDIA
ALTO VERDE. ALTO VERDE,
CHICLIGASTA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
924,606.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-08-
14

2016-09-
13

2016-10-
14

2016-11-
14

2017-
08-01

 AR-NA-27-O-#TIT_LPN#-
SC / 48 ESC.PROV.POLICIA
DE SANTA CRUZ    RIO
CHICO    BAJO DE LOS
CARACOLES    _x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
291,583.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-283-O-#TIT_LPN#-
SAL / Salta ESCUELA
SECUNDARIA 4269 SAN JOSE
(EX-410). LA UNION,
RIVADAVIA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
740,740.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2016-10-
30

2016-11-
29

2017-
05-18

 AR-NA-284-O-#TIT_LPN#-
SAL / Salta : ESCUELA
SECUNDARIA 4160 SIN
DENOMINACION (EX-255).
RANCHO EL ÑATO,
RIVADAVIA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
981,261.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2016-10-
30

2016-11-
29

2017-
05-01

 AR-NA-285-O-#TIT_LPN#-
SAL / Salta:
COMPLEMENTARIA 5058
COL.SEC.EMILIO E.CORREA.
IRUYA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
757,674.0

0
1,179,82

2.62 Firmado 2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2017-04-
18

2016-10-
30

2017-04-
24

2016-11-
29

2017-05-
23

2017-
05-01

 AR-NA-286-O-#TIT_LPN#-
SAL / Salta:
COMPLEMENTARIA 4824
MISION KM 2.
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
793,014.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2016-10-
30

2016-11-
29

2017-
08-01

 AR-NA-287-O-#TIT_LPN#-
SAL / Salta: ESCUELA
SECUNDARIA 4778
ESCUELA. PARAJE SAN
JUANCITO, SANTA VICTORIA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
697,172.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2016-10-
30

2016-11-
29

2017-
08-01

 AR-NA-288-O-#TIT_LPN#-
SAL / Salta:
COMPLEMENTARIA 5154
COLEGIO SECUNDARIO.
CAPITAN JUAN PAGE,
RIVADAVIA.
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
747,320.0

0
1,131,83

0.12 Firmado 2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2016-12-
15

2016-10-
30

2016-12-
15

2016-11-
29

2017-02-
01

2017-
08-01

 AR-NA-289-O-#TIT_LPN#-
SAL / Salta:
COMPLEMENTARIA
PLURICURSO CON
ITINERANCIA. SANTA
VICTORIA OESTE
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,294,200.

00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-09-
03

2016-10-
03

2016-11-
02

2016-12-
02

2017-
08-01

 AR-NA-28-O-#TIT_LPN#-
SC / 35 COL.PROV.DE
EDUC.POLIMODAL    GUER
AIKE    PARAJE LA
ESPERANZA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,207,908.

00 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-290-O-#TIT_LPN#-
SAL / Salta:
COMPLEMENTARIA 5223
COLEGIO SECUNDARIO.
ROSARIO DE LA FRONTERA
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

773,141.0
0

805,184.
73 Firmado 2016-08-

01
2016-09-

03
2016-10-

03
2016-11-

05
2018-02-

23
2016-12-

08
2018-03-

19
2017-
08-01

 AR-NA-29-O-#TIT_LPN#-
ST / 138 PROVINCIA DE
CATAMARCA    GUASAYAN
PAMPA POZO    _x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
79,692.00 0.00 Ejecución

pendiente
2015-07-

02
2015-08-

16
2015-09-

15
2015-10-

15
2015-11-

14
2016-
05-12

 AR-NA-2-O-#TIT_LPN#-CA
/ 156 ESCUELA
TINOGASTA    RIO GRANDE
_x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
225,246.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
01

2015-08-
15

2015-09-
14

2015-10-
14

2015-11-
13

2016-
05-11

 AR-NA-30-O-#TIT_LPN#-
ST / COL.REP.DE VENEZUELA
AVELLANEDA    HERRERA
_x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

2,474,064.
00

1,731,92
1.12 Firmado 2015-07-

02
2015-08-

16
2015-09-

15
2015-10-

15
2015-11-

14
2018-04-

06
2016-
05-12

 AR-NA-310-O-#TIT_LPN#-
BA / Pcia de Buenos Aires:
_x000D_
9 ESCUELA SECUNDARIA (EX
ESB 7), Gral VILLEGAS
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

570,000.0
0

580,125.
84 Firmado 2016-05-

05
2016-09-

02
2016-10-

02
2017-05-

22
2016-10-

17
2017-06-

26
2016-11-

16
2017-09-

19
2017-
11-16

 AR-NA-311-O-#TIT_LPN#-
BA / Pcia de Buenos Aires: 6
ESCUELA SECUNDARIA,
LEANDRO ALEM
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

800,000.0
0

937,499.
53 Firmado 2015-10-

23
2016-02-

20
2016-03-

21
2016-04-

05
2018-03-

12
2016-05-

05
2018-10-

22
2017-
05-05

 AR-NA-312-O-#TIT_LPN#-
BA / Pcia de Buenos Aires: 7
EXTENSION I A ESC.
SECUNDARIA, TRENQUE
LAUQUEN
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
250,000.0

0 0.00 En
ejecución

2016-04-
19

2018-06-
08

2016-07-
18

2016-08-
17

2016-09-
01

2016-10-
01

2017-
03-30

 AR-NA-316-O-#TIT_LPN#-
ER / Entre Ríos: ESCUELA N°
4 JOSE MANUEL ESTRADA,
EL CHAÑAR
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,270,000.

00
986,091.

99 Firmado 2016-07-
15

2016-08-
14

2016-09-
13

2016-12-
12

2016-09-
28

2017-01-
20

2016-10-
28

2017-03-
15

2018-
04-21

 AR-NA-31-O-#TIT_LPN#-
ST / COLEGIO SECUNDARIO
BREA POZO    SAN MARTIN
BREA POZO    _x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,471,831.
00

1,869,70
9.60 Firmado 2015-07-

02
2015-08-

16
2015-09-

15
2015-10-

15
2018-06-

11
2015-11-

14
2018-08-

31
2016-
05-12

 AR-NA-324-O-#TIT_LPN#-
CHA / Chaco: CEREC
CENTRO EDUC. RURAL EL
COLCHON, DTO Gral
GUEMES
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
670,000.0

0
1,214,21

9.62 Firmado 2016-04-
15

2016-04-
04

2016-07-
14

2016-08-
13

2016-09-
27

2016-08-
23

2016-09-
30

2016-09-
22

2016-11-
15

2017-
04-20

 AR-NA-325-O-#TIT_LPN#-
CHA / Chaco: ESCUELA 133,
DTO Gral GÜEMES
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
550,000.0

0
915,791.

87 Firmado 2016-04-
20

2016-07-
19

2016-08-
18

2016-10-
18

2016-09-
17

2016-10-
27

2016-11-
01

2016-11-
25

2017-
05-30

 AR-NA-326-O-#TIT_LPN#-
CHA / Chaco: 134 E.E.S.,
DTO Gral GÜEMES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,000,000.
00

1,271,11
4.78 Firmado 2016-04-

12
2016-07-

11
2016-08-

10
2016-09-

27
2016-09-

09
2016-10-

17
2016-10-

09
2016-11-

26
2018-
04-02

 AR-NA-32-O-#TIT_LPN#-
TU / 124    FAMAILLA
FAMAILLA    _x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
678,404.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-337-O-#TIT_LPN#-
RN / Río Negro: CEM RURAL
ANEXO 14, DTO
ÑORQUINCO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

500,000.0
0

298,511.
42 Firmado 2016-08-

01
2016-09-

30
2016-10-

30
2016-11-

29
2017-06-

29
2016-12-

29
2018-01-

04
2017-
07-27

 AR-NA-33-O-#TIT_LPN#-
TU / MEDIA EN ALPACHIRI
(EN 98)    CHICLIGASTA
ALPACHIRI
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,432,280.

00 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-346-O-#TIT_LPN#-
SAL / Salta: 5041
NTRA.SRA.DE FATIMA (EX-
40)
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,000,000.

00
996,343.

80 Firmado 2016-09-
01

2016-10-
16

2016-11-
15

2016-09-
06

2016-12-
15

2016-09-
27

2017-01-
14

2016-10-
31

2018-
07-08

 AR-NA-34-O-#TIT_LPN#-
TU / ESCUELA MEDIA DE
MARIÑO    BURRUYACU
MARIÑO    _x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,183,221.
00

873,879.
81 Firmado 2015-07-

02
2017-06-

05
2015-08-

16
2015-09-

15
2015-10-

15
2018-02-

28
2015-11-

14
2018-04-

19
2016-
05-12

 AR-NA-36-O-#TIT_LPN#-
TU / ESC. DE COMERCIO
TAFI VIEJO    RACO
SECUNDARIA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
670,567.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-38-O-#TIT_LPN#-
TU / ESC. MEDIA DEL
NARANJO    BURRUYACU
EL NARANJO    _x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,295,729.
00

976,938.
62 Firmado 2015-07-

02
2017-02-

07
2015-08-

16
2015-09-

15
2015-10-

15
2015-11-

14
2017-09-

29
2016-
05-12

 AR-NA-39-O-#TIT_LPN#-
TU / SEC. DE TICUCHO
ANEXO TAPIA    TRANCAS
TICUCHO
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,040,116.

00
691,712.

01 Firmado 2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2016-08-
10

2015-10-
15

2016-08-
29

2015-11-
14

2016-11-
30

2016-
05-12

 AR-NA-37-O-#TIT_LPN#-
TU / ESC.SECUNDARIA
GRAL. ARENALES    CRUZ
ALTA    COLOMBRES
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,549,830.

00 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-40-O-#TIT_LPN#-
TU / SECUNDARIA DE LOS
AGUIRRE    LULES    LOS
AGUIRRE    _x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

988,606.0
0

654,920.
29

Rescindid
o

2015-07-
02

2017-05-
31

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2018-01-
09

2015-11-
14

2018-04-
19

2016-
05-12

 AR-NA-42-O-#TIT_LPN#-
TU / SEC. LOS QUEMADOS
(ANEXO)    LEALES    LOS
QUEMADOS    _x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

666,392.0
0

721,079.
33 Firmado 2015-07-

02
2017-02-

09
2015-08-

16
2015-09-

15
2015-10-

15
2017-08-

04
2015-11-

14
2018-02-

14
2016-
05-12

 AR-NA-7-O-#TIT_LPN#-
CORR / 74    ITUZAINGO
LA FLORIDA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
788,949.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
01

2015-08-
15

2015-09-
14

2015-10-
14

2015-11-
13

2016-
05-11

 AR-NA-8-O-#TIT_LPN#-
CORR / 509     LAVALLE
VILLA CORDOBA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,437,938.

00
1,789,13

7.05 Firmado 2015-07-
01

2015-08-
15

2015-09-
14

2016-09-
27

2015-10-
14

2016-12-
15

2015-11-
13

2017-04-
27

2016-
05-11

 AR-NA-94-O-#TIT_LPN#-
TF / ESCUELA PRIMARIA Y
SECUNDARIA ITINERANTE-
LOC. ALMANZA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
250,000.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
15

2016-09-
16

2016-10-
16

2016-10-
17

2016-10-
18

2015-
12-15

 AR-NA-9-O-#TIT_LPN#-
FOR / 347 CBOSR. EPEP.
PATIÑO    CNIA. 20 DE
JUNIO    _x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

649,555.0
0

1,615,09
2.93 Firmado 2015-07-

01
2015-08-

15
2015-09-

14
2015-10-

14
2017-08-

31
2015-11-

13
2017-09-

29
2016-
05-11

 AR-NA-24-O-#TIT_LPN#-
SAL / 4741 DR. G. CACHI
LEGUIZAMON    LA CAPITAL
SALTA    _x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
241,762.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-254-O-#TIT_LPN#-
CA / Catamarca:
SECUNDARIA RURAL 7. LA
CIÉNAGA, BELÉN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

749,835.0
0

789,441.
05 Firmado 2016-08-

01
2016-08-

31
2016-09-

30
2016-10-

30
2017-09-

04
2016-11-

29
2017-10-

09
2017-
07-18

 AR-NA-255-O-#TIT_LPN#-
CA / Catamarca:
SECUNDARIA RURAL N° 10.
CONCEPCIÓN, CAPAYÁN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

750,000.0
0

333,043.
15 Firmado 2016-08-

01
2016-08-

31
2016-09-

30
2016-10-

30
2018-04-

17
2016-11-

29
2018-06-

27
2017-
07-18

 AR-NA-256-O-#TIT_LPN#-
CA / Catamarca:
SECUNDARIA RURAL N° 17.
AMADORES, PACLIN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

700,000.0
0

737,650.
55 Firmado 2016-08-

01
2018-03-

05
2016-08-

31
2016-09-

30
2016-10-

30
2016-11-

29
2018-07-

30
2017-
07-18

 AR-NA-257-O-#TIT_LPN#-
CA / Catamarca:
SECUNDARIA RURAL N° 22.
MONTE REDONDO, SANTA
ROSA.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

669,802.0
0

735,859.
96 Firmado 2016-08-

01
2016-08-

31
2016-09-

30
2016-12-

22
2016-10-

30
2016-12-

27
2016-11-

29
2017-03-

06
2017-
07-18

 AR-NA-258-O-#TIT_LPN#-
CA / Catamarca:
SECUNDARIA RURAL N° 30.
LAGUNA BLANCA, BELÉN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

509,209.0
0

965,715.
27 Firmado 2016-08-

01
2016-08-

31
2016-09-

30
2017-06-

15
2016-10-

30
2017-08-

11
2016-11-

29
2017-08-

29
2017-
07-18



Page 2

 AR-NA-259-O-#TIT_LPN#-
CORR / Corrientes: ESCUELA
SECUNDARIA EXTENSION
AULICA EN ESC.791. GUAYU,
ITATI
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,425,369.

00
1,709,74

9.46 Firmado 2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2016-07-
04

2016-10-
30

2016-07-
27

2016-11-
29

2016-09-
08

2017-
05-03

 AR-NA-25-O-#TIT_LPN#-
SAL / 4779 SANTA MARIA
DE LUJAN    SANTA
VICTORIA    SANTA CRUZ DE
AGUILAR    _x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,144,490.

00 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-260-O-#TIT_LPN#-
JU / Jujuy: ESCUELA
SECUNDARIA 10
ESC.AGROTECNICA (EX-4
ALTERN.),  TILCARA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
2,419,818.

00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2016-10-
30

2016-11-
29

2017-
05-18

 AR-NA-261-O-#TIT_LPN#-
JU / Jujuy: ESCUELA
SECUNDARIA 454. SUSQUES,
SUSQUES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

521,816.0
0

674,364.
02 Firmado 2016-08-

01
2016-08-

31
2016-09-

30
2017-05-

18
2016-10-

30
2017-06-

02
2016-11-

29
2017-11-

22
2017-
05-18

 AR-NA-262-O-#TIT_LPN#-
SJ / San Juan: ESCUELA
SECUNDARIA B1035
ENRIQUE LARRETA 'EMER' EX-
714. PUNTA DEL MEDANO,
SARMIENTO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,303,724.
00

2,203,41
1.67 Firmado 2016-08-

01
2016-08-

31
2016-09-

30
2017-05-

09
2016-10-

30
2017-05-

10
2016-11-

29
2017-07-

18
2017-
06-01

 AR-NA-263-O-#TIT_LPN#-
SC / Santa Cruz: ESCUELA
SECUNDARIA 51 ESCUELA
PROV. EGB. RURAL. TELLIER,
DESEADO
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
822,370.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-09-
03

2016-10-
03

2016-10-
13

2016-11-
12

2017-
07-01

 AR-NA-264-O-#TIT_LPN#-
SC / Santa Cruz: ESCUELA
SECUNDARIA 1 ESCUELA
AGROPECUARIA.
GOBERNADOR GREGORES,
RIO CHICO.
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
703,470.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2016-10-
20

2016-11-
09

2017-
06-01

 AR-NA-265-O-#TIT_LPN#-
SC / Santa Cruz: ESCUELA
SECUNDARIA 33
COL.PROV.DE
EDUC.SECUNDARIA.
CAÑADON SECO, DESEADO
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
632,407.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2016-10-
20

2016-11-
09

2017-
06-01

 AR-NA-267-O-#TIT_LPN#-
SC / Santa Cruz: ESCUELA
SECUNDARIA 32
COL.PROV.DE
EDUC.SECUNDARIA. KOLUEL
KAYKE, DESEADO.
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
55,555.00 0.00 Ejecución

pendiente
2016-08-

01
2016-08-

31
2016-09-

30
2016-10-

20
2016-11-

09
2017-
06-01

 AR-NA-269-O-#TIT_LPN#-
ST / Sgo del Estero:
ESCUELA SECUNDARIA
86077 AGRUPAMIENTO EN
ESC.937. LIBERTAD,
MORENO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,175,506.
00

1,946,65
2.33 Firmado 2016-08-

01
2016-08-

21
2016-09-

20
2017-07-

05
2016-10-

10
2016-11-

09
2018-01-

31
2017-
08-01

 AR-NA-26-O-#TIT_LPN#-
SAL / 4280 SIN
DENOMINACION (EX-438)
SANTA VICTORIA    ABRA DE
MECOYITA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,491,329.

00 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-10-O-#TIT_LPN#-
FOR / 234 CBOSR. EPEP.
PIRANE    MERCEDES CUE
_x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
921,345.0

0
1,645,96

3.11 Firmado 2015-07-
01

2015-08-
15

2015-09-
14

2016-12-
22

2015-10-
14

2017-01-
12

2015-11-
13

2017-02-
16

2016-
05-11

 AR-NA-11-O-#TIT_LPN#-
FOR / 169 CBOSR EPEP
PILCOMAYO    GARCETE CUE
_x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,670,047.
00

1,562,45
1.78 Firmado 2015-07-

01
2015-08-

15
2015-09-

14
2017-04-

20
2015-10-

14
2017-05-

05
2015-11-

13
2017-07-

31
2016-
05-11

 AR-NA-12-O-#TIT_LPN#-
FOR / 21 GENERAL JULIO A.
ROCA    PILAGAS    TRES
LAGUNAS    _x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,155,866.
00

846,833.
83 Firmado 2015-07-

01
2016-06-

10
2015-08-

15
2015-09-

14
2016-10-

12
2015-10-

14
2016-10-

18
2015-11-

13
2016-11-

16
2016-
05-11

 AR-NA-13-O-#TIT_LPN#-
JU / 18 COLEGIO
SECUNDARIO    SUSQUES
CORANZULI    _x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
717,226.0

0
665,598.

00 Firmado 2015-07-
01

2018-04-
04

2015-08-
15

2015-09-
14

2018-08-
08

2015-10-
14

2018-08-
28

2015-11-
13

2019-10-
04

2016-
05-11

 AR-NA-14-O-#TIT_LPN#-
JU / 20 COLEGIO
SECUNDARIO    SUSQUES
CATUA
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

385,237.0
0

635,252.
64 Firmado 2015-07-

01
2017-07-

19
2015-08-

15
2015-09-

14
2015-10-

14
2015-11-

13
2018-09-

05
2016-
05-11

 AR-NA-15-O-#TIT_LPN#-
JU / 13 COLEGIO
SECUNDARIO    COCHINOCA
ABDON CASTRO TOLAY
_x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

359,403.0
0

689,716.
85 Firmado 2015-07-

01
2015-08-

15
2015-09-

14
2017-05-

18
2015-10-

14
2015-11-

13
2017-11-

30
2016-
05-11

 AR-NA-16-O-#TIT_LPN#-
JU / 22 COLEGIO
SECUNDARIO    COCHINOCA
COCHINOCA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
867,755.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
01

2015-11-
23

2015-12-
23

2016-01-
22

2016-02-
21

2016-
08-19

 AR-NA-20-O-#TIT_LPN#-
SAL / 4554 EX 772
RIVADAVIA    SANTA
VICTORIA-ESTE    _x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
312,623.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-21-O-#TIT_LPN#-
SAL / 165 SAN MIGUEL
ARCANGEL    GRAL.JOSE DE
SAN MARTIN    AGUARAY
,EST.
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
269,273.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-22-O-#TIT_LPN#-
SAL / 4161 PROVINCIA DE
CATAMARCA (EX-256
GRAL.JOSE DE SAN MARTIN
BOBADAL    _x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
377,302.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-18-O-#TIT_LPN#-
LR / 235 LUIS PAPINUTTI
FAMATINA    EL POTRERILLO
_x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
96,785.00 0.00 Ejecución

pendiente
2015-07-

02
2015-08-

16
2015-09-

15
2015-10-

15
2015-11-

14
2016-
05-12

 AR-NA-19-O-#TIT_LPN#-
NEU / 81 C.E.P.M.
PEHUENCHES    BARRANCAS
_x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
727,415.0

0
1,158,49

2.25 Firmado 2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2016-10-
18

2015-10-
15

2016-10-
24

2015-11-
14

2017-02-
16

2016-
05-12

 AR-NA-1-O-#TIT_LPN#-CA
/ 450 MAESTRO SCIDA
BELEN LAGUNA BLANCA
_x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
897,298.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
01

2015-08-
15

2015-09-
14

2015-10-
14

2015-11-
13

2016-
05-11

 AR-NA-23-O-#TIT_LPN#-
SAL / 4272 SIN
DENOMINACION (EX-426)
IRUYA    ABRA DEL SAUCE
_x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
691,330.0

0 0.00 Ejecución
pendiente

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-NA-241-O-#TIT_LPN#-
CORR / COLEGIO
SECUNDARIO GRAL
BELGRANO, CAZADORES
ARGENTINOS, CURUZU
CUATIA, ANEXO
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,800,000.

00
1,740,85

4.93 Firmado 2016-02-
10

2016-03-
11

2016-04-
10

2016-07-
04

2016-05-
10

2016-08-
16

2016-07-
09

2016-09-
22

2017-
01-05

 AR-NA-242-O-#TIT_LPN#-
MI / 41 BOP (EX AULA
SATELITAL EPET 35) CAMPO
RAMON, DTO. OBERÁ
 

IBRD / 84520 Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
620,000.0

0
819,548.

45 Firmado 2016-02-
15

2016-02-
15

2016-02-
15

2016-09-
26

2016-02-
15

2016-10-
03

2016-03-
13

2016-11-
08

2016-
09-09

 AR-NA-543-O-#TIT_LPN#-
JU / 11 ESCUELA
SECUNDARIA - Loc:
TUSAQUILLAS - Dpto:
COCHINOCA - OBRA:
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN -
CUE N° 3800771-00
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,093,524.
00

818,756.
78 Firmado 2016-10-

21
2018-01-

19
2016-11-

15
2016-12-

15
2018-08-

08
2016-12-

25
2018-08-

28
2017-02-

08
2019-10-

03
2018-
02-08

 AR-NA-544-O-#TIT_LPN#-
LP / 77 ESCUELA HOGAR -
Loc: SARAH - Dpto:
CHAPALEUFU - OBRA:
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN -
CUE N° 4200093-00
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
856,786.0

0
1,263,42

8.35 Firmado 2016-10-
21

2016-11-
15

2016-12-
15

2017-03-
08

2016-12-
25

2017-05-
09

2017-02-
08

2017-06-
14

2018-
02-08

 AR-NA-545-O-#TIT_LPN#-
MEN / 4-196 JUAN MANUEL
ESCUDERO - Loc: PRATS,
JAIME - Dpto: SAN RAFAEL -
OBRA: AMPLIACIÓN Y
REFACCIÓN - CUE N°
5001867-00
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,150,559.
00

681,882.
58 Firmado 2016-11-

20
2016-12-

15
2017-01-

14
2017-01-

24
2018-02-

05
2017-03-

10
2018-08-

24
2018-
03-10

 AR-NA-546-O-#TIT_LPN#-
MEN / 4-187 LUJAN DE LAS
VIÑAS - Loc: UGARTECHE -
Dpto: LUJAN DE CUYO -
OBRA: AMPLIACIÓN Y
REFACCIÓN - CUE N°
5001858-00_x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,627,166.
00

1,258,67
4.72 Firmado 2016-11-

20
2016-12-

15
2017-01-

14
2017-01-

24
2017-10-

03
2017-03-

10
2017-11-

15
2018-
03-10

 AR-NA-548-O-#TIT_LPN#-
MEN / 4-247 4-247 (1-434)
- Loc: CAMPO DE LOS
ANDES - Dpto: TUNUYAN -
OBRA: AMPLIACIÓN Y
REFACCIÓN - CUE N°
5002419-00
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,303,024.
00

1,246,12
7.05 Firmado 2016-11-

20
2018-02-

09
2016-12-

15
2017-01-

14
2018-08-

30
2017-01-

24
2019-08-

13
2017-03-

10
2019-11-

08
2018-
03-10

 AR-NA-549-O-#TIT_LPN#-
MEN / 4-244 - Loc: REAL
DEL PADRE - Dpto: SAN
RAFAEL - OBRA:
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN -
CUE N° 5002431-00
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,413,544.
00

1,112,74
5.54 Firmado 2016-11-

20
2018-05-

22
2016-12-

15
2017-01-

14
2018-08-

30
2017-01-

24
2019-08-

12
2017-03-

10
2019-11-

08
2018-
03-10

 AR-NA-550-O-#TIT_LPN#-
MI / 03 U.G.L.
(EXT.ESC.Nº06) - Loc:
GRAMADO - Dpto: SAN
PEDRO - OBRA:
SUSTITUCIÓN - CUE N°
5401837-01
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

460,224.0
0

371,923.
02 Firmado 2016-11-

20
2016-12-

15
2017-01-

14
2017-01-

24
2017-10-

24
2017-03-

10
2017-12-

20
2018-
03-10

 AR-NA-551-O-#TIT_LPN#-
RN / CEM RURAL ANEXO 27
- Loc: EL MANSO - Dpto:
BARILOCHE - OBRA:
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN -
CUE N° 6200953-27
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

232,449.0
0

170,714.
04 Firmado 2016-11-

20
2016-12-

15
2017-01-

14
2017-01-

24
2017-06-

29
2017-03-

10
2017-11-

27
2018-
03-10

 AR-NA-552-O-#TIT_LPN#-
ST / NTRA. SRA. DEL PILAR -
Loc: VILLA RIO HONDO -
Dpto: RIO HONDO - OBRA:
SUSTITUCIÓN - CUE N°
8600882-00_x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,643,655.
00

1,724,44
1.65 Firmado 2016-11-

20
2016-12-

15
2017-01-

14
2017-12-

12
2017-01-

24
2017-03-

11
2018-05-

31
2018-
03-10

 AR-NA-553-O-#TIT_LPN#-
ST / COLEGIO SECUNDARIO
INV. NORTE - Loc:
INVERNADA NORTE - Dpto:
FIGUEROA - OBRA:
SUSTITUCIÓN - CUE N°
8601921-00_x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,610,782.
00

2,095,14
5.64 Firmado 2016-11-

20
2016-12-

15
2017-01-

14
2017-01-

24
2018-06-

06
2017-03-

10
2018-08-

31
2018-
03-10

 AR-NA-554-O-#TIT_LPN#-
TU / ESC. SEC. ANEXO ESC.
MEDIA CHUSCA - Loc:
RODEO GRANDE - Dpto:
TRANCAS - OBRA:
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN -
CUE N° 9001730-01
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,402,910.

00
1,468,50

9.76 Firmado 2016-06-
08

2016-07-
03

2016-08-
02

2016-08-
09

2016-08-
12

2016-08-
19

2016-09-
26

2016-10-
14

2017-
09-26

 AR-NA-555-O-#TIT_LPN#-
TU / ESC. SECUNDARIA DE
VILLA  BELGRANO - Loc:
VILLA BELGRANO - Dpto:
JUAN B. ALBERDI - OBRA:
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN -
CUE N° 9002136-00
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,415,882.

00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-06-
24

2016-07-
19

2016-08-
18

2016-08-
28

2016-10-
12

2017-
10-12

 AR-NA-556-O-#TIT_LPN#-
TU / ESC. SECUNDARIA EL
MOLINO - Loc: EL MOLINO -
Dpto: CHICLIGASTA - OBRA:
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN -
CUE N° 9002135-
00_x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,791,992.

00
1,322,44

7.89 Firmado 2016-08-
11

2016-09-
05

2016-10-
05

2016-09-
27

2016-10-
15

2016-10-
13

2016-11-
29

2016-11-
22

2017-
11-29

 AR-NA-584-O-#TIT_LPN#-
SAL / Salta: Colegio rural
polimodal 5155 Abra del
Sauce, IRUYA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,400,000.

00
1,399,17

6.75 Firmado 2016-10-
31

2016-11-
30

2016-12-
30

2016-12-
15

2017-01-
09

2017-01-
11

2017-02-
08

2017-02-
14

2018-
08-02

 AR-NA-3-O-#TIT_LPN#-CA
/ 299 ESCUELA
TINOGASTA    TATON
_x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
989,208.0

0 0.00 Cancelad
o

2015-07-
01

2015-08-
15

2015-09-
14

2015-10-
14

2015-11-
13

2016-
05-11

 AR-ME-7862-CW-RFB /
Entre Ríos: escuela N° 13
(ex-143) AZAHARES DEL
AYUI-CONCORDIA CUE
300251900. Construcción
de un nuevo edificio.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,945,000.
00

1,257,30
4.26

Rescindid
o

2017-04-
15

2017-04-
20

2017-06-
01

2017-06-
07

2017-07-
01

2017-07-
04

2017-08-
05

2017-09-
15

2018-
08-05

 AR-ME-9054-CW-RFB /
Buenos Aires, escuela sec
39 loc. Batán, Gral
Pueyrredón, CUE
061811500
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,566,410.
00

742,598.
56 Firmado 2017-04-

30
2018-01-

17
2017-05-

05
2017-06-

16
2019-03-

04
2017-07-

16
2019-04-

04
2017-08-

20
2019-06-

13
2018-
10-14

 AR-ME-9057-CW-RFB /
Buenos Aires, esc sec 71
Gral Pueyrredón,
Chapadmalal CUE
062329000
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

472,000.0
0 0.00 En

ejecución
2017-04-

24
2018-04-

09
2017-04-

29
2017-06-

10
2017-07-

10
2017-08-

14
2018-
02-10

 AR-ME-9059-CW-RFB /
BUENOS AIRES, esc sec 48,
La Plata, Poblet, CUE
062234100
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,795,000.
00

1,382,34
3.36 Firmado 2017-04-

24
2017-04-

29
2017-06-

10
2017-11-

07
2017-07-

10
2018-03-

20
2017-08-

14
2018-09-

05
2018-
10-08

 AR-ME-9062-CW-RFB /
BUENOS AIRES, anexo 1 de
la escuela 1, loc EL
DESTINO,  dto LEZAMA CUE
060326601
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

787,000.0
0

591,924.
04 Firmado 2017-04-

30
2017-05-

05
2017-06-

16
2017-07-

16
2018-04-

10
2017-08-

20
2018-08-

10
2018-
10-14

 AR-ME-9064-CW-RFB /
BUENOS AIRES, Sec N° 9
extension 2090, Cnel
Brandsen , ampliación y
refacción CUE 061861001
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,360,256.
00

891,051.
50 Firmado 2017-04-

28
2017-05-

03
2017-06-

14
2017-07-

14
2017-08-

07
2017-08-

18
2017-09-

18
2018-
10-12

 AR-ME-9065-CW-RFB /
BUENOS AIRES, esc sec 4
loc. pte Perón, ampliación y
refacción CUE 062286700
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,800,000.
00

1,586,24
4.48 Firmado 2017-05-

03
2017-05-

08
2017-06-

19
2017-07-

19
2017-08-

23
2017-12-

27
2018-
10-17

 AR-ME-8965-CW-RFB /
BUENOS AIRES, refacción y
ampliación Escuela
secundaria de Gorchs,
General Belgrano, CUE
062250800
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

874,000.0
0

729,097.
56 Firmado 2017-03-

15
2017-03-

20
2017-05-

01
2017-05-

22
2017-05-

31
2017-07-

03
2017-07-

05
2017-08-

24
2018-
07-05

 AR-ME-8967-CW-RFB /
MISIONES, ampliación y
refacción escuela 74 BOP loc
Facrán Dto Guaraní CUE
540170900
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

785,150.0
0

517,905.
23 Firmado 2017-03-

15
2017-03-

20
2017-05-

01
2017-05-

17
2017-05-

31
2017-05-

24
2017-07-

05
2017-07-

03
2018-
07-05

 AR-ME-9038-CW-RFB /
MISIONES, 115 BOLP (Ex-
aula sat 01 normal 6) cue
540190700, loc. CUÑA
PIRÚ, DTO CAINGUÁS
Refacción y ampliación
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

641,400.0
0

462,826.
82 Firmado 2017-03-

20
2017-03-

25
2017-05-

06
2017-05-

17
2017-06-

05
2017-05-

29
2017-07-

10
2017-07-

03
2018-
09-03

 AR-ME-13104-CW-RFB /
Salta: Ampliación y
refacción Escuela 5187
secundaria pluricurso ,
Piquirenda, Dto. General San
Martín
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

861,300.0
0

738,964.
72 Firmado 2017-04-

18
2017-05-

08
2017-06-

07
2017-05-

30
2017-06-

14
2017-06-

06
2017-08-

03
2017-07-

10
2019-
01-25

 AR-NA-6-O-#TIT_LPN#-
COR / 306 IPEM
DR.AMADEO SABATTINI
CRUZ DEL EJE    PASO VIEJO
MEDIO    _x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
301,786.0

0 0.00 Cancelad
o

2015-07-
01

2015-08-
15

2015-09-
14

2015-10-
14

2015-11-
13

2016-
05-11

 AR-ME-19104-CW-RFB /
CORRIENTES: Extensión
áulica escuela 70, loc. LA
PALMIRA, ITATI CUE
180030202
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,890,000.
00

1,513,41
9.53 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-10-

16
2017-07-

03
2019-
01-09

 AR-ME-19105-CW-RFB /
CORRIENTES: Colegio
Secundario B° SOCIEDAD
RURAL, LOC. MERCEDES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,520,000.
00

1,228,58
3.41 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

21
2017-09-

11
2017-11-

24
2017-10-

16
2018-02-

08
2018-
12-10

 AR-ME-8964-CW-RFB /
BUENOS AIRES  Refacción y
ampliación escuela N° 7 loc.
Girodias- Trenque Lauquén
CUE 062047701
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

627,000.0
0 0.00 En

ejecución
2017-03-

02
2017-03-

07
2017-06-

26
2017-09-

25
2017-07-

26
2017-08-

30
2018-
08-30

 AR-ME-19107-CW-RFB /
CHUBUT: Escuela secundaria
a crear, loc. TELSEN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,700,000.
00

1,259,29
5.17 Firmado 2017-06-

26
2017-05-

04
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-10-

16
2018-08-

28
2018-
08-12

 AR-ME-19108-CW-RFB /
CÓRDOBA: ampliación y
refacción IPEM 129,
CHUCUL, RIO CUARTO CUE
140447700
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

725,000.0
0

618,045.
66 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-08-

22
2017-10-

16
2017-12-

18
2018-
10-16

 AR-ME-19109-CW-RFB /
CÓRDOBA: 290 IPEM GRAL.
MANUEL BELGRANO, loc.
MONTE LEÑA, CUE
140299302
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

675,000.0
0

594,459.
44 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-08-

08
2017-10-

16
2017-11-

07
2018-
10-16
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 AR-ME-19110-CW-RFB /
CÓRDOBA: 262 IPEM DR.
BELISARIO ROLDAN,
COLONIA MILESSI CUE
140340202
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

503,000.0
0

459,965.
66 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-11-

24
2017-10-

16
2018-02-

27
2018-
10-16

 AR-ME-19111-CW-RFB /
CÓRDOBA: 329A IPEM 329
(ANEXO EL DESCANSO) CUE
140504601
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

805,000.0
0

518,993.
21 Firmado 2017-07-

03
2017-07-

08
2017-08-

19
2017-09-

18
2018-05-

29
2017-10-

23
2018-08-

10
2018-
10-23

 AR-ME-19112-CW-RFB /
CÓRDOBA: 135 IPEM N°135
ANEXO LOS HORNILLOS CUE
140349701 ampliación y
refacción
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

930,000.0
0

725,401.
24 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-10-

26
2017-10-

16
2018-01-

25
2018-
10-16

 AR-ME-19114-CW-RFB /
CÓRDOBA: 261 IPET SAN
JOSE , COLONIA FRONTERA
NORTE CUE 140191103
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

745,000.0
0

719,216.
38 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-11-

16
2017-10-

16
2018-03-

05
2018-
10-16

 AR-ME-19115-CW-RFB /
CÓRDOBA: 368 IPEM
ANEXO. LOC. CONLARA,
Ampliación y refacción
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

911,000.0
0

815,196.
86 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2018-01-

18
2017-10-

16
2018-06-

25
2018-
12-10

 AR-ME-19116-CW-RFB /
CÓRDOBA: 31 IPEM ANEXO
PADRE BROCHERO, LOC.
SAN VICENTE, CUE
140150901
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

490,000.0
0

533,909.
95 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-10-

20
2017-10-

16
2018-03-

01
2018-
10-16

 AR-ME-19117-CW-RFB /
CÓRDOBA 271 IPEM.ANEXO
D.D.VELEZ SARSFIELD, LOC.
AMBOY Ampliación y
refacción CUE 140119801
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,017,000.
00

1,028,27
6.80 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-10-

16
2017-10-

16
2018-02-

20
2018-
12-10

 AR-ME-19118-CW-RFB /
CÓRDOBA: 327 IPEM MARIA
SECUNDINA LOPEZ, loc.
DIEGO DE ROJAS CUE
140492003, SUSTITUCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

825,000.0
0

592,980.
38 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2018-05-

02
2017-10-

16
2018-09-

24
2018-
10-16

 AR-ME-19119-CW-RFB /
CÓRDOBA: 278 IPEM
MALVINAS ARG. ANEXO 01,
LOC. ROSALES CUE
140086001, ampliación y
refacción
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,040,000.
00

875,267.
22 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2018-05-

23
2017-10-

16
2018-08-

09
2018-
12-10

 AR-ME-19120-CW-RFB /
ENTRE RÍOS: 45 ESCUELA
SEC. CARLOS BRUGO, Pueblo
BRUGO,  CUE 300260800
Ampliación y refacción
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,700,000.
00

1,308,48
6.88 Firmado 2017-06-

26
2018-01-

30
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-10-

16
2018-07-

24
2018-
10-11

 AR-ME-19121-CW-RFB /
ENTRE RÍOS: 33 ESCUELA
SECUNDARIA, loc. BENITO
LEGEREN CUE 300263800,
Sustitución
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,645,000.
00

1,873,33
9.83 Firmado 2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-10-

12
2017-10-

16
2017-12-

21
2018-
10-11

 AR-ME-19122-CW-RFB /
ENTRE RÍOS : 19
SECUNDARIA, LOC distrito
DOLL, CUE 300335800
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,423,000.
00 0.00 Ejecución

pendiente
2017-06-

26
2017-07-

01
2017-08-

12
2017-09-

11
2017-10-

16
2018-
10-11

 AR-ME-19696-CW-RFB /
LA PAMPA:   CO.SEC.MARTIN
MIGUEL DE GUEMES, Loc.
MIGUEL CANÉ CUE
420014000
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

660,000.0
0

395,787.
72 Firmado 2017-06-

30
2017-07-

05
2017-08-

16
2017-09-

15
2017-09-

15
2017-10-

20
2017-11-

09
2018-
06-17

 AR-ME-19698-CW-RFB /
LA PAMPA:  COLEGIO
HEROES DE MALVINAS, Loc
VILLA MIRASOL CUE
420086900
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,180,000.
00

781,818.
60 Firmado 2017-06-

30
2017-07-

05
2017-08-

16
2017-09-

15
2017-09-

11
2017-10-

20
2017-10-

30
2018-
10-20

 AR-NA-17-O-#TIT_LPN#-
LR / 108    ARAUCO
BAÑADOS DEL PANTANO
_x000D_
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

647,000.0
0

488,205.
67 Firmado 2015-07-

01
2015-08-

15
2015-09-

14
2015-10-

14
2018-02-

08
2015-11-

13
2018-04-

16
2016-
05-11

 AR-ME-19720-CW-RFB /
MISIONES: 4 U.G.L. (EXT.ESC.
Nº 224) CUE 540183813,
loc. SAN VICENTE
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

580,000.0
0

409,287.
00 Firmado 2017-06-

30
2017-07-

05
2017-08-

16
2017-07-

26
2017-09-

15
2017-07-

31
2017-10-

20
2017-08-

24
2018-
06-17

 AR-ME-19736-CW-RFB /
MISIONES: 13 U.G.L. (EXT.
ESC. N° 334) LOC
GARUHAPE CUE 540184707
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

500,000.0
0

343,166.
25 Firmado 2017-06-

30
2017-07-

05
2017-08-

16
2017-09-

15
2017-07-

14
2017-10-

20
2017-08-

14
2018-
10-20

 AR-ME-19737-CW-RFB /
MISIONES: 59 B.O.P. LOC 25
DE MAYO, CUE 540170800
SUSTITUCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,200,000.
00

897,929.
28 Firmado 2017-06-

30
2017-07-

05
2017-08-

16
2017-09-

15
2017-11-

22
2017-10-

20
2017-12-

14
2018-
12-14

 AR-ME-19738-CW-RFB /
NEUQUEN: 88 ESCUELA
PRIMARIA CUE 580039200,
LOC LAS COLORADAS
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

970,000.0
0

1,151,86
1.04 Firmado 2017-06-

30
2018-02-

09
2017-07-

05
2017-08-

16
2017-09-

15
2018-05-

31
2017-10-

20
2018-06-

04
2018-
10-20

 AR-ME-19739-CW-RFB /
RIO NEGRO  CEM RURAL
ANEXO 23 CUE 620095323
LOC  PENINSULA RUCA CO ,
GRAL ROCA AMPLIACIÓN Y
REFACCION
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

260,000.0
0

61,769.9
4 Firmado 2017-06-

30
2017-01-

13
2017-07-

05
2017-08-

16
2017-06-

15
2017-09-

15
2017-06-

30
2017-10-

20
2018-02-

05
2018-
06-17

 AR-ME-19817-CW-RFB /
SALTA: 4382 CORONEL
DIEGO LUCERO (EX-576)
LOC RIVADAVIA CUE
660053200 SUSTITUCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,890,000.
00

1,879,11
7.32 Firmado 2017-07-

06
2017-07-

11
2017-08-

22
2017-03-

10
2017-09-

21
2017-03-

23
2017-10-

26
2017-05-

08
2019-
04-19

 AR-ME-19819-CW-RFB /
SALTA:  SECUNDARIO N°
5235, LOC. RIVADAVIA, CUE
660163400, SUSTITUCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,168,000.
00

830,902.
99 Firmado 2017-07-

06
2017-01-

31
2017-07-

11
2017-08-

22
2017-09-

21
2017-03-

23
2017-10-

26
2018-05-

08
2019-
04-19

 AR-ME-19877-CW-RFB /
SAN JUAN:  ESC. SECUND.
OBISPO ZAPAPATA CUE
700091900 LOC. CAUCETE
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,751,800.
00

1,920,65
1.59 Firmado 2017-07-

07
2017-07-

12
2017-08-

23
2017-09-

22
2017-10-

30
2017-10-

27
2018-01-

18
2019-
02-19

 AR-NA-93-O-#TIT_LPN#-
SL / ESCUELA 188 "PCIA. de
SANTA CRUZ" LOC. BAGUAL
DPTO GOB DUPUY
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
400,000.0

0 0.00 Cancelad
o

2015-09-
01

2015-09-
30

2015-10-
30

2015-11-
30

2015-12-
28

2015-
12-28

 AR-ME-19879-CW-RFB /
SAN LUIS: 113 JUAN
AGUSTIN ORTIZ ESTRADA
LOC SALADILLO CUE
740028700
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

800,000.0
0 0.00 Ejecución

pendiente
2017-07-

07
2017-07-

12
2017-08-

23
2017-09-

22
2017-10-

27
2018-
10-22

 AR-ME-19880-CW-RFB /
SAN LUIS:  270 ALEJANDRO
DEL C.BEZAN,  LOC.
LLERENA
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

800,000.0
0 0.00 Ejecución

pendiente
2017-07-

07
2017-07-

12
2017-08-

23
2017-09-

22
2017-10-

27
2018-
10-22

 AR-NA-92-O-#TIT_LPN#-
SL / Escuela Hogar N° 9
"PAULA ALBARRACIN DE
SARMIENTO" . LOC BATAVIA
DPTO GOB DUPUY;
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
500,000.0

0 0.00 Cancelad
o

2015-09-
01

2015-09-
30

2015-10-
30

2017-05-
08

2015-11-
30

2017-05-
18

2015-12-
28

2016-
06-30

 AR-ME-19883-CW-RFB /
SANTA FE : 349 NUCLEO
RURAL E.E.M., LOC. ESTEBAN
RANS. AMPLIACIÓN Y
REFACCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,165,000.
00

891,970.
18 Firmado 2017-07-

07
2017-07-

12
2017-08-

23
2017-09-

22
2017-10-

27
2017-10-

06
2019-
04-20

 AR-ME-19884-CW-RFB /
SANTA FE: 4314 N.R.E.S.
ORIENTADA, LOC.
RECONQUISTA, AMPLIACIÓN
Y REFACCCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,500,000.
00

1,218,68
3.79 Firmado 2017-07-

07
2017-07-

12
2017-08-

23
2017-09-

22
2017-10-

27
2017-09-

25
2019-
10-17

 AR-ME-19885-CW-RFB /
SANTA FE: 555 E.E.S.
ORIENTADA, LOC.
LAZZARINO, AMPLIACIÓN Y
REFAACCION
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

880,000.0
0

765,244.
95 Firmado 2017-07-

07
2017-07-

12
2017-08-

23
2017-09-

22
2017-10-

27
2017-09-

25
2018-
10-27

 AR-ME-20026-CW-RFB /
RIO NEGRO: 124 CEM LOC
RINCON DE LAS PERLAS CUE
6200900-00
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,805,000.
00

1,447,46
6.52 Firmado 2017-07-

10
2017-07-

10
2017-07-

15
2017-08-

26
2017-09-

25
2018-03-

02
2017-10-

30
2018-05-

30
2019-
02-22

 AR-NA-352-O-#TIT_LPN#-
TU / Tucumán: ESCUELA
MEDIA 216 de Rodeo
Grande, Dto TRANCAS
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,600,000.

00 0.00 Cancelad
o

2016-06-
10

2016-06-
30

2016-07-
30

2016-08-
09

2016-09-
08

2017-
09-08

 AR-ME-33151-CW-RFB /
SAN LUIS: ESCUELA 9 PAULA
ALBARRACIN,  LOC
BATAVIA, GOBERNADOR
DUPUY ,  ampliación y
refacción
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,100,000.
00

699,106.
51 Firmado 2017-10-

20
2017-10-

25
2017-12-

06
2018-06-

26
2018-01-

05
2018-07-

31
2018-02-

09
2018-09-

27
2019-
02-04

 AR-ME-19881-CW-RFB /
SAN LUIS: 9 PAULA
ALBARRACIN DE
SARMIENTO, LOC. BATAVIA
CUE 740042300
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,000,000.
00 0.00 Cancelad

o
2017-07-

07
2017-07-

12
2017-08-

23
2017-09-

22
2017-10-

27
2018-
10-22

 AR-ME-34716-CW-RFB /
MISIONES: UGL 4 (extensión
escuela 352) sustitución,
CUE 540183806 loc. SAN
VICENTE DTO GUARANÍ
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

667,000.0
0

504,844.
29 Firmado 2017-10-

30
2017-11-

04
2017-12-

16
2018-01-

15
2018-02-

21
2018-02-

19
2018-03-

05
2019-
02-19

 AR-NA-35-O-#TIT_LPN#-
TU / TUCUMÁN:
SECUNDARIA DE AMBERES
CUE 9004196600 DTO
MONTEROS
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,655,000.
00 0.00 En

ejecución
2017-12-

07
2020-08-

03
2018-02-

05
2018-03-

07
2018-03-

22
2018-05-

01
2019-
12-31

 AR-NA-253-O-#TIT_LPN#-
CA / Catamarca: ESCUELA
SECUNDARIA 43
POLIMODAL. FARALLON
NEGRO, BELEN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

1,312,000.
00

944,684.
28 Firmado 2017-12-

07
2018-02-

05
2018-03-

07
2018-03-

22
2018-05-

01
2018-06-

27
2019-
12-31

 AR-ME-40808-CW-RFB /
SALTA: Obra escuela 5215,
sede Luracatao y sede
Brealito, departamento
Molinos. Sustitución
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

950,000.0
0

694,474.
13 Firmado 2017-12-

21
2017-08-

08
2017-12-

26
2018-02-

06
2018-03-

08
2018-04-

12
2017-11-

13
2019-
04-07

 AR-ME-41554-CW-RFB /
CHACO: Escuela 181 Gral
Mosconi, Villa Rio Bermejito,
(SUSTITUCIÓN) 2143 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,953,000.
00

1,173,86
8.41 Firmado 2017-12-

28
2017-07-

28
2018-01-

02
2018-02-

13
2018-03-

15
2018-05-

23
2018-04-

19
2018-06-

13
2019-
06-13

 AR-ME-41577-CW-RFB /
CHACO: Escuela 169 EES,
loc. JUAN JOSE CASTELLI,
dto GRAL GÜEMES
(SUSTITUCIÓN) 1225 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,207,000.
00

837,472.
92 Firmado 2017-12-

28
2018-01-

02
2018-02-

13
2018-03-

15
2017-11-

03
2018-04-

19
2017-11-

10
2019-
04-19

 AR-ME-41578-CW-RFB /
CHACO: Escuela 135 CUE
22021900, loc. NUEVA
POMPEYA, Dto GRAL
GÜEMES (SUSTITUCIÓN)
1578 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,583,000.
00

1,216,69
8.31 Firmado 2017-12-

28
2018-01-

02
2018-02-

13
2018-03-

15
2018-01-

15
2018-04-

19
2018-01-

22
2019-
06-13

 AR-ME-41584-CW-RFB /
CHACO: PE TODOS A LA
SECUNDARIA , loc. EL
SAUZALITO, Dto GENERAL
GÜEMES (SUSTITUCIÓN) 602
M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

651,000.0
0

291,333.
03 Finalizado 2017-12-

28
2018-03-

01
2018-01-

02
2018-02-

13
2018-03-

15
2018-04-

19
2018-06-

12
2019-
04-19

 AR-ME-41620-CW-RFB /
CHACO: Escuela 187, Loc. El
Espinillo, Dto Gral GÜEMES
CUE 220229600
(SUSTITUCIÓN) 1439 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,510,000.
00

1,037,98
9.40 Firmado 2017-12-

28
2017-12-

21
2018-01-

02
2018-02-

13
2018-03-

15
2018-04-

06
2018-04-

19
2018-04-

16
2019-
06-13

 AR-ME-41621-CW-RFB /
CHACO: EES 186 UNION DE
COMUNIDADES ESCOLARES,
LOC MIRAFLORES, DTO
GRAL GÜEMES
(SUSTITUCIÓN) CUE
220228300 1305 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,800,000.
00 0.00 En

ejecución
2017-12-

28
2019-09-

25
2018-01-

02
2018-02-

13
2019-11-

19
2018-03-

15
2019-11-

29
2018-04-

19
2019-
06-13

 AR-ME-41622-CW-RFB /
CHACO: Escuela 119 CUE
220203500 loc. Sauzalito,
Dto Gral GÜEMES
(AMPLIACION Y REFACCION)
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,400,000.
00 0.00 En

ejecución
2017-12-

28
2018-06-

08
2018-01-

02
2018-02-

13
2018-03-

15
2018-04-

19
2019-
04-19

 AR-ME-41623-CW-RFB /
CORDOBA: IPEM 305 LOC
COSTA SACATE DTO RIO
SEGUNDO CUE 140457400
(SUSTITUCIÓN) 1101 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,200,000.
00

893,766.
23 Firmado 2017-12-

28
2018-01-

02
2018-02-

13
2018-03-

15
2018-05-

14
2018-04-

19
2018-07-

26
2019-
06-13

 AR-ME-43752-CW-RFB /
CORDOBA    65 IPETAYM
JUAN DE MENA ANEXO
CALLE PUBLICA Nº 3
WASHINGTON    RIO
CUARTO    WASHINGTON
699mts2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

868,190.0
0

641,759.
48 Firmado 2018-01-

12
2018-01-

17
2018-02-

28
2018-03-

30
2018-06-

11
2018-05-

04
2018-07-

26
2019-
05-04

 AR-ME-43759-CW-RFB /
CORRIENTES - EXTENSION
AULICA FUNC.ESC.530
COLONIA CECILIO
ECHEVERRIA    LAVALLE
COLONIA CECILIO
ECHEVARRIA. SUSTITUCION
1463 mts2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,050,872.
00

1,164,36
2.57 Firmado 2018-01-

12
2018-01-

17
2018-02-

28
2018-03-

30
2018-05-

04
2018-06-

29
2019-
07-28

 AR-ME-43763-CW-RFB /
LA RIOJA      Esc 230 BAJO
HONDO, domicilio RUTA
PCIAL. 25 KM. 50    Loc.
BAJO HONDO Depto.
CAPITAL    AMPLIACION Y
REFACCION mts2 870
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

822,000.0
0

634,957.
73 Firmado 2018-01-

12
2018-01-

17
2018-02-

28
2018-03-

30
2017-11-

28
2018-05-

04
2018-01-

31
2019-
05-04

 AR-ME-43764-CW-RFB /
LA RIOJA     COLEGIO
SECUNDARIO EL
PORTEZUELO     Loc. EL
PORTEZUELO    AMPLIACION
Y REFACCION 966 mts2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,090,000.
00

608,437.
81 Firmado 2018-01-

12
2017-11-

09
2018-01-

17
2018-02-

28
2019-09-

12
2018-03-

30
2019-09-

17
2018-05-

04
2019-10-

09
2019-
05-04

 AR-ME-43765-CW-RFB /
MISIONES    Establecimiento
53 B.O.P.    Domicilio RUTA
PROV.221 KM.30 CRUCE
LONDERO-ALICIA (ES.49)
Depto. GUARANI    Loc. SAN
VICENTE.    AMPLIACION Y
REFACCION    945 mts2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

960,000.0
0

767,758.
60 Firmado 2018-01-

12
2018-01-

17
2018-02-

28
2018-03-

30
2018-03-

01
2018-05-

04
2018-03-

14
2019-
05-04

 AR-ME-43766-CW-RFB /
MISIONES    Estab. 03 UGL
(ANEXO ESC N°384
PARAJE ASTER-CNIA.SAN
LORENZO    DEpto. SAN
PEDRO    Loc. SAN PEDRO
AMPLIACION Y REFACCION
548 mts2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

540,000.0
0

427,988.
78 Firmado 2018-01-

12
2018-07-

04
2018-01-

17
2018-02-

28
2018-03-

30
2018-04-

06
2018-05-

04
2018-05-

29
2019-
05-04

 AR-ME-43767-CW-RFB /
RIO NEGRO
Establecimiento CEM RURAL
ANEXO 22        Depto.25 DE
MAYO    Loc. EL CAIN
AMPLIACION Y REFACCION
284 mts2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

340,000.0
0 0.00 En

ejecución
2018-01-

12
2018-04-

18
2018-01-

17
2018-02-

28
2018-03-

30
2018-05-

04
2019-
05-04

 AR-ME-43768-CW-RFB /
RIO NEGRO     Esc. CEM
RURAL ANEXO 11     EN  ESC
244    EL CUY    MENCUE
AMPLIACION Y REFACCION
284mts2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

340,000.0
0 0.00 En

ejecución
2018-01-

12
2018-04-

18
2018-01-

17
2018-02-

28
2018-03-

30
2018-05-

04
2018-
12-30

 AR-ME-43770-CW-RFB /
SANTA FE    Esc. 401
N.R.E.S.NUCLEO RURAL
E.E.M.    RUTA 18 -KM 5
Depto. ROSARIO    Loc.
ESTACION LA CAROLINA
AMPLIACION Y REFACCION
1060 mts2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,250,000.
00

836,033.
89 Firmado 2018-01-

12
2017-12-

29
2018-01-

17
2018-02-

28
2018-03-

30
2018-05-

04
2018-10-

10
2019-
08-27

 AR-ME-43774-CW-RFB /
TUCUMAN
ESC.SECUNDARIA DE
EST.PADILLA    Domicilio
RUTA PROVINCIAL 301 KM
33   ESTACION PADILLA
Depto. FAMAILLA    Loc.
PADILLA    AMPLIACION Y
REFACCION  1548mts2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,400,000.
00

678,890.
99

Rescindid
o

2018-01-
12

2018-01-
17

2018-02-
28

2018-03-
30

2018-02-
28

2018-05-
04

2018-04-
19

2019-
10-26

 AR-ME-43775-CW-RFB /
TUCUMAN     Esc.
SECUNDARIA EL NOGALITO
Dom. RUTA N° 341    Depto.
LULES     Loc. EL NOGALITO
AMPLIACION Y REFACCION
620mts2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

600,000.0
0 0.00 En

ejecución
2018-01-

12
2020-07-

24
2018-01-

17
2018-02-

28
2018-03-

30
2018-05-

04
2019-
05-04
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 AR-ME-46069-CW-RFB /
BUENOS AIRES    13
ESCUELA SECUNDARIA
AV.DEL TRABAJADOR RURAL
S/N    TANDIL    DE LA
CANAL    1421 mts2
AMPLIACION  CON NUEVAS
AULAS, SANITARIOS Y
SECTOR ADMINISTRATIVO,
REHABILITACION DEL
JARDIN DE INFANTES.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,236,160.
00

727,515.
94 Firmado 2018-01-

25
2018-01-

17
2018-02-

14
2018-03-

28
2018-08-

09
2018-04-

27
2019-04-

03
2018-06-

01
2019-06-

13
2019-
08-25

 AR-ME-47792-CW-RFB /
SGO DEL ESTERO:
SECUNDARIO AGRUP. N°
86125,SILIPICA, UPIANITA
(SUSTITUCIÓN) 1915 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,150,000.
00

1,543,02
2.21 Firmado 2018-02-

06
2018-01-

12
2018-02-

11
2018-03-

25
2018-04-

24
2018-05-

29
2018-09-

18
2019-
08-22

 AR-ME-47811-CW-RFB /
CHACO:  ESCUELA 165
GENERAL GUEMES JUAN JOSE
CASTELLI,  AMPLIACION Y
REFACCION 1039 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

801,000.0
0

456,155.
70 Firmado 2018-02-

06
2018-06-

06
2018-02-

11
2018-03-

25
2019-11-

06
2018-04-

24
2019-11-

29
2018-05-

29
2020-06-

29
2019-
05-29

 AR-ME-47812-CW-RFB /
CÓRDOBA: ESCUELA 384
I.P.EM. ANEXO LAS PALMAS,
POCHO,    LAS PALMAS,
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN
1064 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,077,000.
00

817,844.
73 Firmado 2018-02-

06
2018-02-

11
2018-03-

25
2018-04-

24
2018-05-

29
2018-05-

29
2018-08-

10
2019-
05-29

 AR-ME-48047-CW-RFB /
SALTA. ESCUELA 5181
SECUNDARIO    COLANZULI
- IRUYA    COLANZULI
SECUNDARIA (SUSTITUCIÓN)
935 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

955,000.0
0

556,896.
85 Firmado 2018-02-

07
2018-01-

30
2018-02-

12
2018-03-

26
2018-04-

25
2018-04-

25
2018-05-

30
2018-04-

27
2019-
05-25

 AR-ME-53662-CW-RFB /
SALTA: Obra  5151 COLEGIO
SECUNDARIO ANTA,
GENERAL PIZARRO,
(sustitución) 1247 m2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,055,000.
00

656,660.
28 Firmado 2018-03-

12
2018-03-

12
2018-03-

17
2018-04-

28
2018-05-

28
2018-07-

02
2018-08-

06
2019-
07-02

 AR-ME-54547-CW-RFB /
MISIONES: 57 B.O.P. PARAJE
EL SALTITO (ESC.514) , 25
DE MAYO, 25 DE MAYO
(sustitución) 930 m2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

780,000.0
0

592,923.
67 Firmado 2018-03-

19
2018-03-

19
2018-04-

18
2018-05-

30
2018-06-

29
2018-06-

11
2018-08-

03
2018-07-

10
2019-
08-03

 AR-ME-57371-CW-RFB /
TUCUMÁN: Obra de
infraestructura para la
escuela Tiburcio Diaz loc EL
PUESTO DTO SIMOCA
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

855,000.0
0 0.00 En

ejecución
2018-04-

05
2018-04-

05
2018-04-

10
2018-05-

22
2020-09-

21
2018-06-

21
2020-12-

14
2018-07-

26
2019-
10-31

 AR-ME-58561-CW-RFB /
SALTA: 5198 COLEGIO
SECUNDARIO    ORAN,
PARANI
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

690,500.0
0

620,006.
05 Firmado 2018-04-

11
2017-04-

06
2018-04-

16
2018-05-

28
2018-06-

27
2018-08-

01
2018-08-

16
2019-
10-31

 AR-ME-58562-CW-RFB /
SALTA: 5220 COL.SECUND.
(EX-ANEXO 5156-01)
ORAN SANTA CRUZ
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

905,000.0
0

703,673.
27 Firmado 2018-04-

11
2018-04-

06
2018-04-

16
2018-05-

28
2018-06-

27
2018-06-

22
2018-08-

01
2018-08-

22
2019-
10-31

 AR-ME-61499-CW-RFB /
SGO DEL ESTERO: COLEGIO
SECUNDARIO BUEY MUERTO
DTO ROBLES 19995M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,500,000.
00

1,721,91
7.21 Firmado 2018-05-

02
2018-05-

02
2018-05-

07
2018-06-

18
2018-07-

18
2018-08-

22
2018-10-

16
2019-
11-15

 AR-ME-61518-CW-RFB /
SALTA: OBRA ESCUELA
5215, SEDE EL ALUMBRE
854M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,005,000.
00

664,481.
60 Firmado 2018-05-

02
2018-05-

02
2018-05-

07
2018-06-

18
2018-07-

18
2018-08-

22
2018-08-

17
2019-
08-17

 AR-ME-61715-CW-RFB /
MISIONES: OBRA BOP 58 ESC
495  ARISTÓBULO DEL
VALLE
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

488,900.0
0

364,144.
63 Firmado 2018-05-

04
2018-05-

02
2018-06-

03
2018-07-

15
2018-08-

14
2018-07-

13
2018-09-

18
2018-08-

01
2019-
09-18

 AR-ME-61716-CW-RFB /
MISIONES: BOP 54
COMANDANTE ANDRESITO,
GRAL MANUEL BELGRANO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

680,000.0
0

504,915.
14 Firmado 2018-05-

04
2018-05-

03
2018-06-

03
2018-07-

15
2018-08-

14
2018-07-

11
2018-09-

18
2018-07-

25
2019-
09-18

 AR-ME-62822-CW-RFB /
CHACO:  OBRA ESCUELA
132, GRAL  GUEMES,
MACHAGAI (SUSTITUCION)
1577 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

855,800.0
0 0.00 En

ejecución
2018-05-

15
2018-05-

03
2018-05-

20
2018-07-

01
2019-11-

06
2018-07-

31
2019-11-

29
2018-09-

04
2019-
09-04

 AR-ME-62823-CW-RFB /
CORRIENTES: OBRA ESCUELA
100 LUCIO MANSILLA, DTO
SALADAS, LOC RINCON DE
AMBROSIO , SUSUTITUCIÓN
1740 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,035,000.
00

1,781,35
3.57 Firmado 2018-05-

15
2018-05-

20
2018-07-

01
2018-07-

31
2018-09-

04
2018-08-

01
2019-
11-28

 AR-ME-62825-CW-RFB /
ENTRE RÍOS: ESC.
SECUNDARIA 3 MARIANO
MORENO, DTO DIAMANTE,
LOC PUIGGARI  1738 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,900,000.
00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-05-

15
2018-05-

20
2018-07-

01
2018-07-

31
2018-09-

04
2019-
11-28

 AR-ME-62827-CW-RFB /
MISIONES: 63 BOP, DTO
CAINGUAS, LOC. CAMPO
GRANDE  (AMPLIACIÓN Y
REFACCIÓN) 566 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

613,000.0
0

253,797.
58 Firmado 2018-05-

15
2018-04-

19
2018-06-

14
2018-07-

26
2018-06-

19
2018-08-

25
2018-07-

11
2018-09-

29
2018-07-

24
2019-
09-29

 AR-ME-62829-CW-RFB /
SALTA: OBRA ESCUELA 5156
COLEGIO POLIMODAL
RURAL, DTO ORAN, LOC.
LOS NARANJOS,
SUSTITUCIÓN 918 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

815,000.0
0

700,957.
00 Firmado 2018-05-

15
2018-04-

20
2018-05-

20
2018-07-

01
2018-07-

31
2018-09-

04
2018-08-

17
2019-
12-31

 AR-ME-62830-CW-RFB /
SANTA FE: 252 NUCLEO
RURAL EEM,  DTO
CASTELLANOS, LOC PTE
ROCA (AMPLIACION Y
REFACCION) 973 M2
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

820,000.0
0

614,881.
89 Firmado 2018-05-

15
2018-04-

09
2018-05-

20
2018-07-

01
2019-09-

04
2018-07-

31
2019-10-

15
2018-09-

04
2019-11-

07
2019-
09-04

 AR-ME-62831-CW-RFB /
SANTA FE: 1403 AES.
ORIENTADA DTO SAN
MARTÍN, LOC. LAS
BANDURRIAS, 1070 M2
AMPLIACION Y REFACCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,076,000.
00

862,697.
32 Firmado 2018-05-

15
2018-01-

17
2018-05-

20
2018-07-

01
2018-07-

31
2018-09-

04
2018-10-

01
2019-
09-04

 AR-ME-62832-CW-RFB /
MISIONES: OBRA UGL 11 EXT
ESC 226 LOC. LEANDRO
ALEM, DTO ALEM, 630 M2
AMPLIACION Y REFACCION
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

620,000.0
0

464,668.
26 Firmado 2018-05-

15
2018-05-

09
2018-06-

14
2018-07-

26
2018-07-

10
2018-08-

25
2018-09-

29
2018-08-

06
2019-
09-29

 AR-ME-62833-CW-RFB /
CHACO: ESCUELA
SECUNDARIA 119 PARAJE EL
SAUZAL LOC EL SAUZALITO
DTO  GRAL GUEMES,
AMPLIACION Y REFACCION
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,300,000.
00 0.00 En

ejecución
2018-05-

15
2018-06-

07
2018-05-

20
2018-07-

01
2018-07-

31
2018-09-

04
2019-
09-04

 AR-ME-62834-CW-RFB /
CHACO: ESC SECUNDARIA
155 LOC. COLONIA BENITEZ,
DTO 25 DE MAYO
REFACCION Y AMPLIACION
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

482,000.0
0 0.00 En

ejecución
2018-05-

15
2018-05-

18
2018-05-

20
2018-07-

01
2018-07-

31
2018-09-

04
2019-
09-04

 AR-ME-62835-CW-RFB /
CHACO: ESCUELA ALBERGUE
186 "UNION COMUNIDADES
RURALES", LOC MIRAFLORES
DTO GRAL GUEMES,
AMPLIACION Y REFACCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

989,000.0
0 0.00 En

ejecución
2018-05-

15
2018-06-

06
2018-05-

20
2018-07-

01
2018-07-

31
2018-09-

04
2019-
09-04

 AR-ME-62836-CW-RFB /
CHACO EES PROYECTO
ESPECIAL TODOS A
APRENDER LOC FORTIN
BELGRANO DTO GRAL
GUEMES AMPLIACION Y
REFACCION
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

430,000.0
0 0.00 En

ejecución
2018-05-

15
2018-09-

20
2018-05-

20
2018-07-

01
2019-11-

20
2018-07-

31
2020-01-

11
2018-09-

04
2019-
09-04

 AR-ME-62841-CW-RFB /
JUJUY: OBRA ESCUELA
SECUNDARIA OBRA NUEVA A
CREAR, LOC PUESTO SEY
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,800,000.
00 0.00 En

ejecución
2018-05-

15
2018-07-

06
2018-05-

20
2018-07-

01
2018-07-

31
2018-09-

04
2019-
11-28

 AR-ME-65477-CW-RFB /
MISIONES obra de
infraestructura BOP 62,
Aristóbulo del Valle.
Departamento Cainguás.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

640,000.0
0

322,975.
88 Firmado 2018-06-

05
2018-05-

28
2018-08-

04
2018-09-

15
2018-07-

24
2018-10-

15
2018-07-

24
2018-11-

19
2018-08-

17
2019-
11-19

 AR-ME-65690-CW-RFB /
FORMOSA: OBRA ESCUELA 9
EPES ANEXO 1 CBOSR EPEP
15 COLONIA EL PROGRESO,
PIRANE
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,136,000.
00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-06-

06
2018-06-

11
2018-08-

10
2018-09-

09
2018-10-

30
2019-
10-30

 AR-ME-48263-CW-RFB /
SALTA: OBRA COL SEC 5237
CUE 660164400 POSCAYA,
SANTA VICTORIA
(AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN)
COSTO M2: $ 19.903,29
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

685,000.0
0

641,241.
32 Firmado 2018-02-

10
2018-02-

15
2018-03-

29
2018-04-

28
2018-03-

28
2018-06-

02
2018-05-

10
2019-
06-02

 AR-NA-344-O-#TIT_LPN#-
COR / Córdoba: ESCUELA
261 ANEXO COLONIA
SEVERINA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
517,000.0

0 0.00 Cancelad
o

2016-08-
01

2016-09-
15

2016-10-
15

2016-11-
14

2016-12-
14

2017-
12-09

 AR-ME-67233-CW-RFB /
MISIONES: OBRA BOP 117
LOC PUERTO IGUAZÚ
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

856,000.0
0

734,337.
20 Firmado 2018-06-

19
2018-06-

11
2018-07-

19
2018-08-

30
2018-08-

22
2018-09-

29
2018-08-

23
2018-11-

03
2019-07-

17
2019-
11-03

 AR-ME-67234-CW-RFB /
CATAMARCA:  ESCUELA
SECUNDARIA 72 LOC
CHUMBICHA DTO CAPAYÁN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,790,000.
00

1,229,29
4.64 Firmado 2018-06-

19
2018-06-

11
2018-08-

03
2018-09-

02
2018-07-

26
2018-09-

17
2019-06-

24
2018-10-

28
2019-06-

28
2019-
12-22

 AR-ME-67235-CW-RFB /
MISIONES: OBRA BOP 88
LOC ELDORADO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

580,000.0
0

491,476.
03 Firmado 2018-06-

19
2018-06-

11
2018-07-

19
2018-08-

30
2018-08-

22
2018-09-

29
2018-08-

27
2018-11-

03
2019-07-

17
2019-
11-03

 AR-ME-19113-CW-RFB /
CÓRDOBA:  IPEM 366
ANEXO, VILLA CANDELARIA
ampliación y refacción CUE
140540001
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

250,000.0
0 0.00 Cancelad

o
2017-07-

15
2017-07-

20
2017-08-

31
2017-09-

30
2017-11-

04
2018-
07-02

 AR-ME-70398-CW-RFB /
MISIONES: BOLP 405 AULA
SATELITAL  1, LOC SANTA
RITA, DTO 25 DE MAYO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

280,300.0
0

211,888.
74 Firmado 2018-07-

19
2018-07-

03
2018-08-

18
2018-09-

29
2018-09-

27
2018-10-

29
2018-10-

12
2018-12-

03
2019-07-

15
2019-
09-29

 AR-ME-70618-CW-RFB /
MISIONES: OBRA CEP 63-ESC
258, CAMPO RAMÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

721,500.0
0

759,701.
06 Firmado 2018-07-

20
2018-08-

19
2018-09-

30
2018-10-

30
2018-12-

04
2018-08-

03
2019-
12-04

 AR-ME-70619-CW-RFB /
MISIONES: EXT ESC 683 EXT
SECUNDARIA RURAL,
TAMANDUA, 25 DE MAYO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

305,000.0
0

171,340.
37 Firmado 2018-07-

20
2018-07-

04
2018-08-

19
2018-09-

30
2018-09-

28
2018-10-

30
2018-10-

12
2018-12-

04
2019-07-

17
2019-
09-30

 AR-ME-70620-CW-RFB /
MISIONES: ESC  812, EXT
MEDIADA POR TICS, LOC
POZO AZUL, SAN PEDRO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

697,000.0
0

531,621.
91 Firmado 2018-07-

20
2018-07-

06
2018-08-

19
2018-09-

30
2018-10-

26
2018-10-

30
2019-01-

14
2018-12-

04
2019-10-

30
2019-
09-30

 AR-ME-70622-CW-RFB /
MISIONES: AULA SATELITAL
1 CEP 14 LOC 25 DE MAYO,
DTO 25 DE MAYO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

700,000.0
0

515,739.
59 Firmado 2018-07-

20
2019-02-

13
2018-08-

19
2018-09-

30
2019-04-

10
2018-10-

30
2019-09-

10
2018-12-

04
2019-10-

10
2019-
09-30

 AR-ME-70625-CW-RFB /
MISIONES: BOP 84 LOC
FRACAN DEPTO GUARANÍ
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

870,000.0
0

760,662.
49 Firmado 2018-07-

20
2019-01-

24
2018-08-

19
2018-09-

30
2019-09-

11
2018-10-

30
2019-06-

18
2018-12-

04
2019-10-

18
2019-
12-04

 AR-ME-70627-CW-RFB /
MISIONES: UGL 10 EXT
ESCUELA 338 LOC CAMPO
RAMÓN , OBERÁ
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

391,000.0
0

336,953.
78 Firmado 2018-07-

20
2019-05-

16
2018-08-

19
2018-09-

30
2019-09-

18
2018-10-

30
2019-09-

18
2018-12-

04
2019-10-

28
2019-
12-04

 AR-ME-70628-CW-RFB /
MISIONES: UGL 3 EXT
ESCUELA 81 LOC SAN
PEDRO,
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

691,000.0
0 0.00 Ejecución

pendiente
2018-07-

20
2018-08-

19
2018-09-

30
2018-10-

30
2018-12-

04
2019-
09-30

 AR-ME-70631-CW-RFB /
MISIONES: BOP 62- ESC
PROV 407 LOC ARISTÓBULO
DEL VALLE DEPTO
CAINGUAS
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

592,000.0
0

548,279.
28 Firmado 2018-07-

20
2018-08-

19
2018-09-

30
2018-10-

30
2018-12-

04
2018-08-

17
2019-
12-04

 AR-ME-70633-CW-RFB /
SALTA: ESCUELA 5069 LOC
LA POMA DEPTO LA POMA
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

797,000.0
0

530,454.
34 Firmado 2018-07-

20
2018-07-

20
2018-07-

25
2018-09-

05
2018-08-

28
2018-10-

05
2018-08-

30
2018-11-

09
2019-07-

12
2019-
11-04

 AR-ME-70638-CW-RFB /
FORMOSA: 208 CBSR EPEP
LOC LOMA HERMOSA DEPTO
PILCOMAYO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,510,000.
00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-07-

20
2018-07-

25
2018-09-

23
2018-10-

23
2018-12-

13
2019-
12-13

 AR-ME-70639-CW-RFB /
FORMOSA: 203 CBOSR EPEP
LOC BANCO PAYAGUA
DEPTO LAISHI
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

676,250.0
0 0.00 Ejecución

pendiente
2018-07-

20
2018-07-

25
2018-09-

23
2018-10-

23
2018-12-

13
2019-
12-08

 AR-ME-70645-CW-RFB /
FORMOSA: 9 EPES EIB LOC
LAGUNA GOBERNADOR
DPTO LAISHI
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,307,000.
00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-07-

20
2018-07-

25
2018-09-

23
2018-10-

23
2018-12-

13
2019-
12-08

 AR-ME-70653-CW-RFB /
CORRIENTES: COLEGIO
SECUNDARIO PJE ENSENADA
GRANDE, DEPTO SAN
COSME
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,336,000.
00

930,451.
06 Firmado 2018-07-

20
2018-06-

29
2018-07-

25
2018-09-

05
2018-08-

21
2018-10-

05
2018-08-

29
2018-11-

09
2019-07-

29
2019-
11-09

 AR-ME-70654-CW-RFB /
CHACO: EES 119 LOC EL
SAUZALITO DPTO GENERAL
GUEMES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,000,000.
00 0.00 En

ejecución
2018-07-

20
2019-09-

25
2018-07-

25
2018-09-

05
2019-11-

20
2018-10-

05
2020-03-

04
2018-11-

09
2019-
11-09

 AR-ME-70655-CW-RFB /
CHACO: ESCUELA 155
COLONIA BENITEZ DPTO 1
DE MAYO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

560,000.0
0 0.00 En

ejecución
2018-07-

20
2019-09-

18
2018-07-

25
2018-09-

05
2019-11-

19
2018-10-

05
2019-12-

12
2018-11-

09
2019-
11-09

 AR-ME-70632-CW-RFB /
MISIONES: PERFORACIONES
DE POZOS DE AGUA PARA
12 ESCUELAS SECUNDARIAS
RURALES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

115,000.0
0 0.00 Cancelad

o
2018-07-

20
2020-05-

08
2018-08-

19
2018-09-

30
2018-10-

30
2018-12-

04
2019-
09-30

 AR-NA-5-O-#TIT_LPN#-
COR / 109 IPEM ANEXO
ESTANCIA GUADALUPE
MINAS    SAN CARLOS-
MINAS    _x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
344,542.0

0 0.00 Cancelad
o

2015-07-
01

2015-08-
15

2015-09-
14

2015-10-
14

2015-11-
13

2016-
05-11

 AR-NA-330-O-#TIT_LPN#-
JU / Jujuy: 44 COLEGIO
SECUNDARIO, HUMAHUACA
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,100,000.

00 0.00 Cancelad
o

2016-08-
01

2016-08-
31

2016-09-
30

2016-10-
15

2016-11-
14

2018-
05-08

 AR-NA-275-O-#TIT_LPN#-
TU / Tucumán: ESCUELA
SECUNDARIA 246. LA
MARTA, BURRUYACU
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
656,598.0

0 0.00 Cancelad
o

2016-08-
01

2016-08-
14

2016-09-
13

2016-10-
14

2016-11-
14

2017-
05-01

 AR-NA-41-O-#TIT_LPN#-
TU / BENJAMIN ZORRILLA
MONTEROS    SANTA LUCIA
_x000D_
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,556,977.

00 0.00 Cancelad
o

2015-07-
02

2015-08-
16

2015-09-
15

2015-10-
15

2015-11-
14

2016-
05-12

 AR-ME-121032-CW-RFB /
MISIONES: UGL 3102 EXT
697      Comandante Andrés
Guacurari; Gral. Manuel
Belgrano    Construcción
Edifico Escolar  y
reparaciones integrales en
el actual edificio del Nivel
Primario y construcción de
sala para Nivel Inicial.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

375,000.0
0

601,635.
16 Firmado 2019-07-

30
2019-10-

09
2019-08-

04
2019-09-

03
2019-11-

20
2019-09-

23
2019-12-

02
2019-11-

03
2020-03-

04
2020-
11-02

 AR-ME-121033-CW-RFB /
MISIONES:  UGL N° 3102
ext. N° 642  Comandante
Andrés Guacurari, Gral.
Manuel Belgrano.
Construcción Edificio
Escolar y reparaciones
integrales en el actual
edificio del Nivel Primario y
Nivel Inicial.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

330,000.0
0

680,238.
77 Firmado 2019-07-

31
2019-10-

08
2019-08-

05
2019-09-

04
2019-11-

28
2019-09-

24
2019-12-

03
2019-10-

29
2020-03-

04
2020-
10-28

 AR-ME-121034-CW-RFB /
MISIONES: BOP 63 AS 1 ESC.
576 Campo Grande,
Cainguás.  Refacción y
ampliación del Edificio del
BOP 63 y Construcción
Edificio Escolar Escuela N°
576 Nivel Inicial y Primario.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

728,000.0
0

537,671.
12 Firmado 2019-07-

30
2019-11-

08
2019-08-

04
2019-09-

03
2019-12-

19
2019-09-

23
2019-12-

19
2019-11-

03
2020-03-

04
2020-
11-02
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 AR-ME-121037-CW-RFB /
MISIONES:  UGL N° 3114
ext. N° 357 loc Pozo Azul,
Dto. San Pedro.
Construcción Edifico Escolar
y refacciones generales
Escuela N° 357 en el Nivel
Inicial y Nivel Primario.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

570,000.0
0

503,870.
30 Firmado 2019-07-

30
2019-10-

25
2019-08-

19
2019-09-

18
2019-12-

10
2019-10-

08
2019-12-

11
2019-11-

18
2020-03-

04
2020-
11-17

 AR-ME-121038-CW-RFB /
MISIONES: UGL N° 3104 ext.
N° 350, Loc. San Vicente,
Dto Guaraní Construcción
edificio escolar y
Refacciones generales
Escuela N° 350 en el Nivel
Inicial y Nivel Primario.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

250,000.0
0

360,992.
85 Firmado 2019-07-

30
2019-12-

04
2019-08-

19
2019-09-

18
2020-01-

13
2019-10-

08
2020-01-

13
2019-11-

18
2020-03-

04
2020-
11-17

 AR-ME-121544-CW-RFB /
SALTA: Colegio Sec. N°
5149 "Gesta Guemesiana"
Loc. La Silleta,  Rosario
Lerma    36.400.000
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

830,000.0
0

482,327.
26 Firmado 2019-07-

23
2019-07-

18
2019-07-

28
2019-08-

27
2019-08-

27
2019-09-

16
2019-09-

17
2019-10-

27
2019-11-

07
2020-
10-26

 AR-ME-121547-CW-RFB /
SALTA: Colegio Sec. N°
5031    SALTA    6600291,
Loc. El Galpon, Metan
34.976.000
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

795,000.0
0 0.00 Ejecución

pendiente
2019-07-

31
2019-08-

05
2019-09-

04
2019-09-

24
2019-11-

04
2020-
11-03

 AR-ME-122606-CW-RFB /
SALTA - ESC SECUND 5217
Pje EL OCULTAR - LOC.
RIVADAVIA BANDA SUR -
DEPTO RIVADAVIA -
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

512,000.0
0

509,770.
94 Firmado 2019-07-

15
2018-06-

26
2019-07-

20
2019-08-

19
2018-08-

09
2019-09-

08
2018-08-

21
2019-10-

19
2019-07-

12
2020-
10-18

 AR-ME-123098-CW-RFB /
SANTA FE: 1270 NÚCLEO
RURAL E.E.M. CUE 8203113-
01, CARMEN
DEL SAUCE, ROSARIO,
PROVINCIA DE SAN TA FE
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

616,000.0
0

409,409.
33 Firmado 2019-07-

16
2019-07-

16
2019-07-

21
2019-09-

01
2019-09-

04
2019-10-

01
2019-10-

15
2019-11-

05
2019-11-

07
2020-
11-04

 AR-ME-136070-CW-RFB /
MISIONES:  UGL N°3113 ext
ESC N°762 - CUE
540184714 Paraje A° Blanco
- GARUHAPE -AMPLIACIÓN
Y REFACCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

550,000.0
0

679,800.
63 Firmado 2019-10-

01
2019-11-

27
2019-10-

16
2019-11-

15
2020-01-

07
2019-11-

25
2020-01-

09
2019-12-

20
2020-03-

04
2020-
12-19

 AR-ME-138782-CW-RFB /
MISIONES: OBRA CEP N°30
CUE 540141100 Loc. Ruiz
de Montoya - Dpto Lib Gral
San Martin Construcción de
5 aulas comunes, 1 aula
taller de cocina, 1 grupo
sanitario,1 guarderfa y área
administrativa.
Reparaciones varias.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

560,000.0
0

560,339.
75 Firmado 2019-10-

30
2019-11-

19
2019-11-

04
2019-11-

24
2019-12-

26
2019-12-

09
2019-12-

27
2020-01-

03
2020-03-

04
2020-
12-28

 AR-ME-138804-CW-RFB /
MISIONES: UGL 3114
EXTENSION AULICA
PROVINCIAL 210 Ampliaciòn
y refacción
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

410,000.0
0

810,705.
52 Firmado 2019-10-

24
2019-11-

27
2019-11-

08
2019-12-

08
2019-12-

30
2019-12-

28
2020-01-

08
2020-02-

07
2020-03-

04
2020-
11-03

 AR-ME-138805-CW-RFQ /
MISIONES : ESC N°384
PARAJE ASTER-CNIA.SAN
LORENZO DEpto. SAN
PEDRO Loc. SAN PEDRO
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 95,000.00 0.00 Cancelad

o
2019-10-

20
2019-12-

15
2020-
06-12

 AR-ME-139200-CW-RFB /
SALTA: COLEGIO
SECUNDARIO 5233, LOC.
SALVADOR MAZZA, DTO
GRAL SAN MARTÍN,
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

436,000.0
0

307,930.
52 Firmado 2019-10-

08
2019-11-

05
2019-10-

13
2019-11-

12
2019-12-

17
2019-12-

02
2020-01-

12
2020-03-

17
2020-
10-08

 AR-ME-139201-CW-RFB /
SALTA: OBRA ESCUELA
SECUNDARIA 5206, LOC EL
MOLLAR, DTO CHICOANA;
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

595,000.0
0

472,160.
27 Firmado 2019-10-

08
2019-10-

17
2019-10-

13
2019-11-

12
2019-11-

28
2019-12-

02
2020-01-

12
2020-03-

17
2020-
10-08

 AR-ME-140608-CW-RFB /
SGO DEL ESTERO: OBRA
COLEGIO SECUNDARIO
DOMINGO BRAVO,
AGRUPAMIENTO 86037,
LOC CHAUCHILLAS, DTO
RIO HONDO; SUSTITUCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,300,000.
00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-10-

20
2019-10-

30
2019-11-

29
2019-12-

14
2020-01-

13
2020-
11-08

 AR-ME-140610-CW-RFB /
SGO DEL ESTERO: OBRA
COLEGIO SECUNDARIO
"RAMOS SANCHEZ
BARQUET", LOC. BANDERA,
DTO BELGRANO;
CONSTRUCCION DE
EDIFICIO NUEVO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,000,000.
00

1,642,88
9.91 Firmado 2019-10-

20
2019-12-

02
2019-10-

30
2019-11-

29
2020-01-

29
2019-12-

14
2020-02-

28
2020-01-

13
2020-06-

17
2020-
12-08

 AR-ME-144953-CW-RFB /
TUCUMÁN:    CUE
900199600     OBRA
ESCUELAS SECUNDARIA DE
LOS AGUIRRE    LULES
REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

570,000.0
0

656,002.
82 Firmado 2019-11-

15
2019-11-

22
2019-11-

20
2019-12-

20
2020-02-

14
2020-01-

19
2020-05-

05
2020-02-

19
2020-07-

27
2020-
12-15

 AR-ME-144954-CW-RFB /
TUCUMAN ESC.SECUNDARIA
DE EST.PADILLA Domicilio
RUTA PROVINCIAL 301 KM
33 ESTACIÓN PADILLA
Depto. FAMAILLÁ Loc.
PADILLA AMPLIACION Y
REFACCION
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

410,000.0
0

655,153.
33 Firmado 2019-11-

08
2019-11-

21
2019-11-

13
2019-12-

13
2020-02-

13
2020-01-

12
2020-04-

21
2020-02-

16
2020-07-

27
2020-
12-12

 AR-ME-144955-CW-RFB /
MISIONES : ESC N°384
PARAJE ASTER-CNIA.SAN
LORENZO DEpto. SAN
PEDRO Loc. SAN PEDRO
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

115,000.0
0 0.00 Ejecución

pendiente
2019-11-

11
2019-11-

26
2019-12-

26
2020-01-

05
2020-01-

30
2020-
08-27

 AR-ME-151448-CW-RFB /
MISIONES: OBRA ESCUELA
PROVINCIAL 6,  LOC.
GRAMADO, DTO SAN PEDRO
MISIONES; AMPLIACIÓN Y
REFACCIÓN
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

310,000.0
0 0.00 En

ejecución
2020-01-

03
2020-06-

12
2020-01-

18
2020-02-

17
2020-02-

27
2020-03-

23
2020-
10-19

 AR-ME-182165-CW-RFB /
ENTRE RÍOS: OBRA
REMANENTE  ESCUELA
SECUNDARIA 13 AZAHARES
DEL AYUI ; CONCORDIA
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

489,000.0
0 0.00 Ejecución

pendiente
2020-06-

26
2020-07-

01
2020-07-

31
2020-08-

05
2020-08-

25
2021-
02-21

 AR-ME-182587-CW-RFB /
SALTA: OBRA ESCUELA ESC
5183 EN ESC 4764, SANTA
VICTORIA ESTE, RIVADAVIA
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

665,000.0
0

591,380.
63

En
ejecución

2020-07-
08

2020-06-
19

2020-07-
13

2020-08-
24

2020-07-
27

2020-09-
23

2020-10-
28

2021-
04-26

 AR-ME-192018-CW-RFB /
SAN JUAN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA
EXPERIMENTAL NIV. MEDIO
DIVISADERO SARMIENTO
CUE 7000392-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,317.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

09
2020-10-

26
2021-
03-25

 AR-ME-192020-CW-RFQ /
SAN JUAN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA SEC.
ARTURO CAPDEVILA EL
MOGOTE CHIMBAS CUE
7000922-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,097.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

09
2020-10-

26
2021-
01-24

 AR-ME-193387-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20. ESCUELA 63
MAESTRO GUILLERMO
E.RIOS SURIYACO    SAN
BLAS DE LOS SAUCES    CUE
4600102-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193389-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20. ESCUELA 343
POLICIA FEDERAL
ARGENTINA    LAS CUEVAS
CNEL.FELIPE VARELA    CUE
4600163-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 420.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193390-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESCUELA 160    EL
ZAPALLAR CNEL.FELIPE
VARELA    CUE 4600165-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 810.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193391-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 135 JOSE
ARMANDO QUIROGA SOAJE,
LA MARAVILLA
CNEL.FELIPE VARELA    CUE
4600166-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 360.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193393-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 301
GENDARMERIA NACIONAL
POTRERO GRANDE
VINCHINA    CUE 4600254-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,290.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193394-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.  ESC 212    VALLE
HERMOSO    VINCHINA
CUE 4600255-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 820.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193397-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 92 MANUEL
DE LA CRUZ PIZARRO
CHAÑAR    GENERAL
BELGRANO     CUE 4600274-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 580.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193411-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 153 DOMINGO
ORONA    EL SIMBOLAR
GENERAL BELGRANO    CUE
4600276-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 820.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193412-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 154    BALDE
DE PACHECO    GENERAL
BELGRANO    CUE 4600277-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,050.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193413-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 26
CORTADERAS    GENERAL
BELGRANO    CUE 4600278-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,127.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193414-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 214    BAJO
HONDO-GRAL.BELGRANO
GENERAL BELGRANO    CUE
4600290-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,720.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193415-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 387 ESCUELA
SANTA CRUZ    GENERAL
BELGRANO    CUE 4600291-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 910.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193417-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 74 PROVINCIA
DE SGO.DEL ESTERO    ALTO
JAGUEL    VINCHINA    CUE
4600323-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,385.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193419-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 110
PROVINCIA DEL CHACO
JAGUEL    VINCHINA    CUE
4600327-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 855.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193421-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 344    EL
VIRQUE    GENERAL
BELGRANO    CUE 4600334-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,167.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193423-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 172    CASTRO
BARROS    GENERAL
BELGRANO    CUE 4600337-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 946.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193425-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 223 UPCN
SAN PEDRO    GENERAL
OCAMPO    CUE 4600418-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,167.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193426-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC  93    LOS
TELLOS    GENERAL OCAMPO
CUE 4600426-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,845.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193429-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 156
DIRECTORA VITALIA B. DE
LLANOS    AMBIL    GENERAL
OCAMPO    CUE 4600433-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,339.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193431-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 101 ROSENDO
ROMERO    LA DORADA
GENERAL OCAMPO    CUE
4600437-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,961.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193432-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 130
TORRECITAS    GENERAL
OCAMPO    CUE 4600443-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,961.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-193433-CW-RFQ /
LA RIOJA : OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20 ESC 86 ESCUELA
LOS AGUIRRES    GENERAL
OCAMPO    CUE 4600444-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,346.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

26
2020-11-

12
2020-
12-12

 AR-ME-194979-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESC 356 S/N
LOS SALADILLOS    9 DE
JULIO    8202276-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
01-16

 AR-ME-194986-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. ESCUELA
405 EEM.    POZO BORRADO
9 DE JULIO    CUE 8202608-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
01-16

 AR-ME-194988-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA
349 EEM. GENERAL MANUEL
BELGRANO    LOGROÑO    9
DE JULIO    CUE 8202828-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
01-16

 AR-ME-194993-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. ESCUELA
1349 N.R.E.S.ORIENTADA
NRO 1349    MONTEFIORE
9 DE JULIO    CUE 8202828-
01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
01-16

 AR-ME-194994-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. ESCUELA
2349 N.R.E.S. ORIENTADA
NRO 2349    ESTEBAN RANS
9 DE JULIO    CUE 8202828-
02
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
01-16
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 AR-ME-194996-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA
493 EESO ANA LIDIA LOTO
DE MORASSI    GATO
COLORADO    9 DE JULIO
CUE 8204274-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
01-16

 AR-ME-194998-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. ESCUELA
494 EES ORIENTADA
SANTA MARGARITA    9 DE
JULIO    CUE 8204275-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
01-16

 AR-ME-195001-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA
501 E.E.S.ORIENTADA NRO
501    LOS SALADILLOS    9
DE JULIO    CUE 8204282-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
01-16

 AR-ME-195002-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA
522 E.E.S.    SAN BERNARDO-
9 DE JULIO    9 DE JULIO
CUE 8204317-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
01-16

 AR-ME-195003-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. ESCUELA
591 E.E.S.ORIENTADA NRO
591    POZO BORRADO    9
DE JULIO    CUE 8204540-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
01-16

 AR-ME-195005-CW-RFQ /
NEUQUÉN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. ESCUELA    43
CEFEFINO NAMUNCURA
SAN IGNACIO    CATAN-LIL
CUE 5800645-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 42,230.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

10
2020-11-

21
2021-
01-05

 AR-ME-195007-CW-RFQ /
NEUQUÉN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. ESCUELA    73
C.P.E.M. (EX-C.E.N.P.N° 2)
EL CHOLAR    ÑORQUIN
CUE 5800902-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

10
2020-11-

21
2021-
01-05

 AR-ME-195008-CW-RFQ /
NEUQUÉN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA
95CPE CPEM.    MANZANO
AMARGO    MINAS    CUE
5801250-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 49,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

10
2020-11-

21
2021-
01-05

 AR-ME-197285-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
EEM1 EX 201 GRAL J.A.
ROCA    GENERAL GUIDO
GENERAL GUIDO CUE
0607942-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

04
2020-12-

16
2021-
01-15

 AR-ME-197291-CW-RFQ /
ENTRE RIOS: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. ESCUELA    64
ESC.SEC. BLAS PARERA
ANTONIO TOMAS    PARANA
CUE 3002610-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

25
2020-12-

06
2021-
02-04

 AR-ME-197292-CW-RFQ /
ENTRE RIOS: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. ESCUELA    6
ESCUELA SEC. CRUCERO
BELGRANO    LA ESMERALDA
FELICIANO    CUE 3002624-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

25
2020-12-

06
2021-
02-04

 AR-ME-197293-CW-RFQ /
ENTRE RIOS: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA    9
SEC. MARIA DE LACRUZ
ESCALANTE    LAS CUEVAS
DIAMANTE    CUE 3002635-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

25
2020-12-

06
2021-
02-04

 AR-ME-197294-CW-RFQ /
ENTRE RIOS: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA    5
ESCUELA SECUNDARIA (EX-
11)    LA VERBENA
FELICIANO    CUE 3002703-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 35,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

06
2020-11-

17
2021-
02-15

 AR-ME-198844-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.527
RINCON DE SARANDI
ESQUINA CUE 1800191-03
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

25
2020-11-

29
2020-
12-29

 AR-ME-198848-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.675
ISOQUISAN MARTIN CUE
1800297-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 35,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

31
2020-12-

05
2021-
04-04

 AR-ME-198849-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.
COL.PROVINCIAL SAN DIEGO
FERNANDEZ, PEDRO
R.,EST.M.F.MANSILLA SAN
ROQUE CUE 1800306-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

31
2020-12-

05
2021-
04-04

 AR-ME-198850-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.781
ARROYO SECO CURUZU
CUATIA CUE 1800323-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

28
2020-12-

02
2021-
01-31

 AR-ME-198851-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. JOSE
FRANCISCO DE SAN MARTIN
LOMAS DE VALLEJOS
GENERAL PAZ CUE 1800663-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 17,300.00 0.00 En

ejecución
2020-10-

31
2020-11-

03
2020-12-

05
2021-
03-05

 AR-ME-198852-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. EXTENSION
AULICA EN ESC.424
MANANTIALES MBURUCUYA
CUE 1800995-02
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

27
2020-12-

01
2020-
12-31

 AR-ME-198853-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.121
RAMONES SAN LUIS DEL
PALMAR CUE 1801171-03
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 33,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

31
2020-12-

05
2021-
04-04

 AR-ME-198854-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. COL.SEC.JOSE
MARIA CANTEROS TATACUA
CONCEPCION CUE 1801566-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

31
2020-12-

05
2021-
03-05

 AR-ME-198855-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. COLEGIO
SEC.ARROYO GONZALEZ
ARROYO GONZALEZ SAN
ROQUE CUE 1801762-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 24,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

31
2020-12-

05
2021-
04-04

 AR-ME-198856-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.640
MALVINAS ESQUINA CUE
1801821-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 22,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

31
2020-12-

05
2021-
04-04

 AR-ME-198857-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. 222
COL.SEC.EN PJE.SANTA
TECLA ITUZAINGO
ITUZAINGO CUE 1801874-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,730.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

31
2020-12-

05
2021-
03-05

 AR-ME-198859-CW-RFQ /
ENTRE RIOS: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20. 12 ESC. SEC.
JUAN L. ORTIZ    PUERTO
RUIZ GUALEGUAY CUE
3002650-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

19
2021-
04-18

 AR-ME-198860-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA  316
JOSE MANUEL ESTRADA
TARTAGAL ,EST.EL TAJAMAR
VERA  CUE  8201286-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

06
2020-12-

12
2020-
12-22

 AR-ME-198861-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA  301
MARIANO MORENO
LANDETA  SAN MARTIN  CUE
8201355-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-27

 AR-ME-198862-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA  337
BDIER. GRAL. ESTANISLAO
LOPEZ  LAS PETACAS  SAN
MARTIN  CUE  8201358-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-27

 AR-ME-198863-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA
2337 A.E.S.ORIENTADA
2337  CRISPI  SAN MARTIN
CUE  8201358-02
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-27

 AR-ME-198865-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA  334
BRIG.E.LOPEZ  ARROYO
CEIBAL  GENERAL OBLIGADO
CUE  8201551-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,270.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-02

 AR-ME-198866-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA  403
E.E.S. ORIENTADA  CASAS
SAN MARTIN  CUE  8202422-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-27

 AR-ME-198867-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA  499
E.E.S.ORIENTADA 499 DC
FAVALOR  CASTELAR  SAN
MARTIN  CUE  8204280-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-27

 AR-ME-198868-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA
1499 A.E.S.ORIENTADA
DR.R.FAVALORO
ESMERALDA  CASTELLANOS
CUE  8204280-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-27

 AR-ME-198869-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA  588
E.E.S.ORIENTADA 588
FORTON ROM  CLUCELLAS
,EST.  CASTELLANOS  CUE
8204514-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-27

 AR-ME-198870-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA  502
E.E.S. ORIENTADA 502
INTIYACO  VERA  CUE
8204283-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-02

 AR-ME-198871-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA
1502 N.R.E.S. ORIENTADA
GOLONDRINA  VERA  CUE
8204283-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-02

 AR-ME-198872-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA  558
E.E.S. ORIENTADA 558
PUERTO RECONQUISTA
GENERAL OBLIGADO  CUE
8204353-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-02

 AR-ME-198873-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA  563
E.E.S. ORIENTADA
GARABATO  VERA  CUE
8204357-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-02

 AR-ME-198874-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.  ESCUELA
1581 N.R.E.S. ORIENTADA
CAMPO HUBER  SAN JAVIER
CUE  8204492-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 850.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-02

 AR-ME-198875-CW-RFQ /
MISIONES: 5 Perforaciones
para el abastecimiento de
agua potable  y  1  tanque
de  reserva,  para  5
establecimientos  de
educacion  media  rurales
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 65,000.00 62,179.0

3
En
ejecución

2020-11-
07

2020-09-
18

2021-01-
02

2021-
02-16

 AR-ME-198882-CW-RFQ /
SAN JUAN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20    RUBEN
DARIO "EMER"
HUACO    JACHAL    CUE
7000097-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-12

 AR-ME-198883-CW-RFQ /
SAN JUAN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/21    RAMON
BARRERA    DIVISORIA    25
DE MAYO    CUE    7000359-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
03-13

 AR-ME-198884-CW-RFQ /
SAN JUAN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/22    B1174
PROCESA SARMIENTO DE
LENOIR    9 DE JULIO    9 DE
JULIO    CUE    7000394-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 28,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
02-11

 AR-ME-198885-CW-RFQ /
SAN JUAN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/23    B1123
GABRIEL ALBARRACIN EX-
107    PAMPA DEL CHAÑAR
JACHAL    CUE    7000422-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-12

 AR-ME-198887-CW-RFQ /
SAN JUAN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/24    JUAN MARIA
GUTIERREZ "EMER"    PAMPA
DEL CHAÑAR    JACHAL
CUE    7000510-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 29,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
03-13
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 AR-ME-198888-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    101
SECUNDARIA    CHOROTIS
FRAY J.STA.MARIA DE ORO
CUE    2201891
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
02-11

 AR-ME-198891-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    110
EES.MARCELO OMAR
CHANCALAY    HERMOSO
CAMPO    2 DE ABRIL    CUE
2201985-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 28,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
02-11

 AR-ME-198892-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    125    EL
ÑANDUBAY    FRAY
J.STA.MARIA DE ORO    CUE
2202098-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
01-12

 AR-ME-198893-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    132 E.E.S.
JUAN JOSE CASTELLI
GENERAL GUEMES    CUE
2202105-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 28,050.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

07
2020-12-

13
2021-
02-11

 AR-ME-200979-CW-RFQ /
NEUQUEN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    10 PLANTA
CAMPAMENTO - CHACHIL
CHACHIL    LACAR
5800993-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

10
2020-12-

15
2021-
01-29

 AR-ME-200980-CW-RFQ /
NEUQUEN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    66    LA
SALADA    CHOS-MALAL
5800145-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 17,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

10
2020-12-

15
2021-
01-29

 AR-ME-200981-CW-RFQ /
NEUQUEN: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    131
ESCUELA PRIMARIA
BUTACO    PEHUENCHES
5800355-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 22,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

11
2020-12-

16
2021-
02-14

 AR-ME-200982-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    1
ESC.SEC.RURAL SANTO
DOMINGO    SANTO
DOMINGO    RINCONADA
3800925-03
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

10
2020-12-

15
2021-
02-13

 AR-ME-200983-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    2
ESC.SEC.RURAL CASPALA
CASPALA    VALLE GRANDE
3800942-06
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

10
2020-12-

15
2021-
01-14

 AR-ME-200984-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    19 COLEGIO
SECUNDARIO    CASABINDO
COCHINOCA    3800806-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

10
2020-12-

15
2021-
01-14

 AR-ME-201363-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
20 EP. HILARIO ASCASUBI
CASBAS    GUAMINI    CUE
0604826-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

23
2020-12-

28
2021-
02-26

 AR-ME-201364-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
18 EP.DON MARTIN
PEREYRA YRAOLA
GUAMINI    GUAMINI    CUE
0604827-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

23
2020-12-

28
2021-
02-26

 AR-ME-201366-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
16 EP.MARTIN MIGUEL DE
GUEMES    GUAMINI
GUAMINI    CUE  0604828-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

23
2020-12-

28
2021-
02-26

 AR-ME-201369-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
13 VICTORINO DE LA PLAZA
DE LA PLAZA, VICTORINO
GUAMINI    CUE  0604829-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

23
2020-12-

28
2021-
02-26

 AR-ME-201370-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
12 JUAN XXIII    LA INDIANA
GUAMINI    CUE  0604830-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

23
2020-12-

28
2021-
02-26

 AR-ME-201372-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    8
ALMAFUERTE    SATURNO
GUAMINI    CUE  0604833-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

23
2020-12-

28
2021-
02-26

 AR-ME-201373-CW-RFQ /
LA PAMPA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    29
CACHIRULO    TOAY    CUE
4200190-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

25
2020-12-

30
2021-
04-29

 AR-ME-201374-CW-RFQ /
LA PAMPA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    125
ESCUELA HOGAR
FRANCISCO MIGUEZ
COLONIA CHAPALCO
TOAY    CUE  4200264-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

23
2020-12-

28
2021-
02-26

 AR-ME-201375-CW-RFQ /
LA PAMPA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    48
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
ARBOL SOLO    CHALILEO
CUE  4200703-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 41,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

23
2020-12-

28
2021-
03-28

 AR-ME-203091-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
EGB22 INDEPENDENCIA DEL
PERU    BERISSO    BERISSO
0602824-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,448.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

05
2021-01-

09
2021-
02-23

 AR-ME-203264-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    8
EP.MARIANO MORENO
CHAS    GENERAL BELGRANO
0604512-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,704.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

10
2021-
02-09

 AR-ME-203265-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
25 EP. MARTIN MIGUEL DE
GÜEMES    CAMPANA
CAMPANA    0605821-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,283.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-03

 AR-ME-203266-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
24 EGB GRAL. MANUEL
BELGRANO    EL SOCORRO
PERGAMINO    0608762-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,368.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203267-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
18 DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO    BERISSO
BERISSO    0609015-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,471.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-18

 AR-ME-203269-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
EEM2 PERITO MORENO
BERISSO    BERISSO
0609016-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,157.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-03

 AR-ME-203270-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    7
ESCUELA EDUCACION
SECUNDARIA    CHENAUT
EXALTACION DE LA CRUZ
0620446-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 52,482.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
04-04

 AR-ME-203273-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
921 JARDIN DE INF.CECILIA
GRIERSON    BAHIA BLANCA
BAHIA BLANCA    0611999-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,210.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203275-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
CEPT6 CENTRO
EDUC.P/PRODUCCION
TOTAL    CASBAS    GUAMINI
0604812-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,665.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203277-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
451 CENS.    STROEDER
PATAGONES    0617180-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,915.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203278-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    3
JARDIN DE INFANTES
TRONGE    TRENQUE
LAUQUEN    0621387-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,721.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-18

 AR-ME-203279-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    1
EP.DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO    GENERAL
LAVALLE    GENERAL
LAVALLE    0614414-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,278.00 0.00 Cancelad

o
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-18

 AR-ME-203281-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
501 ESCUELA ESPECIAL
GENERAL LAVALLE
GENERAL LAVALLE
0622211-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,278.00 0.00 Cancelad

o
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
01-19

 AR-ME-203282-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    1
ESCUELA EDUC.
SECUNDARIA    IRALA
BRAGADO    0600742-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,111.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203283-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
907 JI. MARTIN MIGUEL DE
GUEMES    IRALA
BRAGADO    0604403-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,113.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203284-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    7
ESCUELA EDUCACION
SECUNDARIA    STROEDER
PATAGONES    0605035-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,836.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203285-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
902 JARDIN INF. HUGO
STROEDER    STROEDER
PATAGONES    0605050-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,142.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203287-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
41 EP. JULIO ARGENTINO
ROCA    ALFREDO
DEMARCHI ,EST. QUIROGA
NUEVE DE JULIO    0607699-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,418.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203288-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
26 CEFERINO MAMUNCURA
FATRALO    GUAMINI
0604824-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,385.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203290-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    8
MARIANO MORENO
RANCHOS    GENERAL PAZ
0606486-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,835.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-03

 AR-ME-203291-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
13 EP. RICARDO GUTIERREZ
RANCHOS    GENERAL PAZ
0606492-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,582.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-03

 AR-ME-203292-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
29 ALFONSINA C. DE
IGGALLY    CASBAS
GUAMINI    0611290-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,385.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203293-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
EGB22 ANTARTIDA
ARGENTINA    GARRE
GUAMINI    0611292-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,665.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203294-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    7
POSTA DE YATASTO
CAREY    GUAMINI
0611294-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,665.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203296-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
920 VI BRIGADA AEREA
TANDIL    TANDIL
0606498-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 21,971.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-18

 AR-ME-203298-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    1
EP.ALBERGUE HIPOLITO
YRIGOYEN    INGENIERO
THOMPSON    TRES LOMAS
0610197-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 52,994.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
04-04

 AR-ME-203299-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    6
ESC.SECUNDARIA HUGO
HEREDIA    BAYAUCA
LINCOLN    0622370-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 38,417.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
04-04

 AR-ME-203301-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
439 PEDRO NOLASCO
GREVAN    LA TOMA
BELEN    1000398-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-03

 AR-ME-203303-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
358 LAS BARRANCAS    LAS
BARRANCAS    BELEN
1000546-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,854.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-03

 AR-ME-203304-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
227 PROVINCIA DE RIO
NEGRO    SAUJIL-POMAN
POMAN    1000574-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 28,213.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05
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 AR-ME-203305-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
391 ESCUELA    SAN MIGUEL-
POMAN    POMAN
1000575-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,814.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
02-03

 AR-ME-203306-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
34 JIN - SEDE    SAUJIL-
POMAN    POMAN
1000820-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,155.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203307-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    366 E.E.P
MIRAFLORES    GENERAL
GUEMES    2200225-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,049.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203309-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    CEP38 (EX-
ENS.91)    NAPENAY
INDEPENDENCIA    2200801-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 24,218.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203310-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    122A E.E.S.
(CEP)    JUAN JOSE CASTELLI
GENERAL GUEMES
2202095-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,753.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203311-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    141
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ
PEÑA    COMANDANTE
FERNANDEZ    2202119-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,753.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203312-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    168
E.E.S.TONELEC ONELEC P.
ALEGRE    MIRAFLORES
GENERAL GUEMES
2202146-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 29,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203314-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    1065
P.E.TODOS A LA
SECUNDARIA    EL
SAUZALITO    GENERAL
GUEMES    2202281-03
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,848.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203316-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    773 P.E. TODOS
A LA SECUNDARIA    FUERTE
ESPERANZA    GENERAL
GUEMES    2202281-05
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 32,633.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203317-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    806 P.E. TODOS
A LA SECUNDARIA    FUERTE
ESPERANZA    GENERAL
GUEMES    2202281-09
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 29,843.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203318-CW-RFQ /
CHACO: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    197 E.E.S.
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ
PEÑA    COMANDANTE
FERNANDEZ    2202440-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 19,142.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

04
2021-
03-05

 AR-ME-203319-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.268
COLONIA IMPARCIALES
EMPEDRADO    1800124-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,409.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

07
2021-01-

05
2021-
05-05

 AR-ME-203320-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.825
MONTE FLORIDO    LAVALLE
1800245-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

07
2021-01-

05
2021-
02-04

 AR-ME-203321-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    642
EJERCITO ARGENTINO
GUAVIRAVY    SAN MARTIN
1800271-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 48,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

07
2021-01-

05
2021-
07-04

 AR-ME-203323-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    EXTENSION
AULICA EN ESC.420
COLONIA SARGENTO JUAN
B. CABRAL    SALADAS
1800660-02
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 52,907.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

07
2021-01-

05
2021-
05-05

 AR-ME-203324-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    EX-ESC.DE
ALTERNANCIA-LA ELISA
COLONIA LA ELISA    SAN
ROQUE    1801450-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,462.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

07
2021-01-

05
2021-
04-05

 AR-ME-203325-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    EXTENSION
AULICA EN ESC.224
DESMOCHADO    BELLA
VISTA    1801653-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 52,900.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

07
2021-01-

05
2021-
05-05

 AR-ME-203326-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    8 COLEGIO
SEC.HEROES DE MALVINAS
LAGUNILLAS DEL FARALLON
RINCONADA    3800752-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

08
2021-01-

06
2021-
02-05

 AR-ME-203327-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    142=    YUTO
LEDESMA    3800202-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 26,972.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

08
2021-01-

06
2021-
04-06

 AR-ME-203328-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    10
BACHILLERATO
PROV.F.LUNA    SANTA
CLARA    SANTA BARBARA
3800447-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,186.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

08
2021-01-

06
2021-
02-05

 AR-ME-203329-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    COLEGIO
POLIMODAL UGE N° 4
RINCONADA    RINCONADA
3800656-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

08
2021-01-

06
2021-
02-05

 AR-ME-203330-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    7 COLEGIO
POLIMODAL    SANTA
CATALINA    SANTA
CATALINA    3800730-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 31,658.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

08
2021-01-

06
2021-
02-05

 AR-ME-203331-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    10 COLEGIO
SECUNDARIO    CONDOR-
YAVI    YAVI    3800754-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 17,864.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

07
2021-01-

05
2021-
03-06

 AR-ME-203332-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    18 COLEGIO
SECUNDARIO    CORANZULI
SUSQUES    3800780-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,341.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

08
2021-01-

06
2021-
04-06

 AR-ME-203333-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    17 COLEGIO
SECUNDARIO    PUMAHUASI
YAVI    3800779-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

08
2021-01-

06
2021-
03-07

 AR-ME-203334-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    125 FRAY LUIS
BELTRAN    CASA DE LOS
TIGRES    LIBERTADOR
G.SAN MARTIN    7400025-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,203.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-21

 AR-ME-203335-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    16 HOGAR
GRANADEROS PUNTANOS
LOYOLA, MARTIN DE
GOBERNADOR DUPUY
7400052-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,395.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-06

 AR-ME-203336-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    283 MARCOS
SASTRES    LA TOTORA
LIBERTADOR G.SAN MARTIN
7400054-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,162.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
04-07

 AR-ME-203337-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    247
GRANADERO JOSE DOROTEO
ARIAS    EL PARAGUAY
LIBERTADOR G.SAN MARTIN
7400107-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 22,907.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
04-07

 AR-ME-203339-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    105 GENERAL
URQUIZA    GENERAL
URQUIZA    LIBERTADOR
G.SAN MARTIN    7400114-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,189.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
04-07

 AR-ME-203340-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    22 HOGAR
GDOR LAUREANO
LANDABURU    ALTO
PELADO    LA CAPITAL
7400502-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,177.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-11

 AR-ME-203341-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    442
GOB.ADOLFO RODRIGUEZ
SAA    LAS VERTIENTES-SAN
MARTIN    LIBERTADOR
G.SAN MARTIN    7400023-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,042.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-01

 AR-ME-203343-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    440 ESCUELA
HOGAR D.F.SARMIENTO
FORTIN EL PATRIA
GOBERNADOR DUPUY
7400044-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,092.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
01-22

 AR-ME-203344-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    348
ESC.NACIONES UNIDAS
CAÑADA LA NEGRA    JUNIN
7400053-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,008.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
01-22

 AR-ME-203345-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    10 ESCUELA
HOGAR NEUQUEN
ANCHORENA
GOBERNADOR DUPUY
7400070-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,061.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
01-22

 AR-ME-203347-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    23 COLEGIO
MALVINAS ARGENTINAS
ARIZONA    GOBERNADOR
DUPUY    7400099-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,045.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
01-22

 AR-ME-203349-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    302 MINISTRO
CELESTINO JOFRE    REPRESA
DEL CARMEN    BELGRANO
7400277-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,270.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-06

 AR-ME-203351-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    164 MAESTROS
PUNTANOS    LOBOS,
ELEODORO    CORONEL
PRINGLES    7400286-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,177.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-01

 AR-ME-203352-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    113 JUAN
AGUSTIN ORTIZ ESTRADA
SALADILLO    CORONEL
PRINGLES    7400287-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,297.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-01

 AR-ME-203354-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    10 JUAN
ESTEBAN VACCA    ALTO
PENCOSO    LA CAPITAL
7400321-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,770.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-01

 AR-ME-203355-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    181 SAN JOSE
DE CALAZANZ    PIEDRA
BLANCA    JUNIN    7400377-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,081.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
01-22

 AR-ME-203356-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    22 JOSE
MANUEL ESTRADA    UNION
GOBERNADOR DUPUY
7400435-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,081.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
01-22

 AR-ME-203357-CW-RFQ /
SAN LUIS: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    18 CENTRO
EDUCATIVO CESAR ROSALES
LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTIN    LIBERTADOR
G.SAN MARTIN    7400588-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,961.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
01-22

 AR-ME-203358-CW-RFQ /
SANTA CRUZ: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
24 CACIQUE CILCACHO
CAMUSU AIKE    GUER AIKE
7800021-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,966.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-06

 AR-ME-203359-CW-RFQ /
SANTA CRUZ: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
37 E.RURAL PADRE DE LA
PATRIA    BELLA VISTA ,EST.
GUER AIKE    7800024-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 33,012.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-16

 AR-ME-203360-CW-RFQ /
SANTA CRUZ: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
16 EGB.RVDO PADRE
FEDERICO TORRES    TRES
LAGOS    LAGO ARGENTINO
7800030-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,103.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

09
2021-01-

07
2021-
02-06

 AR-ME-201377-CW-RFQ /
TIERRA DEL FUEGO: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
17 COMISARIO RAMON
LUCIO CORTEZ    SAN
SEBASTIAN    RIO GRANDE
CUE  9400056-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

05
2021-01-

09
2021-
01-29
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 AR-ME-201378-CW-RFQ /
TIERRA DEL FUEGO: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    6
ENTRE RIOS ANEXO
PTO.ALMANZA    PUERTO
ALMANZA    USHUAIA    CUE
9400128-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-11-

28
2021-01-

02
2021-
01-22

 AR-ME-205150-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
29 ESC.PRIMARIA CORNELIO
SAAVEDRA    DESVIO
AGURRE    TANDIL
0606392-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

10
2021-
02-14

 AR-ME-205151-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
CEPT7 CENTRO
EDUC.P/PRODUCCION
TOTAL    TRES LOMAS
TRES LOMAS    0610198-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 38,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

10
2021-
02-09

 AR-ME-205152-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    3
CORNELIO SAAVEDRA
TRES LOMAS    TRES LOMAS
0610199-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

10
2021-
03-11

 AR-ME-205153-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
908 JARDIN DE INFANTES
SALVADOR MARIA    LOBOS
0612802-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

10
2021-
02-09

 AR-ME-205932-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
EGB21 PATRICIAS
ARGENTINAS    COLONIA
SANTA ROSA    CAÑUELAS
0602463-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

10
2021-
04-10

 AR-ME-205934-CW-RFQ /
BUENOS AIRES: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.    7
GRAL. MANUEL BELGRANO
PLOMER    GENERAL LAS
HERAS    0608046-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 27,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

06
2021-01-

10
2021-
03-11

 AR-ME-205935-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    CICLO
BASICO PROFESIONAL
COLONIA PANDO    SAN
ROQUE    1800262-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

15
2021-01-

13
2021-
02-12

 AR-ME-205936-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.686
ESTACION TORRENT
ALVEAR    1800294-02
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

15
2021-01-

13
2021-
02-12

 AR-ME-205937-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    ANEXO
FUNCIONA EN ESC.487
MANANTIALES
MBURUCUYA    1800995-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-01-

18
2021-
02-17

 AR-ME-205938-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.33
CURUZU CUATIA    CURUZU
CUATIA    1801474-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

19
2021-01-

17
2021-
02-16

 AR-ME-205940-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.585
BAIBIENE    CURUZU CUATIA
1801474-02
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

16
2021-01-

14
2021-
02-13

 AR-ME-205941-CW-RFQ /
CORRIENTES: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    EXT.AULICA
FUNCIONA EN ESC.864
ARROYO PORTILLO
CURUZU CUATIA    1801474-
03
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

12
2021-01-

10
2021-
02-09

 AR-ME-205942-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    6 COLEGIO
POLIMODAL    HUACALERA
TILCARA    3800660-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-01-

18
2021-
02-17

 AR-ME-205943-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    26 COLEGIO
SECUNDARIO    UQUIA
HUMAHUACA    3800824-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 450.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-01-

18
2021-
02-17

 AR-ME-205944-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    31 COLEGIO
SECUNDARIO    SANTA ANA
VALLE GRANDE    3800838-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 495.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-01-

18
2021-
02-17

 AR-ME-205945-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    39 COLEGIO
SECUNDARIO    LOS
BLANCOS    PALPALA
3800848-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,145.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-01-

18
2021-
02-17

 AR-ME-205946-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    1
ESC.SEC.RURAL LOMA
BLANCA    LOMA BLANCA
RINCONADA    3800925-04
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,175.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-01-

18
2021-
02-17

 AR-ME-205947-CW-RFQ /
JUJUY: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    1
ESC.SEC.RURAL LIVIARA
LIVIARA    RINCONADA
3800925-11
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,427.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-01-

18
2021-
02-17

 AR-ME-205948-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    334 MARIA L.DE
LARGUIA    NONOGASTA
CHILECITO    4600235-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,270.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-02-

04
2021-
02-25

 AR-ME-205949-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    123
TILIMUQUI    CHILECITO
4600241-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-02-

04
2021-
02-25

 AR-ME-205950-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    107 JUAN
DOMINGO PERON    SAN
MIGUEL    CHILECITO
4600242-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,127.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

19
2021-02-

03
2021-
03-05

 AR-ME-205951-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    372 NEREO
NIEVAS    ANGUINAN
CHILECITO    4600244-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,895.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

24
2021-02-

08
2021-
02-23

 AR-ME-205952-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    169
ANGUINAN    CHILECITO
4600245-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,167.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-02-

04
2021-
02-25

 AR-ME-205953-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    106 M.D.LAS
MERCEDES L. DE SILVANO
GUANCHIN    CHILECITO
4600247-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,277.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-02-

04
2021-
02-25

 AR-ME-205954-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    345 COLONIA
MALLIGASTA    MALLIGASTA
CHILECITO    4600309-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,022.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

19
2021-02-

03
2021-
03-05

 AR-ME-205955-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    188
SAÑOGASTA    CHILECITO
4600314-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,240.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-02-

04
2021-
02-25

 AR-ME-205956-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    120 MAESTRA
DE LA PATRIA    ATILES
GENERAL JUAN F. QUIROGA
4600400-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones 3,097.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-02-

04
2021-
02-19

 AR-ME-205957-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    90    LOMA
LARGA    GENERAL JUAN F.
QUIROGA    4600401-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,355.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-02-

14
2021-
03-01

 AR-ME-205958-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    183 EL CHACHO
LAS BARRANCAS    GENERAL
JUAN F. QUIROGA
4600405-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,460.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-02-

14
2021-
02-21

 AR-ME-205959-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    310 DR.
ESTEBAN GASCON    SAN
PEDRO    GENERAL JUAN F.
QUIROGA    4600407-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-02-

14
2021-
03-07

 AR-ME-205960-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    104    LOS
ALGARROBOS    GENERAL
JUAN F. QUIROGA
4600474-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

21
2021-02-

15
2021-
03-01

 AR-ME-205961-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    50    SALANA
GENERAL JUAN F. QUIROGA
4600476-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

21
2021-02-

15
2021-
03-01

 AR-ME-205962-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    89    CHIMENEA
GENERAL JUAN F. QUIROGA
4600503-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,258.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-
03-03

 AR-ME-205964-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    351
CASANGATE    GENERAL
JUAN F. QUIROGA
4600504-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,873.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-
03-03

 AR-ME-205965-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    30    SOLCA
GENERAL JUAN F. QUIROGA
4600505-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,255.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

21
2021-02-

15
2021-
03-01

 AR-ME-205966-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    380    TRES
CRUCES    GENERAL JUAN F.
QUIROGA    4600506-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,954.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

21
2021-02-

15
2021-
03-08

 AR-ME-205968-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    181 NOGAL
AGUERO CISTERNA    EL
POTRERO    GENERAL JUAN
F. QUIROGA    4600507-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,393.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

21
2021-02-

15
2021-
02-22

 AR-ME-205969-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    82 RAUL
ORIHUELA    NACATE
GENERAL JUAN F. QUIROGA
4600508-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,587.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

21
2021-02-

15
2021-
03-01

 AR-ME-205970-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    83    MOLLACO
GENERAL JUAN F. QUIROGA
4600509-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,649.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-
03-03

 AR-ME-205971-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    145    EL
RETAMAL    GENERAL JUAN
F. QUIROGA    4600510-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,510.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

20
2021-02-

14
2021-
03-07

 AR-ME-205973-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    393    BALDE DE
AMAYA    GENERAL JUAN F.
QUIROGA    4600511-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,873.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

21
2021-02-

15
2021-
03-01

 AR-ME-205974-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    274 MARCO
SASTRE    PULUCHAN
GENERAL JUAN F. QUIROGA
4600512-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,466.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

21
2021-02-

15
2021-
03-01

 AR-ME-206059-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    49 BRIG. JUAN
FACUNDO QUIROGA    SAN
ANTONIO    GENERAL JUAN
F. QUIROGA    4600513-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,696.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-
03-03

 AR-ME-206060-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    313 MARIANA
BOEDO    TOSQUEA
GENERAL JUAN F. QUIROGA
4600514-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,324.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-
03-10

 AR-ME-206061-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    291 PROF.
SIXTO ALCIRO BRIZUELA
LAS HIGUERITAS
CHILECITO    4600746-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,354.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-
03-10

 AR-ME-206062-CW-RFQ /
LA RIOJA: OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    402 MASCASIN
MASCASIN    GENERAL JUAN
F. QUIROGA    4600791-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,958.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-
03-10

 AR-ME-206064-CW-RFQ /
RIO NEGRO: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    288
PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA    CINCO
SALTOS    GENERAL ROCA
6200395-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 52,420.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

26
2021-02-

20
2021-
06-20

 AR-ME-206066-CW-RFQ /
RIO NEGRO: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    245
ESCUELA HOGAR    VILLA
LLANQUIN    PILCANIYEU
6200634-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 39,565.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

26
2021-02-

20
2021-
06-20
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 AR-ME-206067-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    247
EES.ORIENTADA MARIANO
MORENO    COLONIA ALDAO
CASTELLANOS    8201472-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,307.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-
03-19

 AR-ME-206068-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    371
N.R.E.S.ORIENTADA    SAN
CARLOS ,EMP.    LAS
COLONIAS    8202224-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,307.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-
03-19

 AR-ME-206069-CW-RFQ /
SANTA FE: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    2565
N.R.E.S. ORIENTADA
VIRGINIA    CASTELLANOS
8204424-02
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,307.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-
03-19

 AR-ME-207997-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
35 PROFESOR G. FERRARI
ICAÑO    LA PAZ    1000089-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

04
2021-
04-05

 AR-ME-207998-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
310 ESCUELA    LA
RENOVACION    LA PAZ
1000127-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,960.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

04
2021-
04-05

 AR-ME-207999-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
387 LAS PALMITAS    LAS
PALMITAS    LA PAZ
1000128-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,101.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

04
2021-
04-05

 AR-ME-208001-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
492 ESCUELA    HUASI
CIENAGA    BELEN
1000186-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 21,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

04
2021-
04-05

 AR-ME-208002-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
133 ESCUELA    EL
DURAZNO    TINOGASTA
1000230-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,756.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

04
2021-
03-06

 AR-ME-208003-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
89 VICENTE L.SAADI
CORRAL BLANCO    BELEN
1000283-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,945.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

04
2021-
04-05

 AR-ME-208005-CW-RFQ /
CATAMARCA: OBRA
FONDOS DE EMERGENCIA
COVID-19 RM 1024/20.
194 ESCUELA    LAGUNA
BLANCA    BELEN    1000861-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,900.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

04
2021-
04-05

 AR-ME-208007-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-129
COMBATE DE POTRERILLOS
USPALLATA    LAS HERAS
5000169-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208008-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-343
FRANCISCO MIRANDA
CAÑADA SECA    SAN
RAFAEL    5000122-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,330.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

04
2021-
02-24

 AR-ME-208009-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-269
OSVALDO MAGNASCO
CAÑADA SECA    SAN
RAFAEL    5000123-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208010-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-089 LA
SUPERIORA    RUSSELL
MAIPU    5000224-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,175.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

04
2021-
02-24

 AR-ME-208011-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-049
JUANA SEGURA DE PERALTA
VILLA SECA    MAIPU
5000255-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,813.33 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208012-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-446
CUSTODIA ZULOAGA    SAN
ROQUE    MAIPU    5000323-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208013-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1375 JOSE
PEDRONI    LA PUNTILLA
TUNUYAN    5000334-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,312.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

10
2021-02-

08
2021-
02-28

 AR-ME-208014-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-416
MANUEL RUANO    EL
TOTORAL    TUNUYAN
5000373-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,320.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208015-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-273
IGNACIO FERMIN
RODRIGUEZ    VISTA FLORES
TUNUYAN    5000439-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,312.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208016-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-534
CMTE.LUIS PIEDRABUENA
CORDON DEL PLATA
TUPUNGATO    5000445-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208017-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-364
DR.JOSE CEFERINO PALMA
LA CARRERA    TUPUNGATO
5000451-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208018-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-294
JULIAN CORREAS    CAÑADA
SECA    SAN RAFAEL
5000460-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,280.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208019-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-428
SARGENTO BAIGORRIA
MALARGUE    MALARGUE
5000489-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208020-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-160 DR.
JONAS EDWARD SALK    LAS
CHIMBAS    SAN MARTIN
5000542-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,933.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208021-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-062
ANTONIO JUAN HUALPA
EL ESPINO    SAN MARTIN
5000553-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,267.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208022-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-392 JUAN
QUILES    MONTE COMAN
SAN RAFAEL    5000663-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,307.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208023-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-285 JUAN
DE GARAY    CUADRO
NACIONAL    SAN RAFAEL
5000681-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,241.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208024-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-235
ESTEBAN ECHEVERRIA    LA
CONSULTA    SAN CARLOS
5000707-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208025-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-300 ROSA
ARENAS DE MOYANO    LA
CONSULTA    SAN CARLOS
5000708-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,328.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208026-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-228
MATEO SERPA    EL
CAPACHO    SAN CARLOS
5000711-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,310.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208027-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    8-513
ALBERT EINSTEIN    EL
MANZANO    MALARGUE
5000726-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208028-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-334 JUAN
BAUTISTA  AMBROSETTI
REAL DEL PADRE    SAN
RAFAEL    5000826-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

07
2021-
02-27

 AR-ME-208029-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-328 JOSE
S. ALVAREZ    COLONIA
IRIGOYEN    MAIPU
5000923-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208030-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-323
NORBERTO PIÑERO    FRAY
LUIS BELTRAN    MAIPU
5000958-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

14
2021-
03-06

 AR-ME-208031-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-105
LINDOR CASTILLO    LA
ARBOLEDA    TUPUNGATO
5000990-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208032-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    4-035 JULIA
SILVA DE CEJAS    VISTA
FLORES    TUNUYAN
5001016-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,320.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208033-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-555
LUCILA BARRIONUEVO DE
BOMBAL    LA CARRERA
TUPUNGATO    5001030-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208034-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-296
MAESTRO JUAN MANUEL
GAMBOA    RAMA CAIDA
SAN RAFAEL    5001043-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,303.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208036-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    4-063 LUIS
FEDERICO LELOIR    LAS
PAREDES    SAN RAFAEL
5001065-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,947.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208038-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-374
PETROLEROS DEL SUR    LA
JUNTA    MALARGUE
5001072-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208039-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    4-039 CRUZ
DE PIEDRA    CRUZ DE
PIEDRA    MAIPU    5001101-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208041-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    2-027 EEE
ATENOR RIVEROS    FRAY
LUIS BELTRAN    MAIPU
5001108-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208042-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-013
ALFREDO R.BUFANO    25 DE
MAYO    SAN RAFAEL
5001210-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208043-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    4-205
EMBAJADOR PABLO NERUDA
EL CARAPACHO
MALARGUE    5002054-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,333.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208044-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    3-227
PROFESORA MARIA ELENA
IZUEL    LAS MALVINAS
SAN RAFAEL    5002189-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,320.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208045-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    0-167
JARDIN NUCLEADO  SOL DEL
VALLE    LA CAÑADA    SAN
CARLOS    5002749-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,310.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-208046-CW-RFQ /
MENDOZA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    0-178
JARDIN DE INF.NUCLEADO (1-
011)    ALTO VERDE    SAN
MARTIN    5002799-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

09
2021-02-

12
2021-
03-04

 AR-ME-211250-CW-RFQ /
BUENOS AIRES:    3 EP.
STELLA MARIS    PUNTA
ALTA    CORONEL L.
ROSALES    REFACCIONES
(SIN M²)     CUE 0601799-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

16
2021-02-

20
2021-
04-21

 AR-ME-211253-CW-RFQ /
BUENOS AIRES    9 EP.
PROVINCIA DE MENDOZA
MAIPU    MAIPU
REFACCIONES (SIN M²)
CUE 0602345-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,900.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

16
2021-02-

20
2021-
04-06
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 AR-ME-211262-CW-RFQ /
CHACO    78 EES.CORONEL
E.B.ROSTAGNO CEP78
PAMPA DEL INDIO
LIBERTADOR G.SAN MARTIN
REFACCIONES (SIN M²)
CUE 2200576-04
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

20
2021-02-

24
2021-
04-25

 AR-ME-211264-CW-RFQ /
CHACO:    30 ESTANISLAO
S.ZEBALLOS (EX-49)
SAMUHU    SAN LORENZO
REFACCIONES (SIN M²)
CUE 2200992-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,075.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

20
2021-02-

24
2021-
04-25

 AR-ME-211265-CW-RFQ /
CHACO:    CEP97 E.N.S. (EX-
80)    NUEVA POMPEYA
GENERAL GUEMES
REFACCIONES (SIN M²)
CUE 2201052-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 24,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

25
2021-03-

01
2021-
04-30

 AR-ME-211266-CW-RFQ /
CHACO:    120 EES. (CEP.
N°120)    GENERAL PINEDO
12 DE OCTUBRE
REFACCIONES (SIN M²)
CUE 2202043-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 26,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

20
2021-02-

24
2021-
04-25

 AR-ME-211267-CW-RFQ /
CHACO:    124 EES.
VALENTIN SALTEÑO    VILLA
ANGELA    MAYOR LUIS
J.FONTANA    REFACCIONES
(SIN M²)      CUE 2202097-
01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

25
2021-03-

01
2021-
04-30

 AR-ME-211268-CW-RFQ /
CHACO:    149 EES.
PUERTO VILELAS    SAN
FERNANDO      CUE
2202127-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 33,405.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

25
2021-03-

01
2021-
04-30

 AR-ME-211269-CW-RFQ /
CHACO:    151
RESISTENCIA    SAN
FERNANDO      CUE
2202129-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,900.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

25
2021-03-

01
2021-
04-30

 AR-ME-211270-CW-RFQ /
CHACO:    155 EES.
COLONIA BENITEZ    1 DE
MAYO      CUE 2202133-02
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

25
2021-03-

01
2021-
04-30

 AR-ME-211271-CW-RFQ /
CHACO:    189 EES. ABEL
DOMINGO MOCOVI
CHARATA    CHACABUCO
CUE 2202300-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 28,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

28
2021-03-

04
2021-
05-03

 AR-ME-211272-CW-RFQ /
CORDOBA:    327 IPEM
SEC.LOPEZ ANEXO LA
QUINTA    LA QUINTA    RIO
PRIMERO      CUE 1404920-
02
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 49,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

20
2021-02-

24
2021-
05-25

 AR-ME-211273-CW-RFQ /
LA PAMPA:    94 ANGEL
N.TELLEZ MENESES    ARATA
TRENEL      CUE 4200070-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

19
2021-02-

23
2021-
03-25

 AR-ME-211274-CW-RFQ /
LA PAMPA:    19 ESCUELA
HOGAR FLORIAN OLIVER
JAGUEL DEL MONTE
LOVENTUE      CUE 4200259-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 4,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

20
2021-02-

24
2021-
03-26

 AR-ME-211275-CW-RFQ /
MISIONES:    330 PIONEROS
DE MISIONES    CAMPO
GRANDE    CAINGUAS
CUE 5400365-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,262.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

15
2021-02-

19
2021-
06-19

 AR-ME-211276-CW-RFQ /
MISIONES:    05 UGL 05 EXT
ESC 92    PICADA
MANDARINA    GUARANI
CUE 5401839-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,310.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

21
2021-02-

25
2021-
03-27

 AR-ME-211277-CW-RFQ /
MISIONES:    07 UGL 07 EXT
ESC 40    CAMPO GRANDE
CAINGUAS      CUE 5401841-
01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 29,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

03
2021-03-

10
2021-
06-08

 AR-ME-211278-CW-RFQ /
MISIONES:    11 UGL 11 EXT
ESC 629    LEANDRO N.ALEM
LEANDRO N.ALEM      CUE
5401845-17
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

20
2021-02-

24
2021-
04-25

 AR-ME-211279-CW-RFQ /
MISIONES:    13 UGL 13 EXT
ESC 440    JARDIN AMERICA
SAN IGNACIO      CUE
5401847-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,128.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

03
2021-03-

10
2021-
07-08

 AR-ME-211280-CW-RFQ /
MISIONES:    812 ARANDU
(ABORIGEN)    SAN PEDRO
SAN PEDRO      CUE
5401226-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 13,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

26
2021-03-

02
2021-
04-01

 AR-ME-211281-CW-RFQ /
MISIONES:    37 C.E.P.(EX-
SAT.ESC.2)    TOBUNA    SAN
PEDRO      CUE 5401492-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 13,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

03
2021-03-

10
2021-
04-09

 AR-ME-211282-CW-RFQ /
MISIONES:    13 UGL 13 EXT
ESC 189    COLONIA ORO
VERDE    LIBERTADOR G.SAN
MARTIN      CUE 5401847-
11
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 13,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

03
2021-03-

10
2021-
04-09

 AR-ME-211283-CW-RFQ /
SALTA:    7174 B.S.P.A.
SANTA VICTORIA-ESTE
RIVADAVIA      CUE 6601456-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 46,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

06
2021-03-

13
2021-
06-11

 AR-ME-211284-CW-RFQ /
SALTA:    5196 COLEGIO
SECUNDARIO    EL BANANAL
ORAN      CUE 6601527-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 43,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

10
2021-03-

17
2021-
06-15

 AR-ME-211285-CW-RFQ /
SANTA FE:    6182 ENRIQUE
GARCIA VELLOSO
MONTEFIORE    9 DE JULIO
CUE 8200523-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

31
2021-03-

07
2021-
05-06

 AR-ME-211286-CW-RFQ /
SGO.DEL ESTERO:    999
25 DE MAYO    CHOYA
CUE 8600380-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 47,900.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

06
2021-03-

13
2021-
05-12

 AR-ME-211287-CW-RFQ /
SGO.DEL ESTERO:    68
JARDIN DE INFANTES
PINOCHO    SANTIAGO DEL
ESTERO    CAPITAL      CUE
8600452-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,800.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

14
2021-03-

21
2021-
04-20

 AR-ME-211288-CW-RFQ /
SGO.DEL ESTERO:    533
ESC.DIRECTOR MARIANO
MORENO    CHILCA JULIANA
SALAVINA      CUE 8600472-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 37,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

20
2021-03-

27
2021-
05-26

 AR-ME-211289-CW-RFQ /
SGO.DEL ESTERO:    393
ESCUELA INFANTIL
CHAÑAR POZO    FIGUEROA
CUE 8600815-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 46,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-
05-21

 AR-ME-211290-CW-RFQ /
SGO.DEL ESTERO:    804
BARRANCAS    SALAVINA
CUE 8601376-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 41,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-03-

30
2021-
05-29

 AR-ME-211291-CW-RFQ /
SGO.DEL ESTERO:    520
ESCUELA    SAN ROQUE
FIGUEROA      CUE 8601529-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,150.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

22
2021-03-

29
2021-
05-28

 AR-ME-211292-CW-RFQ /
SGO.DEL ESTERO:    751
TTE. GRL. JUAN CARLOS
SANCHEZ    BANDERA
BELGRANO      CUE 8601629-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 29,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

16
2021-03-

23
2021-
05-22

 AR-ME-211294-CW-RFQ /
TUCUMAN:    35    LA
FLORIDA    MONTEROS
CUE 9000076-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 26,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

10
2021-03-

17
2021-
06-15

 AR-ME-211295-CW-RFQ /
TUCUMAN:    268
GASTONA    CHICLIGASTA
CUE 9000266-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-03-

30
2021-
06-28

 AR-ME-211296-CW-RFQ /
TUCUMAN:    ESCUELA
MALVINAS    EL MANANTIAL
LULES      CUE 9000359-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-03-

30
2021-
05-29

 AR-ME-211297-CW-RFQ /
TUCUMAN:    291 VICTORIA
CARMEN RODRIGUEZ    LOS
BULACIO    CRUZ ALTA
CUE 9000848-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 21,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

27
2021-04-

03
2021-
06-02

 AR-ME-211757-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-166
VALLE DE LAS BARRANCAS
BARRANCAS    MAIPU
CUE:    5000252-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,335.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

10
2021-03-

16
2021-
04-20

 AR-ME-211758-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-169
EMILIO BARRERA    ISLA
GRANDE    MAIPU     CUE:
5000253-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,335.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

15
2021-03-

21
2021-
04-25

 AR-ME-211759-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-260
SALVADOR RETA
A.GRANDE    JUNIN     CUE:
5000286-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,066.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

06
2021-03-

12
2021-
04-06

 AR-ME-211760-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-583
MAESTRA ALCARAZ DE
ALLEGRANZI    LA PAZ    LA
PAZ     CUE:    5000307-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,327.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

06
2021-03-

12
2021-
04-06

 AR-ME-211761-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-043
MOISES LUCERO    ALTO
VERDE    JUNIN     CUE:
5000387-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,067.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

20
2021-03-

26
2021-
04-20

 AR-ME-211762-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-536
FUERTE SAN CARLOS    SAN
CARLOS    SAN CARLOS
CUE:    5000442-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,275.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

20
2021-03-

26
2021-
04-20

 AR-ME-211763-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    8-593
YAPEYU    PAREDITAS    SAN
CARLOS     CUE:    5000671-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,267.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

21
2021-03-

27
2021-
04-21

 AR-ME-211764-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1181 JUANA
DE J.A. QUIROGA    VILLA
ANTIGUA    LA PAZ     CUE:
5000952-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,320.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

02
2021-04-

05
2021-
04-30

 AR-ME-211765-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    1-546 JUAN
GARCIA DEL RIO    EL
ZAPALLITO    TUPUNGATO
CUE:    5001020-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,275.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

02
2021-04-

05
2021-
04-30

 AR-ME-211766-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    4-076 ARQ.
CARLOS THAYS    FRAY LUIS
BELTRAN    MAIPU     CUE:
5001107-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,335.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

24
2021-03-

30
2021-
05-04

 AR-ME-211767-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    VIRGINIA
PEREZ DE MICHELETTI
CORDON DEL PLATA
TUPUNGATO     CUE:
5001407-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,255.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

20
2021-03-

26
2021-
04-20

 AR-ME-211768-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    REVERENDO
PADRE FRANCISCO MUHN
PEDREGAL    MAIPU     CUE:
5002275-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,335.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

24
2021-03-

30
2021-
05-04

 AR-ME-211769-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    4-234    LA
CONSULTA    SAN CARLOS
CUE:    5002311-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,204.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

06
2021-04-

09
2021-
05-04

 AR-ME-211770-CW-RFQ /
MENDOZA:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    0-036 (1-
534)    CORDON DEL PLATA
TUPUNGATO     CUE:
5002457-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,267.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

06
2021-04-

09
2021-
05-04

 AR-ME-211771-CW-RFQ /
MISIONES:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    767
ESCUELA    YERBAL VIEJO
CAINGUAS     CUE:
5400338-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 13,670.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

25
2021-03-

31
2021-
04-30

 AR-ME-211772-CW-RFQ /
MISIONES:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    40
CMTE.G.N.F.DEL.P.AGUILAR
CAMPO GRANDE
CAINGUAS     CUE:
5400339-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,708.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

02
2021-04-

05
2021-
05-05

 AR-ME-211773-CW-RFQ /
MISIONES:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    471
PROVINCIA DE CHUBUT
ARISTOBULO DEL VALLE-
CAINGUAS    CAINGUAS
CUE:    5400750-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,708.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

27
2021-04-

02
2021-
05-02

 AR-ME-211774-CW-RFQ /
MISIONES:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    499
OLEGARIO VICTOR
ANDRADE    ADOLFO J.
POMAR    CAINGUAS     CUE:
5400214-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

25
2021-03-

31
2021-
04-30

 AR-ME-211775-CW-RFQ /
MISIONES:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    591 MAR
DEL PLATA    PARAJE 130
GENERAL MANUEL
BELGRANO     CUE:
5400487-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

20
2021-03-

26
2021-
04-25

 AR-ME-211776-CW-RFQ /
MISIONES:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    581
PROVINCIA DE MISIONES
PIÑALITO NORTE    GENERAL
MANUEL BELGRANO     CUE:
5400490-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

15
2021-03-

21
2021-
04-20

 AR-ME-211777-CW-RFQ /
MISIONES:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    41 C.E.P.(EX-
SAT.2 BOLP 3)    CAMPO
VIERA    OBERA     CUE:
5401515-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

06
2021-03-

12
2021-
04-11

 AR-ME-211778-CW-RFQ /
MISIONES:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    108 BOLP
108    PIÑALITO NORTE
GENERAL MANUEL
BELGRANO     CUE:
5401773-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

03
2021-04-

06
2021-
05-06
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 AR-ME-211780-CW-RFQ /
SALTA:    OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    COLEGIO
SECUNDARIO RURAL 5218
SANTA CRUZ DE AGUILAR
SANTA VICTORIA     CUE:
6601577-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,100.00 0.00 Cancelad

o
2021-02-

20
2021-03-

26
2021-
06-24

 AR-ME-211781-CW-RFQ /
SALTA:    OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    5153 COLEGIO
SECUNDARIO    ALTO DE LA
SIERRA    RIVADAVIA     CUE:
6601261-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 13,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

06
2021-03-

12
2021-
04-11

 AR-ME-211782-CW-RFQ /
TUCUMAN:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    293
CACHI YACO ,AP.    LEALES
CUE:    9000328-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 46,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

10
2021-03-

16
2021-
06-14

 AR-ME-211783-CW-RFQ /
TUCUMAN:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    JUANA
CASTRO    AGUILARES    RIO
CHICO     CUE:    9000488-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,135.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

16
2021-03-

22
2021-
05-21

 AR-ME-211784-CW-RFQ /
TUCUMAN:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    121 LUCAS
ALEJANDRO CORDOBA
YONOPONGO SUD
MONTEROS     CUE:
9000521-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 21,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

03
2021-04-

06
2021-
06-05

 AR-ME-211785-CW-RFQ /
TUCUMAN:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    149    ALTA
GRACIA    BURRUYACU
CUE:    9000645-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,320.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-03-

29
2021-
06-27

 AR-ME-211786-CW-RFQ /
TUCUMAN:    OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    JUANA
MANSO    EL BRACHO
CRUZ ALTA     CUE:
9000854-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 51,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

06
2021-04-

09
2021-
07-08

 AR-ME-211779-CW-RFQ /
SALTA:    OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    5010 ANEXO 1
AGUA NEGRA AGUA NEGRA
CHICOANA     CUE:
6600591-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

02
2021-04-

05
2021-
07-04

 AR-ME-214567-CW-RFQ /
CORDOBA: OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    IPEM 305
LAS HERAS    LAS HERAS
RIO PRIMERO
CUE:1404574-01
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 52,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

20
2021-03-

26
2021-
06-24

 AR-ME-214570-CW-RFQ /
CORDOBA:OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    IPEM 341
ANEXO LA LAGUNILLA
LAGUNILLA    RIO SEGUNDO
CUE:1405048-02
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 32,600.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

06
2021-04-

09
2021-
08-07

 AR-ME-214572-CW-RFQ /
CORDOBA:OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    IPEM 328
CAPILLA DE LOS REMEDIOS
RIO PRIMERO
CUE:1405087-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

06
2021-04-

09
2021-
08-07

 AR-ME-214574-CW-RFQ /
TUCUMAN:OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    ESCUELA
GOBERNADOR JOSE POSSE
COLOMBRES    CRUZ ALTA
CUE:9000460-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,100.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

06
2021-04-

09
2021-
07-08

 AR-ME-214576-CW-RFQ /
TUCUMAN:OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.    6
CONCEPCION
CHICLIGASTA
CUE:9000688-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

20
2021-04-

23
2021-
06-22

 AR-ME-214577-CW-RFQ /
TUCUMAN:OBRA FONDOS
DE EMERGENCIA COVID-19
RM 1024/20.
COMUNIDAD DE LOS
LUNAREJOS    LOS
LUNAREJOS    LEALES
CUE:9000966-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

20
2021-04-

23
2021-
06-22

 AR-ME-214579-CW-RFQ /
SALTA:OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    5066
COLEG.SECUND.(EX-65)
SANTA VICTORIA OESTE
SANTA VICTORIA
CUE:6601034-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 51,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

20
2021-04-

23
2021-
07-22

 AR-ME-214580-CW-RFQ /
SALTA:OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    4554 EX 772
SAN BERNARDO    SANTA
VICTORIA    CUE:6600193-
00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 47,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

20
2021-04-

23
2021-
07-22

 AR-ME-214581-CW-RFQ /
SALTA:OBRA FONDOS DE
EMERGENCIA COVID-19 RM
1024/20.    4743
ESC.VIRGEN DE LA
CANDELARIA    VIZCACHANI
SANTA VICTORIA
CUE:6601391-00
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 53,200.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

20
2021-04-

23
2021-
07-22

GOODS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificati

on (Y/N)
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal

Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 AR-NA-523-B-CP / Nivel
Nacional: Adquisición de
lápices para el operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

100,000.00 44,404.58 Finalizado 2016-08-
20

2016-09-
05

2016-08-
30

2016-09-
10

2016-09-
30

 AR-NA-536-B-CP-BA /
Buenos Aires: Adquisición
de botiquines para aprox
300 escuelas secundarias
rurales
 

IBRD / 84520 Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

43,500.00 32,008.61 Finalizado 2016-09-
26

2016-11-
11

2016-11-
10

2016-12-
26

2017-04-
28

 AR-NA-538-B-CP / Nivel
Nacional: Adquisición de
lápices para el operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

33,000.00 32,265.07 Finalizado 2016-09-
14

2016-09-
30

2017-05-
17

2016-09-
30

2017-06-
13

 AR-NA-317-B-#TIT_LPN# /
Nivel Nacional: adquisición
de materiales para escuelas
y alumnos de Nivel Inicial en
pluriaño
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,145,881.00 714,315.23 Finalizado 2016-06-

01
2016-07-

31
2016-08-

30
2016-10-

28
2016-09-

29
2016-11-

25
2016-11-

28
2017-01-

11
2017-02-

26
2017-04-

07

 AR-NA-323-B-CP-CHA /
Chaco: insumos para
escuelas albergue
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

50,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-07-
21

2016-09-
20

2017-03-
19

 AR-NA-353-B-CP-SC /
Santa Cruz: Adquisición de
mobiliario para modalidad
de EIB
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

5,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-07-
10

2016-08-
10

2016-09-
09

 AR-NA-361-B-CP-BA /
Pcia. de Buenos Aires:
Equipamiento informático
para el área de evaluación
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

4,000.00 2,785.09 Finalizado 2016-07-
08

2016-07-
31

2016-06-
13

2016-08-
15

2016-10-
14

 AR-NA-362-B-CP-CHA /
Chaco: Adquisición de
bienes informáticos para
evaluación
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,602.55 Finalizado 2016-07-
11

2016-08-
01

2016-06-
13

2016-08-
16

2016-11-
04

 AR-NA-369-B-CP-MEN /
Mendoza: Adquisición de
mobiliario para oficina
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones
Limited -
National
 

2,000.00 2,097.71 Finalizado 2016-08-
21

2016-10-
05

2017-10-
09

2016-10-
25

2017-12-
13

 AR-NA-370-B-CP-TU /
Tucumán: Adquisición de
equipamiento informático
para el área de evaluación
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,589.60 Finalizado 2016-07-
19

2016-08-
19

2016-06-
13

2016-08-
29

2016-08-
24

 AR-NA-385-B-CP-LP / La
Pampa: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,279.28 Finalizado 2016-08-
08

2016-08-
23

2017-06-
13

2016-08-
30

2016-09-
15

 AR-NA-386-B-CP-LR / La
Rioja: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,703.38 Finalizado 2016-08-
11

2016-08-
29

2016-06-
13

2016-09-
08

2016-11-
15

 AR-NA-387-B-CP-MEN /
Mendoza: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,591.49 Finalizado 2016-08-
08

2016-08-
26

2016-06-
13

2016-09-
05

2016-11-
10

 AR-NA-388-B-CP-NEU /
Neuquén: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,324.88 Finalizado 2016-08-
08

2016-08-
26

2016-02-
24

2016-09-
05

2017-02-
24

 AR-NA-390-B-CP-SJ / San
Juan: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,462.64 Finalizado 2016-08-
08

2016-08-
29

2016-06-
13

2016-09-
08

2016-12-
27

 AR-NA-391-B-CP-SL / San
Luis: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,619.62 Finalizado 2016-08-
11

2016-09-
01

2016-06-
13

2016-09-
11

2016-10-
14

 AR-NA-392-B-NA-SC /
Santa Cruz: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones 2,000.00 1,098.09 Finalizado 2016-06-

13
2016-12-

02

 AR-NA-393-B-CP-SF /
Santa Fe: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,565.48 Finalizado 2016-08-
08

2016-08-
29

2016-06-
13

2016-09-
08

2016-10-
04

 AR-NA-395-B-CP-COR /
Córdoba: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,595.89 Finalizado 2016-08-
11

2016-09-
01

2016-06-
13

2016-09-
11

2016-09-
20

 AR-NA-396-B-CP-SAL /
Salta: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,452.16 Finalizado 2016-08-
11

2016-09-
07

2016-06-
13

2016-09-
17

2016-12-
30

 AR-NA-398-B-CP-CA /
Catamarca: Adquisición de
mobiliario escolar para 50
escuelas
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones
Limited -
National
 

90,000.00 49,831.49 Finalizado 2016-07-
30

2016-08-
30

2017-08-
17

2016-11-
28

2017-10-
31

 AR-NA-375-B-CP-CORR /
Corrientes: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,599.76 Finalizado 2016-07-
16

2016-08-
08

2016-06-
13

2016-08-
23

2016-09-
06

 AR-NA-379-B-CP-CHU /
Chubut: Adquisición de
equipamiento informatico
área de evaluación
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,197.73 Finalizado 2016-07-
12

2016-07-
27

2016-06-
13

2016-08-
11

2017-05-
08

 AR-NA-380-B-CP-ER /
Entre Ríos: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,210.90 Finalizado 2016-08-
08

2016-08-
31

2016-06-
13

2016-09-
07

2017-01-
23

 AR-NA-381-B-CP-MI /
Misiones: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,454.12 Finalizado 2016-08-
08

2016-08-
23

2016-06-
13

2016-08-
30

2016-12-
29

 AR-NA-382-B-CP-CA /
Catamarca: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,619.62 Finalizado 2016-08-
08

2016-08-
23

2016-06-
13

2016-08-
30

2016-09-
28

 AR-NA-383-B-CP-FOR /
Formosa: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,619.62 Finalizado 2016-08-
08

2016-08-
23

2016-06-
13

2016-09-
02

2016-12-
28

 AR-NA-384-B-CP-JU /
Jujuy: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 1,194.03 Finalizado 2016-08-
08

2016-08-
23

2016-08-
26

2016-08-
30

2016-08-
31

 AR-NA-78-B-CP-CHU /
Equipamiento Tecnológico
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,421.00 0.00 Ejecución
pendiente

2015-08-
07

2015-09-
11

2015-10-
01

 AR-NA-79-B-CP-FOR /
Equipamiento Tecnológico
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,751.00 0.00 Ejecución
pendiente

2015-08-
07

2015-09-
11

2015-10-
01

 AR-NA-80-B-CP-JU /
Equipamiento Tecnológico
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

3,411.00 1,818.72 Finalizado 2015-08-
07

2015-09-
11

2017-06-
15

2015-10-
01

2017-08-
04

 AR-NA-82-B-CP-LP /
Equipamiento Tecnológico
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,575.00 1,327.05 Finalizado 2016-08-
14

2016-09-
18

2016-10-
06

2016-10-
08

2016-10-
11

 AR-NA-83-B-CP-MI /
Equipamiento Tecnológico
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

3,521.00 2,092.60 Finalizado 2016-08-
07

2016-09-
11

2016-12-
30

2016-10-
01

2016-02-
04

 AR-NA-84-B-CP-MEN /
Equipamiento Tecnológico
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,212.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
07

2016-09-
11

2016-10-
01

 AR-NA-87-B-CP-ST /
Equipamiento Tecnológico
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,751.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
09

2016-09-
18

2016-10-
01

 AR-NA-88-B-CP-RN /
Equipamiento Tecnológico
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

1,320.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
07

2016-09-
11

2016-10-
01

 AR-NA-107-B-CP-CORR /
EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO PARA LA CPP
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Previa Solicitud de

cotizaciones
Limited -
National
 

4,000.00 4,612.49 Firmado 2015-08-
05

2015-10-
15

2015-11-
15

 AR-NA-158-B-CP-LP / La
Pampa: Adquisición de
Bienes informáticos
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

10,000.00 1,804.77 Finalizado 2016-08-
14

2016-09-
18

2016-10-
06

2016-10-
08

2016-12-
29

 AR-NA-218-B-CP /
adquisición de
equipamiento audiovisual
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

1,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2015-09-
25

2015-10-
30

2015-11-
29

 AR-NA-183-B-CP-COR /
mobiliario de oficina
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

3,000.00 1,087.50 Finalizado 2015-09-
15

2015-10-
15

2015-12-
11

2015-10-
30

2016-01-
11

 AR-NA-234-B-CP-SC /
Adquisición equipamiento
mobiliario
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

1,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-05-
01

2016-05-
10

2015-12-
30

 AR-NA-236-B-CP-FOR /
Adquisición mobiliario  de
oficina
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2015-11-
14

2015-12-
24

2016-01-
03

 AR-NA-564-B-CP-CORR /
Adquisición de
equipamiento informático y
mobiliario
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

5,000.00 4,489.17 Finalizado 2016-10-
03

2016-10-
18

2016-10-
25

2016-10-
28

2016-10-
26

 AR-NA-567-B-CP-CHU /
Chubut: Adquisición de
insumos para albergues
estudiantiles: 3018 (CUE
260071300) y 5012 (CUE
260018900)
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

12,500.00 10,092.02 Finalizado 2016-10-
20

2016-11-
20

2017-03-
01

2016-12-
10

2017-06-
30
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 AR-NA-597-B-CP-JU /
Jujuy: Adquisición de
equipamiento informático
para infraestructura
provincial
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

9,500.00 4,355.57 Finalizado 2016-11-
20

2016-12-
16

2016-12-
26

2017-01-
05

2017-01-
20

 AR-NA-319-B-CD / Nivel
Nacional: adquisición de
libros para escuelas.
contratación directa
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Previa Adquisición
directa Direct

 
5,863,784.00 0.00 En

ejecución
2017-03-

21
2017-04-

20
2017-07-

19
2017-09-

17

 AR-ME-13834-GO-RFQ /
Catamarca: Adquisición de
mobiliario escolar
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones
Limited -
National
 

Single Stage - One
Envelope 71,000.00 73,767.80 Finalizado 2017-05-

05
2017-06-

30
2016-10-

20
2017-09-

28
2016-12-

23

 AR-ME-13975-GO-RFB /
Mendoza: adquisición de
utensilios de cocina para
escuelas albergue rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 305,000.00 208,906.93 Finalizado 2017-05-

17
2017-10-

20
2017-05-

22
2017-07-

03
2017-08-

02
2018-02-

02
2017-09-

06
2018-02-

26
2017-12-

05
2018-04-

17

 AR-ME-14066-GO-RFQ /
Jurisdicciones provinciales:
Adquisición de
equipamiento informático
para el área de Evaluación
provincial APRENDER , USD
2000 por jurisdicción.
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

Single Stage - One
Envelope 44,000.00 0.00 En

ejecución
2017-05-

03
2017-05-

10
2017-06-

28
2017-12-

31

 AR-ME-18334-GO-RFQ /
Mendoza: Adquisición de
insumos para escuelas
albergue rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones
Limited -
National
 

Single Stage - One
Envelope 83,000.00 45,968.99 Finalizado 2017-06-

28
2017-08-

23
2017-08-

09
2017-11-

21
2017-10-

19

 AR-ME-19396-GO-RFQ /
Jurisdicciones provinciales:
Adquisición de bienes para
las UEJ y áreas sustantivas.
USD 8800 por jurisdicción
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 123,000.00 14,758.74 Finalizado 2017-07-

03
2017-08-

28
2017-12-

29
2018-02-

24
2018-05-

02

 AR-ME-19867-GO-RFB /
SANTA FE: BIODIGESTORES
PARA ESCUELAS RURALES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 385,000.00 205,337.05 Finalizado 2017-07-

07
2017-07-

12
2017-08-

23
2017-09-

22
2018-03-

26
2017-10-

27
2018-06-

12
2018-01-

25
2018-11-

12

 AR-NA-580-B-#TIT_LPN#-
ER / Entre Ríos: Adquisición
de mobiliario escolar
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
1,000,000.00 0.00 Cancelado 2016-10-

31
2016-11-

30
2016-12-

30
2017-03-

27
2017-01-

09
2017-02-

08
2017-05-

09

 AR-ME-20505-GO-RFB /
ENTRE RÍOS: Adquisición de
mobiliario escolar
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 800,000.00 627,386.87 Finalizado 2017-07-

13
2017-07-

18
2017-08-

29
2017-07-

17
2017-09-

28
2017-07-

27
2017-11-

02
2017-09-

18
2018-03-

02
2017-12-

15

 AR-NA-284-B-CP-COR /
Córdoba: Adquisición de
mobiliario escolar
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

79,000.00 0.00 Cancelado 2016-08-
07

2016-09-
11

2016-10-
01

 AR-NA-368-B-#TIT_LPN#-
BA / Pcia de Buenos Aires:
Adquisición de mobiliario
escolar
 

 / Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
350,000.00 0.00 Cancelado 2016-08-

01
2016-08-

21
2016-09-

20
2016-09-

25
2016-11-

09
2017-02-

07

 AR-NA-222-B-CP-MEN /
ADQUISICIÓN DE MENAJE
PARA ESCUELAS ALBERGUE
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

30,000.00 0.00 Cancelado 2016-08-
02

2016-08-
11

2015-12-
15

 AR-ME-20897-GO-RFQ /
SAN JUAN: materiales
didácticos para ciclos
basicos rurales aislados de
Calingasta
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,500.00 1,427.90 Finalizado 2017-07-

23
2017-09-

17
2017-09-

08
2017-10-

17
2017-09-

15

 AR-NA-447-B-CP-CABA /
CABA: Adquisición de
equipamiento informático
operativo APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 0.00 Cancelado 2016-08-
21

2016-09-
18

2016-10-
08

 AR-NA-389-B-CP-RN / Río
Negro: Equipamiento
informático para el área de
evaluación operativo
APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 0.00 Cancelado 2016-08-
08

2016-08-
29

2016-09-
08

 AR-NA-397-B-CP-TF /
Tierra del Fuego:
Equipamiento informático
para el área de evaluación
operativo APRENDER
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

2,000.00 0.00 Cancelado 2016-09-
16

2016-10-
17

2016-10-
27

 AR-ME-21486-GO-RFQ /
MENDOZA:  ADQUISICIÓN
DE FILTROS DE AGUA PARA
ESCUELAS RURALES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 95,000.00 89,035.67 Finalizado 2017-08-

05
2017-09-

30
2017-12-

07
2017-11-

29
2018-12-

11

 AR-ME-23937-GO-RFQ /
SAN JUAN:  LUDOTECAS Y
UTILES ESCOLARES
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 75,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2017-08-

09
2017-10-

04
2018-01-

02

 AR-ME-18897-GO-RFB /
Salta: Adquisición de
mobiliario escolar
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Limited
 

Single Stage - One
Envelope 200,000.00 120,602.20 Finalizado 2017-09-

05
2017-07-

12
2017-09-

15
2017-10-

02
2017-10-

12
2017-10-

23
2017-11-

12
2017-11-

09
2018-01-

11
2017-12-

07

 AR-ME-27302-GO-RFB /
Chaco: Adquisición de
mobiliario escolar
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 170,000.00 92,569.93 Finalizado 2017-09-

05
2017-09-

10
2017-10-

22
2017-09-

13
2017-11-

21
2017-10-

03
2017-12-

26
2018-03-

12
2018-03-

26
2018-06-

28

 AR-ME-27318-GO-RFQ /
SAN JUAN: Adquisición de
útiles escolares y materiales
didácticos
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 65,000.00 40,029.13 Finalizado 2017-09-

20
2017-11-

15
2017-11-

20
2018-02-

13
2017-12-

22

 AR-ME-27319-GO-RFQ /
TUCUMÁN: Adquisición de
guardapolvos para alumnos
de escuelas rurales
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,000.00 5,112.69 Finalizado 2017-09-

30
2017-11-

25
2018-03-

12
2018-01-

24
2018-07-

23

 AR-ME-32712-GO-RFQ /
TUCUMÁN: Adquisición de
Caloventores para escuelas
rurales.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 7,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2017-10-

23
2017-12-

18
2018-03-

18

 AR-ME-38513-GO-RFQ /
Nivel Nacional: Adquisición
de pendrives para la
secretaría de Evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 11,000.00 9,728.53 Finalizado 2017-12-

03
2018-01-

12
2017-11-

29
2018-03-

13
2017-12-

21

 AR-ME-41413-GO-RFB /
FORMOSA: Adquisición de
mobiliario escolar
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Limited
 

Single Stage - One
Envelope 340,000.00 0.00 En

ejecución
2017-12-

27
2018-04-

18
2018-01-

26
2018-03-

27
2018-04-

26
2018-05-

31
2018-08-

29

 AR-ME-41414-GO-RFQ /
FORMOSA: Equipamiento
para HUERTA-VIVERO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-01-

26
2018-03-

23
2018-06-

21

 AR-ME-41616-GO-DIR /
NIVEL NACIONAL:
Adquisición de libros para
escuelas rurales,
contratación directa
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Previa Adquisición
directa Direct

 
4,725,000.00 0.00 En

ejecución
2017-12-

28
2018-02-

01
2018-01-

27
2018-03-

03
2018-06-

01

 AR-ME-49299-GO-DIR /
MENDOZA: contrato
adicional al de la actividad
AR-ME-21486-GO-RF,
adquisición de filtros de
agua. para cubrir tareas de
acondicionamiento de
tanques existentes.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Adquisición

directa Direct
 

23,000.00 16,625.95 Finalizado 2018-02-
19

2018-02-
19

2018-02-
24

2018-03-
31

2018-04-
13

2018-04-
30

2018-05-
08

 AR-ME-52287-GO-RFQ /
MENDOZA: Adquisición de
equipamiento eléctrico para
35 escuelas rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 93,000.00 60,472.25 Finalizado 2018-05-

06
2018-07-

01
2018-06-

08
2018-12-

28
2018-09-

04

 AR-ME-52288-GO-RFQ /
RIO NEGRO: Adquisición de
equipamiento informatico
para evaluación APRENDER
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 3,100.00 794.29 Finalizado 2018-03-

25
2018-05-

20
2018-06-

01
2018-07-

04
2018-07-

20

 AR-ME-55196-GO-RFB /
ENTRE RÍOS: Adquisición de
mobiliario escolar
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 805,000.00 434,818.44 Finalizado 2018-03-

21
2018-04-

10
2018-03-

26
2018-05-

07
2018-06-

28
2018-06-

06
2018-07-

13
2018-07-

11
2018-09-

18
2018-10-

19
2018-12-

21

 AR-ME-55197-GO-RFB /
NIVEL NACIONAL:
Adquisición de lámparas
solares portátiles
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 60,000.00 18,608.70 Finalizado 2018-03-

21
2018-03-

26
2018-05-

07
2018-06-

06
2018-07-

11
2018-04-

27
2018-10-

09
2018-05-

15

 AR-ME-55198-GO-RFQ /
MENDOZA: Adquisición de
electrodomésticos para
escuelas rurales albergue
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 88,000.00 71,406.46 Finalizado 2018-03-

26
2019-09-

03
2018-05-

21
2019-10-

04
2018-08-

19
2019-10-

24

 AR-ME-57210-GO-RFB /
MISIONES. Adquisición de
mobiliario escolar
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 355,000.00 199,226.52 Finalizado 2018-04-

04
2019-05-

14
2018-04-

09
2018-05-

21
2019-06-

26
2018-06-

20
2019-07-

22
2018-07-

25
2019-10-

03
2018-10-

23
2019-12-

13

 AR-ME-57859-GO-RFQ /
SALTA: Adquisición de
equipamiento informático
para la CPP e Infraestructura
provincial
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 4,500.00 3,057.68 Finalizado 2018-04-

14
2018-06-

09
2018-04-

23
2018-07-

09
2018-05-

14

 AR-ME-58141-GO-RFB /
MENDOZA: ADQUISICIÓN DE
TANQUES DE AGUA PARA
150 ESCUELAS RURALES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 325,000.00 87,719.19 Firmado 2018-04-

10
2018-05-

30
2018-04-

15
2018-05-

27
2018-10-

08
2018-06-

26
2018-10-

12
2018-07-

31
2019-05-

03
2019-01-

27

 AR-ME-60622-GO-RFQ /
NIVEL NACIONAL:
adquisición de insumos
informáticos y de video para
todas las jurisdicciones,
para el área de Evaluación
Educativa $ 40.000 por
jurisdicción
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 46,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-04-

29
2018-06-

24
2018-12-

31

 AR-ME-62026-GO-RFQ /
MENDOZA: ADQUISICIÓN DE
CALEFACTORES PARA
ESCUELAS RURALES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 85,500.00 63,350.37 Finalizado 2018-05-

13
2018-07-

08
2018-05-

30
2018-10-

06
2018-07-

11

 AR-ME-62408-GO-RFQ /
RIO NEGRO: ADQUISICIÓN
DE EQUIPAMIENTO
INFORMATICO PARA LA CPP
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 3,800.00 1,900.83 Finalizado 2018-05-

16
2018-07-

11
2018-09-

12
2018-08-

10
2018-10-

12

 AR-ME-62844-GO-RFB /
NIVEL NACIONAL:
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA KITS
PARA ALUMNOS DE
PLURIAÑO (DISTRIBUCION
2018)
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 730,000.00 402,840.86 Finalizado 2018-06-

15
2018-06-

20
2018-08-

01
2018-10-

12
2018-08-

31
2018-10-

05
2019-01-

03
2019-04-

03
2019-04-

08

 AR-ME-62999-GO-RFQ /
JUJUY: PIZARRAS Y
PIZARRONES PARA
ESCUELAS RURALES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 18,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-06-

20
2018-08-

22
2018-11-

20

 AR-ME-62846-GO-DIR /
NIVEL NACIONAL: LIBROS
PARA INTEGRAR LOS KITS
PARA ESCUELAS CON
PLURIAÑO
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Adquisición
directa Direct

 
142,000.00 111,941.20 Finalizado 2018-06-

15
2018-06-

20
2018-10-

26
2018-07-

25
2018-12-

21
2019-01-

21
2019-03-

08

 AR-ME-62838-GO-DIR /
NIVEL NACIONAL:
Contratación de 8 Licencias,
1 curso de principiante y 1
curso avanzado del software
TABLEAU. .
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Adquisición
directa Direct

 
16,040.00 0.00 En

ejecución
2018-05-

15
2018-05-

20
2018-06-

24
2018-10-

22

 AR-ME-61711-GO-RFQ /
LA RIOJA: ADQUISICIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS PARA
ESCUELAS RURALES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 45,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-06-

03
2018-07-

18
2018-09-

16

 AR-ME-61713-GO-RFQ /
LA RIOJA: ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 19,300.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-06-

03
2018-07-

18
2018-08-

17

 AR-ME-65472-GO-RFQ /
CORRIENTES adquisición de
equipamiento mobiliario
para escuelas rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 83,000.00 66,370.21 Finalizado 2018-06-

10
2019-05-

17
2018-08-

05
2019-07-

15
2018-11-

03
2019-09-

05

 AR-ME-65467-GO-RFB /
SALTA Adquisición
equipamiento mobiliario
para escuelas rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 300,000.00 129,586.73 Finalizado 2018-06-

06
2019-05-

22
2018-06-

11
2018-07-

23
2019-06-

25
2018-08-

22
2019-07-

15
2018-09-

26
2019-08-

09
2019-03-

25
2019-09-

16

 AR-ME-60410-GO-RFQ /
NIVEL NACIONAL:
Contratación  de  8
Licencias,  1  curso  de
principiante  y  1  curso
avanzado  del
software  TABLEAU.
.
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,120.00 0.00 Cancelado 2018-04-

28
2018-06-

23
2018-09-

21

 AR-ME-70657-GO-DIR /
LA RIOJA : ADQUISICIÓN DE
LIBROS PARA LAS ESCUELAS
RURALES, CONTRATACIÓN
DIRECTA A LA EMPRESA
"ARGENTINA Y YO" SRL.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Adquisición

directa Direct
 

72,000.00 63,531.82 Finalizado 2018-07-
20

2018-07-
25

2018-08-
29

2018-11-
22

2018-11-
27

2018-12-
20

 AR-ME-73287-GO-RFB /
MENDOZA: Adecuación del
sistema eléctrico y del
sistema hidráulico en
escuelas rurales de la zona
sur
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 176,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-08-

08
2018-08-

13
2018-09-

24
2018-10-

24
2018-11-

28
2019-05-

27

 AR-ME-74327-GO-RFB /
SANTIAGO DEL ESTERO:
ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO ESCOLAR
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 500,000.00 142,809.54 Firmado 2018-09-

01
2019-12-

16
2018-10-

01
2018-10-

31
2020-02-

28
2018-11-

15
2020-05-

11
2019-01-

05
2020-09-

22
2019-04-

15

 AR-ME-76905-GO-RFB /
SANTA FE: Mobiliario escolar
para escuelas rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 110,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-

04
2018-10-

19
2018-11-

30
2018-12-

30
2019-02-

03
2019-05-

04

 AR-ME-76916-GO-RFB /
SANTA FE: Adquisición de
equipamiento informático
para escuelas rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 310,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-09-

10
2018-10-

25
2018-12-

06
2019-01-

05
2019-02-

09
2019-05-

10

 AR-ME-76917-GO-RFQ /
RIO NEGRO: Adquisición de
mobiliario escolar
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 62,000.00 23,090.57 Finalizado 2018-09-

29
2019-06-

11
2018-11-

24
2019-07-

20
2019-01-

23
2019-08-

16

 AR-ME-76919-GO-RFQ /
RIO NEGRO: Adquisición de
electrodomésticos para
escuelas rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 5,700.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-09-

30
2018-11-

25
2019-01-

24

 AR-ME-80016-GO-RFQ /
MENDOZA: ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA ESCUELAS
ALBERGUE RURALES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 90,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-10-

30
2018-12-

25
2019-03-

25

 AR-ME-52280-GO-RFQ /
NIVEL NACIONAL:
Adquisición de pendrives
para la SEE
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 52,000.00 0.00 Cancelado 2018-03-

10
2018-05-

05
2018-06-

04

 AR-NA-245-B-CP /
adquisición de disco rígido
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

1,000.00 0.00 Cancelado 2015-12-
05

2016-01-
04

2016-01-
14

 AR-ME-33017-GO-RFQ /
CÓRDOBA: Adquisición de
servidores de seguridad
para conectividad en
escuelas rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 97,500.00 0.00 Cancelado 2017-10-

30
2017-12-

25
2018-03-

25

 AR-ME-111626-GO-RFQ /
CATAMARCA: Adquisición
de mobiliario escolar para 2
escuelas a inaugurarse
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 14,000.00 12,623.93 Finalizado 2019-04-

28
2019-07-

16
2019-06-

23
2019-08-

27
2019-08-

22
2019-10-

18

 AR-ME-112644-GO-RFQ /
PCIA DE BUENOS AIRES:
Equipamiento para
evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

04
2019-06-

29
2019-07-

14

 AR-ME-112645-GO-RFQ /
CABA: Adquisición de
equipamiento informático
para Evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

29
2019-07-

13
2019-07-

28

 AR-ME-112646-GO-RFQ /
CATAMARCA: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 705.62 Finalizado 2019-05-

29
2019-07-

13
2019-11-

23
2019-07-

28
2019-12-

02

 AR-ME-112647-GO-RFQ /
CHACO: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

29
2019-07-

13
2019-07-

28

 AR-ME-112648-GO-RFQ /
CÓRDOBA: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

29
2019-07-

13
2019-07-

28

 AR-ME-112650-GO-RFQ /
CHUBUT: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 210.67 Finalizado 2019-05-

29
2019-07-

13
2019-06-

04
2019-07-

28
2019-06-

10
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 AR-ME-112651-GO-RFQ /
CORRIENTES: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 547.31 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-06-

08
2019-07-

29
2019-07-

04

 AR-ME-112652-GO-RFQ /
ENTRE RÍOS: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 587.49 Finalizado 2019-05-

29
2019-07-

13
2019-10-

07
2019-07-

28
2019-11-

07

 AR-ME-112653-GO-RFQ /
FORMOSA: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

30
2019-07-

14
2019-07-

29

 AR-ME-112654-GO-RFQ /
JUJUY: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 695.30 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-10-

14
2019-07-

29
2019-10-

25

 AR-ME-112655-GO-RFQ /
LA PAMPA: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 209.07 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-11-

19
2019-07-

29
2019-11-

25

 AR-ME-112656-GO-RFQ /
LA RIOJA: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 691.44 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-10-

04
2019-07-

29
2019-10-

10

 AR-ME-112657-GO-RFQ /
MENDOZA: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 451.39 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-05-

14
2019-07-

29
2019-05-

27

 AR-ME-112659-GO-RFQ /
MISIONES: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 688.23 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-10-

07
2019-07-

29
2019-10-

30

 AR-ME-112660-GO-RFQ /
NEUQUÉN: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 526.35 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2020-01-

03
2019-07-

29
2020-01-

10

 AR-ME-112661-GO-RFQ /
RIO NEGRO: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 727.20 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-11-

04
2019-07-

29
2019-11-

06

 AR-ME-112662-GO-RFQ /
SALTA: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 692.57 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-11-

15
2019-07-

29
2019-12-

06

 AR-ME-112663-GO-RFQ /
SAN JUAN: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

30
2019-07-

14
2019-07-

29

 AR-ME-112664-GO-RFQ /
SAN LUIS: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 554.05 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-05-

13
2019-07-

29
2019-07-

19

 AR-ME-112665-GO-RFQ /
SANTA CRUZ: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

30
2019-07-

14
2019-07-

29

 AR-ME-112666-GO-RFQ /
SANTA FE : Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

30
2019-07-

14
2019-07-

29

 AR-ME-112667-GO-RFQ /
SANTIAGO DEL ESTERO:
Equipamiento informático
para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 898.04 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-10-

01
2019-07-

29
2019-10-

10

 AR-ME-112668-GO-RFQ /
TUCUMAN: Equipamiento
informático para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 917.26 Finalizado 2019-05-

30
2019-07-

14
2019-01-

05
2019-07-

29
2019-01-

15

 AR-ME-112669-GO-RFQ /
TIERRA DEL FUEGO:
Equipamiento informático
para evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,150.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-05-

30
2019-07-

14
2019-07-

29

 AR-ME-52283-GO-RFB /
CHACO: Adquisición de
mobiliario escolar (para
escuelas nuevas y
reposición)
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 475,000.00 0.00 Cancelado 2018-03-

05
2018-04-

24
2018-03-

10
2018-04-

21
2018-05-

21
2018-06-

25
2018-12-

22

 AR-ME-76903-GO-RFB /
CHACO: Adquisición de
mobiliario escolar para
escuelas con obras de
infraestructura y reposición
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 545,000.00 468,885.58 Finalizado 2019-05-

08
2019-06-

11
2019-06-

07
2019-07-

07
2019-08-

14
2019-08-

06
2019-08-

27
2019-09-

10
2020-05-

04
2019-12-

09
2020-06-

05

 AR-ME-65464-GO-RFB /
JUJUY: Adquisición de
Equipamiento mobiliario
para Escuelas Rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 200,000.00 0.00 En

ejecución
2019-05-

13
2018-10-

11
2019-05-

18
2019-06-

17
2019-09-

09
2019-07-

07
2019-09-

26
2019-08-

04
2019-12-

02

 AR-ME-65471-GO-RFB /
MENDOZA adquisición de
equipamiento mobiliario
para escuelas rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 150,000.00 0.00 Cancelado 2018-06-

05
2018-07-

05
2018-08-

16
2018-09-

15
2018-10-

20
2019-02-

17

 AR-ME-116730-GO-RFQ /
SAN LUIS: ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO para esc 9 de
Batavia (obra nueva):  100
mesas y sillas . escritorios
docentes, muebles
biblioteca, 25 mesas y sillas
para nivel inicial  , mesas y
sillas para sala docente,
mobiliario para  gabinete
pedagógico.
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 15,119.78 Firmado 2019-07-

30
2019-09-

13
2020-03-

20
2019-09-

28

 AR-ME-116732-GO-RFQ /
MENDOZA: ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO ESCOLAR PARA
DOS ESCUELAS, 4-196 DE
JAIME PRATS y 4-187 DE
LUJAN DE LAS VIÑAS.   400
sillas para aulas y SUM, 20
escritorios para docentes,
100 pupitres bipersonales
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-09-

14
2019-11-

13
2019-12-

13

 AR-ME-122603-GO-RFQ /
SANTA FE: Adquisición de
44 quemadores para
escuelas rurales que han
recibido biodigestores
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,400.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-08-

19
2019-10-

03
2019-11-

02

 AR-ME-122901-GO-RFQ /
mob esc para tres escuelas,
tres niveles:  10 pizarrones
de fibra, 25 conjuntos
docentes, 300 conjuntos
unipersonales,  11
conjuntos NI; 2 estanterias
NI; 13 armarios;  6 muebles
bajos, 18 estanterías.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 60,000.00 0.00 En

ejecución
2019-08-

15
2019-07-

30
2019-10-

11
2020-01-

09

 AR-ME-125612-GO-RFQ /
RIO NEGRO: equipamiento
informático y multimedia
para tres escuelas rurales: 8
computadoras all in one,  4
impresoras laser,  3 tv
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 5,708.40 Finalizado 2019-08-

09
2019-06-

04
2019-09-

09
2019-07-

17
2019-10-

09
2019-08-

15

 AR-ME-61712-GO-RFQ /
LA RIOJA: ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO ESCOLAR
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 90,000.00 55,097.54 Finalizado 2019-01-

25
2019-03-

11
2019-05-

21
2019-06-

09
2019-08-

26

 AR-ME-125943-GO-RFB /
ENTRE RÍOS: ADQUISICIÓN
DE MOBILIARIO ESCOLAR
PARA TRES ESCUELAS: 294
CONJUNTOS BIPERSONALES,
43 CONJUNTOS GRUPALES,
32 CONJUNTOS DOCENTES,
33 PIZARRONES, 28
ARMARIOS
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 110,000.00 59,547.26 Finalizado 2019-08-

15
2019-09-

09
2019-12-

13
2020-01-

12
2019-10-

10
2020-01-

17
2019-10-

16
2020-02-

27
2019-12-

03
2020-05-

27
2020-02-

13

 AR-ME-136067-GO-RFQ /
RIO NEGRO: ADQUISICIÓN
DE 30 TV SMART 49" PARA
AULAS VIRTUALES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 17,000.00 14,527.78 Finalizado 2019-10-

15
2019-10-

01
2019-11-

15
2019-11-

22
2019-12-

15
2019-11-

29

 AR-ME-144959-GO-RFQ /
CORRIENTES: MOBILIARIO
ESCOLAR PARA EL COLEGIO
SECUNDARIO ENSENADA
GRANDE-PJE SAN COSME:
180 CONJUNTOS
BIPERSONALES, 5
ARMARIOS,  8 ESTANTERIAS,
10 CONJUNTOS DOCENTES
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,000.00 12,288.40 Finalizado 2019-11-

26
2019-11-

15
2020-01-

21
2020-03-

02
2020-02-

10
2020-04-

29

 AR-ME-144960-GO-DIR /
MENDOZA: ADQUISICIÓN A
LA FIRMA ERLOMA SA;
REEMPLAZO DE FILTROS DE
AGUA PARA EL
ABATIMIENTO DE ARSÉNICO
Y MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS INSTALADOS.
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Adquisición

directa Direct
 

70,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-11-
30

2019-12-
05

2020-01-
09

2020-07-
07

 AR-ME-148019-GO-RFB /
TUCUMÁN: Adquisición de
mobiliario escolar para 17
escuelas: Conjuntos NI, conj
grupales,  conj
bipersonales; conjuntos
docentes, conj
administrativos,
sillas,armarios, pizarrones
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 203,000.00 0.00 En

ejecución
2019-12-

15
2019-12-

15
2019-12-

30
2020-01-

29
2020-02-

28
2020-03-

23
2020-04-

22

 AR-ME-151450-GO-RFQ /
JUJUY: ADQUISICIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS PARA
COMEDORES DE 126
ESCUELAS RURALES
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 35,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-02-

04
2020-03-

20
2020-04-

04

 AR-ME-151451-GO-RFQ /
JUJUY: ADQUISICIÓN DE
UTENSILIOS DE COCINA
PARA 126 ESCUELAS
RURALES
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 27,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-02-

09
2020-03-

25
2020-04-

09

 AR-ME-182615-GO-RFB /
SALTA: ADQUISICION DE
MOBILIARIO ESCOLAR PARA
SEIS ESCUELAS
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 280,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-06-

30
2020-07-

05
2020-08-

04
2020-08-

24
2020-09-

28
2020-10-

28

 AR-ME-187997-GO-RFB /
MISIONES: MOBILIARIO
ESCOLAR: CONJUNTOS
BIPERSONALES, CONJUNTOS
DOCENTES, ARMARIOS
METALICOS, CONJUNTOS DE
REUNION,  CONJUNTOS DE
NIVEL INICIAL
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 377,000.00 0.00 En

ejecución
2020-08-

20
2020-08-

14
2020-08-

25
2020-09-

24
2020-09-

29
2020-10-

16
2021-01-

14

 AR-ME-57214-GO-RFB /
MENDOZA: adquisición de
aulas, sanitarios y
comedores portantes para
escuelas rurales de la pcia
de MENDOZA
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 2,781,000.00 0.00 Cancelado 2018-04-

04
2018-04-

09
2018-05-

21
2018-06-

20
2018-07-

25
2019-01-

21

 AR-ME-188243-GO-RFB /
NIVEL NACIONAL:
ADQUISICION DE
NOTEBOOKS PARA
ALUMNOS EDE TODO EL
PAÍS
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Previa Solicitud de
ofertas

Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 9,000,000.00 0.00 En

ejecución
2020-09-

15
2020-09-

20
2020-11-

04
2020-11-

05
2020-11-

16
2021-02-

14

 AR-ME-189514-GO-DIR /
NIVEL NACIONAL:
ADQUISICION DE LIBROS DE
TEXTO Y LITERARIOS PARA
BIBLIOTECAS ESCOLARES
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Previa Adquisición
directa Direct

 
4,500,000.00 0.00 En

ejecución
2020-08-

30
2021-01-

11
2020-10-

14
2021-01-

12
2020-11-

18
2021-02-

16

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificati

on (Y/N)
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal

Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 AR-NA-308-S-CP / Nivel
Nacional: Contratación de
seguros de accidentes
personales.
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

15,000.00 2,389.86 Firmado 2016-06-
06

2016-07-
01

2017-01-
20

2019-12-
31

 AR-NA-604-S-CP / NIVEL
NACIONAL: adquisición de
SOFTWARE de visualización
de estadísticas y servicio de
capacitación.
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

11,000.00 0.00 En
ejecución

2016-12-
14

2017-01-
29

2018-01-
29

 AR-NA-557-S-CP-CHU /
Servicio de Impresión de
láminas y libros
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

9,800.00 5,719.31 Finalizado 2016-11-
16

2017-01-
01

2017-04-
19

2017-04-
01

2017-05-
10

 AR-ME-9066-NC-RFB /
Formosa, servicio de
impresión de libros para EIB
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - Two
Envelope 13,000.00 7,119.19 Finalizado 2017-03-

31
2017-01-

10
2017-04-

05
2017-05-

17
2017-07-

30
2017-09-

03
2017-08-

07
2018-03-

02
2017-09-

08

 AR-NA-603-S-CD / NIVEL
NACIONAL: Contratación de
licencia software Nesstar
requerido por Secretaría de
Evaluación MEyD
 

 / Posterior Adquisición
directa 47,300.00 0.00 Cancelado 2017-02-

12
2019-02-

12

 AR-NA-318-S-CP / Nivel
Nacional: Impresiones de
materiales educativos para
distribuir en escuelas de
Nivel Inicial en pluriaño
 

 / Posterior Solicitud de
cotizaciones

Limited -
National
 

55,000.00 0.00 Cancelado 2016-07-
01

2016-10-
14

2017-01-
12

 AR-ME-52286-NC-RFQ /
MENDOZA:
acondicionamiento de
tanques de agua para 76
escuelas rurales
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 95,000.00 48,962.20 Finalizado 2018-05-

06
2018-07-

01
2018-09-

03
2018-09-

29
2019-01-

23

 AR-ME-60412-NC-DIR /
NIVEL NACIONAL: Servicio
de diseño y produción de
material audiovisual para la
Secretaría de Evaluación,
contratación directa con la
productora TRES
ESQUIMALES.
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Adquisición
directa Direct

 
54,500.00 29,043.35 Finalizado 2018-04-

23
2018-04-

28
2018-06-

02
2018-08-

31
2018-12-

31
2018-11-

20

 AR-ME-62845-NC-RFQ /
NIVEL NACIONAL: SERVICIO
DE IMPRESIONES PARA
INTEGRAR LOS KITS PARA
ESCUELAS CON PLURIAÑO
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 14,579.11 Finalizado 2018-06-

20
2018-08-

15
2018-09-

20
2019-02-

11
2018-12-

21

 AR-ME-71510-NC-RFQ /
CHUBUT: SERVICIO DE
IMPRESIÓN DE LAMINAS Y
LIBROS
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 13,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-08-

20
2018-10-

15
2018-12-

14

 AR-ME-81328-NC-RFB /
Formosa, servicio de
impresión de libros para EIB
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 35,000.00 3,282.50 Finalizado 2018-10-

14
2018-12-

09
2018-11-

06
2019-06-

07
2018-12-

12

 AR-ME-123754-NC-RFQ /
NIVEL NACIONAL: Diseño y
graficación de informes para
la Secretaría de Evaluación
Educativa
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,500.00 3,385.82 Finalizado 2019-08-

05
2019-07-

24
2019-09-

30
2019-09-

02
2019-12-

29
2019-11-

15

 AR-ME-167425-NC-RFB /
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN DE
MATERIALES PEDAGÓGICOS
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 2,500,000.00 2,015,186.51 Finalizado 2020-04-

06
2020-04-

06
2020-04-

07
2020-04-

12
2020-04-

08
2020-04-

13
2020-04-

10
2020-04-

19
2020-04-

13
2020-05-

19
2020-04-

27

 AR-ME-172106-NC-RFB /
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN DE
MATERIALES PEDAGÓGICOS,
SERIE 5
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 2,500,000.00 1,248,991.50 Finalizado 2020-06-

03
2020-06-

10
2020-06-

04
2020-06-

07
2020-06-

12
2020-06-

10
2020-06-

13
2020-06-

12
2020-06-

19
2020-06-

19
2020-06-

30

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount
(US$)

Process
Status Terms of Reference Expression of

Interest Notice
Short List and Draft

Request for
Proposals

Request for
Proposals as Issued

Opening of
Technical Proposals

/ Minutes
 Evaluation of

Technical Proposal
Combined

Evaluation Report
and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 AR-NA-274-CI-CD-BA /
Pcia. de Buenos Aires:
Consultorías CPP 2016-
2019
 

 / Posterior Adquisición
directa National

 
10,000.00 0.00 En ejecución 2016-03-

01
2019-12-

31

 AR-NA-530-CF-SCC /
Nivel Nacional: Estudio de
costos sobre los programas
FinES, Institutos Superiores
de Formación Docente y
Escuelas Secundarias
Técnicas y Agrotécnicas
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

110,000.00 32,770.36 Finalizado 2016-08-
26

2016-09-
22

2016-11-
17

2016-12-
21

2017-02-
15

 AR-NA-531-CI-CD-CORR /
Corrientes: maquetador de
materiales didácticos
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Adquisición
directa National

 
1,000.00 528.80 Finalizado 2016-09-

01
2018-09-

01
2016-10-

01
2018-11-

30

 AR-NA-532-CI-CD-CORR /
Corrientes: Ilustrador en
elaboración de materiales
didácticos
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Adquisición
directa National

 
350.00 396.60 Finalizado 2016-09-

01
2018-09-

01
2016-10-

01
2018-11-

30
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 AR-NA-338-CI-CD-SL /
San Luis: Coordinador Infra
2016-2019 calificación
única
 

 / Posterior Adquisición
directa National

 
45,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-

01
2019-12-

31

 AR-NA-356-CI-CD / Nivel
Nacional: Coordinador
PROMER 2016-2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Adquisición
directa National

 
86,327.00 43,105.18 Rescindido 2016-07-

01
2016-07-

01
2019-12-

31

 AR-NA-605-CF-SCC /
NIVEL NACIONAL Servicio de
generación de reportes,
elaboración de bases de
datos, respuesta gráfica y
fortalecimiento de
capacidades relativas a
APRENDER 2016
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

54,000.00 21,328.78 Finalizado 2016-12-
30

2017-02-
21

2017-03-
22

2017-04-
25

2017-04-
27

2017-11-
21

2017-12-
01

 AR-NA-103-CI-CD-LP /
Consultores 2015 para
INFRAESTRUCTURA
 

 / Posterior Adquisición
directa National

 
83,500.00 0.00 En ejecución 2016-05-

01
2019-12-

31

 AR-NA-123-CI-CD-BA /
Consultorías 2016 UEE,
 

 / Posterior Adquisición
directa National

 
40,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2016-01-

01
2019-12-

31

 AR-NA-157-CI-CD-LP /
Consultorías 2016 para CPP
 

 / Posterior Adquisición
directa National

 
99,000.00 0.00 En ejecución 2016-01-

01
2019-12-

31

 AR-NA-159-CI-CD-LP / La
Pampa: Consultorías 2016
CPP,
 

 / Posterior Adquisición
directa National

 
55,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-

01
2019-12-

31

 AR-NA-217-CI-CD-CORR /
Consultoría 2015 CPP
Coordinador
 

 / Previa Adquisición
directa National

 
96,000.00 6,634.63 Firmado 2015-09-

15
2019-12-

31

 AR-NA-185-CI-CD-SAL /
Consultorías 2015 DGE:
consultor en cultura y
lengua indígena wichi y
consultor en cultura y
lengua indígena guaraní
 

 / Previa Adquisición
directa National

 
57,200.00 2,959.13 Firmado 2015-08-

15
2019-12-

31

 AR-NA-246-CI-CD-CHU /
Contratación 2016. CPP.
Calificación única
 

 / Posterior Adquisición
directa National

 
70,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2016-01-

01
2016-12-

31

 AR-NA-565-CI-CD-JU /
Contratación Directa
Responsable de
&ltinfraestructura Provincial
 

 / Posterior Adquisición
directa National

 
44,675.00 0.00 En ejecución 1901-01-

01
2019-12-

31

 AR-ME-64068-CS-CQS /
NIVEL NACIONAL Diseño de
materiales pedagógicos
específicos para la
enseñanza de lengua
extranjera (inglés) en el
marco de la política de
"Educación Secundaria
2030" para escuelas del
ámbito rural.
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

84,000.00 61,177.92 Finalizado 2018-05-
24

2018-05-
23

2018-06-
14

2018-07-
28

2019-01-
03

2018-08-
27

2019-03-
18

2018-10-
01

2019-06-
06

2019-03-
30

2019-11-
11

 AR-ME-68507-CS-CQS /
NIVEL NACIONAL: diseño e
implementación del
dispositivo de monitoreo y
seguimiento del programa
"SECUNDARIA 2030"
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

84,000.00 76,456.10 Firmado 2018-07-
30

2018-08-
20

2018-10-
03

2019-02-
27

2018-10-
31

2019-04-
09

2018-11-
30

2019-04-
09

2019-01-
04

2019-04-
22

2019-02-
08

2019-06-
06

2019-11-
15

 AR-ME-71069-CS-CQS /
NIVEL NACIONAL:
Generación de reportes .
construcción de
conocimiento y
fortalecimiento de
capacidades. Solicitado por
la Secretaría de Evaluación
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior
Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Open - National
 

35,000.00 22,650.46 Finalizado 2018-08-
15

2018-10-
08

2018-09-
14

2018-10-
19

2018-11-
03

2019-01-
14

2018-12-
03

2019-03-
25

2019-06-
01

2019-10-
01

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount
(US$)

Process
Status Terms of Reference

Invitation to
Identified/Selected

Consultant
Draft Negotiated

Contract Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 AR-NA-459-CI-3CV-NEU /
Neuquen: Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-460-CI-3CV-RN /
Río Negro:  Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-461-CI-3CV-SL /
San Luis:  Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-462-CI-3CV-SC /
Santa Cruz:  Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-463-CI-3CV-SF /
Santa Fe:  Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-464-CI-3CV-ST /
Sgo del Estero:  Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-465-CI-3CV-TU /
Tucumán:  Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-466-CI-3CV-COR /
Córdoba:  Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-467-CI-3CV-SAL /
Salta:  Referente provincial
de formación permanente
2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-471-CI-3CV-CHU /
Chubut: Asistente
administrativo contable para
la CCPP 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-537-CI-3CV / Nivel
Nacional: especialista en
CN, CS, Lengua,
matemáticas, ruralidad
 

 / Posterior Individual Limited
 

5,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-10-
01

2016-12-
31

 AR-NA-542-CI-3CV-LR /
La Rioja:3 Asistentes
Pedagógicos Modalidad
Rural 2016-2019;
 

 / Posterior Individual Limited
 

140,000.00 0.00 En ejecución 2016-10-
01

2019-12-
31

 AR-NA-293-CI-3CV-S-ER
/ Entre Ríos: Consultorías
CPP, Infraestructura, Rural,
EIB; estadística; evaluación
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Individual Limited

 
200,000.00 0.00 En ejecución 2018-01-

01
2016-06-

01
2019-12-

31

 AR-NA-298-CI-3CV-SJ /
San Juan: Consultorías CPP
2016-2019;
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Individual Limited

 
60,000.00 0.00 En ejecución 2016-07-

01
2019-12-

31

 AR-NA-301-CI-3CV-SL /
San Luis: Consultorías Infra
2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

35,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-306-CI-3CV / Nivel
Nacional: guionistas para la
elaboración de cortos
educativos.
 

 / Posterior Individual Limited
 

25,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2017-12-
24

 AR-NA-307-CI-3CV / Nivel
Nacional: especialistas
curriculares para la
elaboración de cortos
educativos.
 

 / Posterior Individual Limited
 

25,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-08-
01

2017-12-
24

 AR-NA-309-CI-3CV / Nivel
Nacional: Consultorías para
la Secretaría de Evaluación,
2016-2019;
 

 / Posterior Individual Limited
 

1,200,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-343-CI-3CV-TU /
Tucumán: Consultorías
individuales 2016-2019
nuevos perfiles CPP, Rural,
estadística
 

 / Posterior Individual Limited
 

250,000.00 0.00 En ejecución 2017-01-
01

2016-07-
01

2019-12-
31

 AR-NA-350-CI-3CV-CORR
/ Corrientes: Asistente
pedagógico para la
elaboración de materiales
didácticos para EIB
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-07-
01

2019-12-
31

 AR-NA-351-CI-3CV-CHA /
Chaco: 2 Asistentes
Técnicos para Evaluación,
operativo APRENDER; 1
asistente para estadística;
2016-2019 ;
 

 / Posterior Individual Limited
 

95,000.00 0.00 En ejecución 2016-07-
01

2019-12-
31

 AR-NA-359-CI-3CV-COR /
Córdoba: Técnicos
operativos para el área de
estadística;
 

 / Posterior Individual Limited
 

50,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-365-CI-3CV-SC /
Santa Cruz: Asistente
pedagógico rural
 

 / Posterior Individual Limited
 

35,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-07-
01

2019-12-
31

 AR-NA-366-CI-NA-SC /
Santa Cruz: 3 consultores
para EIB
 

 / Posterior Individual National
 

60,000.00 0.00 En ejecución

 AR-NA-367-CI-3CV-SAL /
Salta: 3 consultorías para
estadística e Infraestructura
 

 / Posterior Individual Limited
 

90,000.00 0.00 En ejecución 2016-01-
01

2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-372-CI-3CV-SL /
San Luis: Consultores para
EIB
 

 / Posterior Individual Limited
 

70,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-399-CI-3CV-ST /
Santiago del Estero:
Coordinador PROMER II
2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

35,000.00 0.00 En ejecución 2016-07-
16

2019-12-
31

 AR-NA-400-CI-3CV-CORR
/ Corrientes: Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-401-CI-3CV-CA /
Catamarca: 1 Asistente
Técnico para Evaluación,
operativo APRENDER; 2016-
2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-402-CI-3CV-BA /
Buenos Aires: 8 Asistentes
técnicos para evaluación;
operativo APRENDER; 2016-
2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

365,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
15

2016-12-
31

 AR-NA-403-CI-3CV-CHU /
Chubut: 1 Asistente Técnico
para Evaluación, operativo
APRENDER 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-376-CI-3CV-CORR
/ Corrientes: 2 Asistentes
Técnicos para Evaluación,
operativo APRENDER; 2016-
2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

90,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-404-CI-3CV-FOR /
Formosa: 2 Asistentes
técnicos operativos
APRENDER 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

90,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
15

2019-12-
31

 AR-NA-407-CI-3CV-BA /
Pcia de Buenos Aires:
Referente provincial de
formación permanente 2016-
2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-12-
01

2018-01-
08

2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-417-CI-3CV-LP /
La Pampa:  1 Asistente
técnico Operativo APRENDER
2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
01

2016-12-
31

 AR-NA-420-CI-3CV-LR /
La Rioja: 1 Asistente técnico
operativo APRENDER 2016-
2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-421-CI-3CV-MI /
Misiones: 1 Asistente
técnico Operativo APRENDER
2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-422-CI-3CV-MEN /
Mendoza: 1 Asistente
Técnico operativo
APRENDER 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-424-CI-3CV-NEU /
Neuquén: 1 Asistente
Técnico operativo
APRENDER 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-426-CI-3CV-RN /
Río Negro: 1 Asistente
Técnico operativo
APRENDER 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-429-CI-3CV-CHA /
Chaco: Consultores para
Infra
 

IBRD / 84520 Posterior Individual Limited
 

60,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-430-CI-3CV-SJ / 1
Asistente Técnico operativo
APRENDER 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

42,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-431-CI-3CV-SL /
San Luis: 1 Asistente
Técnico operativo
APRENDER 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

42,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2016-12-
31

 AR-NA-433-CI-3CV-SC /
Santa Cruz: 1 Asistente
Técnico operativo
APRENDER 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

42,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-436-CI-3CV-SF /
Santa Fe: 1 Asistente técnico
operativo APRENDER
 

 / Posterior Individual Limited
 

42,000.00 0.00 En ejecución 2017-01-
01

2016-09-
01

2016-12-
31

 AR-NA-437-CI-3CV-ST /
Santiago del Estero: 3
Asistentes técnicos
operativos APRENDER
 

 / Posterior Individual Limited
 

100,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2016-12-
31

 AR-NA-439-CI-3CV-TU /
Tucumán: 1 Asistente
Técnico operativo
APRENDER
 

 / Posterior Individual Limited
 

42,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-440-CI-3CV-TF /
Tierra del Fuego: 1
Asistente técnico operativo
APRENDER
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Individual Limited

 
42,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-

01
2019-12-

31

 AR-NA-443-CI-3CV-COR /
Córdoba: 2 Asistentes
técnicos operativo
APRENDER
 

 / Posterior Individual Limited
 

90,000.00 0.00 En ejecución 2016-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-444-CI-3CV-SAL /
Salta: 2 asistentes técnicos
operativo APRENDER
 

 / Posterior Individual Limited
 

90,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-445-CI-3CV-CABA
/ CABA: 1 Asistente Técnico
operativo APRENDER 2016-
2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

42,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-449-CI-3CV-ER /
Entre Ríos: Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31
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 AR-NA-450-CI-3CV-MI /
Misiones: Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-451-CI-3CV-CA /
Catamarca: Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-452-CI-3CV-CHA /
Chaco: Referente provincial
de formación permanente
2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-453-CI-3CV-CHU /
Chubut: Referente provincial
de formación permanente
2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-454-CI-3CV-FOR /
Formosa:  Referente
provincial de formación
permanente 206-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-455-CI-3CV-JU /
Jujuy: Referente provincial
de formación permanente
2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-456-CI-3CV-LP /
La Pampa:  Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-457-CI-3CV-LR /
La Rioja:  Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-458-CI-3CV-MEN /
Mendoza:  Referente
provincial de formación
permanente 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-09-
01

2019-12-
31

 AR-NA-89-CI-3CV-RN /
Consultorías 2015 CPP
RESPONSABLE FINANCIERO
 

 / Previa Individual Limited
 

83,300.00 7,470.48 Firmado 2015-08-
01

2019-12-
31

 AR-NA-104-CI-3CV-JU /
Consultores DGE
 

 / Posterior Individual Limited
 

60,000.00 0.00 En ejecución 2017-01-
01

2017-12-
31

 AR-NA-249-CI-3CV-CHU /
Chubut: Asistente técnico
de Infraestructura
 

 / Posterior Individual Limited
 

50,000.00 0.00 En ejecución 2016-07-
01

2019-12-
31

 AR-NA-255-CI-3CV-MI /
Misiones: Consultorías  CPP,
evaluación
 

 / Posterior Individual Limited
 

70,000.00 0.00 En ejecución 2016-05-
01

2019-12-
31

 AR-NA-119-CI-3CV /
Consultorías individuales
2017para la CCP, DGE, DGI,
DINIECE
 

 / Posterior Individual Limited
 

350,000.00 0.00 En ejecución 2017-01-
01

2019-12-
31

 AR-NA-124-CI-3CV-BA /
Consultorías 2016 UEE,
nuevo perfil
 

 / Posterior Individual Limited
 

40,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2016-01-
01

2019-12-
31

 AR-NA-149-CI-3CV-SF /
Consultorías Individuales
2016 CPP, DI, DNGE, UEE
 

 / Posterior Individual Limited
 

400,000.00 0.00 En ejecución 2016-04-
01

2019-12-
31

 AR-NA-182-CI-3CV-MI /
Consultorías 2016 para
Gestion Educativa
 

 / Posterior Individual Limited
 

50,000.00 0.00 En ejecución 2016-01-
01

2019-12-
31

 AR-NA-187-CI-3CV-CHA /
Consultorías DGE, CPP
 

IBRD / 84520 Reducing Repetition Rates
in Rural Classrooms Posterior Individual Limited

 
110,000.00 0.00 En ejecución 2015-10-

01
2015-10-

01
2019-12-

31

 AR-NA-547-CI-3CV-JU /
Consultorías 2016 -
Asistente Técnico
Infraestructura
 

 / Posterior Individual Limited
 

32,582.00 0.00 En ejecución 2016-09-
16

2016-12-
30

 AR-NA-566-CI-3CV-MI /
Misiones: Asistente técnico
en infraestructura;
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

125,000.00 0.00 En ejecución 2016-10-
16

2019-12-
31

 AR-NA-572-CI-3CV-COR /
Córdoba: 3 Asistentes
técnicos para
infraestructura; 2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

100,000.00 0.00 En ejecución 2016-11-
15

2019-12-
31

 AR-NA-573-CI-3CV-BA /
Buenos Aires: 5 Asistentes
para la  modalidad rural
2016-2019
 

 / Posterior Individual Limited
 

175,000.00 0.00 En ejecución 2016-11-
01

2019-12-
31

 AR-NA-574-CI-3CV-CHU /
Chubut: 1 Asistente
modalidad rural;
 

 / Posterior Individual Limited
 

35,000.00 0.00 En ejecución 2016-11-
01

2019-12-
31

 AR-NA-575-CI-NA-NEU /
Neuquén: 1Técnico
Operativo para Estadística
 

 / Posterior Individual National
 

35,000.00 0.00 En ejecución

 AR-NA-576-CI-3CV-SAL /
Salta: 2 asistentes para EIB:
 

 / Posterior Individual Limited
 

30,000.00 0.00 En ejecución 2016-11-
01

2019-12-
31

 AR-NA-599-CI-NA-ST /
Santiago del Estero:
Responsable de
Infraestructura
 

 / Posterior Individual National
 

21,000.00 0.00 En ejecución

 AR-ME-8474-CS-INDV /
Formosa: Asistente
administrativo contable
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

17,000.00 0.00 En ejecución 2017-02-
24

2017-03-
01

2017-03-
22

2017-04-
26

2019-12-
31

 AR-NA-405-CI-3CV-JU /
Jujuy : 1 Asistente técnico
operativo APRENDER,  2016-
2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 En ejecución 2017-03-
21

2017-03-
26

2017-04-
16

2017-05-
21

2019-12-
31

 AR-ME-8018-CS-INDV /
Jujuy: 2 Tecnicos operativos
SINIDE para la DINIEE
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

100,000.00 0.00 En ejecución 2017-03-
21

2017-03-
26

2017-04-
16

2017-05-
21

2019-12-
31

 AR-ME-8021-CS-INDV /
SAN LUIS: Contratación de
un agrimensor. Locación de
obra 180 días
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,650.00 0.00 En ejecución 2017-03-
21

2017-03-
26

2017-04-
16

2017-05-
21

2017-11-
17

 AR-ME-8880-CS-INDV /
Mendoza: Asistente de
Infraestructura
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

27,000.00 0.00 En ejecución 2017-03-
21

2017-03-
26

2017-04-
16

2017-05-
21

2019-12-
31

 AR-ME-10282-CS-INDV /
La Pampa:  2 asistentes de
infraestructura 2016-2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

140,000.00 0.00 En ejecución 2017-03-
21

2017-03-
26

2017-04-
16

2017-05-
21

2019-12-
31

 AR-ME-10283-CS-INDV /
MENDOZA: Contratación de
un Coordinador PROMER II
2017-2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

52,000.00 0.00 En ejecución 2017-03-
21

2017-03-
26

2017-04-
16

2017-05-
21

2019-12-
31

 AR-ME-13991-CS-INDV /
Jurisdicciones provinciales:
Consultor administrativo e
informático para el área de
evaluación (APRENDER). 1
consultor por jurisdicción.
2017-2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

556,800.00 0.00 En ejecución 2017-04-
27

2017-05-
01

2017-05-
02

2017-05-
23

2017-06-
27

2019-12-
31

 AR-ME-13887-CS-INDV /
Mendoza: Asistente
Administrativo e informático
APRENDER 2017-2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

24,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-
26

2017-05-
01

2017-05-
22

2017-06-
26

2019-12-
31

 AR-ME-23768-CS-INDV /
LA RIOJA: consultor para
infraestructura 2017-2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 En ejecución 2017-08-
03

2017-08-
08

2017-08-
29

2017-10-
03

2019-12-
31

 AR-NA-293-CI-3CV-ER-
SAL / Salta: Consultorías EIB
 

 / Posterior Individual Limited
 

45,000.00 0.00 Cancelado 2016-07-
01

2019-12-
31

 AR-ME-23377-CS-INDV /
JUJUY: 2 técnicos
pedagógicos EIB
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

80,000.00 0.00 En ejecución 2017-08-
01

2020-04-
01

2017-08-
06

2017-08-
27

2017-10-
01

2019-12-
31

 AR-ME-23776-CS-INDV /
MENDOZA:  1 técnico
administrativo para  CPP
2017-2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

40,000.00 0.00 En ejecución 2017-08-
03

2017-08-
08

2017-06-
09

2017-08-
29

2017-10-
03

2019-12-
31

 AR-ME-23986-CS-INDV /
CORRIENTES: 2
CONSULTORES PARA
INFRAESTRUCTURA
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

75,000.00 0.00 En ejecución 2017-08-
04

2017-08-
09

2017-08-
30

2017-10-
04

2019-12-
31

 AR-ME-27320-CS-INDV /
RIO NEGRO: 2 asistentes
técnicos pedagógicos
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

75,000.00 0.00 En ejecución 2017-09-
05

2017-09-
10

2017-10-
01

2017-11-
05

2019-12-
31

 AR-ME-27321-CS-INDV /
JUJUY: 4 consultores para
SINIDE, locación de obra
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

10,000.00 4,535.56 Finalizado 2017-09-
05

2017-09-
10

2017-10-
01

2017-11-
05

2017-08-
01

2017-12-
31

2017-12-
31

 AR-ME-27323-CS-INDV /
SANTIAGO DEL ESTERO: 4
asistentes de infraestructura
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

150,000.00 0.00 En ejecución 2017-09-
05

2017-09-
10

2017-10-
01

2017-11-
05

2019-12-
31

 AR-ME-31243-CS-CDS /
Nivel Nacional: Secretaría de
Evaluación - Elaboración de
base de datos,
procesamiento, analisis,
producción de información
e informes. Operativo
Enseñar.  Se firmará un
contrato con el IDES
Instituto de Desarrollo
Económico y Social.
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
268,400.00 130,136.04 Finalizado 2017-10-

05
2017-10-

15
2017-11-

15
2018-03-

19
2018-09-

14
2018-12-

14

 AR-ME-33429-CS-INDV /
NEUQUÉN: 1 Coordinador de
Infraestructura 2017-2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

32,000.00 0.00 En ejecución 2017-10-
23

2017-10-
28

2017-11-
18

2017-12-
23

2019-12-
31

 AR-ME-36472-CS-INDV /
ENTRE RIOS: 2 supervisores
de obra
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

40,000.00 0.00 En ejecución 2017-11-
10

2017-11-
15

2017-12-
06

2018-01-
10

2019-12-
31

 AR-ME-36485-CS-INDV /
NEUQUEN: 1 REFERENTE PBL
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2017-11-
10

2017-11-
15

2017-12-
06

2018-01-
10

2019-12-
31

 AR-ME-52284-CS-INDV /
SAN LUIS: contratación de
dos perfiles para
infraestructura, locacion de
obra, 60 días
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-04-
15

2018-04-
20

2018-05-
11

2018-06-
15

2018-08-
14

 AR-ME-52285-CS-INDV /
JUJUY: especialista en
adquisiciones, locacion de
obra, 8 meses
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

8,000.00 0.00 En ejecución 2018-04-
15

2018-04-
20

2018-05-
11

2018-06-
15

2019-02-
10

 AR-ME-53733-CS-INDV /
CÓRDOBA: 1 Asistente
operativo para evaluación
educativa APRENDER 2018-
2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

27,000.00 0.00 En ejecución 2018-03-
12

2018-04-
01

2018-04-
22

2018-05-
27

2019-12-
31

 AR-ME-55976-CS-CDS /
NIVEL NACIONAL: DISEÑO
DE MATERIALES
PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS
PARA LOS MODELOS DE
GESTIÓN EDUCATIVA Y
PEDAGÓGICOS CONTENIDOS
EN LA PROPUESTA
SECUNDARIA FEDERAL 2030
EN ÁMBITOS RURALES.
 

IBRD / 84520
Increasing Enrollment and
Completion of Rural
Secondary School

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
315,000.00 169,176.86 Finalizado 2018-03-

26
2018-04-

05
2018-07-

12
2018-06-

09
2018-11-

21
2018-12-

06
2019-12-

05

 AR-ME-57205-CS-INDV /
SALTA: 1 Técnico operativo
para evaluación educativa
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 0.00 En ejecución 2018-04-
04

2018-04-
09

2018-04-
30

2018-06-
04

2019-12-
31

 AR-ME-57355-CS-INDV /
CHUBUT: 3 TECNICO
OPERATIVO SINIDE,
OPERATIVO RA CHUBUT
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

50,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2018-04-
05

2018-04-
10

2018-05-
01

2018-06-
05

2019-12-
31

 AR-ME-57357-CS-INDV /
CHUBUT: RESPONSABLE DE
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN FINANCIERA
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

26,000.00 0.00 En ejecución 2018-04-
05

2018-04-
10

2018-05-
01

2018-06-
05

2019-12-
31

 AR-ME-58901-CS-INDV /
JUJUY: 2 consultores para
infraestructura: Especialista
en instalación sanitaria y
especialista en instalación
eléctrica , locación de obra
45 días
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

2,500.00 1,214.88 Finalizado 2018-04-
12

2018-04-
17

2018-05-
08

2018-06-
12

2018-04-
16

2018-07-
27

2018-05-
30

 AR-ME-53734-CS-INDV /
CÓRDOBA: 1 asistente
administrativo informático
para el área de evaluación
educativa (APRENDER)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

17,000.00 1,424.38 Firmado 2018-03-
12

2018-05-
21

2018-04-
01

2018-06-
15

2018-04-
22

2018-05-
27

2018-07-
01

2019-12-
31

 AR-ME-62945-CS-INDV /
MENDOZA: 1 ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA
CPP
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

12,000.00 0.00 En ejecución 2018-06-
15

2018-06-
20

2018-06-
11

2018-07-
11

2018-08-
15

2019-12-
31

 AR-ME-36430-CS-INDV /
CATAMARCA:  1 Asistente
Técnico Infraestructura
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

21,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-
10

2017-11-
15

2017-12-
06

2018-01-
10

2019-12-
31

 AR-ME-36434-CS-INDV /
CATAMARCA 1 Supervisor
de Obras
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

21,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-
10

2017-11-
15

2017-12-
06

2018-01-
10

2019-12-
31

 AR-ME-69046-CS-INDV /
CORRIENTES: 4 ASISTENTES
TÉCNICOS PARA
INFRAESTRUCTURA 2018-
2019
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

38,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-
10

2018-07-
15

2018-08-
05

2018-09-
09

2019-12-
31

 AR-ME-96551-CS-INDV /
NIVEL NACIONAL: 1
responsable de Contenidos,
EIB,   locación de obra 60
días
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

1,315.00 0.00 Cancelado 2019-02-
01

2019-02-
06

2019-02-
27

2019-04-
03

2019-06-
02

 AR-ME-96552-CS-INDV /
NIVEL NACIONAL: 1
contenidista Ateneo EIB
Ciencias Naturales Nivel
Primario locacion de obra
60 días
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

850.00 0.00 Cancelado 2019-02-
01

2019-02-
06

2019-02-
27

2019-04-
03

2019-06-
02

 AR-ME-96553-CS-INDV /
NIVEL NACIONAL:
Contenidista Nivel Inicial
para  Trayecto Formativo EIB
para auxiliares indígenas
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

1,740.00 0.00 Cancelado 2019-02-
01

2019-02-
06

2019-02-
27

2019-04-
03

2019-06-
02

 AR-ME-96554-CS-INDV /
NIVEL NACIONAL:
Contenidista Nivel
Secundario EIB ,
actualización académica de
directores
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

1,315.00 0.00 Cancelado 2019-02-
01

2019-02-
06

2019-02-
27

2019-04-
03

2019-06-
02

 AR-ME-36658-CS-INDV /
NEUQUEN: 1 Responsable de
Infraestructura PROMER II.
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

32,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-
13

2017-11-
18

2017-12-
09

2018-01-
13

2019-12-
31

 AR-ME-96497-CS-INDV /
MENDOZA: 1 contenidista
Ateneo Ciencias Sociales
region Cuyo. Locacion de
obra de 60 días
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

850.00 427.64 Firmado 2019-02-
20

2019-03-
22

2019-02-
25

2019-05-
02

2019-03-
18

2019-04-
22

2019-05-
15

2019-06-
21

 AR-ME-96500-CS-INDV /
Pcia. de BUENOS AIRES: 1
contenidista EIB Ateneo
Ciencias Naturales Nivel
Secundario locacion de
obra,  60 días
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

850.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
20

2019-02-
25

2019-03-
18

2019-04-
22

2019-06-
21

 AR-ME-96502-CS-INDV /
CHACO: 1 contenidista EIB
Ateneo Lengua y Literatura-
Nivel Primario
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

850.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
20

2019-02-
25

2019-03-
18

2019-04-
22

2019-06-
21
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 AR-ME-96498-CS-INDV /
JUJUY:  1 contenidista
Ateneo Ciencias Sociales
Nivel Primario,  locación de
obra 60 días
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

850.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
20

2019-02-
25

2019-03-
18

2019-04-
22

2019-06-
21

 AR-ME-96545-CS-INDV /
SALTA: 1 contenidista
Ateneo  Lengua y Literatura
Nivel Primario locación de
obra 60 días
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

850.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
20

2019-02-
25

2019-03-
18

2019-04-
22

2019-06-
21

 AR-ME-96547-CS-INDV /
MISIONES: 1 contenidista
Nivel Primario para Trayecto
Formativo EIB para
auxiliares indígenas,
locación de obra 60 días
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

1,740.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
20

2019-02-
25

2019-03-
18

2019-04-
22

2019-06-
21

 AR-ME-96550-CS-INDV /
FORMOSA: 1 contenidista
Nivel Secundario para
trayecto formativo EIB para
auxiliares indígenas
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

1,740.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
20

2019-02-
25

2019-03-
18

2019-04-
22

2019-06-
21

 AR-ME-107113-CS-CDS /
NIVEL NACIONAL: Secretaría
de Evaluación.
Autoevaluación en Institutos
de Formación docente -
"OPERATIVO ENSEÑAR".
Propuesta para la
generación de reportes por
Instituto. Monitoreo e
Impacto. Contratación
prevista con I.D.E.S.
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
23,000.00 13,104.36 Finalizado 2019-03-

22
2019-03-

01
2019-03-

29
2019-06-

19
2019-04-

26
2019-10-

09
2019-07-

25
2019-11-

08

 AR-ME-107114-CS-CDS /
NIVEL NACIONAL. Secretaría
de Evaluación. Análisis de
herramientas de evaluación
y documentos temáticos de
APRENDER 2018/2019 s/
"Educación Inclusiva" y
generación de nuevas
herramientas que optimicen
las actuales. CD prevista con
P.A.N.A.A.C.E.A.
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
12,000.00 6,952.43 Finalizado 2019-03-

20
2019-03-

06
2019-03-

27
2019-05-

28
2019-04-

24
2019-07-

12
2019-08-

22
2019-10-

04

 AR-ME-107125-CS-CDS /
NIVEL NACIONAL. Secretaría
de Evaluación. Medición de
impacto y eficiencia del uso
de los Reportes por Escuela
de Aprender y registro de
lecciones aprendidas y
recomendaciones.
Contratación prevista con
Asociación Civil Estrategias
Educativas (ACEE).
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
97,300.00 39,055.32 Finalizado 2019-03-

20
2019-03-

07
2019-03-

27
2019-06-

24
2019-04-

24
2019-07-

19
2020-01-

19
2019-10-

09

 AR-ME-107107-CS-CDS /
NIVEL NACIONAL: Secretaría
de Evaluación- GENERACIÓN
DE HERRAMIENTAS DE
EVALUACIÓN Y
DOCUMENTOS TEMÁTICOS
DE APRENDER 2018/2019
TEMAS: EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL Y BIENESTAR EN
LA ADOLESCENCIA .
Contratación prevista con
Academia Nacional de
Medicina.
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
68,000.00 38,346.22 Finalizado 2019-03-

20
2019-03-

07
2019-03-

27
2019-06-

14
2019-04-

19
2019-08-

23
2019-12-

20
2019-10-

11

 AR-ME-123321-CS-INDV /
SALTA:  1 Asistente
pedagógico territorial para
la implementación del
proyecto piloto
"SECUNDARIA 2030"
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

2,100.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-09-
14

2019-12-
31

 AR-ME-123324-CS-INDV /
CHACO:  1 Asistente
pedagógico territorial para
la implementacion de
proyecto piloto
"SECUNDARIA 2030"
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

2,100.00 1,117.46 Finalizado 2019-08-
15

2019-07-
20

2019-08-
15

2019-08-
02

2019-08-
15

2019-09-
14

2019-08-
16

2019-12-
31

2019-12-
31

 AR-ME-123325-CS-INDV /
SANTIAGO DEL ESTERO: 1
Asistente pedagógico
territorial para la
implementación del
proyecto piloto
"SECUNDARIA 2030"
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

2,100.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-09-
14

2019-12-
31

 AR-ME-123326-CS-INDV /
MENDOZA: 1 Asistente
pedagógico territorial para
la implementación del
proyecto piloto
"SECUNDARIA 2030"
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

2,100.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-09-
14

2019-12-
31

 AR-ME-123328-CS-INDV /
RIO NEGRO: 1 Asistente
pedagógico territorial para
la implementación del
proyecto piloto
"SECUNDARIA 2030"
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

2,100.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-09-
14

2019-12-
31

 AR-ME-123329-CS-INDV /
CHUBUT: 1 Asistente
pedagógico territorial para
la implementación del
proyecto piloto
"SECUNDARIA 2030"
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

2,100.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-09-
14

2019-12-
31

 AR-ME-123330-CS-INDV /
LA RIOJA: 1 Asistente
pedagógico territorial para
la implementación del
proyecto piloto
"SECUNDARIA 2030"
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

2,100.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-08-
15

2019-09-
14

2019-12-
31

 AR-ME-188002-CS-INDV /
CHUBUT: 1 ASISTENTE
PEDAGOGICO PARA
EVALUACION
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

1,300.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-08-
12

2020-08-
29

2020-08-
30

2020-09-
01

2020-12-
30

 AR-ME-188003-CS-INDV /
CHUBUT: ASISTENTE
ADMINISTRATIVO E
INFORMATICO PARA
EVALUACION
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

1,200.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-08-
15

2020-08-
29

2020-08-
30

2020-09-
01

2020-12-
30

 AR-ME-188000-CS-INDV /
SANTA FE: Referente PBL
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

2,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-08-
20

2020-08-
25

2020-09-
15

2020-10-
20

2020-12-
19

 AR-ME-190596-CS-INDV /
MISIONES:  1 asistente de
infraestructura
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

1,100.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-09-
01

2020-09-
06

2020-09-
06

2020-10-
01

2020-12-
31

 AR-ME-191035-CS-INDV /
CHACO: 2 ASISTENTES PARA
INFRAESTRUCTURA
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

1,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-09-
05

2020-09-
10

2020-09-
11

2020-09-
20

2020-12-
31

 AR-ME-191433-CS-INDV /
CATAMARCA: 1 tecnico
operativo SINIDE
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

1,000.00 0.00 En ejecución 2020-09-
05

2020-09-
14

2020-09-
10

2020-09-
15

2020-10-
01

2021-01-
07

 AR-ME-193492-CS-INDV /
BUENOS AIRES:  Técnico
Operativo para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193507-CS-INDV /
BUENOS AIRES:  Asistente
Administrativo Informático
(AAI)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193503-CS-INDV /
BUENOS AIRES:  Asistente en
Administración y Finanzas
(AAF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193475-CS-INDV /
BUENOS AIRES:  Responsable
de Administración y Gestión
Financiera (RGF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-03-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193501-CS-INDV /
CATAMARCA:  Asistente en
Administración y Finanzas
(AAF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2020-07-
20

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193463-CS-INDV /
CATAMARCA:  Responsable
de Administración y Gestión
Financiera (RGF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2020-05-
15

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193444-CS-INDV /
CATAMARCA:  Técnico
Operativo (TO)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193499-CS-INDV /
CATAMARCA:  Técnico
Operativo (TO) SINIDE
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193498-CS-INDV /
CHACO:  Analista de
Seguimiento y Evaluación
(ASE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193476-CS-INDV /
CHACO:  Analista de
Seguimiento y Evaluación
(ASE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193496-CS-INDV /
CHACO:  Asistente
Administrativo Informático
(AAI)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193497-CS-INDV /
CHACO:  Asistente en
Administración y Finanzas
(AAF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193450-CS-INDV /
CHACO:  Asistente en
Administración y Finanzas
(AAF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193504-CS-INDV /
CHACO:  Asistente en
Administración y Finanzas
(AAF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193506-CS-INDV /
CHACO:  Asistente Técnico
en Infraestructura (AT)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193454-CS-INDV /
CHACO:  Asistente Técnico
Pedagógico (ATP)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193488-CS-INDV /
CHACO:  Responsable de
Administración y Gestión
Financiera (RGF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193455-CS-INDV /
CHACO:  Responsable Rural
Jurisdiccional (RRJ)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193457-CS-INDV /
CHACO:  Responsable Rural
Jurisdiccional (RRJ)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193459-CS-INDV /
CHACO:  Técnico Operativo
(TO) SINIDE
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193477-CS-INDV /
CHACO:  Técnico Operativo
(TO) SINIDE
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193500-CS-INDV /
CHACO:  Técnico Operativo
para Evaluación Educativa
(TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193451-CS-INDV /
CHACO:  Asistente técnico
pedagogico
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193480-CS-INDV /
CHACO:  Técnico Referente
PBL
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193482-CS-INDV /
CHUBUT:  Asistente
Administrativo Informático
(AAI)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193502-CS-INDV /
CHUBUT:  Asistente en
Administración y Finanzas
(AAF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193483-CS-INDV /
CHUBUT:  Responsable de
Administración y Gestión
Financiera (RGF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193493-CS-INDV /
CHUBUT:  Técnico Operativo
para Evaluación Educativa
(TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193441-CS-INDV /
CORDOBA:  Asistente
Administrativo Informático
(AAI)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193466-CS-INDV /
CORDOBA:  Asistente
Técnico en Infraestructura
(AT)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193484-CS-INDV /
CORDOBA:  Responsable de
Administración y Gestión
Financiera (RGF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193464-CS-INDV /
CORDOBA:  Técnico
Operativo para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193443-CS-INDV /
CORRIENTES:  Asistente
Pedagógico en Elaboración
de Materiales Didácticos
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193448-CS-INDV /
CORRIENTES:  Asistente
Técnico en Infraestructura
(AT)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193485-CS-INDV /
ENTRE RIOS:  Asistente
Administrativo Informático
(AAI)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193495-CS-INDV /
ENTRE RIOS:  Asistente
Administrativo Informático
(AAI)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193486-CS-INDV /
ENTRE RIOS:  Técnico
Operativo para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193512-CS-INDV /
ENTRE RIOS:  Técnico
Operativo para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193465-CS-INDV /
FORMOSA:  Responsable de
Administración y Gestión
Financiera (RGF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193490-CS-INDV /
FORMOSA:  Técnico
Operativo para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193461-CS-INDV /
JUJUY:  Técnico Operativo
(TO) SINIDE
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30
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 AR-ME-193487-CS-INDV /
LA RIOJA:  Asistente Técnico
N.S. (AT NS)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193435-CS-INDV /
LA RIOJA:  Responsable de
Administración y Gestión
Financiera (RGF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193462-CS-INDV /
MENDOZA:  Asistente en
Administración y Finanzas
(AAF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 En ejecución 2019-01-
01

2020-02-
05

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193437-CS-INDV /
MENDOZA:  Técnico
Operativo para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193489-CS-INDV /
MISIONES:  Analista de
Seguimiento y Evaluación
(ASE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193438-CS-INDV /
MISIONES:  Asistente en
Administración y Finanzas
(AAF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-03-
06

 AR-ME-193478-CS-INDV /
MISIONES:  Técnico
Operativo para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193467-CS-INDV /
MISIONES:  Asistente
Administrativo Informático
(AAI)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193434-CS-INDV /
SALTA:  Técnico Operativo
para Evaluación Educativa
(TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193439-CS-INDV /
SAN JUAN:  Coordinador
Provincial PROMER II
(COORD)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193440-CS-INDV /
SAN JUAN:  Responsable de
Administración y Gestión
Financiera (RGF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193468-CS-INDV /
SAN LUIS:  Asistente
Administrativo Informático
(AAI)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193445-CS-INDV /
SAN LUIS:  Técnico
Operativo para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193510-CS-INDV /
SANTA CRUZ:  Técnico
Operativo para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193470-CS-INDV /
SANTA CRUZ:  Asistente
Administrativo Informático
(AAI)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193513-CS-INDV /
SANTA FE:  Referente
Provincial Proyectos de Base
Local (REF PBL)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193446-CS-INDV /
SGO DEL ESTERO:  Analista
de Seguimiento y Evaluación
(ASE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193471-CS-INDV /
SGO DEL ESTERO:  Asistente
Técnico en Infraestructura
(AT)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193442-CS-INDV /
SGO DEL ESTERO:  Asistente
Técnico en Infraestructura
(AT)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193469-CS-INDV /
SGO DEL ESTERO:  Referente
Provincial Proyectos de Base
Local (REF PBL)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193436-CS-INDV /
SGO DEL ESTERO:  Técnico
Operativo para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193447-CS-INDV /
TUCUMAN :  Técnico
Operativo (TO)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193494-CS-INDV /
TUCUMAN:  Asistente
Técnico en Infraestructura
(AT)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193479-CS-INDV /
TUCUMAN:  Contenidista
Nivel Primario para Ateneos
Didácticos
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193481-CS-INDV /
TUCUMAN:  Responsable de
Administración y Gestión
Financiera (RGF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193473-CS-INDV /
TUCUMAN:  Responsable
Rural Jurisdiccional (RRJ)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

4,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193474-CS-INDV /
TUCUMAN:  Técnico
Operativo (TO)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-193525-CS-INDV /
BUENOS AIRES :  2  Técnicos
Operativos para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

8,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
09

2019-01-
14

2019-02-
04

2019-03-
11

2019-12-
30

 AR-ME-193516-CS-INDV /
BUENOS AIRES :  2 Técnicos
Operativos para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

8,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
10

2019-01-
15

2019-02-
05

2019-03-
12

2019-12-
30

 AR-ME-193522-CS-INDV /
BUENOS AIRES :   2 Técnicos
Operativos para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

8,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
11

2019-01-
16

2019-02-
06

2019-03-
13

2019-12-
30

 AR-ME-193517-CS-INDV /
BUENOS AIRES :  2  Técnicos
Operativos para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

8,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
12

2019-01-
17

2019-02-
07

2019-03-
14

2019-12-
31

 AR-ME-193521-CS-INDV /
BUENOS AIRES : 2  Técnicos
Operativos para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

8,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
13

2019-01-
18

2019-02-
08

2019-03-
15

2019-12-
30

 AR-ME-193519-CS-INDV /
BUENOS AIRES :  2  Técnicos
Operativos para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

8,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
14

2019-01-
19

2019-02-
09

2019-03-
16

2019-12-
31

 AR-ME-193518-CS-INDV /
BUENOS AIRES :  2  Técnicos
Operativos para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

8,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
15

2019-01-
20

2019-02-
10

2019-03-
17

2019-12-
31

 AR-ME-193526-CS-INDV /
BUENOS AIRES :  2 Técnicos
Operativos para Evaluación
Educativa (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

8,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-
16

2020-01-
01

2019-01-
21

2019-02-
11

2019-03-
18

2019-12-
31

 AR-ME-193520-CS-INDV /
BUENOS AIRES:  Asistente en
Administración y Finanzas
(AAF)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,800.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-01-
01

2019-01-
06

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-12-
30

 AR-ME-202893-CS-INDV /
LA PAMPA : ASISTENTE DE
COORDINACION
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

550.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-11-
05

2020-11-
08

2020-11-
11

2020-11-
15

2020-12-
30

 AR-ME-202894-CS-INDV /
LA PAMPA: ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
CONTABLE
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

550.00 0.00 En ejecución 2020-11-
06

2020-10-
20

2020-11-
09

2020-11-
12

2020-11-
16

2020-12-
31

 AR-ME-202896-CS-INDV /
ENTRE RIOS: ASISTENTE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

550.00 0.00 En ejecución 2020-11-
07

2020-10-
05

2020-11-
12

2020-11-
17

2020-12-
01

2020-12-
31

 AR-ME-205149-CS-INDV /
CHUBUT: TECNICO
OPERATIVO PARA
EVALUACION (TOEE)
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

400.00 0.00 En ejecución 2020-11-
22

2020-11-
22

2020-11-
25

2020-11-
26

2020-12-
01

2020-12-
31

 AR-ME-207002-CS-CDS /
LA RIOJA: CONTRATACIÓN
DIRECTA POR CALIFICACION
UNICA DEL CORRDINADOR
PROVINCIAL PROMER II
ERICA PAREDES TORRES
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
500.00 0.00 En ejecución 2020-11-

27
2020-11-

27
2020-11-

29
2020-12-

02
2021-01-

01

 AR-ME-211299-CS-INDV /
CHUBUT: Asistente
Administrativo Informatico
para evaluacion
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,100.00 0.00 Ejecución
pendiente

2021-01-
15

2021-01-
20

2021-02-
10

2021-03-
17

2021-10-
31

 AR-ME-211300-CS-INDV /
LA RIOJA: RESPONSABLE DE
EDUCACION RURAL
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-12-
26

2020-12-
28

2020-12-
31

2021-01-
18

2021-10-
31

 AR-ME-211301-CS-INDV /
LA RIOJA: RESPONSABLE DE
INFRAESTRUCTURA
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

3,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-12-
26

2020-12-
28

2020-12-
31

2021-01-
18

2021-10-
31

 AR-ME-211302-CS-INDV /
LA RIOJA: ASISTENTE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
 

IBRD / 84520
Strengthening Project
Management, Monitoring,
and Evaluation

Posterior Individual Limited
 

2,500.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-12-
26

2020-12-
28

2020-12-
31

2021-01-
18

2021-10-
31


