Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. Bank’s approval Date of the procurement Plan

3. Date of General Procurement Notice:

4. Period covered by this procurement plan: Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as

stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Mandatory
threshold to Prior Review
Type of procurement Pr‘;g:;s:’l:ﬁnt use Thresholds in
Procurement USD
method in USD
Works (including ICB = | ALl contract
turnkey, supply & 5.000.000 | with estimated
installation of plant | NCB < 5.000.000 | cost equal or
and equipment, Shopping < 200.000 | above 10
and PPP) Direct contracting No threshold million
. : = | ALl contract
igﬁﬂggg‘;’gﬂj"on ICB 1.000.000 | with estimated
non-consulting NCB _ < 1.000.000 | cost equal or
services Shopping < 100.000 apovg 2
Direct contracting No threshold million
2. Prequalification. Not applicable

3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the
Guidelines: Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Project
Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. Any Other Special Procurement Arrangements: Not applicable
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5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project
effectiveness: This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for

the current year.

1 2 3 4 5 6 7
Ref. Description | Estimated Packages Domest Review Comments
No. Cost ic by Bank

US$ Prefere | (Prior / Post)
nce
(yes/no)
Summary of | There is no contracts to be led under ICB Works
the ICB
(Works)
Summary of | There is no contracts to be led under ICB Goods
the ICB
(Goods)
Summary of | There is no contracts to be led under NCB Works
the NCB
(Works)
Summary of | There is no contracts to be led under NCB Goods
the NCB
(Goods)
Summary of | There is no contracts to be led under ICB Non consulting
the ICB
(Non-
Consultant
Services)

II1. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated
in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

individuals

SSS

Mandatory
Procurement threshold to Prior Review
Type of procurement methods use Thresholds in
Procurement USD
method in USD
QCBS; QBS; FBS; All contract
Consultants: firme | LCS: SSS No threshold with estimated
' cost equal or
CQS < 300.000 above 1million
All contract
_ " with estimated
Consultants: Competitive and No threshold cost equal or

above 0.3
million
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2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for
services, estimated to cost less than $_200,000_equivalent per contract, may comprise
entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: Not applicable

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule
1 2 3 4 5 6
Ref. No. Description of | Estimated | Packages Review Comments
Assignment Cost by Bank
US$ (Prior /
Post)
Summary of | There is no contracts to be led under QCBS
number of
contracts that
will be let
under QCBS
Summary of | 443,470 | 14 Post
number of
contracts that
will be let
under other
methods

June 19, 2017



PROCUREMENT

Burkina Faso : Social Safety Net Project

PLAN

General Information

Country: Burkina Faso
Project ID: P124015
Project Name:

Social Safety Net Project

Loan / Credit No: IDA / 54290, TF / A3975
Executing Agency(ies) Project Coordination Unit of Social Nets

Bank's Approval Date of the Original Procurement Flan:
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2018-10-26

GPN Date:

2017-06-22

'WORKS

Activity Reference No. /

Draft Bidding

Bid Evaluation

o Loan / Credit . Market Procurement | Prequalification | Actual Amount| Process |Draft Pre-qualification| Prequalification Specific Bidding D ts | Proposal / Report and . .
Description Component Review Type Method Document / Signed Contract | Contract Completion
No. Approach Process (W/N) (ws$) Status Documents Evaluation Report Notice / Invitation as Issued Opening / Minutes | Recommendation for
Justification
Award
Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual
GOODS
i Bid Evaluation
Activity Reference No. / Draft Bidding
i Loan / Credit Market Procurement | Prequalification | Actual Amount| Process |Draft Pre-qualification| Prequalification Specific Bidding Dy ts | Proposal / Report and . :
Description Component Review Type Method Document / Signed Contract | Contract Completion
No. Approach Process (¥/N) (ws$) Status Documents Evaluation Report Notice / Invitation as Issued Opening / Minutes | Recommendation for
Justification
Award
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BF-PFS-17932-GO-RFQ /
Single Stage - One En attente
Consommables informatiques |IDA / 54290 A posteriori Demande de prix | Limited Envel 0.0 @ 2017-09-04 2017-09-04 2017-09-04
Envelope ‘exéeution
et de reprographic
BF-PFS-17937-GO-RFQ /
Single Stage - One En attente
Assurance pour véhicules et | IDA / 54290 A posteriori Demande de prix |Limited 0.00 2017-07-16 2017-07-16 2017-07-16
Envelope d'exécution
motos
BF-PFS-17931-GO-RFQ /
Single Stage - One En attente
Assurance pour les locaux | IDA / 54290 A posteriori Demande de prix | Limited 0.0 2017.07-15 20170715 2017.07-15
Envelope dexéeution
du PFS
BF-PFS-17939-GO-RFQ /
Single Stage - One En attente
Jouets pour enfants Groupes | IDA / 54290 A posteriori Demande de prix | Limited Envel 0.00 @ 2017-10-02 2017-10-02 2017-10-02
Envelope ‘exéeution
d'éducation P
BF-PFS-17929-GO-RFQ /
Single Stage - One En attente
Mobiliers de bureau pour le | IDA / 54290 A posteriori Demande de prix | Limited 0.00 2017-07-15 2017-07-15 2017-07-15
Envelope d'exécution
personnel complémentaire
BF-PFS-17928-GO-RFQ /
Single Stage - One
Matéricl dinscription des | IDA / 54290 A posteriori Demande de prix |Limited o 25,582.00 | Signé 2017.05-30 20170703 2017.07-03
Envelope
bénéficiaires
BF-PFS-17936-GO-RFQ /
Single Stage - One En attente
Climatiseurs entretien et IDA / 54290 A posteriori Demande de prix | Limited Envel 0.00 @ 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-15
Envelope exéeution
réparation P
BF-PFS-17535-GO-RFQ /
200 boites a image au profit Single Stage - One
IDA / 54290 A posteriori Demande de prix | Limited 6,163.54 | Signé 2017-10-04 2017-11-29 2018-05-28
des FACOM et Travailleurs Envelope
Sociaux
BF-PFS-17559-GO-RFQ /
Matériel d'inscription des Single Stage - One En cours
IDA / 54290 A posteriori Demande de prix | Limited 0.0 2017-06-16 2017-08-11 2018-02-07
bénéficiaires (imprimantes, Envelope dexéeution

cartes de bénéficiaires...)
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BF-PFS-17573-GO-RFQ /

Single Stage - One
Cartes conseils petit forma | IDA / 54290 posteriori Demande de prix [ Limited el 85,1655.85 | Achevé 2017-10-04 2017-11-29 2018-05-28
pour les bénéficiaires >
BF-PFS-19408-GO-RFQ /
Acquisition de 120 sacs Single Stage - One En attente
DA / 54290 posteriori Demande de prix [ Limited 0.00 2017-07-09 2017-09-03 2018-03-02
solaires pour la recharge des Envelope dlexécution
tablettes
BF-PFS-30236-GO-RFQ /
Matériel de sonorisation Single Stage - One En attente
DA / 54290 posteriori Demande de prix |Limited 0.00 2017-1028 2017-1223 2018-06-21
pour les mobilisations Envelope dlexécution
communautaires
BF-PFS-41091-GO-RFQ /
réalisation du cablage réseau Single Stage - One En attente
DA / 54290 posteriori Demande de prix | Limited 0.00 20180120 2018-03-17 2018.09-13
et du controle daccés au Envelope dexéeution
siege du PFS
BF-PFS-49323-GO-RFQ /
Carnets de bénéficiaires du Single Stage - One En attente
TF | A3975 posteriori Demande de prix | Limited 0 2018.03-31 2018.05-20 20190520
Boukiemdé, du Sanguié, du Envelope exéeution
Nayala, du Sourou et Bam
BF-PFS-49339-GO-RFB /
Matériel informatique et peri Single Stage - One En attente
DA / 54290 posteriori Appel doffres Open - National 0.00 20180409 2018-04-19 20180519 20180526 20180624 20180823
informatique au profit du Envelope dexécution
Profit du Projet
BF-PFS-48964-GO-RFB /
Matéricls audio visuel et de Single Stage - One En attente
TF / A3975 posteriori Appel doffres Open - National 0.00 2018-03-29 2018-04-13 2018-05-13 2018-05-20 2018-06-18 2018-08-17
communication au profit du Envelope deexéeution
projet
BF-PFS-48663-GO-RFB |
matériel et des logiciels Single Stage - One En attente
DA / 54290 posteriori Appel doffres Open - National 0.00 2018-03-12 2018-03-27 2018-04-26 2018-05-11 2018-06-15 2018-08-14
informatiques pour le Envelope deexécution
déploiement du registre
BF-PFS-49325-GO-RFQ /
Acquisition de plaques et Single Stage - One En cours
DA / 54290 posteriori Demande de prix | Limited 0.00 2018-04-07 20180527 2018-07-26
sacs solaires au profit du Envelope deexéeution
projet
BF-PFS-48967-GO-RFQ /
Tables et bancs au profit Single Stage - One En attente
TF / A3975 posteriori Demande de prix | Limited 0.00 2018.03-11 2018-04-30 2018-06-20
des villages du Nord Envelope exéeution
(Loroum et Passoré)
BF-PFS-48979-GO-RFB /
‘matériels de couchage au Single Stage - One En attente
TF / A3975 posteriori Appel dioffres Open - National 0.00 2018-03-26 2018-04-10 2018-05-10 20180525 2018-06-23 2019-06-23
profit des groupes Envelope dexécution
déducation
BF-PFS-49654-GO-RFQ /
Confection de plaques pour Single Stage - One En attente
DA / 54290 posteriori Demande de prix |Limited 0.00 2018-03-24 2018-05-13 2018-06-12
les nouvelles communes du Envelope dexécution
projet
BF-PFS-17949-GO-RFQ /
Single Stage - One En attente
Outils de communication au [ TDA / 54290 posteriori Demande de prix | Limited 0.00 2018-04-04 2018-05-24 2018-08-22
Envelope dexécution
profit du PFS
BF-PFS-30891-GO-RFQ /
Acquisition de matériel de
Single Stage - One En attente
protection au profit du DA / 54290 posteriori Demande de prix [ Limited el oo f 2018-04-15 2018-05-21 2018-08-19
nvelope fexécution

personnel de terrain du PFS
(CRO et FACOM)
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BF-PFS-22747-GO-RFQ / 35
kits de dissémination
audiovisuelle (Projectour Single Stage - One En attente
IDA / 54290 A posteriori Demande de prix | Limited 0.00 2018-04-07 2018-05-27 2018-08-25
PICO, enceintes, cartes Envelope d'exécution
mémoires et adaptateurs)
pour la sensibil ion FA
BF-PFS-57177-GO-RFB /
Acquisition de tablettes et Single Stage - One En attente
IDA / 54290 A posteriori Appel doffres | Open - National 000 2018-04-16 20180421 20180602 20180617 20180722 20181020
de téléphone au profit du Envelope d'exécution
Projet Filets Sociaux
BF-PFS-57288-GO-RFB /
Acquisition de fourniture de
Single Stage - One En attente
bureau et de produits IDA / 54290 A posteriori Appel doffres Open - National Envel 0.00 @ 2018-06-04 2018-06-09 2018-07-21 2018-07-28 2018-09-01 2019-09-01
Envelope exéeution
dentretien pour I'UGP, les P
CRO et les FACOM
BF-PFS-57291-GO-RFQ /
Jouets pour enfants au
Single Stage - One En attente
profit des méres de IEst, du|IDA / 54290 A posteriori Demande de prix | Open - National 000 20150623 20180828 20181027
Envelope d'exécution
Centre-Est et du Nord
(Loroum et Passoré)
BE-PFS-57317-GO-RFB /
Acquisition de cartes conseil
en petit format pour les Single Stage - One En attente
TF / A3975 A posteriori Appel doffres | Open - National 000 2018-06-11 201506-16 20180728 20180804 20180908 20190908
bénéficiaires de l'est,du Envelope d'exécution
Centre Est ot du Nord
(Loroum et Passoré)
BF-PFS-68463-GO-RFQ /
Single Stage - One En attente
Acquisition de kits TF / A3975 A posteriori Demande de prix |Limited Envel 0.00 @ 2018-08-11 2018-10-06 2018-12-05
Envelope exéeution
complémentaires AVEC
BF-PFS-68683-GO-DIR /
Acquisition d'un logiciel de Passation de En attent
gostion comptable et des | IDA / 54200 A posteriori marché de gré a | Direct ooo [, 2018.07-16 201807-31 2018.08-29 20151028
‘exéeution
ressources humaines (TOM2 gré
PRO et TOM-Paic)
BF-PFS-53859-GO-DIR /
Acquisition dun logiciel de Passation de
gestion comptable et des IDA / 54290 A priori marché de gré a | Direct 0.00 | Annulé 2018-03-19 2018-04-03 2018-05-02 2018-07-01
ressources humaines (TOMZ aré
PRO et TOM-Paie)
BF-PFS-49385-GO-RFB /
Matériel roulant (véhicule et Single Stage - One En attente
IDA / 54290 A posteriori Appel doffres | Open - National 000 20180326 20180405 20180505 20180512 2018-06-10 20180908
motocyclettes) au profit du Eavelope dexéeution
Projet
BF-PFS-83445-GO-RFQ /
Réalisation de cloison en alu Single Stage - One En attente
DA / 54290 A posteriori Demande de prix |Limited 0.00 2018-11-06 20181212 2019.01-11
vitre des locaux du projet Envelope d'exécution
Filets sociaux
BF-PFS-83447-GO-RFQ /
Fournif et pose de Single Stage - One En attente
IDA / 54290 A posteriori Demande de prix | Limited 0.00 2018-12-03 2019-01-08 2019-01-23
rideaux type stores au profit Envelope dexécution
du Projet Filets Sociaux
NON CONSULTING SERVICES
— - Bid Evaluation
Activity Reference No. / Draft Bidding
) Loan / Credit ) Market Procurement | Prequalification | Actual Amount| Process |Draft Pre-qualification| Prequalification Specific Bidding D ts |Proposal ission / Report and ) )
Description Component Review Type Method Document, / Signed Contract | Contract Completion
No. Approach Process (¥IN) (Us$) Status Documents Evaluation Report o Notice / Invitation as Issued Opening / Minutes | Recommendation for
Justification
Award
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
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BF-PFS-17530-NC-RFQ /
Assurance maladie au profit

du personnel

IDA / 54290

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One

Envelope

En cours

deexéeution

20170623

20170818

20180214

BF-PFS-17795-NC-RFB /
Agence de paiement région
du Nord

DA / 54290

A posteriori

Appel doffres

Open - National

Single Stage - One

Envelope

0.00 | Annulé 20170705

20170705

2017-07-05

20170705

20170705

BF-PFS-49964-NC-DIR /
Assurance Santé au profit

du personnel du PFS

IDA / 54290

A posteriori

Passation de
marché de gré &

e

Direct.

106,631.92 | Signé 20180228

20180315

20180404

20190404

BF-PFS.

754-NC-RFB /
Agence de paiement pour le
Boulkiemdé, le Lorum et le

Passoré

IDA / 54290

A posteriori

Appel doffres

Open - National

Single Stage - One

Envelope

0.00 | Annulé 20170822

20170827

2017-10-08

20171107

2017-12-12

2018-06-10

BF-PFS-38412-NC-DIR /
Renouvellement Contrat

Agence de paiement du
Nord

IDA / 54290

A posteriori

Passation de
marché de gré a

aré

Direct.

156,684.39 | Signé 20171130

20180109

2018-07-08

BF-PFS-48976-NC-RFQ /
Transport et implantation
des plaques du projet dans

les 42 communes

DA / 54290

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One

Envelope

En attente

dexéeution

20180504

20180519

BF-PFS-51763-NC-DIR /
Assurance des véhicules et

motos

DA / 54290

A posteriori

Passation de
marché de gré a

e

Direct.

En attente
0.00 2018-03-12
dexéeution

20180322

2018-04-20

201904-20

BF-PFS-53695-NC-RFB /
Agence de paiement pour le
Boulkiemde, Loroum et

Passoré

TF / A3975

A posteriori

Appel doffres

Open - National

Single Stage - One

Envelope

116,965.80 | Signé. 20170801

2017-08-11

2017-09-10

2017-09-17

2017-10-16

20181016

BF-PFS-30904-NC-RFQ /
Recrutement d'agences de
gardiennage et de sécurité
pour le compte du Projet

Filets Sociaux

IDA / 54290

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One

Envelope

En attente

deexéeution

20180501

2018-06-26

2019-06-26

BF-PFS-52055-NC-RFQ /
Acquisition d'un systéme de
gostion électronique et

darchivage des documents

DA /

4290

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One

Envelope

En attente

dexéeution

20180402

20180522

2018.07-21

BF-PFS-54420-NC-RFB /
Réalisation de supports
audio visuel au profit du

projet Filets sociaux

DA / 54290

A posteriori

Appel doffres

Open - National

Single Stage - One

Envelope

En attente
0.00 2018-04-20
dexéeution

20180606

2018-07-06

2018-08-10

20190206

BF-PFS-53839-NC-RFB /
Réalisation de thétres-
forums a IEst, au Centre-
Est, au Loroum et au

Passoré

IDA / 54290

A posteriori

Appel doffres

Open - National

Single Stage - One

Envelope

En attente
0.00 20180409
deexéeution

2018-04-14

20180526

2018-06-02

20180701

20180929

BF-PFS-56782-NC-DIR /
Recrutement d'un cabinet.
pour Tassistance technique
et le recrutement du

personnel du projet

DA / 54290

A posteriori

Passation de
marché de gré a

e

Direct.

En attente
0.00 20170110
deexéeution

20170115

20180219

BF-PFS.57176-NC-DIR /
Assurance des locaux de
I'UGP et les équipements du

projet

IDA / 54290

A posteriori

Passation de
marché de gré &

e

Direct.

En attente
0.00 20170215
dexéeution

20170220

20180327
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BF-PFS-57178-NC-RFB /
Agence de paiement dans le Single Stage - One En cours
S IDA / 54290 A posteriori Appel dores [ Open - Natonal | " oo [, 20180423 20150428 20150609 20180624 2018.07-29 201907:29
du PADEL
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / ) ) - - - Combined Evaluation
Loan / Credit Market Contract Type | Actual Amount Expression of Interest| Short List and Draft | Request for Proposals | Opening of Technical Evaluation of
Description Component Review Type Method Process Status | Terms of Reference ) Report and Draft Signed Contract | Contract Completion
No. Approach Us$) Notice Request for Proposals as Tssued Proposals / Minutes | Technical Proposal
Negotiated Contract
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BF-PFS-22748-CS-CQS /
Recrutement de prestataires Sélection fondée
pour la réalisation de vidéos sur les
IDA / 54290 A posteriori Open - National 0.00 | Annule 20170820 20170910 2017-10-24 20171123 20171228 20180626
communautaires au profit qualifications des
des villages de la région du consultants
Nord
BF-PFS-30755-CS-QCBS /
Sélection fondée
Service de consultants pour L B
la réalisation de Tenquéte de|IDA / 54290 A posteriori Open - National 0.0 20171025 20171115 2017-12:20 20180128 20180304 20180831
qualifications des dexéeution
base dans les Provinces du
consultants
Nord
BF-PFS-49397-CS-CQS /
Formation des PRC a
Sélection fondée
l'utilisation des données
sur los En attente
géosatelitaires pour I TF / A3975 A posteriori Open - National 0.0 201505-10 20180531 2018-07-14 20180721 20180819 20150918
qualifications des d'exécution
production et la
consultants
commercialisation des
produits agropastoraux
BF-PFS-49394-CS-CQS /
Appuifaccompagnement du
Sélection fondée
projet en ACV et GERME L B
sur les i attente
dans le cadre de la mise en | TF / A3975 A posteriori Open - National 0.0 20180409 20180430 2018.06-13 20180627 20180726 20180924
a qualifications des d'exécution
consultants
daccompagnement
productives
BF-PFS-49406-CS-QCBS / Sélection fondée N
n cours
Audit des comptes 2018 et |IDA / 54200 A posteriori sur la qualité et |Open - National oo | 2018-04-16 2018-05-07 2018-06-20 2018-07-20 2018-08-19 2018-09-23 2018-10-22 2018-12-21
exécution
2019 du projet e coit
BF-PFS-49650-CS-CQS / Sélection fondée
Réalisation d'émissions sur les En attente
IDA / 54290 A posteriori Open - National 0.00 20150507 20150528 20180704 20150803 2018-09-01 20151130
spéciales radiolélé sur le qualifications des dexécution
projet consultants
BF-PFS-49393-CS-QCBS /
Sélection fondée
Enquéte de base pour En attente
s TF | A3975 A posteriori sur la qualité et | Open - National oo | 20150312 20150402 2018.05-16 2018.06-15 201807-15 20150819 2018-09-23 20181122
‘évaluation dimpact au exécution
le coiit
Nord
BF-PFS-49396-CS-QCBS /
Sélection fondée
Réalisation de lenquéte de En attente
TF / A3975 A posteriori sur la qualité et | Open - National 0.00 20180402 20180423 20180606 201807:06 20180805 20180909 2018-10-14 201901-12
base dans la région du o dexéeution
Nord
Sélection fondée
BF-PFS-68278-CS-CQS / L B
ONG pour la sensibilisation |IDA / 54290 A posteriori ) Open - National 0.00 ) 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2018-07-18
qualifications des d'exécution
dans la région de IEst
consultants
BF-PFS-68283-CS-CQS / Sélection fondée
ONG pour Ia sensibilisation sur s En cours
IDA / 54290 A posteriori Open - National 0.0 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2018-07-18
dans la région du Centre qualifications des d'exécution
Bst consultants
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BF-PFS-68280-CS-CQS /
Sélection fondée
Réalisation de 51 cinés- )
débats au YATENGA DA / 54290 A posteriori Open - National 22,564.70 | Sigmé 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 20170613 2017-07-18 2017-08-17
qualifications des
(Ouahigouya, Oula et
consultants
Namissiguima)
BF-PFS-68342-CS-CQS /
Réalisation de 47 cinés- Sélection fondée
débats au YATENGA sur les
DA / 54290 A posteriori Open - National 24,548.44 | Sigmé 2017-08-10 2017-05-14 20170613 2017-07-18 2017-08-12
(Barga Kain, qualifications des
Koumbri, Tangaye,Thiou et consultants
Zogoré)
Sélection fondée
BF-PFS-68341-CS-CQS / )
sur les
Réalisation de 29 cinés- DA / 54290 A posteriori i e [P - Ntonal 1283091 | Signe 2017-08-10 2017-03-31 2017-05-14 2017.06-13 2017-07-18 2017-09-01
qualifications des
débats au ZONDOMA
consultants
BF-PFS-68281-0S-0QS /
Sélection fondée
Réalisation de 51 théatres )
forums au YATENGA DA / 54290 A posteriori ) i e [P - Ntonal 27,077.63 | Signé 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 20170718 20170817
qualifications des
(Ouahigouya, Oula et
consultants
Namissiguima)
BF-PFS-68272-CS-CQS /
Réalisation de 47 thédtres Sélection fondée
forums au YATENGA sur les
DA / 54290 A posteriori Open - National 29,445.60 | Signé 2017-08-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2017-08-12
(Barga Kain, qualifications des
Koumbri Tangaye, Thiou et consultants
Zogoré)
Sélection fondée
BF-PFS-68276-CS-CQS / )
Réalisation de 29 thédtres | IDA / 54290 A posteriori Open - National 18,025.35 | Signé 2017-08-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2017-08-12
qualifications des
forums au ZONDOMA
consultants
BF-PFS-17941-CS-CQS / Sélection fondée
ONG pour la Sensibilisation sur les
DA / 54290 A posteriori Open - National 0.00 [ Annuls 2017-07-03 2017-07-03 2017-07-08 2017-07-03 2017-07-03 2017074
dans la Région de IEst et qualifications des
du Centre-Est consultants
BF-PFS-17935-CS-CQS / Sélection fondée
Sensibilisation par Te canal sur les
DA / 54290 A posteriori Open - National 0.00 [ Annulé 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15
du théatre forum et des qualifications des
cinés débats Région du Nord consultants

INDIVIDUAL CONSULTANTS
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