
SWEDD – BURKINA FASO Procurement Plan

I. General

1. Bank’s approval Date of the procurement Plan Original: November 30, 2016; 
Revision 1: February 24, 2017 
Revision 2: June 27th, 2017
Revision 3: August 25th 2017

2. Date of General Procurement Notice: March 27, 2017 and again August 24th, 2017 
(transition into new procurement system STEP)

3. Period covered by this procurement plan: January – December 2017 

II. Goods and Works and non-consulting services

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as 
stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: 

Procurement Method Prior Review Threshold
US$

Comments

1. ICB and LIB (Goods) US$2,000,000 and above All
2. NCB (Goods) US$2,000,000 and above All
3. ICB (Works) US$2,000,000 and above All
4. NCB (Works) US$2,000,000 and above All
5. Non-Consultant Services US$2,000,000 and above All

2. Prequalification. Bidders for N/A shall be prequalified in accordance with the provisions 
of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines: N/A

3. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: N/A

4. Any Other Special Procurement Arrangements: N/A
 

5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project 
effectiveness

1 2 3 4 5 6 7

Ref. 
No.

Description Estimated
Cost
US$

Packages Domestic 
Preference

(yes/no)

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comments

BF-
PADS-
26149-
GO-
RFB / 

Purchase of 
school supplies 
to benefit 
MENA

720,000 1 Yes Post RFB
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BF-
PADS-
26151-
GO-
RFB / 

School 
equipment for 
DGPML (DRD 
and MEG 
posts)

615,000 1 Yes Post RFB

BF-
PADS-
26154-
GO-
RFB /

Purchase of 
teaching 
materials for 
public health 
schools

500,000 1 Yes Post RFB

BF-
PADS-
26234-
GO-
RFB / 

Purchase of IT 
equipment 
(computers, 
printers, 
scanner)

345,000 1 Yes Post RFB

BF-
PADS-
26233-
GO-
RFB / 

Purchase of 
transport (all-
terrain vehicles 
and bikes)

1,185,000 1 No Post RFB

BF-
PADS-
26158-
GO-
RFQ / 

Printing 
documents for 
DGPML

80,000 1 Yes Post RFQ

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated 
in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Selection  Method Prior Review Threshold Comments
1. Competitive Methods (Firms) Above US$1,000,000
2. Single Source (Firms) Above US$1,000,000
3. Individual Above US$300,000

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for 
services, estimated to cost less than US$200,000 equivalent per contract, may comprise 
entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the 
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: N/A 

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description of 
Assignment

Estimated 
Cost
US$

Packages Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comments

BF-PADS-
26099-CS-
QBS / 

Recruit an NGO 
to carry out 
subproject 
"DEMOUSSO 
KANA YIRWA 

1,035,000 1 Prior QBS



to promote 
education of 
girls"

BF-PADS-
26100-CS-
QBS / 

Recruit an NGO 
to carry out 
subproject 
"Female 
Undertaking"

1,800,000 1 Prior QBS

BF-PADS-
26102-CS-
QBS / 

Recruit an NGO 
to carry out the 
subproject 
"School for 
husbands and 
future spouses"

985,000 1 Prior QBS

BF-PADS-
26103-CS-
QBS / 

Recruit and NGO 
to carry out the 
subproject 
"SUKABE 
RAWLE" or fight 
against child 
marriage

4,500,000 1 Prior QBS
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PROCUREMENT

PLAN
Western Africa : Sahel Women's Empowerment and Demographics Project

General Information

Country: Western Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-03

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2018-10-12

Project ID: P150080 GPN Date: 2017-08-24

Project Name: Sahel Women's Empowerment and Demographics Project

Loan / Credit No: IDA / 56280, IDA / 55700, IDA / D0190, IDA / D0240, IDA / D0200, IDA / 55690, IDA / D0180, IDA / 55710

Executing Agency(ies):Support Program for Health Development, Sahel Women’s Empowerment and Demographics Project Mali, Sahel Women’s Empowerment and Demographics Project Mauritania, West African Health Organization, Sahel Women’s Empowerment and Demographics Project Chad, Sahel Women’s Empowerment and Demographics Project Niger, Sahel Women’s Empowerment and Demographics Project Cote d’Ivoire

WORKS

Activity Reference No.

/ Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission

/ Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

GOODS

Activity Reference No.

/ Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission

/ Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PADS-26147-GO-RFB

/ Acquisition de matériel

d'animation au profit des

structures d'exécution du

SWEDD

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-10-

16

2017-10-

21

2017-12-

02

2018-01-

01

2018-02-

14

2018-04-

15

 BF-PADS-26149-GO-RFB

/ Achat de fournitures

scolaires au profit du

MENA

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-09-

12

2017-09-

17

2017-10-

29

2017-11-

28

2018-01-

02

2018-05-

02

 BF-PADS-26151-GO-RFB

/ Equipements solaires au

profit de la DGPML

(DRD et dépôts MEG)

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-11-

15

2017-11-

20

2018-01-

01

2018-01-

31

2018-03-

16

2018-07-

14

 BF-PADS-26160-GO-RFQ

/ Confection de registres

personnalisés au profit du

LNSP

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
6,837.05 Signé

2017-09-

30

2017-11-

25

2018-01-

09

 BF-PADS-26162-GO-RFQ

/ Reproduction des affiches

et des guides d'animation

au profit de la DGPFG

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-12-

09

2018-02-

12

2018-03-

29

 BF-PADS-26233-GO-RFB

/ Acquisition de matériel

roulant (Véhicules

terrestre à moteurs et

Bicyclettes)

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-09-

11

2017-09-

16

2017-10-

28

2017-11-

27

2018-01-

10

2018-04-

10

 BF-PADS-26234-GO-RFB

/ Acquistion de matériels

informatique (Ordinateurs,

imprimantes, scanner.....)

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-10-

02

2017-10-

07

2017-11-

18

2017-12-

18

2018-01-

31

2018-04-

01

 BF-PADS-26239-GO-RFB

/ Métériel et mobiliers

divers

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-11-

06

2017-11-

11

2017-12-

23

2018-01-

22

2018-03-

07

2018-05-

06

 BF-PADS-26241-GO-RFQ

/ Matériel informatique

et de bureau au profit de

l'équipe technique SWEDD

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
14,725.96 Signé

2017-09-

24

2017-11-

19

2017-12-

19

 GO-REF01 / kits

scolaires (trousseaux) pour

1000 filles projet

scolarisation des filles

année 2017-2018

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
79,847.21 Signé

2017-08-

22

2017-10-

17

2017-11-

16

 GO-REF02 / Kits

sanitaires pour 1000 filles

projet scolarisation des

filles 2017-2018

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
23,604.00 Signé

2017-08-

21

2017-10-

16

2017-11-

15

 GO-REF03 / Kits

scolaires pour 125 centres

de formartion SSAP

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
103,784.68 Signé

2017-08-

19

2017-10-

14

2017-11-

13

 GO-REF04 / Mobiliers de

125 centres de formation

en SSAP

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
99,311.38 Signé

2017-07-

20

2017-09-

14

2017-10-

14

 GO-REF07 / Manuels et

outils de formation en

santé de la reproduction

pour les enseignants

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-09-

24

2017-11-

19

2017-12-

19

 GO-REF08 / Equipements

médicaux CSCOM ET CJ

(tables de consultation

gynéco, speculum)

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
108,085.68 Signé

2017-08-

23

2017-10-

18

2017-11-

17

 GO-REF09 / Matériels

informatiques, kits

sonoristaion et kits vidéo

pour CSCOM et Centres

Jeunes

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
96,881.68 Signé

2017-08-

10

2017-10-

05

2017-11-

04

 GO-REF10 / Matériels et

mobiliers de bureau pour

CSCOM

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
97,419.33 Signé

2017-08-

11

2017-10-

06

2017-11-

05

 GO-REF15 / Reproduction

et dissémination de la

liste nationale des

médicaments essentiels

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
39,898.15 Signé

2017-06-

22

2017-08-

17

2017-09-

16

 GO-REF16 / Matériels

informatiques et

bureautique pour

l'observatoire dividende

démographique

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
14,681.27 Achevé

2017-08-

04

2017-09-

29

2017-10-

29

 GO-REF19 / Equipement

centres d'alphabétisation

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
70,768.03 Achevé

2017-06-

18

2017-08-

13

2017-09-

12

 GO-REF11 / Acquisition

de matériels et

équipements de stockage

(palettes, étagère) pour 18

districts sanitaires et 72

CSCOM

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-06-

11

2017-08-

06

2017-09-

05

 GO-REF14 / Equipement

des CSCOM des zones

pilotes en matériels

informatiques

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-07-

25

2017-09-

19

2017-10-

19

 GO-REF17 / Acquisition

et installation d'un logiciel

d'archivage des données

du projet

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
26,981.81 Signé

2017-07-

06

2017-08-

31

2017-09-

30

 GO-REF18 / Acquisition

d'un logiciel de gestion de

courrier

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
8,593.93 Signé

2017-07-

06

2017-08-

31

2017-09-

30

 GO-REF21 / Acquisition

de deux véhicules pour la

mise en œuvre du

scenario de distribution de

produits SRMNIN

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-07-

05

2017-08-

30

2017-10-

29

 GO-REF27 / Acquisition

des équipements

informatiques nécessaire à

la production des données

statistiques pour l'INSTAT

et les CPS

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
71,063.97 Achevé

2017-07-

06

2017-08-

31

2017-09-

30

 GO-REF28 / Equipements

informatiques  pour

INFSS, RH, ASFM,

CNOSF

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
11,013.01 Achevé

2017-07-

20

2017-09-

14

2017-10-

14
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 GO-REF31 / Marché à

commande carburant pour

l'unité d'exécution du

projet et les points focaux

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2017-07-

08

2017-09-

02

2017-10-

02

 BF-PADS-26154-GO-RFB

/ Acquisition de matériel

pédagogique pour les

Ecoles de Santé Publique.

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-10-

05

2017-10-

10

2017-11-

21

2017-12-

21

2018-02-

03

2018-05-

04

 GO-REF40 / Livres pour

l'INFSS, ses annexes et

les écoles privées de

formation en santé

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
115,974.18 Signé

2017-06-

29

2017-07-

04

2017-08-

15

2017-09-

14

2017-10-

19

2017-12-

18

 GO-REF12 / Acquisition

de matériels et

équipements de stockage

(cabine de froid,

extincteur, énergie solaire)

pour 18 districts sanitaires

et 72 CSCOM

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-09-

10

2017-09-

15

2017-10-

27

2017-11-

26

2017-12-

31

2018-06-

29

 GO-REF23 / Acquisition

d'un camion 10 Tonnes,

d'un camion 15 Tonnes,

de deux  fourgonnettes et

deux gerbeurs pour

Koulikoro et Mopti

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
447,135.84 Signé

2017-08-

23

2017-08-

28

2017-10-

09

2017-11-

08

2017-12-

13

2018-02-

21

 GO-REF38 / Mobiliers et

matériels de bureau pour

l'INFSS, ses annexes et

les écoles privées de

formation en santé

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
427,430.17 Signé

2017-06-

27

2017-07-

02

2017-08-

13

2017-09-

12

2017-10-

17

2017-11-

16

 GO-REF41 / Matériels

roulants pour l'INFSS, ses

annexes et les écoles

privées de formation en

santé et le LNS

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
272,185.68 Signé

2017-06-

23

2017-06-

28

2017-08-

09

2017-09-

08

2017-10-

13

2017-12-

12

 GO-REF33 / Equipements

et matériels pour le

laboratoire national de la

santé

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,269,204.24 Signé

2017-07-

05

2017-07-

10

2017-08-

21

2017-09-

20

2017-10-

25

2017-12-

24

 GO-REF05 / Matériels

informatiques pour les

activités clickAdoinfo

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
162,499.18 Achevé

2017-07-

20

2017-07-

25

2017-09-

05

2017-10-

05

2017-11-

09

2018-01-

08

 GO-REF06 / Panneaux

solaires pour l'équipement

des écoles

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
215,605.80 Signé

2017-09-

14

2017-09-

19

2017-10-

31

2017-11-

30

2018-01-

04

2018-03-

05

 GO-REF32 / Acquisition

de matériels audiovisuels

pour les 50 centres

communautaires et 20

centres de jeunes

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
159,311.11 Signé

2017-08-

02

2017-08-

07

2017-09-

18

2017-10-

18

2017-11-

22

2018-05-

21

 GO-REF39 / Matériels de

démonstration pour

l'INFSS, ses annexes et

les écoles privées de

formation en santé

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
597,620.88 Signé

2017-10-

03

2017-10-

08

2017-11-

19

2017-12-

19

2018-01-

23

2018-07-

22

 GO-REF115 / Fourniture

et pose du système de

ventilation du Laboratoire

National de la Santé

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-12-

15

2017-12-

20

2018-01-

31

2018-03-

02

2018-04-

06

2018-10-

03

 GO-REF116 / Achat de

Motos pour l'Institut

National de Formation en

Sciences de la Santé

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
74,045.44 Signé

2017-11-

10

2018-01-

05

2018-01-

20

 MR-SWEDD-MR-41608-

GO-RFB / Acquisition des

équipements Informatiques

et audiovisuels

 

IDA / D0190 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
36,968.72 Achevé

2018-04-

14

2018-07-

19

2019-01-

15

 BF-PADS-43821-GO-RFB

/ Acquisition de matériel

d'animation au profit des

structures d'exécution du

SWEDD

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-01-

22

2018-02-

06

2018-03-

20

2018-04-

19

2018-05-

24

2018-08-

22

 BF-PADS-43986-GO-RFB

/ Acquisition de matériel

roulant (Véhicules

terrestre à moteurs et

Bicyclettes)

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
1,531,021.28 Signé

2017-05-

09

2017-05-

24

2017-07-

13

2017-08-

12

2017-09-

16

2018-02-

13

 BF-PADS-43996-GO-RFB

/ Métériel et mobiliers

divers

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-02-

01

2018-02-

16

2018-03-

30

2018-04-

29

2018-06-

03

2018-09-

01

 BF-PADS-43991-GO-RFB

/ Acquisition de matériel

pédagogique pour les

Ecoles de Santé Publique.

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
260,981.79 Signé

2018-01-

25

2018-02-

09

2018-03-

23

2018-04-

22

2018-05-

27

2018-09-

24

 BF-PADS-44006-GO-RFB

/ Achat de fournitures

scolaires au profit du

MENA

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
503,879.91 Achevé

2017-03-

16

2017-03-

31

2017-05-

12

2017-06-

11

2017-07-

16

2017-11-

13

 BF-PADS-43820-GO-RFB

/ Equipements solaires au

profit de la DGPML

(DRD et dépôts MEG)

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-01-

22

2018-02-

06

2018-03-

20

2018-04-

19

2018-05-

24

2018-09-

21

 BF-PADS-41678-GO-RFB

/ Acquistion de matériels

informatique (Ordinateurs,

imprimantes, scanner.....)

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
415,953.07 Signé

2017-03-

16

2017-03-

21

2017-05-

02

2017-06-

01

2017-07-

06

2018-01-

02

 MR-SWEDD-MR-43158-

GO-RFB / Acquisition des

équipements des écoles et

lieux de stage

 

IDA / D0190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2017-05-

23

2017-06-

13

2017-07-

13

2017-08-

12

2017-09-

16

2018-03-

15

 MR-SWEDD-MR-43150-

GO-RFB / Acquisition des

Equipements et mobiliers

des Cyber cafés des

établissements secondaires

 

IDA / D0190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2017-05-

23

2017-06-

13

2017-07-

20

2017-10-

12

2017-11-

16

2018-05-

15

 MR-SWEDD-MR-43140-

GO-RFP / Acquisition du

complément des

équipements Informatiques

de l'UEP

 

IDA / D0190 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-04-

19

2017-06-

14

2017-07-

04

 MR-SWEDD-MR-43236-

GO-RFB / Acquisition de

moyens de transport pour

écoles de santé

 

IDA / D0190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2017-05-

23

2017-06-

09

2017-07-

13

2017-08-

12

2017-09-

16

2018-03-

15

 GO-REF22 / Produits

contraceptifs et

médicaments essentiels

génériques pour espaces

conviviaux

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-07-

18

2017-09-

12

2018-03-

11

 GO-REF123 / Livres et

matériels pour les 125

centres SSAP (cohorte 1)

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
43,549.23 Signé

2018-02-

25

2018-04-

22

2018-05-

22

 GO-REF126 / Kits

sanitaires pour 7000

filles au fondamentale 2

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
69,836.34

En cours

d'exécution

2018-07-

20

2018-09-

14

2018-10-

14

 GO-REF127 / Outils

pédagogiques et boites à

images pour les 100

espaces surs

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
83,723.71 Signé

2018-04-

20

2018-06-

15

2018-12-

12

 GO-REF129 / Logiciel

pour la dématérialisation

et l'archivage électronique

des dossiers d'AMM

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-10-

20

2018-12-

15

2019-01-

15
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 GO-REF130 / Référentiels

sur les normes de l'OMS

nécessaires à l'Assurance

Qualité des médicaments

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

20

2018-08-

15

2019-02-

11

 GO-REF131 / Documents

techniques et normatifs

nécessaires au Système de

Gestion Qualité (SGQ)

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

20

2018-08-

15

2018-09-

14

 GO-REF132 / Bus pour

le transport des étudiants

pour les besoins de

transports des stagiaires

de l'INFSS de Bamako et

des annexes en région

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
125,017.65

En cours

d'exécution

2018-05-

15

2018-05-

20

2018-07-

01

2018-07-

31

2018-09-

04

2019-01-

02

 TD-SWEDDTD-48891-GO-

RFQ / Dotation à 200

jeunes filles et

adolescentes en fin de

cycle de formation en kits

d'installation

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-03-

20

2018-05-

15

2018-11-

11

 TD-SWEDDTD-48901-GO-

RFQ / Acquisition de kits

d'hygiène pour 1000 filles

vulnérables

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

14

2018-06-

09

2018-12-

06

 TD-SWEDDTD-48914-GO-

RFQ / acquisition des

matériels de couchages et

autres pour les 24 centres

d'accueil

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

11

2018-06-

06

2018-12-

03

 TD-SWEDDTD-48919-GO-

RFQ / Acquisition de

divers matériels pour les

espaces sûrs et  des

produits en SSR pour 12

kiosques

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

10

2018-06-

05

2018-12-

02

 TD-SWEDDTD-48945-GO-

RFQ / Acquisition des

matériels informatiques et

bureautiques pour l'UGP

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

10

2018-06-

05

2018-12-

02

 TD-SWEDDTD-48992-GO-

RFQ / Acquisition de

mobiliers pour  l'UGP

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

25

2018-06-

20

2018-12-

17

 TD-SWEDDTD-49029-GO-

RFQ / Acquisition de

l'Internet à l'UGP

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

17

2018-06-

12

2018-12-

09

 TD-SWEDDTD-49030-GO-

RFQ / Acquisition des

supports de communication

pour l'UGP

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

23

2018-06-

18

2018-12-

15

 TD-SWEDDTD-49041-GO-

RFQ / Reproduction et

dissémination de la bande

dessinée au profit des

élèves des ZIP

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

13

2018-06-

08

2018-12-

05

 TD-SWEDDTD-49044-GO-

RFQ / Production des

supports de visibilité

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-03-

17

2018-05-

12

2018-11-

08

 TD-SWEDDTD-49062-GO-

RFQ / Acquisition des

divers materiels et

fournitures de bureau

pour le renforcement de la

structure de mise en

eouvre de la Comp 3.1

DPDH

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-03-

11

2018-05-

06

2018-11-

02

 TD-SWEDDTD-49108-GO-

RFQ / Acquisition des

matériels  pour

l'équipement du local de

l'observatoire (Comp 3.2)

DPDH

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

29

2018-06-

24

2018-12-

21

 TD-SWEDDTD-49112-GO-

RFQ / Reproduction des

Policy briefs et rapports

complémentaires en

soutien au rapport sur le

profil DD  (Comp 3.2)

DPDH

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-03-

10

2018-05-

05

2018-11-

01

 TD-SWEDDTD-49127-GO-

RFQ / Reproduction en

version  arabe, de la boite

à image sur la SRAJ  en

2000 exemplaires

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

22

2018-06-

17

2018-12-

14

 TD-SWEDDTD-49130-GO-

RFQ / Acquisition de

fournitures consommables

et mobiliers de bureau

pour la DSR comp 1.2

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

10

2018-06-

05

2018-12-

02

 TD-SWEDDTD-49136-GO-

RFQ / Acquisition des

fournitures de bureau

(articles et consommables

de bureau)  pour  l'UGP

(plusieurs vagues d'achats)

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

04

2018-05-

30

2018-11-

26

 TD-SWEDDTD-49138-GO-

RFQ / Acquisition des

divers matériels et

fournitures pour le

renforcement du comité

technique de la Comp 2.2

DGPL

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
35,941.42

En cours

d'exécution

2018-04-

15

2018-06-

10

2018-12-

07

 TD-SWEDDTD-49267-GO-

RFQ / Acquisition des

matériels informatiques,

bureautiques pour

l'ENASS et les ERSAS de

(Moundou,Sarh, Biltine,

Abéché,ECOSSET, Bebalem

et CHU-BS)

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
61,809.12

En cours

d'exécution

2018-04-

22

2018-06-

17

2018-12-

14

 TD-SWEDDTD-49277-GO-

RFQ / connextion internet

pour l'ENASS et les

ERSAS de (Moundou,Sarh,

Biltine, Abéché,ECOSSET,

Bebalem et CHU-BS)

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-05-

02

2018-06-

27

2018-12-

24

 TD-SWEDDTD-49297-GO-

RFQ / Acquisition des

divers matériels,et

fournitures pour le

renforcement des

structures de mise en

eouvre de la Comp 2.4

(DRH,ENASS,FID et

ERSAS)

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

21

2018-06-

16

2018-12-

13

 TD-SWEDDTD-49300-GO-

RFQ / Mise en normes

des toilettes de quatre

(04) écoles de santé

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

21

2018-06-

16

2018-12-

13

 TD-SWEDDTD-50206-GO-

RFQ / Location d'un local

abritant l'UGP

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-05-

19

2018-07-

14

2019-01-

10

 TD-SWEDDTD-52742-GO-

RFB /

acquisitiondesmoyensroulan

tspourecolenationaledesagen

tssanitairesetsociauxetlesec

olesrionalesdesanteetaffaire

ssociales

 

IDA / D0200 A priori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'examen

2017-10-

24

2017-10-

29

2017-12-

10

2018-01-

09

2018-02-

13

2018-08-

12

 GO-REF135 / Matériels

et mobiliers de bureau

pour l'équipe de

l'Observatoire National du

Dividende Démographique

et les bureaux des

consultants en appui aux

ONG

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
42,794.54 Achevé

2018-03-

16

2018-04-

01

2018-05-

01
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 GO-REF124 / Fournitures

scolaires pour 3750 filles

de la cohorte 2 des 125

centres SSAP et les filles

du fondamental2  année

2018-2019

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
327,911.22 Signé

2018-07-

01

2018-07-

06

2018-08-

17

2018-09-

16

2018-10-

21

2018-11-

20

 GO-REF136 / Matériels

informatiques pour les

boursiers du CFP-STAT et

les consultants chargés du

suivi des ONG

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
70,499.21 Signé

2018-03-

17

2018-04-

07

2018-05-

07

 TD-SWEDDTD-48865-GO-

RFB / Acquisition de kits

AGR à 750 jeunes filles

et femmes

 

IDA / D0200 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

25

2018-04-

30

2018-06-

11

2018-07-

11

2018-08-

15

2019-02-

11

 TD-SWEDDTD-48882-GO-

RFB / Acquisition des

denrées alimentaires à

600 filles dans les centres

d'accueil et à 1000 filles

en Famille d'accueil . (

pour les  4 régions ZIP)

 

IDA / D0200 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

18

2018-04-

23

2018-06-

04

2018-07-

04

2018-08-

08

2019-02-

04

 TD-SWEDDTD-48874-GO-

RFB / Acquisition de kits

scolaires pour 10 000

filles vulnérables

 

IDA / D0200 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

13

2018-04-

18

2018-05-

30

2018-06-

29

2018-08-

03

2019-01-

30

 TD-SWEDDTD-49034-GO-

RFQ / Acquisition de

plusieurs vagues d'achats

de fournitures, mobiliers,

matériels et consommables

informatiques pour appui

institutionnel au Ministère

de Tutelle

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

24

2018-06-

19

2018-12-

16

 TD-SWEDDTD-52724-GO-

RFB / Acquisition des

outils modernes de

transformation,

conservation et de

commercialisation des

produits locaux pour 20

groupements de jeunes

filles et femmes

 

IDA / D0200 A priori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'examen

2017-10-

24

2017-10-

29

2017-12-

10

2018-01-

09

2018-02-

13

2018-08-

12

 TD-SWEDDTD-52680-GO-

RFB / Equipements et

materiel de laboratoire

 

IDA / D0200 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
502,544.33 Signé

2017-06-

09

2017-06-

14

2017-07-

26

2017-08-

25

2017-09-

29

2018-03-

28

 TD-SWEDDTD-52735-GO-

RFB / acquisition des kits

de stage aux etudiants et

equipements des 7 sites

 

IDA / D0200 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2017-09-

15

2017-09-

20

2017-11-

01

2017-12-

01

2018-01-

05

2018-07-

04

 TD-SWEDDTD-48937-GO-

RFQ / Acquisitions de

divers articles pour

decerner le prix

d'excellences aux 200

meilleures filles de l'annee

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

08

2018-06-

03

2018-11-

30

 MR-SWEDD-MR-54675-

GO-RFQ / Acquisition des

supports de Formation (

ludiques et Sports) au

profit du MJS

 

IDA / D0190 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,762.70 Achevé

2018-04-

21

2018-07-

19

2018-08-

18

 MR-SWEDD-MR-54679-

GO-RFQ / Acquisition

Mobiliers de bureaux,

matériel froid et

sonorisation  pour MJS

 

IDA / D0190 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
34,900.05 Achevé

2018-04-

21

2018-07-

19

2018-08-

18

 MR-SWEDD-MR-54683-

GO-RFQ / Acquisition et

installation des

équipements des espaces

sûrs (Lycées et

Collèges)/MEN

 

IDA / D0190 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-09-

14

2018-10-

14

 MR-SWEDD-MR-54684-

GO-RFQ / Mettre en place

les équipements,

aménagements des espaces

sûrs /MASEF

 

IDA / D0190 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

14

2018-07-

16

2018-08-

06

 MR-SWEDD-MR-54686-

GO-RFB / Acquérir des

Equipements

complémentaire, paillasses

amovibles, Réactifs et

petits matériels pour le

CQ des produits SR au

profit du LNCQ

 

IDA / D0190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

28

2018-06-

02

2018-07-

25

2018-08-

24

2018-09-

28

2019-03-

27

 MR-SWEDD-MR-54690-

GO-RFQ / Acquérir les

équipements pour les

espaces de stockage, de

toute la chaine

d'approvisionnement  des

2 régions pilotes/MS

 

IDA / D0190 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

21

2018-07-

20

2018-08-

19

 MR-SWEDD-MR-54692-

GO-RFQ / Acquisition des

équipements pour le

système d'information de

l'observatoire

Démographique

 

IDA / D0190 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-10-

20

2019-01-

10

2019-07-

09

 TD-SWEDDTD-55907-GO-

RFB / Acquisition de

véhicules  pour l'UGP et

la DPDH

 

IDA / D0200 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-05-

28

2018-06-

02

2018-07-

14

2018-08-

13

2018-09-

17

2019-03-

16

 001/SC/2017/SWEDD/UEP

/ Production des supports

de communication pour un

changement social et de

comportement sur le

dividende démographique

 

IDA / 55690 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

15

2018-04-

30

2018-05-

30

2018-06-

20

2018-07-

26

2019-01-

22

 002/MI/2017/SWEDD/UEP

/ Fourniture de matériel

informatique et accessoires

les écoles de santé

 

IDA / 55690 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

20

2018-05-

05

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

31

2018-09-

29

001/MPFPE/2018/SWEDD/U

EP / Fourniture des kits

pour les espaces surs

(nattes, stylos, craies,

cahiers, seaux, bouilloires,

ardoises, tableaux, etc)-

Région de Tahoua

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

30

2018-06-

27

2018-07-

27

002/MPFPE/2018/SWEDD/U

EP / Fourniture des kits

pour les espaces surs

(nattes, stylos, craies,

cahiers, seaux, bouilloires,

ardoises, tableaux, etc)-

Région de Maradi

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

30

2018-06-

27

2018-07-

27

003/MPFPE/2018/SWEDD/U

EP / Fourniture des kits

pour les espaces surs

(nattes, stylos, craies,

cahiers, seaux, bouilloires,

ardoises, tableaux, etc)-

Région de Dosso

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

30

2018-06-

21

2018-08-

20

005/MPFPE/2018/SWEDD/U

EP / Fourniture des kits

pour les espaces surs

(nattes, stylos, craies,

cahiers, seaux, bouilloires,

ardoises, tableaux, etc)-

Région de Zinder

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

14

2018-07-

11

2018-08-

10

006/MPFPE/2018/SWEDD/U

EP / Fourniture des kits

pour les espaces surs

(nattes, stylos, craies,

cahiers, seaux, bouilloires,

ardoises, tableaux, etc)-

Région de Tillabéri

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

30

2018-06-

27

2018-07-

27
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007/MPFPE/2018/SWEDD/U

EP / Reproduction du

module des clubs de maris

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

25

2018-07-

07

2018-09-

05

09/2018/KITSCLUBSMA/U

EP / Acquisition des kits

pour futurs maris -

Tillabéri

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

10

2018-07-

07

2018-08-

06

10/2018/KITSCLUBSMA/U

EP / Acquisition des kits

pour futurs maris - Dosso

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

10

2018-07-

07

2018-08-

06

11/2018/KITSCLUBSMA/U

EP / Acquisition des kits

pour futurs maris -

Maradi

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

10

2018-07-

07

2018-08-

06

12/2018/KITSCLUBSMA/U

EP / Acquisition des kits

pour futurs maris -

Tahoua

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

10

2018-07-

07

2018-08-

06

13/2018/KITSCLUBSMA/U

EP / Acquisition des kits

pour futurs maris - Zinder

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

10

2018-07-

07

2018-09-

05

14/2018/MES/KITSPRIX/UE

P / Acquisition des kits

(prix d'excellence au

secondaire) - Région de

Tillabéri

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

10

2018-09-

06

2018-11-

05

15/2018/MES/KITSPRIX/UE

P / Acquisition des kits

(prix d'excellence au

secondaire )- Région de

Dosso

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

10

2018-09-

06

2018-10-

06

16/2018/MES/KITSPRIX/UE

P / Acquisition des kits

(prix d'excellence au

secondaire - Région de

Tahoua

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

10

2018-09-

21

2018-10-

21

17/2018/MES/KITSPRIX/UE

P / Acquisition des kits

(prix d'excellence au

secondaire) - Région de

Tillabéri

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

10

2018-09-

06

2018-10-

06

18/2018/MES/KITSPRIX/UE

P / Acquisition des kits

(prix d'excellence au

secondaire) - Région de

Tillabéri

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

10

2018-09-

06

2018-10-

06

 20/2018/KITSMEP/UEP /

Acquisition de kits (prix

d'excellence au primaire) -

Région de Tillabéri

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

30

2018-09-

26

2018-10-

26

 21/2018/KITSMEP/UEP /

Acquisition de kits (prix

d'excellence au primaire) -

Région de Dosso

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

30

2018-09-

26

2018-10-

26

 22/2018/KITSMEP/UEP /

Acquisition de kits (prix

d'excellence au primaire) -

Région de Tahoua

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

30

2018-09-

26

2018-10-

26

 23/2018/KITSMEP/UEP /

Acquisition de kits (prix

d'excellence au primaire) -

Région de Maradi

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

30

2018-09-

26

2018-11-

25

 24/2018/KITSMEP/UEP /

Acquisition de kits (prix

d'excellence au primaire) -

Région de  Zinder

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

30

2018-09-

26

2018-10-

26

 24/2018/MOD/UEP /

Acquisition des

équipements et matières

d'œuvres pour les CFM et

CFPF

 

IDA / 55690 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2017-10-

15

2017-10-

30

2017-11-

29

2017-12-

20

2018-01-

25

2018-03-

26

 25/2018/KITS/UEP /

Acquisition de kits

d'installation pour les

apprenants des CFM et

CFPF

 

IDA / 55690 A priori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-10-

16

2017-10-

31

2017-12-

15

2018-01-

14

2018-02-

19

2018-05-

20

 26/2018/LANSPEX/UEP /

Acquisition des

équipements pour le

LANSPEX

 

IDA / 55690 A posteriori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

25

2018-05-

10

2018-06-

24

2018-07-

15

2018-08-

20

2019-02-

16

 27/2018/MINILAB/UEP /

Acquisition de 5 minlab

pour les pharmaciens

régionauxpour le contrôle

de qualité des échantillons

 

IDA / 55690 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

25

2018-06-

09

2018-07-

09

2018-07-

30

2018-09-

04

2019-02-

01

 28/2018/EQUIPCA/UEP /

Diverses acquisition pour

la mise en œuvre du

modèle de disrtibution

 

IDA / 55690 A priori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

25

2018-05-

10

2018-06-

24

2018-07-

24

2018-08-

29

2019-02-

25

29/2018/SMARTPHONES/U

EP / Acquisition de

smartphones et connexions

à intrnet pour la chaine

d'approvisionnement

 

IDA / 55690 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

20

2018-06-

04

2018-07-

04

2018-07-

25

2018-08-

30

2018-10-

29

 30/2018/SIGL/UEP /

Acquisition d'un SIGL

 

IDA / 55690 A posteriori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

25

2018-06-

09

2018-07-

24

2018-08-

23

2018-09-

28

2019-03-

27

 32/2018/EQUIECOLE/UEP

/ Acquisition des

équipements pour les

écoles de santé y compris

le matériel complémentaire

 

IDA / 55690 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

16

2018-05-

01

2018-05-

31

2018-06-

21

2018-07-

27

2018-09-

25

34/2018/ROULANTESANTE

/UEP / Acquisition du

matériel roulant pour les

écoles de santé

 

IDA / 55690 A posteriori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-04-

10

2018-04-

25

2018-06-

09

2018-07-

09

2018-08-

14

2018-11-

12

 35/2018/JOURNAL/UEP /

Impression du journal de

la sage - femme

nigérienne

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

15

2018-09-

11

2018-10-

11

 36/2018/DOCPNP/UEP /

Reproduction du document

de la PNP

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-08-

14

2018-10-

11

2018-11-

10

 37/2018/ONDDMOB/UEP

/ Fourniture du mobilier

complémentaire pour

l'ONDD

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

01

2018-07-

29

2018-08-

28

 38/2018/RAPONDD/UEP /

Reproduction des rapports

d'études de l'ONDD

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-10-

05

2018-12-

02

2019-01-

31

39/2018/CONSINFORMATI

QUES/UEP / Acquisition

de consommables

informatiques à l'UEP

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

02

2018-06-

29

2018-07-

29

 40/2018/FB/UEP /

Acquisition de fournitures

de bureau

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

03

2018-06-

30

2018-07-

30

 41/2018/CARB/UEP /

Acquisition de carburant

et lubrifiants

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

04

2018-07-

01

2018-07-

31

 45/2018/ANIMAUX/UEP /

Achat d'animaux pour les

formations dans les CFM

et CFPF - Région de

tillabéri

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

01

2018-06-

28

2018-07-

28

 46/2018/ANIMAUX/UEP /

Achat d'animaux pour les

formations dans les CFM

et CFPF - Région de

dosso

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

01

2018-06-

28

2018-07-

28
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 47/2018/ANIMAUX/UEP /

Achat d'animaux pour les

formations dans les CFM

et CFPF - Région de

Tahoua

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

01

2018-06-

28

2018-07-

28

 48/2018/ANIMAUX/UEP /

Achat d'animaux pour les

formations dans les CFM

et CFPF - Région de

Maradi

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

01

2018-06-

28

2018-07-

28

 49/2018/ANIMAUX/UEP /

Achat d'animaux pour les

formations dans les CFM

et CFPF - Région de

Zinder

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

01

2018-06-

28

2018-07-

28

 50/2018/CEREALES/UEP

/ Achat de céréales,

pailles et tiges pour les

besoins de formation des

CFM et CFPF - Région

de Dosso

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-08-

06

2018-09-

05

 51/2018/CEREALES/UEP

/ Achat de céréales,

pailles et tiges pour les

besoins de formation des

CFM et CFPF - Région

de Tillabéri

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-08-

06

2018-09-

05

 520/2018/CEREALES/UEP

/ Achat de céréales,

pailles et tiges pour les

besoins de formation des

CFM et CFPF - Région

de Maradi

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-08-

06

2018-09-

05

 53/2018/CEREALES/UEP

/ Achat de céréales,

pailles et tiges pour les

besoins de formation des

CFM et CFPF - Région

de Tahoua

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-08-

06

2018-10-

05

 NE-SWEDD NE-57182-

GO-RFQ / Achat de

céréales, pailles et tiges

pour les besoins de

formation des CFM et

CFPF - Région de Zinder

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-08-

06

2018-09-

05

55/2018/CARBCFMCFPF/U

EP / Fourniture du

carburant et lubrifiants

pour les CFM et CFPF

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-08-

06

2018-09-

05

 56/2018/PE/UEP /

Fourniture de produits

d'entretien à l'UEP

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-08-

06

2018-09-

05

58/2018/PNEUMATIQUES/

UEP / Acquisition de

pneumatiques à l'UEP

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

20

2018-08-

01

2018-08-

31

59/2018/INFORMATIQUE/

UEP / Acquisition du

matériel informatique, de

reprographie et accessoires

pour les écoles de santé

 

IDA / 55690 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

25

2018-05-

10

2018-06-

09

2018-06-

30

2018-08-

05

2018-10-

04

60/2018/ASSURANCES/UE

P / Assurances des

véhicules de l'UEP

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

30

2018-09-

26

2019-09-

26

42/2018/REPROPOLICYS/U

EP / Reproduction des

policys briefs

complémentaires

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

15

2018-07-

12

2018-08-

11

 43/2018/SBCC/UEP /

Réédition et réimpression

de document révisé de

stratégie nationale de la

communication pour un

changement social et

comportemental

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-08-

06

2018-09-

05

44/2018/GROUPEMPO/UEP

/ Acquisition de groupe

électrogène pour le MPO

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-08-

06

2018-09-

05

 BF-PADS-58774-GO-RFQ

/ Equipements pour

l'installation de 210

Adolescente en fin de

formation

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-08-

05

2018-10-

04

 BF-PADS-58784-GO-RFQ

/ Kits d'installation au

profit de 60 adolescente

issues des  CFP en fin de

cycle

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

10

2018-08-

26

2018-10-

25

 BF-PADS-58792-GO-RFQ

/ 5 000 Kits scolaires au

profit des filles

vulnérables

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

09

2018-09-

03

2018-11-

02

 BF-PADS-58798-GO-RFB

/ 1 500 bicyclettes pour

les filles vulnerables

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-05-

15

2018-05-

20

2018-07-

01

2018-07-

31

2018-09-

04

2018-12-

03

 BF-PADS-58969-GO-RFB

/ Matériel didactique pour

cinq écoles de santé

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

02

2018-07-

17

2018-08-

21

2018-09-

05

2018-10-

10

2019-02-

07

 BF-PADS-58974-GO-RFB

/ Matériel Pédagogique

pour 12 sites de satge

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

02

2018-07-

07

2018-08-

18

2018-09-

17

2018-10-

22

2019-02-

19

 TD-SWEDDTD-52758-GO-

RFB / Dotation de kits

AGR à 750 jeunes filles

et femmes

 

IDA / D0200 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2018-04-

09

2018-04-

14

2018-05-

26

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 TD-SWEDDTD-48878-GO-

RFB / Acquisition des

uniformes scolaires pour

3000 filles vulnérbales

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-09-

16

2018-11-

11

2019-05-

10

 BF-PADS-62559-GO-RFB

/ Fourniture, installation

et mise en service de

préfabriqués pour la mise

au norme du local des

contrôles microbiologiques

des médicaments

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-08-

06

2018-08-

11

2018-09-

10

2018-09-

25

2018-10-

30

2019-02-

27

 MR-SWEDD-MR-43232-

GO-RFB / Acquisition et

installation des

équipements de la plate

forme de formation à

distance

 

IDA / D0190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-05-

23

2017-06-

09

2017-07-

20

2017-08-

19

2017-09-

23

2018-03-

22

 MR-SWEDD-MR-43251-

GO-RFB / Matériel de

transport des filles: 12

bus

 

IDA / D0190 A priori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
348,212.41 Achevé

2017-02-

01

2017-02-

07

2017-04-

06

2017-06-

13

2017-07-

18

2018-01-

14

 MR-SWEDD-MR-43256-

GO-DIR / Impression de

brochures pédagogiques

pour cours de rattrapage

 

IDA / D0190 A priori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2017-07-

27

2017-08-

01

2017-09-

27

2018-03-

26

31/2018/NORMESSTOC/UE

P / Acquisition des

fournitures et installation

pour la mise aux normes

ds espaces de stockage à

l'ONPPC et forations

sanitaires

 

IDA / 55690 A priori Appel d'offres
Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

15

2018-06-

30

2018-08-

14

2018-09-

13

2018-10-

19

2019-04-

17

 CI-SWEDD-CI-64044-GO-

RFQ / Acquisition de

véhicules (02 cars pour

l'INFAS, un véhicule 4x4

pour l'ARSIP et de deux

(02) véhicules berline pour

l'UCP-SWEDD plus

entretien)

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

10

2018-08-

05

2019-02-

01
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 CI-SWEDD-CI-64180-GO-

RFQ / Acquisition de

fournitures de bureau

pour le fonctionnement

des agences d'exécution

(INFAS, Genre, Education,

Santé, DPML, PNDAP) et

de l'UCP-SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

13

2018-09-

07

2019-03-

06

 CI-SWEDD-CI-64181-GO-

RFQ / Acquisition et

entretien de matériels

informatiques (ARSIP, 1.2

Santé et UCP-SWEDD)

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

27

2018-09-

21

2019-03-

20

 CI-SWEDD-CI-64182-GO-

RFQ / Acquisition de

fournitures de bureau (kits

participants) pour les

ateliers des agences

d'exécution et de l'UCP-

SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

16

2018-08-

11

2019-02-

07

 CI-SWEDD-CI-64183-GO-

RFQ / Acquisition des

consommables

informatiques pour les

ateliers des agences

d'exécution et de l'UCP-

SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

16

2018-08-

11

2019-02-

07

 CI-SWEDD-CI-64219-GO-

DIR / Acquisition des

matériels d'alphabétisation

(stylos bleus, ardoises,

boîte de craie, cahiers

double ligne, calculette)

pour les formateurs, les

mentors et les apprenants

des espaces sûrs

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-06-

12

2018-06-

17

2018-07-

22

2019-01-

18

 CI-SWEDD-CI-64220-GO-

DIR / Acquisition des

matériels d'alphabétisation

(23400 Manuels

d'alphabétisation, 23400

Manuels de calcul) pour

les formateurs, les

mentors et les apprenants

des espaces sûrs (Santé et

Genre)

 

IDA / D0180 A priori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-06-

12

2018-06-

17

2018-07-

22

2019-01-

18

 CI-SWEDD-CI-64221-GO-

RFQ / Acquisition de

mobiliers de bureau pour

l'UCP-SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

18

2018-08-

13

2019-02-

09

 CI-SWEDD-CI-64347-GO-

RFQ / Acquisition

d'autocom numérique et

autres téléphones

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

19

2018-08-

14

2019-02-

10

 MR-SWEDD-MR-65393-

GO-DIR / Aquisition et

maintenance de certains

équipements du LNCQ

afin de se conformer aux

exigences de la

préqualification OMS et/ou

accréditation iso 17025

 

IDA / D0190 A priori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-06-

22

2018-06-

27

2018-08-

01

2019-01-

28

 TD-SWEDDTD-49142-GO-

RFQ / Aquisition des

matériels informatiques et

des documents  de norme

d'ISO 17025:2005 Comp

2.1

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2018-04-

25

2018-06-

20

2018-12-

17

 BF-PADS-58966-GO-RFQ

/ Matériel informatique au

profit des membres du

consortium (4 ordinateurs,

4 imprimante et 4 clés

USB)

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

07

2018-09-

01

2018-09-

22

 BF-PADS-58836-GO-RFQ

/ Smartphones (technologie

liée au système de

transmission retenu)

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

23

2018-09-

02

2018-10-

26

 TD-SWEDDTD-66497-GO-

RFQ / Confection des

articles de sensibilisation

au profit de la Direction

de la Promotion de

l'Education des Filles

(DPEF) du Ministère de

l'Education Nationale et

de la Promotion Civique

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-07-

02

2018-08-

27

2019-02-

23

 MOF-REF-2 / Fourniture

et installation d’appareils

de climatisation (50 de

type armoire 6 CV et 33

splits 2 CV pour l’INFAS)

 

IDA / D0180 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-09-

08

2017-09-

13

2017-10-

25

2017-11-

24

2017-12-

29

2018-06-

27

 MOF-REF-3 / Acquisition

de mobiliers de bureau

pour les agences

d’exécution (INFAS,

Education, Famille et

PNDAP)

 

IDA / D0180 A posteriori Appel d'offres Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-10-

15

2017-10-

20

2017-12-

01

2017-12-

31

2018-02-

04

2018-08-

03

 MOF-REF-4 / Acquisition

des équipements médicaux

au profit des espaces de

stockage des 05 régions

sanitaires bénéficiaires du

Projet SWEDD du

matériel logistique de

distribution pour le

PNDAP et de matériels

pour les 10 salles de TP

pour l’INFAS

 

IDA / D0180 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-09-

30

2017-10-

05

2017-11-

16

2017-12-

16

2018-01-

20

2018-07-

19

 MOF-REF-5 / Acquisition

de matériels de

restauration et de

nutrition (250 réchauds à

gaz par école pour la

restauration des étudiants

sur les sites de stage en

zone rurale (50 par école),

10 frigos, 10 gazinières et

10 bouteilles de gaz B 12

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-12-

20

2018-02-

14

2018-08-

13

 CI-SWEDD-CI-66895-GO-

RFQ / Acquisition des

consommables

informatiques pour les

agences d'exécution (Genre,

Education, Santé, PNDAP)

et l'UCP-SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

20

2018-09-

14

2019-03-

13

 BF-WAHO-BF-52543-GO-

RFQ / Reproduction et

dissémination des carnets

de stage et guides

d'évaluation  dans les

pays

 

IDA / D0240 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-11-

06

2018-12-

18

2019-01-

17

 GO-REF13 / Acquisition

de 2 pinasses de 10

tonnes pour la mise en

œuvre du modèle retenu

jusqu’au niveau CSCOM

sur l'ensemble de la zone

(cercle de Youwarou et

Tenenkou)

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-07-

20

2017-09-

14

2017-10-

14

 GO-REF151 / Serveur et

logiciel de gestion pour le

LNS

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-10-

06

2018-12-

01

2019-01-

30

 TD-SWEDDTD-48933-GO-

RFQ / Remise en état des

32 latrines dans les

établissement abritant les

espaces sûrs  scolaires en

conformite avec les besoins

d'hygiene des filles

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

16

2018-06-

11

2018-12-

08

 TD-SWEDDTD-78316-GO-

RFQ / Acquisition,

installation des étagères,

classement et archivage

des dossier du projet

SWEDD

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-10-

05

2018-11-

30

2019-05-

29
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 TD-SWEDDTD-78319-GO-

RFQ / Acquisition des

supports de communication

pour le forum national de

la jeunesse

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-09-

29

2018-11-

24

2019-05-

23

 TD-SWEDDTD-78320-GO-

RFQ / Acquisition des

divers matériels pour

appuyer le Conseil

National des Femmes

leaders (CONAF)

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-11-

03

2018-12-

29

2019-06-

27

 TD-SWEDDTD-78321-GO-

RFQ / Acquisition des

matériels informatiques

pour les délégués

régionaux du Ministère de

la Femme dans la ZIP

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-10-

30

2018-12-

25

2019-06-

23

 TD-SWEDDTD-78324-GO-

RFQ / Reproduction des

documents des espaces

sûrs (Curriculum, Guide

du mentor, manuel de

suivi ..)

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-10-

24

2018-12-

19

2019-06-

17

 TD-SWEDDTD-78326-GO-

RFB / Acquisition des

matériels et équipements

des sept (07) écoles de

santé

 

IDA / D0200 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-10-

22

2018-10-

27

2018-12-

08

2019-01-

07

2019-02-

11

2019-08-

10

 TD-SWEDDTD-52728-GO-

RFB / acquisition des

materiels et equipements

des 7 ecoles

 

IDA / D0200 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-09-

15

2017-09-

20

2017-11-

01

2017-12-

01

2018-01-

05

2018-07-

04

 TD-SWEDDTD-48884-GO-

RFB / Mise en normes

des salles de travaux

pratiques pour les

démonstrations des cinq

(5) écoles publiques

 

IDA / D0200 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2018-05-

15

2018-05-

20

2018-07-

01

2018-07-

31

2018-09-

04

2019-03-

03

 TD-SWEDDTD-49125-GO-

RFQ / Imprimer les

monographies régionales

en 1 300 exemplaires

(comp 3.2)

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2018-09-

15

2018-11-

10

2019-05-

09

 TD-SWEDDTD-49122-GO-

RFQ / Edition de la PNP

2016-2030 en 1500

exemplaires,

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2018-04-

09

2018-06-

04

2018-12-

01

 TD-SWEDDTD-49124-GO-

RFQ / Imprimer la

stratégie nationale de

CCSC, Comp 1.1

 

IDA / D0200 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-09-

22

2018-11-

17

2019-05-

16

 BF-PADS-26158-GO-RFQ

/ Impression et

reproduction de documents

au profit de la DGPML

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-10-

21

2017-12-

25

2018-02-

23

 BF-PADS-26159-GO-RFQ

/ Acquisition de matériel

de stockage de réactifs au

profit du LNSP

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-10-

02

2017-11-

27

2018-01-

26

 BF-PADS-26161-GO-RFQ

/ Edition du rapport sur

le Profil du dividende

démographique (500) et

des policies briefs (1800)

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-12-

09

2018-02-

12

2018-04-

13

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No.

/ Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission

/ Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 SNC-REF90 / Impression

du guide sur les

compétences de vie

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
26,161.90 Achevé

2017-09-

26

2017-11-

21

2017-12-

21

 SNC-REF24 / Impression

du curriculum sur le VBG

et le genre

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
47,394.81 Signé

2017-09-

26

2017-11-

21

2017-12-

21

 SNC-REF80 / Imprimer

et diffuser 10000 supports

socio-éducatifs produits et

validés

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-09-

29

2017-11-

24

2018-01-

23

 SNC-REF35 / Confection

d'articles promotionnels

persionnalisés SWEDD

(sacs, bloc note, Stylo

etc……

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
44,191.96 Signé

2017-09-

30

2017-11-

25

2017-12-

20

 SNC-REF43 /

Maintenance des

équipements du

Laboratoire National de la

Santé

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2017-10-

10

2017-10-

15

2017-11-

26

2017-12-

26

2018-01-

30

2018-12-

31

 MR-SWEDD-MR-54269-

NC-RFB / Recrutement de

l'agent payeur pour le

cash transfert

 

IDA / D0190 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

09

2018-04-

14

2018-06-

20

2018-07-

20

2018-08-

24

2019-02-

20

 SNC-REF100 /

Multiplication, diffusion et

dissémination des

messages et supports

adaptés de la SBCC

régionale au contexte

national

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-09-

24

2017-09-

29

2017-11-

10

2017-12-

10

2018-01-

14

2018-02-

13

 SNC-REF42 / Edition et

diffusion d'un manuel

d'économie familiale

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-09-

30

2017-11-

25

2017-12-

30

 SNC-REF49 / Editer et

diffuser les supports

pédagogiques de la CCSC

dans les langues

nationales (11 langues)

sur l'autonomisation des

femmes et des filles

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2017-09-

30

2017-11-

25

2017-12-

25

 SNC-REF140 / Diffusion

des messages de la

stratégie de

communication pour le

changement social et

comportemental (SBCC)

par l'Office de

Radiodiffusion et

Télévision du Mali

 

IDA / 55700 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En cours

d'exécution

2018-03-

15

2018-03-

20

2018-04-

24

2019-04-

19

 SNC-REF141 / Diffusion

des messages de la

stratégie de

communication pour le

changement social et

comportemental (SBCC)

sur 60 radios par

l'URTEL

 

IDA / 55700 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

141,907.65 Signé
2018-03-

18

2018-03-

23

2018-04-

27

2019-04-

22

 0/2018/FILMDOC/UEP /

Réalisation d'un firlm

documentaire sur les

activités du Projet

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-08-

30

2018-11-

11

2019-01-

10

 BF-PADS-58754-NC-RFP /

Edition du document de

stratégie CCSC

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

propositions
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2018-06-

03

2018-06-

08

2018-06-

23

2018-06-

28

2018-07-

20

2018-08-

19

 BF-PADS-58809-NC-RFQ

/ Reproduction d'outils de

sensibilisation au profit de

la DGPFG

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

22

2018-09-

07

2018-10-

22
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 BF-PADS-58818-NC-RFQ

/ Edition de 1000

exemplaires de la

nomenclature nationale

2018 des médicaments,

compléments nutritionnels

et réactifs.

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

22

2018-08-

17

2018-10-

01

 BF-PADS-58825-NC-RFQ

/ Edition de 1 000

exemplaire des tables des

équivalences

thermapeutiques du

secteur pharmaceutique

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

15

2018-08-

10

2018-09-

09

 SNC-REF180 /

Impression de la politique

nationale de la population

et des Policy briefs

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
86,565.65 Achevé

2018-05-

03

2018-05-

27

2018-06-

26

 BF-PADS-62131-NC-RFQ

/ Edition des supports

pédagoGiques actualisés

sur le mentorat en

SRMNIN

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

07

2018-09-

01

2018-10-

31

 BF-PADS-62566-NC-DIR /

Organisme agrée pour

l'étalonnage et la

calibration des balances de

la DCM/PNA.

 

IDA / 56280 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

18

2018-07-

23

2018-10-

12

2018-11-

11

 BF-PADS-62573-NC-RFQ

/ Organisme agrée pour la

réalisation des essaies  de

performances physico-

chimiques interlaboratoire

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

21

2018-10-

10

2018-11-

09

 BF-PADS-62575-NC-RFQ

/ Organisme pour a

réalisation des essaies de

performance

microbiologiques inter

laboratoires.

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

21

2018-10-

17

2018-11-

16

 MR-SWEDD-MR-54287-

NC-RFQ / Editer le plan

stratégique et les supports

de communication

 

IDA / D0190 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-04-

14

2018-07-

19

2019-01-

15

 01 / Création d'un site

Web à l'UEP

 

IDA / 55690 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

01

2018-07-

27

2019-01-

23

 CI-SWEDD-CI-64389-NC-

DIR / Assurance Tous

risques pour les 12 motos

de l'Education, les 4

motos de l'INFAS, les 16

motos de la composante

1.2 genre, les 5 véhicules

4x4 de l'INFAS, les 3

véhicules de l'ONP, les 8

tricycles et les 5 véhicules

du PNDAP, le véhicule de

DPML

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

04

2018-07-

09

2018-08-

13

2019-02-

09

 CI-SWEDD-CI-64391-NC-

DIR / Acquisition de

billets d'avion pour les

missions à l'extérieur

 

IDA / D0180 A priori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-06-

15

2018-06-

20

2018-07-

25

2019-01-

21

 CI-SWEDD-CI-64393-NC-

RFQ / Maintenance

(entretien, vidange, visite

technique) des onze (11)

véhicules 4x4 et berline

des agences d'exécution

(INFAS, DPML, ONP et

PNDAP) et des 4

véhicules de l'UCP-

SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

10

2018-07-

15

2018-08-

19

2019-02-

15

 CI-SWEDD-CI-64402-NC-

DIR / Assurance Tous

risques véhicules pour les

six (06) véhicules 4x4 des

agences d'exécution (1.2

Education, 1.2 Santé et

1.2 genre)

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-06-

20

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 CI-SWEDD-CI-64404-NC-

RFQ / Reproduction de

500 manuels d'animation

des espaces sûrs

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

25

2018-08-

20

2019-02-

16

 CI-SWEDD-CI-64405-NC-

RFQ / Reproduction de 28

500  manuels de

compétence de vie destinés

aux filles des espaces

sûrs

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

25

2018-08-

20

2019-02-

16

 CI-SWEDD-CI-64406-NC-

RFQ / Maintenance des

12 motos de l'Education

 (vignette compris)

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

25

2018-08-

20

2019-02-

16

 CI-SWEDD-CI-64407-NC-

RFQ / Reprographie des

matériels didactiques (180

BAI, les 330 guides du

mentor, 6100 cahiers des

apprenants et 50 manuels

de références des

EDM/EDFM) pour les

formateurs, les mentors et

les apprenants

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

26

2018-08-

21

2019-02-

17

 CI-SWEDD-CI-64408-NC-

RFQ / Reproduction de

supports PF et supports

de collecte de données des

points de prestation de

l'année 1

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

26

2018-08-

21

2019-02-

17

 CI-SWEDD-CI-64496-NC-

RFQ / Entretien réseau

internet

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

26

2018-08-

21

2019-02-

17

 CI-SWEDD-CI-64551-NC-

RFQ / Reprographie des

matériels didactiques (800

guides du mentor, 23000

cahiers des apprenants et

50 manuels de références

des ES) pour les

formateurs, les mentors et

les apprenants pour la C

1.2 GENRE

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

26

2018-08-

21

2019-02-

17

 CI-SWEDD-CI-64552-NC-

RFQ / Entretien des 16

motos de la composante

1.2 Genre

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

26

2018-08-

21

2019-02-

17

 CI-SWEDD-CI-64554-NC-

RFQ / Entretien du

matériel informatique pour

la coordination

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

30

2018-08-

25

2019-02-

21

 CI-SWEDD-CI-64555-NC-

RFQ / Confection et

reproduction du manuel de

la LNME

 

IDA / 55710 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

30

2018-08-

25

2019-02-

21

 CI-SWEDD-CI-64671-NC-

DIR / Dotation mensuelle

en communication pour la

DPML

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

02

2018-07-

07

2018-08-

11

2019-02-

07

 CI-SWEDD-CI-64674-NC-

RFQ / Reproduction et

diffusion de 1000

exemplaires du manuel

SIGL intégré validé à

l'ensemble des acteurs de

la chaîne

d'approvisionnement

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

07

2018-09-

01

2019-02-

28

 CI-SWEDD-CI-64678-NC-

RFQ / Entretien de trois

(03) véhicules 4x4 y

compris le changement des

pneus pour les activités

de distribution

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

14

2018-09-

08

2019-03-

07
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 CI-SWEDD-CI-64680-NC-

RFQ / Entretien de huit

(08) tricycles y compris le

changement des pneus

pour les activités de

distribution

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

14

2018-09-

08

2019-03-

07

 CI-SWEDD-CI-64687-NC-

RFQ / Reprographie des

outils de gestion, de

monitoring et d'évaluation

de la distribution

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

14

2018-09-

08

2019-03-

07

 CI-SWEDD-CI-64699-NC-

DIR / Acquisition de

carburants pour les 5

véhicules 4x4 de l'INFAS,

les 2 véhicules du

PNDAP, les 3 véhicules

de l'ONP, les 8 tricycles

du PNDAP, les 3

véhicules du PNDAP et le

véhicule 4x4 de la DPML

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

30

2018-08-

04

2018-09-

08

2019-03-

07

 CI-SWEDD-CI-64702-NC-

RFQ / Elaboration des

cahiers de bord des

véhicules pour une année

A5 50 pages tri piqués

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

14

2018-09-

08

2019-03-

07

 CI-SWEDD-CI-64703-NC-

DIR / Assurance Tous

risques pour les 2 cars de

l'INFAS, le véhicule de

l'ARSIP et les 2 véhicules

de l'UCP-SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

16

2018-07-

21

2018-08-

25

2019-02-

21

 CI-SWEDD-CI-64829-NC-

DIR / Acquisition de

carburant des 2 cars

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

30

2018-08-

04

2018-09-

08

2019-03-

07

 CI-SWEDD-CI-64837-NC-

RFQ / Entretien et

maintenance des 4 motos

de l'INFAS

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

16

2018-09-

10

2019-03-

09

 CI-SWEDD-CI-64854-NC-

RFQ / Entretien du

matériel informatique

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-08-

04

2018-09-

29

2019-03-

28

 CI-SWEDD-CI-64865-NC-

RFQ / Câblage du réseau

internet par fibre optique

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

28

2018-09-

22

2019-03-

21

 CI-SWEDD-CI-64868-NC-

RFQ / Connexion internet

haut débit

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

28

2018-09-

22

2019-03-

21

 CI-SWEDD-CI-64875-NC-

RFQ / Entretien et

maintenance des mobiliers

et matériels

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-06-

23

2018-08-

18

2019-02-

14

 CI-SWEDD-CI-65216-NC-

RFQ / Entretien des

installations électriques,

climatiseurs, sanitaires,

plomberie

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

28

2018-09-

22

2019-03-

21

 CI-SWEDD-CI-65218-NC-

RFQ / Entretien et

maintenance des

équipements

informatiques et des

centraux téléphoniques (y

compris l'acquisition de

licence d'antivirus pour

l'année 2018)

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

07

2018-09-

01

2019-02-

28

 CI-SWEDD-CI-65230-NC-

DIR / Entretien et

vidange des véhicules

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

02

2018-07-

07

2018-08-

11

2019-02-

07

 CI-SWEDD-CI-65231-NC-

DIR / Fourniture de

matériel de géolocalisation

de véhicules (abonnement)

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

09

2018-07-

14

2018-08-

18

2019-02-

14

 MOF-REF-7 /

Reproduction des

documents de collecte et

de suivi des activités de

l'appui alimentaire par

l'administration scolaire

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-02-

20

2018-04-

17

2018-10-

14

 MOF-REF-8 / Entretien

des locaux (matériel et

fournitures d'entretien,

service de nettoyage) de

l'UCP-SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-01-

06

2018-03-

03

2018-08-

30

 MOF-REF-9 / Services

extérieurs de gardiennage

de l'UCP-SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-01-

06

2018-03-

03

2018-08-

30

 MOF-REF-10 /

Consommation téléphone

bureau + Abonnement

mobiles, Consommation

internet du bureau et

Consommation internet des

mobiles de l'UCP-SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2017-10-

05

2017-10-

10

2017-11-

14

2018-05-

13

 CI-SWEDD-CI-66897-NC-

RFQ / Maintenance

(entretien, vidange, visite

technique) des six (06)

véhicules 4x4 des agences

d'exécution (1.2 Education,

1.2 Santé et 1.2 genre)

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

15

2018-07-

15

2018-07-

15

2018-07-

15

 CI-SWEDD-CI-66898-NC-

RFQ / Reprographie de

800 BAI pour les

formateurs, les mentors et

les apprenants pour la C

1.2 GENRE

 

IDA / D0180 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-07-

07

2018-09-

01

2019-02-

28

 CI-SWEDD-CI-66900-NC-

DIR / Assurances tous

risques pour les véhicules

du SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-09-

15

2018-09-

20

2018-10-

25

2019-04-

23

 CI-SWEDD-CI-66901-NC-

DIR / Assurance maladie

pour le personnel de

l'UCP-SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-09-

17

2018-09-

22

2018-10-

27

2019-04-

25

 CI-SWEDD-CI-66902-NC-

DIR / Assurance

multirisque professionnelle

des locaux de l'UCP-

SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-09-

17

2018-09-

22

2018-10-

27

2019-04-

25

 CI-SWEDD-CI-66903-NC-

DIR / Assistance technique

logiciel comptable et

financier et logiciel de

sauvegarde à distance (et

mise à jour)

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

02

2018-07-

07

2018-08-

11

2019-02-

07

 CI-SWEDD-CI-66907-NC-

DIR / Acquisition de

carburant (courses

administrative, groupe

électrogène) pour l'UCP-

SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

02

2018-07-

07

2018-08-

11

2019-02-

07

 CI-SWEDD-CI-66911-NC-

DIR / Services

d'hébergement du nom de

domaine, du site internet,

de la messagerie et

assistance technique

mensuelle et infogerance

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

02

2018-07-

07

2018-08-

11

2019-02-

07

 CI-SWEDD-CI-66912-NC-

DIR / Entretien du groupe

électrogène de l'UCP-

SWEDD

 

IDA / D0180 A posteriori

Passation de

marché de gré

à gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution

2018-07-

09

2018-07-

14

2018-08-

18

2019-02-

14
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 BF-WAHO-BF-52537-NC-

RFQ / Acquisition de

Standards de référence

pour les laboratoires de

contrôle de la qualité des

médicaments

 

IDA / D0240 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-10-

10

2018-12-

08

2019-01-

07

 GO-REF153 / Edition des

fiches techniques du

curriculum de formation

des espaces surs

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En cours

d'exécution

2018-08-

15

2018-08-

20

2018-10-

01

2018-10-

31

2018-12-

05

2019-01-

19

 SNC-REF150 / Transport

(par pinasse) des produits

SRMNIN à Tenekoun

 

IDA / 55700 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-12-

06

2019-01-

31

2019-04-

01

 GO-REF152 /

Reproduction de:  le

nouveau code de

déontologie harmonisé de

l'OOAS, le guide

d'intégration du dividende

Démographique, les

rapports sur les

dimensions de

l'observatiore, et le guide

d'élaboration des analyses

de situatiuon de

poppulation

 

IDA / 55700 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2019-01-

15

2019-01-

20

2019-03-

03

2019-04-

02

2019-05-

07

2019-06-

06

 BF-PADS-62542-NC-RFQ

/ Edition du Manuel de

suivi évaluation et du

Manuel d'exécution du

Projet SWEDD

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Annulé

2018-07-

07

2018-09-

01

2018-10-

16

 BF-PADS-80449-NC-RFQ

/ Reproduction d'outils de

sensibilisation au profit de

la DGPFG

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-10-

26

2018-12-

21

2019-02-

04

 BF-PADS-81640-NC-RFB /

recrutement d'une

structure privée pour la

distribution des produits

de santé jusqu'au dernier

Kilomètre dans les régions

des Cascades et du Nord

 

IDA / 56280 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-11-

15

2018-11-

20

2019-01-

01

2019-01-

31

2019-03-

07

2019-11-

02

 BF-PADS-81654-NC-RFQ

/ Prestation de service

pour la gestion des ligne

des crédit

 

IDA / 56280 A posteriori
Demande de

prix
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

En attente

d'exécution

2018-11-

27

2019-01-

22

2019-11-

18

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No.

/ Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Actual

Amount (US$)

Process

Status
Terms of Reference

Expression of

Interest Notice

Short List and

Draft Request for

Proposals

Request for

Proposals as Issued

Opening of

Technical Proposals

/ Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined

Evaluation Report

and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PADS-26138-CS-CQS /

Recrutement d'un cabinet

pour réaliser une étude

sur les perspectives de

création d'emplois de

l'économie au Burkina

Faso

 

IDA / 56280 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

147,892.03 Signé 2017-10-02
2017-10-

23

2017-12-

06

2018-01-

05

2018-02-

18

2018-05-

19

 CS-REF100 /

Agence/firme de

communication pour la

mise enoeuvre de la

SBCC

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

298,164.51 Signé 2017-06-22
2017-07-

13

2017-08-

26

2017-09-

25

2017-10-

30

2018-10-

25

 CS-REF02 / Enquêtes sur

les disponibilités des

produits SR/PF

 

IDA / 55700 A posteriori
Sélection au

moindre coût
Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-07-12

2017-08-

02

2017-09-

15

2017-10-

13

2017-11-

12

2017-12-

17

2018-01-

21

2018-03-

22

 CS-REF03 / Contrat de

prestation de services

relatifs à des enquêtes

qualitatives de types

MARP pour approfondir

certaines thématiques,

notamment les zones de

fortes fécondités pour

mieux oriener les

interventions

 

IDA / 55700 A posteriori
Sélection au

moindre coût
Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-08-18

2017-09-

08

2017-10-

22

2017-11-

19

2017-12-

19

2018-01-

23

2018-02-

27

2018-04-

30

 CS-REF07 / Contrat de

prestation pour le

développement d'une base

de données population et

connexion des bases de

données sectorielles à la

base de données de la

DNP

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-07-12

2017-08-

02

2017-09-

15

2017-10-

15

2017-11-

19

2018-05-

18

 CS-REF15 / Etude et

mise en place de la

plateforme entre  les

différents outils du SIGL

(interface entre les

logiciels de gestion de

stock et le logiciel SIGL)

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-07-25

2017-08-

15

2017-09-

28

2017-10-

28

2017-12-

02

2018-05-

31

 CS-REF82 / Consultant

pour l'élaboration du

programme de bonne

gouvernance

pharmaceutique

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-08-01

2017-08-

22

2017-10-

05

2017-11-

04

2017-12-

09

2018-02-

07

 BF-PADS-26102-CS-QBS /

Recrutement d'une ONG

pour la mise en oeuvre

du Sous Projet "Ecole des

maris et des futures

époux"

 

IDA / 56280 A posteriori
Sélection fondée

sur la qualité

Open -

International

 

628,551.03 Signé 2017-09-04
2017-09-

04

2017-09-

19

2017-10-

19

2017-10-

26

2017-11-

25

2018-01-

01

2019-05-

26

 BF-PADS-26126-CS-CQS /

Recrutement d'un Bureau

d'étude pour la réalisation

de  l'étude de base du

Sous Projet "Promotion de

l'Education des filles"

 

IDA / 56280 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

54,087.31 Signé 2017-09-12
2017-09-

12

2017-09-

12

2017-09-

12

2017-10-

26

2018-01-

24

 BF-PADS-26245-CS-CQS /

Recrutement d'un

consultant pour

harmoniser les logiciels

CHANNEL et GesDIS

 

IDA / 56280 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-09-27

2017-10-

18

2017-12-

01

2017-12-

31

2018-02-

13

2018-05-

14

 BF-PADS-26099-CS-QBS /

Recrutement d'une ONG

pour la mise en oeuvre

du Sous projet

"DEMOUSSO KANA

YIRWA ou promotion de

l'éducation des filles".

 

IDA / 56280 A priori
Sélection fondée

sur la qualité

Open -

International

 

0.00 Annulé 2017-09-03
2017-09-

03

2017-09-

17

2017-10-

17

2017-11-

01

2017-11-

22

2017-12-

20

2019-05-

14

 BF-PADS-26123-CS-CQS /

Recrutement d'un bureau

d'étude pour la réalisation

de étude de base du Sous

Projet "Entreprendre au

féminin".

 

IDA / 56280 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

37,968.90 Signé 2017-09-12
2017-09-

12

2017-09-

12

2017-09-

12

2017-10-

26

2018-01-

24

 BF-PADS-26124-CS-CQS /

Recrutement d'un Bureau

d'étude pour la réalisation

de l'Etude de base du

Sous Projet "Sukaabe

Rewle" ou lutte contre le

mariage des enfants

 

IDA / 56280 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

81,772.85 Signé 2017-09-07
2017-09-

07

2017-09-

07

2017-09-

07

2017-10-

21

2018-01-

19

 CS-REF11 / ONG pour

la mise en œuvre des

actions spécifiques du sous-

projet Education des Filles

dans la région de Kayes

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open - National

 

179,063.87 Signé 2017-01-18
2017-02-

08

2017-03-

24

2017-04-

21

2017-05-

21

2017-06-

25

2017-07-

30

2019-12-

31

 CS-REF41 / Mise en

œuvre du plan de

communication du projet

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

234,651.64 Signé 2017-08-01
2017-08-

22

2017-10-

05

2017-11-

04

2017-12-

09

2018-06-

07

 BF-PADS-30455-CS-QBS /

ONG:DEMOUSSO KANA

YIRWA ou promotion de

l'éducation des filles

 

IDA / 56280 A priori
Sélection fondée

sur la qualité

Open -

International

 

1,022,506.23 Signé 2017-07-19
2017-08-

09

2017-10-

02

2017-10-

30

2017-11-

29

2017-12-

29

2018-02-

02

2019-06-

27

 BF-PADS-30470-CS-QBS /

ONG: SUKABE RAWLE

ou lutte contre le mariage

des enfants

 

IDA / 56280 A priori
Sélection fondée

sur la qualité

Open -

International

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-07-19

2017-08-

09

2017-10-

02

2017-10-

30

2017-11-

29

2017-12-

29

2018-02-

02

2019-06-

27
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 BF-PADS-26103-CS-QBS /

Recrutement d'une ONG

pour la mise en oeuvre

du Sous Projet "SUKABE

RAWLE" ou lutte contre

le mariage des enfants

 

IDA / 56280 A priori
Sélection fondée

sur la qualité

Open -

International

 

0.00 Annulé 2017-09-04
2017-09-

04

2017-09-

09

2017-10-

24

2017-11-

03

2017-11-

24

2017-12-

29

2019-05-

23

 MR-SWEDD-MR-41593-CS-

CQS / Etude sur la mise

en place d'un nouveau

modèle efficient de SIGL

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-04-16

2018-05-

07

2018-07-

10

2018-08-

09

2018-09-

13

2019-03-

12

 MR-SWEDD-MR-41591-CS-

CQS / Etude pour le

renforcement des capacités

du personnel du Ministère

de la santé

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-03-26

2018-04-

16

2018-05-

28

2018-06-

27

2018-08-

01

2019-01-

28

 MR-SWEDD-MR-41590-CS-

CQS / Etude sur la mise

en place d'un plan global

de gestion des RH au

niveau de la CAMEC

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-04-09

2018-04-

30

2018-05-

30

2018-06-

29

2018-08-

03

2019-01-

30

 MR-SWEDD-MR-41589-CS-

CQS / Etude sur le

renforcement des capacités

du personnel de la chaîne

d'approvisionnement de la

zone d'intervention du

projet (Mise en œuvre du

plan de formation)

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-04-24

2018-05-

15

2018-07-

08

2018-08-

07

2018-09-

11

2019-03-

10

 MR-SWEDD-MR-43298-CS-

CQS / Recrutement d'une

agence spécialisée pour

l'élaboration des outils du

plan stratégique CCSC et

l'appui au Ministère dans

la mise en oeuvre

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-03-15

2017-05-

30

2017-07-

13

2017-08-

03

2017-09-

04

2018-03-

03

 MR-SWEDD-MR-43306-CS-

CQS / Cartographie

économique et analyse de

la chaîne des

valeurs:Expert

international et expert

national pour les régions

des Hodh (charghui et

Elgharbi)

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-03-20

2017-04-

10

2017-06-

09

2017-06-

09

2017-07-

04

2017-12-

31

 BF-PADS-30448-CS-QCBS

/ Agence pour la

communication pour

changement de

comportement

 

IDA / 56280 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open -

International

 

399,969.35 Signé 2017-06-21
2017-09-

27

2017-11-

10

2017-12-

08

2018-01-

07

2018-02-

11

2018-03-

18

2019-06-

11

 BF-PADS-26100-CS-QBS /

Recrutement d'une ONG

pour la mise oeuvre du

Sous Projet "Entreprendre

au Féminin"

 

IDA / 56280 A priori
Sélection fondée

sur la qualité

Open -

International

 

0.00 Annulé 2017-09-04
2017-09-

04

2017-09-

09

2017-10-

24

2017-11-

03

2017-11-

24

2017-12-

29

2019-05-

23

 BF-PADS-26140-CS-QCBS

/ Recrutement d'une

agence pour la mise en

oeuvre pour la mise en

oeuvre de la

Communication pour

changement de

comportement

 

IDA / 56280 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open -

International

 

0.00 Annulé 2017-09-20
2017-10-

11

2017-11-

24

2017-12-

22

2018-01-

21

2018-02-

25

2018-04-

10

2019-04-

10

 BF-PADS-45744-CS-QBS /

ONG: Entreprendre au

Féminin

 

IDA / 56280 A priori
Sélection fondée

sur la qualité

Open -

International

 

1,835,543.65 Signé 2017-07-19
2017-08-

09

2017-09-

22

2017-10-

20

2017-11-

19

2017-12-

19

2018-01-

23

2019-06-

17

 BF-WAHO-BF-46854-CS-

CQS / Recrutement d’un

cabinet pour la conception

et le développement d’un

portail dédié au

programme médicaments

et vaccins sur le site de

l’OOAS

 

IDA / D0240 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-02-28

2017-03-

21

2017-05-

20

2017-06-

19

2017-08-

18

2017-10-

17

 CS-REF27 / Formation

de 300 enseignants

encadreurs permanents des

INFSS en santé de la

reproduction (APC et

technique d'encadrement)

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2017-08-20
2017-09-

10

2017-10-

24

2017-11-

23

2017-12-

28

2018-01-

27

 CS-REF83 / Formation

de 550 encadreurs de

terrain sur l'APC, les

techniques d'encadrements

et l'utilisation du carnet

de stage

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2017-09-02
2017-09-

23

2017-11-

06

2017-12-

06

2018-01-

10

2018-07-

09

 CS-REF126 / Etude sur

l'impact de la

décapitalisation des dépôts

de vente des médicaments

et l'analyse sur

l'optimisation des

coefficients de la marge

appliquée aux différents

niveaux de la chaine

d'approvisionnement

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-06-01

2018-06-

22

2018-08-

05

2018-09-

04

2018-10-

09

2018-12-

08

 CS-REF130 / Evaluation

des questions de

population et de la

dynamique démographique

dans les plans de

développement des

collectivités territoriales

régions et communes dans

les régions de Kayes,

Koulikoro et  Ségou

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-07-01

2018-07-

22

2018-09-

04

2018-10-

04

2018-11-

08

2019-01-

07

 TD-SWEDDTD-52734-CS-

LCS / Audit comptable et

financier du projet

exercice 2017 et 2018

 

IDA / D0200 A priori
Sélection au

moindre coût
Open - National

 

0.00
En cours

d'examen
2017-01-10

2017-01-

31

2017-03-

16

2017-04-

13

2017-05-

13

2017-06-

17

2017-07-

22

2018-01-

18

 TD-SWEDDTD-52732-CS-

CQS / Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration des 23

monographies régionales

 

IDA / D0200 A priori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'examen
2017-06-16

2017-07-

07

2017-08-

20

2017-09-

19

2017-10-

24

2018-04-

22

 BF-WAHO-BF-52560-CS-

CQS / Accompagnement

du processus de

standardisation des

équipements des

laboratoires de contrôle de

la qualité des

médicaments dans la

région

 

IDA / D0240 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2018-05-14

2018-06-

04

2018-07-

18

2018-08-

17

2018-09-

21

2018-12-

20

 BF-WAHO-BF-52566-CS-

QBS / Accompagnement de

la mise en place du E-

learning dans les

Institutions de formation

des sages-femmes

 

IDA / D0240 A posteriori
Sélection fondée

sur la qualité

Open -

International

 

0.00
En cours

d'exécution
2018-05-21

2018-06-

11

2018-07-

25

2018-08-

22

2018-09-

21

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-03-

25

 TD-SWEDDTD-49773-CS-

CQS / Recrutement d'un

Consultant pour identifier

et définir un plan de

formation de mise à

niveau logistique des

personnels de la chaîne

d'approvisionnement

 

IDA / D0200 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'examen
2018-04-18

2018-05-

09

2018-06-

22

2018-07-

22

2018-08-

26

2019-02-

22

 TD-SWEDDTD-50044-CS-

CQS / Recrutement d'un

Consultant pour élaborer

les documents de référence

en techniques de

formation  et

encadrement cliniques

 

IDA / D0200 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'examen
2018-04-16

2018-05-

07

2018-06-

20

2018-07-

20

2018-08-

24

2019-02-

20

 TD-SWEDDTD-52739-CS-

CQS / Etude de

connaissance, aptitude,

pratique pour l'évaluation

du niveau de connaissance

et de pratique de la santé

et droits reproductifs des

adolescentes et jeune filles

dans les 4 regions

 

IDA / D0200 A priori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'examen
2017-02-27

2017-03-

20

2017-05-

03

2017-06-

02

2017-07-

07

2018-01-

03
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 MR-SWEDD-MR-54696-CS-

CQS / Etude la pour

définition et la mise en

place d'un système

d'approvisionnement

jusqu'au dernier km pour

l'ensemble des produits

essentiels dans les deux

régions de Hodh  Charghi

et Nouakchott Sud et la

réalisation d'une étude

d'opportunité de mise en

place

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-04-26

2018-05-

17

2018-06-

30

2018-07-

30

2018-09-

03

2019-03-

02

 MR-SWEDD-MR-54698-CS-

CQS / Production des

spots TV

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-04-27

2018-05-

18

2018-07-

01

2018-07-

31

2018-09-

04

2019-03-

03

 MR-SWEDD-MR-54754-CS-

CQS / Recruter une

assistance technique

(International &National)

Evaluation impact

mécanismes financement

SRMNIN

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-11-05

2018-11-

26

2019-01-

07

2019-02-

06

2019-03-

13

2019-09-

09

 MR-SWEDD-MR-54757-CS-

CQS / Recrutement d'une

assistance technique pour

l'Evaluation de l'impact

des mécanismes du

financement existants sur

la disponibilité et

l'accessibilité des produits

SR

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-11-12

2018-12-

03

2019-01-

07

2019-02-

06

2019-03-

13

2019-09-

09

03/2018/ESPACESSURS/UE

P / Contrctualisation avec

une ONG de mise en

œuvre du sous - projet

Espaces surs

 

IDA / 55690 A priori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2016-11-15

2016-12-

06

2017-01-

20

2017-03-

06

2017-04-

05

2017-05-

11

2017-06-

16

2018-06-

16

 12/2018/LANSPEX/UEP /

Recrutement d'un

consultant chargé

d'accompagner le

LANSPEX à l'accréditation

 

IDA / 55690 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-04-15

2018-05-

06

2018-06-

11

2018-07-

11

2018-08-

16

2018-10-

15

 19/2018/PNP/UEP /

Recrutement de deux

consultants chargés de

l'élaboration de la

politique nationale de la

population - PNP

 

IDA / 55690 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-05-25

2018-06-

15

2018-07-

30

2018-08-

29

2018-10-

04

2018-12-

03

 22/2018/AUDIT/UEP /

Recrutement d'un cabinet

chargé de l'audit externe

des comptes du projet -

exercices 2017 - 2018 et

périod de grâce

 

IDA / 55690 A priori
Sélection au

moindre coût

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-01-15

2018-02-

05

2018-03-

13

2018-04-

27

2018-05-

18

2018-06-

23

2018-07-

29

2019-07-

29

28/2018/MANUELPROCED

URES/UEP / Recrutement

d'un consultant chargé de

la révision du manuel de

procédures administratives,

financières et comptables

du projet

 

IDA / 55690 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-04-16

2018-05-

07

2018-06-

21

2018-07-

21

2018-08-

26

2018-11-

24

32/2018/COMITEEXPERTS/

UEP / recrutement de

consultant chargé de la

formation du Comité

d'experts

 

IDA / 55690 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-03-15

2018-04-

05

2018-05-

10

2018-05-

31

2018-07-

05

2018-09-

03

04/2018/CFM/SWEDD/UEP

/ Recrutement ONG de

mise en  oeuvre du sous

projet club de futurs

maris

 

IDA / 55690 A priori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-11-15

2018-12-

06

2019-01-

20

2019-03-

06

2019-03-

27

2019-05-

08

2019-06-

13

2020-06-

12

05/2018/AUTONO/SWEDD/

UEP / Recrutement ONG

de mise en oeuvre du

sous projet Autonomisation

économique des femmes

 

IDA / 55690 A priori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-11-15

2018-12-

06

2019-01-

20

2019-03-

06

2019-03-

27

2019-05-

08

2019-06-

13

2020-06-

12

07/2018/TFE2/SWEDD/UEP

/ Recrutement ONG de

mise en oeuvre du sous

projet Toutes les Filles à

l'école TFE Volet 2

 

IDA / 55690 A priori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-11-15

2018-12-

06

2019-01-

20

2019-03-

06

2019-03-

27

2019-05-

08

2019-06-

13

2020-06-

12

06/2018/TFE1SWEDD1/UE

P / Recrutement ONG de

mise en oeuvre du sous

projet Toutes les Filles à

l'Ecole TFE volet 1

 

IDA / 55690 A priori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-11-15

2018-12-

06

2019-01-

20

2019-03-

06

2019-03-

27

2019-05-

08

2019-06-

13

2020-06-

12

08/2018/TFE3/SWEDD/UEP

/ Recrutement ONG de

mise en oeuvre du sous

projet Toutes les Filles à

l'Ecole TFE volet 3

 

IDA / 55690 A priori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-11-15

2018-12-

06

2019-01-

20

2019-03-

06

2019-03-

27

2019-05-

08

2019-06-

13

2020-06-

12

 TD-SWEDDTD-50233-CS-

CQS / Recrutement d'un

Consultant en vue de

réaliser l'enquête

d'exposition à la campagne

médiatique Comp 1.1

 

IDA / D0200 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2018-04-18
2018-05-

09

2018-06-

22

2018-07-

22

2018-08-

26

2019-02-

22

 BF-PADS-62550-CS-CDS /

Réalisation de l'audit à

blanc de la DCM/PNA

pour son accréditation

selon la norme ISO 17025

 

IDA / 56280 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open -

International

 

0.00
En cours

d'examen
2018-07-02

2018-07-

23

2018-09-

06

2018-09-

21

2018-10-

14

2018-10-

29

 BF-PADS-62568-CS-CQS /

Consultant pour la mise

en place d'un système de

gestion informatisé des

processus de la DCM/PNA

conforme au cahier des

charges définis en 2017

 

IDA / 56280 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'examen
2018-07-23

2018-08-

13

2018-09-

26

2018-10-

26

2018-11-

30

2019-01-

14

 MR-SWEDD-MR-43314-CS-

CQS / Cartographie

économique et analyse de

la chaîne de valeur:

expert international et

expert national pour les

régions de l'Assaba et du

Guidimagha

 

IDA / D0190 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-03-20

2017-04-

10

2017-05-

03

2017-06-

09

2017-07-

04

2017-12-

31

 MOF-REF-17 / Sélection

de cabinet d'audit pour

une mission d’audit

externe des états certifiés

des dépenses de 2015-

2016, 2017 et 2018 du

Projet

 

IDA / D0180 A priori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-04-01

2017-04-

22

2017-06-

05

2017-07-

03

2017-08-

02

2017-09-

06

2017-10-

11

2018-10-

11

 TD-SWEDDTD-50037-CS-

CQS / Recrutement d'un

Consulatant pour la

réalisation de  l'enquête

Budget-Temps

 

IDA / D0200 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2018-05-15
2018-06-

05

2018-07-

19

2018-08-

18

2018-09-

22

2019-03-

21

 TD-SWEDDTD-49956-CS-

CQS / Recrutement d'un

Consultant pour une

évaluation d'impact de la

campagne médiatique

Comp 1.1

 

IDA / D0200 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2018-05-23
2018-06-

13

2018-07-

27

2018-08-

26

2018-09-

30

2019-03-

29

 MR-SWEDD-MR-43281-CS-

QCBS / Recrutement d'un

consultant pour

l'évaluation rapide des

besoins en soins

obstétricaux et néonataux

d'urgence en Mauritanie

(SONU)

 

IDA / D0190 A priori

Sélection fondée

sur la qualité

et le coût

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2016-09-08

2016-11-

30

2017-03-

28

2017-05-

18

2017-06-

17

2017-07-

22

2017-08-

26

2018-08-

26

 CS-REF18 / Consultant

pour l'analyse de la

situation du système

d'approvisionnement et

élaboration du plan

stratégique national

d'approvisionnement (2017-

2021)

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2019-01-06

2019-01-

27

2019-03-

12

2019-04-

11

2019-05-

16

2019-07-

15
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 CS-REF52 / Recrutement

d'une agence pour la mise

en œuvre de la campagne

SBCC

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2017-06-22
2017-07-

13

2017-08-

26

2017-09-

25

2017-10-

30

2018-10-

25

 CS-REF80 / Renforcement

des capacités : Formation,

recyclage, des

alphabétisations /

alphabétiseuses

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2017-08-01
2017-08-

22

2017-10-

05

2017-11-

04

2017-12-

09

2018-01-

08

 CS-REF140 /

Accompagnement du LNS

pour la certification à la

norme ISO 17025

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-07-01

2018-07-

22

2018-09-

04

2018-10-

04

2018-11-

08

2019-11-

03

 CS-REF144 / Evaluation

des capacités techniques

des acteurs régionaux de

planification et de suivi

évaluation des politiques

et programmes de

développement

 

IDA / 55700 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-11-30

2018-12-

21

2019-02-

03

2019-03-

05

2019-04-

09

2019-06-

08

 TD-SWEDDTD-78313-CS-

CQS / Recrutement d'un

Consultant pour réaliser

une étude sur les

compétences féminines

 

IDA / D0200 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-10-14

2018-11-

04

2018-12-

18

2019-01-

17

2019-02-

21

2019-08-

20

 TD-SWEDDTD-49959-CS-

CQS / Recrutement d'un

consultant en

communication pour

appuyer la mise en œuvre

de la strategie CCSC  et

lancement de la

Campagne médiatique

nationale Comp 1.1

 

IDA / D0200 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2018-04-23
2018-05-

14

2018-06-

27

2018-07-

27

2018-08-

31

2019-02-

27

 BF-PADS-81632-CS-CQS /

Prestation de Suivi de la

MOE du partenariat

public-privé pour la

distribution des produits

de santé jusqu'au dernier

kilomètre dans les regions

des Cascade et du Nord

 

IDA / 56280 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications

des consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-11-05

2018-11-

26

2018-12-

25

2019-01-

09

2019-01-

14

2019-01-

29

2019-03-

05

2019-10-

31

INDIVIDUAL CONSULTANTS


