
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : Niger COVID-19 Emergency Response - 
P173846 
Agence d’exécution du Projet : Projet d’Appui à la Population et à la 
Santé 
Date du plan de passation des marchés : 07 Mai 2020
Période couverte par ce plan de passation des marchés : 07 Mai 2020 au 
07 Août 2020 

Préambule
Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI)” (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 (“Règlement 
de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi 
systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé  pour 
préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer 
toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet. 
Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les 
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de 
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de 
passation des marchés sont énoncés dans STEP. 
Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront 
être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, 
ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.
Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), 
les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être 
utilisées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert 
telles qu’énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant 
principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des 
délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 
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21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de 
Service Public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 
5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : 
Les dispositions à respecter pour un appel d’offres/à propositions ouvert 
national sont les suivantes : 

a. le dossier d’appel d’offres/à propositions oblige le 
Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à 
déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, 
pour confirmer qu’il applique et respecte les Directives de la 
Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, 
le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour 
l’inspection et l’audit ;

b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, 
convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière 
adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y 
compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur 
le genre), l’hygiène et la sécurité (« ESHS ») ; 

c. les droits de la Banque d’examiner le dossier et les activités de 
passation des marchés ; 

d. l’existence d’un mécanisme efficace d’examen des plaintes ; et
e. la gestion et l’archivage des dossiers relatifs au Processus de la 

Passation des Marchés. 

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous 
forme d’appel d’offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être 
appliquées par l’Emprunteur (appel d’offres limité/restreint, demande de 
prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes 
avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et 
garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de 
Sanctions et les recours contractuels visés dans l’Accord Juridique 
s’appliquent.
Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation 
des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme 
tel dans le Plan de passation des marchés : Sans objet
Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement 
de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel 
dans le Plan de passation des marchés : Sans objet
Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de 
Passation des Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : ne s’applique pas 
Travaux : ne s’applique pas 



L’Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que 
précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des 
marchés s’applique. 
Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les 
dispositions contenues dans le « Guide de la Banque mondiale sur les 
procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent 
d’assistance ou de contraintes de capacité publié le 7 mars 2019» 
s’appliquent. 



Description Numéro de 
Référence

Catégor
ie de 

passati
on de 

marché

Approche du 
marché/ 

Compétition Méthode de 
passation de 

marché

Montant 
estimé
(Dollars 

US)

% 
financ
é par 

la 
Banqu

e

Type de 
revue

Date de 
démarrage 

prévue
(jj/mm/aaaa)

Fournitures
Fourniture de 7500 flacons d’1 
litre de gels désinfectants au 
niveau des sites d’isolement 
(pré-positionnement) en entente 
directe avec ONPPC

07/2020/FO
URN/MSP GO Directe Sélection 

directe 13 000 100 A 
posteriori 25/05/2020

Acquisition de 4 scanners 
thermiques y compris la 
formation des manipulateurs

02/2020/FO
URN/MSP GO Restreinte Demande de 

cotation
284 

000,00 100 A 
posteriori 29/05/2020

Fourniture des équipements de 
protection individuelle (EPI) au 
profit des sites de prise en 
charge , d'isolement et des 
points d'entrée

05/2020/FO
URN/MSP GO Restreinte Demande de 

cotation 1 820 000 100 A 
posteriori 28/05/2020

Acquisition de 500 thermoflash 08/2020/FO
URN/MSP

GO Restreinte Demande de 
cotation 37 000 100 A 

posteriori 25/05/2020

Acquisition de 3 ambulances 
équipées pour le transport des 
cas suspects aux sites de prise 
en charge

03/2020/FO
URN/MSP

GO
Restreinte Demande de 

cotation 273 000 100 A 
posteriori 25/05/2020

Fourniture des médicaments, 
consommables médicaux de 

06/2020/FO
URN/MSP

GO Restreinte Demande de 
cotation 1 820 000 100 A 

posteriori 29/05/2020



Description Numéro de 
Référence

Catégor
ie de 

passati
on de 

marché

Approche du 
marché/ 

Compétition Méthode de 
passation de 

marché

Montant 
estimé
(Dollars 

US)

% 
financ
é par 

la 
Banqu

e

Type de 
revue

Date de 
démarrage 

prévue
(jj/mm/aaaa)

prise en charge symptomatique 
des cas
Fourniture des matériels et des 
produits désinfectants pour les 
sites de prise en charge, 
d'isolement et des points 
d'entrée

04/2020/FO
URN/MSP

GO

Restreinte Demande de 
cotation 164 000 100 A 

posteriori 29/05/2020

Acquisition d'un central de 
production d'oxygène

09/2020/FO
URN/MSP

GO Restreinte Demande de 
cotation 545 500 100 A 

posteriori 29/05/2020

Fourniture et installation du 
matériel de vidéo conférence

01/2020/FO
URN/MSP

GO Restreinte Demande de 
cotation 97 000 100 A 

posteriori 30/05/2020

Fourniture de réactifs de 
laboratoire

10/2020/FO
URN/MSP /

GO Restreinte Demande de 
cotation 91 000 100 A 

posteriori 18/05/2020

Services de consultants

Recrutement d'un cabinet pour 
l'audit des comptes du projet 
pour les exercices 2020 et 2021

01/2020/SER
V/MSP CS Ouverte-

Nationale

Sélection 
Fondée sur la 
Qualité et le 

Coût
91 000 100 A 

posteriori 15/06/2020

Recrutement de l'expert en 
communication

03/2020/SER
V/MSP

CS Ouverte Sélection de 
Consultants 
Individuels

44 000 100 A 
posteriori 18/05/2020



Description Numéro de 
Référence

Catégor
ie de 

passati
on de 

marché

Approche du 
marché/ 

Compétition Méthode de 
passation de 

marché

Montant 
estimé
(Dollars 

US)

% 
financ
é par 

la 
Banqu

e

Type de 
revue

Date de 
démarrage 

prévue
(jj/mm/aaaa)

Recrutement du Comptable du 
Projet

04/2020/SER
V/MSP

CS Ouverte Sélection de 
Consultants 
Individuels

35 000 100 A 
posteriori 18/05/2020

Recrutement du Spécialiste en 
mobilisation sociale

02/2020/SER
V/MSP

CS Ouverte Sélection de 
Consultants 
Individuels

44 000 100 A 
posteriori 15/05/2020
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PROCUREMENT
PLAN Niger : Niger COVID-19 Emergency Response Project
General Information
Country: Niger Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-05-18

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-01-25
Project ID: P173846 GPN Date: 2020-08-14
Project Name: Niger COVID-19 Emergency Response Project
Loan / Credit No: IDA / 66200, IDA / D6180
Executing Agency(ies):Projet d’Appui à la Population et à la Santé

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement

Document Type
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 15/2020/GC/MSP/PRU /
Avants travaux pour
installation de 7 incinérateurs
modernes dans les sites de
prise en charge des cas y
compris  DHP/ES
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 127,273.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-01-04 2021-02-28 2021-08-
27

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 07/2020/FOURN/MSP /
Fourniture de 7500 flacons
d’1 litre de gels désinfectants
au niveau des sites
d’isolement
(prépositionnement) en
entente directe avec ONPPC
 

IDA / 66200 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

13,000.00 13,346.12 Signé 2020-05-25 2020-08-07 2020-05-30 2020-08-24 2020-07-04 2020-12-17 2020-09-02

 08/2020/FOURN/MSP /
Acquisition de 500
thermoflash
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 37,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-05-30 2020-07-25 2020-09-23

 03/2020/FOURN/MSP /
Acquisition de 4 ambulances
équipées dont 3 pour le
transport des cas suspects
aux sites de prise en charge
et une pour SAMU
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 364,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-08-26 2020-10-26 2020-10-21 2021-04-19

 13/2020/FOURN/MSP/PRU /
Acquisition des équipements
médicaux pour les formations
sanitaires HN, CHR, CSME, HD
et CSI2 (Pulse oximetry units,
Electrocardiograph, Analyzers,
hematology, Reagents,
hematology analyzers,
Volumetric Infusion Pumps et
Syringe Infusion Pumps)
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,600,000.00 1,582,816.00 Signé 2020-08-10 2020-08-18 2020-08-15 2020-08-18 2020-09-19 2020-09-28 2021-03-18

 14/2020/FOURN/MPS/PRU /
Fourniture et installation de 7
incinérateurs modernes dans
les sites de prise en charge
des cas DHP/ES
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 890,909.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-01-04 2021-03-09 2021-09-05

 19/2020/FOURN/MSP/PRU /
Fourniture et installation des
dispositifs complets de lavage
des mains en aluminium au
profit des sites de prise en
charge, d'isolement et des
points d'entrée
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 36,364.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-09-15 2020-11-20 2021-02-18

 23/2020/FOURN/MSP/PRU /
Acquisition des matériels de
bureau au profit de la
DMP/DSP
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,182.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-09-14 2020-10-26 2020-11-19 2020-12-09

 24/2020/FOURN/MSP/PRU /
Acquisition des Portables Cuff
V100, Patients Monitor B125
with ETco2 option, Vitals
Signs Monitor Carescape V100
et Ultrasounds Summary
Versana Active pour les
formations sanitaires
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

2,000,000.00 1,982,327.90 Signé 2020-08-25 2020-08-14 2020-09-09 2020-08-14 2020-11-03 2020-09-28 2021-05-02

 25/2020/FOURN/MSP/PRU /
Acquisition des
concentrateurs d'oxygène
pour les formations sanitaires
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

300,000.00 170,247.00 Signé 2020-08-20 2020-08-18 2020-08-25 2020-08-18 2020-10-09 2020-09-28 2021-04-07

 20/2020/FOURN/MSP/PRU /
Fourniture et installation de 4
appareils de radiologie mobile
dans les hôpitaux nationaux
(HGR, Hôpital Amirou
Boubacar Diallo, HNN de
Niamey et de Zinder)
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 90,909.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-10-15 2020-12-20 2021-06-18

 26/2020/FOURN/MSP/PRU /
Acquisition et installation du
logiciel de gestion du Projet
TOM2PRO et formation du
personnel
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

35,980.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-11-30 2020-10-05 2020-12-15 2020-10-22 2021-02-08 2021-08-07

 14/2020/DHP/MSP/PRU /
Acquisition de 7 incinérateurs
modernes dans les sites de
prise en charge des cas
DHP/ES
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

890,909.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-11-30 2020-10-05 2020-12-30 2021-03-05 2021-09-01
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 27/2020/SAMU/PRU /
Acquisition des équipements
pour le call center SAMU
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 32,214.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-01-08 2021-03-25 2021-05-24

 11/2020/FOURN/MSP /
Fourniture et installation des
respirateurs y compris les
accessoires
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

869,214.00 0.00 Annulé 2020-06-01 2020-07-01 2020-08-20 2020-10-19

04BIS/2020/FOURN/MSP/PRU
C / Fourniture des matériels
et des produits désinfectants
aux sites de prise en charge ,
d'isolement et des points
d'entrée (gel, eau de javel,
hypochlorite..)
 

IDA / 66200 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 164,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-18 2021-05-23 2021-11-19

 17B/2020/FOURN/MSP/PRUC
/ Acquérir 9 fourgonnettes
pour assurer le transport des
déchets des sites de
confinement, d'isolement et
de prise en charge vers les
incinérateurs conventionnels
DHP/ES
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 409,091.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-04 2021-05-02 2021-10-29

 16B/2020/FOURN/MSP/PRUC
/ Acquérir sept (7) appareils
de production d'anolyte
neutre pour les structures de
soins (CSME)
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 76,364.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-03-11 2021-05-21 2021-08-19

 22B/2020/FOURN/MSP/PRUC
/ Achat d'un véhicule  pour la
DIES de supervision et
redéploiement y compris
installation du matériel bio
sur site
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 63,636.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-03-18 2021-05-30 2021-08-28

 18B/2020/FOURN/MSP/PRUC
/ Acquérir 150 rampes de 10
robinets de lavage de mains
aux différents points d'entrée
des marchés
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 54,545.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-04-14 2021-07-07 2021-10-05

 10B/2020/FOURN/MSP/PRUC
/ Acquisition des matériels
informatiques pour les DSRE,
DHP/ES, DMP et DRFM
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 119,136.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-03-07 2021-05-11 2021-08-09

10DLS/2020/FOURN/MSP/PR
UC / Fourniture des intrants
de laboratoire
 

IDA / 66200 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Open - International

 
Single Stage - One
Envelope 1,455,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-05-20 2021-08-28 2022-02-24

 02B/2020/FOURN/MSP/PRUC
/ Acquisition de 4 scanners
(cameras) thermiques y
compris la formation des
manipulateurs
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 284,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-04-04 2021-07-08 2022-01-04

 05B/2020/FOURN/MSP/PRUC
/ Fourniture des équipements
de protection individuelle (EPI)
aux sites de prise en charge ,
d'isolement et des points
d'entrée (Ecran lunettes
masques surblouses tabliers
combinaisons ..)
 

IDA / 66200 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 1,820,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-04-04 2021-07-14 2022-01-10

 06B/2020/FOURN/MSP/PRUC
/ Fourniture des
médicaments, consommables
médicaux de prise en charge
symptomatique des cas
(Acetylcysteine acide
adrénaline amlodipline
amoxiciline Artesunate
Chlorure Glucose Tramadol
Catheter Cotton gants
Seringue sonde Sparadrap
Tubes EDTA)
 

IDA / 66200 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 1,820,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-04-09 2021-07-24 2022-01-20

01B/2020/FOURN/MSP/PRUC
/BIS / Fourniture et
installation du matériel de
vidéo conférence
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

97,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-03-22 2021-04-16 2021-06-14 2021-09-12

 04/2020/FOURN/MSP /
Fourniture des matériels et
des produits désinfectants
pour les sites de prise en
charge , d'isolement et des
points d'entrée
 

IDA / 66200 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 164,000.00 0.00 Annulé 2020-06-03 2020-10-26 2020-07-29 2021-01-25

 22/2020/FOURN/MSP/PRU /
Achat d'un véhicule  pour la
DIES de supervision et
redéploiement y compris
installation du matériel bio
sur site
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 63,636.00 0.00 Annulé 2020-09-15 2020-11-20 2020-11-29

 18/2020/FOURN/MSP/PRU /
Achat de 150 rampes de 10
robinets de lavage de mains
pour les différents points
d'entrée des marchés
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 54,545.00 0.00 Annulé 2020-09-15 2020-11-20 2021-02-18

 17/2020/FOURN/MSP/PRU /
Achat de 9 fourgonnettes
pour assurer le transport des
déchets des sites de
confinement, d'isolement et
de prise en charge vers les
incinérateurs conventionnels
DHP/ES
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 409,091.00 0.00 Annulé 2020-09-15 2020-11-20 2021-05-19
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 16/2020/FOURN/MSP/PRU /
Fourniture et installation de
sept (7) appareils de
production d'anolyte neutre
pour les structures de soins
(CSME)
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 76,364.00 0.00 Annulé 2020-09-15 2020-11-20 2021-02-18

 12/2020/FOURN/MSP/PRU /
Acquisition des matériels
informatiques au profit des
Directions suivantes DSRE,
DHP/ES, DMP et DRFM
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 119,136.00 0.00 Annulé 2020-09-05 2020-11-23 2021-05-22

 09/2020/FOURN/MSP /
Acquisition d'un central de
production d'oxygène pour
Tahoua
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 545,500.00 0.00 Annulé 2020-08-26 2020-10-21 2021-04-19

 10/2020/FOURN/MSP /
Fourniture des intrants de
laboratoire
 

IDA / 66200 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,455,000.00 0.00 Annulé 2020-08-26 2020-10-21 2021-04-19

 01/2020/FOURN/MSP /
Fourniture et installation du
matériel de vidéo conférence
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 97,000.00 0.00 Annulé 2020-06-04 2020-07-30 2020-09-28

 02/2020/FOURN/MSP /
Acquisition de 4 scanners
thermiques y compris la
formation des manipulateurs
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 284,000.00 0.00 Annulé 2020-06-03 2020-07-29 2020-09-27

 05/2020/FOURN/MSP /
Fourniture des équipements
de protection individuelle (EPI)
au profit des sites de prise en
charge , d'isolement et des
points d'entrée
 

IDA / 66200 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,820,000.00 0.00 Annulé 2020-06-02 2020-07-28 2020-11-25

 06/2020/FOURN/MSP /
Fourniture des médicaments,
consommables médicaux de
prise en charge
symptomatique des cas
 

IDA / 66200 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,820,000.00 0.00 Annulé 2020-06-03 2020-07-29 2020-08-28

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 21/2020/FOURN/MSP/PRU /
Reproduction en  2500
exemplaires des Directives et
150 exemplaires du Protocole
de PEC Covid
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,182.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-09-15 2020-11-20 2021-01-19

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 01/2020/SERV/MSP /
Recrutement d'un cabinet
pour l'audit des comptes du
projet pour les exercices 2020
et 2021
 

IDA / D6180
Component 3:
Implementation Management
and Monitoring and
Evaluation

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

91,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-06-15 2020-10-23 2020-07-06 2020-10-30 2020-08-19 2020-09-16 2020-10-16 2020-11-20 2020-12-25 2022-06-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 03/2020/SERV/MSP /
Recrutement de l'expert en
communication
 

IDA / D6180
Component 3:
Implementation Management
and Monitoring and
Evaluation

A posteriori Individuel Open
 

44,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-06-15 2020-08-03 2020-08-24 2020-09-28 2022-09-18

 07/2020/SERV/MSP/PRU /
Recrutement d'un consultant
pour la Mise à jour de la
plateforme alerte
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

45,455.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-10-11 2020-11-30 2021-02-03 2021-05-04

 08/2020/SERV/MSP/PRU /
Recrutement d'un consultant
pour mener une Enquête socio-
anthropologique /
comportements COVID-19
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

104,909.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-09-16 2021-01-15 2020-11-05 2021-01-09 2021-04-09

 11/2020/SERV/MSP/PRU /
Promotion de la santé mentale
et du bien être psychosocial
en mitigeant les facteurs de
stress liés au COVID19,
incluses la stigmatisation et la
discrimination contre les
personnes affectées ainsi que
contre les agents de santé
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

143,091.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-09-15 2020-11-04 2021-01-08 2022-01-03

 05/2020/MSP/DEP/PRU /
Recrutement du Point focal du
Projet PRU
 

IDA / D6180
Component 3:
Implementation Management
and Monitoring and
Evaluation

A posteriori Individuel Limited
 

66,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-12-15 2021-01-14 2021-02-13 2021-03-17 2021-09-13
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 04B/2020/SERV/MSP/PRU /
Recrutement du Comptable du
Projet PRU
 

IDA / D6180
Component 3:
Implementation Management
and Monitoring and
Evaluation

A posteriori Individuel Limited
 

35,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-11-30 2020-12-30 2021-01-29 2021-03-25 2021-09-21

 02/2020/SERV/MSP /
Recrutement du Specialiste en
mobilisation sociale
 

IDA / D6180
Component 3:
Implementation Management
and Monitoring and
Evaluation

A posteriori Individuel Open
 

44,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-12-31 2021-03-16 2021-04-06 2021-05-11 2023-05-01

 02BIS/2020/SERV/MSP/PRUC
/ Recrutement du Spécialiste
en mobilisation sociale
 

IDA / D6180 Component 1: Emergency
COVID-19 Response A posteriori Individuel Limited

 
44,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-01-20 2021-02-09 2021-03-02 2021-04-22 2023-06-11

 14/2020/SERV/MSP/PRUC /
Recrutement cabinet pour
audit externe des comptes du
PRUC exercice 2020
 

IDA / D6180
Component 3:
Implementation Management
and Monitoring and
Evaluation

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

45,455.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-12-30 2021-02-03 2021-04-09 2021-06-08

 04/2020/SERV/MSP /
Recrutement du Comptable du
Projet
 

IDA / D6180
Component 3:
Implementation Management
and Monitoring and
Evaluation

A posteriori Individuel Open
 

35,000.00 0.00 Annulé 2020-06-15 2020-10-23 2020-08-03 2020-08-24 2020-09-28 2022-09-18


