
PLANO DE AQUISIÇÕES 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

UNIDADE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP

I.Considerações Gerais

1. Informações sobre o Projeto

País: Brasil
Mutuário: Estado do Rio Grande do Norte
Nome do Projeto: Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável - RN Sustentável
Projeto Nº: P126452
Empréstimo Nº.: 82760-BR

2. Período coberto pelo plano de licitação

Original: 15/03/20
13 a

15/09/20
14 (18 meses)
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Revisão nº 1: 10/14/20
13 a

14/04/20
15 (18 meses)

Revisão nº 2: 8/1/2014 a
28/02/20

16 (18 meses)
Revisão nº 2: (18 meses)

3. Data de aprovação do Banco do Plano de Aquisição

Original: 10/05/13
Revisão nº 1: 16/10/13

Revisão nº 2 : 

4. Data do Aviso Geral de Licitação
Original:

Revisão nº 1:
Revisão nº 2:

II. Bens, Obras e Serviços que não sejam de Consultoria.

1. Limites da Revisão Prévia
As decisões sobre Aquisições estão sujeitas a uma Revisão Prévia feita pelo Banco Mundial, conforme indicado nas 
Diretrizes (Anexo 1) para Aquisições financiadas por empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD e Crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID, e de acordo com os limites 
estabelecidos pelas Diretrizes do Banco.
Aquisições (Bens, Obras e Serviços não Consultoria):

             



Natureza do 
Contrato

Mét
odo 

Limites 
(US$)

Revisão Prévia do 
Banco Mundial  

Bens e 
Serviços Obras Consultorias 

Empresa  
ICB ≥ $5 

milhões
Todas as etapas de 
todos os processos      

NCB 
(a)

≥ 
$100,000 

< $5 
milhões

Primeiro processo 
e todos acima de 

US$ 500 mil  ICB   
Bens e Serviços 

Comuns
Sho
ppi
ng

< $ 
100,000 Primeiro processo

   

SBQC 
SBQ   
SMC   
SOF   

ICB ≥ $25 
milhões

Todos os 
processos       

NCB
≥ 

$200,000 
< $25 

milhões

Primeiro processo 
e todos acima de 

US$ 5 milhões   
$25,000,

000    
Obras 

Sho
ppi
ng

< 
$200,000  

      
             

(a)Para bens e serviços comuns pode ser utilizado o pregão 
eletrônico em substituição a NCB       
        

$5,000,0
00

$5,000,0
00    

Servicos de 
consultoria

Mét
odo 
de 
Lici

Limites 
(US$)

Revisão Prévia do 
Banco Mundial       



taç
ão

≥ 
$500,000 

(b)

Todas as etapas, 
de todos os 
processos  NCB     

≥ 
$100,000 

< 
$500,000 

(c) 

Todas as etapas, 
de todos os 

processos acima 
de US$ 100 mil       

SBQ
C, 

SBQ
, 

SM
C. 

SOF < 
$100,000 

(d)

A UGP será 
responsável pela 

revisão  
$500,000

    

Empresas

SQC
≤ 

US$300,0
00

Todas as etapas do 
primeiro processo, 
por modalidade de 

seleção     
$300,0

00  

Consultor 
Individual

Seç
ão 
V – 
Gui
deli
nes 
de 

Con
sult
oria

N/A
O primeiro 

processo e todos 
os processos 

acima de US$ 50 
mil

  $200,000    
             
(b) Lista Curta composta por 6 empresas, sendo no 
máximo 2 do mesmo país. É preciso dar publicidade 
internacional pelo DB e DG       



(c) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser 
todas nacionais, mas é preciso dar publicidade 
internacional pelo DB e DG       
(d) Lista Curta composta por 6 empreas, que podem ser 
todas nacionais  $100,000  

$100,00
0   

             
TODAS AS CONTRATACOES DIRETAS 
SERÃO SUJEITAS A REVISÃO PREVIA    SHOPPING  SQC  
           (a)  
             
         
         
        

(a) SQC só deve ser utilizada nos casos em 
que não seja vantajosa a competição,  
limitados a US$300 mil. Independente do 
valor, SBQC é o método preferível.  
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PROCUREMENT
PLAN Brazil : Rio Grande do Norte: Regional Development and Governance
General Information
Country: Brazil Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-04-28

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-01-29
Project ID: P126452 GPN Date:
Project Name: Rio Grande do Norte: Regional Development and Governance
Loan / Credit No: IBRD / 82760
Executing Agency(ies):Secretariat of Planning and Finance of the State of Rio Grande do Norte

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement
Document

Type

Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and

Recommendation for
Award

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned
 ID97 CW / SERVICOS
COMPLEMENTARES DE
OBRAS DA CENTRAL DO
CIDADAO DE PARELHAS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Aquisição Direta Direct

 
62,500.00 52,966.39 Concluído 2017-04-

30
2017-04-

30
2017-05-

21
2017-11-

15
2017-11-

17

 84952/2016-2 /
CONSTRUCAO DO
HOSPITAL DA MULHER EM
MOSSORO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - Two
Envelope

19,600,610
.00 0.00 Cancelado 2016-04-

22
2017-07-

28
2016-05-

22
2016-06-

21
2017-08-

22
2016-07-

21
2016-09-

19
2018-03-

13

 30027/2015-3 /
IMPLANTACAO DE SISTEMA
DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DE CERRO CORA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,285,714.
00

5,531,034
.56 Concluído 2017-02-

24
2017-02-

24
2017-03-

01
2017-02-

15
2017-04-

12
2018-02-

02
2017-05-

12
2018-04-

13
2018-11-

03

 78100/2016-2 /
IMPLANTACAO DE SISTEMA
DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DE SAO MIGUEL
DO GOSTOSO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

3,428,571.
00

6,941,850
.12 Concluído 2016-11-

30
2017-02-

20
2016-12-

05
2017-01-

04
2017-03-

30
2017-02-

15
2018-08-

22
2017-04-

01
2017-06-

20
2018-09-

23

 ID46 4 CW / REFORMA DE
CENTRAIS DO CIDADAO DO
INTERIOR:  PARNAMIRIM,
ASSU, ALEXANDRIA
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,656,250.
00

1,372,466
.19 Concluído 2017-05-

25
2017-05-

30
2017-07-

11
2017-09-

13
2017-08-

10
2018-08-

21
2017-09-

14
2017-12-

04
2018-03-

13

 ID26 CW / CONSTRUCAO
DO LABORATORIO DE
INSPECAO DE PRODUTOS
DE ORIGEM ANIMAL E
SANIDADE APICOLA NA
UNIVERSIDADE FEDERAL
RURAL DO SEMIARIDO -
UFERSA, EM MOSSORO/RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 285,714.00 0.00 Cancelado 2017-08-

30
2017-08-

30
2017-09-

04
2017-10-

16
2017-11-

30
2018-07-

28

 ID35 CW / REFORMA DO
PALACIO DO GOVERNO -
PINACOTECA
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 857,142.00 1,659,385

.12 Assinado 2016-07-
30

2018-04-
11

2016-07-
30

2016-08-
04

2018-05-
18

2016-09-
15

2018-06-
13

2016-10-
30

2018-06-
21

2017-10-
25

 ID36 CW / OBRAS PARA
INSTALACAO DO
PLANETARIO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 218,806.00 0.00 Cancelado 2016-07-

30
2016-07-

30
2016-08-

04
2016-09-

15
2016-10-

30
2017-05-

28

 ID4 2 CW / CONSTRUÇÃO
DE ESCOLAS DE CEARÁ-
MIRIM (ASSENTAMENTO
ROSÁRIO), MACAÍBA E SÃO
GONÇALO DO AMARANTE
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,375,000.
00

2,279,771
.72 Assinado 2017-05-

24
2017-08-

13
2017-05-

29
2017-07-

10
2017-09-

15
2017-08-

09
2017-12-

20
2017-09-

13
2017-12-

27
2018-03-

12

 ID46 1 CW / CONSTRUCAO
DE CENTRAIS DO CIDADAO
DO INTERIOR: CURRAIS
NOVOS, PAU DOS FERROS E
MACAU
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

3,906,250.
00

997,167.8
3 Concluído 2017-01-

30
2017-02-

04
2017-03-

18
2017-04-

17
2018-04-

11
2017-05-

22
2018-04-

24
2017-11-

18

 ID46 2 CW / CONSTRUCAO
DE CENTRAIS DO CIDADAO
DO INTERIOR: SAO PAULO
DO POTENGI, NOVA CRUZ,
APODI, CEARA MIRIM,
CARAUBAS E JOAO CAMARA
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,875,000.
00

3,349,047
.19 Concluído 2017-03-

01
2017-03-

06
2017-04-

17
2017-07-

20
2017-05-

17
2017-08-

21
2017-06-

21
2017-12-

04
2017-12-

18

 ID46 3 CW / CONSTRUCAO
DE CENTRAIS DO CIDADAO
DO INTERIOR:  SAO JOSE DE
MIPIBU, SANTA CRUZ E
MACAIBA
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,312,500.
00

1,841,723
.26 Concluído 2017-03-

02
2017-03-

07
2017-04-

18
2017-09-

12
2017-05-

18
2018-08-

21
2017-06-

22
2018-02-

09
2017-12-

19

 ID46 6 CW / CONSTRUÇÃO
E AMPLIAÇÕES/REFORMAS
DE CENTRAIS DO CIDADÃO
DO INTERIOR: CAICO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 790,000.00 1,073,040

.68 Concluído 2017-06-
03

2018-08-
20

2017-06-
08

2017-07-
20

2017-08-
19

2018-11-
12

2017-09-
23

2018-12-
03

2018-03-
22

 ID47 2CW / OBRAS DOS
ACESSOS AO CENTRO
ADMINISTRATIVO DO
ESTADO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,900,000.
00

1,635,735
.77 Concluído 2017-05-

19
2017-05-

29
2017-05-

24
2017-07-

05
2017-08-

29
2017-08-

04
2017-09-

27
2017-09-

02
2017-10-

10
2018-03-

31

 ID48 CW / CONSTRUCAO
DA ESCOLA DO ARTESAO -
NATAL
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,163,702.
28 0.00 Cancelado 2017-05-

05
2017-05-

05
2017-05-

10
2017-06-

21
2017-08-

04
2018-01-

31

 ID79 1 CW /
PAVIMENTACAO
DOSTRECHOS DE
RODOVIAS ETAPA II: RN
016 (CARNAUBAIS -
ESTRADA DO CAJU)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

19,500,000
.00

11,144,34
5.51 Assinado 2017-02-

19
2017-06-

13
2017-02-

24
2017-04-

07
2017-12-

19
2017-05-

07
2018-01-

29
2017-06-

11
2018-03-

16
2018-06-

06

 ID79 3 CW /
PAVIMENTACAO
DOSTRECHOS DE
RODOVIAS ETAPA IV: RN
011 - ESTRADA DA
CASTANHA - SERRA DO
MEL
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

10,000,000
.00

7,132,831
.71 Assinado 2017-05-

17
2017-06-

30
2017-05-

22
2017-07-

03
2017-08-

02
2018-02-

07
2017-09-

06
2018-03-

16
2018-09-

01

 ID89 CW / OBRAS PARA
IMPLANTACAO DE
ABASTECIMENTO DE AGUA
EM COMUNIDADES DE
PEDRA GRANDE E
BARAUNAS
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,406,250.
00

1,317,233
.47 Concluído 2017-06-

07
2017-06-

21
2017-06-

07
2017-06-

12
2017-07-

25
2017-07-

24
2017-08-

25
2017-09-

07
2017-10-

09
2018-03-

06

 ID91 CW / OBRAS DE
IMPLANTACAO DO PARQUE
TECNOLOGICO:
TERRAPLENAGEM
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,037,267.
00 0.00 Cancelado 2017-05-

05
2017-05-

05
2017-05-

10
2017-06-

21
2017-08-

05
2017-12-

03

 ID92 CW / OBRAS DE
IMPLANTACAO DO PARQUE
TECNOLOGICO: DRENAGEM,
PAVIMENTACAO, REDE DE
ABASTECIMENTO E AGUA E
COMBANTE A INCENDIO;
COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTOS
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,037,267.
00 0.00 Cancelado 2017-05-

05
2017-05-

05
2017-05-

10
2017-06-

21
2017-08-

05
2018-07-

31

 ID93 CW / OBRAS DE
IMPLANTACAO DO PARQUE
TECNOLOGICO: REDE DE
ILUMINACAO E FORCA;
REDE DE FIBRA OTICA E
TELEFONIA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,037,267.
00 0.00 Cancelado 2017-04-

07
2017-04-

07
2017-04-

12
2017-05-

24
2017-07-

08
2018-01-

04

 ID94 CW / OBRAS DE
IMPLANTACAO DO PARQUE
TECNOLOGICO:
EDIFICACOES
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,037,267.
00 0.00 Cancelado 2017-05-

19
2017-05-

19
2017-05-

24
2017-07-

05
2017-08-

18
2018-08-

13

 ID95 CW / OBRAS DE
IMPLANTACAO DO PARQUE
TECNOLOGICO:
URBANIZACAO E
PAISAGISMO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 217,070.41 0.00 Cancelado 2017-05-

31
2017-05-

31
2017-06-

05
2017-07-

17
2017-08-

31
2018-02-

27

 ID96 CW / OBRAS DE
IRRIGACAO DO BAIXO ACU
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,085,714.
00

1,594,344
.59 Assinado 2017-06-

15
2017-02-

06
2017-06-

15
2017-06-

20
2018-04-

12
2017-08-

01
2018-04-

20
2017-09-

15
2018-06-

04
2018-03-

14

 ID102 CW / SERVIÇOS
COMPLEMENTARES A OBRA
DA CENTRAL DO CIDADÃO
DA ZONA SUL
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 187,500.00 149,574.0

1 Concluído 2017-08-
06

2018-08-
20

2017-10-
01

2017-11-
09

2018-03-
30

 ID103 CW / SERVIÇOS
COMPLEMENTARES A OBRA
DA CENTRAL DO CIDADÃO
DA ZONA NORTE
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 187,500.00 186,638.3

0 Assinado 2017-08-
06

2018-12-
06

2017-10-
01

2018-12-
27

2018-03-
30

 403811/2016-2 /
CONSTRUÇÃO DE UMA
ESTACÃO DE PISCICULTURA
PARA PRODUÇÃO DE
ALEVINO EM APODI
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,085,714.
00

996,575.4
7 Assinado 2017-08-

16
2017-08-

21
2017-10-

02
2017-10-

24
2017-11-

01
2017-11-

22
2017-12-

06
2017-12-

04
2018-06-

04

 ID4 1 CW / CONSTRUÇÃO
DE ESCOLAS DE CEARÁ-
MIRIM (MURIÚ), CARAÚBAS
E JOÃO CÂMARA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

5,093,750.
00

3,864,099
.20 Assinado 2017-05-

16
2017-05-

21
2017-07-

02
2017-08-

01
2017-12-

18
2017-09-

05
2018-02-

05
2018-03-

04

 ID3 4 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO ESPECIAL
PESTICIDAS RESIDUAIS
PARA ESPECTRÔMETRO
PARA ESTRUTURAÇÃO DO
LABORATÓRIO DA UFERSA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
7,803.12 0.00 Cancelado 2017-08-

09
2017-08-

14
2017-09-

18
2018-03-

17

 ID100 CW / RN 063
RECUPERAÇÃO
ESTRUTURAL, DRENAGEM,
SINALIZAÇÃO E MELHORIAS
DO ACESSO TABATINGA A
BARRETA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,353,538.
00

1,887,914
.68 Concluído 2017-09-

01
2017-08-

25
2017-09-

06
2017-10-

18
2017-09-

29
2017-11-

17
2018-01-

23
2017-12-

22
2018-02-

22
2018-06-

20

 ID79 2 CW /
PAVIMENTACAO
DOSTRECHOS DE
RODOVIAS ETAPA III:
ESTRADA DO MELAO -
BARAUNA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope

8,200,000.
00

4,908,717
.03 Assinado 2017-09-

01
2017-10-

06
2017-09-

06
2017-10-

18
2017-11-

17
2017-12-

20
2017-12-

22
2018-02-

09
2018-06-

20

 ID104 CW / CONSTRUÇÃO
CENTRAL DO CIDADÃO DA
ZONA LESTE
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 937,500.00 0.00 Cancelado 2017-09-

01
2018-06-

13
2017-09-

06
2017-10-

18
2017-11-

17
2018-06-

13
2017-12-

22
2018-06-

20

 382713/2016-5 /
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
NOS POLOS TURÍSTICO
COSTA BRANCA, SERIDO,
AGRESTE/TRAIRI E
SERRANO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,210,970.
00

1,035,275
.49

Em fase
de
Implement
ação

2017-09-
01

2017-09-
06

2017-10-
18

2017-10-
04

2017-11-
17

2018-04-
20

2017-12-
22

2018-06-
20

 79716/2016-1 / OBRAS
DE RESTAURAÇÃO DO
EDTAM
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 345,714.00 511,962.1

9 Assinado 2017-09-
01

2018-04-
12

2017-09-
06

2017-10-
18

2018-05-
15

2017-11-
17

2018-05-
25

2017-12-
22

2018-06-
18

2018-06-
20

 79720/2016-1 / OBRAS
DE RESTAURAÇÃO DO TAM
- TEATRO ALBERTO
MARANHÃO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,514,285.
00

2,586,282
.41 Assinado 2017-09-

01
2018-04-

12
2017-09-

06
2017-10-

18
2018-05-

15
2017-11-

17
2018-06-

13
2017-12-

22
2018-06-

19
2018-06-

20

 ID79 4 CW /
IMPLANTAÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO DA
RODOVIA RN-087,
SUBTRECHO LAGOA NOVA
A ENTR. RN-042(TUPÃ)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope

4,166,821.
00

2,441,466
.06 Assinado 2017-05-

22
2017-05-

27
2017-07-

08
2018-01-

31
2017-08-

07
2018-02-

22
2017-09-

11
2018-03-

23
2018-09-

06

 ID78 CW / PAVIMENTACAO
DOSTRECHOS DE
RODOVIAS ETAPA I:
PAVIMENTACAO DA RN 160
- ENTRADA BR 406 S. G.
DO AMARANTE  - ENT. BR
226 - MACAIBA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,884,806.
00

2,829,782
.72 Concluído 2016-12-

19
2017-06-

26
2016-12-

24
2017-02-

04
2017-08-

31
2017-03-

06
2018-08-

21
2017-04-

10
2017-12-

27
2017-10-

07

 ID105 CW / CERCAMENTO
DO CENTRO
ADMINISTRATIVO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 625,000.00 0.00 Cancelado 2017-09-

01
2018-06-

13
2017-09-

06
2017-10-

18
2018-05-

08
2017-11-

17
2018-06-

13
2017-12-

22
2018-06-

20

 ID106 CW / RESTAURAÇÃO
E REFORMA DO TEATRO
LAURO MONTE, MOSSORÓ -
RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,604,125.
00

1,122,006
.25 Assinado 2017-09-

04
2018-06-

13
2017-09-

09
2017-10-

21
2018-01-

12
2017-11-

20
2018-06-

13
2017-12-

25
2018-03-

06
2018-06-

23

 ID99 CW / RN 118 -
RECUPERAÇÃO
ESTRUTURAL, DRENAGEM,
SINALIZAÇÃO E MELHORIAS
- ENTRONCAMENTO DA BR
226 (JUCURUTU - CAICÓ) E
DA RN 307 -
ENTROCAMENTO DA BR
101 GENIPABU RN 304 E
306
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

14,009,617
.00

9,489,416
.34 Assinado 2017-09-

06
2018-01-

26
2017-09-

11
2018-06-

07
2017-10-

23
2018-05-

08
2017-11-

22
2018-07-

06
2017-12-

27
2018-09-

17
2018-06-

25

 84952/2016 /
CONSTRUÇÃO DO
HOSPITAL DA MULHER EM
MOSSORÓ
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

19,600,610
.00

18,905,86
3.45 Assinado 2017-10-

17
2017-10-

22
2017-12-

06
2017-08-

22
2018-01-

05
2017-10-

22
2018-02-

09
2017-12-

27
2019-08-

23

 ID 4 4 CW / REFORMA E
AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS
ESTADUAIS - BLOCO III
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

5,100,000.
00

2,636,458
.28 Assinado 2017-10-

30
2018-04-

24
2017-11-

04
2018-06-

19
2017-12-

16
2018-07-

16
2018-01-

15
2018-08-

23
2018-02-

19
2018-10-

15
2018-08-

18
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 ID4 5 CW / REFORMA E
AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS
ESTADUAIS - BLOCO III
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

5,100,000.
00

5,334,705
.23 Assinado 2017-10-

30
2018-08-

21
2017-11-

04
2018-09-

06
2017-12-

16
2018-10-

11
2018-01-

15
2019-03-

19
2018-02-

19
2019-04-

17
2018-08-

18

 ID4 3 CW / REFORMA E
AMPLIACAO DE 9 ESCOLAS
ESTADUAIS NOS
MUNICIPIOS DE NATAL,
TANGARA, UMARIZAL,
CEARA-MIRIM, SANTA
CRUZ, CURRAIS NOVOS E
CAICO - BLOCO I
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

7,000,000.
00

5,899,719
.30 Assinado 2017-10-

30
2018-01-

26
2017-11-

04
2018-05-

22
2017-12-

16
2018-05-

23
2018-01-

15
2018-08-

24
2018-02-

19
2018-09-

17
2018-08-

18

 ID47 3 CW / OBRAS DO
CENTRO ADMINISTRATIVO:
FACHADA DAS
SECRETARIAS E PAISAGISMO
(ID47 3 CW)
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,855,000.
00

1,677,723
.05 Assinado 2018-01-

08
2018-01-

26
2018-01-

13
2018-02-

24
2018-04-

04
2018-03-

26
2018-02-

28
2018-04-

30
2018-03-

07
2018-10-

27

 ID47 5 CW / OBRAS DO
CENTRO ADMINISTRATIVO:
ILUMINAÇÃO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 625,000.00 643,365.7

2 Concluído 2018-01-
22

2018-07-
13

2018-01-
27

2018-03-
10

2018-09-
13

2018-04-
09

2018-10-
24

2018-05-
14

2018-10-
30

2018-11-
10

 ID47 4 CW / OBRAS DO
CENTRO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO: RECUPERAÇÃO
DO PAPÓDROMO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,562,500.
00

2,721,294
.49 Assinado 2018-02-

01
2018-08-

30
2018-02-

06
2018-03-

20
2018-10-

02
2018-04-

19
2018-11-

30
2018-05-

24
2018-11-

29
2018-11-

20

 ID47 1CW / OBRAS DE
INFRAESTRUTURA DO
CENTRO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO:
PAVIMENTAÇÃO,
ACESSIBILIDADE,
DRENAGEM, CERCAMENTO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

5,500,000.
00

4,210,185
.26 Assinado 2017-12-

28
2018-02-

23
2018-01-

02
2018-04-

23
2018-02-

13
2018-05-

08
2018-03-

15
2018-07-

11
2018-04-

13
2018-09-

17
2018-10-

10

 ID 111 / OBRAS DE
RECUPERAÇÃO DAS
BARRAGENS DE LUCRÉCIA E
PATAXÓ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,580,594.
06

1,782,656
.27 Assinado 2017-12-

21
2018-04-

13
2017-12-

26
2018-05-

28
2018-02-

06
2018-09-

13
2018-03-

08
2018-09-

28
2018-04-

12
2018-09-

28
2018-10-

09

 ID112 CW / OBRAS DE
RECUPERAÇÃO DAS
BARRAGENS DE NOVO
ANGICOS, BOQUEIRÃO DE
ANGICOS, BODÓ E APANHA
PEIXE
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,306,337.
82

2,187,430
.57

Em fase
de
Implement
ação

2018-01-
23

2018-05-
09

2018-01-
28

2018-05-
14

2018-03-
11

2018-08-
28

2018-04-
10

2018-12-
05

2018-05-
15

2018-11-
11

 30027/2015-4 /
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DE CERRO CORA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,285,714.
00

4,780,498
.87 Assinado 2018-02-

16
2018-02-

21
2018-04-

04
2018-05-

04
2018-02-

22
2018-06-

08
2018-04-

13
2018-12-

05

 ID114 CW / CONSTRUÇÃO
DA CENTRAL DO CIDADÃO
DE SÃO MIGUEL
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 625,000.00 430,112.0

1 Assinado 2018-02-
21

2018-08-
13

2018-02-
26

2018-08-
22

2018-04-
09

2018-09-
26

2018-05-
09

2018-10-
15

2018-06-
13

2018-10-
30

2018-12-
10

 ID46 7 CW / REFORMAS DE
CENTRAL DO CIDADÃO DO
INTERIOR: MOSSORÓ
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 131,250.00 136,769.8

0 Assinado 2018-03-
07

2018-05-
02

2018-08-
29

2018-10-
29

 ID46 5 CW / REFORMAS DE
CENTRAIS DO CIDADAO DO
INTERIOR: MOSSORO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 790,000.00 0.00 Cancelado 2017-07-

03
2018-07-

31
2017-07-

08
2017-08-

19
2018-08-

17
2017-09-

18
2018-08-

21
2017-10-

23
2018-04-

21

 ID116 CW / OBRAS DE
RESTAURAÇÃO DO FORTE
DOS REIS MAGOS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,303,986.
91 0.00 Cancelado 2018-03-

19
2018-07-

09
2018-03-

24
2018-05-

28
2018-05-

05
2018-08-

08
2018-06-

04
2018-09-

28
2018-07-

09
2019-01-

05

 ID4 6 CW / REFORMA E
AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS
ESTADUAIS - BLOCO IV
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

5,100,000.
00

3,893,512
.52

Em
Análise

2018-03-
20

2018-11-
12

2018-03-
25

2018-12-
18

2018-05-
06

2019-01-
17

2018-06-
05

2019-06-
24

2018-07-
10

2020-03-
20

2019-01-
06

 ID113 CW / RECUPERAÇÃO
EMERGENCIAL DO
REVESTIMENTO DO TALUDE
JUSANTE DA BARRAGEM DE
LUCRÉCIA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
15,625.00 13,020.00 Concluído 2018-01-

23
2018-02-

20
2018-01-

28
2018-02-

15
2018-03-

04
2018-04-

13
2018-08-

31

 ID107 CW / IMPLANTAÇÃO
DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE COMUNIDADE RURAIS
NO MUNICÍPIO DE CAMPO
REDONDO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 781,250.00 357,389.3

9 Concluído 2018-08-
24

2018-08-
10

2018-08-
29

2018-10-
10

2018-09-
25

2018-11-
09

2018-10-
15

2018-12-
14

2018-11-
07

2019-06-
12

 ID108 CW / AMPLIAÇÃO
DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE
JARDIM DO SERIDÓ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,625,000.
00

1,358,485
.77 Concluído 2018-08-

24
2018-09-

25
2018-08-

29
2018-10-

10
2018-09-

25
2018-11-

09
2018-10-

15
2018-12-

14
2018-10-

26
2019-06-

12

 ID109 CW /
PAVIMENTAÇÃO DE
ESTRADA  DO ACESSO SUL
DO AEROPORTO - BOA
VISTA- SÃO GONÇALO DO
AMARANTE
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

7,281,250.
00

3,268,115
.39 Assinado 2018-08-

30
2020-02-

28
2018-09-

04
2018-10-

16
2020-05-

05
2018-11-

15
2020-06-

10
2018-12-

20
2020-06-

26
2019-06-

18

 ID125CW / REFORMA NO
HOSPITAL REGIONAL DO
SERIDÓ - CAICÓ PARA
INSTALAÇAO DE
TOMOGRÁFO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 109,375.00 121,785.6

4 Assinado 2018-09-
04

2018-10-
30

2019-02-
12

2019-04-
28

 ID126CW / REFORMA NO
HOSPITAL REGIONAL DE
PAU DOS FERROS PARA
INSTALAÇÃO DE
TOMOGRAFO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 109,375.00 88,383.10 Assinado 2018-09-

08
2019-12-

13
2018-11-

03
2019-03-

14
2019-05-

02

 ID98 CW / OBRAS DE
REFORMA DO HOSPITAL
MARIA ALICE PARA
RECEBIMENTO DAS UTIS
NEONATAL
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,416,605.
00

1,011,244
.96 Assinado 2017-08-

14
2018-10-

18
2017-08-

29
2017-09-

28
2019-01-

03
2017-10-

13
2019-01-

22
2017-11-

07
2019-02-

26
2018-02-

05

 ID128CW / INTERLIGAÇÃO
DAS UNIDADES DA SESED
AO ANEL ÓTICO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE NATAL
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,592,753.
00

1,252,093
.16 Assinado 2018-08-

30
2018-10-

01
2018-09-

04
2018-10-

16
2019-12-

18
2018-11-

15
2020-03-

03
2018-12-

20
2020-06-

03
2019-06-

18

 ID129CW / AQUISICAO E
INSTALACAO DE
SUBESTACAO COM ABRIGO
PARA O SINE E MEMORIAL
CAMARA CASCUDO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 62,500.00 29,430.44 Concluído 2018-09-

11
2018-11-

14
2018-11-

06
2019-02-

05
2019-05-

05

 ID131CW / REFORMA DA
CASA DO ARTESÃO DO
MUNICÍPIO DE CAICÓ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 171,875.00 198,354.8

8 Assinado 2018-09-
18

2018-11-
09

2018-11-
13

2018-12-
28

2019-05-
12

 ID132CW / SERVIÇOS
COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA PARA A
CENTRAL DO CIDADAO DA
RODOVIARIA DO MUNICIPIO
DE NATAL
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 125,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-

22
2018-11-

09
2018-11-

17
2019-05-

16

 ID127CW / AMPLIAÇÃO DE
SISTEMA DE ADUÇÃO DO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,500,000.
00

1,813,527
.65 Assinado 2018-09-

24
2018-10-

10
2018-09-

29
2018-11-

10
2019-06-

06
2018-12-

10
2019-07-

23
2019-01-

14
2019-09-

11
2019-11-

10

 ID4 4 CW LOTE7 /
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA  (LOTE 7)
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 428,863.87 343,031.1

8 Assinado 2018-09-
21

2018-04-
24

2018-09-
26

2018-11-
07

2018-07-
16

2018-12-
07

2018-08-
24

2019-01-
11

2018-10-
15

2019-07-
10

 ID4 7 CW / REFORMAS E
AMPLIAÇÕES DAS ESCOLAS
REMANESCENTE DOS
BLOCOS I e II
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

3,800,000.
00

2,518,241
.82 Assinado 2018-09-

14
2018-12-

04
2018-09-

19
2018-12-

14
2018-10-

31
2019-01-

17
2018-11-

30
2020-04-

01
2019-01-

04
2020-02-

04
2019-07-

03

 383148/2018 / OBRAS DE
RECUPERAÇÃO DE
INSTALAÇÕES FÍSICAS,
HIDRÁULICA E ELÉTRICAS
DE BOVINOS, E
CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)
GALPÕES P/BOVINOS E DE
CENTROS DE MANEJO P/
CAPRINOS (RELICITAÇÃO)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 402,602.00 95,848.90 Assinado 2018-10-

05
2017-11-

07
2018-10-

10
2018-11-

21
2018-02-

16
2018-12-

21
2018-03-

13
2019-01-

25
2018-06-

11
2019-07-

24

 ID130CW / SERVIÇOS
COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DO
LABORATÓRIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA E
CITOPATOLOGIA
(ANATOMOHISTOCITOPATO
LOGIA)
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 185,715.00 155,591.5

7 Assinado 2018-09-
16

2019-02-
08

2018-11-
11

2019-04-
30

2019-05-
10

 383148/2016-4 / OBRAS
DE
RECUPERAÇÃO/REFORMA
DE INSTALAÇÕES FÍSICAS,
HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS
DE BOVINOS, E
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO
PARA BOVINOS E DE
CENTROS DE MANEJO PARA
CAPRINOS
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 328,571.00 0.00 Cancelado 2017-09-

01
2017-09-

06
2017-10-

18
2017-11-

17
2017-12-

22
2018-06-

20

 ID 132 1 CW / Serviços
complementares de
engenharia para a Central
do Cidadão da Rodoviária
do Município de Natal/RN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 420,000.00 0.00

Em fase
de
Implement
ação

2019-02-
19

2020-10-
16

2019-02-
24

2019-04-
07

2020-12-
15

2019-05-
07

2019-06-
11

2019-12-
08

 110 CW / OBRA DE
ENGENHARIA PARA
INTERLIGAÇÃO DAS
UNIDADES DA SESED AO
ANEL ÓPTICO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE NATAL
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

2,242,381.
32 0.00 Cancelado 2018-10-

22
2018-10-

27
2018-12-

08
2019-01-

07
2019-02-

11
2019-08-

10

 ID122CW / RECUPERAÇÃO
DE ESTRADAS DO PROJETO
DO BAIXO AÇU- DIBA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,250,000.
00 0.00 Cancelado 2018-12-

05
2018-12-

10
2019-01-

21
2019-02-

20
2019-03-

27
2019-09-

23

 ID121CW / OBRAS DE
REFORMA PARA O CENTRO
DE TREINAMENTO DA
CFAPM - SESED
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 625,000.00 0.00 Cancelado 2018-11-

23
2018-11-

28
2019-01-

09
2019-02-

08
2019-03-

15
2019-09-

11

 ID133CW / REFORMA DA
CENTRAL DE
COMERCIALIZACAO DO
ARTESANATO DE NATAL -
PAPA JERIMUM.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 156,250.00 0.00 Cancelado 2018-09-

29
2018-11-

24
2019-05-

23

 ID 120 1 CW / ESTRADA -
RN 160 - ACESSO PARQUE
TECNOLÓGICO -MACAÍBA -
(TRECHO ATÉ O ACESSO AO
PARQUE - 9KM).
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,687,500.
00 0.00 Cancelado 2019-04-

23
2019-04-

28
2019-06-

09
2019-07-

09
2019-08-

13
2020-02-

09

 ID120CW / ESTRADA - RN
160 - ACESSO PARQUE
TECNOLÓGICO -MACAÍBA -
(TRECHO ATÉ O ACESSO AO
PARQUE - 9KM) ID000003
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,687,500.
00 0.00 Cancelado 2018-10-

24
2018-10-

29
2018-12-

10
2019-01-

09
2019-02-

13
2019-08-

12

 ID135 CW / OBRAS DE
RECUPERAÇÃO DOS
POSTOS DE FISCALIZAÇÕES
DO RN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,131,250.
00 0.00

Implement
ação
Pendente

2019-07-
24

2019-07-
29

2019-09-
09

2019-10-
09

2019-11-
13

2020-05-
11

 ID4 5.1 CW / REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
DOMITILA NORONHA  NO
MUNICÍPIO DE SERRINHA,
LOTE 7 DO ID4 5 CW
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 439,210.44 263,249.0

4
Rescindid
o

2019-08-
30

2019-10-
14

2019-09-
04

2019-10-
16

2019-07-
19

2019-11-
15

2019-10-
14

2019-12-
20

2019-04-
17

2020-06-
17

 ID137 CW /
REESTRUTURAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
DE TELECOMUNICAÇÕES DA
SEPLAN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 490,810.09 0.00

Em fase
de
Implement
ação

2019-10-
22

2019-12-
03

2019-10-
27

2019-12-
08

2020-01-
07

2020-02-
11

2020-08-
09

 ID138 CW / CONSTRUÇÃO
DE GALPÃO P/
ARMAZENAMENTO DE
FORRAGENS, EM
IPANGUASSU;
CONSTRUÇÃO DE CENTROS
DE MANEJO P/ CAPRINOS,
EM CRUZETA; E
RECUPERAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES FÍSICAS,
HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS
DO CENTRO DE FORMAÇÃO
DE INSEMINADORES NA
ESTAÇÃO FELIPE CAMARÃO.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 341,882.09 0.00

Em fase
de
Implement
ação

2019-11-
06

2020-02-
06

2019-11-
11

2020-03-
06

2019-12-
23

2020-09-
10

2020-01-
22

2020-11-
24

2020-02-
26

2020-08-
24
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 ID4 7 1 CW / REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PADRE BERNARDINO
FERNANDES NO MUNICÍPIO
DE MARCELINO VIEIRA.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 683,518.36 0.00

Em fase
de
Implement
ação

2019-11-
20

2020-03-
02

2019-11-
25

2020-03-
20

2020-01-
06

2020-05-
07

2020-02-
05

2021-01-
18

2020-03-
11

2020-09-
07

 ID136 CW /
COMPLEMENTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DAS CENTRAIS
DO CIDADÃO DO
MUNICÍPIO DE NOVA
CRUZ/RN, DO MUNICÍPIO
DE MACAÍBA/RN E DA
ZONA SUL DO MUNICÍPIO
DE NATAL/RN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,592,439.
81

839,047.3
3 Assinado 2019-11-

26
2020-01-

21
2019-12-

01
2020-03-

06
2020-01-

12
2020-05-

08
2020-02-

11
2020-07-

07
2020-03-

17
2020-08-

11
2020-09-

13

 ID102 1 CW / SERVIÇOS
COMPLEMENTARES A OBRA
DA CENTRAL DO CIDADÃO
DA ZONA SUL
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 187,500.00 147,470.8

7
Rescindid
o

2019-12-
10

2018-08-
20

2020-02-
04

2017-11-
09

2020-08-
02

 ID46 2 1 CW /
CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS
DO CIDADÃO DO INTERIOR:
SÃO PAULO DO POTENGI,
NOVA CRUZ, APODI, CEARA
MIRIM, CARAÚBAS E JOÃO
CÂMARA
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

4,875,000.
00

3,327,076
.23 Concluído 2019-12-

05
2019-12-

12
2019-12-

10
2020-01-

21
2017-07-

20
2020-02-

20
2019-12-

16
2020-03-

26
2017-12-

04
2020-09-

22

 ID139 CW / IMPLANTAÇÃO
DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
NO POLO COSTA BRANCA,
RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 691,759.94 259,621.2

7
Em fase
de
Implement
ação

2020-02-
28

2020-03-
06

2020-03-
04

2020-07-
24

2020-04-
15

2020-10-
02

2020-05-
15

2020-10-
23

2020-06-
19

2020-12-
16

 ID140 CW / FINALIZAÇÃO
DAS OBRAS DE
RECUPERAÇÃO DO CANAL
DE IRRIGAÇÃO OSVALDO
AMORIM
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
514,211.16 0.00

Implement
ação
Pendente

2020-03-
24

2020-03-
29

2020-05-
03

2020-10-
30

 ID116 CW-2 / OBRAS DE
RESTAURAÇÃO DO FORTE
DOS REIS MAGOS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,303,986.
91

886,979.3
1 Assinado 2020-06-

03
2018-07-

09
2020-06-

08
2020-07-

20
2018-08-

08
2020-08-

19
2018-08-

23
2020-09-

23
2018-09-

28
2021-03-

22

 ID142 CW / IMPLANTAÇÃO
DE CAIXA CÊNICA DO
TEATRO ALBERTO
MARANHÃO – TAM
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 457,229.65 0.00

Em fase
de
Implement
ação

2020-08-
02

2020-09-
25

2020-08-
07

2020-08-
14

2020-09-
18

2020-11-
03

2020-10-
18

2021-01-
11

2020-11-
22

2021-05-
21

 ID143 CW / OBRAS DE
REFORMA DA ESCOLA
LYGIA LAPORTA E
CONSTRUÇÃO DE
INFRAESTRUTURA PARA
FUNCIONAMENTO DO
PARQUE CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DO RN
AUGUSTO SEVERO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 902,522.44 0.00

Implement
ação
Pendente

2020-08-
02

2020-08-
07

2020-09-
18

2020-10-
18

2020-11-
22

2021-05-
21

 ID144 CW / CONSTRUÇÃO
DE SUB-ADUTORA PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DO PARQUE CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DO RN
AUGUSTO SEVERO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 242,775.26 0.00

Implement
ação
Pendente

2020-08-
02

2020-08-
07

2020-09-
18

2020-10-
18

2020-11-
22

2021-05-
21

 ID145 CW / OBRAS E
SERVIÇOS RELATIVOS A
PROJETOS
COMPLEMENTARES DE
CLIMATIZAÇÃO,
ACESSIBILIDADE, COMBATE
A INCÊNDIO E SUBESTAÇÃO
DA BIBLIOTECA CÂMARA
CASCUDO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 71,956.95 0.00

Implement
ação
Pendente

2020-08-
07

2020-10-
02

2021-03-
31

 ID146 CW / OBRA DE
REFORMA DO POSTO
FISCAL DE PASSA E FICA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 191,570.88 0.00

Em fase
de
Implement
ação

2020-08-
02

2020-08-
28

2020-08-
07

2020-09-
29

2020-09-
18

2020-12-
23

2020-10-
18

2020-11-
22

2021-05-
21

 ID148 CW /
COMPLEMENTAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DO
CANAL DE IRRIGAÇÃO
OSVALDO AMORIM
(PROJETO BAIXO AÇU –
DIBA)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 291,317.15 0.00

Implement
ação
Pendente

2020-08-
02

2020-08-
07

2020-09-
18

2020-10-
18

2020-11-
22

2021-05-
21

 ID149 CW / OBRA DE
RECUPERAÇÃO DA
BARRAGEM DE PATAXÓ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,917,722.
15 0.00 Cancelado 2020-08-

02
2020-08-

07
2020-09-

18
2020-10-

18
2020-11-

22
2021-05-

21

 382713/2016-5 CW /
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
NOS POLOS TURÍSTICO
COSTA BRANCA, SERIDO,
AGRESTE/TRAIRI E
SERRANO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,210,970.
00 0.00

Em fase
de
Implement
ação

2017-09-
01

2017-04-
11

2017-09-
06

2017-10-
18

2017-10-
04

2017-11-
17

2017-11-
27

2017-12-
22

2018-06-
20

 ID4 5 2 CW / REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
DOMITILA NORONHA NO
MUNICÍPIO DE SERRINHA,
LOTE 7 DO ID4 5 CW
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 439,210.44 252,325.8

8 Assinado 2019-10-
14

2018-09-
06

2019-10-
19

2019-11-
30

2018-10-
11

2019-12-
30

2019-10-
17

2020-02-
03

2020-08-
10

2020-08-
01

 ID141 CW / SERVIÇOS
COMPLEMENTARES DA
BIBLIOTECA  CÂMARA
CASCUDO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 117,379.77 0.00 Cancelado 2020-05-

09
2020-07-

04
2020-12-

31

 ID147 CW / OBRA DE
REESTRUTURAÇÃO DO
POSTO FISCAL DE CARAÚ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,940,671.
34 0.00 Cancelado 2020-08-

02
2020-08-

07
2020-09-

18
2020-10-

18
2020-11-

22
2021-05-

21

 ID138 1 CW /
CONSTRUÇÃO DE CENTROS
DE MANEJO P/ CAPRINOS,
EM CRUZETA; E
RECUPERAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES FÍSICAS,
HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS
DO CENTRO DE FORMAÇÃO
DE INSEMINADORES NA
ESTAÇÃO FELIPE CAMARÃO.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 126,633.78 0.00

Implement
ação
Pendente

2020-11-
24

2020-11-
29

2021-01-
10

2021-02-
09

2021-03-
16

2021-09-
12

 ID151 CW / OBRA DE
INFRAESTRUTURA PARA
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
DE DESSALINIZAÇÃO DE
ÁGUAS SALOBRAS
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 188,398.89 0.00

Implement
ação
Pendente

2020-12-
23

2021-01-
15

2021-03-
26

 ID149 CW-1 / OBRA DE
RECUPERAÇÃO DA
BARRAGEM DE PATAXÓ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,917,722.
15 0.00

Implement
ação
Pendente

2020-08-
02

2020-09-
02

2020-11-
02

2021-01-
02

2021-03-
05

2021-09-
01

 ID147 CW-1 / OBRA DE
REESTRUTURAÇÃO DO
POSTO FISCAL DE CARAÚ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

1,940,671.
34 0.00

Implement
ação
Pendente

2020-08-
02

2020-09-
01

2020-10-
02

2020-12-
01

2021-03-
05

2021-09-
01

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount (US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and

Recommendation for
Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 9/1/2015 / Equipamentos
de TI para a SESED - 1 .
Etapa - SESED - NCB -
Relatorio de Avaliacao - PE
09/2015
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Cotações
Open -
International
 

2,388,786.69 2,445,055.13 Rescindido 2016-01-
18

 362169/2016-8 /
EQUIPAMENTOS PARA O
FORTALECIMENTO DO
SISTEMA DE
VIDEOMONITORAMENTO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Limited
 

3,428,571.00 1,789,523.74 Assinado 2014-10-
30

2014-12-
29

2018-08-
10

2015-02-
12

2018-08-
28

2015-08-
11

 388142/2016-6 /
ACORDO MARCO DE
MOBILIARIOS PARA OS
INVESTIMENTOS DO
PROJETO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Leilões

eletrônicos Limited
 

4,625,000.00 1,149,466.17 Assinado 2016-12-
20

2017-02-
18

2018-02-
07

2017-04-
04

2018-07-
10

2018-03-
30

 ID17 GO /
EQUIPAMENTOS/
MOBILIARIOS PARA AS
ESCOLAS, DE ACORDO COM
OS PADROES MINIMOS
DEFINIDOS (2ª ETAPA)
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Limited
 

2,159,091.00 0.00 Cancelado 2017-06-
09

2017-06-
14

2017-07-
29

2017-09-
27

 ID3 GO / AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
PARA ESTRUTURACAO DO
LABORATORIO DE
INSPECAO DE PRODUTOS
DE ORIGEM ANIMAL E DE
SANIDADE APICOLA, A SER
CONSTRUIDO NA
UNIVERSIDADE FEDERAL
RURAL DO SEMIARIDO -
UFERSA EM MOSSORO/RN.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

919,236.66 0.00 Cancelado 2017-11-
10

2017-11-
15

2018-01-
26

2018-02-
25

 ID33 2GO / AQUISICAO DE
MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS PARA O
ORGAO CENTRAL DA SEEC E
DIRED'S
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

2,800,000.00 0.00 Cancelado 2017-06-
09

2017-06-
14

2017-08-
10

2017-10-
09

 ID51 GO / EQUIPAMENTO E
MOBILIARIOS PARA ESCOLA
DO ARTESAO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Limited
 

214,724.00 0.00 Cancelado 2017-05-
05

2017-05-
10

2017-07-
06

2017-09-
04

 ID57 GO / EQUIPAMENTOS
PARA ESTRUTURACAO DO
SINE
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 125,000.00 0.00 Cancelado 2017-08-

04
2017-08-

04
2017-08-

09
2017-09-

20
2017-11-

04
2017-12-

04

 ID60 GO / AQUISICAO DE
VEICULOS TIPO FURGAO
ADAPTADO PARA BASE
COMUNITARIA MOVEL -
RONDA CIDADA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Limited
 

1,714,285.00 832,437.63 Concluído 2017-05-
05

2017-05-
10

2018-08-
27

2017-07-
06

2017-07-
17

2017-10-
04

2018-10-
22

 ID79 GO / AQUISICAO DE
LICENCAS DE BANCO DE
DADOS ORACLE
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

3,125,000.00 2,758,362.15 Assinado 2017-04-
21

2017-04-
26

2017-11-
23

2017-06-
22

2017-11-
29

2018-06-
17

 ID8 GO / EQUIPAMENTOS
MEDICO-HOSPITALARES
PARA O LABORATORIO DE
REFERENCIA ESTADUAL  DE
ANATOMOHISTOCITOPATO
LOGIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

215,278.00 0.00 Cancelado 2017-07-
13

2017-09-
11

2017-10-
01

2018-01-
29

 ID80 GO / AQUISICAO DE
SISTEMA DE GESTAO DE RH
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

4,200,000.00 0.00 Cancelado 2017-06-
09

2017-06-
14

2017-08-
10

2017-11-
08

 ID81 GO / AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS PARA
MODERNIZACAO DA
COORDENACAO DO
PATRIMONIO PUBLICO DO
ESTADO DO RN -
LICITACAO
COMPLEMENTAR
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Leilões

eletrônicos Limited
 

417,766.00 0.00
Em fase de
Implementa
ção

2017-05-
12

2017-05-
17

2020-03-
04

2017-07-
28

2017-10-
26

 ID82 GO / AQUISICAO DE
PACOTE DE METODOS PARA
ESPECTROMETRO DE
MASSAS TRIPLO
QUADRUPOLO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 11,873.07 0.00 Cancelado 2017-05-

26
2017-09-

10
2017-12-

09

 ID83 GO / AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS DE RAIO X
E DECTACAO DE METAIS
PARA AEROPORTO DE
MOSSORO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 89,000.00 21,059.74 Concluído 2017-03-

20
2018-06-

01
2017-03-

20
2017-03-

20
2018-06-

04
2017-05-

01
2018-06-

05
2017-06-

15
2017-07-

12
2017-09-

13
2017-09-

21

 ID84 GO / AQUISICAO E
INSTALACAO DE SERVICO
DE AUDIO E VIDEO PARA
AEROPORTO DE MOSSORO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 Cancelado 2017-03-

20
2017-04-

19
2017-04-

29
2017-05-

09
2017-05-

24
2017-07-

23

 ID9 GO / AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS MEDICO-
HOSPITALARES PARA
ESTRUTURACAO DE
CENTROS DE REFERENCIA
DE ATENCAO À MULHER EM
ONCOLOGIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

2,346,991.00 0.00 Cancelado 2017-08-
04

2017-08-
09

2017-10-
20

2018-02-
17

 ID85 GO / AQUISICAO DE
UNIDADE MOVEIS DE
FISCALIZACAO
AGROPECUARIA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

170,000.00 93,274.32 Concluído 2017-05-
30

2020-03-
02

2017-06-
04

2017-07-
16

2020-03-
02

2017-08-
15

2020-03-
03

2017-09-
19

2016-12-
12

2017-11-
18

2017-07-
26

 ID15 GO / EQUIPAMENTOS
DOS HOSPITAIS REGIONAIS
DE URGENCIA E
EMERGENCIA E HOSPITAIS
GERAIS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

9,363,636.00 0.00 Cancelado 2017-07-
14

2017-08-
02

2017-09-
06

2018-03-
05
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 ID13 GO / EQUIPAMENTOS
DOS HOSPITAIS REGIONAIS
DE URGENCIA E
EMERGENCIA E HOSPITAIS
GERAIS (1 ETAPA)
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

1,454,545.00 0.00 Cancelado 2017-08-
30

2017-09-
18

2017-10-
23

2018-04-
21

 ID16 GO / EQUIPAMENTOS
E MOBILIARIOS PARA AS
ESCOLAS, DE ACORDO COM
OS PADROES MINIMOS
DEFINIDOS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

2,159,091.00 0.00 Cancelado 2017-07-
03

2017-07-
22

2017-08-
26

2017-11-
24

 ID12 GO / EQUIPAMENTOS
MEDICO-HOSPITALARES
PARA MATERNIDADES
FILANTROPICAS, ESTADUAIS
E MUNICIPAIS  (8 ITENS
PARA RELICITACAO)
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

490,003.00 38,431.96 Assinado 2017-05-
29

2017-06-
17

2017-11-
30

2017-07-
22

2018-03-
19

2018-01-
18

2018-08-
15

 ID33 1GO / AQUISICAO DE
MOBILIARIO PARA A SESAP
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

625,000.00 166,518.71 Assinado 2017-05-
19

2017-05-
24

2018-11-
06

2017-07-
20

2019-09-
11

2017-09-
18

2020-02-
06

 181242/2015-3 /
AQUISIÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTÃO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

2,045,455.00 0.00 Cancelado 2017-06-
01

2017-06-
20

2017-07-
25

2018-12-
27

 218431/2015-3 /
AQUISIÇÃO DO
DATACENTER PARA A
SESED
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

2,559,591.00 0.00
Implementa
ção
Pendente

2017-06-
01

2017-06-
20

2017-07-
25

2018-01-
21

 338654/2016-1 /
AQUISICAO E INSTALACAO
DE CONTAINER PARA
DATACENTER
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

2,500,000.00 0.00 Cancelado 2016-10-
28

2016-11-
02

2017-01-
13

2017-04-
13

 ID87GO / EQUIPAMENTOS
PARA ESTRUTURAÇÃO DA
CENTRAL DO CIDADO DE
PARELHAS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 27,000.00 28,159.78 Concluído 2017-07-

24
2018-06-

01
2017-09-

18
2018-01-

26
2017-12-

17
2018-05-

16

 31797/2016-8 /
AQUISIÇÃO DE APPLIANCE
DE INFRAESTRUTURA
INTEGRADA (DATACENTER)
PARA A SEPLAN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

3,929,949.00 0.00 Cancelado 2017-06-
01

2017-06-
20

2017-07-
25

2018-07-
20

 ID3 3 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO ESPECIAL
PARA QUALIDADE DO LEITE
PARA ESTRUTURAÇÃO DO
LABOLEITE DA UFRN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
216,636.00 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2017-08-
09

2019-12-
05

2017-08-
14

2017-09-
18

2017-12-
17

 ID3 1 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
EXCLUSIVOS DE ANÁLISE
MICROBIOLÓGICA DE
ALIMENTOS PARA
ESTRUTURAÇÃO DO
LABORATÓRIO DA UFERSA E
LACEN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
147,191.25 0.00 Cancelado 2017-08-

09
2017-08-

14
2017-09-

18
2017-12-

17

 ID3 2 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO ESPECIAL
PARA INSPEÇÃO DE
PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL PARA
ESTRUTURAÇÃO DO
LABORATÓRIO DA UFERSA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
163,016.25 0.00 Cancelado 2017-08-

09
2017-08-

14
2017-09-

18
2017-12-

17

 ID86G0 / MOBILIARIOS
PARA ESTRUTURACAO DA
CENTRAL DO CIDADAO DE
PARELHAS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 75,000.00 23,887.09 Concluído 2017-07-

24
2018-06-

04
2017-09-

18
2017-11-

10
2017-12-

17
2018-02-

09

 ID88 GO / AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS PARA A POLÍCIA
CIVIL DO RIO GRANDE DO
NORTE
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

868,359.37 750,024.49 Rescindido 2017-09-
11

2017-09-
30

2018-08-
27

2017-11-
04

2018-05-
04

2018-05-
03

 384816/2016-5 /
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
PARA POLÍCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

571,428.00 0.00 Cancelado 2017-06-
02

2017-06-
21

2017-07-
26

2018-01-
22

 ID89 GO / MOBILIÁRIO
PARA O LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A, 02 CENTROS
ONCOLÓGICOS E 07
HOSTAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,556,250.00 0.00 Cancelado 2017-10-

13
2018-03-

13
2017-10-

18
2017-11-

29
2017-12-

29
2018-02-

02
2018-08-

01

 ID91 G0 / EQUIPAMENTOS
DO SISTEMA
CLIMATIZAÇÃO PARA O
LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A E 07 HOSPITAIS DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 309,375.00 349,801.29 Assinado 2017-10-

20
2019-09-

26
2017-10-

25
2019-09-

26
2017-12-

06
2019-09-

26
2018-01-

05
2019-10-

16
2018-02-

09
2019-11-

28
2018-08-

08
2020-05-

22

 ID92 G0 / EQUIPAMENTOS
DE TI PARA O
LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A, 02 CENTROS
ONCOLÓGICOS E 07
HOSPITAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 365,374.20 508,959.83

Em fase de
Implementa
ção

2017-10-
20

2018-03-
21

2017-10-
25

2017-12-
06

2018-04-
16

2018-01-
05

2018-09-
28

2018-02-
09

2018-08-
08

 ID93 GO / UTENSÍLIOS DE
HOTELARIA HOSPITALAR
PARA O LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A, 02 CENTROS
ONCOLÓGICOS E 07
HOSPITAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 109,375.00 183,002.58 Assinado 2017-10-

20
2019-03-

13
2017-10-

25
2017-12-

06
2019-03-

28
2018-01-

05
2019-05-

31
2018-02-

09
2019-10-

01
2018-08-

08
2020-02-

12

 ID101 GO /
EQUIPAMENTOS DE TI PARA
O HOSPITAL DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 468,750.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2017-10-
27

2017-11-
01

2017-12-
13

2018-01-
12

2018-02-
16

2018-08-
15

 ID102 GO /
EQUIPAMENTOS PARA
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA E DEMAIS
UTENSÍLIOS PARA O
HOSPITAL DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 625,000.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2017-10-
27

2017-11-
01

2017-12-
13

2018-01-
12

2018-02-
16

2018-08-
15

 ID103 GO / AQUISICAO DE
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO
PARA O HOSPITAL DA
MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 312,500.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2017-10-
27

2017-11-
01

2017-12-
13

2018-01-
12

2018-02-
16

2018-08-
15

 ID104 GO / UTENSÍLIOS DE
HOTELARIA HOSPITALAR
PARA O HOSPITAL DA
MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 125,000.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2017-10-
27

2017-11-
01

2017-12-
13

2018-01-
12

2018-02-
16

2018-08-
15

 ID107 GO / AQUISICAO DE
MOBILIÁRIO, ILUMINAÇÃO E
PELÍCULAS PARA
BIBLIOTECA PÚBLICA
CÂMARA CASCUDO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 145,647.32 121,600.97 Concluído 2017-10-

19
2018-06-

05
2017-10-

24
2017-12-

05
2018-04-

17
2018-01-

04
2018-06-

05
2018-02-

08
2018-08-

17
2018-08-

07
2019-10-

11

 ID90 1 GO /
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
PARA O LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A, 02 CENTROS DE
REFERÊNCIA EM
ONCOLÓGICOS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 985,457.30 502,426.22 Assinado 2017-10-

20
2017-12-

20
2017-10-

25
2017-12-

06
2018-04-

11
2018-01-

05
2018-08-

24
2018-02-

09
2019-03-

14
2018-08-

08
2019-09-

10

 ID90 2 GO /
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
PARA  07 (SETE) HOSPITAIS
DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA E O BANCO DE
LEITE HUMANO DE PAU DOS
FERROS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 3,835,614.05 1,020,684.37 Assinado 2017-10-

20
2018-06-

19
2017-10-

25
2018-08-

08
2017-12-

06
2019-09-

27
2018-01-

05
2020-03-

21
2018-02-

09
2020-06-

01
2018-08-

08
2020-07-

21

 ID108 GO /
EQUIPAMENTOS PARA O
TEATRO ADJUNTO DIAS -
CAICÓ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 14,602.00 9,605.68 Concluído 2017-11-

08
2018-01-

03
2018-07-

27
2018-07-

02
2019-11-

13

 ID109 GO / AQUISICAO DE
INSTALAÇÃO DE OBRA DE
ARTE - ESCULTURA PARA O
MUSEU CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 8,750.00 0.00 Cancelado 2017-10-

28
2017-12-

23
2018-06-

21

 ID110 GO / AQUISICAO DE
PAINÉIS EXPOSITIVO PARA O
MUSEU CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 28,652.00 0.00 Cancelado 2017-10-

28
2017-12-

23
2018-06-

21

 ID111 GO / AQUISICAO DE
INSTALAÇÃO DE OBRA DE
ARTE - PAINEL PARA O
MUSEU CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 4,687.50 0.00 Cancelado 2017-10-

28
2017-12-

23
2018-06-

21

 ID112 GO / AQUISIÇÃO DE
PLATAFORMAS DE COLETA
DE DADOS, DE
TELEPLUVIOMETROS E DE
GERADOR DO
MONITORAMENTO
HIDROMETEOROLÓGICO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

1,234,375.00 1,036,479.83 Assinado 2017-10-
25

2017-11-
13

2018-08-
24

2017-12-
18

2018-10-
25

2018-06-
16

2019-10-
29

 ID 113 GO / Equipamentos
para sistema de controle de
saída de livros da Biblioteca
Câmara Cascudo
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

131,461.20 100,209.04 Concluído 2017-11-
29

2017-12-
18

2018-08-
09

2018-01-
22

2018-10-
09

2018-07-
21

2019-06-
05

 ID114 GO / AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE
APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR
PARA A NOVA SEDE DO
SINE/RN, PAPA JERIMUM,
CENTRAL ESTADUAL DE
COMERCIALIZAÇÃO DO
ARTESANATO E CASA DO
ARTESÃO DE CAICÓ/RN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

159,375.00 76,096.22 Assinado 2017-12-
18

2018-01-
06

2019-12-
26

2018-02-
10

2019-04-
01

2018-08-
09

 ID95 GO / AQUISICAO DE
01 (UMA) AMBULÂNCIA
TIPO "UTI", 07 (SETE)
AMBULÂNCIAS SIMPLES E
01 (UM) VEÍCULO
AUTOMOTOR PARA O
LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 199,062.50 342,950.81 Concluído 2017-10-

27
2018-03-

01
2017-11-

01
2017-12-

13
2018-01-

12
2018-07-

11
2018-02-

16
2018-08-

07
2018-08-

15
2020-02-

10

 ID94 GO / AQUISICAO DE
01 (UM) VEÍCULO
AUTOMOTOR PARA O
LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 0.00 Cancelado 2017-10-

27
2017-11-

01
2017-12-

13
2018-01-

12
2018-02-

16
2018-08-

15

 ID118 GO /
CONDICIONADORES DE AR
P/ 46 ESCOLAS (40
REFORMAS/AMPLIAÇÃO E
06 EM CONSTRUÇÃO)
ACORDO MARCO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

1,326,923.00 890,140.84 Assinado 2018-03-
02

2018-03-
21

2019-12-
27

2018-04-
25

2019-10-
15

2018-10-
22

 ID119 GO / UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DE
COZINHA P/ 46 ESCOLAS
(40 REFORMAS/AMPLIAÇÃO
E 06 EM CONSTRUÇÃO)
ACORDO MARCO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

1,271,635.00 390,045.30 Assinado 2018-03-
02

2018-03-
21

2018-09-
05

2018-04-
25

2019-02-
18

2018-10-
22

2019-05-
28

 ID120 GO /
EQUIPAMENTOS P/
LABORATÓRIOS DE
CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E
LÍNGUAS P/ 46 ESCOLAS
(40 REFORMAS/AMPLIAÇÃO
E 06 EM CONSTRUÇÃO)
ACORDO MARCO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

4,025,000.00 0.00
Implementa
ção
Pendente

2018-03-
02

2018-03-
21

2018-04-
25

2018-10-
22

 ID121 GO / AQUISIÇÃO DE
KITS DE EQUIPAMENTOS P/
IMPLANTAÇÃO DO
"PROJETO ROBÓTICA"
ACORDO MARCO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

1,198,969.00 0.00 Cancelado 2018-03-
02

2018-03-
21

2018-04-
25

2018-10-
22

 ID10 1 GO /
EQUIPAMENTOS MEDICO
HOSPITALARES PARA
LEITOS DE UTI NEONATAL
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,945,312.00 365,228.54 Assinado 2018-03-

02
2018-03-

28
2018-03-

07
2018-08-

21
2018-04-

18
2018-09-

05
2018-05-

18
2019-01-

11
2018-06-

22
2020-04-

09
2018-12-

19
2020-06-

08

 ID10 GO / EQUIPAMENTOS
MEDICO HOSPITALARES
PARA LEITOS DE UTI
NEONATAL
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

1,945,312.00 0.00 Cancelado 2017-06-
30

2017-07-
19

2017-08-
23

2017-11-
06

 ID89 1 GO / MOBILIÁRIO
PARA O LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A, 02 CENTROS
ONCOLÓGICOS E 07
HOSTAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 343,750.00 116,671.63 Concluído 2018-03-

27
2018-04-

01
2018-05-

13
2018-06-

11
2018-06-

12
2018-10-

16
2018-07-

17
2018-12-

04
2019-01-

13
2019-04-

26

 ID125 GO / AQUISICAO E
INSTALAÇÃO DE SISTEMA
DE ACESSO ELETRÔNICA
PARA O MUSEU CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

13,379.38 0.00 Cancelado 2018-04-
04

2019-07-
10

2018-04-
09

2018-04-
28

2018-10-
24

2018-06-
02

2018-11-
29
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 361274 / AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS PARA O
DATACENTER DA
COORDENADORIA DE
TECNOLOGIA,
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO RN
(SEARH)
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

1,020,542.23 833,918.96 Concluído 2018-04-
05

2019-04-
03

2018-04-
10

2020-06-
01

2018-04-
29

2020-06-
01

2018-06-
03

2019-07-
29

2018-11-
30

2020-05-
06

 ID105 GO / AQUISICAO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES
PARA O HOSPITAL DA
MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 46,875.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2017-10-
27

2017-11-
01

2017-12-
13

2018-01-
12

2018-02-
16

2018-08-
15

 ID124GO / AQUISICAO DE
BENS E CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO
DE MÓVEIS E ACRÍLICOS
PARA O MUSEU CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 32,957.81 24,350.44 Concluído 2018-09-

14
2018-08-

23
2018-09-

19
2018-10-

31
2018-11-

30
2018-10-

22
2019-01-

04
2019-03-

11
2019-07-

03
2019-10-

25

 ID124 GO / AQUISICAO DE
BENS E CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO
DE MÓVEIS E ACRÍLICOS
PARA O MUSEU CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 32,957.81 0.00 Cancelado 2018-04-

23
2018-06-

18
2018-12-

15

 ID134 GO / AQUISIÇÕES
DE UTENSÍLIOS PARA
ESTRUTURAÇÃO DAS
CENTRAIS DO CIDADÃO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 93,750.00 0.00 Cancelado 2018-09-

19
2018-11-

14
2019-05-

13

 ID88 1 GO / AQUISICAO DE
VEÍCULOS PARA POLÍCIA
CIVIL DO RN
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Aquisição Direta Direct

 
868,359.37 820,111.49 Concluído 2018-09-

21
2018-09-

28
2018-09-

26
2018-08-

04
2018-10-

31
2018-10-

08
2019-04-

29
2019-02-

06

 ID115 GO / SISTEMA
INTEGRADO DE REGISTRO E
LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,390,000.00 1,028,812.38 Assinado 2018-02-

21
2018-11-

12
2018-02-

26
2018-04-

09
2018-05-

09
2019-01-

18
2018-06-

13
2018-12-

21
2018-12-

10

 ID96 GO / AQUISICAO DE
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO
PARA 07 (SETE) HOSPITAIS
DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 468,750.00 0.00 Cancelado 2018-10-

25
2020-02-

28
2018-10-

30
2018-12-

11
2020-02-

28
2019-01-

10
2020-03-

04
2019-02-

14
2019-08-

13

 ID136 GO / GAIOLA
BOIADEIRA EM MADEIRA
PARA TRANSPORTAR
ANIMAIS
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,937.50 5,621.93 Concluído 2018-11-

13
2020-02-

28
2019-01-

08
2019-10-

23
2019-07-

07
2019-12-

24

 ID117 GO / MOBILIÁRIOS
P/ 20 ESCOLAS (20
REFORMAS/AMPLIAÇÃO)
PARTE II DO ACORDO
MARCO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

3,125,000.00 0.00 Cancelado 2018-03-
02

2018-03-
21

2018-04-
25

2018-10-
22

 ID 117 1 / Acordo Marco
para aquisição, montagem
e instalação de mobiliário
para reorganização
estrutural de 20 Escolas da
Rede Estadual de Ensino.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 2,606,554.00 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2019-01-
07

2019-03-
08

2019-01-
12

2019-03-
27

2019-02-
23

2019-09-
27

2019-03-
25

2021-01-
04

2019-04-
29

2019-10-
26

 ID122 GO /
EQUIPAMENTOS DE TI P/
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA P/ 100
ESCOLAS - SIMAIS ACORDO
MARCO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

2,500,000.00 0.00 Cancelado 2018-03-
02

2018-03-
21

2018-04-
25

2018-10-
22

 ID 116 1 GO /
MOBILIÁRIOS P/ 26
ESCOLAS (20
REFORMAS/AMPLIAÇÃO E
06 EM CONSTRUÇÃO)
PARTE I DO ACORDO
MARCO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 5,000,000.00 0.00 Cancelado 2019-01-

22
2019-03-

08
2019-01-

27
2019-03-

27
2019-03-

10
2019-04-

09
2019-05-

14
2019-11-

10

 ID116 GO / MOBILIÁRIOS
P/ 26 ESCOLAS (20
REFORMAS/AMPLIAÇÃO E
06 EM CONSTRUÇÃO)
PARTE I DO ACORDO
MARCO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

5,000,000.00 0.00 Cancelado 2018-03-
02

2018-03-
21

2018-04-
25

2018-10-
22

 118313/2016-3 /
SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DE MOBILIÁRIO DA SEPLAN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

1,136,364.00 0.00 Cancelado 2017-06-
01

2017-06-
20

2017-07-
25

2018-01-
21

 ID 122 2 GO / ACORDO
MARCO DE TI DA SEEC
(AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA PARA
IMPLANTAÇÃO E
ESTRUTURAÇÃO
TECNOLÓGICA DAS
ESCOLAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO).
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,468,750.00 586,418.63 Assinado 2019-03-

20
2019-08-

15
2019-03-

25
2019-12-

16
2019-05-

06
2020-05-

05
2019-06-

05
2020-01-

10
2019-07-

10
2020-02-

27
2020-01-

06

 ID123 GO / MOBILIÁRIO
PARA ESTACÃO DE
PISCICULTURA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

18,000.00 0.00 Cancelado 2018-03-
20

2018-04-
08

2018-05-
13

2018-11-
09

 ID2 GO / AQUISICAO DE
MATERIAIS DE DESPESCA E
LABORATORIO, PARA
ESTRUTURACAO DA
ESTACAO DE PISCICULTURA
DE APODI, NA BARRAGEM
DE SANTA CRUZ,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO
DE APODI/RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 19,241.19 0.00 Cancelado 2017-05-

12
2017-08-

11
2017-08-

11

 ID133GO / EQUIPAMENTOS
MÉDICOS PARA CENTRO DE
REFERENCA EM ONCOLOGIA
DE SANTO ANTONIO
(ID000002)
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 968,750.00 0.00 Cancelado 2018-10-

01
2018-10-

06
2018-11-

17
2018-12-

17
2019-01-

21
2019-07-

20

 ID132GO / EQUIPAMENTOS
PARA O CENTRO DE
TREINAMENTO DA CFAPM -
SESED
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 156,250.00 0.00 Cancelado 2019-01-

10
2019-01-

15
2019-02-

26
2019-03-

28
2019-05-

02
2019-10-

29

 ID100 GO /
EQUIPAMENTOS DO
SISTEMA CLIMATIZAÇÃO
PARA O HOSPITAL DA
MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 718,750.00 0.00 Cancelado 2017-10-

27
2017-11-

01
2017-12-

13
2018-01-

12
2018-02-

16
2018-08-

15

 ID63 1 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE TI PARA
SISTEMA DE COLETA E
GERENCIAMENTO DE
DADOS BIOMÉTRICOS DO
ITEP - RELICITAÇÃO DE
LOTES
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 5,883.62 4,736.30 Concluído 2019-04-

30
2019-05-

03
2019-05-

05
2019-06-

16
2019-06-

13
2019-07-

16
2020-02-

28
2019-08-

20
2019-10-

31
2019-10-

19
2020-04-

03

 116 2 GO / Aquisição,
Montagem e Instalação de
Mobiliário Para
Reorganização Estrutural da
Secretaria de Estado da
Educação e da
Cultura/SEEC/RN e Escolas
da Rede Estadual.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 3,737,263.44 0.00 Em Análise 2019-07-

26
2019-08-

20
2019-07-

31
2019-08-

22
2019-09-

11
2019-10-

11
2019-11-

15
2020-05-

13

 ID 122 1 / Acordo Marco
de TI da SEEC (Aquisição de
Equipamentos de
Informática para
Implantação e Estruturação
Tecnológica das Escolas da
Rede Estadual de Ensino).
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 2,583,606.25 0.00 Cancelado 2019-01-

07
2019-01-

12
2019-02-

23
2019-03-

25
2019-04-

29
2019-10-

26

 ID139 GO / ROTEADORES
PARA ESTRUTURAÇÃO DA
SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DA
DEFESA SOCIAL DO RN
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 265,625.00 0.00 Cancelado 2019-09-

11
2019-09-

16
2019-10-

28
2019-11-

27
2020-01-

01
2020-06-

29

 ID140 GO / SOLUÇÃO
INTEGRADA DE
INFORMAÇÃO ANALÍTICA E
MINERAÇÃO DE DADOS
PARA ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO DO RN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 2,187,500.00 0.00 Cancelado 2019-09-

11
2020-07-

21
2019-09-

16
2020-07-

21
2019-10-

28
2020-08-

13
2019-11-

27
2020-01-

01
2020-06-

29

 ID141 GO / AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE
INSEMINAÇÃO, DE
LABORATÓRIO E
ESTRUTURAÇÃO
NUTRICIONAL PARA O
PROJETO DE
FORTALECIMENTO DA
PECUÁRIA LEITEIRA, BOVINA
E CAPRINA DO ESTADO DO
RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 30,438.61 2,265.64 Assinado 2019-11-

06
2020-02-

07
2019-11-

11
2020-03-

19
2019-12-

23
2020-03-

26
2020-01-

22
2020-04-

28
2020-02-

26
2020-06-

29
2020-08-

24

 ID142 GO / AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PERMANENTE
PARA O PROJETO DE
FORTALECIMENTO DA
PECUÁRIA LEITEIRA, BOVINA
E CAPRINA DO ESTADO DO
RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 44,372.85 6,615.60 Assinado 2019-11-

06
2020-02-

07
2019-11-

11
2020-03-

19
2019-12-

23
2020-04-

03
2020-01-

22
2020-04-

28
2020-02-

26
2020-08-

24
2020-08-

24

 ID90 3 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES PARA
LABORATÓRIO, CENTRO DE
REFERÊNCIA E
MATERNIDADES
(RELICITAÇÃO)
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 151,956.05 0.00 Cancelado 2019-11-

25
2020-05-

14
2019-11-

30
2020-07-

24
2020-01-

11
2020-08-

06
2020-02-

10
2020-08-

19
2020-03-

16
2020-09-

12

 ID137 1 GO / AQUISIÇÃO
DE MODELOS E
SIMULADORES
EDUCACIONAIS PARA O
HOSPITAL DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 45,000.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-02-
28

2020-03-
04

2020-04-
15

2020-05-
15

2020-06-
19

2020-12-
16

 ID137 2 GO / MATERIAL
HOSPITALAR E DIVERSOS
PARA O HOSPITAL DA
MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 428,943.75 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-02-
28

2020-03-
04

2020-04-
15

2020-05-
15

2020-06-
19

2020-12-
16

 ID97 GO / ACESSÓRIOS DE
LIMPEZA, LAVANDERIA, EPI,
FERRAMENTAS DE
MANUTENÇÃO E
JARDINAGEM PARA O
HOSPITAL DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,445,000.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2017-10-
27

2017-11-
01

2017-12-
13

2018-01-
12

2018-02-
16

2018-08-
15

 ID98 GO / MOBILIÁRIO
CORPORATIVO PARA O
HOSPITAL DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 843,750.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2017-10-
27

2017-11-
01

2017-12-
13

2018-01-
12

2018-02-
16

2018-08-
15

 ID106 GO / AQUISIÇÃO DE
AMBULÂNCIAS PARA O
HOSPITAL DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 95,937.50 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-02-
28

2020-03-
04

2020-04-
15

2020-05-
15

2020-06-
19

2020-12-
16

 ID137 GO /
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E
DE LABORATÓRIO PARA O
HOSPITAL DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Solicitação de

Ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 8,057,671.88 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-03-
10

2020-03-
15

2020-04-
26

2020-05-
26

2020-06-
30

2020-12-
27

 ID92 1 GO /
EQUIPAMENTOS DE TI PARA
O LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A, 02 CENTROS
ONCOLÓGICOS E 07
HOSPITAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 23,739.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-03-
24

2020-03-
29

2020-05-
10

2020-06-
09

2020-07-
14

2021-01-
10

 ID96 1 GO / AQUISIÇÃO DE
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO
PARA 07 (SETE) HOSPITAIS
DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 468,750.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-03-
24

2020-03-
29

2020-05-
10

2020-06-
09

2020-07-
14

2021-01-
10

 ID138 GO /
CONTRATAÇÃO DIRETA DE
MOBILIÁRIO HOSPITALAR
PARA COMBATER O COVID-
19
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Aquisição Direta Direct

 
335,398.44 213,650.84 Concluído 2020-03-

27
2020-03-

23
2020-04-

01
2020-03-

20
2020-05-

06
2020-03-

28
2020-07-

05
2020-05-

08

 ID137 3 GO / MOBILIÁRIO
HOSPITALAR PARA O
HOSPITAL DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 818,306.25 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-05-
31

2020-06-
05

2020-07-
17

2020-08-
16

2020-09-
20

2021-03-
19

 ID 143 GO /
CONTRATAÇÃO DIRETA
PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E
MOBILIÁRIOS
HOSPITALARES PARA
ESTRUTURAÇÃO DAS
UNIDADES HOSPITALARES A
SEREM UTILIZADOS NO
COMBATE AO
CORONAVÍRUS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Aquisição Direta Direct

 
130,000.00 35,912.43 Assinado 2020-04-

02
2020-03-

31
2020-04-

07
2020-04-

01
2020-05-

12
2020-04-

03
2020-07-

11

 ID 144 GO /
CONTRATAÇÃO DIRETA DA
PARA AQUISIÇÃO
MONITORES
MULTIPARÂMETROS DE
SINAIS VITAIS E
CARDIOVERSORES PARA
ESTRUTURAÇÃO DAS
UNIDADES HOSPITALARES
PARA O COMBATE AO
CORONAVÍRUS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Aquisição Direta Direct

 
398,750.00 236,134.51 Assinado 2020-04-

02
2020-04-

01
2020-04-

07
2020-03-

31
2020-05-

12
2020-04-

06
2020-07-

11
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 ID 145 GO /
CONTRATAÇÃO DIRETA
PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE RAIO X
PARA ESTRUTURAÇÃO DAS
UNIDADES HOSPITALARES
PARA O COMBATE AO
CORONAVÍRUS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Aquisição Direta Direct

 
147,500.00 86,041.11 Concluído 2020-04-

02
2020-03-

31
2020-04-

07
2020-03-

30
2020-05-

12
2020-04-

07
2020-07-

11
2020-06-

06

 ID 146 GO / MÁSCARAS DE
TECIDO PARA USO DA
POPULAÇÃO PARA APOIO
AO COMBATE DO COVID19
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 300,000.00 200,245.91 Concluído 2020-04-

28
2020-04-

24
2020-06-

23
2020-05-

04
2020-09-

21
2020-05-

29

 ID148 GO / AQUISIÇÃO DE
TOMÓGRAFO PARA O
HOSPITAL REGIONAL
CLEODON CARLOS NO
MUNICÍPIO DE PAU DOS
FERROS PARA COMBATER
COVID-19, ATRAVÉS DE
PREGÃO ELETRÔNICO, COM
APLICAÇÃO DA
SIMPLIFICAÇÃO CONTIDA
NA LEI N°. 13.979/2020.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 595,605.13 274,617.05 Assinado 2020-05-

05
2020-05-

15
2020-05-

10
2020-05-

21
2020-06-

21
2020-05-

15
2020-07-

21
2020-05-

28
2020-08-

25
2020-06-

12
2021-02-

21

 ID149 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO MÉDICO
HOSPITALAR DE
INTERVENÇÕES
TERAPÊUTICAS PARA
PACIENTES INTERNADOS
PARA ENFRENTAMENTO DA
COVID-19, ATRAVÉS DE
PREGÃO ELETRÔNICO, COM
APLICAÇÃO DA
SIMPLIFICAÇÃO CONTIDA
NA LEI N°. 13.979/2020.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,641,855.90 464,853.68

Em fase de
Implementa
ção

2020-05-
24

2020-06-
12

2020-05-
29

2020-06-
15

2020-07-
10

2020-06-
18

2020-08-
09

2020-07-
16

2020-09-
13

2021-03-
12

 ID150 GO / AQUISIÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS PARA
ATENDIMENTO AOS
GRUPOS QUILOMBOLAS NO
ENFRENTAMENTO AO
COVID-19
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 93,339.76 98,387.30 Assinado 2020-07-

04
2020-07-

23
2020-08-

29
2020-07-

31
2021-02-

25

 ID125 GO-2 / AQUISIÇÃO
E INSTALAÇÃO DE SISTEMA
DE ACESSO ELETRÔNICA
PARA O MUSEU CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 13,379.38 0.00 Cancelado 2020-07-

22
2020-09-

16
2021-03-

15

 ID84 G0-2 / AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE SERVIÇO
DE ÁUDIO E VÍDEO PARA
AEROPORTO DE MOSSORÓ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-07-

22
2020-09-

16
2021-03-

15

 ID125 GO-3 / AQUISICAO
E INSTALAÇÃO DE SISTEMA
DE ACESSO ELETRÔNICA
PARA O MUSEU CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 13,379.38 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2018-04-
23

2018-06-
18

2018-12-
15

 ID84 GO-3 / AQUISICAO E
INSTALACAO DE SERVICO
DE AUDIO E VIDEO PARA
AEROPORTO DE MOSSORO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-

19
2017-04-

24
2017-06-

05
2017-07-

05
2017-08-

09
2018-02-

05

 ID92 GO-2 /
EQUIPAMENTOS DE TI PARA
O LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A, 02 CENTROS
ONCOLÓGICOS E 07
HOSPITAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 365,374.20 160,746.02

Em fase de
Implementa
ção

2018-03-
21

2018-03-
19

2018-03-
26

2018-05-
07

2018-04-
03

2018-06-
06

2018-09-
21

2018-07-
11

2019-01-
07

 ID151 GO / AQUISIÇÃO DE
MOBILIÁRIO PARA ATENDER
AS DEMANDAS DE
IMPLANTAÇÃO DA
PRIMEIRA ETAPA DO
PARQUE TECNOLÓGICO DO
RN AUGUSTO SEVERO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

154,641.76 0.00
Implementa
ção
Pendente

2020-08-
02

2020-08-
07

2020-08-
26

2020-09-
30

2021-03-
29

 ID149 GO-1 / AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO MÉDICO
HOSPITALAR DE
INTERVENÇÕES
TERAPÊUTICAS PARA
PACIENTES INTERNADOS
PARA ENFRENTAMENTO DA
COVID-19, ATRAVÉS DE
PREGÃO ELETRÔNICO, COM
APLICAÇÃO DA
SIMPLIFICAÇÃO CONTIDA
NA LEI N°. 13.979/2020.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,641,855.90 432,531.17 Assinado 2020-06-

12
2020-06-

06
2020-06-

17
2020-07-

29
2020-06-

18
2020-08-

28
2020-07-

16
2020-10-

02
2020-09-

02
2021-03-

31

 ID84 GO-1 / AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE SERVIÇO
DE ÁUDIO E VÍDEO PARA
AEROPORTO DE MOSSORÓ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 10,008.16

Em fase de
Implementa
ção

2017-04-
24

2017-06-
19

2017-12-
16

 ID92 GO-3 /
EQUIPAMENTOS DE TI PARA
O LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A, 02 CENTROS
ONCOLÓGICOS E 07
HOSPITAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 365,374.20 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2018-03-
19

2018-02-
21

2018-03-
24

2018-05-
05

2018-04-
03

2018-06-
04

2018-09-
25

2018-07-
09

2019-01-
05

 ID93 GO-1 / UTENSÍLIOS
DE HOTELARIA HOSPITALAR
PARA O LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A, 02 CENTROS
ONCOLÓGICOS E 07
HOSPITAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 109,375.00 36,244.42

Em fase de
Implementa
ção

2019-03-
13

2019-03-
13

2019-03-
18

2019-04-
29

2019-03-
28

2019-05-
29

2019-05-
31

2019-07-
03

2019-12-
30

 ID131GO / VIATURAS PARA
COLETA DOMICILIAR E
DISTRIBUIÇÃO DO LEITE
HUMANO PARA NEONATOS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 46,875.00 0.00 Cancelado 2018-09-

28
2018-10-

03
2018-11-

14
2018-12-

14
2019-01-

18
2019-07-

17

 ID152 GO / AQUISIÇÕES
DE MOBILIÁRIO E
ELETRODOMÉSTICO PARA O
POSTO FISCAL DE CARAU -
RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 27,241.43 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-09-
30

2020-10-
05

2020-11-
16

2020-12-
16

2021-01-
20

2021-03-
21

 ID156 GO / AQUISIÇÕES
DE EQUIPAMENTOS DE TI
PARA O POSTO FISCAL DE
CARAU - RN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 97,141.47 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-09-
30

2020-10-
05

2020-11-
16

2020-12-
16

2021-01-
14

2021-03-
15

 ID157 GO / AQUISIÇÕES
DE EQUIPAMENTOS DE
BIOMÉTRICO PARA
CONFECÇÃO DE
IDENTIDADE CIVIL EM
TODO ESTADO DO RN.
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 545,007.16 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-09-
30

2020-10-
05

2020-11-
16

2020-12-
16

2021-01-
20

2021-03-
21

 ID155 GO / AQUISIÇÕES
DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(EPI´s) PARA
ENFRENTAMENTO DA
COVID-19, ATRAVÉS DE
PREGÃO ELETRÔNICO, COM
APLICAÇÃO DA
SIMPLIFICAÇÃO CONTIDA
NA LEI N°. 13.979/2020.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 891,092.28 588,970.53

Em fase de
Implementa
ção

2020-09-
30

2020-11-
30

2020-10-
05

2020-12-
04

2020-11-
16

2020-12-
04

2020-12-
16

2021-01-
12

2021-01-
20

2021-03-
06

 ID159 GO / AQUISIÇÕES
DE BICICLETAS DO TIPO
“MOUNTAIN BIKE”,
CAPACETES PARA
CICLISTAS E SINALIZAÇÃO
LUMINOSA TRASEIRA, COM
O INTUÍTO DE SEREM
UTILIZADOS NO
POLICIAMENTO TURÍSTICO
OSTENSIVO QUE ATUARÁ
NAS ADJACÊNCIAS DA ORLA
DE NATAL E ROTA DO SOL
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 18,416.70 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2020-10-
11

2020-12-
06

2021-02-
04

 ID160 GO / AQUISIÇÕES
DE CADEIRAS TIPO
PRESIDENTE PARA O
CIOSP/SESED/RN.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 62,467.04 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2020-10-
11

2020-12-
06

2021-02-
04

 ID140 1 GO / SOLUÇÃO
INTEGRADA DE
INFORMAÇÃO ANALÍTICA E
MINERAÇÃO DE DADOS
PARA ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO DO RN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 2,187,500.00 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2019-09-
11

2021-01-
07

2019-09-
16

2021-01-
11

2019-10-
28

2019-11-
27

2020-01-
01

2020-06-
29

 ID158 GO / AQUISIÇÕES
DE VIATURAS DUAS RODAS
ESTILO “TRAIL” E DE
ESCOLTA COM ACESSÓRIOS
E CAPACETES
ESCAMOTEÁVEIS PARA
UTILIZAÇÃO NO
POLICIAMENTO OSTENSIVO
OBJETIVANDO O
REAPARELHAMENTO DA
POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RN
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 566,252.92 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-10-
14

2020-10-
19

2020-11-
30

2020-12-
30

2021-02-
03

2021-03-
20

 ID162 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA
COMBATE À INCÊNDIO
FLORESTAL A SEREM
UTILIZADOS NA PROTEÇÃO
AMBIENTAL OBJETIVANDO
O REAPARELHAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO RN.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 147,921.05 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-10-
14

2020-10-
19

2020-10-
22

2020-11-
21

2020-12-
26

2021-03-
26

 ID164 GO / AQUISIÇÃO DE
EMBARCAÇÕES TIPO BOTE
INFLÁVEL PARA
SALVAMENTO AQUÁTICO
NO SERVIÇO DE GUARDA
VIDAS E OPERAÇÕES DE
BUSCA NO SERVIÇO DE
MERGULHADOR
OBJETIVANDO O
REAPARELHAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO RN.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 42,203.39 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2020-10-
19

2020-12-
14

2021-06-
12

 ID165 GO / AQUISIÇÃO DE
VIATURAS TIPO
QUADRICICLO PARA
SALVAMENTO AQUÁTICO E
COMBATE À INCÊNDIO
FLORESTAL PARA
UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO
DE GUARDA VIDAS E DE
PROTEÇÃO OBJETIVANDO O
REAPARELHAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO RN.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 95,178.91 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2020-10-
19

2020-12-
14

2021-03-
14

 ID166 GO / AQUISIÇÃO 03
(TRÊS) UNIDADES DE
VEÍCULO DO TIPO VAN
FURGÃO ENVIDRADO,
ADAPTADOS PARA
FUNCIONAREM COMO
UNIDADES MÓVEIS DE
FISCALIZAÇÃO (´POSTOS
FISCAIS MÓVEIS)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 161,016.95 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-10-
14

2020-10-
19

2020-11-
18

2020-12-
18

2021-01-
22

2021-03-
23

 ID163 GO / AQUISIÇÃO DE
VIATURAS TIPO MOTO
AQUÁTICA PARA
UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO
DE GUARDA VIDAS
OBJETIVANDO O
REAPARELHAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO RN
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 91,365.35 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2020-10-
19

2020-12-
14

2021-03-
14

 ID 122 3 GO / AQUISIÇÃO
DE ESTABILIZADORES
300VA PARA IMPLANTAÇÃO
E ESTRUTURAÇÃO
TECNOLÓGICA DAS
ESCOLAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO) /
RELICITAÇÃO LOTE 2.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 30,672.95 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-11-
17

2021-01-
12

2021-03-
13

 ID169 GO / AQUISIÇÕES
DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES PARA
FORTALEIMENTO DAS
SECRETARIAS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
DO GOVERNO DO RN.
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 2,964,591.65 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-11-
24

2020-11-
29

2020-12-
29

2021-01-
13

2021-02-
11

2021-03-
28

 ID170 GO / AQUISIÇÕES E
INSTALAÇÕES DE USINAS
FOTOVOLTAICAS NAS
CENTRAIS DO CIDADÃO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 948,830.51 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-11-
24

2020-11-
29

2020-12-
29

2021-01-
13

2021-02-
07

2021-03-
24
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 ID 117 2 GO / ACORDO
MARCO PARA AQUISIÇÃO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DE MOBILIÁRIO PARA
REORGANIZAÇÃO
ESTRUTURAL DE 20
ESCOLAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO
(LOTE 2)
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 166,935.65 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-11-
25

2020-11-
30

2020-12-
30

2021-01-
14

2021-02-
18

2021-03-
30

 ID171 GO / AQUISIÇÃO DE
VIATURAS
DESCARACTERIZADAS TIPO
“SUV” PARA A POLÍCIA CIVIL
DO RN
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 176,635.28 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-11-
25

2020-11-
30

2020-12-
15

2020-12-
30

2021-02-
27

2021-03-
14

 ID167 GO / AQUISIÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES
DESKTOPS PARA
ESTRUTURAÇÃO DOS
ESPAÇOS FÍSICOS
FINANCIADOS PELO
PROJETO GOVERNO
CIDADÃO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 2,088,505.45 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-12-
18

2020-12-
23

2021-01-
07

2021-01-
17

2021-02-
06

2021-03-
23

 ID168 GO / AQUISIÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES
DESKTOPS PARA
ESTRUTURAÇÃO DO
SISTEMA
AGROMETEOROLÓGICO DO
RN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 11,295.00 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2020-12-
23

2021-02-
11

2021-03-
23

 ID173 GO / AQUISIÇÃO DE
ITENS DE INFORMÁTICA E
PERIFÉRICOS PARA
ESTRUTURAÇÃO DOS
ESPAÇOS FÍSICOS
FINANCIADOS PELO
PROJETO GOVERNO
CIDADÃO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 3,691.59 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-12-
23

2021-02-
17

2021-03-
29

 388140/2016-7 /
ACORDO MARCO DE
EQUIPAMENTO DE TI PARA
OS INVESTIMENTOS DO
PROJETO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Leilões

eletrônicos Limited
 

4,350,000.00 0.00 Cancelado 2016-12-
20

2017-02-
18

2017-04-
04

2018-03-
30

 ID142 GO-1 / AQUISIÇÃO
DE MATERIAL PERMANENTE
PARA O PROJETO DE
FORTALECIMENTO DA
PECUÁRIA LEITEIRA, BOVINA
E CAPRINA DO ESTADO DO
RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 37,757.25 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-12-
23

2021-02-
17

2021-03-
29

 ID141 GO-1 / AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE
INSEMINAÇÃO, DE
LABORATÓRIO E
ESTRUTURAÇÃO
NUTRICIONAL PARA O
PROJETO DE
FORTALECIMENTO DA
PECUÁRIA LEITEIRA, BOVINA
E CAPRINA DO ESTADO DO
RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 28,172.97 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-12-
23

2021-02-
17

2021-03-
29

 ID90 4 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES E DE
IMAGEM
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,309,383.09 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-12-
18

2020-12-
23

2021-01-
02

2021-01-
17

2021-02-
01

2021-03-
23

 ID174 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E
DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS PARA
ESTRUTURAÇÃO DA
ESCOLA DE SAÚDE
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 68,221.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-12-
23

2021-02-
17

2021-03-
29

 ID175 GO / AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PERMANENTE
(MOBILIÁRIO) PARA
ESTRUTURAÇÃO DA
ESCOLA DE SAÚDE
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 87,980.98 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-12-
23

2021-01-
29

2021-03-
30

 ID172 GO / AQUISIÇÃO DE
ESTABILIZADORES E
NOBREAKS PARA
ESTRUTURAÇÃO DOS
ESPAÇOS FÍSICOS
FINANCIADOS PELO
PROJETO GOVERNO
CIDADÃO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 178,962.15 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-12-
18

2020-12-
23

2021-01-
07

2021-01-
17

2021-02-
06

2021-03-
23

 ID90 5 GO / AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 320,077.23 0.00

Implementa
ção
Pendente

2021-01-
21

2021-01-
26

2021-01-
31

2021-02-
10

2021-03-
02

2021-04-
01

 ID12 1 GO / AQUISIÇÃO DE
MOBILIÁRIO HOSPITALAR,
EQUIPAMENTOS DIVERSOS,
REFRIGERADORES E
EQUIPAMENTOS PARA
BANCO DE LEITE
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 293,091.48 0.00

Implementa
ção
Pendente

2021-01-
21

2021-01-
26

2021-02-
05

2021-02-
15

2021-03-
02

2021-03-
31

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount (US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and

Recommendation for
Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PE 06/2015 / Services and
equipment for the
digitalization of ITEP's
archives.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,591,000.00 699,990.02 Rescindido 2015-10-

02
2015-10-

23

 RN Sustentavel XX/2015 /
Contratacao direta de
consultoria para apoiar na
realizacao da
Contratualizacao
institucional do Governo do
Rio Grande do Norte
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Aquisição Direta Direct

 
355,000.00 352,142.20 Assinado 2016-04-

05

 ID35 NC / LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO A LASER DA
BACIA PIRANHAS/ACU
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

4,114,285.00 0.00 Cancelado 2017-07-
14

2017-08-
28

2017-09-
12

2018-09-
07

 ID76 NC / SERVICOS DE
ORGANIZACAO DE
EVENTOS DA III FEIRA DE
TALENTO NA XXXIV NA
FAMUSE, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 18,942.19 12,942.15 Concluído 2018-06-

02
2018-06-

29
2017-07-

25
2018-07-

29
2017-08-

21

 ID17 NC / COLETA DE
DADOS DO PERFIL DE
ENTRADA DO ESTUDO DE
AVALIACAO DE IMPACTO
DOS SUBPROJETOS
PRODUTIVOS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Leilões

eletrônicos Limited
 

181,818.00 0.00
Implementa
ção
Pendente

2016-06-
17

2016-08-
01

2016-08-
21

2016-12-
19

 ID23 NC / SERVICOS DE
FOTOGRAFIA PARA
CAPTACAO DE IMAGENS
TURISTICAS DO RIO
GRANDE DO NORTE
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 10,156.02 Concluído 2016-08-

14
2016-09-

10
2017-10-

05
2016-10-

10
2019-10-

10

 ID29 NC / PRESTACAO DE
SERVICOS  IMPLANTACAO
DE AREA DE SUPORTE
FORRAGEIRO, INSTALACAO
DE SISTEMA DE IRRIGACAO
E PERFURACAO DE POCO
TUBULAR
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Limited
 

528,571.00 186,738.78 Assinado 2016-05-
31

2016-07-
30

2017-11-
20

2016-08-
19

2017-12-
08

2016-12-
17

 ID40 NC / LOCACAO DE
MINI LOUNGE E SERVICOS
DE MONTAGEM PARA
CONVENCAO DE VENDAS
CVC 2017, FOZ DO IGUACU-
PR
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
78,125.00 66,468.15 Concluído 2017-01-

15
2017-01-

10
2017-01-

15
2016-12-

30
2017-02-

05
2017-02-

14
2017-03-

07
2017-03-

16

 ID42 NC / LOCACAO DE
ESTANDES  E SERVICOS DE
MONTAGEM PARA WTM
2017, SAO PAULO, SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
78,125.00 42,190.80 Concluído 2017-02-

20
2017-02-

17
2017-02-

20
2017-02-

01
2017-03-

13
2017-03-

31
2017-04-

12
2017-06-

01

 ID43 NC / LOCACAO DE
ESTANDES  E SERVICOS DE
MONTAGEM PARA
FEMPTUR, NATAL, RN -
2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
23,437.50 17,378.77 Concluído 2017-02-

20
2017-03-

03
2017-02-

20
2017-01-

11
2017-03-

13
2017-04-

05
2017-04-

12
2017-06-

01

 ID44 NC / LOCACAO E
ORGANIZACAO DE ESPACO
PARA PARTICIPACAO NO
EVENTO EXPERIENCIA
BRAZTOA, NAS REGIOES
SUL, SUDESTE, NORDESTE E
CENTRO OESTE, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
31,250.00 26,714.04 Concluído 2017-02-

01
2017-05-

03
2017-02-

01
2017-04-

20
2017-02-

22
2017-05-

30
2017-03-

24
2017-09-

27

 ID46 NC / LOCACAO E
ORGANIZACAO DE ESPACO
PARA O EVENTO MEETING
BRASIL - MISSAO RN, 2017,
ARGENTINA, CHILE E
URUGUAI
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
75,000.00 64,526.54 Concluído 2017-08-

01
2017-03-

07
2017-08-

01
2017-03-

07
2017-08-

22
2017-05-

24
2017-09-

21
2017-07-

18

 ID47 NC / LOCACAO E
ORGANIZACAO DE ESPACO
PARA PARTICIPACAO NO
EVENTO 10° ENCONTRO
COMERCIAL BRAZTOA, RIO
DE JANEIRO, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
21,774.19 18,148.09 Concluído 2017-10-

01
2017-02-

16
2017-10-

01
2017-01-

27
2017-10-

22
2017-03-

17
2017-11-

21
2017-04-

26

 ID48 NC / LOCACAO DE
ESPACO  E SERVICOS DE
MONTAGEM PARA
DESTINATION BRAZIL 2017,
SALVADOR-BAHIA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
15,625.00 0.00 Cancelado 2017-03-

01
2017-03-

01
2017-03-

22
2017-04-

21

 ID49 NC / LOCACAO DE
ESTANDES  E SERVICOS DE
MONTAGEM PARA A BNT
MERCOSUL 2017, ITAJAI,
SC.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
14,062.50 12,098.73 Concluído 2017-03-

20
2017-04-

27
2017-03-

20
2017-04-

10
2017-04-

10
2017-05-

23
2017-05-

10
2017-06-

19

 ID50 NC / MONTAGEM DE
ESTANDES E SERVICOS DE
ALIMENTACAO PARA 12
FESTIVAL DE TURISMO DAS
CATARATAS, 2017, FOZ DO
IGUACU, PR
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
26,562.50 22,853.15 Concluído 2017-05-

02
2017-04-

28
2017-05-

02
2017-01-

09
2017-05-

23
2017-06-

06
2017-06-

22
2017-07-

20

 ID51 NC / MONTAGEM DE
ESTANDES E SERVICOS DE
ALIMENTACAO PARA
AVIRRP,2017. RIBEIRAO
PRETO, SP.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
47,812.50 40,678.51 Concluído 2017-06-

02
2017-06-

12
2017-06-

02
2016-11-

07
2017-06-

23
2017-07-

28
2017-07-

23
2017-09-

01

 ID52 NC / LOCACAO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA ABAV, 2017. SAO
PAULO, SP.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
78,125.00 66,785.10 Concluído 2017-07-

02
2017-08-

14
2017-07-

02
2017-08-

03
2017-07-

23
2017-09-

25
2017-08-

22
2017-11-

08

 ID53 NC / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA FEIRAO
FLYTOUR, 2017,
SANTOS/SP E CAMPINAS/SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
27,031.25 22,984.69 Concluído 2017-08-

20
2017-05-

30
2017-08-

20
2017-05-

08
2017-09-

10
2017-07-

27
2017-10-

10
2017-10-

30

 ID54 NC / LOCACAO DE
LOUNGE E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA FESTIVAL
DE TURISMO DE JOAO
PESSOA, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
8,125.00 6,945.65 Concluído 2017-09-

01
2017-08-

02
2017-09-

01
2017-07-

19
2017-09-

22
2017-09-

04
2017-10-

22
2017-11-

16

 ID55 NC / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA FESTIVAL
DE TURISMO DE GRAMADO,
2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
18,125.00 14,161.51 Concluído 2017-05-

02
2017-09-

22
2017-05-

02
2017-09-

11
2017-05-

23
2017-10-

23
2017-06-

22
2017-12-

08

 ID56 NC / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA
PARTICIPACAO NO EVENTO
BTL - 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
46,875.00 39,656.93 Concluído 2017-02-

02
2017-02-

06
2017-02-

02
2017-02-

06
2017-02-

23
2017-03-

14
2017-03-

25
2017-04-

19

 ID57 NC / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO “MUNDO ABREU”
EM LISBOA, PORTUGAL - -
2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
8,000.00 7,279.20 Concluído 2017-03-

02
2017-01-

25
2017-03-

02
2017-01-

10
2017-03-

23
2017-04-

07
2017-04-

22
2017-06-

02

 ID58 NC / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO MEETING BRAZIL,
REALIZADO EM BUENOS
AIRES, CORDOBA, BOGOTA
E LIMA - 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
25,000.00 21,371.23 Concluído 2017-07-

02
2017-06-

27
2017-07-

02
2017-06-

27
2017-07-

23
2017-08-

08
2017-08-

22
2017-09-

19

 ID60 NC / LOCACAO DE
ESPACO E ORGANIZACAO
PARA PARTICIPACAO NO
EVENTO ROADSHOW
SOLFERIAS, PORTUGAL -
2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
3,000.00 2,283.60 Concluído 2017-09-

02
2017-08-

18
2017-09-

02
2017-07-

28
2017-09-

23
2017-10-

10
2017-10-

23
2017-12-

29
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 ID61 NC / LOCACAO DE
ESPACO E ORGANIZACAO
PARA O EVENTO FIT
AMERICA LATINA, BUENOS
AIRES, ARGENTINA - 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
35,000.00 35,000.00 Concluído 2017-08-

20
2017-09-

08
2017-08-

20
2017-08-

16
2017-09-

10
2017-10-

23
2017-10-

10
2017-12-

29

 ID62 NC / LOCACAO DE
ESPACO E ORGANIZACAO
PARA O EVENTO DIA DO
BRASIL NA ARGENTINA -
2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
5,000.00 5,000.00 Concluído 2017-09-

02
2017-10-

20
2017-09-

02
2017-09-

25
2017-09-

23
2017-11-

10
2017-10-

23
2017-12-

29

 ID63 NC / LOCACAO E
SERVICOS DE MONTAGEM
DE LOUNGE PARA O
EVENTO CONVENCAO DE
VENDAS CVC 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
78,125.00 45,544.96 Concluído 2018-01-

05
2019-02-

07
2018-01-

05
2019-01-

21
2018-01-

26
2019-02-

07
2018-02-

25
2019-05-

22

 ID64 NC / LOCACAO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA O EVENTO AVIESP
2018, CAMPINAS, SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
25,000.00 13,059.66 Concluído 2018-01-

20
2018-03-

14
2018-01-

20
2018-03-

09
2018-02-

10
2018-04-

09
2018-03-

12
2018-05-

18

 ID65 NC / LOCACAO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA O EVENTO WTM -
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
78,125.00 39,522.50 Concluído 2018-02-

21
2018-03-

07
2018-02-

21
2018-03-

01
2018-03-

14
2018-03-

28
2018-04-

13
2018-05-

18

 ID66 NC / LOCACAO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA O EVENTO  FEMPTUR,
NATAL, RN - 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
23,437.50 16,028.42 Concluído 2018-02-

22
2018-01-

23
2018-02-

22
2018-01-

08
2018-03-

15
2018-03-

01
2018-04-

14
2018-04-

19

 ID68 NC / LOCACAO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA O EVENTO
DESTINATION BRAZIL 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
15,625.00 0.00 Cancelado 2018-02-

22
2018-02-

22
2018-03-

15
2018-04-

14

 ID69 NC / LOCACAO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA O EVENTO BNT
MERCOSUL, ITAJAI, SC -
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
14,062.50 15,885.73 Concluído 2018-03-

25
2018-03-

07
2018-03-

25
2018-02-

22
2018-04-

15
2018-05-

07
2018-05-

15
2018-07-

30

 ID70 NC / SERVICOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE
STANDS PARA O  12
FESTIVAL DE TURISMO DAS
CATARATAS - 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
26,562.50 14,011.92 Concluído 2018-04-

26
2018-05-

21
2018-04-

26
2018-04-

11
2018-05-

17
2018-06-

18
2018-06-

16
2018-07-

19

 ID71 NC / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA
PARTICIPACAO NO EVENTO
BTL - 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
46,875.00 39,491.41 Concluído 2018-01-

27
2018-01-

18
2018-01-

27
2018-01-

11
2018-02-

17
2018-02-

21
2018-03-

19
2018-04-

09

 ID72 NC / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO “MUNDO ABREU”
EM LISBOA, PORTUGAL -
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
8,000.00 8,108.52 Concluído 2018-02-

22
2018-01-

31
2018-02-

22
2018-01-

30
2018-03-

15
2018-03-

07
2018-04-

14
2018-06-

19

 ID73 NC / SERVICOS PARA
O DIA DO ARTESAO, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,937.50 7,660.47 Concluído 2018-02-

23
2018-03-

22
2017-03-

22
2018-04-

21
2017-04-

11

 ID74 NC / SERVICOS DE
ORGANIZACAO DE
EVENTOS DA III FEIRA DE
TALENTOS DO VALE DO
ASSU, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 19,559.37 0.00 Cancelado 2018-05-

11
2018-06-

07
2018-07-

07

 ID75 NC / SERVICOS DE
ORGANIZACAO DE
EVENTOS DA III FEIRA DE
TALENTOS DO OESTE
POTIGUAR, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 20,515.62 34,547.72 Concluído 2018-04-

13
2018-05-

10
2017-06-

14
2018-06-

09
2017-07-

25

 ID77 NC / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO XXII FIART, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
40,625.00 34,805.88 Concluído 2018-01-

03
2017-12-

07
2018-01-

03
2017-10-

31
2018-01-

24
2018-01-

18
2018-02-

23
2018-02-

20

 ID78 NC / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO PARA II BRASIL
MOSTRA BRASIL, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
25,000.00 21,455.07 Concluído 2018-07-

30
2017-08-

14
2018-07-

30
2017-08-

02
2018-08-

20
2017-08-

29
2018-09-

19
2017-10-

17

 ID79 1 NC / MONTAGEM E
PRODUCAO PARA EVENTO
DA CAPRIFEIRA DO
POTENGI, SAO PAULO DO
POTENGI, RN 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 35,000.00 29,559.05 Concluído 2017-08-

23
2017-09-

19
2017-04-

19
2017-10-

19
2017-05-

02

 ID79 2 NC / MONTAGEM E
PRODUCAO PARA EVENTO
DA EXPOSICAO
AGROPECUARIA DO SERIDO,
RN 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 27,000.00 16,391.40 Concluído 2017-07-

23
2017-08-

19
2017-05-

25
2017-09-

18
2017-06-

27

 ID79 4NC / MONTAGEM E
PRODUCAO PARA EVENTO
DA EXPONOVOS, RN 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 12,993.43 Concluído 2017-06-

11
2017-07-

08
2017-07-

06
2017-08-

07
2017-08-

01

 ID79 5NC / MONTAGEM E
PRODUCAO PARA EVENTO
DA CAPRIFEIRA DE AFONSO
BEZERRA, RN 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 Cancelado 2017-02-

21
2017-03-

20
2017-04-

19

 ID14 NC / ADEQUACAO DA
INFRAESTRUTURA ELETRICA
E DE REDE DE DADOS DA
CONTROL E SEPLAN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 306,748.00 0.00 Cancelado 2017-06-

20
2017-08-

15
2018-02-

11

 335454/2016-1 /
LEVANTAMENTO E
REGISTRO DO PATRIMÔNIO
IMÓVEL DO ESTADO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

4,144,237.00 2,557,997.34 Assinado 2017-06-
01

2017-06-
20

2017-06-
15

2017-07-
25

2017-09-
01

2018-01-
21

 20309/2017-1 /
DIGITALIZAÇÃO DO
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO
DO INSTITUTO TÉCNICO
CIENTIFICO - ITEP ETAPA 2
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

2,350,000.00 1,881,409.32 Assinado 2017-07-
07

2017-07-
26

2017-12-
07

2017-08-
30

2017-12-
27

2018-03-
28

 ID 81 NC / SERVIÇOS PARA
MONTAGEM E PRODUÇÃO
DE EVENTOS PARA
REALIZAÇÃO DO FEST
BOSSA & JAZZ EM MOSSORÓ
E PIPA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 62,500.00 37,433.59 Concluído 2017-08-

05
2017-08-

31
2017-09-

24
2017-09-

19
2017-11-

23
2017-11-

07

 ID 83 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO DO FESTIVAL DE
SERRA DE SÃO BENTO,
2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
15,625.00 12,835.34 Assinado 2017-06-

21
2017-06-

26
2017-07-

11
2017-07-

26
2017-08-

30
2017-07-

28
2017-09-

29

 ID80 NC / LOCACAO DE
ESTANDES PARA XXXVII
CONGRESSO BRASILEIRO DE
GUIA DE TURISMO, NATAL,
RN, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
12,500.00 0.00 Cancelado 2017-04-

15
2017-04-

15
2017-05-

06
2017-11-

02

 ID 85 NC / SERVIÇOS PARA
IMPRESSÃO DE MATERIAIS
COM INFORMAÇÕES
TURÍSTICAS PARA
DIVULGAÇÃO DO ESTADO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

250,000.00 102,595.00 Assinado 2017-07-
07

2017-07-
26

2018-01-
18

2017-09-
08

2018-03-
13

2018-03-
07

 ID41 1 NC / LOCACAO DE
ESTANDE PARA ADVENTURE
TURISMO - SAO PAULO -
2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
12,500.00 9,546.11 Concluído 2017-07-

19
2017-08-

22
2017-07-

24
2017-05-

24
2017-08-

28
2017-10-

10
2017-09-

27
2017-11-

23

 ID67 1 NC / LOCACAO DE
ESTANDE PARA FEIRA DE
TURISMO MOSSORO, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 0.00 Cancelado 2017-07-

24
2017-09-

18
2017-10-

18

 ID 67 2 NC / LOCACAO DE
ESTANDE PARA O FESTIVAL
DO CAMARA E DA OSTRA
EM TIBAL DO SUL - 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 13,828.47 Concluído 2017-07-

24
2018-08-

15
2017-09-

18
2017-08-

10
2017-10-

18
2017-09-

11

 ID41 NC / LOCACAO DE
ESTANDES PARA XXXVII
CONGRESSO BRASILEIRO DE
GUIA DE TURISMO, NATAL,
RN, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
12,500.00 0.00 Cancelado 2017-04-

15
2017-04-

15
2017-05-

06
2017-06-

05

 ID67 NC / LOCACAO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA O EVENTO EVENTO
VISUAL TURISMO, BAHIA -
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
31,250.00 0.00 Cancelado 2018-01-

23
2018-01-

23
2018-02-

13
2018-03-

15

 ID86 NC / CONTRATAÇÃO
DE OPERADORA DE
TURISMO PARA
DIVULGAÇÃO DO DESTINO
RIO GRANDE DO NORTE NO
MERCADO TURÍSTICO DA
ARGENTINA, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
95,000.00 0.00 Cancelado 2017-07-

31
2017-08-

07
2017-09-

11
2018-03-

10

 ID87 NC / SERVIÇOS PARA
VEICULAR CAMPANHA DE
DIVULGAÇÃO TURÍSTICA EM
REVISTA DE TURISMO DE
CIRCULAÇÃO NACIONAL,
2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
87,500.00 74,913.38 Concluído 2017-07-

31
2017-08-

15
2017-08-

05
2017-05-

30
2017-09-

09
2017-10-

25
2018-03-

08
2018-04-

23

 ID79 3 NC / MONTAGEM E
PRODUÇÃO PARA EVENTO
DA 23ª EXPOLAJES EM LAJES
- RN, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 16,000.00 9,113.20 Concluído 2017-05-

25
2017-06-

27
2017-09-

01
2017-07-

27
2017-09-

29

 ID 84 NC / SERVIÇOS PARA
PRODUÇÃO DE VÍDEO
INSTITUCIONAL TURÍSTICO
ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, PARA
DIVULGAÇÃO DO DESTINO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

100,000.00 40,531.54 Concluído 2017-08-
23

2017-09-
11

2017-08-
25

2017-10-
16

2017-10-
09

2018-04-
14

2018-08-
15

 ID26 NC /
ALFABETIZADORES E
TECNICOS PARA
ALFABETIZACAO C/
QUALIFICACAO SOCIAL E
PROFISSIONAL
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

1,400,000.00 609,648.89 Assinado 2017-08-
24

2017-09-
12

2018-02-
20

2017-10-
17

2018-03-
09

2018-04-
15

 ID 88 NC / SERVIÇOS PARA
MONTAGEM E PRODUÇÃO
DE EVENTOS PARA
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL
GASTRONÔMICO DE PIPA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 9,765.48 Concluído 2017-08-

29
2018-08-

17
2017-10-

24
2017-09-

20
2018-04-

22
2017-11-

07

 ID 89 NC / SERVIÇOS PARA
MONTAGEM E PRODUÇÃO
DE EVENTOS PARA
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL
GASTRONÔMICO DE BAÍA
FORMOSA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 13,700.43 Concluído 2017-08-

29
2017-12-

18
2017-10-

24
2018-01-

12
2018-04-

22
2018-02-

26

 ID 90 NC / AQUISIÇÃO DE
BRINDES PARA
DIVULGAÇÃO TURÍSTICAS
DO RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 62,500.00 79,401.77 Concluído 2017-08-

29
2017-10-

24
2018-04-

12
2018-04-

22
2018-10-

12

 ID 91 NC / AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS
PARA DIVULGAÇÃO
TURÍSTICAS DO RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 14,297.08 Concluído 2017-08-

29
2017-11-

25
2017-10-

24
2017-11-

30
2018-04-

22
2019-06-

12

 ID 92 NC / AQUISIÇÃO DE
ARTESANATO PARA
DIVULGAÇÃO TURÍSTICAS
DO RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 31,049.17 Concluído 2017-08-

29
2017-11-

24
2017-10-

24
2017-12-

29
2018-04-

22
2018-12-

20

 ID 93 NC / SERVIÇOS PARA
MONTAGEM E PRODUÇÃO
DE EVENTOS PARA
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL
DE CINEMA DO RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 93,750.00 80,767.15 Concluído 2017-08-

29
2017-12-

06
2017-10-

24
2018-02-

22
2018-04-

22
2018-05-

23

 ID 94 NC / SERVIÇOS PARA
PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO
DE CAMPANHA DE EVENTO
CULTURAL (MÁRTIRES)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 93,750.00 57,777.55 Concluído 2017-08-

29
2017-09-

20
2017-10-

24
2017-10-

10
2018-04-

22
2017-12-

27

 ID 95 NC / SERVIÇOS PARA
CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E
APRESENTAÇÃO TEATRAL
(MÁRTIRES)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 93,750.00 49,310.92 Concluído 2017-08-

29
2017-09-

28
2017-10-

24
2017-10-

16
2018-04-

22
2017-12-

01
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 ID19 NC / SERVICOS PARA
3  EDICAO DO SIMAIS COM
AVALIACAO INSTITUCIONAL
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

1,363,636.00 0.00 Cancelado 2017-05-
29

2017-07-
13

2017-07-
28

2018-03-
25

 ID8 NC / SERVIÇOS PARA
2ª E 3ª  EDIÇÕES DO SIMAIS
COM AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Leilões

eletrônicos Open
 

2,727,272.00 0.00 Cancelado 2017-09-
01

2017-09-
20

2017-10-
25

2018-04-
23

 ID79 6 NC / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO DA FESTA DO BOI,
2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 100,362.00 52,943.99 Concluído 2017-07-

03
2017-07-

30
2017-10-

06
2017-08-

29
2017-12-

07

 ID 96 NC / MONTAGEM E
PRODUÇÃO PARA EVENTO
DA 1ª EXPOESTE EM
CARAÚBAS - RN, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,022.00 14,886.56 Concluído 2017-09-

06
2018-08-

16
2017-11-

01
2017-09-

28
2018-04-

30
2017-10-

27

 ID97 NC / SERVIÇOS PARA
ORGANIZAÇÃO E
MONTAGEM DE EVENTO
CULTURA EM SÃO
GONÇALO DO AMARANTE -
RN, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 76,165.37 48,769.02 Concluído 2017-09-

16
2017-11-

11
2017-10-

10
2018-05-

10
2017-12-

19

 ID100 NC / SERVIÇOS DE
BUFFET COM O OBJETIVO
DE APOIAR AS AÇÕES DE
FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DO PROJETO
NO TERRITÓRIO TERRA DOS
POTIGUARAS
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 81,493.75 58,003.63 Assinado 2017-10-

05
2017-11-

30
2017-12-

27
2018-05-

29

 ID101 NC / SERVIÇOS
PARA ORGANIZAÇÃO E
MONTAGEM DE EVENTO DA
FENACAN -RN, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 46,875.00 27,779.04 Concluído 2017-10-

24
2018-08-

16
2017-12-

19
2017-11-

14
2018-06-

17
2017-12-

20

 ID102 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO XXIII FIART, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
40,625.00 40,223.94 Concluído 2017-12-

18
2017-12-

07
2017-12-

23
2017-10-

31
2018-01-

27
2018-01-

19
2018-07-

26
2018-02-

20

 ID103 NC / LOCAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO 11° ENCONTRO
COMERCIAL BRAZTOA, RIO
DE JANEIRO, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
31,250.00 14,456.21 Concluído 2017-12-

20
2018-02-

26
2017-12-

25
2018-02-

19
2018-01-

29
2018-03-

19
2018-07-

28
2018-09-

26

 ID106 NC / LOCAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO
PARA EVENTO MOSTRA
VIAJAR, 2018, SÃO PAULO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
62,500.00 53,703.53 Concluído 2017-12-

20
2018-05-

03
2017-12-

25
2018-04-

17
2018-01-

29
2018-05-

22
2018-07-

28
2018-08-

09

 ID107 NC / MONTAGEM DE
ESTANDES E SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO PARA
AVIRRP, 2018. RIBEIRÃO
PRETO, SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 50,000.00 16,105.65 Assinado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-07-

27
2018-08-

18

 ID108 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDE PARA FEIRA DE
TURISMO MOSSORÓ, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 13,421.38 Assinado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-09-

13
2018-08-

18

 ID109 NC / LOCAÇÃO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA EXPO ABAV, 2018.
SÃO PAULO, SP.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 78,125.00 52,603.92 Assinado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-09-

21
2018-08-

18

 ID110 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA FEIRÃO
FLYTOUR, 2018,
SANTOS/SP E CAMPINAS/SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 29,687.50 24,365.97 Assinado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-08-

22
2018-08-

18

 ID111 NC / LOCAÇÃO E
MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO
PARA FESTIVAL DE
TURISMO DE JOÃO PESSOA,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 9,375.00 7,677.03 Assinado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-08-

22
2018-08-

18

 ID112 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDE PARA ADVENTURE
TURISMO - SÃO PAULO -
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
14,062.50 12,104.42 Concluído 2017-12-

20
2018-07-

16
2017-12-

25
2018-05-

18
2018-01-

29
2018-09-

24
2018-07-

28
2018-11-

08

 ID113 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA FESTIVAL
DE TURISMO DE GRAMADO,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 17,187.50 13,891.30 Assinado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-09-

28
2018-08-

18

 ID115 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO MEETING BRAZIL,
REALIZADO EM
MONTIVIDEO, SANTIAGO,
BOGOTA E LIMA - 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 28,125.00 24,118.02 Assinado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-07-

11
2018-08-

18

 ID116 NC / LOCAÇÃO DE
ESPAÇO E ORGANIZAÇÃO
PARA O EVENTO FIT
AMERICA LATINA, BUENOS
AIRES, ARGENTINA - 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
46,875.00 40,000.00 Concluído 2017-12-

20
2018-07-

16
2017-12-

25
2018-06-

14
2018-01-

29
2018-09-

21
2018-07-

28
2018-11-

29

 ID120 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO DO FESTIVAL DE
SERRA DE SÃO BENTO,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 12,012.36 Concluído 2017-12-

25
2018-08-

15
2018-02-

19
2018-07-

30
2018-08-

18
2018-08-

30

 ID122 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDE PARA O FESTIVAL
DO CAMARÃO E DA OSTRA
EM TIBAU DO SUL - 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 13,398.83 Concluído 2017-12-

25
2018-06-

01
2018-02-

19
2018-05-

22
2018-08-

18
2018-07-

11

 ID123 NC / SERVIÇOS
PARA MONTAGEM E
PRODUÇÃO DE EVENTOS
PARA REALIZAÇÃO DO
FESTIVAL GASTRONÔMICO
DE PIPA, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 12,244.40 Concluído 2017-12-

25
2018-09-

06
2018-02-

19
2018-09-

17
2018-08-

18
2018-10-

18

 ID124 NC / SERVIÇOS
PARA MONTAGEM E
PRODUÇÃO DE EVENTOS
PARA REALIZAÇÃO DO FEST
BOSSA & JAZZ EM
MOSSORÓ, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 62,500.00 53,626.85 Concluído 2017-12-

25
2018-05-

11
2018-02-

19
2018-08-

18
2018-08-

18
2018-10-

11

 ID126 NC / SERVIÇOS
PARA MONTAGEM E
PRODUÇÃO DE EVENTOS
PARA REALIZAÇÃO DO
FESTIVAL DE CINEMA EM
SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO/RN, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 23,437.50 19,965.59 Concluído 2017-12-

25
2018-10-

30
2018-02-

19
2018-11-

22
2018-08-

18
2018-12-

17

 ID127 NC / SERVIÇOS
PARA O DIA DO ARTESÃO,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 14,297.00 6,833.44 Concluído 2017-12-

26
2018-03-

22
2018-02-

20
2018-03-

23
2018-08-

19
2018-05-

23

 ID128 NC / SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS DA I FEIRA DE
TALENTOS DA CHAPADA
DO APODI, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 22,368.00 0.00 Cancelado 2017-12-

26
2020-03-

03
2018-02-

20
2018-08-

19

 ID129 NC / SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS DA II FEIRA DE
TALENTOS DO OESTE EM
MOSSORÓ, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 53,494.00 0.00 Cancelado 2017-12-

26
2018-02-

20
2018-08-

19

 ID130 NC / SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS DA IV FEIRA DE
TALENTO NA XXXIV NA
FAMUSE, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 20,918.75 14,944.55 Concluído 2017-12-

26
2018-07-

20
2018-02-

20
2018-07-

24
2018-08-

19
2018-11-

20

 ID131 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO PARA III BRASIL
MOSTRA BRASIL, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
24,937.50 21,535.68 Concluído 2017-12-

21
2018-08-

28
2017-12-

26
2018-08-

21
2018-01-

30
2018-08-

29
2018-07-

29
2018-10-

01

 ID132 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO DA FESTA DO BOI,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 Cancelado 2017-12-

26
2018-02-

20
2018-08-

19

 ID133 NC / SERVIÇOS
EVENTUAIS DE BUFFET,
CONFORME DEMANDA,
PARA O TERRITÓRIO TRAIRI
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 13,359.37 0.00 Cancelado 2018-02-

26
2018-08-

20
2018-04-

23
2018-10-

20

 ID134 NC / SERVIÇOS
EVENTUAIS DE BUFFET,
CONFORME DEMANDA,
PARA O TERRITÓRIO
AGRESTE LITORAL
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 11,500.00 9,245.70 Assinado 2018-02-

26
2018-06-

08
2018-04-

23
2018-07-

31
2018-10-

20

 ID135 NC / SERVIÇOS
EVENTUAIS DE BUFFET,
CONFORME DEMANDA,
PARA O TERRITÓRIO
SERTÃO CENTRAL
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,781.25 0.00 Cancelado 2018-02-

26
2018-08-

20
2018-04-

23
2018-10-

20

 ID67 3 NC / LOCAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO
NO EVENTO FRT, NATAL
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 46,250.00 40,258.96 Assinado 2018-02-

27
2018-04-

24
2018-05-

14
2018-10-

21

 ID114 NC / LOCAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO
PARA O EVENTO MEETING
BRASIL - MISSÃO RN, 2018,
ARGENTINA, PARAGUAI E
URUGUAI PARA O 1º
SEMESTRE
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
78,125.00 65,924.41 Concluído 2017-12-

20
2018-03-

13
2017-12-

25
2018-02-

07
2018-01-

29
2018-04-

13
2018-07-

28
2018-06-

14

 ID114 1 NC / LOCAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO
PARA O EVENTO MEETING
BRASIL - MISSÃO RN, 2018,
ARGENTINA, PARAGUAI E
URUGUAI NO 2º SEMESTRE
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
78,125.00 44,418.12 Concluído 2018-03-

19
2018-07-

10
2018-03-

24
2018-05-

09
2018-04-

28
2019-03-

18
2018-10-

25
2019-04-

26

 ID29 1 NC / PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
PLANTAÇÃO DE ÁREA COM
MUDAS DE CAJU.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Ofertas Limited
 

Single Stage - One
Envelope 548,430.00 0.00 Cancelado 2018-03-

20
2018-03-

25
2018-05-

06
2018-06-

05
2018-07-

10
2019-01-

06

 ID150 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO CAPRIFEIRA DE
SÃO PAULO DO POTENGI,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 77,843.75 45,217.89 Concluído 2018-04-

09
2018-06-

04
2018-04-

13
2018-12-

01
2018-05-

07

 ID151 NC /
CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO DE
MÓVEIS DO MUSEU CAFÉ
FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Propostas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 4,671.88 0.00 Cancelado 2018-04-

04
2018-05-

10
2018-04-

09
2018-05-

21
2018-05-

14
2018-06-

20
2018-07-

25
2019-01-

21

 ID152 NC /
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE SONORIZAÇÃO DE
AMBIENTES PARA O MUSEU
CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

26,928.70 0.00 Cancelado 2018-04-
04

2018-04-
09

2018-04-
28

2018-06-
02

2018-11-
29

 ID137 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO AGROPECUÁRIA
DO SERIDÓ EM CAICÓ,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

23,437.50 21,814.20 Assinado 2018-04-
05

2018-06-
07

2018-04-
10

2018-04-
29

2018-06-
07

2018-06-
03

2018-06-
07

2018-11-
30

 ID151NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO AGROPECUÁRIA DE
CURRAIS NOVOS, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

23,437.50 15,942.59
Em fase de
Implementa
ção

2018-04-
05

2018-04-
10

2018-04-
29

2018-05-
15

2018-06-
03

2018-11-
30

 ID153 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO AGROPECUÁRIA DE
LAJES, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

23,437.50 0.00 Cancelado 2018-04-
05

2018-04-
10

2018-04-
29

2018-06-
03

2018-11-
30

 ID155 NC / SERVIÇOS
PARA VEICULAR CAMPANHA
DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA
NA HOLANDA, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Aquisição Direta Direct

 
200,000.00 0.00 Cancelado 2018-04-

12
2018-04-

17
2018-05-

22
2018-11-

18

 ID156 NC / AQUISICAO DE
PAINÉIS EXPOSITIVO PARA O
MUSEU CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

28,652.00 26,604.25 Rescindido 2018-05-
07

2018-05-
30

2018-05-
12

2018-05-
31

2018-08-
24

2018-07-
05

2018-07-
17

2019-01-
01
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 ID152 NC2 /
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE SONORIZAÇÃO DE
AMBIENTES PARA O MUSEU
CAFÉ FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 26,928.70 0.00 Cancelado 2018-06-

26
2018-08-

21
2019-02-

17

 ID176NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM
PARA FESTA DO BOI 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 62,500.00 0.00 Cancelado 2018-09-

15
2018-11-

10
2019-05-

09

 ID194NC / SERVIÇOS DE
DIVULGAÇÃO DO
CORREDOR CULTURAL DA
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 56,250.00 0.00 Cancelado 2018-10-

13
2018-12-

08
2019-01-

07

 ID189NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM DA
CAPRIFEIRA DE SÃO PAULO
DO POTENGI (2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 19,453.13 Concluído 2019-04-

16
2019-04-

04
2019-06-

11
2019-04-

10
2019-12-

08
2019-05-

17

 ID188NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM DA
FESTA DO BOI (2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 62,500.00 40,903.91 Concluído 2019-08-

27
2020-03-

03
2019-10-

22
2019-10-

09
2019-11-

21
2019-11-

01

 ID187NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM DA
FENACAM (2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 62,500.00 44,565.91 Concluído 2019-02-

19
2019-10-

31
2019-04-

16
2019-11-

11
2019-05-

16
2019-11-

28

 ID186NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM DA
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
DE CURRAIS NOVOS (2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 19,672.87 Concluído 2019-03-

25
2019-04-

24
2019-05-

20
2019-05-

02
2019-06-

19
2019-08-

01

 ID185NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM DA
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
DE LAJES (2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 8,873.69 Concluído 2019-04-

15
2020-03-

03
2019-06-

10
2019-08-

28
2019-07-

10
2019-10-

17

 ID184NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM DA
FESTA AGROPECUÁRIA DE
CAICÓ (2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 13,363.40 Concluído 2019-03-

18
2019-05-

16
2019-05-

13
2019-05-

28
2019-06-

12
2019-06-

17

 ID182NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM
DA FEIRA DO TALENTO DE
CAICÓ (2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 0.00 Cancelado 2019-06-

30
2019-08-

25
2020-02-

21

 ID180NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM DA
FEIRA DO ARTESANATO DE
CARAÚBAS (2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 0.00 Cancelado 2019-08-

13
2019-10-

08
2020-04-

05

 ID181NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM DA
FEIRA DO BODE MOSSORÓ
(2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 12,244.35 Concluído 2019-02-

25
2020-03-

03
2019-04-

22
2019-08-

14
2019-10-

19
2019-09-

05

 ID197NC / CONFECÇÃO E
IMPRESSÃO DE MATERIAL
GRÁFICO PARA AÇÃO DE
SALVAGUARDAS DAS
OBRAS DAS ESCOLAS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 1,500.00 864.00 Concluído 2018-08-

15
2018-10-

10
2018-12-

13
2018-12-

09
2019-02-

13

 ID137NC2 / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO AGROPECUARIA
DO SERIDO EM CAICO,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 23,437.50 15,244.60 Concluído 2018-04-

10
2018-06-

06
2018-06-

05
2018-06-

07
2018-08-

04
2018-07-

06

 ID151 NC2 / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO AGROPECUARIA DE
CURRAIS NOVOS, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 23,437.50 15,412.32 Concluído 2018-04-

10
2018-05-

11
2018-06-

05
2018-05-

16
2018-12-

02
2018-07-

12

 ID143 NC2 / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO FESTA DO BODE
EM MOSSORO, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 23,437.50 31,009.59 Concluído 2018-04-

10
2018-09-

18
2018-06-

05
2018-09-

20
2018-08-

04
2018-10-

05

 ID148 NC2 / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO FENACAN, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 62,500.00 0.00 Cancelado 2018-08-

10
2018-10-

05
2018-12-

04

 ID153 NC2 / LOCACAO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSICAO PARA O
EVENTO AGROPECUARIA DE
LAJES, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 23,437.50 18,709.62 Concluído 2018-08-

04
2018-08-

23
2018-09-

29
2018-08-

29
2018-11-

28
2018-09-

13

 ID98 NC / SERVIÇOS DE
MARCENARIA,
SONORIZACAO,
COMUNICAÇÃO VISUAL E
MOBILIÁRIO SOB MEDIDA
PARA O LABORATÓRIO DE
ANATOMOHISTOPATOLOGI
A, 02 CENTROS
ONCOLÓGICOS E 07
HOSPITAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 525,000.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2017-10-
27

2017-11-
01

2017-12-
13

2018-01-
12

2018-02-
16

2018-08-
15

 ID121 NC / SERVIÇOS
PARA MONTAGEM E
PRODUÇÃO DE EVENTOS
PARA REALIZAÇÃO DO FEST
BOSSA & JAZZ EM SMG/PIPA
- RN 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 62,500.00 13,444.46 Concluído 2017-12-

25
2018-12-

07
2018-02-

19
2018-12-

11
2018-08-

18
2018-12-

18

 ID183NC / AQUISIÇÃO DE
ESTANDES DA FIART (2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
40,625.00 35,151.29 Concluído 2019-03-

20
2019-01-

03
2019-03-

25
2018-12-

13
2019-04-

29
2019-01-

15
2019-05-

29
2019-02-

26

 ID179NC / AQUISIÇÃO DE
ESTANDES DO EVENTO DO
BRASIL MOSTRA BRASIL
(2019)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
25,000.00 10,479.53 Concluído 2019-07-

30
2019-08-

21
2019-08-

04
2019-07-

26
2019-09-

08
2019-09-

03
2019-10-

08
2019-10-

07

 ID142 NC2 / AQUISIÇÃO
DE ESTANDES DA
EXPOFRUIT- FEIRA
INTERNACIONAL DA
FRUTICULTURA TROPICAL
IRRIGADA EM MOSSORO,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
62,500.00 53,174.52 Concluído 2018-07-

30
2018-08-

14
2018-08-

04
2018-08-

13
2018-09-

08
2018-08-

20
2018-11-

07
2018-09-

13

 ID199NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO BTL  PORTUGAL -
2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
51,562.50 39,101.41 Concluído 2019-01-

02
2019-02-

19
2019-01-

07
2019-02-

05
2019-02-

11
2019-03-

09
2019-08-

10
2019-04-

16

 ID200NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO FEIRA
VAKANTIEBEURS HOLANDA
- 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
43,750.00 33,016.50 Concluído 2019-01-

02
2018-11-

27
2019-01-

07
2018-11-

23
2019-02-

11
2018-12-

21
2019-08-

10
2019-02-

04

 ID201NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO MUNDO ABREU
PORTUGAL - 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
10,312.50 7,832.39 Concluído 2019-01-

02
2019-10-

02
2019-01-

07
2019-09-

03
2019-02-

11
2019-10-

24
2019-08-

10
2019-12-

16

 ID202NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO MEETING BRASIL
AMÉRICA DO SUL - 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
40,625.00 15,906.43 Concluído 2019-01-

02
2019-07-

07
2019-01-

07
2019-06-

17
2019-02-

11
2019-07-

17
2019-08-

10
2019-08-

13

 ID203NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO FEMPTUR NATAL -
2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
18,750.00 11,238.17 Concluído 2019-01-

02
2019-02-

06
2019-01-

07
2019-01-

28
2019-02-

11
2019-03-

18
2019-08-

10
2019-04-

05

 ID204NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO WTM AMÉRICA
LATINA SÃO PAULO - 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
46,875.00 14,885.36 Concluído 2019-01-

02
2019-03-

18
2019-01-

07
2019-02-

27
2019-02-

11
2019-04-

01
2019-08-

10
2019-04-

29

 ID205NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO BRAZTOA 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
25,000.00 0.00 Cancelado 2019-01-

02
2019-01-

07
2019-02-

11
2019-08-

10

 ID206NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO B2B E ROADSHOW
FRT - 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
26,562.50 11,084.28 Concluído 2019-01-

02
2019-01-

07
2019-02-

11
2019-03-

19
2019-08-

10
2019-10-

19

 ID207NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO AVIESP 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
18,750.00 9,365.14 Concluído 2019-01-

02
2019-04-

03
2019-01-

07
2019-03-

28
2019-02-

11
2019-04-

24
2019-08-

10
2019-05-

07

 ID208NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO BNTM MERCOSUL -
2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
25,000.00 11,710.17 Concluído 2019-01-

02
2019-04-

16
2019-01-

07
2019-01-

17
2019-02-

11
2019-05-

23
2019-08-

10
2019-07-

12

 ID209 NC / SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DE
CONDICIONADORES DE AR
TIPO SLIT PARA BIBLIOTECA
E MEMORIAL CÂMARA
CASCUDO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 0.00 Cancelado 2018-09-

29
2018-11-

24
2019-05-

23

 ID198NC / CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
VEICULAÇÃO DE
CAMPANHA TURÍSTICA NA
REVISTA DE BORDO AZUL
VIAGENS - 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Aquisição Direta Direct

 
46,875.00 0.00 Cancelado 2018-09-

12
2018-11-

09
2018-09-

17
2018-10-

22
2019-04-

20

 ID199 NC / SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO DE MATERIAL
GRÁFICO DE DIVULGAÇÃO
TURÍSTICA 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 62,500.00 73,459.87 Assinado 2018-10-

29
2018-12-

24
2018-03-

09
2019-06-

22

 ID210 NC / SERVIÇOS
EVENTUAIS DE BUFFET,
CONFORME DEMANDA,
PARA CAPACITAÇÕES DO
PROJETO NO TERRITÓRIO
AÇU-MOSSORÓ
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 73,703.15 0.00 Cancelado 2018-11-

10
2019-02-

05
2019-01-

05
2019-07-

04

 ID211 NC / SERVIÇOS
EVENTUAIS DE BUFFET,
CONFORME DEMANDA,
PARA CAPACITAÇÕES DO
PROJETO NO TERRITÓRIO
SERTÃO CENTRAL, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 19,906.25 0.00 Cancelado 2018-11-

10
2019-01-

05
2019-07-

04

 ID212 NC / SERVIÇOS
EVENTUAIS DE BUFFET,
CONFORME DEMANDA,
PARA CAPACITAÇÕES DO
PROJETO NO TERRITÓRIO
TRAIRI, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 29,687.50 0.00 Cancelado 2018-11-

10
2019-01-

05
2019-07-

04

 ID196NC / SERVIÇOS DE
DIVULGAÇÃO DO DESTINO
DO RN NA HOLANDA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Solicitação de

Ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 250,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-

18
2018-09-

23
2018-11-

04
2018-12-

04
2019-01-

08
2019-07-

07

 ID142 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM
DA EXPOFRUIT PARA A
FEIRA INTERNACIONAL DA
FRUTICULTURA TROPICAL
IRRIGADA EM MOSSORÓ,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

62,500.00 0.00 Cancelado 2018-04-
05

2018-04-
10

2018-04-
29

2018-06-
03

2018-11-
30

 ID156 NC2 / AQUISICAO
DE PAINEIS EXPOSITIVO
PARA O MUSEU CAFE FILHO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 28,652.00 0.00 Cancelado 2018-05-

12
2018-07-

07
2018-09-

05

 ID 82 NC / SERVIÇOS PARA
MONTAGEM E PRODUÇÃO
DE EVENTOS PARA
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL
DE CINEMA EM SÃO MIGUEL
DO GOSTOSO/RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 50,000.00 0.00 Cancelado 2017-07-

31
2018-08-

17
2017-09-

19
2017-10-

19
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 ID125 NC / SERVIÇOS
PARA MONTAGEM E
PRODUÇÃO DE EVENTOS
PARA REALIZAÇÃO DO
FESTIVAL GASTRONÔMICO
DE BAÍA FORMOSA, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 0.00 Cancelado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-08-

18

 ID45 NC / LOCACAO E
ORGANIZACAO DE ESPACO
PARA O EVENTO 1
WORKSHOP ILHA BELA,
2017, CEARA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
2,763.75 0.00 Cancelado 2017-06-

02
2017-06-

02
2017-06-

23
2017-07-

23

 ID59 NC / LOCACAO DE
ESPACO E ORGANIZACAO
DE ESTANDE PARA
PARTICIPACAO NO EVENTO
EXPO ABREU, LISBOA,
PORTUGAL- 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
8,000.00 0.00 Cancelado 2017-09-

02
2017-09-

02
2017-09-

23
2017-10-

23

 ID117 NC / LOCAÇÃO DE
ESPAÇO E ORGANIZAÇÃO
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO ROADSHOW
SOLFERIAS, PORTUGAL -
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,312.50 0.00 Cancelado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-08-

18

 ID119 NC / LOCAÇÃO DE
ESPAÇO E ORGANIZAÇÃO
PARA O EVENTO DIA DO
BRASIL NA ARGENTINA -
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 5,625.00 0.00 Cancelado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-08-

18

 ID178NC / SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
TERRA DO
DESCOBRIMENTO  2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 93,750.00 0.00 Cancelado 2018-09-

04
2018-10-

30
2019-04-

28

 ID105 NC / LOCAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO
PARA O EVENTO ILHA BELA,
2018, BRASIL
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
3,125.00 0.00 Cancelado 2017-12-

20
2017-12-

25
2018-01-

29
2018-07-

28

 ID104 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E SERVIÇOS DE
MONTAGEM PARA A BNTM
POW WOW, 2018,
FORTALEZA, CE
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
15,625.00 0.00 Cancelado 2017-12-

20
2017-12-

25
2018-01-

29
2018-07-

28

 ID213 NC / SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE
STANDS PARA O  FESTIVAL
DE TURISMO DAS
CATARATAS - 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
18,750.00 15,539.61 Concluído 2019-03-

13
2019-05-

29
2019-03-

13
2019-05-

03
2019-04-

03
2019-06-

12
2019-05-

03
2019-07-

02

 ID214 NC / LOCAÇÃO DE
ESPAÇO E ORGANIZAÇÃO
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO ROADSHOW
SOLFERIAS, PORTUGAL -
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
3,125.00 0.00 Cancelado 2019-03-

13
2019-03-

18
2019-04-

22
2019-10-

19

 ID215 NV / LOCAÇÃO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA EXPO ABAV, 2019.
SÃO PAULO, SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
46,000.00 18,730.28 Concluído 2019-08-

01
2019-08-

15
2019-08-

06
2019-08-

13
2019-09-

10
2019-09-

16
2020-03-

08
2019-10-

14

 ID216 NC / SERVIÇOS
PARA MONTAGEM E
PRODUÇÃO DE EVENTOS
PARA REALIZAÇÃO DO
FESTIVAL GASTRONÔMICO
DE PIPA, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 0.00 Cancelado 2019-03-

18
2019-05-

13
2019-11-

09

 ID217 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA FESTIVAL
DE TURISMO DE GRAMADO,
FESTURIS, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
15,625.00 9,365.14 Concluído 2019-10-

02
2019-10-

01
2019-10-

07
2019-09-

13
2019-11-

11
2019-10-

30
2020-05-

09
2019-11-

19

 ID218 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO DO FESTIVAL DE
SERRA DE SÃO BENTO,
2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 10,580.25 Concluído 2019-05-

05
2020-03-

03
2019-06-

30
2019-07-

31
2019-12-

27
2019-08-

29

 ID104 NC-2 / LOCAÇÃO
DE ESTANDES E SERVIÇOS
DE MONTAGEM PARA
MATCHER, 2019,
FORTALEZA, CE
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
15,625.00 11,321.75 Concluído 2019-04-

10
2019-04-

29
2019-04-

15
2019-04-

05
2019-05-

20
2019-05-

28
2019-11-

16
2019-06-

25

 ID125 NC-2 / SERVIÇOS
PARA MONTAGEM E
PRODUÇÃO DE EVENTOS
PARA REALIZAÇÃO DO
FESTIVAL DE CINEMA EM
SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO/RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 23,437.50 16,708.02 Concluído 2019-05-

05
2019-10-

24
2019-06-

30
2019-11-

06
2019-12-

27
2019-11-

26

 ID117 NC-2 / LOCAÇÃO
DE ESPAÇO E
ORGANIZAÇÃO PARA O
EVENTO FIT AMERICA
LATINA, BUENOS AIRES,
ARGENTINA - 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
31,250.00 26,800.00 Concluído 2019-09-

02
2019-08-

23
2019-09-

07
2019-08-

23
2019-10-

12
2019-09-

09
2020-04-

09
2019-10-

16

 ID219 NC / MONTAGEM DE
ESTANDES E SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO PARA
AVIRRP, 2019. RIBEIRÃO
PRETO, SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
18,750.00 11,238.17 Concluído 2019-07-

02
2019-07-

11
2019-07-

07
2019-06-

28
2019-08-

11
2019-07-

30
2020-02-

07
2019-08-

14

 ID119 NC-2 / LOCAÇÃO E
MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO
PARA FESTIVAL DE
TURISMO DE JOÃO PESSOA,
JPA TRAVEL MARKET, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
5,625.00 3,386.93 Concluído 2019-09-

02
2019-08-

12
2019-09-

07
2019-08-

12
2019-10-

12
2019-09-

17
2020-04-

09
2019-11-

04

 ID220 NC / LOCAÇÃO E
MONTAGEM PARA 3ª FEIRA
DE TURISMO REGIONAL
MOSSORÓ, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
12,500.00 0.00 Cancelado 2019-10-

01
2019-10-

06
2019-11-

10
2020-05-

08

 ID221 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA RN DAY
FLYTOUR, 2019,
SANTOS/SP E CAMPINAS/SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
15,625.00 0.00 Cancelado 2019-07-

01
2019-07-

06
2019-08-

10
2020-02-

06

 ID178NC-3 / SERVIÇOS
PARA MONTAGEM E
PRODUÇÃO DE EVENTOS
PARA REALIZAÇÃO DO
CIRCUITO FEST BOSSA &
JAZZ EM PIPA, MOSSORÓ E
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
- RN 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
93,750.00 56,468.25 Concluído 2019-04-

30
2019-07-

16
2019-05-

05
2019-07-

10
2019-06-

09
2019-08-

01
2019-12-

06
2019-10-

21

 ID178NC-2 / SERVIÇOS
PARA MONTAGEM E
PRODUÇÃO DE EVENTOS
PARA REALIZAÇÃO DO
CIRCUITO FEST BOSSA &
JAZZ EM PIPA, MOSSORÓ E
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
- RN 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 93,750.00 0.00 Cancelado 2019-05-

05
2019-06-

30
2019-12-

27

 ID222 NC / SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS DA III FEIRA DE
TALENTOS DO
ARTESANATO DE
MOSSORÓ, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 11,463.12 0.00 Cancelado 2019-06-

01
2019-07-

27
2020-01-

23

 ID223 NC / SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS DA IV FEIRA DE
TALENTOS DO
ARTESANATO DO VALE DO
ASSU, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 14,537.50 5,666.20 Concluído 2019-06-

01
2019-07-

27
2019-07-

31
2020-01-

23
2019-09-

27

 ID224 NC / SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS DA V FEIRA DE
TALENTO NA FAMUSE, EM
CAICÓ, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 19,062.50 7,563.87 Concluído 2019-06-

17
2019-08-

12
2019-07-

23
2020-02-

08
2019-08-

19

 ID226 NC / MONTAGEM E
PRODUÇÃO PARA EVENTO
DA 3ª EXPOSIÇÃO
AGROPECUÁRIA DE
CARAÚBAS - RN, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 9,171.92 Concluído 2019-06-

15
2019-08-

10
2019-07-

05
2020-02-

06
2019-08-

12

 ID148 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO FENACAN, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

62,500.00 0.00 Cancelado 2018-04-
05

2018-04-
10

2018-04-
29

2018-06-
03

2018-11-
30

 ID143 NC / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO FESTA DO BODE
EM MOSSORÓ, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Leilões

eletrônicos Open
 

23,437.50 0.00 Cancelado 2018-04-
05

2018-04-
10

2018-04-
29

2018-06-
03

2018-11-
30

 ID227 NC / MONTAGEM E
PRODUÇÃO PARA EVENTO
DO 3º CAJU AGRO FEST,
PORTALEGRE - RN, 2019
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 12,500.00 7,672.88 Concluído 2019-10-

14
2019-12-

09
2019-11-

13
2020-06-

06
2019-11-

22

 ID228 NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO "VI RODADA DE
NEGÓCIOS", 2019
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Aquisição Direta Direct

 
9,375.00 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2019-10-
15

2020-02-
12

2019-10-
20

2019-11-
24

2020-05-
22

 ID229 NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO "MOSTRA PAIXÃO
POTIGUAR"  E "FEIRA DE
ACESSO A MERCADOS"
2020.
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 31,250.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-03-
09

2020-03-
14

2020-04-
25

2020-05-
25

2020-06-
29

2020-12-
26

 ID99 NC / SERVIÇOS DE
MARCENARIA E MÓVEIS
PROJETADOS PARA O
HOSPITAL DA MULHER E OS
07(SETE) HOSPITAIS
REGIONAIS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 781,250.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-03-
09

2020-03-
14

2020-04-
25

2020-05-
25

2020-06-
29

2020-12-
26

 ID99 1NC / SERVIÇOS DE
SONORIZAÇÃO PARA O
HOSPITAL DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 218,750.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-03-
24

2020-03-
29

2020-05-
10

2020-06-
09

2020-07-
14

2021-01-
10

 ID99 2 NC / SERVIÇO DE
SINALIZAÇÃO VISUAL PARA
O HOSPITAL DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 93,750.00 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-03-
24

2020-03-
29

2020-05-
10

2020-06-
09

2020-07-
14

2021-01-
10

 ID107 NC-2 / MONTAGEM
DE ESTANDES E SERVIÇOS
DE ALIMENTAÇÃO PARA
AVIRRP, 2018. RIBEIRÃO
PRETO, SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
50,000.00 0.00 Cancelado 2020-07-

17
2020-07-

22
2020-08-

26
2021-02-

22

 ID109 NC-2 / LOCAÇÃO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA EXPO ABAV, 2018.
SÃO PAULO, SP.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
78,125.00 0.00 Cancelado 2020-07-

17
2020-07-

22
2020-08-

26
2021-02-

22

 ID111 NC-2 / LOCAÇÃO E
MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO
PARA FESTIVAL DE
TURISMO DE JOÃO PESSOA,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
9,375.00 0.00 Cancelado 2020-07-

17
2020-07-

22
2020-08-

26
2021-02-

22

 ID115 NC-2 / LOCAÇÃO
DE ESTANDES E MONTAGEM
DE EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO MEETING BRAZIL,
REALIZADO EM
MONTIVIDEO, SANTIAGO,
BOGOTA E LIMA – 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
28,125.00 0.00 Cancelado 2020-07-

17
2020-07-

22
2020-08-

26
2021-02-

22

 ID108 NC-2 / LOCAÇÃO
DE ESTANDE PARA FEIRA DE
TURISMO MOSSORÓ, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
15,625.00 0.00 Cancelado 2020-07-

17
2020-07-

22
2020-08-

26
2021-02-

22

 ID110 NC-2 / LOCAÇÃO
DE ESTANDES E MONTAGEM
DE EXPOSIÇÃO PARA
FEIRÃO FLYTOUR, 2018,
SANTOS/SP E CAMPINAS/SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
29,687.50 0.00 Cancelado 2020-07-

17
2020-07-

22
2020-08-

26
2021-02-

22

 ID113 NC-2 / LOCAÇÃO
DE ESTANDES E MONTAGEM
DE EXPOSIÇÃO PARA
FESTIVAL DE TURISMO DE
GRAMADO, 2018 SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
17,187.50 0.00 Cancelado 2020-07-

17
2020-07-

22
2020-08-

26
2021-02-

22

 ID67 3 NC-2 / LOCAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO
NO EVENTO FRT, NATAL
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
46,250.00 0.00 Cancelado 2020-07-

17
2020-07-

22
2020-08-

26
2021-02-

22
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 ID108 NC-3 / LOCAÇÃO
DE ESTANDE PARA FEIRA DE
TURISMO MOSSORÓ, 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
15,625.00 9,766.39 Concluído 2018-05-

18
2018-06-

22
2018-05-

23
2018-05-

14
2018-06-

27
2018-09-

13
2018-12-

24
2018-12-

13

 ID110 NC-3 / LOCAÇÃO
DE ESTANDES E MONTAGEM
DE EXPOSIÇÃO PARA
FEIRÃO FLYTOUR, 2018,
SANTOS/SP E CAMPINAS/SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
29,687.50 17,416.49 Concluído 2018-05-

15
2018-07-

11
2018-05-

20
2018-05-

09
2018-06-

24
2018-08-

22
2018-12-

21
2018-10-

16

 ID113 NC-3 / LOCAÇÃO
DE ESTANDES E MONTAGEM
DE EXPOSIÇÃO PARA
FESTIVAL DE TURISMO DE
GRAMADO, 2018 SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
17,187.50 9,977.17 Concluído 2018-04-

26
2018-07-

04
2018-05-

01
2018-03-

30
2018-06-

05
2018-09-

28
2018-12-

02
2018-11-

29

 ID67 3 NC-3 / LOCAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO
NO EVENTO FRT, NATAL
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
46,250.00 28,908.51 Concluído 2018-04-

02
2018-04-

13
2018-04-

07
2018-03-

27
2018-05-

12
2018-05-

14
2018-11-

08
2018-08-

07

 ID107 NC-3 / MONTAGEM
DE ESTANDES E SERVIÇOS
DE ALIMENTAÇÃO PARA
AVIRRP, 2018. RIBEIRÃO
PRETO, SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
50,000.00 11,603.84 Concluído 2018-06-

16
2018-07-

13
2018-06-

21
2018-05-

17
2018-07-

26
2018-07-

27
2019-01-

22
2018-09-

05

 ID109 NC-3 / LOCAÇÃO E
MONTAGEM DE ESTANDES
PARA EXPO ABAV, 2018.
SÃO PAULO, SP
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
78,125.00 38,139.80 Concluído 2018-06-

13
2018-07-

17
2018-06-

18
2018-06-

22
2018-07-

23
2018-09-

28
2019-01-

19
2018-10-

18

 ID111 NC-3 / LOCAÇÃO E
MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO
PARA FESTIVAL DE
TURISMO DE JOÃO PESSOA,
2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
9,375.00 5,586.37 Concluído 2018-04-

15
2018-06-

26
2018-04-

20
2018-04-

30
2018-05-

25
2018-08-

22
2018-11-

21
2018-11-

07

 ID115 NC-3 / LOCAÇÃO
DE ESTANDES E MONTAGEM
DE EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO MEETING BRAZIL,
REALIZADO EM
MONTIVIDEO, SANTIAGO,
BOGOTA E LIMA – 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
28,125.00 17,202.00 Concluído 2018-03-

07
2018-03-

08
2018-03-

12
2018-02-

21
2018-04-

16
2018-07-

11
2018-10-

13
2018-09-

20

 ID82 NC-2 / SERVIÇOS
PARA MONTAGEM E
PRODUÇÃO DE EVENTOS
PARA REALIZAÇÃO DO
FESTIVAL DE CINEMA EM
SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO/RN, 2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 23,437.50 14,365.28 Concluído 2017-05-

14
2017-07-

09
2017-11-

16
2018-01-

05
2017-12-

21

 ID231 NC /
CONTRATAÇÃO DE
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE
PARA CRIAÇÃO,
VEICULAÇÃO E
IMPULSIONAMENTO EM
MÍDIAS DIGITAIS DE
CAMPANHA SOBRE O SELO
DE SEGURANÇA SANITÁRIA
DO ESTADO E RETOMADA
DO TURISMO REGIONAL,
2020
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 56,179.77 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2020-07-
27

2020-09-
21

2021-03-
20

 ID232 NC /
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE RECEPTIVO
PARA EXECUTAR ROTEIROS
PARA JORNALISTAS
ESPECIALIZADOS,
FOTÓGRAFOS E
INFLUENCIADORES
DIGITAIS, 2021
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 18,726.59 0.00

Em fase de
Implementa
ção

2020-12-
06

2021-01-
31

2021-07-
30

 ID233NC / CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA
ORGANIZAÇÃO E
MONTAGEM DE ESTANDE,
COM PISO, PARA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES
PROMOCIONAIS EM
SHOPPINGS (NATAL,
MOSSORÓ/RN E CAMPINA
GRANDE/PB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 9,363.29 0.00

Implementa
ção
Pendente

2020-07-
27

2020-09-
21

2021-03-
20

 ID83 NC-1 / LOCAÇÃO DE
ESTANDES E MONTAGEM DE
EXPOSIÇÃO PARA O
EVENTO DO FESTIVAL DE
SERRA DE SÃO BENTO,
2017
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 15,625.00 9,278.59 Concluído 2017-06-

26
2017-08-

21
2017-07-

28
2018-02-

17
2017-09-

12

 ID198NC-1 /
CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO
DE CAMPANHA TURÍSTICA
NA REVISTA DE BORDO
AZUL VIAGENS – 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Aquisição Direta Direct

 
46,875.00 29,011.29 Concluído 2018-11-

09
2018-10-

25
2018-11-

14
2018-08-

06
2018-12-

19
2018-12-

10
2019-06-

17
2019-04-

23

 ID118 NC / LOCAÇÃO DE
ESPAÇO E ORGANIZAÇÃO
DE ESTANDE PARA
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
EXPO ABREU, LISBOA,
PORTUGAL- 2018
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,312.50 0.00 Cancelado 2017-12-

25
2018-02-

19
2018-08-

18

 ID177NC / AQUISIÇÃO DE
CAMISETAS DA CAMPANHA
"TUDO COMEÇA AQUI"
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 12,500.00 0.00 Cancelado 2018-09-

04
2018-10-

30
2019-04-

28

 ID230 NC / ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM DE ESTANDES
PARA PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO "MOSTRA PAIXÃO
POTIGUAR", 2019
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Solicitação de

Ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 9,687.50 0.00 Cancelado 2019-10-

15
2019-10-

20
2019-12-

01
2019-12-

31
2020-02-

04
2020-08-

02

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount (US$)
Process
Status Terms of Reference Expression of

Interest Notice
Short List and Draft

Request for
Proposals

Request for
Proposals as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 SBQC - Processo No.
267995/2013-1 / Relatorio
de Avaliacao Tecnica -
Plano Estrategico e de
Marketing Turistico RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open -
International
 

512,406.00 512,406.00 Concluído 2015-08-
27

2015-11-
11

2017-08-
31

 SDP 011/2014 - ID 19 -
Polos Turisticos / Minuta
do Contrato Negociado
para Elabora o de Projeto
Executivo de Sinaliza o Tur
stica para os Polos Tur
sticos do Rio Grande do
Norte - Serrano e
Agreste/Trairi
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open -
International
 

221,119.00 212,722.39 Assinado 2015-08-
07

2015-09-
01

 49/2014 / Elaborar o
Plano Estrat gico de
Desenvolvimento,
Realinhamento
Organizacional e Moderniza
o Administrativa do Estado
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Seleção Baseada

na Qualidade
Open -
International
 

2,239,851.00 2,145,785.29 Assinado 2015-08-
17

2015-08-
04

 SDP 013/2014 /
Elaboracaoo de projetos de
edificacoes e Urbanizacao -
SEEC
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open -
International
 

0.00 710,926.88 Rescindido 2015-07-
10

2015-07-
16

 SBQC - SDP 04/2014 - ID
32 / Nao Objecao Minuta
do Contrato Negociado -
Diagnostico e Planejamento
Estrategico para o
Desenvolvimento de
Atividades Produtivas
Agricolas
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open -
International
 

342,600.00 335,605.07 Concluído 2015-06-
02

2015-06-
08

2016-12-
20

 ID 01 - TDR 41 / Empresa
de Engenharia para Apoio a
UGP no Planejamento e
Acompanhamento das
Obras - TDR 41.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open -
International
 

300,000.00 293,695.70 Concluído 2014-07-
30

2014-08-
01

2017-03-
23

 SDP 44 - 01/2014 - TDR
017/2013 / Mapeamento e
Caracterizacao das
Organizacoes Produtivas e
Sociais
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open -
International
 

200,000.00 185,165.92 Concluído 2014-05-
13

2014-05-
19

2014-11-
28

 ID 28 - TDR 16/2013 -
SDP 002/2014 / Auditoria
Folha de Pagamento
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open -
International
 

699,221.00 330,165.01 Concluído 2014-01-
17

2014-03-
03

2014-03-
23

2014-03-
28

2014-04-
22

2014-12-
02

2014-06-
21

2014-12-
09

2014-12-
18

2015-09-
09

 20 - REPUBLICATION /
SUPORT SYSTEM TO THE
MANAGEMENT RESULT
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open -
International
 

2,871,064.00 2,378,598.02 Assinado 2015-05-
28

2015-06-
27

2015-07-
27

2015-08-
11

2015-09-
10

2016-10-
25

2015-09-
25

2016-11-
17

 82/2016 / THE SUPPORT
IN THE IMPLEMENTATION
OF AN INTEGRATED
MONITORING SYSTEM AND
THE INSTITUTIONAL
ASSESSMENT OF SEEC -
SIMAIS
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Seleção Baseada

no Menor Custo
Open -
International
 

1,078,202.41 1,399,449.39 Concluído 2016-04-
08

2016-07-
07

2016-10-
05

2016-11-
04

2016-12-
19

2016-09-
08

2017-02-
17

2016-09-
21

2020-07-
21

 SDP 39/2015 - ID 61 /
Plano Estrategico de
Consolidacao dos Eixos
Integrados de
Desenvolvimento
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open -
International
 

229,460.52 454,693.14 Concluído 2016-01-
13

2016-05-
03

2017-02-
03

 05/2014 - ID 04 / Estudo
de Viabilidade e Plano de
Negocios do 1 Parque
Tecnologico do Rio Grande
do Norte
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open -
International
 

272,013.15 269,850.98 Assinado 2016-01-
12

2016-02-
23

 ID89 CS / ELBORACAO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA
DE INFRAESTRUTURA DO
PARQUE TECNOLOGICO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

270,484.00 56,865.87 Concluído 2017-01-
06

2017-02-
05

2017-03-
17

2017-03-
27

2017-04-
06

2017-06-
19

2017-07-
05

2017-11-
19

 ID91 CS / ELBORACAO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA
PARA ADEQUACAO DAS
UNIDADES DE SAUDE PARA
RECEBIMENTOS DE
EQUIPAMENTOS DE LEITOS
DE UTI NEONATAL E
TOMOGRAFOS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

90,000.00 93,108.83 Concluído 2017-02-
09

2016-10-
03

2017-03-
11

2017-04-
25

2017-08-
03

2017-05-
10

2017-10-
17

2017-05-
30

2017-12-
28

2017-08-
28

2018-09-
09

 ID78 CS / PROJETO DE
DINAMIZACAO E
SUSTENTABILIDADE DO
TURISMO NOS MUNICIPIOS
DE PASSA E FICA, SERRA DE
SAO BENTO E MONTE DAS
GAMELEIRAS.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

228,571.43 241,261.79 Concluído 2017-04-
21

2017-04-
21

2017-06-
07

2017-07-
07

2017-08-
06

2017-05-
26

2018-08-
01

2018-12-
20

 ID83 CS / APOIO A
SUPERVISAO SOCIAL E
AMBIENTAL DAS OBRAS DO
PROJETO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

225,000.00 0.00 Implementação
Pendente

2017-03-
13

2017-04-
12

2017-05-
12

2017-05-
27

2017-07-
11

2018-07-
06

 ID84 CS / GESTAO DA
QUALIDADE DO GASTO
PUBLICO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open - National
 

489,979.91 0.00 Cancelado 2017-06-
23

2017-07-
23

2017-08-
22

2017-09-
21

2017-10-
06

2017-11-
05

2017-11-
20

2018-11-
15

 ID87 CS / ELABORACAO DE
PROJETOS BASICOS,
EXECUTIVOS E
COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA PARA
EXPANSAO REDE DE DADOS
METROPOLITANA DA
SESED.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

90,000.00 106,151.48 Concluído 2017-03-
10

2017-04-
09

2017-05-
24

2018-08-
22

2017-06-
08

2018-08-
22

2017-07-
08

2017-11-
17

2018-01-
04

2020-07-
16

 ID90 CS / ELBORACAO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA
DE OBRAS DE EDIFICACOES
DO PARQUE TECNOLOGICO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open -
International
 

270,484.00 173,092.33 Concluído 2017-04-
28

2017-05-
28

2017-06-
27

2017-07-
27

2017-09-
10

2017-06-
28

2018-03-
09

2017-12-
25

 ID92 CS / CONSULTORIA
SOCIOAMBIENTAL PARA
APOIAR NO
PLANEJAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS
VOLTADOS PARA OBRAS
RODOVIÁRIAS
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

154,000.00 148,385.13 Em fase de
Implementação

2017-04-
07

2016-11-
14

2017-05-
07

2017-06-
06

2017-09-
01

2017-06-
16

2017-10-
02

2017-07-
01

2017-10-
10

2017-07-
31

2018-01-
24

2017-08-
30

2018-04-
19

2018-12-
03

 274181/2015-5 /
ALFABETIZAÇÃO DOS
AGRICULTORES FAMILIARES
COM QUALIFICAÇÃO
SOCIAL E PROFISSIONAL
SEGUINDO IDENTIFICAÇÃO
DAS CADEIAS PRODUTIVAS
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

300,000.00 192,521.03 Assinado 2017-06-
01

2014-07-
04

2017-06-
22

2017-08-
05

2018-09-
26

2017-09-
04

2018-08-
30

2017-10-
09

2018-10-
18

2018-10-
04
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 331671/2016-X /
Macrozoneamento
ecologico-economico da
Bacia Hidrografica do
Piranhas-Acu.
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open -
International
 

2,000,000.00 812,898.18 Assinado 2017-06-
02

2017-06-
23

2017-08-
06

2017-09-
03

2017-10-
03

2017-06-
12

2017-11-
07

2017-11-
01

2017-12-
12

2018-08-
23

2018-12-
12

 331671/2016-2 /
REALIZACAO DO PROJETO
MACROZONEAMENTO
ECOLOGICO-ECONOMICO
DA BACIA HIDROGRAFICA
DO PIRANHAS-ACU
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open - National
 

2,000,000.00 0.00 Cancelado 2017-06-
01

2017-06-
22

2017-08-
05

2017-09-
04

2017-10-
09

2018-10-
04

 ID74 CS / APOIO AO
MONITORAMENTO,
CONTROLE, SUPERVISAO,
FISCALIZACAO E
GERENCIAMENTO DE OBRAS
DE EDIFICACOES
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open -
International
 

3,714,285.71 0.00 Cancelado 2017-03-
10

2017-04-
09

2017-05-
24

2017-06-
08

2017-06-
18

2017-07-
08

2017-08-
07

2019-01-
29

 ID74  CS / APOIO AO
MONITORAMENTO,
CONTROLE, SUPERVISÃO,
FISCALIZAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE OBRAS
DE EDIFICAÇÕES
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia Seleção Baseada

no Menor Custo
Open -
International
 

3,714,285.71 2,682,202.63 Assinado 2017-06-
05

2017-06-
20

2017-07-
15

2017-07-
25

2017-08-
04

2017-08-
24

2017-06-
16

2017-09-
24

2017-07-
12

2019-03-
18

 105677/2016-8 /
MODERNIZAÇÃO DA
POLITICA DE RECURSOS
HUMANOS DO ESTADO DO
RN E CONTRATUALIZAÇÃO
DA POLITICA DE RH DE
SEGUNDO NÍVEL
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Prévia

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open -
International
 

2,181,818.00 701,491.54 Concluído 2017-08-
22

2017-09-
12

2017-10-
26

2017-11-
23

2017-12-
23

2018-01-
27

2017-10-
24

2018-03-
03

2018-02-
15

2019-03-
03

2020-07-
16

 ID85CS / APOIO A
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO
E GERENCIAMENTO DE
OBRAS DE ESTRADAS
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Seleção Baseada

no Menor Custo
Open -
International
 

3,919,839.28 966,154.50 Assinado 2017-10-
17

2017-11-
07

2017-12-
15

2017-10-
30

2018-01-
12

2018-01-
27

2018-02-
11

2018-02-
12

2018-03-
18

2018-03-
28

2018-04-
22

2018-04-
18

2019-10-
14

 ID77 CS /
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMA DE
MONITORAMENTO
AGROMETEOROLÓGICO
PARA ATENDER O PROJETO
AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
HIDROMETEOROLÓGICO,
CLIMÁTICO E
AGROMETEOROLÓGICO DO
RN
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior

Seleção Baseada
na Qualidade e
Custo

Open - National
 

415,625.00 402,852.34 Assinado 2017-10-
19

2016-07-
29

2017-11-
09

2017-12-
23

2017-03-
28

2018-01-
20

2017-05-
04

2018-02-
19

2017-05-
26

2018-03-
26

2017-12-
20

2018-04-
30

2017-12-
28

2019-04-
30

 ID85 CS / APOIO A
SUPERVISAO, FISCALIZACAO
E GERENCIAMENTO DE
OBRAS DE ESTRADAS
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Seleção Baseada

no Menor Custo
Open -
International
 

3,919,839.28 0.00 Cancelado 2017-03-
03

2017-04-
02

2017-05-
02

2017-10-
06

2017-05-
17

2017-06-
16

2017-08-
15

2017-09-
29

2019-03-
23

 ID101 CS / APLICATIVOS
DE COMPRAS DE
SUBPROJETOS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

218,750.00 80,977.34 Concluído 2017-12-
26

2017-08-
31

2018-01-
16

2018-03-
01

2017-12-
20

2018-03-
31

2018-04-
02

2018-05-
05

2018-04-
02

2018-11-
01

2020-07-
24

 ID97 CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
HIDRÁULICA (PAINEL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS
- PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

44,100.00 0.00 Cancelado 2018-03-
20

2018-04-
10

2018-05-
24

2018-06-
23

2018-07-
28

2019-01-
24

 ID96 CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
HIDROLOGIA (PAINEL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS
- PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

44,110.00 0.00 Cancelado 2018-03-
20

2018-04-
10

2018-05-
24

2018-06-
23

2018-07-
28

2019-01-
24

 ID95 CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
GEOTECINICA (PAINEL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS
- PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

44,110.00 0.00 Cancelado 2018-03-
20

2018-04-
10

2018-05-
24

2018-06-
23

2018-07-
28

2019-01-
24

 ID94 CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
ESTRUTURA DE MACIÇO
(PAINEL DE SEGURANÇA DE
BARRAGENS -PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

44,110.00 0.00 Cancelado 2018-03-
20

2018-04-
11

2018-04-
10

2018-05-
24

2018-06-
23

2018-07-
28

2019-01-
24

 ID118 CS / CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM
ASSESSORAMENTO
JURÍDICO IMOBILIÁRIO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

265,625.00 0.00 Cancelado 2018-10-
24

2018-11-
14

2018-12-
28

2019-01-
27

2019-03-
03

2019-08-
30

 ID104 CS / ELABORAÇÃO
DE PROJETOS DE
ENGENHARIA PARA A
RECUPERAÇÃO DOS
POSTOS DE FISCALIZAÇÃO
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Seleção Baseada

no Menor Custo Open - National
 

118,750.00 41,565.58 Assinado 2019-07-
24

2019-06-
03

2019-08-
14

2019-09-
27

2019-09-
17

2019-10-
25

2019-10-
23

2019-11-
24

2019-10-
29

2019-12-
29

2020-02-
28

2020-02-
02

2019-11-
28

2020-07-
31

 ID105 CS-1 / PLANO
ESTADUAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

280,959.11 0.00 Cancelado 2019-07-
26

2019-08-
16

2019-09-
29

2019-10-
29

2019-12-
03

2020-05-
31

 ID105 CS / PLANO
ESTADUAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Seleção Baseada

na Qualidade e
Custo

Open - National
 

320,000.00 0.00 Cancelado 2019-07-
01

2019-07-
22

2019-09-
04

2019-10-
02

2019-11-
01

2019-12-
06

2020-01-
10

2021-01-
09

 ID107 CS / CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA APOIAR
A UGP E O DER NA
SUPERVISÃO DE OBRAS
RODOVIÁRIAS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Seleção Baseada

no Menor Custo Open - National
 

161,436.35 0.00 Em fase de
Implementação

2020-03-
02

2020-03-
09

2020-03-
23

2020-05-
06

2020-06-
03

2020-07-
03

2020-08-
07

2020-09-
11

2021-01-
09

 ID107 1 CS /
CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA APOIAR
A UGP E O DER NA
SUPERVISÃO DE OBRAS
RODOVIÁRIAS DA ESTRADA
DA PRODUÇÃO EM SÃO
GONÇALO DO AMARANTE
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior

Seleção Baseada
nas
Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

161,436.35 0.00 Cancelado 2020-03-
11

2020-06-
04

2020-04-
01

2020-06-
12

2020-05-
15

2020-07-
21

2020-06-
14

2020-11-
20

2020-07-
19

2021-01-
15

 ID108 CS / CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE
INTERVENÇÃO EM
INSTALAÇÕES FÍSICAS  EM
ESTABELECIMENTOS
ASSISTENCIAIS DE SAÚDE -
EAS, HOSPITAIS E UNIDADES
DE REFERÊNCIA E DA REDE
ESTADUAL DO RN.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Prévia Seleção Baseada

no Menor Custo Open - National
 

783,964.86 0.00 Em Análise 2020-09-
08

2020-09-
29

2020-11-
12

2020-12-
10

2021-01-
09

2021-02-
13

2021-03-
20

2021-09-
16

 ID109 CS /
MODERNIZAÇÃO DO
PROCESSO DE REGULAÇÃO
DOS EXAMES DE ALTA
COMPLEXIDADE E DAS
PORTAS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Seleção Baseada

no Menor Custo Open - National
 

182,707.20 0.00 Implementação
Pendente

2020-12-
18

2020-12-
28

2021-01-
07

2021-01-
17

2021-01-
27

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-05-
17

 ID107 2 CS /
CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA APOIAR
A UGP E O DER NA
SUPERVISÃO DE OBRAS
RODOVIÁRIAS DA ESTRADA
DA PRODUÇÃO EM SÃO
GONÇALO DO AMARANTE /
EM SUBSTITUIÇÃO AO
ID107 1 CS.
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Seleção Baseada

no Menor Custo Open - National
 

189,002.73 0.00 Implementação
Pendente

2020-12-
18

2020-12-
28

2021-01-
03

2021-01-
13

2021-01-
23

2021-02-
07

2021-02-
27

2021-03-
29

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount (US$)
Process
Status Terms of Reference

Invitation to
Identified/Selected

Consultant
Draft Negotiated

Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 IDF GRANT 01 - 2016 /
Selecao e contratacao de
servicos de consultoria para
otimizacao de processos
prioritarios da Secretaria de
Estado da Saude Publica do
Rio Grande do Norte
(SESAP/RN).
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Seleção Direta

de Consultores Direct
 

143,782.24 140,592.55 Rescindido 2015-07-
24

 ID17 CS / ELABORACAO
DOS INSTRUMENTOS E
MODELOS DE GESTAO DOS
SERVICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA
IMPLANTADOS EM
COMUNIDADES RURAIS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Individual Direct

 
93,546.00 55,052.97 Assinado 2017-01-

18
2017-01-

18
2017-02-

17
2017-09-

11
2017-03-

19
2017-09-

11
2018-03-

14

 ID82 CS / ELABORACAO
DO PROJETO DE
MOBILIARIO SOB MEDIDA,
SINALIZACAO,
COMUNICACAO VISUAL E
SONORIZACAO
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

137,142.86 0.00 Cancelado 2017-04-
07

2017-04-
12

2017-06-
26

2017-12-
23

 ID88 CS / ELABORACAO DE
PROJETOS DA REDE
ELETRICA E REDE DE DADOS
DA SEPLAN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Individual Limited

 
15,000.00 12,333.46 Concluído 2016-12-

20
2017-02-

03
2017-02-

18
2018-11-

23
2017-06-

18
2019-10-

08

 ID93 CS / ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA
PARA ADEQUAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DE
PROJETOS RODOVIÁRIOS
DA ESTRADA DA ACESSO
SUL AEROPORTO - BOA
VISTA
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

110,000.00 86,026.59 Concluído 2017-05-
30

2017-06-
09

2017-08-
13

2019-01-
28

2018-02-
09

2019-01-
31

 ID100 CS /
ACOMPANHAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DO
APLICATIVO DE COMPRAS
DE SUBPROJETOS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Individual Open

 
5,625.00 10,599.46 Concluído 2018-01-

08
2018-08-

23
2018-02-

26
2018-08-

23
2018-03-

19
2018-08-

23
2018-04-

23
2018-08-

23
2018-10-

20
2019-07-

31

 ID113 CS / CONTRATAÇÃO
DE 02(DOIS) CONSULTORES
INDIVIDUAIS DE
ENGENHARIA CIVIL PARA
ASSESSORAMENTO DO
PROJETO DE
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Individual Open

 
73,779.26 47,562.78 Assinado 2018-04-

12
2018-05-

31
2018-06-

21
2018-07-

26
2018-11-

13
2019-01-

22

 ID114 CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
DESENHO E
ACOMPANHAMENTO DE
AVALIAÇÃO DE IMPACTO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Individual Open

 
43,700.94 30,847.18 Assinado 2018-04-

26
2018-06-

14
2018-07-

05
2019-02-

01
2018-08-

09
2018-12-

19
2019-02-

05

 ID98 CS / CONSULTORIA
INDIVIDUAL DE
MODELAGEM FISCAL
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

32,266.48 23,324.87 Concluído 2018-04-
04

2018-04-
14

2018-06-
18

2018-07-
24

2018-12-
15

2019-05-
27

 ID99 CS / CONSULTORIA
INDIVIDUAL DE
MODELAGEM DE FOLHA
SALARIAL
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

34,767.16 47,775.79 Concluído 2018-04-
04

2018-04-
14

2018-06-
18

2018-07-
16

2018-12-
15

2019-05-
03

 ID110 CS / CONSULTORIA
INDIVIDUAL DE
MODELAGEM DE PENSÕES
PÚBLICAS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

21,989.38 8,589.68 Assinado 2018-04-
04

2018-04-
14

2018-06-
18

2018-06-
18

2018-12-
15

 ID111 CS / CONSULTORIA
INDIVIDUAL DE
DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

33,000.00 0.00 Cancelado 2018-04-
04

2018-04-
14

2018-06-
18

2018-12-
15

 ID112 CS / CONSULTORIA
INDIVIDUAL DE
DIAGNÓSTICO DAS
COMPRAS PÚBLICAS
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

33,000.00 0.00 Cancelado 2018-04-
04

2018-04-
14

2018-06-
18

2018-12-
15

 ID115 CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA PARA
ELABORAÇÃO DO PROJETOS
DE MARCENARIA E
SINALIZAÇÃO PARA OS
07(SETE) HOSPITAIS
REGIONAIS E LABORATÓRIO
DE ANATOMIA.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Individual Open

 
16,000.00 12,439.37 Concluído 2018-05-

10
2018-06-

28
2018-07-

19
2019-02-

07
2018-08-

23
2018-12-

28
2019-02-

19
2019-09-

18

 ID116 CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA PARA
ELABORAÇÃO DO PROJETO
DE MARCENARIA E
SINALIZAÇÃO PARA O
HOSPITAL DA MULHER.
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Individual Open

 
16,000.00 13,243.81 Concluído 2018-05-

10
2018-06-

28
2018-07-

19
2019-02-

07
2018-08-

23
2018-12-

23
2019-02-

19
2020-07-

16
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 ID117 CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA PARA
ELABORAÇÃO DO PROJETOS
DE SONORIZAÇÃO PARA
07(SETE) HOSPITAIS
REGIONAIS, LABORATÓRIO
DE ANATOMIA E HOSPITAL
DA MULHER
 

IBRD / 82760 Component 2: Improving
Public Services Posterior Individual Open

 
16,000.00 9,800.32 Assinado 2018-05-

10
2019-03-

20
2018-06-

28
2019-12-

16
2018-07-

19
2020-06-

23
2018-08-

23
2020-07-

25
2019-02-

19

 ID94 1CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
ESTRUTURA DE MACIÇO
(PAINEL DE SEGURANÇA DE
BARRAGENS -PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Seleção Direta

de Consultores Direct
 

78,125.00 0.00 Cancelado 2018-04-
11

2018-08-
03

2018-04-
21

2018-08-
22

2018-06-
25

2018-12-
22

 ID95 2CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
GEOTECINICA (PAINEL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS
- PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

78,125.00 67,408.91 Assinado 2018-11-
29

2019-01-
14

2018-12-
09

2018-08-
13

2019-02-
12

2018-12-
03

2019-08-
11

 ID94 2CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
ESTRUTURA DE MACIÇO
(PAINEL DE SEGURANÇA DE
BARRAGENS -PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

78,125.00 58,958.75 Assinado 2018-11-
29

2019-01-
16

2018-12-
09

2018-08-
13

2019-02-
12

2018-12-
03

2019-08-
11

 ID96 3 CS /
CONTRATAÇÃO DE
ESPECIALISTA EM
HIDROLOGIA E HIDRÁULICA
(PAINEL DE SEGURANÇA DE
BARRAGENS - PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

78,125.00 69,963.45 Assinado 2019-01-
22

2019-01-
24

2019-02-
01

2019-01-
29

2019-04-
07

2019-05-
24

2020-04-
01

 ID96 2 CS /
CONTRATAÇÃO DE
ESPECIALISTA EM
HIDROLOGIA E HIDRÁULICA
(PAINEL DE SEGURANÇA DE
BARRAGENS - PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Seleção Direta

de Consultores Direct
 

78,125.00 0.00 Cancelado 2018-08-
22

2018-09-
18

2018-09-
01

2018-11-
05

2019-10-
31

 ID95 1CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
GEOTECINICA (PAINEL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS
- PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Seleção Direta

de Consultores Direct
 

78,125.00 0.00 Cancelado 2018-04-
11

2018-08-
03

2018-04-
21

2018-08-
22

2018-06-
25

2018-12-
22

 ID97 1CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
HIDRÁULICA (PAINEL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS
- PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Seleção Direta

de Consultores Direct
 

78,125.00 0.00 Cancelado 2018-04-
11

2018-04-
21

2018-06-
25

2018-12-
22

 ID96 1CS / CONTRATAÇÃO
DE ESPECIALISTA EM
HIDROLOGIA (PAINEL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS
- PSB)
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Prévia Seleção Direta

de Consultores Direct
 

78,125.00 0.00 Cancelado 2018-04-
11

2018-04-
21

2018-06-
25

2018-12-
22

 ID102 CS / CONTRATAÇÃO
DE CONSULTORIA
ESPECIALISTA EM
SEGURANÇA DE BARRAGENS
(ÁREA DE ESTRUTURA DE
MACIÇO) - ANÁLISE DOS
ESTUDOS E ELABORAÇÃO
DO PROJETO EXECUTIVO
PARA RECUPERAÇÃO
MANUTENÇÃO DA
BARRAGEM PASSAGEM DAS
TRAÍRAS (CONTRATO Nº
009/2018 SEMARH RN).
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

15,625.00 7,837.49 Concluído 2019-03-
18

2019-03-
27

2019-03-
28

2019-03-
27

2019-06-
01

2019-04-
12

2019-11-
28

2019-06-
12

 ID103 CS / CONTRATAÇÃO
DE CONSULTORIA
ESPECIALISTA EM
SEGURANÇA DE BARRAGENS
(ÁREA DE GEOTECNIA) -
ANÁLISE DOS ESTUDOS E
ELABORAÇÃO DO PROJETO
EXECUTIVO PARA
RECUPERAÇÃO
MANUTENÇÃO DA
BARRAGEM PASSAGEM DAS
TRAÍRAS (CONTRATO Nº
009/2018 SEMARH RN).
 

IBRD / 82760 Component 1: Sustainable
Regional Development Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

15,625.00 7,788.96 Concluído 2019-03-
18

2019-03-
27

2019-03-
28

2019-03-
27

2019-06-
01

2019-04-
23

2019-11-
28

2019-06-
23

 ID106 CS / CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE
CONSULTORIA PESSOA
JURÍDICA PARA
REALIZAÇÃO DE REVISÃO E
READEQUAÇÃO DE
PROJETOS E SUPERVISÃO DA
EXECUÇÃO DAS  OBRAS DE
RECUPERAÇÃO DAS
BARRAGENS PATAXÓ E
LUCRÉCIA NOS  MUNICÍPIOS
DE IPANGUAÇU/RN E
LUCRÉCIA/RN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

279,515.33 207,109.69 Assinado 2019-08-
28

2019-10-
14

2019-09-
07

2019-10-
16

2019-11-
11

2019-11-
28

2020-05-
09

 ID 121 CS /
CONTRATAÇÃO DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA PARA
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA
DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DO 1º
PARQUE CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DO RIO
GRANDE DO NORTE –
PTCTRN
 

IBRD / 82760 Component 3: Public
Sector Management Posterior Seleção Direta

de Consultores Direct
 

16,540.00 16,540.00 Assinado 2020-03-
02

2020-03-
09

2020-03-
12

2020-03-
06

2020-05-
16

2020-03-
20

2020-11-
12


