
PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: DRC - Regional Great Lakes Integrated Development 
Project (P-143307) 
Project Implementation agency: Ministry of Agriculture

Date of the Procurement Plan: April 18, 2017

Period covered by this Procurement Plan: July2014 – July 31, 2017
Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 

When other national procurement arrangements other than national open 
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such 
arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables “Not Applicable” 
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Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). Specify for each

Goods: Request for quotations; 
Works:  Not Applicable

Other Relevant Procurement Information. 
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PROCUREMENT
PLAN Eastern Africa : AFR RI-Regional Great Lakes Integrated Agriculture Development Project
General Information
Country: Eastern Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-04-18

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-08-24
Project ID: P143307 GPN Date: 2018-11-02
Project Name: AFR RI-Regional Great Lakes Integrated Agriculture Development Project
Loan / Credit No: IDA / Q9260, IDA / 58520, IDA / Q9610
Executing Agency(ies):Ministry of Agriculture

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement
Document

Type

Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 ZR-MINAGRI-79144-CW-
RFB / Travaux de
réhabilitation des bâtiments
des inspestions provinciales
de Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 500,000.00 656,215.93 Signé 2018-10-

03
2019-01-

11
2018-10-

08
2019-07-

13
2018-11-

19
2019-02-

22
2018-12-

19
2019-03-

29
2019-01-

23
2019-08-

09
2019-07-

22

 ZR-MINAGRI-78946-CW-
RFB / Travaux de
réhabilitation des bâtiments
des inspestions provinciales
de Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 500,000.00 486,607.72 Signé 2018-10-

03
2019-01-

11
2018-10-

08
2018-11-

19
2019-02-

22
2018-12-

19
2019-03-

21
2019-01-

23
2019-06-

24
2019-07-

22

 ZR-MINAGRI-79093-CW-
RFQ / Travaux de
réhabilitation des bâtiments
devant servir des bureaux du
Ministre Provincial de
l'Agriculture,Pêche et Elevage
et du Développement Rural
du Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 80,000.00 79,437.21 Signé 2018-10-

08
2019-02-

02
2018-12-

03
2019-05-

16
2019-06-

01

 ZR-MINAGRI-105397-CW-
RFQ / Travaux de
Réhabilitation des bâtiments
abritant le Bureau_ du
Ministère provincial de
l’Agriculture, pèche et
élevage du Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 24,227.50 Signé 2019-05-

15
2019-10-

09
2019-07-

10
2019-12-

09
2020-01-

06

 ZR-MINAGRI-133733-CW-
RFQ / Travaux de
réhabilitation du bâtiment
devant servir des bureaux
provisoires de l'IPAPEL Sud
Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-10-

20
2019-12-

15
2020-06-

12

 ZR-MINAGRI-169983-CW-
RFQ / Travaux
d'aménagement du bâtiment
abritant les bureaux des
services du Secrétariat
Général à la Pêche et Elevage
sur l'avenue de la libération
(SQUAV)
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 80,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-08-

04
2020-09-

29
2021-03-

28

 ZR-MINAGRI-169808-CW-
DIR / Contractualisation avec
SAGEC KAT pour les travaux
de construction des  bureaux
complémentaires des des
inspections de l'Agriculture
et du Développement Rural
de la province de Tanganyika
et aménagement extérieur
 

IDA / 58520
Support for the development
of the private agro-
industrial sector

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

145,000.00 0.00 En attente
d'exécution

2020-07-
30

2020-08-
04

2020-09-
08

2021-03-
07

 ZR-MINAGRI-169820-CW-
RFQ / Travaux de
construction de deux (2)
laboratoires du SENASEM et
de l'INERA Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 200,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-05-

20
2020-07-

15
2021-01-

11

 ZR-MINAGRI-169811-CW-
DIR / Contractualisation avec
KIMA CONSTRUCTION pour
la réalisation des travaux de
la clôture et d'aménagement
extérieur des bureaux du
Ministre Provincial de
l'Agriculture Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

25,000.00 25,377.38 En cours
d'exécution

2020-06-
22

2020-10-
07

2020-06-
27

2020-10-
12

2020-08-
01

2021-01-
28

 ZR-MINAGRI-188529-CW-
RFQ / Travaux de
construction de six (06)
Centres Communautaires de
Transformation de Riz
(CCTRIZ) dans la Province de
Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 200,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-10-

07
2020-12-

02
2021-05-

31

 ZR-MINAGRI-188543-CW-
RFQ / Travaux de
construction de Entrepôts
dépôts de stockage à
Rugumba, Rugo, Lwaminwa,
Katibili, Muhala et Kabimba
dans la Province du
Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 200,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

05
2020-12-

31
2021-06-

29

 ZR-MINAGRI-188540-CW-
RFQ / Travaux de
construction de 6 dépôts de
stockage à Rugumba, Rugo,
Lwaminwa, Katibili, Muhala et
Kabimba dans la Province du
Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 150,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-09-

06
2020-11-

01
2021-04-

30

 ZR-MINAGRI-188521-CW-
RFQ / Travaux de
construction de deux (02)
dépôts vétérinaires dans la
ville de Kalemie et  deux (02)
cliniques vétérinaires dans
les bassins de production de
la Rugumba et Lwamina,
territoire de
Kalemie/Tanganyika
 

IDA / Q9610 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 150,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-10-

27
2020-12-

22
2021-06-

20

 ZR-MINAGRI-188479-CW-
DIR / Contractualisation avec
l'Entreprise SAGEC KAT SARL
pour les travaux
complémentaires de
Réhabilitation du bâtiment
devant servir des bureaux
des Inspections Provinciales
de l’Agriculture et du
Développement Rural du Sud
Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

150,000.00 149,428.76 Signé 2020-09-
16

2020-10-
07

2020-09-
21

2020-10-
12

2020-10-
26

2020-11-
23

2021-04-
24

 ZR-MINAGRI-188497-CW-
RFQ / Travaux de
construction du  laboratoire
de la Coordination
Provinciale  de  Service
National de  Semences
(SENASEM)/Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 170,000.00 0.00 En cours

d'exécution
2020-10-

23
2020-09-

29
2020-12-

18
2021-06-

16

 ZR-MINAGRI-188489-CW-
RFQ / Travaux de
construction des Unités de
transformation du lait  dans
territoire de
Kalemie/Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 200,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-10-

26
2020-12-

21
2021-06-

19

 ZR-MINAGRI-188545-CW-
RFQ / Travaux de
constuction de dix  Centres
(Bâtiments) Communautaires
de Transformation de Maïs
dont  2 à Kabimba, 2 à Rugo,
2 à Rugumba, 2 à Katibili et 2
à Lwamminwa  dans la
Province de Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 230,000.00 0.00 Annulé 2020-10-

06
2020-12-

01
2021-05-

30

 ZR-MINAGRI-210011-GO-
RFQ / Travaux de
construction de deux (2) mini
chambres froides dont 1 à
Luberezi et 1 Mutarule, dans
le cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

13
2021-04-

10
2021-10-

07

 ZR-MINAGRI-210021-CW-
RFQ / Construction de  deux
(2) mini laboratoires de
Service National de Semences
(SENASEM) dont 1 à Bwegera
et 1 Fizi centre, d’un (1) mur
de clôture et aménagement
des paillasses dans la salle
de labo physique et
phytopathologie aux bureaux
de SENASEM Bukavu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 123,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-01-

30
2021-03-

27
2021-09-

23

 ZR-MINAGRI-210108-CW-
RFQ / Travaux de
construction de deux (02)
provenderies dans les
Bassins de production de
Rugumba et Lwaminwa dans
la Province de Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 65,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-01-

20
2021-03-

17
2021-09-

13

 ZR-MINAGRI-210111-CW-
RFQ / Travaux de
construction de quatre (04)
boutiques d'intrants agricoles
dans les Bassins de
production de Rugumba,
Kabimba, Kalemie  et
Kamango dans la Province de
Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 128,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-01-

25
2021-03-

22
2021-09-

18

 ZR-MINAGRI-210125-CW-
RFQ / Travaux de
construction de quatre (4)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc
dont 2 à Bitale, 1 à Bulmbika
et 1 à Mulonge, dans le
territoire de Kalehe, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 153,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

01
2021-03-

29
2021-09-

25
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 ZR-MINAGRI-210132-CW-
RFQ / Travaux de
construction de quatre (4)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc
dont 1 à Mubuku, 1 à Karasi,
1 à Kitchanga et 1 à
Maibano, dans le territoire de
Kalehe, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 153,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

01
2021-03-

29
2021-09-

25

 ZR-MINAGRI-210126-CW-
RFQ / Travaux de
construction de deux (2)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc
dont 1 à Katanga et 1 à
Malinde, dans le territoire de
Fizi, dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 77,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

01
2021-03-

29
2021-09-

25

 ZR-MINAGRI-210127-CW-
RFQ / Travaux de
construction de cinq (5)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc
dont 3 à Katana, 1 à Kavumu
et 1 à Luhihi, dans le
territoire de Kabare, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 192,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

01
2021-03-

29
2021-09-

25

 ZR-MINAGRI-210129-CW-
RFQ / Travaux de
construction de trois (3)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc
dont 1 à Sange, 1 à Kiliba et
1 à Runingu, dans le
territoire d’Uvira, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 115,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

01
2021-03-

29
2021-09-

25

 ZR-MINAGRI-210130-CW-
RFQ / Travaux de
construction de quatre (4)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc
dont 2 à Kamanyola, 1 à
Luvungi et 1 à Lubarika, dans
la plaine de Ruzizi, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 153,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

01
2021-03-

29
2021-09-

25

 ZR-MINAGRI-195187-CW-
RFQ / Travaux de
construction du laboratoire
de l'INERA dans le territoire
de Kalemie
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 160,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-01-

04
2021-03-

01
2021-08-

28

 ZR-MINAGRI-210336-CW-
RFQ / Construction des aires
de sechage semi ouverts
dans le groupement de
Bushumba dans le territoire
de Kabare et le groupement
d'Itara dans le territoire
d'Uvira, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 41,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

08
2021-04-

05
2021-10-

02

 ZR-MINAGRI-210338-CW-
RFQ / Construction des aires
de sechage non couverts à
Sebele dans le territoire de
Fizi et à Uvira, dans le cadre
du PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

08
2021-04-

05
2021-10-

02

 ZR-MINAGRI-210648-CW-
RFQ / Travaux de
construction de sept (7) abris
dont six (6) pour mini-
minoterie et un (1) pour mini-
laiterie de type 2, et d’une (1)
provenderie, dans le
territoire de Kabare, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 84,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

03
2021-03-

31
2021-09-

27

 ZR-MINAGRI-210650-CW-
RFQ / Travaux de
construction de quatre (4)
abris dont un (1)  pour mini-
minoterie et trois (3)  pour
mini-laiterie de type 2, dans
le territoire de Kalehe, dans
le cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / Q9260 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 42,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

03
2021-03-

31
2021-09-

27

 ZR-MINAGRI-210651-CW-
RFQ / Travaux de
construction de dix (10) abris
dont huit (8) pour mini-
minoterie, un (1) pour rizerie
de type 2 (SB-50 ou
équivalent) et un (1) pour
mini-laiterie de type 2, dans
le territoire de Fizi, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 110,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

03
2021-03-

31
2021-09-

27

 ZR-MINAGRI-210653-CW-
RFQ / Travaux de
construction de deux (2)
abris pour mini-laiterie de
type 2 et une (1) provenderie,
à Bukavu, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 34,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

03
2021-03-

31
2021-09-

27

 ZR-MINAGRI-210654-CW-
RFQ / Travaux de
construction de seize (16)
abris dont douze (12) pour
mini minoterie, trois (3) pour
rizerie type 2 (SB-50 ou
équivalent), un (1) pour mini-
laiterie de type 2 et d’une (1)
provenderie dans la plaine de
Ruzizi (Territoires d’Uvira et
Walungu)
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 174,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

03
2021-03-

31
2021-09-

27

 ZR-MINAGRI-210656-CW-
RFQ / Travaux de
construction de quatorze (14)
abris dont cinq (5)  pour mini-
minoterie, deux (2)  pour
rizerie de type 2, un (1)  pour
entrepot des intrants
agricoles et six (6)  pour mini-
laiterie de type 2, dans le
territoire d’Uvira
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 141,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

03
2021-03-

31
2021-09-

27

 ZR-MINAGRI-210894-CW-
RFQ / Travaux de
construction de trois (3)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines et d’un
(1) entrepôt semencier à
Katanga, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 171,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04

 ZR-MINAGRI-210893-CW-
RFQ / Travaux de
construction de trois (3)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines à Baraka
et d’un (1) entrepôt
semencier à Nemba,  dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 171,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04

 ZR-MINAGRI-210891-CW-
RFQ / Travaux de
construction de trois (3)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines dont 1 à
Sebele, 1 à Kabondonzi et 1 à
Malinde et d’un (1) entrepôt
semencier à Sebele, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 171,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04

 ZR-MINAGRI-210886-CW-
RFQ / Travaux de
construction de quatre (4)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines dont
deux (2) à Fizi centre et
deux (2) à Mulongwe, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 187,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04

 ZR-MINAGRI-210885-CW-
RFQ / Travaux de
construction de trois (3)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines et de
deux (2) entrepôts
semenciers à Sange, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 200,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04

 ZR-MINAGRI-210892-CW-
RFQ / Travaux de
construction de trois (3)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines dont un
(1) à Kiliba et deux (2) à
Runingu, et d’un (1) entrepôt
semencier à Kiliba, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 171,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04

 ZR-MINAGRI-210890-CW-
RFQ / Travaux de
construction de quatre (4)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines dont
trois (3) à Luvungi et un (1) à
Lubarika, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 187,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04

 ZR-MINAGRI-210887-CW-
RFQ / Travaux de
construction de quatre (4)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines dont un
(1) à Kagando, un (1)  à
Kahwizi, un (1) à Kigongo et
un (1) à Murunga, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 187,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04
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 ZR-MINAGRI-210884-CW-
RFQ / Travaux de
construction de deux (2)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines et d’un
(1) entrepôt semencier à
Nyangezi, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 124,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04

 ZR-MINAGRI-210888-CW-
RFQ / Travaux de
construction de trois (3)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines à
Kamanyola, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 140,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04

 ZR-MINAGRI-210889-CW-
RFQ / Travaux de
construction de deux (2)
entrepôts des produits
agricoles avec bureaux des
préposés et latrines dont un
(1) à Mudaka et  un (1)  à
Bunyakiri/Bitale, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 95,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

10
2021-04-

07
2021-10-

04

 ZR-MINAGRI-210974-CW-
RFQ / Travaux de
construction d’une (1) laiterie
de type 3 à Cirunga, dans le
territoire de Kabare,  dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 32,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

06
2021-04-

03
2021-09-

30

 ZR-MINAGRI-210975-CW-
RFQ / Travaux de
construction de trois (3)
laiteries de type 3 dont deux
(2) à Luvungi et une (1) à
Bwegera, dans le territoire
d’Uvira,  dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 96,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

06
2021-04-

03
2021-09-

30

 ZR-MINAGRI-210973-CW-
RFQ / Travaux de
construction de quatre (4)
laiteries de type 3 dont 1 à
Sange, 1 à Kavimvira et 2 à
Uvira, dans le territoire
d’Uvira,  dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 130,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

06
2021-04-

03
2021-09-

30

 ZR-MINAGRI-188474-CW-
RFQ / Travaux de
constuction de sept  Centres
(Bâtiments) Communautaires
de Transformation de Manioc
( CCTMA) dont  1 à Kabimba,
1 à Rugo, 1 à Rugumba, 2 à
Katibili, 1 à Tabacongo et 1 à
Lwamminwa  dans la Province
de Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 200,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

05
2020-12-

31
2021-06-

29

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount (US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 ZR-PARSSA-6375-GO-RFQ /
Acquisition matériels
informatiques en faveur du
personnel PICAGL
 

IDA / Q9260 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2016-06-

17
2016-08-

12
2017-02-

08

 ZR-PARSSA-5170-GO-RFQ /
Acquisition de 3 véhicules en
faveur des coordinations
provinciales
 

IDA / Q9260 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 120,000.00 0.00 En cours

d'exécution
2015-10-

15
2015-12-

10
2016-06-

07

 ZR-PARSSA-5154-GO-DIR /
Acquisition du logiciel de
gestion financière et
comptable Tom² pro
 

IDA / Q9260 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

37,000.00 50,591.91 Signé 2015-09-
24

2015-09-
29

2015-11-
03

2015-10-
22

2016-05-
01

 MOF-REF-5 / Acquisition
des camions
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 160,000.00 0.00 Annulé 2018-11-

27
2019-01-

22
2019-07-

21

 MOF-REF-6 / Acquisition
des  matériels pour la
vaccination contre la peste
bovine et la PPR dans les
provinces de Sud Kivu et de
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 80,000.00 0.00 Annulé 2018-11-

28
2019-01-

23
2019-07-

22

 MOF-REF-7 / Fourniture et
mise en service des matériels
informatiques et de
reprographie en faveur du
Projet et des services
impliqués
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 250,000.00 0.00 Annulé 2018-10-

18
2018-10-

23
2018-12-

04
2019-01-

03
2019-02-

07
2019-08-

06

 ZR-MINAGRI-78950-GO-
RFQ / Acquisition de
fournitures de bureau et
consommables informatiques
en faveur de l'Unité Nationale
de Projet et les services
impliqués du MINAGRI, PEL et
DR
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 60,000.00 0.00 Annulé 2018-10-

24
2018-12-

19
2019-06-

17

 ZR-MINAGRI-78990-GO-
RFB / Acquisition des
matériels de sensibilisation
et visibilité en faveur de
l'UNCP
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 150,000.00 0.00 Annulé 2018-11-

01
2018-11-

06
2018-12-

18
2019-01-

17
2019-02-

21
2019-08-

20

 ZR-MINAGRI-78881-GO-
RFQ / Fourniture et
installation des équipements
pour la connexion internet et
abonnement annuel du
bureau de l'UPEP PICAGL Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 24,000.00 18,547.00 Signé 2018-10-

06
2018-10-

16
2018-12-

01
2018-12-

03
2019-05-

30

 ZR-MINAGRI-79034-GO-
RFQ / Fourniture et
installation des mobiliers de
bureau pour l'Unité
Provinciale d’Exécution du
PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 31,481.80 Achevé 2018-10-

20
2018-08-

20
2018-12-

15
2018-10-

03
2019-06-

13
2019-04-

30

 ZR-MINAGRI-79167-GO-
RFQ / Fournitures et mise
service  des kits solaires pour
l'UPEP PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2018-11-

11
2019-01-

06
2019-07-

05

 ZR-MINAGRI-78817-GO-
RFQ / Acquisition de
carburant et lufrifiant pour
les véhicules de l'UPEP
PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2018-10-

20
2018-12-

15
2019-06-

13

 ZR-MINAGRI-79039-GO-
RFQ / Fourniture et mise en
service des matériels
informatiques et de
reprographie pour l’Unité
Provinciale d’Exécution du
PICAGL Sud-Kivu.
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 40,515.00 Achevé 2018-10-

20
2018-10-

16
2018-12-

15
2018-12-

03
2019-06-

13
2019-01-

15

 ZR-MINAGRI-78971-GO-
RFQ / Acquisition des
matériels de sensibilisation
et visibilité en faveur de
l'UPEP Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 7,475.00 Achevé 2019-01-

02
2018-11-

30
2019-02-

27
2019-02-

18
2019-08-

26
2019-04-

22

 ZR-MINAGRI-79095-GO-
RFQ / Fourniture et
installation des équipements
pour la connexion internet et
abonnement annuel du
bureau de l'UPEP PICAGL
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 24,000.00 27,280.00 Signé 2018-10-

06
2018-10-

26
2018-12-

01
2018-11-

22
2019-05-

30

 ZR-MINAGRI-79160-GO-
RFQ / Fourniture et
installation des mobiliers de
bureau pour l'Unité
Provinciale d’Exécution du
PICAGL Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 27,400.00 Achevé 2018-10-

20
2018-10-

23
2018-12-

15
2018-12-

03
2019-06-

13
2019-04-

08

 ZR-MINAGRI-79165-GO-
RFQ / Fournitures et
installation des équipements
solaires pour l'UPEP PICAGL
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2018-11-

11
2019-01-

06
2019-07-

05

 ZR-MINAGRI-78973-GO-
RFQ / Acquisition de
carburant et lufrifiant pour
les véhicules de l'UPEP
PICAGL Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 15,000.00 Signé 2018-10-

20
2019-01-

18
2018-12-

15
2019-05-

13
2019-06-

13

 ZR-MINAGRI-79163-GO-
RFQ / Fourniture et mise en
service  des matériels
informatiques et de
reprographie  pour l’Unité
Provinciale d’Exécution du
PICAGL Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 36,358.51 Signé 2018-10-

20
2018-10-

26
2018-12-

15
2018-11-

23
2019-06-

13

 ZR-MINAGRI-79102-GO-
RFQ / Acquisition des
matériels de sensibilisation
et visibilité en faveur de
l'UPEP Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 11,565.00 Signé 2019-01-

02
2018-10-

26
2019-02-

27
2018-12-

03
2019-08-

26

 ZR-MINAGRI-78926-GO-DIR
/ Acquisition des véhicules
4X4 TT auprès de l'UNOPS
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

700,000.00 461,362.00 Signé 2018-09-
15

2018-10-
22

2018-09-
20

2018-10-
25

2018-11-
30

2019-04-
23

 ZR-MINAGRI-78949-GO-DIR
/ Acquisition des motos DT
125 auprès de l'UNOPS
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

110,000.00 0.00 En attente
d'exécution

2018-09-
15

2018-09-
20

2018-10-
25

2019-04-
23

 ZR-MINAGRI-105380-GO-
RFQ / Fourniture et montage
des mobiliers pour le
personnel complémentaire
du PICAGL, la salle de
réunions du SG Agriculture et
pour les services de
l'Agriculture(SNSA, DPPV et
DMPCC)
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 65,200.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-04-

23
2019-06-

18
2019-12-

15
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 ZR-MINAGRI-105378-GO-
RFQ / Acquisition de
fournitures de bureau et
consommables informatiques
en faveur de l'Unité Nationale
de Projet et les services
impliqués du MINAGRI, PEL et
DR
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 60,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-05-

01
2019-06-

26
2019-12-

23

 ZR-MINAGRI-105314-GO-
RFQ / Fourniture et mise en
service des matériels de
laboratoire du Service
National des Fertilisants et
Intrants Connexes(SENAFIC)
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2018-10-

24
2018-12-

19
2019-03-

19

 ZR-MINAGRI-105370-GO-
RFQ / Acquisition des
matériels de sensibilisation
et visibilité en faveur de
l'UPEP Tanganyika pour
l'exercice 2019
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 14,523.75 Signé 2019-06-

02
2019-05-

30
2019-07-

28
2019-06-

25
2020-01-

24

 ZR-MINAGRI-105372-GO-
RFQ / Fourniture et montage
des  mobiliers pour les
inspections provinciales de
l'Agriculture et Dévelopement
Rural de Tanganyka
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 27,400.00 Achevé 2019-10-

03
2018-10-

28
2019-11-

28
2018-12-

03
2020-05-

26
2019-04-

08

 ZR-MINAGRI-105353-GO-
RFQ / Fourniture et
installation des matériels
informatiques et de
reprographie pour les
services du Ministère
provincial de l'Agriculture,
Pêche et Elevage et du
Développement Rural du
Tanganyka
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 13,000.00 12,895.00 Signé 2019-10-

03
2019-05-

28
2019-11-

28
2019-06-

21
2020-05-

26

 ZR-MINAGRI-105392-GO-
RFQ / Acquisition de
fournitures de bureau et
consommables informatiques
pour  l'UPEP, les Inspections
Provinciales de l'Agriculture
et du Développement Rural
de Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 18,000.00 17,971.65 Signé 2019-05-

03
2019-05-

30
2019-06-

28
2019-06-

21
2019-12-

25

 ZR-MINAGRI-105400-GO-
RFQ / Fourniture et
installation du  groupe
electrogène de 60 kva pour
le bâtiment l'inspection
provinciale de l'Agriculture et
du Développement Rural
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 29,958.50 Achevé 2019-10-

03
2019-05-

24
2019-11-

28
2019-06-

12
2020-05-

26
2019-08-

23

 ZR-MINAGRI-105329-GO-
RFQ / Fourniture et
installation  de 20 splits de
12.000 BTU (dont 2 pour les
locaux serveurs et 18 pour
les bureaux des inspections
de l'Agriculrure et du
Développement Rural) en
faveur de l'UPEP Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-10-

03
2019-11-

28
2020-05-

26

 ZR-MINAGRI-105323-GO-
RFQ / Acquisition des
mobiliers des bureaux pour
l'inspection provinciale de
l'agriculture au Sud KIVU
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 12,331.00 Achevé 2019-04-

15
2019-10-

09
2019-06-

10
2019-11-

12
2019-12-

07
2020-01-

22

 ZR-MINAGRI-105359-GO-
RFQ / Acquisition des
matériels informatiques pour
les services du Ministère
Provincial de l’agriculture et
UPEP Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 13,000.00 12,200.00 Achevé 2019-09-

21
2019-08-

16
2019-11-

16
2019-09-

17
2020-05-

14
2019-10-

02

 ZR-MINAGRI-105402-GO-
RFQ / Acquisition de
carburant et lubrifiant pour
les véhicules de l'UPEP
PICAGL Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 9,996.80 Signé 2019-04-

12
2019-06-

26
2019-06-

07
2019-08-

28
2019-12-

04

 ZR-MINAGRI-105278-GO-
RFQ / travaux
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-04-

01
2019-05-

27
2020-05-

26

 ZR-MINAGRI-117750-GO-
RFQ / Fourniture et
installation de groupe
électrogène de 60 Kva pour
le bureau de l'UPEP/Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 20,760.50 Achevé 2019-07-

30
2019-06-

26
2019-09-

24
2019-08-

28
2019-11-

08
2019-10-

02

 ZR-MINAGRI-117751-GO-
RFQ / Acquisition de
fournitures de bureau et
consommables informatiques
pour l'UPEP/Sud-Kivu, les
Inspections de l'Agriculture
et du Développement Rural
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 17,802.50 Signé 2019-07-

30
2019-10-

09
2019-09-

24
2019-11-

12
2019-11-

08

 ZR-MINAGRI-133012-GO-
DIR / Acquisition et livraison
de 2 véhicules
complémentaires pour le
Laboratoire Vétérinaire de
Kinshasa(LABOVET) et le
Secrétariat Général au
Développement Rural
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

110,000.00 0.00 En attente
d'exécution

2019-10-
25

2019-10-
30

2019-12-
04

2019-12-
13

 ZR-MINAGRI-170574-GO-
RFQ / Acquisition mobiliers
de bureaux complémentaires
pour le personnel l'UPEP
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,500.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-06-

20
2020-08-

15
2021-02-

11

 ZR-MINAGRI-169843-GO-
RFQ / Acquisition matériels
de visibilité et sensibilisation
du mécanisme de Gestion
des Plaintes (MGP) en faveur
de l'UPEP Tanganyika
exercice 2020 Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-05-

20
2020-07-

15
2021-01-

11

 ZR-MINAGRI-169881-GO-
RFQ / Fourniture et
installation  de  splits de
12000 BTU pour les bureaux
des inspections de
l'Agriculture et du
Développement Rural de la
province de Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 28,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-06-

20
2020-08-

15
2021-02-

11

 ZR-MINAGRI-169913-GO-
RFQ / Recrutement d'un
prestataire pour l'entretien et
la réparation des splits des
bureaux des Inspections de
l'Agriculture et du
Développement Rural de la
Province de Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-06-

25
2020-08-

20
2021-02-

16

 ZR-MINAGRI-169918-GO-
CDD / Acquisitions de 52
taureaux (géniteurs) en
faveur de l'Inspection
Provinciale de l'Agriculture,
Pêche et Elevage du Sud Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori

Participation
communautaire à
la passation des
marchés

Direct
 

120,000.00 0.00 En attente
d'exécution

2020-05-
30

2020-06-
04

2020-07-
09

2021-01-
05

 ZR-MINAGRI-169991-GO-
RFQ / Acquisition des
fournitures de bureau et
consommables informatiques
pour les services des
Ministères provinciaux de
l'Agriculture, Pêche et
Elevage et du Développement
Rural et l'UPEP Tanganyika
(Exercice 2020)
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-01-

20
2020-03-

16
2020-09-

12

 ZR-MINAGRI-169902-GO-
RFQ / Fourniture et
installation des kits solaires
pour le bâtiment de
l'inspection provinciale de
l'Agriculture de Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-06-

20
2020-08-

15
2021-02-

11

 ZR-MINAGRI-169993-GO-
RFQ / Installation des
équipements de la connexion
internet ainsi que
l’abonnement annuel pour
les Bureaux de UPEP  et des
Inspections Provinciales de
l’Agriculture, Pêche, Elevage
et du Développement Rural
de Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-06-

20
2020-08-

15
2021-02-

11

 ZR-MINAGRI-170560-GO-
RFQ / Acquisition et
installation de mobiliers de
bureau du Ministère
Provincial de l"Agriculture,
Pêche et Elevage, et
Développement Rural du Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 11,020.00 Signé 2020-08-

20
2020-03-

19
2020-10-

15
2020-05-

05
2021-04-

13

 ZR-MINAGRI-170565-GO-
RFQ / Fourniture et
installation des kits solaires
pour le bâtiment de
l'inspection provinciale de
l'Agriculture de Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 31,318.90 Signé 2020-08-

20
2020-11-

18
2020-10-

15
2021-01-

15
2021-04-

13

 ZR-MINAGRI-170575-GO-
RFQ / Acquisition,
installation et fourniture
internet pour le nouveau
bâtiment des Inspections
Provinciales de l'Agriculture,
Pêche et Elevage, et du
Développement Rural du Sud-
Kivu et du Ministère
Provincial
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 26,000.00 7,051.50 Signé 2020-07-

15
2020-09-

15
2020-09-

09
2020-11-

09
2021-03-

08
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 ZR-MINAGRI-169976-GO-
RFQ / Acquisition  et
montage des équipements
informatiques  et  bureaux
pour la coordination
provinciale du Sud-Kivu (4
onduleurs, 4 imprimentes, 4
stabilisateurs pour les 4
spécialistes, photocopiie en
couleur) et pour le Ministre
Provincial Agric du Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 32,000.00 21,715.00 Achevé 2020-05-

20
2020-02-

17
2020-07-

15
2020-03-

24
2021-01-

11
2020-09-

04

 ZR-MINAGRI-169898-GO-
RFQ / Acquisition matériels
de visibilité pour l'UPEP Sud
Kivu ( Roll up, T-shirt,
Calendrier, Gilets, Képis,
Agendas, Dépliants) pour
l'exercice 2020
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 28,270.00 Achevé 2020-05-

21
2020-02-

17
2020-07-

16
2020-03-

24
2021-01-

12
2020-08-

21

 ZR-MINAGRI-169728-GO-
RFQ / Acquisition des
matériels et d'équipements
de terrain (imperméables,
bottes, parapluies) en faveur
de l'UPEP Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,000.00 2,485.00 Achevé 2020-05-

22
2020-04-

27
2020-07-

17
2020-06-

10
2021-01-

13
2020-07-

15

 ZR-MINAGRI-169813-GO-
RFQ / Reproduction de guide
des bonnes pratiques pour la
production végétales et
animales au Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 7,500.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-05-

23
2020-07-

18
2021-01-

14

 ZR-MINAGRI-187940-GO-
RFQ / Acquisition des
matériels de visibilité et de
sensibilisation pour l'UNCP
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 150,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-10-

05
2020-11-

30
2021-05-

29

 ZR-MINAGRI-188537-GO-
RFQ / Acquisition mobiliers
de bureaux complémentaires
pour le personnel de l 'UPEP
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-04-

20
2020-06-

15
2020-12-

12

 ZR-MINAGRI-188508-GO-
RFQ / Acquisition des
équipements de
transformation du manioc en
faveur de dix (10) Centres
Communautaires de
Transformation de manioc
dans la Province du
Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 150,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

04
2020-12-

30
2021-06-

28

 ZR-MINAGRI-188515-GO-
RFQ / Acquisition des
équipements de
transformation du manioc en
faveur de dix (10) Centres
Communautaires de
Transformation de Maïs dans
la Province du Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

05
2020-12-

31
2021-06-

29

 ZR-MINAGRI-188533-GO-
RFQ / Acquisition d'1 drone
et d' 1 appareil photo
professionnel  et camera
hybride pour la couverture
communicationnelle des
activités du Projet dans la
Province du Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

06
2021-01-

01
2021-06-

30

 ZR-MINAGRI-188499-GO-
RFQ / Acquisition de 5 motos
en faveur de Délégués à Pied
d'Ouevre  en charge de la
surveillance des travaux de
construction des Centres
Communautaires dans la
Province du Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 24,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

07
2021-01-

02
2021-07-

01

 ZR-MINAGRI-188507-GO-
RFQ / Acquisition de
matériels et équipements de
provenderie pour les éleveurs
et les OP dans la ville de
Kalemie/Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 60,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-10-

25
2020-12-

20
2021-06-

18

 ZR-MINAGRI-188504-GO-
RFQ / Acquisition et
installation de 6
Décortiqueuse à riz des
coopératives rizicoles dans
les six bassins de production,
territoire de Kalemie dans la
province de Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 120,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

03
2020-12-

29
2021-06-

27

 MOF-REF-26 / Acquisition
de 10 Tricycles pour la
collecte de paddy des
coopératives rizicoles dans
les six bassins de production,
territoire de Kalemie dans la
province de Tanganyika
 

IDA / Q9610 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

04
2020-12-

30
2021-06-

28

 ZR-MINAGRI-188542-GO-
RFQ / Acquisition de dix (10)
Cages flottantes complètes
avec accessoires et
installation dans le territoire
de Kalemie dans la province
de Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

05
2020-12-

31
2021-06-

29

 ZR-MINAGRI-188505-GO-
RFQ / Aiquisition et
installation de 4 unités de
pêche complete pour
l'approvisionnement regulier
en poisson des unités de
transformation de plateforme
et conservation du poisson à
Kasambondo, Kabuga,
Kalemie et Kabimba  dans la
Province du Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 120,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

06
2021-01-

01
2021-06-

30

 ZR-MINAGRI-188526-GO-
RFQ / Fourniture, installation
des matériels pour connexion
internet ainsi que
l'abonnement annuel en
faveur du bureau du Ministre
de l'agriculture de
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 13,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-08-

20
2020-10-

15
2021-04-

13

 ZR-MINAGRI-188544-GO-
RFQ / Acquisition et
installation de 10 splits
muraux en faveur du
bâtiment devant servir des
bureaux pour l'UPEP et
Inspections Provinciales de
de l'Agriculture et Pêche de la
Prvonce du Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,500.00 8,100.00 Signé 2020-09-

20
2020-08-

24
2020-11-

15
2020-11-

09
2021-05-

14

 ZR-MINAGRI-188511-GO-
RFB / Acquisition d'un lot de
120 génisses   pour les
coopératives, les éleveurs
particuliers et les OP dans le
territoire de
Kalemie/Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-10-

16
2020-10-

21
2020-12-

02
2021-01-

01
2021-02-

05
2021-08-

04

 ZR-MINAGRI-188502-GO-
RFQ / Acquisition des
équipements de
transformation du manioc en
faveur de  Centres
Communautaires de
Transformation du Riz dans
la Province du Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 90,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

06
2021-01-

01
2021-06-

30

 ZR-MINAGRI-187936-GO-
RFQ / Fourniture et mise en
service des matériels
informatiques, de
reproduction et de
vidéoconférence pour le
personnel du projet ainsi que
les services impliqués
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 250,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-11-

03
2020-12-

29
2021-02-

27

 ZR-MINAGRI-209975-GO-
RFQ / Acquisition de
fournitures de bureau et
consommables informatiques
pour l’UPEP PICAGL Sud-Kivu
et les Inspections
provinciales de l'Agriculture,
Pêche et Elevage, et du
Développement Rural du Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2020-12-

25
2021-02-

19
2021-08-

18

 ZR-MINAGRI-210054-GO-
RFQ / Acquisition des
moulins à manioc en faveur
de vingt-deux (22) Centres
de Collecte et de
Transformation de Manioc,
dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 66,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

15
2021-04-

12
2021-10-

09

 ZR-MINAGRI-210048-GO-
RFQ / Acquisition des
presses à vérins hydrauliques
motorisées en faveur de vingt-
deux (22) Centres de Collecte
et de Transformation de
Manioc, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 98,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

15
2021-04-

12
2021-10-

09

 ZR-MINAGRI-210053-GO-
RFQ / Acquisition des
râpeuses avec châssis en
faveur de vingt-deux (22)
Centres de Collecte et de
Transformation de Manioc,
dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 60,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

15
2021-04-

12
2021-10-

09
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 ZR-MINAGRI-210046-GO-
RFQ / Acquisition des
séchoirs solaires en faveur de
vingt-deux (22) Centres de
Collecte et de Transformation
de Manioc, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 66,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

15
2021-04-

12
2021-10-

09

 ZR-MINAGRI-210051-GO-
RFQ / Acquisition des kits
d'insémination artificielle en
faveur de trois (3) institutions
et cabinets spécialisés, dans
le cadre du  PICAGL, UPEP
Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

22
2021-04-

19
2021-10-

16

 ZR-MINAGRI-210058-GO-
RFQ / Acquisition des
équipements en faveur de
deux (2) micro-minoteries du
riz, dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 45,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

22
2021-04-

19
2021-10-

16

 ZR-MINAGRI-210056-GO-
RFQ / Acquisition des
équipements en faveur d'un
(1) Centre de Collecte du Lait,
dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 35,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-03-

01
2021-04-

26
2021-10-

23

 ZR-MINAGRI-210059-GO-
RFQ / Fourniture et
installation des kits solaires
en faveur d'un (1) Centre de
Collecte du Lait,  dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 35,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-03-

01
2021-04-

26
2021-10-

23

 ZR-MINAGRI-210055-GO-
RFQ / Acquisition des
équipements en faveur de
trois (3) Provenderies à
Luvungi,  Kabare et Bukavu,
dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 28,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

22
2021-04-

19
2021-10-

16

 ZR-MINAGRI-210082-GO-
RFQ / Acquisition de vingt
(20) tricycles motorisés  en
faveur de coopératives,
associations et autres, pour
la collecte et le transport  de
paddy, manioc, boutures,
lait,..., dans le bassin d'Uvira,
Province du Sud-Kivu,dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 80,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

24
2021-04-

21
2021-10-

18

 ZR-MINAGRI-210084-GO-
RFQ / Acquisition de dix (10)
tricycles motorisés  en faveur
de coopératives, associations
et autres, pour la collecte et
le transport  de paddy,
manioc, boutures, lait, ...
dans le bassin de Fizi,
Province du Sud-Kivu, dans
le cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

24
2021-04-

21
2021-10-

18

 ZR-MINAGRI-210081-GO-
RFQ / Acquisition de dix-
sept (17)  tricycles motorisés
en faveur de coopératives,
associations et autres, pour
la collecte et le transport  de
paddy, manioc, boutures,
lait,..., dans les bassins de
Kalehe, Kabare et Walungu,
Province du Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 68,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

24
2021-04-

21
2021-10-

18

 ZR-MINAGRI-210090-GO-
RFQ / Acquisition des
produits vétérinaires, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 95,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

22
2021-04-

19
2021-10-

16

 ZR-MINAGRI-210086-GO-
RFQ / Acquisition des
découpeuses avec châssis en
faveur de vingt-deux (22)
Centres de Collecte et de
Transformation de
Manioc,dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 55,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

15
2021-04-

12
2021-10-

09

 ZR-MINAGRI-210089-GO-
RFQ / Acquisition des
machines pour coudre les
sacs en faveur de vingt-deux
(22) Centres de Collecte et de
Transformation de Manioc et
trois (3) provenderies, dans
le cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

15
2021-04-

12
2021-10-

09

 ZR-MINAGRI-210446-GO-
RFQ / Acquisition des
matériels et équipements
pour le conditionnement et la
conservation du lait en faveur
de huit (8) mini-laiteries de
type 3, quatorze (14) mini-
laiteries de type 2 et deux (2)
mini-laiteries de type 1, dans
le cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

17
2021-04-

14
2021-10-

11

 ZR-MINAGRI-210445-GO-
RFQ / Acquisition des
matériels pour la
pasteurisation du lait  en
faveur de huit (8) mini-
laiteries de type 3 et
quatorze (14) mini-laiteries
de type 2,  dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 45,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

17
2021-04-

14
2021-10-

11

 ZR-MINAGRI-210448-GO-
RFQ / Acquisition des
réchauds à gaz en faveur de
huit (8) mini-laiteries de type
3 et quatorze (14) mini-
laiteries de type 2,  dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

17
2021-04-

14
2021-10-

11

 ZR-MINAGRI-210449-GO-
RFQ / Acquisition des kits
solaires en faveur de huit (8)
mini-laiteries de type 3,
quatorze (14) mini-laiteries
de type 2 et deux (2) mini-
laiteries de type 1,  dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 36,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

17
2021-04-

14
2021-10-

11

 ZR-MINAGRI-210642-GO-
RFQ / Acquisition des
matériels d’entreposage en
faveur de 33 mini-minoteries
de manioc, 19 rizeries de
type 1 (Zaccaria ou
équivalent), 6 rizeries de type
2 (SB-50 ou équivalent) et 3
provenderies, dans le cadre
du Projet PICAGL, UPEP  Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

20
2021-04-

17
2021-10-

14

 ZR-MINAGRI-210644-GO-
RFQ / Acquisition des sacs
d’emballage  en faveur de 33
mini-minoteries de manioc,
19 rizeries de type 1
(Zaccaria ou équivalent), 6
rizeries de type 2 (SB-50 ou
équivalent) et 3 provenderies,
dans le cadre du Projet
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

16
2021-04-

13
2021-10-

10

 ZR-MINAGRI-210645-GO-
RFQ / Acquisition des
équipements en faveur de
trente-trois (33) mini
minoteries de manioc, dans
le cadre du Projet PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 99,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

20
2021-04-

17
2021-10-

14

 ZR-MINAGRI-210646-GO-
RFQ / Acquisition des
décortiqueuses en faveur de
six (6) rizeries de type 2 (SB-
50 ou équivalent), dans le
cadre du Projet PICAGL, UPEP
Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 90,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

20
2021-04-

17
2021-10-

14

 ZR-MINAGRI-210647-GO-
RFQ / Acquisition des
générateurs d'énergie en
faveur de 33 mini-minoteries
de manioc, 19 rizeries de
type 1 (Zaccaria ou
équivalent) et 6 rizeries de
type 2 (SB-50 ou équivalent),
dans le cadre du PICAGL,
UPEP  Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 72,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

20
2021-04-

17
2021-10-

14

 ZR-MINAGRI-211078-GO-
RFQ / Acquisition,
installation et fourniture de
la connexion internet aux
bureaux  de l'UPEP Sud-Kivu
et du Ministre Provincial de
l'Agriculture, Pêche et
Elevage, et Développement
Rural du Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-01-

30
2021-03-

27
2021-09-

23

 ZR-MINAGRI-211393-GO-
RFQ / Acquisition des
taureaux géniteurs de race
améliorée à livrer dans le
bassin de Fizi-Mutambala,
dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

27
2021-04-

24
2021-10-

21
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 ZR-MINAGRI-211394-GO-
RFQ / Acquisition des
taureaux géniteurs de race
améliorée à livrer dans  la
plaine de Ruzizi et moyens
plateaux, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 70,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

27
2021-04-

24
2021-10-

21

 ZR-MINAGRI-211397-GO-
RFQ / Acquisition des
taureaux géniteurs de race
améliorée à livrer à Kalehe,
dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 50,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

27
2021-04-

24
2021-10-

21

 ZR-MINAGRI-211395-GO-
RFQ / Acquisition des
taureaux géniteurs de race
améliorée à livrer à Walungu,
dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

27
2021-04-

24
2021-10-

21

 ZR-MINAGRI-211396-GO-
RFQ / Acquisition des
taureaux géniteurs de race
améliorée à livrer à Kabare,
dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 55,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

27
2021-04-

24
2021-10-

21

 ZR-MINAGRI-214234-GO-
RFB / Acquisition des
décortiqueuses  en faveur de
dix-neuf (19) rizeries de type
1 (Zaccaria Modèle ZX-6 ou
équivalent), dans le cadre du
Projet PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 500,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-02-

26
2021-03-

03
2021-04-

14
2021-05-

14
2021-06-

18
2021-12-

15

 ZR-MINAGRI-238682-GO-
RFQ / Acquisition du
carburant et lubrifiant pour
les matériels roulants et
groupe électrogène pour le
compte de l’UPEP et des
Inspections provinciales de
l'Agriculture, Pêche et
Elevage et Développement
rural dans le cadre du
PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-07-

09
2021-09-

03
2022-03-

02

 ZR-MINAGRI-105371-GO-
RFQ / Fourniture et
installation de matériels de
connexion internet pour le
bureau complémentaire de
l'UNCP PICAGL et les services
techniques des Secrétariats
Généraux Agriculture,
Développement Rural et
Pêche et Elevage
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 80,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-04-

23
2019-06-

18
2020-06-

17

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount (US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 ZR-MINAGRI-79168-NC-
RFQ / Location des bureaux
devant abriter  le personnel
complémentaire de l'UNCP
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 60,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2018-10-

18
2018-12-

13
2019-06-

11

 ZR-MINAGRI-78968-NC-
RFQ / Location des bureaux
devant abriter  l’Unité
Provinciale d’Exécution du
PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 30,000.00 30,000.00 Signé 2018-08-

18
2018-06-

25
2018-10-

13
2018-10-

02
2019-04-

11

 ZR-MINAGRI-79170-NC-
RFQ / Fourniture des services
de gardiennage à  l’Unité
Provinciale d’Exécution du
PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,000.00 8,940.00 Signé 2018-09-

08
2018-07-

09
2018-11-

03
2018-10-

04
2019-05-

02

 ZR-MINAGRI-79128-NC-
RFQ / Services d’entretien
des bureaux  de  l’Unité
Provinciale d’Exécution du
PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,600.00 7,200.00 Signé 2018-09-

08
2018-08-

20
2018-11-

03
2018-10-

04
2019-05-

02

 ZR-MINAGRI-79094-NC-DIR
/ Location des bureaux
devant abriter  l’Unité
Provinciale d’Exécution du
PICAGL Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

36,000.00 36,000.00 Achevé 2018-08-
13

2018-09-
13

2018-08-
18

2018-09-
15

2018-09-
22

2018-09-
15

2019-03-
21

2019-09-
15

 ZR-MINAGRI-79148-NC-
RFQ / Fourniture des services
de gardiennage à  l’Unité
Provinciale d’Exécution du
PICAGL Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,000.00 11,720.00 Signé 2018-09-

08
2018-10-

23
2018-11-

03
2018-12-

04
2019-05-

02

 ZR-MINAGRI-78928-NC-
RFQ / Services d’entretien
des bureaux  de  l’Unité
Provinciale d’Exécution du
PICAGL Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 9,600.00 7,200.00 Signé 2018-09-

08
2018-10-

24
2018-11-

03
2018-12-

06
2019-05-

02

 ZR-MINAGRI-105102-NC-
RFQ / Prestataire de service
pour le gardiennage des
bureaux du personnel
complémentaire  de l'UNCP
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 17,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-04-

06
2019-06-

01
2020-06-

01

 ZR-MINAGRI-105298-NC-
RFQ / Prestataire de service
pour le nettoyage des
bureaux du personnel
complémentaire de l'UNCP
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2018-10-

18
2018-12-

13
2019-12-

12

 ZR-MINAGRI-105101-NC-
RFQ / Affretement d'un avion
pour les missions conjointes
de supervision
(Gouvernement Banque
mondiale)
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-03-

18
2019-05-

13
2019-11-

09

 ZR-MINAGRI-105389-NC-
RFQ / Sélection d'un
prestataire pour l'entretien et
réparation des véhicules,
motos motos et groupe
électrogène(IRD) pour l'UPEP
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-04-

02
2019-05-

28
2020-05-

05

 ZR-MINAGRI-105388-NC-
RFQ / Sélection d'un
prestataire pour l'entretien et
réparation des splits muraux
pour l'UPEP Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-11-

02
2019-12-

28
2020-06-

25

 ZR-MINAGRI-105296-NC-
RFQ / Recrutement d'un
prestataire pour l'entretien et
réparation des matériels
informatiques et de
reprographie pour l'UPEP
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,000.00 7,800.00 Signé 2019-05-

03
2019-05-

28
2019-06-

28
2019-06-

24
2020-06-

26

 MOF-REF-125 / Sélection
d'un prestataire pour
l'entretien et réparation des
véhicules, motos  et groupe
électrogène(IRD) pour l'UPEP
Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2019-04-

14
2019-06-

09
2020-06-

08

 ZR-MINAGRI-170554-NC-
DIR / Mise à jour et
utilisation de la version
TOMPRO WEB du logiciel
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

37,500.00 0.00 En attente
d'exécution

2020-07-
25

2020-07-
30

2020-09-
03

2021-03-
02

 ZR-MINAGRI-169816-NC-
DIR / Renouvellement du
Contrat avec Union pour
l'Emancipation de la Femme
Autochtone (UEFA ) pour
l'entretien des bureaux  de
l’Unité Provinciale
d’Exécution de Projet (UPEP)
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

7,200.00 7,200.00 Signé 2020-01-
02

2019-12-
01

2020-01-
07

2019-12-
02

2020-02-
11

2019-12-
10

2020-08-
09

 ZR-MINAGRI-169814-NC-
DIR / Renouvellement du
Contrat avec le prestataire
HUMAN DIGNITY IN THE
WORLD (HDW) pour le
gardiennage des bureaux  de
l’Unité Provinciale
d’Exécution de Projet
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

10,920.00 10,920.00 Signé 2020-01-
03

2019-12-
02

2020-01-
08

2020-02-
05

2020-02-
12

2020-02-
06

2020-08-
10

 ZR-MINAGRI-169988-NC-
RFQ / Selection d'un
prestataire pour l'entretien et
réparation  des véhicules,
motos et groupe electrogène
pour l'UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 19,754.20 En cours

d'exécution
2020-05-

26
2020-02-

17
2020-07-

21
2021-01-

17

 ZR-MINAGRI-188482-NC-
DIR / Contractualisation avec
les radios, télévisions
communautaires et
Associations locales  pour la
communication sociale de
proximité dans la Province du
Tanganyika ( RTNC, RTGT,
TELE 6, AFYA FM, RADIO
KAOZE, COJELTA, CJDT et
BAKOYOKA SON
naTanganyika)
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

35,000.00 0.00 En attente
d'exécution

2020-08-
16

2020-08-
21

2020-09-
25

2021-03-
24
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 ZR-MINAGRI-170570-NC-
RFQ / Contractualisation avec
huit  radios communautaires
au Sud Kivu pour la
sensibilisation des activités
du Projet ( Radio Maéndeleo,
Radio Umoja, Radio Baraka,
Radio Messager du Peuple,
Radio notre Dame de
Tanganyika, Radio Flash FM,
Radio AMKA, Radio RTBO)
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

35,000.00 0.00 En attente
d'exécution

2020-08-
15

2020-08-
20

2020-09-
24

2021-03-
23

 ZR-MINAGRI-196114-NC-
RFQ / Recrutement d'un
prestataire des services de
gardiennage des bureaux  de
l’Unité Provinciale
d’Exécution du Projet PICAGL
(UPEP) / Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,000.00 9,600.00 Signé 2020-10-

20
2020-10-

02
2020-12-

15
2020-11-

09
2021-06-

13

 ZR-MINAGRI-196116-NC-
RFQ / Recrutement d'un
prestataire des services
d’entretien des bureaux  et
d'aménagement de la Cour
de  l’Unité Provinciale
d’Exécution du Projet PICAGL
(UPEP) / Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,000.00 10,800.00 Signé 2020-10-

20
2020-10-

02
2020-12-

15
2020-11-

09
2021-06-

13

 ZR-MINAGRI-210104-NC-
RFQ / Recrutement d'un
prestataire des services de
gardiennage des bureaux de
l’Unité Provinciale
d’Exécution du Projet PICAGL
(UPEP) / Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-01-

10
2021-03-

07
2021-09-

03

 ZR-MINAGRI-210105-NC-
RFQ / Recrutement d'un
prestataire des services
d’entretien des bureaux et
d'aménagement de la Cour
de l’Unité Provinciale
d’Exécution du Projet PICAGL
(UPEP) / Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-01-

10
2021-03-

07
2021-09-

03

 ZR-MINAGRI-238685-NC-
RFQ / Sélection d'un
prestataire pour l'entretien et
réparation  du matériel
roulant et groupe
électrogène pour le compte
de l'UPEP et des Inspections
provinciales de l'Agriculture,
Pêche et Elevage, et du
Développement rural dans le
cadre du PICGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 60,000.00 0.00 En attente

d'exécution
2021-08-

07
2021-10-

02
2022-03-

31

 ZR-MINAGRI-239354-NC-
DIR / Contractualisation avec
DELTA PROTECTION pour le
gardiennage des installations
de l"UNCP PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

12,000.00 0.00 En attente
d'exécution

2021-06-
14

2021-06-
19

2021-07-
24

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-239355-NC-
DIR / Contractualisation avec
SANI BEAUTE pour le
nettoyage des bureaux de
l'UNCP PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

12,000.00 0.00 En attente
d'exécution

2021-06-
14

2021-06-
19

2021-07-
24

2021-12-
31

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount (US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 ZR-PARSSA-4343-CS-CQS /
Recrutement d'un Cabinet
pour la Sélection du
Personnel Essentiel du
PICAGL
 

IDA / Q9260 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

90,000.00 81,902.00 Signé 2016-12-08 2016-12-
29

2017-02-
11

2017-03-
13

2016-09-
13

2017-04-
17

2016-09-
21

2017-10-
14

 ZR-PARSSA-5160-CS-QBS /
Elaboration schéma directeur
sur le corridor Bukavu-Uvira-
Kalemie
 

IDA / Q9260 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Sélection fondée

sur la qualité
Open -
International
 

500,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2015-10-29 2015-11-

19
2016-01-

02
2016-01-

30
2016-02-

29
2016-03-

30
2016-05-

04
2017-05-

04

 ZR-MINAGRI-78952-CS-
QCBS / Recrutement d'un
consultant firme pour la
réalisation des études
sectorielles pour la mise en
place de parc agroindustriel
 

IDA / 58520
Support for the development
of the private agro-
industrial sector

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

500,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2018-10-02 2018-10-

23
2018-12-

06
2019-01-

03
2019-02-

02
2019-03-

09
2019-04-

13
2020-04-

12

 ZR-MINAGRI-78955-CS-
QCBS / Recrutement d'un
consultant firme pour la
réalisation de l'étude du
marché pour le  parc
agroindustriel
 

IDA / 58520
Support for the development
of the private agro-
industrial sector

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open -
International
 

500,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2018-10-02 2018-10-

23
2018-12-

06
2019-01-

03
2019-02-

02
2019-03-

09
2019-04-

13
2020-04-

12

 ZR-MINAGRI-78984-CS-
QCBS / Recrutement d'un
consultant firme pour le
renforcement des capacités
des institutions financières
 

IDA / 58520
Support for the development
of the private agro-
industrial sector

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open -
International
 

500,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2018-10-02 2018-10-

23
2018-12-

06
2019-01-

03
2019-02-

02
2019-03-

09
2019-04-

13
2020-04-

12

 ZR-MINAGRI-79138-CS-QBS
/ Recrutement d'une ONG
spécialisée dans les
questions des violences
basées sur le genre VSBG
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Sélection fondée

sur la qualité Open - National
 

150,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2018-12-01 2020-09-

11
2018-12-

22
2019-02-

04
2019-03-

04
2019-04-

03
2019-05-

03
2019-06-

07
2020-06-

06

 ZR-MINAGRI-78906-CS-
QCBS / Recrutement  d'un
consultant firme pour la
réalisation des études
d'orientation pour l'appui aux
services fonciers dans l'aire
d'intervention du PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

500,000.00 0.00 Annulé 2018-11-10 2018-12-
01

2019-01-
14

2019-02-
11

2019-03-
13

2019-04-
17

2019-05-
22

2020-05-
21

 ZR-MINAGRI-78816-CS-
QCBS / Consultant chargé
d'évaluation de la sécurité
alimentaire dans les zones
du projet
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

100,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2018-12-17 2019-01-

07
2019-02-

20
2019-03-

20
2019-04-

19
2019-05-

24
2019-06-

28
2020-06-

27

 ZR-MINAGRI-79114-CS-
QCBS / Recrutement d''un
auditeur externe pour la
certification des états
financiers des exercices
comptables 2018, 2019 et
2020
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open -
International
 

170,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2018-10-02 2019-01-

19
2018-10-

23
2018-12-

06
2019-01-

03
2019-02-

02
2019-03-

09
2019-04-

13
2020-04-

12

 ZR-MINAGRI-105374-CS-
QCBS / Recrutement  d'un
consultant firme pour la
réalisation des études
d'orientation pour l'appui aux
services fonciers dans l'aire
d'intervention du PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open -
International
 

500,000.00 0.00 Annulé 2019-06-17 2019-07-
08

2019-08-
21

2019-09-
18

2019-10-
18

2019-11-
22

2019-12-
27

2020-12-
26

 ZR-MINAGRI-78821-CS-QBS
/ Recrutement  d'un
consultant firme pour la
réalisation de l' étude de
référence du projet
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Sélection fondée

sur la qualité
Open -
International
 

500,000.00 0.00 Annulé 2018-12-10 2019-05-
28

2018-12-
31

2019-02-
13

2019-03-
13

2019-04-
12

2019-05-
12

2019-06-
16

2020-06-
15

 ZR-MINAGRI-140241-CS-
CQS / Bureau d’Etude  pour
l'élaboration de  la Notice
d’Impact Environnemental et
Social de la construction de
la microcentrale
hydroélectrique  de
MUTSUVA dans le territoire
de KABARE,  Province du SUD-
KIVU.
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

70,000.00 0.00 Annulé 2019-10-28 2019-11-
18

2020-01-
01

2020-01-
31

2020-03-
06

2021-03-
06

 ZR-MINAGRI-140242-CS-
CQS / Bureau d’Etude  pour
la réalisation des études
techniques  des travaux de
construction de la
microcentrale
hydroélectrique  de
MUTSUVA dans le territoire
de KABARE, Province du SUD-
KIVU.
 

IDA / 58520 Regional integration A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

120,000.00 0.00 Annulé 2019-11-08 2019-11-
29

2020-01-
12

2020-02-
11

2020-03-
17

2020-05-
16

 ZR-MINAGRI-169986-CS-
CQS / Recrutement d'un
bureau d'études pour la
réalisation des études
techniques et
environnementales des
travaux d'aménagement des
bureaux DMPCC, ancien
bureaux du Secrétaire
Général et PARRSA
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

50,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-07-26 2020-09-

11
2020-08-

16
2020-09-

29
2020-10-

29
2020-12-

03
2021-06-

01

 ZR-MINAGRI-169823-CS-
CQS / Recrutement d'un
consultant (bureau d'étude)
pour la rélisation des études
faisabilités techniques et
soci-environnementales  de
trois plates formes
multiservices dans la
Province du Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

250,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-07-29 2020-08-

19
2020-10-

02
2020-11-

01
2020-12-

06
2021-06-

04

 MOF-REF-45 / Recrutement
d'une ONG spécialisée en
gestion de conflits dans l'aire
d'intervention de PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open -
International
 

500,000.00 0.00 Annulé 2018-11-15 2018-12-
06

2019-01-
19

2019-02-
16

2019-03-
18

2019-04-
22

2019-05-
27

2020-05-
26

 ZR-MINAGRI-105368-CS-
CQS / Recrutement d'une
ONG pour la mise en œuvre
du Plan d'Actions en Faveur
des Populations Autoctones
de l'aire d'intervention du
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

350,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-10-14 2020-11-

04
2020-12-

18
2021-01-

17
2021-02-

21
2021-08-

20
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 ZR-MINAGRI-140242-CS-
CQS-2 / Bureau d’Etude pour
la réalisation des études
d'impacts environnemental et
social  des travaux de
construction de la
microcentrale
hydroélectrique de MUTSUVA
dans le territoire de KABARE,
Province du SUD-KIVU.
 

IDA / 58520 Regional integration A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

70,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-10-31 2020-11-

21
2021-01-

04
2021-02-

03
2021-03-

10
2021-05-

09

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount (US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 ZR-PARSSA-4340-CS-CDS /
Consultant individuel devant
actualiser le manuel des
procédures administratives,
financières, comptables et
passation des marchés de
l'UNCP PARRSA en prenant
compte l'exécution de
PICAGL
 

IDA / Q9260 Support Services and Project
Management A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

25,000.00 41,591.00 Signé 2016-12-08 2016-12-
18

2017-02-
21

2016-09-
05

2017-08-
20

 ZR-PARSSA-6313-CS-CDS /
Recrutement consultant
élaboration des documents
cadres de gestion
environnementale
 

IDA / Q9260 Support Services and Project
Management A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

200,000.00 190,630.00 Signé 2015-12-10 2015-12-
20

2016-02-
23

2015-12-
03

2016-08-
21

 ZR-PARSSA-6325-CS-CDS /
Consultant individuel en
charge de l' élaboration
termes de référence
 

IDA / Q9260 Support Services and Project
Management A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

25,000.00 24,104.00 Signé 2015-07-25 2015-08-
04

2015-10-
08

2015-07-
03

2016-04-
05

 ZR-PARSSA-6314-CS-INDV
/ Recrutement de deux
Consultants individuels en
appui aux comités
préparatoires
 

IDA / Q9260 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
32,000.00 36,000.00 Signé 2016-06-02 2016-06-

07
2016-06-

28
2015-11-

27
2016-08-

02
2016-01-

18
2017-01-

29

 ZR-PARSSA-6321-CS-CDS /
Recrutement d'un Consultant
individuel pour la mise à jour
du PARRSA pour tenir compte
de PICAGL
 

IDA / Q9260 Support Services and Project
Management A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

25,000.00 41,591.00 Signé 2016-09-16 2016-09-
26

2016-11-
30

2016-09-
15

2017-05-
29

 ZR-PARSSA-5149-CS-CDS /
Recrutement du Consortium
UCB-UEA-  SENASEM pour la
sélection participative des
variétés de riz
 

IDA / Q9260 Agriculture Value Chain
Development A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

120,000.00 1,044,956.00 Signé 2016-06-13 2016-06-
23

2016-08-
27

2016-11-
21

2017-02-
23

 ZR-PARSSA-5150-CS-INDV
/ Recrutement de trois
chauffeurs en faveur des
coordinations provinciales
PICAGL
 

IDA / Q9260 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2016-09-30 2016-11-
18

2016-12-
09

2017-01-
13

2017-07-
12

 ZR-MINAGRI-78820-CS-CDS
/ Contractualusation avec
RIKOLTO pour l'appui à la
mise en œuvre de la chaine
de valeur riz
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

3,000,000.00 5,500,000.00 En cours
d'examen 2018-11-20 2018-11-

30
2019-02-

03
2019-01-

14
2019-08-

02

 ZR-MINAGRI-78874-CS-CDS
/ Contractualusation avec
IITA  pour l'appui à la mise
en œuvre de la chaine de
valeur manioc et création de
l'emploi des jeunes
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

10,950,000.00 10,209,591.00 Signé 2018-12-27 2019-01-
06

2019-03-
12

2019-01-
10

2019-09-
08

 ZR-MINAGRI-78980-CS-CDS
/ Contractualusation avec les
instituts de CGIAR  pour
l'appui à la mise en oeuvre de
l’intégration régionale des
centres de recherche et aux
services d’appui et gestion
du projet
 

IDA / 58520 Regional integration A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

7,780,000.00 8,834,538.00 Signé 2018-12-27 2019-01-
06

2019-03-
12

2019-03-
25

2019-09-
08

 ZR-MINAGRI-78983-CS-CDS
/ Contractualusation avec
VSF  pour l'appui à la mise en
œuvre de la chaine de valeur
élevage laitier
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

3,000,000.00 3,437,132.00 En cours
d'examen 2018-12-28 2019-01-

07
2019-03-

13
2019-01-

29
2019-09-

09

 ZR-MINAGRI-78877-CS-CDS
/ Assistance technique de la
FAO pour la chaîne de valeur
peche et aquaculture
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

2,000,000.00 2,000,000.00 Signé 2018-12-29 2019-01-
08

2019-03-
14

2019-07-
01

2019-09-
10

 ZR-MINAGRI-78658-CS-
INDV / Recrutement d'un
spécialiste national en
nutrition
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
120,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2018-12-30 2019-07-
25

2019-02-
17

2019-03-
10

2019-04-
14

2019-10-
11

 ZR-MINAGRI-78876-CS-
INDV / Recrutement d'un
spécialiste en gestion des
savoirs
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
120,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2018-12-31 2019-07-
25

2019-02-
18

2019-03-
11

2019-04-
15

2019-10-
12

 ZR-MINAGRI-79098-CS-CDS
/ Maitrise d'Ouvrage Délégué
avec UNOPS pour  le
Développement
d'infrastructures proritaires
en appui aux chaines de
valeur sélectionnées 
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

38,000,000.00 38,000,000.00 Signé 2018-10-02 2018-10-
12

2018-12-
16

2018-10-
18

2019-06-
14

 MOF-REF-21 / Recrutement
d'un spécialiste en suivi et
évaluation en faveur de
l'UNCP
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Individuel Limited

 
240,000.00 0.00 Annulé 2018-09-23 2018-09-

28
2018-10-

19
2018-11-

23
2019-05-

22

 MOF-REF-22 / Recrutement
d'un auditeur interne
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Individuel Open - National

 
240,000.00 0.00 Annulé 2018-09-23 2018-11-

11
2018-12-

02
2019-01-

06
2019-07-

05

 ZR-MINAGRI-78879-CS-
INDV / Recrutement d'un
Chargé de Passation des
Marchés en faveur de l'UNCP
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Individuel Open

 
210,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-06-14 2018-08-
02

2018-08-
23

2018-09-
27

2019-03-
26

 ZR-MINAGRI-79003-CS-
INDV / Recrutement de deux
coordonnateurs provinciaux
pour les UPEP Sud Kivu et
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Individuel Open

 
500,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2016-08-09 2016-09-
27

2016-10-
18

2016-11-
22

2017-05-
21

 ZR-MINAGRI-79009-CS-
INDV / Recrutement
spécialistes provinciaux en
suivi et évaluation pour les
UPEP Sud Kivu et Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
400,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2016-08-09 2016-09-
27

2016-10-
18

2016-11-
22

2017-05-
21

 ZR-MINAGRI-79142-CS-
INDV / Recrutement de  deux
experts en charge de
l'agronomie et de la
recherche appliquée
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Individuel Open

 
400,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2018-09-20 2019-07-
25

2018-11-
08

2018-11-
29

2019-01-
03

2019-07-
02

 ZR-MINAGRI-78660-CS-
INDV / Recrutement de deux
experts en travaux de génie
civil
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Individuel Open

 
400,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2018-09-21 2019-07-
25

2018-11-
09

2018-11-
30

2019-01-
04

2019-07-
03

 ZR-MINAGRI-78666-CS-
INDV / Recrutement de deux
spécialistes en
développement du secteur
privé
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Individuel Open

 
400,000.00 0.00 Annulé 2018-10-22 2018-12-

10
2018-12-

31
2019-02-

04
2019-08-

03

 ZR-MINAGRI-78965-CS-
INDV / Recrutement de deux
spécialistes provinciaux en
passation des marchés
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
400,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2016-08-09 2016-09-
27

2016-10-
18

2016-11-
22

2017-05-
21

 ZR-MINAGRI-78889-CS-
INDV / Recrutement de deux
comptables provinciaux
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
360,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2016-08-09 2016-08-
14

2016-09-
04

2016-10-
09

2017-04-
07

 ZR-MINAGRI-78812-CS-
INDV / Recrutement de deux
spécialistes provinciaux en
sauvegarde
environnementale et sociale
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
360,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2016-08-09 2016-09-
27

2016-10-
18

2016-11-
22

2017-05-
21

 ZR-MINAGRI-78813-CS-
INDV / Recrutement d'un
spécialiste national en
sauvegarde
environnementale
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Individuel Open

 
210,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2018-09-26 2019-07-
25

2018-11-
14

2018-12-
05

2019-01-
09

2019-07-
08

 ZR-MINAGRI-79116-CS-
INDV / Recrutement d'un
spécialiste national en
sauvegarde sociale
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
210,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-09-27 2018-11-
15

2018-12-
06

2019-01-
10

2019-07-
09

 ZR-MINAGRI-78891-CS-
INDV / Recrutement de deux
assistants provinciaux en
communication
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
210,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-09-28 2018-11-
16

2018-12-
07

2019-01-
11

2019-07-
10

 ZR-MINAGRI-79172-CS-
INDV / Recrutement d'un
expert en gestion de Projet
en faveur de l'UNCP
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori Individuel Open

 
210,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2018-09-19 2019-07-
25

2018-11-
07

2018-11-
28

2019-01-
02

2019-07-
01

 ZR-MINAGRI-79012-CS-CDS
/ Recrutement d'un
consultant individuel  pour la
mise en place du tableau de
bord
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

60,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2018-10-02 2018-10-

12
2018-12-

16
2019-06-

14

 ZR-MINAGRI-79018-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant individuel  pour
l'élaboration du plan d'action
en faveur des populations
autochtones dans l'aire
d'intervention du PICAGL
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
40,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2018-12-05 2019-07-
13

2018-12-
10

2018-12-
31

2019-02-
04

2019-08-
03
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 ZR-MINAGRI-79166-CS-CDS
/ Protocole d'accord avec
ANAPI pour l'amélioration  du
climat d' affaires dans l'aire
d'intervention du PICAGL au
Sud Kivu et Tanganyika
 

IDA / 58520
Support for the development
of the private agro-
industrial sector

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

100,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2018-12-26 2019-01-

05
2019-03-

11
2019-09-

07

 ZR-MINAGRI-78814-CS-CDS
/ Protocole d'accord avec
SENASEM pour l'inspection,
contrôle et certification des
semences dans l'aire du
Projet
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

350,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2018-09-28 2018-10-

08
2018-12-

12
2019-06-

10

 ZR-MINAGRI-79117-CS-
INDV / Recrutement d'un
Caissier  pour l'UPEP PICAGL
Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 12,000.00 Signé 2018-10-31 2018-10-

11
2018-12-

19
2018-11-

20
2019-01-

09
2018-11-

28
2019-02-

13
2018-12-

07
2019-08-

12

 ZR-MINAGRI-78908-CS-
INDV / Recrutement d'un
Assistant en communition
pour l'UPEP PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-10-31 2018-12-
19

2019-01-
09

2019-02-
13

2019-08-
12

 ZR-MINAGRI-79120-CS-
INDV / Recrutement d'un
Secrétaire  l'UPEP PICAGL Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 12,000.00 Signé 2018-10-31 2018-12-

19
2019-01-

09
2018-11-

30
2019-02-

13
2018-12-

07
2019-08-

12

 ZR-MINAGRI-78991-CS-
INDV / Recrutement d'un
Assistant  de logistique  pour
l'UPEP PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 12,000.00 Signé 2018-10-31 2018-10-

11
2018-12-

19
2019-01-

09
2018-11-

28
2019-02-

13
2018-12-

07
2019-08-

12

 ZR-MINAGRI-78910-CS-
INDV / Recrutement d'un
Chauffeur complémentaire
pour l'UPEP PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
9,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2018-10-31 2019-02-
07

2018-12-
19

2019-01-
09

2019-02-
13

2019-08-
12

 ZR-MINAGRI-79132-CS-
INDV / Recrutement d'un
caissier pour l'UPEP PICAGL
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 12,000.00 Signé 2018-10-31 2018-12-

19
2019-01-

09
2019-01-

07
2019-02-

13
2019-01-

07
2019-08-

12

 ZR-MINAGRI-78976-CS-
INDV / Recrutement d'un
assistant  en communition
pour l'UPEP PICAGL
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
12,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-10-31 2018-11-
05

2018-11-
26

2018-12-
31

2019-06-
29

 ZR-MINAGRI-78995-CS-
INDV / Recrutement d'un
secrétaire  l'UPEP PICAGL
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
12,000.00 12,000.00 Signé 2018-10-31 2018-10-

11
2018-11-

05
2018-12-

26
2018-11-

26
2019-01-

07
2018-12-

31
2019-01-

07
2019-06-

29

 ZR-MINAGRI-79136-CS-
INDV / Recrutement d'un
assistant  de logistique  pour
l'UPEP PICAGL Tanganika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 12,000.00 Signé 2018-10-31 2018-12-

19
2019-01-

09
2018-12-

28
2019-02-

13
2019-01-

07
2019-08-

12

 ZR-MINAGRI-78882-CS-
INDV / Recrutement d'un
chauffeur complémentaire
pour l'UPEP PICAGL
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
9,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2018-10-31 2019-02-
07

2018-12-
19

2019-01-
09

2019-02-
13

2019-08-
12

 ZR-MINAGRI-79000-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à pied d'œuvre pour
le contrôle et surveillance des
travaux de réhabilitation du
bureau du Ministre Provincial
de l'Agriculture du
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
10,000.00 6,000.00 Signé 2018-11-15 2019-03-

15
2019-01-

03
2019-05-

16
2019-01-

24
2019-06-

06
2019-02-

28
2019-06-

06
2019-08-

27

 ZR-MINAGRI-79096-CS-
INDV / Recrutement d'un
comptable national
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
180,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-06-14 2018-08-
02

2018-08-
23

2018-09-
27

2019-03-
26

 ZR-MINAGRI-78986-CS-CDS
/ Contractualisation avec
STUDI INTERNATIONAL pour
la mise à jour des documents
de sauvegarde
environnementale et social
du PICAGL
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

120,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2018-09-30 2019-10-

18
2018-10-

10
2018-12-

14
2019-06-

12

 ZR-MINAGRI-79173-CS-CDS
/ Contractualisation avec le
consortium  UCB, UEA, INERA
et SENASEM  pour la sélection
participative des variétés de
riz dans la province de
Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

170,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2018-09-23 2018-10-

03
2018-12-

07
2019-06-

05

 ZR-MINAGRI-79014-CS-CDS
/ Contractualisation avec
SAPHIR DEVELOPPEMENT
pour le recrutement du
personnel complémentaire de
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

120,000.00 96,786.00 Signé 2018-10-04 2018-10-
14

2018-12-
18

2019-01-
15

2019-06-
16

 ZR-MINAGRI-78988-CS-CDS
/ Protocole d'accord avec
l'INERA pour la production
des semences des variétés
améliorées dans l'aire du
Projet
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

350,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2018-09-27 2018-10-

07
2018-12-

11
2019-06-

09

 ZR-MINAGRI-105382-CS-
CDS / Recrutement de deux
délégués à pied d'œuvre pour
la surveillance des travaux de
réhabilitation des bâtiments
des inspections provinciales
de l'Agriculture du Sud Kivu
et Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

50,000.00 49,695.00 Signé 2019-05-03 2019-07-
08

2019-05-
13

2019-09-
10

2019-07-
17

2019-11-
15

2020-01-
13

 ZR-MINAGRI-105304-CS-
CDS / Contractualisation avec
SAPHIR DEVELOPPEMENT
pour le développement des
compétences des ressources
humaines du Projet PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

80,000.00 9,456,960.00 Signé 2018-10-04 2019-07-
21

2018-10-
14

2019-09-
13

2018-12-
18

2020-01-
31

2019-02-
01

 ZR-MINAGRI-105356-CS-
INDV / Recrutement d'un
logisticien pour l'UNCP
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
40,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2019-01-21 2019-07-
25

2019-03-
11

2019-04-
01

2019-05-
06

2020-05-
05

 ZR-MINAGRI-105386-CS-
INDV / Recrutement d'un
Consultant individuel pour
l'élaboration du guide
environnemental du volet
végétal de PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
35,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2019-05-06 2019-06-
24

2019-07-
15

2019-08-
19

2020-02-
15

 ZR-MINAGRI-105396-CS-
INDV / Recrutement d'un
Consultant individuel pour la
sensibilisation aux enjeux
environnementaux
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
35,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2019-04-06 2019-04-
11

2019-05-
02

2019-06-
06

2019-12-
03

 MOF-REF-120 /
Recrutement d'un chauffeur
complémentaire  pour l'UPEP
PICAGL Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
9,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2019-02-25 2019-03-
02

2019-03-
23

2019-04-
27

2020-04-
26

 ZR-MINAGRI-105399-CS-
INDV / Recrutement d"un
consultant  chargé des
études techniques  et
surveillance des travaux de
réhabilitation du Ministère et
le bâtiments devant abriter
provisoirement l’IPAPEL  Sud
Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
25,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2019-05-20 2019-10-
08

2019-07-
08

2019-07-
29

2019-09-
02

2020-02-
29

 ZR-MINAGRI-117752-CS-
INDV / Recrutement d'un
Spécialiste en Agribusiness et
développement de chaînes de
valeur
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
96,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2019-07-15 2019-07-
08

2019-09-
02

2019-09-
23

2019-10-
28

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-117753-CS-
INDV / Recrutement d'un
Spécialiste en Finance Rurale
pour le secteur agricole
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
96,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2019-07-24 2019-07-
08

2019-09-
11

2019-10-
02

2019-11-
06

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-105103-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant individuel  pour
l'élaboration du plan d'action
en faveur des populations
autochtones dans l'aire
d'intervention du PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
40,000.00 0.00 Annulé 2019-04-17 2019-06-

05
2019-06-

26
2019-07-

31
2020-01-

27

 ZR-MINAGRI-78904-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant individuel  pour
l'élaboration du manuel
d'accès au crédit
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Open

 
40,000.00 0.00 Annulé 2018-10-06 2018-11-

24
2018-12-

15
2019-01-

19
2019-07-

18

 ZR-MINAGRI-122621-CS-
CDS / Recrutement de
Monsieur Ibrahim Dione
pour l'élaboration du manuel
d'accès au crédit
 

IDA / 58520
Support for the development
of the private agro-
industrial sector

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

40,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2019-07-31 2019-07-

25
2019-08-

10
2019-10-

14
2020-04-

11

 ZR-MINAGRI-122617-CS-
CDS / Recrutement de l'IFPRI
pour la réalisation de l' étude
de référence du PICAGL
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

500,000.00 452,114.90 Signé 2019-07-31 2019-08-
28

2019-08-
10

2019-11-
05

2019-10-
14

2020-12-
15

2020-04-
11

 ZR-MINAGRI-140233-CS-
CDS / Etude de faisabilité
d'un plan d'opération de d'un
plan d'aménagement d'un
parc agroindustriel dans la
plaine de Rugumba  dans le
territoire de Kaliémie dans la
Province de Tanganyika avec
ONUDI
 

IDA / 58520
Support for the development
of the private agro-
industrial sector

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

1,200,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2019-10-30 2019-11-

30
2019-11-

09
2020-03-

20
2020-01-

13
2020-07-

11
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 ZR-MINAGRI-140238-CS-
CDS / Réalisation de la
cartographie des sols sur le
corridor Bukavu -Kalemie
avec IITA
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

120,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2019-10-30 2019-12-

15
2019-11-

09
2020-01-

13
2020-07-

11

 ZR-MINAGRI-148122-CS-
INDV / Recrutement d'un
Responsable Provincial de
Suivi et Évaluation pour
l'Unité Provinciale
d'Exécution de Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
90,000.00 42,000.00 Signé 2020-01-15 2019-12-

14
2020-01-

20
2020-08-

26
2020-02-

10
2020-08-

28
2020-03-

16
2020-10-

28
2020-09-

12

 ZR-MINAGRI-148125-CS-
INDV / Recrutement d'un
chargé de Passation des
Marchés pour l'Unité
Provinciale d'Exécution du
Projet Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
90,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-01-15 2019-12-
14

2020-01-
20

2020-02-
10

2020-03-
16

2020-09-
12

 ZR-MINAGRI-157206-CS-
CDS / Recrutement de M.
ISSA DRAME pour le
renforcement des capacités
des acteurs impliqués dans la
mise en œuvre du projet en
suivi-évaluation et
rapportage  et l’appui à
l’élaboration du rapport de la
mission conjointe de
supervision du PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

35,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-02-20 2020-02-

07
2020-03-

01
2020-05-

05
2020-11-

01

 ZR-MINAGRI-170568-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant individuel pour la
réalisation des études
techniques des travaux de
construction du laboratoire
du SENASEM et  INERA
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-08-15 2020-08-
20

2020-09-
10

2020-10-
15

2021-04-
13

 ZR-MINAGRI-169817-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Oeuvre pour
le contrôle et la surveillance
des travaux de construction
de deux (2) laboratoires du
SENASEM et de l'INERA
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
12,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-08-15 2020-08-
20

2020-09-
10

2020-10-
15

2021-04-
13

 ZR-MINAGRI-169895-CS-
INDV / Recrutement
consultant pour la traduction
du guide de bonnes
pratiques environnementales
et sociales du PICAGL en
swahili en faveur de l'UPEP
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
3,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-08-10 2020-08-
15

2020-09-
05

2020-10-
10

2021-04-
08

 ZR-MINAGRI-169847-CS-
INDV / Recrutement
consultant pour infographie
du Guide
environnemental/Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel 8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-07-10 2020-07-
10

2020-07-
10

2020-07-
10

2020-07-
10

 ZR-MINAGRI-169821-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'œuvre (DPO)
pour le contrôle et
surveillance des travaux de
réhabiitation du bâtiment
complémentaire de
l'Inspection Provinciale de
l'Agriculture, Pêche et
Elevage de la province du Sud
Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-05-20 2020-05-
25

2020-06-
15

2020-07-
20

2021-01-
16

 ZR-MINAGRI-185889-CS-
CDS / Recrutement du
bureau d'études  INTAIRPLAN
Gmb H pour la revue des
études techniques de travaux
de réhabilitation de routes de
desserte agricole
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

60,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-08-20 2020-10-

13
2020-08-

30
2020-11-

03
2020-12-

18

 ZR-MINAGRI-188541-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Œuvre
(DPO) pour la surveillance et
le contrôle des travaux de
construction de 6 dépôts de
stockage dont deux (02) à
Rugumba, deux (02) à
Lwaminwa et deux (02) à
Katibili dans la Province de
Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-10-01 2020-09-
30

2020-11-
19

2020-12-
10

2021-01-
14

2021-07-
13

 ZR-MINAGRI-188506-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Oeuvre pour
la surveillance et le contrôle
des travaux de construction
de 10 Bâtiments devant
abriter les unités de
transformation de manioc
dans la Province de
Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-10-02 2020-09-
29

2020-11-
20

2020-12-
11

2021-01-
15

2021-07-
14

 ZR-MINAGRI-188518-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Oeuvre pour
la surveillance et le contrôle
des travaux de construction
de 6 Bâtiments devant abriter
les équipements de
transformation de Riz dans
les six  Bassins de production
dans la Province de
Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En cours

d'examen 2020-10-03 2021-01-
28

2020-11-
21

2020-12-
12

2021-01-
16

2021-07-
15

 ZR-MINAGRI-188546-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Oeuvre pour
la surveillance et le contrôle
des travaux de construction
de 10 bâtiments devant
abriter les unités de
transformation de maïs dans
la Province de Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-10-04 2020-11-
22

2020-12-
13

2021-01-
17

2021-07-
16

 ZR-MINAGRI-188527-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Ouevre pour
le contrôle et la surveillance
travaux de construction de 2
dépôts vétérinaires et 2
cliniques vétérinaires dans
les bassins de la Rugumba et
Lwamina, territoire de
Kalemie
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-10-25 2020-12-
13

2021-01-
03

2021-02-
07

2021-08-
06

 ZR-MINAGRI-188525-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Ouevre
(DPO) pour le contrôle et la
surveillance des travaux de
construction de huit (08)
mini laiteries dans les six
bassins de production,
territoire de Kalemie
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-10-26 2020-09-
30

2020-12-
14

2021-01-
04

2021-02-
08

2021-08-
07

 ZR-MINAGRI-188484-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Oeuvre
(DPO) pour le contrôle et la
surveillance des travaux de
construction de deux (02)
cliniques vétérinaires dans
les bassins de production de
la Rugumba et Lwamina,
territoire de
Kalemie/Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
6,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-10-27 2020-09-
30

2020-12-
15

2021-01-
05

2021-02-
09

2021-08-
08

 ZR-MINAGRI-188538-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Œuvre
(DPO) pour le contrôle et la
surveillance des travaux de
construction de deux (02)
dépôts vétérinaires dans la
ville de Kalemie/Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
6,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-10-28 2020-12-
16

2021-01-
06

2021-02-
10

2021-08-
09

 ZR-MINAGRI-188524-CS-
INDV / Recrutement
consultant pour la traduction
du guide de bonnes
pratiques environnementales
et sociales du PICAGL en
swahili/Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
3,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-08-21 2020-08-
26

2020-09-
16

2020-10-
21

2021-04-
19

 ZR-MINAGRI-188869-CS-
CDS / Contractualisation avec
Monsieur Freddy KAPIAMBA
WA KAPIAMBA pour le
contrôle  des travaux
complémentaires de
Réhabilitation du bâtiment
devant servir des bureaux
des Inspections Provinciales
de l’Agriculture et du
Développement Rural de
Tanganyika
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

14,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-09-15 2020-12-

11
2020-09-

25
2020-11-

29
2021-05-

28

 ZR-MINAGRI-188911-CS-
CDS / Contractualisation avec
Monsieur Mabel LUBEMBE
NZUNGA pour le contrôle et
la surveillance des Travaux
complémentaires de
réhabilitation du bâtiment
des bureaux des Inspections
Provinciales de l’Agriculture,
Pêche, Elevage et
Développent Rural du Sud
Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

14,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-09-17 2020-09-

27
2020-12-

01
2021-05-

30

 ZR-MINAGRI-188912-CS-
CDS / Contractualisation avec
Monsieur MASEMBE
WASIKATENDA Samy pour le
contrôle et la surveillance des
travaux de réhabilitation des
bureaux du Ministère
Provincial de l’Agriculture,
Pêche, Elevage et
Développement Rural du Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

14,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-09-17 2020-09-

27
2020-12-

01
2021-05-

30
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 ZR-MINAGRI-189089-CS-
CDS / Contractualisation avec
Monsieur IBRAHIMA DIONE
pour la mise à jour du
tableau de bord du Projet
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

16,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-09-15 2020-11-

08
2020-09-

25
2020-11-

29
2021-05-

28

 ZR-MINAGRI-188459-CS-
CDS / Contractualisation avec
la firme Zuid Oost Azië (ZOA)
pour la gestion des conflits
et questions foncières dans
la zone d'intervention du
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A priori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

500,000.00 0.00 En cours
d'examen 2020-10-29 2020-11-

08
2021-01-

12
2021-07-

11

 ZR-MINAGRI-196112-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Œuvre pour
la surveillance et le contrôle
des travaux de construction
du Laboratoire du SENASEM
du Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En cours

d'examen 2020-10-15 2020-10-
28

2020-12-
03

2020-12-
24

2021-01-
28

2021-07-
27

 ZR-MINAGRI-196113-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Œuvre pour
la surveillance et le contrôle
des travaux de construction
du Laboratoire de l'INERA du
Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En cours

d'examen 2020-10-15 2020-10-
28

2020-12-
03

2020-12-
24

2021-01-
28

2021-07-
27

 ZR-MINAGRI-199487-CS-
CDS / Mission d' appui à
l’UNCP dans la mise en
œuvre  des activités du
PICAGL(Appui à l'élaboration
du rapport à mi-parcours et
d'activités) et l' élaboration
du rapport d’achèvement du
PARRSA -FA avec Monsieur
ISSA  DRAME
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

75,000.00 74,450.00 Signé 2020-10-16 2020-10-
19

2020-10-
26

2020-10-
20

2020-12-
30

2020-10-
21

2021-06-
28

 ZR-MINAGRI-203023-CS-
INDV / Recrutement d'un
Responsable Provincial en
sauvegarde
environnementale et sociale
de l'UPEP Sud Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
42,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-11-30 2021-01-
09

2020-12-
05

2020-12-
26

2021-01-
30

2021-07-
29

 ZR-MINAGRI-203024-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance et contrôle des
travaux de réhabilitation des
travaux du bâtiment du
Secrétariat Général de Pêche
et Elevage à Kinshasa
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
12,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-12-09 2020-12-
14

2021-01-
04

2021-02-
08

2021-08-
07

 ZR-MINAGRI-209981-CS-
CDS / Contractualisation avec
Monsieur MASEMBE
WASIKATENDA Samy,
Délégué à Pied d’Œuvre pour
le contrôle et la surveillance
des travaux de la clôture et
aménagement extérieur des
Bureaux du Ministère
Provincial de l’Agriculture,
Elevage, Pêche du Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2020-12-20 2020-12-

30
2021-03-

05
2021-09-

01

 ZR-MINAGRI-210123-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Œuvre pour
la surveillance et le contrôle
des Travaux de construction
de quatre (04) boutiques
d'intrants agricoles dans les
Bassins de production de
Rugumba, Lwaminwa,
Kabimba et Kalemie dans la
Province de Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
12,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-15 2021-06-
16

2021-03-
05

2021-03-
26

2021-04-
30

2021-10-
27

 ZR-MINAGRI-210124-CS-
INDV / Recrutement d'un
Délégué à Pied d'Œuvre
(DPO) pour la surveillance et
le contrôle des Travaux de
construction de deux (02)
provenderies dans les
Bassins de production de
Rugumba et Lwaminwa dans
la Province de Tanganyika
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Open

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-01-22 2021-03-
12

2021-04-
02

2021-05-
07

2021-11-
03

 ZR-MINAGRI-210137-CS-
INDV / Recrutement d'un (1)
délégué à pied d'oeuvre pour
la mission de controle et
surveillance des Travaux de
construction de quatre (4)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc  à
Bitale, Bulmbika et  Mulonge,
dans le territoire de Kalehe
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-27 2021-05-
26

2021-02-
01

2021-02-
22

2021-03-
29

2021-09-
25

 ZR-MINAGRI-210139-CS-
INDV / Recrutement d'un (1)
délégué à pied d'oeuvre pour
la mission de controle et
surveillance des Travaux de
construction de quatre (4)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc à
Mubuku, Karasi, Kitchanga et
Maibano, dans le territoire de
Kalehe
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-27 2021-05-
26

2021-02-
01

2021-02-
22

2021-03-
29

2021-09-
25

 ZR-MINAGRI-210134-CS-
INDV / Recrutement d'un (1)
délégué à pied d'oeuvre pour
la mission de controle et
surveillance des Travaux de
construction de deux (2)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc à
Katanga et Malinde, dans le
territoire de Fizi
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-27 2021-05-
26

2021-02-
01

2021-02-
22

2021-03-
29

2021-09-
25

 ZR-MINAGRI-210133-CS-
INDV / Recrutement d'un (1)
délégué à pied d'oeuvre pour
la mission de controle et
surveillance des Travaux de
construction de cinq (5)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc  à
Katana, Kavumu et Luhihi,
dans le territoire de Kabare
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-27 2021-05-
26

2021-02-
01

2021-02-
22

2021-03-
29

2021-09-
25

 ZR-MINAGRI-210135-CS-
INDV / Recrutement d'un (1)
délégué à pied d'oeuvre pour
la mission de controle et
surveillance des Travaux de
construction de trois (3)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc à
Sange, Kiliba et Runingu,
dans le territoire d’Uvira
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-27 2021-05-
26

2021-02-
01

2021-02-
22

2021-03-
29

2021-09-
25

 ZR-MINAGRI-210138-CS-
INDV / Recrutement d'un (1)
délégué à pied d'oeuvre pour
la mission de controle et
surveillance des Travaux de
construction de quatre (4)
Centres de Collecte et
Transformation de Manioc à
Kamanyola, Luvungi et
Lubarika, dans la plaine de
Ruzizi
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
6,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-27 2021-05-
26

2021-02-
01

2021-02-
22

2021-03-
29

2021-09-
25

 ZR-MINAGRI-210214-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des Travaux
de construction de 2 mini
laboratoires de SENASEM à
Bwegera et Fizi, d’1 mur de
clôture et aménagement
paillasses salle de labo
physique et phytopathologie
au SENASEM Bukavu
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-01-25 2021-01-
30

2021-02-
20

2021-03-
27

2021-09-
23

 ZR-MINAGRI-210331-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la mission de contrôle et
surveillance des Travaux de
construction des aires de
sechage semi ouverts dans le
groupement de Bushumba
(territoire de Kabare) et le
groupement d'Itara (territoire
d'Uvira)
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-03 2021-02-
08

2021-03-
01

2021-04-
05

2021-10-
02

 ZR-MINAGRI-210333-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la mission de contrôle et
surveillance des Travaux de
construction des aires de
sechage non couverts à
Sebele dans le territoire de
Fizi et à Uvira
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-03 2021-02-
08

2021-03-
01

2021-04-
05

2021-10-
02

 ZR-MINAGRI-210661-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des Travaux
de construction de 7 abris
dont  6 pour mini-minoterie
et 1 pour mini-laiterie de
type 2,  et d'une
provenderie, dans le
territoire de Kabare
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-29 2021-05-
26

2021-02-
03

2021-02-
24

2021-03-
31

2021-09-
27

 ZR-MINAGRI-210658-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des Travaux
de construction de 16 abris
dont 12 pour mini-minoterie,
3  pour rizerie type 2  et  1
pour mini-laiterie de type 2,
et d'une provenderie, dans la
plaine de Ruzizi
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-29 2021-05-
26

2021-02-
03

2021-02-
24

2021-03-
31

2021-09-
27
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 ZR-MINAGRI-210662-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des Travaux
de construction de 4 abris
dont 1  pour mini-minoterie
et 3 pour mini-laiterie de
type 2, dans le territoire de
Kalehe
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-29 2021-05-
26

2021-02-
03

2021-02-
24

2021-03-
31

2021-09-
27

 ZR-MINAGRI-210659-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des Travaux
de construction de 10 abris
dont 8 pour mini-minoterie,
1 pour rizerie de type 2 (SB-
50 ou équivalent) et 1  pour
mini-laiterie de type 2, dans
le territoire de Fizi
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-29 2021-05-
26

2021-02-
03

2021-02-
24

2021-03-
31

2021-09-
27

 ZR-MINAGRI-210660-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
le contrôle et la surveillance
des Travaux de construction
de 2 abris pour mini-laiterie
de type 2 et d'une
provenderie, à Bukavu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-29 2021-05-
26

2021-02-
03

2021-02-
24

2021-03-
31

2021-09-
27

 ZR-MINAGRI-210657-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des Travaux
de construction de 14 abris
dont 5 mini-minoteries, 2
rizerie de type 2, 1 entrepôt
des intrants agricoles et 6
mini-laiteries de type 2, dans
le territoire d’Uvira
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-01-29 2021-05-
26

2021-02-
03

2021-02-
24

2021-03-
31

2021-09-
27

 ZR-MINAGRI-210877-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 3 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines et d’1 entrepôt
semencier à Katanga, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210874-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 3 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines à Baraka et d’1
entrepôt semencier à Nemba,
dans le cadre du PICAGL,
UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210876-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 3 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines  à Sebele,Kabondonzi
et Malinde et d’1 entrepôt
semencier à Sebele,UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210880-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 4 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines dont 2 à Fizi centre
et  2 à Mulongwe, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210883-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 3 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines et de 2 entrepôts
semenciers à Sange, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210873-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 3 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines à Kiliba et Runingu,
et d’1 entrepôt semencier à
Kiliba, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210879-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 4 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines dont 3 à Luvungi et 1
à Lubarika, dans le cadre du
PICAGL, UPEP Sud-Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210881-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 4 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines à Kagando, Kahwizi,
Kigongo et Murunga, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210878-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 2 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines et d’1 entrepôt
semencier à Nyangezi, dans
le cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210882-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 3 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines à Kamanyola, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210875-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la surveillance des travaux de
Construction de 2 entrepôts
des produits agricoles avec
bureaux des préposés et
latrines dont 1 à Mudaka et 1
à Bunyakiri/Bitale, dans le
cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-05 2021-02-
10

2021-03-
03

2021-04-
07

2021-10-
04

 ZR-MINAGRI-210976-CS-
INDV / Recrutement d’un (1)
délégué à pied d’œuvre pour
le contrôle et la surveillance
des Travaux de construction
d’une (1) laiterie de type 3 à
Cirunga, dans le territoire de
Kabare
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-02-01 2021-05-
26

2021-02-
06

2021-02-
27

2021-04-
03

2021-09-
30

 ZR-MINAGRI-210978-CS-
INDV / Recrutement d’un (1)
délégué à pied d’œuvre pour
le contrôle et la surveillance
des Travaux de construction
de trois (3) laiteries de type 3
dont deux (2) à Luvungi et
une (1) à Bwegera, dans le
territoire d’Uvira
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-02-01 2021-05-
26

2021-02-
06

2021-02-
27

2021-04-
03

2021-09-
30

 ZR-MINAGRI-210977-CS-
INDV / Recrutement d’un (1)
délégué à pied d’œuvre pour
le contrôle et la surveillance
des Travaux de construction
de quatre (4) laiteries de type
3 dont 1 à Sange, 1 à
Kavimvira et 2 à Uvira, dans
le territoire d’Uvira
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En cours

d'examen 2021-02-01 2021-05-
26

2021-02-
06

2021-02-
27

2021-04-
03

2021-09-
30

 ZR-MINAGRI-213742-CS-
INDV / Recrutement d'un
délégué à pied d'oeuvre pour
la mission de contrôle et
surveillance des Travaux de
construction de deux (2) mini
chambres froides dont 1 à
Luberezi et 1 Mutarule, dans
le cadre du PICAGL, UPEP Sud-
Kivu
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori Individuel Limited

 
8,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-08 2021-02-
13

2021-03-
06

2021-04-
10

2021-10-
07

 ZR-MINAGRI-237565-CS-
CDS / Réalisation des études
techniques  des travaux de
construction de la
microcentrale
hydroélectrique de MUTSUVA
dans le territoire de KABARE,
Province du SUD-KIVU avec
STUCKY SA
 

IDA / 58520 Regional integration A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

265,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-07-05 2021-07-

15
2021-07-

29
2021-12-

26
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 ZR-MINAGRI-148116-CS-
CDS / Réalisation des études
techniques, d'impacts
environnemental et social
des travaux de construction
de la microcentrale
hydroélectrique de MUTSUVA
dans le territoire de KABARE,
Province du SUD-KIVU avec
STUCKY SA
 

IDA / 58520 Agriculture Value Chain
Development A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

150,000.00 0.00 Annulé 2019-12-20 2019-12-
14

2019-12-
30

2020-03-
04

2020-08-
31

 ZR-MINAGRI-238693-CS-
INDV / Recrutement d'un
auditeur interne pour le
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Limited

 
30,100.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-08 2021-06-
13

2021-06-
18

2021-07-
02

2021-12-
29

 ZR-MINAGRI-249943-CS-
INDV / Contractualisation
avec Monsieur Constant BALA
KASONGO comme
Responsable Administratif et
Financier DU PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
35,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
10

2021-09-
13

2021-09-
20

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-250001-CS-
INDV / Contractualisation
avec Madame Ange KAYOYO
comme Caissière de PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
12,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
04

2021-09-
06

2021-09-
10

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-249969-CS-
INDV / Contractualisation
avec Monsieur Naven
MATONDO comme
Responsable de Suivi et
Evaluation
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
30,100.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
04

2021-09-
07

2021-09-
14

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-249993-CS-
INDV / Recrutement de
Monsieur Adonis MAWONDA
comme Spécialiste en
sauvegarde
environnementale et sociale
pour l'Unité Nationale de
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
18,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
04

2021-09-
06

2021-09-
11

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-249980-CS-
INDV / Contractualisation
avec Madame Liliane KAZADI
comme Assistante
Administrative de PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
10,600.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
10

2021-09-
15

2021-09-
25

2022-01-
08

 ZR-MINAGRI-249990-CS-
INDV / Contractualisation
avec Monsieur Paulin
WEDIONDO comme chauffeur
de PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
7,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
04

2021-09-
06

2021-09-
10

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-250003-CS-
INDV / Contractualisation
avec Monsieur Emmanuel
NDOMBELE comme chauffeur
2 PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
7,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
04

2021-09-
08

2021-09-
18

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-250066-CS-
INDV / Contractualisation
avec Madame Flavie LUZIZILA
comme Trésorière
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
15,500.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
10

2021-10-
01

2021-11-
05

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-250002-CS-
INDV / Contractualisation
avec Monsieur Yves MFIRI
comme chauffeur 3 PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
7,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
04

2021-09-
06

2021-09-
10

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-249957-CS-
INDV / Contractualisation
avec Monsieur Jacques
NKIOSILI ENKAN comme
Responsable de Passation
des Marchés de PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
35,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
04

2021-09-
07

2021-09-
14

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-250052-CS-
INDV / Contractualisation
avec Madame Sarah LOMBE
comme secrétaire de PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
10,600.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
10

2021-09-
13

2021-09-
17

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-249945-CS-
INDV / Contractualisation
avec Monsieur Alfred
KIBANGULA ASOYO comme
Coordonnateur National de
PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
60,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
05

2021-09-
08

2021-09-
16

2021-12-
31

 ZR-MINAGRI-250064-CS-
INDV / Contractualisation
avec Monsieur Régis
KASUAMA comme
Informaticien de PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
10,600.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
10

2021-10-
01

2021-11-
05

2022-05-
04

 ZR-MINAGRI-250056-CS-
INDV / Contractualisation
avec Monsieur Roger
MAVINGA comme chauffeur
du PICAGL
 

IDA / 58520 Support Services and Project
Management A posteriori Individuel Direct

 
7,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-31 2021-09-
04

2021-09-
07

2021-09-
13

2021-12-
31


