
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE 
D'URGENCE     (P174336)
Agence d’exécution du Projet : Guinée Bissau UEP-SNBSP/ 
Date du plan de passation des marchés : Juillet 2020
Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juillet 
2020-Janv 2023
Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI)” (Juillet 2016 modifie en novembre 2017 et aout 2018 ) (“Règlement de 
Passation des Marchés”) l’Emprunteur utilise les outils électroniques de 
planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, 
valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes 
les transactions liées à la passation des marchés du projet. 

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les 
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de 
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de 
passation des marchés sont énoncés dans STEP. 

Les Dossiers types d’appel d’offres publiés par la Banque devront être 
utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que 
pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation 
des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la 
procédure de passation des marché est retenue (telle que spécifiée dans les 
tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures 
de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national 
ouvert telles qu’énoncées dans le décret : « Decreto Lei No 2/2012 » en date 
du 20 Aout, 2012  et portant Code des Marchés Publics de la République de 
Guinée Bissau, ces arrangements sont soumis aux dispositions du 
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paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions 
suivantes : 

- Le document d'appel d'offres / demande de propositions doit exiger 
des Soumissionnaires / Propositions présentant des Offres / 
Propositions qu'elles présentent une acceptation signée au moment 
de l'appel d'offres pour pouvoir être intégrées dans tout contrat 
subséquent, confirmant l'application et le respect des directives de 
la Banque en matière de lutte contre la corruption, y compris, sans 
limitation, le droit de sanction de la Banque et les droits d'inspection 
et d'audit de la Banque;

- L’acceptation des droits permettant à la Banque d’examiner la 
documentation et les activités relatives aux achats.

- Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel 
d’offres national ouvert, ces procédures devront être en accord 
avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation 
des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation 
des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans 
le Plan de passation des marchés. « Sans objet »
Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du 
Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués 
dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »
Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement 
de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : [ne s’applique pas] 
Travaux [ne s’applique pas] 

L’Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que 
précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des 
marchés ne s’applique pas.
Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : 
aucune composante CDD (N/A)
Financement retro actif (Applicable)
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PROCUREMENT
PLAN Guinea-Bissau : Guinea-Bissau Emergency Food Security Project
General Information
Country: Guinea-Bissau Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-11-03

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-07-27
Project ID: P174336 GPN Date: 2021-04-20
Project Name: Guinea-Bissau Emergency Food Security Project
Loan / Credit No: IDA / D7260
Executing Agency(ies):Ministry of Agriculture

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement

Document Type
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GW-MA-202603-CS-UN /
Accord entre le FAO et le
Ministère de l'Agriculture et
du Développement Rural
(MADR), pour l'achat des
matériels fongibles
 

IDA / D7260 Support to Agricultural
Production Prévia Aquisição junto a

Agências da ONU Direct
 

2,000,000.00 2,000,000.00 Assinado 2020-11-13 2020-11-19 2020-11-17 2020-11-24 2020-12-11 2020-08-04 2021-08-08

 GW-MA-230183-GO-DIR /
Acquisition de trois (03)
véhicules tout terrain (4X4),
dont un (01) TOYOTA PRADO
pour le Coordinateur, et deux
(02) TOYATA HILUX DOUBLE
CABINE pour appuyer à
l'exécution des activités du
projet.
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Aquisição Direta Direct

 
130,000.00 0.00 Implementaçã

o Pendente 2021-04-26 2021-05-04 2021-05-28 2021-07-12

 GW-MA-230184-GO-DIR /
Acquisition des mobiliers de
bureau
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Aquisição Direta Direct

 
25,000.00 0.00 Implementaçã

o Pendente 2021-04-23 2021-04-26 2021-05-15 2021-05-22

 GW-MA-230188-GO-DIR /
Fourniture, montage,
installation et paramètrage
des équipements
informatiques
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Aquisição Direta Direct

 
60,000.00 0.00 Implementaçã

o Pendente 2021-04-26 2021-04-29 2021-05-16 2021-05-31

 GW-MA-230634-GO-RFQ /
Acquisition d'électroménagers
et autres matériels:
Climatiseurs, refrigerateurs,
four micro-ondes, chaises et
table en plastique, etc....
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 Implementaçã

o Pendente 2021-05-10 2021-05-28 2021-06-04

 GW-MA-230971-GO-RFQ /
Fourniture et montage d'un
groupe électrogène de 12 KVA
au siège du PUSA
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 26,000.00 0.00 Implementaçã

o Pendente 2021-05-27 2021-06-21 2021-07-06

 GW-MA-230978-GO-RFQ /
Acquisition des
consommables et matériels de
bureau
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitação de

Cotações Limited
 

Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-07 2021-06-02 2021-06-09

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GW-MA-230632-NC-DIR /
Fourniture, installation,
paramètrage du logiciel de
gestion des projets
HIPROJECT, et formation du
personnel du projet en
matière de son utilisation
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Aquisição Direta Direct

 
50,000.00 0.00 Implementaçã

o Pendente 2021-05-14 2021-05-19 2021-06-11 2021-06-26

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GW-MA-230633-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour l'exécution d'un audit
comptable et financier du
PUSA, exercices 2021, 2022
et 2023.
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior

Seleção Baseada
nas Qualificações
dos Consultores

Open - National
 

60,000.00 0.00 Implementação
Pendente 2021-06-24 2021-07-07 2021-08-20 2021-08-27 2021-09-17 2023-12-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GW-MA-201851-CS-INDV /
Recrutement d'un Consultant
pour le poste de Coordinateur
du Projet de Securité
Alimenttaire d'Urgence.
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
27,000.00 0.00 Em fase de

Implementação 2020-11-06 2020-11-25 2020-12-04 2020-12-09 2020-12-21 2021-06-19
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 GW-MA-202604-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
spécialiste en Sauvegarde
Environnementale
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,069.00 0.00 Cancelado 2020-11-12 2020-11-25 2020-12-16 2020-12-21 2020-12-31 2021-06-29

 GW-MA-202606-CS-INDV /
Recrutement d'un Consultant
Spécialiste en Gestion
Financière pour le projet.
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,069.00 0.00 Cancelado 2021-01-08 2020-12-29 2021-02-08 2021-02-12 2021-02-19 2021-08-18

 GW-MA-202607-CS-INDV /
Recrutement d'un Consultant
Spécialiste en Passation de
Marchés.
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,069.00 0.00 Em fase de

Implementação 2021-01-08 2020-11-25 2021-02-12 2021-02-19 2021-02-26 2021-08-25

 GW-MA-206777-CS-INDV /
Recrutement du Cabinet ECI
BEROUBA GUISSE pour  le
développement d'instruments
environnementaux et sociaux
au nom du Gouvernement de
la Guinée-Bissau et en Accord
avec la Banque Mondiale au
soutien de Projet d’Urgence
de Securite Alimentaire.
 

IDA / D7260 Support to Agricultural
Production Posterior Seleção Direta de

Consultores Direct
 

70,000.00 0.00 Implementação
Pendente 2020-12-02 2020-12-08 2021-01-03 2021-02-02

 GW-MA-206780-CS-CDS /
Recrutement du CABINET GB
CONSULTING SARL, pour
l'élaboration du POM au nom
du Gouvernement de la
Guinée-Bissau et en Accord
avec la Banque Mondiale au
soutien de Projet d’Urgence
de Sécurite Alimentaire.
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Seleção Direta de

Consultores Direct
 

25,000.00 0.00 Implementação
Pendente 2020-12-01 2020-12-07 2021-01-02 2021-02-01

 GW-MA-206781-CS-CDS /
Recrutment par entente
directe de Mario TEDO,
comme Assistant Technique
Responsable pour les
Opérations du Projet de
Sécurité d'Urgence
Alimentaire en Guinée-Bissau.
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Seleção Direta de

Consultores Direct
 

139,162.00 0.00 Implementação
Pendente 2020-12-03 2020-12-09 2021-01-08 2021-02-07

 GW-MA-212113-CS-INDV /
Recrutment d'un(e)
Consultant(e) pour le poste de
Responsable Administratif et
financier du PUSA.
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
35,000.00 0.00 Em fase de

Implementação 2021-01-01 2020-12-29 2021-01-29 2021-02-02 2021-02-05 2021-08-04

 GW-MA-230979-CS-INDV /
Recrutement d'un Consultant
spécialiste en Suivi et
Évaluation
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
18,500.00 0.00 Em fase de

Implementação 2021-04-26 2021-04-29 2021-05-20 2021-05-25 2021-05-30 2021-11-26

 GW-MA-202605-CS-INDV /
Recrutement d'un Consultant
Spécialiste en Sauvegarde
Social
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
18,500.00 0.00 Em fase de

Implementação 2021-04-26 2021-05-03 2021-05-20 2021-05-25 2021-05-30 2021-11-26

 GW-MA-230981-CS-INDV /
Recrutment d'un(e)
consultant(e) Spécialiste en
Sauvegarde Environnementale
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
18,500.00 0.00 Em fase de

Implementação 2021-04-26 2021-05-03 2021-05-20 2021-05-25 2021-05-30 2021-11-26

 GW-MA-244566-CS-INDV /
Recrutement d'un(e)
Consult(e) Spécialiste en
Agronomie pour appuyer
l'UCP dans la mise en oeuvre
du PUSA
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
20,000.00 0.00 Implementação

Pendente 2021-07-21 2021-08-16 2021-08-23 2021-08-30 2022-02-26

 GW-MA-244568-CS-INDV /
Recrutement d'un(e)
Consultant(e) en Audit Interne
pour appuyer dans la mise en
oeuvre du PUSA
 

IDA / D7260 Project Management and
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
20,000.00 0.00 Implementação

Pendente 2021-07-21 2021-08-16 2021-08-24 2021-08-31 2022-02-27


