
July 9, 2010

FOREST CONSERVATION AND SUSTAINABILITY IN THE HEART OF THE COLOMBIAN 
AMAZON PROJECT – TF018478

PROCUREMENT PLAN

I. General

1. Bank’s approval Date of the procurement Plan 
2. Date of General Procurement Notice: Dec 09, 2015
3. Period covered by this procurement plan: Until Dec 31, 2017
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PROCUREMENT

PLAN
Colombia : Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon

General Information

Country: Colombia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-04

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2020-10-26

Project ID: P144271 GPN Date:

Project Name: Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon

Loan / Credit No: TF / 18478, TF / A5789, TF / B1287

Executing Agency(ies):NATURAL HERITAGE FUND FOR BIODIVERSITY AND AREAS

WORKS

Activity Reference

No. / Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificati

on (Y/N)

High

SEA/SH

Risk

Procurement

Document

Type

Estimate

d

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation

for Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planne

d
 CO-PNF-18003-CW-DIR /

Construcción Cabaña -

Punto de Control en el

PNNSCH - Sector el

Guamo

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

29,200.00 27,614.48 Firmado
2017-06-

13

2017-06-

27

2017-07-

18

2017-06-

01

2017-12-

30

 CO-PNF-17813-CW-RFB /

Construcción de un modulo

del centro de investigación

ubicado en Puerto Abeja -

PNN Chiribiquete

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
208,929.00

181,366.4

1
Firmado

2018-01-

15

2018-02-

20

2018-04-

04

2018-09-

28

 CO-PNF-31996-CW-RFB /

Adecuación Sede Regional

de San José del Guaviare

(Se excluye el tramite de

licencia de demolición y

construcción, estimadas en

USD1.5000)

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
123,963.00 0.00 Cancelado

2017-11-

25

2018-01-

20

2018-07-

19

GOODS

Activity Reference

No. / Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificati

on (Y/N)

Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation

for Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CO-PNF-17981-GO-RFQ /

Compra motores fuera de

borda PPI - 2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
21,482.00 11,124.04 Firmado

2017-03-

17

2017-05-

24

2017-05-

24

2017-12-

20

 CO-PNF-17822-GO-RFQ /

DC-compra de hadware y

software CDS, para el

fortalecimiento del sistema

de información ambiental

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
88,889.00 92,226.96 Firmado

2017-08-

08

2017-09-

13

2018-05-

07

2017-10-

31

 CO-PNF-31988-GO-DIR /

Adquisicion Imágenes de

SR, equipos, software

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

62,963.00 57,631.70 Firmado
2016-12-

15

2016-12-

16

2017-01-

19

2017-01-

19

2017-12-

20

 CO-PNF-54228-GO-RFQ /

adquisición de un GPS

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
150.00 123.46 Firmado

2018-04-

30

2018-05-

16

2018-06-

11

2018-06-

29

2018-09-

26

 CO-PNF-54329-GO-RFQ /

Adquisición de 250 cajas

para muestras de 25 x 10

x 5 cms con tapa, en

madera.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
8,570.00 8,368.56 Firmado

2018-04-

30

2018-04-

02

2018-06-

12

2018-04-

17

2018-12-

31

 CO-PNF-66548-GO-RFQ /

ADQUISICIÓN DE

EQUIPOS CÓMPUTO Y

PERIFERICOS PARA

FORTALECIMIENTO DEL

SIG. CORPORACIÓN

PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE DEL

NORTE Y ORIENTE

AMAZÓNICO - CDA

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
88,889.00 48,183.51 Firmado

2018-07-

03

2018-08-

16

2018-08-

22

2018-10-

18

 CO-PNF-41763-GO-RFQ /

Adquisición de imágenes

de sensores remotos

(imagines satélitales,

fotógrafas aéreas, radar y

drones)

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
53,571.00 0.00 Cancelado

2018-01-

28

2018-03-

25

2018-09-

21

 CO-PNF-54230-GO-RFQ /

Radio y antena para el

Rdo Mirití

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
2,150.00 0.00 Cancelado

2018-05-

01

2018-06-

19

2018-10-

30

 CO-PNF-17798-GO-RFQ /

Adquisición e instalación

de equipos para garantizar

la radiocomunicación de las

Nuevas sedes del PNNSCH

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
5,556.00 0.00 Cancelado

2017-07-

26

2017-09-

06

2017-10-

06

 CO-PNF-17807-GO-RFQ /

Adquisición Equipos y

Software - 2017 - IDEAM

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
6,926.00 0.00 Cancelado

2017-08-

01

2017-09-

06

2017-12-

05

 CO-PNF-38838-GO-RFQ /

Computadores portátiles,

grabadoras de voz y

cámaras

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
6,071.00 0.00 Cancelado

2018-01-

20

2018-03-

17

2018-09-

13

 CO-PNF-66788-GO-DIR /

Adquisición de imágenes

satelitales de muy alta

resolución de las

constelaciones PlanetScope,

DigitalGlobe, SkySat y/o

RapidEye hasta que se

complete el valor total

definido en este contrato,

con un precio unitario por

km2 y por tipo de imagen

de acuerdo

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

51,724.00 47,379.00 Firmado
2018-07-

16

2018-07-

21

2018-08-

27

2018-08-

16

2019-08-

26

 CO-PNF-75475-GO-CP /

Adquisición de muebles

para la exibición de las

colecciones de madera con

usos pedagogicos en

diferentes regiones del país

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
6,071.00 5,398.18 Firmado

2018-09-

20

2018-09-

25

2018-10-

12

2018-10-

18

2018-11-

01

2018-10-

26

2018-12-

31

 CO-PNF-78398-GO-CP / 5

kit campo: Carpa, aislante,

estufa, linterna, morral,

cantimplora, PNN Alto

Fragua y SFFPMOIA.

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,571.00 3,586.43 Firmado

2018-10-

18

2019-03-

26

2018-10-

23

2018-11-

08

2019-04-

08

2018-11-

15

2019-04-

23

2018-11-

27

2019-04-

30

2019-01-

31

 CO-PNF-78409-GO-RFQ /

Adquisición de Bote y

motor fuera de borda para

12 personas con Equipo de

Salvamento para apoyar

las actividades de

implementación de los

acuerdos de conservación,

restauración y no

deforestación, en el

departamento de Caquetá -

CORPOAMAZONIA

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
18,000.00 14,376.96 Firmado

2018-10-

16

2018-11-

27

2019-03-

26

2019-01-

28

 CO-PNF-81065-GO-CP /

Adquisición de reactivos

para el procesamiento de

muestras biológicas de

peces, sangre y cabello

(125 muestras de pecese

para ser analizadas, 200

muestras de sangre y 200

muestras de cabello), para

detectar la presencia de

mercurio

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,143.00 6,782.39 Firmado

2018-10-

25

2018-11-

11

2018-10-

30

2018-11-

15

2018-12-

06

2018-11-

21

2019-01-

09

2018-12-

06

2019-01-

18

2019-01-

16

 CO-PNF-78414-GO-CP /

Adquisición de 3

motocicletas (4 tiempos,

cilindraje 125cc, encendido

eléctrico y pedal - CDA.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
12,857.00 6,458.76 Firmado

2018-11-

15

2018-10-

17

2018-11-

20

2018-12-

11

2018-12-

05

2018-12-

18

2019-01-

15

2019-01-

03

2019-01-

24

2019-03-

08

 CO-PNF-78379-GO-RFQ /

ADQUISICIÓN DE

COMPUTADORES

PORTATILES, DE MESA,

UPS, DISCOS DUROS

EXTERNOS Y UN VIDEO

BEAM Y OTROS

ELEMENTOS (CAMARAS

TV) -PNN PARA

CHIBIRIQUETE, LA PAYA

Y ALTO FRAGUA,

ACILAP Y

CHURUMBELOS

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
35,000.00 28,504.48 Firmado

2018-11-

27

2019-01-

12

2019-02-

11

2019-03-

15

 CO-PNF-78388-GO-CP /

ADQUISICIÓN DE 2

MOTOCICLETAS PNN

ALTO FRAGUA

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,143.00 5,783.92 Firmado

2018-11-

15

2019-03-

13

2018-11-

20

2018-12-

11

2019-03-

29

2018-12-

18

2019-04-

02

2018-12-

26

2019-04-

22

2019-02-

28

 CO-PNF-81083-GO-CP /

Stand para la conservación

de las muestras de madera

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,357.00 1,757.46 Firmado

2018-11-

22

2019-02-

20

2018-11-

27

2018-12-

13

2019-03-

05

2018-12-

20

2019-03-

13

2019-01-

03

2019-03-

26

2019-03-

05

 CO-PNF-85470-GO-RFQ /

Adquisición de sillas y

muebles para las salas de

reuniones, salas de juntas

y auditorio en

CORPOAMAZONIA.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
18,929.00 15,211.10 Firmado

2018-11-

27

2019-01-

22

2019-04-

12

2019-03-

30

 CO-PNF-85487-GO-CP /

Adquisición de 1

motocicletas PNN Serranía

de Churumbelos

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,000.00 2,345.79 Firmado

2018-11-

22

2018-11-

09

2018-11-

27

2018-12-

18

2018-11-

28

2018-12-

25

2019-01-

16

2019-01-

15

2019-03-

07

2019-02-

28

 CO-PNF-89601-GO-DIR /

Adquisición imágenes de

Sensores Remotos:

Procalculo - Prosis. IDEAM

- 2019

 

TF / A5789

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

47,464.00 40,000.24 Finalizado
2019-01-

28

2018-11-

19

2019-02-

02

2019-02-

07

2019-02-

15

2019-03-

01

2020-01-

15

2019-08-

31

 CO-PNF-99140-GO-CP /

Adquisición de un Motor 4

tiempos de 20 H.P.  y 3

Hélices.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,516.00 4,090.64 Firmado

2019-03-

01

2019-02-

05

2019-03-

06

2019-03-

22

2019-03-

06

2019-03-

29

2019-03-

18

2019-04-

01

2019-03-

26

2019-05-

15

 CO-PNF-109167-GO-CP /

Adquisición equipos

implementación estrategia

de comunicación y difusión

(Cámaras fotográficas,

grabadoras de audio,

micrófonos semi

profesionales y

profesionales, tripode

profesional, tarjeta de

memoria de 128 GB)

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
17,581.00 17,326.11 Firmado

2019-04-

25

2019-05-

08

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-05-

22

2019-05-

21

2019-05-

23

2019-05-

31

2019-05-

28

2019-07-

01
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 CO-PNF-109168-GO-RFQ /

Adquisición de motocicletas

como apoyo a las

actividades de PVC áreas

protegidas nacionales,

sedes locales y regionales

CDA y CAZ

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
23,226.00 20,084.33 Finalizado

2019-04-

30

2019-06-

17

2019-06-

07

2019-07-

17

2019-06-

21

 CO-PNF-109172-GO-CP /

Adquisición de Drones

como instrumentos de

registro, control y

seguimiento de los recursos

Naturales de la RFP y

áreas protegidas regionales

y nacionales del área del

Proyecto.

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,516.00 2,293.05 Firmado

2019-04-

25

2019-04-

11

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-04-

22

2019-05-

21

2019-04-

12

2019-06-

04

2019-05-

15

2019-07-

04

 CO-PNF-109174-GO-CP /

Adquisición e instalación

aires acondicionados

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,806.00 2,711.86 Firmado

2019-04-

25

2019-04-

15

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-05-

03

2019-05-

21

2019-04-

15

2019-05-

31

2019-05-

14

2019-07-

01

 CO-PNF-109327-GO-RFQ /

Botes en Aluminio tipo

Arawana como apoyo a las

actividades de PVC áreas

protegidas nacionales,

sedes locales y regionales

CDA y CAZ y

fortalecimiento resguardos

del área del Proyecto

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
74,839.00 69,488.64 Firmado

2019-04-

30

2019-06-

19

2019-05-

29

2019-07-

19

 CO-PNF-109328-GO-RFQ /

Motores fuera de borda

Motor Fuera de Borda

Pata Corta 40 HP, como

apoyo a las actividades de

PVC áreas protegidas

nacionales, sedes locales y

regionales CDA y CAZ, y

fortalecimiento resguardos

indígenas.

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
49,677.00 46,121.46 Firmado

2019-04-

30

2019-06-

17

2019-05-

31

2019-07-

17

 CO-PNF-109336-GO-RFQ /

Kit materiales y bienes de

seguridad alimentaria para

fortalecimiento de las

familias que hacer parte

de la Asociación

Campesina ACEFIN y

conforman el Ramsar EFI,

Jaula para aves, malla,

palas, machetes, grapas,

limas, semillas de

pangoger (tomate, cilant

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
32,258.00 28,751.04 Firmado

2019-04-

30

2019-06-

18

2019-06-

10

2019-07-

18

 CO-PNF-109338-GO-CP /

Adquisición de

herramientas diferenciales

que permitan el

movimiento de grandes

volúmenes y pesos,

herramientas de corte de

madera de corte fino y

combustible para el

funcionamiento de las

herramientas.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,452.00 1,044.96 Firmado

2019-04-

25

2019-05-

01

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-05-

23

2019-05-

21

2019-05-

28

2019-05-

31

2019-05-

29

2019-07-

01

 CO-PNF-103496-GO-CP /

Adquisición equipos de

cómputo e impresoras y

licencias

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
48,397.00 28,304.88 Firmado

2019-04-

22

2019-06-

15

2019-05-

20

2019-08-

14

 CO-PNF-109340-GO-CP /

Adquisición equipos para el

fortalecimiento de la

iniciativa de manejo

sostenible y transformación

de la palma de Asai de la

Comunidad Indígena Santa

Lucia en Leticia -

Amazonas como

despulpadoras, licuadores ,

empacadoras, y demas

equipos que se requiere

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
9,677.00 8,046.32 Firmado

2019-04-

25

2019-05-

07

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-05-

18

2019-05-

21

2019-05-

29

2019-05-

31

2019-06-

04

2019-07-

01

 CO-PNF-85459-GO-RFQ /

Adquisición e instalación

de  un sistema de video

conferencia video-wall,

monitor industrial,

monitores led, compatible

con sistema Lync de

Microsoft en

Corpoamazonia

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
41,935.00 38,762.25 Firmado

2019-05-

11

2019-07-

06

2019-05-

28

2019-09-

12

 CO-PNF-109165-GO-CP /

Adquisición de GPS y

cámaras trampa

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,484.00 11,136.25 Firmado

2019-04-

25

2019-04-

25

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-05-

08

2019-05-

28

2019-05-

14

2019-06-

07

2019-05-

15

2019-07-

08

 CO-PNF-109163-GO-RFQ /

Adquisición de equipos

tecnológicos, licencias y

estaciones de trabajo para

el fortalecimiento de las

sedes administrativas de

PNN, Dto de Putumayo

Orito, Churumbelos y La

paya, Dto Caquetá ,Alto

fragua y Serrania

Chiribiquete.

Adicionalmente regionales

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
92,065.00 68,848.10 Firmado

2019-04-

30

2019-06-

14

2019-06-

04

2019-07-

31

 CO-PNF-123105-GO-CP /

Adquisición e instalación

de repuestos para el

mantenimiento del bote del

PNNSCH, como apoyo a la

actividades de PVC del

Sector dfe Cartagena del

Chairá, Caquetá.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,839.00 3,287.66 Firmado

2019-07-

26

2019-08-

12

2019-07-

31

2019-08-

14

2019-09-

13

2019-08-

21

2019-09-

17

2019-08-

30

2019-09-

26

2019-10-

29

 CO-PNF-130048-GO-CP /

Adquisición de Bote en

fibra de vidrio para la

Asociación de Cabildos

Indígenas del pueblo Siona

- ACIPS - APV PNN La

paya

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,354.00 4,024.89 Firmado

2019-09-

20

2019-10-

03

2019-09-

25

2019-10-

09

2019-10-

18

2019-10-

16

2019-10-

23

2019-10-

25

2019-11-

12

2019-12-

23

 CO-PNF-89870-GO-CP /

Adquisición de materiales

para la construcción de

una balsa flotantes  para

labores de control y

vigilancia en el área del

Ramsar.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
8,929.00 0.00 Cancelado

2019-01-

10

2019-01-

15

2019-01-

29

2019-02-

05

2019-02-

15

2019-05-

16

 CO-PNF-99144-GO-CP /

Adquisición de dos

computadores portátiles y

un computador de

escritorio

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,516.00 0.00 Cancelado

2019-03-

01

2019-03-

06

2019-03-

21

2019-03-

28

2019-04-

05

2019-05-

31

 CO-PNF-109339-GO-CP /

Adquisición de

deshidratador solar para

fruta fresca con capacidad

de 50 kg, para el

fortalecimiento de la

iniciativa de manejo

sostenible y transformación

de la palma de Asai de la

Comunidad Indígena Santa

Lucia en Leticia -

Amazonas.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
19,355.00 0.00 Cancelado

2019-04-

25

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-05-

21

2019-05-

31

2019-07-

01

 CO-PNF-103501-GO-CP /

Compra de teléfonos fijos

IP para ser instalados en

cada una de las oficina de

coordinaciones de áreas y

proyectos

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
645.00 0.00 Cancelado

2019-03-

15

2019-03-

20

2019-04-

03

2019-04-

10

2019-04-

24

2019-08-

23

 CO-PNF-109332-GO-RFQ /

Adquisición materiales

para fortalecimiendo

chagras de los grupos de

mujeres de los resguardo

de Medio y Bajo rio

Caquetá. (Costales,

cuchillos cocina, metros de

angeo, valdes aluminio,

timbos para almacenar

alimentos, guantes,

tapabocas, machetes

mediano

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
12,903.00 0.00 Cancelado

2019-04-

25

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-05-

21

2019-05-

31

2019-07-

01

 CO-PNF-109344-GO-CP /

Elementos de ferreteria

para mantenimiento

correctivo de la cubierta y

cielo raso de la sede

operativa PNN La Paya

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
11,290.00 0.00 Cancelado

2019-04-

25

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-05-

21

2019-05-

31

2019-09-

30

 CO-PNF-109170-GO-RFQ /

Kit de campo y kit de

herramientas, áreas

protegidas del SPNN, APR,

Sitios Ramsar y zonas

donde se desarrollará

inventario forestal.

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
24,194.00 0.00 Cancelado

2019-04-

30

2019-06-

17

2019-07-

17

 CO-PNF-109334-GO-CP /

Adquisición de bienes para

fortalecimiendo chagras de

los grupos de mujeres de

los resguardo de Medio y

Bajo rio Caquetá (Tina

Grande, Platones grandes

de dos orejas, Ollas No.

60 y 40, pailas grandes

para fariña, molinos)

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
12,903.00 0.00 Cancelado

2019-04-

25

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-05-

21

2019-05-

31

2019-07-

01

 CO-PNF-137074-GO-RFQ /

Adquisición de  Kits de

agricultura Orgánica para

fortalecer a las familias

que suscribirán los

Acuerdos de Conservación

con la CDA en el

municipio de San José del

Guaviare y Kit de campo

y herramientas para los

facilitadores locales del

PNR Miraflores

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
45,000.00 37,748.53 Firmado

2019-11-

04

2019-12-

23

2020-01-

30

2020-01-

22

 CO-PNF-78419-GO-CP /

Dotación Sede Mesa

Ramsar.

(2 computadoras, 1

teléfono, 2 escritorios, 2

estantes, 30 sillas, 1

tablero, 1 video beam y 1

impresora)

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,786.00 0.00 Cancelado

2018-10-

25

2018-10-

30

2018-11-

14

2018-11-

21

2018-11-

27

2018-12-

27

 CO-PNF-78385-GO-CP /

ADQUISICIÓN DE

CAMARAS

FOTOGRAFICAS Y DOS

GPS PNN- LA PAYA Y

ALTO FRAGUA

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,679.00 0.00 Cancelado

2018-10-

09

2018-10-

14

2018-11-

01

2018-11-

08

2018-11-

22

2019-01-

22

 CO-PNF-54229-GO-RFQ /

Un agrabadora de voz,

tipo periodista, digital,

mp3  usb px440 4GB

Dos  camaras D5500 kit

18-55mm

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
1,700.00 0.00 Cancelado

2018-05-

01

2018-06-

05

2018-06-

12

2018-10-

30
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 CO-PNF-54221-GO-RFQ /

Un  Motor Peque Peque

6,5HP cinco chalecos full

thottle, secado rapido 40

por ciento, para adulto.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
900.00 0.00 Cancelado

2018-04-

25

2018-06-

05

2018-05-

29

2018-10-

30

 CO-PNF-78408-GO-RFQ /

Adquisición de

computadores portátiles,

computadores de Escritorio

+ licencias Ofimáticas y de

Antivirus, Impresora

Multifuncional con  tóner

de repuestos,  Videobeam,

GPS y Table -

CORPOAMAZONIA y CDA

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
28,214.00 0.00 Cancelado

2018-11-

27

2019-01-

11

2019-03-

14

 CO-PNF-78416-GO-CP /

Elaboración y entrega  de

100 kits (Bolsas ecologicas,

calendario ambiental,

agenda informativa, esfero

ecologico, camibuso tipo

polo, gorra y capa) para el

evento de suscripción de

acuerdos de conservación

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,742.00 0.00 Cancelado

2019-10-

21

2019-10-

26

2019-11-

16

2019-11-

23

2019-12-

06

2020-02-

04

 CO-PNF-123099-GO-CP /

Adquisición materiales e

insumos para la

construcción de las

cabañas de control y

vigilancia en el sitio

Ramsar Estrella Fluvial

del Inírida - EFI

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,452.00 0.00 Cancelado

2019-07-

26

2019-07-

31

2019-08-

14

2019-08-

21

2019-08-

30

2019-10-

29

 CO-PNF-54227-GO-RFQ /

Elementos de ferreteria:

Ocho (8) timbos en plástico

resistente con tapa, con

capacidad de 20 gls para

el manejo de gasolina

Cinco (5) carpas para

lluvia

Un kit de herramientas y

un kit de repuestos básicos

para motor pq pq

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
550.00 0.00 Cancelado

2018-04-

29

2018-05-

28

2018-06-

05

2018-10-

30

 CO-PNF-65527-GO-RFQ /

Adquisición de canoa de

madera.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
1,100.00 0.00 Cancelado

2018-07-

17

2018-08-

30

2018-12-

14

 CO-PNF-144829-GO-RFQ /

Adquisición de Canoas en

Aluminio y Motores FB 40

HP como apoyo a las

actividades de PVC en

áreas protegidas, sedes

locales, regionales, CDA,

CAZ y RAMSAR  y

resguardo de Santa Sofía-

Leticia  para el

fortalecimiento de

estrategia de monitoreo de

recursos

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
64,516.00 63,447.84 Firmado

2019-12-

04

2020-01-

20

2020-02-

12

2020-02-

20

 CO-PNF-109313-GO-RFQ /

Adquisición equipos

fortalecimiento sistema de

información ambiental

SISA - SIGAE, en la CDA:

SERVIDOR NAS HPE

StoreEasy 1860, DISCOS

DUROS HPE 2.4TB SAS,

SWITCH

ADMINISTRABLE,

COMPUTADOR TIPO PC

TODO EN UNO,

LICENCIAS,  ACD-GOV 1-

24 Device 3 YR Initial S

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
51,613.00 0.00 Cancelado

2019-04-

30

2019-06-

27

2019-07-

31

 CO-PNF-137116-GO-RFQ /

Dotación de equipos de

cómputo, almacenamiento y

comunicaciones, GPS,  y

equipos para difusión y

comunicación para el

desarrollo de las

actividades inmersas en los

componentes 1, 3 y 4.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
49,032.00 45,051.32 Firmado

2019-12-

04

2020-01-

19

2020-01-

10

2020-02-

18

 CO-PNF-109169-GO-CP /

Dotación de muebles de

oficina y enseres de las

sedes de los parques, sedes

CDA y CAZ  para el

fortalecimiento operativo a

nivel local y regional:

Muebles, escritorios, sillas

ergonómicas y sillas

auditorio, Mesas, Estantes,

archivos, never

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
25,000.00 16,076.69 Firmado

2019-05-

07

2019-07-

02

2020-01-

31

2019-08-

31

 CO-PNF-137112-GO-CP /

Compra  generador

eléctrico para el

fortalecimiento  de la

iniciativa de manejo

sostenible del bosque en la

comunidad indígena en

Leticia

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,871.00 0.00 Cancelado

2019-11-

29

2019-11-

15

2019-12-

04

2019-12-

17

2019-12-

23

2020-01-

03

2020-02-

02

 CO-PNF-137108-GO-CP /

Compra de bienes para el

fortalecimiento de la

capacidad operativa del

PNN la paya:  Nevera

para refrigeración de

elementos perecederos y

aire acondicionado, eventos

PVC.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,065.00 1,886.90 Firmado

2019-10-

30

2019-11-

20

2019-11-

04

2019-11-

18

2019-12-

05

2019-11-

25

2019-12-

10

2019-12-

05

2020-01-

09

2020-01-

03

 CO-PNF-123101-GO-CP /

Adquisición de una balsa

para labores de control y

vigilancia, en el sector de

Loretoyacú que  contribuya

al fortalecimiento de la

autoridad ambiental en el

área Ramsar Tarapoto,

entre Corpoamazonia y

autoridades indígenas.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
9,677.00 0.00 Cancelado

2019-07-

26

2019-07-

31

2019-08-

14

2019-08-

21

2019-08-

30

2019-11-

29

 CO-PNF-147769-GO-CP /

Adquisición de Kit de

campo,  kit de pesca y

kit de herramientas para

el establecimiento de

chagras y de una maloka

pequeña en el terriotrio

del resguardo indígena de

Mesay

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
12,258.00 4,191.58 Firmado

2019-12-

27

2020-02-

10

2020-01-

01

2020-01-

15

2020-02-

26

2020-01-

22

2020-03-

04

2020-01-

31

2020-03-

10

2020-03-

02

 CO-PNF-137126-GO-RFQ /

Adquisicion de elementos

de construccion y ferreteria

para mantenimiento

correctivo y preventivo,

adecuacion y/o reparacion

de la sede del Parque la

Paya y sus sedes

operativas Laguna la paya

y Naranjal en el municipio

de leguizamon

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
32,258.00 0.00 Cancelado

2019-11-

04

2019-12-

23

2020-02-

21

 CO-PNF-144826-GO-CP /

Dotación  de muebles y

enseres para las cabañas

de la Estrella Fluvial de

Inírida para   el

fortalecimiento de

capacidad operativa sitio

Ramsar

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,000.00 2,766.63 Firmado

2020-01-

13

2020-01-

08

2020-01-

18

2020-02-

01

2020-01-

22

2020-02-

08

2020-01-

31

2020-02-

17

2020-02-

10

2020-03-

19

 CO-PNF-144828-GO-CP /

Kit de campo para la

dotación de cabañas de la

Estrella fluvial de Inírida

para el fortalecimiento de

capacidad operativa sitio

Ramsar

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,000.00 3,258.51 Firmado

2020-01-

13

2020-01-

15

2020-01-

18

2020-02-

01

2020-01-

29

2020-02-

08

2020-02-

14

2020-02-

17

2020-02-

27

2020-03-

19

 CO-PNF-130046-GO-RFQ /

Adquisición de elementos

de construcción y

ferretería, para el

mantenimiento

preventivo/correctivo y

adecuación del auditorio de

la Sede Administrativa

ubicada en el Municipio de

Leguízamo - la paya

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
19,355.00 17,571.67 Firmado

2020-01-

18

2020-03-

08

2020-02-

21

2020-04-

06

 CO-PNF-150333-GO-CP /

Adquisición de cámaras de

seguridad para el PNN S

Chiribiquete, sedes San

José del Guaviare y

Calamar

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,129.00 522.86 Firmado

2019-12-

30

2020-01-

10

2020-01-

04

2020-01-

18

2020-01-

23

2020-01-

25

2020-01-

28

2020-02-

01

2020-01-

31

2020-03-

02

 CO-PNF-156567-GO-CP /

Dotación de muebles de

oficina y enseres para la

sede del Parque Nacional

Natural Serranía de

Chiribiquete en Florencia,

Caquetá, para su

funcionamiento operativo.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,194.00 3,083.66 Firmado

2020-03-

30

2020-02-

05

2020-04-

04

2020-04-

18

2020-02-

20

2020-04-

25

2020-03-

09

2020-05-

05

2020-03-

16

2020-06-

04

 CO-PNF-130043-GO-CP /

Adquisición de elementos

de seguridad y operación

para Botes ( Botiquín

Básico para embarcación,

Remo adaptable al tamaño

del bote, Caja básica de

herramientas (para motor

fuera de borda), Extintor

para embarcaciones.

 

TF / A5789

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
9,677.00 3,972.44 Firmado

2019-09-

20

2020-06-

18

2019-09-

25

2019-10-

09

2020-07-

07

2019-10-

16

2020-08-

19

2019-10-

28

2020-09-

04

2019-12-

27

 CO-PNF-150329-GO-RFQ /

Adquisición de Kits de

agricultura orgánica para

el fortalecimiento de las

familias que hacer parte

de la Asociación

Campesina ACEFIN y

viven en el Sitio Ramsar

EFI

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
59,355.00 24,283.91 Firmado

2020-07-

05

2020-08-

15

2020-08-

27

2020-09-

14

 CO-PNF-178645-GO-RFQ /

Adquisición material

vegetal para el

establecimiento de sistemas

productivos sostenibles

para la implementación de

los acuerdos de

conservación, restauración

y no deforestación, en el

departamento de Caquetá -

CORPOAMAZONIA

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
22,277.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-09-

05

2020-10-

23

2020-12-

22
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 CO-PNF-178649-GO-RFQ /

Adquisición de material

vegetal para

establecimiento de arreglos

agroforestales y protocolos

de restauración en el

marco de acuerdos de

conservación, restauración

y no deforestación, en el

departamento del Guaviare-

CDA

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
25,065.00 14,148.47 Firmado

2020-09-

05

2020-10-

23

2020-08-

14

2021-05-

21

 CO-PNF-178654-GO-CP /

Adquisición de Motocicleta,

Kits equipos e implementos

para desarrollar el trabajo

de campo para la

implementación de los

Acuerdos de Conservación,

Restauración y No

Deforestación

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
16,129.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-08-

31

2020-09-

05

2020-09-

19

2020-09-

26

2020-10-

06

2020-12-

05

 CO-PNF-178652-GO-RFB /

Adquisición de elementos

para alinderamiento y

refuerzo perimetral

requerido para

establecimiento de arreglos

agroforestales y protocolos

de restauración en el

marco de acuerdos de

conservación, restauración

y no deforestación, en el

departamento del Guav

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
261,065.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-08-

31

2020-09-

05

2020-10-

05

2020-10-

15

2020-11-

12

2021-02-

10

 CO-PNF-182725-GO-CP /

Adquisición de insumos y

herramientas para la

producción de material

vegetal requerido en el

establecimiento de arreglos

agroforestales y protocolos

de restauración en el

marco de acuerdos de

conservación, restauración

y no deforestación, en el

departamen

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
14,925.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-06-

30

2020-07-

05

2020-07-

19

2020-07-

26

2020-08-

05

2020-10-

04

 CO-PNF-178648-GO-RFQ /

Adquisición de materiales,

herramientas e insumos

para la adecuación del

vivero forestal comunitario

en la inspección de

Remolinos del Caguán

para la producción del

material vegetal para el

establecimiento de los

sistemas productivos

sostenibles

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
28,358.00 0.00

En

ejecución

2020-09-

05

2020-10-

23

2020-12-

22

 CO-PNF-194080-GO-CP /

Adquirir material vegetal

para implementación de los

acuerdos de conservación,

restauración y no

deforestación, mediante

sistemas productivos

orientados a restauración

en el núcleo 2 de

Cartagena del Chairá,

departamento del Caquetá

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,821.00 0.00

En

ejecución

2020-12-

30

2020-10-

05

2021-01-

04

2021-01-

25

2020-10-

20

2021-02-

01

2021-02-

22

2021-03-

24

 CO-PNF-194053-GO-RFQ /

Adquisición de elementos

para salvaguardar el

bienestar de las

comunidades beneficiarias

del Proyecto GEF CA, que

a su vez aportan al

fortalecimiento de la

soberanía alimentaria

indígena

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
26,866.00 0.00

Ejecución

pendiente

2021-01-

04

2021-02-

18

2021-03-

20

 CO-PNF-178647-GO-RFB /

Adquisición de Kits de

campo para el personal

que apoyará la

implementación de los

Acuerdos de Conservación,

Restauración y No

Deforestación, y Kits de

agricultura Orgánica, Kits

de insumos agrícolas para

sistemas productivos

sostenibles, y Kits de cerca

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
543,165.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-12-

30

2021-01-

04

2021-02-

03

2021-02-

13

2021-03-

13

2021-05-

12

 CO-PNF-200250-GO-CP /

Adquisición de equipos

tecnológicos para el

fortalecimiento de la

capacidad operativa de la

Asociación APKAC,

Resguardos Indígenas

Cecilia Cocha, Perecera y

Paya Indígena, en el

marco de los Acuerdos

Políticos de Voluntades

suscrito entre APKAC

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
8,133.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-12-

30

2021-01-

04

2021-01-

18

2021-01-

25

2021-02-

04

2021-02-

05

 CO-PNF-200251-GO-RFQ /

Adquisición de insumos y

materiales necesarios para

la producción de material

vegetal de especies

forestales protectoras,

necesarias para el

establecimiento e

implementación de los

Acuerdos de Conservación,

Restauración y No

Deforestación

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
12,057.00 0.00

Ejecución

pendiente

2021-01-

04

2021-02-

18

2021-03-

20

 CO-PNF-200271-GO-CP /

Adquisición de bienes para

el fortalecimiento de la

capacidad operativa, la

gobernabilidad, en el

marco de estrategias

complementarias de

conservación, para el

desarrollo propio de la

comunidad interétnica del

resguardo indígena Llanos

del Yarí – Yaguara

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,284.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-12-

30

2021-01-

04

2021-01-

18

2021-01-

25

2021-02-

01

2021-03-

03

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference

No. / Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificati

on (Y/N)

Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation

for Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CO-PNF-34495-NC-RFQ /

Acopio de material

audiovisual  y reproducción

de los vídeos generados

como material de

capacitación de los talleres

de la propuesta de la

Gobernación del Guaviare

- Frenar frontera agrícola

(Unidades Ambientales

para la Paz y la

Prestación de servicio)

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
3,703.00 3,486.90 Firmado

2017-11-

06

2017-11-

29

2018-02-

28

2017-12-

20

 CO-PNF-41744-NC-RFQ /

Perfilar, tallar y preparar

las muestras de madera

provenientes del Amazonas

para el desarrollo de las

colecciones de madera.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
8,571.00 0.00 Cancelado

2018-01-

03

2018-02-

28

2018-08-

27

 CO-PNF-41765-NC-RFQ /

Prestación de servicios de

medios audiovisuales para

generación de mensajes a

distintos sectores

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
3,571.00 0.00 Cancelado

2018-01-

03

2018-02-

28

2018-08-

27

 CO-PNF-75477-NC-CP /

Diagramación e impresión

de 500 cuadernillos

explicativos del

conocimiento local de las

maderas que acompaña las

diferentes colecciones

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
3,570.00 1,959.26 Firmado

2018-09-

20

2019-02-

15

2018-09-

25

2019-03-

12

2018-10-

10

2019-03-

12

2018-10-

17

2019-03-

22

2018-11-

01

2019-04-

04

2018-12-

31

 CO-PNF-103502-NC-RFQ /

Adquisición de los servicios

de digitalización de mas

de 2.400.000 folios

almacenados en GRM y en

el archivo físico de la

entidad, y cargue de la

información a la nube y/o

lugar de repositorio que

disponga la entidad.

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
41,935.00 32,014.28 Firmado

2019-03-

18

2019-05-

01

2019-05-

16

2019-11-

29

 CO-PNF-109175-NC-CP /

ADECUACIÓN CENTRO

DE DATOS EN LA SEDE

CENTRAL DE LA CDA

EN PUERTO INIRIDA, 50

PUNTOS DE RED DE

DATOS CATEGORÍA 6 Y

ENERGÍA REGULADA

(INSTALADOS EN LA

SEDE CENTRAL DE LA

CDA EN PUERTO

INIRIDA y SISTEMA DE

AIRE ACONDICIONADO

24.000 BTU

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
14,839.00 12,229.16 Firmado

2019-04-

25

2019-04-

11

2019-04-

30

2019-05-

14

2019-04-

23

2019-05-

21

2019-05-

03

2019-05-

31

2019-05-

10

2019-07-

01

 CO-PNF-109317-NC-RFQ /

Análisis de maderas para

definir la trazabilidad del

productos promisorios en el

sector de Capricho, en el

marco del Programa de

Foresteria Comunitaria.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
29,032.00 26,832.74 Firmado

2019-04-

30

2019-06-

28

2019-06-

10

2019-07-

31

 CO-PNF-130044-NC-CP /

Fortalecimiento

institucional mantenimiento

y adecuación a todo costo

de puntos de red de datos

categoría 6 y energía

regulada para las oficinas

de la Subdirección de

administración ambiental

de CORPOAMAZONIA."-

sede Mocoa

 

TF / A5789

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,452.00 4,931.20 Firmado

2019-09-

20

2019-10-

21

2019-09-

25

2019-10-

09

2019-11-

12

2019-10-

16

2019-11-

18

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-01-

24
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 CO-PNF-89883-NC-CP /

Construcción de una balsa

flotante para labores de

control y vigilancia en la

entrada a Caño Bocón, que

permita el fortalecimiento

de la autoridad ambiental

en el área del Ramsar,

entre CDA y acuerdo con

las autoridades indígenas

de ejercer este control.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
8,929.00 0.00 Cancelado

2019-01-

10

2019-01-

24

2019-02-

07

2019-02-

19

2019-03-

01

2019-06-

03

 CO-PNF-89855-NC-RFQ /

Contratación Transporte

Fluvial desplazamiento

comunidad EFI.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
18,571.00 0.00 Cancelado

2019-01-

15

2019-02-

20

2020-02-

19

 CO-PNF-137118-NC-CP /

Elaboración de mojones

para materializar el límite

de la RFP Serranía La

Lindosa

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,226.00 2,888.19 Firmado

2019-10-

21

2019-11-

15

2019-10-

26

2019-11-

08

2019-11-

28

2019-11-

15

2019-11-

29

2019-11-

25

2019-12-

11

2019-12-

25

 CO-PNF-109346-NC-RFQ /

Elaboración e impresión de

piezas comunicativas,

material y actividades de

divulgación

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
38,710.00 10,943.09 Firmado

2019-11-

04

2019-12-

22

2020-07-

28

2020-04-

19

 CO-PNF-78417-NC-CP /

Elaborar, suministrar,

transportar e instalar

vallas informativas y de

divulgación en el marco de

los componentes de gestión

del Proyecto GEF CA, en

el departamento de

Guaviare, a cargo de la

Corporación CDA.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
26,452.00 18,515.81 Firmado

2019-12-

04

2020-01-

22

2020-01-

15

2020-04-

21

 CO-PNF-78410-NC-CP /

Contratación de actividades

de divulgación y

comunicación de los

avances y resultados

(Programas radiales x 15

minutos semanales  - 8

capsulas informáticas -

elaboración y emisión de 8

cuñas radiales -

CORPOAMAZONIA

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
7,143.00 0.00 Cancelado

2018-10-

18

2018-10-

23

2018-11-

08

2018-11-

15

2018-11-

27

2019-03-

29

 CO-PNF-71703-NC-RFQ /

Adquisición e instalación

de la Red Electrica para

la Sede San Jose del

Guaviare (centros de

transformación de energía

eléctrica, tipo poste sobre

un apoyo de hormigón de

750 kgf de carga de

rotura.

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
16,667.00 0.00 Cancelado

2018-04-

29

2018-08-

21

2018-11-

22

 CO-PNF-17815-NC-RFB /

Adquisición e instalación

de la Red Electrica para

la Sede San Jose del

Guaviare (centros de

transformación de energía

eléctrica, tipo poste sobre

un apoyo de hormigón de

750 kgf de carga de rotura

y transformador de

potencia de 15 ,

tensiones de 13.2 k)

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
16,667.00 0.00 Cancelado

2017-08-

22

2017-09-

20

2017-11-

20

 CO-PNF-81067-NC-CP /

Diagramación e impresión

de cartillas sobre

recuperación de semillas de

las chagras en Mirití

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
17,857.00 0.00 Cancelado

2018-10-

26

2018-10-

31

2018-11-

15

2018-11-

22

2018-12-

06

2019-01-

08

 CO-PNF-78420-NC-CP /

Diseño, impresión de

vallas, folletos en las 5

áreas priorizadas por CDA

y Mesa Ramsar.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,286.00 0.00 Cancelado

2018-10-

22

2018-10-

27

2018-11-

12

2018-11-

19

2018-11-

29

2019-01-

25

 CO-PNF-144843-NC-RFQ /

Desarrollo de actividades

de divulgación y

comunicación de los

avances y resultados en la

suscripción e

implementación de los

acuerdos de conservación,

restauración y no

deforestación CDA y

CORPOAMAZONIA (

Programas radiales)

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
27,097.00 14,204.90 Firmado

2019-12-

04

2020-01-

23

2020-10-

01

2020-07-

23

 CO-PNF-137114-NC-CP /

Sobrevuelos en áreas

protegidas del piedemonte

amazónico y Parque

Chiribiquete para apoyar

ejercicios de prevención,

vigilancia y control y

monitoreo de presiones

asociadas con actividades

antrópicas

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
8,871.00 4,988.39 Firmado

2019-11-

29

2019-11-

15

2019-12-

04

2019-12-

18

2019-11-

28

2019-12-

25

2019-12-

03

2020-01-

04

2019-12-

18

2020-07-

06

 CO-PNF-109349-NC-CP /

Trasmisión de cuñas en

programas radiales en el

marco de las actividades

del Proyecto.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,226.00 3,030.10 Firmado

2019-11-

29

2019-11-

22

2019-12-

04

2019-12-

18

2019-12-

09

2019-12-

25

2019-12-

20

2020-01-

04

2020-01-

07

2020-04-

03

 CO-PNF-78415-NC-CP /

Desarrollo de actividades

de divulgación y

comunicación de los

avances y resultados en la

suscripción e

implementación de los

acuerdos de conservación,

restauración y no

deforestación CDA y

CORPOAMAZONIA (

Programas radiales)

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00 Cancelado

2019-10-

21

2019-10-

26

2019-11-

10

2019-11-

17

2019-11-

28

2020-03-

29

 CO-PNF-99133-NC-CP /

Impresión del Plan de

manejo del Ramsar EFI y

divulgación a las

comunidades locales de la

EFI y entidades

gubernamentales y ONG

vinculadas.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
13,226.00 0.00 Cancelado

2019-03-

01

2019-03-

06

2019-03-

22

2019-03-

29

2019-04-

05

2019-07-

04

 CO-PNF-145680-NC-CP /

Adquisición de un Kit de

campo, un kit de pesca y

un kit de herramientas

para el establecimiento de

chagras y de una maloka

pequeña en el terriotrio

del resguardo indígena de

Mesay

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
12,258.00 0.00 Cancelado

2019-11-

29

2019-12-

04

2019-12-

18

2019-12-

25

2020-01-

03

2020-02-

02

 CO-PNF-144823-NC-CP /

Impresión de cartillas

sobre el Programa

intercambio de

conocimiento sobre Manejo

Forestal Sostenible -

Propiedades técnicas de

algunas especies

maderables y no

maderables de la

Amazonia colombiana.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,226.00 0.00

Ejecución

pendiente

2021-01-

13

2021-01-

18

2021-02-

01

2021-02-

08

2021-02-

17

2021-03-

20

 CO-PNF-159310-NC-RFQ /

Evento misión de

preparación y evaluación

de medio término  GEF 7

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,968.00 0.00 Cancelado

2020-02-

19

2020-03-

16

2020-03-

17

 CO-PNF-145248-NC-CP /

Adecuación balsa del

Resguardo Ticoya con la

que se apoyará las labores

de monitoreo, contro y

vigilancia, que  contribuya

al fortalecimiento de la

autoridad ambiental en el

área Ramsar Tarapoto,

entre Corpoamazonia y

autoridades indígenas.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,194.00 2,861.43 Firmado

2020-03-

30

2020-08-

20

2020-04-

04

2020-04-

18

2020-09-

02

2020-04-

25

2020-09-

10

2020-05-

07

2020-10-

01

2020-07-

06

 CO-PNF-144824-NC-RFQ /

Análisis de laboratorio

Fase 2 para definir la

trabajabilidad de otras

especies maderables en el

sector de Capricho, en el

marco del Programa de

Forestería Comunitaria

ASOCAPRICHO

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
58,065.00 0.00 Cancelado

2020-04-

04

2020-05-

25

2020-07-

24

 CO-PNF-89853-NC-CDD /

Talleres y reuniones

planeación, seguimiento  y

desarrollo del plan de

trabajo y construcción del

REM, en el marco de los

acuerdos de consulta con

el Resguardo Itilla, para la

segunda ampliación del

PNN SCH.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
14,643.00 0.00 Cancelado

2019-02-

20

2019-04-

17

2019-12-

31

 CO-PNF-89852-NC-CDD /

Talleres institucionales y

con ATICOYA, para

socialización PM y

concertación acciones plan

de trabajo, gastos de viaje

y desplazamiento

Planeación y Seguimiento,

proceso de socialización,

ajuste e implementación

del Plan de Manejo  -

Tarapoto.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
19,996.00 0.00 Cancelado

2019-02-

20

2019-04-

17

2019-12-

31

 CO-PNF-89851-NC-CDD /

Talleres, reuniones,

asambleas de resguardos y

recorridos, desarrollo

planes de trabajo que se

convinieron en el marco de

la consulta previa de la

primera ampliación del

PNN SCH con los

resguardos del medio río

Caquetá.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
37,143.00 0.00 Cancelado

2019-02-

20

2019-04-

17

2019-12-

31

 CO-PNF-89850-NC-CDD /

Talleres y reuniones

consulta previa

comunidades indígenas

vecinas del Area Protegida

Regional del bajo Caguan -

CORPOAMAZONIA.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
53,571.00 0.00 Cancelado

2019-02-

20

2019-04-

17

2019-12-

31
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 CO-PNF-89798-NC-CDD /

Talleres, reuniones, comités

técnicos, operativos y

coordinación, recorridos

cumplimiento acuerdos de

uso y manejo con PNN

Paya.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
62,066.00 0.00 Cancelado

2019-02-

20

2019-04-

17

2019-12-

31

 CO-PNF-184051-NC-CP /

Adecuación y

mantenimiento a la

embarcación ubicada en el

municipio de Cartagena del

Chairá de propiedad de

Corpoamazonia en el

marco del proyecto

“Conservación de Bosques

y Sostenibilidad en el

Corazón de la Amazonia”

 

TF / A5789

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,985.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-07-

30

2020-08-

04

2020-08-

19

2020-08-

26

2020-09-

02

2020-11-

01

 CO-PNF-161561-NC-RFQ /

Realización de estudios

anatómicos, propiedades

físico mecánicas,

trabajabilidad y

potencialidad de uso, de

las maderas de seis

especies forestales

establecidas o de

vegetación natural del

departamento del Guaviare

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
53,731.00 0.00

En

ejecución

2020-09-

02

2020-10-

20

2021-06-

17

 CO-PNF-167968-NC-CP /

Eventos de socialización

GEF7, misiones de

negociación y cierre de la

etapa de formulación del

GEF7. (Alquiler salón de

reunión, alojamiento, gastos

de desplazamiento y

alimentación)

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior
Prácticas

comerciales
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-12-

30

2021-01-

04

2021-01-

18

2021-01-

25

2021-02-

04

2021-03-

06

CONSULTING FIRMS
Activity Reference

No. / Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type
Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status
Terms of Reference

Expression of

Interest Notice

Short List and

Draft Request for

Proposals

Request for

Proposals as

Issued

Opening of

Technical Proposals

/ Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined

Evaluation Report

and Draft

Negotiated

Contract

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CO-PNF-17962-CS-LCS /

Consultoria que adelante

la Auditoría Externa al

Proyecto Corazón de la

Amazonia - 2017

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

basada en el

menor costo

Open - National

 

16,667.00 8,938.80 Firmado 2017-08-01
2017-05-

31

2017-08-

01

2017-08-

15

2017-09-

25

2017-09-

14

2017-09-

18

2017-09-

15

2017-09-

27

2017-09-

20

2017-09-

27

2017-09-

30

2017-10-

02

2017-11-

29

 CO-PNF-17980-CS-QCBS /

Consultoría para analisis

económico financiero del

PNN Chiribiquete FPN C1

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

111,111.00 0.00 Cancelado 2017-02-15
2017-03-

01

2017-03-

31

2017-04-

30

2017-05-

07

2017-05-

19

2017-06-

10

2018-02-

05

 CO-PNF-20949-CS-QCBS /

Consultoría para la

Identificación de áreas

susceptibles para la

implementación  de

compensaciones por pérdida

de la biodiversidad en la

jurisdicción de CDA.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

111,111.00 0.00 Cancelado 2017-08-30
2017-09-

13

2017-09-

23

2017-10-

23

2017-10-

30

2017-11-

10

2017-11-

21

2018-03-

21

 CO-PNF-41773-CS-LCS /

Auditoría externa al

proyecto año 2018

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

basada en el

menor costo

Open - National

 

15,714.00 0.00 Cancelado 2018-02-20
2018-03-

13

2018-04-

26

2018-05-

24

2018-06-

23

2018-07-

28

2018-09-

01

2018-11-

30

 CO-PNF-17957-CS-LCS /

Consultoría para la

elaboración de una Guía

para el manejo ambiental

para la construcción,

mantenimiento,

rehabilitación y

mejoramiento de vías de

tercer orden.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

basada en el

menor costo

Open - National

 

92,593.00 0.00 Cancelado 2017-09-01
2017-09-

15

2017-09-

29

2017-10-

30

2017-11-

07

2017-11-

17

2017-12-

01

2018-05-

30

 CO-PNF-17956-CS-QCBS /

Evaluación ambiental

estratégica de iniciativas

sectoriales (nacional y

territorial) en municipios

arco de deforestación.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

103,704.00 0.00 Cancelado 2017-08-15
2017-09-

14

2017-09-

25

2017-11-

09

2017-11-

14

2017-11-

20

2017-12-

04

2018-08-

01

 CO-PNF-54338-CS-CQS /

CONSULTORÍA PARA

LLEVAR A CABO LA

ELABORACIÓN DE LA

EVALUACIÓN

AMBIENTAL

ESTRATÉGICA

REGIONAL DEL ARCO

NOROCCIDENTAL

AMAZÓNICO"

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

250,000.00 241,752.68 Firmado 2018-04-25
2018-04-

18

2018-05-

16

2018-06-

29

2018-05-

15

2018-07-

29

2018-10-

12

2018-09-

02

2018-10-

12

2019-06-

30

 CO-PNF-54334-CS-QCBS /

ELABORACIÓN DE LA

GUÍA AMBIENTAL PARA

LA IMPLEMENTACIÓN

DEL CONPES 3857 DE

2016 LINEAMIENTOS DE

POLÍTICA PARA LA

GESTIÓN DE LA RED

TERCIARIA

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

92,595.00 90,019.00 Firmado 2018-05-15
2017-11-

09

2018-06-

05

2018-06-

21

2018-07-

03

2018-07-

21

2018-07-

03

2018-08-

01

2018-08-

06

2018-08-

20

2018-09-

18

2018-08-

30

2018-10-

08

2019-04-

30

 CO-PNF-21283-CS-QCBS /

Consultoría para

fortalecimiento del sistema

de información SIGAE

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

111,111.00 0.00 Cancelado 2017-09-04
2017-09-

18

2017-11-

01

2017-11-

29

2017-12-

29

2018-02-

02

2018-03-

09

2018-09-

05

 CO-PNF-17816-CS-QCBS /

Fortalecimiento del SISA -

Monitoreo para la

trazabilidad de la madera

- Corpoamazonia

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

51,852.00 0.00 Cancelado 2017-08-08
2017-08-

23

2017-09-

06

2017-10-

06

2017-10-

11

2017-10-

23

2017-11-

07

2018-05-

06

 CO-PNF-75480-CS-CQS /

Desarrollar una expedición

científica en la ventana

Mesay en el sector sur del

Parque. Que a su vez

identifique oportunidades y

aporte elementos técnicos

que fortalezcan las líneas

de investigación y el

Programa de Monitoreo

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

83,071.00 69,759.36 Firmado 2018-09-20
2018-07-

31

2018-10-

11

2018-11-

23

2018-09-

27

2018-12-

23

2019-01-

31

2019-01-

17

2019-02-

21

2019-11-

20

 CO-PNF-103506-CS-QCBS

/ Elaboración del modelo

de datos para el Sistema

Integrado de Gestión.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

137,742.00 0.00 Cancelado 2019-06-14
2019-06-

28

2019-07-

22

2019-09-

06

2019-09-

15

2019-10-

06

2019-10-

26

2020-04-

26

 CO-PNF-137107-CS-LCS /

Formular el Plan de

Manejo del área protegida

Natural Regional

Miraflores Picachos bajo

un esquema de

coordinación

interinstitucional,

participación comunitaria,

concertación social y

fortamecimiento de

capacidades de las partes

interesadas

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior

Selección

basada en el

menor costo

Open - National

 

129,032.00 0.00 En ejecución 2019-10-30
2019-10-

23

2019-11-

20

2020-01-

03

2020-01-

31

2020-03-

01

2020-04-

05

2020-05-

10

2020-11-

06

 CO-PNF-137133-CS-CQS /

Diseño de un Sistema

integrado de gestión

administrativa, financiera y

técnica para FPN:

levantamiento de

requerimientos internos y

externos.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

17,419.00 0.00 Cancelado 2020-08-31
2020-09-

21

2020-11-

04

2020-12-

04

2021-01-

08

2021-09-

06

 CO-PNF-178662-CS-CQS /

Auditoría de los recursos

administrados y pagados

por Patrimonio Natural y

el Instituto SINCHI bajo

el (P158003-TFA5789) de

la financiación adicional y

GEF PPG No. TF0B1287-

CO del Proyecto

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

14,516.00 0.00 En ejecución 2020-07-03
2020-07-

02

2020-07-

24

2020-09-

06

2020-10-

06

2020-11-

03

2021-02-

16

 CO-PNF-184783-CS-CQS /

Diagnosticar, definir y

diseñar la Arquitectura

Empresarial de Patrimonio

Natural, evaluar las

herramientas tecnológicas

actuales, proponer y definir

escenarios de integración

en un Sistema de

Información funcional,

seguro y eficiente para el

procesamient

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

50,746.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-09-30

2020-10-

21

2020-12-

04

2021-01-

03

2021-01-

24

2021-07-

23

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference

No. / Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type
Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status
Terms of Reference

Invitation to

Identified/Selected

Consultant

Draft Negotiated

Contract
Signed Contract

Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CO-PNF-17988-CS-INDV /

Profesional para la

coordinación y desarrollo

de las actividades del

resultado 3.2 - 2017

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

26,667.00 25,174.80 Firmado 2017-02-15
2017-02-

22

2017-03-

01

2017-03-

16

2017-03-

16

2017-12-

20

 CO-PNF-17984-CS-INDV /

Consultoria para coordinar

la ruta de ampliación de

PNN SCH en los

departamentos de Guaviare

y Caqueta

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

22,407.00 21,264.54 Finalizado 2017-02-15
2017-02-

27

2017-02-

22

2017-03-

01

2017-03-

16

2017-03-

16

2017-12-

20

2017-12-

22

 CO-PNF-17966-CS-INDV /

Consultoría para preparar

un documento de

caracterización demográfica,

económica y del estado

legal del territorio para el

polígono de intervención

del GEF 6.

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

3,704.00 3,580.40 Finalizado 2017-07-19
2017-07-

24

2017-07-

31

2017-08-

11

2016-10-

05

2017-09-

11

2016-11-

07

 CO-PNF-17967-CS-INDV /

Consultoría para Identificar

y definir el esquema

conceptual y metodológico

necesario para organizar

una red de sitios

intensivos de monitoreo

que genere información

científica sobre el papel de

los bosques naturales de la

Amazonía.

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

3,704.00 3,580.40 Firmado 2017-07-19
2017-07-

24

2017-07-

31

2017-08-

14

2016-11-

04

2017-09-

13

 CO-PNF-18001-CS-INDV /

Interventoria adecuación

sede San José del

Guaviare

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

12,393.00 11,699.49 Firmado 2017-07-21
2017-01-

16

2017-07-

26

2017-08-

16

2017-09-

20

2017-02-

20

2017-10-

10
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 CO-PNF-18004-CS-INDV /

Profesionales SIG - CDA

Ordenamiento - 2017

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Open

 

14,815.00 14,038.40 Finalizado 2017-06-13
2017-02-

27

2017-08-

01

2017-08-

22

2017-09-

26

2017-03-

16

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-21090-CS-INDV /

Consultor para la

generación de cartografía

de las actuaciones

adelantadas en el marco

de la estrategia integral

de control de la

deforestación y la

implementación de los

acuerdos de paz.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

4,074.00 3,337.07 Finalizado 2017-08-01
2017-08-

18

2017-08-

04

2017-08-

11

2017-08-

22

2017-08-

25

2017-10-

21

2017-11-

07

 CO-PNF-21094-CS-INDV /

Profesional para

seguimiento de actividades

técnicas y ejecución del

componente de monitoreo.

Segundo semestre.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Open

 

8,000.00 22,657.32 Firmado 2017-08-01
2017-08-

18

2017-08-

25

2017-09-

04

2017-11-

16

2017-12-

28

 CO-PNF-21481-CS-INDV /

Consultoría para la

generación de la

cartografía de las

actuaciones adelantadas en

el marco de la Estrategia

Integral de Control de la

Deforestación en el

Municipio de Calamar, El

Retorno, San Vicente,

Solano y Cartagena del

Chairá.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

4,444.00 4,203.84 Firmado 2017-09-05
2017-09-

10

2017-10-

01

2017-10-

22

2018-05-

31

2018-01-

20

 CO-PNF-17977-CS-CDS /

Profesional en sistema de

información geográfica y

sensores remotos que

adelante el procesamiento

de imágenes y reporte de

alertas tempranos de

deforestacion - Guaviare

CDA- 2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

18,578.00 3,426.57 Finalizado 2017-02-15
2017-02-

13

2017-02-

18

2017-02-

21

2017-03-

04

2017-02-

15

2017-12-

20

2017-03-

31

 CO-PNF-17991-CS-CDS /

Profesional para

coordinación y desarrollo

PPI PNN - 2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

18,864.00 5,754.08 Finalizado 2017-02-15
2017-03-

31

2017-03-

11

2017-03-

25

2017-04-

29

2017-04-

03

2017-12-

20

2017-05-

30

 CO-PNF-26455-CS-INDV /

Profesional especializado en

sistemas de información

geográfica, sensores

remotos, y monitoreo de

recursos naturales

encargados en control

Temático de Calidad -

SYMBC - 2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

41,280.00 24,572.67 Finalizado 2017-01-13
2017-01-

27

2017-02-

03

2017-02-

15

2017-03-

10

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-26462-CS-INDV /

Administración,

actualización y operación

de la plataforma

tecnologica del SMBYC

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

38,400.00 36,441.45 Finalizado 2017-01-09
2017-02-

13

2017-01-

23

2017-01-

30

2017-02-

15

2017-02-

15

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-26465-CS-INDV /

Experto en monitoreo

,reporte y verificación -

MVR del SMBYC - 2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

36,000.00 34,163.86 Finalizado 2017-01-09
2017-02-

13

2017-01-

25

2017-02-

02

2017-02-

15

2017-02-

15

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-26466-CS-INDV /

Profesional experto en

estructurador de

Información, que apoyara

la generación,

estandarización y

documentación de la

información geográfica de

deforestacion a nivel

nacional y subnacional -

2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

21,778.00 20,512.97 Finalizado 2017-01-09
2017-07-

02

2017-01-

25

2017-02-

02

2017-02-

15

2017-02-

15

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-26464-CS-INDV /

Profesional en ciencias

naturales especializado en

la Gestión de Áreas

Protegidas, como apoyo a

la Corporación para el

Desarrollo Sostenible del

Nor Oriente Amazónico-

CDA - 2017

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

20,370.00 19,302.80 Firmado 2017-01-10
2017-01-

20

2017-02-

10

2017-03-

17

2017-03-

16

2017-09-

13

 CO-PNF-26467-CS-INDV /

Profesional en sistema de

información geográfica y

sensores remotos que

adelante el procesamiento

de imágenes y reporte de

alertas tempranos de

deforestacion

CORPOAMAZONIA-

Caqueta - 2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

18,578.00 17,441.13 Finalizado 2017-01-09
2017-02-

13

2017-01-

25

2017-02-

02

2017-02-

15

2017-02-

15

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-26459-CS-INDV /

Lider Temático de Carbono

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

40,889.00 38,745.98 Finalizado 2017-01-09
2017-02-

13

2017-01-

25

2017-02-

02

2017-02-

15

2017-02-

15

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-26461-CS-INDV /

Enlace PNN Serranía de

Chiribiquete PNN - 2017

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Direct

 

30,531.00 28,822.63 Firmado 2017-01-09
2017-01-

25

2017-02-

02

2017-02-

15

2017-02-

23

2017-12-

20

 CO-PNF-26458-CS-INDV /

Profesional seguimiento -

2017

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

40,422.00 38,360.53 Firmado 2017-01-09
2017-01-

26

2017-02-

03

2017-02-

23

2017-02-

23

2017-12-

20

 CO-PNF-26463-CS-INDV /

GEF 6.  Consolidación

plan de adquisiciones,

elaboración manual

operativo, borrador acuerdo

interinstitucional

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

1,019.00 1,923.08 Firmado 2016-10-01
2016-10-

17

2016-10-

23

2016-11-

02

2017-06-

27

2016-12-

30

 CO-PNF-31993-CS-INDV /

Especialista financiero -

2017 VF

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

27,685.00 26,195.80 Firmado 2017-01-02
2017-01-

10

2017-01-

15

2017-02-

23

2017-02-

23

2017-12-

20

 CO-PNF-32008-CS-INDV /

Profesional para

seguimiento de actividades

administrativas y

financieras del componente

de Monitoreo de Bosques y

Carbono

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

24,000.00 22,775.90 Finalizado 2017-01-02
2017-02-

13

2017-01-

12

2017-01-

17

2017-02-

15

2017-02-

15

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-31987-CS-INDV /

Coordinador general del

proyecto - 2017

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

52,311.00 49,643.04 Finalizado 2017-01-20
2017-01-

25

2017-01-

30

2017-02-

23

2017-02-

23

2017-12-

02

2017-12-

20

 CO-PNF-31985-CS-INDV /

Asistente administrativo -

2017

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

9,333.00 4,296.36 Firmado 2016-12-29
2016-12-

31

2017-01-

01

2017-01-

04

2015-06-

01

2017-12-

20

 CO-PNF-31995-CS-INDV /

Profesional en ciencias

naturales para seguimiento

de actividades técnicas y

ejecucion del componente

de Monitoreo - 2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

14,000.00 22,775.90 Firmado 2017-01-02
2017-01-

07

2017-01-

12

2017-02-

15

2017-02-

15

2017-12-

20

 CO-PNF-31983-CS-INDV /

Profesional en sistema de

información geográfica y

sensores remotos que

adelante el procesamiento

de imágenes y reporte de

alertas tempranos de

deforestacion - Guaviare

CDA- 2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

18,578.00 17,441.13 Finalizado 2017-01-02
2017-02-

13

2017-01-

07

2017-01-

12

2017-01-

19

2017-02-

15

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-31984-CS-INDV /

Profesional

acompañamiento resguardos

indigenas plan cultural de

ordenamiento y manejo y

sistematización de chagras

2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

11,852.00 11,188.80 Firmado 2017-03-28
2017-04-

07

2017-04-

12

2017-05-

15

2017-05-

15

2017-12-

20

 CO-PNF-32010-CS-INDV /

Profesional Administrativo

PNN_DTAM - 2017

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Direct

 

21,400.00 20,687.55 Firmado 2017-01-01
2017-01-

11

2017-01-

16

2017-02-

15

2017-02-

15

2017-12-

20

 CO-PNF-34497-CS-INDV /

Profesional SIG PNNSCH,

Brindar los apoyos técnicos

en sistemas de información

geográfica para la

generación de insumos

cartográficos, análisis

espaciales y elaboración de

aportes técnicos al equipo

involucrado en el proyecto

GEF y la DTAM

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Direct

 

8,587.00 21,005.57 Firmado 2017-11-15
2017-11-

01

2017-11-

19

2017-11-

24

2017-12-

08

2017-03-

16

2018-08-

10

 CO-PNF-17963-CS-INDV /

Especialista de

Adquisiciones - 2017

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

44,444.00 42,062.40 Firmado 2017-07-26
2017-08-

19

2017-08-

24

2017-09-

01

2018-01-

02

2018-09-

01

 CO-PNF-17979-CS-INDV /

Profesional SIG PNNSCH -

2017

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

22,131.00 20,974.49 Finalizado 2017-02-15
2017-03-

16

2017-02-

22

2017-01-

20

2017-03-

01

2017-03-

16

2017-03-

16

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-34457-CS-INDV /

Experto análisis de

conectividad ecosístemica-

Formular una metodología

homologada para realizar

los estudios de

conectividad ecológica del

paisaje regional ,

subregional y local.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

17,778.00 16,984.80 Firmado 2017-11-15
2017-11-

30

2017-12-

14

2018-01-

02

2018-02-

28

2018-05-

30

 CO-PNF-17997-CS-CDS /

Consultoria Generacion de

información de campo

relacionada con el

monitoreo del Carbono

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

83,988.00 81,192.17 Firmado 2017-06-13
2017-07-

23

2017-09-

03

2017-10-

24

2018-01-

31

 CO-PNF-26457-CS-INDV /

Profesional en ciencias

naturales especializado en

la Gestión de Áreas

Protegidas, como apoyo a

Corpoamazonía

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

25,000.00 23,689.80 Finalizado 2017-03-02
2017-04-

04

2017-03-

18

2017-03-

28

2017-04-

18

2017-04-

18

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-26460-CS-INDV /

Profesional especializado en

sistema de informacion

geográfica, sensores

remotos / monitoreo de

recursos naturales que

lidera el procesamiento

digital de imagenes - 2017

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

41,280.00 24,536.32 Finalizado 2017-01-17
2017-02-

23

2017-01-

31

2017-02-

05

2017-02-

15

2017-03-

10

2017-12-

20

2017-12-

20
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 CO-PNF-26456-CS-INDV /

Experto en Áreas

Protegidas PNN - 2017

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

30,531.00 28,822.63 Finalizado 2017-01-09
2017-01-

10

2017-01-

25

2017-02-

02

2017-02-

23

2017-02-

23

2017-12-

20

2017-12-

20

 CO-PNF-34496-CS-INDV /

Interventoria centro de

investigación Puerto Abeja

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

21,667.00 20,247.80 Firmado 2017-11-06
2017-11-

21

2017-11-

26

2017-12-

11

2018-04-

18

2018-09-

07

 CO-PNF-38842-CS-INDV /

PNN-Profesional de enlace

entre PNN DTAM y áreas

protegidas-2018

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Direct

 

15,750.00 15,419.57 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2017-12-

15

2018-01-

03

2018-01-

02

2018-06-

30

 CO-PNF-38845-CS-INDV /

Líder junior en

procesamiento digital para

capacitación y transferencia

del SMBYC a autoridades

ambientales - 2018

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

26,503.00 25,825.93 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2017-12-

15

2018-01-

03

2018-01-

02

2018-12-

20

 CO-PNF-38849-CS-INDV /

Profesional especializado en

sistema de información

geográfica, sensores

remotos / monitoreo de

recursos naturales que

lidera el procesamiento

digital de imágenes - 2018

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

42,591.00 41,308.83 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2017-12-

15

2018-01-

03

2018-01-

02

2018-12-

20

 CO-PNF-38851-CS-INDV /

Experto en Monitoreo,

Reporte y Verificación -

MVR -2018

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

37,144.00 22,261.68 Firmado 2017-11-30
2017-12-

30

2018-01-

04

2018-01-

21

2018-05-

07

2018-12-

20

 CO-PNF-38854-CS-INDV /

Líder Temático en Carbono-

2018

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

39,429.00 38,780.21 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2017-12-

15

2018-01-

03

2018-01-

02

2018-12-

20

 CO-PNF-38855-CS-INDV /

Profesional especializado en

SIG, sensores remotos, y

monitoreo de recursos

naturales encargados en

control Temático de

Calidad - SYMBC- 2018-

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

32,057.00 31,462.68 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2017-12-

15

2018-01-

03

2018-01-

02

2018-12-

20

 CO-PNF-38857-CS-INDV /

COORDINADOR

DESARROLLO DE

PLANES DE PUEBLOS

INDÍGENAS- 2018

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

33,364.00 33,010.89 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2017-12-

15

2018-01-

03

2018-01-

02

2018-12-

20

 CO-PNF-38860-CS-INDV /

PROFESIONAL

FORMULACIÓN PLAN

CULTURAL DE MANEJO

Y SISTEMATIZACION DE

CHAGRAS- 2018

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

19,643.00 19,319.85 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2017-12-

15

2018-01-

03

2018-01-

02

2018-11-

20

 CO-PNF-38868-CS-INDV /

Consultoría para el diseño

del diplomado gobernanza

y gobierno propio

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

8,929.00 8,741.25 Firmado 2017-11-30
2017-12-

07

2017-12-

12

2018-01-

02

2018-01-

15

2018-05-

30

 CO-PNF-38870-CS-INDV /

Consultoría para el diseño

del componente pedagógico

y didáctico de los

diplomados para la

formación en gobernanza

indígena y diálogo de

saberes

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

8,929.00 8,758.00 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2017-12-

17

2018-01-

02

2018-01-

05

2018-05-

30

 CO-PNF-38986-CS-INDV /

Consultoría  para el diseño

de una plataforma para

la formación en

gobernanza indígena  y

gestión del conocimiento de

los bosques

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

16,071.00 15,734.25 Firmado 2017-12-01
2017-12-

11

2017-12-

18

2018-01-

02

2018-01-

22

2018-04-

26

 CO-PNF-38990-CS-INDV /

Consultoria para el diseño

del diplomado en proyectos

productivos y alternativas

locales generadoras de

ingresos.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

8,929.00 8,741.25 Firmado 2017-12-01
2017-12-

11

2017-12-

18

2018-01-

02

2018-01-

04

2018-05-

30

 CO-PNF-38991-CS-INDV /

Consultoría para el diseño

del diplomado en

estrategias para la

convivencia y el buen

vivir.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

8,929.00 8,741.25 Firmado 2017-12-01
2017-12-

11

2017-12-

18

2018-01-

02

2018-01-

04

2018-05-

30

 CO-PNF-38995-CS-INDV /

Profesional CDA Ruta

Declaratoria 2018- Liderar

en representación de la

CDA el proceso de

implementación de la ruta

declaratoria de nuevas

áreas protegidas regionales

y la gestión de las

prioridades y estrategias

de conservación existentes

en el departame

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

11,464.00 11,764.65 Firmado 2017-12-01
2017-12-

11

2017-12-

18

2018-01-

02

2018-02-

19

2018-12-

20

 CO-PNF-39001-CS-INDV /

Profesional de apoyo  para

la implementación de

acuerdos con el sector de

infraestructura e

hidrocarburos

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

33,017.00 32,324.44 Firmado 2017-12-01
2017-12-

11

2017-12-

18

2018-01-

02

2018-01-

02

2018-12-

20

 CO-PNF-39002-CS-INDV /

Consultoria jurídica para

la inclusión de corredores

de conectividad ecológica

como determinante

ambiental en evaluación de

proyectos

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

42,857.00 41,958.00 Firmado 2017-12-04
2017-12-

14

2017-12-

21

2018-01-

02

2018-01-

02

2018-12-

20

 CO-PNF-39009-CS-INDV /

Profesional de seguimiento

y monitoreo- 2018

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

41,704.00 40,829.33 Firmado 2017-12-01
2017-12-

11

2017-12-

16

2018-01-

02

2018-01-

02

2018-12-

20

 CO-PNF-39010-CS-INDV /

Coordinación general del

proyecto- 2018

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

57,857.00 56,784.24 Firmado 2017-12-01
2017-12-

11

2017-12-

16

2018-01-

04

2018-01-

02

2018-12-

20

 CO-PNF-39014-CS-INDV /

Especialista financiera-

2018

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

32,036.00 31,508.92 Firmado 2017-12-01
2017-12-

11

2017-12-

16

2018-01-

02

2018-01-

02

2018-12-

20

 CO-PNF-43099-CS-INDV /

Consultoría para la

elaboración de los

procedimientos que le

compete adelantar a la

CDA,  en materia de

evaluación y seguimiento

ambiental y ejercicio de

control y vigilancia de

intervención en el

Departamento del Guaviare

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

17,679.00 20,813.94 Firmado 2018-01-16
2018-01-

24

2018-02-

14

2018-03-

21

2018-04-

20

2019-02-

21

 CO-PNF-43106-CS-INDV /

Consultoría para la

elaboración de

procedimientos que le

compete adelantar a

CORMACARENA, en

materia de evaluación y

seguimiento ambiental y

ejercicio de control y

vigilancia de intervenciones

en infraestructura de

transporte en el

Departamento Sur del Me

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

17,679.00 17,491.32 Firmado 2018-01-16
2018-01-

24

2018-02-

14

2018-03-

21

2018-05-

10

2019-02-

21

 CO-PNF-43111-CS-INDV /

Consultoría para la

elaboración de

procedimientos que le

compete adelantar a

CORPOAMAZONIA, en

materia de evaluación y

seguimiento ambiental y

ejercicio de control y

vigilancia de intervenciones

en infraestructura de

transporte en el

Departamento Putumayo

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

17,769.00 20,813.94 Firmado 2018-01-16
2018-01-

24

2018-02-

14

2018-03-

21

2018-04-

20

2019-02-

21

 CO-PNF-41751-CS-INDV /

Consultoría para la

elaboración de un estudio

de caracterización del

potencial de producción y

mercadeo de especies

maderables y no

maderables de bosque.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

3,571.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

03

2018-01-

24

2018-02-

28

2018-04-

29

 CO-PNF-41752-CS-INDV /

Consultoría para el diseño

del arreglo institucional

(roles de autoridades

ambientales y territoriales,

organizaciones sociales)

para el fomento del

manejo forestal sostenible

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

3,571.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

03

2018-01-

24

2018-02-

28

2018-04-

29

 CO-PNF-41749-CS-INDV /

Consultoría para la

evaluación de

prefactibilidad de una

iniciativa de manejo

diversificado del bosque

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

6,429.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

03

2018-01-

17

2018-02-

21

2018-05-

22

 CO-PNF-55711-CS-INDV /

servicios profesionales para

realizar la caracterización

biofísica  de los motores

de fragmentación, agentes,

causas directas y énfasis

en causas subyacentes a

nivel regional.

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

10,714.00 10,509.60 Firmado 2018-04-26
2018-05-

01

2018-05-

22

2018-06-

26

2018-05-

31

2018-10-

26

 CO-PNF-55712-CS-INDV /

Realizar la caracterización

social de los motores de

fragmentación, agentes,

causas directas y énfasis

en causas subyacentes a

nivel regional y la

identificación de

oportunidades para atenuar

los riesgos frente a la

fragmentación y potenciar

las fortaleza

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

10,714.00 10,509.60 Firmado 2018-04-25
2018-04-

30

2018-05-

21

2018-06-

25

2018-05-

31

2018-10-

26
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 CO-PNF-55713-CS-INDV /

Servicios profesionales para

aplicar herramientas de

análisis espacial e

interpretación de

coberturas de la tierra,

para realizar el control de

calidad de la interpretación

de coberturas de la tierra

según metodología Corine

Land Cover, de acuerdo a

los p

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

10,714.00 10,509.60 Firmado 2018-04-25
2018-04-

30

2018-05-

21

2018-06-

25

2018-05-

31

2018-10-

25

 CO-PNF-55714-CS-INDV /

Prestar los servicios

profesionales para realizar

la gestión, análisis y

modelación de la

información

georreferenciada, para

realizar el análisis de

conectividad y motores de

fragmentación con énfasis

en causas subyacentes a

nivel regional.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

10,714.00 10,509.60 Firmado 2018-04-25
2018-04-

30

2018-05-

21

2018-06-

25

2018-05-

31

2018-10-

25

 CO-PNF-54326-CS-CDS /

AUDITORIA EXTERNA

PARA EL PROYECTO

GEF-CA  AÑO 2018

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

12,600.00 0.00 En ejecución 2018-05-24
2018-05-

04

2018-06-

03

2018-07-

09

2018-08-

16

2018-11-

30

 CO-PNF-63402-CS-INDV /

Coordinar, orientar y

liderar la implementación

de los acuerdos de

conservación, restauración

y no deforestación -

CORPOAMAZONIA

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

28,965.00 27,140.40 Firmado 2018-07-02
2018-07-

07

2018-07-

21

2018-08-

13

2018-07-

26

2019-08-

12

 CO-PNF-17965-CS-INDV /

Consultoria para realizar

la Misión de Evaluación de

Medio Término del

Proyecto GEF Corazón de

la Amazonia

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Open

 

16,071.00 0.00 Cancelado 2018-04-08
2018-05-

04

2018-05-

19

2018-06-

02

2018-07-

02

 CO-PNF-38992-CS-INDV /

Coordinación editorial y

diseño, edición y

diagramación-

estructuración de la

plataforma intercultural

para la formación de

gobernanza indígena y

diálogo de saberes.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

14,286.00 0.00 Cancelado 2017-12-01
2017-12-

07

2017-12-

21

2018-01-

19

2018-06-

19

 CO-PNF-54443-CS-INDV /

Profesional en mercadeo,

comercio exterior, ciencias

económicas o carreras

afines que formule la

estrategia de mercadeo y

de encadenamiento

productivo de maderables y

no maderables priorizados

en el área de jurisdicción

de ASOCAPRICHO.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

14,814.00 11,561.20 Finalizado 2018-08-30
2019-01-

15

2018-09-

04

2019-03-

22

2018-09-

25

2019-03-

22

2018-10-

30

2019-03-

22

2019-05-

01

2019-07-

25

 CO-PNF-54442-CS-INDV /

Profesional en biólogía o

carreras afines que

realicela caracterización

faunística y sitios de

ecoturismo en las veredas

de jurisdicción de

ASOCAPRICO.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

14,444.00 12,600.90 Firmado 2018-08-16
2018-08-

21

2018-09-

11

2018-10-

16

2018-09-

14

2019-04-

17

 CO-PNF-55709-CS-INDV /

Profesional en

comunicación social que

genere contenidos para los

distintos medios de

comunicación, en el marco

de la estrategia de

comunicación local de

Visión Amazonia,  que

permitan mostrar avances

y resultados del Proyecto.

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

25,715.00 17,447.40 Firmado 2018-08-16
2018-08-

21

2018-08-

28

2018-09-

13

2018-08-

29

2019-08-

30

 CO-PNF-55710-CS-INDV /

Formulación de escenarios

de gobernanza para el

manejo integrado de

estrategias de conservación

y producción sostenible, en

el ámbito de los mosaicos

Corazón de la Amazonia y

Piedemonte, definidos por

Herencia Colombia, a

partir de la caracterización

terr

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

14,285.00 8,829.87 Finalizado 2018-08-15
2018-07-

13

2018-08-

20

2018-08-

15

2018-09-

05

2018-12-

12

2018-10-

03

2018-12-

12

2019-05-

21

2019-06-

30

 CO-PNF-41747-CS-INDV /

Consultoría para la

construcción de criterios

ambientales para la

elegibilidad y priorización

de proyectos de la red

básica/modos y logística del

Plan Maestro de

Transporte Intermodal.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

19,286.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

03

2018-01-

17

2018-02-

21

2019-02-

21

 CO-PNF-41748-CS-INDV /

Consultoría para la

construcción de criterios

ambientales para la

elegibilidad y priorización

de proyectos de la red de

integración/modos logística

del Plan Maestro de

Transporte intermodal.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

19,286.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

03

2018-01-

24

2018-02-

28

2019-02-

28

 CO-PNF-41755-CS-INDV /

Análisis actualizado del

estado de la conectividad

ecosistémica Andes-

Amazonia y Orinoquia, útil

para la generación de

alertas y la comunicación

incidente con autorid

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

10,714.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

03

2018-01-

24

2018-02-

28

2018-06-

28

 CO-PNF-21088-CS-INDV /

Experto en SIG - Análisis

espacial para el

ordenamiento ambiental

territorial dirigida a

prevenir deforestación y

aportar a la conectividad

ecosistémica. Municipio de

Miraflores.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

5,093.00 0.00 Cancelado 2017-08-01
2017-08-

08

2017-08-

23

2017-09-

04

2017-11-

18

 CO-PNF-20986-CS-INDV /

Profesional en SIG -

Interpretación de imágenes

satelitales como insumo

para el ordenamiento

ambiental territorial.

Municipio de Miraflores

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

5,093.00 0.00 Cancelado 2017-08-01
2017-08-

08

2017-08-

23

2017-09-

04

2017-11-

18

 CO-PNF-41772-CS-INDV /

Elaboración de diseños

novedosos de ingeniería

para pasos de fauna y

señalización vial, en red

vial de la Amazonia

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

8,036.00 11,844.75 Firmado 2018-08-23
2018-08-

28

2018-09-

18

2018-10-

23

2018-10-

05

2019-01-

21

 CO-PNF-41771-CS-INDV /

Identificación y valoración

de impactos, costos y

beneficios socio-económicos

de las vías priorizadas en

los departamentos del

Guaviare, Caquetá y sur

del Meta.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

13,393.00 11,842.13 Firmado 2018-08-22
2018-08-

27

2018-09-

17

2018-10-

22

2018-11-

16

2019-04-

20

 CO-PNF-41770-CS-INDV /

Diseño de indicadores para

valoración de impactos de

la red vial terciaria,

formulación de planes de

mejoramiento de la

conectividad e integridad

ecosistémicas y diseño de

pasos de fauna y

señalética en

infraestructura verde

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

13,393.00 11,907.75 Firmado 2018-08-23
2018-08-

28

2018-09-

18

2018-10-

23

2018-10-

08

2019-04-

21

 CO-PNF-41768-CS-INDV /

Valoración de impactos de

proyectos viales (carreteros

y fluviales) en la

Amazonia colombiana, con

énfasis en deforestación,

cambios de uso, mercado

de tierras y economías

locales

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

13,393.00 11,907.75 Firmado 2018-08-16
2018-08-

21

2018-09-

11

2018-10-

16

2018-10-

08

2019-03-

15

 CO-PNF-41767-CS-INDV /

Análisis espacial de

conglomerados viales e

impactos ambientales y

sociales.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

16,071.00 10,320.05 Firmado 2018-08-23
2018-08-

28

2018-09-

18

2018-10-

23

2018-10-

16

2019-04-

21

 CO-PNF-41764-CS-INDV /

Análisis territorial y

ambiental de la inversión

pública en vías de segundo

y tercer orden, realizada

por la nación, el

departamento y los

municipios, en el sur del

Meta y el Departamento

del Caquetá, en el periodo

2014-2020

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

8,036.00 11,842.13 Firmado 2018-08-22
2018-08-

27

2018-09-

17

2018-10-

22

2018-11-

15

2019-04-

20

 CO-PNF-64186-CS-INDV /

Liderar la continuidad en

la operación del

componente de monitoreo

del carbono del SMBYC,

que permita la generación

de información temática de

monitoreo de los bosques,

estimaciones de contenidos

y flujos de carbono y

estimaciones de emisiones

producto de

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

19,286.00 0.00 Cancelado 2018-07-12
2018-07-

17

2018-08-

01

2018-08-

26

2019-01-

26

 CO-PNF-41753-CS-INDV /

Diseño y aplicación de una

metodología homologada

para realizar los estudio

de conectividad ecológica el

paisaje (tanto estructural

como funcional) en tres

ámbitos de alcance:

regional (Amazonía

colombiana), subregional y

local.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

17,143.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

03

2018-01-

24

2018-02-

28

2018-08-

27
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 CO-PNF-41754-CS-INDV /

Caracterización

sociocultural de los

motores, agentes, causas

directas y causas

subyacentes de

fragmentación de la

conectividad ecosistémica, a

nivel regional, e identificar

oportunidades par

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

10,714.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

03

2018-01-

24

2018-02-

28

2018-06-

28

 CO-PNF-41743-CS-INDV /

Realizar la interlocución

con las comunidades

indígenas, establecer

mecanismos de

relacionamiento  y realizar

el acompañamiento en

campo para el desarrollo

de las investigaciones

locales que darán los

insumos para los

diplomados

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

5,357.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

13

2018-01-

20

2018-02-

17

2018-07-

17

 CO-PNF-41757-CS-INDV /

Caracterización biofísica

de los motores de

fragmentación, agentes,

causas directas y énfasis

en causas subyacentes, a

nivel regional.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

10,714.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

03

2018-01-

24

2018-02-

28

2018-06-

28

 CO-PNF-41766-CS-INDV /

Análisis jurídico de los

proyectos de

construcción,mantenimiento

y recuperación y de lso

procedimientos de

licenciamiento de proyectos

viales

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

8,036.00 0.00 Cancelado 2018-01-31
2018-02-

05

2018-02-

26

2018-04-

02

2018-09-

29

 CO-PNF-41758-CS-INDV /

Control de calidad de la

interpretación de

coberturas de la tierra, de

las áreas priorizadas por

la Mesa Técnica Ambiental

para la Formulación de

Recomendaciones sobre

Infraestructura y

Actividades Sectoriales en

la Amazonia, de acuerdo

con los protocolos

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

10,714.00 0.00 Cancelado 2017-12-29
2018-01-

03

2018-01-

24

2018-02-

28

2018-06-

28

 CO-PNF-62962-CS-INDV /

Estructurar un Manual

Operativo que establezca la

gobernanza, procesos y

procedimientos de HECO,

con base en las

condiciones de desembolso,

metas e indicadores de

desempeño acordados entre

los actores de HECO.

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

21,429.00 0.00 Cancelado 2018-10-01
2018-10-

06

2018-10-

20

2018-11-

10

2019-02-

08

 CO-PNF-75459-CS-CDS /

Profesional para la

generación de la versión

1.0 del mapa actualizado

de coberturas de la tierra

a escala 1:1000.000 -

IDEAM - JAVIER ESPEJO

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

7,500.00 6,785.10 Firmado 2018-09-20
2018-09-

30

2018-11-

01

2018-09-

14

2019-01-

31

 CO-PNF-75469-CS-INDV /

Prestar los servicios

profesionales para realizar

la actualización de

coberturas de la tierra a

escala 1:100.000 para la

región de la Amazonia,

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

4,821.00 3,890.57 Finalizado 2018-09-20
2018-10-

18

2018-09-

25

2018-10-

30

2018-10-

10

2018-11-

15

2018-11-

01

2018-11-

15

2019-01-

31

2019-03-

14

 CO-PNF-75474-CS-INDV /

Intérprete para el análisis

multitemporal de accesos

terrestres, asentamientos,

pistas y aeropuertos en

áreas seleccionadas

complementarias de los

departamentos de Caquetá,

Sur del Meta, Guaviare,

Putumayo, Amazonas,

Vaupés y Guainía IDEAM

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

6,429.00 7,461.27 Firmado 2018-09-20
2019-03-

11

2018-09-

25

2019-03-

13

2018-10-

10

2019-04-

22

2018-11-

01

2019-04-

22

2019-02-

28

 CO-PNF-75479-CS-INDV /

Diseñar y diagramar los

contenidos visuales y las

piezas de comunicación y

divulgación que se

requieran para presentar

los informes y resultados

que se generen en la

implementación del

Proyecto.

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

17,143.00 15,241.92 Firmado 2018-09-20
2018-09-

25

2018-10-

12

2018-11-

01

2018-10-

16

2019-10-

31

 CO-PNF-81059-CS-INDV /

Formular un plan de

acción para la

implementación del

Sistema de Información de

Seguimiento Ambiental

SISA en CDA, con base en

el diagnóstico de la

infraestructura tecnológica

y de los procedimientos de

gestión de la información

de la entidad

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

3,571.00 2,907.20 Finalizado 2018-10-25
2019-05-

20

2018-10-

30

2018-12-

20

2018-11-

14

2019-01-

25

2018-12-

03

2019-01-

25

2019-01-

03

2019-03-

18

 CO-PNF-81061-CS-INDV /

Lineamientos de política

pública ambiental para la

actualización de los

instrumentos de

ordenamiento territorial, en

cumplimiento en

cumplimiento de la

sentencia 4360 de 2018.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

9,643.00 9,947.39 Firmado 2018-10-25
2018-10-

30

2018-11-

13

2018-12-

05

2018-11-

15

2019-03-

05

 CO-PNF-81066-CS-INDV /

Elaboración de guión, toma

de imágenes y edición un

video sobre gestión de

conocimiento de los

bosques

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

2,857.00 2,300.80 Finalizado 2018-10-25
2018-10-

04

2018-10-

30

2018-11-

15

2018-11-

15

2019-01-

18

2018-12-

13

2019-03-

01

2019-01-

14

2019-03-

31

 CO-PNF-81062-CS-INDV /

Consolidación y

actualización del PBOT de

San José del Guaviare, de

conformidad con los

lineamiento definidos por

el MADS para el

cumplimiento de la STC

4360 de 2018. Deyanira

Vanegas

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

8,750.00 7,130.73 Finalizado 2018-11-14
2018-12-

03

2018-11-

24

2018-04-

16

2018-12-

05

2018-12-

12

2018-12-

24

2018-12-

12

2019-07-

22

2019-06-

30

 CO-PNF-81064-CS-INDV /

Sistematización de la

implementación y los

resultados de los Planes

de Pueblos Indígenas-

KATTERINE

BETANCOURT GARCÍA

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

3,786.00 6,218.06 Firmado 2018-11-13
2019-04-

05

2018-11-

23

2019-04-

08

2018-12-

04

2019-04-

24

2018-12-

24

2019-04-

24

2019-02-

24

 CO-PNF-85473-CS-INDV /

Revisión y

conceptualización de los

planes de ordenamiento

territorial (Departamental

y municipales), en la etapa

de concertación entre la

CDA, alcaldias y

gobernación del Guavaire.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

16,071.00 16,509.36 Firmado 2018-11-22
2018-09-

11

2018-11-

27

2019-03-

12

2018-12-

18

2019-04-

17

2019-01-

22

2019-04-

17

2019-06-

21

 CO-PNF-89582-CS-INDV /

Coordinación general del

proyecto- 2019. Doris

Ochoa Jaramillo - Miembro

UCP

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

61,329.00 50,693.46 Finalizado 2018-12-14
2018-12-

04

2018-12-

24

2018-12-

07

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-05-

27

 CO-PNF-89585-CS-INDV /

Profesional de seguimiento

y monitoreo- 2019. Luz

Adriana Rodriguez Porras -

Miembro UCP

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

44,209.00 36,318.29 Finalizado 2018-12-14
2018-12-

04

2018-12-

24

2018-12-

04

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-06-

28

 CO-PNF-89586-CS-INDV /

Especialista financiera-

2019. Doris Fajardo

Rodriguez - Miembro UCP

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

33,958.00 29,709.75 Finalizado 2018-12-14
2018-12-

04

2018-12-

24

2018-12-

09

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-12-

31

 CO-PNF-89587-CS-INDV /

Especialista de

Adquisiciones - 2019.

Fredy Mojica - Miembro

UCP

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

45,429.00 36,979.58 Finalizado 2018-12-14
2018-12-

04

2018-12-

24

2018-12-

09

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-04-

10

 CO-PNF-89588-CS-INDV /

Consultoría jurídica y

gestión interinstitucional

de apoyo a los procesos

que requieran las

entidades SINA en el

cumplimiento de la

Sentencia y concreción de

acuerdos sectoriales.

Eugenia Ponce de León -

Miembro UCP

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

22,714.00 24,881.17 Firmado 2018-12-14
2018-10-

04

2018-12-

24

2018-10-

05

2018-12-

27

2019-01-

28

2019-01-

02

2019-01-

28

2019-07-

01

 CO-PNF-89589-CS-INDV /

Profesional de Enlace

DTAM - 5 áreas

protegidas. Maria Cristina

Pacheco - Miembro UCP

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

36,429.00 29,659.56 Finalizado 2018-12-14
2018-12-

04

2018-12-

24

2018-12-

11

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2019-01-

02

2019-12-

31

2019-12-

30

 CO-PNF-89590-CS-INDV /

Profesional de apoyo  para

la implementación de

acuerdos con el sector de

infraestructura vial. Camilo

Rodríguez Pava - Miembro

UCP

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

34,998.00 28,933.76 Finalizado 2018-12-14
2018-12-

04

2018-12-

24

2018-12-

13

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-12-

30

 CO-PNF-89591-CS-INDV /

Profesional que coordine y

oriente la implementación

de los acuerdos de

conservación, restauración

y no deforestación en las

áreas de intervención

priorizadas por la CDA.

Gina Fernanda Vera -

Miembro UCP

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

23,571.00 18,981.60 Finalizado 2018-12-14
2018-11-

30

2018-12-

24

2018-11-

30

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2019-01-

02

2019-12-

31

2019-12-

31

 CO-PNF-89592-CS-INDV /

Profesional Especializado

Áreas Protegidas de enlace

CDA - Mesa

Interinstitucional -

Comunidades Guaviare.

Arelis Arciniegas.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Direct

 

24,304.00 20,103.24 Finalizado 2018-12-14
2018-12-

04

2018-12-

24

2018-12-

05

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-12-

31
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 CO-PNF-89593-CS-INDV /

Profesional para el

acompañamiento a los

resguardos indígenas en el

manejo y sistematización

de las iniciativas de

Chagras que desarrollen

los grupos de mujeres.

Katterine Betancourt.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

9,464.00 7,823.07 Finalizado 2018-12-14
2018-12-

19

2018-12-

24

2018-12-

20

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-06-

01

2019-05-

31

 CO-PNF-89594-CS-INDV /

Profesional apoyo plan de

manejo resguardos del

medio Caquetá. Erick

López Vanegas

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

4,543.00 7,070.93 Finalizado 2018-12-14
2018-12-

19

2018-12-

24

2018-12-

19

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-04-

01

2019-06-

30

 CO-PNF-89595-CS-INDV /

Líder junior en

procesamiento digital para

capacitación y transferencia

del SMBYC a autoridades

ambientales - 2019. Juan

Carlos Rubiano.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

28,114.00 23,097.24 Finalizado 2018-12-14
2018-11-

19

2018-12-

24

2018-11-

21

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-12-

30

 CO-PNF-89596-CS-INDV /

Profesional especializado en

sistema de información

geográfica, sensores

remotos / monitoreo de

recursos naturales que

lidera el procesamiento

digital de imágenes - 2019.

Gustavo Galindo

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

45,171.00 34,664.44 Finalizado 2018-12-14
2017-12-

07

2018-12-

24

2017-12-

12

2018-12-

27

2018-01-

02

2019-01-

02

2018-01-

02

2019-12-

31

2018-12-

19

 CO-PNF-89597-CS-INDV /

Experto en Monitoreo,

Reporte y Verificación -

MVR -2019. José Julian

González

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

39,000.00 32,040.37 Finalizado 2018-12-14
2018-11-

19

2018-12-

24

2018-11-

20

2018-12-

27

2018-12-

31

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-12-

31

 CO-PNF-89598-CS-INDV /

Profesional especializado en

SIG, sensores remotos, y

monitoreo de recursos

naturales encargados en

control Temático de

Calidad - SYMBC- 2019.

Katherine Vergara

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

33,986.00 30,806.15 Finalizado 2018-12-14
2018-11-

19

2018-12-

24

2018-12-

27

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-12-

31

 CO-PNF-89599-CS-INDV /

Profesional en Manejo de

Sistemas de Información

que Genere las Alertas

Tempranas de

Deforestación - PDI 1 -

2019. Cristian Forero.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

23,829.00 21,599.27 Finalizado 2018-12-14
2018-11-

19

2018-12-

24

2018-12-

27

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-12-

31

 CO-PNF-89600-CS-INDV /

Profesional en Manejo de

Sistemas de Información

que Genere las Alertas

Tempranas de

Deforestación - PDI 2 -

2019. Diana Lara.

 

TF / 18478

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Direct

 

23,829.00 21,599.27 Finalizado 2018-12-14
2018-11-

19

2018-12-

24

2018-12-

27

2019-01-

02

2018-12-

31

2019-12-

31

2019-12-

31

 CO-PNF-89777-CS-INDV /

Profesional apoyo

adquisiciones

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

21,429.00 0.00 Cancelado 2018-12-14
2018-12-

19

2019-01-

08

2019-01-

16

2020-01-

15

 CO-PNF-89782-CS-INDV /

Profesional apoyo a la

gestión territorial y de

seguimiento a la

planeación y ejecución

operativa regional

(Caquetá).

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

21,429.00 20,931.84 Firmado 2018-12-20
2019-02-

20

2018-12-

25

2019-03-

05

2019-01-

08

2019-03-

22

2019-02-

04

2019-03-

22

2020-01-

31

 CO-PNF-89786-CS-INDV /

Profesional que generé

información espacial para

la implementación de los

acuerdos de conservación,

restauración y no

deforestación  - CAZ

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

17,143.00 13,954.56 Firmado 2018-12-20
2019-03-

08

2018-12-

25

2019-03-

11

2019-01-

09

2019-03-

29

2019-02-

04

2019-03-

29

2020-01-

31

 CO-PNF-89788-CS-INDV /

Profesional para coordinar

y facilitar la

implementación de los

planes de trabajo definidos

con los resguardos

Indígenas vecinos del

PNNSCH y los que

suscribieron los acuerdos

de voluntades con el PNN

La Paya.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

27,636.00 25,245.44 Firmado 2018-12-20
2018-12-

04

2018-12-

25

2018-12-

04

2019-01-

09

2019-02-

11

2019-02-

04

2019-02-

13

2020-01-

31

 CO-PNF-89790-CS-INDV /

Profesional para realizar el

enlace técnico para la

gestión comunitaria del

APR Bajo Caguán

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

15,714.00 12,654.40 Finalizado 2018-12-20
2019-03-

05

2018-12-

25

2019-03-

21

2019-01-

09

2019-04-

17

2019-02-

04

2019-04-

17

2020-01-

02

2019-06-

25

 CO-PNF-89793-CS-INDV /

Profesional Apoyo proceso

formulación de plan de

manejo de la nueva APR

Páramo de Miraflores -

Picachos

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

21,429.00 17,604.60 Finalizado 2018-12-20
2018-07-

19

2018-12-

25

2018-09-

12

2019-01-

10

2019-03-

22

2019-02-

04

2018-10-

16

2020-01-

31

2019-03-

22

 CO-PNF-99123-CS-INDV /

Coordinar el proceso de

asesoría técnica a

municipios, gobernaciones,

CDS y organizaciones de

apoyo, para llevar a

término el ajuste

excepcional de los POT, de

conformidad con lo

ordenado en la Sentencia

STC 4360-2018.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

25,807.00 27,172.48 Firmado 2019-02-18
2019-01-

31

2019-02-

23

2019-02-

22

2019-03-

07

2019-03-

18

2019-03-

20

2019-03-

18

2020-01-

15

 CO-PNF-99124-CS-INDV /

Diseñar e implementar la

estrategia de coordinación

y concertación con las

autoridades territoriales,

sectoriales y ambientales,

para el ajuste excepcional

de los POT de 15

municipios de la Amazonia

colombiana.

César Augusto Rey Angel

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

25,807.00 27,547.68 Firmado 2019-02-18
2019-01-

31

2019-02-

28

2019-02-

06

2019-03-

12

2019-03-

12

2019-03-

20

2019-03-

12

2020-01-

20

 CO-PNF-99126-CS-INDV /

Profesional Especializado

que Lidere el proceso de

comunicación y gestión del

conocimiento de la

Iniciativa GEF Corazón de

la Amazonia, entre las

entidades socias y actores

interesados a nivel

nacional y regional .

Marcela Rodríguez

Salguero

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

34,839.00 31,904.28 Firmado 2019-02-18
2019-01-

25

2019-02-

28

2019-02-

06

2019-03-

12

2019-02-

27

2019-03-

18

2019-02-

27

2020-03-

17

 CO-PNF-99128-CS-INDV /

Diseñar y desarrollar los

contenidos gráficos

multiformato requeridos

para la implementación de

la  Estrategia de

comunicaciones y gestión

del conocimiento de la

Iniciativa..

Andrés Urquina Sánchez

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

30,968.00 28,167.36 Firmado 2019-02-18
2019-01-

25

2019-02-

28

2019-02-

12

2019-03-

12

2019-02-

27

2019-03-

21

2019-02-

27

2020-03-

20

 CO-PNF-99135-CS-INDV /

Prestar sus servicios

profesionales para apoyar

la ejecución de los procesos

de adquisiciones y

contrataciones que se

requieran de acuerdo con

lo establecido en el

Acuerdo Legal de

Donación, el Manual

Operativo del Proyecto, el

Plan de Adquisiciones y

las

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

23,226.00 22,889.52 Firmado 2019-02-15
2019-01-

21

2019-02-

21

2019-03-

01

2019-02-

12

2019-03-

01

2019-02-

14

2020-02-

29

 CO-PNF-99138-CS-INDV /

Formular recomendaciones

respecto de las acciones

prioritarias para la

prevención y la mitigación

de impactos de los

proyectos de

infraestructura de

transporte (vial y fluvial),

con base en la

parametrización de modelos

de deforestación en áreas

seleccion

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

10,000.00 12,744.34 Firmado 2019-02-15
2019-01-

24

2019-02-

20

2019-03-

01

2019-03-

05

2019-03-

18

2019-03-

15

2019-03-

18

2019-06-

30

 CO-PNF-103416-CS-INDV

/ Gestionar información y

aportar criterios y

documentos técnicos para

la incorporación del manejo

forestal sostenible y  la

ordenación forestal de las

Corporaciones en los POT

de los 15 municipios

citados por la Corte en la

Sentencia STC 4360.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

11,613.00 10,465.92 Firmado 2019-03-15
2019-03-

21

2019-03-

20

2019-03-

21

2019-04-

03

2019-04-

22

2019-04-

10

2019-04-

22

2019-10-

07

 CO-PNF-103421-CS-INDV

/ Generar y procesar

información para análisis

asociados a la variabilidad

y adaptación al cambio

climático para los 15

municipios citados de

manera expresa por la

Corte en la Sentencia STC

4360.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

13,548.00 12,184.62 Finalizado 2019-03-15
2019-03-

21

2019-03-

20

2019-03-

22

2019-04-

03

2019-04-

22

2019-05-

01

2019-04-

22

2019-10-

28

2019-07-

16

 CO-PNF-103492-CS-INDV

/ Gestionar información y

aportar criterios y

documentos técnicos

asociados a la

consolidacion y manejo de

la estructura ecológica

principal, manejo adecuado

del suelo, restauración y

uso de la biodiversidad,

para incorporarlos en los

POT de los 15 municipi

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

11,613.00 13,605.84 Firmado 2019-03-15
2019-04-

15

2019-03-

20

2019-04-

15

2019-04-

03

2019-05-

08

2019-04-

15

2019-05-

08

2019-08-

14

 CO-PNF-103503-CS-INDV

/ Profesional que generé

información espacial para

la implementación de los

acuerdos de conservación,

restauración y no

deforestación

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

13,065.00 11,561.20 Firmado 2019-04-01
2019-07-

11

2019-04-

06

2019-07-

11

2019-04-

19

2019-07-

29

2019-05-

03

2019-07-

29

2020-01-

31
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 CO-PNF-113781-CS-INDV

/ Profesional que oriente

técnicamente los procesos

de coordinación

institucional y concertación

social necesarios para el

establecimiento y

mantenimiento de los

acuerdos de conservación,

restauración y no

deforestación, en las áreas

definidas por CORPOAMAZ

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

27,097.00 24,369.24 Firmado 2019-05-13
2019-05-

31

2019-05-

21

2019-05-

31

2019-05-

31

2019-05-

14

2019-06-

07

2019-05-

14

2020-06-

06

 CO-PNF-118099-CS-CDS /

Profesional de apoyo

CORPOAMAZONIA  para

la incorporación de

criterios ambientales para

proyectos de red vial

terciarias- Jairo Cárdenas

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

9,232.00 8,322.12 Firmado 2019-06-10
2019-06-

21

2019-06-

20

2019-06-

28

2019-07-

23

2019-07-

23

2020-01-

19

 CO-PNF-118100-CS-CDS /

Profesional de apoyo CDA

para la incorporación de

criterios ambientales para

proyectos de red vial

terciarias. - Enrique

Caballero

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

9,232.00 8,272.04 Firmado 2019-06-10
2019-06-

21

2019-06-

20

2019-06-

28

2019-07-

19

2019-07-

19

2020-01-

15

 CO-PNF-118102-CS-CDS /

Coordinación General del

proyecto - Luz Adriana

Rodríguez

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

54,194.00 21,330.41 Firmado 2019-06-07
2019-06-

17

2019-06-

17

2019-06-

20

2019-07-

17

2019-07-

02

2020-07-

15

 CO-PNF-118103-CS-CDS /

Especialista de

adquisiciones- Viviana

Sánchez Quintero

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

34,839.00 31,215.24 Firmado 2019-06-07
2019-06-

21

2019-06-

17

2019-06-

27

2019-07-

17

2019-07-

02

2020-07-

15

 CO-PNF-118104-CS-INDV

/ Orientar los procesos de

planificación, ordenamiento

y gestión de turismo de

naturaleza en las áreas

seleccionadas de la

jurisdicción de la CDA,

Guaviare

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

17,419.00 11,817.90 Firmado 2019-06-14
2019-10-

03

2019-06-

19

2019-10-

11

2019-07-

03

2019-10-

30

2019-07-

19

2019-10-

30

2020-07-

17

 CO-PNF-118105-CS-INDV

/ Profesional de

seguimiento, monitoreo y

evaluación del proyecto

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

38,710.00 32,408.64 Firmado 2019-06-14
2019-09-

16

2019-06-

19

2019-09-

18

2019-07-

03

2019-10-

30

2019-07-

19

2019-10-

30

2020-07-

17

 CO-PNF-113782-CS-CDS /

AUDITORIA EXTERNA

DEL PROYECTO

"CONSERVACIÓN DE

BOSQUES Y

SOSTENIBILIDAD EN EL

CORAZÓN DE LA

AMAZONIA" BAJO EL

(P144271- TF018478) Y

FINANCIACIÓN

ADICIONAL (P158003-

TF0A5789)

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

28,525.00 13,016.08 Firmado 2019-06-03
2019-04-

03

2019-07-

24

2019-08-

02

2019-08-

08

2019-09-

03

2020-02-

04

 CO-PNF-123107-CS-INDV

/ Realizar la sustentación

técnica y apoyo del proceso

de construcción y

validación social  e

institucional para la

declaratoria de la nueva

área protegida regional en

el de departamento del

Guaviare en Jurisdicción

de la CDA.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

7,742.00 4,682.29 Finalizado 2019-07-26
2019-07-

29

2019-07-

31

2019-07-

30

2019-08-

14

2019-07-

29

2019-08-

28

2019-08-

26

2019-12-

27

2019-12-

14

 CO-PNF-123080-CS-CDS /

Coordinar la revisión y

ajuste del esquema de

ordenamiento del municipio

de Miraflores en todos sus

componentes conforme con

los lineamientos nacionales

(MADS), departamentales y

determinantes ambientales

de la CDA para el

cumplimiento de la STC

4360/2018

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

6,774.00 6,503.18 Firmado 2019-07-26
2019-07-

18

2019-08-

05

2019-08-

08

2019-08-

26

2019-09-

09

2019-11-

22

 CO-PNF-123079-CS-CDS /

Profesional que sistematice

la experiencia y documente

la implementación del

proyecto GEF Corazón de

la Amazonia y realice

seguimiento a la aplicación

de los instrumentos de

salvaguardas sociales.

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

21,290.00 19,075.98 Firmado 2019-07-26
2019-08-

05

2019-08-

05

2019-08-

12

2019-08-

26

2019-08-

29

2020-08-

25

 CO-PNF-130031-CS-INDV

/ Actualizar el componente

ambiental del PDS de la

ZRC cuenca del río Pato y

valle de Balsillas, y

actualización del estudio de

sustracción del Bajo Pato.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

7,742.00 10,350.72 Firmado 2019-09-20
2019-10-

15

2019-09-

27

2019-10-

15

2019-10-

11

2019-10-

18

2019-10-

25

2019-11-

08

2020-04-

22

 CO-PNF-130033-CS-INDV

/ Generar la base

cartográfica para la a

actualización del Plan de

Desarrollo Sostenible (PDS)

de la zona de Reserva

Campesina (ZRC) cuenca

del Río Pato y Valle de

Balsillas, precisión de

límites y ampliación de la

zona del bajo Pato y el

estudio para sustr

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

7,742.00 10,045.20 Firmado 2019-09-20
2019-10-

15

2019-09-

27

2019-10-

29

2019-10-

11

2019-11-

15

2019-10-

25

2019-11-

15

2020-04-

22

 CO-PNF-130035-CS-INDV

/ Actualizar el componente

socioeconómico del PDS de

la ZRC de la cuenca del

río Pato y Valle de

Balsillas, y actualización

del estudio de sustracción

del Bajo Pato.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

5,161.00 4,555.04 Firmado 2019-09-20
2019-09-

19

2019-09-

27

2019-09-

20

2019-10-

11

2019-11-

08

2019-10-

25

2019-11-

08

2020-02-

21

 CO-PNF-130038-CS-CDS /

Elaborar la cartilla marco

de referencia para la toma

de decisiones para la

implementación de pasos

de fauna en proyectos de

infraestructura carretera

existentes o proyectados en

la región amazónica y

proveer criterios económicos

para la incorporación de

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

7,258.00 6,644.03 Firmado 2019-09-20
2019-08-

28

2019-09-

30

2019-09-

26

2019-10-

21

2020-01-

09

2020-01-

17

 CO-PNF-123077-CS-CDS /

Apoyar técnicamente la

concertación y

formalización de acuerdos

en Áreas y temas de

Interés común  con los

resguardos colindantes al

Parque Nacional Serranía

de Chiribiquete que

contribuyan al

mejoramiento de la

gobernanza ambiental del

territorio.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

11,613.00 10,663.20 Firmado 2019-09-20
2019-09-

12

2019-09-

30

2019-09-

18

2019-10-

21

2019-10-

16

2020-04-

20

 CO-PNF-130041-CS-INDV

/ Apoyar técnicamente a

las autoridades indígenas

de los resguardos de

Andoque de Aduche, Miriti-

Paraná, Monochoa ,Puerto

Zábalo los Monos y

Nonuya de Villazul en el

proceso de incorporación de

las áreas de interés

común, en los planes

culturales de manejo

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

6,452.00 5,805.60 Firmado 2019-09-20
2019-10-

03

2019-09-

27

2019-10-

29

2019-10-

11

2019-11-

15

2019-10-

25

2019-11-

15

2020-02-

21

 CO-PNF-130032-CS-INDV

/ Realizar propuesta de

ordenamiento productivo y

actualización del

componente productivo  del

PDS de la ZRC cuenca del

río Pato y valle de

Balsillas, y actualización

del estudio de sustracción

del Bajo Pato.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

7,742.00 10,062.48 Firmado 2019-09-20
2019-09-

19

2019-09-

27

2019-10-

01

2019-10-

11

2019-10-

25

2019-10-

25

2019-10-

25

2020-04-

22

 CO-PNF-130030-CS-INDV

/ Coordinar el proceso de

actualización del Plan de

Desarrollo Sostenible de la

Zona de Reserva

Campesina cuenca del río

Pato y Valle de Balsillas,

la precisión de límites, y

actualización del estudio de

sustracción del Bajo Pato.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

11,290.00 10,605.35 Firmado 2019-09-20
2019-09-

20

2019-09-

27

2019-09-

20

2019-10-

11

2019-10-

30

2019-10-

25

2019-10-

30

2020-05-

25

 CO-PNF-134080-CS-CDS /

Prestar sus servicios

profesionales para apoyar

la ejecución de los procesos

de adquisiciones y

contrataciones que se

requieran de acuerdo con

lo establecido en el

Acuerdo Legal de

Donación, el Manual

Operativo del Proyecto, el

Plan de Adquisiciones y

las

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

20,516.00 18,804.61 Firmado 2019-09-20
2019-09-

11

2019-09-

30

2019-09-

11

2019-10-

23

2019-09-

25

2020-10-

22

 CO-PNF-81085-CS-INDV /

Planificación, ordenamiento

y gestión del turismo de

naturaleza, en áreas

seleccionadas de la

jurisdicción de CDA.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

17,679.00 0.00 Cancelado 2019-06-14
2019-06-

19

2019-07-

05

2019-07-

26

2020-06-

19

 CO-PNF-99131-CS-INDV /

Experto que facilite  los

talleres que se definan con

ATICOYA, en aspectos

legales y normativos,

aprovechamiento de

recursos naturales y otros

temas

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

5,806.00 0.00 Cancelado 2019-02-18
2019-02-

23

2019-03-

08

2019-03-

20

2020-01-

15

 CO-PNF-99129-CS-INDV /

Experto que facilite los

talleres que se definan con

la Mesa Ramsar EFI en

aspectos legales y

normativos,

aprovechamiento de

recursos naturales y otros

temas

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

3,629.00 0.00 Cancelado 2019-02-18
2019-02-

23

2019-03-

08

2019-03-

20

2020-01-

17
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 CO-PNF-96464-CS-INDV /

Profesional que realice los

estudios técnicos para la

declaración de reservas

naturales de la sociedad

civil en el área de

amortiguamiento del APR

Páramo de Mirafores

Picachos

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

9,677.00 0.00 Cancelado 2019-02-15
2019-02-

20

2019-03-

01

2019-03-

08

2019-09-

04

 CO-PNF-109350-CS-INDV

/ Diseño participativo de

una estrategia de

comunicaciones para

ASOCAPRICHO

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Open

 

4,839.00 0.00 Cancelado 2019-04-25
2019-05-

14

2019-05-

28

2019-06-

14

2019-09-

11

 CO-PNF-109352-CS-INDV

/ Especialista de

Adquisiciones - 2019

 

TF / 18478

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Open

 

27,355.00 0.00 Cancelado 2019-04-25
2019-05-

29

2019-06-

19

2019-07-

10

2020-03-

03

 CO-PNF-96466-CS-INDV /

Profesional que incorporé

los lineamientos de OT del

MADS, la CDA y

Gobernación del Guaviare,

en los OT municipales de

Retorno, Calamar,

Miraflores y Depto del

Guaviare y complemente

planes de acción con

acciones de mitigación al

cc y control a la defores

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

13,548.00 0.00 Cancelado 2019-01-29
2019-02-

03

2019-02-

18

2019-03-

01

2019-06-

30

 CO-PNF-96467-CS-INDV /

Profesional que incorporé

los ajustes cartográficos en

los OT municipales de

Retorno, Calamar,

Miraflores y Depto del

Guaviare y complemente

planes de acción con

acciones de mitigación al

cc y control a la

deforestación, en

cumplimiento de la

Sentencia.

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

13,548.00 0.00 Cancelado 2019-01-29
2019-02-

03

2019-02-

18

2019-03-

01

2019-06-

30

 CO-PNF-118114-CS-CDS /

Consolidación y

actualización de los

Esquemas de

Ordenamiento Territorial

de El Retorno, Calamar y

Miraflores, de conformidad

con los lineamientos

definidos por el MADS

para el cumplimiento de la

STC 4360 de 2018 y

coordinar con las Alcaldías

de El Retorn

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

12,097.00 0.00 Cancelado 2019-06-14
2019-06-

24

2019-07-

24

2019-12-

23

 CO-PNF-123084-CS-CDS /

Coordinar la revisión y

ajuste de los esquemas de

ordenamiento de los

municipios de El Retorno

y Calamar y elaborar el

componente general,

conforme con los

lineamientos nacionales

(MADS), departamentales y

determinantes ambientales

de la CDA para el cumpl

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

6,774.00 0.00 Cancelado 2019-07-26
2019-08-

05

2019-08-

26

2019-11-

25

 CO-PNF-123086-CS-CDS /

Elaborar la revisión y

ajuste del componente

rural de los esquemas de

ordenamiento de los

municipios de El Retorno

y Calamar conforme con

los lineamientos nacionales

(MADS), departamentales y

determinantes ambientales

de la CDA para el

cumplimiento de la

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

6,290.00 0.00 Cancelado 2019-07-26
2019-08-

05

2019-08-

26

2019-11-

25

 CO-PNF-123087-CS-CDS /

Realizar la compilación,

armonización e integración

de todos los documentos

que conforman los

esquemas de ordenamiento,

EOT (General, urbano y

rural) de acuerdo a la

norma y redacción

requerida para los EOTy

los requisitos de la CDA.

Leidy Bernal Vargas

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

4,839.00 0.00 Cancelado 2019-07-26
2019-08-

05

2019-08-

26

2019-11-

21

 CO-PNF-123088-CS-CDS /

Realizar la revisión y

ajuste de los documentos

del Plan Departamental de

Ordenamiento Territorial -

PDOT, acorde a los

lineamientos nacionales

(MADS), departamentales y

determinantes ambientales

de la CDA para el

cumplimiento de la  STC

4360/2018 y garan

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

4,516.00 0.00 Cancelado 2019-07-26
2019-08-

05

2019-08-

26

2019-10-

25

 CO-PNF-123091-CS-INDV

/ Liderar y desarrollar el

proceso de construcción y

validación social,

institucional y técnica a

nivel local y regional para

la declaración del APR

Bajo Caguán, y oriente las

acciones a desarrollar en

el PNR Miraflores

Picachos, Caquetá.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

27,097.00 0.00 Cancelado 2019-07-26
2019-07-

31

2019-08-

15

2019-08-

29

2020-08-

28

 CO-PNF-130037-CS-INDV

/ Apoyar la incorporación

de la información espacial

relacionada con la

adaptación al cambio

climático en las

determinantes ambientales

de las corporaciones de la

región Amazonía

Colombiana, la cual

corresponde a 42 subzonas

hidrográficas que abarcan

los 15

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

5,161.00 0.00 Cancelado 2019-09-20
2019-09-

27

2019-10-

11

2019-10-

25

2020-02-

21

 CO-PNF-134917-CS-INDV

/ Profesional Apoyo proceso

formulación de plan de

manejo de la nueva APR

Páramo de Miraflores -

Picachos

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

21,429.00 17,691.00 Firmado 2018-12-20
2019-02-

11

2018-12-

25

2019-02-

21

2019-01-

15

2019-03-

22

2019-02-

19

2019-03-

22

2019-08-

18

 CO-PNF-137120-CS-INDV

/ Profesional  para

consolidación y reporte de

información de  sistemas

agroforestales, plantaciones

, movilización  y

aprovechamiento forestal al

SNIF (SIAC)-

Corpoamazonia

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

13,548.00 11,970.42 Firmado 2019-10-21
2019-10-

25

2019-10-

29

2019-11-

18

2019-11-

13

2019-11-

25

2019-11-

29

2019-11-

25

2020-11-

27

 CO-PNF-137125-CS-INDV

/ Realizar la preproduccion,

produccion y pos

produccion de un video en

formato HD y registro

fotografico profesional que

de cuenta de los

resultados de GEF CA

Financiamiento Original

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

6,452.00 5,708.00 Firmado 2019-10-21
2019-10-

28

2019-10-

28

2019-11-

06

2019-11-

11

2019-11-

25

2019-12-

02

2019-11-

25

2020-02-

03

 CO-PNF-103505-CS-INDV

/ Diseño de un Sistema

integrado de gestión

administrativa, financiera y

técnica para FPN:

levantamiento de

requerimientos internos y

externos.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

17,419.00 0.00 Cancelado 2019-03-15
2019-03-

29

2019-04-

03

2019-04-

15

2019-08-

14

 CO-PNF-71707-CS-INDV /

Estructurar un Manual

Operativo que establezca la

gobernanza, procesos y

procedimientos de HECO,

con base en las

condiciones de desembolso,

metas e indicadores de

desempeño acordados entre

los actores de HECO.

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

21,429.00 0.00 Cancelado 2018-08-16
2018-08-

21

2018-09-

11

2018-10-

16

2019-02-

28

 CO-PNF-62961-CS-INDV /

Liderar la implementación

de la estrategia de

comunicaciones de

HERENCIA COLOMBIA

como un factor estratégico

al momento de consolidad

esta iniciativa de país

 

TF / 18478

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

24,643.00 0.00 Cancelado 2018-07-13
2018-07-

18

2018-08-

01

2018-08-

22

2019-07-

13

 CO-PNF-78406-CS-INDV /

Estudios y documentación

técnica de la nueva Área

Protegida Regional Bajo

Caguán -

CORPOAMAZONIA

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

8,571.00 0.00 Cancelado 2018-10-15
2018-10-

20

2018-11-

10

2018-12-

06

2019-04-

08

 CO-PNF-41762-CS-INDV /

Diseñar una estrategia de

comunicación lúdico-

pedagógica y desarrollar

herramientas audiovisuales

y piezas comunicativas

para la difusión de los

resultados de los análisis

de conectividad y

fragmentación de

ecosistemas

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

5,357.00 0.00 Cancelado 2018-07-20
2018-07-

25

2018-08-

15

2018-09-

19

2018-12-

20

 CO-PNF-78421-CS-INDV /

Consultoría en ecoturismo

que formule la estrategia

de turismo y realice 3

talleres con la comunidad

para su concertación. en el

marco de la línea sistemas

producción no tradicionales

(ecoturismo) del Plan de

Manejo

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

7,143.00 0.00 Cancelado 2018-10-18
2018-10-

23

2018-11-

07

2018-11-

28

2019-03-

29

 CO-PNF-78407-CS-INDV /

Estudios y documentación

técnica de la nueva Área

Protegida Regional Páramo

de Miraflores - Picachos -

CORPOAMAZONIA

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

12,143.00 0.00 Cancelado 2018-10-15
2018-10-

20

2018-11-

10

2018-12-

06

2019-04-

05

 CO-PNF-89794-CS-INDV /

CORPOAMAZONIA:

Consultor Asesoría Montaje

del modelo integrado de

desarrollo forestal.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

42,857.00 0.00 Cancelado 2018-12-20
2018-12-

25

2019-01-

10

2019-02-

04

2020-01-

31
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 CO-PNF-123093-CS-INDV

/ Facilitar y gestionar

como enlace técnico y

operativo local, los procesos

que se adelante en la ruta

declaratoria del APR de

Bajo Caguán, Caquetá, con

las comunidades

(productores e indígenas) y

actores institucionales.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

15,484.00 0.00 Cancelado 2019-07-26
2019-07-

31

2019-08-

15

2019-08-

29

2020-08-

28

 CO-PNF-144811-CS-INDV

/ Profesional que coordine

el componente Plan de

Acción de Control a la

Deforestación y promoción

para la incorporación de

las determinantes

ambientales en los POT en

el marco del cumplimiento

a la Sentencia Amazonia

No. 4360/2018, en la

jurisdicción de Cor

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

11,613.00 10,541.88 Firmado 2019-11-29
2019-11-

15

2019-12-

04

2019-12-

13

2019-12-

09

2020-01-

22

2019-12-

23

2020-01-

22

2020-09-

23

 CO-PNF-144814-CS-INDV

/ Profesional que desarrolle

de los temas de

aprovechamiento forestal,

planes de manejo y

ordenación forestal, para

apoyar la implementación

de las acciones a corto

plazo en el marco del

cumplimiento a la

Sentencia Amazonia No.

4360/2018, en la

jurisdicción

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

11,613.00 10,541.88 Firmado 2019-11-29
2019-11-

20

2019-12-

04

2019-12-

20

2019-12-

10

2020-01-

22

2019-12-

24

2020-01-

22

2020-09-

21

 CO-PNF-89769-CS-INDV /

Profesionales de apoyo al

monitoreo de efectividad en

la reducción de la

deforestación y análisis de

conectividad a nivel de

paisaje. MDF1

 

TF / A5789

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

24,544.00 0.00 Cancelado 2018-12-27
2019-01-

01

2019-01-

09

2019-02-

04

2020-01-

30

 CO-PNF-89775-CS-INDV /

Profesionales de apoyo al

monitoreo de efectividad en

la reducción de la

deforestación y análisis de

conectividad a nivel de

paisaje. MDF2

 

TF / A5789

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

24,544.00 0.00 Cancelado 2018-12-27
2019-01-

01

2019-01-

03

2019-02-

04

2020-01-

31

 CO-PNF-89780-CS-INDV /

Profesional de seguimiento

y apoyo a la planeación y

ejecución operativa regional

(Guaviare)

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

21,429.00 0.00 Cancelado 2018-12-27
2019-01-

01

2019-01-

15

2019-02-

04

2020-01-

31

 CO-PNF-145712-CS-CDS /

Realización análisis de

cadenas de valor de

Productos Maderables y No

Maderables del Bosque

identificados con potencial

comercial para el programa

de Forestería Comunitaria

de Asocapricho, con el fin

de valorar inversiones y

acciones estratégicas por

real

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

19,355.00 17,569.80 Firmado 2019-12-13
2019-12-

23

2019-12-

23

2019-12-

30

2020-01-

22

2020-01-

14

2020-07-

20

 CO-PNF-96470-CS-INDV /

Profesional de Apoyo

gestión técnica, operativa y

comunitaria de actividades

de control y vigilancia de

Corpoamazonia en Ramsar

Tarapoto.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

9,677.00 0.00 Cancelado 2019-01-29
2019-02-

03

2019-02-

20

2019-03-

08

2019-09-

04

 CO-PNF-137123-CS-INDV

/ Coordinar la formulación

del plan de manejo del

PNN Serrania de

Chiribiquete de manera

participativa y de acuerdo

a los lineamientos

institucionales de Parques

Nacionales

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

13,161.00 0.00 Cancelado 2019-10-21
2019-10-

29

2019-11-

13

2019-11-

29

2020-05-

27

 CO-PNF-103495-CS-INDV

/ Apoyar la elaboración de

documentos técnicos de las

determinantes ambientales

asociadas a la reducción a

cero deforestación y la

adaptación al cambio

climático de las

Corporaciones  y realizar

la evaluación de los POT

de los municipios del

Guaviare, en cu

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

7,742.00 0.00 Cancelado 2019-03-15
2019-03-

20

2019-04-

02

2019-04-

15

2019-08-

14

 CO-PNF-63403-CS-INDV /

Coordinar, orientar y

liderar la implementación

de los acuerdos de

conservación, restauración

y no deforestación - CDA

 

TF / 18478

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

17,500.00 0.00 Cancelado 2018-07-13
2018-07-

18

2018-08-

01

2018-08-

29

2019-02-

25

 CO-PNF-118107-CS-INDV

/ Construir y desarrollar

una guía de investigación

preestructurada en

educación, gestión y

conservación de uso

sostenible del territorio

siguiendo los lineamientos

pedagógicos  ONDAS

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

3,871.00 3,219.72 Firmado 2020-02-12
2020-04-

23

2020-02-

17

2020-04-

24

2020-03-

02

2020-06-

01

2020-03-

18

2020-06-

12

2020-06-

17

 CO-PNF-118108-CS-INDV

/ Consultor social de la

evaluación de medio

término de la iniciativa

Conservación de bosques y

sostenibilidad en el corazón

de la amazonia

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

9,677.00 7,336.80 Firmado 2019-12-18
2020-02-

03

2019-12-

23

2020-02-

03

2020-01-

06

2020-03-

02

2020-01-

22

2020-03-

16

2020-04-

22

 CO-PNF-123094-CS-INDV

/ Consultor que lidere la

evaluación de medio

término de GEF Corazón

de la Amazonia.

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

15,484.00 14,152.80 Firmado 2019-12-18
2020-01-

09

2019-12-

23

2020-01-

09

2020-01-

06

2020-01-

28

2020-01-

20

2020-02-

11

2020-05-

20

 CO-PNF-150302-CS-CDS /

Coordinación General del

Proyecto- 2020.

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

50,496.00 46,247.23 Firmado 2019-12-30
2019-12-

19

2020-01-

09

2020-01-

03

2020-01-

30

2020-01-

16

2021-01-

24

 CO-PNF-150304-CS-CDS /

Especialista Financiera-

2020.

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

35,535.00 32,258.15 Firmado 2019-12-30
2019-12-

19

2020-01-

09

2019-12-

30

2020-01-

30

2020-01-

03

2021-01-

24

 CO-PNF-150306-CS-CDS /

Coordinación técnica

acciones asociadas con la

implementación de

Herencia Colombia - GEF

Corazón Amazonia y la

DTAM - PNN y

CORPOAMAZONIA y

apoyo a la preparación

GEF7 CA.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

34,219.00 31,159.94 Firmado 2019-12-30
2019-12-

18

2020-01-

09

2019-12-

30

2020-01-

30

2020-01-

24

2021-01-

24

 CO-PNF-150310-CS-CDS /

Profesional de apoyo para

la implementación de

acuerdos con el sector de

infraestructura vial.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

32,876.00 29,844.06 Firmado 2019-12-30
2019-12-

18

2020-01-

09

2019-12-

30

2020-01-

30

2020-01-

03

2021-01-

24

 CO-PNF-150313-CS-CDS /

Profesional apoyo a la

CDA en la incorporación

de criterios ambientales

para proyectos de red vial

terciarias - 2020.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

19,204.00 17,322.52 Firmado 2019-12-30
2019-12-

19

2020-01-

09

2020-01-

27

2020-01-

30

2020-02-

21

2021-01-

24

 CO-PNF-150315-CS-CDS /

Profesional apoyo a la

Corpoamazonia en la

incorporación de criterios

ambientales para proyectos

de red vial terciarias -

2020.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

19,204.00 16,998.68 Firmado 2019-12-30
2020-01-

15

2020-01-

09

2020-01-

28

2020-01-

30

2020-02-

27

2021-01-

24

 CO-PNF-150316-CS-CDS /

Profesional apoyo a la

gestión territorial y de

seguimiento a la

planeación y ejecución

operativa regional (Caquetá

- Putumayo) - 2020.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

32,206.00 29,236.15 Firmado 2019-12-30
2019-12-

19

2020-01-

09

2020-01-

03

2020-01-

30

2020-01-

22

2021-01-

24

 CO-PNF-150321-CS-CDS /

Profesional apoyo a la

gestión territorial y de

seguimiento a la

planeación y ejecución

operativa regional

(Guaviare).

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

27,097.00 24,597.72 Firmado 2019-12-30
2019-12-

19

2020-01-

09

2019-12-

30

2020-01-

30

2020-01-

09

2021-01-

24

 CO-PNF-150322-CS-CDS /

Profesional agroforestal

implementación de

acuerdos de conservación,

restauración y no

deforestación en las áreas

de intervención CDA.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

22,142.00 20,099.85 Firmado 2019-12-30
2019-12-

19

2020-01-

09

2019-12-

30

2020-01-

30

2020-01-

03

2021-01-

24

 CO-PNF-118109-CS-INDV

/ Consultor financiero de

la evaluación de medio

término de la Iniciativa

Conservación de bosques

y sostenibilidad en el

Corazón de la Amazonia

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

9,677.00 7,336.80 Firmado 2020-01-03
2020-02-

03

2020-01-

08

2020-02-

03

2020-01-

22

2020-02-

10

2020-02-

07

2020-03-

09

2020-05-

08

 CO-PNF-150398-CS-CDS /

Prestar sus servicios

profesionales para orientar

y servir de enlace técnico

de CORPOAMAZONIA y el

Proyecto “Conservación de

bosques y sostenibilidad

para la implementación de

las líneas de acción de

nuevas áreas protegidas,

restauración de áreas

degradad

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

40,645.00 37,011.24 Firmado 2020-02-07
2020-02-

04

2020-02-

17

2020-02-

05

2020-03-

09

2020-02-

11

2021-03-

04
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 CO-PNF-161550-CS-CDS /

Prestar sus servicios

profesionales para orientar

el proceso de comunicación

y gestión del conocimiento

del Proyecto GEF CA que

permita posicionar su

implementación con actores

estratégicos, mostrar y

sistematizar avances,

resultados y logros.

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

36,232.00 27,829.53 Firmado 2020-03-30
2020-03-

17

2020-04-

09

2020-03-

19

2020-05-

07

2020-04-

24

2021-05-

02

 CO-PNF-161553-CS-CDS /

Prestar sus servicios

profesionales para Diseñar

y desarrollar los contenidos

gráficos multiformato

requeridos para la

implementación de la

Estrategia de

comunicaciones y gestión

del conocimiento de la

Iniciativa GEF Corazón de

la Amazonia.

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

32,206.00 24,780.29 Firmado 2020-03-30
2020-03-

17

2020-04-

09

2020-03-

19

2020-05-

07

2020-04-

03

2021-05-

02

 CO-PNF-161555-CS-CDS /

Prestar los servicios

profesionales para brindar

el soporte jurídico y

político que demande la

Unidad de Coordinación

del Proyecto para el

desarrollo de los

componentes del GEF

Corazón Amazonía, para el

manejo sostenible del

paisaje, especialmente en

tema

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

42,674.00 32,818.01 Firmado 2020-03-30
2020-03-

17

2020-04-

09

2020-03-

19

2020-05-

07

2020-04-

20

2021-05-

02

 CO-PNF-161564-CS-CDS /

Profesional apoyo

salvaguardas ambientales y

sociales (preparación de

documentos)

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

5,000.00 3,723.00 Firmado 2020-03-30
2020-03-

17

2020-04-

09

2020-03-

19

2020-05-

07

2020-04-

06

2020-10-

04

 CO-PNF-75462-CS-INDV /

Analista espacial para la

revisión, corrección,

complementación y

unificación de la

información de

accesibilidad, interpretada

en la Amazonía colombiana-

IDEAM

 

TF / A5789

Component 2 - Forest

Governance, Management

and Monitoring

Posterior Individual Limited

 

6,429.00 0.00 Cancelado 2018-09-20
2018-09-

25

2018-10-

16

2018-11-

13

2019-03-

15

 CO-PNF-123097-CS-INDV

/ Construcción Estrategia

de difusión y divulgación

Sitio Ramsar Estrella

Fluvial del Inírida - EFI,

con la Mesa Ramsar EFI

y articulada a la

Estrategia de

Comunicaciones de GEF

CA.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

6,452.00 5,518.80 Firmado 2020-06-30
2020-05-

14

2020-07-

05

2020-05-

15

2020-07-

19

2020-06-

09

2020-08-

02

2020-07-

08

2020-12-

30

 CO-PNF-150320-CS-CDS /

Profesional que coordine y

oriente la implementación

de acuerdos de

conservación, restauración

y no deforestación en las

áreas de intervención CDA

y demás líneas de acción

que adelanta la CDA.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

27,097.00 22,580.88 Firmado 2020-06-30
2020-04-

27

2020-07-

10

2020-04-

28

2020-07-

31

2020-05-

27

2021-07-

26

 CO-PNF-161574-CS-INDV

/ Consultor para el

analisis economico y

financiero del proyecto

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

4,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-30
2020-04-

07

2020-04-

22

2020-05-

08

2020-11-

04

 CO-PNF-150130-CS-INDV

/ Coordinador de la PPG

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

36,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-06
2020-02-

19

2020-01-

11

2020-02-

19

2020-01-

16

2020-01-

30

2020-10-

26

 CO-PNF-167966-CS-INDV

/ Profesional enlace de

CORPOAMAZONIA en el

proceso de concertación

comunitaria e institucional,

zonificación ambiental y

ordenamiento productivo

con fines de manejo de la

Reserva Forestal de la

Amazonia y áreas de

sustracción en la zona del

Bajo Caguán, de

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

27,097.00 22,580.88 Firmado 2020-06-30
2020-04-

14

2020-07-

08

2020-04-

14

2020-07-

23

2020-05-

14

2020-08-

08

2020-05-

27

2021-08-

03

 CO-PNF-144816-CS-INDV

/ Profesional que desarrolle

actividades de seguimiento,

orientación, articulación y

desarrollo de procesos

jurídicos y legales, en

cumplimiento de la

sentencia STC4360-2018,

conforme al Plan de

Acción para la lucha

contra la deforestación en

jurisdicción d

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

11,613.00 0.00 Cancelado 2019-11-29
2020-02-

28

2019-12-

04

2019-12-

09

2019-12-

23

2020-09-

20

 CO-PNF-167988-CS-INDV

/ Prestar los servicios

profesionales encaminados

en generar acciones para

la implementación de

actividades en el manejo

de las áreas de uso

sostenible y en sistemas

de producción no

tradicionales en los sitios

Ramsar Lagos de Tarapoto

y Estrella Fluvial In

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

14,516.00 12,073.95 Firmado 2020-06-30
2020-05-

07

2020-07-

10

2020-05-

12

2020-07-

17

2020-05-

22

2020-07-

31

2020-06-

03

2021-04-

27

 CO-PNF-167972-CS-INDV

/ Profesionales apoyo

técnico a la consolidación

de acuerdos en Áreas y

temas de Interés común

con los resguardos

colindantes al Parque

Nacional Serranía de

Chiribiquete que

contribuyan al

mejoramiento de la

gobernanza ambiental del

territorio.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

16,462.00 0.00 Cancelado 2020-06-30
2020-04-

15

2020-07-

10

2020-04-

17

2020-07-

17

2020-07-

31

2021-03-

28

 CO-PNF-150327-CS-INDV

/ Profesional que coordine

la implementación de

acciones de seguimiento y

monitoreo, sostenibilidad

financiera y operación

técnica, en los mosaicos

priorizados para la fase 1

de Herencia Colombia, en

el marco de Corazón

Amazonia.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

34,839.00 0.00 Cancelado 2019-12-30
2020-04-

07

2020-01-

07

2020-01-

22

2020-02-

07

2021-02-

01

 CO-PNF-167983-CS-INDV

/ Prestar los servicios

profesionales para elaborar

la estrategia de apoyo al

programa de control y

vigilancia para el sitio

Ramsar Estrella Fluvial

Inírida y la estrategia de

apoyo al Programa

Monitoreo y Vigilancia

para el sitio Ramsar

Complejo de Humedal

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

14,516.00 12,073.95 Firmado 2020-06-30
2020-05-

08

2020-07-

10

2020-05-

12

2020-07-

20

2020-05-

22

2020-08-

06

2020-06-

03

2021-05-

03

 CO-PNF-178655-CS-INDV

/ Especialista en

Adquisiciones proyecto GEF

Corazón de la Amazonia.

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

36,232.00 30,616.19 Firmado 2020-07-30
2020-06-

19

2020-08-

09

2020-07-

08

2020-08-

16

2020-07-

10

2020-08-

30

2020-07-

15

2021-08-

25

 CO-PNF-178657-CS-INDV

/ Profesional armonización

del Plan de Desarrollo

Departamental - PDD y

Plan de Ordenamiento

Territorial Departamental

– POTD, conforme a la

dimensión ambiental

(aspectos biofísicos),

generando escenarios de

planificación territorial

estratégica para la ges

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

7,742.00 6,387.60 Firmado 2020-06-30
2020-06-

18

2020-07-

10

2020-07-

06

2020-07-

17

2020-07-

27

2020-07-

31

2020-08-

05

2020-10-

29

 CO-PNF-178659-CS-INDV

/ Profesional que generé

información espacial para

la implementación de los

Acuerdos de Conservación,

Restauración y no

Deforestación, en el

Departamento del

Guaviare, Jurisdicción de

la Corporación para el

Desarrollo Sostenible del

Norte y del Oriente Amaz

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

16,103.00 13,607.19 Firmado 2020-06-30
2020-06-

18

2020-07-

10

2020-06-

23

2020-07-

17

2020-07-

10

2020-07-

31

2020-07-

21

2021-07-

26

 CO-PNF-178660-CS-INDV

/ Profesional que oriente y

ejecute las acciones

programadas por

CORPOAMAZONIA para el

establecimiento y

mantenimiento de los

acuerdos de conservación,

restauración y no

deforestación, en el

municipio de Cartagena del

Chairá departamento del

Caquetá.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Direct

 

28,181.00 23,812.59 Firmado 2020-06-30
2020-06-

18

2020-07-

10

2020-06-

26

2020-07-

17

2020-07-

01

2020-07-

31

2020-07-

13

2021-07-

26

 CO-PNF-178664-CS-INDV

/ Profesional  que  elabore

la Estrategia y Plan de

Adquisiciones, y apoyar la

actualización del Manual

Operativo del Proyecto con

sus respectivos Anexos, en

los temas de adquisiciones,

en el marco de la

formulación del nuevo

financiamiento de GEF

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

4,645.00 3,303.99 Firmado 2020-06-30
2020-06-

26

2020-07-

10

2020-08-

18

2020-07-

17

2020-08-

19

2020-07-

31

2020-08-

28

2020-10-

29

 CO-PNF-161559-CS-INDV

/ Profesional de apoyo

para el seguimiento,

consolidación y análisis de

información de las

iniciativas del Fondo para

el Medio Ambiente

Mundial orientadas por el

Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

10,746.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-08-30

2020-09-

07

2020-09-

22

2020-10-

14

2021-04-

12



Page 16

 CO-PNF-182823-CS-INDV

/ Coordinación concertación

y generación de insumos

técnicos para la

preparación del nuevo

financiamiento adicional de

GEF Corazón de la

Amazonia a través del

GEF7 con las entidades

socias, las áreas de

Patrimonio Natural y el

punto focal del GEF en el

MADS

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

4,925.00 4,292.15 Firmado 2020-07-30
2020-08-

14

2020-08-

09

2020-08-

21

2020-08-

16

2020-08-

25

2020-08-

30

2020-09-

17

2021-01-

27

 CO-PNF-182726-CS-INDV

/ Prestar sus servicios

profesionales para realizar

los documentos y anexos

enfocados a los temas

financieros y consolidación

de las contrapartidas en

especie, en el marco de la

formulación del nuevo

financiamiento de GEF

Corazón de la Amazonia

(GEF7).

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

3,582.00 3,121.56 Firmado 2020-07-30
2020-08-

14

2020-08-

22

2020-08-

21

2020-08-

30

2020-08-

25

2020-09-

13

2020-09-

17

2021-02-

10

 CO-PNF-189685-CS-INDV

/ Prestar servicios

profesionales para apoyar

el proceso de formulación

del plan de manejo del

Parque Natural Regional

Miraflores y Picachos y el

fortalecimiento de la

gobernanza local del área

protegida, a través de

procesos de articulación y

orientación

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

12,418.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-09-30

2020-10-

08

2020-10-

23

2020-11-

07

2021-07-

05

 CO-PNF-189689-CS-INDV

/ Sistematizar la

experiencia y documentar

la implementación del

proyecto GEF Corazón de

la Amazonia y realizar el

seguimiento a la aplicación

de los instrumentos de

salvaguardas sociales.

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

20,490.00 17,855.32 Firmado 2020-09-30
2020-08-

27

2020-10-

10

2020-09-

03

2020-10-

17

2020-09-

10

2020-10-

31

2020-09-

29

2021-10-

26

 CO-PNF-150129-CS-INDV

/ Especialista en cadena de

valor productiva sostenible

PPG.

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-06
2020-02-

25

2020-01-

11

2020-01-

16

2020-01-

30

2020-05-

29

 CO-PNF-150325-CS-INDV

/ Profesional que defina el

plan de negocio y

priorización de productos

para el encadenamiento

productivo

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

19,355.00 0.00 Cancelado 2020-06-30
2020-07-

08

2020-07-

23

2020-08-

07

2021-08-

02

 CO-PNF-182722-CS-INDV

/ Profesional que apoye el

desarrollo de la estrategia

de difusión y

comunicaciones para

fortalecer la gobernanza

local en la jurisdicción de

CDA Guaviare en

específico para la

declaratoria de nueva área

protegida.

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

10,449.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-09-30

2020-10-

08

2020-10-

23

2020-11-

08

2021-06-

06

 CO-PNF-194030-CS-INDV

/ Prestar sus servicios

profesionales para definir e

implementar criterios y

lineamientos técnicos para

realizar el proceso de

zonificación ambiental a

escala 1:25.000 con fines

de manejo de la reserva

forestal de la Amazonia y

áreas de sustracción

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

12,090.00 0.00 En ejecución 2020-12-30
2020-10-

07

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-11-

04

 CO-PNF-194036-CS-INDV

/ Prestar sus servicios

profesionales para generar

y procesar información

espacial a escala 1:25.000

orientada a la zonificación

ambiental y ordenamiento

con fines de manejo de la

Reserva Forestal de la

Amazonia y áreas de

sustracción

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

8,060.00 0.00 En ejecución 2020-12-30
2020-10-

07

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-08-

06

 CO-PNF-194040-CS-INDV

/ Prestar sus servicios

profesionales en la

elaboración del componente

social en el proceso de

concertación comunitaria e

institucional para la

zonificación ambiental y el

ordenamiento a escala

1:25.000 en la Reserva

Forestal de la Amazonia

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

12,090.00 0.00 En ejecución 2020-12-30
2020-10-

07

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-11-

04

 CO-PNF-194042-CS-INDV

/ Prestar sus servicios

profesionales para diseñar,

estructurar y formular el

Manual Operativo del

Programa Herencia

Colombia, que contenga los

arreglos institucionales,

instancias para la toma de

decisiones, herramientas de

gestión

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

26,866.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-12-30

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-12-

04

 CO-PNF-170213-CS-INDV

/ Profesional de apoyo en

adquisiciones para la CAZ,

sede Florencia, caqueta.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

9,677.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-12-30

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-08-

06

 CO-PNF-170214-CS-INDV

/ Profesional de Apoyo

técnico para los procesos

de Adquisiciones y

contratación en el

departamento del Guaviare-

CDA.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

9,677.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-12-30

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-08-

06

 CO-PNF-197247-CS-INDV

/ Prestar sus servicios

profesionales para apoyar

la realización de procesos

de adquisiciones y

contrataciones que se

requieran de acuerdo con

lo establecido en el

Acuerdo Legal de

Donación, el Manual

Operativo del Proyecto, el

Plan de Adquisiciones

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

19,744.00 0.00 Bajo Revision 2020-10-30
2020-10-

02

2020-11-

09

2020-11-

16

2020-11-

30

2021-11-

25

 CO-PNF-200244-CS-INDV

/ Apoyar a la Coordinación

General del Proyecto

“Conservación de Bosques

y Sostenibilidad en el

Corazón de la Amazonía”,

en el seguimiento y

documentación de los

procesos de programación,

ejecución y evaluación de

la iniciativa.

 

TF / A5789

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Direct

 

33,528.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-12-30

2021-01-

09

2021-01-

16

2021-01-

30

2022-01-

25

 CO-PNF-200246-CS-INDV

/ Orientar y acompañar los

procesos de concertación y

fortalecimiento de

capacidades con las

comunidades y

organizaciones sociales

para el desarrollo de la

ruta de declaratoria de un

área protegida regional, la

gestión de estrategias

complementarias

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Direct

 

18,376.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-12-30

2021-01-

09

2021-01-

16

2021-01-

30

2022-01-

25

 CO-PNF-200248-CS-INDV

/ Prestar sus servicios

profesionales de apoyo en

el componente de

ordenamiento a escala

1:25.000 con fines de

manejo de la Reserva

Forestal de la Amazonia y

áreas de sustracción en la

zona del Bajo Caguán,

departamento del Caquetá,

como estrategia

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

12,090.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-12-30

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-03-

09

 CO-PNF-200249-CS-INDV

/ Realizar bajo las

condicionantes técnicas e

instrumentos determinados

por la Agencia Nacional de

Tierras, el estudio y

levantamiento topográfico

de los predios de los

beneficiarios del pilotaje de

acceso a tierras para el

departamento del Guaviare.

 

TF / A5789

Component 3 - Sectoral

Programs for Sustainable

Landscape Management

Posterior Individual Limited

 

33,134.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-12-30

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-07-

07

 CO-PNF-171670-CS-INDV

/ Prestar sus servicios

profesionales con el fin de

realizar la preproducción,

producción y posproducción

de piezas comunicativas

multimedia en formato

digital con el fin de

facilitar la distribución  y

divulgación de los avances

en la implementación

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

15,821.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-12-30

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-06-

07

 CO-PNF-170216-CS-INDV

/ Profesional en el área de

comunicación, que realicer

la preproducción,

producción y posproducción

de un vídeo que brinde

información de GEF

Corazón de la Amazonia -

GEF 7 de animación

digital de tres (3) minutos

de duración en formato

HD y optimizado para

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Posterior Individual Limited

 

2,419.00 0.00 Cancelado 2020-06-30
2020-08-

05

2020-07-

08

2020-07-

23

2020-08-

08

2020-09-

07

 CO-PNF-161567-CS-INDV

/ Asistente técnico para la

preparación del proyecto

corazón de la Amazonía

GEF 7

 

TF / B1287

Component 4 - Project

Coordination, Management,

Monitoring and Evaluation

(M&E)

Previa Individual Limited

 

5,807.00 0.00 Cancelado 2020-09-30
2020-10-

08

2020-10-

23

2020-11-

14

2021-05-

13
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 CO-PNF-200254-CS-INDV

/ Prestar sus servicios

profesionales para liderar y

orientar la implementación

de la ruta de declaratoria

de un área protegida

regional y la gestión de

estrategias

complementarias de

conservación, mediante

procesos de construcción,

validación

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

17,910.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-12-30

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-12-

04

 CO-PNF-200255-CS-INDV

/ Realizar la sustentación

técnica en aspectos

biofísicos de la ruta

declaratoria de área

protegida regional y apoyar

el proceso de construcción,

validación y concertación

con actores comunitarios e

institucionales en áreas

priorizadas por la

Corporación

 

TF / A5789

Component 1  - Protected

Areas Management and

Financial Sustainability

Posterior Individual Limited

 

13,433.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-12-30

2021-01-

07

2021-01-

22

2021-02-

07

2021-11-

04


