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Public Disclosure Authorized

SEUILS RECOMMANDES POUR LES METHODES DE PASSATION DE MARCHES

Pays Travaux (dollars us Biens, systemes informatiques | Liste restreinte avec
millier) and services non consultants uniquement des firmes
nationales
AOI AON DC AOI AON DC Services Design et
= < = = < = de supervision
consultan | construction =
ts <
Burundi | 7,000 7.000 200 3.000 3,000 100 200 300
Comores | 3,000 3.000 200 500 500 100 100 300
Guinée 5,000 5.000 200 500 500 100 100 200
Madaga | 5,000 5.000 200 500 500 100 100 300
scar
Mali 15,000 1.000 200 3,000 3,000 100 200 400
Maurice | 3,000 3.000 200 1000 1000 100 200 300
Niger 5,000 5.000 200 500 500 100 100 200
Seychell | 3,000 3.000 200 500 500 100 100 300
es
Tchad 10.000 10.000 200 1.000 1.000 100 100 300

SEUILS PRESCRITS POUR LES REVUES PREABLES (non objection) DE L'IDA

(SAUF INDICATION CONTRAIRE EXPLICITE DANS LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES)

Type de marchés et services
(dollars US million)

Agence
d’exécution

Hauts risques

Agence d’exécution

Risques
substantielles

Agence d’exécution
Risques modérés

Peu de risques

Travaux, installation clés en mains, 5 10 15 20
installation et fourniture
Biens, systémes informatiques et 1.5 2 4 6
services non consultants
Consultants (firmes) 0.5 1 2 4

Agence d’exécution




Consultants Individuels

0.2

0.3

0.4

0.5




PROCUREMENT
PLAN

Burundi : Strengthening Institutional Capacity for Government Effectiveness Project

General Information

Country:

Project ID:
Project Name:

Loan / Credit No:
Executing Agency(ies

Burundi

P149176

Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan:
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-24

GPN Date:
Strengthening Institutional Capacity for Government Effectiveness Project

IDA / D0490

PIU/Ministry of Finance, Budget and Privatization

2017-08-21

WORKS
PRI AR e Gt ) Procurement | Prequalification | High SEA/SH | Procurement | Esumated T Actual T-p oo T aft pre—qualification |  Prequalification PRIBICEING Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| Bio) Evaluation Report ) Contr
Description Component Review Type Method |Market Approach ° mount | Amount 2 Document / 2 ! and Recommendation | Signed Contract
No. Process Y/N) Risk Document Type| AL Ueg® | status Evaluation Report umen Notice / Invitation Issued Opening / Minutes S Comple
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned
D10304 / Recrutement dune
entreprise chargee d'effectuer Component 4: improving
I rénovaon des buraxde |10/ o4s | Mg Reguaton; copadt | poserior appe s |oen - Natonal [ Sl Stage - One 36000000 | 402,899.30 [ acheve 2016-12-15 | 2015-10-26 [ 2016-12-20 2017-01-31{2018-11-30 | 2017-05-02  2015-12-07| 2017-04-06 | 0151217 2017107
Géologie et des Mines et de and Practices
roBM
D!
Activity Reference No. / - - - Draft Bidding . " - Bid Evaluation Report
o Loan / Credit " Procurement Prequalification Estimated Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification Prequalification Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission / ” ”
Description mponen Review T Meth Market Approach Document ; e ! nd Recommendation | Signed Contr: ntract Completion
il o. EapETaii e e Gt L TEBATIEEE Process Y/N) Amount (USS) (USS) Status ocuments Evaluation Report csmen Notice / Invitation Issued Opening / Minutes | "9 Recommendatio SlgnedlEaities: || ComEs: Comitie
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
540/AON/F/2/PRCIEG/2017 Component 2: Strengthening
| Acquisition de mabilier et de | 55/ poago Public Expenditure A posteriori Appel doffres [ Open - National | Sndle Stage - One 140,000.00 0.00 [Annule 2016-12-19 2016-12-24 2017-02-04 2017-03-06 2017-04-10 2017-10-07
matériel de bureau (appui & Management and Control Envelope
IUGP et CO) Project Management
40102 / Acquisition de Component 3: improving
logiclels de développement |55 ; poago ISTEEBU's Institutional Aposteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 2000000 0.00 [Annule 2016-12-20 2017-02-14 2017-08-13
pour la modernisation du site Envelope
pour Capacity
loiiels de coece de Component : improving Singe Stage - One
logiclls de collecte de 5 / p0490 Mining Regulatory Capaciy [ posterir Appel doffres [ open - National [ S S 50,000.00 0.00 [Annule 2016-12-01 2016-12-06 2017-01-17 2017-02-16 2017-03-23 2017-09-19
utilsateurs
. Component 4: Improving R
O e cauisition d'un {15, / poago Mining Regulatory Capacity [ A posteriori Demande de prix [ Limited Engle sage - One 50,000.00 50,726.82 | Achevé 2016-11-30| 2017-08-31 2017-01-25| 2017-10-27| 2017-07-24 | 2017-12-01
and Practices
o s o
. R IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity ~[A posteriori Appel doffres Open - National 9 >0 160,000.00 0.00 [ Annule 2016-12-01|2017-03-10| 2016-12-06 2017-01-17 2017-02-16 2017-03-23 2017-09-19
errain (motos, tenues, ) + Envelope
and practices
Sav
540/AOI/F/01/PRCIEG/2017
Gt
DA / D0490 Revenue Policy and Apriori Appel doffres [ Open - International 1,820,000.00 0.00 [Annule 2017-08-08 2017-08-13 2017-09-24 2017-10-24 2017-11-28 2018-05-27
connexes pur différentes Envelope
i d Administration
structures bénéficiares du
540/AON/F/05/2018 /
Acquisition équipements de
classement des dossiers , Kits
de énergie solaire, Systime Component 1: Modernizing Single Stage - O
darchivage & la CDC, CTI/OBR [IDA / D040 Revenue Policy and A posteriori Appel doffres | Open - National | Sl Stage - One 929,000.00 0.00 [Annule 2018-07-18 2018-07-23 2018-09-03 2018-10-03 2018-11-07 2019-05-06
& DI du MFBP, Equipements Administration P
de tragabilité minerais,
Fourniture & installation des
logiciels
40301 / Acquisition dune Component 3; Improving Single Stage - One
e et DA / D040 ISTEEBU's Institutional Aposteriori Appel doifres  [open - National | S9le St 140,000.00 194,102.68 | Résitie 2018-07-02 | 2020-01-30| 2018-07-07 | 2020-02-07 2018-08-18| 2020-03-06 | 2018-09-17 | 2020-03-12 | 2015-10-22
Capacity
A30603 / Acquisition des
équipements pour le Component 1: Modernizing Single Stage - One
classement des dossiers dans |IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Demande de prix | Limited Eraone 50,000.00 322,495.96 |Signé 2018-08-05 [ 2018-10-10 2018-09-30[ 2018-11-05 | 2019-03-29 [ 2018-12-17
les bureaux régionaux de Administration P
FoBR
A30606 / Acquisition des kits Component 1: Modernizing Single Stage - One
de I'énergie solaire pour les | IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Appel doffres Open - National [ n9)® 54" 300,000.00 742,675.48 | Acheve 2018-10-16 | 2019-05-18 | 2018-10-21] 2019-05-20 2018-12-02 [ 2019-06-21| 2019-01-01 [ 2019-08-19 | 2019-02-05 | 2019-00-16 | 2019-08-04 | 2020-04-07
bureaux régionaux de 'OBR Administration P
20205 / Acquisition d'un Component 4: Improving Single Stage - One
logiciel de gestion des. IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity ~ [A posteriori Demande de prix | Limited b 5,000.00 21,684.00 | Achevé 2018-08-22 | 2019-06-07 2018-10-17 [ 2019-08-20| 2019-04-15 [ 2019-12-23
ressources humaines and Practices nvelope
20304 / Acquisition des Component 3: improving
logiciels de statistiques IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 30,000.00 0.00 [ Annule 2018-10-02 2018-11-27 2019-05-26
Eviews, Stata, ATcGis, SPSS, Envelope
Capacity
LStat
030107 / Acquisition de Component 4: Improving Single Stage - One
petits équipements pour la | IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Appel doffres | Open - National | S0 Stag 200,000.00 193,164.01 | Achevé 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-29 2018-10-10| 2018-10-01 | 2018-11-09 | 2018-10-19 | 2018-12-14 | 2018-10-19 | 2019-06-12 | 2019-01-18
tragabilité des minerais and Practices nvelope
€20306 / Appui logistiaue &
Tinstitut de Statistiques
Appliquées de IUniversité du
Burundi a travers achat du
matériel et équipements Component 3; Improving Single Stage - One
e st |IDA/ 00490 ISTEEBU's Institutional Aposteriori Appel doffres [ Limited ol St 100,000.00 244,891.57 | acheve 2018-09-17 [ 2019-05-10| 2018-09-22 | 2019-05-13 2018-11-03 | 2019-06-28 | 2018-12-03 | 2019-07-08 | 2019-01-07 2020-01-31
autres équipements Capacity
bureautiques: licences de
logiciels statistiques, livres
spécialisés
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D30101 / Acquisition de Component 4: Improving Single Stage - One
quatre (4) spectromtres IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity ~|A posterior Demande de prix | Limited Single Stag 200,000.00 0.00 [ Annule 2016-12-06 2017-01-31 2017-07-30
portatifs and Practices elope
€20304 BlS / Acquisition des Component 3: Improving Single Stage - One
logiciels statistiques en faveur | IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Appel doffres Open - National EWZ‘D o 9 150,000.00 235,052.41 | Achevé 2019-08-15 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 2019-08-13 2019-10-01 [ 2019-09-12 | 2019-10-31 | 2019-09-13 | 2019-12-05 | 2019-09-30 | 2020-06-02 | 2019-11-29
de IISTEEBU Capacity ”
€30125 / Acguisition des
équipements mobiliers en Component 3: Improving Single Stage - One
faveur de la Direction IDA / D0490 ISTEEBU' Institutional Aposteriori Demande de prix | Limited fingle Stag 70,000.00 68,112.58 | Achevé 2020-05-06 | 2020-05-04 2020-07-01| 2020-05-28| 2020-12-28 | 2020-06-16
Générale de [ISTEEBU et du Capacity P
Service de la Comptabilité
Nationale
A30307 / Acquisition des
uisit Component 1: Modernizing _
£quipements dédiés & IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Appel doffres | Open - National | Sin9le Stage - One 150,000.00 0.00 | Annulé 2018-06-01 2018-06-06 2018-07-18 2018-08-17 2018-09-21 2019-03-20
Famélioration du déploiement paininid Envelope
Sectoriel de SIGEFI stratio
820103 / Acquisition des
équipements pour stabiliser Component 2: Strengthening
Finfrastructure réseau Public Expenditure } B Single Stage - One s o7 o7 o5 0o "y o5
D e e aliser |10/ D0490 e Control; | A posteriori Appel doffres | Open - National [ Zmle 5t 200,000.00 0.00 [Annulé 2018-07-13 2018-07-18 2018-08-20 2018-09-28 2018-11-02 2019-05-01
Ie déploiement vers tous les Project Management
31 ministeres et institutions
820305 / Acquisition des
équipements Component 2: Strengthening
vidéoconférence en faveur du |55 ; g0 Public Expenditure A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 100,000.00 96,687.52 | Achevé 2020-05-25| 2020-04-24 2020-07-20| 2020-05-26 | 2021-01-16 | 2020-08-31
Ministere des Finances, du Management and Control; Envelope
Budget et de la Coopération Project Management
au Développement
Economique
Component 1: Modernizing _
A40410 | Acquisition de IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Appel doffres Open - National | $indle Stage - One 400,000.00 475,759.93 | signé 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-27 | 2020-06-18 2020-08-08 | 2020-11-20 | 2020-09-07 | 2020-12-02 | 2020-10-12 | 2021-01-12 | 2021-04-10
quatre spéctrométres. puintind Envelope
D30101 BIs / Acquisition de Component 4: Improving Single Stage - O
quatre (4) spectrométres IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity [ A posteriori Appel doffres | Open - National | SIngle Stage - One 200,000.00 0.00 | Annule 2019-03-25 2019-03-30 2019-05-11 2019-06-10 2019-07-15 2020-01-11
Envelope
portatifs and Practices
€30124 / Acquisition des
équipements informatiques en Component 3 Improving
faveur du service de. " Single Stage - One .
3 IDA / D0490 ISTEEBU' Institutional A posteriori Demande de prix | Limited 80,000.00 85,352.14 | Achevé 2020-06-24| 2020-06-18 2020-08-19] 2020-08-20| 2021-02-15 | 2020-11-06
comptabilité nationale et de la e Envelope
Direction Générale de v
IISTEEBU
830304 / Acquisition de Component 2: Strengthening
divers équipements IDA / D0490 Public Expenditure A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 90,000.00 97,839.89 | Achevé 2020-07-20| 2020-06-30 2020-09-14| 2020-08-17| 2021-03-13 | 2020-10-14
informatiques en faveur du Management and Control; Envelope
cabinet du MFBCDE Project Management
A30704-840204 /
Acquisition d'un systeme de Component 1: Modernizing Single Stage - O
vidéo conférence sur les sites | IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Appel d'offres. Open - National EWQJD :9‘ © 240,000.00 230,057.14 | signé 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-10-21 | 2020-11-09 2020-12-02| 2020-12-14 2021-01-01 | 2021-01-08 | 2021-02-05 | 2021-01-29 | 2021-08-04
principaux de l'OBR et a la Administration P
coc
C40301.8I5 / Acquisition des Component 3: Improving Single stage - One
équipements de reprographie | IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Appel doffres Open - National [ n9)® 54" 450,000.00 461,525.25 [ Acheve 2020-09-18 | 2020-09-11 | 2020-09-23 | 2020-09-11 2020-11-04 | 2020-10-16 | 2020-12-04 [ 2020-10-23 | 2021-01-08 | 2020-11-11| 2021-07-07 | 2021-03-17
en faveur de I1STEEBU Capacity nvelope
840605 / Acquisition des
équipements informatiques et Poone Experdire Single Stage - One En cours
mobilers en faveur des S |IDA / 00490 o Control, | A posterori Demande de prix | Limited s 35,000.00 0.00 |Gncours 2020-09-23 2020-09-10 2020-11-18 2021-05-17
cadres d'appui en cours de Management and Co
recrutement a fOPC g o
830308 / Acquisition des
équipements informatiques en Component 2: Strengthening
Public Expenditure single Stage - One .
faveur du cabinet du Ministere | IDA / D0490 Aposteriori Demande de prix | Limited 40,000.00 93,893.97 | signé 2021-05-05 | 2021-04-12 2021-06-30| 2021-05-17 | 2021-12-27
Management and Control; Envelope
des Finances, du Budget et de
Project Management
Ia Planification Economique
Component 2: Strengthening
830309 / Acquisition de_ Public Expenditure Single Stage - One En attente
deux (2) serveurs dédiés ala | IDA / D0490 A posteriori Demande de prix | Limited 50,000.00 0.00 [Enat 2021-11-06 2022-01-01 2022-06-30
o e Management and Control Envelope dexécution
9 Project Management
NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. / N N N _— N N Draft Bidding N N Bid Evaluation Report
Loan / Credit Procurement Prequalification Estimated Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification Prequalification Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /
Description No. ComEcuErt Review Type etk od i Marke s Spproa Process /N Amount (USS) (USs) Status Documents Evaluation Report i";"&"‘:{;gé Notice / Invitation ed Opening / Minutes | 3" Ref;?':m:r’;da“"" Slonsdiconuacfjcentiacicemietion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
840403 / Acquisition d'un Component 2: Strengthening
service d'amélioration de la Public Expenditure single Stage - One b oo 02 L o5
S o e 2 | IDA / D0490 o Control, | A posterori Demande de prix | Limited i, 12,000.00 14,923.04 [ signe 2016-12-20| 2017-09-08 2017-02-14] 2017-11-03 | 2017-08-13
delaCC Project Management
010302 / Acquisition dune Component 4: Improving Single Stage - One
connexion internet en faveur | IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stag 12,000.00 47,4710 | Achevé 2016-11-30| 2018-12-27 2017-01-25| 2019-01-31| 2017-07-24 | 2019-03-01
nvelope
de la DGM et OBM and Practices
o o merment our Component 3: Improving Passation de
e et |10A 1 D049 ISTEEBU’s Institutional A posteriori marché de gré 8 [ Direct 12,000.00 9,069.84 | signé 2018-02-05 [ 2018-05-22| 2018-02-10| 2018-05-22 2018-03-17| 2018-05-22 | 2018-09-13
iy Capacity aré
ooy o s o
P! IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Demande de prix | Limited gle Stags 15,000.00 0.00 | Annulé 2018-07-20 2018-09-14 2019-03-13
Eurotrcae en collaboration ¢ velope
avec AFRISTAT apacity
s o
pareip gy IDA / D0490 Revenue Policy ant A posteriori Demande de prix | Limited 9l otag 10,000.00 0.00 | Annulé 2018-02-23 2018-04-20 2018-10-17
du personnel de ['OBR sur le Aevenue oY Envelope
contrdle fiscal sectoriel

Page 2




C40401 / Logistique liée &

Component 3: Improving

Fenquéte sur la satisfaction | IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional Aposteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 15,000.00 0.00 | Annule 2018-06-28 2018-08-23 2019-02-19
des utilisateurs des données Capacity elope
840203 / Logistique liée aux
misons dcharge Comporent 2 Suengtheing
cours des comptes similaires | IDA / D0490 public Expenditure | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 30,000.00 0.00 [ Annule 2018-06-15 2018-08-10 2019-02-06
gours des comptes o fanagement and Control; Envelope
. Project Management
participation a des
conférences internationales
D30105 / Logistique liée aux
sessions de sensibilisation Component 4: Improving Single Stage - One
des opérateurs minier pour | IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity [ A posteriori Demande de prix | Limited Erlone” 20,000.00 0.00 [ Annulé 2018-08-22 2018-10-17 2019-04-15
adhérer aux normes d and Practices P
tragabilite
. Component 2: Strengthening
840504 / Logistique liée a la )
médiatisation des activités de | IDA / D0490 public Expenditure | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 3,000.00 0.00 [Annule 2018-05-10 2018-07-05 2019-01-01
mediat fanagement and Control; Envelope
Project Management
s
réalisation de fenauéte du | 1pa / Do4go ISTEEBU's Institutional A posteriori Demande de prix [ Limited i 100,000.00 0.00 | Annute 2018-05-08 2018-07-03 2018-12-30
Capacity
informel
s o0
Participation IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Demande de prix | Limited gle Stage - One 50,000.00 0.00 | Annulé 2018-09-10 2018-11-05 2019-05-04
et atelirs régionaux et fining Regul velope
échanges dexpérience @
30209 / Logistique liée
Famélioration de la qualité de Component 3: Improving Single Stage - One
'indice national des prix ala | IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Demande de prix | Limited Eraone? 33,000.00 0.00 [ Annulé 2018-10-05 2018-11-30 2019-05-29
consommation et de l'indice Capacity P
de coit 4 Ia construction
C40501 / Logistique liée a la
production des rapports
(annuaire du tourisme, Component 3: Improving Single Stage - One
annuaire agricole, IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Demande de prix | Limited VZ‘D v 9 15,000.00 0.00 |Annulé 2018-08-29 2018-10-24 2019-04-22
environnement, DHD, Capacity P
annuaire statistique, CRESS,
SN, etc
€30302 / Logistique liée aux
retraites trimestiels de Component 3t Improving
validation et de production ! single Stage - One o3 05 e
o de P IDA / D0490 ISTEEBU' nsttutional A posteriori Demande de prix [ Limited P 12,000.00 0.00 | Annule 2018-03-20 2018-05-15 2018-11-11
statistiques du commerce pacity
exétrieur
€30212 / Logistique liée &
enquéte sur prix de Component 3: Improving
limmobilier résidentiel et |54 / poago ISTEEBU's Institutional A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 22,000.00 0.00 | Annule 2018-11-25 2019-01-20 2019-07-19
production de findice des prix Capacit Envelope
de limmobilier résidentiel pacity
(PIR)
s Component 3: Improving
€30120 / Logistique liée a la ! single Stage - One oo L o5
30120 Logistique liée 3 12 | 4 / Doago ISTEERU' sttorl A posteriori Demande de prix [ Limited s 200,000.00 0.00 [Annulé 2018-09-19 2018-11-14 2019-05-13
€30104 / Logistique liée a la Component 3: Improving Single Stage - One
production des comptes IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Demande de prix | Limited Eraone 70,000.00 0.00 [ Annule 2018-03-06 2018-05-01 2018-10-28
nationaux trimestriels Capacity P
Component 4: Improving ~
D20304 / Multiplication des | 55 / poggo Mining Regulatory Capacity [ A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 10,000.00 0.00 [ Annulé 2018-05-19 2018-07-14 2019-01-10
fiches d'inspection Envelope
and Practices
€30114 / Logistique liée a la
Component 3: Improving ~
production et la diffusion des |,/ pgq99 ISTEEBU's Institutional A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 71,000.00 0.00 [ Annule 2018-11-05 2018-12-31 2019-06-29
comptes nationaux annuels Capacit Envelope
sous SCN 1993 pacity
D20201 / Logistique liée & la
participation dans des atelirs Component 4: Improving Single Stage - On
régionaux sur le dvpt des ASM | IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Demande de prix | Limited fe‘; :9‘ © 40,000.00 0.00 | Annulé 2018-10-16 2018-12-11 2019-06-09
en coopération avec dautres and Practices 2
partenaires intéressés
€30121 / Logistique liée aux Component 3: Improving Single stage - One
voyages d'études et DA / 0490 ISTEEBU'S Institutional A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stag 20,000.00 0.00 | Annule 2018-11-08 2019-01-03 2019-07-02
d'échanges d'expérience Capacity nvelope
30703 / Acquisition de la
logistique lige aux ateliers Component 1: Modernizing Single Stage - One
hematauts desensbiionion 08 /00490 | Revene Focy o Apostrion Demande depin[imied rleSag 2000000 000 [Annute 2018-10-15 2016-12-10 2019-06-08
sur la collecte des recettes Administration P
communales
A40102 / Acquisition de la
R Component 1: Modernizing B
logistique lice 4 latelier de |5/ poqgq Revenue Policy ant A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 6,000.00 0.00 [ Annule 2018-07-23 2018-09-17 2019-03-16
validation du rapport daudit fe Envelope
ministration
fiscal du secteur minier
,
formation sur les modules d¢ | 1pa / D490 Revenue Policy an Aposteriori Demande de prix [ Limited F, 20,000.00 0.00 | Annule 2018-10-15 2018-12-10 2019-06-08
miniére Administration
comptabilite miniere
30503 / Acquisition de la
logistique liée a la
sensibilisation et formation Component 1: Modernizing Single Stage - O
e contibabes sur 104 /00490 | Revenoe ol and A posterior Demande de prx | Limied ingle Sage - One 5000.00 0.00 | Annute 2018-00-14 2018-11-00 2019-05-0

T'utilisation du nouveau
logiciel intégré de gestion des
taxes

Administration
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840103 / Logistique liée aux Component 2: Strengthening
missions d'échange Public Expenditure Single Stage - One . or Coa oo
expérience visant fadhésion |IDA / D0490 gonentand Control, | A posterori Demande de prix [ Limited by 12,000.00 0.00 [Annule 2018-02-15 2018-04-12 2018-10-09
de la CDC a IINTOSAI Project Management
A40402 [ Acquisition d'un
service de reprographie pour Companent 4: Improving Single Stage - One s
IDA / D04%0 Mining Regulatory Capacity [ A posterior Demande de prix | Limited 50,000.00 0.00 [Annulé 2017-03-06 2017-05-01 2017-10-28
Ia diffusion du guide de la e velope
politique des taxes miniéres and Practices
840402 / Acquisition d'un Component 2: Strengthening
service de location de IDA / D0490 Public Expenditure A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 22,500.00 0.00 [ Annule 2016-12-20 2017-02-14 2017-08-13
véhicules pour la réalisation Management and Control; Envelope
des contrdles 2 la CC Project Management
8102012 / Appui &
Vélaboration des termes de ot pependinure Single Stage - On
référence des activités IDA / D0490 ublic Expenditure A posteriori Demande de prix | Limited gle Stage - One 15,000.00 0.00 | Annulé 2018-03-24 2018-05-19 2018-11-15
f Management and Control, velope
prévues dans le cadre de mise hanagement and co
en ceuvre du PTBA 2018. ) 9
840301 / Acquisition d'un Component 2: Strengthening
systeme d'archivage Public Expenditure Single Stage - One . . 0a 05
lectioniaue en faseur dela |IDA/ D0490 Namagement and Control; | A Posteriori Demande de prix | Limited s 20,000.00 0.00 [ Annule 2016-12-20 2017-02-14 2017-08-13
cour des comptes Project Management
CONSULTING FIRMS
ctiziyiRs erer el o | e ) Contract Type Estimated | Actual Amount [Expressionlofinterest] [BShoritistandlprarl [ReatestronProposais]| lopeninalofTechnical Evaliationlon itz EElL Ly
Description Component Review Type Method | Market Approach Process Status |  Terms of Reference . Report and Draft Signed Contract | Contract Completion
LA Amount (US$) (Uss) Notice Request for Proposals. as Issue Proposals / Minutes | Technical Proposal Ot Comract
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
A10401 / Recrutement d'un Sétection fondé
consultant mernationa pour Component 1 Madernizing Selecton fondée
élaborer la revue IDA / D0490 Revenue Policy an A posteriori Open - 50,000.00 0.00 | Annule 2017-01-09 2017-01-30 2017-03-15 2017-04-14 2017-05-19 2017-11-15
institutionnelle et Administration qualifcatior
organisationnelle de la DPF
A40101 / Recrutement d'une
firme pour I'élaboration d'un Component 1 Modernizing Sélection fondée
audit fiscal de la chaine de [ IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori surla qualité etle | Open - International 140,000.00 0.00 | Annulé 2017-01-24 [2017-02-28 [ 2017-02-14 2017-03-30| 2017-06-01 2017-04-27 2017-05-27 2017-07-01 2017-08-05 2018-08-05
valeur miniére (audit fiscal Administration o
dans le secteur minier)
A40201 / Recrutement d'un
consultant pour les
Formations dans les domaines Component 1: Modernizing Selection fondée
recommandés par Faudit fiscal | IDA / D0490 Revenue Policy an: A posteriori sur la qualité et le | Open - International 195,000.00 0.00 [Annute 2017-05-24 2017-06-14 2017-07-28 2017-08-25 2017-09-24 2017-10-29 2017-12-03 2018-12-03
de la chaine de valeur miniére Administration coit
en faveur du personnel de
I'OBR et du MEM
810201 / Recrutement d'un
consultant pour | daboration Companert 2 Strengthening Séection fondée
de la stratégie de gestion des |IDA / D0490 Ma"agem’w o Control A posteriori sur la qualité et le | Open - International 150,000.00 0.00 |Annulé 2016-11-18 2016-12-09 2017-01-22 2017-02-19 2017-03-21 2017-04-25 2017-05-30 2018-05-30
finances publiques de 3éme P Wanageman:
génération
810202 / Recrutement d'un
Cabinet International chargé
de la revue fonctionnelle, de
Geston des ressources " Pamne Expendiure Séection fondée
Do ot propasition d'un |IDA 100490 Namagenment and Control; | A posteriori surla qualité et le | Open - International 250,000.00 255.474.00 | Achevé 2016-11-30 [2017-02-27 2016-12-21 2017-02-03 | 2018-04-20 2017-03-03 | 2018-06-04 | 2017-04-02 | 2018-07-06 | 2017-05-07 | 2018-07-23 | 2017-06-11 | 2018-09-04 | 2018-06-11 | 2019-06-07
plan de formation pour le Project Management colt
compte du Ministére des
Finances, du Budget et de la
Privatisation
810203 / Recrutement d'un
! <oi | IDA 7 D0490 P A posteriori sur la qualité et le | Open - International 200,000.00 0.00 | Annulé 2017-03-20 2017-04-10 2017-05-24 2017-06-21 2017-07-21 2017-08-25 2017-09-29 2018-09-29
opérationnelles de a stratégie Management and Control, e
de gestion des finances Project Management
publiques 3eme génération
810205 / Recrutement d'un Component 2: Strengthening Selection fondée
consultant pour la formation e 2 e
sur les neuf (9) modules de [ IDA / D0490 P A posteriori Open - International 150,000.00 0.00 | Annulé 2017-07-24 2017-08-14 2017-09-27 2017-10-27 2017-12-01 2018-05-30
ot Management and Control, qualifications des
gest Project Management consultants
publiques
520301 620302 B20303
820304 / Recrutement d'un
consultant pour la Formation Component 2: Strengthening Sélection fondée
sur - 1 Career Enabler™- Public Expenditure .
Peajett Management Super | IDA /00490 Ngonrantand Control, | A posterori o ications des | OPen - International 300,000.00 0.00 | Annule 2017-04-24 2017-05-15 2017-06-28 2017-07-28 2017-09-01 2018-02-28
Combo course, 2. Java, Project Management consultants
3 Technologies Cisco, 4. A+
N+ Microsoft exchange
840101 / Recrutement d'un
consultant chargé de revoir le Component 2: Strengthening Selection fondée
cadre légal de la Cour des Public Expenditure Surles
Comptes (loi portant création, | IDA / D0490 P A posteriori Open - International 70,000.00 0.00 | Annulé 2016-12-24 2017-01-14 2017-02-27 2017-03-29 2017-05-03 2017-10-30
Compres (1o portant crea Management and Control, qualifications des
ssions, organisation e Project Management consultants
fonctionnement de la cour des
comptes)
010201 ET D10202 / Setection fond
Rectutement d'un cabinet Component 4 mproving Stlecton fondée
international pour des IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity ~ [A posteriori e ations des | OPen - International 50,000.00 0.00 [Annule 2016-12-15 2017-01-05 2017-02-18 2017-03-20 2017-04-24 2017-10-21
formations locales a court and Practices g
consultants
terme
D10303 / Recrutement d'un Sétection fond
Consultant pour 'étude Component 4: Improving élection fondée
technique et la surveillance | IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity ~ [A posteriori Open - National 35,000.00 0.00 | Annule 2017-03-08 2017-03-29 2017-05-12 2017-06-11 2017-07-16 2018-01-12
des travaux de rénovation des and Practices aualifcatior
bureaux du MEM

Page 4




820101 / Recrutement d'une

Component 2: Strengthening
Public Expenditure

Sélection fondée

firme clandit du SICEH IDA / D0490 Naagement and Conurol; | A Posteriori sur la qualité etle. | Open - International 110,000.00 0.00 | Annule 2015-04-03 2015-04-24 2015-06-07 2015-07-05 2015-08-04 2015-09-08 2015-10-13 2016-10-12
Project Management
A10101-10201-10301 /
Recrutement d'un cabinet
international ayant pour
mission :() la révision et
codification de tous les textes Component 1: Modernizing Selection fondée
de lois fiscales (i) IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori sur la qualité et le | Open - International 250,000.00 277,764.10 | signé 2017-09-15 |2017-08-312017-10-06 | 2017-10-17| 2017-11-19 | 2017-12-13 2017-12-17[2018-02-02 [ 2018-01-16 2018-04-19| 2018-03-27 [ 2018-06-06 | 2019-03-27
Pélaboration et Ia mise en Administration cotit
ceuvre d'une stratégie de
communication,
Vélaboration de la stratégie de
Ia politique
A30702 / Recrutement d'un Setection fond:
consultant pour Itude de Component 1: Modernizing Surieeonece 1 cours
faisabilité sur la collecte des [ IDA / D0490 Revenue Policy an A posteriori lfations des | OPen - International 100,000.00 0.00 |G et o 2017-10-20 |2018-06-04 | 2017-11-10| 2018-06-08 | 2017-12-24 | 2018-08-13 2018-01-23 [ 2018-10-09 [ 2018-02-27 2018-08-26
recettes communales par Administration a
h consultants
1OBR
A30201-A30501-A40301 /
Cabinet pour former
vérificateurs OBR en
techniques de vérifications
fiscaux dans secteurs Component 1: Modernizing Sélection fondée
spécialisés, développer un [ DA / D0490 Revenue Policy and A posteriori sur la qualité etle | Open - International 115,000.00 0.00 | Annule 2018-06-12 |2018-06-08 | 2018-07-03 2018-08-16 2018-09-13 2018-10-13 2018-11-17 2018-12-22 2010-12-22
systéme de prorgammation Administration a
audits, élaborer des modules
de formation sur la fiscalité, la
comptabilité miniéres &
formation
" a v
Pro—
ame e institationnelle ot | IDA 1 D0490 Revenue Policy and A posteriori Open - 100,000.00 137,109.00 | Achevé 2018-07-20 |2019-03-14 | 2018-08-10| 2019-03-21) 2018-09-23 | 2019-05-10 2018-10-23 [ 2019-07-01 [ 2018-11-27 | 2019-08-22 | 2019-05-26 | 2020-12-17
" Administration
organisationnelle de '0BR consultants
consultant chargé de I'Audit [ IDA / D0490 o P A posteriori " Open - International 20,000.00 26,665.00 | Achevé 2018-05-15 |2018-03-23 | 2018-06-05 | 2018-03-26 | 2018-07-19 | 2018-04-25 2018-08-16 [ 2018-05-24 [ 2018-09-15 2018-06-01[2018-11-24 [ 2018-06-05 [ 2019-05-23 [ 2019-12-31
tanagement and Control. moindre codt
financier du Projet
Project Management
820203-820204 / AT pour
accompagner le MFBP 2 la
réception du progiciel de
Gestion des Finances Component 2: Strengthening Slection fondée
Publiques GFP (phase Public Expenditure ur les ~ s o7 o7 oo oo e 05
B e e tabley, |IDA /00490 Namagement and Conurol; | A Posteriori Sunlications des | OPen - International 80,000.00 0.00 | Annule 2018-07-08 2018-07-29 2018-09-11 2018-10-11 2018-11-15 2019-05-14
formation des formateurs sur Project Management consultants
e mogule SIGEFI pour les
nouveaux ministéres et
institutions interconnectés
C40108-40201 / Consultant
pour formation sur
language de programmation s v
JAVA dans le but de faire des Component 3: Improving $8lertion fondée
applications pour lnstitut | IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Open - International 80,000.00 0.00 | Annule 2018-07-07 |2018-06-14| 2018-07-28 2018-09-10 2018-10-10 2018-11-14 2019-05-13
; qualifications des
(formation sur Fadministration Capacity
consultants
des serveurs), Ia formation sur
le developpement des
applications mobiles
820203 / Recrutement d'un
consultant international pour
accompagner le MFBCDE 4 la B e e otening Sélection fondée
réception du progiciel de IDA / D0490 o B ontrol, | A Posteriori o e Open - International 70,000.00 0.00 | Annule 2018-06-18 |2018-09-25 | 2018-07-09| 2018-11-14 | 2018-08-22 | 2019-01-11 2018-09-19 2018-10-19 2018-11-18 2018-12-23 2019-12-23
o roaicle tanagement and Control; Sur la qualité
Publiques GFP en 2 phases Project Management
administrative et comptable.
e depassagedera. Comporent 2: sengihening ,
comptabilé de caisse ala 1A/ Doago [Tl ERPeRdIE | A posteriori Stiection tondée. | open - iternationa1 6000000 [ 154338.00 [Acheve 2018-06-15 [2018-06-23 [ 2018-07-09 [ 2018-09-05 [ 2018-0-22 [ 2018-10-25 2018-09-19 [ 2018-12-05 [ 2018-10-19 [ 2019-01-10| 2018-11-18 | 2019-01-15 | 2015-12-23 | 2019-01-25 | 2019-12-23 | 2019-05-06
comptabilité de droits Project Management
constatés
A30101 B / Recrutement d'un
consultant international pour
e OBR o vue evenue Policy an posteriori Suria qualng pen - International X nnu
: b Administration
de 'mplémentation d'un
logiciel des gestion intégrée
des taxes internes
840201 B / Recrutement d'un
cabinet international pour
assistance technique des e Beiare e Sélection fondée
magistrats et du personnel | IDA / D0490 M“m‘gm”:ﬂ[ a"“d‘Cnmol A posteriori sur la ualité et le | Open - International 300,000.00 0.00 | Annulé 2018-06-25 | 2018-06-14 | 2018-07-16 2018-08-29 2018-09-26 2018-10-26 2018-11-30 2019-01-04 2020-01-04
appuisux cfférentes Project Management
formations et travaux
pratiques
D10501 BIS / Recrutement Sélection fond:
dun cabinet pour assister e Component 4: Improving Selection fondée
MEM dans les négociations et | IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori reations des | Open - International 100,000.00 102,664.61 | Achevé 2018-08-22 |2018-08-27 | 2018-09-12| 2018-08-30| 2018-10-26 | 2019-04-04 2018-11-25 [ 2019-04-12 [ 2018-12-30 | 2019-05-22 [ 2019-06-28| 2019-07-16
I'exécution des conventions and Practices guallicarions des
< consultants
miniéres
820301-20302-20303-
20304 / Recrutement d'un Component 2: Strengthening Slection fondée
cabinet pour former les Public Expenditure ~ s . o o1 03 o oo
Cadres qu MFBP impliques a 1a | DA / 0490 Namagement and Control; | A Posteriori Slications des | OPen - International 200,000.00 0.00 | Annulé 2017-11-26 2017-12-17 2018-01-30 2018-03-01 2018-04-05 2018-10-02
maintenance et au Project Management consultants
développement du SIGEFI
810210-810211 / Consultant
pour (i) Iélaboration et la
mise en ceure dn plan de Componen: 2 strengthening électon fondée
formation sur la GFP, (i) étude [ 1DA / D0490 P A posteriori sur la qualité et le. [ Open - International 300,000.00 0.00 | Annule 2018-10-05 |2018-05-18 2018-10-26 2018-12-09 2019-01-06 2019-02-05 2019-03-12 2019-04-16 2020-04-15

de passage de la comptabilité
de caisse a la comptabilité en
droits constatés

Management and Control;
Project Management

Page's




30201 / Recrutement dun
Cabinet pour a Formation des
vérificateurs de [OBR sur les Sélection fondée
techniques de vérifications Component 1 Modernizing .
fechniques de vérifications  |ioa / poaso Revenue Policy and Aposteriori e atons des | OFen - National 60,000.00 0.00 [Annué 2019-02-11 [ 2019-02-03 | 2019-03-04 2019-04-17 | 2019-04-14 2019-05-17 2019-06-21 2019-12-18
fans | Administration
spécialisés (télécoms, consultants
banques, assurance et
construction),
810210 / Recrutement d'un Component 2: Strengthening
consultant chargé de la DA / D0490 Public Expenditure A posteriori Selection fondée | open - International 50,000.00 0.00 [Annue 2018-06-18 |2018-06-23 | 2018-07-09 2018-08-22 2018-09-19 2018-10-19 2018-11-18 2018-12-23 2019-12-23
formation sur la gestion des Management and Control; sur la qualte
finances publiques. Project Management
810213 BIS / Recrutement
dun consultant pour faire le
diagnostic des besoins en
archivage électronique en Component 2: Strengthening Sélection fondée
faveur de la Cour des public Expenditure Sur les .
e e ot st dela |07 /D040 T oo, | posterion o Hereations des | 0pen - International 100,000.00 0.00 [Annue 2019-02-15 [2019-02-22 2019-03-08 | 2020-06-25 | 2019-04-21 2019-05-21 2019-06-25 2019-12-22
Direction Project Management consultants
Tinformatique /MFBCDE ainsi
que le diagnostic des TIC au
VEM
520203 BIS / AT pour
analyser, identifier et
participer aux travaux Component 2: Strengthening Sélection fondée
dintégration de tous les IDA / D0490 Public Expenditure A posteriori Open - 100,000.00 129,615.01 [ Achevé 2018-09-25 [2018-09-25 [ 2018-11-14 2019-01-23|2019-03-15 2019-02-22 | 2019-05-14 | 2019-03-29 | 2019-05-23| 2019-09-25 | 2020-06-10
éléments manguant au Management and Control; des
progiciel de GFP et apporter Project Management consultants
une technique au processus
de sa réception.
A30101 IS / Recrutement
dun consultant international
pour faire le diagnostic de . ” Sélection fondée
réparation du systéme omponent 1 Modernizing surles .
o s IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Open - 130,000.00 126,337.02 | Achevé 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 2018-10-23 | 2018-10-23 2018-11-22|2019-01-16 | 2018-12-27 | 2019-02-25 | 2019-06-25 | 2019-11-07
dinformation de 'OBR en vue qualiications des
' . Administration
de limplémentation d'un consultants
logiciel des gestion intégrée
des taxes internes
830303 / Renforcement des Component 2: Strengthening Passation de
capacités sur le Systéme de Public Expenditure marchés auprés ; o . o
e e e [10a 10450 T oo, | posterion archés s [oirea 250,000.00 224,174.00 |signé 2020-04-11 | 2021-03-27| 2020-10-08
Dette (SYGADE) Project Management ronu
A30401 / Recrutement d'un
consultant pour le Component 1: Modernizing Sélection fondée
formations de mise & niveau [IDA / D040 Revenue Policy and Aposteriori sur la qualité et e[ Open - International 190,000.00 0.00 [Annué 2017-02-20 | 2018-05-18 | 2017-03-13 2017-04-26 2017-05-24 2017-06-23 2017-07-28 2017-09-01 2018-09-01
du personnel IT et Administration cotit
utilisateurs 3 I'OBR
210105/ AT pour J— st ondée
élaboration du document de |IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Urles ons des | OPen - International 100,000.00 0.00 [Annué 2018-07-16 [2018-05-16 | 2018-08-06 2018-09-19 2018-10-19 2018-11-23 2019-05-22
stratégie de I'Ol and Practices a
consultants
A30402 / Recrutment d'un Sétection fondée
consultant pour la Conception Component 1: Modernizing r e
et la mise en place de la DA / 0490 Revenve Policy and A posteriori Open - International 200,000.00 0.00 [Annue 2017-01-24 2017-02-14 2017-03-30 2017-04-29 2017-06-03 2017-11-30
! qualifications des
stratégie de changement et de Administration
consultants
Ia communication
81021085 / Consutant pour Componene 2 Sregthening sélecion fondée
Ia Formation sur la gestion | IDA / D0490 e anrol, | APosterion e ations ges | Open - Imernational 100,000.00 0.00 [Annué 2019-03-11 2019-04-01 2019-05-15 2019-06-14 2019-07-19 2020-01-15
des finances publiques
Project Management consultants
810217 / AT pour la mise en
place d'un systéme
dinformation pour le suivi- Component 2: Strengthening .
évaluation du Plan National de Public Expenditure Sélection fondée
: DA / 0490 Apriori surla qualité et le | Open - International 600,000.00 469,398.93 [ signé 2020-06-15 [ 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-08-19 | 2020-10-16 2020-09-16 | 2020-12-11 | 2020-10-16 | 2021-06-15 | 2020-11-20| 2021-07-12 | 2020-12-25 | 2021-07-14 | 2021-12-25
Développement, de son Plan Management and Control; '
d'Actions et des projets et Project Management cou
programmes de
développement
810108 / Recrutement d'un
cabinet d'audit financier du Component 2 Strengthening Sétection
projet année 2019-2020; | IDA / D0490 ublic Expenditure [ posterion lection au Open - International 25,000.00 10,049.55 signé 2020-08-20 2020-08-11 | 2020-10-24 | 2020-09-23 2020-11-21| 2020-10-27 | 2020-12-21 | 2020-11-09| 2021-01-25 | 2020-11-11 | 2021-03-01 | 2020-11-13 | 2021-08-28
projet année 2019- Managermentand Contro moindre codt
a0 2 roject Management
A30502 / Recrutement d'un
consultant pour la mise a jour Component 1: Modernizing Sélection fondée
etle développement d'une [ IDA / D040 Revenue Policy and A posteriori Sur la qualté et le_ | Open - International 400,000.00 0.00 | Annute 2020-10-30 2020-11-20 2021-01-03 2021-01-31 2021-03-02 2021-04-06 2021-05-11 2022-05-11
méthodologie du registre des Administration cotit
contribuables
A40406-A40407 /
Recrutement d'un consultant Sétection fondée
pour assurer la formation sur Component 1: Modernizing sur les
les méthodes et techniques [ IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Open - 50,000.00 108,113.00 |Signé 2020-09-30 [ 2020-11-04| 2020-10-21 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2021-01-22 2021-01-03 | 2021-03-30 | 2021-02-07 | 2021-04-09 | 2021-08-06
dexploitation minidre et de Administration
consultants
gestion des laborataires
modernes
A30201_815 / Recrutement
dun Cabinet pour la
oo L s o st ot ,
Vricatons sche dans fes |1PA/00490 | Revemue polcy an Aposteriori o ecations des | Open - International 50,000.00 119,515.55 |signé 2021-04-30 [ 2021-04-21 2021-05-21 | 2021-05-05 | 2021-07-04 | 2021-08-11 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-09-07 | 2021-10-11 | 2022-03-06
secteurs spécialisés consultants
(élécoms, banques,
assurance et construction),
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / TAvitation to -
Description oz it Component Review Type Method  |Market Approach| Contract Type Estimatediiacta i oU Oy ety [T TSR e rerencell Bl dent Aed/celeated) RiafiNcdoliated Signed Contract | Contract Completion
No. Amount (USS) (Uss) ant Contract
[ Planned | Actual | Planned | Actual | Pianned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
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A20103 / Recrutement d'un
consultant international pour
Pintégration d'un module de

Component 1: Modernizing

prévision fiscale dans IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Open 60,000.00 125,272.00 | Achevé 2017-01-20 |2018-06-14 2017-03-10| 2018-07-23 | 2017-03-31| 2018-07-30  2017-05-05 | 2018-08-10 [ 2017-11-01  2018-12-31
MACMOD-BI afin de fournir Administration
des prévisions détaillées de
recettes fiscales
A30204 / Recrutement d'un
consultant pour Ia formation Component 1: Modernizing
des vérificateurs de 'OBR sur [ IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 [Annule 2016-11-30 2017-01-18 2017-02-08 2017-03-15 2017-09-11
les techniques de vérifications Administration
fiscales
Conalant ot b formaton Gamparent 1 Modernizing
P o IDA / D0490 Revenue Policy an A posteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 | Annule 2016-11-24 2017-01-12 2017-02-02 2017-03-09 2017-09-05
les equipes de: Administration
régionaux de I'OBR
P IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Open 90,000.00 35,700.00 | Achevé 2017-01-25 | 2019-01-15 | 2017-03-15 | 2019-02-21 | 2017-04-05 | 2019-03-01 | 2017-05-10 | 2019-03-13 | 2017-11-06 | 2019-05-31
des modules de formation +
p Administration
ormation
810206 / Recrutement d'un Companent 2: Strengthening
consultant pour la formation | IDA / D0490 P A posteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 | Annulé 2017-10-04 2017-11-22 2017-12-13 2018-01-17 2018-07-16
" Management and Control;
sur I'outil BOOST
Project Management
820201 / Recrutement d'un
consultant international en e 2 aarengthening
vue de 'élaboration du IDA / D0490 ublic Expenditure A posteriori Individuel Open 70,000.00 0.00 [Annute 2016-12-07 2017-01-25 2017-02-15 2017-03-22 2017-09-18
v . Management and Control,
référentiel comptable de IEtat e e
de Ia République du Burundi clect Managemer
£30301 / Recrutement d'un Component 2:Strengthening
consultant pour élaborer la | IDA / D0490 Mamagenent and Control: | A Posteriori Individuel Open 40,000.00 0.00 [ Annule 2017-04-24 2017-06-12 2017-07-03 2017-08-07 2018-02-03
stratégie de communication fanagement and Control;
Project Management
840201 / Recrutement d'un
consultant pour I'élaboration
des plans de formation en s:;lze&er:"i“su\:nqmemng
faveur du personnel d'appui et IDA / D0490 o P A posteriori Individuel Open 35,000.00 0.00 | Annulé 2016-12-20 |2018-05-21|2017-02-07 2017-02-28 2017-04-04 2017-10-01
tanagement and Control;
les magistrats de la Cour des
Project Management
Comptes et appui aux
sessions de formations
C10101 / Recrutement d'un
consultant pour Ia formation Component 3: Improving .
D oo IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Individuel Open 11,500.00 4327.67 | Achevé 2017-01-01 | 2017-11-08| 2017-02-19 [ 2018-02-13 | 2017-03-12 | 2018-02-14 | 2017-04-16 | 2018-02-23 | 2017-10-13 | 2019-04-09
o Capacity
sectoriels sur la GAR
€20201 / Recrutement d'un
consultant pour mettre en Component 3: Improving
place un systéme d’évaluation | IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Individuel Open 27,000.00 38,662.51 | Achevé 2016-12-03 |2018-05-19 2017-01-21| 2018-07-05 | 2017-02-11 | 2018-07-10 [ 2017-03-18| 2018-07-13 | 2017-09-14 [ 2019-03-10
de la performance+ formation Capacity
de I'équipe d'évaluation
€30201 / Recrutement d'un
consultant pour la formation Component 3: I mproving s
f IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Individuel Open 16,300.00 0.00 [Annule 2016-12-01 2017-01-19 2017-02-09 2017-03-16 2017-09-12
des cadres de 'ISTEEBU sur 5
les IPC apacity
€30208 / Recrutement d'un
consultant pour élaborer le Component 3: Improving
dévis permettant de calculer [ IDA / 0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Individuel Open 18,500.00 0.00 | Annule 2016-12-09 2017-01-27 2017-02-17 2017-03-24 2017-09-20
les coefficients de Capacity
pondération de ICC
C40104 / Recrutement d'un
consultant pour une
Component 3: Improving
assistance technique dans i/ pogen ISTEEBU's Institutional A posteriori Individuel Open 18,000.00 0.00 | Annule 2016-12-24 |2017-09-16| 2017-02-11 2017-03-04 2017-04-08 2017-10-05
Panonymisation et I'archivage c P P W
: apacity
des bases de données sur
Sorle développement des | /DA /00490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Individuel Limited 7,200.00 0.00 | Annule 2016-12-04 2016-12-09 2016-12-30 2017-02-03 2017-08-02
applications mobiles Capacity
D10101 / Recrutement d'un Component 4: Improving
consultant pour la révision du [ IDA / 0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Individuel Open 33,000.00 0.00 | Annule 2017-02-28 2017-04-18 2017-05-09 2017-06-13 2017-12-10
réglement minier and Practices
D10401 / Recrutement d'un
consultant pour I'élaboration
'un document de stratégies ¢
i, omponent 4: Improving X
e e web qu | /DA / D0490 Mining Regulatory Capacity ~ [ A posteriori Individuel Open 40,000.00 0.00 [Annuté 2017-02-04 |2017-02-28)| 2017-03-25 2017-04-15 2017-05-20 2017-11-16
MEM+formation and Practices
utilisateurs et de I
maintenance du site Web
€40101 / Recrutement d'un
consultant pour la formation Component 3: Improving
Sor Ia Programmation orienté. | /A / D040 ISTEEBU's Institutional A posteriori Individuel Open 10,000.00 6,352.09 | Achevé 2017-09-07 | 2017-09-16| 2017-10-26 [ 2017-11-09| 2017-11-16 [ 2017-11-14 | 2017-12-21| 2017-11-17 | 2018-06-19  2018-02-12
o Capacity
A10101 / Recrutement d'un
consultant international pour
élaborer la stratégie de la Component 1: Modernizing
politique fiscale a moyen IDA / D0490 Revenue Policy an A posteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 [ Annute 2017-01-30 2017-03-20 2017-04-10 2017-05-15 2017-11-11
terme + Formation et Administration
accompagnement de I'équipe
nationale
Comattant ot nbore o Gamporen 1: Modsrniing
I IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Open 45,000.00 0.00 | Annulé 2017-01-04 2017-02-22 2017-03-15 2017-04-19 2017-10-16

stratégie de communication
du DPF

Administration
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A10201 / Recrutement d'un
Consultant International pour

Component 1: Modernizing

Consultant International pour |15 / poago Revenue Policy an A posteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 [Annué 2017-03-24 2017-05-12 2017-06-02 2017-07-07 2018-01-03
d Administration
code des impots et taxes
A30501 / Recrutement d'un
consultant nternational pour Component 1: Modernizing
deévelopper un systéme En cours
& ; DA / 0490 Revenue Policy an A posteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 |En <o 2016-12-20 [ 2019-01-25 | 2017-02-07 [ 2019-04-01 | 2017-02-28 | 2019-04-11 [ 2017-04-04 2017-10-01
audit fondé sur e risque et dexécution
d ; Administration
P'élaboration d'un manuel des
procédures
€20301 / Recrutement dun
consultant international
(firme) pour élaborer les Component 3: Improving Sélection de
modules de formation pour ! i . .
nodules de formation pour —|iba / po4aso ISTEEBU’s Institutional A posteriori consultants par | Direct 150,000.00 0.00 | Annuie 2017-03-28 2017-04-07 2017-06-11 2017-12-08
prom Capacity entente directe
carriere des statisticiens
(STATCAN, AFRISTAT, ENSEA
)+ formation
810209 / Recrutement d'un
Comtahant e horae Compeonent 2 Sirengthening sttecion de
dappuyer IUGP a la mise en [ IDA / D0490 Tblc Expenditure vor | A posterior consultants par | Direct 35,000.00 31,000.00 |signé 2017-10-16 [2017-11-10| 2017-10-26 | 2017-09-20 2017-12-30| 2017-10-01 | 2018-06-28
e s e pro Management and Contol e e
en faveur du MEM ) 9
810208 / Recrutement d'un
Comeahant e hovge Compenent 2 Sirengihening Sttecion de
d'appuyer la Cour des. IDA / D0490 Managem’w “and Control A posteriori consultants par | Direct 15,000.00 31,000.00 |signé 2017-11-16 |2017-11-05 | 2017-11-26 | 2017-11-09 2018-01-30 | 2017-11-20 2018-07-29
Comptes a I'élaboration des B o entente directe
termes de référence.
810207 / Recrutement d'un
consultant en charge Component 2: Strengthening Setection de
dappuyer la DPF et 10BR3 {55/ poago Public Expenditure A posteriori consultants par | Direct 20,000.00 9,200.00 [signé 2017-11-13 |2017-11-05 | 2017-11-23 2017-11-09 2018-01-27| 2017-11-30| 2018-07-26
Télaboration des termes de Management and Control;
éla entente directe
référence et dans le suivi des Project Management
activités.
30306 / AT pour assister
les équipes techniques de
TOBR 3 faire Faudit
(223;‘"::‘55&‘Zg“(ﬁ:: Component 1: Modernizing
9 < .| oA 1 Do490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Limited 100,000.00 73,710.00 |Signé 2017-11-08 |2017-10-23| 2017-11-13 | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 2017-11-30 | 2018-01-08 | 2017-12-05 | 2018-07-07
des recettes afin de vérifier sl
Administration
répond aux besoins et
exigences proposeés par [OBR
ainsi qu'aux normes
internationales d'un ITAS
30901 | Accompagnement Component 1: Modernizing Sélection de
I P IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori consultants par | Direct 30,000.00 33,854.12 |Signé 2017-11-24 | 2017-11-13| 2017-12-04 | 2017-12-18 2018-02-07| 2017-12-19 2018-08-06
Iapplication des Comptes
Administration entente directe
Courants fiscaux « CCF »
840202 / Recrutement d'un
consultant pour dispenser la
formation des magistrats de Component 2: Strengthening
la Cour des Comptes surla 5/ poago Public Expenditure A posteriori Individuel Limited 30,000.00 20,662.50 | Achevé 2017-12-26 |2018-01-25 [ 2017-12-31 | 2018-01-25 [ 2018-01-21 [ 2018-03-08 [ 2018-02-25 | 2018-03-19 | 2018-08-24 [ 2018-05-30
méthodologie générale Management and Control;
d'Audit (planification, Project Management
exécution et rapport de
mission de controle)
20101 / Recrutement dun
consultant international pour
Ia réalisation d'un diagnostic Component 3: Improving
institutionnel et DA / 0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 | Annule 2017-11-30 [ 2017-03-11 2018-01-18 2018-02-08 2018-03-15 2018-09-11
organisationnel de I1STEEBU Capacity
et du Systéme Statistique
National en général.
820202 / Recrutement d'un
consultant charge d'établir
une interface entre le Systéme
Imaré ae Geston ds Compenent 2 Sirengthening Sttecion de
Finances Publiques (SIGEFI) et [ IDA / D0490 e Control; | A Posteriori consultants par [ Direct 100,000.00 106,875.00 [ Acheve 2017-10-29 [2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-28 2018-01-21 2018-01-15 | 2018-07-20 [ 2018-05-07
le Systéme de Gestion de la Projeat entente directe
roject Management
Paie des Fonctionnaires et
Agents Civils de Itat (Open
RH)
A30605 / Recrutement dun
consultant pour Iétude Component 1: Modernizing
technique de I'acquistion des | IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Limited 30,000.00 18,302.01 |signé 2018-05-02 [ 2018-06-14 | 2018-05-07 | 2018-07-16 | 2018-05-28 | 2018-08-14 | 2018-07-02 | 2018-08-16 | 2018-12-29
Kits de I'énerie solaire pour Administration
les bureaux régionaux
840604-840702 / Consultant
régional pour I'élaborer,
érablir &développer la
profession de comptable + Component 2: Strengthening Sétection d
accompager I'OPC & Public Expenditure Clection de .
o ; DA / 0490 A posteriori consultants par | Direct 150,000.00 400,001.00 [ signe 2018-06-03 [2018-06-13 | 2018-06-13 [ 2018-11-02 2018-08-17) 2019-01-15 | 2019-02-13
Tintégration de I1FAC, mise en Management and Control;
; entente directe
place dun plan d Project Management
qualification professionnelle
de la comptabilté et du
controle
010307 / Recrutement d'un Component 4: Improving
consultant charge de réaliser | IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 | Annuleé 2018-05-01 [ 2018-05-31| 2018-05-06 2018-05-27 2018-07-01 2018-12-28
un diagnostic des TIC au MEM and Practices
010502 / Recrutement d'un
consultant national chargé
dappuyer le MEM dans a Component 4: Improving .
DA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Individuel Open 50,000.00 20,830.08 | Achevé 2018-06-16 [2018-08-28 | 2018-08-04 | 2018-10-24 | 2018-08-25 | 2018-10-31 [ 2018-09-20 | 2018-11-15 | 2019-03-28 | 2019-03-25

mise en ceuvre des réformes
institutionnelles issues de
Iétude de 2017

and Practices
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D30106 / Recrutement d'un
consultant chargé de
I'dentification des besoins en

Component 4: Improving

équipements, matériels et en [ IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Individuel Open 20,000.00 19,900.96 | Achevé 2018-05-15 |2018-05-22 [ 2018-07-03 | 2018-08-13 | 2018-07-24 | 2018-10-10 [ 2018-08-28| 2018-10-24 | 2019-02-24  2019-03-11
ressources humaines and Practices
(compétences) nécessaires au
fonctionnement du laboratoire
place dun setome e colece Component & mproving
EGe estion de 1 base e | |IDA / 00490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Individuel Open 30,000.00 29,520.00 | Achevé 2018-05-05 |2018-05-21 2018-06-23 | 2018-07-19| 2018-07-14 | 2018-07-25 [ 2018-08-18| 2018-08-03 [ 2019-02-14 [ 2018-09-04
données du secteur minier and Practices
D10501 / Recrutement d'un
expert pour assister le MEM Component 4: Improving
dans les négociations et IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Individuel Open 75,000.00 0.00 | Annule 2018-05-02 |2018-05-16 2018-06-20 2018-07-11 2018-08-15 2019-02-11
Pexécution des conventions and Practices
minieres
840408 | Recrutement dun Component 2: Strengthening
consultant pour la mise a jour e ure
du manuel des procédures | IDA / D0490 Vianagement and Control; | Posteriori Individuel Limited 10,000.00 9,254.20 | Achevé 2018-05-21 [2018-06-13 | 2018-05-26 [ 2018-09-13 | 2018-06-16 | 2018-10-10 [ 2018-07-21) 2018-10-10 2019-01-17 | 2019-02-05
administratives et financiéres g
de la Cour des Comptes Project Management
840409 | Recrutement dun Component 2: Strengthening
consultant pour la mise a jour e e
du manuel de procédures de | IDA / D0490 s Em’wa"“nmml A posteriori Individuel Limited 10,000.00 48,019.07 |Signé 2018-05-28 | 2018-06-13 | 2018-06-02 | 2018-09-13 | 2018-06-23 | 2018-10-24 | 2018-07-28 | 2018-10-31 | 2019-01-24
controle et d'audit de fa Cour panag
g roject Management
les Comptes
A31101 / Assistance
technque pour le
renforcement des capacités de Component 1: Modernizing
du personnel IT de IOBR pour | p,,  poy R Pol A | | Annulé 2018-06-14 201 2 2018-08-2 2018-09-27 2019-03-2
P /00490 evenue Policy and posteriori individuel Open 50,000.00 0.00 | Annu 018-06- 018-08-0: 018-08-23 018-09- 019-03-26
Administration
de fonctionnement du
progiciel sécurisé, stable et
optimisé
810213 / Recrutement d'un
consultant pour faire le
diagnostic des besoins en
archivage électronique en Component 2: Strengthening
e e e o e e |0A/D0ss0  [PublcErpenditure | s posteriori Indiiduel Open 4000000 0.00 [Annute 2018-09-18 2018-11-06 20181127 2019-01-01 2019-06-30
Direction de Project Management
informatique/ MFBCDE ainsi
que le diagnostic des TIC au
MEM
€40305 / Recrutement d'un
consultant local pour faire une
étude rentabilté ainsi que
e e Component 3: Improving .
o e niaues pour|IDA 1 00490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Individuel Limited 15,000.00 0.00 | Annulé 2018-08-24 |2019-02-22| 2018-08-29 2018-09-19 2018-10-24 2019-04-22
Facquisition d'une mini Capacity
imprimerie en faveur de
VISTEEBU
840408-40409 / Elaboration
(0 dun manuel des Component 2: Strengthening
procédures administratives et e ture
financieres de la Cour des | IDA / D0490 amgen e Control: | A Posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 | Annulé 2018-06-15 2018-06-20 2018-07-11 2018-08-15 2019-02-11
Comptes, (i) d'un manuel des ek
P 2 Project Management
procédures de controle et
daudit de la CDC
C20305 / Appu 4 Fnstitut de
Stanistiques Appliquées (STA) Component 3: Improving Selection de
e e des [1DA 1 DO4%0 ISTEEBU's Institutional A posteriori consultants par | Direct 200,000.00 0.00 | Annulé 2018-09-24 2018-10-04 2018-12-08 2019-06-06
Trats des mrofesseurs Capacity entente directe
étrangers
A20104 / Recrutement d'un
consultant local pour les Component 1: Modernizing
Sessions de formation sur le [ IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 | Annulé 2017-01-20 2017-01-25 2017-02-15 2017-03-22 2017-09-18
module de prévision fiscale Administration
dans MACMOD-BI
comsaltant mrmatona pou Comparet 1 Modernizing
e e i anostic da POUT [ 1DA / DO490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Open 60,000.00 0.00 [Annule 2017-01-20 |2018-05-18) 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-05 2017-11-01
! 9 Administration
préparation aux TIC
A31101-820301-C40108 /
Recrutement duun cabinet Component 1: Modernizing Sélection de
B onel 1 i MEBCDE, de | 1DA 1 D0490 Revenue Policy and A posteriori consultants par [ Direct 300,000.00 297,326.19 | Achevé 2017-10-23 |2017-10-23 2017-11-02 [ 2019-03-06 2018-01-06 [ 2019-03-18 | 2018-07-05 [ 2019-07-25
POBR ot de I1STEERD sor Administration entente directe
CISCO, JAVA, ITIL, CORIT et
Microsoft
Component 2: Strengthening
o peeer Jun {104 1 0oss0 T anrol, | posterion Individuel Direct 96,000.00 96,000.00 [signe 2019-07-01 [ 2015-04-24 | 2019-07-11 [ 2019-06-30 | 2019-08-01 [ 2019-06-30 [ 2019-09-05 | 2019-06-30 | 2020-03-03
Project Management
810105 / Recrutement d'un Component 2. Strengthening
responsabie on Passaton des |1DA /Doago [ PeBlcExpenditure L pogrerion Indiiduel Direct 5160000 7200000 [ signe 2019-07-01 [2015-04-03  2019-07-11 2019-06-30 | 2019-08-01 | 2015-06-30 | 2019-05-05 | 2019-07-01 | 2020-03-03
marchés Project Management
810106 / Recrutement d'un Companent 2: Strengthening
responsable en Administratif |IDA / D0490 Mmggmpwa"“wml A posteriori Individuel Direct 81,600.00 88,000.00 |Signé 2019-07-01 | 2015-04-03 | 2019-07-11]2019-11-30 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-09-05 | 2019-11-30 | 2020-03-03
et Financier Project Management
810107 / Recutement dun Compnent 2 Strengthening
spécialiste des opérations et [ IDA / D0490 P A posteriori Individuel Direct 81,600.00 74,250.00 | Signé 2019-07-01 |2015-04-03 | 2019-07-11] 2019-09-30 | 2019-08-01 [ 2019-09-30 [ 2019-09-05 | 2019-10-01 | 2020-03-03

suivigévaluation

Management and Control;
Project Management
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C30123 / RECRUTEMENT
D'UN EXPERT EN
COMPTABILITE NATIONALE
POUR LE BOUCLAGE DE LA
PRODUCTION DES COMPTES Component 3: Improving
SOUS LE SCN 1993, LE IDA / D0490 ISTEEBU's Institutional A posteriori Individuel Limited 60,000.00 79,859.00 |signé 2020-03-02 2020-03-07 2020-03-28 | 2020-06-02 [ 2020-05-02 | 2020-06-08 [ 2020-10-29
CHANGEMENT DE BASE, LA Capacity
MIGRATION VERS LE SCN 2008
ET LA RETROPOLATION DE LA
SERIE LONGUE DES COMPTES
2005 A 2017.
A40103 / Recrutement d'un
Component 1: Modernizing Sélection de
e e o IDA / D0490 Revenue Policy an A posteriori consultants par | Direct 5,000.00 0.00 [Annute 2017-10-13 2017-10-23 2017-12-27 2018-06-25
Iyse des propositions Administration entente directe
pour Ia mission d'audit fiscal
dans e secteur minier
| sesmian e, Component 1: Modernizing
IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Direct 50,000.00 0.00 | Annule 2018-01-15 2018-01-25 2018-02-15 2018-03-22 2018-09-18
sessions différentes de 30 e
ministration
participants chacune)
840201 BIS / AT 4 la Cour
des Comptes pour assurer les e Beriare el Selection de
formations aux magistrats et | IDA / D0490 M“an; em":m a"“d‘@mol A posteriori consultants par | Direct 300,000.00 0.00 | Annulé 2018-12-12 | 2018-09-25 | 2018-12-22 | 2019-02-22 2019-02-25 2019-08-24
a son personnel d'appui et AT| Project Management entente directe
dans les missions de controle ) 9
A30404 / Recrutement d'un
cabinet pour la formation Component 1: Modernizing Selection de
d'une masse critique des IDA / D0430 Revenue Policy and A posteriori consultants par | Direct 150,000.00 0.00 | Annule 2018-08-17 2018-08-27 2018-10-31 2019-04-29
utilisateurs du logiciel intégré Administration entente directe
de gestion des taxes
030104 / Recrutement d'un
consultant pour e recyclage Component 4: Improving
du personnel de terrain pour | IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity [ A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 | Annulé 2016-12-26 2016-12-31 2017-01-21 2017-02-25 2017-08-24
un bon suivi de la tracabilité and Practices
des minerais
A40401 / Recrutement d
IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 | Annule 2016-12-15 2017-02-02 2017-02-23 2017-03-30 2017-09-26
du guide de la politique des e
< ministration
taxes miniéres
D20101 / Recrutement d'un
consultant international pour Component 4: Improving
Ia mise a jour de la IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori Individuel Open 80,000.00 0.00 | Annule 2017-01-25 2017-03-15 2017-04-05 2017-05-10 2017-11-06
réglementation spécifique and Practices
pour les ASM
A o mise Component 4: Improving Sélection de
pag ” IDA / D0490 Mining Regulatory Capacity | A posteriori consultants par | Direct 25,000.00 0.00 | Annulé 2018-05-16 [2018-05-16 | 2018-05-26 2018-07-30 2019-01-26
en euvre de la stratégie de
and Practices entente directe
communication
A40412 / Recrutement d'un
Consutan local pou mise Component 1: Modernizing
e e IDA / D0490 Revenue Policy an A posteriori Individuel Limited 80,000.00 0.00 | Annule 2020-06-15 |2020-06-16 | 2020-06-20 | 2020-07-02 | 2020-07-11 2020-08-15 2021-02-11
teetg Administration
données dans le secteur
minier
A40409 / Recrutement d'un
Consultant pour accompagner Component 1: Modernizing
Iéquipe du MHEM & IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Limited 50,000.00 47,071.85 [signe 2020-07-15 2020-07-02 | 2020-08-10 | 2020-08-05 | 2020-09-14 | 2020-08-11 ] 2021-03-13
inspection minire 4 laide Administration
des outils automatisés
840205 / Recrutement d'un
consultant national chargé de
mener une mission
exploratoire d'identification s:glze&e:;"i g ‘su\:nqme.mg
desbesois de a Courdes. | IDA. 00490 Namagement and Control, | A Posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 [Annute 2020-07-24 2020-07-29 2020-08-19 2020-09-23 2021-03-22
renforcement des capacités de Project Management
ses magistrats et de son
personnel d'appui
840609 / Assistance Component 2: Strengthening
technique locale de OPC/ | 57/ poago Public Expenditure A posteriori individuel Open 2,400.00 9,263.34 [signe 2020-09-15 [2020-11-04 | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-06-27
Recrutement d'un cadre Management and Control;
d'appui chargé de la Project Management
formation
840610 / Assistance
technique locale de Component 2: Strengthening
hopc/Recrutement d'un cadre |5,/ poqg0 Public Expenditure A posteriori Individuel Open 2,400.00 9,263.88 |signé 2020-09-15 |2020-11-04 [ 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2020-11-24 | 2020-12-30 [ 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-06-27
d'appui chargé de nouvelles Management and Control;
techniques d'information et Project Management
de communication
840611 / Assistance Component 2: Strengthening
technique locale de IDA / D0490 public Expenditure A posteriori Individuel Open 2,400.00 72,000.00 | signé 2020-09-15 |2020-11-04 | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2020-11-24 | 2020-12-30 [ 2020-12-20 | 2020-12-31 | 2021-06-27
I'OPC/Recrutement d'un cadre Management and Control,
d'appui chargé de normes. Project Management
e pesiance Component 2: Strengthening
0P Recrutemen dun cadre [ DA / Dosgo | PubicBxpenditure L ooy Incividuel Open 240000 0.263.88 |signe 2020-09-15 [2020-11-04 | 2020-11-03 [ 2020-12-24 [ 2020-11-24 [ 2020-12-30 | 2020-12-29 [ 2021-02-01 [ 2021-08-27
d'appui chargé de l'assurance Praea
u roject Management
qualité
840613 / Assistance Component 2: Strengthening
technique locale de IDA / D0490 Public Expenditure A posteriori Individuel Open 2,400.00 9,263.88 |Signé 2020-09-15 | 2020-11-04| 2020-11-03 [ 2020-12-24 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-29| 2020-12-31 | 2021-06-27
TOPC/Recrutement d'un cadre Management and Control;
d'appui chargé des examens Project Management
830307 / Consultant local Component 2: Strengthening
pour une assistance technique Public Expenditure ‘ e o3 06 6. 06 06 o7 06 o1
D améioration de 1a quniis | IDA / 0490 Namagement and Control; | A Posteriori Individuel Open 30,0000 20,894.58 |signé 2021-04-15 |2021-03-25 | 2021-06-03 | 2021-06-11 | 2021-06-24 [ 2021-06-25 [ 2021-07-29 | 2021-06-30 | 2022-01-25
des états financiers Project Management
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810109 / Renouvellement du B e otening e cour
contrat du Coordonnateur du|IDA / 00430 Naagement and Conurol; | A Posteriori Individuel Direct 24,000.00 0.00 [neours 2021-07-23 |2021-07-01| 2021-08-02 2021-08-23 2021-09-27 2022-03-26
5 Project Management
810110 / Renouvellement du Pobte bependinure 2
contrat du Responsable en | IDA / D0490 Iamagoment and Control A posteriori Individuel Direct 20,400.00 0.00 [ 558 2021-07-23 | 2021-07-01 | 2021-08-02 2021-08-23 2021-09-27 2022-03-26
PO A Management and Control ‘exécution
Project Management
A40412-BIS / Recrutement
dun Coneulany local pour 1a Component 1: Modernizing
L4 it IDA / D0490 Revenue Policy and A posteriori Individuel Open 80,000.00 0.00 | Annulé 2021-02-20 | 2021-02-15 | 2021-04-10] 2021-03-16 | 2021-05-01 2021-06-05 2021-12-02
de collecte et gestion des
! Administration
données dans le secteur
minier
840614 / Recrutement d'un
Consultant chargé d'élaborer Companent 2: Strengthening
le plan stratégique et le plan | IDA / D0490 P A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 |EN <@ 2021-08-13 |2021-07-29 | 2021-10-01 | 2021-00-07 | 2021-10-22 | 2021-09-22 | 2021-11-26 2022-05-25
g B Management and Control, drexécution
d'action pour 'adhésion de B e e
I'OPC a I'FAC ) 9
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