Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo - GENDER
BASED VIOLENCE PREVENTION AND RESPONSE PROJECT - P166763

Project Implementation agency: FSRDC
Date of the Procurement Plan: September 13, 2018

Period covered by this Procurement Plan: September 2018 - December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations
for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement
Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement
(STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and
conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement
Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts
subject to international competitive procurement and those contracts as
specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the
Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in
the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures
may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement
arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No
10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as
per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall
be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the
following conditions.

(a) Standard Bidding Documents: All standard bidding documents to be
used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World
Bank before their use during the implementation of Project;



(b)  Eligibility: Eligibility of bidders and acceptability of their goods and
services shall not be based on their nationality and/or their origin; and
association with a national firm shall not be a condition for participation
in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations
referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement
Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their
qualification, experience and capacity to carry out the contract related
to the specific bidding process;

(c) Advertising and Bid Preparation Time: Bidding opportunities shall be
advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on
the website of the Recipient’s Procurement Regulator (Autorité de
Régulation des Marchés Publics) and bidders should be given at least
30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of
the bidding documents, whichever is later;

(d)  Criteria for Qualification of Bidders: Qualification criteria shall
only concern the bidder’s capability and resources to perform the
contract taking into account objective and measurable factors. Such
criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the
bidding documents;

(e) Bid Evaluation and Contract Award: A contract shall be awarded to
the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that
such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding
documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of
bids, and no “blanket” limitation to the number of lots which can be
awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the
contract award conditions shall be clearly specified in the bidding
documents;

(f) Preferences: No preference shall be given to domestic/regional
bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to
bidders forming a joint venture with a national firm or proposing
national sub-contractors or carrying out economic activities in the
territory of the Recipient;

(g) Publication of Contract Award: Information on all contract awards
shall be published in at least a national newspaper of wide circulation
or in the Recipient’s Procurement Regulator (Autorité de Régulation des
Marchés Publics) web-site;

(h) Fraud and Corruption: In accordance with the Procurement
Guidelines, each bidding document and contract shall include
provisions stating the World Bank’s policy to sanction firms or
individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth
in the Procurement Guidelines;

(i) Inspection and Audit Rights: In accordance with the Procurement
Guidelines, each bidding document and contract shall include



provisions stating the World Bank’s policy with respect to inspection
and audit of accounts, records and other documents relating to the bid
submission and contract performance;

(j) Requirement for administrative documents and/or tax clearance
certificate: The bidding documents shall not require foreign bidders to
produce any administrative or tax related certificates prior to
confirmation of awarding a contract; and

(k)  Modifications of a Signed Contract: Any change in the contract
amount which, singly or combined with all previous changes, increases
the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be
done through an amendment to the signed contract instead of signing
a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such
arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the
Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the
Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the
Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement
Regulations (Goods and Works).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan
tables;

Other Relevant Procurement Information. “Not Applicable”
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WORKS
PRI AR e Gt ) Procurement | Prequalification | High SEA/SH | Procurement | Esumated T Actual T-p oo T aft pre—qualification |  Prequalification PRIBICEING Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| Bio) Evaluation Report ) Contr
Description Component Review Type Method  [Market Approach > mount | Amount : Document / . i and Recommendation |  Signed Contract
No. Process (Y/N) Risk Document Type| “{10¢) 0ss) Status Evaluation Report i Notice / Invitation Issued Opening / Minutes for Award Comple
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned
ZR-FSRDC-144926-CW-RFQ Support to Policy
/ Réhabilitation du bureau Development, Project Single Stage - One s e . .. _02-19 2020-04-
LS pour lantente du DA / D3330 Nanagement ané Monitoring | A Posteriori Demande de prix [ Limited o ore 150,000.00 | 129,998.63 [ signe 2019-11-18|2019-11-27 2019-12-18|2020-02-19 | %23
Maniema and Evaluation
Activity Reference No. / - — - Draft Bidding = P - Bid Evaluation Report
o Loan / Credit N Procurement Prequalification Estimated Actual Amount |  Process | Draft Pre-qualification Prequalification Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission / N "
n i " ! ! i n n
Description 0. Component Review Type Method Market Approach Frotes) /N Amount (USS) (Us$) Status D BRI 6T (eI Docun:\en(/ Notice / Invitation = Opening / Minutes and Ref;?r:m:rrédat on Signed Contract Contract Completiol
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
ZR-FSRDC-78224-GO-RFQ / Support to Policy
Acquisition des Matériels Development, Project Single Stage - One . o o " s .
informatiques pour les 1A / V1980 Management and Monitoring | POsteriort Demande de prix | Limited velope 20.000.00 13,615.00 | Signé 2018-10-25 [ 2019-01-29 2018-11-18 2019-03-08 | 2018-11-28
nouveaux. staffs du projet and Evaluation
Gender-Based Violence
ZR-FSRDC-121867-GO-RFQ
/ Acquisition de 6 véhicules | IDA / V1980 prevention and imegrated | a posterion Demande de prix [ Limited Single stage - one 300,000.00 0.00 | Annulé 2019-08-08 2019-09-01 2019-10-16
NG el support for survivors at Envelope
pou community level
ZRFSROC-121870-GO-RrQ rvenion and Imegrated Single Stage - One
/ Acquisition de 60 motos [ IDA / D3330 D port for Survivors ot A posteriori Demande de prix | Limited ot 270,000.00 253,500.00 [ Acheve 2019-07-20|2019-07-25 2019-08-20 [ 2019-09-23 | 2019-10-04 [ 2020-02-20
pour les ONG Umbrella support for suryivors at elope
community level
ZRFSROC-135039-GO-R6Q Sevcapmer, ect Singie Stage - One
| Acauisiion dune générateur| DA / 03330 Nanagement and Monitoring |4 Posteriori Demande de prix | Limited maope 15,000.00 16,200.00 [ Achevé 2019-09-292019-10-11 2019-10-23 [ 2019-12-02 [ 2019-11-02 | 2019-12-18
and Evaluation
ZR-FSRDC-121867-GO-RFQ- Gender-Based Violence
2 | Acquisition de 1 IDA / D3330 prevention and integrated 5 pocrerior Demande de prix [ Limited Single Stage - One 550,000.00 540,319.20 | Achevé 2019-11-012019-07-25 2019-11-25[ 2019-09-13 [ 2020-01-09| 2019-12-19
Véhicules pour fa mise en support for survivors at Envelope
oeuvre des activités du Projet community level
ZR-FSRDC-152783-GO-RFQ Support to Policy
/ Installation du réseau IDA / D3330 Development, Project A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 20,000.00 0.00 [En attente 2020-04-10 2020-05-04 2020-05-14
internet et téléphonique pour Management and Monitoring Envelope dexécution
Iantenne du Maniema and Evaluation
ZRTSROC-152765-GO-R6Q Sercapmer, ect Single Stage - One natente
1 Acauiston des motiers | A /03330 Nanagement ané Monitoring |4 Posteriori Demande de prix | Limited maope 30,000.00 0.00 [Grigeme 2020-03-09 2020-04-02 2020-04-12
P and Evaluation
ZR-FSRDC-159929-GO-RFQ Support to Policy
/ Acquisition des supports de {155 / 3330 Development, Project A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 20,000.00 0.00 [En atiente 2020-03-08 2020-04-01 2020-04-11
communication pour la Management and Monitoring Envelope dexécution
visibilité du projet and Evaluation
ZR-FSRDC-78023-GO-UN /
Sélection de lorganisation Passation de
UNFPA pour [acquisition des {55 y1950 Gender Based Violence A posteriori marchés auprés | poqy 881,664.00 0.00 | Annule 2018-11-05 2018-11-10 2018-12-08 2019-06-06
médicaments et petit Response des agences de
équipement spécifiques (lot IONU
delan 1)
ZR-FSRDC-78226-GO-RFQ / Support to Polle et Single Stage - O
Acquisition des mobiliers IDA / V1980 <velopment, Project A posteriori Demande de prix | Limited lope O 10,000.00 0.00 |Annulé 2018-10-25 [ 2019-01-23 2018-11-18 2018-11-28
Y Management and Monitoring Envelope
" and Evaluation
ZR-FSRDC-122228-GO-RFQ
| Acauisiion des Dereiopmen, Fojec Single Stage - One
équipements informatiques | IDA / V1980 Mamagement and Monitoring | A Posteriort Demande de prix | Limited e lonc? 15,000.00 0.00 | Annulé 2019-07-21 2019-08-14 2019-09-28
additionnes pour e staf de Management and Moritoring elope
Maniema et Tanganyika
ZR-FSRDC-187604-GO-RFQ
1 production des outs Oriiopmen, Fojec Single Stage - One
comptables et administratifs | IDA / D3330 pment Pro) A posteriori Demande de prix | Limited 9l otag 12,000.00 0.00 | Gh <o 2020-08-17 | 2020-08-21 2020-09-28 2020-10-23
! Management and Monitoring Envelope dexécution
pour les cing entités du Projet et
(CG, NK, K, TANG, MAN)
ZR-FSRDC-196317-GO-DIR /
Acquisition de 25 Motos tout Gender Based Violence Passation de
terrain pour 'ONG Holistique |IDA / D3330 14 9 A posteriori marché de gré a | Direct 103,000.00 105,000.00 | Signé 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2020-10-12 | 2020-10-14 2020-10-17 [ 2020-10-27| 2020-12-26
i anema auprds du support for survivors at o
v community level
ZR-FSRDC-196328-GO-RFQ Support to Policy
/ Reproduction de Ia stratégie Development, Project Single Stage - One En attente o e .
nationale de lutte contre les | '°A/ P3330 Management and Monitoring [ POSteriort Demande de prix | Limited Envelope 10,000.00 0.00 | fexécution 2020-10-11 2020-11-04 2020-12-14
VEG (SNVEG) and Evaluation
ZR-FSRDC-196321-GO-DIR /
Acquisiton de trols véhicules Gender Based Violence Passation de o atente
pour 'ONG Holistique du IDA / D3330 D port for Survivors ot A posteriori marché de gré Direct 174,095.76 0.00 [§h Ection 2020-10-30 2020-11-04 2020-11-09 2021-01-18
Maniema auprés de IETS KIVU support for suryivors at gré exécutio
MoToRe community level

Page 1



NON CONSULTING SERVICES

Activity ReferenceNo. /|1y o/ credit ) Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification |  Prequalification (Bl EET) Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission / | Bid Evaluation Report ]
Description Component Review Type Method |Market Approach Document / ; e ! and Recommendation | Signed Contract | Contract Completion
No. Process V/N) Amount (USS) ws$) Status Documents Evaluation Report el Notice / Invitation Issued Opening / Minutes e
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
ZR-FSRDC-111649-NC-RFQ
/ IDENTIFICATION D'UNE supportto Polcy
MAISON POUR LES SERVICES
DENTRETIEN ET DE DA/ D3330 Development, Project Aposteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 60,000.00 10,680.00 | signé 2019-06-29 | 2019-06-26 | 2023-06-28
R T AU DU Nanagementand Worioring Envelope
FSRDC PENDANT LA DUREE and Bvaluation
DU PROJET PRVEG
ZR-FSROC-145084-NC-RFQ
g Support to Policy
/ Identification dune maison Development, Project Single Stage - One en attente
pour entretien et nettoyage | IDA / D3330 Development, Project  ing | posteriori Demande de prix | Limited Single st 5000000 0.00 | Enattente | 2019-11-23 2020-01-18 2023-01-17
du Bureau de Iantenne FSRDC 9 9 P
du Burea and Evaluation
ZR-FSROC-145089-NC-RFQ Support to Policy
/| dentification dune maison |15 ; 3330 Development, Project Aposteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 5000000 0.00 [En attente 2019-11-23 2020-01-18 2023-01-17
de gardiennage pour lantenne Management and Monitoring Envelope dexécution
de Maniema and Evaluation
ZR-FSRDC-78029-NC-DIR /
Selection de 8® CEPAC pour a Passation de
Sockage et disibuion | 10A viogo [ Gender-gaseavioence [ oo s ges [orea 6a.813.00 0.0 [ e 2015-02-18 2019-02-23 2018-03-30 2019-09-26
médicaments dans la province P aré
du Sud kivu
ZR-FSRDC-78028-NC-DIR /
Sélection G'ASRAMES pour la Passation de
Sorkson ot dmtbnon ey [0 viogo | Cender saseavioenee | o o acsies [owe 68513.00 000 |annuie 2019-02-15 2019-02.23 2019-03-30 2019-09-26
medicaments dans la province P gré
du Nord Kivu
ZR-FSROC-114122-NC-RFQ Support to Policy
/ Instalation du réseau IDA / D3330 Development, Project A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 15,000.00 0.00 [ Annule 2019-05-25 2019-07-20 2019-08-04
téléphonique fixe interne pour Management and Monitoring Envelope
le Projet PRVEG and Evaluation
ESRDC-201589NC Support to Policy
/Serace G gardlemnage pour | IDA / D330 Development, Project A posteriori Demande d Limited Single Stage - One 36,000.00 0.00 | En attente 2020-11-07 2020-12-13 2023-06-01
f Serce de grdnnage pour Ranagementand wontoring | ose emande de L s , 100 | fekicoven
and Evaluation
CONSULTING FIRMS
T AR e e Gt ) Contract Type Estimated | Actual Amount Expression/of Interest] || ShortiList and|Draft}| | Request for Proposals | |Openinglof Technical Evaluation/of itz Bl )
Description Component Review Type Method | Market Approach Process Status | Terms of Reference ! Report and Draft Signed Contract | Contract Completion
No. Amount (USS) (Us$) Notice Request for Proposals as Issued roposals / Minutes | Technical Proposal L
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
ZR-FSRDC-78011-C5-QCBS /
Recrutement d'un Contréleur Support 0 POl et Sélection fondée
fiduciaire externe du Projet de [IDA / V1980 el men, Pt oring | A Posterior sur la qualité et le | Open - National 300,000.00 263,240.00 | Signé 2018-09-13 [2018-09-14 2018-09-27 2018-10-12 | 2018-09-17 2018-10-12 | 2018-10-05 | 2018-10-27 | 2018-11-21| 2018-11-06 | 2019-01-18 | 2018-11-27 | 2019-02-04 | 2019-11-27
prévention et réponse aux Management and Moritoring coit
Violences Basées sur le Genre
ZR-FSROC-78223-C5-CQS / Support to Policy Sélection fondée
Selection dune firme pour e {5, ;1980 Development, Project A posteriori es Open - National 50,000.00 27,500.00 | signé 2018-09-19 [ 2018-09-30 2018-09-24 2018-10-02 [ 2018-11-08 2018-10-07| 2018-12-03 | 2018-10-13 | 2018-12-12| 2018-11-12
recrutement des staffs aux Management and Monitoring qualiications des
postes ouverts and Evaluation consultants
2ZR-FSRDC-78227-CS-QCBS /
Selection dune ONG pou la
prise en charge holistique des Gender-Based Violence Sélection fondée
survivants de VSBG de la IDA / D3330 prevention and integrated | 5 o ior; sur la qualité et le | Open - International 20,000,000.00 0.00 [Annute 2018-09-19 |2018-09-17 [ 2018-10-03 [ 2018-09-27 [ 2018-11-07 2018-12-05 2018-12-19 2019-01-16 2019-01-31 2021-01-30
Composante 1 du Projet VBG Support for survivors at r
dans les quatre province: community level
notamment le Nord Kivu, Sud
Kivu, Maniema et Tanganyka
ZR-FSRDC-96581-C5-QCBS /
RECRUTEMENT DE L'ONG Gender-Based Violence Sélection fondée
POUR LA PRISE EN CHARGE prevention and integrated )
DA / D3330 Apriori sur la qualité et e[ Open - International 1000000000 | 8924,156.52 [signé 2019-01-28 [2019-01-28 | 2019-01-31 2019-02-09 | 2019-05-31 2019-03-26 | 2019-07-19 | 2019-04-09 | 2019-11-04| 2019-05-07 | 2020-01-24| 2019-05-22 | 2020-02-17 | 2021-05-21
HOLISTIQUE DES SURVIVANTS Support for survivors at sur
DE VBG DE LA COMPOSANTE 1 community level
DU PROJET AU NORD KIVU
2R-FSRDC-96582-C5-QCBS /
RECRUTEMENT DE L'ONG Gender-gased Violence Sétection fondée
POUR LA PRISE EN CHARGE prevention and integrated ! . oL oL oL o o5 . o7 o L s oL o5 o .
P N et s [1oA 703330 prevention and ntegrated [ A prior surla quaé et e | Open - nternationa 1000000000 | 8583,865.20 [ signé 2019-01-28 [2019-01-28 | 2019-01-31 2019-02-09 [ 2019-05-31 2019-03-26 | 2019-07-19 | 2019-04-09 | 2019-11-04| 2019-05-07 | 2020-01-24 | 2019-05-22 | 2020-02-17 | 2021-05-21
DE VBG DE LA COMPOSANTE 1 Community level cod
DU PROJET AU SUD KIVU
ZR-FSROC-97357-C5-QCBS /
Support to Policy . .
Recrutement Consultant firme Sélection fondée
chargé de conduire IDA / V1980 e, ol toring | Posterion Sur la qualité et le | Open - National 300,000.00 0.00 | Annulé 2019-02-06 [2019-01-30| 2019-02-20 | 2019-02-19| 2019-03-07 | 2019-06-17 2019-03-07 | 2019-12-07 | 2019-03-22 | 2019-12-07 | 2019-04-01 2019-04-22 2021-04-21
I'évaluation du processus du g o 9 coiit
Projet PRVEG
ZR-FSRDC-143226-C5-QCES
Gender-gased Violence . .
 PRISE EN CHARGE Sélection fondée
HOLISTIQUE DES SURVIVANTS | DA / D3330 prevention and integrated | 5 o1 sur la qualité et e[ Open - International 4,000,000.00 0.00 [Encours 2019-11-15 [2019-11-21 2019-11-29 | 2020-02-04 | 2020-02-12 | 2020-09-08 2020-03-28 | 2020-10-09 | 2020-04-27 2020-05-25 2020-06-25 2022-06-25
support for survivors at 0 dexécution
DE VBG DE LA COMPOSANTE 1 supportfor surd cotit
DU PROJET AU MANIEMA Ve
[Recrament dun cabinet - Support o Foley Selecon fondee
bourla réahsaton de laud |10 3330 |Development project |y oo St quané ete [ open - Ntiona 30000000 | 7494000 [siane 2019-12-06 [2019-12-23 | 2015-12-20 | 2020-01-28 | 2020-02-2¢ | 020-08-21 2020-02-242020-05-27 | 2020-03-10 [ 2020-06-15 2020-03-20 | 2020-07-23 | 2020-04-10 | 2020-08-15  2025-04-10
externe du Projet de 2019, o Eoaluation 9 coit
2020 ex 2021 and Bvaluatio
ZR-FSRDC-175083-C5-CQS Support to Policy Sélection fondée
/ consultant irme pour IDA / D3330 Development, Project A posteriori sur les Limited 300,000.00 0.00 [E° 2020-06-01 |2020-05-23 2020-06-15 | 2020-06-01 2020-07-15 2020-08-05 2021-08-05
conduire Névaluation du Management and Monitoring qualifications des dexécution
processus du Projet and Evaluation consultants
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ZR-FSRDC-143234-C5-QCBS
PRISEEN CHARGE ender GnsedViolenee ) etecton fondee
HOLISTIQUE DES SURVIVANTS | IDA / D3330 et o o A priori surla qualité et le | Open - International 4,000,000.00 0.00 |Annulé 2019-11-15 2019-11-29 2020-02-12 2020-03-28 2020-04-27 2020-05-25 2020-06-25 2022-06-25
DE VBG DE LA COMPOSANTE 1 iy foval coiit
DU PROJET AU TANGANYIKA v
ZR-FSRDC-190228-C5-CQS Sélection fondée
/ Recrutement du consultant Gender-Based Violence En cours
pour une étude de faisabilté | DA / D3330 v A posteriori o ications des | Himited 300,000.00 0.00 |Gncours 2020-09-03 |2020-09-10 2020-09-17 2020-10-17 2020-11-03 2021-02-01
de T'extension de deux centres .
dexcellences consultants
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / Invitation to
ren " i . .
Description Lz i Component Review Type Method  |Market Approach| Contract Type Estimated | Actual Amount | p o occ srarus | Terms of Reference | Identified/Selected (s e Signed Contract | Contract Completion
No. Amount (USS) s$) Hed/Selec Contract
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
ZR-FSRDC-78017-CS-INDV /
Sélection d'un consultan pour Supportto PolleY et
Ia révision du Manuel des | IDA / V1980 s it A posteriori Individuel Limited 35,000.00 25,174.00 | signé 2018-09-17 |2018-09-17 | 2018-09-22 | 2018-10-26 | 2018-09-29 [ 2018-11-08 [ 2018-10-05 | 2018-11-14  2018-11-14
procédures Opérationnelles lanagement and Monitoring
s and Evaluation
ZR-FSRDC-78021-CS-INDV / Support to Policy
Selection d'un consultant pour Development, Project s . 1 ", o o1
T réuieon de o statégre e |IDA 1 V1980 Nanagement ané sonitoring |A Posteriori Individuel Direct 10,000.00 0.00 [Annute 2018-11-12 2018-11-22 2018-11-27 2018-12-07 2019-01-06
communication du projet and Evaluation
ZR-FSRDC-78218-CS-INDV / Support to Policy
Recrutement d'un responsable Development, Project - 0o- oo 0. oo o1 e 02~ .
e o esponsale | 1ba / 03330 Naraooment ané onitoring | A posterori Individuel Open 51,600.00 50,400.00 |signé 2018-09-14 |2018-09-14| 2018-10-17 2018-10-22 [ 2019-01-22 | 2018-11-02 | 2019-02-26 | 2019-11-02
projet VBG and Evaluation
ZR-FSRDC-78220-CS-INDV / Support to Poli
Recrutement dun spéciliste Supporto Policy .
en santé sur les questions de | IDA / D3330 e o A posteriori Individuel Open 39,120.00 0.00 5 <0 2018-10-01 |2018-10-26| 2018-11-03 2018-11-08 2018-11-19 2019-11-19
Management and Monitoring dexécution
violences sexuelle pour le nager
e and Evaluation
ZR-FSRDC-78221-CS-INDV /
Recrutement d'un spécialiste
en mopisaton Supportto policy
Communication pour le IDA / D3330 SO A posteriori Individuel Open 39,120.00 39,600.00 |signé 2018-10-01 |2018-10-02 [ 2018-11-03 2018-11-08 [ 2019-04-29 | 2018-11-19[ 2019-04-29| 2019-11-19
o eament ga Management and Moritring
Comportement pour e projet and Evaluation
G
ZR-FSRDC-78222-CS-INDV / Support to Policy
Recrutement dun spécialiste {55 / 3330 Development, Project A posteriori Individuel Open 39,120.00 39,600.00 | signé 2018-10-01 |2018-10-02 | 2018-11-03 2018-11-08 [ 2019-04-30 | 2018-11-19 2019-04-30| 2019-11-19
sur les moyens de subsistance Management and Monitoring
du projet VBG and Evaluation
ZR-FSRDC-80436-CS-INDV / Support to Policy
Recrutement dun assistant en |, 3330 Development, Project A posteriori Individuel Open 28,980.00 27,000.00 |Signé 2018-10-08 |2018-10-09| 2018-11-10 2019-04-19| 2018-11-15 | 2019-07-04 | 2018-11-26 | 2019-07-04 | 2019-11-26
Suivi - Evaluation du Projet Management and Monitoring
pour le Nord Kivu and Evaluation
ZR-FSRDC-80441-CS-INDV / Support to Polic
Recrutement de deux Do iorment, Praject
assistant en Passation des | IDA / D3330 cvelopment, Projec A posteriori Individuel Open 28,980.00 27,600.00 |signé 2018-10-08 |2018-10-09[ 2018-11-10| 2019-09-04 | 2018-11-15 | 2019-09-10 [ 2018-11-26 | 2019-09-10 [ 2019-11-26
WMarchés.« APV » pour e Management and Monitoring
Nord et Sud Kivu and Evaluation
ZR-FSRDC-81222-CS-INDV /
Recrrement dan expert (en Supportoeliey
Sauvegardes DA/D3zz0 | Development project o Indiiduel open 24000000 | 48000.00 [ signe 2018-10-12 [2018-10-15 | 2018-11-24 2018-11-29 | 2015-06-24 | 2015-12-20 2015-06-25 [ 019-12-20
Environnementale et sociale o Eomluntion 9
pour la durée du projet and Evaluatior
ZR-FSRDC-83877-CS-INDV /
Recrutement de
consultants individuels
chargés dappuyer le FSROC Support to Policy
dans [évaluation des IDA / V1980 Development, Project A posteriori Individuel Limited 10,000.00 8,000.00 |signé 2018-10-29 |2018-11-01| 2018-11-03 | 2018-10-05 | 2018-11-06 | 2018-11-14  2018-11-09 | 2018-11-14 | 2019-01-08
Manifestations d'intérét et les Management and Monitoring
propositions des ONG and Evaluation
holistiques chargees de la
mise en ceuvre de la
composante 1 du Projet
PRVBG
ZR-FSRDC-96144-CS-CDS / Sétection de
Recrutement du centre IDA / D3330 Gender Based Violence Apriori consultants par | Direct 5,000,000.00 | 4,881,791.00 [signé 2019-02-04 |2019-03-112019-02-07| 2019-07-15 2019-02-20 2019-09-25 [ 2021-02-19
dexcellence dans la province Response
e entente directe
ZR-FSRDC-96586-C5-CDS / Sétection d
Recrutement du centre Gender-Based Violence Clection de s
P et vince |IDA /3330 P Apriori consultants par | Direct 5,000,000.00 | 5,209,244.00 [signé 2019-01-31 |2019-03-11 2019-02-03 | 2019-09-04 2019-02-16[ 2019-09-25 [ 2021-02-15
e P pons entente directe
du Sud Kivu
ZR-FSRDC-107069-C5-INDV
 Selection d'un expert
membre du panel chargé Suppert 10 POILY et
Gappuner ¢ FRSDC dansle  [1oA /visgo | Development project -y o Incividuel Umited 50000 400.00 [signé 2019-04-09 [ 2019-04-11 [ 2019-04-14 2015-04-17 [ 2015-04-15 [2015-04-20
recrutement d'un spécialiste e etion 9
en promotion de moyens de
subsistance
ZR-FSRDC-107071-C5-INDV
 Selection d'un expert
membre du panel chargé Support to Policy
dappuyer [e [SROC dansle 55 ;1950 Development, Project A posteriori Individuel Limited 500.00 0.00 | Annule 2019-04-08 |2019-04-112019-04-13 2019-04-16 2019-04-19 2019-04-29
recrutement du spécialiste en Management and Monitoring
mobilisation communautaire and Evaluation
et communication pour le
changement de
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ZR-FSRDC-107082-CS-INDV
/ Selection d'un expert
membre du panel chargé

Support to Policy
Development, Project

p IDA / V1980 A posteriori Individuel Limited 500.00 0.00 | Annulé 2019-04-09 |2019-04-11|2019-04-14 2019-04-17 2019-04-20 2019-04-30
d'appuyer le FSRDC dans le Management and Monitoring
recrutement de lassistant en and Evaluation
suivi évaluation
ZR-FSRDC-107083-C5-INDV
/ Selection d'un membre du
panel chargé d'appuyer e Support to Policy
FSRDC dans le recrutement de |5/ 1950 Development, Project A posteriori Individuel Limited 4,000.00 4,000.00 |signé 2019-04-05 |2019-04-112019-04-10 2019-04-13 [ 2018-10-03 [ 2019-04-16 | 2018-10-03 [ 2019-04-26
Ia firme chargée du controle Management and Monitoring
fiduciaire externe du Projet and Evaluation
PRVEG et e responsable
Administratif et Financier
ZR-FSRDC-109306-CS-INDV
/ Selection d'un expert
membre du panel chargé Support to Policy
d'appuyer le FSRDC dans le Development, Project o o4 o o4 o5 o4 o e
et picaiete an |1DA 1 V1980 Naraooment ané sonitoring | A posterori Individuel Limited 500.00 400.00 |Signé 2019-04-09 |2019-04-11]2019-04-14 2019-04-17 [ 2019-05-20 | 2019-04-20 | 2019-04-12 | 2019-04-30
mobilisation communautaire and Evaluation
et communication pour le
changement de
ZR-FSRDC-109309-C5-INDV
/ Selection d'un expert Support to Policy
membre du panel chargé Development, Project o o4 o o4 o4 e
e e reRDC ace o [1DA 7 V1980 Nanagement and Monitoring | A Posteriori Individuel Limited 500.00 0.00 [Annute 2019-04-09 |2019-04-11]2019-04-14 2019-04-17 2019-04-20 2019-04-30
recrutement de Iassistant en and Evaluation
suivi évaluation
ZR-FSRDC-109310-CS-INDV
/ Selection d'un expert
membre du panel charge Support to poicy
d'appuyer le FRSDC dans le | IDA / V1980 s A posteriori Individuel Limited 500.00 0.00 [Annule 2019-04-10 |2019-04-11] 2019-04-15 2019-04-18 2019-04-21 2019-05-01
e ¢ Management and Monitoring
recrutement d'un spécialiste
and Evaluation
en promotion de moyens de
subsistance
ZR-FSRDC-109312-CS-INDV.
/ Selection d'un expert
membre du panel chargé Support to poicy
d'appuyer le FRSDC dans le | IDA / V1980 e A posteriori Individuel Limited 500.00 0.00 [ Annule 2019-04-10 2019-04-15 2019-04-18 2019-04-21 2019-05-01
e ¢ Management and Monitoring
recrutement d'un spécialiste
and Evaluation
en promotion de moyens de
subsistance
ZR-FSRDC-109315-CS-INDV
/ Selection d'un membre du
panel chargé d'appuyer le Support to Policy
FSRDC dans le recrutement de Development, Project o o4 o o oo o4 o0 e
e e charae du comegta” | 10A 11980 Nanagement and Monitoring | A Posteriori Individuel Limited 4,000.00 4,000.00 |signé 2019-04-05 |2019-04-15| 2019-04-10 2019-04-13 [ 2018-10-03 | 2019-04-16 | 2018-10-03 | 2019-04-26
fiduciaire externe du Projet and Evaluation
PRVEG et le responsable
Administratif et Financier
ZR-FSRDC-109316-C5-INDV
/ Selection d'un membre du
panel chargé d'appuyer e Support to Policy
FSRDC dans le recrutement de |,/ 1950 Development, Project A posteriori Individuel Limited 4,000.00 4,000.00 [signe 2019-04-05 [2019-04-11[2019-04-10 2019-04-13 | 2018-10-03 | 2019-04-16| 2018-10-03 | 2019-04-26
Ia firme chargée du controle Management and Monitoring
fiduciaire externe du Projet and Evaluation
PRVEG et e responsable
Administratif et Financier
ZR-FSRDC-111651-C5-CDS / Support to Policy Selection de
Consultant chargé dassurer Development, Project e 05 s 05 .y os.
Fiterim e b oo ataire IDA / V1980 Nanagement and Monitoring |4 Posteriori consuitants par | Diret 2,760.00 2,760.00 |signé 2019-04-24 |2019-05-01| 2019-04-28 2019-05-02 [ 2019-05-01 [ 2019-08-30
caissiére du Projet and Evaluation
ZR-FSRDC-114119-C5-INDV
/ Recrutement d'un Support to Policy
réceptionniste du projet Development, Project ‘ 05 o5 05 o5 o5 o5 o5 05 o5
PRI e br IDA / V1980 Nanagement ané onitoring | A Posteriori Individuel Limited 43,2000 10,800.00 | signé 2019-05-13 |2019-05-15 | 2019-05-18 | 2019-05-06 | 2019-05-21 [ 2019-05-08 [ 2019-05-24 | 2019-05-09 [ 2020-05-23
nouveau batiment pendant la and Evaluation
durée du projet
ZR-FSRDC-114124-C5-CDS /
Cabinet conseils pour appuyer Support to Policy Sélection de
|2 FSRDC dans élaboration de | 1oa / vioso Development, Project A posteriori consultants par | Direct 2,500.00 0.00 [En attente 2019-05-17 2019-05-21 2019-05-26 2019-06-05
Ia requéte pour Fobtention de Management and Monitoring rente direcs drexécution
I'avis juridique sur le Projet and Evaluation entente directe
PRVEG
ZR-FSRDC-119302-C5-INDV Support to Poli
/ Recrutement d'un assistant e o et
en suivi évaluation pour le | IDA / D3330 o e A posteriori Individuel Open 135,000.00 27,000.00 |Signé 2019-06-21 [2019-06-24 | 2019-07-24 [ 2019-10-23 | 2019-07-29 | 2019-10-23  2019-08-09 | 2019-10-24 | 2020-08-08
Sud Kivu dans le cadre du e and Monitoring
Projet PRVBG and Evaluation
ZR-FSRDC-120968-C5-INDV Support to Policy
/ Recrutement d'un spécialiste Development, Project €n cours .y o5 oo~ oo 00 oo
e aran spéciliste pa / p3330 Naraooment ané onitoring | A posterori Individuel Open 180,000.00 0.00 |Gncours 2019-08-04 |2019-08-26| 2019-09-06 2019-09-11 2019-09-22 2020-09-21
Genre pour le Maniema and Evaluation
ZR-FSRDC-120971-CS-INDV Support to Poli
 Recrutement dun spéclaliste Support to poicy
en Violences Basées surle | IDA / D3330 o A posteriori Individuel Open 180,000.00 0.00 5 <0 2019-08-04 |2019-08-27| 2019-09-06 2019-09-11 2019-09-22 2020-09-21
u . Management and Monitoring drexécution
enre pour antenne de
and Evaluation
Tanganyka
ZR-FSRDC-121861-CS-INDV Supportto Polley
/ Recrutement d'un comptable [ IDA / D3330 P s A posteriori Individuel Open 168,000.00 0.00 | Annulé 2019-08-04 [2019-10-24 | 2019-09-06 2019-09-11 2019-09-22 2020-09-21
our Iantenne de Tanganyka Management and Monitoring
P and Evaluation
ZR-FSRDC-121862-C5-INDV supportioPoliy
/ Recrutement d'un comptable [ IDA / D3330 Mamagement and sonitoring | A Posteriort Individuel Open 168,000.00 33,600.00 |Signé 2019-08-04 | 2019-10-24| 2019-09-06 [ 2020-07-27| 2019-09-11 | 2020-08-12  2019-09-22 | 2020-08-14 | 2020-09-21
pour 'antenne de Maniema lanagement and Monitoring
and Evaluation
ZR-FSRDC-122229-C5-INDV Support to Policy
/ Recrutement dun assistant {55 3339 Davelopment, Praject A posteriori Individuel Open 135,000.00 0.00 |Gncours 2019-08-05 |2019-08-30 2019-09-07 2019-09-12 2019-09-23 2020-09-22

en suivi évaluation pour le
Maniema,

Management and Monitoring
and Evaluation
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ZR-FSRDC-122231-CS-INDV.

Support to Policy
Development, Project

| Recrutement dun assistant n cour
| Recrutement gun assistant {1oa /b330 e aatonitoring | Posterior Individuel Open 135,000.00 0.00 [Encours 2019-08-05 [2019-09-102019-09-07 2019-09-12 2019-09-23 2020-09-22
Tanganyk and Evaluation
ZR-FSRDC-122226-CS-INDV
| Recrutement de_Didier Support to Policy
KUNSENDE NGUAYILA au Development, Project o7 o7 o7 o o7 o7 o7 o7 o
it |oa s p3330 e aionitoring | Posterion Individuel Direct 63,000.00 13,200.00 |signé 2019-07-17 [ 2019-07-04 | 2019-07-20 [ 2019-07-09 | 2019-07-23 | 2019-07-09 | 2019-07-27 ) 2019-07-09 | 2020-07-26
Coordination Générale du and Evaluation
SROC
ZR-FSRDC-128752-CS-INDV Support to Policy
/ Recrutement d'un chargé de [, ; 3330 Development, Project A posteriori Individuel Open 159,652.00 27,600.00 | signé 2019-11-19 |2019-10-14 | 2019-12-22| 2020-06-29 | 2019-12-27 | 2020-07-17 [ 2020-01-07 | 2020-07-17 [ 2021-01-06
passation des marchés pour le Management and Monitoring
Tanganyika and Evaluation
ZR-FSRDC-128754-CS-INDV Support to Policy
/ Recrutement d'un charge de Development, Project e 1o o o6 e o7 o1 o7 o1
Rcrrement dun cparot de | oA 1 p3330 e e Ncmitoring | A Posteror Individuel Open 156,652.00 27,600.00 | signé 2019-11-22 [ 2019-10-14| 2019-12-25 | 2020-06-29 | 2019-12-30 | 2020-07-17 | 2020-01-10| 2020-07-17 | 2021-01-09
Maniema and Evaluation
ZR-FSRDC-128746-CS-CDS / Support to Policy
Recrutement de [Experten |55/ p3330 Development, Project Apriori Individuel Limited 236,000.00 96,000.00 [signe 2019-09-27 [ 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-22 | 2019-10-20| 2019-11-06 | 2020-10-19
Sauvegardes Management and Monitoring
Environnementale et Sociale and Evaluation
ZR-FSRDC-143264-C5-CDS /
SOUTIEN AU CENTRE
D'EXCELLENCE (CDE) INTEGRE
EXISTANTS EN VUE DE Gender-gased Viol Sélection de
CUTIISATION DFS SERvices |ioa /p3azo [ ender-Basea vioence o Comsulintspar [ pirect 250000000 | 3.828.897.00 |signe 2015-11-08 |2020-02-04 | 2019-11-11 [ 2020-02-04 2015-12-20{ 2020-08-20  2021-12-19
MULTISECTORIELS DE P entente directe
REPONSE PAR LES
SURVIVANTES DE VBG AU
MANIEMA AVEC HEAL AFRICA
ZR-FSRDC-143266-C5-CDS /
SOUTIEN AU CENTRE
D'EXCELLENCE (CDE) INTEGRE
EXISTANTS EN VUE DE Sélection de
oM DS SERVICES 1A 1 D3330 Ronder sased Violence Apriori consultants par | Direct 1,400,00000 | 1,082,035.00 |signé 2019-11-08 [2020-02-04 | 2019-11-12 [ 2020-02-04 2019-12-21| 2020-06-19 | 2020-12-20
REPONSE PAR LES entente directe
SURVIVANTES DE VBG POUR
LE TANGANYIKA AVEC LA
FONDATION PANZI
ZR-FSRDC-143277-C5-CDS / Gender-Based Violence Sétection de
Recrutement de VIVO pour 55/ 3330 prevention and integrated | 5 oy Consultants par | Direct 3,000,00000 | 2,509,023.00 |Signe 2019-11-18 [2020-02-04 | 2019-11-22 [ 2020-02-14 2019-12-31| 2020-08-17 | 2021-12-30
appuyer les activtés de santé support for survivors at consultants par
mentale community level
ZR-FSRDC-143299-C5-CDS /
Recrutement du cabinet Support to Pol
Consll NCALIEWA ET Suporttopoley Setecton de
ASSOCIES pour fournir les | IDA / D3330 el men, Pt oring |A Posterior consultants par | Direct 72,000.00 18,000.00 |signé 2019-11-04 [2019-10-31| 2019-11-14 [ 2019-11-27 2020-01-18 | 2019-12-09 | 2020-07-16
Services Juridiques ou fanagement and Monitoring entente directe
and Evaluation
judiciaires tout au long de Ia
mise en oeuvre du projet
ZR-FSRDC-145091-C5-CDS /
Recrutement du consultant Support to Policy Sétection de
Virginie BUHORO pour assurer | 55 ; 3330 Development, Project A posteriori consultants par | Direct 960.00 840.00 [Signe 2019-11-22 | 2019-10-07 | 2019-11-26 [ 2019-10-02 2019-11-30| 2019-12-04 | 2020-01-20
Tintérim de la secrétaire du Management and Monitoring s P
FSRDC antenne du Nord Kivu and Evaluation entente directe
en congé annuel
ZR-FSRDC-152786-CS-INDV Support to Pol
[Recrutamen: dun consutant suportopoliy
individuel pour le contrdle des [ IDA / D3330 Vanagement ant Monitoring | Posteriori Individuel Limited 10,000.00 6,120.00 |Signé 2020-01-13 [2020-02-012020-01-15 | 2020-01-29| 2020-01-21 | 2020-04-15 [ 2020-02-02 | 2020-08-15 | 2020-06-01
travaux des bureaux d Management 2
Maniema
ZR-FSRDC-152790-CS-INDV support to Plicy
| Recrutement dun point Development, Project n cours
focal pour superviser | DA / D330 A posteriori Individuel Limited 16,800.00 0.00 |En <o 2020-01-13 [ 2020-02-01 2020-01-16 2020-01-19 2020-02-01 2021-01-31
: Management and Monitoring dexécution
évaluations dimpact de Ia NET
and Evaluation
au Nord Kivu
ZR-FSRDC-152813-CS-INDV
| Recrutement dun consultan
pour appuyer [‘évaluation des |, p3330 Gender-Based Violence A posteriori Individuel Limited 3,000.00 1,350.00 | signé 2020-01-15 |2020-02-01 2020-01-21|2020-05-08 | 2020-02-03 | 2020-06-26 | 2020-03-04
infrastructures sanitaires de la Response
composante 2 B du projet axe
T au Sud Kiva
ZR-FSRDC-152814-CS-INDV
| Recrutement dun consultant
pour appuyer l‘évaluation des Gender-Based Violence n cour o1 o2 o1 s o1 oa o2 o3
pour appuyer [évaluation des |ina 1 p3330 o A posteriori Individuel Limited 3,000.00 2,850.00 [Encours 2020-01-15 [2020-02-01 2020-01-18 | 2020-02-14 | 2020-01-21 [ 2020-04-03 [ 2020-02-03 2020-03-04
composante 2 B du projet axe
2 au Sud Kivu
ZR-FSRDC-152818-CS-INDV
| Recrutement dun consultant
pour appuyer [‘évaluation des |,/ p3330 Gender-Based Violence A posteriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 |0 cours 2020-01-15 [2020-02-012020-01-18 2020-01-21 2020-02-03 2020-03-04
infrastructures sanitaires de la Response. dexécution
composante 26 du projet au
Nord kivu axe 1
ZR-FSRDC-152819-CS-INDV
| Recrutement dun consultant
pour appuyer l‘évaluation des Gender-Based Violence ) oL o2 o1 05 o2 06 o3
pour appuyer [évaluation des |1ba / 03330 oo A posteriori Individuel Limited 3,000.00 1,280.00 |signé 2020-01-15 [2020-02-01 2020-01-21)2020-05-12 | 2020-02-03| 2020-06-26 | 2020-03-04
composante 26 du projet au
Nord Kivu axe 2
ZR-FSRDC-155214-CS-INDV Support to Policy
 Recrutement dun chauffeur |5, 3330 Development, Project A posteriori Individuel Limited 63,000.00 12,600.00 |Signé 2020-01-29 | 2020-02-01 [ 2020-02-03 [ 2020-02-05 [ 2020-02-24  2020-03-20

additionnel pour I'antenne de
Sud Kivu

Management and Monitoring
and Evaluation
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ZR-FSRDC-155218-CS-INDV.
/ Recrutement d'un chauffeur

Support to Policy
Development, Project

“daittonnel pour Fantenne do | DA / 03330 Nanagement ané onitoring | A Posteriori Individuel Limited 63,000.00 12,600.00 | signe 2020-01-29 |2020-02-01 | 2020-02-03 | 2020-02-11 2020-02-24 | 2020-06-18 2020-06-18
Nord Kivu and Evaluation

ZR-FSRDC-155243-C5-INDV Support to Policy
/ Recrutement dun jardinier {55/ 3330 Development, Project A posteriori Individuel Limited 2,400.00 0.00 | Annulé 2020-01-29 |2020-02-19 [ 2020-02-03 2020-02-24
pour les missions ponctuelles Management and Monitoring
pour l'antenne du Sud Kivu and Evaluation

ZR-FSRDC-155250-C5-INDV
/ Recrutement d'un consultant B e Froject
formatiien pour s DA / D3330 Nanagement ané onitoring | A Posteriori Individuel Limited 2,500.00 0.00 | Annulé 2020-02-06 |2020-03-18 [ 2020-02-11 2020-03-03 2020-04-07 2023-04-07
Fantenne du Sud Kivu and Evaluation

ZR-FSRDC-152803-C5-CDS /
Recrutement de I'enquétrice Support to Polic
Aline Kitumaini Mukanisa e Ject Selection de
pour appuyer la collecte des | IDA / D3330 pment, A posteriori consultants par | Direct 6.,000.00 6,600.00 |Signé 2020-01-13 |2020-02-03 | 2020-01-19 2020-01-07 2020-01-15
données de I'évaluation Management and Monitoring entente directe
diimpact de la NET au Sud and Evaluation
Kivu

ZR-FSRDC-152809-C5-CDS /
Recrutement de l'enquétrice Support to Policy lection di
Olive Gakwandi Umtesi pour [ ) o Development, Project R Hlectlon e o 2020-01-13 | 2020-02-03 | 2020-01-19 | 2020-01-07 2021-01-27
e e /03330 Nanagement and Monitoring | A Posteriori consultants par | Direct 6,000.00 6,600.00 |signé 020-01-13 [2020-02-03 [ 2020-01-19 [ 2020-01-0; 021-01-
2 ; entente directe
Pévaluation dimpact de la NET and Evaluation
au Nord Kivu

ZR-FSRDC-152799-C5-INDV

/ Recrutement de 'enquétrice Support to Policy Sélection de
Jae) Nyota pour appuyer la {55 / 3330 Development, Project A posteriori consultants par | Direct 6,000.00 6,600.00 |signé 2020-01-13 |2020-02-03 | 2020-01-19] 2020-01-07 2020-01-28 2020-01-15 | 2021-01-27
collecte des données de Management and Monitoring rtente dmerte

P'évaluation dimpact de la NET and Evaluation
auSud Kivu

ZR-FSRDC-152793-C5-INDV

/ Recrutement du point focal Support to Policy s
Justin Lushombo pour 1A/ D Development, Project A SElection de o 1 En cours 2020-01-13 | 2020-02-03 | 2020-01-1. 2020-01-2 2021-01-27
Sieniser et évateations /03330 Nanagement ané Monitoring | A Posteriori consultants par | Direct 6,800.00 0.00 [Gneours 020-01-13 [2020-02-03 [ 2020-01-19 020-01-28 021-01-

. entente directe
diimpact de la NET dans la and Evaluation

province du SUD KIVU.

ZR-FSRDC-152810-C5-CDS /

Recrutement de 'enquétrice Support to Poli
Claudine 8uoro Kayani pour SupporttoPoliy séection de
appuyer la collecte des IDA / D3330 Naragement ané sonitoring | A Posteriori consultants par | Direct 6,000.00 6,600.00 |Signé 2020-01-13 |2020-02-03 | 2020-01-19] 2020-01-15 2021-01-27
g

ZR-FSRDC-152812-C5-CDS /

Recrutement de 'enquétrice Support to Poli

Providence Muborakeye supporttoPoliy séection de

Munyamariba pour la collecte |IDA / D3330 Naragement ané sonitoring | A Posteriori consultants par | Direct 6,000.00 6,600.00 |Signé 2020-01-13 |2020-02-03 | 2020-01-19] 2020-01-09 2021-01-27
Kivu

ZR-FSRDC-152807-C5-CDS /

Recrutement de 'enquétrice Support to Policy Sélection de

Béatrice Namwizakahasa 15 s p3330 Development, Project A posteriori consultants par | Direct 6,000.00 6,600.00 |signé 2020-01-13 |2020-02-03 | 2020-01-19] 2020-01-07 2020-01-28 2020-01-15 | 2021-01-27
pour Ia collecte des données Management and Monitoring tente direr
de I'évaluation d'impact de la and Evaluation entente directe

NET au Sud Kivu

ZR-FSRDC-159684-C5-INDV

/ Consultant enquéteur pour .

Pévaluation de fonctionnalité |IDA / D3330 Gender-Based Violence A posteriori Individuel Limited 4,500.00 0.00 [En cours 2020-02-19 |2020-03-13 [ 2020-02-21 2020-02-22 2020-03-06 2020-03-31
des formations sanitaires AXE Response diexécution

1 Nord Kivu

ZR-FSRDC-159924-C5-INDV

/ Consultant enquéteur pour .

P'évaluation de fonctionnalité [ IDA / D3330 Cender Based Violence A posteriori Individuel Limited 4,500.00 0.0 [E1 coure 2020-02-18 |2020-03-13| 2020-02-20 2020-02-21 2020-03-05 2020-03-30
des formations sanitaires AXE Rezponse exécution

2 Nord Kivu

ZR-FSRDC-159925-C5-INDV

/ Consultant enquéteur pour Gender-Based Violen

Pévaluation de fonctionnalité | IDA / D3330 K:SDD"S:“ olence A posteriori Individuel Limited 4,500.00 2,700.00 |Signé 2020-02-18 | 2020-03-13 2020-02-21 | 2020-03-30 | 2020-03-05 | 2020-06-22 | 2020-03-30
des formations sanitaires AXE

15ud Kivu

ZR-FSRDC-159926-C5-INDV

/ Consultant enquéteur pour Gender-Based Viol

Pévaluation de fonctionnalité | IDA / D3330 ender-Based Violence A posteriori Individuel Limited 4,500.00 2,850.00 |Signé 2020-02-18 | 2020-03-13 2020-02-21 | 2020-03-26 | 2020-03-05 | 2020-06-22 | 2020-03-30
des formations sanitaires AXE Response

2 Sud Kivu

ZR-FSRDC-159934-C5-INDV

/ Recrutement d'un consultant Support to Policy

international pour mener IDA / D3330 Development, Project A posteriori Individuel Open 40,000.00 0.00 [En attente 2020-05-13 2020-07-01 2020-07-22 2020-08-26 2021-02-22
Pévaluation de la base des Management and Monitoring drexécution

jonnées du Ministére du and Evaluation

Genre

ZR-FSRDC-168067-C5-CDS /

développement du NETfaits en | IDA / D3330 2\:?5;!‘!‘::rﬂ5':4dy\/‘:\‘/‘;,gsr;:5d A priori Consultants par | Direct 1,700,000.00 0.00 | En cours d'examen | 2020-04-22 |2020-05-18] 2020-05-02 | 2020-06-03 2020-06-11 2022-06-11
Ia composante 1 du Projet

ZR-FSRDC-128764-C5-INDV Support to Policy

| Recrutement dun assistant {55 3330 Development, Project A posteriori Individuel Open 27,600.00 0.00 | Annule 2019-10-02 2019-11-04 2019-11-09 2019-11-20 2020-11-19

chargé du mécanisme de
gestion des plaintes

Management and Monitoring
and Evaluation
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ZR-FSRDC-152788-CS-INDV.
/ Recrutement d'u n

Support to Policy
Development, Project

consultant individuel pour [ IDA / D3330 A posteriori Individuel Open 40,000.00 0.00 | Annuleé 2020-02-06 2020-03-06 2020-03-11 2020-03-26 2020-04-25
ar Management and Monitoring
mener l'évaluation de Ia base Management a
des données du MiniGenre
2R-FSROC-121865-C5-INDV Swporttopoley
 Recrutement d'un chaffeur |IDA / D3330 e aionitoring | Posterion Individuel Limited 63,000.00 0.00 | Annuie 2019-09-13 2019-10-09 2019-11-13 2020-11-12
pour lantenne de Maniema
and Evaluation
ZR-FSRDC-121864-CS-INDV Supportto Polle et
/ Recrutement d'un chauffeur |IDA / D3330 evelopment, Proje A posteriori Individuel Limited 63,000.00 0.00 | Annulé 2019-09-12 | 2020-01-08| 2019-09-17 2019-10-08 2019-11-12 2020-11-11
Management and Monitoring
pour le Tanganyka
and Evaluation
ZR-FSROC-128755-C5-NOV sumpottopoley
/ Recrutement d'un secrétaire [IDA / D3330 pment. Pro) A posteriori Individuel Limited 90,510.00 0.00 | Annulé 2019-11-22 2019-11-27 2019-12-04 2019-12-18 2020-12-17
Management and Monitoring
pour le Maniema
and Evaluation
2R-FSRDC-128755-C5-INDV Swpporttopoly
/ Recrutement d'un (@) caissier | IDA / D3330 e atonitoring | Posterion Individuel Limited 97,472.00 0.00 | Annuie 2019-11-22 2019-11-27 2019-12-04 2019-12-18 2020-12-17
(@) pour lantenne de Maniema
and Evaluation
ZR-FSRDC-128759-CS-INDV Support to Policy
/ Recrutement dune (©) DA / D330 Development, Project A posteriori Individuel Limited 76.585.00 0.00 | Annulé 2019-11-19 2019-11-24 2019-12-01 2019-12-15 2020-12-14
intendant (e) pour Fantenne Management and Monitoring
de Maniema and Evaluation
Z8-FSROC-187475-C5-NOV Supottopoley
/ Chef comptable pour la IDA / D3330 Vanagement ant Monitoring | Posteriori Individuel 118,800.00 39,600.00 |Signé 2020-08-12 [2020-08-07 | 2020-08-17 [ 2020-10-07 | 2020-09-07 | 2020-10-20 [ 2020-10-12 | 2020-11-12 | 2023-06-30
coordination générale Management a
ZR-FSRDC-187481-CS-INDV
 soutien psychologique des Support to Policy
gnauétrices et éuipede 4 [pa7D3330 Development, Project A posteriori Individuel Limited 1,000.00 0.00 |En <o 2020-08-17 | 2020-08-20 | 2020-08-22 2020-09-12 2020-10-01 2020-10-16
I'évaluation d'impact du Nord Management and Monitoring dexécution
et du Sud Kivu dans la retraite and Evaluation
arealiser
ZR-FSRDC-187922-CS-INDV Support to Pol
/ Recrutement de Mr Jerry Development ;;’mm
LUZOLO pour e poste du  [IDA / D3330 Development, Prolect oring |A Posterior Individuel Direct 95,200.00 33,600.00 |signé 2020-08-10 [ 2020-08-10 | 2020-08-13 [ 2020-08-12 | 2020-08-16 | 2020-08-13 2020-08-17
comptable de lantenne de fanagement and Monitoring
and Evaluation
Tanganyika
ZR-FSRDC-155240-CS-INDV Support to Policy
 Recrutement dun gardien 5/ 3330 Development, Project A posteriori Individuel Limited 25,000.00 0.00 | Annuté 2020-01-29 | 2020-02-01 2020-02-03 2020-02-24
additionnel pour Iantenne du Management and Monitoring
Sud Kivu and Evaluation
ZR-FSRDC-155221-CS-INDV Support to Policy
| Recrutement dun gardien 5/ 3330 Development, Project A posteriori Individuel Limited 25,000.00 0.00 | Annuteé 2020-01-29 [ 2020-02-01 2020-02-03 2020-02-24
additionnel pour Iantenne du Management and Monitoring
Nord Kivu and Evaluation
ZR-FSRDC-201552-CS-INDV Support to Policy
/ Recrutement de Mr Laurent Development, Project n attente 1o 1o " . o6
ek conaurent | oA 1 D3330 e atonitoring | Posterion Individuel Direct 34,650.00 0.00 [En attente 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-01 2020-11-05 2023-06-23
chauffeur du Tanganyika and Evaluation
ZR-FSRDC-201581-CS-INDV support to Plicy
{ Recrutement de BELEICHE Development, Project En attente
FALANGA YUNGU au poste de [IDA / D3330 A posteriori Individuel Direct 48,180.00 0.00 |0 at 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-01 2020-11-05 2023-06-23
Management and Monitoring dexécution
secrétaire-caissier au
and Evaluation
Maniema
ZR-FSRDC-201582-CS-INDV Support to Poli
[Recnnement de DESRE Swport ooy _—
NGOY YAMUSE au poste de | IDA / D3330 AW A posteriori Individuel Direct 48,180.00 0.00 | 20 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-01 2020-11-05 2023-06-23
) Management and Monitoring dexécution
secrétaire-caissier au
and Evaluation
Tanganyika
ZR-FSROC-201590-CS-INDY Dereiopmens Fojec nattente
 Recrutement d'un chauffeur |IDA / 03330 e atonitoring | Posterior Individuel Limited 31,050.00 0.00 [En attente 2020-11-05 2020-11-10 2020-12-01 2021-01-05 2023-06-24
pour lantenne du Maniema
and Evaluation
| Recrutement dun nettoyeur [IDA / D3330 evelopment, Projec A posteriori Individuel Limited 28,640.00 0.00 | En attente 2020-11-04 2020-11-09 2020-11-12 2020-11-28 2023-06-26
Recrutement dun nettoye Management and Monitoring dexécution
P and Evaluation
ZR-FSRDC-202558-CS-INDV Support to Policy
| Recrutement dun chargé de |5,/ 3330 Development, Project Aposteriori Individuel Limited 71,300.00 0.00 [En attente 2020-11-05 2020-11-10 2020-11-13 2020-11-29 2023-06-27
passation des Marchés pour la Management and Monitoring dexécution
province du Sud Kivu and Evaluation
ZR-FSRDC-202562-C5-CDS /
Recrutement de Mr Mulobe Support to Policy Sétection de
KENGE pour assurer 1A / 3330 Development, Project A posteriori consultants par | Direct 1,700.00 0.00 | En attente 2020-11-04 2020-11-08 2020-11-14 2021-01-13
provisoirement la sécurité des Management and Monitoring s P dexécution
bureaux de la province du and Evaluation entente directe
Tanganyika
ZR-FSRDC-202563-CS-CDS /
Recrutement de Mr Louis Support to Policy Sélection de
MULENDA pour assurer Development, Project n attente . . . o1
e 6 qes | DA 1 D330 e atonitoring | Posterior consultants par | Direct 1,700.00 0.00 [En attente | 2020-11-04 2020-11-08 2020-11-14 2021-01-13

bureaux de I'antenne du
Tanganyika

and Evaluation

entente directe
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