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PROCUREMENT
PLAN Bolivia : Rural Alliances Project II
General Information
Country: Bolivia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-17

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2022-06-22
Project ID: P127743 GPN Date:
Project Name: Rural Alliances Project II
Loan / Credit No: IDA / 51700, IBRD / 87350
Executing Agency(ies):EMPODERAR Program
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 BO-EMPODERAR-57722-G
O-RFQ / Adquisicion mobili
ario para la UNidad de Coo
rdinacion Nacional y las un
idades operativas departa
emntales (escritorios, sillas
, gaveteros y otros

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 25,000.00 0.00 Cancelado 2018-08-0

6
2018-10-0

1
2019-03-3

0

 BO-EMPODERAR-57477-G
O-RFB / Adquisicion 13 equ
ipos portatiles y 13 esquip
os integrados todo en uno

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 48,633.00 23,328.51 Finalizado 2018-05-1

3
2018-07-0

8
2018-07-1

8
2019-01-0

4
2018-08-0

2

 BO-EMPODERAR-57753-G
O-RFQ / Equipo de telefoní
a

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 12,000.00 17,193.34 Firmado 2018-08-0

6
2018-10-0

1
2018-12-0

3
2019-03-3

0
2018-12-2

7

 BO-EMPODERAR-57743-G
O-RFQ / Aire acondicionad
o y calefacción

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 14,400.00 4,670.53 Finalizado 2018-08-0

6
2018-10-0

1
2019-12-1

3
2019-03-3

0
2019-12-1

6

 BO-EMPODERAR-57742-G
O-RFQ / Data show IBRD / 87350 Implementation of Rural A

lliances Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 15,000.00 0.00 Cancelado 2018-08-0
6

2018-10-0
1

2019-03-3
0

 BO-EMPODERAR-57481-G
O-RFQ / Equipo de monitor
eo - GPS tablets

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 38,000.00 0.00 Cancelado 2018-08-0

6
2018-10-0

1
2019-03-3

0

 BO-EMPODERAR-57798-G
O-RFQ / Adquisicion fotoco
piadoras para la Unidad de
Coordinacion Nacional y la
s unidades operativas dep
artamentales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 29,504.00 24,196.82 Finalizado 2018-05-1

3
2018-07-0

8
2018-06-2

2
2019-01-0

4
2018-07-0

7

 BO-EMPODERAR-57837-G
O-RFQ / Impresoras: para l
as unidades operativas de
partamentales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 4,964.00 4,196.82 Finalizado 2018-05-1

3
2018-07-0

8
2018-06-2

2
2019-01-0

4
2018-07-0

7

 BO-EMPODERAR-62139-G
O-RFQ / Escaners para la U
nidad de Coordinacion Nac
ional y para las Unidades
Operativas Departamental
es

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 33,079.00 24,733.72 Finalizado 2018-05-1

4
2018-07-0

9
2018-07-1

8
2019-01-0

5
2018-08-0

2

 BO-EMPODERAR-57724-G
O-RFB / Vehículos: 13 cami
onetas doble cabina 4x4

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de ofer

tas Open - National Single Stage - On
e Envelope 435,500.00 387,094.93 Finalizado 2018-06-2

9
2019-08-2

7
2018-07-0

4
2018-08-1

5
2019-08-2

7
2018-09-1

4
2019-09-0

2
2018-10-1

9
2019-10-0

8
2019-04-1

7
2019-11-1

3

 BO-EMPODERAR-71947-G
O-RFQ / Adquisicion de lice
ncias office 365

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 20,000.00 15,340.09 Finalizado 2018-08-0

1
2018-09-2

6
2018-09-0

4
2019-03-2

5
2018-09-0

4

 BO-EMPODERAR-78413-G
O-RFQ / Silla para la oficin
a de capacitacion y asisten
cia tecnica

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 412.53 0.00 Cancelado 2018-09-2

2
2018-11-1

7
2019-05-1

6

 BO-EMPODERAR-83394-G
O-RFQ / 4 Equipos de Aire
Acondicionado para la UO
D PANDO

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 2,385.00 2,367.85 Finalizado 2018-10-2

7
2018-12-2

2
2018-10-3

1
2019-06-2

0
2018-10-3

1

 BO-EMPODERAR-83539-G
O-RFQ / Impresion material
de capacitacion

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 42,580.00 38,415.64 Finalizado 2018-10-2

8
2018-12-2

3
2018-12-0

6
2019-06-2

1
2018-12-2

0

 BO-EMPODERAR-83540-G
O-RFQ / Señaleticas intern
as, extermas y para todas
las UOD´s

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 940.00 1,681.39 Finalizado 2018-10-2

8
2018-12-2

3
2018-12-1

1
2019-06-2

1
2018-12-1

1

 BO-EMPODERAR-83541-G
O-RFQ / Elaboracion de cre
denciales para la UOD La P
az

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 500.00 0.00 Cancelado 2018-10-2

8
2018-12-2

3
2019-06-2

1

 BO-EMPODERAR-85337-G
O-RFB / Adquisición mobili
ario UOD Chuquisaca

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 13,681.00 11,428.67 Firmado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2018-12-1

4
2019-06-2

9
2018-12-2

4

 BO-EMPODERAR-85338-G
O-RFB / Adquisición mobili
ario UOD Pando

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 6,588.00 4,110.07 Finalizado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2018-12-1

4
2019-06-2

9
2018-12-1

9

 BO-EMPODERAR-85339-G
O-RFB / Adquisición mobili
ario UOD Tarija

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 2,114.00 0.00 Cancelado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2019-06-2

9

 BO-EMPODERAR-85340-G
O-RFB / Adquisición mobili
ario UOD Cochabamba

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 1,575.00 0.00 Cancelado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2019-06-2

9

 BO-EMPODERAR-85341-G
O-RFB / Adquisición mobili
ario UOD Santa Cruz

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 3,681.00 0.00 Cancelado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2019-06-2

9

 BO-EMPODERAR-85342-G
O-RFB / Adquisición mobili
ario UOD Beni

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 14,468.00 13,138.31 Finalizado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2018-12-2

1
2019-06-2

9
2018-12-2

1

 BO-EMPODERAR-85343-G
O-RFB / Adquisición equipo
s de computación

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 11,735.00 10,473.45 Firmado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2018-12-0

3
2019-06-2

9
2018-12-1

8

 BO-EMPODERAR-85344-G
O-RFB / Adquisición equipo
s de comunicación

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 17,756.00 0.00 Cancelado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2019-06-2

9

 BO-EMPODERAR-85347-G
O-RFB / Adquisición proyec
tores

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 19,396.00 18,842.14 Firmado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2018-12-0

3
2019-06-2

9
2018-12-2

8

 BO-EMPODERAR-85348-G
O-RFB / Adquisición kids p
ara análisis de agua

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 2,618.00 0.00 Cancelado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2019-06-2

9

 BO-EMPODERAR-85349-G
O-RFQ / Adquisición sillón
de escritorio para la Unida
d de Comunicación

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 413.00 0.00 Cancelado 2018-11-0

5
2018-12-3

1
2019-06-2

9

 BO-EMPODERAR-85517-G
O-RFQ / Adquisición kids p
ara análisis de agua

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 7,854.00 7,629.07 Finalizado 2018-11-0

6
2019-01-0

1
2018-12-1

2
2019-06-3

0
2018-12-1

2

 BO-EMPODERAR-86077-G
O-RFQ / Provisión de equip
os de computación

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 11,735.00 0.00 Cancelado 2018-11-1

1
2019-01-0

6
2019-07-0

5

 BO-EMPODERAR-98385-G
O-RFQ / Adquisición equipo
s de computación

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 34,111.00 0.00 Cancelado 2019-02-0

6
2019-04-0

3
2019-09-3

0

 BO-EMPODERAR-98389-G
O-RFQ / Actualización de s
oftware de los equipos de
computación del PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 17,639.00 15,280.52 Firmado 2019-02-0

6
2019-04-0

3
2019-09-2

0
2019-09-3

0
2019-09-3

0

 BO-EMPODERAR-112011-
GO-RFQ / Adquisición reloj
es biométricos

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 660.00 605.66 Finalizado 2019-04-3

0
2019-06-2

5
2019-05-1

6
2019-12-2

2
2019-05-3

0

 BO-EMPODERAR-113156-
GO-RFQ / Adquisición acce
sorios para red

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 686.00 286.17 Finalizado 2019-05-0

7
2019-07-0

2
2019-06-2

4
2019-12-2

9
2019-07-0

9

 BO-EMPODERAR-113161-
GO-RFQ / Adquisición equi
pos y accesorios de compu
tación

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 25,042.00 19,590.15 Finalizado 2019-05-0

7
2019-07-0

2
2019-06-2

4
2019-12-2

9
2019-07-0

9

 BO-EMPODERAR-113163-
GO-RFQ / Adquisición unid
ad fotoconductora para im
presora

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 744.00 1,044.23 Finalizado 2019-05-0

7
2019-07-0

2
2019-06-2

4
2019-12-2

9
2019-06-2

8

 BO-EMPODERAR-113166-
GO-RFQ / Adquisición equi
pos de seguridad para red
es

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 2,979.00 2,470.46 Finalizado 2019-05-0

7
2019-07-0

2
2019-06-2

4
2019-12-2

9
2019-06-2

8

 BO-EMPODERAR-122059-
GO-RFQ / Impresión de ple
gables de 7 cuerpos para e
l Proyecto de Alianzas Rura
les II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 1,457.72 1,847.27 Finalizado 2019-07-1

5
2019-09-0

9
2019-08-1

5
2020-03-0

7
2019-09-1

3

 BO-EMPODERAR-123309-
GO-RFQ / Fabricación de le
treros de difusión del PAR I
I La Paz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 7,654.00 7,603.19 Finalizado 2019-07-2

2
2019-09-1

6
2019-09-0

2
2020-03-1

4
2019-10-0

3

 BO-EMPODERAR-123311-
GO-RFQ / Fabricación de le
treros de difusión del PAR I
I Cochabamba

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 7,654.00 7,603.19 Firmado 2019-07-2

2
2019-09-1

6
2019-09-0

2
2020-03-1

4
2019-10-0

3

 BO-EMPODERAR-127586-
GO-RFQ / Reloj biometrico
de huella digital

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 660.00 159.30 Finalizado 2019-08-2

1
2019-10-1

6
2019-08-0

9
2020-04-1

3
2019-08-0

9

 BO-EMPODERAR-128527-
GO-RFQ / Renovación de li
cencias Office 365

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 17,640.00 15,280.52 Finalizado 2019-08-2

6
2019-10-2

1
2019-09-2

0
2020-04-1

8
2019-09-2

6

 BO-EMPODERAR-138865-
GO-RFQ / Reloj biometrico
de huella digital

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 660.00 0.00 Cancelado 2019-10-1

2
2019-12-0

7
2020-06-0

4

 BO-EMPODERAR-139202-
GO-RFQ / Adquisición de e
quipos de computación

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 8,395.00 8,333.09 Firmado 2019-10-1

3
2019-12-0

8
2019-11-2

5
2020-06-0

5
2019-12-1

6

 BO-EMPODERAR-188251-
NC-RFQ / Adquisición mate
rial de escritorio (toner par
a impresoras)

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 25,010.00 0.00 Cancelado 2020-08-1

6
2020-10-1

1
2021-04-0

9

 BO-EMPODERAR-199348-
GO-RFQ / Software LICENCI
AS MICROSOFT OFFICE 36
5 para los equipos de com
putación del PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 22,450.00 18,360.03 Firmado 2020-10-1

7
2020-12-1

2
2020-10-2

0
2021-06-1

0
2020-10-2

3

 BO-EMPODERAR-208053-
GO-RFQ / Adquisición mate
rial de escritorio y toner

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 46,650.00 35,008.11 Finalizado 2020-12-0

8
2021-02-0

2
2020-12-1

5
2021-08-0

1
2020-12-2

1

 BO-EMPODERAR-208476-
GO-RFQ / Adquisición equi
pos de aire acondicionado
Unidad Operativa Departa
mental Pando

IDA / 51700 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 3,630.00 3,572.45 Firmado 2020-12-1

2
2021-02-0

6
2020-12-1

6
2021-08-0

5
2020-12-2

9

 BO-EMPODERAR-208478-
GO-RFQ / Adquisición equi
pos aire acondicionado Uni
dad Operativa Regional Ch
aco

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 3,368.00 1,506.15 Finalizado 2020-12-1

2
2021-02-0

6
2020-12-2

2
2021-08-0

5
2020-12-2

8

 BO-EMPODERAR-209259-
GO-RFQ / Adquisición de m
ochilas

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 8,819.00 8,283.85 Firmado 2020-12-1

6
2021-02-1

0
2020-12-2

3
2021-08-0

9
2020-12-2

8

 BO-EMPODERAR-209264-
GO-RFQ / Adquisición de m
obiliario

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 1,720.00 1,598.84 Firmado 2020-12-1

6
2021-02-1

0
2020-12-2

3
2021-08-0

9
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-210867-
GO-RFQ / Adquisición equi
pos de computación

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 5,831.00 4,734.58 Finalizado 2020-12-2

3
2021-02-1

7
2020-12-2

9
2021-08-1

6
2020-12-3

0

 BO-EMPODERAR-222141-
GO-RFQ / Adquisicion de 2
equipos de aire acondicion
ado para la UOD Santa Cru
z - Chiquitania

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 1,749.00 1,427.82 Firmado 2021-03-0

6
2021-05-0

1
2021-03-2

6
2021-10-2

8
2021-03-3

0

 BO-EMPODERAR-223632-
GO-RFQ / Adquisición de to
ner

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 28,810.00 21,930.42 Finalizado 2021-03-1

3
2021-05-0

8
2021-03-1

7
2021-11-0

4
2021-03-1

9

 BO-EMPODERAR-225635-
GO-RFQ / COMPRA DE MAT
ERIAL DE ESCRITORIO PAR
A EL PROYECTO PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 16,060.00 14,343.18 Finalizado 2021-03-2

4
2021-05-1

9
2021-03-2

9
2021-11-1

5
2021-03-3

0

 BO-EMPODERAR-227083-
GO-RFQ / COMPRA DE CAM
ARAS DE SEGURIDAD PAR
A LA UOD PANDO DEL PAR
II

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 1,137.00 1,129.62 Finalizado 2021-04-0

3
2021-05-2

9
2021-04-2

6
2021-11-2

5
2021-07-0

7

 BO-EMPODERAR-227689-
GO-RFQ / ADQUISICION DE
CENTRL TELEFONICA PARA
LA UOD SANTA CRUZ - PAR
II

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 1,350.00 896.60 Finalizado 2021-04-0

6
2021-06-0

1
2021-04-2

0
2021-11-2

8
2021-04-3

0

 BO-EMPODERAR-227719-
GO-RFQ / COMPRA DE EQU
IPO DE SONIDO MOVIL PAR
A DIFUSION DE LOS RESUL
TADOS EN FERIAS, TALLER
ES Y OTROS DEL PROYECT
O PAR II

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 1,166.00 645.62 Finalizado 2021-04-0

6
2021-06-0

1
2021-05-2

1
2021-11-2

8
2021-05-2

8
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 BO-EMPODERAR-234026-
GO-RFQ / Fabricación de le
treros de difusión del PAR I
I UOD TARIA - CHACO

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 42,070.00 0.00 Cancelado 2021-05-1

5
2021-07-1

0
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-234035-
GO-RFQ / Fabricación de le
treros de difusión del PAR I
I UOD BENI Y  PANDO

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 19,960.00 0.00 Cancelado 2021-05-1

5
2021-07-1

0
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-234038-
GO-RFQ / Fabricación de le
treros de difusión del PAR I
I UOD POTOSI Y ORURO

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 43,150.00 0.00 Cancelado 2021-05-1

5
2021-07-1

0
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-234040-
GO-RFQ / Fabricación de le
treros de difusión del PAR I
I UOD CHUQUISACA - COC
HABAMBA

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 44,230.00 0.00 Cancelado 2021-05-1

5
2021-07-1

0
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-243737-
GO-RFQ / Fabricación de le
treros de difusión del PAR I
I para la UOD de Oruro

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 29,825.00 19,833.45 Finalizado 2021-07-1

9
2021-09-1

3
2021-08-1

1
2021-11-3

0
2021-08-3

1

 BO-EMPODERAR-243854-
GO-RFQ / Fabricación de le
treros de difusión del PAR I
I para la UOD de La Paz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 34,256.00 22,838.52 Finalizado 2021-07-1

9
2021-09-1

3
2021-07-2

8
2021-11-3

0
2021-08-2

6

 BO-EMPODERAR-257237-
GO-RFQ / COMPRA DE MAT
ERIAL DE ESCRITORIO PAR
A EL PROYECTO DE ALIANZ
AS RURALES

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 16,370.00 16,264.16 Finalizado 2021-10-1

2
2021-11-2

2
2021-10-1

4
2021-11-3

0
2021-10-1

8

 BO-EMPODERAR-257756-
GO-RFQ / LICENCIAS OFFIC
E 365 EMPRESA ESTANDA
R

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 18,480.00 18,882.44 Finalizado 2021-10-1

6
2021-11-2

4
2021-10-2

7
2021-11-3

0
2021-10-2

9

 BO-EMPODERAR-269997-
GO-RFQ / Compra de 30 sil
las de plástico y 3 mesas r
ectangulares de plástico p
ara la UOD Santa Cruz  PA
R II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 550.00 509.80 Finalizado 2021-12-2

5
2022-02-1

9
2021-12-2

3
2022-08-1

8
2021-12-2

4

 BO-EMPODERAR-270000-
GO-RFQ / Adquisición de ai
re acondicionado para la U
OD Santa Cruz PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 1,025.00 1,020.78 Finalizado 2021-12-2

5
2022-02-1

9
2021-12-2

3
2022-08-1

8
2021-12-2

4

 BO-EMPODERAR-278384-
GO-RFQ / ELABORACION E
IMPRESION DE ROLLER INS
TITUCIONAL, PARA DIFUSI
ON DEL PROYECTO DE ALI
ANZAS RURALES

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 1,820.00 1,500.65 Finalizado 2022-02-1

5
2022-04-1

2
2022-02-1

7
2022-10-0

9
2022-03-0

8

 BO-EMPODERAR-278386-
GO-RFQ / IMPRESION DE S
TICKERS Y HOJAS MEMBRE
TADAS INSTITUCIONALES
DEL PROYECTO DE ALIANZ
AS RURALES

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 6,850.00 6,832.73 Firmado 2022-02-1

5
2022-04-1

2
2022-02-2

3
2022-10-0

9

 BO-EMPODERAR-290438-
GO-RFQ / COMPRA DE MAT
ERIAL DE ESCRITORIO

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 14,475.00 0.00 Ejecución p

endiente
2022-04-1

8
2022-05-2

9
2022-06-0

6

 BO-EMPODERAR-295477-
GO-RFQ / COMPRA DE TON
ER PARA EL PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 15,225.00 0.00 Ejecución p

endiente
2022-05-2

1
2022-07-0

1
2022-07-0

9

 BO-EMPODERAR-295478-
GO-RFQ / COMPRA DE LLA
NTAS PARA VEHICULOS DE
L PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 12,390.00 0.00 Ejecución p

endiente
2022-05-2

1
2022-07-0

1
2022-07-0

9

 BO-EMPODERAR-298846-
GO-RFQ / COMPRA DE TON
ER PARA LAS DISTINTAS U
NIDADES OPERATIVAS DEL
PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 21,092.00 0.00 Ejecución p

endiente
2022-06-1

2
2022-07-2

3
2022-07-3

1

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approa

ch
Procurement P

rocess
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated A
mount (US$)

Actual Amou
nt (US$)

Process S
tatus

Draft Pre-qualificati
on Documents

Prequalification Eval
uation Report

 Draft Bidding Docu
ment / Justification

Specific Procureme
nt Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submissio
n / Opening / Minute

s

Bid Evaluation Repo
rt and Recommenda

tion for Award
Signed Contract Contract Completio

n
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 Mail de Jhonny Delgadillo /
Promocion de Especialista
Financiero, del 7 de novie
mbre 2014 al 28 de febrer
o de 2015

IDA / 51700 Institutional Strengthenin
g Previa Adquisición dire

cta Direct 7,776.00 7,832.13 Firmado 2014-11-2
6

 Mail de Jhonny Delgadillo
solicitando NO / Solicitud d
e No Objecion para contrat
ar a Oficial de Alianzas de l
a UOR Valles Sur, con sede
en la ciudad de Camargo

IDA / 51700 Institutional Strengthenin
g Previa Adquisición dire

cta Direct 4,559.00 4,584.66 Firmado 2015-01-0
6

 BO-EMPODERAR-62141-N
C-RFQ / Impresión de guías
y materiales de difusión de
l PARII

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 49,220.00 0.00 Cancelado 2018-05-1

4
2018-07-0

9
2019-01-0

5

 BO-EMPODERAR-78842-N
C-RFQ / Colocado de 50 let
reros de identificación de p
royectos para la UOD La P
az y la UOD Cochabamba

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 18,221.57 17,958.00 Firmado 2018-09-2

4
2018-11-1

9
2018-11-1

9
2019-05-1

8
2018-12-1

7

 BO-EMPODERAR-78843-N
C-RFQ / Colocado de 15 let
reros de identificación de p
royectos para la UOD Tarij
a

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 5,466.47 4,561.91 Firmado 2018-09-2

4
2018-11-1

9
2018-11-0

7
2019-05-1

8
2018-12-0

5

 BO-EMPODERAR-78825-N
C-RFB / Colocado de 40 let
reros de identificación de p
royectos para la UOD Sant
a Cruz y la UOR Chaco

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 14,577.26 14,482.26 Firmado 2018-10-2

0
2018-12-1

5
2018-11-1

9
2019-06-1

3
2018-12-2

0

 BO-EMPODERAR-98396-N
C-RFQ / Impresión de form
ularios y manuales (Varios
requerimientos)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 26,240.00 0.00 Cancelado 2019-02-0

6
2019-04-0

3
2019-09-3

0

 BO-EMPODERAR-98398-N
C-RFQ / Impresión de cartil
las e instrumentos de capa
citación en riego tecnificad
o (Varios requerimientos)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 13,557.00 0.00 Cancelado 2019-02-0

6
2019-04-0

3
2019-09-3

0

 BO-EMPODERAR-98399-N
C-RFQ / Impresión de mate
rial de divulgación (banner
s, rollers, afiches y otros)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 17,642.00 0.00 Cancelado 2019-02-0

6
2019-04-0

3
2019-09-3

0

 BO-EMPODERAR-115134-
NC-RFQ / Impresión manua
l integrado de plagas y car
tilla de planes de alianza c
on riego

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 11,650.00 10,861.69 Finalizado 2019-05-0

6
2019-07-0

1
2019-06-2

4
2019-12-2

8
2019-07-0

9

 BO-EMPODERAR-115136-
NC-RFQ / Impresión manua
l de adquisiciones y contra
taciones y guía de procedi
mientos administrativos

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 16,620.00 15,496.02 Finalizado 2019-05-0

6
2019-07-0

1
2019-06-2

4
2019-12-2

8
2019-06-2

7

 BO-EMPODERAR-118166-
NC-DIR / Contratación de u
na empresa para prestar a
poyo logístico en un taller
de capacitación horizontal
e intercambio de experien
cias entre productores en
carpas solares

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Adquisición dire

cta Direct 5,200.00 5,061.46 Finalizado 2019-06-0
5

2019-06-0
6

2019-06-1
0

2019-06-0
6

2019-07-1
5

2019-06-0
6

2020-01-1
1

2019-06-2
5

 BO-EMPODERAR-134942-
NC-RFQ / Impresión Manua
l Integrado de Plagas

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 20,408.00 20,275.16 Finalizado 2019-09-2

3
2019-11-1

8
2019-10-1

7
2020-05-1

6
2019-10-2

3

 BO-EMPODERAR-136077-
NC-RFQ / Colocado de letre
ro del Proyecto de Alianzas
Rurales (PARII) Unidad Ope
rativa Departamental de C
ochabamba

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 5,466.00 0.00 Cancelado 2019-10-0

1
2019-11-2

6
2020-05-2

4

 BO-EMPODERAR-136078-
NC-RFQ / Colocado de letre
ros del Proyecto de Alianza
s Rurales (PARII) Unidad O
perativa Departamental La
Paz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 5,466.00 0.00 Cancelado 2019-10-0

2
2019-11-2

7
2020-05-2

5

 BO-EMPODERAR-136079-
GO-RFQ / Impresion de ba
nners de difusión del PAR I
I para las Unidades Operati
vas Departamentales del P
AR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 14,548.00 0.00 Cancelado 2019-10-0

2
2019-11-2

7
2020-05-2

5

 BO-EMPODERAR-144688-
NC-RFQ / ADQUISICION DE
MATERIAL DE ESCRITORIO
PARA OFICINAS DEPENDIE
NTES DEL PAR II DEL PROY
ECTO PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 43,560.00 43,274.18 Finalizado 2019-11-1

1
2020-01-0

6
2019-11-1

5
2020-07-0

4
2019-11-1

9

 BO-EMPODERAR-144690-
NC-RFQ / ADQUISICION DE
PAPEL PARA OFICINAS DEL
PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 7,960.00 7,907.31 Finalizado 2019-11-1

1
2020-01-0

6
2019-11-1

5
2020-07-0

4
2019-11-1

9

 BO-EMPODERAR-149062-
NC-RFQ / Impresión de adh
esivos para el PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 18,149.00 13,112.80 Finalizado 2019-12-1

1
2020-02-0

5
2019-12-2

6
2020-08-0

3
2019-12-2

7

 BO-EMPODERAR-153837-
NC-RFQ / Contratación ser
vicio de limpieza de las ofi
cinas del Programa EMPOD
ERAR

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 13,630.00 1,042.72 Firmado 2020-01-1

9
2020-03-1

5
2020-03-0

2
2020-09-1

1
2021-01-1

5

 BO-EMPODERAR-208717-
NC-RFQ / COLOCADO DE 1
5 LETREROS DE IDENTIFIC
ACION DE  PROYECTOS PA
RA LA UOD LA PAZ - PROY
ECTO PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 5,470.00 5,409.12 Finalizado 2020-12-1

3
2021-02-0

7
2020-12-2

2
2021-08-0

6
2020-12-3

0

 BO-EMPODERAR-208719-
NC-RFQ / COLOCADO DE 1
5 LETREROS DE IDENTIFIC
ACION DE PROYECTOS PAR
A LA UOD COCHABAMBA -
PROYECTO PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 5,470.00 5,409.12 Firmado 2020-12-1

3
2021-02-0

7
2020-12-2

2
2021-08-0

6
2020-12-3

0

 BO-EMPODERAR-209265-
NC-RFQ / Adquisición de p
apel

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 10,496.00 8,325.16 Firmado 2020-12-1

6
2021-02-1

0
2020-12-2

9
2021-08-0

9
2020-12-3

0

 BO-EMPODERAR-209266-
NC-RFQ / Material de difusi
ón (folders institucionales,
calendarios, afiches y bros
hures)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 14,936.00 11,344.05 Firmado 2020-12-1

6
2021-02-1

0
2020-12-2

3
2021-08-0

9
2020-12-2

9

 BO-EMPODERAR-209267-
NC-RFQ / Gigantografías, b
anners, rollers y credencial
es

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 16,063.00 11,436.15 Firmado 2020-12-1

6
2021-02-1

0
2020-12-2

3
2021-08-0

9
2020-12-2

9

 BO-EMPODERAR-209268-
NC-RFQ / Calendarios de e
scritorio

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 14,213.00 13,931.93 Firmado 2020-12-1

6
2021-02-1

0
2020-12-2

3
2021-08-0

9
2020-12-2

9

 BO-EMPODERAR-209271-
NC-RFQ / Servicio de limpi
eza de las oficinas de la U
CN

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 13,995.00 0.00 Cancelado 2020-12-1

6
2021-02-1

0
2021-08-0

9

 BO-EMPODERAR-210330-
NC-DIR / Contratación serv
icio de limpieza de las ofici
nas de la Unidad de Coordi
nación Nacional del Progra
ma EMPODERAR

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Adquisición dire

cta Direct 13,995.00 0.00 Cancelado 2020-12-1
6

2020-12-2
1

2021-01-2
5

2021-07-2
4

 BO-EMPODERAR-217872-
NC-RFQ / Impresión de guí
as y manuales

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 37,950.00 17,212.34 Finalizado 2021-02-0

9
2021-04-0

6
2021-02-2

2
2021-10-0

3
2021-03-0

4

 BO-EMPODERAR-224213-
NC-RFQ / IMPRESION DE A
DHESIVOS CON INFORMAC
ION DE BIOSEGURIDAD PA
RA EL PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 7,000.00 2,027.52 Finalizado 2021-03-1

5
2021-05-1

0
2021-03-2

9
2021-11-3

0
2021-03-3

1

 BO-EMPODERAR-224215-
NC-RFQ / IMPRESION DE T
RIPTICOS DE CONTABILIDA
D Y SISTEMAS DE RIEGO P
ARA EL PAR II

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 7,000.00 6,886.66 Finalizado 2021-03-1

5
2021-05-1

0
2021-03-2

6
2021-11-0

6
2021-03-3

1

 BO-EMPODERAR-225629-
NC-RFQ / ELABORACION D
E CUADERNOS INSITUCION
ALES DEL PROYECTO PAR I
I

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 13,995.00 4,263.96 Finalizado 2021-03-2

4
2021-05-1

9
2021-03-2

9
2021-11-1

5
2021-03-3

1

 BO-EMPODERAR-225630-
NC-RFQ / ELABORACION D
E SEÑALETICAS PARA EL P
ROYECTO PAR II

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 4,480.00 2,252.65 Finalizado 2021-03-2

4
2021-05-1

9
2021-03-2

9
2021-11-1

5
2021-03-3

1

 BO-EMPODERAR-225632-
NC-RFQ / ELABORACION D
E BANNER (GIGANTOGRAFI
AS) PARA LAS UODs DEL P
ROYECTO PAR II

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 21,850.00 7,843.82 Finalizado 2021-03-2

4
2021-05-1

9
2021-04-0

5
2021-11-1

5
2021-04-0

9

 BO-EMPODERAR-227718-
NC-RFQ / IMPRESION DE T
RIPTICO DE INFRAESTRUCT
URA Y RIEGO PARA DIFUSI
ON DEL PAR II

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 6,997.00 5,734.97 Finalizado 2021-04-0

6
2021-06-0

1
2021-04-2

9
2021-11-2

8
2021-05-1

8

 BO-EMPODERAR-245620-
NC-RFQ / Elaboración, difu
sión y publicación de resul
tados del Proyecto de Alia
nzas Rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 2,915.00 2,904.87 Finalizado 2021-07-3

1
2021-09-2

5
2021-08-2

0
2021-11-3

0
2021-09-2

2

 BO-EMPODERAR-254622-
NC-RFQ / COLOCADO DE 3
8 LETREROS DE IDENTIFIC
ACION DE PROYECTOS PAR
A LA UOD LA PAZ - PROYE
CTO PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 13,450.00 13,665.70 Finalizado 2021-09-2

7
2021-11-0

8
2021-10-0

7
2021-11-3

0
2021-10-2

9
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 BO-EMPODERAR-254626-
NC-RFQ / COLOCADO DE 3
4 LETREROS DE IDENTIFIC
ACION DE PROYECTOS PAR
A LA UOD ORURO - PROYE
CTO PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 12,390.00 12,301.01 Finalizado 2021-09-2

7
2021-11-0

8
2021-10-1

3
2021-11-3

0
2021-10-2

9

 BO-EMPODERAR-254633-
NC-RFQ / IMPRESION DE F
OLDERS INSTITUCIONALES
Y TRIPTICOS PARA EL PAR I
I

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 6,998.00 6,971.68 Finalizado 2021-09-2

7
2021-11-0

8
2021-10-0

5
2021-11-3

0
2021-10-2

0

 BO-EMPODERAR-259276-
NC-RFQ / Material de difusi
ón del proyecto (Calendari
os de escritorio, calendario
s afiches y cuadernos)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 12,427.00 12,295.44 Finalizado 2021-10-2

6
2021-12-0

6
2021-10-2

9
2021-12-1

7
2021-10-2

9

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approa

ch
Contract Type Estimated Am

ount (US$)
Actual Amou

nt (US$)
Process Statu

s Terms of Reference Expression of Intere
st Notice

Short List and Draft
Request for Proposa

ls
Request for Proposa

ls as Issued
Opening of Technic
al Proposals / Minut

es
 Evaluation of Techn

ical Proposal
Combined Evaluatio
n Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completio

n
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 Solicitud de adenda a Con
trato CS 001/09 / Mail de J
honny Delgadillo del 15 de
mayo, 2015 solicitando ad
enda al Contrato de Servici
os de CS 001/09 - PWC par
a Auditoria de Adquisicion
es del proyecto

IDA / 51700 Institutional Strengthenin
g Previa Selección basad

a en calidad
Open - Internatio
nal 27,571.00 27,770.19 Firmado 2015-05-1

9
2015-05-1

8

 BO-EMPODERAR-57797-C
S-QCBS / Evaluación de de
sempeño del Proyecto de
Alianzas Rurales - Segunda
Fase

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 61,225.00 47,910.78 Finalizado 2018-05-0
1

2018-07-3
1

2018-05-2
2

2018-07-0
5

2018-10-1
6

2018-08-0
2

2018-11-1
9

2018-09-0
1

2019-03-1
4

2018-10-0
6

2019-03-2
6

2018-11-1
0

2019-05-0
9

2019-11-1
0

2019-08-0
8

 BO-EMPODERAR-72124-C
S-QCBS / Evaluación financ
iera de planes de alianza U
nidad Operativa Departam
ental Santa Cruz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 38,273.00 0.00 Cancelado 2018-07-3
0

2018-08-2
0

2018-10-0
3

2018-10-3
1

2018-11-3
0

2019-01-0
4

2019-02-0
8

2020-02-0
8

 BO-EMPODERAR-72125-C
S-QCBS / Evaluación financ
iera de planes de alianza U
nidad Operativa Departam
ental Cochabamba

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 51,030.00 0.00 Cancelado 2018-07-3
0

2018-08-2
0

2018-10-0
3

2018-10-3
1

2018-11-3
0

2019-01-0
4

2019-02-0
8

2020-02-0
8

 BO-EMPODERAR-72127-C
S-QCBS / Evaluación financ
iera de alianzas Unidad Op
erativa Departamental Tari
ja

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 48,600.00 0.00 Cancelado 2018-07-3
0

2018-08-2
0

2018-10-0
3

2018-10-3
1

2018-11-3
0

2019-01-0
4

2019-02-0
8

2020-02-0
8

 BO-EMPODERAR-72128-C
S-QCBS / Evaluación financ
iera de planes de alianza U
nidad Operativa Departam
ental Oruro

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 58,320.00 0.00 Cancelado 2018-07-3
0

2018-08-2
0

2018-10-0
3

2018-10-3
1

2018-11-3
0

2019-01-0
4

2019-02-0
8

2020-02-0
8

 BO-EMPODERAR-72210-C
S-QCBS / Evaluación financ
iera de planes de alianza d
e la Unidad Operativa Dep
artamental La Paz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 54,675.00 0.00 Cancelado 2018-07-3
1

2018-08-2
1

2018-10-0
4

2018-11-0
1

2018-12-0
1

2019-01-0
5

2019-02-0
9

2020-02-0
9

 BO-EMPODERAR-72212-C
S-QCBS / Evaluación financ
iera de planes de alianza d
e la Unidad Operativa Dep
artamental Beni

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 22,275.00 0.00 Cancelado 2018-07-3
1

2018-08-2
1

2018-10-0
4

2018-11-0
1

2018-12-0
1

2019-01-0
5

2019-02-0
9

2020-02-0
9

 BO-EMPODERAR-72214-C
S-QCBS / Evaluación financ
iera de planes de alianza d
e la Unidad Operativa Dep
artamental Potosí

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 55,404.00 0.00 Cancelado 2018-07-3
1

2018-08-2
1

2018-10-0
4

2018-11-0
1

2018-12-0
1

2019-01-0
5

2019-02-0
9

2020-02-0
9

 BO-EMPODERAR-72215-C
S-QCBS / Evaluación financ
iera de planes de alianza d
e la Unidad Operativa Dep
artamental  Pando

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 38,273.00 0.00 Cancelado 2018-07-3
1

2018-08-2
1

2018-10-0
4

2018-11-0
1

2018-12-0
1

2019-01-0
5

2019-02-0
9

2020-02-0
9

 BO-EMPODERAR-72217-C
S-QCBS / Evaluación financ
iera de planes de alianza d
e la Unidad Operativa Dep
artamental Chuquisaca

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 51,941.00 0.00 Cancelado 2018-07-3
1

2018-08-2
1

2018-10-0
4

2018-11-0
1

2018-12-0
1

2019-01-0
5

2019-02-0
9

2020-02-0
9

 BO-EMPODERAR-72219-C
S-QCBS / Evaluación financ
iera de planes de alianza d
e la Unidad Operativa Regi
onal Chaco

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 22,275.00 0.00 Cancelado 2018-07-3
1

2018-08-2
1

2018-10-0
4

2018-11-0
1

2018-12-0
1

2019-01-0
5

2019-02-0
9

2020-02-0
9

 BO-EMPODERAR-96160-C
S-QCBS / Evaluación técnic
a del personal de la Unida
d de Coordinación Naciona
l y de las unidades operati
vas departamentales del P
royecto de Alianzas Rurale
s correspondiente a las ge
stiones 2018, 2019 y 2020

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 75,000.00 23,399.24 Finalizado 2019-01-2
3

2019-01-2
5

2019-02-1
3

2019-03-2
9

2019-05-0
3

2019-04-2
6

2019-06-0
3

2019-05-2
6

2019-06-1
4

2019-06-3
0

2019-07-0
8

2019-08-0
4

2019-07-2
2

2020-08-0
3

2019-09-1
6

 BO-EMPODERAR-98371-C
S-QCBS / Evaluación de lin
eas de base del PAR II (fina
nciamiento adicional)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 49,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-0
1

2019-02-2
2

2019-04-0
7

2019-05-0
5

2019-06-0
4

2019-07-0
9

2019-08-1
3

2020-08-1
2

 BO-EMPODERAR-98375-C
S-QCBS / Contratación aud
itoria financiera gestiones
2018, 2019, 2020

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 105,000.00 19,907.28 Finalizado 2019-02-0
1

2019-02-2
5

2019-02-2
2

2019-04-0
7

2019-03-2
6

2019-05-0
5

2019-03-2
6

2019-06-0
4

2019-04-0
5

2019-07-0
9

2019-04-1
5

2019-08-1
3

2019-05-0
6

2020-08-1
2

2019-07-0
1

 BO-EMPODERAR-98378-C
S-QCBS / Contratación aud
itoria de adquisiciones corr
espondiente a las gestione
s 2018, 2019 y 2020

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 105,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-0
1

2019-02-2
2

2019-04-0
7

2019-05-0
5

2019-06-0
4

2019-07-0
9

2019-08-1
3

2020-08-1
2

 BO-EMPODERAR-102668-
CS-CQS / Contratación aud
itoria  especial de adquisici
ones y contrataciones corr
espondiente al periodo  de
01/04/2018 al 31/12/19

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 35,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-2
2

2019-03-1
5

2019-04-2
8

2019-05-2
8

2019-07-0
2

2019-12-2
9

 BO-EMPODERAR-136318-
CS-CQS / Supervisión del l
evantamiento de informaci
ón de encuesta de hogares
rurales del PAR II y determ
inación de la linea de base
del financiamiento adicion
al del PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 51,020.00 0.00 Cancelado 2019-09-2
7

2019-10-1
8

2019-12-0
1

2019-12-3
1

2020-02-0
4

2020-08-0
2

 BO-EMPODERAR-136319-
CS-QCBS / Levantamiento
de información de encuest
as de hogares rurales para
la evaluación de impacto d
el PAR II y linea de base de
l financiamiento adicional
del PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 131,196.00 0.00 Cancelado 2019-09-2
7

2019-09-1
8

2019-10-1
8

2019-12-0
1

2019-12-2
9

2020-01-2
8

2020-03-0
3

2020-04-0
7

2021-04-0
7

 BO-EMPODERAR-153833-
CS-CQS / Contratación aud
itoria especial de adquisici
ones y contrataciones corr
espondiente a las gestione
s 2018, 2019 y 2020

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 36,000.00 25,784.07 Finalizado 2020-01-1
4

2020-01-2
1

2020-02-0
4

2020-03-1
9

2020-03-0
4

2020-04-1
8

2020-10-1
5

2020-05-2
3

2020-10-2
9

2020-11-1
9

2021-01-2
7

 BO-EMPODERAR-190894-
CS-QCBS / Levantamiento
de información de encuest
as de hogares rurales para
la evaluación de impacto d
el PAR II y linea de base de
l financiamiento adicional
del PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 131,196.00 0.00 Cancelado 2020-08-2
7

2020-09-0
1

2020-09-1
7

2020-10-3
1

2020-11-2
8

2020-12-2
8

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-11-0
1

 BO-EMPODERAR-197276-
CS-CQS / CONTRATACION
DE UNA EMPRESA PARA LA
EVALUACION TECNICA DE
PERSONAL DEL PROYECTO
DE ALIANZAS RURALES II,
CORRESPONDIENTE A LA G
ESTION 2020

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 45,000.00 23,824.47 Finalizado 2020-09-3
0

2020-10-0
9

2020-10-2
1

2020-12-0
4

2020-11-3
0

2021-01-0
3

2020-12-0
3

2021-02-0
7

2020-12-0
7

2021-08-0
6

2021-01-2
1

 BO-EMPODERAR-202111-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA COM
ERCIALIZACION (GESTION
DE MERCADOS) - REGION
CHACO DEL PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-202114-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA FOR
TALECIMIENTO ORGANIZA
CIONAL (GESTION DE PLAN
ES DE NEGOCIOS Y PROYE
CTOS PRODUCTIVOS) - RE
GION TROPICO HUMEDO D
EL PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-202115-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA FOR
TALECIMIENTO ORGANIZA
CIONAL (GESTION DE PLAN
ES DE NEGOCIOS Y PROYE
CTOS PRODUCTIVOS) - RE
GION CHACO DEL PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-202112-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA FOR
TALECIMIENTO ORGANIZA
CIONAL (GESTION DE PLAN
ES DE NEGOCIOS Y PROYE
CTOS PRODUCTIVOS) - RE
GION ALTIPLANO DEL PAR I
I

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-201957-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA PRO
DUCCION (PRIMARIA Y/O D
E TRANSFORMACION, GES
TION AMBIENTAL Y ADAPT
ACION AL CAMBIO CLIMATI
CO) - REGION ALTIPLANO
DEL PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-202099-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA PRO
DUCCION (PRIMARIA Y/O D
E TRANSFORMACION, GES
TION AMBIENTAL Y ADAPT
ACION AL CAMBIO CLIMATI
CO) - REGION VALLES DEL
PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-202110-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA COM
ERCIALIZACION (GESTION
DE MERCADOS) - REGION
TROPICO HUMEDO DEL PA
R II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-202113-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA FOR
TALECIMIENTO ORGANIZA
CIONAL (GESTION DE PLAN
ES DE NEGOCIOS Y PROYE
CTOS PRODUCTIVOS) - RE
GION VALLES DEL PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-202101-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA PRO
DUCCION (PRIMARIA Y/O D
E TRANSFORMACION, GES
TION AMBIENTAL Y ADAPT
ACION AL CAMBIO CLIMATI
CO) - REGION CHACO DEL
PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-202107-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA COM
ERCIALIZACION (GESTION
DE MERCADOS) - REGION
ALTIPLANO DEL PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-202108-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA COM
ERCIALIZACION (GESTION
DE MERCADOS) - REGION
VALLES DEL PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-202100-
CS-CQS / ASISTENCIA TEC
NICA REGIONAL PARA PRO
DUCCION (PRIMARIA Y/O D
E TRANSFORMACION, GES
TION AMBIENTAL Y ADAPT
ACION AL CAMBIO CLIMATI
CO) - REGION TROPICO HU
MEDO DEL PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-2
9

2020-11-0
3

2020-11-1
9

2021-01-0
2

2021-02-0
1

2021-03-0
8

2021-09-0
4

 BO-EMPODERAR-231273-
CS-QCBS / Levantamiento
de información de encuest
as de hogares rurales para
la evaluación de impacto d
el PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 131,196.00 131,063.18 Firmado 2021-04-2
3

2021-04-2
6

2021-05-1
4

2021-06-0
4

2021-05-2
7

2021-07-0
2

2021-06-2
5

2021-07-1
6

2021-07-0
6

2021-07-3
0

2021-07-2
0

2021-08-1
9

2021-08-2
0

2021-12-1
7

 BO-EMPODERAR-266033-
CS-CQS / CONSULTORIA P
OR PRODUCTO PARA CAPA
CITACION DE ASISTENTES
TECNICOS Y ACOMPAÑANT
ES EN RIEGO TECNIFICADO
Y FERTIRIEGO EN EL SECT
OR DEL VALLE (CHUQUISA
CA, COCHABAMBA Y TARIJ
A)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 25,102.00 0.00 En ejecución 2021-11-3
0

2021-12-0
1

2021-12-2
1

2022-02-0
3

2022-03-0
5

2022-04-0
9

2022-10-0
6

 BO-EMPODERAR-266034-
CS-CQS / CONSULTORIA P
OR PRODUCTO PARA CAPA
CITACION DE ASISTENTES
TECNICOS Y ACOMPAÑANT
ES EN RIEGO TECNIFICADO
Y FERTIRRIEGO EN SECTO
R DEL TROPICO (BENI, PAN
DO, SANTA CRUZ Y CHACO
)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 28,650.00 0.00 En ejecución 2021-11-3
0

2021-12-0
1

2021-12-2
1

2022-02-0
3

2022-03-0
5

2022-04-0
9

2022-10-0
6

 BO-EMPODERAR-266035-
CS-CQS / CONSULTORIA P
OR PRODUCTO PARA CAPA
CITACION DE ASISTENTES
TECNICOS Y ACOMPAÑANT
ES EN RIEGO TECNIFICADO
Y FERTIRRIEGO EN EL SEC
TOR DEL ALTIPLANO (LA P
AZ, ORURO Y POTOSI)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Open - National 39,537.00 0.00 En ejecución 2021-11-3
0

2021-12-0
1

2021-12-2
1

2022-02-0
3

2022-03-0
5

2022-04-0
9

2022-10-0
6

 BO-EMPODERAR-283036-
CS-QCBS / CONSULTORIA P
ARA ELABORACION DEL M
ARCO DE GESTION AMBIEN
TAL Y SOCIAL (MGAS) DEL
PROGRAMA DE ALIANZAS
RURALES PAR III

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 212,717.34 0.00 En ejecución 2022-03-0
8

2022-03-1
1

2022-03-2
9

2022-04-1
9

2022-05-1
7

2022-05-3
1

2022-06-1
4

2022-07-0
4

2022-11-3
0
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INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approa

ch
Contract Type Estimated Am

ount (US$)
Actual Amou

nt (US$)
Process Statu

s Terms of Reference
Invitation to Identifi
ed/Selected Consult

ant
Draft Negotiated Co

ntract Signed Contract Contract Completio
n

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 MDRyT/EMPODERAR/PAR/
EA/019/2014 / No objecion
contratacion de Oficial de
Negocios de la UOR Valles
Centro Cochabamba.

IDA / 51700 Institutional Strengthenin
g Previa Individual Open 6,240.00 6,112.88 En ejecución 2014-10-2

9

 BO-EMPODERAR-57030-C
S-INDV / Especialista en ne
gocios 1

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 79,561.00 4,642.19 Rescindido 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
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 BO-EMPODERAR-57058-C
S-INDV / Especialista en ca
pacitación y asistencia téc
nica

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 79,561.00 4,642.19 Rescindido 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57073-C
S-INDV / Especialista en inf
raestructura.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 79,561.00 22,346.21 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57011-C
S-INDV / Analista en comu
nicación

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 67,335.00 4,231.02 Rescindido 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57032-C
S-INDV / Analista ambienta
l Santa Cruz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 67,335.00 58,155.09 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57066-C
S-INDV / Analista ambienta
l Cochabamba

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 67,335.00 58,282.34 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57055-C
S-INDV / Analista ambienta
l Tarija

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 67,335.00 77,650.12 Rescindido 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57017-C
S-INDV / Oficial de infraest
ructura y riego Tarija

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 14,980.18 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57059-C
S-INDV / Oficial de infraest
ructura y riego  Santa Cruz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 77,740.63 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57024-C
S-INDV / Especialista finan
ciero

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 98,094.00 80,274.40 Finalizado 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-57028-C
S-INDV / Especialista de ad
quisiciones

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 79,561.00 10,403.61 Rescindido 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57097-C
S-INDV / Analista de dese
mbolsos 1

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 76,659.00 104,596.11 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57076-C
S-INDV / Analista financier
o 1

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 76,659.00 5,948.79 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57096-C
S-INDV / Analista financier
o 2

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 68,786.00 43,760.49 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57151-C
S-INDV / Analista fiduciario
Santa Cruz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 99,103.93 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57054-C
S-INDV / Analista fiduciario
Santa Cruz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 99,106.97 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57029-C
S-INDV / Analista fiduciario
Cochabamba

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 99,103.93 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57057-C
S-INDV / Analista fiduciario
Tarija

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 58,267.43 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57019-C
S-INDV / Analista fiduciario
La Paz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 99,275.46 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57080-C
S-INDV / Analista fiduciario
Chuquisaca

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 99,103.93 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57060-C
S-INDV / Analista fiduciario
Chaco

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 99,106.87 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57101-C
S-INDV / Especialista en pl
anificación y monitoreo

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 98,094.00 138,417.22 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57026-C
S-INDV / Asistente - Admini
strativo

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 38,535.00 49,871.03 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57063-C
S-INDV / Asistente adminis
trativo Santa Cruz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 33,318.00 27,970.56 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57070-C
S-INDV / Asistente adminis
trativo Cochabamba

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 33,318.00 21,742.82 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57094-C
S-INDV / Asistente adminis
trativo Tarija

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 33,318.00 44,704.52 Firmado 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3

 BO-EMPODERAR-57020-C
S-INDV / Asistente adminis
trativo Chaco

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 33,318.00 44,685.18 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57099-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Santa Cruz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 30,938.00 44,718.41 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57071-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Tarija

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 30,938.00 26,530.22 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57034-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero La Paz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 30,938.00 44,761.30 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57053-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero La Paz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 30,938.00 26,493.08 Finalizado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57014-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Chaco

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 30,938.00 44,685.18 Firmado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57795-C
S-INDV / Base de datos de
proveedores de bienes y s
ervicios

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 3,890.00 0.00 Cancelado 2018-08-1
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 BO-EMPODERAR-57766-C
S-INDV / Analista Ambienta
l La Paz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57704-C
S-INDV / Analista ambienta
l Oruro

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 67,335.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57733-C
S-INDV / Analista ambienta
l Beni

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 67,335.00 9,047.65 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57705-C
S-INDV / Analista ambienta
l Potosí

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 67,335.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57748-C
S-INDV / Analista ambienta
l Pando

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 67,335.00 52,256.36 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57770-C
S-INDV / Analista ambienta
l Chuquisaca

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 67,335.00 30,733.58 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57735-C
S-INDV / Analista ambienta
l Chaco

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 67,335.00 30,733.58 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57862-C
S-INDV / Oficial de infraest
ructura y riego Chaco

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 67,335.00 93,221.29 Firmado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57726-C
S-INDV / Oficial de infraest
ructura y riego Cochabam
ba

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 67,335.00 44,443.30 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57771-C
S-INDV / Oficial de infraest
ructura y riego Oruro

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 67,335.00 23,196.52 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57707-C
S-INDV / Oficial de infraest
ructura y riego La Paz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 52,217.85 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57846-C
S-INDV / Oficial de infraest
ructura y riego Beni

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 30,487.20 Rescindido 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57773-C
S-INDV / Oficial de infraest
ructura y riego Potosí

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 52,313.88 Finalizado 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-57708-C
S-INDV / Oficial de infraest
ructura y riego Pando

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 29,851.16 Rescindido 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57848-C
S-INDV / Oficial de infraest
ructura y riego Chuquisaca

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 93,190.13 Firmado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57467-C
S-INDV / Analista de dese
mbolsos 2

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 63,872.00 86,796.85 Firmado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57774-C
S-INDV / Analista financier
o 2

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 63,872.00 67,022.73 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57834-C
S-INDV / Analista fiduciario
Cochabamba

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 52,249.67 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57469-C
S-INDV / Analista fiduciario
Tarija

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 85,111.83 Firmado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57470-C
S-INDV / Analista fiduciario
Oruro

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 73,461.66 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57777-C
S-INDV / Analista fiduciario
Beni

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 63,302.78 Rescindido 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57738-C
S-INDV / Analista fiduciario
Potosí

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 71,708.10 Rescindido 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57749-C
S-INDV / Analista fiduciario
Pando

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 71,805.53 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-57833-C
S-INDV / Analista fiduciario
Pando

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 -19.67 Rescindido 2018-04-1
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2018-07-1

8
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57751-C
S-INDV / Analista fiduciario
Chuquisaca

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 85,565.28 Firmado 2018-04-1

6
2018-09-1

6
2018-06-0

4
2018-11-2

3
2018-06-2

5
2018-12-0

7
2018-07-3

0
2018-12-0

7
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57740-C
S-INDV / Analista fiduciario
Chaco

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 71,770.76 Rescindido 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57474-C
S-INDV / Asistente adminis
trativo Oruro

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57717-C
S-INDV / Asistente adminis
trativo La Paz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 33,318.00 5,604.12 Finalizado 2018-04-1

6
2018-05-2

0
2018-06-0

4
2018-06-0

5
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6
2018-12-3

1

 BO-EMPODERAR-57718-C
S-INDV / Asistente adminis
trativo Beni

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 33,318.00 22,101.40 Finalizado 2018-04-1

6
2018-09-2

1
2018-06-0

4
2018-09-2

1
2018-06-2

5
2018-10-0

1
2018-07-3

0
2018-10-0

1
2019-01-2

6
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-57780-C
S-INDV / Asistente adminis
trativo Potosí

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57709-C
S-INDV / Asistente adminis
trativo Pando

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57845-C
S-INDV / Asistente adminis
trativo Chuquisaca

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57711-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Cochabamba

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 30,938.00 24,373.96 Finalizado 2018-04-1

6
2018-07-0

3
2018-06-0

4
2018-07-0

3
2018-06-2

5
2018-07-1

2
2018-07-3

0
2018-07-1

2
2019-01-2

6
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-57719-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Beni

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 30,938.00 20,950.44 Finalizado 2018-04-1

6
2018-11-0

7
2018-06-0

4
2018-11-0

7
2018-06-2

5
2018-11-1

2
2018-07-3

0
2018-11-1

2
2019-01-2

6
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-57476-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Chuquisaca

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 30,938.00 40,300.63 Firmado 2018-04-1

6
2018-08-3

0
2018-06-0

4
2018-09-2

0
2018-06-2

5
2018-10-0

1
2018-07-3

0
2018-10-0

1
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-58139-C
S-INDV / Especialista en Inf
raestructura y Riego

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 79,561.00 33,687.62 Finalizado 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6
2019-12-3

1

 BO-EMPODERAR-57016-C
S-INDV / Operador Cochab
amba: Consultor de linea
Operador Departamental d
e la Unidad Operativa Dep
artamental Cochabamba .
Responsable de la Unidad

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 98,094.00 57,361.88 Finalizado 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3
2020-03-3

1



Page 5

 BO-EMPODERAR-57849-C
S-INDV / 46 Facilitadores U
OD Santa Cruz : Facilitador
de la Unidad Operativa De
partamental Santa Cruz, C
onsultor por producto, Enc
argado de la elaborar plan
es de alianza (planes de n
egocio) para su financiami
ento

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 178,618.00 103,147.35 Finalizado 2018-06-0

1
2018-07-1

5
2018-07-2

0
2018-11-2

0
2018-08-1

0
2018-11-2

2
2018-09-1

4
2018-11-2

6
2019-03-1

3
2019-05-2

1

 BO-EMPODERAR-57744-C
S-INDV / 45 Facilitadores U
OD Cochabamba: Facilitad
or de la Unidad Operativa
Departamental Cochabam
ba, Consultor por producto
, Encargado de la elaborar
planes de alianza (planes
de negocio) para su financi
amiento

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 176,918.00 206,418.43 Finalizado 2018-06-0

1
2018-07-2

7
2018-07-2

0
2018-11-2

1
2018-08-1

0
2018-11-2

1
2018-09-1

4
2018-12-0

5
2019-03-1

3
2019-08-0

1

 BO-EMPODERAR-57453-C
S-INDV / 46 Facilitadores U
OD Tarija: Facilitador de la
Unidad Operativa Departa
mental Tarija, Consultor po
r producto, Encargado de l
a elaborar planes de alianz
a (planes de negocio) para
su financiamiento

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 178,618.00 171,846.48 Finalizado 2018-06-0

1
2018-07-1

6
2018-07-2

0
2018-10-2

9
2018-08-1

0
2018-11-1

2
2018-09-1

4
2018-12-2

8
2019-03-1

3
2019-10-1

1

 BO-EMPODERAR-57712-C
S-INDV / 45 Facilitadores U
OD Oruro: Facilitador de la
Unidad Operativa Departa
mental Oruro, Consultor po
r producto, Encargado de l
a elaborar planes de alianz
a (planes de negocio) para
su financiamiento

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 176,918.00 170,714.94 Finalizado 2018-06-0

1
2018-07-1

5
2018-07-2

0
2018-09-0

6
2018-08-1

0
2018-11-1

3
2018-09-1

4
2018-11-2

9
2019-03-1

3
2019-08-2

6

 BO-EMPODERAR-57756-C
S-INDV / 46 Facilitadores U
OD La Paz: Facilitador de l
a Unidad Operativa Depart
amental La Paz, Consultor
por producto, Encargado d
e la elaborar planes de alia
nza (planes de negocio) pa
ra su financiamiento

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 178,618.00 198,173.00 Finalizado 2018-06-0

1
2018-07-2

2
2018-07-2

0
2018-12-0

3
2018-08-1

0
2018-12-0

5
2018-09-1

4
2018-12-0

5
2019-03-1

3
2019-05-0

3

 BO-EMPODERAR-57458-C
S-INDV / 45 Facilitadores U
OD Beni: Facilitador de la
Unidad Operativa Departa
mental Beni, Consultor por
producto, Encargado de la
elaborar planes de alianza
(planes de negocio) para s
u financiamiento

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 176,918.00 35,560.07 Finalizado 2018-06-0

1
2018-10-2

3
2018-07-2

0
2018-12-0

7
2018-08-1

0
2018-12-1

2
2018-09-1

4
2018-12-1

2
2019-03-1

3
2019-06-1

7

 BO-EMPODERAR-57713-C
S-INDV / 45 Facilitadores U
OD Potosí: Facilitador de la
Unidad Operativa Departa
mental Potosí, Consultor p
or producto, Encargado de
la elaborar planes de alian
za (planes de negocio) par
a su financiamiento

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 176,918.00 183,206.96 Finalizado 2018-06-0

1
2018-07-1

9
2018-07-2

0
2018-10-1

9
2018-08-1

0
2018-10-2

2
2018-09-1

4
2018-11-2

6
2019-03-1

3
2019-07-0

9

 BO-EMPODERAR-57757-C
S-INDV / 45 Facilitadores U
OD Pando: Facilitador de la
Unidad Operativa Departa
mental  Pando, Consultor p
or producto, Encargado de
la elaborar planes de alian
za (planes de negocio) par
a su financiamiento

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 176,918.00 284,358.91 Finalizado 2018-06-0

1
2018-07-1

2
2018-07-2

0
2018-11-0

7
2018-08-1

0
2018-11-1

2
2018-09-1

4
2018-12-1

8
2019-03-1

3
2019-06-3

0

 BO-EMPODERAR-57727-C
S-INDV / 46 Facilitadores U
OD Chuquisaca: Facilitador
de la Unidad Operativa De
partamental Chuquisaca, C
onsultor por producto, Enc
argado de la elaborar plan
es de alianza (planes de n
egocio) para su financiami
ento

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 178,618.00 240,547.53 Finalizado 2018-06-0

1
2018-06-2

9
2018-07-2

0
2018-08-3

1
2018-08-1

0
2018-09-1

7
2018-09-1

4
2019-12-1

7
2019-03-1

3
2019-12-1

7

 BO-EMPODERAR-57857-C
S-INDV / 32 Facilitadores U
OD Chaco: Facilitador de la
Unidad Operativa Regional
Chaco, Consultor por prod
ucto, Encargado de la elab
orar planes de alianza (pla
nes de negocio) para su fin
anciamiento

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 121,383.00 129,340.08 Finalizado 2018-06-0

1
2018-08-1

4
2018-07-2

0
2018-10-2

5
2018-08-1

0
2018-10-2

9
2018-09-1

4
2018-11-2

1
2019-03-1

3
2019-05-1

9

 BO-EMPODERAR-57789-C
S-INDV / Analista en DO Sa
nta Cruz: Consultor de line
a Analista en Desarrollo Or
ganizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Santa Cruz, Responsable d
el Fortalecimiento de las or
ganizaciones de pequeños
productores rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 62,155.00 44,720.29 Finalizado 2018-04-1

6
2018-09-1

6
2018-06-0

4
2018-11-2

3
2018-06-2

5
2018-12-0

7
2018-07-3

0
2018-12-0

7
2019-01-2

6
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-57758-C
S-INDV / Analista en DO Co
chabamba: Consultor de li
nea Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unida
d Operativa Departamenta
l Cochabamba, Responsabl
e del Fortalecimiento de la
s organizaciones de peque
ños productores rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57760-C
S-INDV / Analista en DO Ta
rija: Consultor de linea Ana
lista en Desarrollo Organiz
acional de la Unidad Opera
tiva Departamental Tarija,
Responsable del Fortaleci
miento de las organizacion
es de pequeños productor
es rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 62,155.00 22,952.48 Finalizado 2018-04-1

6
2018-09-1

6
2018-06-0

4
2018-11-2

3
2018-06-2

5
2018-12-1

0
2018-07-3

0
2018-12-1

0
2019-01-2

6
2019-12-3

1

 BO-EMPODERAR-57761-C
S-INDV / Analista en DO Or
uro: Consultor de linea Ana
lista en Desarrollo Organiz
acional de la Unidad Opera
tiva Departamental Oruro,
Responsable del Fortaleci
miento de las organizacion
es de pequeños productor
es rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57792-C
S-INDV / Analista en DO La
Paz:Consultor de linea Ana
lista en Desarrollo Organiz
acional de la Unidad Opera
tiva Departamental La Paz,
Responsable del Fortaleci
miento de las organizacion
es de pequeños productor
es rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57815-C
S-INDV / Analista en DO Be
ni: Consultor de linea Anali
sta en Desarrollo Organiza
cional de la Unidad Operati
va Departamental Beni, Re
sponsable del Fortalecimie
nto de las organizaciones
de pequeños productores r
urales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 62,155.00 57,433.78 Finalizado 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6
2021-03-3

1

 BO-EMPODERAR-57482-C
S-INDV / Analista en DO Pa
ndo: Consultor de linea An
alista en Desarrollo Organi
zacional de la Unidad Oper
ativa Departamental Pand
o, Responsable del Fortale
cimiento de las organizaci
ones de pequeños product
ores rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 62,155.00 93,127.65 Firmado 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57697-C
S-INDV / Analista en DO Ch
uquisaca: Consultor de line
a Analista en Desarrollo Or
ganizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca, Responsable
del Fortalecimiento de las
organizaciones de pequeñ
os productores rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 62,155.00 71,798.98 Finalizado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-08-2

7
2018-06-2

5
2018-08-2

7
2018-07-3

0
2018-08-2

7
2019-01-2

6
2021-09-0

3

 BO-EMPODERAR-57839-C
S-INDV / Analista en DO Ch
aco: Consultor de linea An
alista en Desarrollo Organi
zacional de la Unidad Oper
ativa Regional Chaco, Res
ponsable del Fortalecimien
to de las organizaciones d
e pequeños productores ru
rales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 62,155.00 93,190.13 Firmado 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

7
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57728-C
S-INDV / 14 Acompañantes
UOD Santa Cruz: Acompañ
ante de la Unidad Operativ
a Departamental Santa Cr
uz, Consultor por producto,
Responsable de la ejecució
n de las actividades de los
planes de alianza, la imple
mentación física, financier
a y técnica y el Fort. Orga.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 253,546.00 0.00 Cancelado 2018-05-0

1
2018-06-1

9
2018-07-1

0
2018-08-1

4
2019-02-1

0

 BO-EMPODERAR-57762-C
S-INDV / 14 Acompañantes
UOD Cochabamba: Acomp
añante de la Unidad Opera
tiva Departamental Cocha
bamba, Consultor por prod
ucto, Responsable de la ej
ecución de las actividades
de los planes de alianza, la
implementación física, fina
nciera y técnica y el Fort O
rganiza

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 253,546.00 119,840.69 Firmado 2018-05-0

1
2019-09-2

3
2018-06-1

9
2019-12-1

7
2018-07-1

0
2019-12-1

8
2018-08-1

4
2019-12-1

8
2019-02-1

0

 BO-EMPODERAR-57714-C
S-INDV / 14 Acompañantes
UOD Tarija: Acompañante
de la Unidad Operativa De
partamental Tarija Consult
or por producto, Responsa
ble de la ejecución de las a
ctividades de los planes de
alianza, la implementación
física, financiera y técnica
y el Fortalecimiento Organi

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 253,546.00 49,563.57 Firmado 2018-05-0

1
2019-01-2

8
2018-06-1

9
2019-01-2

8
2018-07-1

0
2019-02-0

1
2018-08-1

4
2019-10-0

7
2019-02-1

0
2021-03-0

1

 BO-EMPODERAR-57460-C
S-INDV / 14 Acompañantes
UOD Oruro: Acompañante
de la Unidad Operativa De
partamental Potosi, Consul
tor por producto, Responsa
ble de la ejecución de las a
ctividades de los planes de
alianza, la implementación
física, financiera y técnica
y el Fort. Organizacional

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 253,546.00 108,648.47 Firmado 2018-05-0

1
2019-08-2

0
2018-06-1

9
2019-09-1

8
2018-07-1

0
2019-10-0

1
2018-08-1

4
2019-11-1

4
2019-02-1

0
2021-02-0

2

 BO-EMPODERAR-57698-C
S-INDV / 14 Acompañantes
UOD La Paz: Acompañante
de la Unidad Operativa De
partamental La Paz, Consu
ltor por producto, Respons
able de la ejecución de las
actividades de los planes d
e alianza, la implementaci
ón física, financiera y técni
ca y el Fortalecimiento Org
an

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 257,376.00 164,031.91 Firmado 2018-05-0

1
2015-07-2

9
2018-06-1

9
2019-10-1

7
2018-07-1

0
2019-10-1

7
2018-08-1

4
2019-11-2

1
2019-02-1

0
2021-04-0

5

 BO-EMPODERAR-57856-C
S-INDV / 14 Acompañantes
UOD Beni: Acompañante d
e la Unidad Operativa Dep
artamental Beni, Consultor
por producto, Responsable
de la ejecución de las activ
idades de los planes de ali
anza, la implementación fí
sica, financiera y técnica y
el Fortalecimiento Organiz
ac

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 253,546.00 0.00 Cancelado 2018-05-0

1
2018-06-1

9
2018-07-1

0
2018-08-1

4
2019-02-1

0

 BO-EMPODERAR-57850-C
S-INDV / 14 Acompañantes
UOD Potosí: Acompañante
de la Unidad Operativa De
partamental Potosí, Consul
tor por producto, Responsa
ble de la ejecución de las a
ctividades de los planes de
alianza, la implementación
física, financiera y técnica
y el Fortalecimiento Organ

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 253,546.00 51,991.32 Firmado 2018-05-0

1
2019-02-0

6
2018-06-1

9
2019-02-0

7
2018-07-1

0
2019-02-0

8
2018-08-1

4
2019-10-1

1
2019-02-1

0
2021-05-2

5

 BO-EMPODERAR-57796-C
S-INDV / 14 Acompañantes
UOD Pando:Acompañante
de la Unidad Operativa De
partamental Pando, Consul
tor por producto, Responsa
ble de la ejecución de las a
ctividades de los planes de
alianza la implementación
física, financiera y técnica
y el fortalecimiento Organi
zac

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 244,354.00 147,501.81 Firmado 2018-05-0

1
2019-02-0

4
2018-06-1

9
2019-02-0

5
2018-07-1

0
2019-02-0

6
2018-08-1

4
2019-12-1

1
2019-02-1

0
2020-12-0

9

 BO-EMPODERAR-57763-C
S-INDV / 14 Acompañantes
UOD Chuquisaca:Acompañ
ante de la Unidad Operativ
a Departamental Chuquisa
ca, Consultor por producto,
Responsable de la ejecució
n de las actividades de los
planes de alianza, la imple
mentación física, financier
a y técnica y el Forta Orga
ni

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 255,844.00 56,191.16 Firmado 2018-05-0

1
2019-10-1

4
2018-06-1

9
2019-10-0

7
2018-07-1

0
2019-10-1

7
2018-08-1

4
2019-10-2

8
2019-02-1

0
2021-04-1

2

 BO-EMPODERAR-57729-C
S-INDV / 9 Acompañantes
UOD Chaco:Acompañante
de la Unidad Operativa Re
gional Chaco, Consultor po
r producto, Responsable d
e la ejecución de las activi
dades de los planes de alia
nza, la implementación físi
ca, financiera y técnica y e
l fortalecimiento organizaci
onal

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 151,668.00 0.00 Cancelado 2018-05-0

1
2018-06-1

9
2018-07-1

0
2018-08-1

4
2019-02-1

0

 BO-EMPODERAR-57699-C
S-INDV / 16 Acompañantes
financiamiento inicial: Con
sultor por producto, Respo
nsable de la ejecución de l
as actividades de los plane
s de alianza, la implement
ación física, financiera y té
cnica y el fortalecimiento o
rganizacional

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 260,182.00 177,265.57 Finalizado 2018-05-0

1
2018-08-0

2
2018-06-1

9
2018-07-0

2
2018-07-1

0
2018-07-1

0
2018-08-1

4
2018-11-2

8
2019-02-1

0
2021-02-0

1

 BO-EMPODERAR-57700-C
S-INDV / Operador Beni: Co
nsultor de linea. Operador
Departamental de la Unida
d Operativa Departamenta
l Beni. Responsable de la U
nidad

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,094.00 71,955.28 Finalizado 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6
2020-08-0

7
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 BO-EMPODERAR-57463-C
S-INDV / Operador Potosí:
Consultor de linea. Operad
or Departamental de la Uni
dad Operativa Departame
ntal  Potosí. Responsable d
e la Unidad

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,094.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57465-C
S-INDV / Operador Chuquis
aca: Consultor de linea. Op
erador Departamental de l
a Unidad Operativa Depart
amental Chuquisaca. Resp
onsable de la Unidad.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,094.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57731-C
S-INDV / Oficial de alianza
Tarija: Oficial de Alianzas U
nidad Operativa Departam
ental Tarija, Consultor de li
nea, Responsable de prom
over alianzas rurales, supe
rvisar a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de ali
anza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 97,499.30 Firmado 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57701-C
S-INDV / Oficial de alianza
Oruro: Oficial de Alianzas
Unidad Operativa Departa
mental Oruro, Consultor de
linea, Responsable de pro
mover alianzas rurales, su
pervisar a los Facilitadores
y Acompañantes, evaluar l
os proyectos de planes de
alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57732-C
S-INDV / Oficial de alianza
Oruro: Oficial de Alianzas
Unidad Operativa Departa
mental Oruro, Consultor de
linea, Responsable de pro
mover alianzas rurales, su
pervisar a los Facilitadores
y Acompañantes, evaluar l
os proyectos de planes de
alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57769-C
S-INDV / Oficial de alianza
Beni: Oficial de Alianzas U
nidad Operativa Departam
ental Beni, Consultor de lin
ea, Responsable de promo
ver alianzas rurales, super
visar a los Facilitadores y A
compañantes, evaluar los
proyectos de planes de ali
anza

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 30,702.17 Rescindido 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57855-C
S-INDV / Oficial de alianza
Beni : Oficial de Alianzas U
nidad Operativa Departam
ental Beni, Consultor de lin
ea, Responsable de promo
ver alianzas rurales, super
visar a los Facilitadores y A
compañantes, evaluar los
proyectos de planes de ali
anza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 71,742.87 Rescindido 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57835-C
S-INDV / Oficial de alianza
Potosí: Oficial de Alianzas
Unidad Operativa Departa
mental Potosí, Consultor d
e linea, Responsable de pr
omover alianzas rurales, s
upervisar a los Facilitadore
s y Acompañantes, evaluar
los proyectos de planes de
alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57747-C
S-INDV / Oficial de alianza
Potosí:Oficial de Alianzas U
nidad Operativa Departam
ental Potosí, Consultor de l
inea, Responsable de prom
over alianzas rurales, supe
rvisar a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de ali
anza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57715-C
S-INDV / Oficial de alianza
Pando:Oficial de Alianzas U
nidad Operativa Departam
ental Pando, Consultor de l
inea, Responsable de prom
over alianzas rurales, supe
rvisar a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de ali
anza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57716-C
S-INDV / Oficial de alianza
Pando:Oficial de Alianzas U
nidad Operativa Departam
ental Pando, Consultor de l
inea, Responsable de prom
over alianzas rurales, supe
rvisar a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de ali
anza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57725-C
S-INDV / Oficial de alianza
Chuquisaca: Oficial de Alia
nzas Unidad Operativa De
partamental Chuquisaca, C
onsultor de linea, Respons
able de promover alianzas
rurales, supervisar a los Fa
cilitadores y Acompañante
s, evaluar los proyectos de
planes de alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-57863-C
S-INDV / Oficial de alianza 
Chaco:Oficial de Alianzas U
nidad Operativa Regional
Chaco, Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisa
r a los Facilitadores y Aco
mpañantes, evaluar los pr
oyectos de planes de alian
za.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 38,167.32 Finalizado 2018-04-1

6
2018-04-2

9
2018-06-0

4
2018-07-1

8
2018-06-2

5
2018-08-0

1
2018-07-3

0
2018-08-0

1
2019-01-2

6
2020-04-3

0

 BO-EMPODERAR-57061-C
S-INDV / Oficial de alianza
Santa Cruz: Oficial de Alian
zas Unidad Operativa Dep
artamental Santa Cruz, Co
nsultor de linea, Responsa
ble de promover alianzas r
urales, supervisar a los Fac
ilitadores y Acompañantes,
evaluar los proyectos de pl
anes de alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 99,135.09 Firmado 2016-04-0

1
2018-04-1

7
2016-04-1

1
2018-04-1

7
2016-05-0

2
2018-04-1

7
2016-06-0

6
2018-04-1

7
2016-12-0

3

 BO-EMPODERAR-57100-C
S-INDV / Operador Santa C
ruz: Consultor de linea. Op
erador Departamental de l
a Unidad Operativa Depart
amental Santa Cruz. Respo
nsable de la Unidad

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 98,094.00 138,372.78 Firmado 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3

 BO-EMPODERAR-57087-C
S-INDV / Operador Tarija: C
onsultor de linea. Operado
r Departamental de la Unid
ad Operativa Departament
al Tarija . Responsable de l
a Unidad

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 98,094.00 79,999.05 Rescindido 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3

 BO-EMPODERAR-57098-C
S-INDV / Operador La Paz:
Consultor de linea. Operad
or Departamental de la Uni
dad Operativa Departame
ntal  La Paz. Responsable
de la Unidad

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 98,094.00 5,723.52 Rescindido 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3

 BO-EMPODERAR-57069-C
S-INDV / Operador Chaco:
Consultor de linea. Operad
or Regional de la Unidad O
perativa  Regional Chaco.
Responsable de la Unidad

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 98,094.00 138,417.12 Firmado 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3

 BO-EMPODERAR-57064-C
S-INDV / Oficial de alianza
Santa Cruz: Oficial de Alian
zas Unidad Operativa Dep
artamental Santa Cruz, Co
nsultor de linea, Responsa
ble de promover alianzas r
urales, supervisar a los Fac
ilitadores y Acompañantes,
evaluar los proyectos de pl
anes de alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 5,945.06 Finalizado 2016-04-0

1
2018-04-1

7
2016-04-1

1
2018-04-1

7
2016-05-0

2
2018-04-1

7
2016-06-0

6
2018-04-1

7
2016-12-0

3
2018-07-3

1

 BO-EMPODERAR-57027-C
S-INDV / Oficial de alianza
Cochabamba: Oficial de Ali
anzas Unidad Operativa D
epartamental Cochabamba
, Consultor de linea, Respo
nsable de promover alianz
as rurales, supervisar a los
Facilitadores y Acompañan
tes, evaluar los proyectos
de planes de alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 99,103.93 Firmado 2016-04-0

1
2018-04-1

7
2016-04-1

1
2018-04-1

7
2016-05-0

2
2018-04-1

7
2016-06-0

6
2018-04-1

7
2016-12-0

3

 BO-EMPODERAR-57084-C
S-INDV / Oficial de alianza
Tarija: Oficial de Alianzas U
nidad Operativa Departam
ental Tarija, Consultor de li
nea, Responsable de prom
over alianzas rurales, supe
rvisar a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de ali
anza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 14,986.30 Finalizado 2016-04-0

1
2018-04-1

7
2016-04-1

1
2018-04-1

7
2016-05-0

2
2018-04-1

7
2016-06-0

6
2018-04-1

7
2016-12-0

3
2019-03-0

7

 BO-EMPODERAR-57021-C
S-INDV / Oficial de alianzas
Chaco: Oficial de Alianzas
Unidad Operativa  Regiona
l Chaco, Consultor de linea
, Responsable de promove
r alianzas rurales, supervis
ar a los Facilitadores y Aco
mpañantes, evaluar los pr
oyectos de planes de alian
za.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 36,851.41 Finalizado 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3
2019-12-3

1

 BO-EMPODERAR-57065-C
S-INDV / Oficial de alianzas
Chuquisaca : Oficial de Alia
nzas Unidad Operativa De
partamental Chuquisaca C
onsultor de linea, Respons
able de promover alianzas
rurales, supervisar a los Fa
cilitadores y Acompañante
s, evaluar los proyectos de
planes de alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 99,103.93 Rescindido 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3

 BO-EMPODERAR-57056-C
S-INDV / Oficial de alianzas
La Paz:Oficial de Alianzas
Unidad Operativa Departa
mental La Paz, Consultor d
e linea, Responsable de pr
omover alianzas rurales, s
upervisar a los Facilitadore
s y Acompañantes, evaluar
los proyectos de planes de
alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 67,335.00 36,758.57 Finalizado 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3
2020-01-0

2

 BO-EMPODERAR-57067-C
S-INDV / ASISTENTE DESAR
ROLLO SIGG: Consultor en
linea. Para Desarrollar, act
ualizar y mantener el siste
ma de información gerenci
al georeferenciado en su s
egunda versión (SIGG II) p
ara la sistematización de l
a información emergente d
e la ejecución del Proyecto
PAR

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 55,407.00 4,891.97 Finalizado 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3
2018-07-3

1

 BO-EMPODERAR-57082-C
S-INDV / Auxiliar - Técnico
UCN: Consultor de linea  re
sponsable de apoyar al eq
uipo técnico y administrati
vo del Proyecto de Alianza
s Rurales, en las actividad
es y tareas criticas que se
presenten en la operación
del Proyecto.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 38,535.00 30,133.07 Rescindido 2018-04-0

1
2018-04-1

7
2018-04-1

1
2018-04-1

7
2018-05-0

2
2018-04-1

7
2018-06-0

6
2018-04-1

7
2018-12-0

3

 BO-EMPODERAR-58122-C
S-INDV / Asistente de Nego
cios:Consultor de linea. Ap
oyo al especialista de Neg
ocios de la UCN en difusión
del proyecto, registro de in
formación, control de calid
ad del SIGG, promoción de
l Modelo III y elaboración d
e información para Comité
de Proyectos del PAR

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 55,407.00 3,481.55 Finalizado 2018-04-1

0
2018-04-1

7
2018-04-2

0
2018-04-1

7
2018-05-1

1
2018-04-1

7
2018-06-1

5
2018-04-1

7
2018-12-1

2
2018-07-3

1

 BO-EMPODERAR-57068-C
S-INDV / Oficial de alianza
La Paz: Oficial de Alianzas
Unidad Operativa Departa
mental La Paz, Consultor d
e linea, Responsable de pr
omover alianzas rurales, s
upervisar a los Facilitadore
s y Acompañantes, evaluar
los proyectos de planes de
alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 58,282.34 Finalizado 2016-04-0

1
2018-04-1

7
2016-04-1

1
2018-04-1

7
2016-05-0

2
2018-04-1

7
2016-06-0

6
2018-04-1

7
2016-12-0

3
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-68250-C
S-INDV / Asistente Adminis
trativo Pando

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 33,318.00 42,725.04 Firmado 2018-06-2

8
2018-06-2

8
2018-07-0

8
2018-07-0

4
2018-07-2

9
2018-07-0

4
2018-09-0

2
2018-07-0

4
2019-03-0

1

 BO-EMPODERAR-68251-C
S-INDV / Oficial de Alianzas
Pando. Oficial de Alianzas
de la Unidad Operativa De
partamental Pando, Consul
tor de linea, responsable d
e promover alianzas rurale
s, supervisar a los facilitad
ores y acompañantes, eval
uar los proyectos de plane
s de alianza

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 94,826.33 Firmado 2018-06-2

8
2018-07-0

4
2018-07-0

8
2018-07-0

4
2018-07-2

9
2018-07-0

4
2018-09-0

2
2018-07-0

4
2019-03-0

1

 BO-EMPODERAR-68252-C
S-INDV / Oficial de Alianzas
Pando. Oficial de Alianzas
de la Unidad Operativa De
partamental Pando Consult
or de línea, responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los facilitador
es y acompañantes, evalu
ar los proyectos de planes
de alianza

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 112,178.69 Firmado 2018-06-2

8
2014-07-0

4
2018-07-0

8
2018-07-0

4
2018-07-2

9
2018-07-0

4
2018-09-0

2
2018-07-0

4
2019-03-0

1

 BO-EMPODERAR-68254-C
S-INDV / Analista en DO Co
chabamba. Consultor de lí
nea Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unida
d Operativa Departamenta
l Cochabamba, responsabl
e del fortalecimiento de las
organizaciones de pequeñ
os productores rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 62,155.00 73,516.35 Finalizado 2018-06-2

8
2018-07-0

4
2018-07-0

8
2018-07-0

4
2018-07-2

9
2018-09-0

2
2018-07-0

4
2019-03-0

1
2021-11-1

7
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 BO-EMPODERAR-68256-C
S-INDV / Oficial de Alianzas
La Paz. Oficial de Alianzas
de la Unidad Operativa De
partamental La Paz Consul
tor de línea, responsable d
e promover alianzas rurale
s, supervisar a los facilitad
ores y acompañantes, eval
uar los proyectos de plane
s de alianza

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 53,945.03 Finalizado 2018-06-2

8
2018-07-0

4
2018-07-0

8
2018-07-0

4
2018-07-2

9
2018-09-0

2
2018-07-0

4
2019-03-0

1
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-68285-C
S-INDV / Analista en DO La
Paz. Consultor de línea An
alista en Desarrollo Organi
zacional de la Unidad Oper
ativa Departamental La Pa
z, responsable del fortaleci
miento de las organizacion
es de pequeños productor
es rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 62,155.00 10,674.50 Finalizado 2018-06-2

8
2018-07-0

4
2018-07-0

8
2018-07-0

4
2018-07-2

9
2018-09-0

2
2018-07-0

4
2019-03-0

1
2018-12-3

1

 BO-EMPODERAR-68287-C
S-INDV / Asistente Adminis
trativo Unidad Operativa D
epartamental Oruro

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 33,318.00 24,511.15 Finalizado 2018-06-2

8
2018-07-0

4
2018-07-0

8
2018-07-0

4
2018-07-2

9
2018-09-0

2
2018-07-0

4
2019-03-0

1
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-68288-C
S-INDV / Analista Ambienta
l de la Unidad Operativa D
epartamental Oruro

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 67,335.00 53,882.37 Finalizado 2018-06-2

8
2018-07-0

4
2018-07-0

8
2018-07-0

4
2018-07-2

9
2018-07-0

4
2018-09-0

2
2018-07-0

4
2019-03-0

1
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-68289-C
S-INDV / Oficial de Alianzas
Oruro. Oficial de Alianzas d
e la Unidad Operativa Dep
artamental Oruro Consulto
r de línea, responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los facilitador
es y acompañantes, evalu
ar los proyectos de planes
de alianza

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 95,762.58 Firmado 2018-06-2

8
2018-07-0

4
2018-07-0

8
2018-07-0

4
2018-07-2

9
2018-07-0

4
2018-09-0

2
2018-07-0

4
2019-03-0

1

 BO-EMPODERAR-68292-C
S-INDV / Oficial de Alianzas
Oruro, Oficial de Alianzas d
e la Unidad Operativa Dep
artamental Oruro Consulto
r de línea, responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los facilitador
es y acompañantes, evalu
ar los proyectos de planes
de alianza

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 74,514.00 53,882.37 Finalizado 2018-06-2
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2018-07-0
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4
2018-09-0
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2018-07-0

4
2019-03-0

1
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-68293-C
S-INDV / Analista en DO Or
uro. Consultor de línea Ana
lista en Desarrollo Organiz
acional de la Unidad Opera
tiva Departamental Oruro,
responsable del fortalecimi
ento de las organizaciones
de pequeños productores r
urales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 62,155.00 53,851.11 Finalizado 2018-06-2
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2018-07-0

8
2018-07-0

4
2018-07-2

9
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2018-09-0
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2018-07-0

4
2019-03-0

1
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-68297-C
S-INDV / Oficial de Alianzas
Potosi. Oficial de Alianzas
de la Unidad Operativa De
partamental Potosi Consult
or de línea, responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los facilitador
es y acompañantes, evalu
ar los proyectos de planes
de alianza

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 94,978.02 Firmado 2018-06-2
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 BO-EMPODERAR-68298-C
S-INDV / Oficial de Alianzas
Potosi. Oficial de Alianzas
de la Unidad Operativa De
partamental Potosi Consult
or de línea, responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los facilitador
es y acompañantes, evalu
ar los proyectos de planes
de alianza

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 95,040.68 Firmado 2018-06-2
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 BO-EMPODERAR-68299-C
S-INDV / Analista Ambienta
l Unidad Operativa Depart
amental Potosi

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 67,335.00 94,978.02 Firmado 2018-06-2
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 BO-EMPODERAR-68300-C
S-INDV / Asistente Asminis
trativo Unidad Operativa R
egional Pando (Sub Region
al Riberalta)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 33,318.00 4,988.56 Finalizado 2018-06-2
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 BO-EMPODERAR-68305-C
S-INDV / 100 acompañante
s para apoyar a la Unidad
de Coordinacion Nacional
y las unidades operativas
departamentales en activi
dades de las areas adminis
trativa, social y ambiental,
comunicacion, legal y neg
ocios

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 22,000.00 0.00 Cancelado 2018-06-2
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 BO-EMPODERAR-57015-C
S-INDV / Analista de Adqui
siciones 2

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 68,786.00 0.00 Cancelado 2018-04-0
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 BO-EMPODERAR-57826-C
S-INDV / Asistente adquisic
iones

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 55,407.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-58124-C
S-INDV / Analista de sistem
as 2

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 68,786.00 29,154.47 Finalizado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-71910-C
S-INDV / Analista ambienta
l de la UOD La Paz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 72,857.00 30,689.09 Finalizado 2018-07-2
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 BO-EMPODERAR-71949-C
S-CDS / Seleccion de perso
nal tecnico de la unidad de
coordinacion nacional y las
unidades operativas depar
tamentales del PAR II

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 10,000.00 5,502.68 Finalizado 2018-07-2
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 BO-EMPODERAR-71902-C
S-CDS / Asistente de Adqui
siciones

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Selección direct

a de consultore
s

Direct 59,953.00 25,253.72 Rescindido 2018-07-2
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 BO-EMPODERAR-77175-C
S-INDV / Contratación Asist
ente de sistemas

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 53,987.00 1,340.16 Rescindido 2018-09-0
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 BO-EMPODERAR-57785-C
S-INDV / Especialista Fortal
ecimiento Organizacional

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 79,561.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-78970-C
S-INDV / Especialista en De
sarrollo Organizacional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 79,561.00 52,712.15 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57854-C
S-INDV / Especialista ambi
ental

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 79,561.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79006-C
S-INDV / Especialista Ambi
ental

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 79,561.00 25,547.00 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57730-C
S-INDV / Oficial de alianza
Cochabamba:Oficial de Ali
anzas Unidad Operativa D
epartamental cochabamba
, Consultor de linea, Respo
nsable de promover alianz
as rurales, supervisar a los
Facilitadores y Acompañan
tes, evaluar los proyectos
de planes de alianza.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1

6
2018-06-0

4
2018-06-2

5
2018-07-3

0
2019-01-2

6

 BO-EMPODERAR-79013-C
S-INDV / Oficial de Alianza
Cochabamba: Oficial de Ali
anzas Unidad Operativa D
epartamental de Cochaba
mba, Consultor de Línea, R
esponsable de promover al
ianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y Acom
pañantes, evaluar los proy
ectos de planos de alianza.

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 72,514.00 47,856.85 Finalizado 2018-09-2

0
2018-10-1

6
2018-09-3

0
2018-10-1

6
2018-10-2

1
2018-10-1

6
2018-11-2

5
2018-10-1

6
2019-05-2

4
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-68294-C
S-INDV / Oficial de Alianzas
Chuquisaca. Oficial de Alia
nzas de la Unidad Operativ
a Departamental Chuquisa
ca Consultor de línea, resp
onsable de promover alian
zas rurales, supervisar a lo
s facilitadores y acompaña
ntes, evaluar los proyectos
de planes de alianza

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Direct 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-06-2
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 BO-EMPODERAR-79015-C
S-INDV / Oficial de Alianzas
Chuquisaca. Oficial de Alia
nzas de la Unidad Operativ
a Departamental Chuquisa
ca Consultor de línea, resp
onsable de promover alian
zas rurales, supervisar a lo
s facilitadores y acompaña
ntes, evaluar los proyectos
de planes de alianza

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 72,514.00 26,333.08 Rescindido 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57472-C
S-INDV / Analista fiduciario
La Paz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79022-C
S-INDV / Analista fiduciario
La Paz

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57844-C
S-INDV / Operador Oruro:
Consultor de linea. Operad
or Departamental de la Uni
dad Operativa Departame
ntal Oruro. Responsable de
la Unidad

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,094.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79028-C
S-INDV / Operador Oruro:
Consultor de linea. Operad
or Departamental de la Uni
dad Operativa Departame
ntal Oruro. Responsable de
la Unidad

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 98,094.00 65,917.01 Rescindido 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57736-C
S-INDV / Analista fiduciario
Oruro

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79031-C
S-INDV / Analista Fiduciario
Oruro

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 72,514.00 47,792.78 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57765-C
S-INDV / Operador Pando:
Consultor de linea. Operad
or Departamental de la Uni
dad Operativa Departame
ntal Pando. Responsable d
e la Unidad

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,094.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79033-C
S-INDV / Operador Pando:
Consultor de linea. Operad
or Departamental de la Uni
dad Operativa Departame
ntal Pando. Responsable d
e la Unidad

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 98,094.00 6,201.44 Rescindido 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57459-C
S-INDV / Analista en DO Po
tosí: Consultor de linea An
alista en Desarrollo Organi
zacional de la Unidad Oper
ativa Departamental Potos
í, Responsable del Fortalec
imiento de las organizacio
nes de pequeños producto
res rurales

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79036-C
S-INDV / Analista en DO Po
tosí: Consultor de linea An
alista en Desarrollo Organi
zacional de la Unidad Oper
ativa Departamental Potos
í, Responsable del Fortalec
imiento de las organizacio
nes de pequeños producto
res rurales

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 62,155.00 88,704.88 Firmado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57778-C
S-INDV / Analista fiduciario
Potosí

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79040-C
S-INDV / Analista Fiduciario
Potosí

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 72,514.00 47,786.15 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-79055-C
S-INDV / Oficial de alianza
Santa Cruz: Oficial de Alian
zas Unidad Operativa Dep
artamental Santa Cruz, Co
nsultor de linea, Responsa
ble de promover alianzas r
urales, supervisar a los Fac
ilitadores y Acompañantes,
evaluar los proyectos de pl
anes de alianza.

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 72,514.00 23,102.03 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-79056-C
S-INDV / Analista Financier
o 2

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 63,872.00 11,958.85 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-79058-C
S-INDV / Auxiliar Administr
ativo de la Unidad de Coor
dinación Nacional (UCN)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 31,804.45 0.00 Cancelado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-79059-C
S-INDV / Secretaria de la U
nidad de Coordinacion Nac
ional (UCN)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 36,781.34 44,554.23 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57752-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Oruro

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 30,938.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79062-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Oruro

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 30,938.00 30,386.04 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57824-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Potosí

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 30,938.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79065-C
S-INDV / Asistente Mensaje
ro Potosi

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 30,938.00 39,912.63 Firmado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57720-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Pando

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 30,938.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79067-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Pando

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 30,938.00 39,912.13 Firmado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-79068-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero Pando (Subregional Rib
eralta)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 30,938.00 12,055.68 Rescindido 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-79069-C
S-INDV / Asistente mensaj
ero La Paz ( Subregional R
urrenabaque)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 30,938.00 21,698.72 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-79070-C
S-INDV / Analista Fiduciario
Pando (Subregional Riberal
ta)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 72,514.00 4,584.21 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-57473-C
S-INDV / Analista fiduciario
Beni

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-1
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 BO-EMPODERAR-79259-C
S-INDV / Analista Fiduciario
Beni

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 72,514.00 47,792.78 Finalizado 2018-09-2
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 BO-EMPODERAR-86078-C
S-INDV / Contratación de c
onsultores evaluadores de
planes de alianza UOD La
Paz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 25,000.00 50,687.90 Finalizado 2018-11-0
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 BO-EMPODERAR-86079-C
S-INDV / Contratación de c
onsultores evaluadores de
planes de alianza UOD Oru
ro

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 25,000.00 60,825.48 Finalizado 2018-11-0
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 BO-EMPODERAR-86080-C
S-INDV / Contratación de c
onsultores evaluadores de
planes de alianza UOD Pot
osí

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 25,000.00 40,550.32 Finalizado 2018-11-0
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 BO-EMPODERAR-86081-C
S-INDV / Contratación de c
onsultores evaluadores de
planes de alianza UOD Coc
habamba

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 25,000.00 40,550.32 Finalizado 2018-11-0
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 BO-EMPODERAR-86082-C
S-INDV / Contratación de c
onsultores evaluadores de
planes de alianza UOD Chu
quisaca

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 25,000.00 40,491.68 Finalizado 2018-11-0
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 BO-EMPODERAR-86083-C
S-INDV / Contratación de c
onsultores evaluadores de
planes de alianza UOD Tari
ja

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 25,000.00 20,275.16 Finalizado 2018-11-0

6
2019-01-2

1
2018-12-2

5
2019-03-1

8
2019-01-1

5
2019-03-2

1
2019-02-1

9
2019-03-2

2
2019-08-1

8
2020-03-2

1

 BO-EMPODERAR-86084-C
S-INDV / Contratación de c
onsultores evaluadores de
planes de alianza UOD San
ta Cruz

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 25,000.00 60,825.48 Finalizado 2018-11-0

6
2019-01-2

0
2018-12-2

5
2019-03-2

5
2019-01-1

5
2019-03-2

5
2019-02-1

9
2019-12-0

5
2019-08-1

8
2020-12-2

9

 BO-EMPODERAR-86085-C
S-INDV / Contratación de c
onsultores evaluadores de
planes de alianza UOD Ben
i

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 25,000.00 30,368.76 Finalizado 2018-11-0

6
2019-01-2

0
2018-12-2

5
2019-04-0

5
2019-01-1

5
2019-04-0

9
2019-02-1

9
2019-07-1

7
2019-08-1

8
2020-12-2

8

 BO-EMPODERAR-86086-C
S-INDV / Contratación de c
onsultores evaluadores de
planes de alianza UOD Pan
do

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 25,000.00 70,963.06 Finalizado 2018-11-0

6
2019-01-2

0
2018-12-2

5
2019-03-2

2
2019-01-1

5
2019-03-2

6
2019-02-1

9
2019-06-0

3
2019-08-1

8
2020-06-0

2

 BO-EMPODERAR-86087-C
S-INDV / Contratación de c
onsultores evaluadores de
planes de alianza UOR Cha
co

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 25,000.00 18,247.64 Finalizado 2018-11-0

6
2019-01-2

1
2018-12-2

5
2019-03-2

7
2019-01-1

5
2019-03-2

8
2019-02-1

9
2019-03-2

8
2019-08-1

8
2020-03-2

7

 BO-EMPODERAR-86289-C
S-INDV / Especialista Finan
ciero UCN

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 79,561.00 71,186.94 Finalizado 2018-11-0

8
2018-12-0

4
2018-11-1

8
2018-12-0

4
2018-12-0

9
2018-12-0

4
2019-01-1

3
2018-12-0

4
2019-07-1

2
2021-03-3

1

 BO-EMPODERAR-88443-C
S-CDS / Evaluación técnica
del personal de la Unidad
de Coordinación Nacional
y de las unidades operativ
as departamentales del Pr
oyecto de Alianzas Rurales
correspondiente a las gesti
ones 2018, 2019 y 2020

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 75,000.00 0.00 Cancelado 2018-11-2
7

2018-12-0
7

2019-02-1
0

2019-08-0
9

 BO-EMPODERAR-98357-C
S-INDV / Contratación facili
tadores para la formulació
n de planes de negocios, g
estión 2019

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 335,000.00 610,956.74 Firmado 2019-02-0

1
2018-07-1

6
2019-03-2

2
2018-12-0

7
2019-04-1

2
2019-04-1

2
2019-05-1

7
2020-03-2

0
2019-11-1

3
2021-12-0

8

 BO-EMPODERAR-98365-C
S-INDV / Contratación aco
mpañantes para la ejecuci
ón de ALIANZAS, gestión 2
019

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 160,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-0

1
2019-02-0

1
2019-03-2

2
2019-04-1

2
2019-05-1

7
2019-11-1

3

 BO-EMPODERAR-98366-C
S-INDV / Contratación aco
mpañantes para apoyar a l
a UCN y las UOD's, gestión
2019

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 28,863.00 6,154.95 Finalizado 2019-02-0

1
2018-07-0

5
2019-03-2

2
2018-07-0

5
2019-04-1

2
2018-07-0

5
2019-05-1

7
2018-08-2

4
2019-11-1

3
2019-02-1

2

 BO-EMPODERAR-98379-C
S-CDS / Actualización y me
joramiento del Sistema de
información pública

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 49,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-0
1

2019-02-1
1

2019-04-1
7

2019-10-1
4

 BO-EMPODERAR-114474-
CS-CDS / SELECCIÓN DEL P
ERSONAL TECNICO PARA L
A UNIDAD DE COORDINACI
ON NACIONAL Y LAS UNID
ADES OPERATIVAS DEPART
AMENTALES DEL PAR II (20
19)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 10,000.00 8,647.07 Finalizado 2019-05-1
0

2019-05-2
2

2019-05-2
0

2019-05-2
2

2019-07-2
4

2019-05-2
4

2020-01-2
0

2019-12-3
1

 BO-EMPODERAR-127554-
CS-INDV / Analista ambient
al La Paz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 29,198.36 Finalizado 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-08-2

6
2019-11-2

9
2019-08-2

6
2020-05-2

7
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-127557-
CS-INDV / Analista en DO L
a Paz: Consultor de linea A
nalista en Desarrollo Orga
nizacional de la Unidad Op
erativa Departamental La
Paz, Responsable del Forta
lecimiento de las organiza
ciones

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 29,095.37 Finalizado 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-08-2

6
2019-11-2

9
2019-08-2

6
2020-05-2

7
2020-10-2

3

 BO-EMPODERAR-127559-
CS-INDV / Oficial de alianz
a La Paz: Oficial de Alianza
s Unidad Operativa Depart
amental La Paz - Rurrenab
aque, Consultor de linea, R
esponsable de promover al
ianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y Acom
pañantes, evaluar los proy
ectos de planes de alianza
s

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 7,140.91 Finalizado 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-09-0

2
2019-11-2

9
2019-09-0

2
2020-05-2

7
2020-02-1

2

 BO-EMPODERAR-127560-
CS-INDV / Analista fiduciari
o La Paz - Rurrenabaque

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 29,111.66 Finalizado 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-08-2

6
2019-11-2

9
2019-08-2

6
2020-05-2

7
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-127562-
CS-INDV / Oficial de infraes
tructura y riego Pando -Co
bija

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 29,214.65 Finalizado 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-08-2

6
2019-11-2

9
2019-08-2

6
2020-05-2

7
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-127564-
CS-INDV / Analista fiduciari
o Pando - Cobija

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 29,154.87 Rescindido 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-08-2

3
2019-11-2

9
2019-08-2

3
2020-05-2

7

 BO-EMPODERAR-127565-
CS-INDV / Oficial de alianz
a Pando: Oficial de Alianza
s Unidad Operativa Depart
amental Pando - Riberalta,
Consultor de linea, Respon
sable de promover alianza
s rurales, supervisar a los
Facilitadores y Acompañan
tes, evaluar los proyectos
de planes de alianza

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 48,153.39 Rescindido 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-09-0

2
2019-11-2

9
2019-09-0

2
2020-05-2

7

 BO-EMPODERAR-127567-
CS-INDV / Analista fiduciari
o Pando - Riberalta

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 69,607.20 Firmado 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-09-0

2
2019-11-2

9
2019-09-0

2
2020-05-2

7

 BO-EMPODERAR-127568-
CS-INDV / Oficial de alianz
a Potosi: Oficial de Alianza
s Unidad Operativa Depart
amental Potosi - Camargo,
Consultor de linea, Respon
sable de promover alianza
s rurales, supervisar a los
Facilitadores y Acompañan
tes, evaluar los proyectos
de planes de alianza

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 29,382.35 Finalizado 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-08-2

2
2019-11-2

9
2019-08-2

2
2020-05-2

7
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-127571-
CS-INDV / Oficial de infraes
tructura y riego Santa Cruz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 7,660.46 Finalizado 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-08-2

6
2019-11-2

9
2019-08-2

6
2020-05-2

7
2020-01-0

9

 BO-EMPODERAR-127572-
CS-INDV / Oficial de infraes
tructura y riego Tarija

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 70,126.75 Firmado 2019-08-1

6
2019-05-2

6
2019-10-0

4
2019-07-2

9
2019-10-2

5
2019-08-2

6
2019-11-2

9
2019-08-2

6
2020-05-2

7

 BO-EMPODERAR-127573-
CS-INDV / Oficial de infraes
tructura y riego Beni - Trini
dad

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 0.00 Cancelado 2019-08-1

6
2019-10-0

4
2019-10-2

5
2019-11-2

9
2020-05-2

7

 BO-EMPODERAR-127575-
CS-INDV / Oficial de alianz
a Tarija: Oficial de Alianzas
Unidad Operativa Departa
mental Tarija, Consultor de
linea, Responsable de pro
mover alianzas rurales, su
pervisar a los Facilitadores
y Acompañantes, evaluar l
os proyectos de planes de
alianza.

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 0.00 Cancelado 2019-08-1

6
2019-10-0

4
2019-10-2

5
2019-11-2

9
2020-05-2

7

 BO-EMPODERAR-127577-
CS-INDV / Oficial de alianz
a Beni: Oficial de Alianzas
Unidad Operativa Departa
mental Beni - Trinidad, Co
nsultor de linea, Responsa
ble de promover alianzas r
urales, supervisar a los Fac
ilitadores y Acompañantes,
evaluar los proyectos de pl
anes de alianza

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 53,060.00 0.00 Cancelado 2019-08-1

6
2019-10-0

4
2019-10-2

5
2019-11-2

9
2020-05-2

7

 BO-EMPODERAR-127580-
CS-INDV / Analista fiduciari
o La Paz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Direct 53,060.00 27,799.67 Finalizado 2019-08-1

6
2019-09-1

9
2019-08-2

6
2019-09-1

9
2019-09-1

6
2019-09-1

9
2019-10-2

1
2019-09-1

9
2020-04-1

8
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-127614-
CS-INDV / Asistente admini
strativo Pando

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 4,185.00 13,814.33 Finalizado 2019-08-1

6
2020-11-0

3
2019-10-0

4
2019-07-2

4
2019-10-2

5
2019-07-2

6
2019-11-2

9
2019-07-2

6
2020-05-2

7
2021-06-0

1

 BO-EMPODERAR-127619-
CS-INDV / Asistente mensa
jero UOD Pando - Cobija

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 4,185.00 21,960.40 Finalizado 2019-08-1

6
2020-11-0

3
2019-10-0

4
2019-08-1

9
2019-10-2

5
2019-08-2

0
2019-11-2

9
2019-08-2

0
2020-05-2

7
2021-06-0

1

 BO-EMPODERAR-128530-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO CAMARGO

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Direct 53,060.00 28,576.09 Finalizado 2019-08-2

1
2019-09-0

4
2019-08-3

1
2019-09-0

4
2019-09-2

1
2019-09-0

4
2019-10-2

6
2019-09-0

4
2020-04-2

3
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-136316-
CS-INDV / Evaluación de i
mpacto para el financiami
ento inicial del PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 13,120.00 0.00 Cancelado 2019-09-2

7
2019-09-1

8
2019-11-1

5
2019-12-0

6
2020-01-1

0
2020-07-0

8

 BO-EMPODERAR-152029-
CS-INDV / Oficial de Alianz
as Unidad Operativa Depar
tamental Santa Cruz, Cons
ultor de linea, Responsable
de promover alianzas rural
es, supervisar a los Facilita
dores y Acompañantes, ev
aluar los proyectos de plan
es

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,858.00 62,498.19 Firmado 2019-12-2

7
2020-01-0

2
2020-01-0

6
2020-01-0

2
2020-01-2

7
2020-01-0

2
2020-03-0

2
2020-01-0

2
2020-08-2

9

 BO-EMPODERAR-152034-
CS-INDV / Contratación Ofi
cial de Alianzas Unidad Op
erativa Ragional Chaco, Co
nsultor de linea, Responsa
ble de promover alianzas r
urales, supervisar a los Fac
ilitadores y Acompañantes,
evaluar los proyectos de pl
anes

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,858.00 41,074.86 Firmado 2019-12-2

7
2020-01-0

2
2020-01-0

6
2020-01-0

2
2020-01-2

7
2020-01-0

2
2020-03-0

2
2020-01-0

2
2020-08-2

9

 BO-EMPODERAR-152035-
CS-INDV / Oficial de Alianz
as Unidad Operativa Depar
tamental Beni, Consultor d
e linea, Responsable de pr
omover alianzas rurales, s
upervisar a los Facilitadore
s y Acompañantes, evaluar
los proyectos de planes

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,858.00 21,551.99 Rescindido 2019-12-2

7
2020-01-0

2
2020-01-0

6
2020-01-0

2
2020-01-2

7
2020-01-0

2
2020-03-0

2
2020-01-0

2
2020-08-2

9

 BO-EMPODERAR-152036-
CS-INDV / Oficial de Alianz
as Unidad Operativa Depar
tamental Tarija, Consultor
de linea, Responsable de p
romover alianzas rurales, s
upervisar a los Facilitadore
s y Acompañantes, evaluar
los proyectos de planes

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,858.00 62,524.17 Firmado 2019-12-2

7
2020-01-0

2
2020-01-0

6
2020-01-0

2
2020-01-2

7
2020-01-0

2
2020-03-0

2
2020-01-0

2
2020-08-2

9

 BO-EMPODERAR-152037-
CS-INDV / Analista Ambien
tal de la Unidad Operativa
Departamental Beni

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,858.00 0.00 Cancelado 2019-12-2

7
2020-11-0

3
2020-01-0

6
2020-01-2

7
2020-03-0

2
2020-08-2

9

 BO-EMPODERAR-152039-
CS-INDV / Oficial de Alianz
as Unidad Operativa Depar
tamental Chuquisaca, Con
sultor de linea, Responsabl
e de promover alianzas rur
ales, supervisar a los Facili
tadores y Acompañantes,
evaluar los proyectos de pl
anes

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,858.00 22,583.63 Firmado 2019-12-2

7
2020-01-0

2
2020-01-0

6
2020-01-0

2
2020-01-2

7
2020-01-0

2
2020-03-0

2
2020-01-0

2
2020-08-2

9
2020-12-3

1



Page 9

 BO-EMPODERAR-152040-
CS-INDV / Chofer Unidad O
perativa Departamental Po
tosí

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 10,445.00 18,324.09 Firmado 2019-12-2

7
2020-01-0

2
2020-01-0

6
2020-01-0

2
2020-01-2

7
2020-01-0

2
2020-03-0

2
2020-01-0

2
2020-08-2

9

 BO-EMPODERAR-152041-
CS-INDV / Asistente Admini
strativo - Secretaria Unida
d Operativa Departamenta
l Chuquisaca

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,445.00 27,488.01 Firmado 2019-12-2

7
2020-11-0

3
2020-02-1

4
2019-12-2

7
2020-03-0

6
2020-01-1

6
2020-04-1

0
2020-01-1

6
2020-10-0

7

 BO-EMPODERAR-127582-
CS-INDV / Analista ambient
al Chuquisaca

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Direct 53,060.00 0.00 Cancelado 2019-08-1

6
2019-08-2

6
2019-09-1

6
2019-10-2

1
2020-04-1

8

 BO-EMPODERAR-153483-
CS-INDV / Contratación co
nsultor de linea: Especialis
ta Ambiental de la Unidad
de Coordinación Nacional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 41,569.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

3
2020-03-0

2
2020-03-2

3
2020-04-2

7
2020-10-2

4

 BO-EMPODERAR-153485-
CS-INDV / Contratación co
nsultor de linea: Operador
de la Unidad Operativa De
partamental Cochabamba

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 51,251.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

3
2020-03-0

2
2020-03-2

3
2020-04-2

7
2020-10-2

4

 BO-EMPODERAR-153486-
CS-INDV / Contratación co
nsultor de linea: Oficial de
Alianzas de la Unidad Oper
ativa Regional Chaco

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

3
2020-03-0

2
2020-03-2

3
2020-04-2

7
2020-10-2

4

 BO-EMPODERAR-153487-
CS-INDV / Contratación co
nsultor de linea: Analista A
mbiental de la Unidad Ope
rativa Regional Chaco

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

3
2020-03-0

2
2020-03-2

3
2020-04-2

7
2020-10-2

4

 BO-EMPODERAR-153489-
CS-INDV / Contratación co
nsultor de linea: Analista A
mbiental de la UNidad Ope
rativa Departamental Chu
quisaca

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

3
2020-03-0

2
2020-03-2

3
2020-04-2

7
2020-10-2

4

 BO-EMPODERAR-153491-
CS-INDV / Contratación co
nsultor de linea: Oficial de
Alianzas de la Unidad Oper
ativa Departamental La Pa
z

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

3
2020-03-0

2
2020-03-2

3
2020-04-2

7
2020-10-2

4

 BO-EMPODERAR-153492-
CS-INDV / Contratación co
nsultor de linea: Oficial de
Infraestructura y riego de l
a Unidad Operativa Depart
amental Oruro

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

3
2020-03-0

2
2020-03-2

3
2020-04-2

7
2020-10-2

4

 BO-EMPODERAR-153493-
CS-INDV / Contratación co
nsultor de linea: Oficial de
Infraestructura y Riego de
la Unidad Operativa Depar
tamental Santa Cruz

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

3
2020-03-0

2
2020-03-2

3
2020-04-2

7
2020-10-2

4

 BO-EMPODERAR-153494-
CS-INDV / Contratación co
nsultor de linea: Analista e
n Desarrollo Organizaciona
l de la Unidad Operativa D
epartamental Tarija

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

3
2020-03-0

2
2020-03-2

3
2020-04-2

7
2020-10-2

4

 BO-EMPODERAR-153835-
CS-CDS / Contratación aud
itoria financiera correspon
diente a la gestión 2019

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 24,000.00 34,238.06 Finalizado 2020-01-1
4

2020-01-2
1

2020-01-2
4

2020-03-0
2

2020-03-2
9

2020-03-1
8

2020-09-2
5

2020-10-0
8

 BO-EMPODERAR-153730-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores, para la for
mulación de planos de alia
nza en la Unidad Operativa
Departamental Cochabam
ba

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

4
2020-03-0

3
2020-03-2

4
2020-04-2

8
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-154614-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores, para la for
mulación de planos de alia
nza en la Unidad Operativa
Departamental Chuquisaca

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 33,723.39 Finalizado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-02-1

7
2020-03-2

4
2020-02-1

9
2020-04-2

8
2020-02-1

9
2020-10-2

5
2020-12-3

0

 BO-EMPODERAR-153776-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental La Paz (Resp
onsables de la ejecución d
e planes de alianza, de la i
mplementación física, fina
nciera y técnica y de plane
s de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 100,346.00 258,985.07 Firmado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-02-2

7
2020-03-2

4
2020-02-2

7
2020-04-2

8
2020-09-2

1
2020-10-2

5
2021-02-2

7

 BO-EMPODERAR-153745-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto
: Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad Opera
tiva Departamental Chuqui
saca

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

4
2020-03-0

3
2020-03-2

4
2020-04-2

8
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153751-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto
: Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad Opera
tiva Departamental Oruro

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

4
2020-03-0

3
2020-03-2

4
2020-04-2

8
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153783-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Santa Cruz (
Responsables de la ejecuci
ón de planes de alianza, d
e la implementación física,
financiera y técnica y de pl
anes de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,814.00 132,367.81 Firmado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-03-0

2
2020-03-2

4
2020-12-0

8
2020-04-2

8
2020-12-0

9
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153770-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Chuquisaca (
Responsables de la ejecuci
ón de planes de alianza, d
e la implementación física,
financiera y técnica y de pl
anes de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 100,346.00 146,994.93 Firmado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-02-1

7
2020-03-2

4
2020-12-1

0
2020-04-2

8
2020-12-1

5
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153752-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto
: Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad Opera
tiva Departamental Pando

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

4
2020-03-0

3
2020-03-2

4
2020-04-2

8
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153737-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores, para la for
mulación de planos de alia
nza en la Unidad Operativa
Departamental Potosí

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 31,266.13 Finalizado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-03-0

5
2020-03-2

4
2020-03-0

5
2020-04-2

8
2020-03-0

5
2020-10-2

5
2020-10-2

9

 BO-EMPODERAR-153741-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores, para la for
mulación de planos de alia
nza en la Unidad Operativa
Departamental Tarija

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 12,377.00 18,544.55 Finalizado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-08-1

1
2020-03-2

4
2020-08-1

1
2020-04-2

8
2020-08-1

7
2020-10-2

5
2020-10-2

9

 BO-EMPODERAR-153735-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores, para la for
mulación de planos de alia
nza en la Unidad Operativa
Departamental Oruro

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 27,887.12 Finalizado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-02-1

2
2020-03-2

4
2020-02-1

2
2020-04-2

8
2020-02-1

3
2020-10-2

5
2020-11-0

9

 BO-EMPODERAR-153744-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto
: Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad Opera
tiva Regional Chaco

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

4
2020-03-0

3
2020-03-2

4
2020-04-2

8
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153764-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Acompañantes de alianza
en la Unidad Operativa De
partamental Beni (Respons
ables de la ejecución de pl
anes de alianza, de la impl
ementación física, financie
ra y técnica y de planes de
alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 35,236.00 9,847.94 Firmado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-02-1

8
2020-03-2

4
2020-02-1

8
2020-04-2

8
2020-08-0

5
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153725-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores, para la for
mulación de planos de alia
nza en la Unidad Operativa
Departamental Beni

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 10,398.84 Finalizado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-03-0

4
2020-03-2

4
2020-03-0

4
2020-04-2

8
2020-09-2

4
2020-10-2

5
2020-12-2

9

 BO-EMPODERAR-153736-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores, para la for
mulación de planos de alia
nza en la Unidad Operativa
Departamental Pando

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

4
2020-03-0

3
2020-03-2

4
2020-04-2

8
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153747-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto
: Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad Opera
tiva Departamental Cocha
bamba

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

4
2020-03-0

3
2020-03-2

4
2020-04-2

8
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153726-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores, para la for
mulación de planos de alia
nza en la Unidad Operativa
Regional Chaco

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

4
2020-03-0

3
2020-03-2

4
2020-04-2

8
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153767-
CS-INDV / Contratación de
12 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa R
egional Chaco (Responsabl
es de la ejecución de plane
s de alianza, de la implem
entación física, financiera
y técnica y de planes de al
ianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 75,068.00 140,930.47 Firmado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-02-2

7
2020-03-2

4
2020-02-2

7
2020-04-2

8
2020-03-0

2
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153781-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Potosí (Resp
onsables de la ejecución d
e planes de alianza, de la i
mplementación física, fina
nciera y técnica y de plane
s de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,814.00 254,960.14 Firmado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-02-1

0
2020-03-2

4
2020-02-1

0
2020-04-2

8
2020-11-0

5
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153739-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores, para la for
mulación de planos de alia
nza en la Unidad Operativa
Departamental Santa Cruz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 30,089.59 Finalizado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-03-1

7
2020-03-2

4
2020-03-1

8
2020-04-2

8
2020-03-2

0
2020-10-2

5
2020-12-3

0

 BO-EMPODERAR-153754-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto
: Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad Opera
tiva Departamental Santa
Cruz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

4
2020-03-0

3
2020-03-2

4
2020-04-2

8
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153756-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto
: Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad Opera
tiva Departamental Tarija

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 14,150.00 20,275.16 Finalizado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-08-1

7
2020-03-2

4
2020-08-1

7
2020-04-2

8
2020-08-1

8
2020-10-2

5
2020-11-0

9

 BO-EMPODERAR-153784-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Tarija (Resp
onsables de la ejecución d
e planes de alianza, de la i
mplementación física, fina
nciera y técnica y de plane
s de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,814.00 64,084.00 Firmado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-02-0

7
2020-03-2

4
2020-02-0

7
2020-04-2

8
2020-10-1

2
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153743-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto
: Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad Opera
tiva Departamental Beni

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-03-2

4
2020-04-2

8
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153753-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto
: Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad Opera
tiva Departamental Potosí

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 1,509.05 Finalizado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-07-0

3
2020-03-2

4
2020-07-0

3
2020-04-2

8
2020-07-0

6
2020-10-2

5
2020-10-0

8

 BO-EMPODERAR-153777-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Oruro (Resp
onsables de la ejecución d
e planes de alianza, de la i
mplementación física, fina
nciera y técnica y de plane
s de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,814.00 96,555.40 Firmado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-06-1

9
2020-03-2

4
2020-06-1

9
2020-04-2

8
2020-08-1

0
2020-10-2

5
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-153779-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Pando (Resp
onsables de la ejecución d
e planes de alianza, de la i
mplementación física, fina
nciera y técnica y de plane
s de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,814.00 118,320.05 Firmado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-08-2

8
2020-03-2

4
2020-09-2

9
2020-04-2

8
2020-10-0

1
2020-10-2

5
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 BO-EMPODERAR-153774-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Cochabamba
(Responsables de la ejecuc
ión de planes de alianza, d
e la implementación física,
financiera y técnica y de pl
anes de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 98,814.00 53,644.72 Firmado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-03-0

5
2020-03-2

4
2020-03-0

5
2020-04-2

8
2020-09-1

5
2020-10-2

5

 BO-EMPODERAR-153734-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores, para la for
mulación de planos de alia
nza en la Unidad Operativa
Departamental La Paz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 24,923.97 Finalizado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-02-2

7
2020-03-2

4
2020-02-2

7
2020-04-2

8
2020-02-2

8
2020-10-2

5
2020-09-3

0

 BO-EMPODERAR-153750-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto
: Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad Opera
tiva Departamental La Paz

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 10,137.58 Finalizado 2020-01-1

4
2020-11-0

3
2020-03-0

3
2020-06-2

4
2020-03-2

4
2020-06-2

5
2020-04-2

8
2020-06-2

5
2020-10-2

5
2020-08-3

1

 BO-EMPODERAR-162151-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto
: Facilitadores para la form
ulación de planes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Oruro

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 10,000.00 22,460.22 Finalizado 2020-02-2

8
2020-11-0

3
2020-04-1

7
2020-03-0

6
2020-05-0

8
2020-03-1

1
2020-06-1

2
2020-03-1

1
2020-12-0

9
2020-12-2

9

 BO-EMPODERAR-162622-
CS-INDV / Contratación de
5 consultores por producto
: Acompañantes de alianza
en la Unidad Operativa Re
gional Chaco (Responsable
s de la ejecución de planos
de alianza, de la implemen
tación física, financiera y t
écnica y de planos de alian
za)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 31,279.00 112,780.59 Firmado 2020-03-0

3
2020-11-0

3
2020-04-2

1
2020-07-0

9
2020-05-1

2
2020-07-0

9
2020-06-1

6
2020-09-0

1
2020-12-1

3

 BO-EMPODERAR-175908-
CS-INDV / Contratación Es
pecialista en Infraestructur
a y Riego de la Unidad de
Coordinación Nacional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 36,050.00 13,131.18 Rescindido 2020-05-2

7
2020-06-1

6
2020-06-0

6
2020-06-1

6
2020-06-2

7
2020-06-1

6
2020-08-0

1
2020-06-1

6
2021-01-2

8

 BO-EMPODERAR-175919-
CS-INDV / Contratación de
un consultor individual por
producto para la revisión y
viabilización de planes de
alianza previamente recha
zados

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 8,985.00 0.00 Cancelado 2020-05-2

7
2020-06-0

6
2020-06-2

7
2020-08-0

1
2021-01-2

8

 BO-EMPODERAR-175240-
CS-INDV / Contratación de
un consultor individual por
producto para facilitar el e
nlace técnico y administrat
ivo financiero entre el Prog
rama EMPODERAR y el Min
isterio de Desarrollo Rural
y Tierras

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 14,100.00 13,981.85 Rescindido 2020-05-2

2
2020-06-0

7
2020-06-0

1
2020-06-1

5
2020-06-2

2
2020-06-1

6
2020-07-2

7
2020-06-1

6
2021-01-2

3

 BO-EMPODERAR-175921-
CS-INDV / Contratación Se
cretaria de la Unidad de C
oordinación Nacional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 15,668.00 13,567.17 Rescindido 2020-06-0

3
2020-06-2

4
2020-07-2

2
2020-06-2

4
2020-08-1

2
2020-06-2

6
2020-09-1

6
2020-06-2

6
2021-03-1

5

 BO-EMPODERAR-175923-
CS-INDV / Contratación Ch
ofer de la Unidad de Coord
inación Nacional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 15,668.00 0.00 Cancelado 2020-05-2

7
2020-07-1

5
2020-08-0

5
2020-09-0

9
2021-03-0

8

 BO-EMPODERAR-175886-
CS-INDV / Contratación del
Coordinador General del Pr
ograma EMPODERAR

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 48,410.00 2,829.11 Rescindido 2020-05-2

7
2020-06-0

9
2020-07-1

5
2020-07-2

7
2020-08-0

5
2020-07-3

1
2020-09-0

9
2020-08-0

1
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-178600-
CS-CDS / Selección del per
sonal técnico para la Unida
d de Coordinación Naciona
l y las unidades operativas
departamentales del PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 20,000.00 63,708.15 Firmado 2020-06-0
9

2020-06-1
5

2020-06-1
9

2020-06-1
8

2020-08-2
3

2020-06-1
9

2020-12-3
1

 BO-EMPODERAR-178606-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Especialis
ta Ambiental de la UCN

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 12,016.00 9,483.63 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178616-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Asistente
en adquisiciones de la UCN

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,898.00 7,022.64 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178618-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Oficial de
alianzas UOD La Paz (Rurr
enabaque)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178619-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor por producto: Ofici
al de Infraestructura y Rie
go UOD Oruro

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178620-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Operador
departamental UOD Oruro

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 15,376.00 12,135.15 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178621-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Analista A
mbiental UOR Chaco

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,782.00 27,968.58 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178622-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Oficial de
alianzas UOR Chaco

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,782.00 8,497.28 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178623-
CS-INDV / Contratación Op
erador UOD Cochabamba

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 15,376.00 12,407.69 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-08-0

4
2020-08-1

8
2020-08-0

7
2020-09-2

2
2020-08-0

7
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178625-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Analista a
mbiental UOD Chuquisaca

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,782.00 8,521.93 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178626-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Oficial de
infraestructura y riego UO
D Santa Cruz

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178628-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Analista e
n desarrollo organizacional
UOD Tarija

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178631-
CS-INDV / Contratación de
un consultor individual por
producto para apoyar en el
registro de actividades apr
obadas en el STEP

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 4,450.00 4,413.45 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

7
2020-06-1

9
2020-06-2

6
2020-07-1

0
2020-07-1

3
2020-08-1

4
2020-07-1

3
2020-09-3

0

 BO-EMPODERAR-178635-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Asistente
Administrativa - Secretaria
UOD Potosí

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 5,223.00 5,039.15 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

6
2020-06-1

9
2020-06-2

4
2020-07-1

0
2020-06-2

4
2020-08-1

4
2020-06-2

4
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178876-
CS-INDV / Contratación de
un consultor individual por
producto para la revisión y
viabilización de planos de
alianza previamente obser
vados en la UOD Beni

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 8,985.00 0.00 Cancelado 2020-06-1

0
2020-06-2

0
2020-07-1

1
2020-08-1

5
2021-02-1

1

 BO-EMPODERAR-178982-
CS-INDV / Contratación de
un consultor individual por
producto para que preste
asesoramiento técnico leg
al administrativo especializ
ado al Programa EMPODER
AR.

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 11,298.00 0.00 Cancelado 2020-06-1

0
2020-06-1

7
2020-06-2

0
2020-07-1

1
2020-08-1

5
2021-02-1

1

 BO-EMPODERAR-178986-
CS-INDV / Contratación  Co
nsultor de linea: Analista fi
nanciero II de la UCN

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 2,485.00 2,468.21 Finalizado 2020-06-1

0
2020-06-2

3
2020-06-1

6
2020-07-0

1
2020-06-1

8
2020-07-0

1
2020-06-2

2
2020-07-0

1
2020-08-0

6
2020-08-1

5

 BO-EMPODERAR-178615-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Analista e
n comunicación de la UCN.

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

7
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178946-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea : Analista f
ifuciario de la UOD Beni

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-1

0
2020-06-1

7
2020-07-2

9
2020-07-3

1
2020-08-1

9
2020-08-1

0
2020-09-2

3
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178943-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Asistente
de sistemas de la UCN

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,898.00 7,022.64 Rescindido 2020-06-1

0
2020-06-1

7
2020-07-2

9
2020-07-3

1
2020-08-1

9
2020-08-1

0
2020-09-2

3
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178617-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea: Operador
de la UOD La Paz

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 15,376.00 12,407.71 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

7
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-0

7
2020-09-2

2
2020-08-0

7
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-178614-
CS-INDV / Contratación Co
nsultor de linea; Especialis
ta en capacitación y asiste
ncia técnica de la UCN

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 12,016.00 9,469.92 Rescindido 2020-06-0

9
2020-06-1

7
2020-07-2

8
2020-07-3

1
2020-08-1

8
2020-08-1

0
2020-09-2

2
2020-08-1

0
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-183809-
CS-INDV / Contratación An
alista Fiduciario para la Uni
dad Operativa departamen
tal Pando

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 28,750.00 5,840.20 Rescindido 2020-07-1

0
2020-07-1

0
2020-08-1

1
2020-09-1

7
2020-08-1

7
2020-09-2

2
2020-08-2

4
2020-09-2

2
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-183813-
CS-INDV / Contratación Ch
ofer para la UOD Pando

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 12,815.00 3,182.62 Finalizado 2020-07-1

0
2020-07-1

0
2020-08-1

1
2020-08-2

7
2020-08-1

7
2020-08-3

1
2020-08-2

4
2020-08-3

1
2020-12-3

1
2020-12-1

3

 BO-EMPODERAR-183814-
CS-INDV / Especialista en
Desarrollo Organizacional
de la Unidad de Coordinaci
ón Nacional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 32,050.00 6,641.53 Rescindido 2020-07-1

0
2020-07-1

0
2020-08-1

1
2020-09-1

7
2020-08-1

7
2020-09-2

1
2020-08-2

4
2020-09-2

1
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-183819-
CS-INDV / Auxiliar - Técnic
o UCN: Consultor de línea r
esponsable de apoyo al eq
uipo técnico y administrati
vo del Proyecto de Alianza
s Rurales, en las actividad
es y tareas críticas que se
presentan en la operación
del Proyecto

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 13,930.00 0.00 Cancelado 2020-07-1

0
2020-11-2

5
2020-08-1

1
2020-08-1

7
2020-08-2

4
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-185156-
CS-INDV / Contratación Ch
ofer para la UOD Chuquisa
ca

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 12,815.00 2,943.92 Finalizado 2020-07-2

1
2020-07-2

1
2020-08-2

2
2020-08-2

7
2020-08-2

8
2020-08-3

1
2020-09-0

4
2020-09-1

0
2020-12-3

1
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-188561-
CS-INDV / Contratación Op
erador Unidad Operativa D
epartamental Pando

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 38,450.00 7,648.59 Rescindido 2020-08-1

2
2020-08-2

4
2020-09-0

9
2020-09-3

0
2020-09-1

2
2020-09-1

6
2020-10-0

1
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-188562-
CS-INDV / Contratación Op
erador Unidad Operativa D
epartamental Beni

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 38,450.00 7,637.51 Rescindido 2020-08-1

2
2020-08-2

4
2020-09-0

9
2020-09-3

0
2020-09-1

2
2020-10-0

1
2020-09-1

6
2020-10-0

1
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-189219-
CS-INDV / Contratación Op
erador Unidad Operativa D
epartamental Chuquisaca

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 38,450.00 7,637.51 Rescindido 2020-08-1

7
2020-08-2

4
2020-09-1

4
2020-09-3

0
2020-09-1

7
2020-10-0

1
2020-09-2

1
2020-10-0

1
2020-12-3

0

 BO-EMPODERAR-190584-
CS-INDV / CHOFER -ASISTE
NTE PARA LA UNIDAD OPE
RATIVA DEPARTAMENTAL
DE ORURO PROYECTO PAR
II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 27,370.00 2,656.03 Finalizado 2020-08-2

6
2020-08-2

6
2020-09-2

7
2020-09-1

1
2020-10-0

3
2020-09-1

7
2020-10-1

0
2020-09-2

1
2021-02-0

5
2020-12-3

1

 BO-EMPODERAR-192319-
CS-INDV / OPERADOR DEP
ARTAMENTAL PARA LA UNI
DAD OPERATIVA DEPARTA
MENTAL DE TARIJA PROYE
CTO PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 38,500.00 0.00 Cancelado 2020-09-0

7
2020-09-1

4
2020-10-0

5
2020-10-0

8
2020-10-1

2
2021-01-2

6

 BO-EMPODERAR-196705-
CS-INDV / Consultor por pr
oducto para apoyo transve
rsal entre el proyecto PAR I
I y el FPS

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 4,010.00 -13.02 Rescindido 2020-09-2

8
2020-09-3

0
2020-10-0

8
2020-10-2

6
2020-10-2

9
2020-10-2

9
2020-12-0

3
2020-10-3

0
2021-02-0

1

 BO-EMPODERAR-198523-
CS-CDS / AJUSTES Y OPTIM
IZACIONES DEL SISTEMA D
E INFORMACIÓN GERENCIA
L GEOREFERENCIADO DEL
PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 20,050.00 19,895.73 Finalizado 2020-10-0
7

2020-10-0
9

2020-10-1
7

2020-10-1
3

2020-12-2
1

2020-10-1
9

2021-06-1
9

2021-09-0
1

 BO-EMPODERAR-205609-
CS-INDV / Contratación del
Coordinador General del Pr
ograma EMPODERAR

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 37,020.00 68,046.77 Firmado 2020-11-1

9
2020-11-2

0
2020-11-2

9
2020-11-1

6
2020-12-2

0
2020-11-1

6
2021-01-2

4
2020-11-1

6
2021-07-2

3

 BO-EMPODERAR-205573-
CS-INDV / Contratación Es
pecialista en Capacitación
y Asistencia Técnica de la
Unidad de Coordinación Na
cional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 26,034.00 48,018.06 Firmado 2020-11-1

9
2020-11-2

5
2020-11-2

9
2020-11-2

5
2020-12-2

0
2020-11-2

5
2021-01-2

4
2020-11-2

5
2021-07-2

3

 BO-EMPODERAR-205606-
CS-INDV / Contratación An
alista en Comunicación de
la Unidad de Coordinación
Nacional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 24,626.00 43,058.18 Firmado 2020-11-1

9
2020-11-2

5
2020-11-2

9
2020-11-2

4
2020-12-2

0
2020-11-2

5
2021-01-2

4
2020-11-2

5
2021-07-2

3

 BO-EMPODERAR-206573-
CS-INDV / Contratación Op
erador Unidad Operativa D
epartamental La Paz

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 30,750.00 61,366.70 Firmado 2020-11-2

5
2020-11-3

0
2020-12-0

5
2020-11-2

5
2020-12-2

6
2020-11-2

5
2021-01-3

0
2020-11-3

0
2021-07-2

9

 BO-EMPODERAR-207481-
CS-INDV / Contratación Op
erador de la Unidad Opera
tiva Departamental Pando

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 30,750.00 60,849.37 Firmado 2020-12-0

1
2020-12-0

1
2020-12-1

1
2020-11-1

8
2021-01-0

1
2020-12-0

2
2021-02-0

5
2020-12-0

2
2021-08-0

4
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 BO-EMPODERAR-207846-
CS-INDV / Contratación Asi
stente de Sistemas de la U
nidad de Coordinación Nac
ional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 17,795.00 35,138.81 Firmado 2020-12-0

2
2020-12-0

3
2020-12-1

2
2020-12-0

2
2021-01-0

2
2020-12-0

3
2021-02-0

6
2020-12-0

3
2021-08-0

5

 BO-EMPODERAR-208447-
CS-INDV / Contratación An
alista en Desarrollo Organi
zacional para la Unidad Op
erativa Departamental La
Paz

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,564.00 42,281.47 Firmado 2020-12-0

7
2020-12-0

8
2020-12-1

7
2020-12-0

8
2021-01-0

7
2020-12-0

8
2021-02-1

1
2020-12-0

8
2021-08-1

0

 BO-EMPODERAR-208451-
CS-INDV / Contratación Es
pecialista en Infraestructur
a y Riego de la Unidad de
Coordinación Nacional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 22,029.00 39,982.00 Firmado 2020-12-0

7
2020-12-0

9
2021-01-2

5
2021-03-2

3
2021-02-1

5
2021-03-2

3
2021-03-2

2
2021-03-2

9
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-208455-
CS-INDV / Contratación Op
erador de la Unidad Opera
tiva Departamental Cocha
bamba

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 28,188.00 51,035.01 Firmado 2020-12-0

7
2020-12-0

9
2021-01-2

5
2021-03-2

3
2021-02-1

5
2021-03-2

3
2021-03-2

2
2021-04-0

1
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-208459-
CS-INDV / Cointratación Es
pecialista Ambiental de la
Unidad de Coordinación Na
cional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 22,029.00 0.00 Cancelado 2020-12-0

7
2021-01-2

5
2021-02-1

5
2021-03-2

2
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-208460-
CS-INDV / Contratación Asi
stente en Adquisiciones de
la Unidad de Coordinación
Nacional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 16,313.00 0.00 Cancelado 2020-12-0

7
2020-12-0

8
2021-01-2

5
2021-01-0

4
2021-02-1

5
2021-01-0

4
2021-03-2

2
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-208461-
CS-INDV / Contratación Ofi
cial de Alianzas de la Unid
ad Operativa Departament
al La Paz (Rurrenabaque)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 19,367.00 16,212.14 Finalizado 2020-12-0

7
2020-12-0

9
2021-01-2

5
2021-03-2

3
2021-02-1

5
2021-03-2

3
2021-03-2

2
2021-03-2

9
2021-06-3

0
2021-12-3

1

 BO-EMPODERAR-208464-
CS-INDV / Contratación Ofi
cial de Infraestructura y Ri
ego de la Unidad Operativ
a Departamental Oruro

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 19,767.00 16,212.14 Finalizado 2020-12-0

7
2020-12-0

9
2021-01-2

5
2021-03-2

3
2021-02-1

5
2021-03-2

3
2021-03-2

2
2021-03-2

9
2021-06-3

0
2021-12-3

1

 BO-EMPODERAR-208466-
CS-INDV / Contratación Ofi
cial de Alianzas Unidad Op
erativa Regional Chaco

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 19,767.00 29,546.84 Firmado 2020-12-0

7
2020-12-0

9
2021-01-2

5
2021-07-0

6
2021-02-1

5
2021-07-0

6
2021-03-2

2
2021-07-1

5
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-208467-
CS-INDV / Contratación An
alista Ambiental de la Unid
ad Operativa Departament
al Chuquisaca

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 19,767.00 35,875.54 Firmado 2020-12-0

7
2020-12-0

9
2021-01-2

5
2021-03-2

3
2021-02-1

5
2021-03-2

3
2021-03-2

2
2021-03-2

9
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-208468-
CS-INDV / Contratación Ofi
cial de Infraestructura y Ri
ego de la Unidad Operativ
a Departamental Santa Cr
uz

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 19,767.00 35,528.76 Firmado 2020-12-0

7
2020-12-0

9
2021-01-2

5
2021-03-2

3
2021-02-1

5
2021-03-2

3
2021-03-2

2
2021-04-0

5
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-208472-
CS-INDV / Contratación An
alista en Desarrollo Organi
zacional de la Unidad Oper
ativa Departamental Tarija

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 19,767.00 29,249.31 Firmado 2020-12-0

7
2020-12-0

8
2021-01-2

5
2021-07-1

4
2021-02-1

5
2021-07-1

4
2021-03-2

2
2021-07-2

0
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-208473-
CS-INDV / Contratación An
alista Fiduciario de la Unid
ad Operativa Departament
al Beni

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 19,767.00 0.00 Cancelado 2020-12-0

7
2020-12-0

8
2021-01-2

5
2021-02-1

5
2021-03-2

2
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-208716-
CS-INDV / Contratación Op
erador de la Unidad Opera
tiva Departamental Tarija

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 28,188.00 51,160.53 Firmado 2020-12-0

8
2020-12-1

4
2021-01-2

6
2021-03-2

3
2021-02-1

6
2021-03-2

3
2021-03-2

3
2021-03-2

9
2021-07-0

1

 BO-EMPODERAR-209764-
CS-INDV / CONTRATACION
DE ESPECIALISTA AMBIENT
AL DE LA UNIDAD DE COO
RDINACION NACIONAL

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 22,029.00 46,626.80 Firmado 2020-12-1

4
2020-12-1

5
2020-12-2

4
2020-12-1

6
2021-01-1

4
2020-12-1

6
2021-02-1

8
2020-12-1

6
2021-08-1

7

 BO-EMPODERAR-211464-
CS-INDV / Contratación Op
erador de la Unidad Opera
tiva Departamental Beni

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 30,751.00 28,637.79 Finalizado 2020-12-2

3
2020-12-2

3
2021-01-0

2
2020-12-2

1
2021-01-2

3
2020-12-2

4
2021-02-2

7
2020-12-2

4
2021-08-2

6
2021-08-0

2

 BO-EMPODERAR-211465-
CS-INDV / Contratación An
alista Fiduciario de la Unid
ad Operativa Departament
al Beni

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,564.00 41,298.76 Firmado 2020-12-2

3
2020-12-2

3
2021-01-0

2
2020-12-2

1
2021-01-2

3
2020-12-2

1
2021-02-2

7
2020-12-2

4
2021-08-2

6

 BO-EMPODERAR-211472-
CS-INDV / Contratación An
alista Financiero II de la Un
idad de Coordinación Naci
onal

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 19,876.00 50,485.35 Firmado 2020-12-2

3
2020-12-2

4
2021-01-0

2
2020-12-2

4
2021-01-2

3
2020-12-2

4
2021-02-2

7
2020-12-2

4
2021-08-2

6

 BO-EMPODERAR-211479-
CS-INDV / Contratación Asi
stente Administrativo Secr
etaria de la Unidad Operati
va Departamental Cochab
amba

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 10,445.00 18,221.81 Firmado 2020-12-2

3
2020-12-2

3
2021-01-0

2
2021-01-0

4
2021-01-2

3
2021-01-0

4
2021-02-2

7
2021-01-0

4
2021-08-2

6

 BO-EMPODERAR-212366-
CS-INDV / CONTRATACION
DE ASITENTE EN ADQUISIC
IONES Y CONTRATACIONES

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 17,150.00 16,082.04 Finalizado 2021-01-0

5
2021-01-0

5
2021-01-1

0
2021-01-0

4
2021-01-3

1
2021-01-0

4
2021-03-0

7
2021-01-0

4
2021-11-3

0
2021-03-3

1

 BO-EMPODERAR-212521-
CS-INDV / ESPECIALISTA E
N NEGOCIOS RURALES PAR
A LA UNIDAD DE COORDIN
ACION NACIONAL

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 20,030.00 39,814.84 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212522-
CS-INDV / ESPECIALISTA D
ESARROLLO ORGANIZACIO
NAL PARA LA UNIDAD DE C
OORDINACION NACIONAL

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 20,030.00 39,912.37 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212523-
CS-INDV / OFICIAL DE ALIA
NZA PARA LA UOD BENI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,885.81 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212524-
CS-INDV / ANALISTA AMBIE
NTAL PARA LA UOD BENI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 16,149.66 Finalizado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0
2021-12-3

1

 BO-EMPODERAR-212525-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO PARA LA UOD BENI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,151.80 Rescindido 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-01-1

4
2021-03-1

7
2021-04-0

7
2021-04-2

1
2021-04-1

2
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212527-
CS-INDV / ANALISTA AMBIE
NTAL PARA LA UOD COCH
ABAMBA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,497.60 Rescindido 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-04-0

5
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212530-
CS-INDV / OPERADOR PAR
A LA UOD CHUQUISACA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 30,750.00 62,671.87 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

8
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-07-1

5
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212531-
CS-INDV / OFICIAL DE ALIA
NZAS PARA LA UOD CHUQ
UISACA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,854.65 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212532-
CS-INDV / OFICIAL DE ALIA
NZAS PARA LA UOD LA PA
Z

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,854.65 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212533-
CS-INDV / OFICIAL DE ALIA
NZAS PARA LA UOD LA PA
Z

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,813.06 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212534-
CS-INDV / ANALISTA AMBIE
NTAL PARA LA UOD LA PAZ

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,854.65 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212537-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
UARIO PARA LA  UOD LA L
AZ (RURRENABAQUE)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 15,836.81 Finalizado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-04-0

5
2021-11-3

0
2021-12-3

1

 BO-EMPODERAR-212539-
CS-INDV / ANALISTA AMBIE
NTAL PARA LA UDO ORUR
O

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,854.65 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212541-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO PARA LA UOD ORUR
O

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,854.65 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212542-
CS-INDV / ANALISTA AMBIE
NTAL PARA LA UOD PANDO

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 14,400.84 Rescindido 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212543-
CS-INDV / OFICIAL DE INFR
AESTRUCTURA Y RIEGO PA
RA UOD PANDO

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 14,400.84 Rescindido 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212544-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO PARA LA UOD PAND
O

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 27,759.02 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-07-0

6
2021-03-1

7
2021-07-0

6
2021-04-2

1
2021-07-1

5
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212545-
CS-INDV / OFICIAL DE INFR
AESTRUCTURA Y RIEGO PA
RA LA UOD POTOSI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,854.65 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212547-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO PARA LA UOD POTOS
I

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,854.65 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212548-
CS-INDV / OFICIAL DE ALIA
NZAS PARA LA UOD POTOS
I (CAMARGO)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 23,241.63 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-04-0

7
2021-03-1

7
2021-04-0

7
2021-04-2

1
2021-04-1

2
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212549-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
UARIO PARA LA UOD POTO
SI (CAMARGO)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,438.10 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

4
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-04-0

6
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212550-
CS-INDV / ANALISTA AMBIE
NTAL PARA LA UOD SANTA
CRUZ

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,885.81 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212552-
CS-INDV / OFICIAL DE ALIA
NZAS PARA LA UOD SANTA
CRUZ (CHUQUITANIA)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,885.81 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212553-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO PARA LA UOD TARIJA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,497.60 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-04-0

5
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212566-
CS-INDV / AUXILIAR TÉCNI
CO PARA LA UCN

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 11,274.22 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-0

3
2021-03-1

7
2021-03-0

8
2021-04-2

1
2021-03-1

5
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212570-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UOD BENI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 15,950.08 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-1

7
2021-03-1

7
2021-03-1

7
2021-04-2

1
2021-04-0

1
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212571-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UOD BENI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 2,390.43 Finalizado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-1

7
2021-03-1

7
2021-03-1

7
2021-04-2

1
2021-04-0

1
2021-11-3

0
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-212572-
CS-INDV / SECRETARIA UO
D BENI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 0.00 Cancelado 2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-1

7
2021-04-2

1
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212573-
CS-INDV / CHOFER UOD C
OCHABAMBA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 15,936.18 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-02-0

2
2021-03-1

7
2021-02-0

2
2021-04-2

1
2021-04-0

1
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212574-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UOD LA PAZ

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 16,308.03 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-1

2
2021-03-1

7
2021-03-1

2
2021-04-2

1
2021-03-1

7
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212575-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UOD LA PAZ (RURRENAB
AQUE)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 13,625.44 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-06-0

4
2021-03-1

7
2021-06-0

4
2021-04-2

1
2021-06-2

8
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212577-
CS-INDV / SECRETARIA PA
RA LA UOD LA PAZ (RURRE
NABAQUE)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 13,359.09 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-06-0

4
2021-03-1

7
2021-06-0

4
2021-04-2

1
2021-06-2

8
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212578-
CS-INDV / SECRETARIA PA
RA LA UOD LA PAZ

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 17,065.61 Firmado 2021-01-0

6
2021-02-0

1
2021-02-2

4
2021-01-2

9
2021-03-1

7
2021-01-2

9
2021-04-2

1
2021-02-1

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212579-
CS-INDV / SECRETARIA PA
RA LA UOD ORURO

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 14,892.60 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-04-3

0
2021-03-1

7
2021-05-0

7
2021-04-2

1
2021-05-1

0
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212580-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UOD  POTOSI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 2,416.99 Finalizado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-04-2

3
2021-03-1

7
2021-04-2

3
2021-04-2

1
2021-05-0

4
2021-11-3

0
2021-08-0

4

 BO-EMPODERAR-212581-
CS-INDV / SECRETARIA PA
RA LA UOD POTOSI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 12,823.90 Firmado 2021-01-0

6
2021-02-2

3
2021-02-2

4
2021-07-0

7
2021-03-1

7
2021-07-0

9
2021-04-2

1
2021-07-2

8
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212582-
CS-INDV / SECRETARIA CA
MARGO UOD POTOSI (CAM
ARGO)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 13,917.60 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-05-2

1
2021-03-1

7
2021-05-2

1
2021-04-2

1
2021-06-1

7
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212583-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UOD TARIJA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,010.00 0.00 Cancelado 2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-1

7
2021-04-2

1
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212751-
CS-INDV / ANALLISTA FIDU
CIACIO UOD COCHABAMBA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 17,970.00 39,127.57 Firmado 2021-01-0

7
2021-02-0

1
2021-01-1

2
2021-01-0

7
2021-02-0

2
2021-02-0

4
2021-03-0

9
2021-02-0

4
2021-12-0

2

 BO-EMPODERAR-212754-
CS-INDV / Oficial de Alianz
as UOD Oruro

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 17,970.00 0.00 Cancelado 2021-01-0

7
2021-01-1

2
2021-02-0

2
2021-03-0

9
2021-12-0

2
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 BO-EMPODERAR-212757-
CS-INDV / Analista en Desa
rrollo Institucional UOD Tar
ija

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 17,970.00 40,761.76 Firmado 2021-01-0

7
2021-01-0

7
2021-01-1

2
2021-01-0

8
2021-02-0

2
2021-01-0

8
2021-03-0

9
2021-01-1

3
2021-12-0

2

 BO-EMPODERAR-212761-
CS-INDV / Oficial de Infraes
tructura y Riego UOD La P
az

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 17,970.00 37,509.24 Firmado 2021-01-0

7
2021-01-0

7
2021-01-1

2
2021-02-2

6
2021-02-0

2
2021-03-0

1
2021-03-0

9
2021-03-0

1
2021-12-0

2

 BO-EMPODERAR-212947-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO UOD LA PAZ

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,570.00 40,821.05 Firmado 2021-01-0

8
2021-01-0

8
2021-01-1

3
2021-01-0

8
2021-02-0

3
2021-01-0

8
2021-03-1

0
2021-01-0

8
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212948-
CS-INDV / ASISTENTE ADMI
NISTRATIVO SECRETARIA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 8,810.00 18,128.26 Firmado 2021-01-0

8
2021-01-0

8
2021-01-1

3
2021-01-0

4
2021-02-0

3
2021-01-0

8
2021-03-1

0
2021-01-0

8
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212949-
CS-INDV / SECRETARIA PA
RA LA UOD SANTA CRUZ (
CHIQUITANIA)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,810.00 10,388.66 Firmado 2021-01-0

8
2021-01-0

8
2021-02-2

6
2021-06-0

4
2021-03-1

9
2021-06-0

8
2021-04-2

3
2021-06-1

1
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212950-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UOD SANTA CRUZ (CHIQ
UITANIA)

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,810.00 15,277.80 Firmado 2021-01-0

8
2021-02-2

4
2021-02-2

6
2021-04-1

9
2021-03-1

9
2021-04-2

3
2021-04-2

3
2021-04-2

6
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212528-
CS-INDV / OFICIAL DE INFR
AESTRUCTURA Y RIEGO PA
RA LA UOD COCHABAMBA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 0.00 Cancelado 2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-1

7
2021-04-2

1
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-212098-
CS-INDV / Contratación Op
erador de la Unidad Opera
tiva Departamental Potosí

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 30,751.00 0.00 Cancelado 2020-12-3

1
2021-01-0

5
2021-01-1

0
2021-01-3

1
2021-03-0

7
2021-09-0

3

 BO-EMPODERAR-208454-
CS-INDV / Contratación Op
erador de la Unidad Opera
tiva Departamental Oruro

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 28,188.00 0.00 Cancelado 2020-12-0

7
2020-12-0

8
2021-01-2

5
2021-02-1

5
2021-03-2

2
2021-06-3

0

 BO-EMPODERAR-213546-
CS-INDV / OPERADOR DEP
ARTAMENTAL DE ORURO

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 30,750.00 0.00 Cancelado 2021-01-1

2
2021-01-1

7
2021-02-0

7
2021-03-1

4
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-213547-
CS-INDV / OFICIAL DE ALIA
NZAS  PARA LA UOD POTO
SI - CAMARGO

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,563.00 0.00 En ejecución 2021-01-1

2
2021-01-0

6
2021-01-1

7
2021-02-0

7
2021-03-1

4
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-213549-
CS-INDV / OFICIAL DE INFR
AESTRUCTURA Y RIEGO UO
D COCHABAMBA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,570.00 0.00 Cancelado 2021-01-1

2
2021-01-1

7
2021-02-0

7
2021-03-1

4
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-214297-
CS-INDV / ASISTENTE DE C
ONTABILIDAD UCN

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 4,450.00 32,732.46 Firmado 2021-01-1

6
2021-01-2

8
2021-01-2

1
2021-01-2

5
2021-02-1

1
2021-01-2

6
2021-03-1

8
2021-01-2

6
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-217868-
CS-INDV / Operador de la
Unidad Operativa Departa
mental Potosí

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 30,750.00 23,119.43 Finalizado 2021-02-0

4
2021-02-1

9
2021-03-2

5
2021-03-2

3
2021-04-1

5
2021-03-2

3
2021-05-2

0
2021-03-2

9
2021-11-1

6
2021-12-3

1

 BO-EMPODERAR-217869-
CS-INDV / Operador Unida
d Operativa Departamenta
l Oruro

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 30,750.00 51,160.54 Firmado 2021-02-0

4
2021-02-1

9
2021-03-2

5
2021-03-2

3
2021-04-1

5
2021-03-2

3
2021-05-2

0
2021-03-2

9
2021-11-1

6

 BO-EMPODERAR-218878-
CS-INDV / Contratación de
10 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Tarija (Resp
onsables de la ejecución d
e planos de alianza, de la i
mplementación física, fina
nciera y técnica y de plano
s de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 78,580.00 95,727.62 Firmado 2021-02-1

0
2021-02-1

8
2021-03-3

1
2021-06-2

1
2021-04-2

1
2021-06-2

1
2021-05-2

6
2021-06-2

8
2021-11-2

2

 BO-EMPODERAR-218885-
CS-INDV / Contratación de
10 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Pando (Resp
onsables de la ejecución d
e planos de alianza, de la i
mplementación física, fina
nciera y técnica y de plano
s de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 78,580.00 246,577.00 Firmado 2021-02-1

0
2021-02-1

0
2021-03-3

1
2021-10-2

7
2021-04-2

1
2021-10-2

7
2021-05-2

6
2021-10-2

9
2021-11-2

2

 BO-EMPODERAR-218892-
CS-INDV / Contratación de
20 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental La Paz (Resp
onsables de la ejecución d
e planos de alianza, de la i
mplementación física, fina
nciera y técnica y de plano
s de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 157,160.00 341,018.09 Firmado 2021-02-1

0
2021-02-1

0
2021-03-3

1
2021-11-2

9
2021-04-2

1
2021-12-0

3
2021-05-2

6
2021-12-0

3
2021-11-2

2

 BO-EMPODERAR-218894-
CS-INDV / Contratación de
10 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Oruro (Resp
onsables de la ejecución d
e planos de alianza, de la i
mplementación física, fina
nciera y técnica y de plano
s de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 157,160.00 247,151.75 Firmado 2021-02-1

0
2021-02-1

0
2021-03-3

1
2021-12-0

1
2021-04-2

1
2021-12-0

6
2021-05-2

6
2021-12-0

6
2021-11-2

2

 BO-EMPODERAR-220600-
CS-INDV / Asistente Admini
strativo para la Unidad Op
erativa Departamental de
La Paz  - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 5,740.00 5,508.77 Finalizado 2021-02-1

9
2021-02-2

3
2021-03-0

1
2021-02-2

5
2021-03-1

0
2021-03-0

1
2021-03-1

5
2021-03-0

1
2021-09-0

3
2021-08-1

6

 BO-EMPODERAR-220611-
CS-INDV / Contratacion de
7 pasantes administrativos
para la Unidad de Cordinac
ion Nacional - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 12,244.00 16,730.62 Finalizado 2021-02-1

9
2021-02-2

3
2021-03-0

1
2021-02-2

3
2021-03-0

4
2020-03-0

1
2021-03-0

8
2021-05-2

5
2021-09-0

4
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-220677-
CS-INDV / Analista Desarro
llo Organizacional para la
Unidad Operativa Departa
mental de Oruro - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 16,840.00 16,590.61 Finalizado 2021-02-1

9
2021-02-2

2
2021-02-2

4
2021-02-2

2
2021-03-1

7
2021-02-2

2
2021-04-2

1
2021-02-2

2
2021-11-3

0
2021-04-1

3

 BO-EMPODERAR-221660-
CS-CDS / Auditoria Financi
era del periodo comprendi
do entre el 1 de enero al 3
1 de diciembre de 2020

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 21,865.00 37,863.62 Finalizado 2021-02-2
4

2021-02-2
5

2021-03-0
6

2021-03-0
2

2021-05-1
0

2021-04-1
6

2021-11-3
0

2021-07-0
2

 BO-EMPODERAR-223629-
CS-INDV / Contratación de
10 consultores por product
o: Acompañantes de alianz
a en la Unidad Operativa D
epartamental Chuquisaca (
Responsables de la ejecuci
ón de planos de alianza, d
e la implementación física,
financiera y técnica y de pl
anos de alianza)

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 157,160.00 75,986.14 Firmado 2021-03-0

8
2021-03-0

8
2021-04-2

6
2021-12-2

3
2021-05-1

7
2021-12-2

3
2021-06-2

1
2021-12-3

0
2021-12-1

8

 BO-EMPODERAR-225633-
CS-INDV / CONTRATACION
DE ASISTENTE ADMINISTR
ATIVO - SECRETARIA PARA
LA UOD SANTA CRUZ PAR I
I

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 6,406.00 15,755.19 Firmado 2021-03-1

9
2021-03-2

2
2021-05-0

7
2021-04-0

7
2021-05-2

8
2021-04-0

7
2021-07-0

2
2021-04-0

8
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-226307-
CS-INDV / CONTRATACION
JEFE FINANCIERO PARA LA
UNIDAD DE COORDINACIO
N NACIONAL - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 20,500.00 51,035.01 Firmado 2021-03-2

4
2021-03-2

9
2021-03-2

9
2021-03-1

9
2021-04-1

9
2021-03-2

9
2021-05-2

4
2021-04-0

1
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-226308-
CS-INDV / CONTRATACION
DEL ESPECIALISTA EN ADQ
UISICIONES PARA LA UNID
AD DE COORDINACION NA
CIONAL DEL PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 16,025.00 39,883.90 Firmado 2021-03-2

4
2021-03-2

9
2021-03-2

9
2021-03-2

4
2021-04-1

9
2021-04-0

1
2021-05-2

4
2021-04-0

1
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-228004-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO PARA LA UNIDAD OP
ERATIVA REGIONAL CHAC
O - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 14,375.00 15,774.70 Finalizado 2021-04-0

5
2021-04-0

5
2021-04-1

0
2021-04-0

6
2021-05-0

1
2021-04-0

6
2021-06-0

5
2021-04-0

6
2021-11-3

0
2021-12-3

1

 BO-EMPODERAR-228643-
CS-INDV / Contratación de
10 consultores por product
o: Facilitadores, para la for
mulación de planes de alia
nza para el PAR II

IBRD / 87350 Institutional Strengthenin
g Posterior Individual Open 43,000.00 0.00 Cancelado 2021-04-0

9
2021-04-1

6
2021-05-2

8
2021-06-1

8
2021-07-2

3
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-229667-
CS-INDV / Contratacion del
Analista Fiduciario para la
Unidad Operativa Departa
mental de Pando - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 13,297.00 14,584.54 Finalizado 2021-04-1

6
2021-04-2

1
2021-04-2

1
2021-04-1

9
2021-05-1

2
2021-04-2

6
2021-06-1

6
2021-04-2

6
2021-12-1

1
2021-12-3

1

 BO-EMPODERAR-218871-
CS-INDV / CONTRATACIÓN
DE UN CONSULTOR INDIVI
DUAL POR PRODUCTO PAR
A ACTUALIZAR EL REGISTR
O DE ACTIVIDADES APROB
ADAS EN EL STEP

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 4,450.00 0.00 Cancelado 2021-02-1

0
2021-02-2

0
2021-03-1

3
2021-04-1

7
2021-06-0

3

 BO-EMPODERAR-230901-
CS-CDS / AUDITORIA ESPE
CIAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES CORRE
SPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL
1 DE ENERO DE 2020 Y EL
31 DE DICIEMBRE DE 2020
.

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 35,000.00 29,622.12 Finalizado 2021-04-2
1

2021-04-2
9

2021-05-0
1

2021-05-0
5

2021-07-0
5

2021-07-0
5

2021-11-3
0

2021-10-2
9

 BO-EMPODERAR-230893-
CS-INDV / CONTRATACIÓN
DE UN CONSULTOR INDIVI
DUAL POR PRODUCTO PAR
A ACTUALIZAR EL REGISTR
O DE ACTIVIDADES APROB
ADAS EN EL STEP

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 9,352.00 8,839.68 Finalizado 2021-04-2

1
2021-04-2

6
2021-05-0

1
2021-04-2

8
2021-05-0

3
2021-05-0

7
2021-05-0

5
2021-05-1

1
2021-11-0

1
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-231106-
CS-INDV / Contratacion de
Especialista en Negocios p
ara la Unidad de Coordinac
ion Nacional

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 14,352.00 38,143.01 Firmado 2021-04-2

2
2021-04-2

6
2021-05-0

2
2021-04-2

0
2021-05-0

4
2021-04-2

7
2021-05-0

6
2021-04-2

7
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-230900-
CS-INDV / Contratación Ch
ofer para la UOD Chuquisa
ca

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 5,606.00 5,497.98 Finalizado 2021-04-2

1
2021-04-2

6
2021-05-2

3
2021-04-2

8
2021-05-2

9
2021-05-0

4
2021-06-0

5
2021-05-0

4
2021-11-3

0
2021-11-0

4

 BO-EMPODERAR-231277-
CS-INDV / CONTRATACION
DE ANALISTA AMBIENTAL P
ARA LA UNIDAD REGIONAL
CAMIRI (CHACO) PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 12,578.00 29,546.84 Firmado 2021-04-2

3
2021-04-2

6
2021-06-1

1
2021-07-0

6
2021-07-0

2
2021-07-0

6
2021-08-0

6
2021-07-1

5
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-231278-
CS-INDV / OFICIAL DE INFR
AESTRUCTURA Y RIEGO PA
RA LA UOD COCHABAMBA
PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 12,578.00 25,704.47 Firmado 2021-04-2

3
2021-04-2

6
2021-06-1

1
2021-07-0

6
2021-07-0

2
2021-07-0

6
2021-08-0

6
2021-08-1

8
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-231279-
CS-INDV / CONTRATACION
DE OFICIAL DE ALIANZA PA
R LA UOD PANDO (RIBERA
LTA) PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 12,578.00 29,665.86 Firmado 2021-04-2

3
2021-04-2

6
2021-06-1

1
2021-07-0

6
2021-07-0

2
2021-07-0

6
2021-08-0

6
2021-07-1

3
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-231280-
CS-INDV / CONTRATACION
DE ANALISTA EN DESARRO
LLO ORGANIZACIONAL PAR
A LA UOD ORURO PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 12,578.00 29,665.86 Firmado 2021-04-2

3
2021-04-2

6
2021-06-1

1
2021-07-0

6
2021-07-0

2
2021-07-0

6
2021-08-0

6
2021-07-1

3
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-234424-
CS-INDV / ASISTENTE EN C
OMUNICACION PARA LA UN
IDAD DE COORDINACION N
ACIONAL - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 3,380.00 3,903.18 Finalizado 2021-05-1

2
2021-06-0

1
2021-06-3

0
2021-07-1

5
2021-07-2

1
2021-07-2

0
2021-08-2

5
2021-07-2

3
2021-11-3

0
2021-11-2

3

 BO-EMPODERAR-236694-
CS-INDV / AUXILIAR DE OFI
CINA PARA LA UNIDAD DE
COORDINACION NACIONAL

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 3,961.00 12,111.50 Firmado 2021-05-2

6
2021-08-0

2
2021-07-1

4
2021-08-2

0
2021-08-0

4
2021-08-2

3
2021-09-0

8
2021-08-2

5
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-237627-
CS-INDV / ASISTENTE ADMI
NISTRATIVO SECRETARIA P
ARA LA UOD PANDO - RIBE
RALTA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 4,805.00 13,731.68 Firmado 2021-06-0

1
2021-06-0

1
2021-07-2

0
2021-06-1

7
2021-08-1

0
2021-06-1

7
2021-09-1

4
2021-06-2

4
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-237629-
CS-INDV / CHOFER PARA U
OD PANDO - RIBERALTA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 4,805.00 10,372.41 Firmado 2021-06-0

1
2021-06-0

1
2021-07-2

0
2021-06-2

2
2021-08-1

0
2021-06-2

2
2021-09-1

4
2021-06-2

4
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-238330-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UOD SANTA CRUZ

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 4,805.00 4,063.73 Finalizado 2021-06-0

4
2021-06-0

4
2021-07-2

3
2021-06-2

2
2021-08-1

3
2021-06-2

2
2021-09-1

7
2021-06-2

8
2021-11-3

0
2021-09-2

9

 BO-EMPODERAR-240857-
CS-INDV / ASISTENTE EN P
LANIFICACIÓN Y PROYECT
OS PARA LA UNIDAD DE C
OORDINACION NACIONAL -
PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 7,793.00 6,832.63 Finalizado 2021-06-2

2
2021-06-2

3
2021-08-1

0
2021-08-0

5
2021-08-3

1
2021-08-1

2
2021-10-0

5
2021-08-1

2
2021-11-3

0
2021-12-3

1

 BO-EMPODERAR-212551-
CS-INDV / ANALISTA EN DE
SARROLLO ORGANIZACION
AL  PARA LA UOD SANTA C
RUZ

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 35,885.81 Firmado 2021-01-0

6
2021-01-0

6
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-1

7
2021-03-2

3
2021-04-2

1
2021-03-2

9
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-246842-
CS-CDS / CONSULTOR INDI
VIDUAL POR PRODUCTO P
ARA EL AJUSTE Y OPTIMIZA
CION DEL SISTEMA DE INF
ORMACION GERENCIAL GE
OREFERENCIADO DEL PAR
II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 5,746.00 5,977.37 Finalizado 2021-08-0
4

2021-08-0
5

2021-08-1
4

2021-08-1
7

2021-09-0
3

2021-09-0
1

2021-11-3
0

2021-12-2
1

 BO-EMPODERAR-246845-
CS-INDV / ANALISTA AMBIE
NTAL PARA LA UNIDAD OP
ERATIVA DEPARTAMENTAL
DE PANDO - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 7,187.00 5,485.14 Firmado 2021-08-0

4
2021-08-0

5
2021-09-2

2
2021-10-1

1
2021-10-1

3
2021-10-2

6
2021-11-1

7
2021-10-2

6
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-246846-
CS-INDV / OPERADOR DEP
ARTAMENTAL PARA LA UO
D BENI - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 7,187.00 34,025.84 Firmado 2021-08-0

4
2021-08-0

4
2021-09-2

2
2021-10-1

1
2021-10-1

3
2021-10-2

1
2021-11-1

7
2021-10-2

1
2021-11-3

0
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 BO-EMPODERAR-247567-
CS-INDV / CONTRATACION
DE ACOMPAÑANTES PARA
EJECUCION DE PLANES DE
ALIANZA CON CONVENIO D
E FINANCIAMIENTO ENTRE
EL PROYECTO DE ALIANZA
S RURALES Y YPFB PARA L
A UOD PANDO

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 38,441.00 28,002.90 Firmado 2021-08-1

0
2021-08-1

1
2021-09-0

4
2021-08-3

0
2021-09-1

0
2021-09-0

3
2021-09-2

0
2021-09-0

6
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-247571-
CS-CDS / CONTRATACION
DE UN CONSULTOR INDIVI
DUAL POR PRODUCTO PAR
A EL SERVICIO DE CONSUL
TORÍA PARA LA EVALUACI
ÓN DE IMPACTOS DEL PAR
II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 12,015.00 11,937.44 Firmado 2021-08-1
0

2021-08-1
1

2021-08-2
0

2021-08-1
3

2021-09-0
9

2021-08-2
0

2021-11-3
0

 BO-EMPODERAR-250530-
CS-INDV / OFICIAL DE INFR
AESTRUCTURA Y RIEGO PA
RA LA UOD PANDO - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 5,390.00 3,873.60 Rescindido 2021-08-2

6
2021-08-2

7
2021-10-1

4
2021-10-1

9
2021-10-1

8
2021-10-2

6
2021-10-2

5
2021-10-2

6
2021-11-3

0

 BO-EMPODERAR-250531-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UNIDAD OPERATIVA DEP
ARTAMENTAL DE PANDO -
PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 2,402.00 2,678.30 Finalizado 2021-08-2

6
2021-08-2

6
2021-10-1

4
2021-09-2

0
2021-10-1

8
2021-09-2

0
2021-10-2

5
2021-09-2

0
2021-11-3

0
2021-12-3

1

 BO-EMPODERAR-252784-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores d
e planes de alianza para el
Proyecto de Alianzas Rural
es

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 40,408.00 0.00 Cancelado 2021-09-0

9
2021-09-0

9
2021-10-2

8
2021-11-1

8
2021-12-2

3
2022-02-2

8

 BO-EMPODERAR-252992-
CS-INDV / Analista en desa
rrollo organizacional para l
a UOD Chuquisaca - PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 5,390.00 22,083.96 Firmado 2021-09-1

0
2021-09-1

0
2021-10-0

8
2021-11-0

8
2021-10-1

1
2021-11-1

8
2021-10-1

5
2021-11-1

8
2022-01-2

3

 BO-EMPODERAR-255587-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UOD SANTA CRUZ  PROY
ECTO PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 2,402.00 796.81 Firmado 2021-09-2

9
2021-09-2

9
2021-10-2

5
2021-12-2

7
2021-10-2

9
2021-12-2

7
2021-11-0

5
2022-01-0

3
2021-12-0

8

 BO-EMPODERAR-258025-
CS-CQS / CONTRATACION
DE UNA EMPRESA PARA LA
EVALUACION TECNICA DE
PERSONAL DEL PROYECTO
DE ALIANZAS RURALES II,
CORRESPONDIENTE A LA G
ESTION 2021

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 27,442.00 23,928.28 Finalizado 2021-10-1
3

2021-10-1
4

2021-10-2
3

2021-10-1
5

2021-12-1
5

2021-10-2
7

2022-02-1
4

2021-12-1
7

 BO-EMPODERAR-263826-
CS-INDV / AUXILIAR ADMIN
ISTRATIVO EN ADQUISICIO
NES Y CONTRATACIONES

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 1,407.00 0.00 Cancelado 2021-11-1

7
2021-11-1

8
2022-01-0

5
2022-01-2

6
2022-03-0

2
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-263828-
CS-INDV / AUXILIAR EN AD
QUISICIONES Y CONTRATA
CIONES

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 1,407.00 701.09 Firmado 2021-11-1

7
2021-11-1

8
2022-01-0

5
2021-12-2

2
2022-01-2

6
2021-12-2

2
2022-03-0

2
2022-01-0

3
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-264069-
CS-INDV / SERVICIO DE CO
NSULTORIA PARA LA EVAL
UACION DE CALIDAD DE A
SPECTOS TECNICO FINANC
IEROS EN SIGG, SECCION
DE FACILITACION, CDAP 29
y 30.

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 4,874.00 2,440.09 Finalizado 2021-11-1

8
2021-11-1

8
2021-11-2

8
2021-11-2

3
2021-11-3

0
2021-11-2

9
2021-12-0

2
2021-12-0

1
2022-02-1

5
2021-12-3

1

 BO-EMPODERAR-266315-
CS-INDV / ANALISTA EN AD
QUISICIONES y CONTRATA
CIONES DE LA UNIDAD DE
COORDINACION NACIONAL

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 21,563.00 0.00 En ejecución 2021-12-0

1
2021-12-2

0
2021-12-0

6
2021-12-2

7
2022-01-3

1
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-269989-
CS-CDS / Consultor Individ
ual por producto para ajust
e de herramientas y apoyo
al cierre en el sistema de i
nformación gerencial georr
eferenciado del PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 22,029.00 21,917.04 Firmado 2021-12-2
0

2021-12-2
0

2021-12-3
0

2021-12-2
1

2022-01-1
9

2022-01-0
3

2022-11-3
0

 BO-EMPODERAR-272037-
CS-INDV / AUXILIAR ADMIN
ISTRATIVO FINANCIERO PA
RA LA UNIDAD DE COORDI
NACION NACIONAL - PROY
ECTO PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 7,036.00 5,991.33 Firmado 2022-01-0

5
2022-01-0

6
2022-02-2

3
2022-03-0

4
2022-03-1

6
2022-03-0

7
2022-04-2

0
2022-03-1

5
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-272875-
CS-INDV / 3 Acompañantes
UOD La Paz: Acompañante
de la Unidad Operativa De
partamental, Consultor por
producto, Responsable de l
a ejecución de las activida
des de los planes de alianz
a la implementación física,
financiera y técnica y el for
talecimiento Organizacion
es

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 32,510.00 0.00 En ejecución 2022-01-1

4
2022-01-1

8
2022-03-0

4
2022-03-2

5
2022-04-2

9
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-272876-
CS-INDV / 4 Acompañantes
UOD Beni: Acompañante d
e la Unidad Operativa Dep
artamental , Consultor por
producto, Responsable de l
a ejecución de las activida
des de los planes de alianz
a la implementación física,
financiera y técnica y el for
talecimiento Organizacion
es.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 27,915.00 0.00 En ejecución 2022-01-1

4
2022-01-1

8
2022-03-0

4
2022-03-2

5
2022-04-2

9
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-272877-
CS-INDV / 3 Acompañantes
UOR CHACO: Acompañant
e de la Unidad Operativa R
egional, Consultor por prod
ucto, Responsable de la ej
ecución de las actividades
de los planes de alianza la
implementación física, fina
nciera y técnica y el fortale
cimiento Organizaciones.

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 23,780.00 0.00 En ejecución 2022-01-1

3
2022-01-1

8
2022-03-0

3
2022-03-2

4
2022-04-2

8
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-272891-
CS-INDV / 2 Acompañantes
UOD Potosi: Acompañante
de la Unidad Operativa De
partamental, Consultor por
producto, Responsable de l
a ejecución de las activida
des de los planes de alianz
a la implementación física,
financiera y técnica y el for
talecimiento Organizacion
al

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 9,485.00 0.00 En ejecución 2022-01-1

3
2022-01-1

8
2022-03-0

3
2022-03-2

4
2022-04-2

8
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-272892-
CS-INDV / 4 Acompañantes
UOD Chuquisaca:Acompañ
ante de la Unidad Operativ
a Departamental, Consulto
r por producto, Responsabl
e de la ejecución de las act
ividades de los planes de a
lianza la implementación fí
sica, financiera y técnica y
el fortalecimiento Organiza
cio

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 21,138.00 0.00 En ejecución 2022-01-1

3
2022-01-1

8
2022-03-0

3
2022-03-2

4
2022-04-2

8
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-273069-
CS-INDV / 10 Acompañant
es UOD Tarija:Acompañant
e de la Unidad Operativa D
epartamental, Consultor p
or producto, Responsable
de la ejecución de las activ
idades de los planes de ali
anza la implementación fís
ica, financiera y técnica y
el fortalecimiento Organiza
cional

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 71,138.00 0.00 En ejecución 2022-01-1

4
2022-01-1

8
2022-03-0

4
2022-03-2

5
2022-04-2

9
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-273073-
CS-INDV / 10 Acompañant
es UOD Cochabamba:Aco
mpañante de la Unidad Op
erativa Departamental, Co
nsultor por producto, Resp
onsable de la ejecución de
las actividades de los plan
es de alianza la implement
ación física, financiera y té
cnica y el fortalecimiento
Organizaci

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 90,884.00 0.00 En ejecución 2022-01-1

4
2022-01-1

8
2022-03-0

4
2022-03-2

5
2022-04-2

9
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-273074-
CS-INDV / 8 Acompañantes
UOD Santa Cruz:Acompañ
ante de la Unidad Operativ
a Departamental, Consulto
r por producto, Responsabl
e de la ejecución de las act
ividades de los planes de a
lianza la implementación fí
sica, financiera y técnica y
el fortalecimiento Organiza
cio

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 79,300.00 0.00 En ejecución 2022-01-1

4
2022-01-1

8
2022-03-0

4
2022-03-2

5
2022-04-2

9
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-273075-
CS-INDV / 7 Acompañantes
UOD Oruro: Acompañante
de la Unidad Operativa De
partamental, Consultor por
producto, Responsable de l
a ejecución de las activida
des de los planes de alianz
a la implementación física,
financiera y técnica y el for
talecimiento Organizacion
al

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 49,927.00 0.00 En ejecución 2022-01-1

4
2022-01-1

8
2022-03-0

4
2022-03-2

5
2022-04-2

9
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-273076-
CS-INDV / 7 Acompañantes
UOD Pando: Acompañante
de la Unidad Operativa De
partamental, Consultor por
producto, Responsable de l
a ejecución de las activida
des de los planes de alianz
a la implementación física,
financiera y técnica y el for
talecimiento Organizacion
al

IBRD / 87350 Implementation of Rural A
lliances Posterior Individual Open 43,282.00 0.00 En ejecución 2022-01-1

4
2022-01-1

8
2022-03-0

4
2022-03-2

5
2022-04-2

9
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-275615-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO - CONSULTOR INDIVI
DUAL DE LINEA PARA LA U
OD PANDO

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 14,502.35 Firmado 2022-01-2

8
2022-01-2

8
2022-03-1

8
2022-01-3

0
2022-04-0

8
2022-03-1

8
2022-05-1

3
2022-03-2

8
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-275617-
CS-INDV / OFICIAL DE INFR
AESTRUCTURA  Y RIEGO -
CONSULTOR INDIVIDUAL D
E LINEA PARA LA UOD PAN
DO

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 13,686.71 Firmado 2022-01-2

8
2022-01-2

8
2022-03-1

8
2022-01-3

0
2022-04-0

8
2022-03-1

8
2022-05-1

3
2022-04-1

2
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-275618-
CS-INDV / ANALISTA DE DE
SARROLLO ORGANIZACION
AL - CONSULTOR INDIVIDU
AL DE LINEA PARA LA UOD
BENI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 13,746.47 Firmado 2022-01-2

8
2022-01-2

8
2022-03-1

8
2022-01-3

0
2022-04-0

8
2022-03-1

8
2022-05-1

3
2022-04-1

1
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-275621-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO - CONSULTOR INDIVI
DUAL DE LINEA PARA LA U
OD CHACO - CAMIRI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 13,328.10 Firmado 2022-01-2

8
2022-01-2

8
2022-03-1

8
2022-01-3

0
2022-04-0

8
2022-03-1

8
2022-05-1

3
2022-04-1

8
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-275622-
CS-INDV / OPERADOR DEP
ARTAMANTAL POTOSI  - CO
NSULTOR INDIVIDUAL DE L
INEA PARA LA UOD POTOSI

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 25,625.00 20,711.26 Firmado 2022-01-2

8
2022-01-2

8
2022-03-1

8
2022-01-3

0
2022-04-0

8
2022-03-1

8
2022-05-1

3
2022-03-2

8
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-275624-
CS-INDV / OFICIAL DE ALIA
NZA - CONSULTOR INDIVID
UAL DE LINEA PARA LA UO
D LA PAZ - RURRENABAQU
E

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 14,502.35 Firmado 2022-01-2

8
2022-01-2

8
2022-03-1

8
2022-01-3

0
2022-04-0

8
2022-03-1

8
2022-05-1

3
2022-03-2

8
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-275625-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO - ANALISTA INDIVIDU
AL DE LINEA UOD ORURO

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 14,741.07 Firmado 2022-01-2

8
2022-01-2

8
2022-03-1

8
2022-01-3

0
2022-04-0

8
2022-03-1

8
2022-05-1

3
2022-03-2

4
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-275626-
CS-INDV / OFICIAL DE INFR
AESTRUCTURA Y RIEGO - C
ONSULTOR INDIVIDUAL DE
LINEA PARA LA UDO ORUR
O

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 17,970.00 14,344.15 Firmado 2022-01-2

8
2022-01-2

8
2022-03-1

8
2022-01-3

0
2022-04-0

8
2022-03-1

8
2022-05-1

3
2022-04-0

1
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-275628-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A UOD POTOSI - CONSULT
OR INDIVIDUAL DE LINEA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 8,008.00 6,845.86 Firmado 2022-01-2

8
2022-01-2

8
2022-03-1

8
2022-02-1

8
2022-04-0

8
2022-03-0

4
2022-05-1

3
2022-03-1

4
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-276597-
CS-CDS / AUDITORIA DE L
OS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PE
RIODO COMPRENDIDO ENT
RE EL 1 DE ENERO AL 31 D
E DICIEMBRE DE 2021

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 51,000.00 0.00 En ejecución 2022-02-0
3

2022-02-1
0

2022-02-1
3

2022-04-1
9

2022-11-0
9

 BO-EMPODERAR-282261-
CS-INDV / ANALISTA AMBIE
NTAL PARA LA UOD PANDO
CONSULTOR INDIVIDUAL D
E LINEA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 14,375.00 0.00 En ejecución 2022-03-0

3
2022-03-0

3
2022-04-2

1
2022-05-1

2
2022-06-1

6
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-283037-
CS-INDV / ASISTENTE EN T
RANSPARENCIA PARA LA U
NIDAD DE CORDINACION N
ACIONAL - CONSULTOR IN
DIVIDUAL DE LINEA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 11,863.00 9,394.65 Firmado 2022-03-0

8
2022-03-1

1
2022-04-2

6
2022-03-2

2
2022-05-1

7
2022-04-1

3
2022-06-2

1
2022-04-1

8
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-285435-
CS-INDV / CONSULTOR IND
IVIDUAL POR PRODUCTO P
ARA LA ELABORACION DE
CARTOGRAFIA TEMATICA S
ECTORIAL PARA EL PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 4,082.00 4,072.73 Firmado 2022-03-1

7
2022-03-1

8
2022-03-2

7
2022-03-2

4
2022-03-2

9
2022-03-3

1
2022-03-3

1
2022-04-0

5
2022-05-3

0

 BO-EMPODERAR-285581-
CS-INDV / CONSULTOR IND
IVIDUAL POR PRODUCTO P
ARA LA ELABORACION DE
LOS INSTRUMENTOS "PRO
CEDIMIENTOS DE GESTION
DE MANO DE OBRA" (PGM
O) Y "MARCO DE POLITICA
DE REASENTAMIENTO" (MP
R) DEL PAR III

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 8,018.00 8,000.00 Firmado 2022-03-1

8
2022-03-2

1
2022-03-2

8
2022-03-2

4
2022-03-3

0
2022-03-2

8
2022-04-0

1
2022-03-3

0
2022-05-0

2

 BO-EMPODERAR-289807-
CS-INDV / LEGAL JURIDICO
- CONSULTOR INDIVIDUAL
DE LINEA PARA LA UNIDAD
DE COORDINACION NACIO
NAL

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 3,410.00 0.00 En ejecución 2022-04-1

1
2022-04-2

2
2022-05-3

0
2022-06-2

0
2022-07-2

5
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-292005-
CS-INDV / ANALISTA  AMBI
ENTAL PARA LA UOD COCH
ABAMBA - CONSULTOR IND
IVIDUAL DE LINEA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 12,590.00 0.00 En ejecución 2022-04-2

2
2022-04-2

6
2022-05-0

2
2022-05-0

4
2022-05-0

6
2022-11-3

0
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 BO-EMPODERAR-292438-
CS-CDS / AUDITORIA ESPE
CIAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES CORRE
SPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL
1 DE ENERO DE 2021 Y EL
31 DE DICIEMBRE DE 2021
.

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct 45,000.00 0.00 En ejecución 2022-04-2
6

2022-04-2
8

2022-05-0
6

2022-07-1
0

2022-11-3
0

 BO-EMPODERAR-293129-
CS-INDV / OFICIAL DE ALIA
NZA PARA LA UOD CHUQUI
SACA - CONSULTOR INDIVI
DUAL DE LINEA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 10,781.63 0.00 En ejecución 2022-04-2

9
2022-05-0

3
2022-06-1

7
2022-07-0

8
2022-08-1

2
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-295849-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A SUB REGIONAL RURREN
ABAQUE - CONSULTOR IND
IVIDUAL DE LINEA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 4,805.00 0.00 En ejecución 2022-05-1

8
2022-05-1

8
2022-07-0

6
2022-07-2

7
2022-08-3

1
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-295850-
CS-INDV / CHOFER PARA L
A SUB REGIONAL CHIQUIT
ANIA SANTA CRUZ - CONS
ULTOR INDIVIDUAL DE LIN
EA

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Open 4,805.00 0.00 En ejecución 2022-05-1

8
2022-05-1

8
2022-07-0

6
2022-07-2

7
2022-08-3

1
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-297703-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO PARA LA UOR RIBER
ALTA - CONSULTOR INDIVI
DUAL DE LINEA PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 10,781.00 0.00 Bajo Revision 2022-05-3

0
2022-06-0

7
2022-06-0

9
2022-06-1

1
2022-06-1

3
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-299181-
CS-INDV / ANALISTA FIDUC
IARIO PARA LA UOD TARIJA
- CONSULTOR INDIVIDUAL
DE LINEA PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 10,781.00 0.00 Bajo Revision 2022-06-0

9
2022-06-1

3
2022-06-1

9
2022-06-2

1
2022-06-2

3
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-299183-
CS-INDV / OFICIAL DE INFR
AESTRUCTURA Y RIEGO UO
D PANDO - CONSULTOR IN
DIVIDUAL DE LINEA PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 10,781.00 0.00 Bajo Revision 2022-06-0

9
2022-06-1

3
2022-06-1

9
2022-06-2

1
2022-06-2

3
2022-11-3

0

 BO-EMPODERAR-300923-
CS-INDV / OFICIAL DE INFR
AESTRUCTURA Y RIEGO PA
RA LA UOD TARIJA CONSUL
TOR INDIVIDUAL DE LINEA
PAR II

IBRD / 87350 Project Management, Mon
itoring and Evaluation Posterior Individual Direct 9,225.00 0.00 Ejecución pendi

ente
2022-06-2

2
2022-07-0

2
2022-07-0

4
2022-07-0

6
2022-11-3

0


