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PROCUREMENT

PLAN
Bolivia : Rural Alliances Project II

General Information

Country: Bolivia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-17

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2020-07-13

Project ID: P127743 GPN Date:

Project Name: Rural Alliances Project II

Loan / Credit No: IDA / 51700, IBRD / 87350

Executing Agency(ies):EMPODERAR Program

WORKS

Activity Reference

No. / Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificati

on (Y/N)

High

SEA/SH

Risk

Procurement

Document

Type

Estimate

d

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation

for Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planne

d

GOODS

Activity Reference

No. / Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificati

on (Y/N)

Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation

for Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BO-EMPODERAR-57722-

GO-RFQ / Adquisicion

mobiliario para la UNidad

de Coordinacion Nacional y

las unidades operativas

departaemntales

(escritorios, sillas,

gaveteros y otros

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
25,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-08-

06

2018-10-

01

2019-03-

30

 BO-EMPODERAR-57477-

GO-RFB / Adquisicion 13

equipos portatiles y 13

esquipos integrados todo

en uno

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
48,633.00 23,328.51 Finalizado

2018-05-

13

2018-07-

08

2018-07-

18

2019-01-

04

2018-08-

02

 BO-EMPODERAR-57753-

GO-RFQ / Equipo de

telefonía

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
12,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-08-

06

2018-10-

01

2019-03-

30

 BO-EMPODERAR-57743-

GO-RFQ / Aire

acondicionado y calefacción

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
14,400.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-08-

06

2018-10-

01

2019-03-

30

 BO-EMPODERAR-57742-

GO-RFQ / Data show

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-08-

06

2018-10-

01

2019-03-

30

 BO-EMPODERAR-57481-

GO-RFQ / Equipo de

monitoreo - GPS tablets

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
38,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-08-

06

2018-10-

01

2019-03-

30

 BO-EMPODERAR-57798-

GO-RFQ / Adquisicion

fotocopiadoras para la

Unidad de Coordinacion

Nacional y las unidades

operativas departamentales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
29,504.00 24,196.82 Finalizado

2018-05-

13

2018-07-

08

2018-06-

22

2019-01-

04

2018-07-

07

 BO-EMPODERAR-57837-

GO-RFQ / Impresoras:

para las unidades

operativas departamentales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,964.00 4,196.82 Finalizado

2018-05-

13

2018-07-

08

2018-06-

22

2019-01-

04

2018-07-

07

 BO-EMPODERAR-62139-

GO-RFQ / Escaners para

la Unidad de Coordinacion

Nacional y para las

Unidades Operativas

Departamentales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
33,079.00 24,733.72 Finalizado

2018-05-

14

2018-07-

09

2018-07-

18

2019-01-

05

2018-08-

02

 BO-EMPODERAR-57724-

GO-RFB / Vehículos: 13

camionetas doble cabina

4x4

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
435,500.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-06-

29

2018-07-

04

2018-08-

15

2018-09-

14

2018-10-

19

2019-04-

17

 BO-EMPODERAR-71947-

GO-RFQ / Adquisicion de

licencias office 365

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,000.00 15,340.09 Finalizado

2018-08-

01

2018-09-

26

2018-09-

04

2019-03-

25

2018-09-

04

 BO-EMPODERAR-78413-

GO-RFQ / Silla para la

oficina de capacitacion y

asistencia tecnica

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
412.53 0.00

Ejecución

pendiente

2018-09-

22

2018-11-

17

2019-05-

16

 BO-EMPODERAR-83394-

GO-RFQ / 4 Equipos de

Aire Acondicionado para la

UOD PANDO

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,385.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-10-

27

2018-12-

22

2019-06-

20

 BO-EMPODERAR-83539-

GO-RFQ / Impresion

material de capacitacion

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
42,580.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-10-

28

2018-12-

23

2019-06-

21

 BO-EMPODERAR-83540-

GO-RFQ / Señaleticas

internas, extermas y para

todas las UOD´s

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
940.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-10-

28

2018-12-

23

2019-06-

21

 BO-EMPODERAR-83541-

GO-RFQ / Elaboracion de

credenciales para la UOD

La Paz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
500.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-10-

28

2018-12-

23

2019-06-

21

 BO-EMPODERAR-85337-

GO-RFB / Adquisición

mobiliario UOD

Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
13,681.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85338-

GO-RFB / Adquisición

mobiliario UOD Pando

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,588.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85339-

GO-RFB / Adquisición

mobiliario UOD Tarija

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,114.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85340-

GO-RFB / Adquisición

mobiliario UOD

Cochabamba

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,575.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85341-

GO-RFB / Adquisición

mobiliario UOD Santa

Cruz

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,681.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85342-

GO-RFB / Adquisición

mobiliario UOD Beni

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
14,468.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85343-

GO-RFB / Adquisición

equipos de computación

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
11,735.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85344-

GO-RFB / Adquisición

equipos de comunicación

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
17,756.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85347-

GO-RFB / Adquisición

proyectores

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
19,396.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85348-

GO-RFB / Adquisición kids

para análisis de agua

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,618.00 0.00 Cancelado

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85349-

GO-RFQ / Adquisición

sillón de escritorio para la

Unidad de Comunicación

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
413.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

05

2018-12-

31

2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85517-

GO-RFQ / Adquisición kids

para análisis de agua

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,854.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

06

2019-01-

01

2019-06-

30

 BO-EMPODERAR-86077-

GO-RFQ / Provisión de

equipos de computación

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
11,735.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-11-

11

2019-01-

06

2019-07-

05

 BO-EMPODERAR-98385-

GO-RFQ / Adquisición

equipos de computación

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
34,111.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-02-

06

2019-04-

03

2019-09-

30

 BO-EMPODERAR-98389-

GO-RFQ / Actualización de

software de los equipos de

computación del PAR II

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
17,639.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-02-

06

2019-04-

03

2019-09-

30

 BO-EMPODERAR-112011-

GO-RFQ / Adquisición

relojes biométricos

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
660.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-04-

30

2019-06-

25

2019-12-

22

 BO-EMPODERAR-113156-

GO-RFQ / Adquisición

accesorios para red

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
686.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-05-

07

2019-07-

02

2019-12-

29

 BO-EMPODERAR-113161-

GO-RFQ / Adquisición

equipos y accesorios de

computación

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
25,042.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-05-

07

2019-07-

02

2019-12-

29

 BO-EMPODERAR-113163-

GO-RFQ / Adquisición

unidad fotoconductora para

impresora

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
744.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-05-

07

2019-07-

02

2019-12-

29

 BO-EMPODERAR-113166-

GO-RFQ / Adquisición

equipos de seguridad para

redes

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,979.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-05-

07

2019-07-

02

2019-12-

29

 BO-EMPODERAR-122059-

GO-RFQ / Impresión de

plegables de 7 cuerpos

para el Proyecto de

Alianzas Rurales II

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,457.72 0.00

Ejecución

pendiente

2019-07-

15

2019-09-

09

2020-03-

07

 BO-EMPODERAR-123309-

GO-RFQ / Fabricación de

letreros de difusión del

PAR II La Paz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,654.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-07-

22

2019-09-

16

2020-03-

14

 BO-EMPODERAR-123311-

GO-RFQ / Fabricación de

letreros de difusión del

PAR II Cochabamba

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,654.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-07-

22

2019-09-

16

2020-03-

14
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 BO-EMPODERAR-127586-

GO-RFQ / Reloj biometrico

de huella digital

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
660.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-08-

21

2019-10-

16

2020-04-

13

 BO-EMPODERAR-128527-

GO-RFQ / Renovación de

licencias Office 365

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
17,640.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-08-

26

2019-10-

21

2020-04-

18

 BO-EMPODERAR-138865-

GO-RFQ / Reloj biometrico

de huella digital

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
660.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-10-

12

2019-12-

07

2020-06-

04

 BO-EMPODERAR-139202-

GO-RFQ / Adquisición de

equipos de computación

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
8,395.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-10-

13

2019-12-

08

2020-06-

05

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference

No. / Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificati

on (Y/N)

Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation

for Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 Mail de Jhonny Delgadillo

/ Promocion de Especialista

Financiero, del 7 de

noviembre 2014 al 28 de

febrero de 2015

 

IDA / 51700 Institutional Strengthening Previa
Adquisición

directa
Direct

 

7,776.00 7,832.13 Firmado
2014-11-

26

 Mail de Jhonny Delgadillo

solicitando NO / Solicitud

de No Objecion para

contratar a Oficial de

Alianzas de la UOR Valles

Sur, con sede en la ciudad

de Camargo

 

IDA / 51700 Institutional Strengthening Previa
Adquisición

directa
Direct

 

4,559.00 4,584.66 Firmado
2015-01-

06

 BO-EMPODERAR-62141-

NC-RFQ / Impresión de

guías y materiales de

difusión del PARII

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
49,220.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-05-

14

2018-07-

09

2019-01-

05

 BO-EMPODERAR-78842-

NC-RFQ / Colocado de 50

letreros de identificación

de proyectos para la UOD

La Paz y la UOD

Cochabamba

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
18,221.57 0.00

Ejecución

pendiente

2018-09-

24

2018-11-

19

2019-05-

18

 BO-EMPODERAR-78843-

NC-RFQ / Colocado de 15

letreros de identificación

de proyectos para la UOD

Tarija

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,466.47 0.00

Ejecución

pendiente

2018-09-

24

2018-11-

19

2019-05-

18

 BO-EMPODERAR-78825-

NC-RFB / Colocado de 40

letreros de identificación

de proyectos para la UOD

Santa Cruz y la UOR

Chaco

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
14,577.26 0.00

Ejecución

pendiente

2018-10-

20

2018-12-

15

2019-06-

13

 BO-EMPODERAR-98396-

NC-RFQ / Impresión de

formularios y manuales

(Varios requerimientos)

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
26,240.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-02-

06

2019-04-

03

2019-09-

30

 BO-EMPODERAR-98398-

NC-RFQ / Impresión de

cartillas e instrumentos de

capacitación en riego

tecnificado (Varios

requerimientos)

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
13,557.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-02-

06

2019-04-

03

2019-09-

30

 BO-EMPODERAR-98399-

NC-RFQ / Impresión de

material de divulgación

(banners, rollers, afiches y

otros)

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
17,642.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-02-

06

2019-04-

03

2019-09-

30

 BO-EMPODERAR-115134-

NC-RFQ / Impresión

manual integrado de

plagas y cartilla de planes

de alianza con riego

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
11,650.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-05-

06

2019-07-

01

2019-12-

28

 BO-EMPODERAR-115136-

NC-RFQ / Impresión

manual de adquisiciones y

contrataciones y guía de

procedimientos

administrativos

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
16,620.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-05-

06

2019-07-

01

2019-12-

28

 BO-EMPODERAR-118166-

NC-DIR / Contratación de

una empresa para prestar

apoyo logístico en un taller

de capacitación horizontal

e intercambio de

experiencias entre

productores en carpas

solares

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

5,200.00 0.00
Ejecución

pendiente

2019-06-

05

2019-06-

10

2019-07-

15

2020-01-

11

 BO-EMPODERAR-134942-

NC-RFQ / Impresión

Manual Integrado de

Plagas

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,408.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-09-

23

2019-11-

18

2020-05-

16

 BO-EMPODERAR-136077-

NC-RFQ / Colocado de

letrero del Proyecto de

Alianzas Rurales (PARII)

Unidad Operativa

Departamental de

Cochabamba

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,466.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-10-

01

2019-11-

26

2020-05-

24

 BO-EMPODERAR-136078-

NC-RFQ / Colocado de

letreros del Proyecto de

Alianzas Rurales (PARII)

Unidad Operativa

Departamental La Paz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,466.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-10-

02

2019-11-

27

2020-05-

25

 BO-EMPODERAR-136079-

GO-RFQ / Impresion de

banners de difusión del

PAR II para las Unidades

Operativas

Departamentales del PAR

II

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
14,548.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-10-

02

2019-11-

27

2020-05-

25

 BO-EMPODERAR-144688-

NC-RFQ / ADQUISICION

DE MATERIAL DE

ESCRITORIO PARA

OFICINAS

DEPENDIENTES DEL

PAR II DEL PROYECTO

PAR II

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
43,560.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-11-

11

2020-01-

06

2020-07-

04

 BO-EMPODERAR-144690-

NC-RFQ / ADQUISICION

DE PAPEL PARA

OFICINAS DEL PAR II

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,960.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-11-

11

2020-01-

06

2020-07-

04

 BO-EMPODERAR-149062-

NC-RFQ / Impresión de

adhesivos para el PAR II

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
18,149.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-12-

11

2020-02-

05

2020-08-

03

 BO-EMPODERAR-153837-

NC-RFQ / Contratación

servicio de limpieza de las

oficinas del Programa

EMPODERAR

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
13,630.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-01-

19

2020-03-

15

2020-09-

11

CONSULTING FIRMS
Activity Reference

No. / Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type
Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status
Terms of Reference

Expression of

Interest Notice

Short List and

Draft Request for

Proposals

Request for

Proposals as

Issued

Opening of

Technical Proposals

/ Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined

Evaluation Report

and Draft

Negotiated

Contract

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 Solicitud de adenda a

Contrato CS 001/09 / Mail

de Jhonny Delgadillo del

15 de mayo, 2015

solicitando adenda al

Contrato de Servicios de

CS 001/09 - PWC para

Auditoria de Adquisiciones

del proyecto

 

IDA / 51700 Institutional Strengthening Previa

Selección

basada en

calidad

Open -

International

 

27,571.00 27,770.19 Firmado
2015-05-

19

2015-05-

18

 BO-EMPODERAR-57797-

CS-QCBS / Evaluación de

desempeño del Proyecto de

Alianzas Rurales -

Segunda Fase

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

61,225.00 0.00 En ejecución 2018-05-01
2018-07-

31

2018-05-

22

2018-07-

05

2018-08-

02

2018-09-

01

2018-10-

06

2018-11-

10

2019-11-

10

 BO-EMPODERAR-72124-

CS-QCBS / Evaluación

financiera de planes de

alianza Unidad Operativa

Departamental Santa Cruz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

38,273.00 0.00 Cancelado 2018-07-30
2018-08-

20

2018-10-

03

2018-10-

31

2018-11-

30

2019-01-

04

2019-02-

08

2020-02-

08

 BO-EMPODERAR-72125-

CS-QCBS / Evaluación

financiera de planes de

alianza Unidad Operativa

Departamental Cochabamba

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

51,030.00 0.00 Cancelado 2018-07-30
2018-08-

20

2018-10-

03

2018-10-

31

2018-11-

30

2019-01-

04

2019-02-

08

2020-02-

08

 BO-EMPODERAR-72127-

CS-QCBS / Evaluación

financiera de alianzas

Unidad Operativa

Departamental Tarija

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

48,600.00 0.00 Cancelado 2018-07-30
2018-08-

20

2018-10-

03

2018-10-

31

2018-11-

30

2019-01-

04

2019-02-

08

2020-02-

08

 BO-EMPODERAR-72128-

CS-QCBS / Evaluación

financiera de planes de

alianza Unidad Operativa

Departamental Oruro

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

58,320.00 0.00 Cancelado 2018-07-30
2018-08-

20

2018-10-

03

2018-10-

31

2018-11-

30

2019-01-

04

2019-02-

08

2020-02-

08

 BO-EMPODERAR-72210-

CS-QCBS / Evaluación

financiera de planes de

alianza de la Unidad

Operativa Departamental

La Paz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

54,675.00 0.00 Cancelado 2018-07-31
2018-08-

21

2018-10-

04

2018-11-

01

2018-12-

01

2019-01-

05

2019-02-

09

2020-02-

09

 BO-EMPODERAR-72212-

CS-QCBS / Evaluación

financiera de planes de

alianza de la Unidad

Operativa Departamental

Beni

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

22,275.00 0.00 Cancelado 2018-07-31
2018-08-

21

2018-10-

04

2018-11-

01

2018-12-

01

2019-01-

05

2019-02-

09

2020-02-

09
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 BO-EMPODERAR-72214-

CS-QCBS / Evaluación

financiera de planes de

alianza de la Unidad

Operativa Departamental

Potosí

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

55,404.00 0.00 Cancelado 2018-07-31
2018-08-

21

2018-10-

04

2018-11-

01

2018-12-

01

2019-01-

05

2019-02-

09

2020-02-

09

 BO-EMPODERAR-72215-

CS-QCBS / Evaluación

financiera de planes de

alianza de la Unidad

Operativa Departamental

Pando

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

38,273.00 0.00 Bajo Revision 2018-07-31
2018-08-

21

2018-10-

04

2018-11-

01

2018-12-

01

2019-01-

05

2019-02-

09

2020-02-

09

 BO-EMPODERAR-72217-

CS-QCBS / Evaluación

financiera de planes de

alianza de la Unidad

Operativa Departamental

Chuquisaca

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

51,941.00 0.00 Cancelado 2018-07-31
2018-08-

21

2018-10-

04

2018-11-

01

2018-12-

01

2019-01-

05

2019-02-

09

2020-02-

09

 BO-EMPODERAR-72219-

CS-QCBS / Evaluación

financiera de planes de

alianza de la Unidad

Operativa Regional Chaco

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

22,275.00 0.00 Cancelado 2018-07-31
2018-08-

21

2018-10-

04

2018-11-

01

2018-12-

01

2019-01-

05

2019-02-

09

2020-02-

09

 BO-EMPODERAR-96160-

CS-QCBS / Evaluación

técnica del personal de la

Unidad de Coordinación

Nacional y de las unidades

operativas departamentales

del Proyecto de Alianzas

Rurales correspondiente a

las gestiones 2018, 2019 y

2020

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

75,000.00 0.00 En ejecución 2019-01-23
2019-01-

25

2019-02-

13

2019-03-

29

2019-04-

26

2019-05-

26

2019-06-

30

2019-08-

04

2020-08-

03

 BO-EMPODERAR-98371-

CS-QCBS / Evaluación de

lineas de base del PAR II

(financiamiento adicional)

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

49,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-02-01

2019-02-

22

2019-04-

07

2019-05-

05

2019-06-

04

2019-07-

09

2019-08-

13

2020-08-

12

 BO-EMPODERAR-98375-

CS-QCBS / Contratación

auditoria financiera

gestiones 2018, 2019, 2020

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

105,000.00 0.00 En ejecución 2019-02-01
2019-02-

25

2019-02-

22

2019-04-

07

2019-05-

05

2019-06-

04

2019-07-

09

2019-08-

13

2020-08-

12

 BO-EMPODERAR-98378-

CS-QCBS / Contratación

auditoria de adquisiciones

correspondiente a las

gestiones 2018, 2019 y

2020

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

105,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-01
2019-02-

22

2019-04-

07

2019-05-

05

2019-06-

04

2019-07-

09

2019-08-

13

2020-08-

12

 BO-EMPODERAR-102668-

CS-CQS / Contratación

auditoria  especial de

adquisiciones y

contrataciones

correspondiente al periodo

de 01/04/2018 al 31/12/19

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

35,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-02-22

2019-03-

15

2019-04-

28

2019-05-

28

2019-07-

02

2019-12-

29

 BO-EMPODERAR-136318-

CS-CQS / Supervisión del

levantamiento de

información de encuesta de

hogares rurales del PAR II

y determinación de la

linea de base del

financiamiento adicional

del PAR II

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

51,020.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-09-27

2019-10-

18

2019-12-

01

2019-12-

31

2020-02-

04

2020-08-

02

 BO-EMPODERAR-136319-

CS-QCBS / Levantamiento

de información de

encuestas de hogares

rurales para la evaluación

de impacto del PAR II y

linea de base del

financiamiento adicional

del PAR II

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

131,196.00 0.00 En ejecución 2019-09-27
2019-09-

18

2019-10-

18

2019-12-

01

2019-12-

29

2020-01-

28

2020-03-

03

2020-04-

07

2021-04-

07

 BO-EMPODERAR-153833-

CS-CQS / Contratación

auditoria especial de

adquisiciones y

contrataciones

correspondiente a las

gestiones 2018, 2019 y

2020

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

36,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-14
2020-01-

21

2020-02-

04

2020-03-

19

2020-04-

18

2020-05-

23

2020-11-

19

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference

No. / Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type
Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status
Terms of Reference

Invitation to

Identified/Selected

Consultant

Draft Negotiated

Contract
Signed Contract

Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

MDRyT/EMPODERAR/PAR/

EA/019/2014 / No objecion

contratacion de Oficial de

Negocios de la UOR Valles

Centro Cochabamba.

 

IDA / 51700 Institutional Strengthening Previa Individual Open

 

6,240.00 6,112.88 En ejecución
2014-10-

29

 BO-EMPODERAR-57030-

CS-INDV / Especialista en

negocios 1

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

79,561.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57058-

CS-INDV / Especialista en

capacitación y asistencia

técnica

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

79,561.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57073-

CS-INDV / Especialista en

infraestructura.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

79,561.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57011-

CS-INDV / Analista en

comunicación

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

67,335.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57032-

CS-INDV / Analista

ambiental Santa Cruz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

67,335.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57066-

CS-INDV / Analista

ambiental Cochabamba

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

67,335.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57055-

CS-INDV / Analista

ambiental Tarija

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

67,335.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57017-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Tarija

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57059-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Santa Cruz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57024-

CS-INDV / Especialista

financiero

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57028-

CS-INDV / Especialista de

adquisiciones

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

79,561.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57097-

CS-INDV / Analista de

desembolsos 1

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

76,659.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57076-

CS-INDV / Analista

financiero 1

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

76,659.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57096-

CS-INDV / Analista

financiero 2

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

68,786.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57151-

CS-INDV / Analista

fiduciario Santa Cruz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57054-

CS-INDV / Analista

fiduciario Santa Cruz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57029-

CS-INDV / Analista

fiduciario Cochabamba

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57057-

CS-INDV / Analista

fiduciario Tarija

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57019-

CS-INDV / Analista

fiduciario La Paz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57080-

CS-INDV / Analista

fiduciario Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57060-

CS-INDV / Analista

fiduciario Chaco

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57101-

CS-INDV / Especialista en

planificación y monitoreo

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57026-

CS-INDV / Asistente -

Administrativo

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

38,535.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57063-

CS-INDV / Asistente

administrativo Santa Cruz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

33,318.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57070-

CS-INDV / Asistente

administrativo Cochabamba

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

33,318.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57094-

CS-INDV / Asistente

administrativo Tarija

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

33,318.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03
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 BO-EMPODERAR-57020-

CS-INDV / Asistente

administrativo Chaco

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

33,318.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57099-

CS-INDV / Asistente

mensajero Santa Cruz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57071-

CS-INDV / Asistente

mensajero Tarija

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57034-

CS-INDV / Asistente

mensajero La Paz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57053-

CS-INDV / Asistente

mensajero La Paz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57014-

CS-INDV / Asistente

mensajero Chaco

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57795-

CS-INDV / Base de datos

de proveedores de bienes y

servicios

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

3,890.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-08-15

2018-10-

03

2018-10-

24

2018-11-

28

2019-05-

27

 BO-EMPODERAR-57766-

CS-INDV / Analista

Ambiental La Paz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57704-

CS-INDV / Analista

ambiental Oruro

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

67,335.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57733-

CS-INDV / Analista

ambiental Beni

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

67,335.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57705-

CS-INDV / Analista

ambiental Potosí

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

67,335.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57748-

CS-INDV / Analista

ambiental Pando

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

67,335.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57770-

CS-INDV / Analista

ambiental Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

67,335.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57735-

CS-INDV / Analista

ambiental Chaco

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

67,335.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57862-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Chaco

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

67,335.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

01

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57726-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Cochabamba

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

67,335.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57771-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Oruro

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

67,335.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57707-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego La

Paz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

01

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57846-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Beni

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

01

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57773-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Potosí

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

01

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57708-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Pando

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

01

2018-06-

25

2018-08-

07

2018-07-

30

2018-08-

07

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57848-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

01

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57467-

CS-INDV / Analista de

desembolsos 2

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

63,872.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57774-

CS-INDV / Analista

financiero 2

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

63,872.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57834-

CS-INDV / Analista

fiduciario Cochabamba

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.10 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57469-

CS-INDV / Analista

fiduciario Tarija

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57470-

CS-INDV / Analista

fiduciario Oruro

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57777-

CS-INDV / Analista

fiduciario Beni

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57738-

CS-INDV / Analista

fiduciario Potosí

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57749-

CS-INDV / Analista

fiduciario Pando

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57833-

CS-INDV / Analista

fiduciario Pando

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

01

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57751-

CS-INDV / Analista

fiduciario Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57740-

CS-INDV / Analista

fiduciario Chaco

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57474-

CS-INDV / Asistente

administrativo Oruro

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57717-

CS-INDV / Asistente

administrativo La Paz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

33,318.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57718-

CS-INDV / Asistente

administrativo Beni

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

33,318.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57780-

CS-INDV / Asistente

administrativo Potosí

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57709-

CS-INDV / Asistente

administrativo Pando

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57845-

CS-INDV / Asistente

administrativo Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

33,318.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57711-

CS-INDV / Asistente

mensajero Cochabamba

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

30,938.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57719-

CS-INDV / Asistente

mensajero Beni

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57476-

CS-INDV / Asistente

mensajero Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-58139-

CS-INDV / Especialista en

Infraestructura y Riego

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

79,561.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57016-

CS-INDV / Operador

Cochabamba: Consultor de

linea Operador

Departamental de la

Unidad Operativa

Departamental Cochabamba

. Responsable de la

Unidad

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57849-

CS-INDV / 46 Facilitadores

UOD Santa Cruz :

Facilitador de la Unidad

Operativa Departamental

Santa Cruz, Consultor por

producto, Encargado de la

elaborar planes de alianza

(planes de negocio) para

su financiamiento

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

178,618.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-06-01

2018-07-

20

2018-08-

10

2018-09-

14

2019-03-

13
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 BO-EMPODERAR-57744-

CS-INDV / 45 Facilitadores

UOD Cochabamba:

Facilitador de la Unidad

Operativa Departamental

Cochabamba, Consultor por

producto, Encargado de la

elaborar planes de alianza

(planes de negocio) para

su financiamiento

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

176,918.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-06-01

2018-07-

20

2018-08-

10

2018-09-

14

2019-03-

13

 BO-EMPODERAR-57453-

CS-INDV / 46 Facilitadores

UOD Tarija: Facilitador de

la Unidad Operativa

Departamental Tarija,

Consultor por producto,

Encargado de la elaborar

planes de alianza (planes

de negocio) para su

financiamiento

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

178,618.00 0.00 En ejecución 2018-06-01
2018-07-

20

2018-08-

10

2018-09-

14

2019-03-

13

 BO-EMPODERAR-57712-

CS-INDV / 45 Facilitadores

UOD Oruro: Facilitador de

la Unidad Operativa

Departamental Oruro,

Consultor por producto,

Encargado de la elaborar

planes de alianza (planes

de negocio) para su

financiamiento

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

176,918.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-06-01

2018-07-

20

2018-08-

10

2018-09-

14

2019-03-

13

 BO-EMPODERAR-57756-

CS-INDV / 46 Facilitadores

UOD La Paz: Facilitador

de la Unidad Operativa

Departamental La Paz,

Consultor por producto,

Encargado de la elaborar

planes de alianza (planes

de negocio) para su

financiamiento

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

178,618.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-06-01

2018-07-

20

2018-08-

10

2018-09-

14

2019-03-

13

 BO-EMPODERAR-57458-

CS-INDV / 45 Facilitadores

UOD Beni: Facilitador de

la Unidad Operativa

Departamental Beni,

Consultor por producto,

Encargado de la elaborar

planes de alianza (planes

de negocio) para su

financiamiento

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

176,918.00 0.00 En ejecución 2018-06-01
2018-07-

20

2018-08-

10

2018-09-

14

2019-03-

13

 BO-EMPODERAR-57713-

CS-INDV / 45 Facilitadores

UOD Potosí: Facilitador de

la Unidad Operativa

Departamental Potosí,

Consultor por producto,

Encargado de la elaborar

planes de alianza (planes

de negocio) para su

financiamiento

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

176,918.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-06-01

2018-07-

20

2018-08-

10

2018-09-

14

2019-03-

13

 BO-EMPODERAR-57757-

CS-INDV / 45 Facilitadores

UOD Pando: Facilitador de

la Unidad Operativa

Departamental  Pando,

Consultor por producto,

Encargado de la elaborar

planes de alianza (planes

de negocio) para su

financiamiento

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

176,918.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-06-01

2018-07-

20

2018-08-

10

2018-09-

14

2019-03-

13

 BO-EMPODERAR-57727-

CS-INDV / 46 Facilitadores

UOD Chuquisaca:

Facilitador de la Unidad

Operativa Departamental

Chuquisaca, Consultor por

producto, Encargado de la

elaborar planes de alianza

(planes de negocio) para

su financiamiento

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

178,618.00 0.00 En ejecución 2018-06-01
2018-06-

29

2018-07-

20

2018-09-

07

2018-08-

10

2018-09-

14

2018-09-

14

2019-03-

13

 BO-EMPODERAR-57857-

CS-INDV / 32 Facilitadores

UOD Chaco: Facilitador de

la Unidad Operativa

Regional Chaco, Consultor

por producto, Encargado de

la elaborar planes de

alianza (planes de negocio)

para su financiamiento

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

121,383.00 0.00 En ejecución 2018-06-01
2018-07-

20

2018-08-

10

2018-09-

14

2019-03-

13

 BO-EMPODERAR-57789-

CS-INDV / Analista en DO

Santa Cruz: Consultor de

linea Analista en

Desarrollo Organizacional

de la Unidad Operativa

Departamental Santa Cruz,

Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

62,155.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57758-

CS-INDV / Analista en DO

Cochabamba: Consultor de

linea Analista en

Desarrollo Organizacional

de la Unidad Operativa

Departamental

Cochabamba, Responsable

del Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57760-

CS-INDV / Analista en DO

Tarija: Consultor de linea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental Tarija,

Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

62,155.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57761-

CS-INDV / Analista en DO

Oruro: Consultor de linea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental Oruro,

Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57792-

CS-INDV / Analista en DO

La Paz:Consultor de linea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental La Paz,

Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57815-

CS-INDV / Analista en DO

Beni: Consultor de linea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental Beni,

Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

62,155.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

01

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57482-

CS-INDV / Analista en DO

Pando: Consultor de linea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental Pando,

Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

62,155.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

01

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2018-08-

01

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57697-

CS-INDV / Analista en DO

Chuquisaca: Consultor de

linea Analista en

Desarrollo Organizacional

de la Unidad Operativa

Departamental Chuquisaca,

Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

62,155.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

27

2018-06-

25

2018-08-

27

2018-07-

30

2018-08-

27

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57839-

CS-INDV / Analista en DO

Chaco: Consultor de linea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa Regional

Chaco, Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

62,155.00 9,041.24 Firmado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-08-

01

2018-06-

25

2018-08-

07

2018-07-

30

2018-08-

07

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57728-

CS-INDV / 14

Acompañantes UOD Santa

Cruz: Acompañante de la

Unidad Operativa

Departamental Santa Cruz,

Consultor por producto,

Responsable de la

ejecución de las actividades

de los planes de alianza,

la implementación física,

financiera y técnica y el

Fort. Orga.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

253,546.00 0.00 En ejecución 2018-05-01
2018-06-

19

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57762-

CS-INDV / 14

Acompañantes UOD

Cochabamba: Acompañante

de la Unidad Operativa

Departamental

Cochabamba, Consultor por

producto, Responsable de

la ejecución de las

actividades de los planes

de alianza, la

implementación física,

financiera y técnica y el

Fort Organiza

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

253,546.00 0.00 En ejecución 2018-05-01
2018-06-

19

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10
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 BO-EMPODERAR-57714-

CS-INDV / 14

Acompañantes UOD Tarija:

Acompañante de la Unidad

Operativa Departamental

Tarija Consultor por

producto, Responsable de

la ejecución de las

actividades de los planes

de alianza, la

implementación física,

financiera y técnica y el

Fortalecimiento Organi

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

253,546.00 0.00 En ejecución 2018-05-01
2018-06-

19

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57460-

CS-INDV / 14

Acompañantes UOD Oruro:

Acompañante de la Unidad

Operativa Departamental

Potosi, Consultor por

producto, Responsable de

la ejecución de las

actividades de los planes

de alianza, la

implementación física,

financiera y técnica y el

Fort. Organizacional

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

253,546.00 0.00 En ejecución 2018-05-01
2018-06-

19

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57698-

CS-INDV / 14

Acompañantes UOD La

Paz: Acompañante de la

Unidad Operativa

Departamental La Paz,

Consultor por producto,

Responsable de la

ejecución de las actividades

de los planes de alianza,

la implementación física,

financiera y técnica y el

Fortalecimiento Organ

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

257,376.00 0.00 En ejecución 2018-05-01
2015-07-

29

2018-06-

19

2018-06-

20

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57856-

CS-INDV / 14

Acompañantes UOD Beni:

Acompañante de la Unidad

Operativa Departamental

Beni, Consultor por

producto, Responsable de

la ejecución de las

actividades de los planes

de alianza, la

implementación física,

financiera y técnica y el

Fortalecimiento Organizac

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

253,546.00 0.00 En ejecución 2018-05-01
2018-06-

19

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57850-

CS-INDV / 14

Acompañantes UOD Potosí:

Acompañante de la Unidad

Operativa Departamental

Potosí, Consultor por

producto, Responsable de

la ejecución de las

actividades de los planes

de alianza, la

implementación física,

financiera y técnica y el

Fortalecimiento Organ

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

253,546.00 0.00 En ejecución 2018-05-01
2018-06-

19

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57796-

CS-INDV / 14

Acompañantes UOD

Pando:Acompañante de la

Unidad Operativa

Departamental Pando,

Consultor por producto,

Responsable de la

ejecución de las actividades

de los planes de alianza la

implementación física,

financiera y técnica y el

fortalecimiento Organizac

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

244,354.00 0.00 En ejecución 2018-05-01
2018-06-

19

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57763-

CS-INDV / 14

Acompañantes UOD

Chuquisaca:Acompañante

de la Unidad Operativa

Departamental Chuquisaca,

Consultor por producto,

Responsable de la

ejecución de las actividades

de los planes de alianza,

la implementación física,

financiera y técnica y el

Forta Organi

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

255,844.00 0.00 En ejecución 2018-05-01
2018-06-

19

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57729-

CS-INDV / 9

Acompañantes UOD

Chaco:Acompañante de la

Unidad Operativa Regional

Chaco, Consultor por

producto, Responsable de

la ejecución de las

actividades de los planes

de alianza, la

implementación física,

financiera y técnica y el

fortalecimiento

organizacional

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

151,668.00 0.00 Bajo Revision 2018-05-01
2018-06-

19

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57699-

CS-INDV / 16

Acompañantes

financiamiento inicial:

Consultor por producto,

Responsable de la

ejecución de las actividades

de los planes de alianza,

la implementación física,

financiera y técnica y el

fortalecimiento

organizacional

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

260,182.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-05-01

2018-06-

19

2018-07-

10

2018-08-

14

2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57700-

CS-INDV / Operador Beni:

Consultor de linea.

Operador Departamental

de la Unidad Operativa

Departamental Beni.

Responsable de la Unidad

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,094.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57463-

CS-INDV / Operador

Potosí: Consultor de linea.

Operador Departamental

de la Unidad Operativa

Departamental  Potosí.

Responsable de la Unidad

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57465-

CS-INDV / Operador

Chuquisaca: Consultor de

linea. Operador

Departamental de la

Unidad Operativa

Departamental Chuquisaca.

Responsable de la Unidad.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-16

2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57731-

CS-INDV / Oficial de

alianza Tarija: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Tarija,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57701-

CS-INDV / Oficial de

alianza Oruro: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Oruro,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57732-

CS-INDV / Oficial de

alianza Oruro: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Oruro,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57769-

CS-INDV / Oficial de

alianza Beni: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Beni,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57855-

CS-INDV / Oficial de

alianza Beni : Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Beni,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57835-

CS-INDV / Oficial de

alianza Potosí: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Potosí,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57747-

CS-INDV / Oficial de

alianza Potosí:Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Potosí,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26
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 BO-EMPODERAR-57715-

CS-INDV / Oficial de

alianza Pando:Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Pando,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57716-

CS-INDV / Oficial de

alianza Pando:Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Pando,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57725-

CS-INDV / Oficial de

alianza Chuquisaca: Oficial

de Alianzas Unidad

Operativa Departamental

Chuquisaca, Consultor de

linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57863-

CS-INDV / Oficial de

alianza  Chaco:Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Regional Chaco, Consultor

de linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 En ejecución 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-08-

01

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57061-

CS-INDV / Oficial de

alianza Santa Cruz: Oficial

de Alianzas Unidad

Operativa Departamental

Santa Cruz, Consultor de

linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2016-04-01

2016-04-

11

2016-05-

02

2016-06-

06

2016-12-

03

 BO-EMPODERAR-57100-

CS-INDV / Operador Santa

Cruz: Consultor de linea.

Operador Departamental

de la Unidad Operativa

Departamental Santa Cruz.

Responsable de la Unidad

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57087-

CS-INDV / Operador

Tarija: Consultor de linea.

Operador Departamental

de la Unidad Operativa

Departamental Tarija .

Responsable de la Unidad

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57098-

CS-INDV / Operador La

Paz: Consultor de linea.

Operador Departamental

de la Unidad Operativa

Departamental  La Paz.

Responsable de la Unidad

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57069-

CS-INDV / Operador

Chaco: Consultor de linea.

Operador Regional de la

Unidad Operativa

Regional Chaco.

Responsable de la Unidad

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57064-

CS-INDV / Oficial de

alianza Santa Cruz: Oficial

de Alianzas Unidad

Operativa Departamental

Santa Cruz, Consultor de

linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2016-04-01

2016-04-

11

2016-05-

02

2016-06-

06

2016-12-

03

 BO-EMPODERAR-57027-

CS-INDV / Oficial de

alianza Cochabamba:

Oficial de Alianzas Unidad

Operativa Departamental

Cochabamba, Consultor de

linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2016-04-01

2016-04-

11

2016-05-

02

2016-06-

06

2016-12-

03

 BO-EMPODERAR-57084-

CS-INDV / Oficial de

alianza Tarija: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Tarija,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2016-04-01

2016-04-

11

2016-05-

02

2016-06-

06

2016-12-

03

 BO-EMPODERAR-57021-

CS-INDV / Oficial de

alianzas Chaco: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Regional Chaco, Consultor

de linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57065-

CS-INDV / Oficial de

alianzas Chuquisaca :

Oficial de Alianzas Unidad

Operativa Departamental

Chuquisaca Consultor de

linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57056-

CS-INDV / Oficial de

alianzas La Paz:Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental La Paz,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

67,335.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57067-

CS-INDV / ASISTENTE

DESARROLLO SIGG:

Consultor en linea. Para

Desarrollar, actualizar y

mantener el sistema de

información gerencial

georeferenciado en su

segunda versión (SIGG II)

para la sistematización de

la información emergente

de la ejecución del

Proyecto PAR

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

55,407.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57082-

CS-INDV / Auxiliar -

Técnico UCN: Consultor de

linea  responsable de

apoyar al equipo técnico y

administrativo del Proyecto

de Alianzas Rurales, en

las actividades y tareas

criticas que se presenten

en la operación del

Proyecto.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

38,535.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-01

2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-58122-

CS-INDV / Asistente de

Negocios:Consultor de

linea. Apoyo al especialista

de Negocios de la UCN en

difusión del proyecto,

registro de información,

control de calidad del

SIGG, promoción del

Modelo III y elaboración

de información para

Comité de Proyectos del

PAR

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

55,407.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-10

2018-04-

20

2018-05-

11

2018-06-

15

2018-12-

12

 BO-EMPODERAR-57068-

CS-INDV / Oficial de

alianza La Paz: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental La Paz,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2016-04-01

2016-04-

11

2016-05-

02

2016-06-

06

2016-12-

03

 BO-EMPODERAR-68250-

CS-INDV / Asistente

Administrativo Pando

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

33,318.00 4,904.54 Firmado 2018-06-28
2014-06-

10

2018-07-

08

2018-07-

29

2018-07-

04

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01
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 BO-EMPODERAR-68251-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Pando. Oficial de

Alianzas de la Unidad

Operativa Departamental

Pando, Consultor de linea,

responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los facilitadores y

acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 10,674.50 Firmado 2018-06-28
2014-07-

04

2018-07-

08

2018-07-

29

2018-07-

04

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68252-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Pando. Oficial de

Alianzas de la Unidad

Operativa Departamental

Pando Consultor de línea,

responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los facilitadores y

acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 10,674.50 Firmado 2018-06-28
2014-07-

10

2018-07-

08

2018-07-

29

2018-07-

04

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68254-

CS-INDV / Analista en DO

Cochabamba. Consultor de

línea Analista en

Desarrollo Organizacional

de la Unidad Operativa

Departamental

Cochabamba, responsable

del fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

62,155.00 10,849.49 Firmado 2018-06-28
2014-06-

10

2018-07-

08

2018-07-

29

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68256-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas La Paz. Oficial

de Alianzas de la Unidad

Operativa Departamental

La Paz Consultor de línea,

responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los facilitadores y

acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 10,674.50 Firmado 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

29

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68285-

CS-INDV / Analista en DO

La Paz. Consultor de línea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental La Paz,

responsable del

fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

62,155.00 10,674.50 Firmado 2018-06-28
2014-06-

10

2018-07-

08

2018-07-

29

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68287-

CS-INDV / Asistente

Administrativo Unidad

Operativa Departamental

Oruro

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

33,318.00 4,904.55 Firmado 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

29

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68288-

CS-INDV / Analista

Ambiental de la Unidad

Operativa Departamental

Oruro

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

67,335.00 10,674.50 Firmado 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

29

2018-07-

04

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68289-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Oruro. Oficial de

Alianzas de la Unidad

Operativa Departamental

Oruro Consultor de línea,

responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los facilitadores y

acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 10,674.50 Firmado 2018-06-28
2014-06-

10

2018-07-

08

2018-07-

29

2018-07-

04

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68292-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Oruro, Oficial de

Alianzas de la Unidad

Operativa Departamental

Oruro Consultor de línea,

responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los facilitadores y

acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

74,514.00 10,674.50 Firmado 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

29

2018-07-

04

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68293-

CS-INDV / Analista en DO

Oruro. Consultor de línea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental Oruro,

responsable del

fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

62,155.00 10,674.50 Firmado 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

29

2018-07-

04

2018-09-

02

2018-07-

04

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68297-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Potosi. Oficial de

Alianzas de la Unidad

Operativa Departamental

Potosi Consultor de línea,

responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los facilitadores y

acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00 En ejecución 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

29

2018-09-

02

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68298-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Potosi. Oficial de

Alianzas de la Unidad

Operativa Departamental

Potosi Consultor de línea,

responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los facilitadores y

acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00 En ejecución 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

29

2018-09-

02

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68299-

CS-INDV / Analista

Ambiental Unidad

Operativa Departamental

Potosi

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

67,335.00 0.00 En ejecución 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

29

2018-09-

02

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68300-

CS-INDV / Asistente

Asministrativo Unidad

Operativa Regional Pando

(Sub Regional Riberalta)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

33,318.00 0.00 En ejecución 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

29

2018-09-

02

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68305-

CS-INDV / 100

acompañantes para apoyar

a la Unidad de

Coordinacion Nacional y

las unidades operativas

departamentales en

actividades de las areas

administrativa, social y

ambiental, comunicacion,

legal y negocios

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

22,000.00 0.00 En ejecución 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

05

2018-07-

29

2018-09-

02

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-57015-

CS-INDV / Analista de

Adquisiciones 2

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

68,786.00 0.00 Cancelado 2018-04-01
2018-04-

11

2018-05-

02

2018-06-

06

2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57826-

CS-INDV / Asistente

adquisiciones

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

55,407.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-58124-

CS-INDV / Analista de

sistemas 2

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

68,786.00 0.00 En ejecución 2018-04-10
2018-04-

20

2018-05-

11

2018-06-

15

2018-12-

12

 BO-EMPODERAR-71910-

CS-INDV / Analista

ambiental de la UOD La

Paz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

72,857.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-27

2018-08-

06

2018-10-

10

2019-04-

08

 BO-EMPODERAR-71949-

CS-CDS / Seleccion de

personal tecnico de la

unidad de coordinacion

nacional y las unidades

operativas departamentales

del PAR II

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-27

2018-08-

06

2018-10-

10

2019-04-

08

 BO-EMPODERAR-71902-

CS-CDS / Asistente de

Adquisiciones

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

59,953.00 0.00 En ejecución 2018-07-27
2018-08-

06

2018-10-

10

2019-04-

08

 BO-EMPODERAR-77175-

CS-INDV / Contratación

Asistente de sistemas

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

53,987.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-06

2018-10-

25

2018-11-

15

2018-12-

20

2019-06-

18

 BO-EMPODERAR-57785-

CS-INDV / Especialista

Fortalecimiento

Organizacional

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

79,561.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-78970-

CS-INDV / Especialista en

Desarrollo Organizacional

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

79,561.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57854-

CS-INDV / Especialista

ambiental

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

79,561.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79006-

CS-INDV / Especialista

Ambiental

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

79,561.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57730-

CS-INDV / Oficial de

alianza Cochabamba:Oficial

de Alianzas Unidad

Operativa Departamental

cochabamba, Consultor de

linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26
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 BO-EMPODERAR-79013-

CS-INDV / Oficial de

Alianza Cochabamba:

Oficial de Alianzas Unidad

Operativa Departamental

de Cochabamba, Consultor

de Línea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planos de

alianza.

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-68294-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Chuquisaca.

Oficial de Alianzas de la

Unidad Operativa

Departamental Chuquisaca

Consultor de línea,

responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los facilitadores y

acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-06-28
2018-07-

08

2018-07-

29

2018-09-

02

2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-79015-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Chuquisaca.

Oficial de Alianzas de la

Unidad Operativa

Departamental Chuquisaca

Consultor de línea,

responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los facilitadores y

acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57472-

CS-INDV / Analista

fiduciario La Paz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79022-

CS-INDV / Analista

fiduciario La Paz

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57844-

CS-INDV / Operador

Oruro: Consultor de linea.

Operador Departamental

de la Unidad Operativa

Departamental Oruro.

Responsable de la Unidad

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,094.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79028-

CS-INDV / Operador

Oruro: Consultor de linea.

Operador Departamental

de la Unidad Operativa

Departamental Oruro.

Responsable de la Unidad

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57736-

CS-INDV / Analista

fiduciario Oruro

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79031-

CS-INDV / Analista

Fiduciario Oruro

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57765-

CS-INDV / Operador

Pando: Consultor de linea.

Operador Departamental

de la Unidad Operativa

Departamental Pando.

Responsable de la Unidad

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,094.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79033-

CS-INDV / Operador

Pando: Consultor de linea.

Operador Departamental

de la Unidad Operativa

Departamental Pando.

Responsable de la Unidad

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

98,094.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57459-

CS-INDV / Analista en DO

Potosí: Consultor de linea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental Potosí,

Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79036-

CS-INDV / Analista en DO

Potosí: Consultor de linea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental Potosí,

Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones de pequeños

productores rurales

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

62,155.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57778-

CS-INDV / Analista

fiduciario Potosí

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79040-

CS-INDV / Analista

Fiduciario Potosí

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79055-

CS-INDV / Oficial de

alianza Santa Cruz: Oficial

de Alianzas Unidad

Operativa Departamental

Santa Cruz, Consultor de

linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-11-

08

2018-11-

29

2019-01-

03

2019-07-

02

 BO-EMPODERAR-79056-

CS-INDV / Analista

Financiero 2

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

63,872.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79058-

CS-INDV / Auxiliar

Administrativo de la

Unidad de Coordinación

Nacional (UCN)

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

31,804.45 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79059-

CS-INDV / Secretaria de

la Unidad de Coordinacion

Nacional (UCN)

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

36,781.34 22,448.52 Firmado 2018-09-20
2018-10-

01

2018-09-

30

2018-10-

01

2018-10-

21

2018-10-

01

2018-11-

25

2018-10-

01

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57752-

CS-INDV / Asistente

mensajero Oruro

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

30,938.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79062-

CS-INDV / Asistente

mensajero Oruro

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57824-

CS-INDV / Asistente

mensajero Potosí

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

30,938.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79065-

CS-INDV / Asistente

Mensajero Potosi

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57720-

CS-INDV / Asistente

mensajero Pando

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

30,938.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79067-

CS-INDV / Asistente

mensajero Pando

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79068-

CS-INDV / Asistente

mensajero Pando

(Subregional Riberalta)

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79069-

CS-INDV / Asistente

mensajero La Paz (

Subregional Rurrenabaque)

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

30,938.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79070-

CS-INDV / Analista

Fiduciario Pando

(Subregional Riberalta)

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-20

2018-09-

30

2018-10-

21

2018-11-

25

2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57473-

CS-INDV / Analista

fiduciario Beni

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-16
2018-06-

04

2018-06-

25

2018-07-

30

2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79259-

CS-INDV / Analista

Fiduciario Beni

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

72,514.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-09-21

2018-10-

01

2018-10-

22

2018-11-

26

2019-05-

25

 BO-EMPODERAR-86078-

CS-INDV / Contratación de

consultores evaluadores de

planes de alianza UOD La

Paz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-06

2018-12-

25

2019-01-

15

2019-02-

19

2019-08-

18

 BO-EMPODERAR-86079-

CS-INDV / Contratación de

consultores evaluadores de

planes de alianza UOD

Oruro

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-06

2018-12-

25

2019-01-

15

2019-02-

19

2019-08-

18

 BO-EMPODERAR-86080-

CS-INDV / Contratación de

consultores evaluadores de

planes de alianza UOD

Potosí

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-06

2018-12-

25

2019-01-

15

2019-02-

19

2019-08-

18

 BO-EMPODERAR-86081-

CS-INDV / Contratación de

consultores evaluadores de

planes de alianza UOD

Cochabamba

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-06

2018-12-

25

2019-01-

15

2019-02-

19

2019-08-

18
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 BO-EMPODERAR-86082-

CS-INDV / Contratación de

consultores evaluadores de

planes de alianza UOD

Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-06

2018-12-

25

2019-01-

15

2019-02-

19

2019-08-

18

 BO-EMPODERAR-86083-

CS-INDV / Contratación de

consultores evaluadores de

planes de alianza UOD

Tarija

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-06

2018-12-

25

2019-01-

15

2019-02-

19

2019-08-

18

 BO-EMPODERAR-86084-

CS-INDV / Contratación de

consultores evaluadores de

planes de alianza UOD

Santa Cruz

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-06

2018-12-

25

2019-01-

15

2019-02-

19

2019-08-

18

 BO-EMPODERAR-86085-

CS-INDV / Contratación de

consultores evaluadores de

planes de alianza UOD

Beni

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-06

2018-12-

25

2019-01-

15

2019-02-

19

2019-08-

18

 BO-EMPODERAR-86086-

CS-INDV / Contratación de

consultores evaluadores de

planes de alianza UOD

Pando

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-06

2018-12-

25

2019-01-

15

2019-02-

19

2019-08-

18

 BO-EMPODERAR-86087-

CS-INDV / Contratación de

consultores evaluadores de

planes de alianza UOR

Chaco

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-06

2018-12-

25

2019-01-

15

2019-02-

19

2019-08-

18

 BO-EMPODERAR-86289-

CS-INDV / Especialista

Financiero UCN

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

79,561.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-11-08

2018-11-

18

2018-12-

09

2019-01-

13

2019-07-

12

 BO-EMPODERAR-88443-

CS-CDS / Evaluación

técnica del personal de la

Unidad de Coordinación

Nacional y de las unidades

operativas departamentales

del Proyecto de Alianzas

Rurales correspondiente a

las gestiones 2018, 2019 y

2020

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

75,000.00 0.00 Cancelado 2018-11-27
2018-12-

07

2019-02-

10

2019-08-

09

 BO-EMPODERAR-98357-

CS-INDV / Contratación

facilitadores para la

formulación de planes de

negocios, gestión 2019

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

335,000.00 0.00 En ejecución 2019-02-01
2019-01-

04

2019-03-

22

2019-01-

04

2019-04-

12

2019-01-

04

2019-05-

17

2019-11-

13

 BO-EMPODERAR-98365-

CS-INDV / Contratación

acompañantes para la

ejecución de ALIANZAS,

gestión 2019

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

160,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-02-01

2019-03-

22

2019-04-

12

2019-05-

17

2019-11-

13

 BO-EMPODERAR-98366-

CS-INDV / Contratación

acompañantes para apoyar

a la UCN y las UOD's,

gestión 2019

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

28,863.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-02-01

2019-03-

22

2019-04-

12

2019-05-

17

2019-11-

13

 BO-EMPODERAR-98379-

CS-CDS / Actualización y

mejoramiento del Sistema

de información pública

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

49,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-02-01

2019-02-

11

2019-04-

17

2019-10-

14

 BO-EMPODERAR-114474-

CS-CDS / SELECCIÓN

DEL PERSONAL

TECNICO PARA LA

UNIDAD DE

COORDINACION

NACIONAL Y LAS

UNIDADES OPERATIVAS

DEPARTAMENTALES

DEL PAR II (2019)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-05-10

2019-05-

20

2019-07-

24

2020-01-

20

 BO-EMPODERAR-127554-

CS-INDV / Analista

ambiental La Paz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127557-

CS-INDV / Analista en DO

La Paz: Consultor de linea

Analista en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental La Paz,

Responsable del

Fortalecimiento de las

organizaciones

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127559-

CS-INDV / Oficial de

alianza La Paz: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental La Paz -

Rurrenabaque, Consultor

de linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianzas

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127560-

CS-INDV / Analista

fiduciario La Paz -

Rurrenabaque

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127562-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Pando -Cobija

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127564-

CS-INDV / Analista

fiduciario Pando - Cobija

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127565-

CS-INDV / Oficial de

alianza Pando: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Pando -

Riberalta, Consultor de

linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127567-

CS-INDV / Analista

fiduciario Pando -

Riberalta

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127568-

CS-INDV / Oficial de

alianza Potosi: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Potosi -

Camargo, Consultor de

linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127571-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Santa Cruz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127572-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Tarija

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127573-

CS-INDV / Oficial de

infraestructura y riego

Beni - Trinidad

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127575-

CS-INDV / Oficial de

alianza Tarija: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Tarija,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza.

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127577-

CS-INDV / Oficial de

alianza Beni: Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Beni -

Trinidad, Consultor de

linea, Responsable de

promover alianzas rurales,

supervisar a los

Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes de

alianza

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127580-

CS-INDV / Analista

fiduciario La Paz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Direct

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-08-

26

2019-09-

16

2019-10-

21

2020-04-

18

 BO-EMPODERAR-127614-

CS-INDV / Asistente

administrativo Pando

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

4,185.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-127619-

CS-INDV / Asistente

mensajero UOD Pando -

Cobija

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

4,185.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-10-

04

2019-10-

25

2019-11-

29

2020-05-

27

 BO-EMPODERAR-128530-

CS-INDV / ANALISTA

FIDUCIARIO CAMARGO

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Direct

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-21

2019-08-

31

2019-09-

21

2019-10-

26

2020-04-

23

 BO-EMPODERAR-136316-

CS-INDV / Evaluación de

impacto para el

financiamiento inicial del

PAR II

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

13,120.00 0.00 En ejecución 2019-09-27
2019-09-

18

2019-11-

15

2019-12-

06

2020-01-

10

2020-07-

08
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 BO-EMPODERAR-152029-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Santa Cruz,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

21,858.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-12-27

2020-01-

06

2020-01-

27

2020-03-

02

2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152034-

CS-INDV / Contratación

Oficial de Alianzas Unidad

Operativa Ragional Chaco,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

21,858.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-12-27

2020-01-

06

2020-01-

27

2020-03-

02

2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152035-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Beni,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

21,858.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-12-27

2020-01-

06

2020-01-

27

2020-03-

02

2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152036-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Tarija,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

21,858.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-12-27

2020-01-

06

2020-01-

27

2020-03-

02

2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152037-

CS-INDV / Analista

Ambiental de la Unidad

Operativa Departamental

Beni

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

21,858.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-12-27

2020-01-

06

2020-01-

27

2020-03-

02

2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152039-

CS-INDV / Oficial de

Alianzas Unidad Operativa

Departamental Chuquisaca,

Consultor de linea,

Responsable de promover

alianzas rurales, supervisar

a los Facilitadores y

Acompañantes, evaluar los

proyectos de planes

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

21,858.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-12-27

2020-01-

06

2020-01-

27

2020-03-

02

2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152040-

CS-INDV / Chofer Unidad

Operativa Departamental

Potosí

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

10,445.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-12-27

2020-01-

06

2020-01-

27

2020-03-

02

2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152041-

CS-INDV / Asistente

Administrativo - Secretaria

Unidad Operativa

Departamental Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

10,445.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-12-27

2020-02-

14

2020-03-

06

2020-04-

10

2020-10-

07

 BO-EMPODERAR-127582-

CS-INDV / Analista

ambiental Chuquisaca

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Direct

 

53,060.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-16

2019-08-

26

2019-09-

16

2019-10-

21

2020-04-

18

 BO-EMPODERAR-153483-

CS-INDV / Contratación

consultor de linea:

Especialista Ambiental de

la Unidad de Coordinación

Nacional

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

41,569.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-13

2020-03-

02

2020-03-

23

2020-04-

27

2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153485-

CS-INDV / Contratación

consultor de linea:

Operador de la Unidad

Operativa Departamental

Cochabamba

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

51,251.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-13

2020-03-

02

2020-03-

23

2020-04-

27

2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153486-

CS-INDV / Contratación

consultor de linea: Oficial

de Alianzas de la Unidad

Operativa Regional Chaco

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

37,887.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-13

2020-03-

02

2020-03-

23

2020-04-

27

2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153487-

CS-INDV / Contratación

consultor de linea: Analista

Ambiental de la Unidad

Operativa Regional Chaco

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

37,887.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-13

2020-03-

02

2020-03-

23

2020-04-

27

2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153489-

CS-INDV / Contratación

consultor de linea: Analista

Ambiental de la UNidad

Operativa Departamental

Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

37,887.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-13

2020-03-

02

2020-03-

23

2020-04-

27

2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153491-

CS-INDV / Contratación

consultor de linea: Oficial

de Alianzas de la Unidad

Operativa Departamental

La Paz

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

37,887.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-13

2020-03-

02

2020-03-

23

2020-04-

27

2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153492-

CS-INDV / Contratación

consultor de linea: Oficial

de Infraestructura y riego

de la Unidad Operativa

Departamental Oruro

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

37,887.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-13

2020-03-

02

2020-03-

23

2020-04-

27

2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153493-

CS-INDV / Contratación

consultor de linea: Oficial

de Infraestructura y Riego

de la Unidad Operativa

Departamental Santa Cruz

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

37,887.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-13

2020-03-

02

2020-03-

23

2020-04-

27

2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153494-

CS-INDV / Contratación

consultor de linea: Analista

en Desarrollo

Organizacional de la

Unidad Operativa

Departamental Tarija

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

37,887.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-13

2020-03-

02

2020-03-

23

2020-04-

27

2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153835-

CS-CDS / Contratación

auditoria financiera

correspondiente a la

gestión 2019

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

24,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-14
2020-01-

21

2020-01-

24

2020-03-

29

2020-09-

25

 BO-EMPODERAR-153730-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores, para la

formulación de planos de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Cochabamba

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-154614-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores, para la

formulación de planos de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Chuquisaca

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153776-

CS-INDV / Contratación de

15 consultores por

producto: Acompañantes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

La Paz (Responsables de

la ejecución de planes de

alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planes de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

100,346.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153745-

CS-INDV / Contratación de

4 consultores por producto:

Evaluadores de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Chuquisaca

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153751-

CS-INDV / Contratación de

4 consultores por producto:

Evaluadores de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Oruro

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153783-

CS-INDV / Contratación de

15 consultores por

producto: Acompañantes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Santa Cruz (Responsables

de la ejecución de planes

de alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planes de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,814.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153770-

CS-INDV / Contratación de

15 consultores por

producto: Acompañantes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Chuquisaca (Responsables

de la ejecución de planes

de alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planes de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

100,346.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153752-

CS-INDV / Contratación de

4 consultores por producto:

Evaluadores de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Pando

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25
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 BO-EMPODERAR-153737-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores, para la

formulación de planos de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Potosí

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153741-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores, para la

formulación de planos de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Tarija

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

12,377.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153735-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores, para la

formulación de planos de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Oruro

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153744-

CS-INDV / Contratación de

4 consultores por producto:

Evaluadores de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Regional Chaco

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153764-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Acompañantes de alianza

en la Unidad Operativa

Departamental Beni

(Responsables de la

ejecución de planes de

alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planes de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

35,236.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153725-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores, para la

formulación de planos de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Beni

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153736-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores, para la

formulación de planos de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Pando

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153747-

CS-INDV / Contratación de

4 consultores por producto:

Evaluadores de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Cochabamba

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153726-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores, para la

formulación de planos de

alianza en la Unidad

Operativa Regional Chaco

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153767-

CS-INDV / Contratación de

12 consultores por

producto: Acompañantes de

alianza en la Unidad

Operativa Regional Chaco

(Responsables de la

ejecución de planes de

alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planes de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

75,068.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153781-

CS-INDV / Contratación de

15 consultores por

producto: Acompañantes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Potosí (Responsables de la

ejecución de planes de

alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planes de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,814.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153739-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores, para la

formulación de planos de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Santa Cruz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153754-

CS-INDV / Contratación de

4 consultores por producto:

Evaluadores de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Santa Cruz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153756-

CS-INDV / Contratación de

4 consultores por producto:

Evaluadores de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Tarija

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

14,150.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153784-

CS-INDV / Contratación de

15 consultores por

producto: Acompañantes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Tarija (Responsables de la

ejecución de planes de

alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planes de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,814.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153743-

CS-INDV / Contratación de

4 consultores por producto:

Evaluadores de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Beni

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153753-

CS-INDV / Contratación de

4 consultores por producto:

Evaluadores de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Potosí

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153777-

CS-INDV / Contratación de

15 consultores por

producto: Acompañantes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Oruro (Responsables de la

ejecución de planes de

alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planes de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,814.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153779-

CS-INDV / Contratación de

15 consultores por

producto: Acompañantes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Pando (Responsables de la

ejecución de planes de

alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planes de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,814.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153774-

CS-INDV / Contratación de

15 consultores por

producto: Acompañantes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Cochabamba (Responsables

de la ejecución de planes

de alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planes de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

98,814.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153734-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores, para la

formulación de planos de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

La Paz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153750-

CS-INDV / Contratación de

4 consultores por producto:

Evaluadores de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

La Paz

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-14

2020-03-

03

2020-03-

24

2020-04-

28

2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-162151-

CS-INDV / Contratación de

6 consultores por producto:

Facilitadores para la

formulación de planes de

alianza en la Unidad

Operativa Departamental

Oruro

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-02-28

2020-04-

17

2020-05-

08

2020-06-

12

2020-12-

09
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 BO-EMPODERAR-162622-

CS-INDV / Contratación de

5 consultores por producto:

Acompañantes de alianza

en la Unidad Operativa

Regional Chaco

(Responsables de la

ejecución de planos de

alianza, de la

implementación física,

financiera y técnica y de

planos de alianza)

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

31,279.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-03-03

2020-04-

21

2020-05-

12

2020-06-

16

2020-12-

13

 BO-EMPODERAR-175908-

CS-INDV / Contratación

Especialista en

Infraestructura y Riego de

la Unidad de Coordinación

Nacional

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

36,050.00 0.00 En ejecución 2020-05-27
2020-06-

06

2020-06-

27

2020-08-

01

2021-01-

28

 BO-EMPODERAR-175919-

CS-INDV / Contratación de

un consultor individual por

producto para la revisión y

viabilización de planes de

alianza previamente

rechazados

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

8,985.00 0.00 Cancelado 2020-05-27
2020-06-

06

2020-06-

27

2020-08-

01

2021-01-

28

 BO-EMPODERAR-175240-

CS-INDV / Contratación de

un consultor individual por

producto para facilitar el

enlace técnico y

administrativo financiero

entre el Programa

EMPODERAR y el

Ministerio de Desarrollo

Rural y Tierras

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

14,100.00 0.00 En ejecución 2020-05-22
2020-06-

07

2020-06-

01

2020-06-

22

2020-07-

27

2021-01-

23

 BO-EMPODERAR-175921-

CS-INDV / Contratación

Secretaria de la Unidad de

Coordinación Nacional

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

15,668.00 0.00 En ejecución 2020-06-03
2020-07-

22

2020-08-

12

2020-09-

16

2021-03-

15

 BO-EMPODERAR-175923-

CS-INDV / Contratación

Chofer de la Unidad de

Coordinación Nacional

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

15,668.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-05-27

2020-07-

15

2020-08-

05

2020-09-

09

2021-03-

08

 BO-EMPODERAR-175886-

CS-INDV / Contratación

del Coordinador General

del Programa

EMPODERAR

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

48,410.00 0.00 En ejecución 2020-05-27
2020-07-

15

2020-08-

05

2020-09-

09

2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-178600-

CS-CDS / Selección del

personal técnico para la

Unidad de Coordinación

Nacional y las unidades

operativas departamentales

del PAR II

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

20,000.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

19

2020-08-

23

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178606-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Especialista Ambiental de

la UCN

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

12,016.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178616-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Asistente en adquisiciones

de la UCN

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

8,898.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178618-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea: Oficial

de alianzas UOD La Paz

(Rurrenabaque)

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

10,782.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178619-

CS-INDV / Contratación

Consultor por producto:

Oficial de Infraestructura y

Riego UOD Oruro

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

10,782.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178620-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Operador departamental

UOD Oruro

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

15,376.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178621-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Analista Ambiental UOR

Chaco

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

10,782.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178622-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea: Oficial

de alianzas UOR Chaco

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

10,782.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178623-

CS-INDV / Contratación

Operador UOD

Cochabamba

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

15,376.00 0.00 Bajo Revision 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178625-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Analista ambiental UOD

Chuquisaca

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

10,782.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178626-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea: Oficial

de infraestructura y riego

UOD Santa Cruz

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

10,782.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178628-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Analista en desarrollo

organizacional UOD Tarija

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

10,782.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178631-

CS-INDV / Contratación de

un consultor individual por

producto para apoyar en el

registro de actividades

aprobadas en el STEP

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

4,450.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

17

2020-06-

19

2020-07-

10

2020-08-

14

2020-09-

30

 BO-EMPODERAR-178635-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Asistente Administrativa -

Secretaria UOD Potosí

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

5,223.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

16

2020-06-

19

2020-07-

10

2020-08-

14

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178876-

CS-INDV / Contratación de

un consultor individual por

producto para la revisión y

viabilización de planos de

alianza previamente

observados en la UOD

Beni

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

8,985.00 0.00 Cancelado 2020-06-10
2020-06-

20

2020-07-

11

2020-08-

15

2021-02-

11

 BO-EMPODERAR-178982-

CS-INDV / Contratación de

un consultor individual por

producto para que preste

asesoramiento técnico legal

administrativo especializado

al Programa

EMPODERAR.

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

11,298.00 0.00 Bajo Revision 2020-06-10
2020-06-

17

2020-06-

20

2020-07-

11

2020-08-

15

2021-02-

11

 BO-EMPODERAR-178986-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Analista financiero II de la

UCN

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Direct

 

2,485.00 0.00 En ejecución 2020-06-10
2020-06-

23

2020-06-

16

2020-06-

18

2020-06-

22

2020-08-

06

 BO-EMPODERAR-178615-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Analista en comunicación

de la UCN.

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

10,782.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

17

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178946-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea :

Analista fifuciario de la

UOD Beni

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

10,782.00 0.00 En ejecución 2020-06-10
2020-06-

17

2020-07-

29

2020-08-

19

2020-09-

23

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178943-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Asistente de sistemas de

la UCN

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

8,898.00 0.00 En ejecución 2020-06-10
2020-06-

17

2020-07-

29

2020-08-

19

2020-09-

23

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178617-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea:

Operador de la UOD La

Paz

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

15,376.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

17

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178614-

CS-INDV / Contratación

Consultor de linea;

Especialista en capacitación

y asistencia técnica de la

UCN

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

12,016.00 0.00 En ejecución 2020-06-09
2020-06-

17

2020-07-

28

2020-08-

18

2020-09-

22

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-183809-

CS-INDV / Contratación

Analista Fiduciario para la

Unidad Operativa

departamental Pando

 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open

 

28,750.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-07-10

2020-08-

11

2020-08-

17

2020-08-

24

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-183813-

CS-INDV / Contratación

Chofer para la UOD

Pando

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

12,815.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-07-10

2020-08-

11

2020-08-

17

2020-08-

24

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-183814-

CS-INDV / Especialista en

Desarrollo Organizacional

de la Unidad de

Coordinación Nacional

 

IBRD / 87350
Project Management,

Monitoring and Evaluation
Posterior Individual Open

 

32,050.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-07-10

2020-08-

11

2020-08-

17

2020-08-

24

2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-183819-

CS-INDV / Auxiliar -

Técnico UCN: Consultor de

línea responsable de apoyo

al equipo técnico y

administrativo del Proyecto

de Alianzas Rurales, en

las actividades y tareas

críticas que se presentan

en la operación del

Proyecto

 

IBRD / 87350
Implementation of Rural

Alliances
Posterior Individual Open

 

13,930.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-07-10

2020-08-

11

2020-08-

17

2020-08-

24

2020-12-

31


