
June 19, 2017

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. Bank’s approval Date of the procurement Plan 
3. Date of General Procurement Notice: 
4. Period covered by this procurement plan: Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as 
stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: 

Type of procurement Procurement 
methods

Mandatory 
threshold to 

use 
Procurement 

method in USD

Prior Review 
Thresholds in 

USD 

ICB ≥ 
5.000.000

NCB < 5.000.000
Shopping < 200.000

Works (including 
turnkey, supply & 
installation of plant 
and equipment, 
and PPP) Direct contracting No threshold

All contract 
with estimated 
cost equal or 
above 10 
million

ICB ≥ 
1.000.000

NCB < 1.000.000
Shopping < 100.000

Goods, information 
technology and 
non-consulting 
services

Direct contracting No threshold

All contract 
with estimated 
cost equal or 
above 2 
million

2. Prequalification. Not applicable

3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the 
Guidelines: Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Project 
Implementation Manual for World Bank Project P124015 

4. Any Other Special Procurement Arrangements: Not applicable
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5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project 
effectiveness: This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for 
the current year.

1 2 3 4 5 6 7

Ref. 
No.

Description Estimated
Cost
US$

Packages Domest
ic 

Prefere
nce

(yes/no)

Review
by Bank

(Prior / Post)

Comments

Summary of 
the ICB 
(Works)

There is no contracts to be led under ICB Works

Summary of 
the ICB 
(Goods)

There is no contracts to be led under ICB Goods

Summary of 
the NCB 
(Works)

There is no contracts to be led under NCB Works

Summary of 
the NCB 
(Goods)

There is no contracts to be led under NCB Goods

Summary of 
the ICB 
(Non-
Consultant 
Services)

There is no contracts to be led under ICB Non consulting

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated 
in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement Procurement 
methods

Mandatory 
threshold to 

use 
Procurement 

method in USD

Prior Review 
Thresholds in 

USD 

QCBS; QBS; FBS; 
LCS; SSS No threshold

Consultants: firms
CQS < 300.000

All contract 
with estimated 
cost equal or 
above 1million

Consultants: 
individuals

Competitive and 
SSS No threshold

All contract 
with estimated 
cost equal or 
above 0.3 
million
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2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for 
services, estimated to cost less than $_200,000_equivalent per contract, may comprise 
entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the 
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: Not applicable 

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description of 
Assignment

Estimated 
Cost
US$ 

Packages Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comments

Summary of 
number of 
contracts that 
will be let 
under QCBS

There is no contracts to be led under QCBS

Summary of 
number of 
contracts that 
will be let 
under other 
methods

443,470 14 Post
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PROCUREMENT

PLAN
Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information

Country: Burkina Faso Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2018-09-20

Project ID: P124015 GPN Date:

Project Name: Social Safety Net Project

Loan / Credit No: IDA / 54290, TF / A3975

Executing Agency(ies):Project Coordination Unit of Social Nets

WORKS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

GOODS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PFS-17932-GO-RFQ /

Consommables informatiques

et de reprographie

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-09-04 2017-09-04 2017-09-04

 BF-PFS-17937-GO-RFQ /

Assurance pour véhicules et

motos

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-07-16 2017-07-16 2017-07-16

 BF-PFS-17931-GO-RFQ /

Assurance pour les locaux

du PFS

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-07-15 2017-07-15 2017-07-15

 BF-PFS-17939-GO-RFQ /

Jouets pour enfants Groupes

d'éducation

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-10-02 2017-10-02 2017-10-02

 BF-PFS-17929-GO-RFQ /

Mobiliers de bureau pour le

personnel complémentaire

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-07-15 2017-07-15 2017-07-15

 BF-PFS-17928-GO-RFQ /

Matériel d'inscription des

bénéficiaires

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
25,582.09 Signé 2017-05-30 2017-07-03 2017-07-03

 BF-PFS-17936-GO-RFQ /

Climatiseurs entretien et

réparation

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-15

 BF-PFS-17535-GO-RFQ /

200 boîtes à image au profit

des FACOM et Travailleurs

Sociaux

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
6,163.54 Signé 2017-10-04 2017-11-29 2018-05-28

 BF-PFS-17559-GO-RFQ /

Matériel d'inscription des

bénéficiaires (imprimantes,

cartes de bénéficiaires....)

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En cours

d'exécution
2017-06-16 2017-08-11 2018-02-07
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 BF-PFS-17573-GO-RFQ /

Cartes conseils petit forma

pour les bénéficiaires

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
85,155.85 Achevé 2017-10-04 2017-11-29 2018-05-28

 BF-PFS-19408-GO-RFQ /

Acquisition de 120 sacs

solaires pour la recharge des

tablettes

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-07-09 2017-09-03 2018-03-02

 BF-PFS-30236-GO-RFQ /

Matériel de sonorisation

pour les mobilisations

communautaires

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2017-10-28 2017-12-23 2018-06-21

 BF-PFS-41091-GO-RFQ /

réalisation du câblage réseau

et du contrôle d'accès au

siège du PFS

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-01-20 2018-03-17 2018-09-13

 BF-PFS-49323-GO-RFQ /

Carnets de bénéficiaires du

Boukiemdé, du Sanguié, du

Nayala, du Sourou et Bam

 

TF / A3975 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-03-31 2018-05-20 2019-05-20

 BF-PFS-49339-GO-RFB /

Matériel informatique et peri-

informatique au profit du

Profit du Projet

 

IDA / 54290 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-04-09 2018-04-19 2018-05-19 2018-05-26 2018-06-24 2018-08-23

 BF-PFS-48964-GO-RFB /

Matériels audio visuel et de

communication au profit du

projet

 

TF / A3975 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-03-29 2018-04-13 2018-05-13 2018-05-20 2018-06-18 2018-08-17

 BF-PFS-48663-GO-RFB /

matériel et des logiciels

informatiques pour le

déploiement du registre

 

IDA / 54290 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-03-12 2018-03-27 2018-04-26 2018-05-11 2018-06-15 2018-08-14

 BF-PFS-49325-GO-RFQ /

Acquisition de plaques et

sacs solaires au profit du

projet

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-04-07 2018-05-27 2018-07-26

 BF-PFS-48967-GO-RFQ /

Tables et bancs au profit

des villages du Nord

(Loroum et Passoré)

 

TF / A3975 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-03-11 2018-04-30 2018-06-29

 BF-PFS-48979-GO-RFB /

matériels de couchage au

profit des groupes

d'éducation

 

TF / A3975 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-03-26 2018-04-10 2018-05-10 2018-05-25 2018-06-23 2019-06-23

 BF-PFS-49654-GO-RFQ /

Confection de plaques pour

les nouvelles communes du

projet

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-03-24 2018-05-13 2018-06-12

 BF-PFS-17949-GO-RFQ /

Outils de communication au

profit du PFS

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-04-04 2018-05-24 2018-08-22

 BF-PFS-30891-GO-RFQ /

Acquisition de matériel de

protection au profit du

personnel de terrain du PFS

(CRO et FACOM)

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-04-15 2018-05-21 2018-08-19
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 BF-PFS-22747-GO-RFQ / 35

kits de dissémination

audiovisuelle (Projecteurs

PICO, enceintes,  cartes

mémoires et adaptateurs)

pour la sensibilisation FA

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-04-07 2018-05-27 2018-08-25

 BF-PFS-57177-GO-RFB /

Acquisition de tablettes et

de téléphone au profit du

Projet Filets Sociaux

 

IDA / 54290 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-04-16 2018-04-21 2018-06-02 2018-06-17 2018-07-22 2018-10-20

 BF-PFS-57288-GO-RFB /

Acquisition de fourniture de

bureau et de produits

d'entretien pour l'UGP, les

CRO et les FACOM

 

IDA / 54290 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-06-04 2018-06-09 2018-07-21 2018-07-28 2018-09-01 2019-09-01

 BF-PFS-57291-GO-RFQ /

Jouets pour enfants au

profit des mères de l'Est, du

Centre-Est et du Nord

(Loroum et Passoré)

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-06-23 2018-08-28 2018-10-27

 BF-PFS-57317-GO-RFB /

Acquisition de cartes conseil

en petit format pour les

bénéficiaires de l'est,du

Centre Est et du Nord

(Loroum et Passoré)

 

TF / A3975 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-06-11 2018-06-16 2018-07-28 2018-08-04 2018-09-08 2019-09-08

 BF-PFS-68463-GO-RFQ /

Acquisition de kits

complémentaires AVEC

 

TF / A3975 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-08-11 2018-10-06 2018-12-05

 BF-PFS-68683-GO-DIR /

Acquisition d'un logiciel de

gestion comptable et des

ressources humaines (TOM2

PRO et TOM-Paie)

 

IDA / 54290 A posteriori

Passation de

marché de gré à

gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-07-16 2018-07-31 2018-08-29 2018-10-28

 BF-PFS-53859-GO-DIR /

Acquisition d'un logiciel de

gestion comptable et des

ressources humaines (TOM2

PRO et TOM-Paie)

 

IDA / 54290 A priori

Passation de

marché de gré à

gré

Direct

 

0.00 Annulé 2018-03-19 2018-04-03 2018-05-02 2018-07-01

 BF-PFS-49385-GO-RFB /

Matériel roulant (véhicule et

motocyclettes) au profit du

Projet

 

IDA / 54290 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-03-26 2018-04-05 2018-05-05 2018-05-12 2018-06-10 2018-09-08

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PFS-17530-NC-RFQ /

Assurance maladie au profit

du personnel

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En cours

d'exécution
2017-06-23 2017-08-18 2018-02-14

 BF-PFS-17795-NC-RFB /

Agence de paiement région

du Nord

 

IDA / 54290 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00 Annulé 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05
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 BF-PFS-49964-NC-DIR /

Assurance Santé au profit

du personnel du PFS

 

IDA / 54290 A posteriori

Passation de

marché de gré à

gré

Direct

 

106,631.92 Signé 2018-02-28 2018-03-15 2018-04-04 2019-04-04

 BF-PFS-25754-NC-RFB /

Agence de paiement pour le

Boulkiemdé, le Lorum et le

Passoré

 

IDA / 54290 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00 Annulé 2017-08-22 2017-08-27 2017-10-08 2017-11-07 2017-12-12 2018-06-10

 BF-PFS-38412-NC-DIR /

Renouvellement Contrat

Agence de paiement  du

Nord

 

IDA / 54290 A posteriori

Passation de

marché de gré à

gré

Direct

 

156,584.39 Signé 2017-11-30 2017-12-05 2018-01-09 2018-07-08

 BF-PFS-48976-NC-RFQ /

Transport et implantation

des plaques du projet dans

les 42 communes

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-03-25 2018-05-04 2018-05-19

 BF-PFS-51763-NC-DIR /

Assurance des véhicules et

motos

 

IDA / 54290 A posteriori

Passation de

marché de gré à

gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-03-12 2018-03-22 2018-04-20 2019-04-20

 BF-PFS-53695-NC-RFB /

Agence de paiement pour le

Boulkiemdé, Loroum et

Passoré

 

TF / A3975 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
116,965.80 Signé 2017-08-01 2017-08-11 2017-09-10 2017-09-17 2017-10-16 2018-10-16

 BF-PFS-30904-NC-RFQ /

Recrutement d'agences de

gardiennage et de sécurité

pour le compte du Projet

Filets Sociaux

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-05-01 2018-06-26 2019-06-26

 BF-PFS-52055-NC-RFQ /

Acquisition d'un système de

gestion électronique et

d'archivage des documents

 

IDA / 54290 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-04-02 2018-05-22 2018-07-21

 BF-PFS-54420-NC-RFB /

Réalisation de supports

audio visuel au profit du

projet Filets sociaux

 

IDA / 54290 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-04-20 2018-04-25 2018-06-06 2018-07-06 2018-08-10 2019-02-06

 BF-PFS-53839-NC-RFB /

Réalisation de théâtres-

forums à l'Est, au Centre-

Est, au Loroum et au

Passoré

 

IDA / 54290 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-04-09 2018-04-14 2018-05-26 2018-06-02 2018-07-01 2018-09-29

 BF-PFS-56782-NC-DIR /

Recrutement d'un cabinet

pour l'assistance technique

et le recrutement du

personnel du projet

 

IDA / 54290 A posteriori

Passation de

marché de gré à

gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-01-10 2017-01-15 2017-02-19 2018-02-19

 BF-PFS-57176-NC-DIR /

Assurance des locaux de

l'UGP et les équipements du

projet

 

IDA / 54290 A posteriori

Passation de

marché de gré à

gré

Direct

 

0.00
En attente

d'exécution
2017-02-15 2017-02-20 2017-03-27 2018-03-27

 BF-PFS-57178-NC-RFB /

Agence de paiement dans le

cadre de la mise en oeuvre

du PADEL

 

IDA / 54290 A posteriori Appel d'offres Open - National

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-04-23 2018-04-28 2018-06-09 2018-06-24 2018-07-29 2019-07-29

CONSULTING FIRMS
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Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Actual Amount

(US$)
Process Status Terms of Reference

Expression of Interest

Notice

Short List and Draft

Request for Proposals

Request for Proposals

as Issued

Opening of Technical

Proposals / Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined Evaluation

Report and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PFS-22748-CS-CQS /

Recrutement de prestataires

pour la réalisation de vidéos

communautaires au profit

des villages de la région du

Nord

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2017-08-20 2017-09-10 2017-10-24 2017-11-23 2017-12-28 2018-06-26

 BF-PFS-30755-CS-QCBS /

Service de consultants pour

la réalisation de l'enquête de

base dans les Provinces du

Nord

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-10-25 2017-11-15 2017-12-29 2018-01-28 2018-03-04 2018-08-31

 BF-PFS-49397-CS-CQS /

Formation des PRC  à

l'utilisation des données

géosatellitaires pour la

production et la

commercialisation des

produits agropastoraux

 

TF / A3975 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-05-10 2018-05-31 2018-07-14 2018-07-21 2018-08-19 2018-09-18

 BF-PFS-49394-CS-CQS /

Appui/accompagnement du

projet en ACV et GERME

dans le cadre de la mise en

œuvre des mesures

d'accompagnement

productives

 

TF / A3975 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-04-09 2018-04-30 2018-06-13 2018-06-27 2018-07-26 2018-09-24

 BF-PFS-49406-CS-QCBS /

Audit des comptes  2018 et

2019 du projet

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2018-04-16 2018-05-07 2018-06-20 2018-07-20 2018-08-19 2018-09-23 2018-10-22 2018-12-21

 BF-PFS-49650-CS-CQS /

Réalisation d'émissions

spéciales radio/télé sur le

projet

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-05-07 2018-05-28 2018-07-04 2018-08-03 2018-09-01 2018-11-30

 BF-PFS-49393-CS-QCBS /

Enquête de base pour

l'évaluation d'impact au

Nord

 

TF / A3975 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-03-12 2018-04-02 2018-05-16 2018-06-15 2018-07-15 2018-08-19 2018-09-23 2018-11-22

 BF-PFS-49396-CS-QCBS /

Réalisation de l'enquête de

base dans la région  du

Nord

 

TF / A3975 A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-04-02 2018-04-23 2018-06-06 2018-07-06 2018-08-05 2018-09-09 2018-10-14 2019-01-12

 BF-PFS-68278-CS-CQS /

ONG pour la sensibilisation

dans la région de l'Est

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2018-07-18

 BF-PFS-68283-CS-CQS /

ONG pour la sensibilisation

dans la région du Centre

Est

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2018-07-18

 BF-PFS-68280-CS-CQS /

Réalisation de 51 cinés-

débats au YATENGA

(Ouahigouya, Oula et

Namissiguima)

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2017-08-17
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 BF-PFS-68342-CS-CQS /

Réalisation de 47 cinés-

débats au YATENGA

(Barga,Kain,

Koumbri,Tangaye,Thiou et

Zogoré)

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2017-08-12

 BF-PFS-68341-CS-CQS /

Réalisation de 29 cinés-

débats au ZONDOMA

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2017-09-01

 BF-PFS-68281-CS-CQS /

Réalisation de 51 théâtres

forums au YATENGA

(Ouahigouya, Oula et

Namissiguima)

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2017-08-17

 BF-PFS-68272-CS-CQS /

Réalisation de 47 théâtres

forums au YATENGA

(Barga,Kain,

Koumbri,Tangaye,Thiou et

Zogoré)

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2017-08-12

 BF-PFS-68276-CS-CQS /

Réalisation de 29 théâtres

forums au ZONDOMA

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En cours

d'exécution
2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-06-13 2017-07-18 2017-08-12

 BF-PFS-17941-CS-CQS /

ONG pour la Sensibilisation

dans la Région de l'Est et

du Centre-Est

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2017-07-03 2017-07-03 2017-07-03 2017-07-03 2017-07-03 2017-07-03

 BF-PFS-17935-CS-CQS /

Sensibilisation par le canal

du théatre forum et des

cinés débats Région du Nord

 

IDA / 54290 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00 Annulé 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS


