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Projet de Facilitation de Transport et de Transit  

En Zone Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale  

 
interfaces TI du port et l’amélioration de la sécurité au 
Port de Douala, les interfaces intermodales à Douala et  
N’Gaoundéré et la réforme des douanes et le soutien 
institutionnel aux Ministères des Transports et des Tra-

vaux publics.  

Résultats attendus  

A travers la mise en oeuvre de ce projet, les résultats 

suivants sont attendus: une reduction des coûts ainsi du 

temps de transport pour les usagers; une prédictibilité 

accrue ; et une amélioration de la mise en oeuvre de 

l’Union douanière et un renforcement des capacités des 

douanes de chaque pays. 

B U R E A U  D U  C A M E R O U N  

 

 
Introduction 
 

Le Projet de Facilitation du Transport et du Transit en 

zone Communauté Economique et Monétaire d’Afrique 

Centrale (CEMAC) fait partie du programme régional 

conçu pour améliorer les échanges commerciaux et incor-

porer le Cameroun, le Tchad et la République Centrafri-

caine (RCA) aux marchés locaux et internationaux grâce à 

la réduction des engorgements de trafic le long de deux 

corridors-clés: Douala – N’Djamena et Douala – Bangui.  

Son objectif régional est de faciliter le commerce régional 

entre les Etats membres de la CEMAC et d’améliorer  

l’accès par le Tchad, le Cameroun et la RCA aux marchés 

mondiaux, par :  

 L’amélioration de la mise en place de l’Union doua-

nière de la CEMAC et des douanes de chaque pays 

 La réduction des obstacles physiques,  notamment les 

barrages routiers illégaux et les paiements illégaux à 

toutes les étapes du transit, et autres le long du corri-

dor Douala-N’Djaména et du corridor Douala-Bangui.  

Objectif du Projet  
 
Au Cameroun le projet contribue au revêtement du tron-
çon N'Gaoundéré-Garoua-Boulai, à la remise en état de la 

voie ferrée entre Yaoundé et Belabo, la facilitation des  

Montant global du projet (regional) 679,850  millions $US 

IDA Cameroun 276 millions $US 

Date d’approbation du projet 26 juin 2007 

Date de clôture 31 janvier 2016 

Zone d’intervention Corridors Douala-Bangui et Douala-N’Djamena 

Agence d’exécution Ministère des Transports 

Les travaux de bitumage  de l’axe N’Gaoundéré-Mbéré 
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Composante 2:  Investissements dans la facilita-
tion des transports 
Cette composante vise les domaines liés à la com-
munication entre les parties prenantes, en particulier 
au sein de la communauté portuaire de Douala, y 
compris l’interface informatique (IT). Elle appuie 
l’améliorations des conditions sur les corridors  
Douala-Bangui et Douala-N’Djamena, et elle sou-
tient le renforcement de la sûreté et de la sécurité 
portuaires pour que le Port de Douala soit conforme 
aux norms internationals, ainsi que l’amélioration 

des interfaces intermodales de transport.  

Composante 3: Renforcement des institutions et 
des capacités en matière de facilitation et dans le 

secteur des transports 

Cette composante apporte un appui au renforcement 
de l’Union Douanière de la CEMAC et des Douanes 
Nationales, et ainsi qu’appui institutionnel aux insti-
tutions impliquées dans les questions de facilitation 

des transports. 

Activités du Projet 
 
L’exécution du Projet de Facilitation du Transport et du 

Transit en zone CEMAC se fait à travers trois composantes 

qui vont de l’amélioration des infrastructures aux investisse-

ments dans la facilitation des transports, en passant par le ren-

forcement des capacités des institutions en matière de facilita-

tion. 

 
Composante 1 : Amélioration des infrastructures rou-

tières et ferroviaires dans les Corridors 
 

Cette activité consiste en un appui dans les domaines concer-

nant les travaux d’entretien périodique, de remise en état et 

d’amélioration de certains tronçons des Corridors, revêtement 

des tronçons de route en terre. Elle soutient aussi l’harmoni-

sation et application des politiques de contrôle de la charge à 

l’essieu; la construction et amélioration des aires de station-

nement; la remise en état d’infrastructures ferroviaires cri-

tiques; et les mesures de sensibilisation au VIH/SIDA et  

d’atténuation de ses effets. 

Principaux résultats atteints à ce jour 
Du démarrage du projet jusqu’à ce jour, les résultats suivants sont atteints : 

 Le projet a déjà réhabilité 256 kilomètres de routes le  

 long de deux corridors (Douala–Bangui, Douala–NDjamena) 
 contre un objectif de 496km 

 La proportion de routes en bon état sur le corridor Douala-

 Bangui et  Douala-N’Djamena a augmenté respectivemenent  

 de 53% a 70% et de 40 a 67% entre 2007 et 2013   

 Le temps de transit du port de Douala à N’Djaména a été ré

 duit de 15 à 7 jours alors que l’objectif était de 12 jours en 
 2015 (date initiale de clôture du projet).  

 Le temps de transit du port de Douala à Bangui a été réduit 

 de 10 à 5 jours alors que l’objectif était de 8 jours en 2015  

 Le projet a rendu possible l’interconnexion des systèmes d’informations douanières qui permet aux principaux   

 bureaux douaniers camerounais de connecter au Siège, notamment Garoua-Boulai et Kousseri   

 Le temps moyen de libération des cautions a baissé de 63 jours à 29 jours, alors que l’objectif était de 30 jours en 

 2015. 

  La transmission électronique des documents de transit collectés par les Douanes camerounaises aux 

 Douanes centrafricaines et tchadiennes est effective 

 Le Guichet Unique électronique est créé et les procédures électroniques sont opérationnelles.  

 

 

 

Démonstration d’un bulldozer lors de la cérémonie de pose de 

la premiere pierre de la route N'Gaoundéré-Mbéré longue de 

86 km et prevue pour être opérationnelle en 2013. 

Contacts de l’Unité de Coordination du Projet: 
Ministère des Transports 
Tel (237) 22 22 22 94 
Fax : (237) 22 23 22 38 
Yaoundé / Cameroun 

Contacts du Bureau de la Banque mondiale:  
Tel: (+237) 22 21 80 22 
Fax: (+237) 22 21 07 22 
www.banquemondiale.org/cameroun 
BP 1128 Yaoundé – Cameroon 


