
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Djibouti, Projet Intégré de Résorption des Bidonvilles 
(P162901)

Agence d’exécution du Projet : Fonds de l’Habitat

Date du plan de passation des marchés : 2 novembre 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 17 juillet 2017-31 décembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de 
Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des 
transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé  pour préparer, valider et actualiser les plans 
de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du 
projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent 
le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les 
activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés 
sont énoncés dans STEP. 

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous 
les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis 
à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du 
Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marché se fera 
au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus 
de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être 
utilisées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles 
qu’énoncées dans la Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau Code des Marchés Publics, 
ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation 
des marchés. 

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national ouvert, ces 
procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de 
passation des marchés.
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Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : « Sans 
objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des 
Marchés : « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des 
Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : ne s’applique pas 

Travaux : ne s’applique pas 
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PROCUREMENT
PLAN Djibouti : Djibouti Integrated Slum Upgrading Project
General Information
Country: Djibouti Bank�s  Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-07

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-04-18
Project ID: P162901 GPN Date: 
Project Name: Djibouti Integrated Slum Upgrading Project
Loan / Credit No: IDA / V0980
Executing Agency(ies): Habitat Fund

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type Method Market Approach Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding Document
/ Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type Method Market Approach Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding Document
/ Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 DJ-FDH-34737-GO-RFQ / Achat
d'ordinateur et de mobiliers de
bureaux pour l'expert
 

IDA / V0980 Post Request for
Quotations Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 Pending

Implementation 2017-11-20 2018-01-15 2018-03-01

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type Method Market Approach Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding Document
/ Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 DJ-FDH-35172-NC-RFQ /
Activités  et supports divers de
communication
 

IDA / V0980 Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 45,000.00 0.00 Canceled 2017-12-23 2018-02-17 2018-04-18

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest

Notice
Short List and Draft

Request for Proposals
Request for Proposals

as Issued
Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technical
Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 DJ-FDH-34629-CS-QCBS /
Recrutement d'un consultant
pour l'étude  sur la gestion du
foncier urbain au service de
l'habitat
 

IDA / V0980 Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National

 
80,000.00 0.00 Pending

Implementation 2017-12-20 2018-01-10 2018-02-23 2018-03-23 2018-04-22 2018-05-27 2018-07-01 2018-11-28

 DJ-FDH-34632-CS-QBS /
Recrutement d'un consultant
pour le recensement des
populations des quartiers
 

IDA / V0980 Post Quality Based
Selection Open - International

 
150,000.00 0.00 Pending

Implementation 2017-12-11 2018-01-01 2018-02-14 2018-03-14 2018-04-13 2018-05-13 2018-06-17 2018-09-15

 DJ-FDH-34618-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet d'audit
externe
 

IDA / V0980 Post Least Cost Selection Open - National
 

30,000.00 0.00 Canceled 2017-12-04 2017-12-25 2018-02-07 2018-03-07 2018-04-06 2018-05-11 2018-06-15 2018-07-30

 DJ-FDH-51535-CS-LCS /
Recrutement d'un cabinet d'audit
externe
 

IDA / V0980 Prior Least Cost Selection Open - National
 

30,000.00 0.00 Under Review 2018-02-27 2018-04-04 2018-03-20 2018-05-03 2018-05-31 2018-06-30 2018-08-04 2018-09-08 2019-06-20

 DJ-FDH-55870-CS-QCBS /
Recrutement d'un consultant
pour les études  urbaines et
techniques de la zone de
relogement et de prévention  à
Balbala Sud
 

IDA / V0980 Post Quality And Cost-
Based Selection Open - International

 
200,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-04-24 2018-05-15 2018-06-28 2018-07-26 2018-08-25 2018-09-29 2018-11-03 2019-09-04

 DJ-FDH-56020-CS-QCBS /
Recrutement d'un consultant
pour l'étude  de restructuration du
quartier de Balbala Ancien
 

IDA / V0980 Post Quality And Cost-
Based Selection Open - International

 
250,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-04-24 2018-05-15 2018-06-28 2018-07-26 2018-08-25 2018-09-29 2018-11-03 2019-05-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$) Process Status Terms of Reference

Invitation to
Identified/Selected

Consultant
Draft Negotiated

Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 DJ-FDH-34539-CS-INDV /
Recrutement d'un expert en
appui à  l'unité  de gestion de
l'avance
 

IDA / V0980 Prior Individual Consultant
Selection Open

 
195,000.00 0.00 Under

Implementation 2017-10-29 2017-12-17 2018-01-07 2018-02-11 2019-02-11

 DJ-FDH-34597-CS-CDS /
Recrutement d'un consultant
pour la stratégie  de resorption
des quartiers
 

IDA / V0980 Prior Direct Selection Direct
 

210,000.00 0.00 Under
Implementation 2017-10-30 2017-11-09 2017-10-29 2018-01-13 2018-07-12

 DJ-FDH-34616-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant en
passation des marchés
 

IDA / V0980 Prior Individual Consultant
Selection Open

 
30,000.00 0.00 Under

Implementation 2017-11-12 2017-12-31 2018-01-21 2018-02-25 2019-02-25

 DJ-FDH-34623-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
pour l'élaboration  d'un plan de
communication
 

IDA / V0980 Post Individual Consultant
Selection Open

 
5,000.00 0.00 Under

Implementation 2017-11-15 2017-11-20 2018-01-03 2018-01-24 2018-02-28 2018-03-30
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 DJ-FDH-34635-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
pour la préparation  du manuel de
projet
 

IDA / V0980 Post Individual Consultant
Selection Open

 
15,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-01-15 2018-03-05 2018-03-26 2018-04-30 2018-07-29

 DJ-FDH-40539-CS-CDS /
Recrutement d'un consultant
pour l'actualisations des études
techniques d'investissements
prioritaires
 

IDA / V0980 Post Direct Selection Direct
 

40,000.00 0.00 Under
Implementation 2017-12-20 2017-12-30 2018-03-05 2018-04-04

 DJ-FDH-49621-CS-INDV /
Recrutement d'un expert dans le
cadre d'une étude  d'évaluation
des impacts environnementaux
et sociaux (EIES) et de la
gestion environnemental (CGES)
 

IDA / V0980 Post Individual Consultant
Selection Open

 
40,000.00 0.00 Under

Implementation 2017-12-04 2017-12-20 2018-01-22 2018-01-14 2018-02-12 2018-01-25 2018-03-19 2018-06-17

 DJ-FDH-51532-CS-INDV /
Recrutement d'un expert dans le
cadre de politique de
réinstallation  des populations
(CPR) et dans le plan de
réinstallation  des populations
(PAR)
 

IDA / V0980 Post Individual Consultant
Selection Open

 
30,000.00 0.00 Under

Implementation 2017-12-04 2017-12-20 2018-01-22 2018-01-14 2018-02-12 2018-01-30 2018-03-19 2018-04-23

 DJ-FDH-59799-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
chargé  de la communication
 

IDA / V0980 Post Individual Consultant
Selection Open

 
45,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-04-18 2018-06-06 2018-06-27 2018-08-01 2019-08-01


