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Coopération Cameroun – Banque Mondiale
Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain 

Ministry of Housing and Urban Development 

SECRETARIAT GENERAL-  GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Préparation – Preparation Unit
Projet de Développement des Villes Inclusives –Preparation of 
the proposed Cameroon Inclusive Cities Project

PPA IDA V0100

PLAN DE PASSATION DES MARCHES-JANVIER 2017
VERSION N°4

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Ministère Responsable: 
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN
Nom du Projet : Projet de Développement des Villes Inclusives au 

Cameroun      (PDVI)
Agence d’exécution du Projet en phase de préparation: 
Cellule de Préparation du PDVI (CP/PDVI).

2. Date d’approbation de la version originale (version N°1) par la 
Banque du Plan de Passation des Marchés : 12/01/2016

3. Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés: 

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Asses ment 
and Management System) : Elevé

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : seuils requis pour 
les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que 
prévu dans l’annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de 
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) 
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la 
BIRD et des crédits de l’AID".
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Catégories de marchés/Méthode de 
passation des marchés 

Seuils de revue a 
priori
Montants estimatifs 
des contrats  en 
millions de dollars 
américains

Observations

Travaux, Contrats clé en main et Contrats de 
Fourniture et Montage d’Installations >= 5

Fournitures, Système d’information, et 
Services autres que les services de 
consultants

>= 1.5

Travaux, Contrats 
clé en main et 
Contrats de 
Fourniture et 
Montage 
d’Installations

>= 5 

Contrats à passer par 
entente directe Fournitures, 

Système 
d’information, et 
Services autres 
que les services de 
consultants

>= 1.5 

Les justifications de 
l’entente directe 

devront être jointes 
et approuvées avec 

le PPM

2. Pré qualification : les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir 
dans le tableau ci-joint)  seront pré qualifiées en accord avec les dispositions 
des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives. 

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : les seuils de 
passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du 
marché :

TRAVAUX (US$ équivalent) FOURNITURES (US$ équivalent)
AOI AON CF AOI AON CF

≥10,000,000 <10,000,00
0 < 200,000 ≥1,000,00

0 <1,000,000 < 100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : concernant les acquisitions 
de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des 
besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de 
fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d’USD 500,000 (en 
prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de 
marque ou distributeurs de produits pétroliers). 

5. Liste des marchés de fourniture
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Réf. Description

Coût
Estimatif

 (USD) 
HTVA

Coût
Estimatif

 (USD) 
TTC

Méthode 
de 

sélection

Revue par 
la Banque 
(Priori/Pos

t)

Date 
prévue de 

l'ouverture

Observation
s/ Date fin 
prestations

Gestion du projet 

1

Acquisition d'un logiciel 
comptable et suivi-
évaluation 
(TOM2PRO/TOM2MONI
TORING) y compris la 
formation et l’assistance 
technique

36,667 43,725 SED Post N/A
Date de 

clôture du 
projet

2

Renouvellement Contrat 
annuel de gardiennage des 
biens et locaux de la 
Cellule de Préparation du 
Projet de Développement 
des villes Inclusives 
(PDVI)

7,200 8,587 SED Post N/A 31/12/17

3

Renouvellement du 
contrat annuel de la 
Couverture médicale du 
personnel de la Cellule de 
Préparation du Projet de 
Développement des villes 
Inclusives (PDVI)

36,667 43,725 SED Post N/A 28/05/18

4

Marché à commande pour 
la maintenance des 
véhicules du Projet pour 
une durée d’un an

27,926 33,300 SED Post N/A 31/05/18

5 Fourniture de mobilier 
pour la CP/PDVI 45,833 54,656 CF Post 18/04/17 08/05/17

Total 154,293 183,993

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : 
décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué 
dans l’annexe 1 du Guide de Sélection et d’Emploi des Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et 
des Crédits et Dons de l’AID.

Méthode de sélection/Catégories 
de marchés 

Seuils de revue a 
priori

Montants estimatifs 
des contrats  en 
millions de dollars 
américains

Observations
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Méthode compétitive/Firmes de  
consultants >= 0.5 

Entente directe/firmes de consultants >= 0.5 
Entente directe/Consultants 
individuel >= 0.2 

Méthode Compétitive (Comparaison 
de CVs)/ Consultants individuels 

>= 0.2 

Les justifications de l’entente 
directe devront être jointes et 

approuvées avec le PPM

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: la liste 
restreinte de consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de contrôle et 
de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre 
type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter 
entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des 
Directives de Sélection et d’Emploi des Consultants, et l’Emprunteur ne procède 
pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : le seuil pour 
l’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications 
des consultants  est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de 
la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-
valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus  au paragraphe  
3.7  des directives pour la sélection et l’emploi des consultants par les emprunteurs 
de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons 
de l’AID.
4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise 
en œuvre

CONSULTANTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Réf Description

Coût 
Estimati
f  (USD) 
HTVA

Coût 
Estimatif  

(USD) 
TTC

Méthode 
passation 

du 
marché

Pré 
qualificat

ion 
(oui/non)

Préféren
ce 

Nationale
(oui/non)

Revue  
Banque 
(Priori/ 
Post)

Date 
prévue 

ouverture 
offres

Etape/ 
Date fin 

des 
prestations

1

Recrutement d’un 
consultant (firme) 
pour la réalisation 
des EIES et PAR 
des sous projets de 
proximité dans les 
villes de Yaoundé, 
Douala, Batouri, 
Kumba et 
Ngaoundéré

166,667 198,750 QC non non post N/A 22/06/17

2

Recrutement d’un 
consultant 
formateur dans le 
cadre de l’atelier 
itinérant sur la 
note 
méthodologique 

11,666 13,912 CI non non post N/A 30/04/17
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CCE dans les 5 
villes

3

Recrutement de 
l’évaluateur 
externe pour la 
mise en œuvre des 
PAR dans les 
villes de Yaoundé, 
Douala, Batouri, 
Kumba et 
Ngaoundéré.

7,000 8,347 CI non non post N/A 31/12/17

4

Recrutement d’un 
consultant (firme) 
pour la réalisation 
des études 
APS/APD/DAO 
de  travaux 
d'Aménagement de 
proximité dans les 
villes de Batouri, 
Kumba,  et 
Ngaoundéré 

142,083 169,434 QC non non post N/A 22/12/17

5

Recrutement d’un 
consultant (firme) 
pour la réalisation 
des études 
APS/APD/DAO 
de  travaux 
d'Aménagement de 
proximité dans la 
ville de Douala 

139,333 166,155 QC non non post N/A 22/12/17

6

Recrutement d’un 
consultant (firme) 
pour la réalisation 
des études 
APS/APD/DAO 
de  travaux 
d'Aménagement de 
proximité dans la 
ville de Yaoundé

137,500 163,969 QC non non post N/A 22/12/17

7

Recrutement d’un 
consultant (firme) 
pour la réalisation 
des études 
APS/APD/DAO 
de  travaux pilotes 
pour la mobilité 
piétonne dans 
certains quartiers 
de la ville de 
Yaoundé 

70,000 83,500 QC non non post N/A 21/12/17

Gestion du Projet

8
Avenant au 
contrat du 49,603 59,151 SED Non Non Priori

N/A
30/09/17
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Coordonnateur 
du PDVI

9

Avenant au 
contrat du 
Responsable 
Administratif et 
Financier du 
PDVI

16,931 20,190 CI Non Non Priori N/A 30/09/17

10

Avenant au 
contrat du 
Comptable du 
PDVI

15,873 18,929 SED Non Non Priori N/A 30/09/17

11

Avenant au 
Contrat du 
Responsable 
environnementa
l et social du 
PDVI

15,873 18,929 SED Non Non Priori N/A 30/09/17

12

Recrutement 
d’un Spécialiste 
en 
développement 
social au sein 
de la CP/PDVI 

22,500 26,831 CI Non Non Priori N/A 31/12/19

13

Recrutement 
d‘un consultant 
(firme) chargé 
de l’audit 
comptable et 
financier du 
PDVI, 
exercices 2016 
et 2017

33,334 39,750 SFQC Non Non Priori
-

Activité de 
passation 
des 
marchés 
menée par 
le 
MINEPAT

14

Avenant au 
Contrat de 
l’Assistant 
Administratif et 
financier du 
PDVI

7,937 9,464 SED Non Non Post N/A 30/09/17

15

Avenant au 
contrat de 
l’Assistante du 
coordonnateur 

4,762 5,679 SED Non Non Post N/A FCP
30/09/17

16

Avenant au 
Contrat de 
l’Assistant de 
Passation des 
Marchés

10,582 12,619 SED Non Non Post N/A

FCP
31/12/17
Avenant 

signé

17

Avenant au 
contrat de 
l’Agent 
administratif

2,540 3,029 SED Non Non Post N/A

FCP
31/12/17
Avenant 

signé
Total 924,104 1, 101 994
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NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de  1USD= 600 F CFA. Le Taux 
de conversion du dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la date de 
financement des fonds de préparation du Projet(PPA) 

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût
DC/CF : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs 
SMC : Sélection fondée sur le Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
QC : Sélection basée sur les qualifications des Consultants 
SED/ED: Sélection par Entente Directe / Entente Directe
SCBD : Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé
Post : Revue à postériori
Priori : Revue à priori
MINHDU : Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain 
CP : Cellule de Préparation du Projet
PPM: Plan de Passation des Marchés
FCP : Fonds de contrepartie
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PROCUREMENT
PLAN Cameroon : Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project
General Information
Country: Cameroon Bank�s  Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-04-10

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-07-20
Project ID: P156210 GPN Date: 
Project Name: Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project
Loan / Credit No: IDA / V0100
Executing Agency(ies): MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type Method Market Approach Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding Document
/ Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type Method Market Approach Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding Document
/ Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-MINHDU-11636-GO-RFQ /
Fourniture de mobilier pour la
CP/PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 54,656.00 0.00 Pending

Implementation 2017-06-11 2017-07-20 2017-08-03

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type Method Market Approach Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding Document
/ Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-MINHDU-11327-NC-DIR /
Acquisition d'un logiciel
comptable et suivi-évaluation
(TOM2PRO/TOM2MONITORING)
y compris la formation et
l�assistance  technique
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Direct Selection Direct
 

43,725.00 0.00 Under
Implementation 2017-01-10 2017-04-17 2017-01-17 2017-02-21 2023-02-21

 CM-MINHDU-11332-NC-DIR /
Marché  à  commande pour la
maintenance des véhicules  du
Projet pour une durée  d'un an
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Direct Selection Direct
 

33,300.00 0.00 Canceled 2017-03-31 2017-04-05 2017-05-10 2018-05-10

 CM-MINHDU-17089-NC-RFQ /
Marché  à  commande pour la
maintenance des véhicules  du
Projet pour une durée  d'un an
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 33,330.00 0.00 Pending

Implementation 2017-06-19 2017-08-05 2018-08-05

 CM-MINHDU-11326-NC-DIR /
Renouvellement Contrat annuel
de gardiennage des biens et
locaux de la Cellule de
Préparation  du Projet de
Développement  des villes
Inclusives (PDVI)
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Direct Selection Direct
 

8,587.00 0.00 Canceled 2017-05-15 2017-05-21 2017-06-28 2018-06-28

 CM-MINHDU-17127-NC-RFQ /
Contrat annuel de gardiennage
des biens et locaux de la Cellule
de Préparation  du Projet de
Développement  des villes
Inclusives (PDVI)
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,587.00 0.00 Pending

Implementation 2017-06-19 2017-08-14 2018-08-14

 CM-MINHDU-11329-NC-DIR /
Renouvellement du contrat
annuel de la Couverture médicale
du personnel de la Cellule de
Préparation  du Projet de
Développement  des villes
Inclusives (PDVI)
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Direct Selection Direct
 

4,725.00 0.00 Canceled 2017-04-18 2017-04-23 2017-05-18 2018-05-18

 CM-MINHDU-17129-NC-RFQ /
Contrat annuel de la Couverture
médicale  du personnel de la
Cellule de Préparation  du Projet
de Développement  des villes
Inclusives (PDVI)
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 43,725.00 0.00 Pending

Implementation 2017-06-19 2017-08-14 2018-08-14

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest

Notice
Short List and Draft

Request for Proposals
Request for Proposals

as Issued
Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technical
Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-MINHDU-11686-CS-CQS /
Recrutement d'un consultant
(firme) pour la réalisation  des
études  APS/APD/DAO de
travaux d'Aménagement  de
proximité  dans la ville de
Yaoundé
 

IDA / V0100 Improving Connectivity and Living
environment in Beneficiary Cities Post

Consultant
Qualification
Selection

Open - National
 

163,969.00 0.00 Canceled 2017-11-01 2017-11-22 2017-12-22 2018-01-01 2018-01-21 2018-07-20

 CM-MINHDU-11647-CS-CQS /
Recrutement d'un consultant
(firme) pour la réalisation  des
EIES et PAR des sous projets
de proximité  dans les villes de
Yaoundé,  Douala, Batouri,
Kumba et Ngaoundéré
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post
Consultant
Qualification
Selection

Open - National
 

198,750.00 0.00 Canceled 2017-05-15 2017-06-05 2017-07-05 2017-07-15 2017-08-04 2017-11-02
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 CM-MINHDU-11677-CS-CQS /
Recrutement d'un consultant
(firme) pour la réalisation  des
études  APS/APD/DAO de
travaux d'Aménagement  de
proximité  dans les villes de
Batouri, Kumba,  et Ngaoundéré
 

IDA / V0100 Improving Connectivity and Living
environment in Beneficiary Cities Post

Consultant
Qualification
Selection

Open - National
 

169,434.00 0.00 Canceled 2017-11-01 2017-11-22 2017-12-22 2018-01-01 2018-01-21 2018-07-20

 CM-MINHDU-11689-CS-CQS /
Recrutement d'un consultant
(firme) pour la réalisation  des
études  APS/APD/DAO de
travaux pilotes pour la mobilité
piétonne  dans certains quartiers
de la ville de Yaoundé
 

IDA / V0100 Improving Connectivity and Living
environment in Beneficiary Cities Post

Consultant
Qualification
Selection

Open - National
 

83,500.00 0.00 Canceled 2017-05-01 2017-05-22 2017-06-21 2017-07-01 2017-07-21 2018-01-17

 CM-MINHDU-11682-CS-CQS /
Recrutement d'un consultant
(firme) pour la réalisation  des
études  APS/APD/DAO de
travaux d'Aménagement  de
proximité  dans la ville de Douala
 

IDA / V0100 Improving Connectivity and Living
environment in Beneficiary Cities Post

Consultant
Qualification
Selection

Open - National
 

166,155.00 0.00 Canceled 2017-11-01 2017-11-22 2017-12-22 2018-01-01 2018-01-21 2018-07-20

 CM-MINHDU-11762-CS-QCBS /
Recrutement d'un consultant
(firme) chargé  de l'audit
comptable et financier du PDVI,
exercices 2016 et 2017
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Prior Quality And Cost-
Based Selection Open - National

 
39,750.00 0.00 Canceled 2017-04-16 2017-05-07 2017-06-20 2017-07-18 2017-08-17 2017-09-21 2017-10-26 2018-10-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$) Process Status Terms of Reference

Invitation to
Identified/Selected

Consultant
Draft Negotiated

Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-MINHDU-11743-CS-CDS /
Avenant au contrat du
Coordonnateur du PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Prior Direct Selection Direct
 

59,151.00 0.00 Under
Implementation 2017-04-05 2017-04-15 2017-05-20 2017-11-16

 CM-MINHDU-11748-CS-CDS /
Avenant au contrat du
Responsable Administratif et
Financier du PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Prior Direct Selection Direct
 

20,190.00 0.00 Under
Implementation 2017-04-05 2017-04-15 2017-05-15 2017-09-30

 CM-MINHDU-11757-CS-CDS /
Avenant au contrat du Comptable
du PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Prior Direct Selection Direct
 

18,929.00 0.00 Under
Implementation 2017-04-05 2017-04-25 2017-04-15 2017-05-15 2017-09-30

 CM-MINHDU-11759-CS-CDS /
Contrat du Responsable
environnemental et social du
PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Prior Direct Selection Direct
 

18,929.00 0.00 Under
Implementation 2017-04-05 2017-04-15 2017-05-15 2017-09-30

 CM-MINHDU-11998-CS-CDS /
Avenant au Contrat de l'Assistant
Administratif et financier du PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Direct Selection Direct
 

9,464.00 0.00 Under
Implementation 2017-04-06 2017-04-18 2017-04-16 2017-05-16 2017-09-30

 CM-MINHDU-12012-CS-CDS /
Avenant au Contrat d'un agent 2
d'entretien
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Direct Selection Direct
 

1,325.00 0.00 Under
Implementation 2017-04-06 2017-04-16 2017-05-16 2017-09-30

 CM-MINHDU-12001-CS-CDS /
Avenant au Contrat du Chauffeur
1 au sein du PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Direct Selection Direct
 

4,732.00 0.00 Under
Implementation 2017-04-06 2017-04-16 2017-05-16 2017-09-30

 CM-MINHDU-12003-CS-CDS /
Avenant au Contrat du Chauffeur
2 au sein du PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Direct Selection Direct
 

4,732.00 0.00 Under
Implementation 2017-04-06 2017-04-16 2017-05-16 2017-09-30

 CM-MINHDU-12004-CS-CDS /
Avenant au Contrat du Chauffeur
3 au sein du PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Direct Selection Direct
 

5,679.00 0.00 Under
Implementation 2017-04-06 2017-04-16 2017-05-16 2017-09-30

 CM-MINHDU-12005-CS-CDS /
Avenant au contrat d'un agent 1
d'entretien
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Direct Selection Direct
 

1,325.00 0.00 Under
Implementation 2017-04-06 2017-04-16 2017-05-16 2017-09-30

 CM-MINHDU-11672-CS-INDV /
Recrutement de l'évaluateur
externe pour la mise en Suvre
des PAR dans les villes de
Yaoundé,  Douala, Batouri,
Kumba et Ngaoundéré.
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Individual Consultant
Selection Limited

 
8,347.00 0.00 Canceled 2017-10-15 2017-10-20 2017-11-10 2017-12-04 2018-01-03

 CM-MINHDU-17030-CS-CDS /
Recrutement d'un consultant
individuel pour l'étude
d'optimisation du design
technique de la station de
traitement des boues de vidange
de Ngombè
 

IDA / V0100 Improving Connectivity and Living
environment in Beneficiary Cities Post Direct Selection Direct

 
23,850.00 0.00 Pending

Implementation 2017-06-06 2017-06-16 2017-08-20 2017-11-18

 CM-MINHDU-17131-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
formateur dans le cadre de
l'atelier itinérant  sur la note
méthodologique  CCE dans les 5
villes
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Individual Consultant
Selection Limited

 
13,912.00 0.00 Pending

Implementation 2017-10-15 2017-10-20 2017-11-10 2017-12-15 2017-12-20

 CM-MINHDU-11666-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
formateur dans le cadre de
l'atelier itinérant  sur la note
méthodologique  CCE dans les 5
villes
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Post Individual Consultant
Selection Limited

 
13,912.00 0.00 Canceled 2017-05-15 2017-05-20 2017-05-30 2017-06-19 2017-07-19

 CM-MINHDU-11761-CS-INDV /
Recrutement d'un Spécialiste  en
développement  social au sein de
la CP/PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Prior Individual Consultant
Selection Open

 
26,831.00 0.00 Pending

Implementation 2017-08-31 2017-10-19 2017-10-29 2017-11-18 2018-11-18
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 CM-MINHDU-17141-CS-INDV /
Recrutement d'un spécialiste  en
développement  municipal au sein
de la CC/PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Prior Individual Consultant
Selection Open

 
37,857.00 0.00 Pending

Implementation 2017-07-31 2017-09-18 2017-10-09 2017-11-13 2018-11-13

 CM-MINHDU-17144-CS-INDV /
Recrutement d'un spécialiste  en
développement  municipal au sein
de la CC/PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Prior Individual Consultant
Selection Open

 
37,857.00 0.00 Pending

Implementation 2017-07-31 2017-09-18 2017-10-09 2017-11-13 2018-11-13

 CM-MINHDU-17147-CS-INDV /
Recrutement d'un auditeur
interne au sein de la CC/PDVI
 

IDA / V0100
Project Management,
Coordination, Monitoring and
Evaluation

Prior Individual Consultant
Selection Open

 
37,857.00 0.00 Pending

Implementation 2017-07-31 2017-09-18 2017-10-09 2017-11-13 2018-11-13


