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PROJET D’APPUI À L’AMÉLIORATION DES APPRENTISSAGES EN DÉBUT DE 
SCOLARITÉ (PAADESCO- SHISHIKARA)

 PLAN DE PASSATION SIMPLIFIE
I. GÉNÉRALITÉS : 

1.1. Information générale sur le projet

Pays: République du Burundi 

Emprunteur : Gouvernement de Burundi ;

Nom du Projet :                                                   Projet d’Appui à l’Amélioration des Apprentissages en Début de 
Scolarité (PAADESCO- SHISHIKARA)

 
Numéros du Prêt : P 161600 

Montant du Prêt : USD2.5 million equivalent 

Unité de Gestion du Projet : Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 

1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés

Plan original : xx 

Révision 1 : xx

1.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : xx  dans UNDB et  DgMarket

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Février 2018  à Septembre 2018

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d’examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux Nouveaux Seuils de Revue de la 
Banque Mondiale – Effectifs depuis Juillet 2016 :

Niveau de risque du projet

Catégorie de marchés
Risque élevé -                                 

Tout marché de … 
estimé égal ou 
supérieur à :

Risque Substantiel -   
Tout marché de … 

estimé égal ou 
supérieur à :

Risque Modéré -                       
Tout marché de 

… estimé égal ou 
supérieur à :

Risque Bas -                           
Tout marché 
de … estimé 

égal ou 
supérieur à :

Travaux (incluant clé à 
main, Fourniture et 
Installation, et les 
Partenariat Public - Privé 
-PPP) 

$5, 000,000 $10, 000,000 $15, 000,000 $20, 000,000

Biens, Système             
d’Information et de 
Services autres que les 
Services intellectuels

$1, 500,000 $2, 000,000 $4, 000,000 $6, 000,000

Services Consultant 
(Firmes) $500,000 $1, 000,000 $2, 000,000 $4, 000,000

Consultant Individuel $200,000 $300,000 $400,000 $500,000
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Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de 
l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :  Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés, 
révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet. 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés Valeur seuil du marché 
$EU

Contrats soumis à examen préalable 
de l’IDA

 AOI ≥ 7, 000,000
AON < 7, 000,000
Demande de cotation –
 au moins 3 offres < 200,000

Tous les contrats de 10.000.000 $ et plus 

1. Travaux 
(y compris clés en main, Fourniture 
et montage d’installations et PPP)

Entente Directe (*) Pas de seuil Contrats ≥ 100,000

AOI ≥ 3, 000,000
AON < 3, 000,000
Consultation de Fournisseurs à l’échelle 
Nationale - Au moins 3 offres < 100,000

Tous les contrats de 2.000.000 $ et plus

2. Fournitures, Systèmes 
d’Informations et Services autres 
que les services de Consultants
 

Entente directe (*) Pas de seuil Contrats ≥ 100,000

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM
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2.2. Marchés/Contrats, planning et Méthode de passation

Type de marchés : Travaux et  Fournitures
1 2 3 4 5 6 7 8

Coût estimé 
Méthode 
passation 
Marchés

P-QListe des ensembles 
de marchés

BAILLEURS   

Préférence 
fournisseurs 

locaux

Exam. par 
Banque

Ouverture plis 
prévue

N° Comp. Description (milliers $)  OUI/NON OUI/NON A Préali/A 
posteriori Date prévue

Commentaire

FOURNITURES

1 Edition, Impression et distribution de matériels 
(Manuels et Guides et autres outils pédagogiques) 1, 800 AOI NON NON A Posteriori Sept 2018

3 Achat groupe électrogène 30 CF NON NON A Posteriori avril 2018

4 Achat équipement informatique ministère et UGP- 
UNOPS 220 ED NON NON A Priori

5 Achat 3 véhicules- UNOPS 120 ED NON NON A Priori avril 2018

6 Fourniture- équipements de bureaux, consommables 50 CF NON NON A Posteriori avril 2018

TOTAL 2, 210       
  Taux de change utilisé : 1 $=   
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III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d’examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque.

Nature de 
dépenses

Méthode de passation de 
marchés

Valeur seuil 
du contrat

Contrats soumis à examen 
préalable

 $
SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,  ≥ 200.000

SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC5 < 200.000
Tout contrat de 200.000 $EU ou 

plus 

Consultants
Firmes
 

Entente directe (*) Pas de seuil Contrat ≥ 200,000
Et Audit financier

Consultant individuel (AMI)  ≥ 100.000
Consultants
Individuels Consultant individuel (3 CV)  < 100.000

Tout contrat de 100.000 $ EU ou 
plus

Entente directe (*) Pas de seuil
Contrat ≥ 100,000

Et personnel permanent du projet
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.

(*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de 
revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :
Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d’un coût estimatif inférieur à 300 000$ 
US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux 
conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de 
Consultants

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
3 SMC : Sélection au moindre coût
4 SCBD : Sélection dans le cadre d’un budget déterminé
5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt 



5

Prestation de services de consultants

1 2 3 5 6 7

Coût estiméListe des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la 
mission BAILLEUR Méthode sélection Examen BM Ouverture des 

offres T Commentaire

No. Comp. Description de la mission (milliers $)  PREAL/A 
POST Date prévue

CONSULTANTS

1
Consultants pour la rédaction des manuels de procédures 
administratives, financière et comptable, passation de marchés, 
suivi évaluation

50 QC Preal avril 2018

2 Consultant pour développer la stratégie de communication et 
appuyer la CCI 7 CI Post mai 2018

3
Recrutement Assistance Technique pour le développement du 
matériel de lecture en Kirundi et en français pour les enfants en 
début de scolarité 

80 SSS Preal avril 2018

4 Etude sur les pratiques pédagogiques en classe 10 CI Post avril 2018

5 Consultant pour la traduction du curriculum révisé en Kirundi 10 CI Post avril 2018

6 Assistance Technique pour le développement et implémentation des 
évaluations système (2e et 4e année) 300 QC Preal avril 2018

7 Recrutement d’un consultant pour le Développement application 
pour collecte de données haute fréquence M&E 50 QC Post avril 2018

8 Service d’une agence pour la gestion PPA 80 SFQC Preal avril 2018

9 Coordonnateur du Projet 32 CI Preal avril 2018

10 Responsable administratif et financier 24 CI Preal avril 2018

11 Responsable de Passation des Marchés 20 CI Preal avril 2018

12 Spécialiste des opérations et suivi & évaluation 20 CI Preal avril 2018

13 Spécialiste en Education 16 CI Preal avril 2018

14 Audits technique et financier 10 CI Preal juillet 2018

15 Assistance technique pour l’élaboration des études de sauvegarde 
sociale et environnementale 25 CI Post mai 2018

16 Assistance technique pour l’intégration du programme 
d’accélération des apprentissages de la lecture 200 ED Preal juillet 2018
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17
Assistance technique pour le renforcement des curriculums, 
développement des manuels scolaires, guide des enseignants 
module de formation et supports pédagogiques 

500 ED Preal juillet 2018

TOTAL CONSULTANTS 1, 434
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Formations, Ateliers et missions

N° Description des activités Montant Estimatif
(milliers $EU) Durée estimée Date de début Examen Préalable de 

la Banque (Oui/Non) Commentaires

1 Formation des enseignants et directeurs d’école 1,500 Oui 

2 Atelier de travail pour l’harmonisation des outils et supports 
pédagogiques 40

3 Atelier de lancement du projet 10

 TOTAL 1, 550     
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PROCUREMENT
PLAN Burundi : Burundi Early Grade Learning Project
General Information
Country: Burundi Bank�s  Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-06-07

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-06-07
Project ID: P161600 GPN Date: 
Project Name: Burundi Early Grade Learning Project
Loan / Credit No: IDA / V1680
Executing Agency(ies): PIU/Ministry of Finance, Budget and Privatization

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type Method Market Approach Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding Document
/ Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type Method Market Approach Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding Document
/ Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 D10115 / Achat groupe
électrogène
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post Request for

Quotations Limited
 

Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-06-09 2018-08-04 2019-01-31

 D10116 / Achat équipement
informatique pour le Ministère  et
l'UGP
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Prior Request for

Quotations Limited
 

Single Stage - One
Envelope 220,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-06-09 2018-08-04 2019-01-31

 D10118 / Fourniture
équipements  de bureaux,
consommables
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post Request for

Quotations Limited
 

Single Stage - One
Envelope 50,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-06-16 2018-08-11 2019-02-07

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type Method Market Approach Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding Document
/ Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 D10119 / Acquisition de la
logistique liée  à  l'atelier de travail
pour l'harmonisation des outils et
supports pédagogiques
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post Request for

Quotations Limited
 

Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-07-04 2018-08-29 2019-02-25

 D10120 / Acquisition de la
logistique liée  à  l'atelier de
lancement du projet
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post Request for

Quotations Limited
 

Single Stage - One
Envelope 9,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-09-22 2018-11-17 2019-05-16

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest

Notice
Short List and Draft

Request for Proposals
Request for Proposals

as Issued
Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technical
Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 D10101 / Recrutement d�un
cabinet pour l�Assistance
technique pour développer  et
implémenter  la stratégie  pour
codification et géolocalisation
des écoles   
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post Quality And Cost-

Based Selection Open - International
 

250,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-08-13 2018-09-03 2018-10-17 2018-11-14 2018-12-14 2019-01-18 2019-02-22 2020-02-22

 D10102 / Recrutement d�un
consultant pour le
Développement  application pour
collecte de données  haute
fréquence  M&E
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post

Consultant
Qualification
Selection

Open - National
 

50,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-09 2018-07-30 2018-09-12 2018-10-12 2018-11-16 2019-05-15

 D10114 / Recrutement d'un
cabinet pour l'audit technique et
financier
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Prior Least Cost Selection Open - National

 
10,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-10-15 2018-11-05 2018-12-19 2019-01-16 2019-02-15 2019-03-22 2019-04-26 2019-10-23

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$) Process Status Terms of Reference

Invitation to
Identified/Selected

Consultant
Draft Negotiated

Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 A10100 / Consultant pour
développer  la stratégie  de
communication et appuyer la CCI
 

IDA / V1680
Align school level activities to
improve student performance in
early grades

Post Individual Consultant
Selection Limited

 
37,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-06-15 2018-06-20 2018-07-11 2018-08-15 2019-02-11

 B10100 / Etude sur les
pratiques pédagogiques  en
classe 
 

IDA / V1680
Align systems to improve
student progression and learning
in early grades

Post Individual Consultant
Selection Limited

 
10,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-06-11 2018-06-16 2018-07-07 2018-08-11 2019-02-07

 B10102 / Assistance technique
pour l�intégration  du programme
d�accélération  des
apprentissages de la lecture
 

IDA / V1680
Align systems to improve
student progression and learning
in early grades

Prior Direct Selection Direct
 

200,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-16 2018-07-26 2018-09-29 2019-03-28

 B10103 / Assistance technique
pour le renforcement des
curriculums, développement  des
manuels scolaires, guide des
enseignants module de formation
et supports pédagogiques 
 

IDA / V1680
Align systems to improve
student progression and learning
in early grades

Prior Direct Selection Direct
 

1,000,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-23 2018-08-02 2018-10-06 2019-04-04
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 B10104 / Consultant local pour
appuyer la rédaction  en kirundi
des guides des directeurs et
CGEs 
 

IDA / V1680
Align systems to improve
student progression and learning
in early grades

Post Individual Consultant
Selection Limited

 
2,000.00 0.00 Pending

Implementation 2018-05-31 2018-06-05 2018-06-26 2018-07-31 2019-01-27

 D10100 / Consultants pour la
rédaction  des manuels de
procédures  administratives,
financière  et comptable,
passation de marchés,  suivi
évaluation
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post Individual Consultant

Selection Limited
 

15,800.00 0.00 Pending
Implementation 2018-06-25 2018-06-30 2018-07-21 2018-08-25 2019-02-21

 D10104 / Recrutement du
Coordonnateur du Projet
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Prior Individual Consultant

Selection Open
 

32,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-02 2018-08-20 2018-09-10 2018-10-15 2019-04-13

 D10105 / Recutement d'un
responsable administratif et
financier
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Prior Individual Consultant

Selection Open
 

24,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-02 2018-08-20 2018-09-10 2018-10-15 2019-04-13

 D10106 / Recrutement d'un
responsable en Passation des
marchés
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Prior Individual Consultant

Selection Open
 

20,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-02 2018-08-20 2018-09-10 2018-10-15 2019-04-13

 D10107 / Recutement d'un
spécialiste  des opérations  et
suivi&évaluation
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Prior Individual Consultant

Selection Open
 

20,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-02 2018-08-20 2018-09-10 2018-10-15 2019-04-13

 D10108 / Recrutement d'un
comptable
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post Individual Consultant

Selection Open
 

12,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-02 2018-08-20 2018-09-10 2018-10-15 2019-04-13

 D10109 / Recrutement d'un(e)
assistant(e) administratif (ve)
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post Individual Consultant

Selection Limited
 

9,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-02 2018-07-07 2018-07-28 2018-09-01 2019-02-28

 D10110 / Recutement d'un
trésorier
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post Individual Consultant

Selection Open
 

7,200.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-02 2018-08-20 2018-09-10 2018-10-15 2019-04-13

 D10111 / Recutement d'un
chauffeur
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Post Individual Consultant

Selection Open
 

3,600.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-02 2018-08-20 2018-09-10 2018-10-15 2019-04-13

 D10113 / Recutement d'un
spécialiste  en Education
 

IDA / V1680 Enhancing parental support and
school attendance of students Prior Individual Consultant

Selection Open
 

16,000.00 0.00 Pending
Implementation 2018-07-02 2018-08-20 2018-09-10 2018-10-15 2019-04-13


