

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Burundi] [Burundi Youths Skills and Employability Project] [P-164416]

Project Implementation agency: [Ministry of Education and Vocational and Professional Training]

Date of the Procurement Plan: [October 2018]

Period covered by this Procurement Plan: [October 2018 – December 2019]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the national procurement legislation, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *Not Applicable*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Not Applicable*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Not Applicable*

Other Relevant Procurement Information. *Not Applicable*

PROCUREMENT PLAN Burundi : Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project

General Information

Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-03-01
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-01-29
Project ID: P164416 **GPN Date:**
Project Name: Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project
Loan / Credit No.: IDA / V2370, IDA / D8580
Executing Agency: Youth Skills and Job Creation Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BI-PACEJ-108280-GO-DIR / Fourniture, installation et formation à l'utilisation du logiciel TOM2PRO	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,481.00	0.00	Annulé					2019-04-02	2019-10-15	2019-04-07								2019-04-12	2019-05-10			
BI-PACEJ-329926-GO-RFB / Aquisition des équipements mobiliers pour le PACEJ	IDA / D8580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-12-08						2023-01-24				2023-01-30	2023-02-15	2023-03-30		
BI-PACEJ-363908-GO-DIR / Récupération par entreprise directe de l'UNOPS pour la fourniture de quatre (04) Camionnettes double cabines, Diesel, 4x4 et trente (30) motos pour le PACEJ	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			410,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-05-31										2023-07-10	2024-01-06			
BI-PACEJ-363975-GO-RFO / Aquisition des équipements informatiques du Projet PACEJ	IDA / D8580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	En attente d'exécution															2023-08-07	2024-02-03			
BI-PACEJ-363974-GO-RFO / Aquisition du mobilier de bureau du Projet PACEJ	IDA / D8580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Annulé							2023-06-12	2023-06-10	2023-07-17						2023-08-05	2024-02-01			
BI-PACEJ-382314-GO-RFO / Aquisition du mobilier de bureau du PACEJ	IDA / D8580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,850.00	0.00	En attente d'exécution															2023-11-27	2024-05-25			
BI-PACEJ-393317-GO-RFO / Aquisition des équipements complémentaires pour les 30 Centres d'Enseignement des Métiers (CEM), (les achats locaux)	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution															2024-01-10	2024-09-02			
BI-PACEJ-393327-GO-RFO / Aquisition des équipements informatiques pour le Bureau d'Etudes et des Curricula de l'Enseignement Post Fondamental Technique et Professionnel	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		44,000.00	0.00	En attente d'exécution															2023-12-27	2024-02-21	2024-08-19		
BI-PACEJ-398915-GO-RFO / Aquisition de mille (1000) téléphones mobiles en faveur de jeunes apprentis	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution															2023-12-27	2024-02-21	2024-08-19		
BI-PACEJ-400983-GO-RFB / Aquisition du matériel informatique (Phase II) pour l'Institut des Technologies Numériques (ITN)	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		217,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-01-12										2024-01-17	2024-02-28	2024-03-29	2024-05-03	2024-10-30
BI-PACEJ-400991-GO-RFO / Aquisition du mobilier de bureau (Phase I) pour l'Institut des Technologies Numériques (ITN)	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		53,600.00	0.00	En attente d'exécution																2024-01-20	2024-03-16	2024-09-12	
BI-PACEJ-400993-GO-RFO / Aquisition des fournitures de bureau (Phase I) de l'Institut des Technologies Numériques (ITN)	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En attente d'exécution																2024-01-20	2024-03-16	2024-09-12	
BI-PACEJ-405914-GO-RFO / Aquisition des outils simples de communication (T-shirts & casquettes avec messages dépliant, panneaux)	IDA / D8580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		69,600.00	0.00	En attente d'exécution																2024-02-11	2024-04-07	2024-10-04	
BI-PACEJ-405916-GO-RFO / Aquisition des kits d'outillage de formation pour jeunes et artisans (habits et équipements)	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		96,000.00	0.00	En attente d'exécution																2024-02-11	2024-04-07	2024-10-04	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BI-PACEJ-140995-NC-DIR / Aquisition et formation sur le logiciel comptable TOM2PRO	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,481.00	0.00	En cours d'exécution																2019-10-22	2019-10-28	2019-10-27	2019-11-19	2020-05-17

BI-PACEJ-393231-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation des études architecturales, techniques ainsi que celles d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de réhabilitation et d'extension des établissements Pilotes ciblés.	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	245,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-16	2024-01-08	2023-12-07	2024-01-20	2024-02-17	2024-03-18	2024-04-22	2024-05-27	2025-05-27	
BI-PACEJ-393240-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation des études architecturales, techniques et celles d'Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux de réhabilitation des Centres d'Enseignement des Métiers (CEM).	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	384,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-16	2024-01-08	2023-12-07	2024-01-20	2024-02-17	2024-03-18	2024-04-22	2024-05-27	2025-05-27	
BI-PACEJ-393228-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet en charge de réhabilitation des Curricula de cinq (05) établissements sectoriels et de la formation des équipes du Bureau d'Etudes et des Curricula de l'Enseignement Post-Fondamental Technique et Professionnel (BECEPT).	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	220,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-18	2023-12-30	2024-01-08	2024-01-09	2024-02-21	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-24	2024-06-28	2025-06-28
BI-PACEJ-393302-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour piloter le processus d'adaptation des curricula pour l'apprentissage et le renforcement des capacités des membres des groupes thématiques pour trente (30) Centres d'Enseignement des Métiers (CEM).	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	181,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-15	2024-01-09	2024-01-05	2024-02-18	2024-03-17	2024-04-16	2024-05-21	2024-06-25	2025-06-25	
BI-PACEJ-383123-CS-COS / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation des études architecturales et techniques de l'extension de l'Institut de Technologies Numériques (ITN) de l'Université du Burundi ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux.	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,000.00	0.00	Annulé	2023-09-25	2023-10-10	2023-10-16	2023-11-29			2023-12-29	2024-02-02	2024-07-31	
BI-PACEJ-393310-CS-QCBS / Recrutement d'un Prestataire (ONG) pour appuyer trente (30) Centres d'Enseignement des Métiers (CEM) répartis en trois (03) lots distincts dans la mise en œuvre de l'apprentissage.	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-22	2024-01-23	2024-01-12	2024-02-25	2024-03-24	2024-04-23	2024-05-28	2024-07-02	2025-07-02	
BI-PACEJ-399405-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration/mise à niveau du CFP Rumonge, CFP Kigamba, ETP Gitega, ITAB Kigamba, ITAB Gifuruzi, CTFP RUSI et ET	IDA / D8580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-27	2023-12-22	2024-01-17	2024-01-09	2024-03-01	2024-03-29	2024-04-28	2024-06-02	2024-07-07	2025-07-07
BI-PACEJ-322987-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour une étude sur l'entrepreneuriat des femmes, et le développement et le pilotage d'une stratégie numérique d'une campagne de marketing social pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin	IDA / D8580	Component 2: Fostering Entrepreneurship	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2022-11-18		2022-12-09	2023-01-22	2023-02-19	2023-03-21	2023-04-25	2023-05-30	2024-05-29	
BI-PACEJ-400997-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour une étude sur l'entrepreneuriat des femmes et le développement et le pilotage d'une stratégie numérique d'une campagne de marketing social et pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin.	IDA / D8580	Component 2: Fostering Entrepreneurship	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2024-01-18	2024-02-05	2024-03-20	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-21	2024-07-26	2025-07-26	
BI-PACEJ-401001-CS-COS / Recrutement d'une firme pour l'organisation matérielle et logistique des formations FIP et FOPE	IDA / D8580	Component 2: Fostering Entrepreneurship	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2024-01-09	2024-02-05	2024-03-20			2024-04-19	2024-05-24	2024-11-20	
BI-PACEJ-401004-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour les Campagnes de publicité et de communication sur les formations FIP et FOPE et sur les COPA	IDA / D8580	Component 2: Fostering Entrepreneurship	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-15		2024-02-05	2024-03-20			2024-04-19	2024-05-24	2024-11-20	
BI-PACEJ-401006-CS-COS / Recrutement d'une firme en charge de l'adaptation, l'établissement des manuels, vidéos, audios et autres supports de formation, formation, certification des formateurs.	IDA / D8580	Component 2: Fostering Entrepreneurship	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-15		2024-02-05	2024-03-20			2024-04-19	2024-05-24	2024-11-20	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PACEJ-102382-CS-INDV / Recruter un Coordonnateur	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-10-15	2019-05-10	2019-05-31		2019-06-07		2021-06-06			
BI-PACEJ-102533-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-07-31	2019-05-03	2019-05-07		2019-05-24		2021-05-23			
BI-PACEJ-102538-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-07-31	2019-05-03	2019-05-07		2019-05-24		2021-05-23			

BI-PACEJ-102542-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-07-31	2019-05-03		2019-05-24		2019-05-31		2021-05-30
BI-PACEJ-102546-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en ingénierie de formation	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	73,200.00	Signé	2019-03-15	2019-03-12	2019-05-03	2022-03-09	2019-05-24	2022-03-09	2019-05-31	2019-07-15	2021-05-30
BI-PACEJ-102562-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en questions environnementales, sociales et genre	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-07-31	2019-05-03		2019-05-24		2019-06-11		2021-06-10
BI-PACEJ-102566-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-03-12	2019-05-03		2019-05-24		2019-06-13		2021-06-12
BI-PACEJ-102848-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration des documents de sauvegardes environnementales et sociales	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-27	2019-03-04	2019-03-22		2019-03-27		2019-03-29		2019-05-15
BI-PACEJ-105956-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du sous-maître annuel sur les apprentissages et des supports de travail et formation des personnels.	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-14	2019-04-04	2019-04-12	2023-03-12	2019-04-25	2023-03-12	2019-05-16		2019-07-16
BI-PACEJ-105958-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du sous-maître annuel de la sous-composante développement de l'entreprise rural	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-14	2019-03-26	2019-04-12	2019-10-28	2019-05-02	2023-03-11	2019-05-23		2019-07-23
BI-PACEJ-105961-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'étude des dispositifs et des mécanismes d'insertion des jeunes et perspectives de développement.	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	37,720.00	Signé	2019-03-14	2019-03-29	2019-04-12	2020-02-11	2019-04-30	2020-02-11	2019-05-21	2019-07-24	2019-07-21
BI-PACEJ-108935-CS-INDV / Etude d'évaluation et d'adaptation du cadre légal de l'Enseignement Technique et Formation Professionnelle (ETFP)	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-12	2019-05-31	2019-05-24		2019-06-07		2019-06-26		2019-08-30
BI-PACEJ-114305-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de passation des marchés (PPSD)	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-10	2019-05-09	2019-05-30		2019-06-04		2019-06-04		2019-06-14
BI-PACEJ-124382-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Expert en TICs	IDA / V2370	Component 2: Fostering Entrepreneurship	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-29	2019-07-26	2019-09-09		2019-09-16		2019-10-01		2019-11-10
BI-PACEJ-125881-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration de la ferme à niveau des instituts des techniques agricoles de Karusi et Mahwa	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-06		2019-09-27		2019-10-11		2019-10-25		2020-02-25
BI-PACEJ-127052-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'étude de dimensionnement des besoins des CEMs Kinama, Mugerama et Karutama	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		25,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-26	2019-08-16	2019-10-02		2019-10-16		2019-11-06		2020-03-06
BI-PACEJ-127053-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'étude de dimensionnement des besoins des CEMs Bwoga, Ngozi, Muyinga	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		25,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-26	2019-08-16	2019-10-02		2019-10-16		2019-11-06		2020-03-06
BI-PACEJ-127056-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une étude de dimensionnement des besoins des CEMs Rugatu, Gasaka et Gikomwe	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		25,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-26	2019-08-16	2019-10-07		2019-10-21		2019-11-11		2020-03-11
BI-PACEJ-127059-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une étude de dimensionnement des besoins des CEMs Bwagiriza, Rutoko et Vyerna	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		25,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-26	2019-08-16	2019-10-14		2019-10-28		2019-11-18		2020-03-18
BI-PACEJ-195037-CS-CDS / E nte Directe avec le bureau IAC pour l'audit comptable et financier du PACEJ pour la période de juillet 2019 à juin 2020	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	Sélection de consultants par entente directe	15,000.00	7,216.25	Signé	2020-09-21	2020-09-21	2020-10-01	2021-09-22			2020-11-14	2020-11-07	2020-12-21
BI-PACEJ-222263-CS-CDS / E nte Directe avec le cabinet IAC pour l'audit comptable et financier du projet pour la période allant du 01/07/2020 au 31/07/2021	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	Sélection de consultants par entente directe	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-10	2021-05-11	2021-03-20	2021-09-20			2021-05-24		2021-11-20
BI-PACEJ-227613-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international pour le développement institutionnel de l'Institut des TIC à l'université du Burundi	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	Annulé	2021-04-06	2021-04-17	2021-04-25		2021-04-27		2021-04-29		2021-08-05
BI-PACEJ-227615-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international sur les compétences numériques modernes et les programmes universitaires de transformation numérique	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	Annulé	2021-04-06	2021-04-17	2021-04-28		2021-05-03		2021-05-06		2021-08-11

BI-PACEJ-227618-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant national pour le développement de l'institut de transformation numérique	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2021-04-06	2021-04-17	2021-04-28		2021-05-05		2021-05-10		2021-08-17
BI-PACEJ-227619-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour réalisation de l'étude d'identification des principaux domaines de formation pour l'apprentissage pratique, en fonction des spécificités locales des zones urbaines et rurales et de la demande existante	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-16	2021-11-05	2021-05-17		2021-05-25		2021-06-04		2021-12-01
BI-PACEJ-227622-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour réalisation de l'étude de définition des outils et des supports nécessaires au bon fonctionnement et mise en place d'un cadre national de certification et de pilotage du programme d'apprentissage	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-21		2021-05-12		2021-05-19		2021-05-28		2021-11-24
BI-PACEJ-227623-CS-INDV / Identification des centres (110) bénéficiaires directs du Projet	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-10		2021-05-24		2021-06-09		2021-09-16
BI-PACEJ-227627-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-05-12	2021-05-16	2023-03-12	2021-05-21	2023-03-12	2021-08-31		2022-08-30
BI-PACEJ-227628-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-05-12	2021-05-10	2023-03-12	2021-05-24	2023-03-12	2021-08-31		2022-08-30
BI-PACEJ-227677-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la Passation des Marchés	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-14	2022-07-25	2021-05-05	2023-03-11	2021-05-14		2021-08-30		2022-08-29
BI-PACEJ-227679-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des Sauvegardes Environnementales et Sociales du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-21	2021-06-10	2021-05-10		2021-05-16		2021-09-01		2022-08-31
BI-PACEJ-227683-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-23	2021-05-12	2021-05-19		2021-05-28		2021-08-31		2022-08-30
BI-PACEJ-227686-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur interne du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-23	2021-06-04	2021-06-03		2021-06-17		2021-09-03		2022-09-01
BI-PACEJ-227736-CS-INDV / Recrutement d'un aide comptable du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-21		2021-06-02		2021-06-14		2021-09-01		2022-08-31
BI-PACEJ-227849-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable du Suivi Evaluation	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-14	2021-05-12	2021-06-02		2021-06-23		2021-08-31		2022-08-30
BI-PACEJ-230479-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le développement de l'institut de transformations numériques	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	19,598.67	Signé	2021-04-21	2021-04-21	2021-04-26	2021-09-22	2021-05-17	2021-11-05	2021-06-07	2021-10-15	2021-09-15
BI-PACEJ-230485-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international sur les compétences numériques et les programmes universitaires de transformation numérique	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		54,000.00	75,600.00	Signé	2021-04-21	2021-04-21	2021-04-26	2021-09-22	2021-05-17	2021-11-05	2021-06-07	2021-10-15	2021-09-16
BI-PACEJ-230490-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement institutionnel de l'Institut des TIC à l'Université du Burundi	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		54,000.00	105,000.00	Signé	2021-04-21	2021-04-21	2021-04-26	2021-09-22	2021-05-17	2021-11-05	2021-06-07	2021-10-15	2021-09-17
BI-PACEJ-231460-CS-CDS / Entente Directe avec Madame Rym GHAZALI pour l'actualisation de la PSD du PACEJ	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	4,530.00	Signé	2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	2021-09-22			2021-04-28	2021-06-19	2021-05-10
BI-PACEJ-238681-CS-INDV / Recrutement d'un 2ème spécialiste en ingénierie de formation	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2021-07-15	2021-06-11	2021-09-02		2021-09-23		2021-10-28		2022-10-28
BI-PACEJ-238684-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegardes sociales et genre	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-06-11	2021-09-02		2021-09-23		2021-10-28		2022-10-28
BI-PACEJ-108993-CS-INDV / Elaboration du manuel des procédures administratives et financières du Projet	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-04-19	2021-09-18	2019-06-07		2019-06-21		2019-07-19		2019-08-30
BI-PACEJ-238872-CS-CDS / Entente Directe avec le Consultant Monsieur Scarie NIVYINTZO pour l'élaboration des manuels des procédures et de mise en oeuvre du PACEJ	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-03	2021-11-02	2021-11-07	2023-03-11			2021-11-21		2021-12-19
BI-PACEJ-261320-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en entrepreneuriat	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-05	2021-11-10	2021-12-08	2023-03-11	2021-12-31		2022-01-14		2023-01-13

BI-PACEJ-297885-CS-CDS / E nterite Directe avec Madame Diane MPINGANZIMA pour la Préparation d'une Evaluation Sociale et une Evaluation de la situation dans le domaine d u Genre et des Violences Bas ées sur le Genre	IDA / DBS80	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-29	2022-09-29	2022-08-08			2022-10-12	2022-12-16
BI-PACEJ-305864-CS-CDS / E nterite Directe avec le bureau IAC pour l'audit du dernier exercice du PPA du 01/07/2021 au 30/06/2022	IDA / DBS80	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-29	2022-08-23	2022-08-08	2022-09-28		2022-10-12	2022-11-22
BI-PACEJ-322983-CS-CDS / E nterite Directe avec la firme MOVE pour le développement de la méthodologie et la formation des formateurs FIP et STEP	IDA / DBS80	Component 2: Fostering Entrepreneurship	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-15	2023-01-19	2022-11-25			2023-01-29	2024-08-15
BI-PACEJ-127063-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration/mise à niveau des instituts techniques agricoles de Karusi et Mihwa	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2019-08-23	2019-08-14	2019-10-04	2019-10-28	2019-10-18	2019-11-08	2020-03-09
BI-PACEJ-125873-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration/mise à niveau du centre de formation professionnelle Burum	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2019-08-04	2019-08-14	2019-09-10	2019-10-28	2019-10-07	2019-11-11	2020-03-11
BI-PACEJ-125845-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration/mise à niveau du centre de formation professionnelle (CFP) Kgabe	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2019-08-04	2019-08-14	2019-09-04		2019-09-16	2019-10-07	2020-02-07
BI-PACEJ-125888-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration/mise à niveau de l'école des travaux publics de Gitega	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2019-08-06	2019-08-14	2019-10-04		2019-10-18	2019-11-04	2020-03-02
BI-PACEJ-356663-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Spécialiste en sauvegarde environnementale.	IDA / DBS80	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		23,152.82	0.00	En cours d'exécution	2023-05-15	2023-05-15	2023-05-20		2023-06-10	2023-07-15	2024-01-11
BI-PACEJ-356664-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Spécialiste en sauvegarde sociale et genre.	IDA / DBS80	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		23,152.82	0.00	En cours d'exécution	2023-05-15	2023-05-15	2023-05-20		2023-06-10	2023-07-15	2024-01-11
BI-PACEJ-363901-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable N°2 (HF) du Projet PACEJ	IDA / DBS80	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,100.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-08	2023-06-19	2023-07-27		2023-08-17	2023-09-21	2024-03-19
BI-PACEJ-363903-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel (HF) en Communication du Projet PACEJ	IDA / DBS80	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-31	2023-06-19	2023-07-19		2023-08-09	2023-09-13	2024-03-11
BI-PACEJ-363895-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant (HF) du Coordonnateur du Projet PACEJ	IDA / DBS80	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,100.00	0.00	Annulé	2023-06-28		2023-08-16		2023-09-06	2023-10-11	2024-04-08
BI-PACEJ-372441-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant (HF) pour la réalisation des études techniques des travaux de réhabilitation des bâtiments devant abriter l'Institut de Technologie Numérique	IDA / DBS80	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-24	2023-08-14	2023-07-29		2023-08-19	2023-09-23	2024-03-21
BI-PACEJ-375488-CS-CDS / R ecrutement par Entente Directe de Madame SAMANDIRI Béatrice, Coordinatrice du Projet PACEJ	IDA / DBS80	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		26,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-10	2023-08-17	2023-08-20			2023-10-24	2024-04-21
BI-PACEJ-383130-CS-CDS / R ecrutement par entente directe de Maastricht University en qualité de Fournisseur des Services Educatifs (FSE) à l'Institut des Technologies Numériques (ITN) de l'Université du Burundi.	IDA / DBS80	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		3,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-09-27	2023-12-12	2023-10-07			2023-12-11	2024-06-08
BI-PACEJ-391408-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés n°2	IDA / DBS80	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		17,400.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-16	2023-11-18	2024-01-04		2024-01-25	2024-02-29	2024-08-27
BI-PACEJ-393332-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international pour la vérification des spécifications techniques des équipements proposés par le cabinet de redimensionnement.	IDA / DBS80	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open - International		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-29		2024-02-16		2024-03-08	2024-04-12	2024-10-09
BI-PACEJ-397859-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel international (HF) pour la mise en place d'un système de suivi-évaluation du Projet d'Appui à l'Amélioration des Compétences et de l'employabilité des Femmes et des Jeunes (PACEJ)	IDA / DBS80	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-19		2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29

BI-PACEJ-397864-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel international (H/F) pour la vérification des spécifications techniques des équipements identifiés pour trente (30) Centres d'Enseignement des Métiers (CEM).	IDA / DB580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open - International	28,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-19	2024-03-08	2024-03-29	2024-05-03	2024-10-30	
BI-PACEJ-397870-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (H/F) Ingénieur en Génie Civil pour le Projet d'Appui à l'Amélioration des Compétences et de l'employabilité des Femmes et des jeunes (PACEJ)	IDA / DB580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-19	2023-12-26	2024-02-06	2024-02-27	2024-09-29	
BI-PACEJ-397874-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel international (H/F) pour la vérification des spécifications techniques des équipements identifiés pour cinq (05) établissements sectoriels	IDA / DB580	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open - International	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-19	2024-03-08	2024-03-29	2024-05-03	2024-10-30	
BI-PACEJ-397880-CS-INDV / Recrutement de Mlle BRAKOZ E Digne par Entente Directe au poste d'Assistante Administrative du Coordonnateur du Projet d'Appui à l'Amélioration des Compétences et de l'employabilité des Femmes et des Jeunes (PACEJ).	IDA / DB580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct - National	10,900.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-19	2023-12-26	2023-12-29	2024-01-19	2024-02-23	2024-08-21
BI-PACEJ-388685-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant (H/F) du Coordonnateur du PACEJ	IDA / DB580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	11,034.57	0.00	Annulé	2023-10-27	2023-11-01	2023-11-22	2023-12-27	2024-06-24	
BI-PACEJ-388914-CS-INDV / Recrutement Spécialiste n°2 (H/F) en Ingénierie de Formation	IDA / DB580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	16,103.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-22	2024-01-04	2024-02-09	2024-03-01	2024-04-05	2024-10-02
BI-PACEJ-400994-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international (H/F) en charge de la révision du cadre juridique et réglementaire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	IDA / DB580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - International	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-10	2024-01-09	2024-02-28	2024-03-20	2024-04-24	2024-10-21
BI-PACEJ-401009-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés(Archiviste STEP du Projet PACEJ)	IDA / DB580	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	10,316.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-17	2024-01-16	2024-03-06	2024-03-27	2024-05-01	2024-10-28