

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan** *[Original: December 2007]; Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 2010]*
- 2. Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
- 3. Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year June 2010 to December 2012*

II. Goods and Works and non-consulting services.

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

- 2. Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.

July 9, 2010

3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines:** [*Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable*]
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** [*including advance procurement and retroactive financing, if applicable*] *5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Descripti on	Estimat ed Cost US\$ million	Packages	Dome stic Prefe rence (yes/ no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comme nts
	Summary of the ICB (Works)	82	5	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	43.77	15	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	64.53	18	No	Post	1 st contrac t for Prior Review
	Summary of the NCB (Goods)	1.86	4	No	Post	1 st contrac t for Prior Review
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	0.45	1	No	Prior	

July 9, 2010

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	4.17	7	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under	0.83	1	Prior	CQS

	other methods				
--	------------------	--	--	--	--

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Electricity Transmission and Reform Project

General Information

Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-01-05
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-02-08)
Project ID: P152755 **GNP Date:**
Project Name: Electricity Transmission and Reform Project
Loan / Credit No.: IBRD / P4800, IBRD / 86580
Executing Agency: Société Nationale de Transport de l'Electricité

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual		
CM-SONATREL-19393-CW-RFB / Réalisation du SCADA et du Smart grid	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				31,000,000.00	0.00	Annulé																			2022-08-30		
CM-SONATREL-67577-CW-RFB / Conception, Fourniture et Montage des Equipements et des protections pour la réhabilitation des postes	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				3,000,000.00	0.00	Annulé																			2023-01-22		
CM-SONATREL-84047-CW-RFP / Travaux de Conception, Fourniture et Montage du Système National de Conduite du réseau (SCADA) RSRM et Télécoms	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Demande de propositions	Open - International	Multi Stage				28,000,000.00	18,889,855.32	Signé																			2023-06-13		
CM-SONATREL-84048-CW-RFB / Travaux de Conception, Fourniture et Montage des équipements et des protections pour la réhabilitation des postes	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,000,000.00	3,462,415.05	Signé																				2021-03-06	
CM-SONATREL-19390-CW-RFB / Réalisation des travaux de Conception, Fourniture et Montage pour les postes autour de Yaoundé, de Douala et du RIN	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				78,550,000.00	0.00	Annulé																				2021-11-16	
CM-SONATREL-194903-CW-RFB / Réalisation des travaux de Conception, Fourniture et Montage du poste de Nyem II	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				31,500,000.00	24,766,573.66	Signé																				2021-11-17	
CM-SONATREL-104907-CW-RFB / Réalisation des travaux de Conception, Fourniture et Montage de la Ligne 400kV entre Edeh-Nkolinkoumou-Nyem II	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				93,500,000.00	59,828,314.46	Signé																				2021-11-17	
CM-SONATREL-19384-CW-RFB / Réalisation des travaux de Conception, Fourniture et Montage pour les lignes HT-Lignes pour le renforcement du Réseau à Yaoundé, Lignes pour le renforcement du réseau à Douala et Lignes Garoua-Maroua	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				107,000,000.00	0.00	Annulé																				2022-04-20	
CM-SONATREL-148473-CW-RFB / Réalisation des travaux de Conception, Fourniture et Montage pour les postes autour de Yaoundé et pour les postes autour de Douala	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				38,100,000.00	10,133,883.64	En cours d'examen																				2022-05-19	
CM-SONATREL-148475-CW-RFB / Réalisation des travaux de Conception, Fourniture et Montage pour les lignes HT - Lignes pour le renforcement du Réseau à Yaoundé et Lignes pour le renforcement du réseau à Douala	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				38,100,000.00	31,141,690.64	Signé																				2022-05-27	
CM-SONATREL-148476-CW-RFB / Réalisation des travaux de Conception, Fourniture et Montage pour les lignes HT Garoua - Maroua et Réalisation des travaux de Conception, Fourniture et Montage pour les postes autour du RIN	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				90,624,000.00	20,006,328.00	Signé																					2022-07-22
CM-SONATREL-399263-CW-RFQ / Sélection d'une entreprise pour la reconstruction de l'école maternelle de Camp 5 ONEL Oyambang (Yaoundé) dans le Réseau Interconnecté 4 Sud (RIS)	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				63,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-10-02	
CM-SONATREL-399371-CW-RFB / Sélection d'une entreprise pour la reconstruction de bâtiments des Ecoles maternelles et primaires dans le Réseau Interconnecté Nord (RIN)	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				260,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-09-11	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
CM-SONATREL-5950-GO-RFQ / Fourniture des équipements informatiques pour le Coordonnateur et l'équipe fiduciaire de l'Unité de gestion du Projet	IBRD / P4800	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,500.00	9,657.65	Achévé																						2017-04-04

CM-SONATREL-4628-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant en vue de la réalisation des Etudes d'Avant-Projet Sommaire (APS) d'Avant-Projet Détaillé (APD) et préparation des Documents d'Appel d'Offres (DAO) pour l'exécution d'ouvrages de transport d'électricité au Cameroun	IBRD / P4800	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	640,786.26	Signé	2016-12-15	2017-01-08	2017-01-05		2017-02-18	2017-01-28			2017-03-18	2016-06-30	2017-04-17	2017-02-06	2017-05-22	2017-04-17	2017-06-26	2017-02-09	2018-02-21
CM-SONATREL-5933-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant en vue de la réalisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) pour l'exécution d'ouvrages de transport d'électricité au Cameroun	IBRD / P4800	Strengthening of the National Transmission Grid	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	1,465,562.44	Signé	2017-01-27	2017-01-28	2017-02-17		2017-04-02				2017-04-30	2017-04-24	2017-05-30	2017-07-24	2017-07-04	2018-01-19	2017-08-08	2018-02-25	2017-08-23
CM-SONATREL-5938-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant pour la mission d'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) à la SONATREL dans le cadre de l'exécution du Programme de mise à niveau des Réseaux Interconnectés de Transport de l'Electricité du Cameroun (2016-2022)	IBRD / B6580	Provision of support towards the operationalization of SONATREL's transmission portfolio	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	2,820,035.48	Signé	2017-01-27	2017-01-28	2017-02-17		2017-04-02	2017-08-17			2017-04-30	2017-10-24	2017-05-30	2018-01-09	2017-07-04	2018-08-02	2017-08-08	2018-09-28	2018-08-08
CM-SONATREL-5941-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant pour la mission de contrôle, de supervision et de surveillance des travaux de la composante IBRD du Programme de mise à niveau des Réseaux de Transport de l'Electricité du Cameroun (2016-2022)	IBRD / B6580	Provision of support towards the operationalization of SONATREL's transmission portfolio	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	5,000,000.00	4,762,995.56	Signé	2017-01-27	2017-01-28	2017-02-17		2017-04-02	2017-11-09			2017-04-30	2018-01-12	2017-05-30	2018-07-30	2017-07-04	2018-12-03	2017-08-08	2019-01-21	2018-08-08
CM-SONATREL-5945-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études préliminaires des travaux de la composante du Programme de mise à niveau des Réseaux de Transport de l'Electricité du Cameroun (2016-2022) des investissements financés par la BID	IBRD / B6580	Project Management Support and Capacity Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	1,799,637.91	En cours d'examen	2017-01-27	2017-01-28	2017-02-17	2017-02-06	2017-04-02	2018-02-17			2017-04-30	2018-05-22	2017-05-30	2018-09-05	2017-07-04	2019-11-04	2017-08-08	2019-12-08	2017-09-01
CM-SONATREL-5948-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux de la composante du Programme de mise à niveau des Réseaux de Transport de l'Electricité du Cameroun (2016-2022) financée par la BID	IBRD / B6580	Project Management Support and Capacity Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2017-01-27	2017-06-13	2017-02-17		2017-04-02				2017-04-30		2017-05-30		2017-07-04		2017-08-08		2018-08-08
CM-SONATREL-19519-CS-Q CBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité, d'APD et l'élaboration des DAO relatifs à l'exécution des projets d'électrification par RIN, RIE et RIS pour les cinq premières années du PDES	IBRD / P4800	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2017-08-15	2017-11-20	2017-09-05	2017-12-01	2017-10-19				2017-11-16		2017-12-16		2018-01-20		2018-02-24		2018-10-22
CM-SONATREL-41294-CS-Q CBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité, d'Avant-Projet détaillé et l'élaboration des dossiers d'appel d'offres relatifs à l'exécution des projets d'électrification par extension des réseaux interconnectés Sud et Est(RIS)	IBRD / B6580	Project Management Support and Capacity Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	467,429.63	Signé	2018-01-08	2018-05-15	2018-02-06	2018-05-30	2018-03-29	2019-03-06			2018-05-10	2019-04-22	2018-06-09	2019-08-28	2018-07-14	2019-11-25	2018-08-18	2019-12-27	2019-04-15
CM-SONATREL-87511-CS-Q CBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité, d'Avant-Projet détaillé et l'élaboration des dossiers d'appel d'offres relatifs à l'exécution des projets d'électrification par extension des réseaux interconnectés	IBRD / B6580	Project Management Support and Capacity Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	1,577,159.96	Signé	2018-11-23	2018-11-30	2018-12-14		2019-01-27	2019-03-13			2019-02-26	2019-04-18	2019-03-28	2019-07-25	2019-05-26	2019-12-05	2019-06-23	2020-01-01	2020-02-18
CM-SONATREL-41295-CS-Q CBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour appuyer le Gouvernement dans la rédaction et la négociation d'un contrat de concession dans le cadre de l'extension de la concession d'ENED	IBRD / B6580	Provision of support towards the operationalization of SONATREL's transmission portfolio	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2019-06-27		2019-07-18		2019-08-31				2019-09-30		2019-10-30		2019-12-04		2020-01-08		2020-09-04
CM-SONATREL-19509-CS-LC S / Audit des immobilisations de transport et modélisation de leur incidence tarifaire	IBRD / B6580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	17,300.00	0.00	Annulé	2018-08-31		2018-09-21		2018-11-11				2018-12-09				2019-02-12		2019-03-19		2019-05-18
CM-SONATREL-67684-CS-C QS / Recrutement des firmes en vue de la formation des cadres de la SONATREL dans les domaines relatifs à la réglementation et la tarification du transport de l'électricité	IBRD / B6580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internations	22,500.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-27		2018-09-09								2018-10-09		2018-11-13		2018-12-04
CM-SONATREL-67681-CS-C QS / Recrutement d'une firme en vue de la formation des cadres de la SONATREL en matière de technologies de l'information et de la communication	IBRD / B6580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	60,350.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-27		2018-09-09								2018-10-09		2018-11-13		2018-12-04
CM-SONATREL-67687-CS-C QS / Recrutement d'une firme en vue de la formation aux cadres de l'Agence d'Électrification Rurale dans la communication publique, le plan de communication et la gestion de crise	IBRD / B6580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internations	5,780.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-27		2018-09-09								2018-10-09		2018-11-13		2018-12-04

CM-SONATREL-238734-CS-CQS / Recrutement d'un Bureaux d'Etudes pour la vérification des plans d'action de réintégrant sur le terrain et l'audit de leur mise en œuvre dans le cadre des activités du PFR TERS	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		122,000.00	197,931.76	Signé	2021-06-21	2021-06-18	2021-07-12	2021-08-25	2021-12-28			2021-09-24	2022-03-09	2021-10-29	2022-03-21	2022-02-26	
CM-SONATREL-260021-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études d'Avant-Projet Sommaire (APS), d'Avant-Projet Détaillé (APD) et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) relatifs à la mise en œuvre d'un ERP à la SONATREL.	IBRD / 86580	Provision of support towards the operationalization of SONATREL's transmission portfolio	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		121,000.00	0.00	Annulé	2021-12-21	2022-03-30	2022-01-11	2022-03-03				2022-04-02		2022-05-07		2022-11-03	
CM-SONATREL-19503-CS-CQS / Recrutement d'une firme de consultant pour l'appui technique et managérial à la SONATREL durant les trois premières années	IBRD / 86580	Provision of support towards the operationalization of SONATREL's transmission portfolio	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		10,000,000.00	0.00	Annulé	2022-06-24		2022-07-15	2022-08-28				2022-09-25		2022-10-25		2023-01-03	2024-01-03
CM-SONATREL-381816-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant spécialisé pour la réalisation des prestations d'examens et de ré-inhumations des restes mortuaires recensés dans les corridors du projet exécuté dans le Réseau Interconnecté Sud (RIS)	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		190,400.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-09	2023-11-23	2023-10-23	2023-11-27						2023-12-11		2023-12-28	2024-04-26
CM-SONATREL-381823-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant spécialisé pour la réalisation des prestations d'examens et de ré-inhumations des restes mortuaires recensés dans les corridors du projet exécuté dans le Réseau Interconnecté Nord (RIN)	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		138,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-09	2023-11-23	2023-10-23	2023-11-27						2023-12-11		2023-12-28	2024-04-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-SONATREL-4625-CS-IND V / Recrutement d'un consultant chargé de rédiger le manuel d'exécution du Projet Mise à niveau et Développement du Réseau de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur	IBRD / P4800	Project Management Support and Capacity Building	A priori	Individuel	Limited		30,000.00	27,859.53	Signé	2016-12-15	2017-01-08	2016-12-20	2016-08-08	2017-01-10	2017-01-26	2017-02-14	2016-10-06	2017-04-15		
CM-SONATREL-5949-CS-IND V / Recrutement d'un Expert Socio-Environnementaliste pour le Projet Mise à niveau et Développement du Réseau de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période d'un (01) an renouvelable	IBRD / P4800	Project Management Support and Capacity Building	A priori	Individuel	Open		48,000.00	144,720.21	Signé	2017-01-27	2017-01-28	2017-03-17	2016-12-01	2017-04-07	2017-06-14	2017-05-12	2017-05-30	2017-06-17		
CM-SONATREL-5952-CS-CD S / Recrutement d'un Coordinateur pour le Projet Mise à niveau et Développement du Réseau de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / P4800	Project Management Support and Capacity Building	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		144,000.00	193,401.09	Signé	2017-01-27	2017-03-24	2017-02-06	2017-06-18			2017-04-12	2017-05-06	2019-04-12		
CM-SONATREL-5953-CS-CD S / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière pour le Projet Mise à niveau et Développement du Réseau de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / P4800	Project Management Support and Capacity Building	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		96,000.00	111,534.66	Signé	2017-01-30	2017-03-24	2017-02-09	2017-06-18			2017-04-15	2017-04-25	2019-04-15		
CM-SONATREL-5954-CS-CD S / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés pour le Projet Mise à niveau et Développement du Réseau de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / P4800	Project Management Support and Capacity Building	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		96,000.00	111,534.66	Signé	2017-01-30	2017-03-24	2017-02-09	2017-06-18			2017-04-15	2017-04-25	2019-04-15		
CM-SONATREL-5955-CS-CD S / Recrutement d'un Comptable pour le Projet Mise à niveau et Développement du Réseau de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / P4800	Project Management Support and Capacity Building	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		62,400.00	72,497.51	Signé	2017-01-30	2017-03-24	2017-02-09	2017-06-19			2017-04-15	2017-04-25	2017-06-27		
CM-SONATREL-19483-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant(e) auprès du Coordinateur du Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période de deux (02) ans renouvelable	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		33,600.00	79,270.81	Signé	2017-07-17	2017-07-10	2017-09-04	2017-12-26	2017-09-25	2018-02-19	2017-10-30	2018-02-28	2019-10-30		
CM-SONATREL-19486-CS-IND V / Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation pour le Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	210,310.89	Signé	2017-06-29	2017-03-18	2017-08-17	2017-10-25	2017-09-07	2017-12-29	2017-10-12	2018-04-14	2019-10-12		

CM-SONATREL-19487-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant(e) auprès de l'Unité d'Exécution du Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	33,600.00	79,270.81	Signé	2017-07-17	2017-07-10	2017-09-04	2017-12-26	2017-09-25	2018-02-19	2017-10-30	2018-03-04	2019-10-30
CM-SONATREL-37205-CS-C DS / Avenant N°1 au contrat de consortium RTE-PNC-NOO-ALIS pour l'appui technique à l'opérationnalisation du Gestionnaire du Réseau de Transport public de l'électricité (GRTI) au Cameroun	IBRD / 86580	Provision of support towards the operationalization of SONATREL's transmission portfolio	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,286,480.00	1,741,643.33	Signé	2017-11-30	2017-11-22	2017-12-10	2017-12-22			2018-02-13	2018-05-11	2018-09-11
CM-SONATREL-41299-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés Junior pour le Projet Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRTERES) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	62,300.00	62,762.76	Signé	2018-02-15	2018-06-06	2018-04-22	2018-10-04	2018-05-13	2018-11-12	2018-06-17	2018-12-04	2020-06-06
CM-SONATREL-41301-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour le Projet d'Electrification Rurale et d'Accès à l'Energie sur l'ensemble du territoire Camerounais	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	38,923.82	Signé	2018-01-05	2018-01-09	2018-01-19	2018-01-30	2018-02-09	2018-03-21	2018-03-16	2018-05-08	2018-04-15
CM-SONATREL-41306-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'un Cadre de Politique de Réhabilitation et d'un Cadre de Planification des Populations Autochtones pour le Projet d'Electrification Rurale et d'Accès à l'Energie sur le territoire Camerounais	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	42,469.38	Signé	2018-01-05	2018-01-09	2018-01-19	2018-01-30	2018-02-09	2018-03-21	2018-03-16	2018-05-08	2018-05-15
CM-SONATREL-19492-CS-IN DV / Recrutement d'un Chauffeur N°2 auprès de l'Unité d'Exécution du Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	14,400.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-31	2018-12-10	2018-07-19	2020-09-02	2018-08-09	2020-09-15	2018-09-13		2020-09-12
CM-SONATREL-19488-CS-IN DV / Recrutement d'un Chauffeur auprès du Coordinateur du Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	14,400.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-31	2018-12-10	2018-07-19	2020-09-02	2018-08-09	2020-09-02	2018-09-13		2020-09-12
CM-SONATREL-19491-CS-IN DV / Recrutement d'un Chauffeur N°1 auprès de l'Unité d'Exécution du Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	14,400.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-31	2019-07-25	2018-07-19		2018-08-09		2018-09-13		2020-09-12
CM-SONATREL-64815-CS-C DS / Audit financier et comptable du Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur. Exercices 2011, 2018 et 2019	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	46,784.54	Signé	2018-06-25	2018-04-20	2018-07-05	2018-03-23			2018-09-08	2018-07-20	2020-09-07
CM-SONATREL-67747-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation de l'Expert Socio Environnemental et social sur la Gestion environnementale et sociale des projets (suivi des PGE & PDR)	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	Annulé	2018-07-20		2018-07-30				2018-10-03		2019-04-01
CM-SONATREL-67693-CS-C DS / Recrut. firme formation cadres SONATREL sur conception postes transformateurs, planification, conception, construction et maintenance lignes élect. aériennes, suivi travaux construction lignes élect., construction, maintenance réseaux élect., logiciels PLS CAD...	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	64,000.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-16				2018-09-19		2018-10-10
CM-SONATREL-67697-CS-C DS / Recrutement firme pour formation R4F PRTERES sur le Dispositif d'arrêt des comptes-Préparation du dossier d'audit, la Gestion comptable et financière des projets et a genres et l'Elaboration des états financiers avec les logiciels TOM2PRO & TOM2ETATSF	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-16				2018-09-19		2018-10-10
CM-SONATREL-67748-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation du Gestionnaire Comptable du PRTERES sur la Gestion Comptable et Financière des projets et agences : objectifs et contenu des états financiers, fonctions avancées du logiciel TO	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	Annulé	2018-07-20		2018-07-30				2018-10-03		2018-10-24
CM-SONATREL-67689-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation des cadres du secteur de l'énergie dans le domaine du droit de l'énergie	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,400.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-16				2018-09-19		2018-10-10

CM- SONATREL-67699-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation du Spécialiste en Passation des Marchés du PRRTERS sur le Niveau cadre de passation de s marchés - Travaux, fournitures et consultants	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,900.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-16					2018-09-19	2018-10-10	
CM- SONATREL-67694-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation des cadres de la SONATREL sur l'Executive Management : La conduite du changement et Comment bâtir un leadership efficace	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,100.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-16					2018-09-19	2018-10-10	
CM- SONATREL-67691-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation des cadres de la SONATREL sur la gestion et la sécurité des réseaux de communication industrielle	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,900.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-16					2018-09-19	2018-10-10	
CM- SONATREL-67750-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation de l'Assistante de Direction auprès des PRRTERS sur le Savoir-faire et missions clés d'un(e) Assistante (titulaire ou attachée)	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,200.00	0.00	Annulé	2018-07-20		2018-07-30					2018-10-03	2018-12-14	
CM- SONATREL-67690-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation des cadres de la SONATREL sur les télétransmetteurs (RTUS) type SICAM de Siemens	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,700.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-16					2018-09-19	2018-10-10	
CM- SONATREL-67695-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation du Coordinateur du PRRTERS sur la Gestion des projets et programme - Planification, exécution et contrôle	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,900.00	0.00	Annulé	2018-07-06		2018-07-16					2018-09-19	2018-10-10	
CM- SONATREL-67749-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation de l'Assistante de Direction auprès du Coordinateur du PRRTERS sur le renforcement des capacités organisationnelles et relationnelles	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,200.00	0.00	Annulé	2018-07-20		2018-07-30					2018-10-03	2018-10-24	
CM- SONATREL-67746-CS-C DS / Recrutement d'une firme en vue de la formation de l'Expert en Suivi-Evaluation du PRRTERS sur la Planification opérationnelle et contrôle des projets et programme	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,000.00	0.00	Annulé	2018-07-20		2018-07-30					2018-10-03	2018-10-24	
CM- SONATREL-19501-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de rédiger le manuel de suivi et évaluation du Projet Mise à niveau et Développement du Réseau de Transport d'Electricité et Réforme du Secteur	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-04-26		2018-06-14	2018-07-05				2018-08-09	2018-09-08	
CM- SONATREL-104999-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel devant appuyer le Gouvernement dans le cadre de la finalisation des avenants 2 et 3 de l'Avenant N°3 au contrat de concession d'ENEO	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	114,250.00	Achévé	2019-03-29	2019-08-09	2019-05-10	2019-11-08	2019-05-31	2020-06-03	2019-06-28	2020-07-14	2019-10-26	2021-04-10
CM- SONATREL-105186-CS-C DS / Avenant N°1 au contrat du Coordinateur du Projet Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		163,810.00	312,664.55	Signé	2019-03-29	2019-03-28	2019-04-08	2019-03-28				2019-04-23	2019-06-18	2021-04-22
CM- SONATREL-105189-CS-C DS / Avenant N°1 au contrat du Spécialiste en Passation des Marchés du Projet Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		94,469.00	91,861.65	Signé	2019-03-29	2019-01-10	2019-04-08	2019-01-11				2019-04-23	2019-02-06	2021-04-22
CM- SONATREL-105191-CS-C DS / Avenant N°1 au contrat du Responsable Administratif et Financier du Projet Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		94,469.00	91,861.65	Signé	2019-03-29	2019-01-10	2019-04-08	2019-01-11				2019-04-23	2019-02-03	2021-04-22
CM- SONATREL-105193-CS-C DS / Renouvellement par entente directe du contrat de Gestionnaire Comptable du Projet Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		61,405.00	59,710.06	Signé	2019-10-31	2019-01-10	2019-11-10	2019-01-11				2019-11-25	2019-01-25	2021-01-31
CM- SONATREL-140994-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de conduire l'étude de reconnaissance des corridors et de cadrage de l'EIES détaillée/EIES Préliminaire dans le cadre du Projet Réseau Interconnecté Sud (RIS)-Interconnecté Nord	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Individuel	Limited		52,000.00	49,510.53	Signé	2019-10-31	2019-10-25	2019-11-17	2019-10-22	2019-12-17	2019-12-05	2020-01-21	2019-12-25	2020-03-11	

CM-SONATREL-148866-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour des études de sauvegardes environnementales et sociales du Projet d'interconnexion Tchad-Cameroun	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	0.00	Annulé	2019-12-20	2019-12-27	2019-12-30							2020-01-28	2020-02-27
CM-SONATREL-165887-CS-1NDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de l'élaboration d'une cartographie des services de référence potentiellement existants dans les zones de chantier à mettre en place dans le cadre de l'exécution de la composante travaux du PRTERTS	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Individuel	Limited	61,000.00	63,044.15	Achévé	2020-04-24	2020-03-25	2020-05-08	2020-05-19	2020-06-07	2020-09-23	2020-07-05	2020-11-15	2020-10-03	2022-04-05	
CM-SONATREL-165688-CS-1NDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) pour le Projet d'interconnexion entre le Réseau Interconnecté Sud (RIS) et le Réseau Interconnecté Nord (RIN)	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Individuel	Limited	26,000.00	8,693.56	Achévé	2020-04-24	2020-03-25	2020-05-08	2020-04-01	2020-06-07	2020-04-06	2020-07-05	2020-05-03	2020-08-04	2020-05-17	
CM-SONATREL-225681-CS-1NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des documents complémentaires au dossier de demande d'ouverture et d'exploitation des ouvrages du Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Électricité et de Réforme du Secteur (PRTERS)	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	44,000.00	41,416.23	Signé	2021-04-19	2021-04-19	2021-04-29	2021-06-10	2021-05-29	2021-10-22	2021-06-13	2021-11-28	2021-10-11		
CM-SONATREL-225686-CS-1NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des membres de la Cellule de Gestion des plaintes et du personnel de l'UEP au mécanisme de gestion des plaintes du PRTERTS	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	11,900.38	Signé	2021-04-20	2021-04-19	2021-04-30	2021-05-31	2021-05-30	2021-11-18	2021-06-20	2021-12-11	2021-07-20		
CM-SONATREL-225687-CS-1NDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'assister la SONATREL à l'évaluation des offres et la finalisation des documents contractuels dans le cadre du Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Électricité et de Réforme du Secteur (PRTERS)	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	115,000.00	54,154.50	Signé	2021-03-31	2021-04-01	2021-04-07	2021-04-10	2021-05-07	2021-05-31	2021-05-28	2021-06-18	2021-11-24		
CM-SONATREL-225690-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet d'audit par entente directe pour l'audit financier et comptable, exercice 2020 du Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Électricité et de Réforme du Secteur (PRTERS)	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	19,031.00	19,514.55	Achévé	2021-03-30	2021-03-29	2021-04-09	2021-03-29			2021-05-10	2021-06-28	2021-06-09	2021-10-04	
CM-SONATREL-227497-CS-1NDV / Recrutement d'un Spécialiste Junior en Passation de Marchés au Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Électricité et de Réforme du Secteur (PRTERS) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	62,300.00	90,110.47	Signé	2021-04-16	2021-04-12	2021-06-14	2021-08-25	2021-07-05	2021-10-07	2021-08-02	2021-10-19	2023-08-02		
CM-SONATREL-238743-CS-1NDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Sociales au Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Électricité et de Réforme du Secteur (PRTERS) pour la zone du RIN	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	76,853.84	Signé	2021-07-20	2021-07-09	2021-09-17	2021-12-06	2021-10-08	2022-05-04	2021-11-05	2022-05-09	2022-11-05		
CM-SONATREL-238748-CS-1NDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Sociales au Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Électricité et de Réforme du Secteur (PRTERS) pour la zone de Douala	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	76,853.84	Signé	2021-07-20	2021-07-09	2021-09-17	2021-12-06	2021-10-08	2022-04-08	2021-11-05	2022-04-18	2022-11-05		
CM-SONATREL-260019-CS-1NDV / Recrutement d'un Coordinateur pour la mise en œuvre des Plans d'Action de Réinstallation (PARs) dans le cadre du Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Électricité et de Réforme du Secteur (PRTERS) pour une période d'un (01) an renouvelable	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	58,653.24	Signé	2021-11-30	2021-11-15	2022-01-27	2021-12-27	2022-03-13	2022-02-09	2022-04-17	2022-02-27	2023-04-17		
CM-SONATREL-265716-CS-1NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude et la conception du système d'information de la régulation pour l'Agence de Régulation du Secteur de l'Électricité (ARSEL)	IBRD / 86580	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	54,724.79	Signé	2022-01-21	2022-02-21	2022-01-28	2022-03-07	2022-02-27	2022-08-10	2022-04-03	2022-08-29	2022-04-12		
CM-SONATREL-290440-CS-1NDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de rédiger le manuel d'exécution du Projet d'interconnexion des Réseaux Electriques du Cameroun et du Tchad: Composante Interconnexion entre le RIS et le RIN	IBRD / P4800	Project Management Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	15,080.62	Signé	2022-04-29	2022-05-04	2022-05-06	2022-05-10	2022-05-27	2022-06-30	2022-07-01	2022-07-23	2022-09-29		

CM- SONATREL-399383-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour le contrôle des travaux de reconstruction de l'Ecole maternelle de Camp SONEL Dyomabang (Yaoundé) dans le Réseau Interconnecté Sud (RIS)	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Individuel	Limited		3,600.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-02		2024-02-09		2024-03-01		2024-04-05		2024-08-03
CM- SONATREL-399392-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour le contrôle des travaux de reconstruction des bâtiments des Ecoles maternelles et primaires dans le Réseau Interconnecté Nord (RIN)	IBRD / 86580	Strengthening of the National Transmission Grid	A posteriori	Individuel	Limited		17,400.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-02		2024-02-09		2024-03-01		2024-04-05		2024-08-03