

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information:

Country: Bolivia.

Project name: INNOVATION FOR RESILIENT FOOD SYSTEMS (ALIANZAS RURALES - PAR III) PROJECT

P-number: P175672

Project Implementation agency: EMPODERAR

Date of the Procurement Plan: November 21, 2022

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: Not Applicable

Leased Not Applicable.

Procurement of Second Hand Goods Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: Not Applicable

Works: Not Applicable

PROCUREMENT PLAN
Bolivia : Innovation for Resilient Food Systems (Alianzas Rurales - PAR III) Project

General Information

Country: Bolivia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-11-21
Project ID: P175672 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-02-08
Project Name: Innovation for Resilient Food Systems (Alianzas Rurales - PAR III) Project **GN Date:**
Loan / Credit No.: IBRD / 94370
Executing Agency: EMPODERAR Program

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAS/Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BO-EMPODERAR-351827-G O-RFQ / COMPRA DE 29 VEHICULOS CAMIONES DOBR E CABINA 4x4	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,185,161.00	0.00	En ejecución					2023-03-24	2023-06-09	2023-03-29	2023-07-07			2023-05-18		2023-06-17		2023-07-22		2023-10-08		
BO-EMPODERAR-352389-G O-RFQ / COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,871.00	0.00	Finalizado							2023-03-29							2023-05-24	2023-05-02		2023-08-30		
BO-EMPODERAR-352390-G O-RFQ / COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DEL PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,296.00	0.00	Finalizado							2023-03-29							2023-05-24	2023-05-02		2023-08-30	2023-05-05	
BO-EMPODERAR-354355-G O-RFQ / COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL EMPODERAR PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,430.00	0.00	Finalizado							2023-04-05							2023-05-31	2023-05-02		2023-07-31		
BO-EMPODERAR-360045-G O-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y TABLETS - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		223,055.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-05-03		2023-05-08					2023-06-19		2023-07-19		2023-08-23		2023-11-30	
BO-EMPODERAR-360047-G O-RFQ / ADQUISICION DE IMPRESORAS, PROYECTORES Y ESCANERES - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		139,263.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-05-03		2023-05-08					2023-06-19		2023-07-19		2023-08-23		2023-11-30	
BO-EMPODERAR-360049-G O-RFQ / COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO MOVIL (PARLANTE) Y MICROFONOS PARA DIFUSION DE LOS COMPONENTES DEL PAR III EN FERIAS, TALLERES Y OTROS.	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,200.00	0.00	Finalizado							2023-05-08								2023-07-03			2023-09-30	
BO-EMPODERAR-360050-G O-RFQ / COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,597.00	0.00	Finalizado							2023-05-08								2023-07-03	2023-05-31		2023-07-31	
BO-EMPODERAR-361175-G O-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPO DE FILMACION Y FOTOGRAFIA PARA EL PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		56,692.00	0.00	Finalizado					2023-05-10	2023-06-23	2023-05-15					2023-06-26	2023-07-24	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-30		2023-10-31	
BO-EMPODERAR-363746-G O-RFQ / COMPRA DE PAPER PARA LA OFICINA NACIONAL Y DEPARTAMENTALES - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,690.00	0.00	Finalizado							2023-05-30								2023-07-25	2023-06-19		2023-09-30	2023-06-23
BO-EMPODERAR-363747-G O-RFQ / COMPRA DE CAMARAS (PRENDAS DE VESTIR) INSTITUCIONALES PARA EL PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,047.00	0.00	Finalizado							2023-05-30								2023-07-25	2023-12-13		2023-09-30	
BO-EMPODERAR-363750-G O-RFQ / ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL Y UNIDADES OPERATIVAS DEPARTAMENTALES - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		112,513.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-05-25		2023-05-30					2023-07-11		2023-08-10		2023-09-14		2023-12-22	
BO-EMPODERAR-363748-G O-RFQ / COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA NACIONAL Y DEPARTAMENTALES - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,074.00	0.00	Finalizado							2023-05-30								2023-07-25	2023-06-28		2023-09-30	2023-06-29
BO-EMPODERAR-363743-G O-RFQ / COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA NACIONAL Y DEPARTAMENTALES DEL PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,325.00	0.00	Finalizado							2023-05-30								2023-07-25	2023-06-29		2023-10-31	2023-06-29
BO-EMPODERAR-363749-G O-RFQ / COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS CAMIONES DEL PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,429.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-05-30								2023-07-25			2023-09-30	
BO-EMPODERAR-371927-G O-RFQ / COMPRA DE MOCHILAS DE VIAJE PARA LAPTOP	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,317.00	0.00	Finalizado							2023-07-18								2023-09-12	2023-11-07		2023-11-18	2023-11-21
BO-EMPODERAR-377851-G O-RFQ / Software LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 para los equipos de computación del PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,530.00	0.00	Finalizado							2023-08-23								2023-10-18			2024-04-15	
BO-EMPODERAR-377857-G O-RFQ / ADQUISICION DE CENTRALES TELEFONICAS, TELFONOS Y EQUIPAMIENTO NETWORKING PARA EL PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,274.00	0.00	Finalizado							2023-08-23								2023-10-18			2024-04-15	
BO-EMPODERAR-377833-G O-RFQ / COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,716.00	0.00	Finalizado							2023-08-23								2023-10-18	2023-10-12		2023-10-31	
BO-EMPODERAR-377858-G O-RFQ / ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS Y APLICACIONES, Y PROTECCION ELECTRONICA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		67,055.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-08-23		2023-08-28					2023-10-09		2023-11-08		2023-12-13		2024-06-10	

BO-EMPODERAR-356766-CS INDV / ANALISTA AMBIENTA L UOD CHACO (CAMRI)	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-10	2023-05-04	2023-06-12	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356767-CS INDV / ANALISTA SOCIAL Y GENERO UOD CHACO (CAM RI)	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-07-21	2023-05-04		2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356768-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O UOD CHACO (CAMRI)	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-03	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-12	2023-05-04	2023-05-15	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356769-CS INDV / CHOFER UOD PAND O	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	7,208.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-02	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-10	2023-05-04	2023-05-10	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356770-CS INDV / CHOFER UOD RIBER ALTA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	7,208.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-02	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-10	2023-05-04	2023-05-10	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356771-CS INDV / OFICIAL DE SUB PRO YECTOS DE INFRAESTRUCTU RA UOD POTOSI	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-11	2023-05-04	2023-05-15	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356773-CS INDV / ANALISTA AMBIENTA L UOD POTOSI	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-06-07	2023-05-04	2023-06-12	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356785-CS INDV / CHOFER UOD COCH ABAMBA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	7,208.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-02	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-10	2023-05-04	2023-05-10	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356787-CS INDV / ANALISTA AMBIENTA L UOD COCHABAMBA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-06-07	2023-05-04	2023-06-12	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356788-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S PRODUCTIVAS UOD CHUQ UISACA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-03	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-10	2023-05-04	2023-05-10	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356789-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S COMUNITARIAS UOD TARI JA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-15	2023-05-04	2023-05-15	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356790-CS INDV / ANALISTA AMBIENTA L UOD TARIJA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-06-08	2023-05-04	2023-06-12	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356792-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI A UOD URURO	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Rescindido	2023-04-14	2023-05-03	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-12	2023-05-04		2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356793-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S PRODUCTIVAS UOD URUR O	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Rescindido	2023-04-14	2023-05-03	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-06-22	2023-05-04	2023-06-27	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356794-CS INDV / OFICIAL DE SUB PRO YECTOS DE INFRAESTRUCTU RA UOD URURO	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-12	2023-05-04	2023-05-15	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356795-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S COMUNITARIAS UOD URU RO	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-06-26	2023-05-04	2023-06-29	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356797-CS INDV / CHOFER UOD URUR O	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	7,208.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-02	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-10	2023-05-04	2023-05-10	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356798-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O UOD SANTA CRUZ	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	En ejecución	2023-04-14	2023-05-03	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27		2023-05-04		2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356802-CS INDV / OFICIAL DE SUB PRO YECTOS DE INFRAESTRUCTU RA UOD SANTA CRUZ	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-11	2023-05-04	2023-05-15	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356806-CS INDV / ANALISTA AMBIENTA L UOD SANTA CRUZ	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,049.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-06-07	2023-05-04	2023-06-12	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-356808-CS INDV / CHOFER UOD CHIQUI TANA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	7,208.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-02	2023-04-24	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-10	2023-05-04	2023-05-10	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-360043-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S PRODUCTIVAS UOD TARIJA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	15,155.00	0.00	Firmado	2023-05-03	2023-05-04	2023-05-13	2023-03-31	2023-05-16	2023-05-10	2023-05-23	2023-05-10	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-360838-CS INDV / CHOFER UOD LA PAZ	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	7,834.00	0.00	Firmado	2023-05-09	2023-05-12	2023-05-19	2023-03-31	2023-05-22	2023-05-16	2023-05-29	2023-05-17	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-360840-CS INDV / ANALISTA SOCIAL Y GENERO UOD TARIJA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	15,155.00	0.00	Firmado	2023-05-09	2023-05-12	2023-05-19	2023-03-31	2023-05-22	2023-07-26	2023-05-29	2023-07-26	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-360845-CS INDV / SECRETARIA UOD CH IQUITANA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	6,963.00	0.00	Firmado	2023-05-09	2023-05-12	2023-05-19	2023-03-31	2023-05-22	2023-05-16	2023-05-29	2023-05-17	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-367088-CS INDV / SECRETARIA PARA L A UOD LA PAZ - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5,223.00	0.00	Firmado	2023-06-13	2023-06-15	2023-08-01	2023-06-30	2023-08-22	2023-06-30	2023-09-26	2023-07-06	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-367089-CS INDV / SECRETARIA PARA L A UOD POTOSI - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5,223.00	0.00	Firmado	2023-06-13	2023-06-15	2023-08-01	2023-10-11	2023-08-22	2023-10-25	2023-09-26	2023-10-30	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-367091-CS INDV / SECRETARIA PARA L O UOD CHUQUISACA - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5,223.00	0.00	Firmado	2023-06-13	2023-06-15	2023-08-01	2023-07-10	2023-08-22	2023-08-02	2023-09-26	2023-08-10	2023-12-31	
BO-EMPODERAR-367092-CS INDV / SECRETARIA PARA L A UOD TARIJA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5,223.00	0.00	Firmado	2023-06-13	2023-06-15	2023-08-01	2023-09-11	2023-08-22	2023-09-19	2023-09-26		2023-12-31	
BO-EMPODERAR-367213-CS CDS / SELECCION DE PERS ONAL TECNICO DE LA UNIDA D DE COORDINACION NACIO NAL, UNIDADES OPERATIVA S DEPARTAMENTALES Y REG IONALES DEL PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	42,274.00	0.00	En ejecución	2023-06-14	2023-06-15	2023-06-24				2023-08-28		2023-12-31	
BO-EMPODERAR-368606-CS INDV / ESPECIALISTA EN PP E Y PROYECTOS CONSULTO R INDIVIDUAL DE LINEA - PA R III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	12,470.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-07-30	2023-08-31	2023-08-28	2023-10-05		2024-12-31	

BO-EMPODERAR-368729-CS INDV / ESPECIALISTA EN NEGOCIOS CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	12.471.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368731-CS INDV / ANALISTA EN PLANIFICACION Y PROYECTOS CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368732-CS INDV / PROFESIONAL EN GESTION DE GENCIO CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-30	2023-08-31	2023-09-28	2023-10-05	2023-10-23	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368733-CS INDV / OFICIAL DE SUBPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UOD LA PAZ. CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368734-CS INDV / OFICIAL DE SUBPROYECTOS DE RIEGO PARA LA UOD LA PAZ. CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368735-CS INDV / ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UOD LA PAZ. CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	En ejecución	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10		2023-08-31	2023-10-05		2024-12-31		
BO-EMPODERAR-368737-CS INDV / ASISTENTE DE SUBPROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA UOD LA PAZ. CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	7.560.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-09-11	2023-08-31	2023-09-20	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368739-CS INDV / ASISTENTE DE SUBPROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA UOD LA PAZ. CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	7.560.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-08-04	2023-08-31	2023-08-22	2023-10-05	2023-08-28	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368740-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA UOD RURRENABAQUE. CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-19	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368743-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARIO PARA LA UOD RURRENABAQUE. CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368744-CS INDV / SECRETARIA PARA LA UOD RURRENABAQUE. CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5.222.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-27	2023-08-31	2023-08-21	2023-10-05	2023-08-23	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368745-CS INDV / CHOFER PARA LA UOD RURRENABAQUE. CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5.222.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-27	2023-08-31	2023-08-16	2023-10-05	2023-08-21	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368747-CS INDV / OFICIAL DE SUBPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UOD BENI. CONSULTOR DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368749-CS INDV / ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UOD BENI. CONSULTOR DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-19	2023-08-31	2023-09-20	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368750-CS INDV / ANALISTA SOCIAL Y GENERO PARA LA UOD BENI. CONSULTOR DE LINEA - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-30	2023-08-31	2023-09-28	2023-10-05	2023-10-23	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368751-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARIO PARA LA UOD BENI. CONSULTOR DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368752-CS INDV / SECRETARIA PARA LA UOD BENI. CONSULTOR DE LINEA - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5.222.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-04	2023-08-31	2023-07-24	2023-10-05	2023-08-01	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368754-CS INDV / CHOFER PARA LA UOD BENI. CONSULTOR DE LINEA - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5.222.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-04	2023-08-31	2023-07-25	2023-10-05	2023-08-01	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368756-CS INDV / ANALISTA SOCIAL Y GENERO PARA LA UOD CHACO (CAMRI). CONSULTOR DE LINEA - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-30	2023-08-31	2023-09-28	2023-10-05	2023-10-23	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368758-CS INDV / OFICIAL DE SUBPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UOD CHACO (CAMRI). CONSULTOR DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368760-CS INDV / OFICIAL DE SUBPROYECTOS DE RIEGO UOD CHACO (CAMRI). CONSULTOR DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-26	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368766-CS INDV / OFICIAL DE SUBPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UOD PANDO. CONSULTOR DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-10-30	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368767-CS INDV / OFICIAL DE SUBPROYECTOS DE RIEGO PARA LA UOD PANDO. CONSULTOR DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-20	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368768-CS INDV / ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UOD PANDO. CONSULTOR DE LINEA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11.366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-19	2023-08-31	2023-09-20	2023-10-05		2024-12-31	

BO-EMPODERAR-368769-CS INDV / ANALISTA SOCIAL Y GENERO PARA LA UOD PAN DO, CONSULTOR DE LINEA P AR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-30	2023-08-31	2023-09-28	2023-10-05	2023-11-01	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368770-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS PRODUCTIVOS P ARA LA UOD PANDO, CONS ULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	7,600.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-08-04	2023-08-31	2023-08-21	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368771-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA PRODUCTIVAS PARA LA UOD RIBERALTA, CONSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368772-CS INDV / ANALISTA SOCIAL EN GENERO PARA LA UOD POT OSI, CONSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-30	2023-08-31	2023-09-28	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368773-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S COMUNITARIAS PARA LA U OD POTOSI, CONSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-19	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368774-CS INDV / OFICIAL DE SUBPRO YECTOS DE RIEGO PARA LA UOD POTOSI, CONSULTOR D E LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368775-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA UOD POTOSI, CONS ULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	7,600.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-10-11	2023-08-31	2023-10-26	2023-10-05	2023-11-01	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368776-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS PRODUCTIVOS P ARA LA UOD POTOSI, CONS ULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	7,600.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-07-20	2023-08-31	2023-08-15	2023-10-05	2023-08-23	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368778-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S PRODUCTIVAS PARA LA U OD CAMARGO, CONSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-19	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368779-CS INDV / CHOFER PARA LA UO D CAMARGO, CONSULTOR D E LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5,222.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-18	2023-08-31	2023-09-29	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368780-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O PARA LA UOD CAMARGO, CONSULTOR DE LINEA PAR II I	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-20	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368781-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S COMUNITARIAS PARA LA U OD COCHABAMBA, CONSUL TOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368783-CS INDV / ANALISTA SOCIAL Y GENERO PARA LA UOD COC HABAMBA, CONSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-30	2023-08-31	2023-09-28	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368784-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA UOD COCHABAMBA CONSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	7,600.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-09-11	2023-08-31	2023-09-21	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368785-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS PRODUCTIVOS P ARA LA UOD COCHABAMBA, CONSULTOR DE LINEA PAR II I	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	7,600.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-09-11	2023-08-31	2023-09-21	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368786-CS INDV / OFICIAL DE SUBPRO YECTOS DE INFRAESTRUCTU RA PARA LA UOD CHUQUIS CA, CONSULTOR DE LINEA P AR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-19	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368787-CS INDV / OFICIAL DE SUBPRO YECTOS DE RIEGO PARA LA UOD CHUQUISCA, CONSUL TOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368788-CS INDV / OPERADOR DE PART AMENTAL UOD CHUQUISCA, CONSULTOR DE LINEA PAR II I	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	15,375.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-20	2023-10-05		2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368789-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA UOD CHUQUISCA, CONSULTOR DE LINEA PAR II I	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	7,600.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-07-20	2023-08-31	2023-08-22	2023-10-05	2023-08-28	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368790-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS PRODUCTIVOS P ARA LA UOD CHUQUISACA, CONSULTOR DE LINEA PAR II I	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	7,600.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-07-20	2023-08-31	2023-08-22	2023-10-05	2023-08-28	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368791-CS INDV / OFICIAL DE SUBPRO YECTOS DE INFRAESTRUCTU RA PARA LA UOD TARIJA, CO NSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-19	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368792-CS INDV / OFICIAL DE SUBPRO YECTOS DE RIEGO PARA LA UOD TARIJA, CONSULTOR D E LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-19	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368794-CS INDV / OFICIAL DE SUBPRO YECTOS DE RIEGO PARA LA UOD URURU, CONSULTOR D E LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-368795-CS INDV / ANALISTA AMBIENTA L PARA LA UOD URURU, CO NSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31	

BO EMPODERAR-368796-CS INDV / ANALISTA SOCIAL Y GENERO PARA LA UOD ORU RO, CONSULTOR DE LINEA P AR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-30	2023-08-31	2023-09-28	2023-10-05		2024-12-31
BO EMPODERAR-368797-CS INDV / ASISTENTE DE SUBP ROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA UOD ORURO, CONS ULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		7,600.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-07-20	2023-08-31	2023-08-21	2023-10-05	2023-08-22	2024-12-31
BO EMPODERAR-368798-CS INDV / ASISTENTE DE SUBP ROYECTOS PRODUCTIVOS P ARA LA UOD ORURO, CONS ULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		7,600.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-07-20	2023-08-31	2023-08-08	2023-10-05	2023-08-14	2024-12-31
BO EMPODERAR-368799-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S COMUNITARIAS PARA LA U OD SANTA CRUZ, CONSULT OR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05		2024-12-31
BO EMPODERAR-368800-CS INDV / OFICIAL DE SUBPRO YECTOS DE RIEGO PARA LA UOD SANTA CRUZ, CONSUL TOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-10-06	2023-10-05	2023-11-01	2024-12-31
BO EMPODERAR-368801-CS INDV / ASISTENTE DE SUBP ROYECTOS PRODUCTIVOS P ARA LA UOD SANTA CRUZ, C ONSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		7,600.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-29	2023-08-10	2023-07-20	2023-08-31	2023-08-22	2023-10-05	2023-08-28	2024-12-31
BO EMPODERAR-368802-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O PARA LA UOD CHOQUITANI A, CONSULTOR DE LINEA PA R III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		11,366.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-02	2023-08-31	2023-09-06	2023-10-05	2023-09-18	2024-12-31
BO EMPODERAR-368803-CS INDV / CONSULTOR INDIVID UAL, POR PRODUCTO PARA A CTUALIZAR EL REGISTRO DE ACTIVIDADES APROBADAS E N EL STEP	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		2,611.00	0.00	Firmado	2023-06-22	2023-06-26	2023-07-02	2023-07-18		2023-09-05		2024-03-03	
BO EMPODERAR-357205-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O UOD BENI	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		17,049.00	0.00	Cancelado	2023-04-17	2023-05-03	2023-04-27		2023-04-30		2023-05-07		2023-12-31
BO EMPODERAR-356753-CS INDV / RESPONSABLE EN PP C Y PROYECTOS	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		18,706.00	0.00	Cancelado	2023-04-14		2023-04-24		2023-04-27		2023-05-04		2023-12-31
BO EMPODERAR-369772-CS INDV / OPERADOR REGIONA L UOD CARMAGO	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		12,471.00	0.00	Firmado	2023-06-30	2023-07-12	2023-08-18	2023-07-19	2023-09-08	2023-09-20	2023-10-13	2023-10-03	2024-04-10
BO EMPODERAR-356786-CS INDV / OFICIAL DE SUB PRO YECTOS DE RIEGO UOD COC HABAMBA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		17,049.00	0.00	Cancelado	2023-04-14	2023-05-04	2023-04-24		2023-04-27		2023-05-04		2023-12-31
BO EMPODERAR-374370-CS INDV / ANALISTA DE ASOCL SIONES PARA INFRAESTRU CTURA - CONSULTOR DE LIN EA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		9,472.00	0.00	Firmado	2023-07-26	2023-08-09	2023-09-13	2023-08-30	2023-10-04	2023-10-18	2023-11-08	2023-11-06	2023-12-31
BO EMPODERAR-374371-CS INDV / ASISTENTE ENANCHE RO PARA LA UOD - CONSULT OR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		6,333.00	0.00	Firmado	2023-07-26	2023-10-04	2023-09-13	2023-11-03	2023-10-04	2023-11-13	2023-11-08		2023-12-31
BO EMPODERAR-374372-CS INDV / ASISTENTE DE SUBP ROYECTOS DE INFRAESTRU CTURA PARA LA UOD LA PAZ -CONSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		6,333.00	0.00	Firmado	2023-07-26	2023-08-17	2023-09-13	2023-11-10	2023-10-04	2023-11-23	2023-11-08	2023-11-27	2023-12-31
BO EMPODERAR-374381-CS INDV / ASISTENTE DE SUBP ROYECTOS DE RIEGO PARA LA UOD LA PAZ - CONSULTO R DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		6,333.00	0.00	En ejecución	2023-07-26	2023-08-17	2023-09-13		2023-10-04		2023-11-08		2023-12-31
BO EMPODERAR-374563-CS INDV / OFICIAL DE SUBPRO YECTOS DE RIEGO UOD BEN I -CONSULTOR DE LINEA PA R III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		9,472.00	0.00	En ejecución	2023-07-27	2023-08-09	2023-09-14		2023-10-05		2023-11-09		2023-12-31
BO EMPODERAR-374566-CS INDV / ASISTENTE DE SUBP ROYECTOS DE INFRAESTRU CTURA PARA LA UOD COCH ABAMBA - CONSULTOR DE LI NEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		6,333.00	0.00	Firmado	2023-07-27	2023-08-17	2023-09-14	2023-09-15	2023-10-05	2023-10-04	2023-11-09		2023-12-31
BO EMPODERAR-374567-CS INDV / ASISTENTE DE SUBP ROYECTOS DE INFRAESTRU CTURA PARA LA UOD CHLO UISACA - CONSULTOR DE LI NEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		6,333.00	0.00	Firmado	2023-07-27	2023-08-17	2023-09-14	2023-11-15	2023-10-05	2023-11-23	2023-11-09	2023-11-29	2023-12-31
BO EMPODERAR-374569-CS INDV / ASISTENTE DE SUBP ROYECTOS DE INFRAESTRU CTURA PARA LA UOD TARIJA I -CONSULTOR DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		6,333.00	0.00	Firmado	2023-07-27	2023-08-17	2023-09-14	2023-09-14	2023-10-05	2023-09-28	2023-11-09		2023-12-31
BO EMPODERAR-374570-CS INDV / ASISTENTE DE SUBP ROYECTOS DE INFRAESTRU CTURA PARA LA UOD ORUR O -CONSULTOR DE LINEA P AR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		6,333.00	0.00	Firmado	2023-07-27	2023-08-17	2023-09-14	2023-09-14	2023-10-05	2023-09-20	2023-11-09		2023-12-31
BO EMPODERAR-374572-CS INDV / ASISTENTE DE SUBP ROYECTOS DE INFRAESTRU CTURA PARA LA UOD SANTA CRUZ - CONSULTOR DE LINE A PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		6,333.00	0.00	Firmado	2023-07-27	2023-08-17	2023-09-14	2023-08-31	2023-10-05	2023-09-19	2023-11-09	2023-09-21	2023-12-31
BO EMPODERAR-356761-CS INDV / RESPONSABLE EN SI STEMAS	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		18,706.00	0.00	Cancelado	2023-04-14	2023-06-14	2023-04-24		2023-04-27		2023-05-04		2023-12-31
BO EMPODERAR-356799-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S PRODUCTIVAS UOD SANTA CRUZ	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		17,049.00	0.00	Cancelado	2023-04-14	2023-05-03	2023-04-24		2023-04-27		2023-05-04		2023-12-31
BO EMPODERAR-374632-CS INDV / OFICIAL DE SUBPRO YECTOS DE RIEGO PARA LA UOD COCHABAMBA -PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		9,471.00	0.00	Firmado	2023-07-27	2023-08-09	2023-08-06	2023-03-31	2023-08-09	2023-08-28	2023-08-16	2023-09-04	2023-12-31

BO EMPODERAR-37094-4CS INDV / ANALISTA EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA LA UOJ CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARA EL PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	7,577.00	0.00	Firmado	2023-07-31	2023-08-23	2023-09-18	2023-08-30	2023-10-09	2023-10-18	2023-11-13		2024-01-05
BO EMPODERAR-37460-4CS CDS / Consultor individual p er producto para ajuste de h erramientas y apoyo al m o en el sistema de informaci on gerencial (preferencia do del PAR III)	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	24,942.00	0.00	Firmado	2023-08-18	2023-08-23	2023-08-28	2023-09-06	2023-09-18	2023-09-06	2023-10-23		2024-04-20
BO EMPODERAR-377834-4CS INDV / LEGAL JURIDICO CO NSULTOR INDIVIDUAL DE LI NEA PARA LA UNIDAD DE CO ORDINACION NACIONAL	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	6,333.00	0.00	Firmado	2023-08-18	2023-08-23	2023-08-28	2023-03-31	2023-08-31	2023-08-31	2023-09-07	2023-09-04	2023-12-31
BO EMPODERAR-378752-4CS INDV / CHOFER PARA LA UO J COCHABAMBA CONSULTO R INDIVIDUAL DE LINEA - PA R III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	3,481.00	0.00	Firmado	2023-08-24	2023-09-04	2023-10-12	2023-10-11	2023-11-02	2023-10-23	2023-12-07		2025-03-04
BO EMPODERAR-379304-4CS INDV / OPERADOR DEPART AMENTAL DE TARIJA CONSUL TOR INDIVIDUAL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	10,250.00	0.00	En ejecución	2023-08-28	2023-09-04	2023-09-07		2023-09-10		2023-09-17		2024-06-15
BO EMPODERAR-379305-4CS INDV / ANALISTA FISCAL I O PARA LA UOJ RIBERALTA CONSULTOR DE LINEA PARA EL PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	7,577.00	0.00	Firmado	2023-08-28	2023-09-04	2023-09-07	2023-03-31	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-17	2023-09-13	2024-06-15
BO EMPODERAR-379535-4CS INDV / 50 Facilitadores (ap roximadamente) UOJ La Paz Facilitador de la Unidad Ope rativa Departamental La Paz . Consultor por producto. Enc argado de la elaborar planes de alianza (planes de negoc io) para su financiamiento	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	174,950.00	0.00	En ejecución	2023-08-29	2023-09-04	2023-10-17		2023-11-07		2023-12-12		2024-06-09
BO EMPODERAR-379536-4CS INDV / 20 Facilitadores (ap roximadamente) UOJ Rurren chabque. Facilitador de la Un dad Operativa Regional Rurr enchabque. Consultor por pro ducto. Encargado de la elab orar planes de alianza (plan es de negocio) para su finan	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	69,980.00	0.00	En ejecución	2023-08-29	2023-09-04	2023-10-17		2023-11-07		2023-12-12		2024-06-09
BO EMPODERAR-379537-4CS INDV / 30 Facilitadores (ap roximadamente) UOJ Oruro: Facilitador de la Unidad Ope rativa Departamental Oruro. Consultor por producto. Enc argado de la elaborar planes de alianza (planes de negoc io) para su financiamiento	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	104,970.00	0.00	En ejecución	2023-08-29	2023-09-04	2023-10-17		2023-11-07		2023-12-12		2024-06-09
BO EMPODERAR-379538-4CS INDV / 30 Facilitadores UOJ Potosi (aproximadamen te) Facilitador de la Unidad Ope rativa Departamental Potosi. Consultor por producto. Enc argado de la elaborar planes de alianza (planes de negoc io) para su financiamiento	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	104,970.00	0.00	En ejecución	2023-08-29	2023-09-04	2023-10-17		2023-11-07		2023-12-12		2024-06-09
BO EMPODERAR-379539-4CS INDV / 45 Facilitadores UOJ Cochabamba (aproximadam ente). Facilitador de la Unid ad Operativa Departamental Cochabamba. Consultor por producto. Encargado de la el aborar planes de alianza (pl anes de negocio) para su fin	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	174,950.00	0.00	En ejecución	2023-08-29	2023-09-04	2023-10-17		2023-11-07		2023-12-12		2024-06-09
BO EMPODERAR-379540-4CS INDV / 15 Facilitadores UOJ CAMARGO (aproximadamen te): Facilitador de la Unidad Operativa Regional Camarg o. Consultor por producto. E ncargado de la elaborar plan es de alianza (planes de neg ocio) para su financiamiento	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	52,485.00	0.00	En ejecución	2023-08-29	2023-09-04	2023-10-17		2023-11-07		2023-12-12		2024-06-09
BO EMPODERAR-379541-4CS INDV / 40 Facilitadores UOJ Tarija (aproximadamente): F acilitador de la Unidad Ope rativa Departamental Tarija. Consultor por producto. Enc argado de la elaborar planes de alianza (planes de negoc io) para su financiamiento	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	139,960.00	0.00	En ejecución	2023-08-29	2023-09-04	2023-10-17		2023-11-07		2023-12-12		2024-06-09
BO EMPODERAR-379542-4CS INDV / 15 Facilitadores UOJ Chiquitania (aproximadame nte): Facilitador de la Unida d Operativa Regional Chiquit ania. Consultor por producto . Encargado de la elaborar p lanes de alianza (planes de negocio) para su financiam iento	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	52,485.00	0.00	En ejecución	2023-08-29	2023-09-04	2023-10-17		2023-11-07		2023-12-12		2024-06-09
BO EMPODERAR-379543-4CS INDV / 50 Facilitadores UOJ Santa Cruz (aproximadamen te): Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Sa nta Cruz. Consultor por prod ucto. Encargado de la elabo rar planes de alianza (planes de negocio) para su financia	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	174,950.00	0.00	En ejecución	2023-08-29	2023-09-04	2023-10-17		2023-11-07		2023-12-12		2024-06-09
BO EMPODERAR-379654-4CS INDV / 10 Facilitadores UOJ BENI (aproximadamente): F acilitador de la Unidad Ope rativa Departamental Beni. C onsultor por producto. Encar gado de la elaborar planes d e alianza (planes de negoc io) para su financiamiento	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	34,990.00	0.00	En ejecución	2023-08-30	2023-09-04	2023-10-18		2023-11-08		2023-12-13		2024-06-10
BO EMPODERAR-379660-4CS INDV / 20 Facilitadores UOJ PANDO (aproximadamente) . Facilitador de la Unidad Ope rativa Departamental de P ando. Consultor por producto . Encargado de la elaborar p lanes de alianza (planes de negocio) para su financiam	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	69,980.00	0.00	En ejecución	2023-08-30	2023-09-04	2023-10-18		2023-11-08		2023-12-13		2024-06-10

BO-EMPODERAR-379602-CS INDV / 10 FACILITADORES UOR Riberalta (aproximadamente 1 Facilitador de la Unidad O perativa Regional Riberalta, Consultor por producto. Enc argado de la elaborar planes de alianza (planes de negoci o) para su financiamiento	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	34,990.00	0.00	En ejecución	2023-08-30	2023-09-04	2023-10-18		2023-11-08	2023-12-13	2024-06-10		
BO-EMPODERAR-381938-CS INDV / 40 Facilitadores UOD Chusquisca (aproximadame nte) Facilitador de la Unida d Operativa Departamental Chusquisca, Consultor por p roducto. Encargado de la el aborar planes de alianza (pla nes de negocio) para su fina	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	139,960.00	0.00	En ejecución	2023-09-13	2023-10-02	2023-11-01		2023-11-22	2023-12-27	2024-06-24		
BO-EMPODERAR-381939-CS INDV / 20 Facilitadores UOR CHACO -CAMRI (aproximad amente) Facilitador de la U nidad Operativa Regional Ch aco, Consultor por producto. Encargado de la elaborar pla nes de alianza (planes de ne gocio) para su financiamient	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	104,970.00	0.00	En ejecución	2023-09-13	2023-10-02	2023-11-01		2023-11-22	2023-12-27	2024-06-24		
BO-EMPODERAR-385098-CS INDV / CHOFER II PARA LA UOD ORURO - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	2,611.00	0.00	Firmado	2023-10-02	2023-10-04	2023-11-20	2023-11-03	2023-12-11	2023-11-08	2024-01-15	2023-11-09	2025-01-31
BO-EMPODERAR-385099-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O II PARA LA UOD COCHABA MBA - PAR III CONSULTOR IN DIVIDUAL DE LINEA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5,683.00	0.00	Firmado	2023-10-02	2023-10-04	2023-11-20	2023-10-22	2023-12-11	2023-11-24	2024-01-15	2025-01-31	
BO-EMPODERAR-385101-CS INDV / ANALISTA FINANCIER O I/ISSI PARA LA UNIDAD D E COORDINACION NACIONAL - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	5,683.00	0.00	Firmado	2023-10-02	2023-10-04	2023-11-20	2023-10-22	2023-12-11	2023-11-24	2024-01-15	2025-01-31	
BO-EMPODERAR-385102-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS DE INFRAESTRU CTURA PARA LA UOD POTOS I - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	3,780.00	0.00	Firmado	2023-10-02	2023-10-05	2023-11-20	2023-11-07	2023-12-11	2023-11-10	2024-01-15	2025-01-31	
BO-EMPODERAR-385111-CS CDS / 8 PROFESIONALES DE APOYO PARA DISTINTAS ARE AS DEL PAR II - PRACTICAS PROFESIONALES (CONSULT ORES POR PRODUCTO)	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	24,075.00	0.00	Firmado	2023-10-06	2023-10-16	2023-10-16	2023-10-25	2023-11-06	2023-12-14	2023-12-11	2024-06-08	
BO-EMPODERAR-385109-CS CDS / CONSULTORIA POR P RODUCTO PROFESIONAL DE APOYO A EVALUACION DE S UBPROYECTOS DE INFRAEST RUCTURA UNIDAD DE COOR DINACION NACIONAL	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	4,582.00	0.00	Firmado	2023-10-04	2023-10-13	2023-10-14	2023-11-14	2023-11-04	2023-11-15	2023-12-09	2024-06-06	
BO-EMPODERAR-388726-CS INDV / OFICIAL DE SUB PRO YECTOS COMUNITARIOS PAR A LA UOD CHUQUISACA - PA R III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	3,789.00	0.00	Firmado	2023-10-26	2023-10-23	2023-10-30	2023-11-23	2023-11-02	2023-11-30	2023-11-09	2024-03-25	
BO-EMPODERAR-390112-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA PARA LA UOD ORURO - CON SULTOR INDIVIDUAL DE LINE A-PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,413.00	0.00	En ejecución	2023-10-27	2023-11-07	2023-12-15		2024-01-05	2024-02-09	2024-12-31		
BO-EMPODERAR-391003-CS CDS / SERVICIO DE CONSUL TORIA DE DESARROLLO DE SISTEMA PARA LA ADMINST RACION DE LA LICITACION, E JECION Y CIERRE DE SUB PROYECTOS DE INFRAESTRU CTURA PRODUCTIVA COME MENTARIA - PAR III (ETAPA	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	50,522.00	0.00	En ejecución	2023-11-01	2023-11-07	2023-11-11			2024-01-15	2024-07-13		
BO-EMPODERAR-396645-CS CDS / EVALUACION DE DES EMPEÑO DEL PERSONAL TEC NICO DEL PROYECTO DE IN NOVACION PARA SISTEMAS A LIMENTARIOS RESILIENTES (ALIANZAS RURALES - PAR III) Y ESTUDIO DE SATISFACCI ON DE BENEFICIARIOS	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	29,620.00	0.00	En ejecución	2023-12-05	2024-01-03	2023-12-15			2024-02-18	2024-06-22		
BO-EMPODERAR-397982-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O II PARA LA UOD ORURO - P AR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,414.00	0.00	En ejecución	2023-12-12	2024-01-02	2024-01-30		2024-02-20	2024-03-26	2025-04-12		
BO-EMPODERAR-397985-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O II PARA LA UOD POTOSI - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,414.00	0.00	En ejecución	2023-12-12	2024-01-02	2024-01-30		2024-02-20	2024-03-26	2025-04-12		
BO-EMPODERAR-397991-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O II PARA LA UOD CHUQUIS ACA - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,414.00	0.00	En ejecución	2023-12-12	2024-01-02	2024-01-30		2024-02-20	2024-03-26	2025-04-12		
BO-EMPODERAR-397993-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O II PARA LA UOD TARJA - P AR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,414.00	0.00	En ejecución	2023-12-12	2024-01-02	2024-01-30		2024-02-20	2024-03-26	2025-04-12		
BO-EMPODERAR-397995-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O II PARA LA UOD PANDO - P AR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,414.00	0.00	En ejecución	2023-12-12	2024-01-02	2024-01-30		2024-02-20	2024-03-26	2025-04-12		
BO-EMPODERAR-398015-CS INDV / 20 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOR CHACO (CAMRI)	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	45,772.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29		
BO-EMPODERAR-398005-CS INDV / 20 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOD ORURO	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	45,772.59	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29		
BO-EMPODERAR-398008-CS INDV / 10 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOR CAMARGO	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	22,887.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29		

BO EMPODERAR-398011-CS INDV / 20 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOD CACHABAMBA	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		45,772.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-398012-CS INDV / 20 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOD SANTA CRUZ	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		45,772.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-398007-CS INDV / 20 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOD CHUQUISACA	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		45,772.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-398006-CS INDV / 20 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOD POTOSI	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		45,772.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-398001-CS INDV / 10 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOD PANDO	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		22,887.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-398002-CS INDV / 20 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOD LA PAZ	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		45,772.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-398013-CS INDV / 10 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOR CHUQUISACA	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		22,887.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-398004-CS INDV / 10 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOR SIBERALTA	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		22,887.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-398003-CS INDV / 10 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOR SIBERALTA	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		22,887.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-398014-CS INDV / 10 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOD BENI	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		22,887.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-398010-CS INDV / 20 CONSULTORES P OR PRODUCTO PARA LA EVA LUACION FINANCIERA DE ALI ANZAS PRODUCTIVAS - UOD TARIJA	IBRD / 94370	1. Capacity Building and Ins titutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		45,772.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2024-01-08	2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2024-09-29
BO EMPODERAR-399455-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O II PARA LA UOD CAMIRI (C JACCO) - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		23,414.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-12-19		2024-02-06		2024-02-27	2024-04-02	2025-04-19
BO EMPODERAR-401624-CS INDV / SECRETARIA PARA L A UNIDAD DE COORDINACIO N NACIONAL - PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		10,309.00	0.00	En ejecución	2024-01-08	2024-01-08	2024-01-18		2024-01-21	2024-01-28	2024-06-13
BO EMPODERAR-368793-CS INDV / OPERADOR DEPART AMENTAL PARA LA UOD TAR JA, CONSULTOR DE LINEA P AR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		15,375.00	0.00	Cancelado	2023-06-22	2023-06-23	2023-08-10		2023-08-31	2023-10-05	2024-12-31
BO EMPODERAR-403600-CS CONS / CONSULTOR INDIVID UAL POR PRODUCTO PARA R EGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA STEP DEL P AR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		2,690.00	0.00	En ejecución	2024-01-17	2024-01-23	2024-01-27			2024-04-01	2024-09-28
BO EMPODERAR-403941-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS DE RIEGO - UOD LA PAZ, CONSULTOR INDIVI DUAL DE LINEA PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		15,656.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31
BO EMPODERAR-403942-CS INDV / SECRETARIA - UOD L A PAZ, CONSULTOR INDIVID UAL DE LINEA PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		10,758.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31
BO EMPODERAR-403947-CS INDV / ANALISTA FIDUCIARI O - UOR CHACO (CAMIRI), C ONSULTOR INDIVIDUAL DE L INEA PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		23,414.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31
BO EMPODERAR-403952-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS DE RIEGO - UOD PANDO, CONSULTOR INDIVI DUAL DE LINEA PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		15,656.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31
BO EMPODERAR-403954-CS INDV / OFICIAL DE SUB PRO YECTOS DE RIEGO - UOD PA NDO, CONSULTOR INDIVIDU AL DE LINEA PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		23,414.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31
BO EMPODERAR-403955-CS INDV / ANALISTA AMBIENTA L Y SEGURIDAD SOCIAL - UO D PANDO, CONSULTOR INDIV IDUAL DE LINEA PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		23,414.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31
BO EMPODERAR-403957-CS INDV / ANALISTA SOCIAL Y DE GÉNERO - UOD PANDO, CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		23,414.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31
BO EMPODERAR-403958-CS INDV / SECRETARIA - UOR S IBERALTA, CONSULTOR INDIV IDUAL DE LINEA PAR II	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National		10,758.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31

BO-EMPODERAR-403959-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS DE RIEGO - UOD POTOSI, CONSULTOR INDIVI DUAL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	15,656.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403965-CS INDV / OFICIAL DE SUBPRO YECTOS DE INFRAESTRUCTU RA - UOD COCHABAMBA, CD NSULTOR INDIVIDUAL DE LI NEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,414.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403966-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS DE RIEGO - UOD CHUQUISACA, CONSULTOR I NDIVIDUAL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	15,656.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403967-CS INDV / SECRETARIA - UOD C HUQUISACA, CONSULTOR I NDIVIDUAL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	10,758.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403969-CS INDV / SECRETARIA - UOD T ARIJA, CONSULTOR INDIVIDU AL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	10,758.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403970-CS INDV / CHOFER - UOD TARIJ A, CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	10,758.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403971-CS INDV / OFICIAL DE ALIANZA S PRODUCTIVAS - UOD ORU RO, CONSULTOR INDIVIDUA L DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,414.00	0.00	Cancelado	2024-01-19		2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403972-CS INDV / ASISTENTE DE SUB P ROYECTOS DE RIEGO - UOD ORURO, CONSULTOR INDIVI DUAL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	15,656.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403973-CS INDV / SECRETARIA - UOD ORURO, CONSULTOR INDIVI DUAL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	10,758.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403977-CS INDV / ANALISTA AMBIENTA L Y SEGURIDAD SOCIAL - UO R CAMARGO, CONSULTOR I NDIVIDUAL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,414.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403978-CS INDV / OFICIAL DE SUB PRO YECTOS DE RIEGO - UOD CA MARGO, CONSULTOR INDIVI DUAL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,414.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-403979-CS INDV / ANALISTA SOCIAL Y DE GENERO - UOD CAMARG O, CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,414.00	0.00	En ejecución	2024-01-19	2024-01-24	2024-03-08		2024-03-29	2024-05-03	2024-12-31	
BO-EMPODERAR-405255-CS INDV / ESPECIALISTA EN RIE GO PARA LA UCN - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,549.00	0.00	En ejecución	2024-01-25	2024-01-25	2024-03-14		2024-04-04	2024-05-09	2025-01-06	
BO-EMPODERAR-405256-CS INDV / ESPECIALISTA EN NE GOCIOS PARA LA UCN - PAR III	IBRD / 94370	3. Project Management	Posterior	Individual	Open - National	23,549.00	0.00	En ejecución	2024-01-25	2024-01-25	2024-03-14		2024-04-04	2024-05-09	2025-01-06	