

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : BURKINA FASO Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur (PAES) P164293

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Permanent du Plan National d'Action de Développement de l'Enseignement Supérieur (SP/PNADES)

Date du plan de passation des marchés : [10/02/2018]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 20 février au 30 septembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure nationale de passation des marché est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics : Loi 039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique au Burkina Faso et ses décrets d'application n°2017-049 ; le décret n° 2017-050 et le décret n°2017-051, ces arrangements sont soumis aux

dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a- Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;
- b- Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
- c- Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/ proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- d- Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- e- La publication des informations relatives l'attribution du marché ;
- f- Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g- L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;
- h- La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : néant

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Higher Education Support Project

General Information

Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan 2018-09-05
 Project ID: P164293 Review Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if 2024-02-26
 Project Name: Burkina Faso Higher Education Support Project
 Loan / Credit No: IDA V1700, IDA / 03570
 Executing Agency(Burkina Faso Higher Education Support Project

| WORKS | Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Type | Estimated Amount (U S\$) | Actual A mount (U S\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | Prequalification Evaluation Report | Draft Bidding Document s | Specific Procurement Notice / Invitation | Bidding Documents Issued | Proposal Submission / Opening / Minutes | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | Signed Contract | | Contract C ontract | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|--|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| BF-PAS-164293-CW-RP/ / Recuperer des travaux de mise à niveau des infrastructures et aménagement de l'université de Ouagadougou (actual CEDD en réseaux info nfo) - | IDA / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) - | A posteriori | Appel d'offres | | | | | | | 300,000.00 | 252,391.53 | Achévé | | 2020-07-23 | 2020-12-01 | 2020-07-23 | | 2020-07-23 | 2021-01-05 | 2020-07-23 | 2021-01-15 | 2020-07-23 | 2021-03-12 | 2020-07-23 | 2021-03-12 |
| BF-PAS-164293-CW-RP/ / Recuperer les entreprises pour les travaux de mise à niveau des infrastructures et aménagement de l'intérieur des IESS/ - | IDA / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) - | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | | 2020-05-31 | 2020-06-05 | | | 2020-07-17 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | | 2021-03-19 | | | |
| BF-PAS-185543-CW-RP/ / établir les laboratoires d'essai physiques, de chimie et de physique-chimique au profit de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) - | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | | 2020-07-17 | 2020-07-22 | | | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-11-06 | | 2021-05-05 | | | |
| BF-PAS-185543-CW-RP/ / Projet Construction, Management et Implementation (O) - | IDA / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) - | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 16,000.00 | 12,126.25 | Achévé | | 2020-08-23 | 2020-10-21 | | | | | | | 2020-09-25 | 2020-12-12 | 2021-03-24 | |
| BF-PAS-214229-CW-RP/ / amélioration des infrastructures numériques au profit de l'UV-BF - | IDA / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) - | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 900,000.00 | 0.00 | Annulé | | 2021-08-25 | 2021-08-30 | | | 2021-10-09 | 2021-11-08 | 2021-12-08 | | 2022-06-07 | | | |
| BF-PAS-242901-CW-RP/ / renouvellement d'installations au profit de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 100,000.00 | 67,633.59 | Achévé | Demande de cotisation (OTPPM ne pr overnant pas de la Banque) | | | | 2021-08-09 | 2021-08-17 | | | 2021-09-05 | 2021-11-15 | 2021-11-04 | | |
| BF-PAS-243000-CW-RP/ / rs et 17 d'aménagement du jardins et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 180,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 2021-08-12 | | 2021-09-11 | 2021-09-21 | 2021-05-08 | | 2021-12-07 | |
| BF-PAS-243004-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 247,000.00 | 165,273.68 | Signé | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2021-08-06 | 2021-11-29 | 2021-08-13 | | 2021-09-12 | 2021-12-02 | 2021-09-22 | 2021-12-02 | 2021-10-08 | 2022-01-07 |
| BF-PAS-243005-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 79,800.00 | 0.00 | Annulé | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2021-08-09 | 2021-08-16 | | | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | | 2022-01-07 | |
| BF-PAS-243007-CW-RP/ / renouvellement de la mme de l'Université de Ouagadougou (le tot), des salles spciales et de l'aménagement et d'aménagement de l'USI (tot) et d'aménagement des bureaux des stagiaires (tot) au profit de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 45,728.00 | 0.00 | Annulé | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2021-08-18 | 2021-08-17 | | | 2021-09-18 | 2021-09-23 | 2021-10-10 | | 2021-12-09 | |
| BF-PAS-243128-CW-RP/ / renouvellement de la mme de l'Université de Ouagadougou (le tot), des salles spciales et de l'aménagement et d'aménagement de l'USI (tot) et d'aménagement des bureaux des stagiaires (tot) au profit de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 79,800.00 | 0.00 | Annulé | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2021-08-09 | 2021-08-16 | | | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | | 2022-01-07 | |
| BF-PAS-243128-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2021-10-15 | 2021-10-29 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-06 | 2022-02-22 | 2022-01-05 | | 2022-03-06 | |
| BF-PAS-243128-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 250,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 sans préqualification) | | | 2022-05-16 | 2022-05-23 | | | 2022-07-04 | 2022-08-03 | 2022-09-01 | | 2023-03-06 | |
| BF-PAS-243178-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | Demande de cotisation (OTPPM ne pr overnant pas de la Banque) | | | 2022-05-30 | 2022-06-04 | | | 2022-07-04 | 2022-08-10 | 2022-09-15 | | 2022-11-01 | |
| BF-PAS-243178-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 192,000.00 | 0.00 | Achévé | Demande de cotisation (OTPPM ne pr overnant pas de la Banque) | | | 2022-05-30 | 2022-07-08 | | | | | 2022-08-20 | 2022-11-17 | | |
| BF-PAS-243178-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 380,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2022-05-30 | 2022-06-04 | | | 2022-07-04 | 2022-08-10 | 2022-09-15 | | 2022-12-02 | |
| BF-PAS-243269-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 54,900.00 | 0.00 | En attente d'exécution | Demande de cotisation (OTPPM ne pr overnant pas de la Banque) | | | 2022-05-09 | 2022-05-09 | | | | | 2022-06-25 | 2022-09-02 | | |
| BF-PAS-243269-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 240,000.00 | 0.00 | Annulé | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2022-05-25 | 2022-06-04 | | | 2022-07-04 | 2022-08-03 | 2022-08-28 | | 2022-11-06 | |
| BF-PAS-243269-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 736,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2022-05-18 | 2022-05-28 | | | 2022-06-27 | 2022-07-27 | 2022-08-21 | | 2022-11-09 | |
| BF-PAS-243269-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 328,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2022-06-22 | 2022-08-10 | 2022-07-02 | 2022-08-10 | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 2022-08-26 | | 2022-09-01 | |
| BF-PAS-243269-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 284,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | Demande d'offres CTIPM Petits travaux aux (Projetus + 1 enveloppe) | | | 2022-06-08 | 2023-02-10 | 2022-06-18 | 2022-07-10 | 2022-07-18 | 2022-08-12 | 2022-09-06 | | 2022-01-04 | |
| BF-PAS-243269-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 134,000.00 | 0.00 | Achévé | Demande de cotisation (OTPPM ne pr overnant pas de la Banque) | | | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-05-04 | | | | | 2022-08-29 | 2022-07-12 | |
| BF-PAS-243269-CW-RP/ / aménagement et 17 d'aménagement de la cour de l'UNIBURKINA - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 19,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | Demande de cotisation (OTPPM ne pr overnant pas de la Banque) | | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | | | | 2022-07-16 | 2022-08-03 | | |
| BF-PAS-243413-CW-RP/ / construction d'une crche pour les étudiants en compte de l'Université Joseph K ZERBO - | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nveloppe | | | | | 130,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | Demande de cotisation (OTPPM ne pr overnant pas de la Banque) | | | 2022-06-04 | 2022-06-04 | | | | | 2022-07-11 | 2023-01-07 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|--------------|------|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SF PAES-28175-CW (BPC) / exercice de la prérogative de l'Université de Zonghaï et de la subvention du PAES au profit de l'Université Norden ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 175,000.00 | 0.00 | Signé | | 2022-05-13 | 2022-06-10 | | | 2022-06-21 | 2022-08-30 |
| SF PAES-29242-CW (BPC) / exercice de la prérogative de deux universités et de la subvention du PAES au profit de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | | Demande d'offres DTPM Petits trav aux (Processus aux à l'enveloppe) | 237,000.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 2022-09-03 |
| REPARATION DES VOLEURS à la bibliothèque, la salles d'enseignement et les virocences au compte de la CDE au profit de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 160,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2022-06-04 | 2022-07-30 | |
| SF PAES-29532-CW (BPC) / exercice de la prérogative de deux universités et de la subvention du PAES au profit de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Document nation al de passeport d' environnement associé à une envelop pe (Processus aux à l'enveloppe) | 100,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2022-07-07 | 2022-09-01 | |
| SF PAES-28845-CW (BPC) / exercice de la prérogative de deux universités et de la subvention du PAES au profit de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | | | | | | 1,840,868.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | 2022-08-02 | 2022-10-07 | 2022-08-17 | 2022-10-07 | 2022-10-01 | 2022-11-25 |
| SF PAES-28845-CW (BPC) / exercice de la prérogative de deux universités et de la subvention du PAES au profit de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande d'offres DTPM Petits trav aux (Processus aux à l'enveloppe) | 266,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2022-08-30 | 2022-09-30 | |
| SF PAES-29113-CW (BPC) / exercice de la prérogative de deux universités et de la subvention du PAES au profit de l'Université Norden ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 50,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2022-09-05 | 2022-10-31 | |
| SF PAES-30677-CW (BPC) / exercice de la prérogative de deux universités et de la subvention du PAES au profit de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 66,800.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2022-09-12 | 2022-11-07 | |
| SF PAES-30677-CW (BPC) / exercice de la prérogative de deux universités et de la subvention du PAES au profit de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - Internationale | Single Stage - One Evelope | | | Demande d'offres DTPM Petits trav aux (Processus aux à l'enveloppe) | 8,000,000.00 | 0.00 | Signé | | 2022-12-13 | 2023-01-07 | 2022-12-14 | 2023-03-26 | 2023-01-27 | 2023-03-10 |
| SF PAES-25141-CW (BPC) / exercice de la prérogative de deux universités et de la subvention du PAES au profit de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - Internationale | Single Stage - One Evelope | | | Demande d'offres DTPM Travail 1 sans préqualification compte | 7,200,000.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | 2023-01-16 | 2023-01-35 | 2023-01-21 | 2023-03-15 | 2023-02-20 | 2023-03-07 |
| SF PAES-34248-CW (BPC) / exercice de mise à niveau des ressources humaines et de la subvention du PAES au profit de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | | Demande d'offres DTPM Petits trav aux (Processus aux à l'enveloppe) | 2,042,312.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 2023-02-28 | 2023-04-06 | 2023-04-09 |
| SF PAES-34244-CW (BPC) / exercice de réfection du bâti et pédagogique pour le com pte de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 168,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-04-09 | 2023-04-28 | |
| SF PAES-34244-CW (BPC) / exercice de réfection du bâti et pédagogique pour le com pte de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 38,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-04-08 | 2023-04-23 | |
| SF PAES-34244-CW (BPC) / exercice de réfection du bâti et pédagogique pour le com pte de l'Université de Zonghaï | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 126,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-03-15 | 2023-03-29 | |
| SF PAES-34304-CW (BPC) / exercice de réhabilitation et réparation de l'établissement d'enseignement supérieur du centre de recherche l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | | Demande d'offres DTPM Petits trav aux (Processus aux à l'enveloppe) | 276,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-03-15 | 2023-04-19 | |
| SF PAES-34304-CW (BPC) / exercice de réhabilitation et réparation de l'établissement d'enseignement supérieur du centre de recherche l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | | Demande d'offres DTPM Petits trav aux (Processus aux à l'enveloppe) | 266,774.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-03-13 | 2023-04-19 | |
| SF PAES-34304-CW (BPC) / exercice de réhabilitation et réparation de l'établissement d'enseignement supérieur du centre de recherche l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 135,800.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | | | | 2023-03-05 | 2023-04-02 | |
| SF PAES-34308-CW (BPC) / exercice de réalisation de la réhabilitation et de la répara tion d'eau potable simplifiée et de l'assainissement de la ville de classée d'incipiente l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 164,996.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | | | | 2023-03-20 | 2023-04-03 | |
| SF PAES-34402-CW (BPC) / exercice de l'aménagement du terrains et de la construction de l'école primaire de l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 152,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-03-18 | 2023-04-15 | |
| SF PAES-34402-CW (BPC) / exercice de l'aménagement du terrains et de la construction de l'école primaire de l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 76,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-03-08 | 2023-04-05 | |
| SF PAES-34402-CW (BPC) / exercice de l'aménagement du terrains et de la construction de l'école primaire de l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 38,548.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-03-19 | 2023-04-16 | |
| SF PAES-34404-CW (BPC) / exercice de réhabilitation et réparation de l'école primaire de l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | | Demande d'offres DTPM Petits trav aux (Processus aux à l'enveloppe) | 1,880,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-04-30 | 2023-05-07 | |
| SF PAES-34404-CW (BPC) / exercice de réhabilitation et réparation de l'école primaire de l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM ne pr ovrant pas de la Banque) | 160,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-11-28 | 2023-12-27 | |
| SF PAES-38254-CW (BPC) / exercice de correction de bâti et aménagement et de l'espace juste pour l'unité de l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | | Demande d'offres DTPM Petits trav aux (Processus aux à l'enveloppe) | 2,631,116.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-11-28 | 2024-01-05 | |
| SF PAES-38254-CW (BPC) / exercice de correction de bâti et aménagement et de l'espace juste pour l'unité de l'Institut de la Science et de la Culture (ISCI) et de l'Université Thomas ZONGHAÏ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | | Demande de cota taux (DTPM Petits trav aux (Processus aux à l'enveloppe) | 113,736.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-11-17 | 2024-01-05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| BP-PAS-38764-CW-RPQ / R | A rénovation de deux (2) longues s'espaces de chambres d'accès à l'Université de Dubaï et la construction d'un bâtiment administratif au profit de l'UAEZ | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 131.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-01-19 | 2024-01-04 | | | | |
| BP-PAS-38764-CW-RPQ / R | Renovation of two (2) longs spaces of dormitory rooms and construction of an administrative building for the UAEZ | IDA / 03570 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Passeation de marchés de gré à gré | Direct - National | | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 338.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2023-10-30 | 2023-11-04 | 2023-11-15 | 2024-01-12 | 2024-01-1 | 2024-01-1 |
| BP-PAS-39187-CW-RPQ / P | Renforcement des infrastructures et pose de tables de classe dans les salles de classes | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 215.350,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-01-04 | | | 2024-01-20 | 2024-01-9 | |
| BP-PAS-39187-CW-RPQ / P | Renforcement des infrastructures et pose de tables de classe dans les salles de classes | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 39.500,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-01-01 | | | 2024-01-20 | 2024-01-9 | |
| BP-PAS-39206-CW-RPQ / C | Renforcement des infrastructures de la bibliothèque Centrale | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 54.900,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2023-12-31 | | | 2024-01-18 | 2024-01-9 | |
| BP-PAS-39206-CW-RPQ / C | Renforcement des infrastructures de la bibliothèque Centrale | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 331.373,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-01-03 | | | 2024-01-13 | 2024-01-2 | |
| BP-PAS-39207-CW-RPQ / T | réseau de réhabilitation de l'infrastructure de l'Université de Dubaï et la construction d'un bâtiment administratif pour le compte de la subvention de l'Université de Dubaï et Nasr BDR | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Généralisation et d'appel d'offres | 124.297,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-02-05 | 2024-02-12 | | 2024-02-24 | 2024-02-2 | |
| BP-PAS-39208-CW-RPQ / T | Renforcement d'accès à l'éducation : établissement de la bibliothèque centrale de l'UAEZ | IDA / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Dubai (UAEZ) | A posteriori | Passeation de marchés de gré à gré | Direct - National | | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 18.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-02-16 | | | 2024-03-04 | 2024-04-0 | |
| BP-PAS-40743-CW-RPQ / T | réseau de réhabilitation d'un bâtiment administratif et aménagement d'un espace de travail pour le compte de l'UAEZ | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 294.399,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-03-12 | | | 2024-03-29 | 2024-06-1 | 2 |
| BP-PAS-40743-CW-RPQ / T | réseau de réhabilitation d'un bâtiment administratif et aménagement d'un espace de travail pour le compte de l'UAEZ | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 105.600,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-03-07 | | | 2024-03-25 | 2024-05-0 | |
| BP-PAS-40747-CW-RPQ / T | réseau de réhabilitation d'un bâtiment administratif et aménagement d'un espace de travail pour le compte de l'UAEZ | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 80.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-03-01 | | | 2024-03-06 | 2024-04-0 | |
| BP-PAS-40747-CW-RPQ / T | réseau de réhabilitation d'un bâtiment administratif et aménagement d'un espace de travail pour le compte de l'UAEZ | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 180.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-03-05 | | | 2024-03-23 | 2024-04-2 | |
| BP-PAS-40750-CW-RPQ / E | Renforcement d'accès à l'éducation : établissement de la bibliothèque de l'UAEZ | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 24.154,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-02-14 | | | 2024-03-18 | 2024-04-1 | |
| BP-PAS-40754-CW-RPQ / T | réseau de réhabilitation de bâtiments administratifs et aménagement d'un espace de travail pour l'amélioration des emplois créatifs et profits des CDP à la profite de l'UAEZ | IDA / 03570 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Généralisation et d'appel d'offres | 89.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-02-26 | | | 2024-03-15 | 2024-05-1 | |
| BP-PAS-40754-CW-RPQ / T | réseau de réhabilitation de bâtiments administratifs et aménagement d'un espace de travail pour l'amélioration des emplois créatifs et profits des CDP à la profite de l'UAEZ | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 120.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-03-01 | | | 2024-03-19 | 2024-05-1 | |
| BP-PAS-40754-CW-RPQ / T | réseau de réhabilitation de bâtiments administratifs et aménagement d'un espace de travail pour l'amélioration des emplois créatifs et profits des CDP à la profite de l'UAEZ | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | | Demande de cotisations (OTTP ne prouvant pas de la Banque) | 223.742,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-01-08 | | | 2024-03-26 | 2024-05-1 | 0 |

GO005

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market-Approach | Procurement Process | Prequalification | Estimated Amout (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | Prequalification Evaluation Report | Draft Bidding Document / Justification | Specific Procurement Notice / Invitation | Bidding Documents Issued | Proposal Submission / Opening / Minutes | Bid Evaluation Report and Recommendation on Award | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|---|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------|---|---|-----------------|------------|---------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | |
| BP-PAS-70219-GO-RPQ / A | Acquisition de matériels informatiques et de matériel de bureau au profit de l'UAEZ | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 40.000,00 | 33.073,16 | Sigillé | | | | | | | | 2018-07-21 | 2018-12-18 | | | 2018-08-06 | 2018-12-27 | 2018-05-0 | 2019-01-10 | | |
| BP-PAS-70219-GO-RPQ / A | Acquisition de matériels informatiques et de matériel de bureau au profit de l'UAEZ | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 100.000,00 | 70.681,14 | Archivé | | | | | | | | 2018-07-21 | 2018-06-26 | | | 2018-08-18 | 2018-01-08 | 2018-09-17 | 2019-05-21 | | |
| BP-PAS-70233-GO-RPQ / A | Acquisition de matériels informatiques et de matériel de bureau au profit de l'UAEZ | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 40.000,00 | 21.118,86 | Sigillé | | | | | | | | 2018-07-21 | 2018-06-05 | | | 2018-08-08 | 2018-10-30 | 2018-09-05 | 2019-01-13 | | |
| BP-PAS-80269-GO-RPQ / A | Acquisition d'un véhicule au profit de l'UAEZ | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 100.000,00 | 64.183,13 | Sigillé | | | | | | | | 2018-10-08 | 2018-10-22 | | | 2018-10-25 | 2018-09-20 | 2018-10-14 | | | |
| BP-PAS-80270-GO-RPQ / A | Acquisition de fournitures de bureau pour l'archivage des documents | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 20.000,00 | 15.431,11 | Archivé | | | | | | | | 2018-10-09 | 2018-11-22 | | | 2018-10-25 | 2018-04-26 | 2018-11-01 | 2019-06-26 | | |
| BP-PAS-80273-GO-RPQ / A | Acquisition de fournitures de bureau pour la préparation du printemps et l'automne | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 32.000,00 | 23.160,46 | Sigillé | | | | | | | | 2018-10-09 | 2018-11-26 | | | 2018-10-25 | 2018-01-08 | 2018-11-08 | 2019-03-12 | | |
| BP-PAS-111273-GO-RPQ / A | uniforme de véhicules à quatre et deux roues | IDA / 03570 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E | | 451.000,00 | 327.065,22 | Archivé | | | | | | | | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 2019-05-09 | | 2019-06-08 | 2019-07-21 | 2019-06-23 | 2019-07-26 | 2020-04-14 | 2020-04-21 |
| BP-PAS-111356-GO-RPQ / M | équipement de bureau et mobilier de bureau pour l'UAEZ | IDA / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Dubai (UAEZ) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 60.000,00 | 50.100,44 | Archivé | | | | | | | | 2019-05-11 | 2019-05-03 | | | 2019-06-26 | 2019-07-22 | 2019-07-20 | 2019-08-19 | | |
| BP-PAS-111358-GO-RPQ / A | achat de mobilier de bureau et consommables informatiques pour la préparation du printemps et l'automne | IDA / V1700 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Dubai (UAEZ) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 20.000,00 | 14.471,16 | Archivé | | | | | | | | 2019-05-11 | 2019-05-14 | | | 2019-06-26 | 2019-08-02 | 2019-07-20 | | | |
| BP-PAS-111370-GO-RPQ / A | équipement de bureau et appareil photo et sauvagardé (appareil photo et sauvagardé) | IDA / V1700 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Dubai (UAEZ) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 6.000,00 | 4.912,76 | Sigillé | | | | | | | | 2019-05-11 | 2019-05-03 | | | 2019-06-26 | 2019-08-17 | 2019-07-20 | 2019-08-14 | | |
| BP-PAS-112024-GO-RPQ / A | acquisition de mobilier de bureau au profit de la DMF | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 80.000,00 | 64.800,46 | Sigillé | | | | | | | | 2018-07-21 | 2018-06-18 | | | 2018-08-05 | 2018-12-23 | 2018-09-04 | 2020-06-30 | | |
| BP-PAS-11372-GO-RPQ / M | amélioration de l'infrastructure de l'UAEZ (UAEZ) et acquisition de ressources pédagogiques au profit de l'UAEZ | IDA / V1700 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Dubai (UAEZ) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E | | 100.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | 2019-05-11 | 2019-05-25 | | | 2019-06-24 | 2019-07-09 | 2019-08-11 | 2019-10-12 | | |
| BP-PAS-801550-GO-RPQ / A | Acquisition de matériels informatiques et de matériel de bureau au profit de la DMF | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 40.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | 2018-10-09 | 2018-10-08 | | | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-23 | | | |
| BP-PAS-11378-GO-RPQ / R | platforme de formation des bénéficiaires (formation des bénéficiaires) | IDA / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Dubai (UAEZ) | A priori | Appel d'offres | Open - Internationale | Single Stage - One E | | 800.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | 2019-07-02 | 2019-08-01 | | | 2019-09-15 | 2019-10-30 | 2019-12-04 | 2020-06-01 | | |
| BP-PAS-16550-GO-RPQ / E | achat des référentiels d'évaluation | IDA / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E | | 6.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | 2020-10-27 | | | | 2020-12-22 | 2021-06-20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|---|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--|---------------|------------|----------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BP-PMS-16074-GO-RP/ A | épuiser du matériel spécifique et pour la production de ressources pédagogiques et de supports didactiques (des cours en ligne et des cours en classe) au profit de l'UV-BF | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 140,000.00 | 67,919.27 | Achévé | | | 2020-04-24 | 2020-08-11 | 2020-04-29 | | | 2020-06-10 | 2020-09-11 | 2020-07-10 | 2020-09-11 | 2020-08-14 | 2020-12-12 | 2020-10-14 | 2021-03-10 | | |
| BP-PMS-16047-GO-RP/ A | couvrir un véhicule bâttine de l'Université virtuelle du Burkina Faso (UV-BF) et d'u | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 52,000.00 | 41,525.00 | Sigillé | | | 2020-06-24 | 2020-06-26 | | | | | | | | | | 2020-08-19 | 2020-10-14 | 2020-09-18 | 2021-03-12 |
| BP-PMS-17047-GO-RP/ A | au profit des bibliothèques de l'UV-BF | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 100,000.00 | 88,292.87 | Sigillé | | | 2020-06-22 | 2020-08-03 | | | | | | | | | | 2020-08-02 | 2020-10-02 | 2020-08-16 | 2021-11-24 |
| BP-PMS-18031-GO-RP/ A | acquérir le matériel nécessaire au profit des bibliothèques de l'UV-BF | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 3,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2020-08-04 | | | | | | | | | | | 2020-09-29 | 2021-03-28 | | |
| BP-PMS-18031-GO-RP/ A | acquérir le matériel nécessaire au profit des bibliothèques de l'UV-BF | DA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 6,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2019-08-24 | | | | | | | | | | | 2019-10-03 | 2019-11-02 | | |
| BP-PMS-11375-GO-RP/ A | et amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'appren | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 700,000.00 | 616,632.49 | Sigillé | | | 2020-05-31 | 2020-09-11 | 2020-06-05 | | | 2020-07-17 | 2020-09-11 | 2020-08-16 | 2020-09-15 | 2020-09-25 | 2020-11-19 | 2020-12-26 | 2021-01-22 | | |
| BP-PMS-13448-GO-RP/ A | émission d'un Call center au p | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 6,000.00 | 5,286.70 | Achévé | | | 2020-08-14 | 2020-07-27 | | | | | | | | | | 2020-09-12 | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 2021-01-27 |
| BP-PMS-17243-GO-RP/ A | au profit des CAD et des CIO | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2020-05-30 | | | | | | | | | | | 2020-07-05 | 2021-01-21 | | |
| BP-PMS-18033-GO-RP/ A | acquisition de matériels spéciaux nécessaires à la mise en place de formations en ligne et en présentiel au profit des CAD et des CIO | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 400,000.00 | 293,677.14 | Achévé | | | 2020-09-20 | 2020-07-10 | 2020-06-25 | | | 2020-10-11 | 2020-09-11 | 2020-11-06 | 2020-09-16 | 2020-11-27 | 2020-12-13 | 2021-01-27 | 2021-04-06 | | |
| BP-PMS-16070-GO-RP/ A | épuiser des matériels détachés que les filières de l'U | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 200,000.00 | 73,194.26 | Sigillé | | | 2021-03-19 | 2021-06-24 | 2021-03-24 | | | 2021-05-09 | 2021-08-06 | 2021-06-04 | 2021-08-10 | 2021-06-29 | 2021-11-10 | 2021-07-29 | 2021-12-26 | | |
| BP-PMS-13764-GO-RP/ A | acquisition de matériels détachés que au profit de l'Université vir | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 60,000.00 | 48,035.11 | Achévé | | | 2020-10-30 | 2020-11-24 | | | | | | | | | | 2020-11-09 | 2021-02-10 | 2020-12-31 | 2021-06-07 |
| BP-PMS-21352-GO-RP/ A | à bibliothèques des universit | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 280,000.00 | 87,672.80 | Sigillé | | | 2021-03-10 | 2021-12-01 | 2021-03-20 | | | 2021-05-01 | 2021-12-21 | 2021-05-21 | 2021-12-27 | 2021-06-21 | 2022-04-17 | 2021-08-20 | 2022-07-31 | | |
| BP-PMS-16542-GO-RP/ A | à l'Université virtuelle du Togo (UV-T) et des CAD | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A priori | Appel d'offres | Open - Internation | Single Stage - One E envelope | | 10,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2021-03-30 | 2021-06-24 | 2021-04-04 | 2021-07-15 | | 2021-05-16 | 2021-08-26 | 2021-06-15 | 2022-02-01 | 2021-07-03 | | 2022-01-16 | | | |
| BP-PMS-22104-GO-RP/ A | de kits scolaires aux élèves de l'U | DA / 03370 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 350,000.00 | 254,245.48 | Achévé | | | 2021-03-01 | 2021-10-08 | 2021-03-08 | | | 2021-03-21 | 2021-10-20 | 2021-03-26 | 2021-11-17 | 2021-04-03 | 2021-12-12 | 2021-05-00 | 2022-01-01 | | |
| BP-PMS-21203-GO-RP/ A | de 31,000 pour la g | DA / 03370 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 320,000.00 | 105,849.95 | Achévé | | | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-04-10 | | | 2021-04-29 | 2021-05-18 | 2021-05-02 | 2021-06-10 | 2021-05-12 | 2021-09-20 | 2021-06-11 | 2021-10-19 | | |
| BP-PMS-22149-GO-RP/ A | et achat de tables bancs au | DA / 03370 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 400,000.00 | 108,824.30 | Sigillé | | | 2021-03-04 | 2021-04-29 | 2021-03-09 | | | 2021-03-24 | 2021-05-18 | 2021-03-31 | 2021-05-21 | 2021-04-10 | 2021-10-15 | 2021-05-10 | 2022-12-27 | | |
| BP-PMS-22149-GO-RP/ A | et achat de fournitures et mises en place d' | DA / 03370 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 10,000.00 | 7,950.50 | Achévé | | | 2021-03-09 | 2021-04-22 | | | | | | | | | | 2021-03-02 | 2021-07-14 | 2021-04-08 | 2021-08-07 |
| BP-PMS-16075-GO-RP/ A | au profit du Projet d'Appui à l'E | DA / 03370 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 780,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2020-06-26 | 2020-07-01 | | | | 2020-08-12 | 2020-09-11 | | | | 2020-10-16 | | 2021-03-16 | | |
| BP-PMS-22270-GO-RP/ A | acquisition des ressources didactiques et de | DA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 780,000.00 | 578,991.17 | Achévé | | | 2021-03-04 | 2020-12-21 | 2021-03-09 | | | 2021-04-08 | 2021-02-01 | 2021-04-18 | 2021-02-11 | 2021-04-28 | 2021-04-18 | 2021-06-27 | 2022-12-10 | | |
| BP-PMS-21214-GO-RP/ A | de fournitures de b | DA / 03370 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 10,000.00 | 8,578.14 | Achévé | | | 2021-06-04 | 2021-08-02 | | | | | | | | | | 2021-07-17 | 2021-08-27 | 2021-07-17 | 2021-10-01 |
| BP-PMS-22410-GO-RP/ A | épuiser des matériels didactiques et de | DA / 03370 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 733,623.00 | 564,793.13 | Achévé | | | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-07-01 | 2021-08-17 | | 2021-08-08 | 2021-08-18 | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 2021-11-23 | 2021-12-05 | 2023-03-01 | | |
| BP-PMS-21220-GO-RP/ A | épuiser des matériels didactiques et de | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 249,000.00 | 155,995.63 | Sigillé | | | 2021-06-25 | 2021-08-09 | 2021-07-02 | | | 2021-08-03 | 2021-10-29 | 2021-08-16 | 2021-10-29 | 2021-09-10 | 2022-02-13 | 2021-11-19 | 2022-09-06 | | |
| BP-PMS-21215-GO-RP/ A | épuiser des matériels didactiques et de | DA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 180,000.00 | 78,228.41 | Achévé | | | 2021-09-06 | 2020-08-03 | | | | | | | | | | 2021-10-14 | 2020-09-18 | 2021-11-13 | 2021-08-08 |
| BP-PMS-21215-GO-RP/ A | épuiser des matériels didactiques et de | DA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 230,000.00 | 0.00 | Achévé | | | 2021-07-30 | 2021-10-22 | 2021-08-08 | | | 2021-09-05 | 2021-10-29 | 2021-09-20 | 2021-10-29 | 2021-09-18 | 2022-01-10 | 2021-11-10 | 2021-08-08 | | |
| BP-PMS-242994-GO-RP/ A | épuiser des matériels spéci | DA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 6,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2021-08-07 | | | | | | | | | | | 2021-09-08 | 2021-10-06 | | |
| BP-PMS-242995-GO-RP/ A | épuiser des matériels spéci | DA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2021-08-07 | | | | | | | | | | | 2021-09-03 | 2021-10-03 | | |
| BP-PMS-242996-GO-RP/ A | épuiser des matériels spéci | DA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One E envelope | | 61,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2021-08-12 | 2021-07-30 | | | | | | | | | | 2021-09-08 | 2021-11-07 | | |
| BP-PMS-242997-GO-RP/ A | épuiser des matériels spéci | DA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E envelope | | 16,800.00 | 13,504.12 | Sigillé | | | 2021-08-11 | 2021-12-13 | | | | | | | | | | 2021-09-03 | 2021-10-21 | 2021-10-03 | 2021-12-07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BP-PAS-24128-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au détail, pour les activités de la veille des actes de recherche et de développement | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 8,000.00 | 6,359.64 | Achévé | | | | 2021-08-17 | 2021-08-24 | | | | 2021-09-13 | 2021-12-29 | 2021-10-13 | 2022-01-09 | | | |
| BP-PAS-24129-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au détail, pour les activités de la veille des actes de recherche et de développement | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | 200,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2021-08-10 | 2021-10-09 | 2021-08-17 | | | 2021-09-18 | 2021-09-06 | 2021-09-23 | 2021-10-10 | 2021-11-24 | | |
| BP-PAS-24130-GD-RPT / A coûter les matières d'œuvre et de travaux pratiques au profit de l'Ecole Polytechnique de l'Université de Tébessa | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 16,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2021-08-17 | | | | | 2021-09-11 | 2021-10-13 | | | | | |
| BP-PAS-24131-GD-RPT / A coûter du matériel de bureau au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 41,050.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2021-08-17 | | | | | 2021-09-13 | 2021-09-23 | | | | | |
| BP-PAS-24132-GD-RPT / A coûter du matériel de bureau au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - Internation | Single Stage - One Evelope | | 1,544,716.00 | 1,234,473.95 | Sigillé | | | | 2021-08-20 | 2021-10-04 | 2021-08-17 | 2021-10-04 | | 2021-10-11 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | |
| BP-PAS-24133-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au détail, pour les activités de la veille des actes de recherche et de développement | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | 691,503.00 | 577,761.10 | Sigillé | | | | 2021-08-10 | 2021-11-02 | 2021-08-17 | | | 2021-09-18 | 2021-11-29 | 2021-10-16 | 2021-12-28 | 2021-11-09 | 2022-01-22 | 2022-01-08 |
| BP-PAS-24134-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au détail, pour les activités de la veille des actes de recherche et de développement | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - Internation | Single Stage - One Evelope | | 1,377,600.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2021-08-10 | 2021-11-12 | 2021-08-17 | 2021-11-13 | | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-10-31 | | 2021-11-24 | 2022-01-22 | |
| BP-PAS-24135-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2021-08-09 | 2021-11-02 | | | | | 2021-09-05 | 2021-10-20 | | | | |
| BP-PAS-24136-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | 113,350.00 | 63,810.25 | Sigillé | | | | 2021-08-06 | 2021-10-05 | 2021-08-15 | | | 2021-09-12 | 2021-10-21 | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 2021-10-23 | 2021-12-30 | 2022-06-25 |
| BP-PAS-24137-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 161,950.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2021-08-10 | 2021-08-17 | | | | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-10-10 | | 2021-12-08 | | |
| BP-PAS-24138-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | 20,000.00 | 15,913.12 | Sigillé | | | | 2021-08-11 | 2021-09-01 | | | | 2021-09-13 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-12-29 | | | |
| BP-PAS-24139-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | 246,600.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 2021-08-06 | | | 2021-09-09 | 2021-10-26 | 2021-09-20 | 2021-10-28 | 2021-10-12 | 2021-12-11 | |
| BP-PAS-24140-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 99,000.00 | 78,715.99 | Achévé | | | | 2021-08-12 | 2021-07-30 | | | | | 2021-08-08 | 2021-10-19 | 2021-10-29 | 2022-01-10 | | |
| BP-PAS-24141-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 96,000.00 | 76,791.30 | Sigillé | | | | 2021-08-14 | 2021-10-12 | | | | | 2021-09-08 | 2021-11-15 | 2021-11-09 | 2021-12-12 | | |
| BP-PAS-24142-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | 300,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2021-08-10 | 2021-10-04 | 2021-08-17 | | | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-10-10 | 2022-01-08 | | | |
| BP-PAS-24143-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 18,000.00 | 38,209.38 | Sigillé | | | | 2021-10-18 | 2021-11-25 | | | | | 2021-11-13 | 2022-02-22 | 2021-12-19 | 2022-08-11 | | |
| BP-PAS-24144-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 20,000.00 | 16,126.46 | Achévé | | | | 2021-10-18 | 2021-10-25 | | | | | 2021-11-13 | 2021-11-08 | 2021-12-13 | 2022-02-02 | | |
| BP-PAS-24145-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishing of the Virtual University of Béjaïa (UV-BF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 7,500.00 | 0.00 | Achévé | | | | 2021-10-21 | 2022-04-05 | | | | | 2021-11-14 | 2022-05-30 | 2021-12-08 | 2022-07-23 | | |
| BP-PAS-24146-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishing of the Virtual University of Béjaïa (UV-BF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 70,000.00 | 55,795.67 | Sigillé | | | | 2021-10-18 | 2021-11-05 | | | | | 2021-11-14 | 2021-12-35 | 2022-01-23 | 2022-05-04 | | |
| BP-PAS-24147-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 14,000.00 | 0.00 | Sigillé | | | | 2022-02-04 | 2022-04-13 | | | | | 2022-03-05 | 2022-07-29 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | | |
| BP-PAS-24148-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Evelope | | 480,000.00 | 0.00 | Sigillé | | | | 2022-01-26 | 2022-07-14 | 2022-03-05 | | | 2022-03-07 | 2022-07-25 | 2022-04-06 | 2022-07-26 | 2022-05-11 | 2022-11-17 | 2022-10-08 |
| BP-PAS-24149-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the University of Béjaïa (UV-BF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 36,000.00 | 0.00 | Sigillé | | | | 2022-01-26 | 2022-04-05 | | | | | 2022-02-27 | | 2022-03-29 | | | |
| BP-PAS-24150-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the University of Béjaïa (UV-BF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2022-02-17 | | | | | | 2022-04-18 | | 2022-08-08 | | | |
| BP-PAS-24151-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 20,000.00 | 0.00 | Achévé | | | | 2022-01-30 | 2022-04-05 | | | | | 2022-03-27 | 2022-12-09 | 2022-04-26 | | | |
| BP-PAS-24152-GD-RPT / A coûter des matières, après la vente du service de commerce et de vente au profit de l'ENSIK | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - Internation | Single Stage - One Evelope | | 1,833,800.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2022-05-02 | 2023-01-07 | 2023-05-01 | | | 2022-05-16 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | |
| BP-PAS-24153-GD-RPT / A coûter des logiciels professionnels et de bureaux au profit de l'université Joseph K. Dibellou | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 16,870.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-05-08 | | | | | | 2022-06-17 | | 2022-08-16 | | | |
| BP-PAS-24154-GD-RPT / A coûter des tables bancs pour l'école primaire au profit de l'université de Debub | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 8,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-04-30 | | | | | | 2022-06-11 | | 2022-11-08 | | | |
| BP-PAS-24155-GD-RPT / A coûter des logiciels professionnels et de bureaux au profit de l'université Joseph K. Dibellou | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Evelope | | 12,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-06-03 | | | | | | 2022-07-13 | | 2022-09-11 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|------------|------|------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| BP-PAS-2814-GO-RPQ / A | équation de consommation et de produits de laboratoire pour la production de jus d'orange au profit de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 214,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2022-05-02 | 2022-12-09 | 2022-05-12 | 2022-12-09 | | 2022-06-11 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | | 2022-11-29 | | |
| BP-PAS-290772-GO-RPQ / A | équation de machines à coudre et de tissus au profit de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-05-08 | | | | 2022-06-15 | 2022-08-14 | | | |
| BP-PAS-29035-GO-RPQ / A | équation de machines à coudre et de tissus au profit de l'université de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 196,400.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2022-05-16 | 2022-06-20 | 2022-05-26 | 2022-06-20 | | 2022-06-25 | 2022-06-24 | 2022-07-15 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 2022-11-07 | |
| BP-PAS-29035-GO-RPQ / A | équation de machines à coudre et de tissus au profit de l'université de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 60,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2022-05-27 | | | | 2022-07-08 | 2022-10-06 | | | | |
| BP-PAS-29035-GO-RPQ / A | équation et installation d'un bureau de vente de la conférence au compte des C de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-05-06 | | | | | 2022-06-08 | 2022-08-07 | | | | | |
| BP-PAS-29042-GO-RPQ / A | équation de machines à coudre et de tissus au profit de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 98,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-05-29 | | | | | 2022-07-10 | 2022-10-08 | | | | | |
| BP-PAS-29043-GO-RPQ / A | équation de machines à coudre et de tissus au profit de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 60,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-05-28 | | | | | 2022-07-09 | 2022-10-07 | | | | | |
| BP-PAS-29045-GO-RPQ / A | équation des consommables et de l'équipement pour l'atelier agro-alimentaire au profit de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 240,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2022-05-12 | 2022-07-04 | 2022-05-22 | | 2022-06-24 | 2022-10-26 | 2022-07-11 | 2021-10-28 | 2022-08-05 | 2022-11-03 | | |
| BP-PAS-29101-GO-RPQ / A | équation du mobilier de bureau et de l'équipement pour l'atelier de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 250,000.00 | 0.00 | Sigillé | | | | 2022-05-18 | 2021-09-27 | 2022-05-28 | | 2022-06-27 | 2021-10-25 | 2022-07-22 | 2021-11-04 | 2022-08-07 | 2022-02-23 | 2022-11-05 | |
| BP-PAS-29125-GO-RPQ / A | équation d'ouvrages d'actualités et de livres pour le compte des C de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 90,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-06-04 | | | | | 2022-07-04 | 2022-10-22 | | | | | |
| BP-PAS-29125-GO-RPQ / A | équation d'ouvrages d'actualités et de livres pour le compte des C de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 16,120.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-05-29 | | | | | 2022-07-05 | 2022-09-06 | | | | | |
| BP-PAS-29148-GO-RPQ / A | équation de détails pour la fabrication de sacs en plastique pour le compte de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 31,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-06-18 | | | | | 2022-07-21 | 2022-09-19 | | | | | |
| BP-PAS-29148-GO-RPQ / A | équation de détails pour la fabrication de sacs en plastique pour le compte de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 48,045.00 | 0.00 | Sigillé | | | | 2022-05-20 | 2022-07-18 | | | | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-08-30 | | | | |
| BP-PAS-29193-GO-RPQ / A | équation pour une large diffusion des connaissances dans les établissements d'enseignement supérieur au profit de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UFR-VBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 6,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-10-05 | | | | | 2022-11-11 | 2022-12-03 | | | | | |
| BP-PAS-292037-GO-RPQ / T | équipement et aménagement d'un espace d'échanges et de rencontres pour la promotion de l'unité de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 160,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2022-06-30 | 2022-07-10 | | | 2022-08-09 | 2022-09-03 | 2022-09-28 | 2023-04-06 | | | | |
| BP-PAS-297649-GO-RPQ / A | équiper du mobilier informatique et d'équipements spécifiques pour la formation des étudiants au profit de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 24,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-06-05 | | | | | 2022-07-21 | 2022-09-19 | | | | | |
| BP-PAS-30085-GO-RPQ / A | équation de machines à coudre et de tissus au profit de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 4,000.00 | 0.00 | Achèvé | | | | 2022-09-05 | 2022-11-10 | | | | 2022-10-31 | 2023-04-29 | | | | | |
| BP-PAS-30095-GO-RPQ / A | équation et installation de 6 ateliers de vidéosurveillance au profit de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 126,780.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-09-04 | | | | | 2022-10-30 | 2023-04-28 | | | | | |
| BP-PAS-302116-GO-RPQ / E | équation de matériels spécifiques pour la formation des étudiants au profit de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 57,635.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-09-05 | | | | | 2022-10-31 | 2023-04-29 | | | | | |
| BP-PAS-302119-GO-RPQ / T | réfection des copies pour la correction des copies pour le compte de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 96,000.00 | 0.00 | Achèvé | | | | 2022-09-04 | 2022-10-19 | | | | 2022-10-30 | 2022-11-05 | | | | | |
| BP-PAS-302147-GO-RPQ / A | équation de matériels spécifiques pour la formation des étudiants au profit de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 84,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-09-11 | | | | | 2022-11-08 | 2022-11-12 | | | | | |
| BP-PAS-305750-GO-RPQ / E | équiper la bibliothèque centrale de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou, scanner, risographie, imprimante et ordinateur portable au profit de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 70,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-09-05 | | | | | 2022-10-31 | 2023-01-29 | | | | | |
| BP-PAS-305750-GO-RPQ / E | équiper la bibliothèque centrale de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou, scanner, risographie, imprimante et ordinateur portable au profit de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 15,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2023-03-11 | | | | | 2023-03-05 | 2023-04-29 | | | | | |
| BP-PAS-342001-GO-RPQ / A | équiper la bibliothèque centrale de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou, scanner, risographie, imprimante et ordinateur portable au profit de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 136,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-05 | 2023-02-28 | | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-28 | 2023-04-23 | | | |
| BP-PAS-34201-GO-RPQ / A | équiper la bibliothèque centrale de l'université Jeanne d'Arc de Ouagadougou, scanner, risographie, imprimante et ordinateur portable au profit de l'UFR de Ouagadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One Envelope | | 380,141.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 2023-03-07 | | | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|------------|------|----------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| BP-PAS-34220-GO-RPQ / A équiper les salles premières pour la production dans le cadre du programme d'innovation FUPR.5 pour le compte du C de l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 10,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | | | | | | 2023-04-02 | 2023-05-02 | | |
| BP-PAS-34220-GO-RPQ / E quiper les ateliers du génie et l'agroalimentaire (1) et les ateliers (lot 1) et les ateliers agro-alimentaires (lot 2) pour le compte des CDP au profit de l'Université Thomas SANKARA | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 520,000,00 | 0,00 | En cours d' exécution | | | | 2023-03-30 | 2023-04-07 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 2023-05-04 | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 2023-09-12 | |
| BP-PAS-34220-GO-RPQ / E quiper les ateliers du génie et l'agroalimentaire (1) et les ateliers (lot 1) et les ateliers agro-alimentaires (lot 2) pour le compte des CDP au profit de l'Université Thomas SANKARA | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 30,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-20 | | | | | | 2023-04-08 | 2023-05-08 | |
| BP-PAS-34220-GO-RPQ / E équiper les ateliers du génie et l'agroalimentaire (1) et les ateliers (lot 1) et les ateliers agro-alimentaires (lot 2) pour le compte des CDP au profit de l'Université Thomas SANKARA | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 12,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-19 | | | | | | 2023-04-07 | 2023-05-07 | |
| BP-PAS-34220-GO-RPQ / E équiper les ateliers du génie et l'agroalimentaire (1) et les ateliers (lot 1) et les ateliers agro-alimentaires (lot 2) pour le compte des CDP au profit de l'Université Thomas SANKARA | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 80,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-25 | | | | | | 2023-04-13 | 2023-07-12 | |
| BP-PAS-34220-GO-RPQ / E équiper les ateliers du génie et l'agroalimentaire (1) et les ateliers (lot 1) et les ateliers agro-alimentaires (lot 2) pour le compte des CDP au profit de l'Université Thomas SANKARA | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 51,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-28 | | | | | | 2023-04-16 | 2023-06-15 | |
| BP-PAS-34220-GO-RPQ / A équiper de photocopieurs et de fax pour le compte des CDP au profit de l'Université Thomas SANKARA | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 50,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-25 | | | | | | 2023-04-13 | 2023-07-12 | |
| BP-PAS-34234-GO-RPQ / A équiper de correction automatique d'écriture et de correction automatique d'orthographe pour le compte des CDP au profit de l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 30,000,00 | 0,00 | Sigillé | | | | 2023-03-27 | 2023-03-22 | | | | | 2023-04-15 | 2023-07-14 | |
| BP-PAS-34234-GO-RPQ / A équiper vingt (20) ordinateurs portables et deux (02) imprimantes spécialisées d'étalonnage à l'usage des enseignants et étudiants de l'université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 15,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-21 | | | | | | 2023-04-09 | 2023-06-08 | |
| BP-PAS-34280-GO-RPQ / A équiper des équipements d'at l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 100,000,00 | 0,00 | En cours d' exécution | | | | 2023-03-27 | | | | | | 2023-04-08 | 2023-07-05 | |
| BP-PAS-34281-GO-RPQ / A équiper des équipements de télé-projections, hauts parle à distance pour le compte de l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 51,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-24 | | | | | | 2023-04-03 | 2023-06-02 | |
| BP-PAS-34284-GO-RPQ / A équiper des équipements d'at l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 30,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-17 | | | | | | 2023-03-27 | 2023-04-26 | |
| BP-PAS-34285-GO-RPQ / A équiper un système d'appareil multimédia pour les cours de l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 37,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-19 | | | | | | 2023-04-07 | 2023-05-07 | |
| BP-PAS-34293-GO-RPQ / A équiper une bibliothèque pour le compte de l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 30,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-04-03 | | | | | | 2023-04-13 | 2023-06-12 | |
| BP-PAS-34295-GO-RPQ / A équiper de quatre (04) labo d'informaticiens et deux (02) labos de laboratoire pour le compte des CDP au profit de l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 272,000,00 | 0,00 | En cours d' exécution | | | 2023-04-11 | 2023-05-18 | 2023-04-16 | | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | 2023-08-31 | |
| BP-PAS-34296-GO-RPQ / A équiper en place d'un système de sécurité pour le compte des CDP au profit du C de l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 40,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-12 | | | | | | 2023-03-31 | 2023-05-30 | |
| BP-PAS-34392-GO-RPQ / A équiper au profit du service de l'enseignement et de la recherche des CDP au profit de l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 20,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-04 | | | | | | 2023-04-01 | 2023-09-28 | |
| BP-PAS-34397-GO-RPQ / A équiper de consommables pour les cours de l'Université de Fada N'gourma | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 250,000,00 | 0,00 | En cours d' exécution | | | | 2023-03-16 | 2023-03-21 | | | 2023-04-22 | 2023-04-25 | 2023-05-12 | 2023-05-10 | |
| BP-PAS-34398-GO-RPQ / A équiper de matériel de pro tection et d'éclairage de la sal lue pour le compte des CDP au profit de l'Université Norbert ZONGO | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 128,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-07 | 2023-03-14 | | 2023-04-13 | 2023-04-16 | 2023-05-03 | 2023-07-02 | | | |
| BP-PAS-34399-GO-RPQ / A équiper de matériel de pro tection et d'éclairage de la sal lue pour le compte des CDP au profit de l'Université Norbert ZONGO | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 70,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-26 | | | | | | 2023-04-14 | 2023-06-13 | | |
| BP-PAS-34400-GO-RPQ / A équiper spécifiquement pour le compte des CDP au profit de l'Université Norbert ZONGO | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 85,500,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-05 | | | | | | 2023-04-02 | 2023-06-01 | |
| BP-PAS-34401-GO-RPQ / A équiper de matériaux et ma tériel pour la préparation à but pédagogique pour le com pte des CDP au profit de l'Université Thomas SANKARA | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 120,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-11 | | | | | | 2023-04-14 | 2023-06-13 | |
| BP-PAS-34402-GO-RPQ / A équiper de matériel informat ique, multimédia et de vis uel pour le compte des CDP au profit de l'Université Thomas SANKARA | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 406,000,00 | 0,00 | En cours d' exécution | | | 2023-03-10 | 2023-06-16 | 2023-03-17 | 2023-07-13 | 2023-04-16 | 2023-04-19 | 2023-05-06 | 2023-07-05 | | |
| BP-PAS-34403-GO-RPQ / A équiper de matériaux et de matériel pour la préparation à but pédagogique pour le com pte des CDP au profit de l'Université Thomas SANKARA | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 31,400,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | | 2023-03-11 | | | | | | 2023-04-08 | 2023-06-07 | |
| BP-PAS-34410-GO-RPQ / A équiper des alarmes pour les abonnés pour le compte des CDP au profit de TOUTS | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 9,200,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-07 | | | | | | 2023-04-04 | 2023-05-04 | | |
| BP-PAS-34411-GO-RPQ / A équiper des alarmes pour les abonnés pour le compte des CDP au profit de TOUTS | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 90,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-08 | | | | | | 2023-04-19 | 2023-06-18 | | |
| BP-PAS-34412-GO-RPQ / A équiper des alarmes pour les abonnés pour le compte des CDP au profit de l'Université Thomas SANKARA | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 20,000,00 | 0,00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-14 | | | | | | 2023-04-11 | 2023-05-11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------|------|----------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BP-PAS-34051-GO-RP1 / A lancement de trois surveillances et gérance pour le compte du CDP au profit de l'Université Thomas SANAKA | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 140,000.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | | 2023-03-13 | 2023-05-17 | 2023-03-20 | 2023-05-17 | | 2023-04-19 | 2023-04-22 | 2023-05-09 | 2023-07-08 |
| BP-PAS-34020-GO-RP1 / A capacité d'équipements pour la formation et la recherche en matériaux et matériaux à l'université du Génie Textile pour le compte du CDP au profit de l'Ecole Polytechnique de Ouadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 166,936.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | | 2023-03-08 | 2023-04-03 | 2023-03-15 | 2023-04-03 | | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-05-04 | 2023-08-02 |
| BP-PAS-34021-GO-RP1 / A capacité d'équipements pour la formation et la recherche en matériaux et matériaux à l'univer- sité de l'Étranger (Ileire, Ile de l'Étranger) pour le compte du CDP au profit de l'Ecole P olytechnique de Ouadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 6,400.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | | | 2023-03-15 | | | | 2023-04-12 | 2023-05-12 | |
| BP-PAS-34022-GO-RP1 / A révision des logiciels pédagogiques et de formation pour le compte du CDP au profit de l'Ecole Poly- technique de Ouadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 33,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-14 | | | | | | 2023-04-11 | 2023-05-11 | |
| BP-PAS-34023-GO-RP1 / A révision des logiciels pédagogiques et de formation pour le compte du CDP au profit de l'Ecole Poly- technique de Ouadougou | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-08 | | | | | | 2023-04-05 | 2023-08-04 | |
| BP-PAS-34025-GO-RP1 / A révision de 150 tablettes- barres pour l'enseignement à distance au profit de l' Université de Djidjelli | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 80,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-13 | | | | | | 2023-04-10 | 2023-06-09 | |
| BP-PAS-34026-GO-RP1 / A révision de trente (30) lampes d'éclairage pour le compte du CDP au profit de l'Université de Djidjelli | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-15 | | | | | | 2023-04-12 | 2023-06-11 | |
| BP-PAS-34031-GO-RP1 / A achat de 100 tablettes- barres pour les élèves de l'UASD et l'UASD et à DMR au profit d' l'Université de Djidjelli | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 400,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-07 | 2023-03-14 | | 2023-04-13 | 2023-04-16 | 2023-05-08 | 2023-07-05 | | |
| BP-PAS-34033-GO-RP1 / A sur le concession Internet et l'acquisition d'un serveur ampoule Fasit au profit de l'PAE | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Passeion de march éte gré à gre | Direct - National | | | 12,000.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | | 2023-03-14 | 2023-03-19 | | | | | 2023-04-08 | 2024-04-05 | |
| BP-PAS-34040-GO-RP1 / A acquisition des logiciels de génération de codes QR pour le compte des CDP au profit de l'Université de Djidjelli | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-03-13 | | | | | | 2023-04-12 | 2023-06-11 | |
| BP-PAS-34045-GO-RP1 / A achat et installation d'équi- pements scolaires dans les b âtiments administratifs pour le compte du CDP au profit d' l'Université de Djidjelli | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 380,141.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-03-05 | 2023-03-02 | | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 2023-04-21 | 2023-07-20 |
| BP-PAS-34024-GO-RP1 / A révision d'un équipement pour la communication et la réception des signaux radio de l'université de Djidjelli | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 70,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-05-29 | | | | | | 2023-06-08 | 2023-08-25 | |
| BP-PAS-38213-GO-RP1 / A achat et installation de C caméra de surveillance et d' éclairage de grande capacité pour l'Université de Djidjelli et de l'Ecole Polytechnique de Djidjelli | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 8,203.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-12-05 | | | | | | 2024-01-12 | 2024-03-12 | |
| BP-PAS-38219-GO-RP1 / A achat du matériels pédagogiques d'informations et de divertissements, éiscoopiers, vidéoprojecteur et autres pour l'Université de Djidjelli | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 62,983.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-11-20 | | | | | | 2023-12-20 | 2024-02-18 | |
| BP-PAS-38250-GO-RP1 / A acquisition et installation d' équipements de laboratoire pour la formation et la recherche au profit des CDP que soit, plante à UPOUV et l'Université de Djidjelli grâce à l'UNESCO | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 1,333,796.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-11-15 | 2023-11-22 | | 2023-11-22 | 2023-12-29 | 2024-01-13 | 2024-04-14 | | |
| BP-PAS-38261-GO-RP1 / A achats de matériels pédagogiques et de divertissement, de vidéo de projets et de matériel de laboratoire pour la formation et la recherche des CDP au profit à UPOUV | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 37,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-12-04 | | | | | | 2024-01-03 | 2024-02-02 | |
| BP-PAS-38262-GO-RP1 / A achats d'équipements pour la formation et la recherche à l'université de Djidjelli pour le compte du CDP au profit de l'UPOUV | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 1,354,000.00 | 0.00 | En cours d' exécution | | | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 2023-11-11 | | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2024-01-07 | 2024-04-06 |
| BP-PAS-38269-GO-RP1 / A acquisition de carburant pour les voitures de l'Université de Djidjelli et de l'Ecole Polytechnique de Djidjelli | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Passeion de march éte gré à gre | Direct - National | | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-10-27 | 2023-11-03 | | | | | 2023-11-28 | 2023-12-28 | |
| BP-PAS-38293-GO-RP1 / A acquisition de produits et de matériel de laboratoire pour la formation et la recherche au profit des CDP au profit du PNUD | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 136,350.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-10-27 | | | | | | 2023-12-11 | 2024-02-09 | |
| BP-PAS-38246-GO-RP1 / A acquisition de billets d'avion pour les étudiants boursiers du PNUD | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Passeion de march éte gré à gre | Direct - National | | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2023-11-15 | 2023-11-22 | | 2023-11-22 | | | 2023-12-16 | 2024-12-10 | |
| BP-PAS-38210-GO-RP1 / A achat et installation d' équipements pour la formation et la recherche des CDP au profit de l'UPOUV | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-12-08 | | | | | | 2023-12-25 | 2024-03-31 | |
| BP-PAS-391021-GO-RP1 / A achats de matériels pédagogiques et de divertissement pour la formation et la recherche des étudiants des CDP | IDA / 03370 | Project, Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 1,140,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-12-30 | 2024-01-04 | | 2024-02-03 | 2024-02-28 | 2024-03-23 | 2024-09-19 | | |
| BP-PAS-39101-GO-RP1 / A achats d'équipements pour la formation et la recherche des étudiants des CDP | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 1,970,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-12-21 | 2023-12-31 | | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-03-12 | 2024-09-08 | | |
| BP-PAS-39102-GO-RP1 / A achats d'équipements pour la formation et la recherche des étudiants des CDP | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One E mveloppe | | 840,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2023-12-28 | 2024-01-04 | | 2024-02-03 | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 2024-07-25 | | |
| BP-PAS-27731-GO-RP1 / A renforcement des capacités d'éducation et de formation pour les enseignants et les étudiants de l'Université de l'Ileire et de l'Université de l'Ile de l'Étranger | IDA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education, Rehabilitation of the Virtual University of Burkina Faso and the Ile de l'Étranger | A posteriori | Appel d'offres | Open - Internation | Single Stage - One E mveloppe | | 1,600,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2022-02-15 | 2022-02-22 | | 2022-04-08 | 2022-05-08 | 2022-06-08 | 2022-10-06 | | |
| BP-PAS-40211-GO-RP1 / A mettre en place un système de surveillance et de suivi et de contrôle à l'Université de l'Ile de la Santé | IDA / 03370 | Project, Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 44,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2024-02-16 | | | | | | 2024-03-08 | 2024-04-03 | |
| BP-PAS-40277-GO-RP1 / A acquisition du matériel pour la formation et la recherche des étudiants et enseignants dans les domaines de l'agroforesterie et de l'horticulture | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 13,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2024-02-22 | | | | | | 2024-03-11 | 2024-04-25 | |
| BP-PAS-40277-GO-RP1 / A acquérir du matériel pour la formation et la recherche des étudiants et enseignants dans les domaines de l'agroforesterie et de l'horticulture | IDA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E mveloppe | | 8,000.00 | 0.00 | En attente d' exécution | | | 2024-02-22 | | | | | | 2024-03-11 | 2024-04-25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|-----------------|---------|---------------------------------|--|-----------|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|
| BP-PAS-40738-GO-RPO / A financer des équipements de communication (éparpelin de l'information, écran d'ordinateur, imprimante, scanner, caméra et de montage vidéos pour la formation à distance à l'université Nazar BONI | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 13.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | 2024-03-12 | 2024-04-26 | |
| BP-PAS-40739-GO-RPO / A acquérir du matériel pédagogique (matériel de bureau, matériel de laboratoire, matériel de recherche...) dans le cadre des CDF au profit de l'université Nazar BONI | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 8.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | 2024-03-18 | 2024-04-30 | |
| BP-PAS-40739-GO-RPO / A acquérir du petit matériel de travail et de recherche (matériel de bureau, matériel de laboratoire, matériel de recherche...) dans le cadre des CDF au profit de l'université Nazar BONI | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 4.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | 2024-03-18 | 2024-04-17 | |
| BP-PAS-40739-GO-RPO / A financer la mise en place d'un système de diffusion d'offres de formation à distance et de diffusion d'informations sur les formations proposées par l'université Nazar BONI | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 4.729,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | 2024-03-11 | 2024-04-10 | |
| BP-PAS-40739-GO-RPO / A financer la mise en place d'un système de diffusion d'offres de formation à distance et de diffusion d'informations sur les formations proposées par l'université Nazar BONI | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 7.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | 2024-03-11 | 2024-04-10 | |
| BP-PAS-40739-GO-RPO / A financer la mise en place d'un système de diffusion d'offres de formation à distance et de diffusion d'informations sur les formations proposées par l'université Nazar BONI | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 90.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | | | | 2022-08-06 | 2022-08-05 | |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prelqualification | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | Prelqualification Evaluation Report | Draft Bidding Document / Justification | Specific Procurement Notice / Invitation | Bidding Documents Issued | Proposal Submission / Minutes | Bid Evaluation Report / Recommendation for Award | Signed Contract | Contract Planned | Contract Actual | | | |
|--|-------------------|--|--------------|--|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| BP-PAS-21564-NC-RPO / R financer la construction d'un bâtiment de la plateforme virtuelle de l'université virtuelle du Burkina Faso (UVBF) | DGA / 03370 | Enhancing Access to Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 40.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | | | 2021-04-11 | 2022-04-13 | | |
| BP-PAS-22120-NC-GOB / R financement de la plateforme d'évaluation et d'assurance qualité | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Passeation de marchandise de gré à gre | Direct | | | 3.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | | | 2021-03-01 | 2022-03-21 | | |
| BP-PAS-24310-NC-RPO / A assurer la maintenance des équipements et matériels de bureau et de laboratoire pour le compte de l'Université Nazar BONI | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 40.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | | | 2021-09-09 | 2021-10-09 | | |
| BP-PAS-24318-NC-RPO / R financement d'un prestataire pour la gestion de la plateforme de service de pause-café de l'université Nazar BONI | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 20.000,00 | 15.839,81 | Sigillé | | | | | | | | | | 2021-09-11 | 2021-11-30 | 2022-03-10 | |
| BP-PAS-25142-NC-RPO / R révision et réparation du matériel informatique (ordinateur portable, imprimante, scanner, etc.) de l'Université de Gestion du Projet | DGA / 03370 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 14.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | | | 2022-03-23 | 2022-07-29 | 2023-03-23 | 2022-09-13 |
| BP-PAS-29124-NC-GOB / R financement de la construction d'un bâtiment de la plateforme virtuelle Thomas SANDAKA | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Passeation de marchandise de gré à gre | Direct | | | 100.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | 2022-06-07 | 2022-12-04 | | |
| BP-PAS-29782-NC-RPO / A assurer la maintenance des équipements et matériels de bureau et de laboratoire pour le compte de l'Université de Peda Ngourma | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 80.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | 2022-10-24 | 2023-04-22 | | |
| BP-PAS-34393-NC-RPO / A assurer la maintenance des équipements et matériels de bureau et de laboratoire pour le compte de l'Université de Peda Ngourma | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 20.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | 2023-04-14 | 2023-05-14 | | |
| BP-PAS-34410-NC-GOB / R financement d'un prestataire pour la révision et réparation du matériel informatique (ordinateur portable, imprimante, scanner, etc.) de l'Université de l'Aïr | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Passeation de marchandise de gré à gre | National | | | 15.500,00 | 0,00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-04-16 |
| BP-PAS-34410-NC-GOB / R financement d'un prestataire pour la révision et réparation du matériel informatique (ordinateur portable, imprimante, scanner, etc.) de l'Université de l'Aïr | DGA / 03370 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 10.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | | | 2023-01-23 | 2023-03-07 | 2023-10-22 | |
| BP-PAS-29124-NC-RPO / R révision et maintenance des équipements et matériels de bureau et de laboratoire pour le compte du CDRP et de l'université Robert DEBY | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 4.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | | | 2023-07-25 | | 2023-09-05 | |
| BP-PAS-34391-NC-RPO / R financement d'un prestataire pour la révision et réparation des machines de correction pour l'université de l'Université Ndiéguem DOCKO | DGA / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - Once It envelope | | 6.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | | | | | 2023-03-05 | | 2023-04-02 | 2023-06-01 |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | Expression of Interest | Short List and Draft Request for Proposal | Request for Proposal as issued | Opening of Technical Proposals | Evaluation of Technical Proposals | Combined Evaluation of Draft Negotiated Contracts | Signed Contract | Contract Planned | Contract Actual | | | |
|---|-------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| BP-PAS-10183-NC-CDS / R élaboration d'un cabinet pour l'élaboration des offres de formation à distance et de leur mise en œuvre | DGA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications et des compétences | National | | 60.000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-07-21 | 2018-07-27 | 2018-08-10 | | | | | 2018-08-11 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | | | |
| BP-PAS-70449-NC-CDS / R élaboration d'un cabinet pour l'élaboration des spécifications techniques et la fourniture des matériels électroniques spécifiques aux besoins de la bibliothèque | DGA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Selection fondée sur la qualité et le coût | National | | 800.000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-10-08 | 2018-10-13 | 2018-11-01 | | | | | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-07 | 2018-12-15 | 2019-02-13 | |
| BP-PAS-70607-NC-CDS / R élaboration d'un cabinet pour l'élaboration des offres de formation à distance et de leur mise en œuvre | DGA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Selection fondée sur la qualité et le coût | National | | 150.000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-10-07 | 2018-10-21 | 2018-10-24 | | | | | 2018-11-23 | 2018-11-25 | 2018-12-08 | 2018-12-16 | 2018-12-31 | |
| BP-PAS-70274-NC-CDS / R élaboration d'un cabinet pour le développement et mise en œuvre de la plateforme de suivi et de communication sur la base de l'outil UV-BF | DGA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Selection fondée sur la qualité et le coût | National | | 60.000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-10-08 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | | | | | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-12-02 | 2018-12-16 | 2018-12-31 | |
| BP-PAS-80398-NC-CDS / R élaboration d'un consultant pour la formation et la soutien technique aux enseignants et étudiants de l'université pour les programmes pédagogiques pour l'UV-BF | DGA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Selection fondée sur la qualité et le coût | National | | 100.000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-10-07 | 2018-10-21 | 2018-10-23 | | | | | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-28 | 2018-12-07 | 2018-12-27 | |
| BP-PAS-70570-NC-CDS / R élaboration d'un plan stratégique pour l'UV-BF | DGA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications et des compétences | National | | 100.000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-07-24 | 2018-07-31 | 2018-08-14 | | | | | | | | 2018-08-21 | 2018-08-07 | 2018-10-07 |
| BP-PAS-70510-NC-CDS / R élaboration d'un cabinet pour l'élaboration des offres de formation à distance et de leur mise en œuvre | DGA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications et des compétences | National | | 100.000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-07-26 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | | | | | | | | 2018-08-06 | 2018-08-21 | 2018-09-20 |
| BP-PAS-70179-NC-CDS / R élaboration d'un cabinet pour l'élaboration des offres de formation à distance et de leur mise en œuvre | DGA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications et des compétences | National | | 100.000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-07-25 | 2018-07-30 | 2018-08-13 | | | | | | | | 2018-08-18 | 2018-08-07 | 2018-10-07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|---|-----------------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| BP-PAS-26030-CS-CDS / A établissement d'un vérificateur indépendant pour les indicateurs de performance et de l'efficacité (D de 1 à 6) au profit du PAES | DAI / 03570 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Open - National | | 40,000,00 | 0,00 | Sigillé | 2022-01-11 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | | 2022-03-15 | 2022-08-26 | | | | | 2022-03-22 | 2022-09-14 | 2022-04-15 | 2022-12-08 | 2023-04-15 | | |
| BP-PAS-24023-CS-CDS / Suivi-contrôle des travaux de construction et de rénovation des usines de connexion des ITSL | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Open - National | | 300,000,00 | 0,00 | Annulé | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-02-15 | | 2022-02-20 | | | | | | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | | | | |
| BP-PAS-27282-CS-CDS / A établir un auditeur externe à la fin du contrat pour la vérification et l'évaluation finale du Projet | DAI / 03570 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Selection fondée sur le moins de coût | Open - National | | 60,000,00 | 0,00 | En cours d'exécution | 2022-03-15 | 2022-11-23 | 2022-04-05 | | 2022-05-19 | 2022-08-29 | | | | | 2022-06-16 | 2022-07-16 | 2022-08-20 | 2022-09-24 | 2023-03-23 | | |
| BP-PAS-29047-CS-CDS / Financer et mettre en œuvre la réhabilitation des amphithéâtres et salles de conférence et de travaux pratiques pour l'université Notre Dame BORNE | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur le qualité et le coût | Open - National | | 36,800,00 | 0,00 | Annulé | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 2022-07-06 | | 2022-08-05 | 2022-09-04 | 2022-10-04 | 2022-10-29 | 2023-02-28 | | | | | | | | |
| BP-PAS-29103-CS-CDS / A établir un auditeur externe pour la vérification et l'évaluation finale de la cellule assurance qualité et de la cellule CDP au profit de l'Université Sainte Thérèse | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Open - National | | 6,000,00 | 0,00 | Annulé | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-07-08 | | | | | | | | 2022-07-18 | 2022-08-12 | 2022-10-11 | | | | |
| BP-PAS-30770-CS-CDS / AÉTRUTEMENT D'UN CONSULAT POUR L'ÉLABORATION D'UN DOCUMENT DE PLANIFICATION AU COMPTE DES CDP ET PROJETS | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Limited | | 22,420,00 | 0,00 | En attente d'exécution | 2022-08-03 | | 2022-08-30 | | | | | | | | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 2022-12-04 | | | | |
| BP-PAS-30713-CS-CDS / A établissement d'un cabinet pour l'élaboration d'un document de planification au niveau de formation (2023-2024) au profit de l'Université Sainte Thérèse | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur le moins de coût | Open - National | | 14,160,00 | 0,00 | En attente d'exécution | 2022-08-03 | | 2022-08-17 | | | | | | | | 2022-09-16 | 2022-10-21 | 2023-04-19 | | | | |
| BP-PAS-32220-CS-CDS / A établissement d'un cabinet pour l'élaboration d'un document de planification au niveau de la bibliothèque centrale d'enseignement et de recherche | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Limited | | 100,000,00 | 0,00 | En cours d'exécution | 2022-08-11 | 2022-08-30 | 2022-09-14 | 2023-06-02 | | | | | | | 2022-10-14 | 2022-11-18 | 2023-05-17 | | | | |
| BP-PAS-34220-CS-CDS / A une contrôle des travaux de construction et de rénovation des bâtiments administratifs pour le compte des CDP au profit de l'UFR | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Limited | | 98,000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | 2022-03-07 | | 2023-03-27 | | | | | | | | 2023-04-01 | 2023-04-09 | 2023-12-05 | | | | |
| BP-PAS-34983-CS-CDS / C circuituel pour le suivi des travaux de construction et de rénovation des bâtiments administratifs et de deux salles de cours pour le compte de l'Université Sainte Thérèse | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Limited | | 14,000,00 | 0,00 | En cours d'exécution | 2023-03-02 | 2023-03-30 | 2023-03-22 | | | | | | | | 2023-03-27 | 2023-04-13 | 2023-06-27 | | | | |
| BP-PAS-38258-CS-CDS / Un contrôle des travaux de construction et de rénovation des bâtiments administratifs et de bâtiments pédagogiques pour le compte des CDP au profit de l'UFR | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Open - National | | 125,748,00 | 0,00 | En attente d'exécution | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 2023-11-08 | | | | | | | | 2023-12-18 | 2024-01-04 | 2024-07-02 | | | | |
| BP-PAS-40713-CS-CDS / Un suivi et suivi contrôle des travaux de construction et de rénovation des bâtiments pédagogiques Environnementaux pour le compte des CDP au profit de l'UFR | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Limited | | 76,000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | 2024-02-22 | | 2024-01-13 | | | | | | | | 2024-03-20 | 2024-04-04 | 2024-07-03 | | | | |
| BP-PAS-40719-CS-CDS / Un suivi et suivi contrôle des travaux de construction et de rénovation des bâtiments administratifs pour le compte des CDP au profit de l'UFR | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Limited | | 22,200,00 | 0,00 | En attente d'exécution | 2024-02-20 | | 2024-03-11 | | | | | | | | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-06-01 | | | | |
| BP-PAS-40793-CS-CDS / Un contrôle des travaux d'aménagement et de rénovation des laboratoires relevant de la formation et de la recherche en sciences et études appliquées pour le compte des CDP au profit de l'UFR | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection fondée sur les qualifications d des consultants | Limited | | 29,000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | 2024-02-22 | | 2024-03-07 | | | | | | | | 2024-03-22 | 2024-04-06 | 2024-07-05 | | | | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. | Loan Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify Selected Consultant | Draft Negotiated Contract | Signed Contract | Contract Completion | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | | | | | | | | | |
| BP-PAS-70614-CS-INV / re l'assistance technique pour le Suivi et l'évaluation de la production et de la gestion financière pour l'UFR | DAI / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 40,000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-08-03 | 2018-08-15 | 2018-09-14 | | | | | | |
| BP-PAS-71119-CS-INV / Re l'assistance technique pour la gestion financière pour le P et l'évaluation de la gestion financière L'opérateur PAES (PAES) | DAI / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Open | | 26,000,00 | 77,886,62 | Sigillé | 2018-10-02 | 2018-09-18 | 2018-10-30 | 2019-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-29 | 2019-11-18 | | | | |
| BP-PAS-71123-CS-INV / Re l'assistance technique pour la gestion financière pour le P et l'évaluation de la gestion financière L'opérateur PAES (PAES) | DAI / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Open | | 17,000,00 | 17,115,70 | Achévé | 2018-10-01 | 2018-04-30 | 2018-10-18 | 2018-08-22 | 2018-10-25 | 2018-09-27 | 2018-11-29 | 2018-11-04 | 2018-11-17 | 2018-11-13 | |
| BP-PAS-71174-CS-INV / Re l'assistance technique pour le suivi et suivi des consultants pour la formation des formations administratives | DAI / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Open | | 40,000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-10-12 | | 2018-10-22 | | 2018-10-25 | 2018-11-02 | | | 2018-12-02 | | |
| BP-PAS-80405-CS-INV / Re l'aider à l'élaboration d'un document de planification et d'évaluation du climat pour les évaluations et l'application des mesures d'amélioration | DAI / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-10-09 | | 2018-10-14 | | 2018-10-18 | 2018-10-28 | | | 2018-11-25 | | |
| BP-PAS-139142-CS-CDS / A mise en place d'une plateforme de formation et de formation à distance pour l'UFR | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 180,000,00 | 125,181,16 | Sigillé | 2019-10-10 | 2019-10-01 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-25 | 2019-11-08 | 2019-11-28 | 2020-12-29 | | | |
| BP-PAS-71118-CS-INV / Re l'aider à l'élaboration d'un document de planification et d'évaluation du climat pour les évaluations et l'application des mesures d'amélioration | DAI / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 26,000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-07-30 | | 2018-08-04 | | 2018-08-09 | 2018-08-18 | | | 2019-08-13 | | |
| BP-PAS-71117-CS-INV / Re l'aider à l'élaboration d'un document de planification et d'évaluation du climat pour les évaluations et l'application des mesures d'amélioration | DAI / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 80,000,00 | 0,00 | Annulé | 2018-07-29 | | 2018-08-03 | | 2018-08-10 | 2019-08-14 | | | | | |
| BP-PAS-1119-CS-INV / Re l'aider à l'élaboration d'un document de planification et d'évaluation du climat pour les évaluations et l'application des mesures d'amélioration | DAI / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000,00 | 10,210,44 | Achévé | 2019-10-30 | 2019-09-01 | 2019-11-04 | 2019-10-07 | 2019-11-25 | 2020-01-22 | 2019-12-30 | 2020-02-08 | 2020-01-29 | | |
| BP-PAS-139175-CS-CDS / B assurer la formation et le suivi et évaluation des formations et des formations aux déplacements pour l'UFR | DAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection des consultants par entretien direct | Direct | | 150,000,00 | 88,652,35 | Sigillé | 2019-10-10 | 2020-02-19 | 2019-11-09 | 2020-02-18 | 2020-01-13 | 2020-06-11 | 2020-04-12 | 2021-03-25 | | | |
| BP-PAS-140623-CS-INV / A assurer la formation et le suivi et évaluation des formations et des formations aux déplacements pour l'UFR | DAI / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Individual | Limited | | 170,000,00 | 144,284,35 | Sigillé | 2019-11-05 | 2019-10-04 | 2019-11-10 | 2019-10-17 | 2019-12-01 | 2019-11-08 | 2019-12-08 | 2020-07-03 | | | |
| BP-PAS-164232-CS-CDS / A assurer la formation et le suivi et évaluation des formations et des formations aux déplacements pour l'UFR | DAI / 03570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Individual | Limited | | 80,000,00 | 69,568,13 | Sigillé | 2020-04-05 | 2020-10-09 | 2020-05-25 | 2020-11-09 | 2020-05-26 | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 2020-12-27 | 2021-01-25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|--------------|---|---------|--|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BP-PAS-16412-CS-INDIV / R | écrire un programme de conseil en Assistance Technique pour les institutions et les supports d'innovation | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-18 | 2020-08-17 | 2020-06-23 | 2020-09-04 | 2020-07-14 | | 2020-08-18 | 2021-02-14 | | |
| BP-PAS-11254-CS-INDIV / Mettre en place une stratégie nationale d'assurance qualité | | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Open | | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-13 | 2019-06-14 | 2019-07-05 | | 2019-08-09 | 2019-09-08 | | | | |
| BP-PAS-16518-CS-INDIV / R | écrire la charte de la bourse de recherche et de formation à l'étranger et mettre en place le niveau des infrastructures et des équipements nécessaires | DAI / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the University of Burkina Faso Fees (UV-BF) | A posteriori | Selection de candidat(e)s par entité et directe | Direct | | 500,000.00 | 441,358.16 | Sigillé | 2020-04-15 | 2020-03-12 | 2020-04-25 | 2020-03-30 | | 2020-06-29 | 2020-08-26 | 2020-09-27 | | |
| BP-PAS-16519-CS-INDIV / R | écrire: consultateur pour la formation et la mise en place des infrastructures d'études et de recherche | DAI / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the University of Burkina Faso Fees (UV-BF) | A posteriori | Individual | Limited | | 60,000.00 | 30,356.05 | Achévé | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-06-29 | 2020-10-29 | 2020-07-20 | 2020-12-28 | 2020-08-24 | 2021-01-12 | 2021-02-20 | 2021-09-11 |
| BP-PAS-17419-CS-INDIV / R | écrire: consultant pour la formation et la mise en place des infrastructures d'études et de recherche | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection de candidat(e)s par entité et directe | Direct | | 93,600.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2019-10-24 | | 2020-08-01 | 2021-08-01 | | | |
| BP-PAS-11349-CS-INDIV / C | élaborer un plan de formation et de recherche pour la rénovation du site de Koudougou | DAI / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso Fees (UV-BF) | A posteriori | Individual | Open | | 24,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-13 | 2018-07-30 | 2018-06-14 | | 2019-07-05 | 2018-08-09 | 2019-09-08 | | | |
| BP-PAS-20404-CS-INDIV / R | élaborer un plan de formation et de recherche pour la rénovation du site de Koudougou | DAI / V12700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 36,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-10-09 | 2018-07-30 | 2018-10-10 | 2018-09-19 | 2018-10-17 | 2018-10-26 | 2018-11-25 | | | |
| MOP-PAS-1-3 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un cadre de gestion et de suivi des interventions et toutes les GRS | | DAI / V12700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-08 | | 2018-03-11 | 2018-03-16 | | 2018-03-30 | 2018-09-26 | | | |
| MOP-PAS-1-1 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un cadre de gestion et de suivi des interventions et toutes les GRS | | DAI / V12700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-08 | | 2018-03-06 | 2018-03-06 | | 2018-03-30 | 2018-05-04 | | | |
| MOP-PAS-2-2 / Recrutement de deux consultants pour la réalisation de la notice d'impact environnemental et social (IES) | | DAI / V12700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-08 | | 2018-03-11 | 2018-03-18 | | 2018-04-04 | 2018-04-24 | | | |
| BP-PAS-18512-CS-INDIV / E | élaborer un plan de formation et de recherche pour la rénovation du site de Koudougou | DAI / 03370 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 16,267.45 | Sigillé | 2020-08-10 | 2021-03-22 | 2020-08-26 | 2021-08-12 | 2020-09-04 | 2021-09-23 | 2020-09-28 | 2021-12-10 | 2020-11-29 | |
| BP-PAS-18918-CS-INDIV / R | élaborer un plan de formation et de recherche pour la rénovation du site de Koudougou | DAI / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso Fees (UV-BF) | A posteriori | Individual | Open | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-10-15 | 2020-08-18 | 2020-11-12 | | 2020-11-14 | | 2020-12-01 | | 2021-07-04 | |
| BP-PAS-21432-CS-INDIV / R | élaborer un plan de formation et de recherche pour la rénovation du site de Koudougou | DAI / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso Fees (UV-BF) | A posteriori | Individual | Limited | | 12,000.00 | 10,798.19 | Sigillé | 2021-01-12 | 2021-02-25 | 2021-01-31 | 2021-04-20 | 2021-01-21 | 2021-04-29 | 2021-03-24 | 2021-05-21 | 2021-05-23 | |
| BP-PAS-21431-CS-INDIV / R | élaborer un plan de formation et de recherche pour la rénovation du site de Koudougou | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 110,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-12 | 2021-09-24 | 2021-03-17 | | 2021-04-07 | | 2021-05-08 | | 2021-07-07 | |
| BP-PAS-21430-CS-INDIV / R | élaborer un plan de formation et de recherche pour la rénovation du site de Koudougou | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-05-04 | | 2021-05-09 | | 2021-05-30 | | 2021-06-30 | | 2021-09-28 | |
| BP-PAS-21437-CS-INDIV / R | élaborer un consultant (WIE) pour la rénovation du site de Koudougou | DAI / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso Fees (UV-BF) | A posteriori | Individual | Limited | | 10,000.00 | 7,990.42 | Achévé | 2021-03-03 | 2021-04-14 | 2021-03-07 | 2021-08-03 | 2021-03-28 | 2021-10-21 | 2021-04-28 | 2021-13-14 | 2021-05-28 | 2022-06-19 |
| BP-PAS-22918-CS-INDIV / A | élaborer des plans architecturaux et techniques de la bibliothèque virtuelle (SISL) pour les établissements d'enseignement supérieur ouverts (ENS) | DAI / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso Fees (UV-BF) | A posteriori | Selection de candidat(e)s par entité et directe | Direct | | 100,000.00 | 0.00 | Achévé | 2021-04-05 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-09-08 | | 2021-06-03 | 2021-10-03 | 2021-07-03 | 2021-11-01 | |
| BP-PAS-24290-CS-INDIV / C | élaborer des travaux d'aménagement et de réhabilitation d'un bâtiment à Genie Civil au profit de l'Université de Koudougou | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 7,000.00 | 3,989.23 | Achévé | 2021-07-05 | 2021-07-28 | 2021-08-14 | 2021-10-18 | 2021-08-21 | 2021-10-25 | 2021-09-15 | 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2022-03-24 |
| BP-PAS-24309-CS-INDIV / E | élaborer un service pour la rénovation des travaux d'aménagement et de réhabilitation d'un bâtiment à Genie Civil au profit de l'Université de Koudougou | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 13,000.00 | 10,414.17 | Sigillé | 2021-07-05 | 2021-07-26 | 2021-08-14 | 2021-10-25 | 2021-08-21 | 2021-10-29 | 2021-09-07 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | |
| BP-PAS-24310-CS-INDIV / E | élaborer un service pour la rénovation d'un site web au profit de l'Université de Koudougou | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-01 | | 2021-08-30 | | 2021-09-08 | | 2021-09-29 | | 2021-11-22 | |
| BP-PAS-24310-CS-INDIV / E | élaborer un service de conseil pour la mise en place d'un dispositif de formation et de recherche en génie civil au profit de l'Université de Koudougou | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 4,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-05 | | 2021-08-29 | | 2021-09-05 | | 2021-09-22 | | 2021-11-21 | |
| BP-PAS-24310-CS-INDIV / E | élaborer un service pour la réalisation d'un étage K2 | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 4,000.00 | 3,205.88 | Achévé | 2021-07-05 | 2021-07-29 | 2021-08-29 | 2021-10-26 | 2021-09-19 | 2021-11-01 | 2021-10-08 | 2021-11-30 | 2021-11-05 | 2022-04-16 |
| BP-PAS-24310-CS-INDIV / E | élaborer un document proposé par la Direction des études et de la recherche (DER) au profit de l'UJKZ | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | Achévé | 2021-08-05 | 2021-10-04 | 2021-09-09 | 2021-11-12 | 2021-09-30 | 2022-02-07 | 2021-10-17 | 2022-02-18 | 2021-11-16 | |
| BP-PAS-24311-CS-INDIV / E | élaborer un document proposé par la Direction des études et de la recherche (DER) au profit de l'UJKZ | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 4,200.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | | 2021-08-29 | | 2021-09-19 | | 2021-10-08 | | 2021-11-09 | |
| BP-PAS-24311-CS-INDIV / E | élaborer un document proposé par la Direction des études et de la recherche (DER) au profit de l'UJKZ | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 6,950.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | | 2021-08-29 | | 2021-09-19 | | 2021-10-08 | | 2021-11-05 | |
| BP-PAS-24311-CS-INDIV / E | élaborer un document proposé par la Direction des études et de la recherche (DER) au profit de l'UJKZ | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 6,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | | 2021-08-29 | | 2021-09-19 | | 2021-10-08 | | 2021-11-05 | |
| BP-PAS-24333-CS-INDIV / E | élaborer un cabinet pour les ateliers de formation et de recherche et la bibliothèque virtuelle (SISL) à micro-environnement (SISL) pour la réalisation d'ateliers et d'études des travaux de recherche et de développement | DAI / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso Fees (UV-BF) | A posteriori | Selection de candidat(e)s par entité et directe | Direct | | 1,442.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 2021-08-29 | | 2021-09-19 | | 2021-10-03 | | 2021-12-17 | |
| BP-PAS-24335-CS-INDIV / E | élaborer un cabinet pour les ateliers de formation et de recherche et la bibliothèque virtuelle (SISL) à micro-environnement (SISL) pour la réalisation d'ateliers et d'études des travaux de recherche et de développement | DAI / 03370 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso Fees (UV-BF) | A posteriori | Selection de candidat(e)s par entité et directe | Direct | | 160,000.00 | 0.00 | Annulé | 2022-03-04 | 2022-03-24 | 2022-03-16 | | | | 2022-04-22 | | 2022-07-21 | |
| BP-PAS-24335-CS-INDIV / E | élaborer un cabinet pour les ateliers de formation et de recherche et la bibliothèque virtuelle (SISL) à micro-environnement (SISL) pour la réalisation d'ateliers et d'études des travaux de recherche et de développement | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Open | | 8,600.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-17 | 2022-08-24 | 2022-05-19 | | 2022-08-09 | | 2022-07-04 | | 2022-12-01 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|--|--------------|------------|-----------------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BP-PAS-29220-CS-INDIV / R | établir une note d'impact pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-05-28 | 2022-06-22 | 2022-08-21 |
| BP-PAS-29221-CS-INDIV / R | établir une note d'impact pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 2022-05-09 | 2022-05-19 | 2022-10-21 |
| BP-PAS-29222-CS-INDIV / R | établir une note d'impact pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-03 | 2022-06-27 | 2022-05-12 | 2022-05-22 | 2022-06-18 |
| BP-PAS-29223-CS-INDIV / R | établir une note d'impact pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 6,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-08 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 2022-06-07 | 2022-07-07 |
| BP-PAS-29224-CS-INDIV / R | écrire un consultant pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 16,800.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-04 | 2022-06-27 | 2022-05-14 | 2022-05-24 | 2022-06-18 |
| BP-PAS-29225-CS-INDIV / R | écrire un cabinet pour la réalisation d'un stage et d'un rapport de stage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 14,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-04 | 2022-05-14 | 2022-05-24 | 2022-06-18 | 2022-09-26 |
| BP-PAS-29226-CS-INDIV / R | écrire un cabinet pour la réalisation d'un stage et d'un rapport de stage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 17,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-06-19 | 2022-09-27 |
| BP-PAS-29227-CS-INDIV / R | écrire un cabinet pour la réalisation d'un stage et d'un rapport de stage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 19,880.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-09 | 2022-05-26 | 2022-06-05 | 2022-06-30 | 2022-09-28 |
| BP-PAS-29228-CS-INDIV / R | écrire un cabinet pour la réalisation d'un stage et d'un rapport de stage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 6,700.00 | 0.00 | Achévé | 2022-05-01 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 2022-05-21 | 2022-08-12 |
| BP-PAS-29229-CS-INDIV / R | écrire un cabinet pour la réalisation d'un stage et d'un rapport de stage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 11,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-06-10 | 2023-01-06 |
| BP-PAS-29230-CS-CDS / R | établissement d'un architecte gérant la construction d'un bâtiment administratif et de bureaux de recherche pour le compte du PAES à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 6,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-11 | 2022-05-25 | | 2022-06-21 | 2022-10-19 |
| BP-PAS-29231-CS-INDIV / R | établissement d'un architecte gérant la construction d'un bâtiment administratif et de bureaux de recherche pour le compte du PAES à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 22,320.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-11 | 2022-06-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28 | 2022-10-20 |
| BP-PAS-29232-CS-INDIV / R | établissement d'un architecte gérant la construction d'un bâtiment administratif et de bureaux de recherche pour le compte du PAES à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 11,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 2022-07-13 | 2022-08-07 | 2023-03-05 |
| BP-PAS-29233-CS-INDIV / R | établissement d'un architecte gérant la construction d'un bâtiment administratif et de bureaux de recherche pour le compte du PAES à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 2022-10-02 |
| BP-PAS-29234-CS-INDIV / R | établissement d'un architecte gérant la construction d'un bâtiment administratif et de bureaux de recherche pour le compte du PAES à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 11,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-08-10 | 2023-02-06 |
| BP-PAS-29235-CS-CDS / R | établissement d'un architecte gérant la construction d'un bâtiment administratif et de bureaux de recherche pour le compte du PAES à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 9,994.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-05 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 2022-06-07 | 2022-06-24 |
| BP-PAS-29236-CS-INDIV / R | établissement d'un architecte gérant la construction d'un bâtiment administratif et de bureaux de recherche pour le compte du PAES à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 36,800.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-08-23 | 2022-09-12 | 2022-08-28 | 2022-09-17 | 2022-10-22 |
| BP-PAS-29237-CS-INDIV / R | établissement d'un architecte gérant la construction d'un bâtiment administratif et de bureaux de recherche pour le compte du PAES à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 2,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-11 | 2022-09-05 | 2022-09-26 | 2022-10-31 | 2022-11-04 |
| BP-PAS-29238-CS-INDIV / R | établissement d'un cabinet pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'éclairage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Open - National | | 84,780.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-11 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-12-14 | 2023-06-12 |
| BP-PAS-29239-CS-INDIV / R | établissement d'un cabinet pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'éclairage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-09-14 | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 2022-11-14 | 2023-05-13 |
| BP-PAS-29240-CS-INDIV / R | établissement d'un cabinet pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'éclairage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 8,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-08 | 2023-03-28 | 2023-04-02 | 2023-04-10 | 2023-08-08 |
| BP-PAS-29241-CS-INDIV / R | établissement d'un cabinet pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'éclairage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-19 | 2023-07-17 |
| BP-PAS-29242-CS-INDIV / R | établissement d'un cabinet pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'éclairage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 2,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-27 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-18 | 2023-07-16 |
| BP-PAS-29243-CS-INDIV / R | établissement d'un cabinet pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'éclairage pour le compte du CDP à profit de l'UZC | DAI / 03370 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 6,300.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2023-07-29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| BP-PAS-34095-CS-INV/R écrémement des travaux de réhabilitation de bâtiments pour la construction d'un laboratoire de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 16,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-08 | | 2023-03-13 | | 2023-04-02 | | 2023-04-10 | | 2023-06-24 |
| BP-PAS-34097-CS-INV/R écrémement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 4,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-27 | | 2023-04-01 | | 2023-04-18 | | 2023-07-02 |
| BP-PAS-34098-CS-INV/R écrémement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 8,245.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-21 | 2023-04-26 | 2023-03-26 | | 2023-04-16 | | 2023-05-03 | | 2023-07-17 |
| BP-PAS-34099-CS-INV/R écrémement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la acquisition d'un matériel de laboratoire pour la réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 1,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-09 | 2023-04-14 | 2023-03-16 | | 2023-04-06 | | 2023-04-23 | | 2023-04-30 |
| BP-PAS-34100-CS-INV/R écrémement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la acquisition d'un matériel de laboratoire pour la réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 15,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | | 2023-04-03 | | 2023-04-20 | | 2023-08-18 |
| BP-PAS-34401-CS-CDS/R service de consultant pour la construction d'un bâtiment administratif et technique (BAT) à l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Selection de consultants par entité | Direct - National | | | 142,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-10 | 2023-04-04 | 2023-03-27 | | | | 2023-04-28 | | 2024-04-22 |
| BP-PAS-34470-CS-CDS/R service de consultant pour l'aménagement et la construction d'un bâtiment administratif et technique (BAT) à l'Université de Fada N'gourma (UNFG) - Phase II (lot 2) au décret n° 2022-21 du 21 décembre 2022 | IDAI / 03570 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Selection de consultants par entité | Direct - National | | | 13,218.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-25 | | 2023-03-30 | | | | 2023-04-10 | | 2023-06-09 |
| BP-PAS-35258-CS-INV/R écrémement des travaux de construction d'un bâtiment administratif et technique (BAT) à l'Université de Fada N'gourma (UNFG) - Phase I (lot 1) au décret n° 2022-21 du 21 décembre 2022 | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-11-22 | | 2023-11-29 | | 2023-12-03 | | 2023-12-19 | | 2024-05-18 |
| BP-PAS-35259-CS-INV/R écrémement des travaux de construction d'un bâtiment administratif et technique (BAT) à l'Université de Fada N'gourma (UNFG) - Phase II (lot 2) au décret n° 2022-21 du 21 décembre 2022 | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 12,400.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-11-21 | | 2023-11-28 | | 2023-12-05 | | 2023-12-25 | | 2024-02-23 |
| BP-PAS-35261-CS-CDS/R écrémement des travaux de construction d'un bâtiment administratif et technique (BAT) à l'Université de Fada N'gourma (UNFG) - Phase I (lot 1) au décret n° 2022-21 du 21 décembre 2022 | IDAI / 03570 | Enhancing Access to Higher Education through the Virtual University of Burkina Faso (UVBF) | A posteriori | Selection de consultants par entité | Direct - National | | | 199,036.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-10-25 | 2023-10-22 | 2023-11-04 | | | | 2023-11-26 | | 2024-10-21 |
| BP-PAS-35262-CS-INV/R écrémement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 12,366.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-12-21 | | 2023-12-26 | | 2024-01-05 | | 2024-01-13 | | 2024-04-12 |
| BP-PAS-35263-CS-INV/R écrémement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Project Coordination, Management and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | | 20,400.00 | 0.00 | Annulé | 2021-05-11 | 2021-06-27 | 2021-06-24 | | 2021-07-01 | | 2021-07-25 | | 2022-07-20 |
| BP-PAS-40277-CS-INV/R écrémement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 25,080.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-01-31 | | 2024-02-07 | | 2024-02-28 | | 2024-03-18 | | 2024-08-31 |
| BP-PAS-407415-CS-INV/R écrémement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 19,330.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-02-15 | | 2024-02-25 | | 2024-03-03 | | 2024-03-18 | | 2024-06-16 |
| BP-PAS-407501-CS-INV/R écrémement de consultants pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Direct - International | | | 93,456.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-02-08 | | 2024-02-18 | | 2024-02-23 | | 2024-03-09 | | 2024-09-15 |
| BP-PAS-407521-CS-INV/R écrémement des travaux d'extension et de réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 51,400.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-02-22 | | 2024-02-29 | | 2024-03-03 | | 2024-03-18 | | 2024-06-16 |
| BP-PAS-407522-CS-INV/R écrémement des travaux d'extension et de réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 1,200.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | | 2024-02-28 | | 2024-03-14 | | 2024-05-13 |
| BP-PAS-407532-CS-INV/R écrémement de consultants pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation amphi (lot 1) et les travaux de trame (lot 2) du système de transport de l'Université de Fada N'gourma (UNFG) | IDAI / 03570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | | 10,450.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-02-21 | | 2024-03-04 | | 2024-03-08 | | 2024-03-23 | | 2024-07-29 |