

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Benin : **Gazetted Forests Management Project**

General Information
Country: Benin **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-11-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-02-26
Project ID: P167678 **GPN Date:** 2019-10-15
Project Name: Gazetted Forests Management Project
Loan / Credit No.: IDA / D4770
Executing Agency: GENERAL DIRECTORATE FOR ENVIRONMENT AND CLIMATE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BJ-WACA -142583-CW-RFB / Travaux de conception et d'ouverture des postes d'accès.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				400,000.00	0.00	Annulé						2020-08-24		2020-08-29				2020-10-10		2020-11-09			2020-12-14	2021-06-12
BJ-WACA -142587-CW-RFO / Travaux de préparation de sols (Défrichage, dégauchage et dessouchage).	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	Annulé								2020-08-22								2020-10-17	2021-04-15	
BJ-WACA -142590-CW-CDD / Production du plan pépiniériste au niveau des six (06) forêts classées: Kétou, Dan, Logozohé, Ouémé-Bokou, Agoua, Tchaurou-Tou-Kilibo.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Participation communautaire à la passation des marchés	Limited					180,000.00	290,792.91	Signé						2020-06-23	2021-10-12	2020-06-28	2021-10-12			2020-08-09	2020-03-04	2020-09-08	2021-10-12	2020-10-13	2020-05-09	2021-04-11
BJ-WACA -142603-CW-CDD / Travaux de production du plan de la forêt de Dogo par les pépiniéristes locaux.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Participation communautaire à la passation des marchés	Limited					465,000.00	0.00	Annulé						2020-03-23		2020-03-28				2020-05-09		2020-06-08		2020-07-13		2021-01-09
BJ-WACA -142604-CW-CDD / Travaux de production du plan de six (06) Forêts Classées par les pépiniéristes locaux.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Participation communautaire à la passation des marchés	Limited					150,000.00	0.00	Annulé						2020-03-23		2020-03-28				2020-05-09		2020-06-08		2020-07-13		2021-01-09
BJ-WACA -142605-CW-CDD / Travaux de réalisation de 600 ha de plantation de bois en ergie par les structures de cogestion à raison de 100 ha par forêt classée.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Participation communautaire à la passation des marchés	Limited					570,200.00	1,137,458.88	Signé						2020-11-23	2021-10-12	2020-11-28	2021-10-12			2021-01-09	2020-03-04	2021-02-08	2021-10-12	2021-03-15	2020-07-09	2021-09-11
BJ-WACA -142606-CW-CDD / Elaborer et signer une convention avec l'ONAB pour réaliser 750 ha de plantation de bois d'œuvre dans la forêt classées de Dogo et l'entretien des plantations.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Participation communautaire à la passation des marchés	Limited					296,813.00	0.00	Annulé						2020-06-22		2020-06-27				2020-08-08		2020-09-07		2020-10-12		2021-04-10
BJ-WACA -142891-CW-RFO / Travaux de construction de postes de contrôle, de miradors, d'installation des barrières (ONAB et CTAF).	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	Annulé								2020-10-05								2020-11-30		2021-05-29
BJ-WACA -142892-CW-RFB / Travaux de forages (ONAB).	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				400,000.00	0.00	Annulé						2020-09-23		2020-09-28				2020-11-09		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
BJ-WACA -142893-CW-RFO / Travaux de morcellement de séries agricoles, matérialisation et d'attribution des parcelles d'exploitation agricole à us agricoles dans les six (06) forêts classées: Kétou, Dan, Logozohé, Ouémé-bokou, Agoua, Tchaurou-Tou-Kilibo.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				140,000.00	0.00	Annulé								2020-06-29								2020-08-24		2021-02-20
BJ-WACA -142894-CW-RFO / Travaux d'identification et de matérialisation des couleurs de transparence et les aires de pâturage.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	Annulé								2020-08-31								2020-10-26		2021-04-24
BJ-WACA -142895-CW-RFO / Travaux de matérialisation des limites de la série de conservation des six (06) forêts classées: Kétou, Dan, Logozohé, Ouémé-Bokou, Agoua, Tchaurou-Tou-Kilibo.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				70,000.00	0.00	Annulé								2020-08-04								2020-09-29		2021-03-28
BJ-WACA -142896-CW-RFO / Travaux de pare-feux autour des séries de conservation des forêts classées.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				36,000.00	0.00	Annulé								2020-09-01								2020-10-27		2021-04-25
BJ-WACA -148865-CW-RFO / Travaux de forage (ONAB).	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	Annulé								2020-10-03								2020-11-28		2021-05-27
BJ-WACA -217647-CS-CDS / Elaborer et signer des conventions de production de plants avec des structures de cogestion au profit de l'UIGP et de l'ONAB.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Participation communautaire à la passation des marchés	Direct					1,708,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-04-28		2021-05-03							2021-06-07		2021-12-04	
BJ-WACA -217651-CS-CDS / Elaborer et signer des conventions de réboisement avec des structures de cogestion au profit de l'UIGP et de l'ONAB.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Participation communautaire à la passation des marchés	Direct					1,906,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-22		2021-09-27							2021-11-01		2022-04-30	
BJ-WACA -217653-CS-CDS / Elaborer et signer des conventions d'entretien et regarnissage avec des structures de cogestion au profit de l'UIGP et de l'ONAB.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Participation communautaire à la passation des marchés	Direct					806,100.00	0.00	Annulé						2021-10-18		2021-10-23							2021-11-27		2022-05-26	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-WACA -142491-GO-RFB / Acquisition de cent vingt-cinq (125) motos et de sept (07) camions cilindrés à eau au profit du projet.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One E nvelope		1,331,200.00	0.00	Annulé					2020-04-20			2020-04-25				2020-06-06		2020-07-06		2020-08-10		2021-02-06
BJ-WACA -142559-GO-RFQ / contractueliser avec un oper ateur GSM pour assurer la co mmunication et la connexion à l'internet des Cellules Tech niques d'Aménagement Forestiers (CTAF).	IDA / D4770	Development of Selected NT FP Value Chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		64,600.00	0.00	Annulé								2020-05-02							2020-06-27		2020-12-24	
BJ-WACA -142576-GO-RFQ / Acquisition de petits equipem ents de surveillance (GPS, jumelles, Boussole, Clisimètre , compas forestier).	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		17,000.00	17,660.17	Signé								2020-03-22	2021-06-18						2020-05-17	2021-07-01	2020-11-13	
BJ-WACA -142581-GO-RFQ / Acquisition d'équipement inf ormatique au profit du projet et de l'ONAB.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		80,000.00	0.00	Annulé								2020-03-29							2020-05-24		2020-11-20	
BJ-WACA -142697-GO-RFQ / Acquisition de consommables s informatiques au profit du projet.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		15,000.00	13,428.63	Signé								2020-01-25	2021-06-21						2020-03-21	2021-07-04	2020-09-17	
BJ-WACA -142740-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau au profit du projet.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		14,000.00	12,534.18	Signé								2020-01-18	2019-11-19						2020-03-14	2021-06-30	2020-09-10	
BJ-WACA -142804-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau au profit du projet.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		18,500.00	11,742.34	Signé								2020-01-18	2021-06-23						2020-03-14	2021-06-26	2020-09-10	
BJ-WACA -142818-GO-RFQ / Acquisition de motopompes et de petits outillages (Arroso ir, rateau, houe, seau, bassin e) au profit de l'ONAB et CTAF.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		14,000.00	17,904.17	Signé								2020-03-21	2021-06-22						2020-05-16	2021-07-05	2020-11-12	
BJ-WACA -142826-GO-RFQ / Acquisition des matériels et é quipements de lutte contre le feu au profit des CTAF et ON AB.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		76,000.00	0.00	En attente d' exécution								2020-05-23							2020-07-18		2021-01-14	
BJ-WACA -142867-GO-RFQ / Acquisition des matériels et é quipements de bureau au pr ofit du projet.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		19,000.00	17,131.79	Signé								2020-02-22	2021-06-22						2020-04-18	2021-07-05	2020-10-15	
BJ-WACA -142872-GO-RFQ / Fourniture de la connexion in ternet dans les bâtiments du projet.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		13,000.00	0.00	Annulé								2020-01-18							2020-03-14		2020-09-10	
BJ-WACA -142483-GO-UN / A cquisition de dix-sept (17) vé hicules 4x4 dont quinze (15) pick-up double cabine, deux (02) Stations Wagon.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Passation de marc hés auprès des ag encies de l'ONU	Direct		759,000.00	0.00	Annulé				2020-02-17					2020-02-22							2020-03-28		2020-09-24	
BJ-WACA -142815-GO-DIR / F ourniture et installation de f igiciel comptable au profit du projet.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		20,000.00	9,420.57	Signé					2020-03-27	2021-06-18	2020-04-01	2021-06-18								2020-05-06	2021-06-23	2020-11-02	
BJ-WACA -142861-NC-DIR / A cquisition des semences dan s le cadre de la production d es plants d'essence de bois é nergie.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		29,900.00	0.00	Annulé								2020-04-25							2020-06-20		2020-12-17	
BJ-WACA -142803-GO-DIR / Acquisition de semence d'es pèces fertilisantes et plants d'agroforesterie.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		20,000.00	0.00	Annulé								2020-05-03							2020-06-28		2020-12-25	
BJ-WACA -148868-GO-RFQ / Acquisition d'équipements inf ormatiques au profit du proje t.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		19,600.00	17,753.77	Signé								2020-03-29	2021-06-21						2020-05-24	2021-07-02	2020-11-20	
BJ-WACA -150068-GO-UN / A cquisition de vingt-sept (27) véhicules 4 x 4 dont: quatorz e (14) pick-up double cabines , onze (11) mono cabines et deux (02) stations wagon.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Passation de marc hés auprès des ag encies de l'ONU	Direct		1,170,000.00	947,496.76	Signé				2020-02-17	2021-06-18	2020-02-22	2021-06-18									2020-03-28	2021-07-01	2020-09-24	
BJ-WACA -160122-GO-RFB / Acquisition de cent vingt-cinq (125) motos au profit de CT AF, ONAB et CENATEL.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		325,600.00	0.00	Annulé				2020-06-30	2020-03-16	2020-07-05					2020-08-16		2020-09-15		2020-10-20		2021-04-18	
BJ-WACA -166588-GO-DIR / F ourniture, installation et mai ntenance d'une plateforme d e vidéoconférence au profit d u MCVDO.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		48,700.00	83,531.04	Signé					2020-04-27	2021-10-07	2020-05-02	2021-10-07								2020-06-06	2020-05-06	2020-12-03	
BJ-WACA -170502-GO-RFQ / Acquisition de groupe électro gène au profit de l'UIGP.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		27,800.00	52,751.58	Signé								2020-06-27	2021-06-18						2020-08-22	2021-07-02	2021-02-18	
BJ-WACA -173868-GO-UN / A cquisition de cent vingt-cinq (125) motos cross et trois (0 3) stations wagon au profit d e l'UIGP.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Passation de marc hés auprès des ag encies de l'ONU	Direct		450,300.00	530,271.00	Signé					2020-05-25	2021-06-03	2020-05-30	2021-06-03								2020-07-04	2021-07-02	2020-12-31	
BJ-WACA -217675-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques au profit du projet, CTAF et ONAB.	IDA / D4770	Support to Forests Governan ce	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		50,000.00	52,699.95	Signé								2021-04-25	2021-10-07						2021-06-20	2021-07-12	2021-12-17	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-WACA -142475-CS-CQS / Etude socio-economique des villages riverains des forêts classées ciblées: Kérou, Dan, Logozohé, Ouémé-boukou, Agoua, Tchaurou-Tou-Kilibo, trois rivières, albou supérieur et Ouénou Bénou.	IDA / D4770	Development of Selected NTFP Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Annulé	2020-04-13		2020-05-04		2020-06-17							2020-07-17		2020-08-21		2021-02-17		
BJ-WACA -143202-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'état des lieux de l'occupation des 10 forêts classées sous gestion du projet.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		197,574.00	0.00	Annulé	2020-05-28				2020-06-11							2020-07-11		2020-08-15		2021-02-11		
BJ-WACA -143206-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'étude d'inventaire (faune et flore) pour établir la situation de référence de la biodiversité dans les six (06) forêts classées: Kérou, Dan, Logozohé, Ouémé-Boukou, Agoua, Tchaurou-Tou-Kilibo.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2020-05-25				2020-06-08							2020-07-08		2020-08-12		2021-02-08		
BJ-WACA -143218-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'étude de sol des séries de production des 10 forêts classées.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		70,000.00	0.00	Annulé	2020-05-25				2020-06-08							2020-07-08		2020-08-12		2021-02-08		
BJ-WACA -143219-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour évaluer le potentiel en noix de karité autour et dans les forêts classées.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		75,000.00	0.00	Annulé	2020-05-18				2020-06-01							2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01		
BJ-WACA -143223-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour analyser les chaînes de valeur porteuses et du marché de karité.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		22,000.00	0.00	Annulé	2020-06-22				2020-07-06							2020-08-05		2020-09-09		2021-03-08		
BJ-WACA -143230-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour analyser les chaînes de valeur porteuses et du marché du miel.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		22,000.00	0.00	Annulé	2020-06-22				2020-07-06							2020-08-05		2020-09-09		2021-03-08		
BJ-WACA -143288-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser le zonage, délimiter les différentes séries et rédiger les plans d'aménagement des forêts classées: Albou / Supérieure, Trois Rivières et Ouénou Bénou.	IDA / D4770	Development of Selected NTFP Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-18				2020-06-01							2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01		
BJ-WACA -143290-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser les études techniques, contrôle et supervision et travaux de réhabilitation/ construction des bases vie des 10 CTAF.	IDA / D4770	Development of Selected NTFP Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		80,000.00	236,922.76	Signé	2020-05-25	2021-06-25		2020-06-08	2021-06-28							2020-07-08	2021-06-28	2020-08-12	2021-07-01	2021-02-08		
BJ-WACA -143291-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour analyser et proposer les options efficaces de gestion durable des forêts classées dans la sous région et à l'international.	IDA / D4770	Development of Selected NTFP Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		62,500.00	0.00	Annulé	2020-06-08				2020-06-22							2020-07-22		2020-08-26		2021-02-22		
BJ-WACA -143294-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'étude de planification au niveau national de système d'agroforesterie et d'intensification agricoles adaptées aux zones agroécologiques autour des 10 forêts classées et du mécanisme de durabilité de leur mise en oeuvre.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		26,000.00	0.00	Annulé	2020-06-08				2020-06-22							2020-07-22		2020-08-26		2021-02-22		
BJ-WACA -143297-CS-CQS / Recrutement d'une ONG à mandat pour l'encadrement des agriculteurs des forêts classées: Albou Supérieure, Trois Rivières et Ouénou Bénou.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-20	2021-11-03		2020-08-03	2022-06-11							2020-09-02		2020-10-07		2021-04-05		
BJ-WACA -143303-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour identifier les technologies efficaces de carbonisation.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2020-07-06				2020-07-20							2020-08-19		2020-09-23		2021-03-22		
BJ-WACA -143304-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour élaborer la stratégie d'installation des plantations de karité.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-07-13				2020-07-27							2020-08-26		2020-09-30		2021-03-29		
BJ-WACA -143577-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser le zonage, délimiter les différentes séries et rédiger les plans d'aménagement des forêts classées: Ouémé Supérieure, Agoua et Tchaurou-Tou-Kilibo.	IDA / D4770	Development of Selected NTFP Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-18				2020-06-01							2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01		
BJ-WACA -143588-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser le zonage, délimiter les différentes séries et rédiger les plans d'aménagement des forêts classées: Kérou, Dan, Logozohé et Ouémé-boukou.	IDA / D4770	Development of Selected NTFP Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-18				2020-06-01							2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01		

BJ-WACA -325951-CS-CQS / Réaliser la prospection hydrogéologique pour les forages à but d'approvisionnement en eau des pépinières en forêt.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-06	2023-08-23	2022-12-27	2023-09-19	2023-02-09							2023-03-11	2023-04-15	2023-10-12
BJ-WACA -354483-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser les études techniques des pistes et ouvrages de franchissement pour l'accès aux parcelles de 2023.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-20		2023-08-10		2023-09-23							2023-10-23	2023-11-27	2024-05-25
BJ-WACA -354490-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour évaluer le potentiel de production de noix de karité exploitable dans et autour des forêts classées de Agoua, TTK, Ouémé Bouko u, Ouémé Benou, Trois Rivières, Ouémé Supérieur et N'dali et Alibon Supérieur.	IDA / D4770	Development of Selected NT FP Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-23		2023-09-13		2023-10-27							2023-11-26	2023-12-31	2024-06-28
BJ-WACA -354495-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour faire un inventaire analytique des techniques de reproduction à grande échelle du karité au Bénin et dans la sous région.	IDA / D4770	Development of Selected NT FP Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-20		2023-10-11		2023-11-24							2023-12-24	2024-01-28	2024-07-26
BJ-WACA -354499-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour faire l'analyse des chaînes de valeur porteuses et du marché de karité.	IDA / D4770	Development of Selected NT FP Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-08-29	2023-09-20	2023-09-19		2023-11-02							2023-12-02	2024-01-06	2024-07-04
BJ-WACA -354507-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour organiser l'audit à mi-parcours de la performance environnementale et sociale (CSES).	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-12		2023-10-03		2023-11-16							2023-12-16	2024-01-20	2024-07-18
BJ-WACA -354511-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour évaluer la contribution du projet à l'amélioration des conditions de vie des ménages riverains.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-26		2023-11-16		2023-12-30							2024-01-29	2024-03-04	2024-08-31
BJ-WACA -354480-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser les études techniques pour l'identification du site de forage du secteur de Dogo dans le cadre du PFCB.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-23				2023-09-06							2023-10-06	2023-11-10	2024-05-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-WACA -142480-CS-INDV / Elaborer les outils et méthodes de suivi et d'évaluation de la performance des agents forestiers du Projet.	IDA / D4770	Development of Selected NT FP Value Chains	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2020-05-18		2020-07-06		2020-07-27		2020-08-31				2021-02-27
BJ-WACA -143198-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'analyse des opportunités et contraintes inhérentes à l'arrangement institutionnel en place pour la gestion des forêts classées.	IDA / D4770	Development of Selected NT FP Value Chains	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	0.00	Annulé	2020-06-23		2020-06-28		2020-07-19		2020-08-23				2021-02-19
BJ-WACA -143208-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour évaluer et réorganiser les Marchés Ruraux de Bois.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	0.00	Annulé	2020-06-29		2020-07-04		2020-07-25		2020-08-29				2021-02-25
BJ-WACA -143231-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour évaluer le fonctionnement du FNDF et autre Fonds (FSOA) dédiés aux aires protégées, pour examiner les possibilités d'ouverture d'un guichet spécifique aux forêts classées.	IDA / D4770	Development of Selected NT FP Value Chains	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	0.00	Annulé	2020-05-11		2020-05-16		2020-06-06		2020-07-11				2021-01-07
BJ-WACA -143236-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'inventaire analytique des techniques de reproduction grandeur nature du karité au Bénin et dans la sous région.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	0.00	Annulé	2020-04-20		2020-04-25		2020-05-16		2020-06-20				2020-12-17
BJ-WACA -143265-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'état des lieux des individus, groupements et structures privées engagés dans l'apiculture, le commerce du miel dans les villages riverains des forêts classées.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		16,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-25		2020-05-30		2020-06-20		2020-07-25				2021-01-21
BJ-WACA -143269-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'état des lieux des individus, groupements et structures privées engagés dans la transformation de noix de karité dans les villages riverains des forêts classées.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	0.00	Annulé	2020-06-15		2020-06-20		2020-07-11		2020-08-15				2021-02-11
BJ-WACA -143278-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de développement de la chaîne de valeur de karité.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2020-04-20		2020-04-25		2020-05-16		2020-06-20				2020-12-17

Bj-WACA -143283-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de développement de la filière miel.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2020-04-20	2020-04-25	2020-05-16	2020-06-20	2020-12-17				
Bj-WACA -143285-CS-CDS / Elaborer et signer une convention avec le Centre International de Recherches en Agroforesterie pour l'identification des techniques d'agroforesterie.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2020-06-08	2020-06-18		2020-08-22	2021-02-18				
Bj-WACA -145210-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique International (ATI) au profit de TIUGP.	IDA / D4770	Support to Forests Governance	A posteriori	Individuel	Open		144,000.00	430,554.24	Signé	2020-01-20	2019-11-12	2020-03-09	2021-06-24	2020-03-30	2021-06-24	2020-05-04	2020-03-25	2020-10-31
Bj-WACA -145213-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé Suivi-Evaluation au profit du projet.	IDA / D4770	Support to Forests Governance	A posteriori	Individuel	Open		14,400.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-30		2020-05-18		2020-06-08		2020-07-13		2021-01-09
Bj-WACA -145235-CS-INDV / Recrutement d'un comptable au profit du projet.	IDA / D4770	Support to Forests Governance	A posteriori	Individuel	Open		14,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2019-12-20	2020-05-18	2021-10-08	2020-06-08		2020-07-13		2021-01-09
Bj-WACA -166115-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer la stratégie de communication de TIUGP.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Individuel	Limited		34,700.00	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-06-20		2020-07-11	2020-08-15				2021-02-11
Bj-WACA -178745-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la modernisation du processus de production du miel au Bénin.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	192,108.12	Signé	2020-07-30	2020-06-30	2020-08-09	2021-06-23			2020-10-13	2021-07-07	2021-04-11
Bj-WACA -203697-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'étude technique d'ouverture et d'aménagement de pistes forestières dans les forêts classées de Ourme-Boukou, Agoua, Tchaurou ou Toua-Kilibo, Dan, Kérou et Logozohé.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2020-11-20	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2021-09-11
Bj-WACA -217622-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides du PFC-B.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	37,904.97	Signé	2021-04-05	2021-11-02	2021-05-24	2022-04-22	2021-06-14	2022-04-22	2021-07-19	2022-03-14	2022-01-15
Bj-WACA -217629-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser les études techniques de pistes d'accès aux plantations de 2021.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2021-04-26		2021-06-14		2021-07-05		2021-08-09		2022-02-05
Bj-WACA -217633-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer un guide technique de production d'acacia.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2021-06-29		2021-08-17		2021-09-07		2021-10-12		2022-04-10
Bj-WACA -217641-CS-CDS / Elaborer et signer une convention avec le laboratoire de Biomathématiques et d'Estimations Forestières et le laboratoire d'Ecologie, de Botanique et de Biologie Végétale pour la réalisation de l'inventaire forestier dans les forêts classées.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		230,000.00	0.00	Annulé	2021-04-15		2021-04-25				2021-06-29		2021-12-26
Bj-WACA -217644-CS-CDS / Elaborer et signer une convention avec le laboratoire d'Ecologie Appliquée pour la réalisation du dénombrement de la faune dans les forêts classées.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	0.00	Annulé	2021-04-15		2021-04-25				2021-06-29		2021-12-26
Bj-WACA -217638-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'état des lieux des individus, groupement et structures privées engagés dans l'apiculture, le commerce du miel.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	62,748.99	Signé	2021-10-20	2021-06-23	2021-12-08	2021-10-07	2021-12-29	2022-04-18	2022-02-02	2021-12-13	2022-08-01
Bj-WACA -261167-NC-DIR / Sélection d'un expert local formateur sur la méthode de patrouille SMART en forêt classée.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,600.00	12,688.21	Signé	2021-12-17	2022-01-19	2021-12-27	2022-04-18			2022-03-02	2022-03-26	2022-08-29
Bj-WACA -261172-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour la réalisation des études techniques de prolongement des pistes forestières, le suivi et le contrôle des travaux.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		102,000.00	84,038.82	Signé	2021-11-26	2022-01-18	2021-12-06	2022-04-18			2022-02-09	2022-06-11	2022-08-08
Bj-WACA -279021-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système informatique de gestion des plaintes.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29	2022-05-06	2022-07-04		2022-07-25		2022-08-29		2023-02-25
Bj-WACA -279024-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour identifier les systèmes d'énergie solaire adaptés aux basses vies.	IDA / D4770	Integrated Management of G azetted Forests	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-24	2022-04-23	2022-10-12		2022-11-02		2022-12-07		2023-06-05
Bj-WACA -279175-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour identifier les options efficaces de connexion internet fixe par localité de 5 basses vies.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-20	2022-04-23	2022-08-08		2022-08-29		2022-10-03		2023-04-01

BJ-WACA -279176-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser la situation de référence des parcelles de reboisement de 2022 par une prise de vue aérienne avec drone.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30	2022-07-18	2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11			
BJ-WACA -279180-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur la technique d'animation communautaire.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-25	2022-05-30	2022-06-20	2022-07-25	2023-01-21			
BJ-WACA -279182-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur le suivi évaluation et gestion axée sur les résultats.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		13,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-05-10	2022-11-30	2022-05-15	2022-06-05	2022-07-10	2023-01-06		
BJ-WACA -279185-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur l'aménagement basé sur l'approche sur les écosystèmes et la gestion des conflits.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Individuel	Limited		13,000.00	0.00	Annulé	2022-04-28	2022-05-03	2022-05-24	2022-06-28	2022-12-25			
BJ-WACA -279186-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur des structures techniques des maires sur les approches d'aménagements durable des forêts.	IDA / D4770	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10	2022-05-15	2022-06-05	2022-07-10	2023-01-06			
BJ-WACA -293938-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études techniques des ouvrages de franchissement et le contrôle des travaux pour l'accès aux parcelles 2022.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Individuel	Open		56,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29	2022-05-20	2022-08-17	2023-10-05	2022-09-07	2023-10-05	2022-10-12	2023-04-10
BJ-WACA -354502-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour organiser l'évaluation à mi-parcours du projet.	IDA / D4770	Support to Forests Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		40,000.00	0.00	Signé	2023-09-29	2023-06-30	2023-10-09	2023-10-04		2023-12-13	2023-07-15	2024-06-10
BJ-WACA -354510-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la mission de vérification des travaux communautaires d'aménagement forestier du PFC-B au titre de l'année 2022.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		265,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-26	2023-08-10	2023-06-05			2023-08-09		2024-02-05
BJ-WACA -366297-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la mission de vérification des travaux communautaires d'aménagement forestier du PFC-B au titre de l'année 2023.	IDA / D4770	Integrated Management of Gazetted Forests	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		24,954.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-17	2023-08-10	2023-07-27			2023-09-30		2024-03-28
BJ-WACA -365941-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant Technique International au profit de l'UIGP.	IDA / D4770	Support to Forests Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		210,600.00	0.00	En cours d'examen	2023-06-28	2023-07-01	2023-07-08			2023-09-11		2024-03-09
BJ-WACA -396207-CS-CDS / Recrutement d'un auditeur interne au profit de l'Unité Intégrée de Gestion des Projets (UIGP).	IDA / D4770	Support to Forests Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-22		2024-01-01			2024-03-06		2024-09-02