

National Urban Cadaster Projec (P162278)

Procurement Plan

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 10-Jan-2020

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Peru : National Urban Cadaster and Municipal Support Project

General Information
Country: Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-02-23
Project ID: P162278 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-02-27
Project Name: National Urban Cadaster and Municipal Support Project **GPN Date:** 2021-06-30
Loan / Credit No.: IBRD / 90350
Executing Agency: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
PE-COFOPRI-363961-GO-RFB / Equipamiento Informático para el Desarrollo y Soporte para el Componente 02	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		178,750.00	0.00	Firmado					2023-06-30	2023-08-08	2023-07-03	2023-08-15			2023-08-14	2023-09-22	2023-08-31	2023-10-05	2023-09-24		2023-12-08	
PE-COFOPRI-364078-GO-RFQ / Adquisición de 84 computadoras para el Equipo de Mesa Agil	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	Firmado							2023-06-10	2023-08-15							2023-07-08		2023-09-06	
PE-COFOPRI-365507-GO-RFB / Adquisición de Estación total de precisión	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		188,237.50	0.00	Ejecución pendiente					2023-06-22		2023-06-27				2023-08-08		2023-09-07			2023-10-12		2023-12-11
PE-COFOPRI-365492-GO-RFQ / Adquisición de computadoras para Municipalidades Distritales	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		49,678.86	0.00	Ejecución pendiente							2023-06-20								2023-07-18		2023-09-01	
PE-COFOPRI-365500-GO-RFQ / Adquisición de equipo receptor de satélites GNSS Estación Base/Router	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		48,459.20	0.00	Cancelado							2023-06-20								2023-07-18		2023-10-01	
PE-COFOPRI-365504-GO-RFQ / Distanciametro laser para Municipalidades Distritales	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,731.64	0.00	Ejecución pendiente							2023-06-20								2023-07-18		2023-10-01	
PE-COFOPRI-365497-GO-RFQ / Adquisición de mobiliario básico para Municipalidades Distritales	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		15,400.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-06-20								2023-07-18		2023-10-01	
PE-COFOPRI-365506-GO-RFQ / Adquisición de Drone	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,200.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-06-20								2023-07-18		2023-10-01	
PE-COFOPRI-365493-GO-RFQ / Adquisición de impresoras para Municipalidades Distritales	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		18,773.26	0.00	Ejecución pendiente							2023-06-20								2023-07-18		2023-09-01	
PE-COFOPRI-387782-GO-RFQ / Adquisición de Estaciones de Trabajo para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y COFOPRI	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		35,982.00	0.00	Firmado							2023-10-22	2023-11-28							2023-11-10		2023-11-20	
PE-COFOPRI-387787-GO-RFQ / Adquisición de Servidores para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y COFOPRI	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		38,924.00	0.00	Firmado							2023-10-22	2023-11-30							2023-11-10		2023-12-15	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
UE003-NC5 / Campañas de comunicación previo al levantamiento catastral para Chiclayo La Victoria y SMP	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		39,862.09	0.00	Cancelado							2021-10-06								2021-12-01		2022-03-01
PE-COFOPRI-218141-NC-RFB / Levantamiento catastral urbano en San Martín de Porres, información geográfica y administrativa.	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,765,671.94	0.00	Cancelado				2022-02-04		2022-02-13				2022-03-27		2022-04-20			2022-05-25		2022-11-21
PE-COFOPRI-217991-NC-RFB / Generación de modelos digitales de elevaciones - Ortoimágenes y Bases de datos cartográficas simplificada	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,227,186.73	749,646.82	Firmado				2021-08-10	2021-10-26	2021-08-20	2021-10-28			2021-10-01	2021-12-23	2021-10-16	2022-02-08	2021-11-20	2022-05-27	2022-11-20	

PE-COFOPRI-218140-NC-RFB / Levantamiento catastral urbano en Chiclayo y La Victoria, información geográfica y administrativa.	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internationa	Single Stage - One E		3,569,582.37	0.00	Cancelado							2022-02-04	2022-02-13					2022-03-27	2022-04-20	2022-05-25	2022-11-21					
PE-COFOPRI-335380-NC-RFB / Servicio de Levantamiento catastral Lote 4 (Lima cercado)	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internationa	Single Stage - One E		5,724,710.00	0.00	Cancelado								2023-02-20	2023-02-25				2023-04-17	2023-05-17	2023-07-13	2024-10-05					
PE-COFOPRI-363493-NC-RFO / Servicio de producción de piezas publicitarias para la campaña de comunicaciones previo al levantamiento catastral	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One E		48,223.00	0.00	Firmado									2023-06-06	2023-06-27					2023-07-06	2023-09-14					
PE-COFOPRI-335375-NC-RFB / Servicio de Levantamiento catastral Lote 1 (Lambayeque y Piura)	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internationa	Single Stage - One E		15,021,953.00	0.00	Cancelado								2023-02-20	2023-07-10	2023-02-25	2023-07-14			2023-04-17	2023-05-17	2023-07-13	2025-07-02				
PE-COFOPRI-363958-NC-RFB / Servicio de Levantamiento catastral Lote 2 (Los Olivos, San Luis, Breña y Surquillo)	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internationa	Single Stage - One E		13,617,223.00	0.00	Cancelado									2023-06-05	2023-06-10				2023-07-31	2023-08-30	2023-10-26	2024-12-19				
PE-COFOPRI-335375-NC-RFB 2 / Servicio de Levantamiento Catastral Lote 1 (Lambayeque y Piura) y Lote 2 (Provincia de Lima, Breña, Los Olivos, San Luis y Surquillo)	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internationa	Single Stage - One E		28,639,176.00	0.00	Firmado									2023-07-20	2023-07-21	2023-07-25	2023-07-24			2023-09-14	2023-09-22	2023-10-14	2023-10-20	2023-12-10	2023-12-15	2025-11-29
PE-COFOPRI-399120-NC-RFB / Servicio de Levantamiento Catastral Urbano - Lote 3, Lot 4 y Lote 5	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internationa	Single Stage - Two E		35,766,869.00	0.00	Ejecución pendiente									2024-02-29	2024-03-01				2024-04-16	2024-06-20	2024-07-26	2026-06-16				
PE-COFOPRI-408305-NC-RFO / Servicio de elaboración de materiales de comunicación para contribuir a la sensibilización en la población y el trabajo de Catastro Municipal	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One E		13,341.97	0.00	Ejecución pendiente										2024-02-15					2024-02-26	2024-03-22					

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-COFOPRI-218143-CS-COS / Supervisión del levantamiento catastral urbano en Chiclayo y La Victoria	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		105,519.75	0.00	Cancelado	2021-11-01		2021-11-22			2022-01-05									2022-02-04	2022-03-11	2022-09-07			
PE-COFOPRI-218144-CS-COS / Supervisión del levantamiento catastral urbano en San Martín de Porres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		199,998.75	0.00	Cancelado	2021-11-01		2021-11-22			2022-01-05									2022-02-04	2022-03-11	2022-09-07			
PE-COFOPRI-218147-CS-QCB S / Consultoría especializada para diseño, desarrollo y producción de Plataforma de Capacitación Virtual	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-01		2021-10-15			2021-11-12									2021-12-10	2021-12-27	2022-01-24	2022-02-28	2022-06-28	
PE-COFOPRI-239697-CS-QCB S / Consultoría para la verificación y validación de la calidad de los productos de ortomosaicos y bases cartográficas	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		414,648.70	421,295.40	Firmado	2021-08-10	2021-10-06	2021-08-24	2021-10-16	2021-09-07	2021-12-02					2021-10-05	2022-01-05	2021-10-12	2022-01-14	2021-11-02	2022-03-22	2021-11-30	2022-05-17	2022-11-30	
PE-COFOPRI-239713-CS-QCB S / Consultoría de Diseño de mecanismos que promuevan el uso fiscal del catastro	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,000,000.00	0.00	Cancelado	2022-01-31		2022-02-14			2022-03-14					2022-04-13				2022-05-04	2022-06-08	2022-07-13	2024-08-01		
PE-COFOPRI-335387-CS-QCB S / Servicio de verificación y validación de la calidad de los productos del levantamiento catastral en municipalidades seleccionadas Lote 1 (Lambayeque y Piura)	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,358,229.00	0.00	En ejecución	2023-01-21	2023-04-21	2023-02-05	2023-04-26	2023-02-28	2023-07-25					2023-04-05	2023-09-28	2023-05-05	2023-10-18	2023-05-15	2024-02-01	2023-07-10	2025-07-01		
PE-COFOPRI-335391-CS-COS / Servicio de verificación y validación de la calidad de los productos del levantamiento catastral en municipalidades seleccionadas Lote 4 (Lima Cercado)	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International		182,000.00	0.00	Cancelado	2023-01-21		2023-01-31			2023-03-20									2023-06-01	2023-07-10	2025-06-29			
PE-COFOPRI-335398-CS-QCB S / Servicio de diseño e implementación de módulos de capacitación en gestión catastral urbana con fines fiscales, planificación urbana y gestión de riesgo de desastre	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		621,845.00	0.00	Cancelado	2023-01-21		2023-02-05			2023-03-07					2023-05-05				2023-06-04	2023-06-19	2023-08-16	2025-02-06		
PE-COFOPRI-335399-CS-COS / Servicio de fortalecimiento de capacidades municipales en la gestión de riesgo de desastres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastres in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International		203,078.00	0.00	Cancelado	2023-01-21		2023-01-31			2023-02-25									2023-06-23	2023-08-06	2025-01-27			
PE-COFOPRI-335403-CS-QCB S / Servicio de desarrollo e implementación del Sistema de Información Catastral	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		4,887,310.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-27		2023-02-11			2023-03-13					2023-05-18				2023-06-17	2023-07-02	2023-09-05	2026-08-20		

PE-COFOPRI-359386-CS-QCB S / Servicio de consultoría para la verificación y validación de la calidad de los productos del Levantamiento Catastral (Lote 2 (distritos de la provincia de Lima, departamento de Lima))	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		2,137,904.00	0.00	Bajo Revision	2023-05-05	2023-06-30	2023-05-20	2023-07-17	2023-06-12	2023-09-09		2023-07-18	2023-10-31	2023-08-17	2024-01-05	2023-08-27		2023-10-22		2025-10-13	
PE-COFOPRI-363521-CS-COS / Servicio de consultoría Diseño de Procedimientos de Mantenimiento Catastral	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		110,000.00	0.00	En ejecución	2023-06-12	2023-06-29	2023-06-22		2023-07-27	2023-08-18						2023-08-01		2023-08-25		2023-12-23	
PE-COFOPRI-365666-CS-COS / Servicio de consultoría Diseño e implementación de Lineamientos para el uso de la Información Catastral en la Gestión de Riesgos de Desastres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		200,032.00	0.00	En ejecución	2023-06-12	2023-09-07	2023-06-22		2023-07-17							2023-11-12		2023-12-26		2024-09-21	
PE-COFOPRI-365728-CS-COS / Servicio de Plataforma en la Nube (PaaS) para Sistema Catastral	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		120,000.00	0.00	En ejecución	2023-06-12	2023-11-02	2023-07-03		2023-08-16							2023-09-15		2023-10-20		2024-10-19	
PE-COFOPRI-365482-CS-QCB S / Servicio de consultoría para diseño e implementación de módulos de capacitación virtual y mailla curricular en gestión y uso del catastro urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		756,490.00	0.00	En ejecución	2023-06-07	2023-08-04	2023-06-22	2023-08-15	2023-07-15			2023-07-19		2023-08-18		2023-08-28		2023-10-23		2025-01-27	
PE-COFOPRI-399119-CS-QCB S / Servicio de Consultoría para la Verificación y Validación de la Calidad de los Productos del Levantamiento Catastral Urbano - Lote 3, Lote 4 y Lote 5	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		6,203,206.89	0.00	Bajo Revision	2024-01-24	2024-02-14	2024-03-11		2024-04-01			2024-06-10		2024-07-03		2024-09-06		2024-10-15		2026-09-05	
PE-COFOPRI-411124-CS-COS / Elaboración e actualización de Instrumentos de gestión (ROF, CAP, CAP provisional, TUPA, MAPRO, estándares, protocolos y otros documentos) de municipalidades adecuados al Sistema de Catastro Urbano Nacional	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		94,664.74	0.00	Ejecución pendiente		2024-02-26	2024-03-04		2024-03-18							2024-03-22		2024-03-29		2024-09-25	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-COFOPRI-218148-CS-IND V / Consultoría para elaboración del Módulo para levantamiento catastral urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-06	2021-10-11	2021-10-20			2021-11-03		2022-02-01			
PE-COFOPRI-218151-CS-IND V / Consultoría para elaboración del Módulo para actualización de catastro	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-20			2021-11-01		2022-01-30			
UE003-CS7 / Consultoría para elaboración del Módulo para uso del catastro urbano con fines fiscales	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-20			2021-11-01		2022-01-30			
PE-COFOPRI-218149-CS-IND V / Consultoría para elaboración del Módulo para uso del catastro urbano con fines de gestión de riesgos de desastres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-20			2021-11-01		2022-01-30			
PE-COFOPRI-218150-CS-IND V / Consultoría para elaboración del Módulo para uso del catastro urbano con fines de planificación urbana	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-20			2021-11-01		2022-01-30			
PE-COFOPRI-218002-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad Chiclayo	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	10,200.00	Rescindido	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-19	2022-04-30		
PE-COFOPRI-218005-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad La Victoria	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Firmado	2021-09-01	2023-04-04	2021-10-06	2023-05-30	2021-10-18	2023-05-30	2021-11-01	2023-06-12	2022-04-30		
PE-COFOPRI-218006-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad San Martín de Porres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-19	2022-04-30		
PE-COFOPRI-218007-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Comas	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-01		2021-10-06		2021-10-18		2021-11-01		2022-04-30		
PE-COFOPRI-218009-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Los Olivos	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-03-25	2021-10-06	2022-04-21	2021-10-18	2022-05-02	2021-11-01	2022-05-13	2022-04-30		

PE-COFOFRI-218011-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de San Juan de Miraflores	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-19	2022-04-30
PE-COFOFRI-218013-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Lima Metropolitana	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-03-25	2021-10-06	2022-04-21	2021-10-18	2022-05-02	2021-11-01	2022-05-16	2022-04-30
PE-COFOFRI-218014-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Chorrillos	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-03-25	2021-10-06	2022-04-21	2021-10-18	2022-05-02	2021-11-01	2022-05-15	2022-04-30
PE-COFOFRI-218021-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Independencia	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-27	2022-04-30
PE-COFOFRI-218022-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de San Luis	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-28	2022-04-30
PE-COFOFRI-218026-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Pura	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-19	2022-04-30
PE-COFOFRI-218028-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Castilla	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Firmado	2021-09-01	2023-04-12	2021-10-06	2023-05-30	2021-10-18	2023-06-09	2021-11-01	2023-06-09	2022-04-30
PE-COFOFRI-218029-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Catacos	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Rescindido	2021-09-01	2023-04-04	2021-10-06	2023-05-30	2021-10-18	2023-05-30	2021-11-01	2023-06-16	2022-04-30
PE-COFOFRI-218030-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de José Leonardo Ortiz	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Firmado	2021-09-01	2023-04-12	2021-10-06	2023-05-30	2021-10-18	2023-05-30	2021-11-01	2023-06-12	2022-04-30
PE-COFOFRI-218034-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de 28 de Octubre	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-01		2021-10-06		2021-10-18		2021-11-01		2022-04-30
PE-COFOFRI-218107-CS-IND V / Nueva normativa para el evantamiento catastral de la información predial y de las edificaciones.	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-01		2021-10-06		2021-10-20		2021-11-01		2022-01-30
PE-COFOFRI-218113-CS-IND V / Nueva normativa para la valoración predial masiva	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-01		2021-10-06		2021-10-13		2021-11-01		2022-01-30
PE-COFOFRI-218132-CS-IND V / Desarrollo de estándares semánticos modelos de catastro físico y de valuación masiva adaptados a legislación y situación peruana	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-01		2021-10-06		2021-10-13		2021-11-01		2022-01-30
PE-COFOFRI-218134-CS-IND V / Desarrollo de proceso genericos de actualización para su adaptación a cada municipalidad priorizada del Proyecto	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04		2021-10-09		2021-10-15		2021-11-01		2022-02-03
PE-COFOFRI-218135-CS-IND V / Descripción del backlog del sistema informático de información catastral	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04		2021-10-11		2021-10-18		2021-11-01		2022-02-01
PE-COFOFRI-218136-CS-IND V / Contratación de experto 1 para el Fortalecimiento de capacidades técnicas de entidades involucradas en materia de catastro	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	100,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04		2021-10-11		2021-10-18		2021-11-01		2022-01-30
PE-COFOFRI-218137-CS-IND V / Contratación de experto 2 para el Fortalecimiento de capacidades técnicas de entidades involucradas en materia de catastro	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	100,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04		2021-10-11		2021-10-18		2021-11-01		2022-01-30
PE-COFOFRI-218138-CS-IND V / Contratación de experto 1 para el apoyo en el desarrollo de instrumentos de gestión ROP CAP estándares protocolos	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	50,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-05		2021-10-11		2021-10-19		2021-11-02		2022-01-31
PE-COFOFRI-218139-CS-IND V / Contratación de experto 2 para el apoyo en el desarrollo de instrumentos de gestión ROP CAP estándares protocolos	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	50,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-05		2021-10-11		2021-10-19		2021-11-02		2022-01-31
PE-COFOFRI-218648-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión de la cartografía catastral a las municipalidades priorizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Firmado	2022-01-21	2022-01-22	2022-02-14	2022-02-18	2022-02-21	2022-02-18	2022-02-28	2022-03-25	2022-08-27

PE-COFOPRI-272649-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión de operaciones catastrales a las municipalidades prioritizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Firmado	2022-01-21	2022-01-22	2022-02-14	2022-02-18	2022-02-21	2022-03-01	2022-02-28	2022-04-05	2022-08-27
PE-COFOPRI-272650-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión de sistemas y tecnologías de información a las municipalidades prioritizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Firmado	2022-01-21	2022-01-22	2022-02-14	2022-02-18	2022-02-21	2022-03-01	2022-02-28	2022-03-22	2022-08-27
PE-COFOPRI-272651-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión normativa a las municipalidades prioritizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Rescindido	2022-01-21	2022-01-22	2022-02-14	2022-02-23	2022-02-21	2022-03-02	2022-02-28	2022-03-26	2022-08-27
PE-COFOPRI-272652-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión de planeamiento urbano y gestión de riesgos de desastres a las municipalidades prioritizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Firmado	2022-01-21	2022-01-22	2022-02-14	2022-02-18	2022-02-21	2022-03-02	2022-02-28	2022-03-26	2022-08-27
PE-COFOPRI-272653-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión fiscal a las municipalidades prioritizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Firmado	2022-01-21	2022-01-18	2022-02-14	2022-02-18	2022-02-21	2022-03-02	2022-02-28	2022-03-25	2022-08-27
PE-COFOPRI-317832-CS-IND V / SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA MUNICIPALIDAD DE VEINTISEIS DE OCTUBRE	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - Internationals	10,200.00	0.00	Firmado	2022-10-03	2022-11-03	2022-11-21	2023-01-18	2022-12-12	2023-02-28	2023-01-16	2023-02-28	2023-07-15
PE-COFOPRI-317834-CS-IND V / SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA MUNICIPALIDAD DE LAMBAYEQUE	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - Internationals	10,200.00	0.00	Firmado	2022-10-03	2022-11-03	2022-11-21	2023-01-18	2022-12-12	2023-03-07	2023-01-16	2023-03-07	2023-07-15
PE-COFOPRI-218033-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Lambayeque	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-03		2022-12-08		2022-12-20		2023-01-03		2023-07-02
PE-COFOPRI-325051-CS-IND V / SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,200.00	0.00	Firmado	2022-11-10	2022-12-02	2022-12-29	2023-12-18	2023-01-19	2023-02-17	2023-02-23	2023-02-17	2023-08-22
PE-COFOPRI-317835-CS-IND V / SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES PRIORITIZADAS DEL PROYECTO DE CATASTRO URBANO.	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	15,000.00	0.00	Rescindido	2022-11-25	2022-12-02	2023-01-13	2023-01-27	2023-02-03	2023-02-03	2023-03-10		2023-09-06
PE-COFOPRI-335406-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Especialista para la elaboración de estándares cartográficos aplicados al catastro urbano	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	3,701.00	0.00	Cancelado	2023-01-16	2023-06-27	2023-01-18		2023-01-26		2023-01-31		2023-03-20
PE-COFOPRI-335407-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Especialista para la elaboración y actualización de metodologías de levantamiento catastral	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	11,299.00	0.00	Cancelado	2023-01-16	2023-06-14	2023-01-18		2023-01-26		2023-01-31		2023-05-31
PE-COFOPRI-355819-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Asistencia Técnica a la Municipalidad de Lima Metropolitana	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-14		2023-05-08		2023-05-20		2023-06-03		2023-11-30
PE-COFOPRI-355821-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Coordinación de Asistencia Técnica en la Gestión Normativa a las Municipalidades prioritizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	16,210.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-25	2023-05-08	2023-06-14	2023-05-15	2023-06-21	2023-05-22	2023-06-22	2023-11-18
PE-COFOPRI-356067-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Analista de Comunicaciones	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Rescindido	2023-04-17	2023-05-10	2023-04-29	2023-07-03	2023-05-01	2023-07-13	2023-05-07		2023-11-03
PE-COFOPRI-352631-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Tutor docente especialista en capacitación en temáticas de uso del catastro con fines fiscales	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadastre in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	12,090.00	0.00	En ejecución	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOPRI-356059-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Analista de Procesos Catastro / Rentas Z del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-08-07	2023-05-07	2023-08-07	2023-11-03

PE-COFOFRI-356065-CS-IND V / Servicio de consultoría In dividua Analista de Procesos Catastro / Rentas 5 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-07-31	2023-05-07	2023-08-04	2023-11-03
PE-COFOFRI-356063-CS-IND V / Servicio de consultoría In dividua Analista de Procesos Catastro / Rentas 4 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-08-07	2023-05-07	2023-08-08	2023-11-03
PE-COFOFRI-352644-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividua QA Analyst	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Rescindido	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-08-07	2023-04-21	2023-08-25	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352630-CS-IND V / Servicio de consultoría In dividua Tutor docente especialista en capacitación, en la emática de actualización y m antenimiento catastral	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	12,090.00	0.00	En ejecución	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352634-CS-IND V / Especialista en Arquitectura de Sistemas Catastrales/Prediales SCRUM Master	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	28,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-21	2023-04-21	2023-07-03	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352650-CS-IND V / Servicio de consultoría In dividua Analista Programado r 1 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-06-06	2023-04-19	2023-07-10	2023-04-21	2023-07-21	2023-04-27	2023-07-21	2023-10-24
PE-COFOFRI-352639-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividua Agile Mobile 2 App Developer	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	16,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-08-02	2023-04-21	2023-08-11	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352642-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividua Agile Backend Developer 2 (Sistemas y Bases de Datos)	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-22	2023-04-21	2023-06-27	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-356060-CS-IND V / Servicio de consultoría In dividua Analista de Procesos Catastro / Rentas 3 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-08-04	2023-05-07	2023-08-05	2023-11-03
PE-COFOFRI-352638-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividua Agile Mobile 1 App Developer Senior	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-07-21	2023-04-21	2023-08-01	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-356058-CS-IND V / Servicio de consultoría In dividua Analista Programado r 2 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-05-26	2023-05-02	2023-07-10	2023-05-04	2023-07-21	2023-05-10	2023-07-21	2023-11-06
PE-COFOFRI-352577-CS-IND V / Servicio de consultoría In dividua Tutor docente especialista en capacitación en la emática de levantamiento catastral urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	12,090.00	0.00	En ejecución	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-356066-CS-IND V / Servicio de consultoría In dividua Analista de Procesos Catastro / Rentas 6 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-08-04	2023-05-07	2023-08-04	2023-11-03
PE-COFOFRI-352641-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividua Agile Backend Developer 1 (Sistemas y Bases de Datos)	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-22	2023-04-21	2023-06-22	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352636-CS-IND V / Especialista Funcional en Sistemas Catastrales/Prediales Cartográficos/GIS	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	26,000.00	0.00	En ejecución	2023-03-31	2023-08-15	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352640-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividua Agile FrontEnd Web Developer	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	22,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-22	2023-04-21	2023-06-28	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352645-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividua Desarrollador Cartográfico/GIS	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-07-21	2023-04-21	2023-08-01	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352646-CS-IND V / Especialista en Nube y Seguridad de la Información	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	12,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-26	2023-04-21	2023-07-03	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352576-CS-IND V / Servicio de consultoría In dividua Responsable Técnico - Pedagógico	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	21,158.00	0.00	En ejecución	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352637-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividua Scrum Master	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	26,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-28	2023-04-21	2023-07-07	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOFRI-352648-CS-IND V / Servicio de consultoría In dividua Analista de Procesos Catastro / Rentas 1 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-08-07	2023-05-07	2023-08-07	2023-11-03

PE-COFOPRI-352649-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Analista Senior del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	10,500.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-06-06	2023-04-19	2023-07-07	2023-04-21	2023-07-21	2023-04-27	2023-07-21	2023-10-24
PE-COFOPRI-352632-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Tutor docente especialista en capacitación en la temática de uso del catastro urbano con fines de gestión de riesgos de desastres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	12,090.00	0.00	En ejecución	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOPRI-352633-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Tutor docente especialista en capacitación en la temática de uso del catastro urbano con fines de planificación urbana	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	12,090.00	0.00	En ejecución	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOPRI-352635-CS-IND V / Especialista Funcional en Sistemas Catastrales/Prediales Alfaméricos	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	26,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-08-14	2023-04-21	2023-08-18	2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOPRI-218032-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de Pimentel	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,200.00	0.00	Firmado	2023-05-29	2023-05-26	2023-07-03	2023-06-16	2023-07-15	2023-06-22	2023-07-29	2023-06-22	2024-01-25
PE-COFOPRI-218019-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de San Miguel	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,200.00	0.00	En ejecución	2023-05-29	2024-02-22	2023-07-03		2023-07-15		2023-07-29		2024-01-25
PE-COFOPRI-218025-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de Surquillo	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,200.00	0.00	Firmado	2023-05-29	2023-05-25	2023-07-03	2023-06-16	2023-07-15	2023-06-30	2023-07-29	2023-06-30	2024-01-25
PE-COFOPRI-218020-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de Breña	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,200.00	0.00	Firmado	2023-05-29	2023-05-26	2023-07-03	2023-06-16	2023-07-15	2023-06-27	2023-07-29	2023-06-27	2024-01-25
PE-COFOPRI-352643-CS-IND V / Servicio de Consultoría individual Diseñador UX / UI	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	16,000.00	0.00	Cancelado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOPRI-377675-CS-IND V / Servicio de Consultoría de un Especialista para la Elaboración del Manual de Cartografía Catastral Urbana	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National	3,701.00	0.00	En ejecución	2023-08-17	2023-09-07	2023-08-25		2023-08-27		2023-09-08		2023-10-23
PE-COFOPRI-377659-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual Diseñador UX / UI	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National	16,000.00	0.00	En ejecución	2023-08-17	2023-08-29	2023-08-25		2023-08-27		2023-09-20		2024-03-18
PE-COFOPRI-377676-CS-IND V / Servicio de Consultoría individual de un Especialista para la Elaboración de Manuales para el Levantamiento, Actualización y Mantenimiento Catastral Urbano.	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National	11,299.00	0.00	En ejecución	2023-08-17	2023-09-07	2023-08-25		2023-08-27		2023-09-08		2023-12-07
PE-COFOPRI-381932-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Catecas	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	15,000.00	0.00	Firmado	2023-09-14	2023-09-15	2023-09-27	2023-11-09	2023-09-29	2023-11-16	2023-10-07	2023-11-16	2024-04-04
PE-COFOPRI-381956-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Los Olivos	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	15,000.00	0.00	Firmado	2023-09-14	2023-09-15	2023-09-27	2023-11-07	2023-09-29	2023-11-16	2023-10-06	2023-11-16	2024-04-03
PE-COFOPRI-381965-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de San Luis	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	15,000.00	0.00	Firmado	2023-09-14	2023-09-15	2023-09-27	2023-11-07	2023-09-29	2023-11-16	2023-10-06	2023-11-16	2024-04-03
PE-COFOPRI-382716-CS-IND V / Servicio de Consultoría individual de Coordinación de Asistencia Técnica en la Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información a las Municipalidades priorizadas de Proyecto de Catastro Urbano.	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	15,000.00	0.00	En ejecución	2023-09-20	2023-10-05	2023-10-06	2023-11-06	2023-10-09	2023-11-09	2023-10-16		2024-04-13
PE-COFOPRI-352574-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Responsable TIC de la Plataforma de Capacitación Virtual	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	18,135.00	0.00	Cancelado	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24
PE-COFOPRI-389071-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Responsable TIC de la Plataforma de Capacitación Virtual	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited	37,200.00	0.00	Firmado	2023-10-26	2023-11-03	2023-10-27	2023-12-05	2023-10-31	2024-01-04	2023-11-06		2024-11-05
PE-COFOPRI-393880-CS-IND V / Servicio de Consultoría individual QA Analyst	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-11-21	2023-12-11	2023-12-06	2023-12-27	2023-12-07	2024-01-04	2023-12-15		2024-06-12
PE-COFOPRI-400826-CS-IND V / Servicio de Consultoría individual Analista de Comunicaciones	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited	9,473.68	0.00	En ejecución	2024-02-01	2024-01-24	2024-02-06		2024-02-27		2024-04-02		2024-09-29

PE-COFOFOPRI-401911-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,736.84	0.00	En ejecución	2024-02-01	2024-01-24	2024-02-17	2024-02-19	2024-02-26	2024-08-24
PE-COFOFOPRI-401909-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad Distrital de Comas	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,736.84	0.00	En ejecución	2024-02-01	2024-01-24	2024-02-17	2024-02-19	2024-02-26	2024-08-24
PE-COFOFOPRI-400363-CS-IND V / Servicio de consultoría individual para el diseño del marco normativo de un programa de certificación en gestión catastral y uso de la información catastral	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		7,428.42	0.00	En ejecución	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-17	2024-02-19	2024-02-26	2024-05-26
PE-COFOFOPRI-405459-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual Desarrollador Cartográfico/GIS	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited		15,790.00	0.00	En ejecución	2024-02-01	2024-01-30	2024-02-06	2024-02-12	2024-02-19	2024-08-17
PE-COFOFOPRI-410876-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,736.84	0.00	Ejecución pendiente	2024-02-26		2024-03-13	2024-03-15	2024-03-22	2024-09-18
PE-COFOFOPRI-411122-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad Distrital de Independencia	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,736.84	0.00	Ejecución pendiente	2024-02-26		2024-03-13	2024-03-15	2024-03-22	2024-09-18
PE-COFOFOPRI-218023-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad Distrital de el Agustino	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,736.84	0.00	Ejecución pendiente	2024-02-26		2024-03-13	2024-03-15	2024-03-22	2024-09-18
PE-COFOFOPRI-218017-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,736.84	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-01		2021-10-06	2021-10-18	2021-11-01	2022-04-30