

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from - to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Harmonizing and Improving Statistics in West and Central Africa - Series of Projects 1 (HISWACA - SOP 1)**

**General Information**

**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-07-31  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2024-02-28)  
**Project ID:** P178497 **GPN Date:**  
**Project Name:** Harmonizing and Improving Statistics in West and Central Africa - Series of Projects 1 (HISWACA - SOP 1)  
**Loan / Credit No.:** IDA / 73110  
**Executing Agency:** INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - GUINEE

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GN-INS-GUINEE-385207-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'unité de gestion du projet, plusieurs meubles seront acquis dans le cadre de ce marché, il s'agit entre autre de table, chaise, fauteuil, bureau etc.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En cours d'exécution								2023-11-01	2024-02-12							2023-12-27	2024-06-24
GN-INS-GUINEE-385258-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour l'Unité de Gestion du Projet et aussi pour un appel à l'INS: Ordinateurs, imprimante, scanner, photocopieuses etc.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En cours d'exécution								2023-11-05	2023-12-29							2023-12-31	2024-06-28
GN-INS-GUINEE-385186-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de comptabilité (TOM2PRO) pour la gestion des aspects financiers, comptable et de suivi des activités du projet. Ce logiciel sera installé sur trois postes (RAF, Comptable et le	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			40,000.00	0.00	En cours d'exécution				2023-10-31	2023-11-01			2023-11-05	2023-11-07							2023-11-24	2028-11-30
GN-INS-GUINEE-385762-GO-RFB / Acquisition de trois (03) véhicules 4x4 station wagon pour l'UGP et appui à l'INS et autres partenaires du projet huit (08) Pick up.	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		485,000.00	0.00	En cours d'exécution								2024-01-17	2024-01-08							2024-03-13	2024-09-09
GN-INS-GUINEE-395012-GO-RFQ / Acquisition de Logo pour le projet. Il s'agit pour le projet de se doter d'un signe distinctif véhiculant un message.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En cours d'exécution								2024-01-03	2024-01-02							2024-02-28	2024-08-26
GN-INS-GUINEE-395171-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour appuyer l'Institut National de la Statistique dans le cadre de ses activités administratives.	IDA / 73110	Component 3: Construction, Upgrading and Modernization of Physical Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		490,000.00	0.00	En cours d'exécution								2024-01-03	2024-02-12							2024-02-28	2024-08-26

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GN-INS-GUINEE-385176-NC-RFQ / Location annuelle d'appartement pour le siège du projet: - Au moins dix (10) bureaux surface carrelés et climatisés dont un bureau plus large que les autres avec douche interne; - Au moins trois (03) douches externes; - Au moins une salle de réunion.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En cours d'exécution								2023-10-30	2023-12-26							2023-12-05	2024-11-29
GN-INS-GUINEE-400513-NC-RFQ / Recrutement de service de nettoyage de l'unité de gestion du projet, il s'agit de trois appartements ayant plusieurs bureaux et des toilettes.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-02-05								2024-04-01	2025-03-27
GN-INS-GUINEE-407928-NC-RFQ / Recrutement d'une agence événementielle pour appuyer l'organisation de la table ronde des bailleurs pour le programme de référence intégrée.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,700.00	0.00	En attente d'exécution								2024-02-20								2024-04-16	2024-04-26
GN-INS-GUINEE-412473-NC-RFQ / Location des véhicules dans le cadre de l'enquête rapide.	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-03-15								2024-03-15	2024-03-15

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GN-INS-GUINEE-385195-CS-I CS / Recrutement d'un cabinet et d'audit pour procéder à l'examen annuel des comptes du projet pour les exercices 2023-2024-2025.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection au moins directe	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-12	2023-10-10	2023-11-02	2023-11-25	2023-11-30			2023-12-30	2024-01-13	2024-02-04	2024-03-10	2027-02-23
--	-------------	---	--------------	----------------------------	-----------------	--	-----------	------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GN-INS-GUINEE-371563-CS-CDS / Recrutement du Cabinet et CHK Consultant par entente directe pour l'élaboration d'un manuel des procédures de Gestion Administrative, comptable, financière et de Passation des Marchés du Projet PH	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-31	2024-02-13	2023-08-06					2023-10-10		2024-04-07	
GN-INS-GUINEE-385191-CS-CDS / Formation Académique formelle pour Quatre étudiants à l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée d'Abidjan (ENSEA)	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-11	2023-11-01	2023-10-21	2023-11-28				2023-12-02		2024-11-26	
GN-INS-GUINEE-385202-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement de capacités de l'USP et services techniques sur les enjeux de la passation des marchés des projets financés par la Banque Mondiale.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-27	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-04				2023-11-07		2023-11-13	
GN-INS-GUINEE-385211-CS-CDS / Formation académique formelle à l'École Nationale de la statistique et de l'analyse économique de Dakar.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-20	2023-11-01	2023-10-30	2023-11-09				2024-01-03		2024-12-28	
GN-INS-GUINEE-385759-CS-CDS / ANASA: Système d'enquête annuelle sur l'agriculture et le changement climatique et la pêche	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		2,200,000.00	0.00	Annulé	2023-10-12		2023-10-22					2023-12-26		2024-12-20	
GN-INS-GUINEE-394299-CS-CDS / Formation des ingénieurs des pratiques statistiques (IPS) à l'ENSEA d'Abidjan. Il s'agit d'un programme de renforcement des capacités de 11 NS par le biais d'un concours pour retenir les meilleurs pour la formation.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-31		2024-02-10					2024-04-15		2024-10-12	
GN-INS-GUINEE-400034-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'enquête harmonisée sur les conditions de vies des ménages. L'objectif général de l'enquête est de fournir des informations pour la planification, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement social	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-31	2024-02-14	2024-02-10	2024-02-21				2024-04-15		2026-04-05	
GN-INS-GUINEE-395177-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des plans de mobilisation des parties prenantes, gestion de la main d'œuvre et développement social	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-31	2024-02-19	2024-02-10	2024-02-19				2024-04-15		2025-04-10	
GN-INS-GUINEE-411356-CS-CDS / Aninat: Recrutement d'une agence spécifique pour appuyer les activités d'enquête	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		714,851.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-30		2024-06-09					2024-08-13		2025-08-08	