

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Mauritania, Western Africa Regional Digital Integration Program (WARDIP) [P176932]

**Project Implementation agency:** Ministère de la Transition Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration (MTNIMA)

**Date of the Procurement Plan:** December 22, 2021

**Period covered by this Procurement Plan:** December 22, 2021 - November 30, 2022

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in “*le décret N° 2020-122 du 06 octobre 2020, modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2017-126 du 02 novembre 2017, abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’applications de la loi N° 2010-044 du 22 juillet 2010*”, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: [is not applicable];

Works: [is not applicable]

**Other Relevant Procurement Information.**



GN-WARDIP - GUINEE-37134 0-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour une étude sur la conception et la mise en place d'un système d'adressage et de codes postaux en Guinée	IDA / V4380	Component 2. Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-07-17	2023-10-24	2023-08-07	2023-09-20					2023-10-20		2023-11-24		2024-05-22
--	-------------	--	--------------	---	----------------------	--	------------	------	-------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
GN-WARDIP - GUINEE-29980 4-CS-CDS / Sélection d'un Consultant (Bureau d'études) pour l'élaboration du (i) Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) avec en an nexes un Plan d'Action d'atténuation et réponse aux risques EAS/RS ,et (ii) Cadre de Politique de Réinstallation (CP	IDA / V4170	Component 2. Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-27	2022-06-27	2022-07-11					2022-09-14		2022-11-13		
GN-WARDIP - GUINEE-29980 5-CS-CDS / Sélection d'un Consultant (Bureau d'études) pour l'élaboration du (i) Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et (ii) Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	IDA / V4170	Component 2. Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-28		2022-07-11					2022-09-09		2022-11-08		
GN-WARDIP - GUINEE-29980 6-CS-CDS / Préparation du document de Stratégie de Passation des Marchés	IDA / V4170	Component 2. Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-22	2022-06-21	2022-07-04	2022-06-28				2022-08-22		2022-09-21		
GN-WARDIP - GUINEE-30796 8-CS-CDS / Sélection d'un Consultant (Bureau d'études) pour l'élaboration du (i) Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et (ii) Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	IDA / V4380	Component 2. Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-05	2022-08-26	2022-08-15					2022-10-19		2022-11-18		
GN-WARDIP - GUINEE-35008 0-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan de Gestion de la Main d'œuvre du projet WARDIP	IDA / V4380	Component 2. Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-20	2023-03-21	2023-03-30					2023-06-03		2023-11-30		
GN-WARDIP - GUINEE-37027 2-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Individuel pour actualiser la Stratégie de Passation des Marchés pour promouvoir le Développement (PPS) du WARDIP GUINEE	IDA / V4380	Component 3. Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-05	2023-07-28	2023-07-15					2023-09-18		2024-03-16		
GN-WARDIP - GUINEE-41203 8-CS-CDS / Recrutement temporaire d'un(e) Spécialiste en Passation de Marchés (SPM).	IDA / V4980	Component 3. Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		2,400.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-28		2024-03-01					2024-03-04		2024-04-03		