

**CAMEROUN – PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU SECONDAIRE  
ET DES COMPÉTENCES POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI  
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIÉ  
05 JUIN 2020**

**I. GENERALITES**

**1. Informations sur le Projet :**

- Emprunteur : **République du Cameroun**
- Ministères Responsables : **Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC)**  
**Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP)**
- Nom du Projet : **Projet d’Appui au Développement du Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l’Emploi (PADESCE)**
- Project ID No.: **P 170561**
- Crédit Number:
- Agence d’exécution du Projet : **Unité de Coordination du PRECASEM/MINMIDT**

**2. Date d’approbation du Plan par la Banque :**

**3. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :**

**4. Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés :**

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): High.**

**II. Travaux.**

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l’annexe II des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux, Services autres que les Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et aout 2018.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations		>= 5	
Sélection Directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations	>= 5	Les justifications de l’entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM

**2. Pre-qualification :** Sans objet.

**3. Seuils de méthode de passation des marchés :**

Procédures de passation de marchés de Travaux				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Sélection directe	ED	-	
	Demande de cotation à L’Echelon National	CFEN	<200.000	

	Appel d'Offres National	AON	<10.000.000	
	Appel d'Offres International	AOI	≥10.000.000	

#### 4. Liste des marchés avec les méthodes de passation :

<b>N°</b>	<b>Activités</b>	<b>Total estimatif USD</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Pré-qualification</b>	<b>Préférence nationale</b>	<b>Revue de la BM</b>	<b>Date prévue d'ouverture des offres</b>	<b>Observations Date fin prestations</b>
1	Travaux de réhabilitation des ateliers des centres de formation publics, bénéficiaires du SDF pour le MINEFOP, MINADER, MINEPIA, ESTP-MINESEC et LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP	5,250,000	AON	NON	NON	Priori	30/12/2021	30/12/2025
2	Travaux _ Connexion réseau des centres de formation bénéficiaires pour le MINEFOP, MINADER, MINEPIA et les établissements privés de formation de L'EFTP	242,000	AON	NON	NON	Posteriori	30/01/2023	30/01/2025
3	Travaux de renforcement et d'installation de l'alimentation électrique des centres de formation publics avec un support en Energie Solaire pour le MINEFOP, MINADER, MINEPIA et les établissements privés de formation de L'EFTP	612,000	AON	NON	NON	Posteriori	30/12/2022	30/12/2025
4	Travaux de renforcement et d'installation de l'alimentation en eau des centres de formation avec un forage ou château d'eau pour le MINEFOP, MINADER, MINEPIA et LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP	292,000	AON	NON	NON	Posteriori	30/12/2022	30/12/2025
	<b>Cout total des Travaux</b>	<b>6,104,000</b>						



### III. FOURNITURES, ET PRESTATIONS AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1,5	
Sélection Directe	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1,5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

**1. Seuils de méthode de passation des marchés :** Les seuils pour l'utilisation des méthodes de passation des marchés se présentent comme suit :

Procédures de passation de marchés de fournitures				
Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires	
Demande de Cotation à l'Echelon National	CFEN	<100.000		
Appel d'Offres National	AON	<1.000.000		
Appel d'Offres International	AOI	≥1.000.000		

**Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

### 2 Liste des marchés de fournitures et services, autres que les services des consultants avec les méthodes de passation

NO	Activités	Total estimatif USD	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification	Préférence nationale	Revue de la BM	Date prévue d'ouverture des offres	Observations Date fin prestations
1	Fourniture de matériel, équipements et consommables informatiques pour l'ESTP-MINESEC, le MINEFOP, MINEPIA, MINADER et les établissements privés de formation de l'EFTP et amélioration de la connectivité des centres de l'ESTP-MINESEC	2,133,800	AOI	NON	NON	Priori	30/01/2023	30/01/2025

<b>NO</b>	<b>Activités</b>	<b>Total estimatif USD</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Pré-qualification</b>	<b>Préférence nationale</b>	<b>Revue de la BM</b>	<b>Date prévue d'ouverture des offres</b>	<b>Observations Date fin prestations</b>
2	Fourniture des équipements des ateliers pour l'ESTP-MINESEC, le MINEFOP, MINEPIA, MINADER et les établissements privés de formation de L'EFTP	15,300,000	AOI	NON	NON	Priori	30/01/2023	30/01/2025
3	Fourniture de la matière d'œuvre (didactique et de production pour auto-financement) pour le MINEFOP, MINEPIA, MINADER et les établissements privés de formation de L'EFTP	1,597,500	AOI	NON	NON	Priori	30/01/2023	30/01/2025
4	Fourniture et installation de la Connexion au réseau internet des centres de formation pour le MINEFOP, MINADER, MINEPIA et les établissements privés de formation de L'EFTP	146,000	AON	NON	NON	Posteriori	30/12/2021	27/02/2022
5	Fourniture de 4 véhicules : 03 le Projet et 01 pour le Secrétariat du SDF	400,000	CF	NON	NON	Posteriori	30/12/2020	30/06/2021
6	Fourniture de matériel et de fournitures de bureau	180,000	AON	NON	NON	Posteriori	30/01/2021	30/06/2021
7	Fourniture de mobilier de bureau	100,000	AON	NON	NON	Post	30/01/2021	30/06/2021
8	Fourniture et installation d'une connexion internet pour l'UGP pour 5 exercices	80,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/06/2021

<b>NO</b>	<b>Activités</b>	<b>Total estimatif USD</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Pré-qualification</b>	<b>Préférence nationale</b>	<b>Revue de la BM</b>	<b>Date prévue d'ouverture des offres</b>	<b>Observations Date fin prestations</b>
9	Prestation de service pour la couverture médiatique des réalisations du projet	50,000	CF	NON	NON	Post	30/06/2021	30/12/2025
10	Prestation de services pour la médiatisation et la sensibilisation des bénéficiaires potentiels du projet	80,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/12/2022
11	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel du Projet et leur famille pour 5 exercices	100,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/06/2023
12	Souscription d'une police d'assurance véhicules pour les voitures du Projet pour 5 exercices	25,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/06/2023
13	Prestation de services pour la production des supports de communication	50,000	CF	NON	NON	Post	30/03/2021	30/12/2025
14	Prestataire pour l'entretien des bureaux de l'UGP pour 5 exercices	120,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/12/2025
15	Prestation de gardiennage pour la sécurité des bureaux de l'UGP pour 5 exercices	24,000	CF	NON	NON	Post	30/01/2021	30/12/2025
	<b>Cout total des Fournitures</b>	<b>20,156,300</b>						

#### IV SELECTION DES CONSULTANTS.

##### **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :**

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, Travaux, Services autres que les Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et aout 2018.

<b>Méthode de sélection/Catégories de marchés</b>	<b>Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains</b>	<b>Observations</b>
Méthode compétitive/Firmes de consultants	$\geq 0,5$	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
Sélection Directe/firmes de consultants	$\geq 0,5$	
Sélection Directe/Consultants individuel	$\geq 0.2$	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	$\geq 0.2$	

**1. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de Fournitures, Travaux, Services autres que les services de consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et aout 2018, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

**2. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus dans les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de Fournitures, Travaux, Services autres que les Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et aout 2018.

#### **3 Service de consultants et méthode de sélections**

<b>N O</b>	<b>Activités</b>	<b>Total estimatif USD</b>	<b>Méthod e de sélecti on</b>	<b>Revue de la BM</b>	<b>Date prévue d'ouvertu re des offres</b>	<b>Observat ions Date fin prestatio ns</b>
1	Services de consultants pour l'élaboration des outils et d'un guide de reddition des comptes en formation professionnelle.	50,000	QC	Posteriori	30/09/2022	30/12/2023
2	Recrutement d'un agent de liaison pour le Projet pour 5 exercices	45,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	06/06/2022
3	Recrutement d'une assistante de direction pour le Coordonnateur Général sur 5 ans	65,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	06/06/2022
4	Services de consultants pour la formation des gestionnaires des structures bénéficiaires du SDF fenêtre 1 à l'utilisation du guide de reddition des compte en formation professionnelle	100,000	QC	Posteriori	30/12/2022	30/12/2023
5	Services de consultants pour l'évaluation de clôture du PADESCE	100 000	QC	Posteriori	30/06/2025	30/06/2026
6	Service de Consultants en vue de la maîtrise d'œuvre complète pour les établissements scolaires de l'ESTP-MINESEC.	960 000	SFQC	Priori	30/06/2021	30/06/2023
7	Service de consultants pour la formation locale des personnels enseignants des établissements bénéficiaires à la mise en service et la maintenance des ateliers	240,000	SFQC	Posteriori	30/03/2022	30/07/2023
8	Service de consultants pour la formation locale des chefs d'établissements pour la préparation des projets d'établissement	200,000	QC	Posteriori	30/03/2021	30/12/2025
9	Service de consultants pour l'évaluation des propositions des établissements	72,000	QC	Post	30/06/2021	30/01/2024
10	Service de Consultants pour la maturation des dossiers des établissements à soumettre au SDF	75,000	QC	Post	30/06/2021	30/01/2024
11	Service de consultants pour l'élaboration / rédaction d'un SIP_SKILLS	100,000	QC	Posteriori	30/03/2021	30/03/2022
12	Service de consultants pour la formation des parties prenantes des établissements du projet (Chef d'établissement, Censeurs, Bureau APEE, Conseil d'établissement et des structures centrales et déconcentrées chargées du suivi desdits établissements	100,000	QC	Post	30/06/2021	30/06/2022

<b>N O</b>	<b>Activités</b>	<b>Total estimatif USD</b>	<b>Méthod e de sélecti on</b>	<b>Revue de la BM</b>	<b>Date prévue d'ouvertu re des offres</b>	<b>Observat ions Date fin prestatio ns</b>
1 3	Service de consultants pour la formation des gestionnaires des structures de formation à l'approche de la gestion entrepreneuriale par projets pour le MINEFOP, MINEPIA, MINADER et LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP	275,500	SFQC	Posteriori	30/01/2021	30/12/21
1 4	Service de consultants pour le renforcement des capacités des formateurs à la conception et de production de ressources pédagogiques pour le MINEPIA, MINADER et LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP	132,000	QC	Posteriori	30/06/2021	30/06/202 2
1 5	Service de consultants pour les projets de formation de ressources humaines en faveur de (2000 personnels) de 100 PME camerounaises	2,000,000	SFQC	Priori	30/02/2021	30/12/202 5
1 6	Service de Consultants pour la formation entrepreneuriale et technique de (3000 acteurs) de 200 organisations du secteur social	3,000,000	SFQC	Priori	30/02/2021	30/12/202 5
1 7	Service de consultants pour la remodelisations de la plateforme d'intermédiation du FNE	1,500,000	SFQC	Priori	30/07/2023	30/08/202 4
1 8	Service de consultants pour la réalisation d'une étude sur la massification des effectifs des jeunes filles dans les formations aux métiers techniques industriels	100,000	QC	Posteriori	30/06/2021	30/06/202 2
1 9	Renforcement des capacités des responsables administratifs des administrations concernées pour la conception et la gestion d'une politique de formation continue et initiale des personnels enseignant	400,000	SFQC	Posteriori	30/01/2021	30/12/202 1
2 1	Service de consultants pour le renforcement des capacités des personnels enseignant des administrations concernées à l'intégration des TICE dans les pratiques de classe, et sur les bonnes pratiques pédagogiques innovantes ; Coaching, observations de classe etc.	300,000	SFQC	Posteriori	30/01/2021	30/12/202 1

<b>N O</b>	<b>Activités</b>	<b>Total estimatif USD</b>	<b>Méthod e de sélecti on</b>	<b>Revue de la BM</b>	<b>Date prévue d'ouvertu re des offres</b>	<b>Observat ions Date fin prestatio ns</b>
2 2	Service de consultants pour le Renforcement des capacités des responsables administratifs des administrations concernées pour la gestion stratégique des personnels enseignant : Coordination et pilotage des programmes d'allocation des ressources humaines	400,000	SFQC	Posteriori	30/01/2021	30 12/2022
2 3	Service de consultants pour l'étude d'impact des politiques du "gender" sur l'amélioration de la qualité de l'offre d'éducation dans les composantes I et II.	200,000	QC	Posteriori	30/10/2022	30/10/2023
2 4	Service de consultants pour l'audit comptable et financier du Projet pour 5 exercices	150,000	SFQC	Posteriori (Avis technique)	30/12/2021	30/06/2023
2 5	Service de consultants pour le Développement d'une plateforme d'échange entre le projet et les bénéficiaires des trois fenêtres du SDF	50,000	QC	Posteriori	30/06/2023	30/06/2024
2 6	Service de consultants pour la création d'une plateforme de formation en ligne et d'un espace de formation pour enseignants	50,000	QC	Posteriori	30/06/2023	30/06/2024
2 7	Service de consultants pour l'étude sur le modèle économique des centres de formation	100,000	QC	Posteriori	30/12/22	30/12/2023
2 8	Service de consultants indépendant de vérification des DLIs	600,000	SFQC	Priori	30/01/2021	30/12/2025
2 9	Service de consultants pour le Développement d'une base de données et d'un site web pour le SDF	100,000	QC	Posteriori	30/03/2021	30/12/2025
3 0	Service de consultants pour un appui aux établissements scolaires et centres de formation de la Fenêtre 1 pour la préparation des demandes	100,000	QC	Posteriori	30/06/2021	30/01/2024
3 1	Service de consultants pour la campagne d'information et de sensibilisation sur les SDF	100,000	QC	Posteriori	30/01/2021	30/12/2024
3 2	Service de consultants pour l'évaluation du SDF	200,000	QC	Posteriori	30/06/2022	30/12/2025
3 3	Services de consultants pour l'évaluation à mi-parcours du	100,000	QC	Posteriori	30/01/2023	30/06/2023

<b>N O</b>	<b>Activités</b>	<b>Total estimatif USD</b>	<b>Méthod e de sélecti on</b>	<b>Revue de la BM</b>	<b>Date prévue d'ouvertu re des offres</b>	<b>Observat ions Date fin prestatio ns</b>
	PADESCE					
3 4	Recrutement de 2 secrétaires	90,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
3 5	Recrutement du Coordonnateur Général sur 5 ans	370,000		Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
3 6	Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés sur 5 ans	250,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
3 7	Recrutement d'un Auditeur Interne sur 5 ans	210,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
3 8	Recrutement d'un RAF sur 5 ans	225,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
3 9	Recrutement du Responsable Suivi évaluation sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	24/03/22
4 0	Recrutement d'un expert en ingénierie des formations sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	15/04/22
4 1	Recrutement d'un expert en sauvegardes sociales sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
4 2	Recrutement d'un expert en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
4 3	Recrutement Manager du Pool Technique du Fonds de Développement des Compétences (SDF) pour l'UCP sur 5 ans	225,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
4 4	Services de consultants pour l'habilitation des formateurs des structures d'LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP bénéficiaires des appuis du fonds	50,000	QC	Posteriori	30/06/2023	30/12/202 5
4 5	Services de consultants pour labelisation des structures d'LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE FORMATION DE L'EFTP bénéficiaires des appuis du fonds	100,000	QC	Posteriori	30/06/2023	30/12/202 5

<b>N O</b>	<b>Activités</b>	<b>Total estimatif USD</b>	<b>Méthod e de sélecti on</b>	<b>Revue de la BM</b>	<b>Date prévue d'ouvertu re des offres</b>	<b>Observat ions Date fin prestatio ns</b>
4 6	Recrutement d'un expert en suivi évaluation junior sur 5 ans	125,000	QC	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
4 7	Recrutement d'un expert en Passation des Marchés junior sur 5 ans	125,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
4 8	Recrutement d'un comptable sur 5 ans	125,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
4 9	Recrutement de 3 chauffeurs pour le Projet pour 5 exercices	125,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
5 0	Recrutement d'un spécialiste fenêtre 1 du SDF pour l'UCP sur 5 ans	135,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
5 1	Recrutement d'un spécialiste fenêtre 2 du SDF pour l'UCP sur 5 ans	135,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
5 2	Recrutement d'un spécialiste fenêtre 3 du SDF pour l'UCP sur 5 ans	135,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
5 3	Recrutement d'un spécialiste en communication pour l'UCP sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
5 4	Recrutement d'un informaticien junior sur 5 ans	125,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
5 5	Recrutement d'un consultant national pour la traduction des documents du projet sur 5 ans	185,000	CI	Posteriori (Avis technique)	30/01/2021	30/06/202 2
5 6	Service de Consultants en vue de la maîtrise d'œuvre relative au Jumelage de 08 centres de formation du MINEFOP avec les entreprises locales, les CTD et les écoles du secondaire et des grandes écoles nationales et internationales	100,000	QC	Posteriori	30/01/2023	30/12/202 3
5 7	Service de consultants pour la formation des formateurs à la formation à distance dans les structures de formation	200,000	QC	Posteriori	30/04/2023	30/10/202 4

<b>N O</b>	<b>Activités</b>	<b>Total estimatif USD</b>	<b>Méthod e de sélecti on</b>	<b>Revue de la BM</b>	<b>Date prévue d'ouvertu re des offres</b>	<b>Observat ions Date fin prestatio ns</b>
	professionnelle dans les secteurs du projet					
	<b>Cout total des Services de Consultants</b>	<b>15,789,500</b>				

### **Lexique des Sigles et Abréviations**

AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
Post	Revue à posteriori
Priori	Revue à priori
CF	Consultation de fournisseurs
CI	Consultant Individuel
PPM	Plan de Passation des Marchés
QC	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SFQ	Sélection Fondée sur la Qualité
SFQC	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SMC	Sélection au Moindre Coût
ASMI	Avis de sollicitation de Manifestation d'intérêt
SED	Entente directe
SIP	School improvement plan

**PROCUREMENT PLAN Cameroon : Secondary Education and Skills Development Project**

**General Information**  
**Country:** Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-04-05  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-02-28  
**Project ID:** P170561 **GPN Date:** 2022-09-14  
**Project Name:** Secondary Education and Skills Development Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 67450  
**Executing Agency:** Ministry of Professional Training and Employment and Ministry of Secondary Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3036 26-CW-RFQ / AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU BUREAU DU COORDONNATEUR GENERAL ET DES AUTRES EXPERTS DE L'UCP DU PADESCE	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenient pas de la Banque)	18,411.47	0.00	Signé								2022-08-03	2022-08-25									2022-11-02
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3028 69-CW-RFQ / Aménagement d'une aire de stationnement pour les véhicules du personnel et visiteurs du PADESCE et des rangements pour le stockage des matériels du PADESCE	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	8,040.41	0.00	En attente d'exécution									2023-11-05								2024-06-28	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
CM-MINEFOP/MI/NESEC-2828 84-GO-RFQ / Acquisition et installation du Matériel de vidéo conférence	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,816.20	20,121.34	Signé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-2843 61-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,573.77	12,958.28	Signé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-2843 63-GO-RFQ / Acquisition des fournitures et consommables informatiques	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,366.20	0.00	Achévé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-2843 64-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de la pause café	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,908.10	0.00	Achévé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-2843 66-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de toilettes	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,625.81	0.00	Signé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-2929 81-GO-RFQ / Installation d'un réseau informatique au profit de l'UCP	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,502.15	11,906.11	Signé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3029 12-GO-RFQ / ACQUISITION, INSTALLATION, PARAMETRAGE ET FORMATION DE 4 UTILISATEURS DU LOGICIEL TOMMARCHIE ET TOMMONITORING (LICENCE ET CLE D'ACCES)	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,187.00	0.00	Achévé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3029 19-GO-RFQ / ACQUISITION DE TELEPHONE PORTABLES DE L'UCP	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,605.00	0.00	Achévé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3029 21-GO-RFQ / ACQUISITION ET INSTALLATION DES SPLITS ET CLIMATISEURS	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,405.00	0.00	Achévé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3036 30-GO-RFQ / ACQUISITION ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS POUR LA FOURNITURE DE L'ENERGIE SOLAIRE AU SIÈGE DU PADESCE	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,439.42	0.00	Annulé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3036 31-GO-RFQ / ACQUISITION ET INSTALLATION DU PETIT EQUIPEMENT DE BUREAU (FRIGIDIFÈRES, MICRO ONDE, CAFETIÈRES, FONTAINES REFRIGÉRANTES...) POUR L'UCP DU PAD	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,292.85	0.00	Achévé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3037 63-GO-RFQ / ACQUISITION DE 60 TABLETTES POUR LA COLLECTE DES DONNÉES VIA GPRS	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,612.00	0.00	Achévé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3037 66-GO-RFQ / ACQUISITION DE SUPPLÉMENTS DE PRÉVENTION DE LA COVID-19	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,670.00	0.00	Achévé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3037 69-GO-RFQ / ACQUISITION, INSTALLATION DES EXTINCTEURS, SIGNALISATION, VÉRIFICATION, RECHARGE ET LA FORMATION À LA LUTTE INCENDIE ET AU PREMIER SECOURS	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,408.00	0.00	Signé																					
CM-MINEFOP/MI/NESEC-3037 78-GO-RFQ / ACQUISITION DE 5 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE L'EQUIPE DE L'UCP	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,340.00	0.00	Signé																					





CM-MINEFOP/MINESEC-4076 58-CS-CQS / Recrutement d'une ONG/OCS chargée de l'accompagnement, de la communication et de la sensibilisation sur les VBG/EAS/MS et le renforcement des capacités des comités de gestion locaux sur le MGP	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		77,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-01	2024-03-22	2024-04-07			2024-04-28	2024-05-26	2025-09-18
CM-MINEFOP/MINESEC-4076 86-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la vérification de l'atteinte des DLR des 3e et 4e années	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		255,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-01	2024-03-22	2024-04-26			2024-04-27	2024-05-31	2025-11-27

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINEFOP/MINESEC-3208 70-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un référentiel de compétences génériques de formation des formateurs en contexte DCTP	IDA / 67450	Support to skills development sector	A posteriori	Individuel	Open - National		13,537.57	0.00	En cours d'exécution	2022-10-14	2022-10-14	2022-11-16		2022-12-07		2023-01-04		2023-07-03	
CM-MINEFOP/MINESEC-3208 75-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'EVALUATION DES RISQUES VBG, AS, HS ET L'ELABORATION D'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES VBG ET LA MISE EN OEUVRE DES MESURES D'ATTENUATION	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open - National		153,487.20	0.00	Signé	2022-10-19	2022-09-20	2022-11-21	2023-02-21	2022-12-05	2022-11-04	2023-01-09	2023-05-04	2023-07-08	
CM-MINEFOP/MINESEC-3260 28-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA CONCEPTION DE LA CHARTE GRAPHIQUE DU P.ADESEC	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Individuel	Limited		7,636.00	0.00	Signé	2022-11-21	2022-11-17	2022-11-26	2022-11-24	2022-12-03	2022-12-29	2022-12-20	2022-12-30	2023-01-19	
CM-MINEFOP/MINESEC-3264 38-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA CREATION D'UN SITEWEB POUR LE PADESEC	IDA / 67450	Support to skills development sector	A posteriori	Individuel	Limited		30,014.00	0.00	Signé	2022-11-21	2022-11-17	2022-11-24	2022-11-24	2022-12-15	2023-01-29	2023-01-12	2022-12-31	2023-02-11	
CM-MINEFOP/MINESEC-3234 83-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement de l'équipe pour la finalisation de la plateforme sur les opportunités de formation et le développement de formation et le développement de l'application	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open - National		46,046.16	0.00	Annulé	2022-11-09		2022-12-12		2022-12-26		2023-01-16		2023-03-17	
CM-MINEFOP/MINESEC-3208 77-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA CREATION D'UN SITEWEB POUR LE FDC	IDA / 67450	Support to skills development sector	A posteriori	Individuel	Open - National		1,283.17	0.00	Annulé	2022-10-26		2022-11-12		2022-11-26		2022-12-11		2023-02-09	
CM-MINEFOP/MINESEC-3208 78-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'EVALUATION DES RISQUES SECURITE ET L'ELABORATION D'UN PLAN D'ATTENUATION DES RISQUES SECURITE DANS LE CADRE DU PADESEC	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A priori	Individuel	Open - National		306,974.39	0.00	Annulé	2022-10-24	2022-10-26	2022-11-26		2022-12-10		2023-01-07		2023-07-06	
CM-MINEFOP/MINESEC-3836 07-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPECIALISTE EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE DE GESTION RATIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE SECOND	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open - National		29,061.74	0.00	En attente d'exécution	2023-10-28		2023-12-16		2024-01-06		2024-02-10		2024-08-08	
CM-MINEFOP/MINESEC-3836 47-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPECIALISTE EN PLANIFICATION DE L'EDUCATION POUR L'APPUI A L'EQUIPE MINISTERIELLE CHARGE DE L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE DE GESTION RATIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES D	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open - National		19,374.49	0.00	En attente d'exécution	2023-10-27		2023-12-15		2024-01-05		2024-02-09		2024-08-07	
CM-MINEFOP/MINESEC-3836 50-CS-CQS / Honoraires du consultant pour l'évaluation des risques sécurité et l'élaboration du plan de gestion de risque.	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Individuel	Limited		37,367.99	0.00	En attente d'exécution	2023-10-10		2023-10-15		2023-11-05		2023-12-10		2024-06-07	
CM-MINEFOP/MINESEC-3843 82-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour la vérification de l'atteinte des DLR de deuxième année	IDA / 67450	Project management and technical assistance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		144,310.63	0.00	En attente d'exécution	2023-10-31		2023-11-10				2024-01-14		2024-07-12	