

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from - to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Western and Central Africa : Harmonizing and Improving Statistics in West and Central Africa - Series of Projects 1 (HISWACA - SOP 1)

**General Information**  
**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-07-31  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-03-22  
**Project ID:** P178497 **GPN Date:**  
**Project Name:** Harmonizing and Improving Statistics in West and Central Africa - Series of Projects 1 (HISWACA - SOP 1)  
**Loan / Credit No.:** IDA / 73110  
**Executing Agency:** INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - GUINEE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
GN-INS-GUINEE-385207-GO-RFO / Acquisition de mobilier de bureau pour l'unité de gestion du projet, plusieurs meubles seront acquis dans le cadre de ce marché, il s'agit entre autre de: table, chaise, fauteuil, bureau etc.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Signé								2023-11-01	2024-02-12							2023-12-27	2023-12-14	2024-06-24
GN-INS-GUINEE-385258-GO-RFO / Acquisition de matériel informatique pour l'unité de Gestion du Projet et aussi pour un appui à l'INS: Ordinateurs, imprimante, scanner, photocopieuses etc.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Signé								2023-11-05	2023-12-29							2023-12-31	2023-12-14	2024-06-28
GN-INS-GUINEE-385186-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de comptabilité (TOM2PRO pour la gestion des aspects financiers, comptable et de suivi) des activités du projet. Ce logiciel sera installé sur trois postes (RAF, Comptable et le	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			40,000.00	0.00	Signé			2023-10-31	2023-11-01			2023-11-05	2023-11-07							2023-11-24	2023-12-26	2028-11-30	
GN-INS-GUINEE-385762-GO-RFB / Acquisition de trois (03) véhicules 4x4 station wagon pour l'UGP et appui à l'INS et autres partenaires du projet huit (08) Pick up	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		485,000.00	0.00	En cours d'exécution								2024-01-17	2024-01-08							2024-03-13		2024-09-09
GN-INS-GUINEE-395012-GO-RFO / Acquisition de Logo pour le projet. Il s'agit pour le projet de se doter d'un signe distinctif véhiculant un message.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Signé								2024-01-03	2024-01-02							2024-02-28	2024-01-15	2024-08-26
GN-INS-GUINEE-395171-GO-RFO / Acquisition de matériel informatique pour appuyer l'Institut National de la Statistique dans le cadre de ses activités administratives.	IDA / 73110	Component 3: Construction, Upgrading and Modernization of Physical Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		490,000.00	0.00	En cours d'exécution								2024-01-03	2024-02-12							2024-02-28		2024-08-26
GN-INS-GUINEE-412550-GO-RFO / Acquisition des tablettes pour l'enquête sur le transport informel. Il s'agit de l'acquisition de 100 tablettes dans lequel les questionnaires seront intégrés.	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	En cours d'exécution								2024-04-30	2024-03-12							2024-04-30		2024-08-28
GN-INS-GUINEE-414227-GO-RFO / Matériels et fournitures pour l'enquête rapide	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-06-26								2024-06-26		2024-08-05
GN-INS-GUINEE-414287-GO-RFO / Acquisition de fourniture pour les deux enquêtes: celle sur le transport informel et l'enquête sur l'extraction du sable et graviers.	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-04-30								2024-04-30		2024-05-20

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
GN-INS-GUINEE-385176-NC-RFO / Location annuelle d'appartement pour le siège du projet: - Au moins dix (10) bureaux surface carrelés et climatisés dont un bureau plus large que les autres avec douche interne; - Au moins trois (03) douches externes; - Au moins une salle de réunion.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Signé								2023-10-30	2023-12-26							2023-12-05	2023-10-27	2024-11-29
GN-INS-GUINEE-400513-NC-RFO / Recrutement de service de nettoyage de l'unité de gestion du projet. Il s'agit de trois appartements ayant plusieurs bureaux et des toilettes.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En cours d'exécution								2024-02-05	2024-03-20							2024-04-01		2025-03-27



GN-INS-GUINEE-394299-CS-CDS / Formation des ingénieurs des pratiques statistiques (IPS) à l'ENSCA d'Abidjan. Il s'agit d'un programme de renforcement des capacités de l'ENSCA par le biais d'un concours pour retenir les meilleurs pour la formation.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		40,000.00	0.00	Annulé	2024-01-31	2024-02-10			2024-04-15	2024-10-12	
GN-INS-GUINEE-400034-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. L'objectif général de l'enquête est de fournir des informations pour la planification, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement social.	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-31	2024-02-14	2024-02-10	2024-02-21	2024-04-15	2026-04-05	
GN-INS-GUINEE-395177-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des plans de mobilisation des parties prenantes, gestion de la main d'œuvre et de développement social.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-31	2024-02-19	2024-02-10	2024-02-19	2024-04-15	2025-04-10	
GN-INS-GUINEE-411356-CS-CDS / Afristat: Recrutement d'une agence spécifique pour appuyer les activités d'enquête.	IDA / 73110	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		714,851.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-30		2024-06-09		2024-08-13	2025-08-08	
GN-INS-GUINEE-412825-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le projet sur les questions de développement social. La prestation du consultant sera en fonction du nombre de jours travaillés.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-04-26	2024-03-04	2024-05-01		2024-05-22	2024-06-26	2025-06-21
GN-INS-GUINEE-412829-CS-NDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer le projet sur les questions de violence basée sur le genre. Il s'agit d'une consultation tout au long du projet mais ce montant est la prévision pour l'année.	IDA / 73110	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-04-26	2024-03-04	2024-05-01		2024-05-22	2024-06-26	2025-06-21
GN-INS-GUINEE-414210-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour former les bénéficiaires du projet à l'élaboration des termes de références de leurs activités.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-29		2024-05-04		2024-05-25	2024-06-29	2024-07-29
GN-INS-GUINEE-416708-CS-NDV / Recrutement d'un consultant pour l'installation et le paramétrage d'un espace de stockage, de partage et de diffusion des données statistiques issues des différentes enquêtes. La formation et l'accompagnement à l'usage du système y compris.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-30		2024-05-05		2024-05-26	2024-06-30	2024-08-29
GN-INS-GUINEE-416894-CS-CDS / Recrutement d'un professeur de mathématique pour les séances de révision des candidats aux concours d'accès aux écoles statistiques.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,700.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31		2024-06-10		2024-08-14	2024-09-13	
GN-INS-GUINEE-416915-CS-CDS / Recrutement d'un professeur de français pour les séances de révision des candidats aux concours d'accès aux écoles statistiques.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,700.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31		2024-06-10		2024-08-14	2024-09-13	
GN-INS-GUINEE-416917-CS-CDS / Recrutement d'un professeur de mathématique pour les séances de révision des candidats aux concours d'accès aux écoles statistiques.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,700.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-30		2024-06-09		2024-08-13	2025-02-09	
GN-INS-GUINEE-416921-CS-CDS / Recrutement d'un professeur de français pour les séances de révision des candidats aux concours d'accès aux écoles statistiques.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31		2024-06-10		2024-08-14	2025-02-10	
GN-INS-GUINEE-416932-CS-CDS / Recrutement d'un professeur de Mathématique pour les séances de révision des candidats aux concours d'accès aux écoles statistiques.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,700.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-30		2024-05-10		2024-07-14	2024-08-13	
GN-INS-GUINEE-416935-CS-CDS / Recrutement d'un professeur de français pour les séances de révision des candidats aux concours d'accès aux écoles de statistiques.	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-09		2024-05-19		2024-07-23	2024-08-22	
GN-INS-GUINEE-416864-CS-NDV / Recrutement d'un professeur d'analyse et d'algèbre pour les séances de révision des candidats aux concours d'accès aux écoles statistiques. (Paikov)	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		2,200.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-30		2024-05-10		2024-07-14	2024-08-13	
GN-INS-GUINEE-416706-CS-NDV / Recrutement de douze (12) Adéquats Techniques de Statistique (AD)	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National		144,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31		2024-06-05		2024-06-26	2024-07-31	2025-07-26

GN-INS-GUINEE-416880-CS-CDS / Recrutement d'un professeur chargé des d'analyse et économie pour les séances de révision des candidats aux concours d'accès aux écoles statistiques (Gaston BEAUVOGUI)	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	2,700.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-30					2024-07-14	2024-08-13
GN-INS-GUINEE-416890-CS-CDS / Recrutement d'un professeur de Mathématiques chargé des séances de révision des candidats aux concours d'accès aux écoles de statistiques (Pépe KALIVOGUI)	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,700.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31					2024-08-14	2024-09-13
GN-INS-GUINEE-416874-CS-CDS / Recrutement d'un professeur chargé des cours de Français pour la révision des candidats aux concours d'accès aux écoles de statistiques (Madou Lamaranah BAH)	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-30					2024-07-14	2024-08-13
GN-INS-GUINEE-416885-CS-CDS / Recrutement d'un professeur pour les cours d'algèbre pour la révision des candidats aux concours d'accès aux écoles statistiques (Ousmane Touré)	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,700.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31					2024-08-14	2024-09-13
GN-INS-GUINEE-416705-CS-1NDV / Recrutement de trois (3) Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS)	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-30			2024-06-25		2024-07-30	2025-07-25
GN-INS-GUINEE-415646-CS-1NDV / recrutement de Trois (03) Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE)	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National	54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-30			2024-05-26		2024-06-30	2025-06-25
GN-INS-GUINEE-416888-CS-CDS / Recrutement d'un professeur chargé des cours de Mathématiques pour les séances de révision des candidats (Cécé Rascard TOGBA)	IDA / 73110	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,700.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-30					2024-08-13	2024-09-12