

PROCUREMENT PLAN

Project information: México - Strengthening Entrepreneurship in Productive Forest Landscapes P 164661

Project Implementation agency: COMISION NACIONAL FORESTAL - CONAFOR

Date of the Procurement Plan: 08/15/2018

Period covered by this Procurement Plan: 08/15/2018-12/30/2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***armonized documents***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: *“Not Applicable”*

Works: *“Not Applicable”*

Other Relevant Procurement Information.

For Subprojects, Bank has agreed to use CDD arrangements accepting to follow Conafor Operational Rules accordingly to activities detailed in the Operational Manual.

PROCUREMENT PLAN Mexico : Strengthening Entrepreneurship in Productive Forest Landscapes

General Information
Country: Mexico **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-01-28
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-04-21
Project ID: P164661 **GPN Date:** 2018-06-22
Project Name: Strengthening Entrepreneurship in Productive Forest Landscapes
Loan / Credit No.: TF / A6448, TF / A6533
Executing Agency: Comision Nacional Forestal

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MX-CONAFOR-152669-NC-RF Q / Arrendamiento de la nube de Amazon Web Services (AWS) para la operación del software Monitoring Activity Data for Mexico en la CONAFOR.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,421.44	16,198.70	Firmado								2020-01-28							2020-02-11	2020-06-01	2020-12-31	
MX-CONAFOR-253011-NC-RF Q / Arrendamiento de la nube de Amazon Web Services (AWS) para la operación del software Monitoring Activity Data for Mexico en la CONAFOR (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,290.80	31,552.58	Finalizado								2021-09-27							2021-10-18	2021-11-27	2021-11-30	2022-10-29

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONAFOR-246995-CS-CQS / CONSULTORIA PARA EL USO DE ESTIMULANTES DE BAJA TOXICIDAD PARA INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE RESINA DE PINO EN MEXICO	TF / A6533	Strengthening Forest Management, Conservation, and Business Development	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		90,204.31	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-30	2021-09-20	2021-10-08										2021-10-18	2021-11-01	2023-03-31			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONAFOR-152627-CS-CD S / Contratación de un especialista para Asistencia y coordinación de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		46,288.20	42,506.62	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
MX-CONAFOR-152665-CS-CD S / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Reporte y Registro de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		28,555.56	24,724.80	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
MX-CONAFOR-152663-CS-CD S / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Datos de Actividad de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		28,555.56	24,724.80	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
MX-CONAFOR-152664-CS-CD S / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Factores de Emisión de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		28,555.56	24,724.80	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
MX-CONAFOR-152667-CS-CD S / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Programación y Redes de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		18,034.74	15,615.36	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
MX-CONAFOR-152668-CS-CD S / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Métodos Estadísticos de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 2020.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		19,307.05	16,716.99	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15

MX-CONAFOR-152666-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en SIG e IEGE en el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación ejercicio 202	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	19,307.05	16,716.99	Finalizado	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-29	2020-02-14	2020-01-30	2020-02-17	2020-12-15	2020-12-15
FEPPP-090-SD-CI-GSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia y coordinación de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	50,116.80	43,489.02	Firmado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-15
FEPPP-092-SD-CI-GSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Factores de Emisión de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	31,432.04	27,275.26	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
FEPPP-093-SD-CI-GSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Reporte y Registro de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	31,432.04	27,275.26	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
FEPPP-094-SD-CI-GSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en SIG e IEGE en el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	31,432.04	19,157.12	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
FEPPP-095-SD-CI-GSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Programación y Redes de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	22,076.69	16,532.35	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
FEPPP-096-SD-CI-GSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Métodos Estadísticos de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	19,051.90	16,532.35	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
FEPPP-091-SD-CI-GSNMF / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Datos de Actividad de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (fase II)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	32,502.74	27,275.26	Finalizado	2019-01-23	2019-02-07	2019-01-25	2019-02-07	2019-01-28	2019-02-07	2019-02-01	2019-02-07	2019-12-15	2019-12-31
MX-CONAFOR-207047-CS-CDS / Contratación de un especialista para asistencia en el seguimiento al manejo financiero de los proyectos de la CONAFOR financiados mediante crédito externo (IFB, EFA, desembolsos, conciliaciones, seguimiento financiero)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	33,629.19	12,968.70	Firmado	2021-01-18	2020-02-11	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207048-CS-CDS / Contratación de un especialista para asistencia en el seguimiento del financiamiento externo de la CONAFOR (informes de avances, marco de resultados, misiones, compromisos contractuales y acuerdos)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	30,037.72	11,583.69	Firmado	2021-01-18	2021-02-09	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207051-CS-CDS / Contratación de un especialista para la asistencia en las adquisiciones y contrataciones de los proyectos de la CONAFOR financiados mediante crédito externo.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	35,261.67	13,106.00	Rescindido	2021-01-18	2021-02-09	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207050-CS-CDS / Especialista para brindar Asistencia Técnica para el seguimiento a las auditorías externas y apoyo al control presupuestal de los proyectos financiados con crédito externo (Contratación y coordinación con las gerencias centrales y estatales)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	29,058.23	10,892.31	Firmado	2021-01-18	2021-02-11	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207052-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia y Coordinación de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	99,255.08	38,276.55	Rescindido	2021-01-18	2021-02-10	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207053-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Datos de Actividad de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	61,231.25	23,613.11	Firmado	2021-01-18	2021-02-11	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207054-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Factores de Emisión de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	61,231.25	23,613.11	Finalizado	2021-01-18	2021-02-10	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	2021-12-15

MX-CONAFOR-207055-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Reporte y Registro de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	61,231.25	23,613.11	Rescindido	2021-01-18	2021-02-09	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207056-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en SIG e IGEI en el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	41,399.82	15,965.35	Firmado	2021-01-18	2021-02-11	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207057-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Programación y Redes de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	38,671.61	14,913.25	Finalizado	2021-01-18	2021-02-10	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	2021-12-15
MX-CONAFOR-207058-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Métodos Estadísticos de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	41,399.82	15,965.35	Firmado	2021-01-18	2021-02-10	2021-01-18	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-16	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207059-CS-INDV / Consultor individual de apoyo técnico al INECC y a CONAFOR para coordinar la integración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero para el sector agricultura, silvicultura y otros usos del suelo para el ISFL-ERPD.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	40,943.03	0.00	Cancelado	2021-03-22		2021-03-24		2021-03-29		2021-04-16		2022-10-15	
MX-CONAFOR-207060-CS-INDV / Consultor individual de apoyo técnico al INECC y a CONAFOR para la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero para la categoría 3A Ganado senuo IPCC para el ISFL-ERPD.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	27,682.50	0.00	Cancelado	2021-03-22		2021-03-24		2021-03-29		2021-04-16		2022-10-15	
MX-CONAFOR-207061-CS-INDV / Consultor individual de apoyo técnico al INECC y a CONAFOR para la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero para la categoría agrícola 3C senuo IPCC para el ISFL-ERPD.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	27,682.50	0.00	Cancelado	2021-03-22		2021-03-24		2021-03-29		2021-04-16		2022-10-15	
MX-CONAFOR-207062-CS-CDS / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Bases de Datos del Sistema de Estimación de Biomasa y Carbono de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	33,300.51	12,309.58	Firmado	2021-03-22	2021-04-16	2021-03-23	2021-03-31	2021-03-24	2021-03-31	2021-04-01	2021-04-21	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207063-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Norte de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	31,437.54	11,620.93	Firmado	2021-03-22	2021-04-16	2021-03-23	2021-03-31	2021-03-24	2021-03-31	2021-04-01	2021-04-21	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207064-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Noreste de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	31,437.54	11,620.93	Firmado	2021-03-22	2021-04-16	2021-03-23	2021-03-31	2021-03-24	2021-03-31	2021-04-01	2021-04-21	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207065-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Noroeste de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	31,437.54	11,620.93	Firmado	2021-03-22	2021-04-16	2021-03-23	2021-03-31	2021-03-24	2021-03-31	2021-04-01	2021-04-21	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207066-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Centro de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	31,437.54	11,542.03	Firmado	2021-03-22	2021-04-16	2021-03-23	2021-03-31	2021-03-24	2021-03-31	2021-04-01	2021-04-21	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207067-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Sur de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	31,437.54	11,542.03	Firmado	2021-03-22	2021-04-16	2021-03-23	2021-03-31	2021-03-24	2021-03-31	2021-04-01	2021-04-21	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207068-CS-CDS / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Sureste de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	31,437.54	11,542.03	Firmado	2021-03-22	2021-04-16	2021-03-23	2021-03-31	2021-03-24	2021-03-31	2021-04-01	2021-04-21	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207069-CS-INDV / Contratación de una consultora líder para la elaboración del Programa de Reducción de Emisiones en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	57,256.50	59,797.27	Firmado	2021-04-12	2021-05-31	2021-04-19	2021-05-14	2021-04-26	2021-05-14	2021-05-17	2021-06-14	2022-07-29	

MX-CONAFOR-207070-CS-IN DV / Contratación de una consultoría para la identificación de causas subyacentes/directas relacionadas con la pérdida de la cobertura forestal, la degradación del ecosistema forestal y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el sector de la...	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	19,262.07	20,116.83	Finalizado	2021-04-12	2021-09-17	2021-04-19	2021-08-16	2021-04-26	2021-08-16	2021-05-17	2021-09-22	2021-10-15	2021-12-15
MX-CONAFOR-207071-CS-IN DV / Consultor individual para dirigir y coordinar las acciones que se implementen en los componentes del proyecto y que esté en permanente comunicación con las Gerencias a nivel central y en los estados del proyecto.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	105,098.67	0.00	En ejecución	2021-04-12	2022-05-26	2021-04-19		2021-04-26		2021-05-17		2023-03-31	
MX-CONAFOR-207072-CS-IN DV / Consultor individual para integrar los aspectos de producción y productividad en el marco del proyecto PFEPPP.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	43,339.66	0.00	En ejecución	2021-04-12	2022-05-13	2021-04-19		2021-04-26		2021-05-17		2023-03-31	
MX-CONAFOR-207073-CS-IN DV / Consultor individual para integrar los aspectos de restauración forestal en el marco del proyecto PFEPPP.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	43,339.66	19,110.99	Firmado	2021-04-12	2022-02-24	2021-04-19	2021-10-22	2021-04-26	2021-10-22	2021-05-17	2022-02-28	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207074-CS-IN DV / Consultor individual para integrar los aspectos de biodiversidad en el marco del proyecto PFEPPP.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	43,339.66	10,021.37	Firmado	2021-04-12	2021-07-09	2021-04-19	2021-06-25	2021-04-26	2021-06-25	2021-05-17	2021-07-16	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207076-CS-IN DV / Consultor individual para las actividades de seguimiento y evaluación del Proyecto PFEPPP.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	43,339.66	4,008.55	Firmado	2021-04-12	2021-10-07	2021-04-19	2021-07-20	2021-04-26	2021-10-05	2021-05-17	2021-10-15	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207077-CS-IN DV / Consultor individual especialista de salvaguardas del proyecto "Fortalecimiento Empresarial en Pasajes Productivos".	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	43,339.66	10,021.37	Firmado	2021-04-12	2021-07-19	2021-04-19	2021-06-25	2021-04-26	2021-06-25	2021-05-17	2021-07-26	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207078-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la estimación de flujos y modelación de gases de efecto invernadero en el sector forestal a nivel subnacional.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	51,928.37	7,073.83	Firmado	2021-04-12	2021-09-10	2021-04-15	2021-09-01	2021-04-16	2021-09-01	2021-05-03	2021-09-20	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207049-CS-CD / Especialista para el seguimiento y monitoreo de aspectos fiduciarios del financiamiento internacional, el control, organización y sistematización de la información del Proyecto (gestiones administrativas en la implementación, control documental).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	29,058.23	11,205.96	Firmado	2021-01-18	2021-02-09	2021-01-18	2022-01-22	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-01	2021-02-21	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207079-CS-IN DV / Contratación de un especialista para el análisis y control de la calidad de datos geoespaciales del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SAMOF).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	22,827.47	2,395.11	Firmado	2021-07-28	2021-10-14	2021-07-30	2021-09-14	2021-08-05	2021-09-14	2021-08-16	2021-10-19	2023-03-31	
MX-CONAFOR-207080-CS-IN DV / Contratación de un especialista para la gestión y control de la calidad de bases de datos geoespaciales del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SAMOF).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	14,804.43	1,154.23	Firmado	2021-07-28	2021-11-04	2021-07-30	2021-10-15	2021-08-05	2021-10-15	2021-08-16	2021-11-08	2023-03-31	
MX-CONAFOR-237975-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo técnico a la CONAFOR para el análisis de tenencia de la tierra y recursos, así como de la capacidad para realizar transacción de Emisiones Reducidas para el ISFL-ERPD.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	22,621.36	0.00	Cancelado	2021-07-28		2021-07-30		2021-08-05		2021-08-16		2022-02-15	
MX-CONAFOR-207081-CS-IN DV / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Reporte y Registro de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (ITASE V).	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	45,712.88	8,222.41	Firmado	2021-08-03	2021-09-02	2021-08-06	2021-08-20	2021-08-09	2021-08-20	2021-08-16	2021-09-07	2023-03-31	
MX-CONAFOR-246975-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la compilación de productos intermedios y finales del inventario de GEI del sector USCUS para el ISFL y apoyo para su integración en el ERPD.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	8,664.63	8,695.50	Finalizado	2021-08-23	2021-10-22	2021-08-26	2021-10-05	2021-08-30	2021-10-05	2021-09-06	2021-11-02	2022-03-15	2022-05-18
MX-CONAFOR-254917-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo técnico a la CONAFOR para el análisis de tenencia de la tierra y recursos, así como de la capacidad para realizar transacción de Emisiones Reducidas para el ISFL-ERPD.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct	22,463.16	22,548.08	Firmado	2021-09-28	2021-10-01	2021-09-30	2021-09-27	2021-10-01	2021-09-27	2021-10-05	2021-10-05	2022-04-04	
MX-CONAFOR-256763-CS-IN DV / Contratación de una consultoría para la elaboración del Plan de Distribución de Beneficios (PDB).	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	16,039.11	16,535.26	Firmado	2021-10-13	2021-12-02	2021-10-18	2021-11-22	2021-10-21	2021-11-22	2021-11-01	2021-12-06	2022-09-30	
MX-CONAFOR-267790-CS-IN DV / ESTUDIO SOBRE EL MANEJO DE ACAHUALES	TF / A6533	Strengthening Forest Management, Conservation, and Business Development	Posterior	Individual	Open	38,217.17	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2022-01-28		2022-02-10		2022-03-01		2023-03-31	

MX-CONAFOR-272640-CS-IN DV / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Factores de Emisión de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación (FASE IV)	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	30,958.09	0.00	En ejecución	2022-01-21	2022-05-31	2022-01-28	2022-02-07	2022-02-16	2023-03-31
MX-CONAFOR-276654-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Chihuahua-ERPD	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	83,299.76	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276652-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Coahuila-ERPD	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	41,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276637-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Durango-ERPD	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	83,299.76	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276634-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Nuevo León-ERPD	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	41,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276635-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Oaxaca-PFC	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	20,824.94	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276648-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Tabasco-PFC	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	20,824.94	0.00	En ejecución	2022-02-14	2022-09-30	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276643-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Veracruz-PFC	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	20,824.94	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276644-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Campeche-PFC	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	20,824.94	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276642-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Chiapas-PFC	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	41,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276636-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Michoacán-Gen-eral	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	62,474.82	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276633-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Oaxaca-Genera-l	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	41,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276645-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Guerrero-Genera-l	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	41,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276639-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Jalisco-Genera-l	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	41,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276641-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, México-Genera-l	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	41,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276649-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Puebla-Genera-l	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	62,474.82	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276640-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Quintana Roo-Genera-l	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	41,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276646-CS-IN DV / Consultores Individuales Regionales para proporcionar orientación especializada y a apoyo técnico, Hidalgo/Tlaxcala-Genera-l	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	41,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-276638-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, San Luis Potosí-Genera-l	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	20,824.94	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-15	2022-02-21	2022-03-01	2023-03-31

MX-CONAFOR-285651-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Guerrero-General, Zona B.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-285658-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Jalisco-General, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-285654-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Jalisco-General, Zona B.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-285669-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, México-General, Zona B.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-285655-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Puebla-General, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-285650-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Puebla-General, Zona B.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-285667-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Puebla-General, Zona C.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-285680-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Quintana Roo-General, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-285652-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Quintana Roo-General, Zona B.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-285671-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Hidalgo-General, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-285675-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Tlaxcala-General, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited		18,459.52	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-07	2022-04-18	2023-03-31
MX-CONAFOR-255391-CS-IN DV / Consultor Individual Especialista en Gestión Ambiental y Social para el Programa de Reducción de Emisiones del Fondo de BioCarbono bajo la Iniciativa de Paisajes Forestales Sostenibles (ISFL)	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct		49,157.65	0.00	En ejecución	2022-05-04	2022-05-13	2022-05-06	2022-05-06	2023-03-31
MX-CONAFOR-308648-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Nuevo León-ERPD, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National		11,391.15	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-21	2022-08-26	2022-09-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-330971-CS-IN DV / Contratación de una consultora líder para atender y dar seguimiento a las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación y validación independiente al Programa de Reducción de Emisiones en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo L.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National		5,693.02	0.00	Cancelado	2023-01-12	2023-01-20	2023-01-23	2023-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-330975-CS-IN DV / Consultoría individual de apoyo técnico para atender y dar seguimiento a las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación externa del Plan de Distribución de Beneficios (PDB) del Programa de Reducción de Emisiones	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National		3,049.83	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-12	2023-01-20	2023-01-23	2023-02-01	2023-03-31
MX-CONAFOR-336227-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Nuevo León-ERPD, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Open - National		2,622.72	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-30	2023-02-10	2023-02-13	2023-02-16	2023-03-31
MX-CONAFOR-336238-CS-IN DV / Contratación de un especialista para la asistencia en las adquisiciones y contrataciones de los proyectos de la CONAFOR financiados mediante crédito externo.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Open - National		2,443.90	0.00	Cancelado	2023-01-30	2023-02-10	2023-02-13	2023-02-16	2023-03-31

MX-CONAFOR-336236-CS-IN DV / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Centro de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,401.99	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-19	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-336235-CS-IN DV / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Norte de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,401.99	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-19	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-336233-CS-IN DV / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Noreste de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,401.99	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-19	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-336230-CS-IN DV / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Sureste de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,401.99	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-19	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-336231-CS-IN DV / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Sur de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,401.99	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-19	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-336233-CS-IN DV / Consultor individual para la interpretación visual de imágenes satelitales para el post-procesamiento de productos del Sistema SAMOF en la Región Noreste de México.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,401.99	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-19	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-255584-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo técnico al INECC y CONAFOR para la mejora de las estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero de las subcategorías relevantes de la categoría 3A Ganadería del ERP-ISFL.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Open - National	30,997.89	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-27	2023-03-29	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-255577-CS-IN DV / Apoyo técnico al INECC y CONAFOR para la implementación de acciones de mejora para la estimación de emisiones de GEI y su integración en los Inventarios Estatales de GEI para el sector AFOLU (agricultura, silvicultura y otros usos del suelo) del ERP-ISFL.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Open - National	45,846.57	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-255586-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo técnico al INECC y CONAFOR para la mejora de las estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero de las subcategorías relevantes de la categoría 3C Fuentes agregadas y de emisión neta de CO2 de la tierra del ERP-ISFL.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Open - National	30,997.89	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-06	2023-02-17	2023-02-20	2023-02-26	2023-04-10
MX-CONAFOR-272641-CS-IN DV / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Programación y Redes de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación, Extensión.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	27,744.91	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-20	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-207075-CS-IN DV / Consultor individual para el desarrollo de capacidades en el marco del proyecto PPF-Extensión.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	39,114.07	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-285678-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Chihuahua-ERPD, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	32,269.10	0.00	Cancelado	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-285668-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Chihuahua-ERPD, Zona C.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	32,269.10	0.00	Cancelado	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-285672-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Oaxaca-General, Zona B.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	32,269.10	0.00	Cancelado	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-285666-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Durango-ERPD, Zona D.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	32,269.10	0.00	Cancelado	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-285677-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, México-General, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	32,269.10	0.00	Cancelado	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-285647-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Michoacán-General, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	32,269.10	0.00	Cancelado	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30

MX-CONAFOR-344673-CS-IN DV / Contratación de un especialista para la asistencia en las adquisiciones y contrataciones de los proyectos de la CONAFOR financiados mediante crédito externo. Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Open - National	30,068.94	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-24	2023-03-29	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344653-CS-IN DV / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Bases de Actividad de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación. Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	45,846.58	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344684-CS-IN DV / Contratación de un especialista para Asistencia en el tema de Factores de Emisión de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación. Extensión.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	45,846.58	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344685-CS-IN DV / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Métodos Estadísticos de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación. Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	30,997.90	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344646-CS-IN DV / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en SIG e IEGEJ en el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación. Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	30,997.90	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344702-CS-IN DV / Especialista para brindar Asistencia Técnica para Seguimiento a las auditorías externas y apoyo al control presupuestal de los proyectos financiados con crédito externo (Contratación y coordinación con las gerencias centrales y estatales) Extensión.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Open - National	30,068.94	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-24	2023-03-27	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344652-CS-IN DV / Contratación de un especialista para asistencia en el seguimiento del financiamiento externo de la CONAFOR (informes de avances, marco de resultados, misiones, com promisos contractuales y acuerdos) Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	30,802.33	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344642-CS-IN DV / Contratación de un especialista para asistencia en el seguimiento al manejo financiero de los proyectos de la CONAFOR financiados mediante crédito externo (IFR, EFA, d esembolsos, conciliaciones, seguimiento financiero) Exten	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	30,068.94	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344666-CS-IN DV / Especialista para seguimiento y monitoreo de aspectos fiduciarios del financiamiento internacional, el control, organización y sistematización de la información del Proyecto (gestiones administrativas en la implementación, control documental) Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	30,068.94	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344649-CS-IN DV / Consultor especialista en asistencia para la identificación y consolidación de oportunidades de financiamiento a sector forestal. Extensión.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	30,802.33	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344633-CS-IN DV / Contratación de un especialista para Asistencia especializada en Bases de Datos del Sistema de Estimación de Biomasa y Carbono de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación. Extensión.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	27,966.56	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-21	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344650-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la estimación de flujos y modelación de gases de efecto invernadero en el sector forestal a nivel subnacional Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	45,846.58	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-21	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344709-CS-IN DV / Contratación de un especialista para la gestión y control de calidad de bases de datos geoespaciales del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SAMOF) Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	15,156.70	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-21	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344651-CS-IN DV / Contratación de un especialista para el análisis y control de calidad de datos geoespaciales del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SAMOF) Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	23,370.65	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-20	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344654-CS-IN DV / Consultor individual para dirigir y coordinar las acciones que se implementen en los componentes del proyecto y que esté en permanente comunicación con las Gerencias a nivel central y en los estados del proyecto. Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	94,851.61	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30

MX-CONAFOR-344677-CS-IN DV / Consultor individual para integrar los aspectos de producción y productividad en el marco del proyecto PFEPPF - Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	39,114.07	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344680-CS-IN DV / Consultor individual para integrar los aspectos de restauración forestal en el marco del proyecto PFEPPF. Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	39,114.07	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344655-CS-IN DV / Consultor individual para las actividades de seguimiento y evaluación del Proyecto PFEPPF - Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	39,114.07	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344672-CS-IN DV / Consultor individual para integrar los aspectos de biodiversidad en el marco del proyecto PFEPPF. Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	39,114.07	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-23	2023-03-25	2023-04-04	2024-10-01
MX-CONAFOR-344656-CS-IN DV / Consultor individual especialista de salvaguardas del proyecto "Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos" - Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	39,114.07	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344657-CS-IN DV / Consultoría individual de apoyo técnico para atender y dar seguimiento a las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación externa del Plan de Distribución de Beneficios del Programa de Reducción de Emisiones. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	8,148.76	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2023-07-31
MX-CONAFOR-344688-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Quintana Roo-Genera al, Zona B Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344669-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Oaxaca-PFC. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344665-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Oaxaca-Genera l, Zona A. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344708-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Veracruz-PFC. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344683-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, México-General, Zona B. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344624-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Puebla-General, Zona B. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344687-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Chiapas-PFC, Zona B. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344674-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Campeche-PFC. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Cancelado	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344660-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Tamaulipas-General. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344661-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Yucatán-General. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.20	0.00	Cancelado	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344658-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Tlaxcala-General, Zona A. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344679-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Chihuahua-ERPD, Zona B. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344638-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Chihuahua-ERPD, Zona D. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30

MX-CONAFOR-344699-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico. Tabasco-PTC. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344662-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico. Campeche-General. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-20	2023-03-22	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-344676-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico. Veracruz-General. Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.10	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-338219-CS-IN DV / Contratación de una consultoría líder para atender y dar seguimiento a las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación y validación independiente al Programa de Reducción de Emisiones en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo L	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	17,818.63	0.00	Cancelado	2023-03-16	2023-03-20	2023-03-22	2023-04-03	2023-07-31
MX-CONAFOR-336228-CS-IN DV / Contratación de un especialista para asistencia en el tema de Reporte y Registro de la Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación - Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	45,846.58	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-19	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-346431-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la capacitación y aseguramiento y control de calidad en el levantamiento de datos de campo del Inventario Nacional Forestal y de 5 usos en Durango- Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,890.92	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-21	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-346425-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la capacitación y aseguramiento y control de calidad en el levantamiento de datos de campo del Inventario Nacional Forestal y de 5 usos en Chihuahua-Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,890.92	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-20	2023-03-22	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-346426-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la capacitación y aseguramiento y control de calidad en el levantamiento de datos de campo del Inventario Nacional Forestal y de 5 usos en Coahuila-Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,890.92	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-21	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-346429-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la capacitación y aseguramiento y control de calidad en el levantamiento de datos de campo del Inventario Nacional Forestal y de 5 usos en Nuevo León-Extensi	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,890.92	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-21	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-346427-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la capacitación y aseguramiento y control de calidad en el levantamiento de datos de campo del Inventario Nacional Forestal y de 5 usos en Jalisco-Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,890.92	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-21	2023-03-22	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-346428-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la capacitación y aseguramiento y control de calidad en el levantamiento de datos de campo del Inventario Nacional Forestal y de 5 usos en Nayarit- Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,890.92	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-21	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-346432-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la capacitación y aseguramiento y control de calidad en el levantamiento de datos de campo del Inventario Nacional Forestal y de 5 usos en San Luis Potosí-Ext	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,890.92	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-21	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-346430-CS-IN DV / Consultor individual de apoyo para la capacitación y aseguramiento y control de calidad en el levantamiento de datos de campo del Inventario Nacional Forestal y de 5 usos en Tamaulipas-Extensi	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	26,890.92	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-21	2023-03-23	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-348485-CS-IN DV / Contratación de un especialista para la asistencia en las adquisiciones y contrataciones de los proyectos de la CONAFOR financiados mediante crédito externo (Especialista 2)- Extensión	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	30,553.94	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-24	2023-04-03	2024-09-30
MX-CONAFOR-356340-CS-IN DV / Consultor especialista para el desarrollo y la implementación de mecanismos innovadores de financiamiento en el marco del Programa de Reducción de Emisiones (PRE) de ISFL en México	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	28,578.11	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-04	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30

MX-CONAFOR-356345-CS-IN DV / Consultor Individual para proporcionar orientación especializada y apoyo en campo al Programa de Reducción de Emisiones en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	40,825.86	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-04	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356363-CS-IN DV / Consultor Individual para proporcionar el servicio de generación y seguimiento a la estrategia de comunicación	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	22,681.04	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356368-CS-IN DV / Consultor Individual para proporcionar el servicio de elaboración de materiales audiovisuales.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	22,681.04	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356376-CS-IN DV / Consultor Individual para proporcionar el servicio de diseño gráfico.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	22,681.04	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356380-CS-IN DV / Consultor Individual para proporcionar el servicio de diseño de materiales para medios digitales.	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	22,681.04	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356383-CS-IN DV / Consultoría individual para atender e integrar, las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación y validación independiente al Programa de Reducción de Emisiones, así como asistir en la coordinación y preparación de acciones propuestas en el PRI	TF / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	74,393.80	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356414-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, San Luis Potosí-General, Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356415-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Chiapas-PTC, Zona A, Extensión.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356416-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Yucatán-General, Extensión.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356417-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Guerrero-General, Zona A, Extensión.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356418-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Campeche-PTC, Extensión	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356419-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Chihuahua-ERPD, Zona A	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356420-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Chihuahua-ERPD, Zona C.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356421-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Oaxaca-General, Zona B.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356422-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Durango-ERPD, Zona D.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356423-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, México-General, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30
MX-CONAFOR-356424-CS-IN DV / Consultor Individual Regional para proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, Michoacán-General, Zona A.	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-16	2024-09-30