

PROCUREMENT PLAN

Project information: Democratic Republic of Congo - DRC COVID-19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROJECT (SPRP)(P17382)

Project Implementation agency: Ministry of Public Health - PDSS

Date of the Procurement Plan: March 2020

Period covered by this Procurement Plan : March 2020 - Sept 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the DRC Procurement code of April 27, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) Standard Bidding Documents.** All Standard Bidding Documents to be used for the project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of the project.
- (b) Eligibility.** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin, and association with a national firm shall

not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience, and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process.

(c) **Advertising and bid preparation time.** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*), and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later.

(d) **Criteria for qualification of bidders.** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract, taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents.

(e) **Evaluation and contract award.** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no 'blanket' limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) **Preferences.** No preference shall be given to domestic/regional bidders, to domestically/regionally manufactured goods, and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national subcontractors or carrying out economic activities in the territory of the recipient.

(g) **Publication of contract award.** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) website.

(h) **Fraud and corruption.** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines.

(i) **Inspection and audit rights.** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records, and other documents relating to the bid submission and contract performance.

(j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate.** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax-related certificates before confirmation of awarding a contract.

(k) **Modifications of a signed contract.** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by 15 percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

ZR-DRC-MSP-166451-CS-CD S / Prestataire D'elam on WA SH and community engagement/communication for Kinshasa, Bas Congo, Kwango, Kivu for 12 months	IDA / 66010	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000,000.00	4,955,429.00	Signé	2020-03-30	2020-04-20	2020-04-09	2020-05-18			2020-06-13	2020-06-04	2020-12-10
ZR-DRC-MSP-174600-CS-CD S / Contractualisation en entente directe avec l'UNICEF pour la mise en œuvre du plan national de réponse contre l'épidémie au COVID-19 en RDC.	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,268,313.00	0.00	Annulé	2020-05-21	2020-07-31	2020-05-31				2020-08-04		2021-01-31
ZR-DRC-MSP-185810-CS-CD S / Contractualisation en Entente Directe d'un contrat de prestation de services de Point Focal pour le Projet d'urgence en appui à la Riposte et Préparation de la COVID-19 en RDC, avec Monsieur Jean Pierre LOKONGA NZEYABE	IDA / 66010	Component 4: Contingency Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	50,800.00	Signé	2020-07-27	2020-08-03	2020-08-06	2020-07-27			2020-10-10	2020-08-31	2021-04-08
ZR-DRC-MSP-186024-CS-CD S / Contractualisation en entente avec Monsieur LÉOLO NDA FABRICE consultant chargé d'assistance technique à la finalisation, le suivi de l'utilisation de la base de données unifiée et la formation des utilisateurs	IDA / 66010	Component 4: Contingency Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31		2020-08-10				2020-10-14		2021-04-12
ZR-DRC-MSP-218274-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec Monsieur le Dr-Trésor NZALI BOSUA Consultant individuel chargé de la mise à jour du plan d'engagement environnemental et social et du cadre de Gestion Environnemental et social du Projet d'urgence en appui à la	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	69,773.00	Signé	2021-03-17	2021-02-15	2021-03-27	2021-02-12			2021-05-31	2021-02-19	2021-11-27
ZR-DRC-MSP-244267-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec l'Etablissement d'Urgence Publique (EUP) FSP KINSHASA pour la mission d'Agence d'Achat Stratégique COVID-19	IDA / 66010	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		73,694.00	73,694.00	Signé	2021-08-17	2021-08-27	2021-08-27	2021-10-18			2021-10-31	2021-05-01	2022-04-29
ZR-DRC-MSP-245799-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur I Tchil Gron AYINDO, Spécialiste en l'Assesion des Marchés	IDA / 66010	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A priori	Individuel	Direct		204,000.00	95,150.00	Signé	2021-08-19	2021-09-11	2021-08-29	2021-10-01	2021-09-19	2021-10-06	2021-10-24	2021-09-30	2022-04-22
ZR-DRC-MSP-239855-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Pierre K. BWALE, Assistant Technique en appui au Programme Elargie de Vaccination (PEV) dans le cadre du Financement additionnel du Projet C.	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Individuel	Direct		72,000.00	62,400.00	Signé	2021-08-31	2021-08-03	2021-09-10	2021-08-10	2021-10-01	2021-09-24	2021-11-05	2021-09-27	2022-05-04
ZR-DRC-MSP-259014-CS-IND V / Contractualisation par Entente Directe (ED) avec Monsieur Evariste KAYEMBE, Consultant spécialiste en Violence Basée sur le Genre (VBG) en appui au Projet COVID-19	IDA / 66010	Component 2: Communication on campaign, Community Engagement and Behavior change	A posteriori	Individuel	Direct		57,000.00	56,400.00	Signé	2021-11-03	2021-11-01	2021-11-13	2021-11-19	2021-12-04	2021-11-19	2022-01-08	2021-11-29	2022-07-07
ZR-DRC-MSP-265617-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Samuëlson LUKUMUENA KUBA, consultant chargé de l'élaboration d'un manuel simplifié des opérations pour une intervention d'urgence pour la prévention contre le Coronavirus Disease 2019-Covid-19	IDA / 66010	Component 3: Implementation Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		14,000.00	9,850.00	Signé	2022-01-27	2021-12-08	2022-02-06	2022-03-09	2022-02-27	2022-03-09	2022-04-03	2022-03-09	2022-09-30
ZR-DRC-MSP-267565-GO-DI R / Contractualisation par Entente Directe avec l'UNICEF pour la Mise en œuvre des activités programmatiques en appui au déploiement de la vaccination contre la COVID-19	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,646,782.88	24,964,282.88	Signé	2022-01-27	2022-02-01	2022-02-06	2022-03-01			2022-04-12	2022-06-02	2022-10-09
ZR-DRC-MSP-232828-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant National en Communication pour appuyer les préparatifs et la mise en œuvre du Plan d'introduction du Vaccin contre la COVID-19 dans le volet Communication	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Individuel	Limited		57,600.00	0.00	Annulé	2021-05-31		2021-06-05	2021-06-26			2021-07-31		2022-01-27
ZR-DRC-MSP-275987-CS-CD S / Contractualisation avec M Sylvain TUMA RAMAZANI, Consultant Conseiller Technique Stratégique Sénior du Ministère de la Santé, Hygiène et Prévention	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		78,000.00	0.00	Annulé	2022-02-11		2022-02-21				2022-04-27		2023-04-22
ZR-DRC-MSP-228785-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec CREDES pour le Monitoring externe pour la vaccination COVID-19	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,400,000.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-06-22	2021-05-10	2021-11-01			2021-07-14		2022-01-10
ZR-DRC-MSP-280949-CS-CD S / Contractualisation avec CARITAS CONGO ASBL par entente directe pour la communication et la vaccination contre le COVID19 dans la Ville Provinciale de Kinshasa.	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	1,000,000.00	En cours d'examen	2022-02-24	2022-03-10	2022-03-06	2022-03-29			2022-05-10	2022-07-12	2022-11-06
ZR-DRC-MSP-280883-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec CREDES pour le Monitoring externe pour la vaccination COVID-19	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000,000.00	4,000,000.00	Signé	2022-03-02	2022-03-09	2022-03-12	2022-03-10			2022-05-16	2022-05-22	2023-11-07

ZR-DRC-MSP-284976-CS-CD S / Contractualisation par entente directe pour la mission d'accompagnement technique de la mise en place de huit (8) Unités de production d'oxygène dans les 5 Provinces les plus affectées par COVID-19 en R	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	365,991.60	365,991.60	Signé	2022-05-10	2022-04-20	2022-05-20	2022-04-28		2022-07-24	2022-05-04	2023-01-20	
ZR-DRC-MSP-287491-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Mme. NGÉ NGÉ LONZO Philéme au Poste de Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D6020	Component 3: Implementation Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	145,090.80	67,200.00	Signé	2022-04-08	2022-04-07	2022-04-18	2022-04-19	2022-05-09	2022-04-21	2022-06-13	2022-04-22	2024-06-30
ZR-DRC-MSP-291531-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec OMS pour la mission de renforcement du triage et isolement des 5 CTCO Cibles	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	875,000.00	0.00	Annulé	2022-06-23	2022-05-14	2022-07-03			2022-09-06		2023-03-05	
ZR-DRC-MSP-293808-CS-IND V / Renouvellement du contrat avec le Point Focal pour le projet d'urgence en appui à la Riposte et Préparation de la COVID-19 en RDC	IDA / D6020	Component 3: Implementation Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	78,000.00	78,000.00	Signé	2022-05-20	2022-05-11	2022-05-30	2022-05-13	2022-06-20	2022-05-20	2022-07-25	2022-05-20	2023-04-30
ZR-DRC-MSP-295895-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec OMS pour appuyer le PDSS dans le renforcement des services de triage et d'isolement des 5 CTCO cibles et de Formation de 4 39 prestataires et cadres du ministère aux soins intensifs et de réanimation d'urgences	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,000,000.00	0.00	Signé	2022-08-30	2022-08-09	2022-09-09	2022-08-18			2022-11-13		2023-05-12
ZR-DRC-MSP-313680-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant International Coordinateur Adjoint au sein de l'Unité de Gestion du Programme de Développement du Secteur de la Santé (UG-PDSS)	IDA / 69620	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Individuel	Open - International	142,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-24	2022-09-05	2023-01-12		2023-02-02		2023-03-09		2023-09-05
ZR-DRC-MSP-232814-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec Health Carelogy (USA), pour l'achat d'un logiciel pour l'implémentation de la numérisation des données (Health Cerdology) et pour la formation des Prestataires et Membres de l'Equipe C	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,357.00	0.00	Annulé	2021-05-31		2021-06-10			2021-08-14		2022-02-10	
ZR-DRC-MSP-207704-CS-CD S / Recrutement d'un Architecte pour élaborer le devis technique des travaux et acquisition des fournitures pour l'éhabilitation du bureau du 5 G/MSP	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,500.00	0.00	Annulé	2020-12-14		2020-12-24			2021-02-27		2021-08-26	
ZR-DRC-MSP-189970-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec la firme SHIPPING GREAT LAKE DRC pour la mission d'appui technique à la gestion d'urgence COVID-19	IDA / D6020	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	500,000.00	0.00	Annulé	2020-08-25		2020-09-04			2020-11-08		2021-05-07	
ZR-DRC-MSP-333104-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec l'EUP Kinshasa pour la mise en œuvre d'un contrat de performances de 5 zones de santé	IDA / 69620	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	66,150.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-26	2023-01-20	2023-02-05			2023-04-11		2023-10-08	
ZR-DRC-MSP-357411-CS-IND V / Recrutement de deux consultants international et national pour un état des lieux de la gestion des équipements et infrastructures et l'élaboration des cahiers de charge de gestion de suivi et de gestion des ressources matérielles	IDA / 69620	Component 1: Emergency C OVID-19 Response, National and Sub-national Prevention and Preparedness	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-29		2023-07-04		2023-07-25		2023-08-29		2023-10-13