

Anexo 1 PLAN DE ADQUISICIONES

Información del proyecto: República de Guatemala, Proyecto CRECER SANO: Salud y Nutrición (P159213)

Agencia implementadora del Proyecto: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-

Fecha del Plan de adquisiciones: 9 de octubre de 2019

Período cubierto por este Plan de Adquisiciones: 2019-2023

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016, revisadas noviembre 2017 y agosto 2018) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: Se utilizarán los documentos estándar para los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos sujetos a revisión previa especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

Disposiciones Nacionales de Adquisición: De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado. Lo anterior se aplicará para las adquisiciones siguientes de acuerdo a la Estrategia de Adquisiciones del Proyecto:

- Remozamiento de puestos de salud
- Construcción de puestos de salud
- Obras de suministro de agua potable
- Construcción de letrinas
- Servicios de logística (Talleres) comunitarios MSPAS
- Servicios de logística (Taller) para fortalecimiento de salas situacionales para técnicos de SESAN año 2019
- Servicios de logística (Talleres) para fortalecimiento de Gobernanza SESAN año 2020

- Servicios de logística (Talleres) para la conformación de direcciones municipales de seguridad alimentaria SESAN año 2020
- Servicios de logística (Talleres) para monitoreo y análisis de información SESAN año 2020
- Servicios de logística (Talleres) para implementación de la Estrategia de comunicación institucional SESAN
- Impresión de Material educativo de apoyo fortalecimiento de las comisiones departamentales y municipales de seguridad alimentaria y nutricional SESAN
- Reproducción de Materiales MSPAS
- Consultoría para diseño y montaje de curso en línea de gestión para la prevención de la desnutrición crónica, orientado a funcionarios públicos SESAN
- Equipo Antropométrico, cadena de frío, esfigmomanómetros y estetoscopios
- Mobiliario y equipo para puestos de salud o unidades mínimas existentes MSPAS
- Insumos para oficina (papelería y útiles, tóner, tintas de impresoras, lápices, lapiceros, folder, bolsa manila, tape, goma, grapas, engrapadoras, leitz, rotuladores, cuadernos)
- Mobiliario de oficina SESAN (salas virtuales) (7 mesas de reuniones para 10 sillas con rodos US\$1200 por juego)
- Auditoría Externa 2019-2023
- Kits de Trabajo para monitores de campo cambio de comportamiento SESAN
- Estudio socio cultural de programa de transferencias MIDES
- Equipo de cómputo para MSPAS, MIDES y SESAN
- Adquisición de Motocicletas y vehículos
- Adquisición de cupones de Combustible y lubricantes
- Alquiler de Multifuncionales (fotocopiadora, escáner e impresora)

Para las adquisiciones con enfoque al mercado nacional, los documentos acordados con el Banco son:

1. Declaración de Confidencialidad
2. Solicitud de Expresiones de Interés
3. Evaluación de Expresiones de Interés para Lista Corta
4. Solicitud de Hojas de Vida Consultor Individual
5. Informe de evaluación de Consultores Individuales
6. Modelo de Contrato de Consultor Individual
7. Documento de Solicitud de Cotizaciones (SdC) - Bienes
8. Informe de Evaluación de ofertas para SdC - Bienes
9. Documento de Solicitud de Cotizaciones (SdC) - Servicios de no consultoría
10. Informe de Evaluación de ofertas para SdC - Servicios de no consultoría
11. Documento de Solicitud de Ofertas (SdO) (Nacional) - Obras
12. Informe de evaluación SdO - Obras
13. Documento de Solicitud de Ofertas (SdO) (Nacional) - Bienes
14. Informe de evaluación SdO - Bienes

Todos los documentos antes mencionados incluirán las cláusulas de Fraude y Corrupción vigentes al momento de lanzar los procesos. Dichas cláusulas estándar también serán incorporadas en todos los contratos y las órdenes de compras.

PROCUREMENT PLAN Guatemala : Crecer Sano: Guatemala Nutrition and Health Project

General Information
Country: Guatemala **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-10-09
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-04-25
Project ID: P159213 **GNP Date:** 2020-07-25
Project Name: Crecer Sano: Guatemala Nutrition and Health Project
Loan / Credit No.: IBRD / 87300
Executing Agency: Ministry of Public Health and Social Assistance

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
GT-MSPAS-118865-CW-RFB / Construcción de 130 proyectos de suministro de agua potable (proceso por lotes) US\$7,8,000 cada proyecto de agua	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				12,706,444.81	0.00	Cancelado						2023-01-02		2023-01-07					2023-02-18		2023-03-20		2023-04-24	2023-10-21	
GT-MSPAS-118868-CW-RFB / Construcción de 4,550 letrinas (proceso por lotes) US\$1.230 cada letrina	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,765,030.56	0.00	Cancelado						2023-01-02		2023-01-07					2023-02-18		2023-03-20		2023-04-24	2023-10-25	
GT-MSPAS-213905-CW-RFB / Remozamiento de 18 puestos de Salud (Grupo 1)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,100,728.00	1,282,018.05	Firmado						2021-02-15	2021-04-29	2021-02-20					2021-03-22	2021-06-11	2021-04-11	2021-07-19	2021-05-21	2021-08-31	2021-11-17
GT-MSPAS-213906-CW-RFB / Construcción de Módulos prefabricados Anexo Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,000,000.00	0.00	Cancelado						2021-02-26		2021-03-03					2021-04-02		2021-04-22		2021-06-01	2021-11-28	
GT-MSPAS-237402-CW-RFB / Remozamiento de 18 puestos de salud (Grupo 2)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,100,728.00	656,531.86	Firmado						2021-06-11	2021-06-14	2021-06-16					2021-07-16	2021-07-27	2021-07-31	2021-09-03	2021-09-07	2022-06-05	2022-01-13
GT-MSPAS-246082-CW-RFB / Remozamiento 18 puestos de salud (Grupo 3)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,257,000.00	948,250.37	Firmado						2021-07-28	2021-08-02	2021-08-06					2021-09-06	2021-09-09	2021-09-21	2021-12-28	2021-10-14	2022-06-07	2022-02-11
GT-MSPAS-118753-CW-RFB / Remozamiento de 30 puestos de salud (Grupo 4)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,951,261.00	2,223,976.59	Firmado						2021-10-26	2021-12-27	2021-11-05					2021-12-05	2022-02-08	2021-12-27	2022-05-30	2022-01-21	2022-07-10	2022-05-29
GT-MSPAS-285169-CW-RFQ / Remozamiento Oficinas UIP + Servicios Sanitarios	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				85,000.00	0.00	Cancelado								2022-03-26								2022-05-21		2022-11-17	
GT-MSPAS-301101-CW-RFQ / Suministro y montaje de estructuras adaptadas para Sala de Reuniones y área de archivo para la UIP.	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				80,000.00	0.00	Cancelado								2022-07-02								2022-08-27		2022-10-26	
GT-MSPAS-298591-CW-RFB / Remozamiento de 18 Puestos de Salud (Grupo 5)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,400,000.00	0.00	Firmado						2022-08-12	2022-08-11	2022-08-21					2022-09-21	2022-09-19	2022-10-06	2022-11-15	2022-10-31		2023-02-28
GT-MSPAS-118864-CW-RFB / Construcción de Nuevos Puestos de salud Quiché y San Marcos Grupo 1	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,300,000.00	0.00	En ejecución						2022-10-24	2022-10-24	2022-10-29					2022-11-28	2022-11-28	2022-12-28	2023-01-13	2023-01-26		2023-06-25
GT-MSPAS-325468-CW-RFB / Construcción de Nuevos Puestos de Salud Grupo 2 (Quiché, San Marcos y Huehuetenango)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,412,500.00	0.00	Firmado						2022-11-28	2022-12-07	2022-12-03	2022-12-12				2023-01-14	2023-01-18	2023-02-13	2023-03-07	2023-03-20		2023-09-16
GT-MSPAS-332276-CW-RFB / Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, San Marcos y Quiché Grupo 3	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,465,000.00	0.00	En ejecución						2022-12-30	2023-02-01	2023-01-04	2023-02-02				2023-02-15	2023-03-06	2023-03-17	2023-04-21		2023-10-18	
GT-MSPAS-347150-CW-RFB / Construcción y Remozamiento de Puestos de Salud en los Departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz y San Marcos Grupo 4 de Construcción y Grupo 6 de Remozamiento Puestos de Salud.	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,500,000.00	0.00	En ejecución						2023-03-20	2023-03-22	2023-03-25					2023-05-06		2023-05-21		2023-06-20		2023-12-30

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
GT-MSPAS-118870-GO-DIR / Adquisición de micronutrientes	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Adquisición directa	Direct			1,900,500.70	0.00	Cancelado																	2020-03-13		2020-09-09	
GT-MSPAS-119072-GO-RFQ / Mobiliario de oficina SESAN (sillas virtuales) (7 mesas de reuniones para 10 sillas con ródos US\$1,200 por juego)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,400.00	0.00	Cancelado																	2020-08-31		2021-02-27	
GT-MSPAS-119075-GO-RFQ / Adquisición de cupones de combustible y lubricantes	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		65,000.00	25,665.70	Firmado																2019-12-25	2020-10-05	2020-06-22		

GT-MSPAS-275401-CS-QCBS / Implementación Estrategia Comunicación Educativa para el Cambio Comportamiento y Trabajo Comunitario	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		1,450,000.00	0.00	En ejecución	2022-02-04	2022-06-27	2022-02-25	2022-08-25	2022-04-10	2022-10-21			2022-05-08	2022-11-21	2022-06-07	2022-11-24	2022-07-12	2023-01-06	2022-08-16		2023-08-16	
GT-MSPAS-276872-CS-QCBS / Consultoría para Pre Inversión de 26 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento básico	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		325,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-03-23	2022-03-08		2022-04-21	2022-05-31			2022-05-19		2022-06-18		2022-07-23			2022-08-27		2023-08-27
GT-MSPAS-119098-CS-QCBS / Consultoría para Verificación de Indicadores de desempeño Proyecto Nutrición y Salud : CRECER SANO	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	Firmado	2020-01-01	2022-04-26	2020-01-22		2020-03-06	2022-07-13			2020-04-03	2022-08-18	2020-05-03	2022-08-30	2020-06-07	2022-10-10	2020-07-12		2021-07-12	
GT-MSPAS-278970-CS-QCBS / Diseño y elaboración de Estrategia de campaña para la sensibilización a trabajadores públicos sobre desnutrición crónica en el marco del Proyecto Crecer Sano y de la estrategia de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	En ejecución	2022-02-26	2022-04-21	2022-03-19	2022-10-21	2022-05-02				2022-05-30		2022-06-29		2022-08-03			2022-09-07		2023-09-07
GT-MSPAS-284376-CS-QCBS / Elaboración Guía en competencias de comunicación intercultural	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		40,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-25	2022-04-21	2022-04-15	2022-07-15	2022-05-29	2022-08-09			2022-06-26	2022-09-13	2022-07-26	2022-09-20	2022-08-30	2022-10-07	2022-10-04		2023-10-04	
GT-MSPAS-300956-CS-QCBS / Consultoría de Supervisión de Obras de Infraestructura (REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD) GRUPO 5 y Construcciones Nuevas (67)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,200,000.00	0.00	En ejecución	2022-06-27	2022-08-09	2022-07-16	2022-09-13	2022-08-01	2022-12-16			2022-09-04	2023-02-06	2022-09-12	2023-04-10	2022-09-24			2022-10-15		2023-12-31
GT-MSPAS-338769-CS-QCBS / Diseño y reproducción de Material educativo sobre temas de Agua y Saneamiento	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2023-02-13	2023-02-14											2023-02-21		2023-03-08		2023-10-07	
GT-MSPAS-351825-CS-QCBS / Firma consultora para diseño, impresión, reproducción y distribución de material educativo sobre temas de agua y saneamiento	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2023-03-22		2023-04-12		2023-04-28				2023-05-28		2023-06-02		2023-06-17		2023-07-18		2023-12-30	
GT-MSPAS-356831-CS-QCBS / diseño, impresión, reproducción y distribución de material educativo sobre temas de agua y saneamiento	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-14		2023-04-19		2023-04-29				2023-05-29		2023-06-03		2023-06-16		2023-06-26		2023-11-23	
GT-MSPAS-118879-CS-QCBS / Evaluación de medio y fin de término	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		750,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-17		2023-07-08		2023-07-26				2023-08-15		2023-08-25		2023-09-04		2023-10-03		2023-12-02	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GT-MSPAS-119099-CS-INDV / 3 consultores para monitoreo de avances SESAN US\$2000 mensuales	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		355,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-01		2020-01-30		2020-02-09		2020-02-29			2022-12-31	
GT-MSPAS-119106-CS-INDV / Responsable de Adquisición S (US\$3,500 mensuales) 5 años	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		178,500.00	0.00	Cancelado	2019-10-08	2019-10-09	2019-10-23		2019-10-24		2019-11-04			2024-01-31	
GT-MSPAS-119107-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones 1 (US\$3,000 mensuales) 5 años	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		180,000.00	113,336.28	Firmado	2019-10-08	2019-10-10	2019-10-23	2019-11-08	2019-10-24	2019-11-15	2019-11-04	2020-03-12		2024-01-31	
GT-MSPAS-119109-CS-INDV / Responsable Financiero (US\$ 3,500 mensuales) 5 años	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		178,500.00	0.00	Cancelado	2019-10-08	2019-10-10	2019-10-23		2019-10-24		2019-11-04			2024-01-31	
GT-MSPAS-119112-CS-INDV / 9 facilitadores MSPAS (áreas de salud)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		540,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-01		2020-01-30		2020-02-09		2020-02-29			2021-12-31	
GT-MSPAS-136240-CS-INDV / Especialista Construcción Puestos de Salud	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		72,000.00	35,493.06	Finalizado	2021-03-01	2021-11-24	2021-03-30	2022-01-21	2021-04-09	2022-01-21	2021-04-29	2022-01-10		2023-04-30	2022-07-11
GT-MSPAS-139672-CS-INDV / Especialista Financiero (US\$3,000 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		153,000.00	113,286.15	Firmado	2019-10-10	2019-10-14	2019-10-23	2019-11-08	2019-10-27		2019-11-02	2020-03-12		2024-01-31	
GT-MSPAS-139673-CS-INDV / Especialista en Planeación Estratégica y Presupuestaria (US\$3,000 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		153,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-11	2019-10-14	2019-10-27		2019-10-29		2019-11-01			2024-02-01	
GT-MSPAS-118755-CS-INDV / Responsable de Infraestructura (US\$3,500 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		178,500.00	0.00	Cancelado	2019-10-10	2019-10-14	2019-10-26		2019-10-28		2019-10-31			2024-01-31	
GT-MSPAS-119110-CS-INDV / Especialista de Monitoreo, Evaluación, Supervisión y Seguimiento de Indicadores del Proyecto (US\$3,000 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		153,000.00	113,296.52	Finalizado	2019-10-11	2019-10-14	2019-10-26	2019-11-08	2019-10-28		2019-10-31	2020-03-11		2024-01-31	2023-01-04
GT-MSPAS-139765-CS-INDV / Responsable de Adquisiciones (US\$3,500 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		178,500.00	132,158.91	Firmado	2019-10-10	2019-10-14	2019-10-26	2019-11-11	2019-10-29	2020-05-11	2019-10-31	2020-03-12		2024-01-31	2022-03-18

GT-MSPAS-139766-CS-INDV / Responsable Financiero (US\$ 3,500 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		178,500.00	0.00	Cancelado	2019-10-10	2019-10-14	2019-10-26		2019-10-28	2019-10-31		2024-01-31		
GT-MSPAS-119102-CS-INDV / Especialista en Agua Potable y saneamiento (US\$3,000 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		153,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-08	2019-10-14	2019-10-26		2019-10-28	2019-10-31		2024-01-31		
GT-MSPAS-136256-CS-INDV / Especialista Cambio de Comportamiento Agua Saneamiento e Higiene	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		153,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-08	2019-10-14	2019-10-26		2019-10-28	2019-10-31		2024-01-31		
GT-MSPAS-119111-CS-INDV / Especialista en Salvaguardas ambientales (US\$3,000 mensuales) 5 años	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		153,000.00	113,296.52	Firmado	2019-10-11	2019-10-14	2019-10-26	2019-11-08	2019-10-28	2019-10-31	2020-03-12	2024-01-31	2022-07-18	
GT-MSPAS-144421-CS-INDV / Responsable en Adquisiciones / Consultor en Adquisición	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		178,500.00	126,726.07	Firmado	2019-11-05	2019-11-11	2019-11-08	2019-11-11	2019-11-09	2020-05-11	2019-11-11	2020-03-12	2024-01-31	
GT-MSPAS-118755-CS-INDV-2 / Consultor de Infraestructura de Salud y Agua nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		171,500.00	74,049.66	Finalizado	2019-12-27	2020-02-03	2020-01-20	2020-03-30	2020-01-22	2020-05-11	2020-01-25	2020-04-01	2024-01-31	2021-12-31
GT-MSPAS-139673-CS-INDV-2 / Consultor de Planeación Estratégica y Presupuestaria nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		147,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-27	2020-01-31	2020-01-20	2020-03-30	2020-01-22		2020-01-25		2024-01-31	
GT-MSPAS-139766-CS-INDV-1 / Consultor Financiero nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		171,500.00	0.00	Cancelado	2019-12-27	2020-02-04	2020-01-20	2020-03-30	2020-01-22		2020-01-25		2024-01-31	
GT-MSPAS-136256-CS-INDV-2 / Consultor Cambio de Comportamiento en Agua y Saneamiento e Higiene nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		147,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-27	2020-01-31	2020-01-20		2020-01-22		2020-01-25		2024-01-31	
GT-MSPAS-119102-CS-INDV-2 / Especialista de Agua, Saneamiento e Higiene Rural / Consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		147,000.00	30,041.45	Finalizado	2019-12-27	2020-02-05	2020-01-20	2020-03-30	2020-01-22		2020-01-25	2020-04-01	2024-01-31	2021-01-31
GT-MSPAS-118084-CS-INDV / Consultor Principal Crecer Salud	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		180,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-25		2020-04-24		2020-04-27		2020-04-30		2024-01-31	
GT-MSPAS-165182-CS-INDV / Especialista Administrativo / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		135,000.00	57,493.21	Finalizado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-06-01	2024-01-31	2021-12-31
GT-MSPAS-165183-CS-INDV / Especialista Salvaguarda Medio Social / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		135,000.00	90,485.38	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-06-23	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-07-01	2024-01-31	
GT-MSPAS-165184-CS-INDV / Especialista en Gestión Social y Comunitaria Agua y Saneamiento / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		135,000.00	93,694.16	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-06-01	2024-01-31	
GT-MSPAS-165185-CS-INDV / Capacitación y Formación en APS / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		135,000.00	90,485.38	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-07-01	2024-01-31	
GT-MSPAS-165187-CS-INDV / Gestión Logística y Cadena de Suministro en APS / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		135,000.00	90,502.56	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-07-01	2024-01-31	
GT-MSPAS-165191-CS-INDV / Asistente de Monitoreo / consultor nivel 3	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		90,000.00	60,350.70	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-07-01	2024-01-31	
GT-MSPAS-165192-CS-INDV / Analista Contable / consultor nivel 3	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		90,000.00	37,315.82	Finalizado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-06-16	2024-01-31	2021-12-31
GT-MSPAS-165176-CS-INDV / Consultor APS y Nutrición nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		157,500.00	0.00	Cancelado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26		2020-04-27		2020-05-03		2024-01-31	
GT-MSPAS-165179-CS-INDV / Consultor Cambio de Comportamiento nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		157,500.00	105,449.91	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-27	2020-07-06	2020-05-03	2020-07-01	2024-01-31	
GT-MSPAS-136243-CS-INDV / Especialista Remozamiento Puestos de Salud / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		72,000.00	57,493.21	Rescindido	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-26	2020-04-24	2020-07-06	2020-05-03	2020-06-01	2022-04-30	
GT-MSPAS-167126-CS-INDV / Técnico de Monitoreo y manejo de Información para Agua y Saneamiento e Higiene / consultor nivel 3	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		87,750.00	62,462.78	Firmado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-29	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-06-01	2024-01-31	
GT-MSPAS-167129-CS-INDV / Consultor para el Diseño de 4 topologías de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		28,800.00	29,060.80	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-07-13	2020-04-24	2020-07-13	2020-05-03	2020-08-03	2020-09-30	2021-02-26
GT-MSPAS-167134-CS-INDV / Consultor 1 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		25,000.00	80.60	Rescindido	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
GT-MSPAS-167135-CS-INDV / Consultor 2 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		25,000.00	25,112.69	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-02-02
GT-MSPAS-167136-CS-INDV / Consultor 3 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		25,000.00	25,112.69	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-02-02
GT-MSPAS-167137-CS-INDV / Consultor 4 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		25,000.00	25,112.69	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-02-02

GT-MSPAS-167138-CS-INDV / Consultor 5 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 productos)	IBRD / 87300	Providing inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilitition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		25,000.00	25,112.69	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-02-02
GT-MSPAS-167139-CS-INDV / Consultor 6 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 productos)	IBRD / 87300	Providing inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilitition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		25,000.00	80.60	Rescindido	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
GT-MSPAS-167140-CS-INDV / Consultor 7 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 productos)	IBRD / 87300	Providing inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilitition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		25,000.00	80.60	Rescindido	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-06	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
GT-MSPAS-167141-CS-INDV / Consultor 1 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilitition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		48,000.00	84,807.73	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-29	2020-04-24	2020-07-06	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-09-30
GT-MSPAS-167142-CS-INDV / Consultor 2 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilitition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		48,000.00	84,807.73	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-29	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-09-30
GT-MSPAS-167143-CS-INDV / Consultor 3 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilitition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		48,000.00	84,807.73	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-27	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-09-23
GT-MSPAS-167144-CS-INDV / Consultor 4 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilitition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		48,000.00	84,807.73	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-27	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-09-30
GT-MSPAS-167145-CS-INDV / Consultor 5 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilitition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		48,000.00	84,807.73	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-27	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-09-30
GT-MSPAS-167146-CS-INDV / Consultor 6 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing inter-sectoral Services to Address Chronic Main Utilitition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		48,000.00	84,807.73	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-27	2020-04-24	2020-07-06	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-09-30
GT-MSPAS-177984-CS-CDS / Profesional Gestor / Coordinador del Proyecto	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Selección directa de consultores	Direct		24,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-05	2020-06-05	2020-06-09	2020-06-05		2020-07-01			2020-12-31	
GT-MSPAS-178012-CS-INDV / Consultor Financiero nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Limited		150,500.00	0.00	Cancelado	2020-06-05	2020-06-05	2020-06-10		2020-06-20		2020-07-01		2024-01-31	
GT-MSPAS-178015-CS-INDV / Consultor APS y Nutrición Nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		150,500.00	0.00	Cancelado	2020-06-05	2020-06-05	2020-06-10		2020-06-20		2020-07-01		2024-01-31	
GT-MSPAS-178215-CS-INDV / Consultor Financiero nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Limited		150,500.00	105,490.80	Firmado	2020-06-05	2020-06-05	2020-06-10	2020-06-15	2020-06-20	2020-06-19	2020-07-01	2020-07-01	2024-01-31	
GT-MSPAS-180184-CS-CDS / Profesional Gestor / Coordinador del Proyecto	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Selección directa de consultores	Direct		174,000.00	25,232.57	Finalizado	2020-06-15	2020-06-16	2020-06-15	2020-06-05		2020-06-16	2020-06-24	2020-12-13	2020-12-31	
GT-MSPAS-182138-CS-INDV / Analista Contable / Consultor nivel 3	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		86,000.00	36,177.84	Finalizado	2020-06-26	2020-03-25	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-29	2020-07-09	2020-07-01	2020-07-01	2024-01-31	2021-12-31
GT-MSPAS-165188-CS-INDV / Especialista en Nutrición en APS / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		135,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26		2020-04-28		2020-05-03		2024-01-31	
GT-MSPAS-165180-CS-INDV / Facilitador de la Gestión Crecer Sano / consultor nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		135,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26		2020-04-27		2020-05-03		2024-01-31	
GT-MSPAS-165186-CS-INDV / Calidad de la APS y Fortalecimiento de Estrategias / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		135,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26		2020-04-28		2020-05-03		2024-01-31	
GT-MSPAS-182177-CS-INDV / Facilitador de la Gestión Crecer Sano / consultor nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		150,500.00	101,832.09	Firmado	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-29	2020-07-14	2020-06-30	2020-09-29	2020-07-01	2020-08-03	2024-01-31	
GT-MSPAS-182178-CS-INDV / Especialista en Nutrición en APS / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		129,000.00	87,289.42	Firmado	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-29	2020-07-14	2020-06-30	2020-07-21	2020-07-01	2020-08-03	2024-01-31	
GT-MSPAS-182179-CS-INDV / Calidad de la APS y Fortalecimiento de Estrategias / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		129,000.00	64,703.51	Rescindido	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-29	2020-07-14	2020-06-30	2020-07-15	2020-07-01	2020-07-15	2024-01-31	
GT-MSPAS-185163-CS-INDV / Consultor APS y Nutrición Nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		147,000.00	101,878.48	Firmado	2020-07-22	2020-07-22	2020-07-29	2020-07-27	2020-07-30	2020-07-29	2020-08-03	2020-08-03	2024-01-31	
GT-MSPAS-194794-CS-INDV / Diseño Estructural Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open		19,871.79	0.00	Cancelado	2020-09-16	2020-09-17	2020-09-28	2020-10-06	2020-09-28		2020-10-19		2020-11-03	
GT-MSPAS-194795-CS-INDV / Diseño Módulos prefabricados s Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open		22,820.51	22,835.15	Finalizado	2020-09-16	2020-09-17	2020-09-28	2020-10-06	2020-09-28	2020-10-08	2020-10-05	2020-11-20	2020-11-04	2020-12-19
GT-MSPAS-194796-CS-INDV / Estudio de suelos para Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open		3,205.13	3,207.18	Finalizado	2020-09-16	2020-09-17	2020-09-28	2020-10-06	2020-09-28	2020-10-08	2020-10-05	2020-11-30	2020-10-15	2020-12-09
GT-MSPAS-194797-CS-INDV / Diseño Eléctrico para Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open		9,615.38	9,621.55	Finalizado	2020-09-16	2020-09-17	2020-09-28	2020-10-06	2020-09-28	2020-10-08	2020-10-05	2020-11-16	2020-11-04	2020-12-31

GT-MSPAS-194798-CS-INDV / Supervisor 1 Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open	32,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-16	2020-09-17	2020-10-07	2020-10-07	2020-10-09	2020-11-03	2021-07-31			
GT-MSPAS-194799-CS-INDV / Supervisor 2 Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open	32,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-16	2020-09-17	2020-10-07	2020-10-07	2020-10-09	2020-11-03	2021-07-31			
GT-MSPAS-194800-CS-INDV / Supervisor 3 Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open	32,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-16	2020-09-17	2020-10-07	2020-10-07	2020-10-09	2020-11-03	2021-07-31			
GT-MSPAS-196029-CS-INDV / Enlace Gestión Proyecto Crecer Sano- MIDES / Consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	120,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-23	2020-10-27	2020-09-25		2020-09-28	2020-10-01	2024-01-31			
GT-MSPAS-202005-CS-INDV / Punto Focal MIDES-MSPAS Proyecto Crecer Sano / Consultor Nivel 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	117,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-28	2020-11-11	2020-10-28	2020-11-12	2020-10-30	2020-11-02	2024-03-03			
GT-MSPAS-204780-CS-INDV / Consultor Revisor 1 Preinversión Módulos Prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	4,000.00	4,002.57	Finalizado	2020-11-13	2020-11-16	2020-11-18	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-28	2020-12-31	
GT-MSPAS-204781-CS-INDV / Consultor Revisor 2 Preinversión Módulos Prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	4,000.00	4,002.57	Finalizado	2020-11-13	2020-11-16	2020-11-18	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-28	2020-12-31	
GT-MSPAS-204782-CS-INDV / Consultor Revisor 3 Preinversión Módulos Prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	4,000.00	4,002.57	Finalizado	2020-11-13	2020-11-16	2020-11-18	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-28	2020-12-31	
GT-MSPAS-204784-CS-INDV / Diseño Estructural Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Direct	19,875.00	19,884.54	Finalizado	2020-11-13	2020-11-16	2020-11-18	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-25	2020-11-27	2020-12-28	2020-12-31	
GT-MSPAS-218154-CS-INDV / Profesional de Salvaguardas Ambientales	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	92,400.00	59,471.38	Finalizado	2021-02-08	2021-02-16	2021-02-11	2021-02-26	2021-02-16	2021-02-26	2021-03-01	2021-03-01	2024-01-31	2022-10-05
GT-MSPAS-222384-CS-INDV / Profesional Gestión / Coordinación de Proyecto	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	140,000.00	84,118.38	Firmado	2021-03-03	2021-03-05	2021-03-07	2021-03-08	2021-03-09	2021-04-14	2021-03-15	2021-04-05	2024-01-31	
GT-MSPAS-222453-CS-INDV / Responsable de Agua Saneamiento e Higiene Rural	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	113,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-03	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-05	2021-03-10	2021-03-27	2024-01-31			
GT-MSPAS-222454-CS-INDV / Especialista de Agua, Saneamiento e Higiene Rural / Consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	105,000.00	61,989.59	Firmado	2021-03-03	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-25	2021-03-10	2021-04-09	2021-03-23	2021-04-15	2024-01-31	
GT-MSPAS-229746-CS-INDV / Responsable de Agua Saneamiento e Higiene Rural	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	102,564.00	58,068.70	Finalizado	2021-04-19	2021-04-19	2021-05-12	2021-06-28	2021-05-17	2021-06-28	2021-05-27	2021-07-01	2024-01-31	2023-01-04
GT-MSPAS-231305-CS-INDV / Consultoría Facilitadora de los procesos técnico y administrativo de las actividades del Proyecto Crecer Sano en SES AN Nivel 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	99,000.00	55,947.06	Finalizado	2021-04-23	2021-04-27	2021-05-01	2021-05-06	2021-05-04	2021-05-07	2021-05-19	2021-06-15	2024-01-31	2022-02-15
GT-MSPAS-231893-CS-INDV / Especialista Remozamientos Puestos de Salud / Consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	75,000.00	23,285.76	Finalizado	2021-04-29	2021-05-04	2021-04-30	2021-03-23	2021-05-01	2021-04-30	2021-05-03	2021-05-10	2023-05-23	2021-12-31
GT-MSPAS-232091-CS-INDV / Comunicador para información y divulgación	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	84,800.00	0.00	Cancelado	2021-05-19	2021-05-24	2021-06-09		2021-06-11	2021-06-15	2024-01-31			
GT-MSPAS-240137-CS-INDV / Consultor en Comunicación e Información nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	90,000.00	49,792.43	Firmado	2021-06-18	2021-06-17	2021-07-15	2021-07-07	2021-07-23	2021-08-09	2021-07-31	2021-10-06	2024-01-31	
GT-MSPAS-243002-CS-INDV / Punto Focal MIDES-MSPAS Crecer Sano/ Consultor nivel 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	90,000.00	33,385.22	Firmado	2021-07-14	2021-08-12	2021-08-13	2022-01-06	2021-08-16	2022-01-10	2021-08-31	2022-02-07	2024-01-31	
GT-MSPAS-259561-CS-INDV / Consultor en desarrollo de sistemas para sistema operativo Android, formulario lactancia del niño y niña (MSPAS-SIGSA)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	12,825.00	0.00	Cancelado	2021-10-26		2021-11-02		2021-11-07	2021-11-25	2022-04-24			
GT-MSPAS-259562-CS-INDV / Consultor en desarrollo de sistemas para sistema operativo Android, formularios Prenatal y Puerperio y Neonatos (MSPAS-SIGSA)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	12,825.00	0.00	Cancelado	2021-10-26		2021-11-02		2021-11-07	2021-11-25	2022-04-24			
GT-MSPAS-259563-CS-INDV / Consultor en desarrollo de sistemas para sistema operativo Web formularios Prenatal y Puerperio y Neonatos (MSPAS-SIGSA)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	12,825.00	0.00	Cancelado	2021-10-26		2021-11-02		2021-11-07	2021-11-25	2022-04-24			
GT-MSPAS-259564-CS-INDV / Consultor en análisis de sistemas de información para tablas electrónicas con sistema operativo Android (MSPAS-SIGSA)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	15,385.00	0.00	Cancelado	2021-10-26		2021-11-02		2021-11-07	2021-11-25	2022-04-24			

GT-MSPAS-259565-CS-INDV / Consultor en análisis de sistemas de información en entornos Web (MSPAS-SIGSA)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	15,385.00	0.00	Cancelado	2021-10-26	2021-11-02	2021-11-07	2021-11-25	2022-05-24					
GT-MSPAS-259566-CS-INDV / Consultor para desarrollo de sistemas para sistema entornos Web Lactancia del Niño y Niña (MSPAS-SIGSA)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	15,385.00	0.00	Cancelado	2021-10-26	2021-11-02	2021-11-07	2021-11-25	2022-05-24					
GT-MSPAS-259567-CS-INDV / Consultor para la construcción de Arquitectura y seguridad de sistemas de información (MSPAS-SIGSA)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	3,850.00	0.00	Cancelado	2021-10-26	2021-11-02	2021-11-07	2021-11-25	2022-01-24					
GT-MSPAS-263247-CS-INDV / Consultor en análisis y conceptualización de sistemas de información en entornos Web.	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Limited	15,385.00	15,513.90	Firmado	2021-11-15	2021-11-26	2021-11-20	2022-01-06	2021-11-25	2022-01-25	2021-12-08	2022-07-06	2022-06-06	
GT-MSPAS-263260-CS-INDV / Consultor en desarrollo de sistemas para sistema operativo o Android, formularios "Atención Prenatal, parto y Puerperio" y "Atención a Neonatos"	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Limited	12,820.00	12,928.25	Firmado	2021-11-15	2021-11-26	2021-11-20	2022-01-06	2021-11-28	2022-06-18	2021-12-11	2022-07-06	2022-05-10	
GT-MSPAS-263266-CS-INDV / Consultor en desarrollo de sistemas para sistema entornos Web Atención del Niño y Niña	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Limited	12,820.00	15,513.90	Firmado	2021-11-15	2021-11-26	2021-11-20	2022-01-21	2021-11-25	2022-01-21	2021-12-08	2022-07-01	2022-05-07	
GT-MSPAS-263268-CS-INDV / Consultor en desarrollo de sistemas para sistema operativo o Android, formulario de atención del niño y niña.	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Limited	12,820.00	12,928.25	Firmado	2021-11-15	2021-11-26	2021-11-20	2022-01-18	2021-11-25	2022-06-18	2021-12-08	2022-07-06	2022-05-07	
GT-MSPAS-263269-CS-INDV / Consultor en desarrollo de sistemas para sistema entornos Web formularios Atención prenatal, parto y puerperio; y Atención a Neonatos.	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Limited	12,820.00	12,928.25	Firmado	2021-11-15	2021-11-26	2021-11-20	2022-01-06	2021-11-25	2022-01-25	2021-12-08	2022-07-06	2022-05-07	
GT-MSPAS-267889-CS-INDV / Consultor Administrativo Financiero nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	87,500.00	42,234.44	Firmado	2021-12-13	2021-12-14	2021-12-16	2021-12-16	2021-12-26	2021-12-18	2022-01-01	2022-01-04	2024-01-31	
GT-MSPAS-267890-CS-INDV / Consultor en Construcción Puestos de Salud nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	87,500.00	42,234.44	Finalizado	2021-12-13	2021-12-14	2021-12-16	2021-12-16	2021-12-21	2021-12-16	2022-01-01	2022-01-29	2024-01-31	2022-06-30
GT-MSPAS-267891-CS-INDV / Consultor en Remozamiento Puestos de Salud nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	87,500.00	42,234.44	Firmado	2021-12-13	2021-12-14	2021-12-16	2021-12-16	2021-12-21	2021-12-16	2022-01-01	2022-01-04	2024-01-31	
GT-MSPAS-267892-CS-INDV / Consultor Contable Financiero	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	57,700.00	27,855.91	Firmado	2021-12-13	2021-12-14	2021-12-16	2021-12-16	2021-12-26	2021-12-16	2022-01-01	2022-01-04	2024-01-31	
GT-MSPAS-267893-CS-INDV / Analista Contable Administrativo nivel 3	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	50,000.00	24,118.34	Firmado	2021-12-13	2021-12-14	2021-12-16	2021-12-16	2021-12-21	2022-01-29	2022-01-01	2022-01-04	2024-01-31	
GT-MSPAS-267894-CS-INDV / Especialista Remozamiento Puestos de Salud nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	75,000.00	35,493.06	Firmado	2021-12-13	2021-12-14	2022-01-11	2022-01-21	2022-01-14	2022-01-21	2022-01-31	2022-01-10	2024-01-31	
GT-MSPAS-282511-CS-INDV / Consultora facilitadora de los procesos técnico y administrativo de las actividades del Proyecto Crecer Sano en SES AM Nivel 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	27,000.00	21,138.76	Firmado	2022-03-07	2022-03-11	2022-03-15	2022-03-22	2022-03-18	2022-05-14	2022-03-31	2022-06-08	2022-12-31	
GT-MSPAS-284351-CS-INDV / Consultor 1 Supervisor Ejecución de Remozamiento de Puestos de Salud Departmento de San Marcos, Huehuetenango y Sololá	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	11,077.00	11,236.83	Finalizado	2022-03-16	2022-03-18	2022-03-23	2022-03-21	2022-03-28	2022-03-26	2022-04-15	2022-04-04	2022-07-14	2022-06-30
GT-MSPAS-284355-CS-INDV / Consultor 2 supervisión de Remozamiento de Puestos de Salud Quiché y Alta Verapaz	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	11,077.00	11,268.34	Firmado	2022-03-15	2022-03-18	2022-03-22	2022-04-26	2022-03-27	2022-03-21	2022-04-14	2022-06-05	2022-07-13	
GT-MSPAS-284375-CS-INDV / Consultor en Comunicación Educativa y Comunitaria / Consultor nivel 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	66,000.00	15,146.00	Firmado	2022-03-18	2022-04-21	2022-04-19	2022-06-24	2022-04-24	2022-06-29	2022-04-30	2022-07-10	2022-10-27	
GT-MSPAS-284372-CS-INDV / Responsable de Adquisiciones / Consultor en Adquisiciones nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	77,000.00	24,415.35	Firmado	2022-03-15	2022-03-21	2022-04-02	2022-05-04	2022-04-05	2022-05-27	2022-04-15	2022-06-11	2024-01-31	
GT-MSPAS-119108-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones 2 (US\$3,000 mensuales) 22 meses	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	66,000.00	24,217.84	Firmado	2022-03-18	2022-03-19	2022-04-16	2022-04-25	2022-04-26	2022-05-10	2022-05-16	2022-05-08	2024-01-31	
GT-MSPAS-285588-CS-INDV / Técnico en adquisiciones nivel 3 (us\$2300x22)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	50,770.00	0.00	Cancelado	2022-03-21		2022-04-17		2022-04-25		2022-05-10		2024-01-31	
GT-MSPAS-295148-CS-INDV / Especialista en la Calidad de la Prestación de Servicios de Atención Primaria y Nutrición y Fortalecimiento de Estrategias, Nivel 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	60,000.00	0.00	Cancelado	2022-05-16	2022-05-20	2022-05-31	2022-06-08			2022-06-15		2024-02-03	
GT-MSPAS-299818-CS-INDV / FACILITADOR DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO E HIGIENE	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	40,750.00	0.00	En ejecución	2022-06-21	2022-08-04	2022-07-15		2022-07-25		2022-08-29		2024-02-01	

GT-MSPAS-299077-CS-INDV / Consultor especialista en servicios de Nube, para la construcción de servicios de infraestructura programa Bono Social	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		39,400.00	0.00	En ejecución	2022-07-04	2022-07-19	2022-07-31	2023-02-20	2022-08-10	2023-03-02	2022-08-25	2023-12-31
GT-MSPAS-298998-CS-INDV / Consultor en desarrollo de sistemas para sistema operativo o Android, automatización de macroprocesos del ciclo operativo del programa "Bono Social"	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		39,400.00	0.00	Cancelado	2022-06-27	2022-07-19	2022-07-26		2022-08-05		2022-08-31	2024-01-03
GT-MSPAS-299079-CS-INDV / Consultor en desarrollo para sistemas web, automatización de macroprocesos del ciclo operativo del programa "Bono Social"	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		39,400.00	0.00	En ejecución	2022-06-27	2022-07-19	2022-07-26		2022-08-03		2022-08-18	2023-02-14
GT-MSPAS-278972-CS-INDV / Diseño gráfico y diagramación materiales audiovisuales e apoyo para las intervenciones de comunicación social y sensibilización de trabajadores, públicos y población general, proyecto Crecer Sano y a Gran Cruzada Nacional por la Nutrición GCNN	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Firmado	2022-07-16	2022-08-18	2022-08-07	2022-11-30	2022-08-22	2022-11-30	2022-09-06	2023-03-05
GT-MSPAS-299815-CS-INDV / TÉCNICO 1 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO E HIGIENE	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-06-20	2022-08-04	2022-07-14		2022-07-24		2022-08-28	2024-01-31
GT-MSPAS-303271-CS-INDV / CONSULTOR EN CONSTRUCCIÓN PUESTOS DE SALUD NIVEL 1	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open		63,818.00	0.00	Cancelado	2022-07-12	2022-07-19	2022-08-10		2022-08-20		2022-09-24	2024-01-31
GT-MSPAS-303372-CS-INDV / ESPECIALISTA 2 EN REMOZAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD NIVEL 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Limited		54,000.00	0.00	Firmado	2022-07-12	2022-07-14	2022-07-17	2022-08-23	2022-07-27	2022-08-25	2022-08-16	2024-01-31
GT-MSPAS-303635-CS-INDV / CONSULTOR ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		54,000.00	0.00	Firmado	2022-07-13	2022-07-19	2022-08-11	2022-07-25	2022-08-21	2022-09-26	2022-09-19	2024-01-31
GT-MSPAS-304993-CS-INDV / Consultor en desarrollo para sistemas móviles, Automatización de Macroprocesos del ciclo operativo Del Programa "Bono Social"	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		39,400.00	0.00	En ejecución	2022-07-23	2023-03-28	2022-08-25		2022-09-15		2022-10-20	2023-12-30
GT-MSPAS-307830-CS-INDV / TÉCNICO 2 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO Alta Verapaz	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-10-17		2022-11-07		2022-12-12	2023-12-12
GT-MSPAS-307832-CS-INDV / TÉCNICO 3 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO Alta Verapaz	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-10-17		2022-11-07		2022-12-12	2023-12-12
GT-MSPAS-307834-CS-INDV / TÉCNICO 4 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO Alta Verapaz	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-10-17		2022-11-07		2022-12-12	2023-12-12
GT-MSPAS-307838-CS-INDV / TÉCNICO 5 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO Chiquimula	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-10-17		2022-11-07		2022-12-12	2023-12-12
GT-MSPAS-307840-CS-INDV / TÉCNICO 6 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO Chiquimula	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-10-17		2022-11-07		2022-12-12	2023-12-12
GT-MSPAS-307843-CS-INDV / TÉCNICO 7 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO QUICHE	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-10-17		2022-11-07		2022-12-12	2023-12-12
GT-MSPAS-307846-CS-INDV / TÉCNICO 8 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO QUICHE	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27		2022-10-07		2022-11-11	2023-11-11
GT-MSPAS-307848-CS-INDV / TÉCNICO 9 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO QUICHE	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27		2022-10-07		2022-11-11	2023-11-11
GT-MSPAS-307849-CS-INDV / TÉCNICO 10 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO Ixil	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		20,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27		2022-10-07		2022-11-11	2023-11-11
GT-MSPAS-307858-CS-INDV / TÉCNICO 11 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27		2022-10-07		2022-11-11	2023-11-11
GT-MSPAS-307859-CS-INDV / TÉCNICO 12 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO Ixcán	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27		2022-10-07		2022-11-11	2023-11-11
GT-MSPAS-307860-CS-INDV / TÉCNICO 13 EN GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO Ixcán	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National		29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27		2022-10-07		2022-11-11	2023-11-11

GT-MSPAS-307861-CS-INDV / TECNICO 14 EN GESTION SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO SOLOLA	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27	2022-10-07	2022-11-11	2023-11-11			
GT-MSPAS-307862-CS-INDV / TECNICO 15 EN GESTION SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO SOLOLA	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27	2022-10-07	2022-11-11	2023-11-11			
GT-MSPAS-307865-CS-INDV / TECNICO 16 EN GESTION SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO HUEHUE TENANGO	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27	2022-10-07	2022-11-11	2023-11-11			
GT-MSPAS-307866-CS-INDV / TECNICO 17 EN GESTION SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO HUEHUE TENANGO	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27	2022-10-07	2022-11-11	2023-11-11			
GT-MSPAS-307868-CS-INDV / TECNICO 18 EN GESTION SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO SAN MARCOS	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-11	2022-09-27	2022-10-07	2022-11-11	2023-11-11			
GT-MSPAS-307869-CS-INDV / TECNICO 19 EN GESTION SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO SAN MARCOS	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27	2022-10-07	2022-11-11	2023-11-11			
GT-MSPAS-307870-CS-INDV / TECNICO 20 EN GESTION SOCIAL Y COMUNITARIO EN AGUA Y SANEAMIENTO SAN MARCOS	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	29,221.00	0.00	Cancelado	2022-08-29	2022-08-12	2022-09-27	2022-10-07	2022-11-11	2023-11-11			
GT-MSPAS-307974-CS-INDV / ESPECIALISTA EN SALVAGUARDAS AMBIENTALES NIVEL2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct - National	45,584.00	0.00	Finalizado	2022-08-13	2022-08-17	2022-08-23	2022-09-08	2022-09-13	2022-09-09	2022-10-18	2024-01-31	2023-01-05
GT-MSPAS-119101-CS-INDV / Asistencia técnica para mejorar un programa de transferencia s condicionadas de MIDES (3 consultores)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	96,000.00	0.00	Cancelado	2023-01-07		2023-02-05	2023-02-15	2023-03-07		2023-08-04		
GT-MSPAS-320649-CS-INDV / 9 Tecnicos en gestión social y comunitario, en agua saneamiento, e higiene rural. Ahora sólo requieren 9	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	185,625.00	0.00	En ejecución	2022-10-31	2023-01-28	2022-12-19		2023-01-09		2023-02-13	2023-08-12	
GT-MSPAS-335053-CS-INDV / Especialista en Salvaguarda Social Nivel 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	32,175.00	0.00	En ejecución	2023-01-14	2023-01-26	2023-02-03	2023-04-13	2023-02-24		2023-03-31	2023-12-02	
GT-MSPAS-335054-CS-INDV / Responsable de Agua, Saneamiento e Higiene Rural	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	34,375.00	0.00	En ejecución	2023-01-14	2023-01-26	2023-02-07	2023-03-28	2023-02-17		2023-03-15	2023-12-31	
GT-MSPAS-335638-CS-INDV / Consultor Monitor de Remozamiento Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	27,500.00	0.00	Cancelado	2023-01-10	2023-02-08	2023-02-06		2023-02-16		2023-03-23	2023-12-31	
GT-MSPAS-335636-CS-CDS / Especialista de Monitoreo, Evaluación, Supervisión y Seguimiento de Indicadores del Proyecto / CONSULTOR NIVEL 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	40,950.00	0.00	Firmado	2023-01-10	2022-12-30	2023-01-20	2023-01-03			2023-02-19	2023-12-30	
GT-MSPAS-335635-CS-CDS / Consultor en Construcción Puestos de Salud nivel 1 (US\$3,500.00)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	40,950.00	0.00	Firmado	2023-01-10	2022-12-22	2023-01-20	2022-12-30			2023-03-26	2023-12-31	
GT-MSPAS-342821-CS-INDV / Especialista en la Calidad de la APS y Fortalecimiento de Estrategias, Nivel 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	29,250.00	0.00	En ejecución	2023-02-14	2023-03-08	2023-03-20	2023-04-20	2023-03-21	2023-04-24	2023-04-25	2024-01-31	
GT-MSPAS-347053-CS-INDV / Consultor Especialista en Remozamiento (3)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	27,600.00	0.00	En ejecución	2023-03-06	2023-03-14	2023-03-26		2023-04-16		2023-05-10	2023-12-11	
GT-MSPAS-298906-CS-INDV / Consultor especialista en base de datos para la creación del sistema "Bono Social MIDE S	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	39,400.00	0.00	Cancelado	2022-07-04	2022-07-19	2022-07-27	2023-02-20	2022-08-01		2022-08-27	2023-12-30	
GT-MSPAS-136560-CS-INDV / Profesional Legal	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Main Nutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open - National	135,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-19		2023-06-13		2023-06-18		2023-07-05	2023-12-30	