

## **PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)**

**Information sur le Projet : Projet d'amélioration de la Connectivité  
des Zones Agricoles  
(PCZA) du Nord et du Centre - P176419**

**Agence d'exécution du Projet : AGEROUTE**

**Date du plan de passation des marchés : 17 Janvier 2022**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Janvier  
2022 - Juin 2023 (18) mois**

### ***Préambule***

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Aout 2018 et Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

***Procédures nationales de passation des marchés*** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du

paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : « **Sans objet** ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux : **ne s'applique pas**

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :**

Aucune.

**PROCUREMENT PLAN Senegal : Enhancing Connectivity in the Northern and Central Agricultural Production Areas of Senegal**

**General Information**

**Country:** Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-01-25  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-04-26  
**Project ID:** P176419 **GNP Date:** 2022-01-31  
**Project Name:** Enhancing Connectivity in the Northern and Central Agricultural Production Areas of Senegal  
**Loan / Credit No.:** IDA / 70550, /, IDA / 70560  
**Executing Agency:** AGEROUTE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-AGEROUTE-271977-CW-RFB / Construction d'aménagements connexes (salles de classes, poste de santé, Plateformes multifonctionnelles PT FM, aires de repos)	IDA / 70550	Support for Access to Economic Opportunities and Small Community Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - droit civil français (français)	9,991,029.00	0.00	Signé					2022-08-23	2022-09-07	2022-08-28	2022-09-13			2022-10-09	2022-10-11	2022-11-08	2023-04-07	2022-12-13	2023-03-03	2023-12-13
SN-AGEROUTE-271958-CW-RFB / Travaux d'aménagement et de bitumage de routes dans le cadre du Marché A des travaux du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) en 41	/	Enhancement of safe and resilient transport connectivity in the selected areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	101,126,017.00	0.00	Signé	2022-01-24	2022-02-22	2022-04-11	2022-06-24	2022-04-11	2022-09-26	2022-01-29	2022-03-01			2022-06-20	2022-11-10	2022-07-20	2023-02-28	2022-08-24	2023-05-04	2024-08-23
SN-AGEROUTE-271962-CW-RFB / Travaux d'aménagement et de bitumage de routes dans le cadre du Marché B des travaux du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) en 41	/	Enhancement of safe and resilient transport connectivity in the selected areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	104,625,825.00	0.00	Signé	2022-02-07	2022-02-22	2022-04-25	2022-06-24	2022-05-10	2022-09-26	2022-02-12	2022-03-01			2022-07-19	2022-11-10	2022-08-18	2023-02-27	2022-09-22	2023-07-18	2024-09-21
SN-AGEROUTE-367976-CW-RFB / Construction et équipements de centres régionaux pour le passage des examens à pour l'obtention du permis de conduire dans le cadre de l'appui institutionnel à la Direction Générale des Transports Terrestres (DGTT)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - droit civil français (français)	1,260,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-10-15		2024-10-15				2024-12-24		2025-01-23	2025-02-27		2026-08-21	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
SN-AGEROUTE-308865-GO-RFB / Fournitures de véhicules pour le Projet	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		992,324.73	0.00	Signé					2022-09-05	2022-09-21	2022-09-10	2022-09-21			2022-10-22	2022-11-03	2022-11-21	2022-11-22	2022-12-26	2023-02-12	2023-03-26	
SN-AGEROUTE-271978-GO-RFB / Acquisition d'équipements destinés au laboratoire national CEREOO pour la préservation du patrimoine routier	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		546,004.80	0.00	Achévé					2022-09-01	2022-09-16	2022-09-06	2022-09-19			2022-10-18	2022-11-03	2022-11-17	2022-11-22	2023-01-16	2023-02-15	2023-07-15	2024-02-22
SN-AGEROUTE-271993-GO-RFQ / Fournitures de véhicules pour la gestion de projets	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		497,341.00	0.00	Annulé							2022-04-10						2022-06-05			2022-07-05		
SN-AGEROUTE-308789-GO-RFQ / acquisition de matériels de gestion de données sur la sécurité routière en 2 lots dans le cadre de l'appui institutionnel à l'Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		124,021.10	0.00	Signé					2022-12-05	2023-01-16	2022-12-15	2023-01-16			2023-01-26	2023-02-28	2023-02-25	2023-06-09	2023-04-17		2023-10-14	
SN-AGEROUTE-308817-GO-RFB / Acquisition de dispositifs de contre-expertise de contrôle technique des véhicules dans le cadre de l'appui institutionnel à l'Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		265,202.30	0.00	Annulé					2022-09-12	2022-11-10	2022-09-17	2022-11-09			2022-10-29	2022-12-27	2022-11-28		2023-01-02		2023-07-01	
SN-AGEROUTE-368903-GO-RFB / Acquisition de dispositifs de contre-expertise de contrôle technique des véhicules dans le cadre de l'appui institutionnel à la Direction Générale des Transports Terrestres (DGTT)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	Annulé					2024-01-10		2024-01-11				2024-02-22		2024-04-07		2024-05-28		2024-11-24	
SN-AGEROUTE-413509-GO-RFB / Acquisition de dispositifs de contre-expertise de contrôle technique des véhicules dans le cadre de l'appui institutionnel à la Direction Générale des Transports Terrestres (DGTT)	IDA / 70550	Enhancement of safe and resilient transport connectivity in the selected areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes		2,000,000.00	0.00	En cours d'examen					2024-03-25		2024-03-25				2024-06-03		2024-08-16		2024-09-20		2026-03-14	
SN-AGEROUTE-367966-GO-RFB / Acquisition de radars mobiles de contrôle de la vitesse pour le compte de la Gendarmerie Nationale en deux lots dans le cadre de l'appui institutionnel à l'ANASER (lot 1 : radars et lot 2 - Équipements de contrôle de la son	IDA / 70550	Support to Road Safety	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2024-04-02	2024-04-24	2024-04-02	2024-04-24			2024-06-11		2024-08-24		2024-09-28		2026-03-22	
SN-AGEROUTE-422305-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques dans le cadre de l'appui institutionnel à l'Agence nationale de Sécurité Routière (ANASER)	IDA / 70550	Support to Road Safety	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		83,470.00	0.00	En attente d'exécution							2024-05-23						2024-05-23		2024-05-23			

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-AGEROUTE-271998-CS-Q CBS / Sélection d'un Consultant pour le Contrôle et supervision des travaux d'aménagement et de bitumage de routes dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre en 4	/	Enhancement of safe and resilient transport connectivity in the selected areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		8,230,074.00	0.00	Signé	2022-01-24	2022-02-02	2022-01-31	2022-02-07	2022-03-16	2022-11-21			2022-04-13	2022-10-11	2022-05-13	2023-06-22	2022-06-17	2023-07-12	2022-07-22	2023-06-03	2024-09-29	
SN-AGEROUTE-272004-CS-Q CBS / Sélection d'un Consultant pour le Contrôle et supervision des travaux de construction d'aménagements communaux (salles de classe, poste de santé, PTM, aire de repos) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA)	/	Support for Access to Economic Opportunities and Small Community Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		399,715.00	0.00	Signé	2022-07-01	2022-03-02	2022-07-01	2022-04-15	2022-08-14	2022-05-03			2022-09-11	2022-06-30	2022-10-11	2023-04-07	2022-11-15	2023-04-07	2022-12-20	2023-01-29	2024-01-14	
SN-AGEROUTE-272007-CS-Q CBS / Sélection d'un Consultant pour la Préservation du patrimoine routier - volet sensibilisation dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		184,200.00	0.00	Signé	2022-07-14	2022-10-03	2022-08-04	2022-11-28	2022-09-17	2023-04-14			2022-10-15	2023-06-06	2022-11-14	2023-07-12	2022-12-19	2023-08-30	2023-01-23	2023-09-29	2024-01-23	
SN-AGEROUTE-272010-CS-Q CBS / Sélection d'un Consultant pour la Préservation du patrimoine routier - volet étude s entredes routes dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,842,004.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-02	2022-04-22	2022-09-23		2022-11-06				2022-12-04		2023-01-03		2023-02-07	2023-03-14			2024-03-13	
SN-AGEROUTE-272015-CS-Q CBS / Sélection d'un Consultant en vue d'appuyer l'UGP dans la commercialisation sur le projet dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		276,301.00	0.00	Signé	2022-05-06	2022-03-02	2022-05-27	2022-04-16	2022-07-10	2022-07-14			2022-08-07	2022-08-25	2022-09-06	2022-09-01	2022-10-11	2022-09-29	2022-11-15	2022-12-02	2024-09-05	
SN-AGEROUTE-272017-CS-L CS / Sélection d'un Consultant en vue de l'audit des comptes du projet dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National		55,260.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-02	2022-04-20	2022-06-23	2022-05-05	2022-08-06	2023-01-19			2022-09-03		2022-10-03		2022-11-07		2022-12-12		2025-08-31	
SN-AGEROUTE-272019-CS-C QS / Renforcement des capacités techniques et administratives (formation en géotechnique routière) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		55,260.00	0.00	Achévé	2022-09-15	2023-01-02	2022-10-06	2023-02-01	2022-11-19	2023-04-24							2022-12-19	2023-06-09	2023-01-23	2023-05-02	2023-07-22	
SN-AGEROUTE-272020-CS-C QS / Renforcement des capacités techniques et administratives (formation en gestion et projets) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		55,260.00	0.00	Signé	2023-03-15	2022-09-16	2023-04-05	2022-09-20	2023-05-19	2022-11-30							2023-06-18	2022-12-02	2023-07-23	2023-01-14	2024-01-19	
SN-AGEROUTE-272021-CS-C QS / Renforcement des capacités techniques et administratives (formation en économie des transports) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		55,260.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-15	2023-07-06	2023-10-06	2023-08-14	2023-11-19	2023-10-26							2023-12-19		2024-01-23		2024-07-21	
SN-AGEROUTE-272022-CS-C QS / Renforcement des capacités techniques et administratives (formation en passation de marchés) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		55,260.00	0.00	Signé	2022-12-15	2023-02-01	2023-01-05	2023-03-07	2023-02-18	2023-05-08							2023-03-20	2023-07-27	2023-04-24	2023-07-14	2023-10-21	
SN-AGEROUTE-272023-CS-C QS / Renforcement des capacités techniques et administratives (formation en sécurité routière) dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		55,260.00	0.00	Signé	2023-06-15	2023-07-06	2023-07-06	2023-08-14	2023-08-19	2023-10-06							2023-09-18	2023-12-27	2023-10-23	2023-12-27	2024-04-20	
SN-AGEROUTE-272013-CS-Q CBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des activités de Suivi-évaluation du PCZA dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		644,701.00	0.00	Signé	2022-03-01	2022-03-02	2022-03-22	2022-04-16	2022-05-05	2022-05-20			2022-06-02	2022-08-04	2022-07-02	2022-08-23	2022-08-06	2022-10-18	2022-09-10	2023-01-26	2023-09-10	
SN-AGEROUTE-308751-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale de sécurité routière dans le cadre de l'appui institutionnel à l'Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		171,601.50	0.00	Signé	2022-08-22	2022-10-04	2022-09-12	2022-10-12	2022-11-11	2023-02-01			2022-12-09	2023-03-21	2023-01-08	2023-06-14	2023-02-21	2023-07-26	2023-04-06	2023-09-27	2024-04-05	

SN-AGEROUTE-308785-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour la refonte et la mise à niveau du Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels (BAA) dans le cadre de l'appui institutionnel à l'Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	156,001.40	0.00	Signé	2022-08-29	2022-09-26	2022-09-19	2022-10-04	2022-11-18	2022-12-07			2022-12-16	2023-02-02	2023-01-15	2023-04-24	2023-02-28	2023-06-08	2023-04-13	2023-09-27	2024-04-12
SN-AGEROUTE-308809-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour l'étude de mise en place d'un programme de formation complémentaire pour les candidats au statut de chauffeur professionnel prévu dans le nouveau code de la route	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	45,240.40	0.00	En cours d'exécution	2022-11-14	2023-10-17	2022-12-05	2024-01-09	2023-02-03				2023-03-03	2023-04-02		2023-05-16			2023-07-15		2024-07-14
SN-AGEROUTE-308818-CS-Q CBS / Sélection d'un cabinet de Contre expertises des plaintes de contrôle technique et dans le cadre de l'appui institutionnel à l'Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	46,800.40	0.00	Signé	2022-09-12	2022-10-04	2022-10-03	2022-11-04	2022-12-02	2022-12-07			2022-12-30	2023-03-14	2023-01-29	2023-04-26	2023-03-14	2023-09-03	2023-05-13	2023-10-23	2024-05-12
SN-AGEROUTE-308852-CS-Q CBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'un projet pilote d'audit de sécurité routière dans le cadre de l'appui institutionnel à l'Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	78,000.70	0.00	En cours d'exécution	2023-01-16	2023-01-31	2023-02-06	2023-03-13	2023-04-07	2023-07-27			2023-05-05	2023-08-01	2023-06-04	2023-09-05	2023-07-18	2023-12-21	2023-09-16		2024-09-15
SN-AGEROUTE-308857-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour la réalisation de campagnes nationales de sensibilisation et d'information à la sécurité routière - Phase 1	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	219,962.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-19	2023-02-20	2023-01-09	2023-06-08	2023-03-10	2023-11-15			2023-04-07	2024-01-11	2023-05-07		2023-06-20		2023-08-19		2024-08-18
SN-AGEROUTE-272006-CS-Q CBS / Sélection d'un Consultant pour les études de Plan d'Action Mobilité à Touba et dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,210,405.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-09	2022-10-06	2022-12-30	2022-10-24	2023-02-12	2023-03-28			2023-03-12	2023-05-25	2023-04-11	2023-09-21	2023-05-16	2024-03-25	2023-06-20		2024-06-19
SN-AGEROUTE-313531-CS-Q QS / Sélection d'un consultant pour la formation sur les aspects environnementaux et sociaux du projet pour le comité technique et le personnel de l'AGEROUTE	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	55,260.00	0.00	Signé	2022-09-30	2022-09-16	2022-10-21	2022-10-21	2022-12-04	2023-02-04							2023-01-03	2023-08-31	2023-02-07	2023-09-18	2023-08-06
SN-AGEROUTE-313532-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour la formation en évaluation environnementale et sociale et sur les procédures de réinstallation pour les comités régionaux de suivi environnemental (CRSE) concernés par le projet	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	234,002.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-01	2023-02-02	2022-11-22	2023-05-16	2023-01-05	2023-08-02			2023-02-02	2023-09-19	2023-03-04	2023-11-30	2023-04-08	2023-12-28	2023-05-13		2024-05-12
SN-AGEROUTE-272012-CS-Q CBS / Sélection d'un Consultant pour la Sécurité Routière appui aux activités de l'Agence de Sécurité Routière dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	/	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,763,006.00	0.00	Annulé	2022-07-28		2022-08-18		2022-10-01				2022-10-29		2022-11-28		2023-01-02		2023-02-06		2024-02-06
SN-AGEROUTE-308847-CS-Q QS / Renforcement des capacités techniques et administratives du personnel de l'ANASER et des autres acteurs sur la sécurité routière	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	46,800.40	0.00	En cours d'exécution	2022-12-26	2023-09-15	2023-01-16	2024-01-12	2023-03-17								2023-04-16		2023-06-15		2023-12-12
SN-AGEROUTE-308792-CS-Q BS / Sélection d'un consultant pour la conception d'une application audiovisuelle pour l'examen théorique du permis de conduire dans le cadre de l'appui institutionnel à l'Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	156,001.40	0.00	En cours d'exécution	2022-09-26	2023-02-20	2022-10-17	2023-08-09	2022-11-30	2023-12-18			2022-12-28	2024-02-08	2023-01-27		2023-03-03		2023-04-07		2024-04-06
SN-AGEROUTE-301327-CS-Q QS / Sélection d'un Consultant en Santé et Sécurité au Travail (SST) pour le projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	IDA / 70550	Enhancement of safe and resilient transport connectivity in the selected areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	47,989.25	0.00	Annulé	2022-06-24	2022-07-07	2022-07-01		2022-08-21								2022-09-20		2022-12-03		2024-02-08
SN-AGEROUTE-367851-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour la mise à jour de l'audit de sécurité routière sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de l'appui institutionnel à l'Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER)	IDA / 70550	Support to Road Safety	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	999,999.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-26	2023-10-09	2023-10-17	2023-10-30	2023-12-16	2024-03-21			2024-01-13		2024-02-12		2024-04-11		2024-06-01		2025-06-01
SN-AGEROUTE-367879-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour le développement d'une stratégie d'un système de contrôle technique des véhicules au Sénégal dans le cadre de l'appui institutionnel à la DCTT	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-06	2023-11-02	2023-11-27	2024-01-19	2024-01-26				2024-02-23		2024-03-24		2024-06-07		2024-07-12		2025-07-12
SN-AGEROUTE-367884-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour l'assistance technique à la construction d'un centre de contrôle technique de véhicules sous format PPP dans le cadre de l'appui institutionnel à la Direction Générale des Transports Terrestres (DGT)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	999,990.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-25	2023-11-02	2023-10-16	2024-01-19	2023-12-15				2024-01-12		2024-02-11		2024-03-26		2024-04-30		2025-04-30

SN-AGEROUTE-367965-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour les études de Plan de mobilité urbaine et rurale dans les zones de Diourbel et de Bambeby dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-26	2023-07-07	2023-10-17	2023-09-08	2023-11-30	2023-12-28	2024-01-27	2024-03-02	2024-04-06	2025-04-06
SN-AGEROUTE-308807-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour appuyer l'ANASER à l'amélioration de la sécurité des usagers en 3 missions dans le cadre de l'appui institutionnel à l'Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	136,813.20	0.00	En cours d'exécution	2023-09-29	2023-09-26	2023-10-20	2024-01-09	2023-12-19	2024-01-16	2024-02-15	2024-03-30	2024-05-29	2025-05-29
SN-AGEROUTE-381836-CS-Q CBS / Sélection d'un cabinet de consultant pour la communication et la sensibilisation en vue de la préservation du patrimoine routier dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole (PCZA) du Nord et du Centre du	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	136,255.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-18	2023-09-15	2023-11-08	2023-10-26	2023-12-22	2024-01-10	2024-01-19	2024-03-24	2024-04-28	2025-04-28
SN-AGEROUTE-367887-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour les études APS, l'élaboration du DAO et la supervision des travaux de construction de centres d'examen régionaux pour l'obtention du permis de conduire dans le cadre de l'appui institutionnel à	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-06	2024-02-05	2024-02-27		2024-04-27	2024-05-25	2024-06-24	2024-08-14	2024-09-18	2025-09-18
SN-AGEROUTE-308854-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant en vue d'appuyer l'ANASER à la sensibilisation des usagers de la route par le sponsoring d'événements et d'activités sur la sécurité routière	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	78,000.70	0.00	En cours d'exécution	2024-01-16	2024-02-07	2024-02-06	2024-04-19	2024-04-06	2024-05-04	2024-06-03	2024-07-17	2024-09-15	2025-09-15
SN-AGEROUTE-396353-CS-C QS / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude genre et sociale dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles du Nord et du Centre	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	55,260.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-06	2023-12-21	2024-02-27	2024-01-11	2024-04-11	2024-03-04		2024-05-11	2024-06-15	2024-12-12
SN-AGEROUTE-367888-CS-Q CBS / Formation en résilience climatique pour le personnel de l'UGP et des partenaires institutionnels du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	81,800.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-25		2024-05-16		2024-06-29		2024-07-29	2024-09-02	2024-12-01	
SN-AGEROUTE-308859-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour la réalisation de campagnes nationales de sensibilisation et d'information à la sécurité routière - Phase 2	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	219,962.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-22		2024-11-12		2025-01-11	2025-02-08	2025-03-10	2025-04-23	2025-06-22	2026-06-22
SN-AGEROUTE-367878-CS-Q CBS / Sélection d'un consultant pour la mise à jour de la stratégie nationale des transports (terrestres, maritimes et aériens) du Sénégal dans le cadre de l'appui institutionnel à la Direction Générale des Transports Terrestres (DCTT)	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	999,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-30		2024-11-20		2025-01-07	2025-02-04	2025-03-06	2025-04-19	2025-05-24	2026-05-24

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-AGEROUTE-367954-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour appuyer l'UGP pour l'audit interne du projet dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA) du Nord et du Centre	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Individuel	Open - National		78,553.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-03	2023-07-15	2023-08-21	2023-10-17	2023-09-11	2024-01-30	2023-10-16		2024-10-10	
SN-AGEROUTE-367848-CS-C DS / Sélection de consultants pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social (EIES) et PAR du tronçon « Mbacké-Velingara (142 km) »	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		211,392.00	0.00	Signé	2023-12-04	2023-09-06	2024-01-03	2023-10-27		2024-03-08	2023-11-09		2024-09-04	
SN-AGEROUTE-367782-CS-C DS / Sélection de consultants pour la réalisation des études techniques APS, socio-économiques et élaboration du DAO du tronçon « Payar - Koumpentoum-Maka-Koussanar (144 km) »	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		432,264.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-07	2023-08-10	2023-09-16			2023-11-20			2024-06-17	
SN-AGEROUTE-367842-CS-C DS / Sélection de consultants pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social (EIES) et PAR du tronçon « Tambacounda-Dianké Makké (123 km) »	IDA / 70550	Support for Access to Economic Opportunities and Small Community Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		360,246.00	0.00	Signé	2023-12-04	2023-09-06	2024-01-03	2023-08-04		2024-03-08	2023-12-15		2024-09-04	
SN-AGEROUTE-367820-CS-C DS / Sélection de consultants pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social (EIES) et PAR du tronçon « Payar - Koumpentoum-Maka-Koussanar (144 km) »	IDA / 70550	Support for Access to Economic Opportunities and Small Community Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		144,107.00	0.00	Signé	2023-12-04	2023-08-17	2024-01-03	2023-07-21		2024-03-08	2023-11-09		2024-09-04	

SN-AGEROUTE-367813-CS-Q CBS / Sélection de consultants pour la réalisation des études techniques APS, socio-économiques et élaboration du DAO du tronçon « Tambacounda-Diakhéoula-Makina (123 km).	IDA / 70550	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		226,086.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2023-07-15	2023-10-04	2023-10-27			2023-12-08	2024-06-05
SN-AGEROUTE-367874-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de la note de politique de transport terrestre et des termes de références pour la mise à jour de la stratégie des transports du Sénégal dans le cadre de l'appui institutionnel	IDA / 70560	Project Management and Institutional Support to the Transport Sector	A posteriori	Individuel	Open - International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-30	2024-03-20	2024-07-03		2024-07-24		2024-08-28	2025-02-24