

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet :

Nom du pays : République du Bénin

Nom du Projet : Projet de Nutrition et Développement de la Petite Enfance (PNDPE)

No d'identification du projet : P 166211

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Permanent du Conseil d'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN)

Date du plan de passation des marchés : 26/06/2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 26/06/2018 au 31/12/2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les

tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« *Sans objet* »

Bj-SP / CAN-67868-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du diagnostic des connaissances, pratiques et des normes sociales et culturelles de soins aux enfants	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	72,727.00	0.00	Annulé	2018-06-28	2018-07-19	2018-09-01									2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
Bj-SP / CAN-95363-CS-COS / Actualisation de la stratégie nationale de communication	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06									2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07		
Bj-SP / CAN-67858-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du curriculum pour l'éducation parentale	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,182.00	0.00	Annulé	2018-06-28	2018-07-19	2018-09-01									2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
Bj-SP / CAN-97748-CS-COS / Actualisation/développement des outils de communication de nutrition et DPE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,909.00	0.00	Annulé	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06									2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07		
Bj-SP / CAN-219428-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Kékou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	256,797.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-26	2021-02-23	2021-03-19	2022-03-17	2021-05-02							2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219429-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune d'Adjoubou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,285.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02									2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219430-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de SOAVA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	225,252.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02									2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219431-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Ségbana	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	192,201.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02									2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219432-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Banté	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,428.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02									2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219433-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Péhounco	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,567.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02									2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219434-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Djakotomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	247,394.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02									2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219435-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Agbanhizoun	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	162,830.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02									2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-238555-CS-COS / Evaluation de l'opération "Jardin de case" - PMASM	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	0.92	Signé	2021-06-29	2021-07-26	2021-07-13	2022-03-15								2021-08-12	2022-03-16	2021-09-16	2021-11-22	2022-03-15
Bj-SP / CAN-293332-CS-COS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NATIONAL SPECIALISTE EN COMMUNICATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT DU S/P-CAN DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET DE COMPORTEMENT (CSC)	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	36,363.00	0.00	Signé	2022-05-27	2022-05-19	2022-06-10	2022-05-26								2022-07-10	2022-05-30	2022-08-14	2023-02-10	2023-11-02
Bj-SP / CAN-300763-CS-COS / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des cadres du SP-CAN et d'autres projets de la Banque mondiale en Procédure de passation Banque mondiale	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-27	2022-10-20	2022-10-11									2022-11-10	2022-12-15	2023-06-13		
Bj-SP / CAN-322875-CS-LCS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR REALISATION DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PNDFE) - EXERCICES 2022-2023-202	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection au moins	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-31	2023-01-10	2022-11-21		2023-01-04	2023-02-01	2023-03-03	2023-04-07	2023-05-12					2023-11-08		
Bj-SP / CAN-339452-CS-COS / Mise à jour de la base de données du PNDPE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	0.00	Signé	2023-01-31	2023-03-01	2023-02-14	2023-03-01								2023-03-16	2023-03-15	2023-04-20	2023-05-14	2023-10-17
Bj-SP / CAN-347351-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan d'autonomisation des communes	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-03-16	2023-02-08	2023-03-30									2023-04-29	2023-06-03	2023-11-30		
Bj-SP / CAN-387691-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation - capitalisation du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE)	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	72,727.00	0.00	Signé	2023-10-20	2023-10-25	2023-11-03	2023-11-15								2023-12-03	2023-11-29	2024-01-07	2023-12-20	2024-07-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Bj-SP / CAN-67863-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation des manuels de procédures administratives, financières et d'exécution des projets du SP CAN	IDA / V2130	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28	2018-10-08	2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-02-24	
Bj-SP / CAN-68034-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de passation des marchés et la stratégie de passation des marchés	IDA / V2130	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28	2018-09-28	2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-02-24	
Bj-SP / CAN-110469-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMAON dans la commune de TCHAUROU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		472,200.00	0.00	Signé	2019-04-15	2022-10-06	2019-04-25	2020-12-17			2019-06-29	2021-05-06	2019-12-26	
Bj-SP / CAN-111465-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de NDALI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		229,028.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-16			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111466-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Pobé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		249,900.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-16			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111467-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de BEMBEREKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		270,994.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-16			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111468-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de D'APAKOUÉ	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		298,668.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111473-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Zogbodomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		218,122.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111471-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de DASSA ZOUÏME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		265,049.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111472-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de ALLADA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		260,495.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111474-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Zatsipa	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		244,240.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111475-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Malanville	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		276,170.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111476-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de GOGOUNOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		246,383.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2023-02-07			2019-07-07	2021-04-05	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111479-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de IFANGNI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		227,621.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111481-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Madé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		268,027.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2020-12-29	2019-05-03				2019-07-07		2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111482-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de COME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		189,440.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-05	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111478-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Grand popo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,164.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111477-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de TORI BOSSITO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		171,570.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2021-05-06	2020-01-03	

Bj-SP / CAN-111452-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ATHIEME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	316.100.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2022-10-06		2019-07-07	2021-05-13	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111453-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BOUKOMBE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	256.810.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2022-10-07		2019-07-07	2023-03-27	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111454-CS-CDS / Renouvellement du contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de CDPARGO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	151.130.00	0.00	Achévé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17		2019-07-07	2021-05-13	2020-01-03	2023-05-26
Bj-SP / CAN-111459-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de NISSI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	260.800.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17		2019-07-07	2021-05-13	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-111463-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	162.400.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-11-17		2019-07-07	2021-05-13	2020-01-03	
Bj-SP / CAN-117797-CS-CDS / Recrutement du cabinet GIE CA PROSPECTIVE pour le recrutement du personnel du PN DPE	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36.363.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-30	2020-05-18	2019-07-10			2019-09-13		2020-03-11	
Bj-SP / CAN-118519-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour Réalisation de l'audit de la qualité de la base de données du PMASN	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45.454.00	27.413.40	Achévé	2019-06-10	2020-05-18	2019-06-20	2019-08-05		2019-08-24	2019-11-17	2020-02-20	2019-12-19
Bj-SP / CAN-119954-CS-INDV / Recrutement de consultant national pour le développement et la mise œuvre des outils de coaching dans le cadre de processus d'initiatives à R résultats Rapides	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	40.000.00	0.00	En cours d'examen	2019-06-20	2020-05-18	2019-06-25		2019-07-16	2019-08-20		2020-02-16	
Bj-SP / CAN-19959-CS-INDV / Réalisation de la cartographie des interventions et des intervenants dans le domaine de développement de la petite enfance (DPE)	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	140.000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20	2020-05-18	2019-06-25	2020-05-18	2019-07-16	2019-08-20		2020-02-16	
Bj-SP / CAN-127032-CS-INDV / Recrutement d'un nouveau Coordonnateur du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNPE) dans les départements de l'ouest-plateau	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Open	64.800.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-13	2019-08-29	2019-10-01		2019-10-22	2019-11-26		2020-05-24	
Bj-SP / CAN-133792-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la production du rapport d'achèvement et de capitalisation des acquis du PMASN.	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50.000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-11	2020-05-19	2019-09-16	2020-05-19	2019-10-07	2019-11-25	2019-11-11		2020-05-09
Bj-SP / CAN-205785-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude sur le mode d'institutionnalisation de la nutrition au Sénégal et la définition des mécanismes de subsidiarité, de complémentarité, et de mise en œuvre du partenariat public-privé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	30.000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-30		2021-01-20	2021-02-24		2021-08-23	
Bj-SP / CAN-205790-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'impact de covid-19 sur les indicateurs de l'alimentation et de la nutrition	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50.000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-30		2021-01-20	2021-02-24		2021-08-23	
Bj-SP / CAN-67859-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la révision des modules Pratiques Familiales Essentielles et Pratiques Essentielles d'éveil	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18.182.00	0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-08			2018-09-11		2019-03-10	
Bj-SP / CAN-110847-CS-CDS / Contractualisation avec les radios de proximité pour la promotion de la nutrition et le développement de la petite enfance	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	545.454.00	0.00	Annulé	2019-04-16		2019-04-26			2019-06-30		2019-12-27	
Bj-SP / CAN-112437-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la rédaction du manuel de procédure d'urgence du PNPE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	12.727.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-05		2019-05-26	2019-06-30		2019-12-27	
Bj-SP / CAN-112686-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour l'établissement du manuel et de sauvegarde et de prise en charge des risques	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	9.090.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-05		2019-05-26	2019-06-30		2019-12-27	
Bj-SP / CAN-140168-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de gestion du PNPE au profit des 18 ONG ainsi que le protocole d'exécution entre le SP-CAN, les Communes et les ONG	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	60.000.00	0.00	Annulé	2019-10-14		2019-10-19		2019-11-09	2019-12-14		2020-06-11	

Bj-SP / CAN-211197-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Gogonou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	231,605.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211198-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Gogonou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	191,631.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-15	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211202-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Malanville	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	208,249.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-02-17			2021-04-13	2023-03-15	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211203-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Malanville	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	178,872.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211205-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Bembéréké	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	202,787.00	7,642,445.31	Achévé	2021-01-28	2019-09-14	2021-02-07	2021-10-11			2021-04-13	2020-02-08	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211207-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Bembéréké	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	248,598.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211208-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Ouhessé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,846.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211211-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Glazoué	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	223,678.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211067-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de BANIKOARA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	269,095.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-06	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211086-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	261,741.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211088-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Bourkoubé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	203,514.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211093-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	145,947.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-03-07			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211217-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Copargo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	129,053.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-03-07			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211219-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Dassa Zoumè	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	254,608.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10

Bj-SP / CAN-211229-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune d'Ajia Ouhé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	304,540.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-03-07			2021-04-13	2020-02-06	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211231-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	177,425.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211069-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de TCHOUROU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	381,647.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211090-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	209,092.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211095-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Grand popo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	142,505.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-210365-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Karimama	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	294,164.00	0.00	Signé	2020-12-30	2022-10-05	2021-01-09	2023-03-07			2021-03-15	2020-02-02	2021-09-11
Bj-SP / CAN-211071-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	208,049.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211081-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Diougou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	304,399.00	14,453,974.85	Signé	2021-01-28	2021-01-27	2021-02-07	2020-12-17			2021-04-13	2021-05-04	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211233-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	154,324.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-02-16			2021-04-13	2020-02-15	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211083-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	238,962.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211230-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,798.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-15	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211234-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	358,977.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2020-02-02	2021-10-10
Bj-SP / CAN-205788-CS-COS / Mise en place d'une base de données des résultats de recherche en alimentation et nutrition	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-30		2021-01-20		2021-02-24		2021-08-23
Bj-SP / CAN-205789-CS-COS / Audit, mise à jour et extension du web de la base de données PMASN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-30		2021-01-20		2021-02-24		2021-08-23
Bj-SP / CAN-294549-CS-CDS / Recrutement par entente directe de l'Agence de communication AG PARTNERS dans le cadre du recrutement d'une agence de communication pour l'élaboration de la stratégie de communication et le développement des supports intégrés de communication d	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	Signé	2022-05-28	2023-05-19	2022-06-07	2022-05-13			2022-08-11	2022-09-22	2023-02-07

Bj-SP / CAN-29331-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INTERNATIONAL SPE CALISTE EN CCSC POUR ACCOMPAGNER LE SPICAN DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET DE COMPORTEMENT (CSCC)	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,454.00	0.00	Signé	2022-05-25	2022-05-19	2022-06-04	2022-05-12					2022-08-08	2023-02-04
Bj-SP / CAN-323031-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de gestion des risques au sein des espaces communautaires de la petite enfance	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Signé	2022-11-30	2022-11-25	2022-12-05	2022-11-25	2022-12-26	2022-12-13	2023-01-30	2023-03-16	2023-07-29	
Bj-SP / CAN-330471-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un module sur la base d'une documentation des expériences pour identifier les bonnes pratiques et celles à renforcer d'ici le cadre des mutuelles communautaires de nutrition	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	65,000.00	0.00	Achévé	2022-12-22	2022-12-19	2022-12-27	2022-12-19	2023-01-17	2023-03-10	2023-02-21	2023-03-22	2023-08-20	
Bj-SP / CAN-338804-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG MJCD dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune d'allada	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	274,301.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-30	2024-04-04	2023-02-09				2023-04-15	2023-10-12		
Bj-SP / CAN-338805-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG AUTRE VI E dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de Zankpota	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	237,945.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-28	2023-03-06	2023-02-07				2023-04-13	2023-10-10		
Bj-SP / CAN-338807-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG AUTRE VI E dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune des AGUEGUES	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	180,036.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-28	2024-04-04	2023-02-07				2023-04-13	2023-10-10		
Bj-SP / CAN-338809-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG Groupement Autre vie Gbeva dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de Zangnanado	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	145,498.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-28	2024-04-04	2023-02-07				2023-04-13	2023-10-10		
Bj-SP / CAN-338810-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BCD dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de NIKI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	320,155.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-28	2024-01-04	2023-02-07				2023-04-13	2023-10-10		
Bj-SP / CAN-338813-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BCD dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de GOGOUNO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	288,414.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-05	2023-02-10				2023-04-16	2023-10-13		
Bj-SP / CAN-338816-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec BCD dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de MALANVILLE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	320,993.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10				2023-04-16	2023-10-13		
Bj-SP / CAN-338818-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BUPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de BOUNKOUIMBE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	225,521.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-05	2023-02-10				2023-04-16	2023-10-13		
Bj-SP / CAN-338820-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BUPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de COBLI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	307,864.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10				2023-04-16	2023-10-13		
Bj-SP / CAN-338821-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BUPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de COME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	193,319.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-05	2023-02-10				2023-04-16	2023-10-13		
Bj-SP / CAN-338823-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BUPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de GRAND POPO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	219,035.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10				2023-04-16	2023-10-13		
Bj-SP / CAN-338825-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BUPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de MATERI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	262,391.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-05	2023-02-10				2023-04-16	2023-10-13		
Bj-SP / CAN-338826-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BUPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de OUAKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	304,286.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10				2023-04-16	2023-10-13		

Bj-SP / CAN-338831-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG CEBEDES dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de OUESSE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	300,317.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338834-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG CEBEDES dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de QUINHE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	336,877.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-05	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338835-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG CEBEDES dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de ZOGBODOKEY	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	306,271.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338838-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec CEBEDES dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de ZE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	503,468.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338840-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG DEDRAS dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de BANKOUMA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	377,349.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31		2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338841-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG DEDRAS dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de BASSILA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	273,094.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338844-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG DEDRAS dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de DJOUDOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	378,978.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338845-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG DEDRAS dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de KARIAMA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	213,068.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338847-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG DEDRAS dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de TCHAOUROU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	556,961.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338849-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GABF dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de ADJOUERE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	430,208.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338851-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GABF dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de BONOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	212,308.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338853-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec le Groupement l'ONG GABF-AFAS-CAEB dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de SALETTE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	271,943.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338854-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GBWEA dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de POBE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	244,839.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338855-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GERME dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de TORIBOSSITO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	153,875.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31		2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338858-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GRAPAD dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de BEMBEREKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	326,779.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338860-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG HUNGER PROJECT dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de N'DALI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	265,327.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338861-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG MICO dans le cadre des interventions communautaires du PNDF E dans la commune de TOFFO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	269,363.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10							2023-04-16	2023-10-13

Bj-SP / CAN-338862-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG M/C/D dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de APPLAHOUE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	395,661.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13	
Bj-SP / CAN-338864-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG Plan Bénin dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de BOPA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	181,105.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-05	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13	
Bj-SP / CAN-338865-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec PLAN BENIN dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de COPARGO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	170,002.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13	
Bj-SP / CAN-338867-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG PLAN BENIN dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de DANGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	242,862.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13	
Bj-SP / CAN-338868-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG PLAN BENIN dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de DASSA ZOUIME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	317,702.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2023-03-01	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13	
Bj-SP / CAN-338870-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GRAIB dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de ATHIEME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	311,078.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-05	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13	
Bj-SP / CAN-338871-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GRAIB dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de LALO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	471,964.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13	
Bj-SP / CAN-338873-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GRAIB dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	249,242.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13	
Bj-SP / CAN-338833-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG CEBEBES dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de GLAZOUE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	306,844.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2024-04-04	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13	
Bj-SP / CAN-338806-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG AUTRE VIE dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de Ifanghi	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	274,863.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-28	2024-04-04	2023-02-07					2023-04-13	2023-10-10	
Bj-SP / CAN-387702-NC-Dir / Recrutement du Consultant DOMANOU Paulin pour accompagner le SPM du PNDPE pour l'archivage des dossiers de passation/ mise en œuvre des procédures de passation	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	20,000.00	0.00	Signé	2023-11-13	2023-11-07	2023-11-23	2023-11-09				2024-01-27	2023-12-07	2024-07-25