

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Sénégal - Projet Investir dans la Santé de la Mère de l'Enfant et de l'Adolescent - P162042

Agence d'exécution du Projet : Ministère de la Santé et de l'Action sociale

Date du plan de passation des marchés : 24 juillet 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juillet 2019 - Janvier 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en août 2019) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet**.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
Néant.

PROCUREMENT PLAN Senegal : Investing in Maternal, Child and Adolescent Health

General Information
Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-04-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-06-05 2020-09-18
Project ID: P162042 **GPN Date:**
Project Name: Investing in Maternal, Child and Adolescent Health
Loan / Credit No.: IDA / V2880, IDA / 64950, TF / B0766
Executing Agency: Ministry of Health Senegal

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
T001/REHAB/BLOCS/SONU / Réhabilitation pour la mise en norme des blocs SONU	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,724,000.00	1,513,465.99	Signé					2021-02-28	2021-02-25	2021-03-05	2021-04-13			2021-04-16	2021-03-29	2021-05-16	2021-06-14	2021-06-20	2022-02-04	2021-12-17
SN-MOH-SN-323623-CW-RFO / Réhabilitation des locaux du Laboratoire national de contrôle des médicaments.	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				145,000.00	0.00	Signé							2023-06-04	2023-04-03							2023-07-30	2023-04-28	2024-01-26
SN-MOH-SN-426534-GO-RFO / Aménagement des locaux à niveau des polices de la santé	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope				181,481.00	0.00	En attente d'exécution								2024-07-15								2024-09-09	2025-03-08
SN-MOH-SN-428160-CW-RFO / TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE L'HR DE KOLDA	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope				46,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-06-10								2024-08-05	2025-02-01

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
F012/UUCP/ISMEA / ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATÉRIELS DE BUREAU AU PROFIT DE L'UCP DU PROJET ISMEA	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	21,705.76	Achévé								2020-05-03	2020-03-13							2020-06-28	2020-05-07	2020-12-25	2020-11-12	
F003/MATERIEL/MEDICAL/STRUCTURES / Acquisition d'équipements des SONU, des structures pour la prise en charge des personnes en situation d'handicap et urgences pédiatriques.	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,257,000.00	6,109,920.99	Signé			2020-12-31	2021-01-04	2021-01-05	2021-01-05			2021-02-16	2021-03-23	2021-03-18	2021-05-25	2021-04-22	2021-09-19	2021-10-19	2021-10-19	2022-04-16			
F006/OUTILS/GESTION/ETAT / Civil / Acquisition de registres, imprimés et outils de gestion pour régulariser les enfants non enregistrés à l'état civil.	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	86,632.28	Signé			2020-12-31	2020-12-21	2021-01-05	2020-12-28			2021-02-16	2021-01-22	2021-03-18	2021-02-25	2021-04-22	2021-05-03	2021-10-19	2021-06-15				
SN-MOH-SN-303183-GO-RFO / ACQUISITION DE STORE ET RIDEAUX POUR L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE L'UCP DU PROJET ISMEA.	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	4,886.65	Achévé							2020-11-21	2020-11-27							2021-01-16	2021-01-07	2021-07-15	2021-01-17		
SN-MOH-SN-203191-GO-RFO / Acquisition de consommables informatiques pour le fonctionnement de l'UCP de ISMEA.	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		55,000.00	81,443.25	Achévé							2020-12-15	2020-12-23							2021-02-09	2021-01-29	2021-08-08	2021-01-26		
SN-MOH-SN-204996-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau des UCP des Projets	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		79,000.00	54,675.24	Achévé							2020-12-20	2020-12-08							2021-02-14	2021-01-16	2021-08-13	2021-01-16		
SN-MOH-SN-207487-GO-RFO / Acquisition de matériels de bureau pour le GFF et le RSE du Projet ISMEA.	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,750.00	34,361.86	Achévé							2020-12-14	2020-12-15							2021-02-08	2021-01-13	2021-08-07	2021-01-18		
SN-MOH-SN-209865-GO-RFO / Achat et impression de support de promotion du Projet ISMEA (agenda, Stylo VIP, Agenda, calendrier, blocs etc)	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,300.00	45,471.54	Achévé							2020-12-26	2020-12-14							2021-02-20	2021-01-09	2021-08-19	2021-03-17		
S004/SYS/INFORMAT / Amélioration du système d'information intégré	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,100,000.00	0.00	En cours d'exécution			2021-03-10	2021-04-08	2021-03-15	2022-01-11			2021-04-26	2021-05-03	2021-05-26				2021-06-30		2021-12-27			
F001/ENTENTE/DIRECT/UNICEF / Acquisition d'intrants pour la prise en charge et la prévention de la malnutrition	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			3,400,000.00	4,049,163.54	Signé			2021-03-31	2021-05-11	2021-04-05	2021-05-12									2021-05-10	2021-06-04	2021-11-06			
F002/LN/MCM/CONTROLE/QUALITE / Acquisition d'intrants pour le contrôle qualité des médicaments.	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		429,500.00	681,317.10	Achévé							2021-02-01	2020-12-09	2021-02-06	2021-02-25			2021-03-20	2021-02-22	2021-04-19	2021-04-16	2021-05-24	2021-05-27	2021-11-20	2022-03-04
F005/MAT/INF/SYNIS / Acquisition de matériels informatiques pour le système d'information sanitaire et social.	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		676,000.00	717,720.84	Achévé			2021-03-02	2021-04-03	2021-03-07	2021-04-13			2021-04-18	2021-05-03	2021-05-18	2021-05-25	2021-06-22	2021-08-12	2021-12-19	2021-12-19	2022-03-24			
SN-MOH-SN-222848-GO-RFB / Acquisition de 12 ambulances SMUR pour le SAMU et 28 ambulances médicalisées typiques destinées aux structures sanitaires.	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,824,074.00	3,876,443.33	Achévé			2021-05-03	2021-05-19	2021-05-08	2021-07-06			2021-06-19	2021-07-29	2021-07-19	2021-12-21	2021-08-23	2022-03-07	2022-02-19	2022-12-30				

SN-MOH-SN-304006-GO-RFO / Acquisition de matériels de bureau (3 imprimante multifonctionnelles et 1 Vidéo projecteur) pour la mise en œuvre de l'Enquête démographique et de Santé par l'ANSD	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	23,500.00	0.00	Achévé	2022-08-02	2022-08-22										2022-09-27	2022-12-14	2023-03-26	
SN-MOH-SN-304010-GO-RFO / Acquisition d'un Logiciel de traitement de données (SPSS, STATA) pour la mise en œuvre de l'Enquête démographique et de Santé par l'ANSD	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,000.00	52,810.80	Signé	2022-08-02	2022-06-01										2022-09-27	2022-06-24	2023-03-26	
SN-MOH-SN-304015-GO-RFO / Acquisition de consommables informatiques et de fournitures de bureau pour la mise en œuvre de l'Enquête démographique et de Santé par l'ANSD	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,650.00	0.00	Achévé	2022-08-02	2023-01-04										2022-09-27	2022-10-07	2023-03-26	2022-11-26
SN-MOH-SN-312886-GO-RFB / Achats de Kits scolaires destinés aux 50 000 adolescents et scolarisées enrôlés dans la deuxième phase de l'autonomisation des adolescentes.	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	3,600,000.00	0.00	Achévé	2022-10-19	2022-12-20	2022-10-24	2023-01-10	2022-12-05	2023-02-28	2023-01-04	2023-05-03	2023-02-08	2023-09-01	2023-08-07	2023-08-07	2023-12-20		
SN-MOH-SN-337770-GO-RFB / Acquisition d'intrants pour l'épistémage des lésions cancéreuses du col de l'utérus, des postes et centres de santé des régions de Sedhiou, Ziguinchor et Kolda	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	375,500.00	0.00	Signé	2023-04-18	2023-04-03	2023-04-23	2023-04-13	2023-06-04	2023-05-17	2023-08-17	2023-10-11	2023-09-21	2024-01-02	2024-03-19				
SN-MOH-SN-337870-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour le Laboratoire National de contrôle des Médicaments	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	955,000.00	0.00	Signé	2023-04-05	2023-04-20	2023-04-10	2023-04-20	2023-05-22	2023-05-25	2023-08-04	2023-06-12	2023-09-08	2023-10-05	2024-03-06				
SN-MOH-SN-337807-GO-RFB / Acquiser des kits d'équipements de bureau pour 16 espaces sûrs	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	150,000.00	0.00	Annulé	2023-03-22	2023-03-27			2023-05-08		2023-07-21		2023-08-25		2024-02-21				
SN-MOH-SN-299476-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour le compte l'Agence de Régénération Pharmaceutique	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	700,000.00	0.00	Signé	2023-06-20	2023-06-16	2023-06-25	2023-06-16	2023-08-06	2023-07-18	2023-09-05	2023-07-27	2023-10-10	2024-01-10	2024-04-07				
SN-MOH-SN-337872-GO-RFO / Acquisition de consommables informatiques pour l'UEP des Projets ISMEA, COVID et REDISSE	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	69,000.00	0.00	Annulé	2023-06-27								2023-08-22		2024-02-18				
SN-MOH-SN-353936-GO-RFO / Acquisition de mobiliers de bureau pour 16 espaces sûrs d'adolescentes dans les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kolda, Kédougou, Ziguinchor et Sedhiou	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	73,846.00	0.00	Achévé	2023-05-03	2023-03-16							2023-06-28	2023-05-05	2023-12-25	2023-07-19			
SN-MOH-SN-251910-GO-RFO / Acquisition d'équipements et d'outils d'harmonisation pour le compte de l'ANACOMU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	54,000.00	0.00	Achévé	2023-05-23	2022-11-10							2023-07-18	2023-02-17	2024-01-14	2023-04-19			
SN-MOH-SN-337801-GO-RFO / Acquiser pour la DSME du matériel de coaching en 15 kits (mannequins et accessoires), matériel d'éveil et de stimulation	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	92,000.00	0.00	Achévé	2023-09-18	2023-08-29							2023-11-13	2023-09-27	2024-05-11				
SN-MOH-SN-375189-GO-RFO / Acquisition et installation d'équipements de froid pour la DSME	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Signé	2023-08-21	2023-08-11							2023-10-16	2023-10-04	2024-04-13				
SN-MOH-SN-375193-GO-RFO / Acquisition de mobiliers de bureau pour le compte de la DSME	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	47,500.00	0.00	Achévé	2023-09-25	2023-08-29							2023-11-20	2023-08-24	2024-05-18				
SN-MOH-SN-377235-GO-RFB / Acquisition de 20 ambulances médicalisées de type 4X4 et profit des structures sanitaires, de Bakel, Goudiry, Saraya, Salemata, Medina Yoro foulda, Bourkling, Velingara, Diouloulou, Thionk essay, Tambacounda, Kolda, Koumpentoum, Bignona etc	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	2,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-30	2023-09-06	2023-09-04	2023-12-13	2023-10-16		2023-12-29		2024-02-02		2024-07-31				
SN-MOH-SN-329362-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques pour le compte de Programmes, le SPM et le Sa veugarde sociale	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	13,800.00	0.00	Signé	2023-10-24	2022-11-11							2023-12-19	2022-11-15	2024-06-16				
SN-MOH-SN-375191-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques pour le compte de la DSME	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	Achévé	2023-10-30	2023-08-29							2023-12-25	2023-10-12	2024-06-22	2023-10-25			
SN-MOH-SN-367876-GO-RFO / Acquisition d'outils de communication pour le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGPI) du Projet ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	23,000.00	0.00	Signé	2023-10-17	2023-10-30							2023-12-12	2024-02-21	2024-06-09				
SN-MOH-SN-388246-GO-RFO / Acquisition de mobiliers de bureau pour 30 unions départementales de Mutuelles de Santé	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Signé	2023-12-25	2023-11-22							2024-02-19		2024-08-17				
SN-MOH-SN-388252-GO-RFO / Acquisition et installation de matériels de froid pour 30 Unions départementales de Mutuelles de Santé	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	Signé	2024-01-02	2023-11-22							2024-02-27	2024-01-24	2024-08-25				

SN-MOH-SN-388254-GO-RFO / Acquisition de meubles de rangement pour 30 union départementales de Mutuelles de Santé	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		76,000.00	0.00	Signé					2023-12-10	2023-11-06				2024-02-04	2024-08-02	
SN-MOH-SN-388322-GO-RFO / Acquisition d'imprimantes et de Photocopieuses pour 30 Unions départementales de Mutuelles de Santé	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		76,000.00	0.00	Signé					2023-12-04	2023-11-16				2024-01-29	2024-07-27	
SN-MOH-SN-388324-GO-RFO / Acquisition d'ordinateurs portables pour 30 Unions départementales de Mutuelles de Santé	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Signé					2023-11-28	2023-11-07				2024-01-23	2024-07-21	
SN-MOH-SN-388327-GO-RFO / Acquisition d'imprimantes de photo minute et d'ordinateurs fixes	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-12-05					2024-01-30	2024-07-28	
SN-MOH-SN-388249-GO-RFO / Equipement de salles de réunion pour 30 Unions départementales de Mutuelles de Santé	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Signé					2023-12-18	2023-11-05				2024-02-12	2024-08-10	
SN-MOH-SN-396383-GO-DIR / Entente directe avec l'UNIC EF pour l'acquisition d'intrants de lutte contre la malnutrition	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A priori	Fascation de marché de gré à gré	Direct - International		3,704,000.00	0.00	Signé					2024-01-30	2024-02-07	2024-02-04	2024-02-15			2024-03-10	2024-05-10	2024-09-06
SN-MOH-SN-396100-GO-RFB / Acquisition de six (6) véhicules et de vingt (20) motocyclettes à deux roues pour Services déconcentrés de l'Action sociale	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		352,000.00	0.00	En cours d'exécution				2024-03-19	2024-02-28	2024-03-19	2024-03-12		2024-05-28	2024-06-27	2024-08-01	2026-01-23
SN-MOH-SN-419209-GO-RFO / Acquisition de meubles de bureau pour l'Unité de Coordination ISMEA/REDISSE/COVID	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	En cours d'exécution						2024-04-18				2024-06-13	2024-07-12	
SN-MOH-SN-404445-GO-RFO / Acquisition d'équipements pour la Salle de simulation 5 RMHA de la DHS de Tambacounda	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En cours d'exécution						2024-04-28				2024-06-23	2024-12-20	
SN-MOH-SN-403486-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour Plan d'amélioration de la Qualité des Soins dans les régions d'intervention du Proj et ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelopes		850,000.00	0.00	En cours d'exécution				2024-04-16	2024-05-01	2024-04-16			2024-06-25	2024-09-07	2024-10-12	2026-04-05
SN-MOH-SN-403493-GO-RFO / Acquisition de Matériels de bureau pour les Espaces Sur les	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Signé					2024-04-23	2024-03-01				2024-06-18	2024-12-15	
SN-MOH-SN-404437-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques pour la Direction des Affaires juridiques du MSASA	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	Achévé					2024-04-22	2023-08-02				2024-06-17	2024-12-14	2023-10-12
SN-MOH-SN-404803-GO-RFO / Acquisition de matériels de bureau pour la Direction des Affaires juridiques du MSAS	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		28,000.00	0.00	En cours d'exécution					2024-04-28					2024-06-23	2024-12-20	
SN-MOH-SN-403491-GO-RFO / Acquisition matériels informatiques pour les espaces sur les	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution					2024-04-28					2024-06-23	2024-12-20	
SN-MOH-SN-403484-GO-RFO / Acquisition de meubles de bureau pour les espaces sur les	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Signé					2024-04-22	2024-03-01				2024-06-17	2024-12-14	
SN-MOH-SN-393568-GO-RFO / Acquisition d'équipement complémentaire pour la Direction Régionale de la Santé de Kédougou	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-04-15					2024-06-10	2024-12-07	
SN-MOH-SN-400658-GO-RFO / Acquisition de consommables informatiques	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		92,000.00	0.00	Signé					2024-04-15	2024-01-22				2024-06-10	2024-12-07	
SN-MOH-SN-404409-NC-RFO / Acquisition de meubles de bureau pour la Direction des Affaires juridiques du MSAS	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		46,000.00	0.00	En cours d'exécution					2024-04-30	2023-02-20				2024-06-25	2024-12-22	
SN-MOH-SN-426532-GO-RFB / Acquisition de matériels, mobiliers de bureaux et matériels informatiques pour les pôles régionaux de la sen-CSU	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		824,074.00	0.00	En attente d'exécution				2024-06-03	2024-06-08			2024-07-20	2024-08-19	2024-09-23	2025-03-22	
SN-MOH-SN-426540-GO-RFO / Acquisition de matériels pour la salle de simulation de l'HR de Tambacounda	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		70,370.00	0.00	En cours d'exécution					2024-06-03					2024-07-29	2025-01-25	
SN-MOH-SN-426530-GO-RFB / Acquisition d'équipement d'impression et de cartes personnalisées	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,350,000.00	0.00	En attente d'exécution				2024-06-12	2024-06-17			2024-07-29	2024-08-28	2024-10-02	2025-03-31	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

S/002/DSME/REPRO/GUIDE/S BANA / Reproduction du guide de mise en oeuvre des interventions pour la continuité des soins SRMNA-N en période de Covid 19.	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNAACH-N services of adequate quality	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,000.00	33,164.59	Achévé											2020-10-05	2020-09-11								2020-11-30	2020-11-10	2021-05-29	2020-12-20																				
SN-MOH-SN-203169-NC-RFO / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance du matériel informatique de l'UCP du Projet ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	12,642.37	Signé											2020-11-24	2020-12-31											2021-01-19	2021-02-12	2021-07-18																		
SN-MOH-SN-222865-NC-RFB / Reprographie de 700 000 carnets de santé, 1250 guides méthodologiques du paquet intégré des soins attentifs, 65 0 guides avertis pour l'attente et le guide du prestataire sur l'accueil	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNAACH-N services of adequate quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		682,964.00	445,776.15	Signé			2021-04-22	2021-06-02	2021-04-27	2022-01-11							2021-06-08	2021-08-12	2021-07-08	2021-09-06	2021-08-12	2021-10-10	2021-06-06	2022-02-08																							
S/001/PNA/DIS/MED/CAM/EMENT SPPS / Sélection de prestataires pour la distribution des produits de santé au niveau de 5 points de prestations de service (PPS)	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNAACH-N services of adequate quality	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,400,000.00	0.00	Annulé					2021-02-25	2021-03-02							2021-04-13	2021-05-13										2021-06-17	2021-12-14																		
SN-MOH-SN-237384-NC-RFO / Recrutement d'une agence de communication chargée de l'événementiel pour le lancement officiel du 'Projet Investir dans la Santé de la Mère de l'Enfant et de l'Adolescent - ISMEA	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		110,000.00	83,994.12	Signé																								2021-07-13	2021-07-26	2021-09-07	2021-08-29	2022-03-06															
SN-MOH-SN-251908-NC-RFB / Recrutement d'un opérateur chargé du transfert monétaire des adolescents dans les départements pilotes : Tambacounda, Goudiry, Kolda et Vélingara.	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	2.23	Signé																									2021-09-27	2021-10-01	2021-11-22	2021-12-11	2022-05-21														
S/004/PRESTATAIRES/SENSIBILISATION / Sélection de prestataires spécialisées pour la sensibilisation de masse (causeries, affiches, foras...)	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,580,756.00	0.00	Annulé					2021-04-14	2021-04-19							2021-05-31	2021-06-30													2021-08-04	2022-01-31															
SN-MOH-SN-296515-NC-RFO / Impression des cartes individuelles pour les enfants de moins de 5 ans (CMU 0-5)	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		91,500.00	75,387.70	Signé																											2022-06-08	2022-06-08	2022-08-03	2022-06-28	2023-01-30												
SN-MOH-SN-324439-NC-RFB / Recrutement d'un opérateur transferts monétaires pour la phase d'extension de cash-transfert chez adolescentes dans le cadre de la mise en œuvre du Projet ISMEA.	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		210,000.00	0.00	Signé					2023-02-15	2023-01-25	2023-02-20	2023-01-25																					2023-02-03	2023-02-28	2023-05-03	2023-02-28	2023-06-07	2023-11-14	2023-12-04								
SN-MOH-SN-324447-NC-RFB / Recrutement de six (6) ONG chargées de mettre en œuvre et de suivre le paquet intégré d'activités et de services à destination des adolescentes scolarisées et déscolarisées dans le cadre de la phase d'extension du Cash-Transfert	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		695,000.00	0.00	Signé					2023-03-15	2023-02-23	2023-03-20	2023-03-13																							2023-05-01	2023-10-25	2023-05-31	2023-10-27	2023-07-05	2023-12-12	2024-01-01						
SN-MOH-SN-324453-NC-RFO / Recrutement d'une Agence de Communication pour la revue à mi-parcours du Projet ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,000.00	0.00	Achévé																														2022-11-13	2022-10-20	2023-01-08	2022-12-15	2023-07-07									
SN-MOH-SN-336459-NC-RFO / Impression et acquisition de supports communication du Projet ISMEA pour l'année 2023 (Agenda, clés-USB, bloc-notes, calendriers, Stylo VIP, etc...)	TF / 80766	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Achévé																																2023-02-08	2023-01-02	2023-04-05	2023-02-09	2023-10-02	2023-04-01						
SN-MOH-SN-337778-NC-RFB / Impression des outils de communication et de suivi de la DSME et de la DAMS pour améliorer la qualité des services maternels et néonataux et infantiles	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		1,852,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-05-23	2023-10-02	2023-05-28	2024-02-07																									2023-07-09	2023-09-21	2023-10-26	2024-04-23							
SN-MOH-SN-340828-NC-RFO / Transport et mise en place des carnets de santé de la Mère de l'Enfant et de l'Adolescent dans les Districts sanitaires des régions de Kalifrine, Tambacounda, Kédougou, Sedhiou, Kolda et Ziguinchor	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	Achévé																																		2023-03-20	2023-02-24	2023-05-15	2023-03-17	2023-11-11	2023-05-31				
SN-MOH-SN-251912-NC-RFO / Impression d'outils de gestion de la mutuelle de Santé, de support de communication et d'outils de gestion des structures mutualistes pour le compte de l'ANACMU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		62,000.00	0.00	En attente d'exécution																																			2023-06-18	2023-08-13	2024-02-09						
SN-MOH-SN-367877-GO-RFO / Impression de 50000 cartes individuelles pour les adolescentes enrôlées dans le cadre de la composante 2	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope		46,000.00	0.00	En cours d'exécution																																			2023-08-11	2023-08-17	2023-10-27	2023-10-27	2023-10-27	2024-01-05	2024-03-19	2024-04-23	2025-10-15
SN-MOH-SN-337881-NC-RFO / Extension du logiciel de sécurisation des données informatiques de l'UCP	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	Annulé																																			2023-10-16	2023-12-11	2024-06-08						
SN-MOH-SN-385255-NC-RFO / Impression des cartes et les fiches d'affiliation des Enfants de moins de 5 ans	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		83,000.00	0.00	Achévé																																				2023-10-23	2022-06-08	2023-12-18	2023-09-19	2024-06-15			

SN-MOH-SN-391286-NC-RFO / Reproduction de support de communication et production film institutionnel	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	72,000.00	0.00	Signé	2024-01-24	2023-11-20			2024-03-20	2024-02-19	2024-09-16
SN-MOH-SN-391284-NC-RFP / Recrutement d'une Agence de communication pour le lancement de la composante 2	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	Signé	2024-04-22	2023-11-18			2024-06-17		2024-12-14
SN-MOH-SN-412835-NC-RFO / Location d'ordinateurs pour la Saisie des données actuaires de l'ANACMU	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-17				2024-06-12		2024-07-11
SN-MOH-SN-404837-NC-RFO / Impression de la boîte à image pour la formation de 125 membres de ECR/ECDO et BG	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	Signé	2024-04-23	2024-02-20			2024-06-18		2024-12-15
SN-MOH-SN-404809-NC-RFO / Impression de 50 000 fiches d'identification de la Santé Mère - Nouveau né	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	38,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-22				2024-06-17		2024-12-14
SN-MOH-SN-403496-GO-RFO / Impression du Cahier des Badiane- Giox	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	89,000.00	0.00	Signé	2024-04-28	2024-02-02			2024-06-23		2024-12-20
SN-MOH-SN-428163-NC-RFO / LOCATION DE VEHICULES POUR L'ENQUETE STEP DANS LES REGIONS DE DAKAR, THIES ET DIOURBEL	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	55,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-03				2024-07-29		2025-01-25
SN-MOH-SN-428176-NC-RFO / LOCATION DE VOITURES POUR L'ENQUETE STEP DANS LES REGIONS LOUGA, SAINT LOUIS ET MATAM	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	55,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-03				2024-07-29		2025-01-25
SN-MOH-SN-428182-NC-RFO / LOCATION DE VOITURE POUR L'ENQUETE STEP DANS LES REGIONS DE KADACK, KAFFRINE ET TIMBA	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	55,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-03				2024-07-29		2025-01-25
SN-MOH-SN-428190-NC-RFO / LOCATION DE VOITURE POUR L'ENQUETE DE STEP DANS LES REGIONS DE KOLDA, KEDOUGOU, ZIGUNCHOR ET SEDHIU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	62,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-03				2024-07-29		2025-01-25
SN-MOH-SN-388779-NC-RFO / Recrutement d'une Agence de communication pour la communication de masse de l'ANACMU	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	92,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-30				2024-09-24		2025-03-23
SN-MOH-SN-428147-NC-RFO / IMPRESSION POUR LA REPRODUCTION DES OUTILS DE PRISE EN CHARGE POUR LA SENSIBILISATION	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-16				2024-08-11		2025-02-07

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-MOH-SN-222883-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour élaborer le Plan stratégique SMIWA 2021-2025	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		138,000.00	0.00	Signé	2021-04-29	2021-08-27	2021-05-20	2021-10-15	2021-07-03	2023-01-12			2021-07-31	2023-02-21	2021-08-30	2023-02-21	2021-10-04	2022-07-26	2021-11-08	2022-12-14	2022-11-08	
SN-MOH-SN-226670-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour élaborer, mettre en œuvre et suivre le plan de communication intégré.	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,580,756.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-12	2021-06-08	2021-05-03		2021-06-16				2021-07-14		2021-08-13		2021-09-17		2021-10-22		2022-10-22	
SN-MOH-SN-246912-CS-QCBS / Recrutement d'une ou de plusieurs ONG(s) chargée(s) de mettre en œuvre et de suivre un projet intégré d'activités et de services à destination des adolescentes scolarisées et d'adultes dans les districts pilotes du projet ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		145,000.00	58,300.86	Signé	2021-10-20	2021-08-27	2021-11-10	2021-10-20	2021-12-24	2021-11-24			2022-01-21	2022-01-12	2022-02-20	2022-02-01	2022-03-27	2022-02-08	2022-05-01	2022-01-06	2023-05-01	
SN-MOH-SN-251924-CS-FBS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du Plan de communication intégré	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		186,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20		2022-02-10		2022-03-26				2022-04-23		2022-05-23		2022-06-27		2022-08-01		2023-08-01	
SN-MOH-SN-259215-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour élaborer le Plan d'amélioration du Système d'Information Sanitaire et Sociale intégré	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	Signé	2021-11-10	2021-10-27	2021-12-01	2022-01-11	2022-01-14	2022-07-22			2022-02-11	2023-01-19	2022-03-13	2023-01-19	2022-04-17	2023-03-15	2022-05-22		2023-05-22	
SN-MOH-SN-251916-CS-QCBS / Etude de faisabilité pour l'application de nouveaux mécanismes d'achat comme la cession pour la prise en charge des enfants et des femmes enceintes pour le compte de l'ANACMU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		56,000.00	0.00	Annulé	2023-12-20	2023-11-22			2024-01-03								2024-02-02		2024-03-08		2024-09-04	
SN-MOH-SN-251922-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de faisabilité de guichets en vue de la défragmentation des régimes de couverture des risques maladie pour le compte de l'ANACMU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		46,500.00	0.00	Annulé	2023-08-16				2023-08-30							2023-09-29		2023-11-03		2024-05-01		

SN-MOH-SN-385234-CS-OCB S / Recrutement d'un cabinet pour les Etudes d'identification des Paramètres nécessaires à la Mise en place d'un C uichet Unique pour l'Assurance Maladie	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		45,455.00	0.00	Annulé	2023-10-18	2023-11-13	2023-11-08	2023-12-22		2024-01-19	2024-02-18	2024-03-24	2024-04-28	2025-04-28
SN-MOH-SN-278199-CS-OCB S / Recrutement d'un Cabinet pour l'étude sur les modalités de développement de mécanismes à caractère obligatoire de l'assurance maladie pour le compte de l'ANACMU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		112,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-17		2024-08-07	2024-09-20		2024-10-18	2024-11-17	2024-12-22	2025-01-26	2026-01-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C01/20/AS/IDPRS/ISMEA / SECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACHAT STRATEGIQUE	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		34,000.00	0.00	Annulé	2020-05-17	2020-09-10	2020-05-22		2020-06-12		2020-07-17		2021-01-13	
C03/20/COORD/ISMEA / RECROUTEMENT DU COORDONNATEUR DU PROJET ISMEA	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-10	2021-01-26	2020-06-28		2020-07-19		2020-08-23		2021-02-19	
C04/20/SPM/ISMEA / RECRUTEMENT DU SPECIALISTE PASSATION DES MARCHES AU PROFIT DU ISMEA	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-24	2021-01-26	2020-07-12		2020-08-02		2020-09-06		2021-03-05	
SN-MOH-SN-204986-CS-COS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaborer le manuel de procédures du Cash - transfert monétaire chez les adolescents	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Open		5,500.00	25,434.16	Signé	2020-12-15	2020-12-08	2021-01-28	2021-01-27	2021-02-18	2021-02-17	2021-03-25	2021-03-16	2021-09-21	2021-11-30
SN-MOH-SN-204986-CS-COS / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en Anglais des Anglaises des agents des UCP des Projets ISMEA et du REDISSE	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		3,500.00	17,656.62	Signé	2020-12-21	2020-12-14	2020-12-26	2020-12-16	2021-01-16	2021-01-20	2021-02-20	2021-03-31	2021-08-19	
SN-MOH-SN-207485-CS-IND V / Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		38,000.00	3,238.25	Signé	2020-12-04	2020-12-02	2021-01-22	2021-02-03	2021-02-12	2021-02-15	2021-03-19	2021-04-08	2021-09-15	
C05/20/RE/ISMEA / RECRUTEMENT DU RESPONSABLE SUITE EVALUATION	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-17	2021-01-12	2021-04-07		2021-04-28		2021-06-02		2021-11-29	
SN-MOH-SN-222854-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale selon les standards de l'OMS dans les hôpitaux de Sédiou, Kaffrine, Kédougou, Kolda à Ziguinchor et Tambacounda	TF / B0766	1. Improving availability of RMNCH-N services of adequate quality	A posteriori	Individuel	Limited		41,759.00	0.00	Annulé	2021-06-01		2021-06-06		2021-06-27		2021-08-01		2022-01-28	
SN-MOH-SN-222878-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'une application digitale de gestion des activités de soins des maternelles SOUJ B et C	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	Annulé	2021-07-22		2021-07-27		2021-08-17		2021-09-21		2022-03-20	
SN-MOH-SN-222880-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du dossier d'investissement	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		46,000.00	0.00	Annulé	2021-07-13		2021-07-18		2021-08-08		2021-09-12		2022-03-11	
SN-MOH-SN-222886-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan d'action national budgétisé P F de 3e génération 2021-2025	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		47,000.00	0.00	Annulé	2021-06-24		2021-06-29		2021-07-20		2021-08-24		2022-03-20	
SN-MOH-SN-227655-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour élaborer un plan d'amélioration du système d'information sanitaire et social intégré	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A priori	Individuel	Open		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-12	2021-09-01	2021-06-30		2021-07-21		2021-08-25		2022-02-21	
SN-MOH-SN-251905-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Ressources Humaines chargé d'appuyer le RAF du Projet ISMEA dans la gestion du personnel technique recruté dans le cadre du Projet	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNCH-N services of adequate quality	A posteriori	Individuel	Open		43,000.00	2,125.95	Signé	2021-09-10	2021-09-15	2021-10-29	2021-10-15	2021-11-19	2021-12-15	2021-12-24	2022-01-29	2022-06-22	
SN-MOH-SN-253680-CS-IND V / Recrutement d'un auteur interne du Projet ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	44,002.04	Signé	2021-11-01	2021-09-30	2021-12-20	2022-03-10	2022-01-10	2022-05-03	2022-02-14	2022-05-06	2022-08-13	
SN-MOH-SN-264778-CS-IND V / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET L'ASSISTANCE SUR LES PROJETS TOMAT E AU NIVEAU DE L'UNITE DE COORDINATION DES PROJETS SANTE FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-29	2021-12-14	2021-11-29		2021-11-29		2021-11-29		2021-11-29	
SN-MOH-SN-278644-CS-IND V / Recrutement d'un chargé de Programme du Projet ISMEA	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	0.00	Signé	2022-03-09	2022-03-10	2022-04-27	2022-09-23	2022-05-18	2022-12-22	2022-06-22	2023-02-04	2022-12-19	

SN-MOH-SN-278648-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours du projet ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Signé	2022-05-19	2022-02-16	2022-07-07	2022-05-18	2022-07-28	2022-07-12	2022-09-01	2023-02-05	2023-02-28
SN-MOH-SN-253860-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour élaborer le plan de Formation de la DRI	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2021-10-20	2022-03-30	2021-10-25		2021-11-15		2021-12-20		2022-06-18
SN-MOH-SN-204995-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la Formation en Excel Avancé des Agents des UCP des Projets ISMEA et REDISS E	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		3,500.00	0.00	Annulé	2020-12-23	2020-12-21	2020-12-28		2021-01-18		2021-02-22		2021-08-21
SN-MOH-SN-278650-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation externe du projet de prise en financier e des soins de santé des enfants âgés de moins de cinq (5) ans et des bénéficiaires du P NBI à travers le système d'a ssurance maladie de Base communautaire	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	0.00	Annulé	2022-06-22	2022-02-15	2022-08-10		2022-08-31		2022-10-05		2023-04-03
SN-MOH-SN-222888-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la Plateforme RSS	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		19,000.00	0.00	Annulé	2021-06-25		2021-06-30		2021-07-21		2021-08-25		2022-02-21
SN-MOH-SN-251917-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour élaborer le document de procédures du contrôle médicale pour le compte de l'ANACMU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		9,300.00	0.00	Annulé	2022-03-23		2022-03-28		2022-04-18		2022-05-23		2022-11-19
SN-MOH-SN-353941-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation des structures sanitaires d ans les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Ziguinchor Sédhio	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Limited		53,000.00	0.00	Annulé	2023-05-03	2023-06-19	2023-05-08		2023-05-29		2023-07-03		2023-12-30
SN-MOH-SN-251919-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'étude actuarielle et l'assurance maladie pour le compte de l'ANACMU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		102,000.00	0.00	Annulé	2022-05-10	2022-12-08	2022-06-28		2022-07-19		2022-08-23		2023-02-19
SN-MOH-SN-340834-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'achat stratégique de l'ANACMU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2023-02-21	2023-02-15	2023-04-11		2023-05-02		2023-06-06		2023-12-03
SN-MOH-SN-385250-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la maintenance évolutive du SITFAC et du GESTAM	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		72,000.00	0.00	Signé	2023-10-27	2023-10-20	2023-11-01	2023-10-20	2023-11-22	2023-12-12	2023-12-27		2024-06-24
SN-MOH-SN-385253-CS-IND V / Recrutement d'un consultant en sécurité et Système pour l'installation des Serveurs du SIGICMU dans le Data center	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		52,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-09	2023-10-18	2023-11-14		2023-12-05		2024-01-09		2024-07-07
SN-MOH-SN-393563-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour le Suivi et le contrôle des travaux de ré habilitation des structures sanitaires.	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-05	2023-12-28	2023-12-10		2023-12-31		2024-02-04		2024-08-02
SN-MOH-SN-393564-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour le Suivi et le codage des équipements achetés par le projet ISMEA	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		83,000.00	0.00	Annulé	2023-12-20		2023-12-25		2024-01-15		2024-02-19		2024-08-17
SN-MOH-SN-396094-CS-IND V / Recrutement d'un consultant biomédical des équipements acquis dans le cadre du Projet dans les régions de Kaffrine et Tambacounda	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		92,000.00	0.00	Annulé	2024-01-02	2023-12-15	2024-01-07		2024-01-28		2024-03-03		2024-08-30
SN-MOH-SN-396098-CS-IND V / Recrutement d'un consultant biomédical pour l'inventaire des équipements acquis dans le cadre du Projet ISMEA dans les Régions de Sédhio et Ziguinchor	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		92,500.00	0.00	Annulé	2024-01-10	2023-12-15	2024-01-15		2024-02-05		2024-03-11		2024-09-07
SN-MOH-SN-396096-CS-IND V / Recrutement d'un consultant biomédical pour l'évaluation des équipements acquis dans le cadre du Projet ISMEA dans les régions de Kédougou et Kolda	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		92,590.00	0.00	Annulé	2024-01-10	2023-12-15	2024-01-15		2024-02-05		2024-03-11		2024-09-07
SN-MOH-SN-419206-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'inventaire des équipements acquis dans le cadre du Projet ISMEA dans les régions de Kolda et de Ziguinchor	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited - National		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-23	2024-04-24	2024-04-28		2024-05-19		2024-06-23		2024-12-20
SN-MOH-SN-419201-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'inventaire des équipements acquis dans le cadre du Projet ISMEA A, dans les régions de Kaffrine et de Tambacounda	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited - National		46,290.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-23	2024-05-01	2024-04-28		2024-05-19		2024-06-23		2024-12-20

SN-MOH-SN-419203-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'inventaire des équipements acquis dans le cadre du Projet CS/NEA dans les régions de Kédougou et de Sedhiou	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited - National		42,290.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-25	2024-05-01	2024-04-30		2024-05-21		2024-06-25		2024-12-22
SN-MOH-SN-410785-CS-OCB S / Recrutement d'un cabinet pour l'appui à la collecte des données pour l'étude de qualification sur les actes médicaux	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Limited - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-25	2024-05-01	2024-04-30		2024-05-21		2024-06-25		2024-12-22
SN-MOH-SN-424060-CS-IND V / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'EVALUATION FINALE DU PROJET	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-15	2024-05-31	2024-05-20		2024-06-10		2024-07-15		2025-01-11
SN-MOH-SN-424054-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour le FBR de mande	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-18		2024-07-23		2024-08-13		2024-09-17		2025-03-16