

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID 19 - P173872

**Project Implementation agency:** Ministerio de Salud

**Date of the Procurement Plan:** 27 de Enero de 2021

**Period covered by this Procurement Plan:** Enero 2021 - Diciembre 2021

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.



















RECOVID -46-INDV-CS / Servicios de consultoría especializada de ingeniería mecánica en apoyo a la ejecución de los proyectos de infraestructura	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-07		2022-01-31		2022-02-04		2022-02-15		2023-02-15
RECOVID -47-INDV-CS / Servicios de consultoría especializada de ingeniería eléctrica en apoyo a la ejecución de los proyectos de infraestructura	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-07		2022-01-31		2022-02-04		2022-02-15		2023-02-15
RECOVID -48-INDV-CS / Servicios de consultoría especializada de ingeniería hidrosanitaria en apoyo a la ejecución de los proyectos de infraestructura	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-07		2022-01-31		2022-02-04		2022-02-15		2023-02-15
RECOVID-43-CDS-CS / Consultoría en arquitectura y actividades de dibujo técnico de infraestructura financiados con Unidad de Gestión de Programas y Proyectos De Inversión - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		27,600.00	27,600.00	Firmado	2021-12-17	2022-01-03	2022-01-03	2022-01-07	2022-01-06	2022-01-18	2022-01-14	2022-02-07	2023-01-14
RECOVID-45-CDS-CS / Consultoría en arquitectura y actividades de dibujo técnico de infraestructura financiados con Unidad de Gestión de Programas y Proyectos De Inversión - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		27,600.00	27,600.00	Firmado	2021-12-17	2022-01-03	2022-01-03	2022-01-07	2022-01-06	2022-01-18	2022-01-14	2022-02-07	2023-01-14
RECOVID-43-CDS-CS / Consultoría en arquitectura y actividades de dibujo técnico de infraestructura financiados con Unidad de Gestión de Programas y Proyectos De Inversión - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		27,600.00	27,600.00	Firmado	2021-12-17	2022-01-03	2022-01-03	2022-01-07	2022-01-06	2022-01-18	2022-01-14	2022-02-07	2023-01-14
RECOVID-44-CDS-CS / Consultoría en arquitectura y actividades de dibujo técnico de infraestructura financiados con Unidad de Gestión de Programas y Proyectos De Inversión - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		27,600.00	27,600.00	Firmado	2021-12-17	2022-01-03	2022-01-03	2022-01-07	2022-01-06	2022-01-18	2022-01-14	2022-02-07	2023-01-14
RECOVID-50-INDV-CS / Consultoría individual para especialista de adquisiciones y contrataciones del proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19, y otros con financiamiento BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open		39,200.00	33,600.00	Firmado	2022-01-10	2022-03-10	2022-01-20	2022-04-21	2022-01-27	2022-04-25	2022-02-01	2022-05-07	2023-03-31
RECOVID-51-INDV-CS / Contratación de consultores para formulación de carpetas técnicas para el mejoramiento del sistema eléctrico de los hospitales nacionales prioritizados	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		120,000.00	0.00	Firmado	2022-02-07	2022-06-13	2023-03-05	2022-09-01	2022-03-18	2022-09-02	2022-04-08		2022-07-07
RECOVID-52-INDV-CS / Servicios de consultoría para avales técnicos de los bienes inmuebles propiedad del Ministerio de Salud en hospitales nacionales prioritizados.	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		100,000.00	75,000.00	Firmado	2022-02-14	2022-03-17	2022-03-14	2022-06-07	2022-03-21	2022-06-07	2022-04-12	2022-06-24	2022-06-11
RECOVID-60-RFO-CS / Servicios de consultoría de especialista en adquisiciones para apoyar la UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open		36,000.00	0.00	Cancelado	2022-03-21		2022-03-28		2022-04-18		2022-05-23		2023-05-23
RECOVID-60-IND-CS / Servicios de consultoría de especialista en adquisiciones para apoyar la UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open		36,000.00	33,600.00	Firmado	2022-04-04	2022-05-24	2022-04-18	2022-06-13	2022-05-02	2022-06-30	2022-05-13	2022-07-14	2022-12-31
RECOVID-70-INDV-CS / Servicios de consultoría para avales técnicos de los bienes inmuebles propiedad del Ministerio de Salud en Hospitales Nacionales Priorizados	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Firmado	2022-04-28	2022-06-27	2022-05-30	2022-10-24	2022-06-09	2022-10-25	2022-07-06		2022-11-03
RECOVID-94-CDS-CS / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19, Y OTROS CON FINANCIAMIENTO BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		42,000.00	0.00	Firmado	2022-09-09	2022-09-12	2022-09-18	2022-09-28			2022-09-30		2023-12-31
RECOVID-98-INDV-CS / Consultoría Individual de Especialista Social en Apoyo al Cumplimiento del Marco de Gestión Social de los proyectos ejecutados en la UGPI con financiamiento BIRF, con énfasis en el Proyecto "Respuesta de El Salvador ante el COVID-19"	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		39,000.00	0.00	En ejecución	2022-09-16	2022-11-14	2022-09-30	2023-01-09	2022-10-10	2023-01-12	2022-10-24		2023-12-31
RECOVID-136-INDV-CS / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19, Y OTROS CON FINANCIAMIENTO BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open - National		39,200.00	0.00	Cancelado	2022-10-14		2022-10-29		2022-11-03		2022-11-17		2023-12-31
RECOVID-137-INDV-CS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO JURIDICO EN UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open - National		39,200.00	0.00	Cancelado	2022-10-14	2022-10-25	2022-10-27		2022-11-03		2022-11-17		2023-12-31

RECOVID-144-CDS-CS / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19, Y OTROS CON FINANCIAMIENTO BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Previa	Selección directa de consultores	Direct - National		39,200.00	0.00	Firmado	2022-10-18	2022-10-21	2022-10-26	2022-11-03			2022-11-10	2023-12-31
RECOVID-152-CDS-CS / SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES DE DIBUJO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		25,300.00	0.00	Firmado	2022-12-23	2023-01-20	2023-01-09	2023-01-20			2023-01-25	2023-12-31
RECOVID-153-CDS-CS / SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES DE DIBUJO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		25,300.00	0.00	En ejecución	2022-12-23	2023-01-10	2023-01-09	2023-01-20			2023-01-25	2023-12-31
RECOVID-154-CDS-CS / SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES DE DIBUJO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		25,300.00	0.00	En ejecución	2022-12-23	2023-01-10	2023-01-09	2023-01-20			2023-01-25	2023-12-31
RECOVID-155-CDS-CS / SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES DE DIBUJO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		25,300.00	0.00	Firmado	2022-12-23	2023-01-10	2023-01-09	2023-01-23			2023-01-25	2023-12-31
RECOVID-160-CDS-CS / Consultoría Individual de Especialista Ambiental en Apoyo al cumplimiento del Marco de Gestión Ambiental de los Proyectos ejecutados en la UGPI con financiamiento BIRF, con énfasis en el Proyecto "Resaustación de El Salvador ante el COVID-19"	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		26,588.00	0.00	Firmado	2023-01-31	2023-02-10	2023-02-10	2023-02-24			2023-02-25	2023-12-31
RECOVID-164-INDV-CS / Servicios de Consultoría para Apoyo Jurídico en Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open - National		28,000.00	0.00	Firmado	2023-02-08	2023-02-07	2023-02-20	2023-02-21	2023-02-24	2023-02-23	2023-03-01	2023-12-31
RECOVID-170-INDV-CS / Contratación de servicios de consultoría individual para el fortalecimiento de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		45,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-31		2023-05-04		2023-05-19		2023-06-13	2023-09-11
RECOVID-171-CDS-CS / Consultoría Individual para Especialista en Adquisiciones y Contratación del Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19 y otros con financiamiento BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Previa	Selección directa de consultores	Direct - National		22,774.00	0.00	Firmado	2023-03-24	2023-04-13	2023-04-03	2023-04-17			2023-04-27	2023-12-31
RECOVID-172-CDS-CS / Consultoría Individual para Especialista en Adquisiciones y Contratación del Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19 y otros con financiamiento BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Previa	Selección directa de consultores	Direct - National		16,530.00	0.00	En ejecución	2023-04-14	2023-04-13	2023-05-03	2023-05-15			2023-07-04	2023-12-31