

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet :

Emprunteur/Bénéficiaire	République Togolaise
Ministère Responsable	
Nom du Projet	
Identification	P172769

Agence d'exécution du Projet : [A insérer]

Date du plan de passation des marchés : **[A indiquer]**

Période couverte par ce plan de passation des marchés : **[A indiquer]**

Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés : [A indiquer]

Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : [A indiquer]

Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Elevé

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Novembre 2020) (“Règlement de Passation des Marchés”), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi No. 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Public, le Décret N° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des Marchés Publics et Délégation de Service Public, et les textes d'application y afférents, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/les proposants présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés ne s'applique pas.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Néant

I. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux (inclus clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)		≥ 5	
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		$\geq 1,5$	
Contrats à passer par entente directe	Travaux (inclus clé à main, Fourniture et	≥ 5	Les justifications de

	Installation, et les Partenariat Public - Privé - PPP)		I'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels	>= 1,5	

2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥5.000.000	<5.000.000	< 200.000	≥500.000	<500.000	< 100.000

3. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

Liste de Marchés de Travaux, Fournitures, et Services autres que Consultant

Réf. No.	DESCRIPTION	Montant Estimat if en US\$	Type d'Examen par la Banque	Méthode/ Modalité de passation des marchés	Approche de marchés	Date de lancement de la procédure	Commentaire /Fin de prestations

--	--	--	--	--	--	--	--

II. **SÉLECTION DES CONSULTANTS**

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :

Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Novembre 2020.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlements de Passation des marchés., et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés

II- Liste de Marchés de Services de Consultants

Réf. No.	DESCRIPTION DES MISSIONS	Montant Estimatif en US\$	Type d'Exam en par la Banque	Méthod e de passati on des marché s	Approch e de Marché	Date de lancem ent de la procéd ure	Commentair e/Fin des presta tions

Lexique des Sigles et Abréviations

ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics
AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
A posteriori	Revue a posteriori
A Priori	Revue a priori
CI	Consultant Individuel
DC	Demande de Cotations
DNCMP	Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ED	Sélection Directe ou Entente Directe
PPM	Plan de Passation des Marchés
SFQ	Sélection Fondée sur la Qualité
SFQC	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SMC	Sélection au Moindre Coût
SQC	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : West Africa Food System Resilience Program (FSRP)

General Information

Country: Western and Central Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan 2022-08-09
 Project ID: P172769 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-06-28
 Project Name: West Africa Food System Resilience Program (FSRP)
 Loan / Credit No: IDA / 69980, IDA / D9250
 Executing Agency(i) FOOD SYSTEM RESILIENCE PROGRAM - NIGER

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Procurement Pro cess	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH R isk	Procurement D ocument Type	Estimated Amount (U SS\$)	Actual Am ount (US\$)	Process St atus	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evalu ation Report	Draft Bidding Docum ent / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents a s Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract C ompletion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-FRSP-NE-426233-CW-RFQ / Travaux d'extension du siège de l'UFG PARIS pour le c ontre le FSRP	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe				121,951.00	0.00	Achevé					2022-08-20	2022-09-22			2022-09-12	2022-10-14	2023-01-30
NE-FRSP-NE-427765-CW-RFQ / Travaux de finalisation du Comptoir de Commercialisati on du Poisson à Diffa	IDA / D9250	Regional food market integr ation and trade	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nveloppe			Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	184,211.00	0.00	En attente d'exécution					2024-05-25					2024-06-13	2024-08-12
NE-FRSP-NE-427765-CW-RFB / Travaux de Construction/né habilitation d'infrastructures de commercialisation d'oigno n et de Nokoué, Zinder, Tchad ua et Tillabery	IDA / D9250	Regional food market integr ation and trade	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nveloppe			Demande d'offres - DTPM Petits trav aux - (Processus à 1 enveloppe)	1,100,000.00	0.00	En attente d'exécution				2024-05-27	2024-06-03			2024-07-03	2024-07-18	2024-08-22	
NE-FRSP-NE-427792-CW-RFB / Travaux de Construction/R éhabilitation de Magasins de stockage de vivres	IDA / D9250	Regional food market integr ation and trade	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nveloppe			Demande d'offres - DTPM Petits trav aux - (Processus à 1 enveloppe)	438,597.00	0.00	En attente d'exécution				2024-05-30	2024-06-06			2024-07-06	2024-07-21	2024-08-22	
NE-FRSP-NE-428738-CW-RFQ / Travaux de construction d'un poste autonome d'eau p our la région de Diffa	IDA / D9250	Regional food market integr ation and trade	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nveloppe			Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	114,035.00	0.00	En attente d'exécution				2024-06-30						2024-08-25	2025-02-21
NE-FRSP-NE-435357-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la p rodutive base	IDA / D9250	Sustainability and adaptive c apacity of the food system's productive base	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nveloppe			Demande d'offres - DTPM Petits trav aux - (Processus à 1 enveloppe)	877,192.00	0.00	En attente d'exécution				2024-07-02	2024-07-09			2024-08-08	2024-08-23	2024-09-27	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Procurement Pro cess	Prequalification (Y/N)	Estimated Am ount (\$)	Actual Amount (US\$)	Process St atus	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evalu ation Report	Draft Bidding Docum ent / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents a s Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
NE-FRSP-NE-306159-CW-RFB / Acquisition pour doter le CR S et les labos en équipement s complémentaires clés	IDA / 69980	Sustainability and adaptive c apacity of the food system's productive base	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nveloppe		313,589.00	0.00	Sigillé				2022-09-05	2022-12-12	2022-09-10	2022-12-13			2022-10-10	2023-01-16	2022-10-25	2023-01-27	2022-11-29	2023-03-28	2023-03-29	
NE-FRSP-NE-306180-CW-RFB / Acquisition de semences (A ppui en intrants agricoles)	IDA / 69980	Sustainability and adaptive c apacity of the food system's productive base	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nveloppe		143,728.00	0.00	Achevé				2022-08-31	2022-10-07	2022-09-05	2022-10-10			2022-10-05	2022-11-02	2022-10-15	2022-11-23	2022-11-15	2023-01-12	2022-12-30	2023-02-05
NE-FRSP-NE-306228-GO-RFO / Acquisition de mobilier de b ureau	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe		52,265.00	0.00	Achevé				2022-10-25	2023-03-30								2022-11-21	2023-04-16	2022-12-31	2023-04-29	
NE-FRSP-NE-306261-GO-RFO / Acquisition de matériel info rmaticique pour l'équipe FSRP	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe		52,265.00	38,580.81	Achevé				2022-08-15	2022-08-22								2022-08-31	2022-09-11	2022-10-15	2022-09-28	
NE-FRSP-NE-342474-GO-RFO / Acquisition d'équipements c omplémentaires pour le m arché de la station de récep tion des données satellitale s de la DGPA et DGRR	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis pr evenition and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe		52,632.00	0.00	Achevé				2023-06-06	2023-11-27								2023-06-14	2023-12-04	2023-07-14	2024-06-06	
NE-FRSP-NE-342493-GO-RFO / Équipement des structures, renforcement de la cellule g omatique par acquisition des drones.	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis pr evenition and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe		17,545.00	0.00	Annulé				2023-06-05								2023-06-13		2023-07-13			
NE-FRSP-NE-342526-GO-RFO / Acquisition de Kits de com muniquer, d'informations su s impacts potentiels aux agro pasteurs et décideurs	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis pr evenition and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe		13,000.00	0.00	Annulé				2023-04-05								2023-04-13		2023-04-30			
NE-FRSP-NE-342565-GO-RFO / Acquisition de matériel de c ollecte des données	IDA / D9250	Regional food market integr ation and trade	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe		26,315.00	0.00	Achevé				2023-04-15	2023-07-29								2023-04-25	2023-07-31	2023-05-10	2024-06-05	
NE-FRSP-NE-342578-GO-RFB / Appui en intrants des cultur es pluviales (semences et en gris)	IDA / D9250	Sustainability and adaptive c apacity of the food system's productive base	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nveloppe		221,053.00	0.00	Achevé				2023-03-15	2023-03-24	2023-03-20	2023-03-31			2023-04-20	2023-04-27	2023-04-28	2023-05-27	2023-05-22	2023-06-16	2023-06-26	2023-07-05
NE-FRSP-NE-342588-GO-RFO / Acquisition de matériel rou ant	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nveloppe		390,351.00	0.00	Achevé				2023-03-15	2023-03-23	2023-03-20	2023-03-23			2023-04-19	2023-04-27	2023-04-28	2023-05-15	2023-05-25	2023-07-22	2023-07-29	2024-06-07
NE-FRSP-NE-342590-GO-RFO / Acquisition de Mots fit au profit de l'UCP et les Régions	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe		13,160.00	0.00	Achevé				2023-03-13	2023-03-01								2023-03-21	2023-03-15	2023-03-31	2023-04-15	
NE-FRSP-NE-342591-GO-RFO / Acquisition de Matériels info rmatiques au profit de l'UCP	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe		26,315.00	0.00	Achevé				2023-03-03	2023-03-06								2023-03-10	2023-03-16	2023-03-31	2023-04-15	
NE-FRSP-NE-342499-GO-RFO / Achats d'équipements informatiques (Ordinateurs et Téléphones)	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis pr evenition and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe		35,088.00	0.00	En attente d'exécution				2023-05-07								2023-05-16		2023-05-31			

NE-FRSP-NE-361809-GO-RFO / Acquisition de semences et complément de quantités pour la campagne hivernale 2023	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		87,000.00	0.00	Achevé					2023-05-29	2023-06-01							2023-06-09	2023-06-09	2023-06-24			
NE-FRSP-NE-364001-GO-RFB / Fourniture et installation d'un générateur d'azote liquide en appui aux unités de conservation de services anti-maladie	IDA / D9250	Regional food market integration and trade	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		280,700.00	0.00	En cours d'exécution					2023-06-15	2023-09-21	2023-06-22	2023-09-21					2023-07-21	2023-10-25	2023-07-31	2023-11-14	2023-08-31	2023-11-30
NE-FRSP-NE-382108-GO-DIR / Acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit du Programme FSRP	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		44,736.00	0.00	Signé					2023-12-22	2024-05-22									2024-01-03		2024-01-31	
NE-FRSP-NE-4-25916-GO-RFO / Acquisition des équipements aux ODS et des SCAP/RIO en kit	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe		35,088.00	0.00	En attente d'exécution					2024-06-01										2024-06-26		2024-07-26	
NE-FRSP-NE-4-25920-GO-RFO / Acquisition de Mobiliers de bureau	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe		52,632.00	0.00	En cours d'exécution					2024-05-25	2024-06-26									2024-07-20		2025-01-16	
NE-FRSP-NE-4-26158-GO-RFO / Acquisition de kit pour le renforcement des mesures de sécurité contre les incendies (extincteurs : détecteur de fumée, alarme sécurité incendi de table, table d'évacuation incinérale du bâtiment)	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		14,035.00	0.00	En cours d'exécution					2024-05-25										2024-07-20		2025-01-16	
NE-FRSP-NE-4-42538-GO-RFO / Equipment des laboratoires (LABOCEL, DGPV, LANA, LT A et LNCCS)	IDA / D9250	Regional food market integration and trade	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe		43,333.00	0.00	En cours d'exécution					2024-05-25	2024-06-20									2024-06-10		2024-07-25	
NE-FRSP-NE-4-26742-GO-RFO / Acquisition de smartphones pour la collecte et la gestion des outils dans les zones pilotes	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe		29,649.00	0.00	En attente d'exécution					2024-05-25									2024-06-12		2024-06-27		
NE-FRSP-NE-4-27614-GO-RFO / Acquisition et Installation d'un système de vidéo système dans la nouvelle salle de réunion PRSA	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe		35,087.00	0.00	En attente d'exécution					2024-05-25									2024-06-12		2024-07-12		
NE-FRSP-NE-4-25918-GO-RFO / Acquisition de (02) Véhicules 4x4 UCP pour les missions tériains et (01) véhicule 4x4 pour le CTRICA de Difra.	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe		298,245.00	0.00	En cours d'exécution					2024-06-30									2024-08-25		2025-02-21		
NE-FRSP-NE-3-06204-GO-RFB / Acquisition de Matériaux, infrastructures et partenaires du FSRP	IDA / D9250	Regional food market integration and trade	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		491,230.00	0.00	En attente d'exécution					2024-07-01	2024-07-06								2024-09-16		2024-10-21	2025-04-19	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Procurement Pro cess	Prequalification (Y/N)	Estimated Am ount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process St atus	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evalu ation Report	Draft Bidding Docum ent / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents a s Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report / and Recommendation for Award	Signed Contract		Contract Completion						
																		Planned	Actual	Planned	Actual					
NE-FRSP-NE-3-06238-GO-DIT / Fourniture et installation du logiciel informatique et compatible TOM2PRO	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Passation de marché à gré	Direct - National			17,422.00	0.00	Signé					2022-08-30	2022-09-09	2022-09-04	2022-10-07					2022-09-23	2022-04-27	2023-09-23	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Contract Type	Estimated Am ount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft R equest for Proposals	Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technic al Proposals	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract		Contract Completion							
																	Planned	Actual	Planned	Actual						
NE-FRSP-NE-3-06060-CS-COS / Recrutement consultant pour l'évaluation des capacités techniques et les besoins de formation pour soutenir le PD O du FSRP	IDA / 69980	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National		43,554.00	0.00	Annulé	2022-08-30	2022-09-20	2022-11-03						2022-12-03		2022-12-30		2023-02-28				
NE-FRSP-NE-3-06174-CS-COS / Recrutement des ONGs pour l'élaboration d'un Plan GIP	IDA / 69980	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Réalisé	2022-08-20	2022-10-10	2022-09-10	2022-10-24	2022-12-14					2022-11-23	2023-02-20	2022-12-28	2023-04-07	2023-12-28			
NE-FRSP-NE-3-06187-CS-COS / Recrutement Consultant pour l'étude de référence	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Open - National		36,794.00	0.00	Signé	2022-09-05	2022-12-08	2022-09-20	2023-01-26	2022-10-11	2023-05-05					2022-10-26	2023-08-21	2022-11-01		2022-12-16		
NE-FRSP-NE-3-06235-CS-QCB S / Recrutement d'un Consultant pour les études de faisabilité technique et économique et travail d'une petite retenue d'eau dans la région de Tillabéry	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - National		8,711.00	0.00	Réalisé	2022-08-30	2022-09-05	2022-09-20	2022-10-13	2022-10-31	2022-12-22			2022-11-30	2023-01-20	2022-12-09	2023-02-28	2022-12-21	2023-01-25	2024-01-25		
NE-FRSP-NE-3-06255-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant pour les études de faisabilité technique et économique et travail d'une petite retenue d'eau dans la région de Zinder	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - Internationa l		307,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-15	2023-05-20	2023-05-02	2023-09-21	2023-06-15	2023-12-26			2023-07-17	2024-02-21	2023-07-28	2024-04-18	2023-08-18		2023-09-22		2023-12-31
NE-FRSP-NE-3-06174-CS-COS / Recrutement d'ONG pour l'élaboration Intégrée du Paysage dans la région de Zinder	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Limited		300,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-05-26			2023-06-12	2023-05-30							2023-07-12	2023-09-26	2023-08-15	2023-08-11	2025-08-14
NE-FRSP-NE-3-03178-CS-COG / Recrutement d'ONG pour l'élaboration Intégrée du Paysage dans la région de Tahoua	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualification s des consultants	Limited		300,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-05-26			2023-06-05	2023-05-30							2023-07-05	2023-08-04	2023-08-15	2023-08-11	2025-08-14

NE-FRSP-NE-361797-CS-COS / Recrutement d'ONG pour l'élaboration d'un Plan GIP (Gestion Intégrée du Paysage) dans la région de Diffa	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-05-26		2023-06-05	2023-05-30					2023-07-05	2023-08-04	2023-08-15	2023-08-11	2025-08-14			
NE-FRSP-NE-361801-CS-COS / Recrutement d'ONG pour l'élaboration d'un Plan GIP (Gestion Intégrée du Paysage) dans la région de Tillabéry	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-05-26		2023-06-05	2023-05-30					2023-07-05	2023-08-04	2023-08-15	2023-08-11	2025-08-14			
NE-FRSP-NE-361866-CS-QCB / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de bassin versant dans les régions de Tahoua et de Maradi	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		307,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-22	2023-05-20	2023-06-12	2023-09-21	2023-07-24	2023-12-26				2023-08-21	2024-01-31	2023-08-31	2024-03-05	2023-09-08	2024-06-20	2023-10-13	2024-10-12
NE-FRSP-NE-342663-CS-QCB / Recrutement d'un consultant chargé des études techniques pour l'aménagement des petits pérимètres irrigués	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		352,632.00	0.00	Annulé	2023-05-05		2023-05-26		2023-07-09				2023-08-06		2023-09-05		2023-10-10		2023-11-14	2024-11-13	
NE-FRSP-NE-342681-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de faisabilité technique de l'aménagement des petits pérимètres irrigués	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		263,160.00	0.00	Annulé	2023-04-10		2023-04-20		2023-05-30								2023-07-05		2023-07-27	2024-01-23	
NE-FRSP-NE-342682-CS-QCB / Recrutement d'un consultant pour l'amélioration continue et l'élaboration des recherches d'aménagement de bassin versant dans la région des exercices 2022, 2023 et 2024	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-20	2023-12-19	2023-12-25	2024-02-19	2024-01-30	2024-04-04				2024-02-29	2024-05-15	2024-03-05	2024-05-22	2024-03-12		2024-04-16	2025-06-30
NE-FRSP-NE-342684-CS-QCB / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de bassin versant dans la région de Zinder	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-02-15	2024-02-09	2024-03-01		2024-04-05								2024-04-25		2024-05-15		2024-08-13
NE-FRSP-NE-342718-CS-COS / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de bassin versant dans la région de Diffa	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,404.00	0.00	En cours d'examen	2024-02-15	2024-02-09	2024-03-01		2024-04-05								2024-04-25		2024-05-15		2024-08-13
NE-FRSP-NE-401985-CS-COS / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de bassin versant dans la région de Tchouri	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		71,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-02-15	2024-02-09	2024-03-01		2024-04-04								2024-04-25		2024-05-15		2024-08-13
NE-FRSP-NE-407088-CS-COS / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de bassin versant dans la région de Tillabéry	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,405.00	0.00	En cours d'examen	2024-02-15	2024-02-09	2024-03-01		2024-04-04								2024-04-25		2024-05-15		2024-08-13
NE-FRSP-NE-406397-CS-QCB / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de bassin versant dans les régions de Zinder et Tahoua	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur la qualité et le coût			157,895.00	0.00	En cours d'examen	2024-02-05	2024-04-11	2024-02-19		2024-03-29					2024-04-30		2024-05-15		2024-05-30		2024-07-01	2024-12-28
NE-FRSP-NE-426582-CS-QCB / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour des paramètres d'analyse	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,175.44	0.00	En attente d'exécution	2024-06-24		2024-07-09		2024-07-31								2024-08-05		2024-08-26		2025-06-22

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Contract Type	Estimated Amo unt (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant	Draft Negotiated Cont ract	Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual			Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-FRSP-NE-340128-CS-IND / Recrutement consultant pour l'élaboration d'un plan d'actions pour la mise à jour des paramètres d'analyse	IDA / 69980	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited		17,422.00	0.00	Annulé	2022-08-15	2022-08-22		2022-09-05		2022-09-15		2022-11-14	
NE-FRSP-NE-340140-CS-IND / Recrutement consultant pour l'élaboration d'un plan d'actions pour la mise à jour des paramètres d'analyse	IDA / 69980	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited		52,265.00	0.00	Signé	2022-10-10	2022-12-07	2022-10-31	2023-02-22	2022-11-15	2023-04-25	2022-11-16	2023-04-08	2022-12-31
NE-FRSP-NE-340156-CS-IND / Recrutement consultant prestataire pour l'identification des types de services et des modalités d'aménagement du secteur privé	IDA / 69980	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited		17,422.00	0.00	Annulé	2022-09-15	2022-09-30		2022-10-12		2022-10-15		2022-11-29	
NE-FRSP-NE-340161-CS-CDS / Service de consultant pour l'recrutement du personnel complémentaire du FSRP	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Selection de consultants par entité directe	Direct - National		26,132.00	0.00	Achevé	2022-08-15	2022-08-19	2022-08-22	2022-09-20		2022-09-07	2022-10-21	2022-10-07	2023-04-05
NE-FRSP-NE-340199-CS-IND / Recrutement d'un consultant pour l'identification des acteurs dans les chaînes de valeur de Niébel et Ognion	IDA / 69980	Regional food market integration and trade	A posteriori	Individuel	Limited		10,180.00	0.00	Annulé	2022-09-26		2022-10-10		2022-10-31		2022-11-15		2022-12-30
NE-FRSP-NE-340199-CS-IND / Recrutement d'un consultant pour l'identification des acteurs dans la chaîne de valeur Bédiévi-Vende-Lat	IDA / 69980	Regional food market integration and trade	A posteriori	Individuel	Limited		5,500.00	0.00	Annulé	2022-09-26		2022-10-10		2022-10-31		2022-11-01		2022-12-01

NE-FRSP-NE-342594-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un guide simplifié de gestion financière pour les partenaires	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,545.00	0.00	Annulé	2023-02-20	2023-02-22	2023-02-28		2023-03-10		2023-03-13		2023-05-02	
NE-FRSP-NE-342595-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un cartographie des groupes vulnérables et constitution des bases de données	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Individuel	Limited		17,545.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-03		2023-04-13		2023-04-20		2023-04-21		2023-05-31	
NE-FRSP-NE-342596-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan d'aménagement des zones humides	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Individuel	Limited		26,667.00	0.00	En cours d'examen	2023-04-01	2024-05-09	2023-04-10		2023-04-21		2023-04-25		2023-06-14	
NE-FRSP-NE-342597-CS-COS / Recrutement de consultants genre avec expérience de formation sur les outils genre FAO pour la prise en compte des besoins des genres et jeunes dans le RSMA	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct - Internation		35,000.00	0.00	Annulé	2024-02-12		2024-02-20				2024-03-15		2024-04-14	
NE-FRSP-NE-3426096-CS-COS / Recrutement d'un consultant chargé de la Conduite d'implantation des ressources pastoriales	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited - National		26,316.00	0.00	En cours d'examen	2024-05-30	2024-06-24	2024-06-06		2024-06-21		2024-07-03		2024-09-01	
NE-FRSP-NE-426165-CS-IND V / Recrutement d'un consultant en vue de réaliser la cartographie des services VBG d'au moins les zones d'intervention du FRSP (Diffa, Tahoua, Tillabéri et Zinder)	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Individuel	Open - National		35,087.00	0.00	En cours d'examen	2024-07-01	2024-06-19	2024-08-19		2024-09-09		2024-10-14		2025-04-12	
NE-FRSP-NE-426744-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour développer la conception et digitalisation des outils dans les zones pilotes	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited - National		17,544.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-20		2024-05-27		2024-06-11		2024-06-25		2024-08-09	
NE-FRSP-NE-426750-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la révision de la PPS D	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		17,534.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-20		2024-06-29		2024-07-09		2024-07-26		2024-08-25	
NE-FRSP-NE-427799-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour analyser les dispositifs d'intervention des services de protection des végétaux	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited - National		17,544.00	0.00	En cours d'examen	2024-05-20	2024-06-18	2024-05-27		2024-06-11		2024-06-23		2024-07-28	
NE-FRSP-NE-427799-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'identifier les besoins et priorités et des thématiques sur le climat	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited - National		17,544.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31		2024-06-07		2024-06-22		2024-07-04		2024-08-03	