

PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS)

PPA2

Plan de Passation de Marchés (PPM) sur 11 mois

Version du 11 octobre 2017

I. Généralités

1.1. Information générale sur le projet

- Pays: Régional (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad)
- Emprunteur (niveau régional) : **CILSS**
- Nom du Projet : Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS- SIIP)
- Numéro du Projet : P154482 (PPA-CILSS N° V 160)
- Montant du Don sollicité : 20 millions dollars américains
- Montant des fonds rétrocédés par les pays :
- Unité de Gestion du Projet : Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

1.2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Original : 25 août 2017

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 1^{er} novembre 2017

1.4 Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés : Octobre 2017 à juillet 2018

1.5 Risque global lié à la passation des marchés : Substantiel

II. Fournitures, travaux et services autre que les services de consultants.

2.1 Seuils d'Examen Préalable : Décisions de Passation des Marchés sujettes à l'Examen Préalable de la Banque comme énoncé dans l'Annexe 1 des Directives : « Passation des marchés de fournitures, travaux et services assimilés »

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
------------------	---------------------------------	---	--

Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 5.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 5.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	

2.2 Préqualification : Ajouter Non applicable, si pas de préqualification prévue, si non ajouter la liste de contrats pour lesquels la préqualification est prévue.

2.3 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]

2.4 Référence au Manuel de Procédures du Projet (MPP) : Manuel du CILSS

2.5 Arrangements spéciaux de passation des marchés: Non applicable

2.6 Allotissement de travaux, fournitures et services autres que services de consultants avec méthodes et calendrier

1. Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
Total Travaux							

2. Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° Réf	Description du Marché	Montant estimé (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
1.	Acquisition des équipements de bureaux, informatiques, consommables	17000	AON	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
2.	Traduction et édition des Documents générés	2700	CF	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
Total Fournitures		19700,00 USD						

III- Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firms	SBQC; SBQ; SCM; SCBD, SBQC	Pas de seuil <300.000	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce seuil est de 400.000USD pour les Etudes architecturales et le suivi des travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

Arrangements de sélection particuliers: Non applicable

Services de consultants avec méthodes et dates de sélection

1	2	3	4	5	6	7	8
Re f. No .	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attributio n	Commentaires
3.	conception et de réalisation d'un site WEB PARIIS incluant des outils collaboratifs	8 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
4.	Réalisation de la charte et du Manuel d'audit	40 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
5.	Recrutement expert appui audit	38 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
6.	PS Appui Suivi&Evaluation	95 000	SBQ	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	-
7.	Expert Genre	5 500	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
8.	Coordonnateur régional	65 000	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance - 8 mois sur ce PPA2
9.	Assistance en Passation des Marché	12 500	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	L'expert initialement sur le PPA1 sera sollicité pour des prestations ponctuelles à la demande. Sa disponibilité est confirmée.
10.	Assistant Comptable	14 700	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Septembre 2017	
11.	Expertise groupe de travail	4300	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	

12.	Assistante administrative et secrétariat du Projet	19 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance - 5 mois sur ce PPA2
13.	Expert Communication du Projet	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 4 mois sur ce PPA 2
14.	Expert Suivi Evaluation du Projet	21 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2
15.	Assistant technique Expert GR/Irrigation basé au SE CILSS Staff	26 800	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2
16.	Expert système d'information basé à AGRHYMET	20 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie du Système d'information du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance -3 mois sur ce PPA2
17.	Expert formation basé à AGRHYMET	9 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de formation du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance -1 mois et demi mois sur ce PPA2
18.	Expert en gestion de connaissance basé à l'INSAH	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de gestion de connaissance du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance -3 mois sur ce PPA2
19.	Expert en Recherche Appliquée basé	11 300	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de recherche appliquée du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le

							CILSS enverra une lettre de confirmation de performance -2 mois sur ce PPA2
20.	Stagiaire Irrigation	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
21.	Stagiaire Communication	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
Total Consultants		424900 ,00 USD					

BF-CILSS-31219-CS-CDS / Coordonnateur Régional	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		65,000.00	0.00	Annulé	2017-10-22	2017-11-01				2017-11-22	2018-10-18	
BF-CILSS-31220-CS-CDS / Assistance en passation des marchés	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	0.00	Annulé	2017-11-10	2017-11-20				2017-12-18	2018-03-18	
BF-CILSS-31222-CS-INDV / Expertise groupe de travail	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		4,300.00	0.00	Annulé	2017-10-19	2017-11-21	2017-11-28			2017-12-12	2018-01-11	
BF-CILSS-31223-CS-CDS / Assistante administrative et secrétaire du projet	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		19,000.00	0.00	Annulé	2017-10-20	2017-10-30				2017-11-20	2018-09-16	
BF-CILSS-31224-CS-CDS / Expert en communication	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,000.00	0.00	Annulé	2017-10-23	2017-11-02				2017-11-23	2018-04-22	
BF-CILSS-31225-CS-CDS / Expert en suivi Evaluation	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15	2017-11-25				2018-01-29	2018-11-25	
BF-CILSS-31260-CS-CDS / Assistant technique expert GRH Irrigation basé au SE CILSS staff	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,800.00	0.00	Annulé	2017-10-27	2017-11-06				2017-11-27	2018-05-26	
BF-CILSS-31262-CS-CDS / Expert système d'information basé à AGRHYMET	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	Annulé	2017-10-31	2017-11-10				2017-12-01	2018-03-01	
BF-CILSS-31267-CS-CDS / Expert en formation basé à AGRHYMET	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,000.00	0.00	Annulé	2017-10-27	2017-11-06				2017-11-27	2018-01-11	
BF-CILSS-31270-CS-CDS / Expert en gestion de connaissance basé à l'INSAH	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-04				2017-11-25	2018-02-23	
BF-CILSS-31272-CS-CDS / Expert en recherche appliqué	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,300.00	0.00	Annulé	2017-10-26	2017-11-05				2017-11-26	2018-01-25	
BF-CILSS-31273-CS-INDV / Stagiaire Irrigation	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		400.00	0.00	Annulé	2017-10-31	2017-12-19	2017-12-26			2018-01-09	2018-04-09	
BF-CILSS-44207-CS-INDV / Coordonnateur du projet au CILSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A priori	Individuel	Open		377,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2019-02-20	2018-03-20	2019-06-28	2018-04-10	2019-10-01	2018-05-15	2019-05-10
BF-CILSS-44212-CS-INDV / Expert en Passation des Marchés à l'URC du PARIIS au CILSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		134,000.00	0.00	Annulé	2018-01-24	2018-03-28	2018-03-14			2018-04-04	2018-05-09	2019-05-04
BF-CILSS-44228-CS-INDV / Expert institutions-Foncier + Environnement à l'URC du PARIIS au CILSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		178,000.00	0.00	Annulé	2018-02-27	2018-03-28	2018-04-17			2018-05-08	2018-06-12	2018-12-09
BF-CILSS-44233-CS-INDV / Assistante administrative et secrétaire du Projet	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		258,000.00	0.00	Annulé	2018-01-23	2018-03-28	2018-03-13			2018-04-03	2018-05-02	2019-04-27
BF-CILSS-44234-CS-CDS / Expert Communication du Projet	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		185,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-03-28	2018-02-10			2018-04-16	2019-04-11	
BF-CILSS-44399-CS-INDV / Expert informaticien gestion des données basé à AGRHYMET	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		185,000.00	0.00	Annulé	2018-03-20	2018-03-28	2018-05-08			2018-05-29	2018-07-03	2019-06-28
BF-CILSS-44417-CS-INDV / Expert en Irrigation junior - staff	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		62,000.00	0.00	Annulé	2018-03-13	2018-11-04	2018-05-01			2018-05-22	2018-06-12	2019-06-07
BF-CILSS-44419-CS-INDV / Expert en ingénierie de formation senior basé à au Centre Agrhytmet - Staff	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	0.00	Annulé	2018-03-22	2018-11-04	2018-05-10			2018-05-31	2018-06-21	2019-06-16
BF-CILSS-44420-CS-INDV / Expert en Ingénierie de formation junior au Centre Agrhytmet - Staff	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		164,000.00	0.00	Annulé	2018-03-25	2018-03-28	2018-05-13			2018-06-03	2018-06-24	2019-06-19
BF-CILSS-44390-CS-CDS / Expert Suivi Evaluation du Projet	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		277,332.00	0.00	Annulé	2018-06-13	2018-11-04	2018-06-23				2018-07-30	2019-07-25
BF-CILSS-BF-65325-CS-CDS / Cabinet d'audit pour la certification des comptes 2010/2016 du CILSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,000.00	0.00	Annulé	2018-06-18		2018-06-28			2018-07-26	2018-08-25	
BF-CILSS-BF-65322-CS-INDV / Pool de 7 comptables pour la finalisation de la certification 2010/2016 du CILSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	Annulé	2018-06-18		2018-07-06			2018-07-13	2018-08-03	2018-09-02
BF-CILSS-BF-76189-CS-INDV / recrutement d'un Gestionnaire Comptable Principale au CILSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	Annulé	2018-08-31	2018-10-06	2018-10-19			2018-11-02	2018-12-07	2019-12-02
BF-CILSS-BF-76190-CS-INDV / recrutement d'un comptable itinérant pour le CILSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	Annulé	2018-08-31	2018-10-06	2018-10-19			2018-11-02	2018-12-07	2019-06-05
BF-CILSS-44403-CS-INDV / Expert GR Irrigation basé au SE CILSS Staff	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		231,000.00	0.00	Annulé	2018-03-07	2018-03-28	2018-04-25			2018-05-16	2018-06-20	2019-06-15
BF-CILSS-44398-CS-INDV / Expert système d'information basé à AGRHYMET	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		203,000.00	0.00	Annulé	2018-02-15	2018-03-28	2018-04-05			2018-04-26	2018-05-31	2019-05-26

BF-CLSS-44402-CS-INDV / Expert en gestion de connaissances basé à l'INSAH	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		203,000.00	0.00	Annulé	2018-03-22	2018-03-28	2018-05-10	2018-05-31	2018-07-05	2019-06-30				
BF-CLSS-31218-CS-INDV / Expert en genre	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		5,500.00	0.00	Annulé	2017-10-20		2017-11-22	2017-11-29	2017-12-13	2018-01-12				
BF-CLSS-44227-CS-INDV / Comptable à l'URC du PARIIS au CLSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		203,000.00	0.00	Annulé	2018-01-26	2018-03-28	2018-03-16	2018-04-06	2018-05-11	2019-05-06				
BF-CLSS-BF-01118-CS-CDS / Comptable à l'URC PARIIS au CLSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		203,000.00	0.00	Annulé	2018-10-25		2018-11-04		2019-01-08	2019-07-07				
BF-CLSS-BF-01272-CS-CDS / Expert GR/irrigation basé au SE CLSS/Staff	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		195,000.00	0.00	Annulé	2018-10-26	2018-11-01	2018-11-05		2019-01-09	2020-01-04				
BF-CLSS-BF-04679-CS-INDV / Expert système d'information au CRA	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		197,000.00	0.00	Annulé	2018-10-31	2018-12-18	2018-12-19	2019-01-09	2019-02-13	2019-08-12				
BF-CLSS-BF-04712-CS-INDV / Expert gestion des connaissances basé à l'INSAH	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		190,000.00	0.00	Annulé	2018-10-31	2018-11-01	2018-12-19	2019-01-09	2019-02-13	2019-08-12				
BF-CLSS-BF-01119-CS-CDS / Expert en Gestion Financière à l'URC. Entente directe se basant sur le fait qu'on a mis en commun nos ressources PARIIS sur cet expert déjà recruté par le PRAPS en accord avec la banque. Je joins le document attestant dans mon message de soumission	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		283,000.00	0.00	Annulé	2018-10-25		2018-11-04		2019-01-08	2020-01-03				
BF-CLSS-BF-103201-CS-INDV / Expert Infographe - Spécialiste en POA (Maquettiste / Designer pour le compte de l'Unité de Coordination Régionale du PARIIS/CSIP et pour les projets PRAPS et BRICKS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		86,000.00	0.00	Annulé	2019-02-27	2019-03-14	2019-04-17	2019-05-08	2019-06-12	2019-12-09				
BF-CLSS-BF-106216-CS-INDV / RECRUTEMENT D'une expertise D'appui aux pays et CLSS pour la revue qualité de S TDR et études et les dossiers liés aux demandes et revues des propositions PS pour un total de 42 jours sur 6 m	IDA / D2550	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	15,591.02	Achévé	2019-03-19	2019-04-02	2019-03-24	2019-02-26	2019-04-14	2018-04-23	2019-05-19	2019-05-22	2019-11-15	2020-02-18
BF-CLSS-BF-154351-CS-INDV / Recrutement d'un expert Pool GR	IDA / D2550	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Open		112,000.00	0.00	Annulé	2020-02-17	2020-03-07	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12				
BF-CLSS-BF-154378-CS-INDV / Recrutement de l'expert Pool Financement irrigation	IDA / D2550	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Open		112,000.00	122,532.00	Signé	2020-02-17	2020-02-17	2020-03-28	2020-06-23	2020-04-18	2020-07-14	2020-05-23	2020-08-11	2020-11-19	
BF-CLSS-BF-154383-CS-INDV / Recrutement d'un expert Pool grande hydraulique	IDA / D2550	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Open		112,000.00	101,339.66	Signé	2020-02-17	2020-04-09	2020-03-28	2020-09-25	2020-04-18	2020-10-08	2020-05-23	2020-11-12	2020-11-19	
BF-CLSS-BF-157726-CS-INDV / Expert environnementale et social	IDA / D2550	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30		2020-06-18	2020-07-09	2020-08-13	2021-02-09				
BF-CLSS-44230-CS-INDV / Expert International en sécurité des barrages (membre du Pool des experts pour l'appui régional aux pays)	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31		2018-03-21	2018-04-11	2018-05-16	2018-11-12				
BF-CLSS-44401-CS-INDV / Expert junior appui à la recherche basé à l'INSAH	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		62,000.00	0.00	Annulé	2018-03-01	2018-03-28	2018-04-19	2018-05-10	2018-06-14	2019-06-09				
BF-CLSS-31221-CS-INDV / Assistant comptable	IDA / V0160	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		14,700.00	0.00	Annulé	2017-10-12		2017-11-14	2017-11-21	2017-12-05	2018-10-01				
BF-CLSS-BF-01117-CS-INDV / Expert en genre	IDA / D2550	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	49,299.88	Signé	2020-04-30	2020-06-10	2020-06-18	2021-01-20	2020-07-09	2021-02-03	2020-08-13	2021-03-08	2021-02-09	
BF-CLSS-BF-157762-CS-INDV / Expert Pool Syst Info S-E	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		112,000.00	108,103.32	Signé	2020-04-30	2020-10-08	2020-06-18	2021-04-01	2020-07-09	2021-05-26	2020-08-13	2021-06-25	2021-02-09	
BF-CLSS-BF-157772-CS-INDV / Expert développement/paramétrage d'outil de planification	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	Annulé	2020-02-12		2020-04-01	2020-04-22	2020-05-27	2020-11-23				
BF-CLSS-BF-157774-CS-INDV / Expert appui à l'actualisation du manuel de suivi-évaluation	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	Annulé	2020-04-27		2020-06-15	2020-07-06	2020-08-10	2021-02-06				
BF-CLSS-BF-157766-CS-INDV / Expert développement d'outils de gestion des données de suivi-évaluation	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-02-12		2020-04-01	2020-04-22	2020-05-27	2020-11-23				
BF-CLSS-BF-160900-CS-CDS / Consultant chargé de mission pour le développement de 5 outils de suivi-évaluation du PARIIS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,300.00	54,065.25	Achévé	2020-03-06	2020-03-26	2020-03-16	2020-04-23	2020-05-20	2020-06-16	2020-11-16	2021-09-20		
BF-CLSS-BF-160901-CS-CDS / Consultant développeur formateur pour le développement de 5 outils de suivi-évaluation du PARIIS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,660.00	23,291.35	Achévé	2020-03-06	2020-03-26	2020-03-16	2020-04-23	2020-05-20	2020-06-18	2020-11-16	2021-09-20		
BF-CLSS-BF-160904-CS-CDS / Consultant développeur principal pour le développement de 5 outils de suivi-évaluation du PARIIS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		32,900.00	41,398.54	Achévé	2020-03-06	2020-03-26	2020-03-16	2020-04-24	2020-05-20	2020-06-18	2020-11-16	2021-09-20		

BF-CILSS-BF-170127-CS-IND V / Etude sur la perception d es acteurs (exploitation familiale, organisation paysanne et organisation de la société civile) sur la planification et les investissements réalisés dans le secteur de l'irrigation en Afrique de l'Ouest	IDA / D2550	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open	23,515.00	22,465.28	Signé	2020-05-20	2020-04-29	2020-06-22	2021-02-18	2020-07-06	2021-03-30	2020-08-03	2021-05-20	2020-11-10
BF-CILSS-BF-173346-CS-IND V / Assistant à l'Audit Interne du CILSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open	259,459.00	0.00	Annulé	2020-05-20	2020-06-01	2020-07-01		2020-07-15		2020-08-12		2023-12-31
BF-CILSS-BF-234408-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour de la plateforme de demandes de services RH	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	9,550.00	0.00	Annulé	2021-06-10	2021-10-12	2021-06-15		2021-06-29		2021-08-03		2021-12-01
BF-CILSS-BF-239563-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel membre du pool d'experts régionaux pour appuyer les pays du PARIIS dans la mise en œuvre pratique et le suivi des instruments et mesures de sauvegardes environnementale et sociale	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	154,342.00	103,034.69	Signé	2021-06-30	2021-07-30	2021-07-14	2021-09-27	2021-07-28	2021-12-17	2021-09-01	2022-01-16	2023-12-31
BF-CILSS-BF-239565-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant senior en Recherche-Action pour accompagner le CILSS et les Pays dans la mise en œuvre et la valorisation des activités de Recherche-Action dans le Cadre du PARIIS	IDA / D2550	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open	82,800.00	47,588.81	Signé	2021-06-28	2021-06-30	2021-08-16	2022-02-23	2021-08-30	2022-03-09	2021-09-27	2022-05-15	2023-12-31
BF-CILSS-BF-289427-CS-IND V / Consultant individuel pour la réalisation de l'audit des formations réalisées	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	25,230.00	0.00	Signé	2022-06-15	2022-08-01	2022-06-30	2022-08-05	2022-07-14	2022-12-16	2022-08-11	2023-02-04	2023-02-07
BF-CILSS-BF-289429-CS-IND V / Consultant national pour appuyer le PARIIS Burkina dans l'institutionnalisation des solutions d'irrigation	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	9,010.00	0.00	Annulé	2022-05-10	2022-05-10	2022-05-25		2022-06-08		2022-07-06		2023-03-03
BF-CILSS-BF-289431-CS-IND V / Consultant national pour appuyer le PARIIS Mali dans l'institutionnalisation des solutions d'irrigation	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	9,010.00	0.00	Annulé	2022-05-10	2022-05-10	2022-05-25		2022-06-08		2022-07-06		2023-03-03
BF-CILSS-BF-289432-CS-IND V / Consultant national pour appuyer le PARIIS Mauritanie dans l'institutionnalisation des solutions d'irrigation	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	9,010.00	0.00	Annulé	2022-05-10	2022-05-10	2022-05-25		2022-06-08		2022-07-06		2023-03-03
BF-CILSS-BF-289433-CS-IND V / Consultant national pour appuyer le PARIIS Niger dans l'institutionnalisation des solutions d'irrigation	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	9,010.00	0.00	Annulé	2022-05-10	2022-05-10	2022-05-25		2022-06-08		2022-07-06		2023-03-03
BF-CILSS-BF-289434-CS-IND V / Consultant national pour appuyer le PARIIS Sénégal dans l'institutionnalisation des solutions d'irrigation	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	9,010.00	0.00	Annulé	2022-05-10	2022-05-10	2022-05-25		2022-06-08		2022-07-06		2023-03-03
BF-CILSS-BF-289435-CS-IND V / Consultant national pour appuyer le PARIIS Tchad dans l'institutionnalisation des solutions d'irrigation	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	9,010.00	0.00	Annulé	2022-05-10	2022-05-10	2022-05-25		2022-06-08		2022-07-06		2023-03-03
BF-CILSS-BF-305910-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du site web de l'ARID	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	2,703.00	0.00	Signé	2022-08-04	2022-08-30	2022-08-19	2022-10-27	2022-09-02	2023-10-24	2022-09-30		2022-10-30
BF-CILSS-BF-305912-CS-IND V / Recrutement d'un expert institutionnel pour le compte du PARIIS	IDA / D2530	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open - National	64,865.00	0.00	Signé	2022-08-04	2022-07-27	2022-09-23	2023-03-01	2022-10-07	2023-04-04	2022-11-04	2023-05-10	2023-10-30
BF-CILSS-BF-338181-CS-IND V / Consultant individuel pour appuyer les PARIIS Sénégal, Mauritanie et Tchad dans l'institutionnalisation des solutions d'irrigation	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	Signé	2023-02-15	2023-03-03	2023-04-05	2024-02-27	2023-04-19	2024-04-05	2023-05-17		2023-12-31
BF-CILSS-BF-338205-CS-IND V / Consultant individuel pour appuyer les PARIIS Burkina, Mali et Niger dans l'institutionnalisation des solutions d'irrigation	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	Signé	2023-02-15	2023-02-15	2023-04-05	2024-02-27	2023-04-19	2024-04-05	2023-05-17		2023-12-31
BF-CILSS-BF-289436-CS-IND V / Consultant individuel, spécialiste Kobotoolbox pour la mise à jour de la plateforme KBT en lien avec le cartographie des projets BN et les besoins en données des sous-projets PARIIS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open	9,010.00	0.00	Annulé	2022-05-30	2022-11-02	2022-07-19		2022-08-02		2022-08-30		2023-02-26
BF-CILSS-BF-371110-CS-IND V / Elaborer un référentiel pour la maintenance des infrastructures hydro-agricoles, le financement et la tarification d u service de l'eau d'irrigation dans les grands périmètres	IDA / D2550	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open - National	15,000.00	0.00	Annulé	2023-09-30		2023-11-11		2023-11-25		2023-12-23		2024-03-22
BF-CILSS-BF-371112-CS-IND V / Elaborer un outil de planification des besoins en eau et conception de systèmes de mesure de débit adaptés aux besoins des SAGI	IDA / D2550	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open - National	15,000.00	0.00	Annulé	2023-09-30		2023-11-11		2023-11-25		2023-12-23		2024-03-22
BF-CILSS-BF-370815-CS-IND V / Elaborer le rapport d'achèvement du PARIIS CILSS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open - National	18,880.00	0.00	Annulé	2023-11-25		2024-01-06		2024-01-20		2024-02-17		2024-03-18

BF-CILSS-BF-370817-CS-IND V / Élaborer une note conceptuelle de prolongation et/ou préparation d'une nouvelle phase du PARIIS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		45,455.00	0.00	Annulé	2023-11-30		2024-01-11		2024-01-25		2024-02-22		2024-03-23
BF-CILSS-BF-399546-CS-CDS / Mobilisation du consultant membre du pool d'experts du PARIIS, spécialiste en développement de projets d'irrigation pour le reste de la durée du projet	IDA / D2550	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		27,000.00	0.00	Signé	2024-01-01	2024-01-10	2024-01-15	2024-02-29			2024-02-06		2024-03-30
BF-CILSS-BF-404892-CS-CDS / Recrutement d'un comptable au profit de la coordination régionale du PARIIS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		25,226.00	0.00	Signé	2024-01-31	2024-02-08	2024-02-10	2024-04-18			2024-03-23		2024-07-31
BF-CILSS-BF-420629-CS-CDS / Reconduction du contrat de l'expertise institutionnelle du PARIIS	IDA / D2550	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		48,650.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-04-06	2024-05-11	2024-04-12			2024-06-22		2024-12-31
BF-CILSS-BF-429380-CS-CDS / Audit de l'exercice 2024 du PARIIS	IDA / D2550	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		9,122.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-25		2024-07-17				2024-08-28		2025-06-30